Zmluva o dielo
uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni (d’alej len ako ,,zmluva“) medzi

Gl 1.

ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel :
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ :
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej ako ,objednavatel®)

1.2. Zhotovitel:
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Udaj o zapise:

(dalej len ,zhotovitel)

Mesto Komarno

Nam. gen. Klapku 1, 945 01 Komarno
Mgr. Béla Keszegh, primator mesta
00306525

2021035731

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK19 7500 0000 0040 2940 3178
+421 35 2851 212
primator@komarno.sk

RENOCOM s.r.o.

Hadovce 56, 945 01 Komarno-Hadovce
Stefan Untermayer, konatel

Stefan Untermayer, konatefl

46797721

20235889205

Tatra banka, a.s.

SK13 1100 0000 0029 2988 1002

+421 905 935 898
untermayer.stefan@gmail.com

OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 32386/N

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘) na predmet
obstaravania ,,Obnova podlahy schodiska Déstojnickeho pavilénu®, ktorého vitazom sa
stal zhotovitel.

2.1.

2.2.

2.3.

CL
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je zhotovenie diela ,Obnova podlahy schodiska

Déstojnickeho pavilonu“ v Komarne.

Dielo sa bude realizovat’ v sulade s nacenenym vykazom vymer zhotovitel'om, ktoré
ur€uju charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 zmluvy) ako aj s vyzvou objednavatela na
predkladanie cenovej ponuky na predmet zmluvy.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vélfu dohodnut
podmienky a spbsob realizacie predmetu zmluvy.



2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku zmluvy v sulade s predlozenym nacenenym vykazom vymer, v rozsahu
nacenenych poloziek a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje
odovzdat' vykonané dielo objednavatelovi riadne a v€as. Sucastou diela je dodavka
a montaz vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré su
uvedené v podrobnej 3Specifikacii diela (suCastou tejto Specifikacie je rozpocet
a presna Specifikacia diela, Priloha &. 2 zmluvy); za spravnost a Uplnost podrobne;j
Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel. SuCastou diela je aj stavebna, technicka
a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych
skudkach, atesty a certifikaty, ako aj akékolvek dalSie listiny, ktorych doloZenie
k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky
listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred
podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi relevantnymi podkladmi,
obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne spbsobila osoba so
skusenostami v prisluSnom odbore nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predloZzené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného
diela. Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela
mal dostatocny Casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skutoénostami sa
podrobne oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie
prace zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej
dodavky alebo by neplnilo poZadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva
Z povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit zan dohodnutd cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

CL.m
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v &l. Il. tejto zmluvy,
nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo
spbsobujuce rychlejSie opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu
realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady
nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi:

- atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ruci za skutoCnost, ze zabudované materialy a dodavky diela su prvej akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom.



4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1
5.2

5.3

Cl.Iv
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu, ktora je platna a zavazna
pocas celej doby zhotovenia diela aZz do Uplného a riadneho ukoncenia diela.

Cena diela celkom:

Celkova zmluvna cena: 6.318,00 eur

(slovom: Sesttisic tristoosemnast eur nula centov )

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela
spojené so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych,
prevadzkovych a administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace
plnenia vratane dodavatelskej dokumentacie, skusok, atestov a certifikatov a dalSich
obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych
zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

Ak zhotovitel neocenil niektori polozku, alebo zmenil jej mnozZstvo oproti cenovej
ponuke, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitefa a preto nema narok na uhradu
v pripade, Ze neocenena polozka, ako aj zmenené mnozstvo poloZky boli pouZité na
vykonanie diela zavinenim zhotovitela.

Zhotovitel sa nemézZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela
v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac
a dodavok realizovanych v ramci diela ur€eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj
pri u€tovani tychto prac a dodavok uplatfiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla
Prilohy &. 1 tejto zmluvy. Ak pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenovej
ponuke zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je
zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska
je zahrnuté v cene diela.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje
a nasledne sa k tomu vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak
ma supis vady, bude vrateny zhotovitefovi na prepracovanie. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.
Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati
diela vo fakturacii so splatnostou 30 dni od doruc€enia faktury v pripade, ze faktura
nema vecné aformalne nedostatky. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat
prislusné nalezitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie.
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5.5

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plynut diiom nasledujicim po dni doru€enia opravenej faktiry objednavatelovi.
Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vdetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL. VI
CAS PLNENIA

Termin realizacie diela — najneskodr do 16. decembra 2022.

Dodrziavanie terminu podla bodu 6.1. je podmienené riadnym a v&asnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom
&oho je predizenie ¢asu plnenia podla bodu 6.1.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela
medzi objednavatelom a zhotovitefom. Zhotovitel je povinny najneskér pri
odovzdavani diela objednavatefovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu
potvrdzovat’ uloZenie stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne
medziskladku odbornej organizacie pre pouZitie na recyklaciu, certifikaty pouZitych
materialov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude
akykolvek doklad absentovat, dielo sa az do ¢asu jeho predloZenia povaZuje za
neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vysSej moci, ktorou
je prekazka, ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej
v splneni povinnosti uloZzenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim
alebo opatrenim spravneho organu, pokial neméze predpokladat, Ze by povinna
zmluvna strana mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit
a taktiez, Ze by mohla tuto prekazku v €ase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah
vy88ej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie,
generalny Strajk, uskutoCnenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani
v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo ZivoCichov v lokalite, v ktorej sa ma
nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré
brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel je opravneny prerusSit prace na
diele v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat v kvalite
zodpovedajucej poZiadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto
prerusenie musi byt zaznamenané v stavebnom denniku a pisomne odsuhlasené
technickym dozorom objednavatela.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni
vykonu diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela.
V pripade, ak objednavatel s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na
zhotovovani diela, zhotovitel je povinny okamzZite pokraCovat v zhotoveni diela, ak to
neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je
technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda



6.9

7.1.
7.1.1

7.1.2

7.2.
7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3.
7.3.1

7.3.2

7.3.3

objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v désledku zhotovenia diela za

nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska

objednavatela podla predchadzajucej vety.

Termin ukonéenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa

automaticky ( t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlZuje:

a) o dobu opravneného prerudenia prac na diele zhotovitefom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pofas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo
zdbvodu na strane objednavatela, o tejto skutoCnosti musi byt spisany
s objednavatelom pisomny protokol,

c) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nembdze vykonavat dielo z dévodu vykonavania
alebo nevykonavania prac tretich osOGb zabezpeCenych alebo poverenych
objednavatelom v suvislosti so staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt spisany
s objednavatelom pisomny protokol.

CL vl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat’ zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny
prevziat stavenisko najneskér do 5 dni odo dha ucinnosti tejto zmluvy. Tuto
skutoénost zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

Prostrednictvom svojich opravnenych oséb zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Z2e zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povaZuje sa to za podstatné porusSenie zmluvy
a objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel ur¢i technicky dozor s preukazatefnou odbornou kvalifikaciou, ktory
bude kontrolovat realizaciu stavebnych prac a odsuhlasovat vykonané prace
evidované v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat stavebny dennik
technickému dozoru objednavatela denne. K zapisom zastupcu objednavatela sa ma
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, jeho pokynmi,
zapismi, dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel je v sulade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov




7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

danych mu objednavateflom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej spbsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych
osbb v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu 0sbb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej
rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné
prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori
maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a po€as vykonavania diela a je
povinny v priebehu zhotovenia diela odstrafiovat na vlastné naklady odpady
a necistoty, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpelované zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsSich predpisov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp.
nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skusSkam, musi zhotovitel na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa
zhotovitel.

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost
podla zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy,
vyhlasky platné v SR, najma stavebny zékon, zakon o BOZP, vyhlaSku o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon
o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi,
zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, V&eobecné
technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatefne poucit
vSetkych zamestnancov pracujucich na diele o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri
praci.

7.3.10 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost ulozena zhotovitefovi touto

zmluvou alebo na jej zaklade sa povaZuje za podstatnu, o zhotovitel berie na
vedomie a nema voc€i tomu Ziadne vyhrady.

7.3.11 Zhotovitel je povinny zvolavat kontrolné dni za UGdasti zastupcu KPU Nitra

8.1.

8.2.

a objednavatela v lehotach uréenych v stanovisku KPU Nitra.

CL. vl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost  zhotovit dielo riadne av€as spini zhotovitef odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na
odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni
vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:



8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

- osvedcCenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- certifikaty, atesty,

- zapisy o kontrole Cinnosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.

V opac¢nom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvysSnych materialov, odpadov a necistot, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti tak, aby
bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.
Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zavaznych
noriem a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov.
Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Cl. IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu

pokutu vo vyske:

a) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a vcas,

b) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania s prevzatim staveniska podfa bodu
7.1.1 tejto zmluvy,

c) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty dei omesSkania, za poruSenie povinnosti uvedenej
v bode 6.4 v suvislosti s odpadom,

d) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omesSkania, ak nevypratal stavenisko na vlastné
naklady podfa bodu 8.3. tejto zmluvy,

e) 100,-EUR za kazdy aj za¢aty deri omeSkania, ak nenastupil na odstranenie vad na
zaklade reklamacie v zaru€nej dobe v lehote do 2 pracovnych dni,

f) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve
v lehote urCenej v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,

g) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omesSkania za poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v bode 13.6 pism. c) tejto zmluvy.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativnhe parametre urené pre

vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo

vySke 200,-Eur za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je

dotknuta povinnost zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou platieb alebo vyucétovania ceny za

dielo, ma zhotovitel narok na urok z omeSkania vo vySke 0,01% z dlznej sumy za

kazdy deri omeskania.

Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu

vznikla v désledku poruSenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta,

a to bez ohladu na vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitefa povinnosti splnit bez zbytocného

odkladu poruSenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy,

najma vykonat dielo v€as.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat svoju pohfadavku vyplyvajicu

ztejto zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel

opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit na
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tretiu osobu akékolvek naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto
zmluvnym vztahom vzniknu.

Zhotovitel sa zavazuje odSkodnit’ objednavatela v pripade, ak porudenim povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu
narokov alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich
os6b voci objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢&i sankcii.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II.

a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spbsobené pouzitim podkladov

alebo veci prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej

starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil

objednavatefla, ale ten na ich pouZziti pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zarucna

lehota zacina plynut driom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie

v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda

zhotovitel. Zaru€na doba na technologické Casti diela a zariadenia je podfa zaruky,

ktoru udava vyrobca.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocCas zaruénej lehoty

spbsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu

v Case svojej zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana

elektronicky (emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia

pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit’ v ¢o najkratSom ¢ase, ktorého

dizka bude uréena objednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve

reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poas zarucnej doby odo dria odovzdania diela

objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne urcenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto

zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpedit ich odstranenie na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve

objednavatela v lehote v nej urCene;j.
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CL. XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej
osobe v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku 8kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

CL. X1l
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom kedy sa stava vlastnikom diela.

CL. X
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbze
opravnena strana od zmluvy odstupit.
Objednavatel méze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel nezaCne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dbévodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vyS§sej moci,
c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a nepini kvalitativnho-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zdbévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncéenia predmetu plnenia
zmluvy,
e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finan¢éné
zaruky ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhladom na povahu a dblezZitost’ prac
a dodavok podla tejto zmluvy,
f) zdbévodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania
zhotovitefom, do ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktoru objednavatef prijal,
g) zdbévodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3.
tejto zmluvy,
h) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa prevedie prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,
i) zhotovitel je v likvidacii, vo€i zhotovitefovi bolo za¢até konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,
j) objednavatel zisti, Zze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela,
ktory nespifa podmienky ugasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju
u neho dbévody na vylu€enie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona
o verejnom obstaravani; anie je opravneny dodavat tovar, uskutoCriovat
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stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky,
ktori ma subdodavatel pinit,

k) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povaZuje za podstatnu.

Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost dfiom jeho dorucenia druhej zmluvne;j

strane. Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie ddovodu

odstupenia od zmluvy v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem

narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné

sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom
objednavatela,

b) prace realizované ku drfu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych
cien v preukazatelnom rozsahu,

Cc) prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora
bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:

a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za UCelom zabranenia Skody hroziacej
objednavatelovi v suvislosti s ukon€enim realizacie diela zhotovitelom,

b) odovzdat objednavatelovi v8etky doklady suvisiace s dokon&enou Castou diela,
ako aj podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni

od ucinnosti odstupenia,
d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre
dokonéenie diela.

ClL. XIv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplinky zmluvy mozno uskutoCnit' len pisomne po predchadzajuce;j
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych tri su urCené pre
objednavatela a jeden pre zhotovitela.

Tato zmluva &. 78929/37508/ORaZP/2022 nadobuda platnost dfiom jej podpisu
oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom nasledujucim po jej zverejneni na
webovom sidle mesta Komarno. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tato zmluva
podlieha povinnému zverejneniu podla zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoCnitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitelné ustanovenie
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nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie
nahradzuje.

14.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne
preditali a s jej obsahom sUhlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej
véle, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

14.8. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je:
e Priloha €. 1 — Navrh na plnenie kritérii
¢ Priloha €. 2 — Naceneny vykaz vymer zhotovitela

VV Komarne, dha 25.11.2022 V Komarne, dina 01.12.2022
za objednavatela za zhotovitela
Mesto Komarno zastupené RENOCOM s.r.o.
Mgr. Béla Keszegh Stefan Untermayer
primator mesta konatefl
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https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Untermayer&MENO=%8Atefan&SID=0&T=f0&R=1

