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Demontáž rebríkov 1 deft

Demontáž oplectiovanla parapetov Ideft
Otičenia omietok a odvoz sutín 1 deft
Očistenie plôch tlakovou vodou Odn
úprava omietok, xatepieme, kontaktný zatepiovaci system a vonkajšie 17 dn
Vyrovnávací poter pod parapety 1 daft
Oplechovanie parapetov 2dn
Montáž rebríkov 1 deft
Odstránenie starých náterov 1 daft
Nátery kov.stav.doplnk.konitr. 2dn

Demontáž klonia 2dn
80 92 • Zateplenia liaády II dn í

Montáž lelenla Bdn
Demontáž rebríkov 1 deft

Demontáž oplechovania parapetov 1 deft
Otlčenle omietok a odvoz lutln 1 deh
Očistenie plôch tlakovou vodou 7dn
úprava omietok, zateplenie, kontaktný zatepiovaci system a vonxajsie 20

Vyrovnávací poter pod parapety 1 deft
Oplechovanie parapetov 3dn
Montáž rebríkov 1 deft

Odstránenie starých náterov 1 deft
Nátery kov.itav.doplnk.konltr 2dn
Demontáž lešenia 3dn

80 01 -Zateplenie strechy 17 dn “1
Demontáž oplechovania 1 deft
Odstránenie povlak, krytiny na strechách 1 daft
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek 1 deft
Montáž tepelnej Izolácie pásmi stropov 1 deft
Zhotovenie povlakovej krytiny striech Qdn
Oplechovania a žlaby 5dn

60 02 - Zateplenie strechy 21 dnl

Demontáž oplechovania 1 deft
Odstránenie povlak, krytiny na strechách 1 deft
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek 2dn
Montáž tepelnej Izolácie pásmi stropov 2 dnl

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 8 dnl
Oplechovania a žlaby 4 dnl

80 01 -Výmena o klan 31 dnl ■■ ■■■■■■K■■■■■■■■□■■■■■■□

8úranle práca a odvoz eirtín 5 dn ■
Zamurovanie otvorov 1 deft
Montáž okien a dverí 7 dnl

Omietky a vyrovnanie pod parapetmi 3 dnl

Osadenia parapetných dosiek 1 deh
Montáž mreží pevných skrutkovaním 2dn 1

Maľby akrylátové 1 deft

80 02-Výmena okien 41 dnl T

Búracie práce a odvoz sutín 7 dnl

Montáž okien a dverí 10 dnl

Omietky a vyrovnanie pod parapetmi 4 dnl
Osadenie parapetných dosiek 2 dnl
Montáž mreží pevných skrutkovaním 2 dm

Maľby akrylátové id.n ■
80 P1 ■ Interlárovi úpravy 112 dnl SBO Ľi □□ T

Demontáž bleskozvodu Ideft
Búracie práce a odvoz sutín 17 dnl
Demontáž výťahového stroja 3dn
Demontáž zariaďovacích predmetov ZTI 1 daft 1

Demontáž potrubia ÚK a príslušenstva 2dn

Demontáž sadrokartínovej priečky a roštu 1 deft

Demontáž odloženia stien a podhľadov 2 dnl
Demontáž podláh vlysových, parketových, a povlakových 2 dnl
Izolácia proti zemnej vlhkosti 1 deft

Zvyslé a kompletné konštrukcie Bdn

Montáž výfehováho zariadenia 24 dn
Vnútorná kanalizácia so skúškou tesnosti 2dn

Vnútorný vodovod s tlakovou skúškou a prepichnutím potrubia 3 dnl

Montáž trubíc z PE 2 dnl
Montáž potrubia ÚK s tlakovou skúškou 4 dnl

Elektro montáže Qdn

Oprava omietok a nové omietky 10 dn

Doplnenia mazanie a potery 2 dm
Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonlvellzačnou stierkou 1 deft
Podlahy z epoxidového plastbetónu 3 dnl
Montáž obkledov stien z obkladačiek 14 dn
Montáž podláh z dlaždíc keramických 2dn
Odstránenie malieb obrúsením a oprášením 3dn
Nátery kov.itav.doplnk.konJtr 1 deft
Maľby akrylátové jednofarebné 7dn
Osadenie rámu a zárubne 2dn
Montáž armatúr vnútorného vodovodu 1 deft
Montáž zarladovacfch predmetov ZTI 2dn
Montáž armatú, vykurovacích telies a napustenie systému 4dn
Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou 1 deft
Montáž dverných krídiel 2 dnl
Montáž svietidiel 1 deft
Zemné práce pri extr.mont.prácach 2 dnl
Montáž bloskozvodovej sústavy 1 deft
Zásuvka telefónna Itvorpólová 1 deft
Vyčistenie budov Qdn

80 02 - Interiérové úpravy 126 dnl I I
Demontáž bleskozvodu 1 deft
Búracie práce a odvoz suťn 11 dn
Demontáž výťahového stroja 3dn
Demontáž zariaďovacích predmetov ZTI 1 deft
Demontáž vykurovacieho telesa , deft
2 t-e -c±í je a 2
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w^-ai armatúr, vykurovacích telies a napustenie systému Bdn
?e»tM parusvt) podlahy s podlolkou Bdn

v4 -di úverového krídla 1 daf>
Mtretí T.e&sel 1 deft
ľe-re prla pri extr.montprácach 2dn
'-‘-■-ái btesksxvodovej sústavy 1 d«*
.yiacerve Sudov pri výške podlaží do 4m 11 d*

SO »3 . KetolAa 24 dn
3d*VoraJ potrubia a tvaroviek

Psc-j&e x medených núrck a Háková skúška 3d-
Mocciž trubíc x PE 6dn
Mcrcál doplnkových konStrukelí - z profilových materiálov 3d*
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6.5 - Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov REGINA - DSS Kráľovce"

Názov uchádzača: NOVICOM s.r.o.

Zoznam subdodávateľov: Počas realizácie budeme využívať len vlastné kapacity

Názov a identifikačné údaje 
subdodávateľa (adresa, IČO):

Podiel
zákazky:

Predmet
subdodávky:

Údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa 

(meno, priezvisko, adresa
pobytu a dátum narodenia)

INOVA-KER s.r.o. 25% Zateplenie
fasády

Mgr. František Kerekes 
Okružná 2147/20 Rožňava, 

19.02.1968
STAVAB s.r.o. 22% Interiérové

úpravy
Lýdia Bordásová, Spodná 
680/7, 076 31 Streda nad 

Bodrogom, 
18.09.1968

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávate!' požaduje, aby uchádzač vo svojej 
ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných 
subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou 
zmluvy, ktorú verejný obstarávate!' uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú 
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie 
preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov 
predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávate!' upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je úspešný uchádzač povinný 
najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje 
o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi 
tovaru.

Verejný obstarávate!' upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra 
partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa 
Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

Ing. Peter'Novák



určenie zodpovedných osôb

Názov zákazky: „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov REGINA - DSS Kráľovce"

Názov uchádzača: NOVICOM s.r.o.

Zodpovedné osoby:

Stavbyvedúci:

Ing. Peter Kandráč Evidenčné číslo: 03429 tel. č.: 0915 789142

Zástupca stavbyvedúceho:

Matúš Puškás tel. č.: 0903 883 594

Koordinátor bezpečnosti:

Ing. Ladislav Urbanec tel. č.: 0915 921 328

NOVICOM.

In
konateľ


