
Príloha č. 2

Stavba:                    Obnova sociálnych zariadení v budove BF - západ

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ: STaS spol. s r.o.
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Začiatok Koniec Dĺžka 

Obnova sociálnych zariadení v budove BF - západ  
20.11.2018 22.2.2019 94 dní

LEGENDA PRÁC:

- stavebné práce a dodávky

V Žiline, V Krásne nad Kysucou, 

................................................................ ................................................................

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Jozef Šadlák

rektor konateľ spoločnosti

Týždeň
Popis

HARMONOGRAM

december 2018 január 2019november 2018Mesiac február 2019


