
 

Príloha 2 zmluvy o spolupráci č.01/2018 

 

Základné údaje, časový harmonogram, rozpis vecného riešenia, rozpis 

finančného plnenia 

 

Harmonogram riešenia projektu etapy a vecné ciele: 

1. Výskum dostupných implantátov a implantačných materiálov na trhu pre náhradu 

tvrdých tkanív, obstaranie vybraných typov a ich biofyzikálna a biologická analýza, 

vrátane počítačových simulácií. 

Začiatok 1.12.2018 – koniec 31.3.2019 

2. Výskum a vývoj nových kompozitných, biodegradovateľných a čiastočne 

biodegradovateľných medicínskych materiálov pre náhradu tvrdých tkanív s využitím 

vstupných údajov z prvých dvoch fáz riešenia projektu a ich biofyzikálne a biologické 

testovanie. 

Začiatok 1.12.2018 – koniec 31.3.2019 

3. Výskum a tvorba konceptu procesov verifikácie a validácie pre aditívnu výrobu 

náhrad tvrdých tkanív z nových materiálov, vrátane konceptu predklinického a 

klinického testovania pre personalizovanú medicínu a tkanivové inžinierstvo. 

Začiatok 1.17.2020 – koniec 31.3.2021 

4. Návrh virtuálneho konceptu 3D tlačiarne pre aditívnu výrobu vyvinutých medicínskych 

kompozitov, biodegradovateľných a čiastočne biodegradovateľných materiálov pre 

náhrady tvrdých tkanív. 

 

Začiatok 1.17.2020 – koniec 31.3.2021 

 

 

Očakávané výstupy riešenia počas spolupráce s partnerom: 

1. Vytvorenie nových medicínskych materiálov pre náhradu tvrdých tkanív, hmotný 

výstup. 

2. Vyrobené personalizované náhrady tvrdých tkanív. 

3. Získanie nových poznatkov o biofyzikálnom a biologickom správaní sa biometeriálov 

pre náhradu tvrdých tkanív. 

4. Domáce a zahraničné publikácie 

 

  



Rozpočet projektu: 

Rozpočet projektu pre spoluriešiteľskú organizáciu (v eurách) - Technická univerzita 
v 
Košiciach, Strojnícka fakulta 

Rok Vlastné 
prostriedky 

 

Požadovaná 
dotácia 

 

Podiel vlastných 
prostriedkov z celkových 

oprávnených nákladov v % 

Spolu 
 

2018 0,00 € 149 557,00€ 0.00% 149 557,00€ 

2019 0,00 € 74 048,00€ 0.00% 74 048,00€ 

2020 0,00 € 23 660,00€ 0.00% 23 660,00€ 

2021 0,00 € 20 550,40€ 0.00% 20 550,40€ 

Spolu 0,00 € 267 815,40€ 0.00% 267 815,40€ 

 

Rozpis a zdôvodnenie nákladov rozpočtu: 

ROK 2018 

V roku 2018 keďže riešenie projektu bude prebiehať posledný mesiac v roku, December 

budú mzdy a odvody za tento rok u spoluriešiteľskej organizácie TUKE nasledovné: 

 Mzdové náklady: 4 406,00 EUR  

 Zdravotné a sociálne poistenie: 1 551,00 EUR 

Pôjde o náklady na výskumníkov v oblastibiomedicínskeho inžinierstva, špecialistov na 

prípravu a testovanie materiálov a na aditívnu výrobu. 

Materiál: 50 600,00 EUR 

Pôjde o obstaranie nasledovného materiálu: 

 Výber dostupných implantátov – endoprotéz kĺbov pre biofyzikálne a biologické testy: 

15 000,00 EUR 

 Suroviny resp. polotovary pre tvorbu nových materiálov pomocou syntézy: 25 600,00 

EUR (pôjde o materiály resp. suroviny PEKK, nano až mikročastice antibakteriálnych 

materiálov, uhlíkové vlákna, resp. sklené vlákna pre tvorbu kompozitov prípadne iné). 

Materiál bude obstaraný v množstve potrebnom pre realizáciu experimentov a testov 

v zmysle harmonogramu.  

 Spotrebný materiál do existujúcich 3D tlačiarní na pracovisku spoluriešiteľskej 

organizácie: 12 000,00 EUR  

Služby: 73 557,59 EUR 

 Obstaranie materiálových testov kompozitov externým dodávateľom: 19 000,00 EUR  

 Syntéza vybraných obstaraných materiálov s tvorbou nových materiálov pre ďalšiu 

selekciu prostredníctvom externej služby: 24 557,59 EUR 

Syntéza vybraných materiálov bude prebiehať na pracovisku žiadateľa a partnera, vo 

vlastnej réžii pomocou špeciálneho extrúdera.  

 Biologická analýza (testy biokompatibility) prostredníctvom externej služby 30 000,00 

EUR 



Pôjde o testy toxicity, viability, proliferácie a pod. Na veľkom počte vzoriek s väčším počtom 

materiálov.  

Bežné nepriame náklady: 19 442,41 EUR 

Náklady na réžiu projektu u spoluriešiteľa – Technickej univerzity v Košiciach. 

ROK 2019 

V roku 2019, keďže riešenie projektu bude prebiehať v priebehu celého roka, budú mzdy a 

odvody za tento rok u spoluriešiteľskej organizácie TUKE nasledovné: 

 Mzdové náklady: 31 000,00 EUR 

 Zdravotné a sociálne poistenie: 10 912,00 EUR 

Pôjde o náklady na výskumníkov v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, špecialistov na 

prípravu a testovanie materiálov a na aditívnu výrobu. 

 Cestovné výdavky: 500 EUR 

Cestovné výdavky na konferenciu Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019 pre 2 

účastníkov.  

Bežné nepriame náklady: 9 636,00 EUR 

Náklady na réžiu projektu u spoluriešiteľa – Technickej univerzity v Košiciach. 

Kapitálové výdavky: 22 000,00 EUR  

 Extrúder na syntézu a tvorbu materiálových vstupov pre 3D tlač degradovateľných 

materiálov: 11 000,00 EUR  

 Extrúder na syntézu a tvorbu materiálových vstupov pre 3D tlač kompozitných 

materiálov: 11 000,00 EUR 

ROK 2020 

V roku 2020, keďže riešenie projektu bude prebiehať v priebehu celého roka, budú mzdy a 

odvody za tento rok u spoluriešiteľskej organizácie TUKE nasledovné: 

 Mzdové náklady: 14 400,00 EUR 

 Zdravotné a sociálne poistenie: 6 160,00 EUR 

Pôjde o náklady na výskumníkov v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, špecialistov na 

prípravu a testovanie materiálov a na aditívnu výrobu. 

Bežné nepriame náklady: 3 100,00 EUR  

Náklady na réžiu projektu u spoluriešiteľa – Technickej univerzity v Košiciach. 

ROK 2021 

V roku 2021 keďže riešenie projektu bude prebiehať v priebehu 11 mesiacov, budú mzdy a 

odvody za tento rok u spoluriešiteľskej organizácie TUKE nasledovné: 



 Mzdové náklady: 13 200,00 EUR 

 Zdravotné a sociálne poistenie: 4 646,40 EUR 

Pôjde o náklady na výskumníkov v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, špecialistov na 

prípravu a testovanie materiálov a na aditívnu výrobu.  

Bežné nepriame náklady: 2 704,00 EUR 

Náklady na réžiu projektu u spoluriešiteľa – Technickej univerzity v Košiciach. 

 

 


