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Zmluva o dielo ¢. 2022/12/03

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani®)
(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatefl: Obec Hrachoviste

Sidlo: Hrachoviste 255, 916 16 Hrachoviste
Statutamy organ: JUDr. Ivan Kolnik

ICO: 00311626

DIC:

Telefén: +421 32/779 03 02

e-mail: obecnyurad@hrachoviste.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel™) .
Zhotovitel: CS, s.r.o.
Sidlo: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

BIC kod banky:

Ing. Igor Badura, konatel

spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

44101937

2022578954

VUB / UNICREDIT BANK

SK1502000000002440132356/ SK1211110000001212273208
SUBASKBX / UNCRSKBX

Telefon: 033/2933290

e-mail: cstt@cstt.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Badura, konatefl
vo veciach technickych: FrantiSek Setnicky

vo veciach realizacnych: FrantiSek Setnicky

(dalej len ,Zhotovitel*)

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany®)
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¢l 1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania podlimitnych
zakaziek podla § 108 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim Rekonstrukcia obecnej komunikécie v obci Hrachoviste

Nevyhnutnym predpokladom k gerpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platnd a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného, uzavreta medzi poskytovatelom nenavratného financného
prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len ,Poskytovatel®) a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva
o NFP").

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Gerpania su upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatefom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operacného programu Ludské zdroje,
OPLZ-P0O6-SC611-2021-2.

cL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavéazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom Rekonstrukcia obecnej komunikacie v obci Hrachoviste v $pecifikacii a v rozsahu
prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo diia 20.9.2022 (dalej len ,Dielo’) a zavazok
Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané Dielo cenu podfa €l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a vcas zhotovit
a Objednavateflovi odovzdat piné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Gplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnit Zhotovitefovi nevyhnutnu suginnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouZit projektovi dokumentaciu vyhradne pre ucely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

()  projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(i) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Gprav (ak sa vyZaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutocneniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v stlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Gprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 -
neoddelitelni sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer*), dalej v sulade s ostatnou prisluSnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislugnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade

stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Gprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sdlade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so véeobecnymi zavaznymi pravnymi

predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel si¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

() po posudeni vietkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektove;
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak véetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil véetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne sposobilé osoby, profesijne $pecializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spinaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije zZiadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektort dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalsej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
,produkty“) a Objednéavater pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spinajuce pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim sposobi Objednavatelovi
skodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

CL.m
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela 4

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté pinenie podfa Zmiuvy
najneskér v lehote 3 mesiacov od nadobudnutia Gginnosti tejto Zmluvy/prevzatia staveniska Zhotovitelom

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podia oceneného Vykazu vymer dopinenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dAa pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska®, ktora bude Zhotovitefovi
zaslana Objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zagat vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Zhotovitel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendamych dni odo dnha prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor defi pred zacCatim
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skusobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so véeobecne zavéaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovite! nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
s rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskar ku dru prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skugobny plan stavby
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny

spolupracovat so Zhotovitefom pri vypracuvani kontrolného a skusobného planu verejnej prace.
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Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty¢it existujlice inzinierske siete na stavbe.

ClL IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podia zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky . 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 267 574,32 EUR
DPH 53 514,86 EUR
Cena celkom vratane DPH 321 089,18 EUR

slovom: tristodvadsatjedentisicosemdesiatdevat eur a 18 eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vietky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi alalebo jeho subdodavatefom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k tplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(i)  vSetky materialové, dopravné a vedlajsie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku
a nakladov na doasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefébnneho a iného doCasného
spojenia vyluéne pre ugely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podfa prislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP); ’

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a adrzbu informaénej tabule po dobu odo dna prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokon&enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informagna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalsie informacie pozadované vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vdetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadCasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpedenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a Udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouZitie
vypliiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek éast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitefom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodeticke vytycenie
pre G&ely vyty&ovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela,

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skugok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajdie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkove vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
gasti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;
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(xvi) osadenie statickych tergov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyGenie vsetkych existujlcich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktuaineho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doGasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizaénych
prac technologie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podia Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila véetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny.
V pripade sporu sa mé za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohadnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvy$enia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vietky potrebné informéacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za
riadne a véasné dokonéenie Diela za nim ponuknuti cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mbze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych strén a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na uzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit' akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapogitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
Objednavatela.

Zmluvne strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatefom prevzatych prac, pricom podkladom pre vystavenu
faktdru budu supisy vykonanych prac, potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto
¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

() Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutone vykonané prace
(ii) faktura musi byt dokladovana v$etkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne pogas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom Zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za celé dielo je Zhotovitel povinny prediozit Objednavatelovi najneskér do

trnastich (14) kalendarnych dni  odo dha podpisu Preberacieho protokolu Objednavatefom.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dfia doruenia supisu vykonanych prac
vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac’). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pricin nemohol k Supisu vykonanych prac

vo vy$$ie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) véetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenene podla poloziek, mnozstva

a zoznamu prac,

(vi) v pripade, 7e faktira bude vystavend bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sum jednotkovych
poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vyluCenie omesSkania
s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy  faktura vratane SUpisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne nalezitosti danoveého dokladu

v stlade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podra &lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
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Objednavatel oznami Zhotovitefovi. Lehota splatnosti faktary je gestdesiat (60) dni odo dna jej
dorucenia Objednavatefovi.
Okrem toho musi faktura obsahovat najma:

o nazov Diela,

o  obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO

o obchodné meno a sidlo Zhotovitefa, ICO

o  Cislozmluvy,

o predmet thrady,

o centralne gislo zmluvy ZoD

o  vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,
o} def zdanitelného pinenia,

o den vystavenia faktury, den odoslania a defi splatnosti faktury,

0 oznacenie penazného ustavu a gislo Uétu, na ktory sa ma platit

o fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, giastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

o  meno osoby, ktora fakturu vystavila,
o peciatka a podpis opravnenej osoby.

(viiy  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované
tovary a materialy s zbavené prav tretich 0séb).

Pre ugely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktara Zhotovitela povaZuje za zaplatenu okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z uétu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmiuvy
v asti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavézky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutoénosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skuto&nosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury
vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov voli subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

cLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace, ktoré nemohol Objednavatel ani pri vynalozeni maximaineho usilia pri
priprave predmetu zmluvy predvidat a su nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, e naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii
alalebo vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti
projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom
pouzitym Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer
podra tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich véeobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitefa. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutoénosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vygislenia uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto €lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich Zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatefovi véetky potreby zmien v dostatonom Casovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Zhotovitefovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom

obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisluénej riadiacej dokumentacii
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Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoCnenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu
terminu ukoné&enia Diela o po&et dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpectit' stavenisko tak, aby poCas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich os6b.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budd vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najméa vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje &innosti stavbyvedlceho zabezpecCit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prisludného verejného obstaravania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1 Zmluvy.
Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a
v&asné spinenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku
po&as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyvedticeho na zaklade oddvodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny
pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho Uumrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.
Zhotovitel za u&elom preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho predioZi poverenej osobe
Objednavatela najneskér ku diu prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho nasledujuce dokumenty,
ktorymi Zhotovitel' deklaroval poziadavku na stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:
identifikaéné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon cinnosti stavbyveduceho pre odborné
zameranie/kategériu: pozemné stavby/inzinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatela)
fotoképiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyveduceho — osvedéenia s odbornym zameranim
pozemnéfinZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona C. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(iii) vyhlasenie stavbyvedlceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po

celtu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zU&astnit, a to prostrednictvom stavbyvedlceho, pripadne dalich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmiluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyveduceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a doruéit Objednavatelovi doklady preukazujlce spinenie podmienky ucasti podia § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvediceho je Zhotovitel povinny zabezpecit, aby nahradzujuci stavbyveduci splial
podmienky Uéasti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v savislosti s nahradenym
stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujuce skutocnosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, po&et zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat potas kaZdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skuto€nosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujiiceho prisiusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatefa k dennym zéznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor naslédujuci pracovny defi rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rie§enie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskdr do
troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v iom svoj suhlas,
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pripadne nesthlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
sthlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatefom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

()  Stavbyveduci Zhotovitela;

(i)  Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prisluSnych organov statneho dozoru a &tatneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorucena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. AK si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplini, je povinny na iadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit hotové casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatefovi. Nebezpeéenstvo vzniku skody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky a predioZit v dostatoénom ¢asovom
predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu realizacie Diela na
odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych ¢asti dodavok. Dodavatel prediozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6)
pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie Objednavatefom, ma sa za to, ze
s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné
materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije materialy
a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez
zbyto&ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatefom schvalenymi materialmi a vyrobkami
na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujicu pre Zhotovitefa alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleneho nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plineni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatefom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatefa, ktory
podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov alalebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednéavatela. Zhotovite! je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitefom v pripade, e plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VI tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podra tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mobze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a vod&i Zhotovitefovi nadobudne uginnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, slhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéhovany touto osobou Vv sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zzivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osob
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vykonavajucich svoju ¢innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodévatelov / inych o0séb
vykonavajucich svoju &innost pre subdodévatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
véetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel je povinny zabezpeCit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenl osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) $kodach na zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani*).
Za Ucelom kontroly dodrziavania tohto zavézku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, &i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za véetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dovodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavateflovi potrebnu sucinnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spésobena Objednavatelovi porudenim pravnych povinnosti podla zgkona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitefa. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu $kodu, ktoré
Objednavatefovi vznikli z vy§§ie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dia
doruéenia pisomnej vyzvy zo strany Objednéavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatefa je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju cinnost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlica svoju &innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

() ,Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu Cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technicke; dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odborne;j starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na giastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitef je tiez povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii casti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a vEasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatefom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitef povinny vykonavat prace podfa
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takehoto postupu si Objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.
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Ak hrozi, ze déjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii ¢asového skizu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to véetko bez naroku na zvySenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, spdsobené svojou &innostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujtcich zodpovednost Zhotovitela za Cinnosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

CL Vi
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znasa nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskor v def podpisu Zmluvy prediozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno - sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatefa (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),

(i) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

(i) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak take su,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny doruit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednéavatela na zaklade Zhotovitefom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednéavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budlceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podra vypisu z obchodného / zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora vzmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podra tohto bodu Zmluvy so skutocnostou. Objednavatel oznami Zhotovitefovi svoje
rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
siadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat pinenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Strukturovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisludného pinenia, , datum poZiadania
o schvalenie, datum overenia spinenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvéalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia pinenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktort Objednavatel poveril vykonavat Ukony podra tohto bodu
Zmluvy (najmé ukony tykajice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatefov Zhotovitela)
VJENO MENE: ..ottt s .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 2).

Zhotovitel sa zavézuje akceptovat poZiadavky Poskytovatela financnej podpory v ramci Operacného

programu Ludské zdroje - vyuZitie socidlneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu:
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Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas doby realizacie stavebnych prac zamestna podla zékona ¢. 311/2001 Z.
z. (Zakonnik prace) minimaine dve osoby, spinajuce kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) su nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Zhotovitel preukaze splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto Clanku, zamestnat minimalne dve osoby,
spinajice kumulativne predpoklady podfa pism. a) a b), ato predlozenim dokumentov preukazujucich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace apod., vratane Cestnych prehlaseni
uchadzadov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného dradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie
so spracovanim osobnych udajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajlca sa zabezpecenia zamestnania minimalne dvoch oséb, spinajucich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto ¢lanku ods. 7.7 bude povazovana za splnenu, ak dojde
k zamestnaniu tychto oséb poas doby realizacie stavebnych prac. Porusenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmluvnd pokutu podfa C1.10 ods. 1 (vi).

Pri hfadani vhodnych uchadzacov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vyssie poskytne Objednavatel stavebnych prac potrebnu sucinnost spocivajucu v predlozeni zoznamu
0sbb, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov uchadzacmi o zamestnanie podla pism. a) a
b) vyssie sa preukaze Cestnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej
romskej komunite (podmienka podfa pism. a) vy$Sie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze
uchadzaé o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prisludného dradu prace o zaradeni uchadzaca
do evidencie uchadzadov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla
pism. b) vyssie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu os6b predlozeného objednavatelom vhodného
uchadzaa o zamestnanie, je zhotovitel stavebnych prac opravneny zamestnat iné osoby spliajuce
kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.

CL VI .
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmiuvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonceného Diela, a to v zmysle &lanku l1l, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel ur¢i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dfia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezuéastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdéze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi Objednavatelovi predpisanu dokladovu cast

vztahujucu sa k Dielu potrebni najma, nie v8ak vyluCne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len

_Dokladova Gast“) na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najmé, ale nie

vylu€ne:

() projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tiacenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentéacie od prislusnych
organov (technicka indpekcia) na vsetky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol o urceni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.
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Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavéazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel' uvolni stavenisko najneskor do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podia bodu 8.4 tohto
glanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najmé, ale nie vyluCne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i)  supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iiiy lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zaina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdane.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorsom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo upiné neplnenie povinnosti danyeh Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,Vy§Sou mocou®
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluCuje prekazka spbésobena VysSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Gcely tohto
ustanovenia znamena ,Vy&sia moc* taki mimoriadnu a neodvratiteni udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktori objektivne pri vynalozeni odborne; starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v pineni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalsich pripadov predov§etkym vojny, revolticie, poziare vefkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle &lanku Il a VIl tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerusenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O prerudeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o prerueni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pod&as vykonavania prac, ak budd schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prislusSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Europskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel' v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)

mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zaru¢na doba na vstavané (zabudovang) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislu§nom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
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spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba za&ina plynut od okamihu podpisania zapisu 0 odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktoru Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
&ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doglo k vymene jednotlivych Casti Diela za nove, pre nové ¢asti Diela zacina plynut
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny po&as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 15 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitefovi vady Diela najneskor vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo dha oznamenia vady
Objednavatefom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ¢ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu
s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu. ,
Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od zaciatku
po ukon&enie Diela tymito dokumentmi:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani

b) potvrdeny porealizatny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skutoéného vyhotovenia,

c) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych kontrolnych ginnostiach na &astiach Diela zakrytych
v &ase realizacie, protokoly o skuskach zmontovaného zariadenia, protokoly o vykonanych
reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali europske
normy, eurépske technické osvedéenia, spolocné technické $pecifikacie, medzinarodné normy, iné
technické referenéné systémy zavedené eurépskymi normalizagnymi organizaciami, alebo ak také
neexistuju, narodné technické osvedCenia alebo narodné technické Specifikacie tykajuce sa
projektovej dokumentacie, uskuto&nenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov,
technické $pecifikacie, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne
uznavaneé,

d) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materiéloch, prevadzkové
poriadky...),

e) osvedcenia o akosti pouZitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopie zo stavebného dennika,

g) vyplneny skisobny a kontrolny plan, potvrdenym Zhotovitefom, podfa § 13 zakona 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiskach
a kontrolach,

h) doklady o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atesty, certifikaty
pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele - véetky dodané v slovenskom alebo éeskom jazyku.
Doklady dodané v inych jazykoch musia byt prelozené do slovenciny prostrednictvom uradného
prekladu,

i) v pripade nerecyklovania odpadového materialu potvrdenia spravcu registrovanej skladky formou
vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo
fakturovanom mnozstve. Vazny listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum
odberu, kéd odpadu, 8PZ auta, navazené mnozstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno
pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby z ktorej odpad pochadza,

j)  potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zisteneé),

k) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukongenej verejnej prace,
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) plan uzivania verejnej prace podla § 14 zakona C. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim $tandardnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju
vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby
na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby,

m) fotodokumentacia z priebehu vystavby na CD nosici,

n) POV - plan organizacie vystavby,

o) porealizaéné geodetické zameranie stavby a pravoplatne overené a zapisané prisluSnym
katastralnym uradom geometricky plan po realizacii stavby.

ClL.X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

v)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v &lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voCi Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porudenia/nesplnenia povinnosti

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavateflovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty def omeskania

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vydke 0,5% zceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do diia Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov

v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok voCi Zhotovitelovi na
zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zataty defi omeskania, a to az do
dia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porudenie a za kazdy, o i len zacaty def nesplnenia/porusenia povinnosti;
v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti podfa clanku. VIl, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vak do vySky NFP.

v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi dopinenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
glanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie.

v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci pinenie vsetkych povinnosti stavbyveduceho v zmysle ¢lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaGaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitefa.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmiuvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmiuvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dria doru€enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu $kody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavézku voti Zhotovitefovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela troky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

€L X
Skoncenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skonéit:
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11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonéeni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podra &l. VIIl bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 20
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

1125 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatefa toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ¢ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy,

1127 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, a vysledky financnej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozuiju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym sp&sobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s thradou faktary/faktur o viac ako sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v #om uviest dévod odstupenia a je ucinné
diom doru¢enia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, méa pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
gkody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
gkody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat aj po skonéeni tejto Zmluvy.

CL. X1
Vseobecné a zaverecné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmiuva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obgianskeho zakonnika diiom spinenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia uginnosti Zmluvy je splinenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j-
okamih doruéenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neudinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uéinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a u€innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pbvodne zamysfanému ucelu neplatného alebo neudinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto Zmluvy budu riesené vecne a miestne
prislugnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru¢enu v def jej osobného odovzdania, v den jej dorucenia prostrednictvom
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posty alebo iného dorucovatela alebo v deft odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u iného doruéovatela, zasielka sa povazuje za
dorugend na treti defi od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopinat formou ocislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Gzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodné, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitefov a sukromnych os6b, protipravne ovplyviovanie verejnych Cinitelov, pranie
$pinavych pefazi a zavézuju sa zaviest a vykonavat vsetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych osdb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo
pontkat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane i hnutiu, kandidatovi na politickGi nominaciu, osobe, ktora posobi
v zakonodarnom, spravnom alebo stdnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za Ugelom ovplyviovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek, osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatefovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porudenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoénosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korup&né spravanie Zhotovitela alebo porudenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto&hiovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehét podfa ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu suginnost. Objednavatel méa pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedoslo k pineniu z tejto zmluvy a vysledky
finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kpntroly/auditu su najma: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelskeého organu a nimi poverené osoby;
¢) Najvy3si kontrolny urad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislugnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha &. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha &. 3 — Zoznam vybranych pozadovanych pracovnikov

Priloha &. 4 — Doklad o poisteni uchadzaca v minimalnej hodnote zmluvy o dielo.
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