
ZMLUVA O DIELO č. 4183/2018/5400/040 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR” 

    Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Právna forma:   Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 

312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená na podpis 

zmluvy:    Ing. Pavol Bulla, riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa 

 

IČO:    31 364 501 

DIČ:    2020480121 

IČ DPH:   SK2020480121 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

SWIFT/BIC:   SUBASKBX 

IBAN:    SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

Adresa pre doručovanie 

písomností: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR“, 

Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej 

techniky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 

Emailová adresa:  ORZV SOZT@zsr.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ:   TEMPRA, s.r.o. 

   29. augusta 53/5535, 974 01 Banská Bystrica 

Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným  

Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 

číslo: 3104/S 

Štatutárny orgán:  Ing. Peter Kováčik, konateľ 

 Daniel Šopov, konateľ 

IČO:   31 639 607 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 



Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom 

„Demontáž a likvidácia nadzemných vedení“ obstaranej postupom podľa interného predpisu 

objednávateľa ako obstarávateľa. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa demontáž a likvidáciu nadzemných vedení 

v obvode Oblastného riaditeľstva Zvolen v zmysle Prílohy č. 1 „Špecifikácia predmetu zmluvy“ 

(ďalej len „príloha č. 1“) a Prílohy č. 2 „Rozsah a množstvo demontáže“ (ďalej len „príloha č. 2“), ktoré 

tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Predmet zmluvy bude zhotoviteľ plniť v nasledovných 

častiach traťových úsekov (ďalej len „TU“): 

2.2.1 TU 3041 Zlaté Moravce závody – Kozárovce: časť TU od Zlaté Moravce závody v žkm 

2,152 po Kozárovce v žkm 21,318 

2.2.2 TU 3104 Slovenská Ľupča – Brusno Kúpele:  časť TU od St. I. v ŽST Slovenská Ľupča v 

žkm 31,598 po PZZ v Brusno Kúpele v žkm 

42,139 

2.2.3 TU 3103 Brezno – Brezno Halny: časť TU od St.1. v ŽST Brezno v žkm 9,010 

po Odb. Brezno – Halny v žkm 12,990 

2.2.4 TU 3072 Šahy – Hrkovce: časť TU od DK v ŽST Šahy v žkm 0,000 po 

PZZ v žkm 5,375 Zást. Hrkovce. 

2.2.5 TU 3061 Kamenný Most (Štúrovo) – Čata: časť TU od žkm 1,555 ŽST Štúrovo po ŽST 

Čata v žkm 20,411 

2.2.6 TU 3122 Brezno Halny – Pohronská Polhora: časť TU od žkm 12,999 Odb. Brezno-Halny 

po ŽST Pohronská Polhora v žkm 25,700 

2.3 Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v nasledovných dokumentoch: 

2.3.1 Podmienky súťaže č. 4183/2018 zo dňa 28.11.2018 

2.3.2 Zápisnica z obhliadky zo dňa 03.12.2018 

2.4 V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 2.3 majú 

ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami dokumentov. V prípade rozporu medzi 

ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu zmluvy prednosť. 

2.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a 

dokumenty potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté 

podklady sú vhodné a jednoznačné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistujú žiadne nedostatky týchto 

podkladov, ktoré by boli prekážkou v splnení predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto 

zmluvy a ktoré zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 

preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť objednávateľovi a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich 

prevzatia. 

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, 

na vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. 

2.7 Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.7.1 poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby bol predmet zmluvy vykonaný 

v dohodnutých lehotách plnenia, 

2.7.2 riadne a včas vykonaný predmet zmluvy resp. jeho časť prevziať a zaplatiť cenu v zmysle článku 

IV. 

2.8 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie plnenie predmetu zmluvy (demontáž a likvidácia 

nadzemného vedenia vrátane ostatných prác podľa prílohy č. 1) v jednom TU. Pre vykonanie jedného 



diela objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi jedno stavenisko v zmysle príslušných ustanovení tejto 

zmluvy. 

Článok III. 

Miesto plnenia a lehota plnenia 

3.1 Miesta plnenia pre jednotlivé diela sú: 

3.1.1 TU 3041 Zlaté Moravce závody – Kozárovce: časť TU od Zlaté Moravce závody v žkm 

2,152 po Kozárovce v žkm 21,318 

3.1.2 TU 3104 Slovenská Ľupča – Brusno Kúpele:  časť TU od St. I. v ŽST Slovenská Ľupča v 

žkm 31,598 po PZZ v Brusno Kúpele v žkm 

42,139 

3.1.3 TU 3103 Brezno – Brezno Halny: časť TU od St.1. v ŽST Brezno v žkm 9,010 

po Odb. Brezno – Halny v žkm 12,990 

3.1.4 TU 3072 Šahy – Hrkovce: časť TU od DK v ŽST Šahy v žkm 0,000 po 

PZZ v žkm 5,375 Zást. Hrkovce. 

3.1.5 TU 3061 Kamenný Most (Štúrovo) – Čata: časť TU od žkm 1,555 ŽST Štúrovo po ŽST 

Čata v žkm 20,411 

3.1.6 TU 3122 Brezno Halny – Pohronská Polhora: časť TU od žkm 12,999 Odb. Brezno-Halny 

po ŽST Pohronská Polhora v žkm 25,700 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje jednotlivé diela vykonať v nasledovných lehotách: 

3.2.1 TU 3041 Zlaté Moravce závody – Kozárovce časť TU od Zlaté Moravce závody v žkm 2,152 po 

Kozárovce v žkm 21,318 najneskôr do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska zo strany 

objednávateľa, 

3.2.2 TU 3104 Slovenská Ľupča – Brusno Kúpele  časť TU od St. I. v ŽST Slovenská Ľupča v žkm 

31,598 po PZZ v Brusno Kúpele v žkm 42,139 najneskôr do 2 mesiacov odo dňa odovzdania 

staveniska zo strany objednávateľa, 

3.2.3 TU 3103 Brezno – Brezno Halny časť TU od St.1. v ŽST Brezno v žkm 9,010 po Odb. Brezno – 

Halny v žkm 12,990 najneskôr do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska zo strany 

objednávateľa, 

3.2.4 TU 3072 Šahy – Hrkovce časť TU od DK v ŽST Šahy v žkm 0,000 po PZZ v žkm 5,375 Zást. 

Hrkovce najneskôr do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska zo strany objednávateľa, 

3.2.5 TU 3061 Kamenný Most (Štúrovo) – Čata časť TU od žkm 1,555 ŽST Štúrovo po ŽST Čata v 

žkm 20,411 najneskôr do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska zo strany objednávateľa, 

3.2.6 TU 3122 Brezno Halny – Pohronská Polhora časť TU od žkm 12,999 Odb. Brezno-Halny po 

ŽST Pohronská Polhora v žkm 25,700 najneskôr do 2 mesiacov odo dňa odovzdania 

staveniska zo strany objednávateľa. 

3.3 Dielo sa považuje za vykonané okamihom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa 

bodu 8.3 osobou oprávnenou na prevzatie diela. 

3.4 Lehota plnenia sa môže predĺžiť len v nasledovných prípadoch: 

3.4.1 neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa pri vykonávaní diela kedy sa lehota plnenia 

automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ 

v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi, 

3.4.2 písomný pokyn objednávateľa na prerušenie prác kedy sa lehota plnenia automaticky predĺži 

o dobu od doručenia pokynu na prerušenie prác zhotoviteľovi do doručenia pokynu 

objednávateľa na pokračovaní v prácach zhotoviteľovi. 



Článok IV. 

Zmluvná cena  

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov dohodou zmluvných strán. 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas splnený predmet zmluvy zaplatiť celkovú cenu vo výške: 

4.2.1 cena bez DPH  197 800,00 EUR  

4.2.2 DPH     39 560,00 EUR  

4.2.3 cena spolu s DPH  237 360,00 EUR  

V prípade legislatívnej zmeny týkajúcej sa DPH bude DPH fakturovaná v zmysle platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

4.3 Celková cena za predmet zmluvy v zmysle bodu 4.2 pozostáva z nasledovných cien za jednotlivé diela: 

4.3.1 TU 3041 Zlaté Moravce závody – Kozárovce časť TU od Zlaté Moravce závody v žkm 2,152 po 

Kozárovce v žkm 21,318 vo výške 63 900,00 EUR bez DPH 

4.3.2 TU 3104 Slovenská Ľupča – Brusno Kúpele  časť TU od St. I. v ŽST Slovenská Ľupča v žkm 

31,598 po PZZ v Brusno Kúpele v žkm 42,139 vo výške 15 400,00 EUR bez DPH  

4.3.3 TU 3103 Brezno – Brezno Halny časť TU od St.1. v ŽST Brezno v žkm 9,010 po Odb. Brezno – 

Halny v žkm 12,990 vo výške 18 300,00 EUR bez DPH  

4.3.4 TU 3072 Šahy – Hrkovce časť TU od DK v ŽST Šahy v žkm 0,000 po PZZ v žkm 5,375 Zást. 

Hrkovce vo výške 17 000,00 EUR bez DPH 

4.3.5 TU 3061 Kamenný Most (Štúrovo) – Čata časť TU od žkm 1,555 ŽST Štúrovo po ŽST Čata v 

žkm 20,411 vo výške 51 500,00 EUR bez DPH  

4.3.6 TU 3122 Brezno Halny – Pohronská Polhora časť TU od žkm 12,999 Odb. Brezno-Halny po 

ŽST Pohronská Polhora v žkm 25,700 vo výške 31 700,00 EUR bez DPH  

Ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté ako ceny bez DPH. DPH bude fakturovaná v zmysle platných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. 

4.4 V celkovej cene podľa bodu 4.2.1 resp. v cenách podľa bodu 4.3 sú zahrnuté všetky náklady 

zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nemá 

nárok na uhradenie ďalších nákladov. 

4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že cena podľa bodu 4.2 obsahuje všetky položky, ktoré 

sú potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie predmetu zmluvy a to 

aj v tom prípade, kde by to z popisu prác a technických špecifikácií zvlášť nevyplývalo. 

Článok V. 

Platobné podmienky 

5.1 Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy. 

5.2 Cenu za vykonané dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených v súlade 

s týmto článkom zmluvy a doručených objednávateľovi. Zhotoviteľ vystaví jednu faktúru za jedno 

riadne vykonané a prevzaté dielo. 

5.3 Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5.7, ktorej prílohou budú 

dokumenty v zmysle bodu 5.5. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť za skutočne zrealizované práce 

na diele a to najskôr v deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela stavebným dozorom resp. 

stavebným dozorom povereným zamestnancom objednávateľa. 



5.4 Na základe súhlasu objednávateľa s elektronickým zasielaním faktúr, podmienky získania ktorého sú 

uvedené na webovom sídle www.zsr.sk, zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru v elektronickej 

podobe na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Oblastné riaditeľstvo Zvolen 

M. R Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 

Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme “ŽSR“ 
Účelové stredisko – Účtovné centrum Zvolen 

M. R Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 

5.5 Prílohou faktúr musí byť stavebným dozorom objednávateľa odsúhlasený a potvrdený súpis skutočne 

vykonaných prác za príslušné dielo, Protokol o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle bodu 8.3 alebo bodu 

8.5, ktorým sa príslušné dielo preberá podpísaný stavebným dozorom objednávateľa resp. stavebným 

dozorom povereným zamestnancom objednávateľa, vyhlásenie resp. potvrdenie zhotoviteľa 

o zlikvidovaní nebezpečného odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

5.6 Úhrada každej faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa 

uvedený v bode 1.2. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné 

vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. 

5.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka, náležitosti v zmysle 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 

„zákon o DPH“) a tiež nasledovné náležitosti: 

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, 

- identifikáciu konečného príjemcu objednávateľa (názov a adresa), 

- číslo faktúry, 

- deň vyhotovenia a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a IBAN podľa bodu 1.2, 

- číslo tejto zmluvy, 

- fakturovaná suma s rozčlenením DPH, 

- výška zádržného, 

- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

- odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa (v prípade elektronickej faktúry sa 

nevyžaduje). 

5.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, pričom 

lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku počnúc dňom vrátenia opravenej a/alebo 

doplnenej faktúry objednávateľovi. 

5.9 Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade faktúry 

zaslanej elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na e-

mailovej adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň 

pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný 

http://www.zsr.sk/
mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk


deň. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz 

na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že z každej faktúry je objednávateľ oprávnený uplatniť zádržné vo výške 5 

% zo sumy na faktúre bez DPH, pričom zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na odstránenie vád, 

ktoré zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním zhotoviteľa 

v rozpore s touto zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov objednávateľa voči 

zhotoviteľovi v súvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvných pokút. Právo na uvoľnenie zádržného 

vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je zhotoviteľ oprávnený doručiť 

objednávateľovi najskôr uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania príslušného protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela podľa bodu 8.3 stavebným dozorom objednávateľa resp. stavebným dozorom 

povereným zamestnancom objednávateľa. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní odo dňa 

doručenia žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu. 

5.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 

vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

5.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy nie je závislou osobou voči objednávateľovi 

v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú 

zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi 

v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. 

Článok VI. 

Realizácia diela 

6.1 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na 

vykonanie diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi 

objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri 

vykonávaní diela dodržať všetky relevantné platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa 

vykonávania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, technických normách, 

interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané dielo bude 

spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre takéto dielo vyžadované predpismi a normami technickými, 

bezpečnostnými, a všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a 

touto zmluvou. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta vykonávania diela 

dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať 

odpady vzniknuté z jeho činnosti. 

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy so zhotoviteľom s tým, že bude 

zhotoviteľa upozorňovať na nedostatky a chyby pri plnení predmetu zmluvy a umožní mu 

v primeranom čase ich odstránenie, pričom však nedochádza k predĺženiu lehoty plnenia. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa (v 

ktorej objednávateľ určí deň a hodinu kedy stavenisko odovzdá). Objednávateľ je povinný zaslať 

zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. 

6.5 Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska, stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami 

stavebného zákona) a tiež v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením 

stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí 

znáša v plnej miere zhotoviteľ. 



6.6 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Prevzatím 

staveniska podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na zhotoviteľa 

nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku. Osobou oprávnenou na prevzatie staveniska v mene 

zhotoviteľa môže byť len fyzická osoba majúca platné ,,Osvedčenie o spôsobilosti BOZP” v zmysle 

interného predpisu objednávateľa s názvom „ Z-2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR”. 

Pred samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene zhotoviteľa predloží 

zástupcovi objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko okrem fotokópie oprávnenia na vstup do 

koľajiska aj jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o 

zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 7.1. Dohoda bude 

povinnou prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

6.7 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

právnych predpisov v jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva 

v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť 

oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

6.8 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť zodpovedný vedúci prác zhotoviteľa (ďalej len 

„vedúci prác“), prípadne jeho zástupca s dennými zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť 

záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného 

zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je 

povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi 

do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto zmluvy. 

6.9 Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko 

k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité 

záznamy v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu 

záznamu elektronicky. Za dôležité záznamy sa pre účely tejto zmluvy považujú najmä, ale nielen: 

pracovný úraz na stavenisku, vznik škody, kontrola zo strany orgánov štátnej správy. 

6.10 V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ 

musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 

alebo sťažuje postup prác na diele. 

6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál, ktorý na základe súpisu vyzískaného materiálu 

a odhadnutého množstva odpadu nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci realizácie diela a po 

vykonaní diela, odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných celkov 

a dielov potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na 

zozname demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov a 

dielov sa uskutoční v preberacom konaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. S ostatným 

demontovaným materiálom, nakladá zhotoviteľ v súlade s článkom IX. 

6.12 V prípade, ak za účelom realizácie diela bude potrebné zabezpečiť výluku, zhotoviteľ je povinný včas si 

zabezpečiť u objednávateľa vydanie Rozkazu o výluke (ďalej len „ROV“) v zmysle Predpisu ŽSR DP 4 

Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky. 

6.13 Osobu (resp. osoby), ktorá bude vykonávať činnosť stavebného dozora za objednávateľa, je 

objednávateľ povinný zhotoviteľovi oznámiť v súlade s bodom 16.1. 

6.14 Osobu, ktorá bude vykonávať činnosť vedúceho prác za zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi oznámiť v súlade s bodom 16.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vedúci prác bude k 

dispozícii počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 



Článok VII. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu 

ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452, najneskôr do odovzdania prvého 

staveniska. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce 

na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol 

riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto 

dohody tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. 

7.2 Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 

bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 

zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu 

objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska 

podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný 

následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce predmet zmluvy za 

zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP. 

7.4 Na stavenisku sa počas celej realizácie diela môžu pohybovať a dielo vykonávať len osoby majúce 

platné ,,Osvedčenie o spôsobilosti BOZP” a osoby a vozidlá s platným povolením na vstup do 

vyhradeného priestoru ŽSR. Uvedené oprávnenie sú tieto osoby povinné mať vždy pri sebe, a na 

požiadanie objednávateľa, resp. osoby konajúcej v jeho mene, oprávnenie kedykoľvek predložiť. 

Objednávateľ je oprávnený, kedykoľvek počas vykonávania diela, si túto skutočnosť preveriť; aj 

opakovane. 

7.5 Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 

technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase. 

7.6 Každý pracovník zhotoviteľa (tým sa rozumie aj akákoľvek osoba subdodávateľa v ktoromkoľvek 

rade), nachádzajúci sa na stavenisku musí disponovať nasledovnými platnými dokladmi a tieto doklady 

je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa resp. ním povereného subjektu kedykoľvek 

predložiť: 

7.6.1 Doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných 

zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v jej 

priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2 – Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

7.6.2 Doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 - Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

7.6.3 Doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi. 

V prípade, ak pracovník zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto bodu nie je 

oprávnený vstúpiť na stavenisko resp. pohybovať sa na stavenisku. 

7.7 Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa a túto 

osobu oznámi objednávateľovi v súlade s bodom 16.2. 



Článok VIII. 

Preberacie konanie 

8.1 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. Preberacie konanie po dokončení diela 

sa uskutoční na základe písomnej výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela, ktorú zhotoviteľ zašle 

bezodkladne po vykonaní diela na adresu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 

"ŽSR", Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, M. R. Štefánika 

295/2, 960 02 Zvolen. Zhotoviteľ vo výzve na prevzatie diela vyhlási, že dielo je podľa podmienok tejto 

zmluvy ukončené a je pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa písomne 

oznámi zhotoviteľovi deň a hodinu začatia preberacieho konania. 

8.2 Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je stavebný dozor objednávateľa resp. ním 

poverený zamestnanec objednávateľa. 

8.3 Preberacie konanie bude spočívať v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnotí kvalita a rozsah diela 

a z kontroly výskytu možných vád časti diela. O výsledku preberacieho konania sa vyhotoví Protokol o 

odovzdaní a prevzatí diela v znení bez vád alebo Protokol o odovzdaní a prevzatí v zmysle bodu 8.5, 

ktorého súčasťou bude zoznam vád odovzdávaného diela spolu s určením lehoty pre ich odstránenie. 

8.4 Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád 

a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Po odstránení vád sa uskutoční opätovné preberacie 

konanie spôsobom a podľa podmienok uvedených v tomto článku. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni 

v určenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou 

pričom na účel odstránenia uvedených vád je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky 

predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.10. 

8.5 Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať dielo aj s vadami, ktoré sami o sebe ani v 

spojení s inými nebránia a nesťažujú bezpečné užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. V takomto 

prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť vady v lehote a za podmienok, ktoré budú dohodnuté písomne v 

protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán. 

Ak zhotoviteľ tieto vady v dohodnutej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám 

alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, pričom na účel odstránenia uvedených 

vád je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.10. 

Po vykonaní kontroly odstránenia vád sa vyhotoví zápis o ich odstránení, ktorý podpíšu oprávnené 

osoby oboch zmluvných strán. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odstrániť zo 

staveniska všetky zostávajúce zariadenia, prebytočný materiál a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v 

dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je objednávateľ oprávnený odstrániť ich sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa pričom na účel odstránenia vecí a odpadu zo 

staveniska je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 

5.10. Za účelom odstránenia uvedených vecí je objednávateľ oprávnený tieto veci predať. Objednávateľ 

bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s odstránením alebo predajom 

týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude po odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej vety určený na 

vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude menší ako náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel 

uhradí objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu. 

Článok IX. 

Nakladanie s odpadom 

9.1 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého 

pôvodcom je objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný 

nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ 

(najmä, nie však výlučne, odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do 



miesta plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali 

zamestnanci resp. pracovníci zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). 

9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy má uzatvorenú zmluvu resp. zmluvy na 

odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so 

všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je 

zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu 

podmienky podľa prvej vety tohto bodu. Nepredloženie zmluvy resp. zmlúv podľa predchádzajúcej vety 

sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou objednávateľa od zmluvy 

odstúpiť. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ (i) triediť podľa 

druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov) a (ii) zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť 

ustanoveným spôsobom. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii 

diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú 

zmluvu podľa bodu 9.2. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom 

je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa 

vedie v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch 

a vykonávacími predpismi zodpovedá zhotoviteľ. 

9.6 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 9.5. pri preberacom 

konaní. Ak dôjde k preberaciemu konaniu v druhom kalendárnom roku od začatia realizácie diela, tak 

evidenciu odpadov za prvý kalendárny rok zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr ku koncu 

kalendárneho roka, v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhý kalendárny rok pri 

preberacom konaní. Spolu s evidenciou je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať: 

9.6.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením 

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa 

a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou 

oprávnenej osoby,  

9.6.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou,  

9.6.3 kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“). 

9.7 V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ 

povinný zabezpečiť tlačivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že 

na SLNO nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený objednávateľ. 

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku 

odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú 

zmluvu podľa bodu 9.2. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, 

prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je 

možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. 

9.9 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy uvedených v tomto 

článku bude zo strany orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný 

túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na 

úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku 



podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom 

štátnej správy poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú 

dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 

v odpadovom hospodárstve. 

9.10 Ak pri realizácii diela nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti 

zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

Článok X. 

Zodpovednosť za vady 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 

podľa technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych 

predpisov a že budú spôsobilé k zmluvnému účelu. 

10.2 Pokiaľ objednávateľ zistí vadu diela, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť 

zhotoviteľovi elektronicky na emailovú adresu tempra@tempra.sk Takéto oznámenie musí obsahovať 

označenie vady, miesto výskytu vady a návrh na odstránenie. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom 

odstrániť každú reklamovanú vadu tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť, kto za vadu 

zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že za ňu 

zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s 

odstránením vady. 

10.4 Uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady objednávateľom nevylučuje uplatnenie nároku na náhradu 

škody, ktorá objednávateľovi z vady vznikla. 

Článok XI. 

Zodpovednosť za škodu 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s 

vykonaním diela podľa tejto zmluvy. 

11.2 Ak vznikne objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných 

majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany 

zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto 

vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške. Za nepriamu škodu sa považuje aj 

úhrada nákladov, ktoré bude objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s 

nedodržaním schváleného počtu výluk (dní/hodín) zhotoviteľom z dôvodov iných ako na strane 

objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy 

a pod.). 

11.3 Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 

poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích 

osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

11.4 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá 

zhotoviteľ. 
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Článok XII. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti so subdodávateľmi 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností 

alebo potrebného konania riadne a včas subdodávateľov v ktoromkoľvek rade tak, ako by išlo o 

konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 

samotného zhotoviteľa. 

12.2 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú 

uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 (ďalej len „príloha č. 3“) alebo 

ktorí budú do zoznamu subdodávateľov doplnení v súlade s bodom 12.3, resp. 12.4. Uvedené neplatí, ak 

ide o subdodávateľa, ktorý je výlučne dodávateľom tovaru. 

12.3 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname 

priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej 

žiadosti zhotoviteľa o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje 

uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom 

rozhodnutí v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade 

neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety 

k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas objednávateľa so subdodávateľom.  

12.4 Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 

príslušnú časť predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za 

subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 12.3 žiadosti o náhradu vyhovieť 

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi 

oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu 

subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy 

riadne a včas. 

12.5 Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa 

uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa 

skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny 

zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 3. 

12.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 

a to najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa 

rozumie najmä údaje uvedené v prílohe č. 3, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného 

imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie 

subdodávateľa. 

Článok XIII. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora 

13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon 

o RPVS“) a tiež každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného 

sektora je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu 

podpísania tejto zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti 

oprávnenej osoby pre zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené 

všetky povinnosti, ktoré pre zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu 

vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu 

ako nepravdivé, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy až do splnenia povinnosti 

zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 



13.2 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho 

osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora 

najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov 

verejného sektora. 

13.3 Po dobu omeškania zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením 

niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto 

zmluvy až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto zmluvy nepodieľal subdodávateľ 

v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti 

oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní 

povinnosti podľa zákona o RPVS. 

Článok XIV. 

Sankcie 

14.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

14.2 Nižšie uvedené zmluvné pokuty zhotoviteľ uhradí nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne 

objednávateľovi škoda. Objednávateľ si môže nárokovať popri zmluvnej pokute nárok na náhradu 

škody v plnom rozsahu. 

14.3 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním niektorého diela v lehote podľa bodu 3.2, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela s ktorým je v omeškaní a to za každý aj 

začatý deň omeškania, najmenej však 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

14.4 Ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne určenom objednávateľom, zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny príslušného diela uvedenej v bode 4.3, najmenej však vo výške 

1500,- EUR. 

14.5 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením zostávajúcich zariadení, prebytočného materiálu 

a odpadu zo staveniska v lehote podľa bodu 8.6, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 500,- EUR, za každý aj začatý deň omeškania. 

14.6 Ak zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne 

schváleného počtu výluk (určený podľa dní/ resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každú ďalšiu hodinu trvania 

výluky nad pôvodný povolený rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % z ceny príslušného diela 

uvedenej v bode 4.3. 

14.7 Ak zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR bez ohľadu na počet dní výluky a uhradí 

objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky. 

14.8 Ak sa bude na stavenisku nachádzať pracovník zhotoviteľa (tým sa rozumie aj pracovník subdodávateľa 

v ktoromkoľvek rade) bez platného niektorého dokladu v zmysle bodu 7.6, ktorého platnosť nebude 

vedieť ihneď na vyzvanie preukázať, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 1 000,- EUR za každý jednotlivý prípad (jednu osobu). 

14.9 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každý 

jednotlivý prípad porušenia niektorej povinnosti podľa bodov 9.3 písm. (i) a/alebo 9.5. 

14.10 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 4 000,- EUR za porušenie 

niektorej z povinností podľa bodu 9.2, 9.3 písm. (ii), 9.4 a/alebo 9.7. 



14.11 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý aj začatý 

deň omeškania so splnením povinnosti podľa bodu 9.6. 

14.12 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 4 000,- EUR za porušenie 

povinnosti podľa bodu 9.8. 

14.13 Ak zhotoviteľ poverí časťou plnenia predmetu tejto zmluvy aj iných subdodávateľov ako uvedených 

v zozname priamych subdodávateľov, resp. subdodávateľov doplnených do zoznamu v súlade s bodom 

12.3, resp. 12.4, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- EUR 

za každý jednotlivý prípad. 

14.14 Ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností podľa bodu 12.4 druhá veta, 12.5 alebo 12.6, je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR, za každý, aj začatý deň 

omeškania. 

14.15 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov 

o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného 

sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania. 

14.16 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 13.4, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu 

možno za porušenie povinnosti podľa bodu 13.4 vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj 

opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac. 

14.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania 

je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, 

ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto 

úkonu. Právo zmluvnej strany na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

14.18 Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny 

bez DPH. 

14.19 Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry 

vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankové 

účty uvedené v článku I. 

Článok XV. 

Zánik zmluvného vzťahu 

15.1. Zmluva môže zaniknúť: 

15.1.1 dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a 

pohľadávok, alebo 

15.1.2 odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v 

prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

15.2 Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej 

strany okamžite od zmluvy alebo objednávky odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti: 

15.2.1 zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne stanovenom objednávateľom, 

15.2.2 zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 10 pracovných dní, 

15.2.3 zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a 

podmienky, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

platnými technickými normami a internými predpismi objednávateľa, a to ani po tom ako 



objednávateľ zhotoviteľovi zaslal výzvu na vykonanie nápravy, kde opísal a riadne 

zdokumentoval nedodržiavanie povinností špecifikovaných v tomto bode, 

15.2.4 zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie niektorej časti predmetu zmluvy z iných 

dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ 

nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, 

ktorú možno od neho požadovať, pričom platí, že objednávateľ písomne vyzval zhotoviteľa na 

pokračovanie v tejto veci, 

15.2.5 zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb 

pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 7.1, 

15.2.6 objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

15.2.7 objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo 

má za následok ohrozenie splnenia lehoty plnenia. 

15.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

15.3.1vyhlásenie zhotoviteľa podľa bodu 13.1 prvá veta alebo druhá veta sa ukáže ako nepravdivé, 

15.3.2 zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS, 

15.3.3 zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostredníctvom 

subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, 

15.3.4 zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora 

alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní, 

15.3.5 ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 

zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení predmetu tejto zmluvy a 

neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku subdodávateľa na vyplatenie 

odmeny alebo odplaty a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu 

objednávateľom v písomnej výzve. 

15.4 Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bodoch 15.2 a 15.3 odstúpiť od tejto zmluvy 

aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší závažným spôsobom ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú 

z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto 

prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po treťom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 

zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom aj druhom porušení povinnosti písomne upozorní 

zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, 

že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti závažným spôsobom odstúpi od tejto zmluvy. 

Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

15.5 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť okrem prípadov uvedených v bode 15.2 aj v prípade, ak 

objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú 

z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto 

prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po treťom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 

objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom aj druhom porušení povinnosti písomne upozorní 

objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 

s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti závažným spôsobom odstúpi od tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

15.6 Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s 

výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté 

zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy 

o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu 

odstúpenia zrealizovaná, nároku zhotoviteľa na zaplatenie ceny za časť predmetu zmluvy 

objednávateľom, ktorá bola do momentu odstúpenia od tejto zmluvy vykonané, ako aj s výnimkou 



povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu 

odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tejto zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa 

voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných 

ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 

ukončení tejto zmluvy. 

15.7 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť podpísané oprávnenou osobou, inak je neplatné. 

15.8 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

15.8.1 počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením 

predmetu zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné 

opatrenia, 

15.8.2 vypratať stavenisko do 5 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 15.8.1, 

15.8.3 písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 

príslušnej časti predmetu zmluvy. 

Článok XVI. 

Oznamovanie osôb poverených výkonom činností v zmysle zmluvy a povinnosti v súvislosti 

s ochranou osobných údajov 

16.1 Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy oznámiť zhotoviteľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré 

budú vykonávať činnosť stavebného dozora vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa 

a telefónne číslo. Objednávateľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby v pozícii stavebného dozora 

zmeniť a to zaslaním oznámenia zhotoviteľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej 

vety. 

16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy písomne oznámiť objednávateľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.1 osobu resp. osoby, 

ktoré poveril vykonávaním činnosti vedúceho prác a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne číslo. Zhotoviteľ je 

oprávnený oznámenú osobu resp. osoby v pozícii vedúceho prác alebo koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci zmeniť a to zaslaním oznámenia objednávateľovi s uvedením údajov 

a spôsobom podľa predchádzajúcej vety. Pokiaľ zhotoviteľ preukazoval v súťaži výsledkom ktorej je 

táto zmluva odborné predpoklady osôb v pozícii vedúceho prác alebo koordinátora bezpečnosti, 

zhotoviteľ je povinný tieto predpoklady preukázať aj pri nových osobách a to predložením relevantných 

dokladov spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety. 

16.3 V prípade, ak sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(ďalej len „GDPR“) vyžaduje na spracúvanie osobných údajov oznámených v zmysle bodu 16.1 alebo 

bodu 16.2 súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, zmluvné strany sa zaväzujú spolu 

s oznámením podľa bodu 16.1 alebo bodu 16.2 doručiť druhej zmluvnej strane súhlas dotknutej osoby 

so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. 

16.4 V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude 

sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje aj inej osoby ako podľa oznámenia v zmysle bodu 

16.1 alebo bodu 16.2, zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje je povinná najneskôr pri prvom 

sprístupnení doručiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (ak sa v zmysle zákona 



o ochrane osobných údajov a GDPR súhlas dotknutej osoby vyžaduje), ktorý bude spĺňať všetky 

náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 

a GDPR.  

16.5 Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, počas trvania tejto 

zmluvy tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby táto osoba ďalej 

nevykonávala príslušnú činnosť pri plnení tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu oznámi druhej 

zmluvnej strane novú osobu v dotknutej pozícii a to spôsobom podľa bodu 16.1 alebo bodu 16.2. 

16.6 Ak niektorá zmluvná strana v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sprístupní 

druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracovanie osobných 

údajov v zmysle bodu 16.3 alebo poruší zákon o ochrane osobných údajov a GDPR iným spôsobom, 

porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým 

vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej 

osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany štátnych orgánov. 

16.7 V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením tejto zmluvy spracúvať osobné údaje 

v mene druhej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá má spracúvať osobné údaje nezačne so 

spracúvaním osobných údajov skôr ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrú Zmluvu o spracúvaní 

osobných údajov podľa ustanovení § 34 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s článkom 28 

bodom 3 GDPR. 

Článok XVII. 

Záverečné ustanovenia 

17.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími 

príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym 

poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd. 

17.2 Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

17.3 Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené 

priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom 

neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom 

dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane 

ako nedoručiteľná. 

17.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

17.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 

účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 

17.6 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 exempláre a 

zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 

17.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 2: Rozsah a množstvo demontáže 

Príloha č. 3: Zoznam priamych subdodávateľov 

Príloha č. 4: Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR- vzor 



17.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou 

predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje 

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela potrebné. 

17.9 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave dňa 28.01.2019     V ........................dňa........................ 

 

V mene objednávateľa:      V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava   TEMPRA, s.r.o., Banská Bystrica 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

Ing. Pavol Bulla v.r.      Ing. Peter Kováčik v.r. 

riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa    konateľ 

  

 

Daniel Šopov v.r. 

konateľ  



Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy 

Predmetom zmluvy je demontáž a likvidácia nadzemných telefónnych vedení. Odstránenie stĺpových trás 

pozostávajúce z demontáže stĺpov (podpier), betónových pätiek, rameníkov , izolátorov a ostatných súčastí 

nadzemných vedení vrátane vyčistenia, úpravy terénu spojené s následnou likvidáciou nebezpečného odpadu 

v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Súčasne sa požaduje: 

Demontáž nadzemných telefónnych vedení v nasledujúcom slede: 

a)  snímanie vodičov,                                                                                     

b)  odstránenie kotiev príp. vzpier,                                                                          

c)  snímanie výstroja podpier,                                                                             

d)  snímanie podpier a úprava terénu,                                                              

e)  odvoz zdemontovaného materiálu a jeho likvidácia. 

 Nadzemné telefónne vedenie je potrebné rozdeliť na pracovné úseky. Koncové podpery pracovných 

úsekov musia byť pred odstránením vodičov ukotvené proti jednostrannému ťahu vodičov susedných 

úsekov. Zdemontované vodiče je potrebné stočiť do kruhu, odviesť a zlikvidovať. 

 Kotvové lano je potrebné stočiť do kruhu a previazať viazacím drôtom. Zo zeme je potrebné vykopať 

kotvovú tyč s betónovou pätkou. Po demontáži je potrebné vykonať terénne úpravy. 

 Pätu vzpery je potrebné odkopať a z jamy vybrať aj betónovú pätku, ktorou je vzpera podložená. Jamu je 

potrebné zahádzať. 

 Konzoly, háky a izolátory sú odpadom. 

 Znesenie podpier vrátane betónových pätiek sa vykoná mechanizáciou zamestnancami s predpísanou 

odbornou spôsobilosťou. Jamy po stĺpoch je potrebné zahádzať, zhutniť a terén upraviť. 

 Hranice pozdĺžne od seba musia byť vzdialené aspoň 2 m. 

 Dočasné dopredu určené skládky materiálu nesmú zasahovať ani ohrozovať voľný schodný 

a manipulačný priestor. Nesmú zasahovať ani obmedzovať jestvujúce prístupové cesty (komunikácie). 

 Zdemontované vodiče, kotviace laná, vzpery, konzoly, háky, izolátory ako aj nepoužiteľné betónové 

pätky a stĺpy sú odpadom a je potrebné ich zlikvidovať v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. 

 Počas demontážnych prác nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti železničnej dopravy na prevádzkovanej 

koľaji. 

 



Príloha č. 2 – Rozsah a množstvo demontáže 

STĹPOVÁ TRASA  MEDZI STANICAMI 

 

Traťový úsek 

Dĺžka 
úseku 

NV  
(km) 

Počet stĺpov (ks) Počet 
pätiek 
(ks) 

Poznámka 

J Jp Jv D Dv A Ap Av Bp 

Zlaté Moravce závody – 
Kozárovce  (TU 3041 ) 

19,166 20 83 3 0 0 65 104 1 12 
Od Zlaté Moravce závody v žkm 2,152 
po Kozárovce v žkm 21,318. 

Slovenská Ľupča – Brusno 
Kúpele  (TU 3104) 

10,541 0 0 0 0 0 0 0 0 74 
Len pätky od St. I. v ŽST Slovenská 
Ľupča v žkm 31,598 po PZZ v Brusno 
Kúpele v žkm 42,139. 

Brezno – Brezno–Halny                  
(TU 3103) 

3,980 13 12 1 0 0 5 56 2 2 
Od St.1. v ŽST Brezno v žkm 9,010 po 
Odb. Brezno – Halny v žkm 12,990. 

Šahy – Hrkovce                              
(TU 3072) 

5,375 1 59 1 1 0 0 42 3 1 
Od DK v ŽST Šahy v žkm 0,000 po 
PZZ v žkm 5,375 Zást. Hrkovce. 

Kamenný Most (Štúrovo) – Čata 
(TU 3061) 

18,856 18 33 2 0 0 20 40 4 79 
Od žkm 1,555 ŽST Štúrovo po ŽST 
Čata v žkm 20,411. 

Brezno-Halny – Pohronská 
Polhora (TU 3122) 

12,701 1 15 1 0 0 11 3 4 23 
Od žkm 12,999 Odb. Brezno-Halny po 
ŽST Pohronská Polhora v žkm 25,700. 

Spolu :    70,619 53 202 8 1 0 101 245 14 191 
 

 
Vysvetlivky: 

 
J – jednoduchý stĺp                                                                                                    Jp – jednoduchý stĺp na pätke                                                                                                                              
Jv – jednoduchý stĺp so vzperou                                                                              D – zložený z dvoch stĺpov tesne vedľa seba                                                                                                                                                                                                                                                                          
Dv – zložený z dvoch stĺpov tesne vedľa seba so 
vzperou                                  

A – zložený z dvoch stĺpov, rozkročených na väčšiu šírku – zvyčajne 1/6 dĺžky stĺpa               

Ap – zložený z dvoch pätkovaných stĺpov                                                          Av – zložený z dvoch stĺpov so vzperou                                                                                                       
Bp –  samostatná betónová pätka bez stĺpa  

 

 

 



Príloha č. 3 – Zoznam priamych subdodávateľov 

P.č.    Meno 

a priezvisko / 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia (ak 

nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel plnenia 

(v %) 

Zápis v Zozname 

hospodárskych subjektov 

(ÁNO/NIE) 

       

       

       

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch 

ŽSR - podklad pre vypracovanie 

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ: 

 Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“ 

 Klemensova 8 

 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 

 TEMPRA, s.r.o. 

 29. augusta 53/5535 

 974 01 Banská Bystrica 

 (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

1. Predmet Písomnej dohody 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri 

vykonávaní diela s názvom: „Demontáž a likvidácia nadzemných vedení“ podľa Zmluvy o dielo č. 

4183/2018/540/040 (ďalej len „zmluva“) v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov 

v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi 

 

objednávateľom v zastúpení:  

a 

zhotoviteľom:     

 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 

prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 

predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 

dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 



 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa 

musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 

práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 

a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 

oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 



3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 

svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe 

boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky 

ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými 

predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).  

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 

„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek 

kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a 

dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú 

a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 

ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z 

predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom 

poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 

technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí 

budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie 

vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 

poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 

a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 

súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 

svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske 

siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z.  a 

predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú 

kontrolu ich predpísaného používania, 



j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR 

pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej 

prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 

činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre 

pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením 

bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas 

realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 

objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 

zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 

vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných 

vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 

činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, 

dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 

k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 

predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 

bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  



f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 

a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného 

zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je 

potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými 

predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 

výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. 

Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, 

usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, 

upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému 

obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k 

priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených 

území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a 

v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na 

výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 

uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 

vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ 

zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR na základe objednávky zhotoviteľa a iných 

prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych 

sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 

inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, 

predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú 

povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon 

práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 

zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, 

najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí 

umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 

pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa 

príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to 

vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR 

SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho 

zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 



d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) 

zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú 

riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava 

po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 

nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu.  

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 

vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu 

ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach 

na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 

v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  

bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj 

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR 

Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy 

na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 

priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, 

priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia 

(napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich 

BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác        ............................. 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP    ............................. 

c) zodpovedný za prípravu staveniska     ............................. 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou ............................. 



Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 

zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 

zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 

inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných 

látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 

kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 

technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 

Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou 

formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 

a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 

(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 

komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, 

rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné 

poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom 

pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 

a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  



V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 

alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 

informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 

pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto 

informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov 

pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 

zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému 

aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť 

jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať 

o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu 

na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 

2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné 

podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení 

týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 

príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

   

V .............................. dňa ................                          V .............................. dňa ............... 

 

........................................     ...................................... 

Podpis za objednávateľa                                       Podpis za zhotoviteľa 


