
Z M L U V A  O  D I E L O  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva o dielo“) 
medzi zmluvnými stranami: 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

OBJEDNÁVATEĽ: Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.  
 Registrácia:  Krajský úrad Prešov, č. OVVS-76/2004-NO   

Sídlo:  Huncovská 42,     
IČO: 37886436    
DIČ: 2021905633    
IČ DPH:     
Bankové spojenie:   

 IBAN:   
 SWIFT:   

Zastúpený: Ing. Viktor Halíř  
     

 
Stavebný manažér:  
/osoba poverená zastupovaním v technických veciach/ 

 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

ZHOTOVITEĽ:     RP – Invest, s.r.o.  
Spoločnosť zapísaná v Okresného úradu Košice 1, vložka číslo: 6295/V 
so sídlom  Pražská 2, 040 01  Košice        
zastúpený  Roland Podracky      
IČO  31708846   
IČ DPH  SK2020501186    
bank. spojenie     
č. účtu    

IBAN     

SWIFT     
 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 
 

Preambula 
 
. Dňa 22.08.2017 vydala Obec Huncovce, pracovisko Stavebný úrad, ako vecne a miestne 

príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Stavebný zákon“) rozhodnutie, ktorým bola povolená stavba ,,Modernizácia Nemocnice 
Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.“ a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.5.2017 
(ďalej len „Stavebné povolenie“). 

. Nasledovné dokumenty, ktoré sú Prílohami k tejto Zmluve o dielo tvoria súčasť Zmluvy 
o dielo, a to: 

(a) Dokumentácia na realizáciu stavby zč 17 / 2017 (ďalej len „realizačná 
projektová dokumentácia“), 

(b) Stavebné povolenie č.OcU/SÚ 4562/2017 
(c) Ponuka Zhotoviteľa – časť „Kritéria“ 



 
Článok I. 

Predmet Zmluvy 
 

1. Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby: 
„ Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. – stavebné 
práce“ 
v rámci projektu spolufinancovaného z fondov EÚ pod názvom : „ Modernizácia 
Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.“ (ďalej len „projekt“) v súlade 
s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo a jej príloh, súťažnými podkladmi a podľa 
realizačnej projektovej dokumentácie  tak, aby bola stavba užívaniaschopná (ďalej len 
„Dielo“). Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy 
o dielo vrátane jej príloh a odstrániť na Diele akékoľvek vady. Súčasťou predmetu 
plnenia Zhotoviteľa sú okrem iného aj všetky prípravné práce a administratívne úkony 
potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela v zodpovedajúcej kvalite v súvislosti s 
plnením predmetu Zmluvy o dielo a v súlade s platnou  legislatívou.  

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o dielo 
za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo.  

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si súťažné podklady verejného obstarávania a realizačnú 
projektovú dokumentáciu prečítal, ich obsahu porozumel a na základe realizačnej 
projektovej dokumentácie, ku ktorej nemá žiadne pripomienky ani výhrady a požiadaviek 
Objednávateľa, je schopný zrealizovať a riadne a včas zhotoviť Dielo v súlade 
s podmienkami Zmluvy o dielo k spokojnosti Objednávateľa.  

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil so Stavebným povolením a zaväzuje 
sa, že pri príprave na realizáciu Diela a pri realizácii Diela bude dodržiavať všetky 
podmienky určené v tomto Stavebnom povolení pre investora alebo zhotoviteľa 
predmetnej stavby.  

5. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane 
povinnosti finančného odškodnenia Objednávateľa v prípade, že Dielo po ukončení 
nebude spĺňať požadované parametre. 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto Zmluvy             
o dielo spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne 
spôsobilý a je oprávnený zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v celom jeho rozsahu, v 
kvalite a lehotách stanovených touto Zmluvou o dielo, a to prostredníctvom 
zamestnancov, ktorými disponuje                     v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe 
alebo prostredníctvom subdodávateľov vopred písomne odsúhlasených 
Objednávateľom. V prípade výkonu činností, ktoré sú predmetom  plnenia Zhotoviteľa 
podľa tejto Zmluvy o dielo subdodávateľmi Zhotoviteľa, Zhotoviteľ prehlasuje, že za 
výkon činností subdodávateľov je zodpovedný v celom rozsahu Objednávateľovi tak, ako 
keby činnosti vykonal sám.  

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil 
s miestom realizácie Diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, 
ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu Diela, a to vrátane dopravných 
a komunikačných pomerov a miesto realizácie je z technického hľadiska spôsobilé na 
dodanie a umiestnenie všetkých dohodnutých zariadení a vykonanie prác, ktoré sú 
predmetom tejto Zmluvy o dielo v súlade so všetkými príslušnými, najmä technickými 
predpismi, resp. bude v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou. 

8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č. IROP/012-Z-302021M143-319/2017 zo dňa 
30.01.2018 (ďalej len Zmluva o dotácií), a to oprávnenými osobami v zmysle príslušných 
právnych predpisov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť a zabezpečiť primerané 
podmienky na výkon dozoru projektanta, Štátneho stavebného dohľadu. 

9. Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení Stavebného zákona pri realizácii 
predmetu Diela zastupovať Stavebný dozor. Spolu s pokynom podľa ods.10 tohto 



Článku Zmluvy o dielo Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi informáciu o Stavebnom 
dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny v mene 
Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie 
akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného 
dozoru počas celej doby trvania Zmluvy o dielo.  

10. Pre účely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednávateľa rozumie akákoľvek písomná 
výzva alebo akýkoľvek písomný príkaz Objednávateľa Zhotoviteľovi, ktorý mu je 
doručený prostredníctvom pošty alebo e-mailom (ďalej len „Pokyn“).  

   
 

Článok II. 
Miesto realizácie 

 
1. Miestom realizácie predmetu Zmluvy o dielo bude areál Nemocnice Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku n.o. na parcelách definovaných v stavebnom povolení. 
2. Staveniskom sa pre účely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzený realizačnou 

projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu 
Zmluvy o dielo (ďalej len „Stavenisko“). 

3. Zhotoviteľ je pred prevzatím Staveniska povinný  na vlastné náklady zabezpečiť 
vytýčenie obvodu Staveniska, a to najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
Pokynu Objednávateľa.  

4. Zhotoviteľ je pred prevzatím Staveniska alebo jeho časti ďalej povinný na vlastné 
náklady a nebezpečenstvo najneskôr do 45 dní odo dňa doručenia písomného Pokynu 
Objednávateľa zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení, súhlasy  správcov 
podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác, ďalšie vytýčenie 
a všetky meračské, geologické a geodetické  práce, potrebné pre vykonanie predmetu 
Zmluvy o dielo alebo jeho časti, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za : 
- presné vytýčenie všetkých objektov Staveniska vo vzťahu k základným smerovým 

a výškovým pevným bodom Staveniska; 
- správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za 

ich zákres do dokumentácie počas realizácie prác; 
- zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a 

pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytyčovacie 
práce. 

5.      Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa základné smerové a výškové body, pričom 
Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové 
a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a ďalšie predmety 
(pomôcky) použité pre vytýčenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizácie Diela zistí 
akákoľvek chyba v polohe, výškach, rozmeroch alebo umiestnení ktorejkoľvek časti 
Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady takéto závady odstrániť. Kontrola 
vytýčenia, ktorú vykoná Objednávateľ nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za 
presnosť vytyčovacích prác.  

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Stavenisko sa nachádza v zastavanom území obce 
a jeho súčasťou sú aj verejné priestranstvá a miestne komunikácie, ktorých prejazdnosť 
a priechodnosť musí byť počas celej realizácie Diela zachovaná. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
realizovať Dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval 
do práv tretích osôb. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje včas, najneskôr do 7 dní odo dňa  
Pokynu Objednávateľa, predložiť Objednávateľovi na písomné odsúhlasenie návrh 
Projektu organizácie dopravy pred jeho schválením príslušným dopravným 
inšpektorátom. Vypracovanie a schválenie Projektu organizácie dopravy je Zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť na vlastné náklady. Schválenie návrhu Projektu organizácie dopravy 
príslušným dopravným inšpektorátom je podmienkou na odovzdanie Staveniska. 

7. Stavenisko Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi na požiadanie Zhotoviteľa 
po riadnom splnení príslušných povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ 
je povinný zabezpečiť, aby boli splnené všetky podmienky na odovzdanie Staveniska 



alebo jeho časti podľa Zmluvy o dielo, pričom splnenie podmienok na odovzdanie 
Staveniska alebo jeho časti je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, 
a to najneskôr 2 pracovné dni pred požadovaným termínom odovzdania Staveniska 
alebo jeho časti tak, aby Stavenisko mohlo byť odovzdané najneskôr do 50 dní odo dňa 
doručenia Pokynu Objednávateľa Zhotoviteľovi. O odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi 
bude spísaný  záznam o odovzdaní. 

8. V prípade, že bude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením podmienok na odovzdanie 
Staveniska v súlade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotoviteľ v omeškaní 
s prevzatím Staveniska je povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy 
Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody 
v plnej výške vrátane výšky prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie stavby a Staveniska a zabezpečiť 
Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 
alebo zdravia a zabezpečiť bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce na 
Stavenisku. Zhotoviteľ je ďalej povinný prevádzkovať Stavenisko tak, aby bola 
zabezpečená ochrana zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí ako aj ochrana 
životného prostredia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane 
všeobecne záväzných nariadení obce, v ktorej sa Stavenisko nachádza. 
 

 
Článok III. 

Lehoty plnenia 
 
1. Zhotoviteľ je oprávnený zahájiť akúkoľvek ucelenú činnosť vrátane prípravných prác na 

Diele podľa tejto Zmluvy o dielo až na základe doručenia Pokynu Objednávateľa 
v súlade s Článkom I. ods. 10 tejto Zmluvy o dielo.  

2. Zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce na realizácii Diela najneskôr do 7 dní odo 
dňa doručenia Pokynu Objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 4 
mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotoviteľom (ďalej len 
„Lehota výstavby“). 

4. Zhotoviteľ je povinný v rámci ponuky odovzdať Stavebnému dozoru na odsúhlasenie 
podrobný vecný a časový Harmonogram prác, ktorý bude v súlade s Lehotou výstavby, 
a to najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia Pokynu Objednávateľa. Stavebný dozor 
odsúhlasí Harmonogram prác alebo vráti Harmonogram prác Zhotoviteľovi so svojimi 
odôvodnenými pripomienkami do 2 pracovných dní od jeho obdržania. Zhotoviteľ 
zapracuje prípadné pripomienky do 7 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu 
Harmonogramu prác Stavebnému dozoru na konečné odsúhlasenie. Predloženie 
a konečné schválenie Harmonogramu prác je podmienkou na odovzdanie Staveniska 
Zhotoviteľovi. 

5. Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
Harmonogramu prác, Zhotoviteľ je plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 
odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody v plnej výške vrátane ušlého zisku, úhrady 
uplatnených zmluvných pokút, dodatočných nákladov a strát Objednávateľa plynúcich z 
nedodržania Harmonogramu prác. 

6. Zhotoviteľ po vysporiadaní nárokov Objednávateľa podľa ods. 5 tohto článku odovzdá 
revidovaný Harmonogram prác na odsúhlasenie Stavebnému dozoru vždy, keď 
predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo 
povinnosťami Zhotoviteľa a vychádzajúci z Lehoty výstavby. Stavebný dozor je 
oprávnený odmietnuť schválenie revidovaného Harmonogramu prác. Ak Stavebný dozor 
schválenie revidovaného Harmonogramu prác neodmietne, revidovaný Harmonogram 
prác písomne odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými 
pripomienkami do 2 pracovných dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje prípadné 
pripomienky do 3 pracovných dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu 



revidovaného Harmonogramu prác Stavebnému dozoru na konečné odsúhlasenie.  
7. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovovaním Diela podľa jednotlivých 

míľnikov uvedených v Harmonograme prác/revidovanom Harmonograme prác je 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý aj začatý 
deň omeškania. Pokiaľ Zhotoviteľ nevykoná všetky  práce, s vykonaním ktorých je podľa 
Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác v omeškaní ani do jedného 
mesiaca od uplynutia lehoty pre daný míľnik, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť 
Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 3-násobku 
uvedenej sumy zmluvnej pokuty za každý nedodržaný míľnik za každý aj začatý deň 
omeškania. Objednávateľovi v takomto prípade vzniká zároveň nárok na odstúpenie od 
Zmluvy o dielo.  

8. Zmluvná pokuta uvedená v ods. 7 tohto článku je nenávratná aj v prípade splnenia 
Lehoty výstavby. 

9. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením termínov - míľnikov uvedených v 
Harmonograme prác Objednávateľ so Zhotoviteľom príjmu všetky potrebné opatrenia na 
dodržanie Harmonogramu prác. Stavebný dozor je oprávnený žiadať od 
Zhotoviteľa aktualizáciu Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác 
a písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny 
a medzitermíny v zmysle Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác budú 
dodržané. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Stavebnému dozoru na schválenie takúto 
aktualizáciu Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác a písomné 
stanovisko podľa tohto bodu  do 3 pracovných dní od obdržania jeho žiadosti. 

10. Aktualizáciou Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác podľa ods. 9 
tohto článku Objednávateľov nárok na zmluvnú pokutu nie je dotknutý. 

 
 

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje 

celkovú sumu 181 256,42 EUR bez DPH (ďalej len „Cena“).  
2. Zmluvná Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  V cene sú zahrnuté 
najmä avšak nielen výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu 
Staveniska, odstránenie zariadenia Staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou 
Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie 
prípadných škôd.  

3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Staveniska, 
uhradiť Objednávateľovi výkonovú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny diela bez DPH za 
účelom zabezpečenia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi počas realizácie Diela 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy o dielo a vzniknutých v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy 
o dielo pre prípad, že Objednávateľovi vznikne voči Zhotoviteľovi pohľadávka (ďalej len 
„výkonová zábezpeka“).  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť výkonovú zábezpeku bankovým prevodom na účet 
Objednávateľa, špecifikovaný v záhlaví tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej záruky. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným 
zápočtom z výkonovej zábezpeky nároky zo zmluvných pokút, náhrady škody v plnej 
výške, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania Lehoty 
výstavby Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od 
Zmluvy o dielo z dôvodov na strane Zhotoviteľa.  

6. V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ 
bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do 
výšky 5 % z celkovej Ceny diela, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy 
Objednávateľa na jej doplnenie.  



7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi výkonovú 
zábezpeku zníženú o nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa ods. 5 tohto článku 
najneskôr do 10 dní odo dňa právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia pre 
Dielo podľa tejto Zmluvy o dielo (článok VII bod 9 Zmluvy ). 

8. K zmene Ceny za vykonanie Diela môže dôjsť iba: 
a) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Diela na základe Pokynu 

Objednávateľa; 
b) pri zmene technického riešenia požadovaného Objednávateľom 
c) pri zmene termínu z dôvodov na strane Objednávateľa, vtedy bude Cena upravená 

o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
 
 

9. Cena Diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe Súťažného 
výkazu výmer na podklade realizačnej projektovej dokumentácie s tým, že všetky 
dočasné a súvisiace  práce a zariadenia, dodávka médií a materiálov, stavebné 
mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné 
nevyhnutné na správne vykonanie prác a riadne zhotovenie Diela, vrátane odstránenia 
škôd s tým súvisiacich, musí byť dodané, nainštalované, správne a bezpečne 
prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác; náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne 
vymenované v Súťažnom výkaze výmer, sú zahrnuté v ocenených položkách. 
Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. 
Jednotkové ceny sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace náklady 
a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne 
vyšpecifikované. 

10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu ním predloženého oceneného 
výkazu výmer (ďalej len „Súťažný výkaz výmer“) na základe  realizačnej projektovej 
dokumentácie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Súťažný výkaz výmer obsahuje všetky činnosti 
potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v realizačnej projektovej dokumentácii, ktorá je 
súčasťou súťažných podkladov a súťažných podmienok. Má sa za to, že zistené 
prípadné kladné alebo záporné odchýlky Súťažného výkazu výmer od realizačnej 
projektovej dokumentácie sú zahrnuté v Súťažnom výkaze výmer. V prípade, že 
odchýlky vo výkaze výmer zistí Zhotoviteľ až počas realizácie Diela, je Zhotoviteľ 
povinný ich vykonať na svoje náklady.  

11. Položky stavebných prác a dodávok potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela, 
alebo s ním súvisiace, ktoré nie sú uvedené v Súťažnom výkaze výmer sa považujú za 
stavebné práce a dodávky zahrnuté v cenách položiek uvedených v Súťažnom výkaze 
výmer. 

12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na 
riadne a včasné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo tak, aby predmet Zmluvy o dielo 
bol bez vád a spĺňal podmienky v nej dohodnuté a stanovené všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko 
nachádza, resp. stanovené v rozhodnutiach príslušných orgánov. 

13. Zhotoviteľ na Pokyn Objednávateľa zrealizuje aj naviac/menej práce na Diele, ktorých 
prípadná potreba bude zistená počas realizácie Diela, a ktoré neboli zohľadnené 
v realizačnej projektovej dokumentácii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej prílohách, 
pričom pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác požadovaných Objednávateľom v 
zmysle odseku 8 je Zhotoviteľ povinný používať jednotkové ceny alebo sadzby zo 
Súťažného výkazu výmer. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, Zhotoviteľ 
navrhne nové položky a predloží ich Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na 
predchádzajúce odsúhlasenie spolu: 
a) s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov; 
b) s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu. 

14. Naviac práce budú riešené dodatkom k Zmluve o dielo. Objednávateľom podpísaný 
dodatok k Zmluve o dielo, dotýkajúci sa zmeny ceny, bude oprávňovať Zhotoviteľa 
k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre. V súpise vykonaných prác k faktúre bude 



Zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a 
samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku k Zmluve o 
dielo.  

15. Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nepovažujú také práce a 
výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti 
zakalkulovať do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto práce a 
výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy o dielo na 
vlastné náklady. 

16. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré 
sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne, písomne uznané Stavebným 
dozorom a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou 
Diela, t.j.  bez “stratného”. 

17. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia bude vykonávaná vždy jeden krát štvrťročne.za 
zrealizovanú časť Diela a bude riadne doložená súpisom vykonaných prác, ktoré 
umožnia Objednávateľovi vykonať ich kontrolu. Nevyhnutnou súčasťou fakturácie musí 
byť súpis vykonaných prác odsúhlasený Stavebným dozorom a stavebným manažérom. 
Ak niektorá časť Diela nebola vykonaná priamo Zhotoviteľom, ale subdodávateľom 
Zhotoviteľa, je nevyhnutnou súčasťou nasledujúcej fakturácie (okrem prvej fakturácie) 
bankový výpis o úhrade faktúr vystavených subdodávateľmi za zrealizovanú a 
faktúrovanú predchádzajúcu časť Diela v zmysle príslušných ustanovení platných zmlúv 
o dielo a/alebo objednávok uzavretých medzi zhotoviteľom a subdodávateľmi.  Faktúry 
musia spĺňať náležitosti v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. a musia byť 
vystavené v súlade s cenami uvedenými v Súťažnom výkaze výmer.  

18. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť 
zostavená prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je 
v súlade s cenami uvedenými v Súťažnom výkaze výmer. Súčasťou faktúry je súpis 
vykonaných prác, t.j. rozpis realizovaných položiek Súťažného výkazu, zostatky na 
jednotlivých položkách,  výmer,  prípadne iné doklady, ktoré sú potrebné pre 
preukázanie druhu a rozsahu práce. Rozsah vykonaných prác svojím podpisom schváli 
Stavebný dozor a stavebný manažér.  

19. Faktúry vystavené v súlade s touto Zmluvou o dielo sú splatné do 90 dní od ich 
doručenia Objednávateľovi za predpokladu, že spĺňajú všetky náležitosti uvedené v tejto 
Zmluve o dielo. 
V prípade, že faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti vyžadované touto Zmluvou o 
dielo, bude sa  považovať za neúplnú a Objednávateľ  je oprávnený vrátiť ju 
Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie.  

20. Faktúry je Zhotoviteľ povinný vystaviť v 4-och origináloch a musia obsahovať všetky 
náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
Poskytovateľom a zákonom o DPH č. 222/2004 Z.z., najmä: 

 obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania,           
prípadne prevádzkarne, IČO, IČ DPH; 

 poradové číslo faktúry; 

 číslo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo); 

 dátum dodania tovaru alebo služby; 

 dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti; 

 základ dane, jednotkovú cenu bez DPH; 

 slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“ ak osobou povinnou platiť daň je 
príjemca tovaru alebo služby, 

 bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená; 

 odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 
21.  Prílohou faktúr bude: 

a)  súpis vykonaných prác (výkaz výmer) písomne odsúhlasený Stavebným dozorom 
a stavebným manažérom, certifikáty a preukázanie o zhode aktuálne zabudovaných 
materiálov a príslušnú fotodokumentáciu; 



b) bankový výpis o úhrade faktúr vystavených subdodávateľmi za zrealizovanú a 
fakturovanú predchádzajúcu časť Diela. 

22. Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania fakturovanej čiastky  v prospech 
účtu Zhotoviteľa. 

23. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať 
úrok z omeškania vo výške 0,05% zo sumy, s ktorej úhradou je v omeškaní za každý 
začatý deň omeškania za predpokladu, že Objednávateľ nevykonal nápravu ani po 
písomnom upozornení Zhotoviteľa v lehote do 10 dní od obdržania takéhoto 
upozornenia.  

 
Článok V. 

Realizácia Diela 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a 

nebezpečenstvo, v súlade s platnými právnymi predpismi o bezpečnosti práce a ochrane 
zdravia, v súlade s platnými právnymi predpismi o požiarnej ochrane a s rešpektovaním 
STN a rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej správy tak, aby bolo Dielo spôsobilé na 
riadne užívanie a po jeho vykonaní v zmysle tohto ods. 1 spôsobilé na vydanie 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať požiadavky 
Objednávateľa, ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo.  

2. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vypracovať potrebné žiadosti o vydanie 
súhlasov, vyjadrení alebo stanovísk relevantných orgánov a organizácií a povolenia tak, 
aby Dielo zhotovené podľa realizačnej projektovej dokumentácie spĺňalo technické, 
technologické a výkonnostné parametre uvedené v súťažných podkladoch, v Zmluve o 
dielo, stavebnom povolení, iných  rozhodnutiach príslušných orgánov a vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch.  

3. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vypracovať v súlade so zákonom č. 254/1998 
Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov skúšobný plán Diela a plán 
užívania Diela v prípade ak sa Dielo odovzdáva do skúšobnej prevádzky. Skúšobný plán 
je Zhotoviteľ povinný vypracovať najneskôr 5 dní pred začatím stavebných prác na 
realizácii Diela a predložiť Objednávateľovi na schválenie, pričom Objednávateľ 
skúšobný plán schvaľuje za účasti projektanta. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo 
a na základe: 
a) právoplatného Stavebného povolenia, vyjadrení orgánov verejnej správy a vyjadrení 

ostatných dotknutých orgánov a organizácií; 
b) v súlade so súťažnými podkladmi;  
c) realizačnou projektovou dokumentáciou; 
d) Harmonogramu prác písomne odsúhlaseného Stavebným dozorom. 

5. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť 
dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch 
v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované 
Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a 
požadovaným skúškam, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť a nahradiť 
bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže 
stanoviť termín na odstránenie vád primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie je 
dôvodom na odstúpenie od Zmluvy o dielo zo strany Objednávateľa. 

6. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých úkonov na 
Stavenisku, všetkých stavebných postupov a za celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný, 
kedykoľvek ho o to Stavebný dozor požiada, predložiť podrobnosti o opatreniach 
a postupoch, ktoré navrhuje použiť za účelom vyhotovenia Diela. Žiadna podstatná 
zmena týchto opatrení a postupov nesmie byť vykonaná bez predošlého písomného 
oznámenia Stavebnému dozoru a písomného odsúhlasenia Stavebným dozorom. 

7. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, 
musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné 



požiadanie Stavebného dozoru a po predchádzajúcom písomnom schválení 
Objednávateľa vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, 
alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.  

8. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia povinný oboznámiť sa s umiestnením 
všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, 
správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade 
podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady 
spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný 
za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na 
týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť k plnej spokojnosti 
Objednávateľa a Stavebného dozoru, do doby ním určenej na ich odstránenie. 
Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky 
oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení 
súvisiace s  ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých 
inžinierskych sietí. Náklady na tieto práce znáša Zhotoviteľ. 

9. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, 
ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred písomne vyzve Stavebný 
dozor, že časť Diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju 
nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie 
požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že vykonané práce boli vadné, nesie 
náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ. 

10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a materiáloch až do 
dňa riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo príslušnej časti Zhotoviteľom a 
prevzatia predmetu Zmluvy o dielo podľa Zmluvy o dielo. Skutočnosť, že Objednávateľ 
alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, 
nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie 
potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy o dielo. 

11. Pred začatím realizácie predmetu Zmluvy o dielo a v súvislosti s odovzdaním Staveniska 
resp. i počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a 
fotodokumentáciu hraničných kameňov, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných 
inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorú vždy odovzdá aj Stavebnému dozoru. 
Ak tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác 
na stavbe platí za rozhodujúce stanovisko Objednávateľa. 

12. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom Stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať 
čistotu a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.  

13. Zhotoviteľ je oprávnený použiť realizačnú projektovú dokumentáciu len pre zhotovenie 
predmetu Zmluvy o dielo. Jedna sada realizačnej projektovej dokumentácie musí byť 
k dispozícii na Stavenisku v každom čase pre použitie a vykonávanie kontroly 
Stavebným dozorom a každou ďalšou osobou uvedenou v Zmluve o dielo. 

14. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie prípadných 
vád Diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo 
nevhodne do: 
­ vymoženosti / pohodlia verejnosti, 
­ prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a 

chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve 
Objednávateľa alebo inej osoby. 

15. Škody spôsobené realizáciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté 
na ostatnom majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne odstrániť na vlastné náklady opravou, a to najneskôr do 3 dní odo dňa, 
kedy k škode došlo. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený tieto škody 
odstrániť na náklady Zhotoviteľa resp. použiť na odstránenie škôd finančné prostriedky 
z výkonovej zábezpeky. 

16. Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo 



premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách je povinný 
obstarať ich na vlastné náklady Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá i za ich umiestnenie 
v súlade so schváleným  Projektom organizácie dopravy a ich udržiavanie. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť a so súhlasom Objednávateľa  umiestniť 
informačné tabule pre verejnosť s aktuálnymi údajmi o konkrétnych dopravných a iných 
obmedzeniach súvisiacich so stavebnými prácami podľa Zmluvy o dielo, 
o predpokladanom čase trvania týchto obmedzení a o možných spôsoboch vyhnutia sa 
predmetným obmedzeniam /obchádzka/.   

17. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo 
k poškodeniu ciest a mostov umožňujúcich spojenie so Staveniskom alebo vedúcim 
k Stavenisku stavebnými strojmi a dopravnými prostriedkami Zhotoviteľa alebo 
ktorýmkoľvek z jeho poddodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať 
a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá 
doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, 
strojného zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné škody na 
týchto cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne odstrániť na vlastné náklady ich opravou. V opačnom prípade je 
Objednávateľ oprávnený tieto závady a poškodenia odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 

18. Zhotoviteľ je na vlastné náklady povinný Stavenisko strážiť. 
19. Zhotoviteľ od doručenia Pokynu objednávateľa poverí trvalým riadením prác na 

Stavenisku Stavbyvedúceho, s požadovanými skúsenosťami a kvalifikáciou v zmysle 
platných predpisov Slovenskej republiky. Všetci stavbyvedúci Zhotoviteľa musia mať 
oprávnenie na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom 
znení. Primeraná časť dohliadajúceho personálu Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť 
(ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ zabezpečí na 
Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov počas celej pracovnej doby.  

20. Najneskôr k termínu ukončenia preberacieho konania po dokončení Diela je Zhotoviteľ 
povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, odstrániť škody a upraviť ho na vlastné náklady do 
stavu podľa pokynov Stavebného dozora. 

21. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ.  
22. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný materiál, resp. realizované časti Diela 

prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Týmto však Objednávateľ 
nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených 
prác a Zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci. 

23. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ do dňa podpisu 
preberacieho protokolu po dokončení Diela Objednávateľom. 

24. Ak Zhotoviteľ nezhotoví predmet Zmluvy o dielo riadne a včas, Objednávateľ je 
oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z 
ceny Diela za každý začatý deň z omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným 
zhotovením Diela. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške (vrátane výšky 
presahujúcej uhradenú zmluvnú pokutu) zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká. 
Povinnosť Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká. 
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej 
výzve Objednávateľa. Ak lehota nebude určená, tak je povinný v plnej výške nahradiť 
škodu, resp. uhradiť sankciu a zaplatiť zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia 
výzvy Objednávateľa.  

25. Ak predmet Diela nebude spĺňať parametre uvedené v súťažných podkladoch, v Zmluve 
o dielo vrátane jej príloh a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, Zhotoviteľ je 
povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa zmluvnú pokutu vo 
výške 5 % z Ceny Diela. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške (vrátane 
výšky presahujúcej uhradenú zmluvnú pokutu) zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky Objednávateľa z vád Diela. 

26. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomný zoznam všetkých 
subdodávateľov na odsúhlasenie. Zmenu subdodávateľov môže Zhotoviteľ vykonať len 



s vopred doručeným písomným súhlasom Objednávateľa v súlade s ustanoveniami tejto 
Zmluvy o dielo. 

 
 

Článok VI. 
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ: 

1.1. je povinný postupovať podľa projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie 
a realizačnej projektovej dokumentácie. 

1.2. je povinný realizovať predmet Zmluvy o dielo v súlade so Zmluvou o dielo vrátane jej 
súčastí a príloh, projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie a realizačnej 
projektovej dokumentácie, s platnými STN, predpismi BOZP, súvisiacimi 
rozhodnutiami príslušných orgánov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a je povinný nakladať s odpadmi vznikajúcimi pri realizácií stavby 
v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch v platnom znení 

1.3. pri realizácii predmetu Zmluvy o dielo je povinný použiť výrobky v zmysle súťažných 
podkladov, ktoré majú najvyššie kvalitatívne vlastnosti, aby bola pri bežnej údržbe 
zaručená požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a 
životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, za čo zodpovedá; 

1.4. na základe písomnej dohody s Objednávateľom môže požadovať adekvátne zmeny 
stavebných materiálov za iné materiály za dodržania podmienky, že kvalitatívne 
zodpovedajú materiálom obsiahnutým v realizačnej projektovej dokumentácii. 
Použité materiály musia spĺňať požiadavky uvedené v § 43f Stavebného zákona, 
STN a iných nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike a ich použitie 
nemá vplyv na Cenu Diela; 

1.5. je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky 
použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a 
stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, Zhotoviteľ odstráni 
bezodkladne na vlastné náklady.  

1.6. zabezpečí a poskytne Stavebnému dozoru vzorky všetkých materiálov alebo 
vybavenia v súlade s technickými špecifikáciami najmenej 7 dní pred plánovanou 
objednávkou alebo nákupom týchto materiálov alebo vybavenia; 

1.7. v prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy o 
dielo, Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade 
Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru novú vzorku do dvoch týždňov. 
Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným 
dozorom znáša Zhotoviteľ; 

1.8. je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy, stanoviská 
a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú 
potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu 
informačných tabúľ, súhlas s prácami v ochranných pásmach, rozkopávkové 
povolenia, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, na  vytyčovanie 
sietí a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentácie vrátane všetkých druhov 
daní a poplatkov, nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za 
nedodržanie termínov a podmienok tam uvedených; 

1.9. pred zabudovaním vybavenia a materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému 
dozoru certifikáty vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami 
o potvrdení súladu vybavenia a materiálov, ktoré budú súčasťou Diela v súlade s 
projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby o čom sa vyhotoví preberací 
protokol ; 

1.10. je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dodávku a montáž potrebného 
stavebného materiálu; 

1.11. je oprávnený žiadať od Objednávateľa potrebnú súčinnosť; 
1.12. sa zaväzuje na vlastné náklady uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody 



spôsobené pri výkone činnosti a škody spôsobené vyššou mocou  a na majetku 
a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou ako aj 
v súvislosti s činnosťou a prevádzkou jeho suddodávateľov (ďalej len „poistenie 
zodpovednosti za škodu“). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti 
za škodu je 200 000. ,- EUR. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi 
doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu 
a preukazujúce výšku poistenia do 10 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o dielo. Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej 
lehote alebo výške, Objednávateľ má nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy o 
dielo bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Poistenie zodpovednosti za škodu je 
Zhotoviteľ povinný udržiavať do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho 
konania dokončeného Diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu 
spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku.  

1.13.    je ďalej povinný na vlastné náklady poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny Diela po 
dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, 
odcudzenia alebo iných škôd na zhotovovanom Diele (ďalej len „poistenie 
diela“). Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce 
uzatvorenie poistenia Diela a preukazujúce výšku poistenia do 10 dní od dátumu 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady 
nepredloží v stanovenej lehote alebo výške, Objednávateľ má nárok na okamžité 
odstúpenie od Zmluvy o dielo bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je 
povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 
pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať 
Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti. 

1.14. je povinný písomne upovedomiť poisťovateľov o zmenách povahy, rozsahu alebo 
programu výstavby Diela a zaistiť primeranosť poistenia po celú dobu vykonávania 
prác podľa Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi platné 
poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poistného poľa termínov uvedených 
v bodoch 12. 13 tohto článku Zmluvy o Dielo. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť 
dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované Zmluvou o dielo 
alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ 
v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistky a platiť 
potrebné poistné a náklady s tým spojené si odčítať ako dlh Zhotoviteľa zo splatnej 
pohľadávky Zhotoviteľa.  

1.15. Poistenie podľa bodu 1.12. a 1.13. musí byť dohodnuté na spoločné meno 
Zhotoviteľa a Objednávateľa a musí kryť:   
a) Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým 

z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác na Stavenisku až do ukončenia 
odovzdávacieho a preberacieho konania dokončeného Diela;  

b) Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej doby za stratu alebo škodu, 
ktorej príčina nastala pred začatím plynutia záručnej doby a za stratu alebo 
škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa 
Zmluvy o dielo vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na Diele prejavia 
v záručnej dobe; 

c) Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením 
akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než 
Dielo), ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela 
a odstraňovania vád Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, 
súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým 
vzniknú; 

d) Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) 
vyplývajúcich z realizácie Zmluvy o dielo. 

1.16. na svoje náklady zabezpečí všetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizáciu 
predmetu Zmluvy o dielo; 

1.17. na vlastné náklady zabezpečí označenie Staveniska v zmysle požiadaviek 



Stavebného zákona, v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku a v zmysle požiadaviek Poskytovateľa.  

1.18. na zabezpečenie, aby Dielo vyhovovalo požiadavkám Zmluvy o dielo je Zhotoviteľ 
povinný na vlastné náklady vypracovať Plán zabezpečenia kvality a Plán kontroly 
kvality, ktorý spĺňa požiadavky série noriem ISO 9000, dodržiavať a aktualizovať 
ich po celý čas  realizácie prác. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby všetci jeho 
subdodávatelia a dodávatelia vyhovovali požiadavkám zriadeného Plánu 
zabezpečenia kvality a Plánu kontroly kvality; 

1.19. zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za 
škody vzniknuté tretím osobám a na veciach  pri realizácii Diela, ktoré vykonáva 
Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo 
ním poverenými tretími osobami. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním 
spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii predmetu Zmluvy o dielo 
odstráni tak, že uvedie poškodenú časť predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo 
inej veci do pôvodného stavu. Ak uvedenie do pôvodného stavu nie je možné, 
nahrádza sa škoda v peniazoch. Sumu nároku na náhradu škody spôsobenej 
Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať zo sumy 
garančnej zábezpeky alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom; 

1.20. je povinný viesť o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva svoj stavebný denník so 
všetkými záležitosťami v zmysle príslušných ustanovení Stavebného zákona, do 
ktorého musí zapisovať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. 
Zápismi v stavebnom denníku nie je možné meniť a/alebo dopĺňať Zmluvu o dielo. 
Zápisy v stavebnom denníku podpísané Zhotoviteľom, Objednávateľom 
a stavebným dozorom vykonané v súlade so Zmluvou o dielo sú pre zmluvné 
strany záväzné; 

1.21. je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa Zmluvy o dielo zabezpečiť pre 
svojich pracovníkov a pracovníkov subdodávateľov absolvovanie vstupných 
školení a testov z PO a BOZP platných v Slovenskej republike; 

1.22. môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý 
vykonáva potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo alebo 
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a v primeranom čase; 

1.23. je povinný vybaviť svoj personál vhodnými bezporuchovými prístrojmi; 
1.24. na základe písomného príkazu Objednávateľa alebo Stavebného dozoru nahradí 

personál, ktorý Objednávateľ označí za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon 
prác pri plnení predmetu Zmluvy o dielo, bez ohľadu na to, či ide o personál 
Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa. V opačnom prípade je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za 
každý nedostatočne odborne spôsobilý personál jednotlivo, tzn. za každú jednu 
osobu.  

1.25. sa zaväzuje pri realizácii Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, 
aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych 
podmienok podľa Zmluvy o dielo; 

1.26. znáša odo dňa začatia prác na predmete Zmluvy o dielo až po prevzatie Diela 
Objednávateľom nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy o dielo. Vzniknutú 
škodu je Zhotoviteľ povinný bezodkladne opraviť alebo nahradiť na vlastné 
náklady tak, aby bol predmet Zmluvy o dielo, resp. poškodená časť pri odovzdaní 
a prevzatí bez vád a v súlade so Zmluvou o dielo; 

1.27. je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi prekážky na 
odovzdanom Stavenisku, ktoré môžu spomaliť alebo ohroziť práce na predmete 
Zmluvy o dielo; 

1.28. na základe vzájomnej dohody s Objednávateľom môže ukončiť realizáciu  Diela 
pred uplynutím Lehoty výstavby, pričom Dielo musí byť riadne ukončené v zmysle 
Zmluvy o dielo; 

1.29. sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne jednotne označené 
firemnou značkou, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na Stavenisku 



budú označené firemnou značkou; 
1.30. sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade 

s predpismi BOZP a požiadavkami Objednávateľa. Zhotoviteľom poverený 
pracovník pre oblasť BOZP bude oznámený listom Stavebnému dozoru do 14 dní 
od podpisu Zmluvy o dielo; 

1.31. je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a priľahlých 
komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať 
odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Ak Zhotoviteľ nesplní 
túto svoju povinnosť, vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa na bezodkladné (najneskôr 
však do 3 dní od doručenia výzvy Zhotoviteľovi ) splnenie tejto povinnosti 
a upozorní ho, že v prípade, ak túto povinnosť Zhotoviteľ nesplní ani po doručení 
výzvy, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou 
tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom v tomto prípade Objednávateľ nie je 
viazaný jednotkovými cenami Zhotoviteľa za podobnú činnosť ani v prípade že sú 
v Súťažnom výkaze výmer uvedené. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie 
prác podľa tohto odseku Zmluvy o dielo (ak boli súčasťou Súťažného výkazu 
výmer); 

1.32. je povinný uvoľniť Stavenisko k termínu ukončenia preberacieho konania alebo 
v lehote uvedenej v odstúpení od Zmluvy o dielo. Ak Zhotoviteľ neuvoľní 
Stavenisko v stanovenej  lehote, Objednávateľ ho vyzve na splnenie tejto 
povinnosti a určí Zhotoviteľovi primeranú dodatočnú lehotu. Po márnom uplynutí 
tejto dodatočne poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený veci vo vlastníctve 
Zhotoviteľa nachádzajúce sa na Stavenisku nechať odstrániť zo Staveniska tretími 
osobami na náklady Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť 
vypratať Stavenisko podľa tohto článku, je na výzvu Objednávateľa povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý deň 
omeškania s vyprataním Staveniska. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká 
Objednávateľovi právo na náhradu škody v plnej výške (vrátane výšky 
prevyšujúcej zmluvnú pokutu); 

1.33. je povinný v pravidelných intervaloch zúčastniť sa na kontrolných dňoch 
zvolávaných Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a 
ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa; 

1.34. je povinný na základe žiadosti podať Objednávateľovi, poverenému zástupcovi 
Objednávateľa alebo Stavebnému dozoru bez zbytočného odkladu informácie 
o skutočnostiach uvedených v žiadosti o poskytnutie informácií; 

1.35. je povinný dôsledne dodržiavať relevantné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, najmä zákony č. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. č. 
508/2009 Z.z. a Nariadenia vlády č. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy 
v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Starostlivosť o bezpečnosť 
a ochranu zdravia je rovnocennou a nedeliteľnou časťou prípravy, plánovania 
a plnenia pracovných úloh (§132 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov); 

1.36. je povinný k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo oznámiť 
Objednávateľovi meno technika BoZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti 
kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení 
na zabránenie pracovným úrazom. Jeho meno bude nahlásené tak 
Objednávateľovi ako aj Stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe; 

1.37. je povinný na vlastné náklady pripraviť „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci“. Táto dokumentácia musí rešpektovať zákon č. 124/2006 Z.z. Zhotoviteľ 
odovzdá uvedený plán Objednávateľovi pred začatím prác a zároveň oznámi 
začatie Prác Inšpektorátu prác. 

1.38. je povinný vykonávať všetky práce v súlade s plánom bezpečnosti a sledovať 
inštrukcie povereného pracovníka Objednávateľa ohľadne ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci.  

1.39. Informovať Objednávateľa o svojich subdodávateľoch a písomne žiadať súhlas 



s ich zmenou v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo. 
1.40. je povinný rešpektovať špecifiká, ktoré spočívajú v skutočnosti, že Dielo je 

vykonávané v areáli nemocnice a tomuto prispôsobiť výkon prác /pracovná doba, 
hluk a pod./ zohľadňujúc v tomto smere pokyny Objednávateľa.  

2. Objednávateľ: 
2.1. je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu podľa tejto Zmluvy o dielo; 
2.2. je povinný po splnení povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo, 

protokolárne odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko; 
2.3. je oprávnený kedykoľvek kontrolovať realizáciu Diela; 
2.4. je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa informácie o akýchkoľvek skutočnostiach 

týkajúcich sa predmetu Zmluvy o dielo; 
2.5. je oprávnený kedykoľvek písomným oznámením Zhotoviteľovi prevziať všetky 

alebo niektoré práva a povinnosti Stavebného dozoru vyplývajúce z tejto Zmluvy o 
dielo. 

2.6. Je povinný prevziať skolaudované Dielo, v prípade ak sú odstránené všetky vady 
diela v zmysle požiadaviek Objednávateľa. 

 
Článok VII. 

Odovzdanie a preberanie Diela 
 
 Preberacie konanie zvoláva Stavebný dozor na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. 

Stavebný dozor musí obdržať písomnú žiadosť od Zhotoviteľa najmenej 14 dní pred 
požadovaným termínom začatia preberacieho konania. 

 Dátum a čas začatia preberacieho konania musí Stavebný dozor písomne oznámiť 
Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 14 dní vopred. 

 Podmienkou začatia preberacieho konania je odstránenie alebo náhrada všetkých škôd 
spôsobených Zhotoviteľom na živote, zdraví alebo majetku Objednávateľa alebo tretích 
osôb.  

 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Dielo ako celok. Predpokladaný termín odovzdania 
Diela uvedie Zhotoviteľ v Harmonograme prác. 

 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi dokumenty 
uvedené v tomto bode vo fyzickom vyhotovení v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme 
na vhodných technických nosičoch dát /CD, DVD a pod./ vo formáte "dwg“ a “pdf“ 
v počte 3 ks. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie 
preberacieho konania. 

- úplnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela opatrenú pečiatkou 
Zhotoviteľa;  

- podrobný geodetický elaborát so zameraním realizovanej stavby v zmysle vyššie 
uvedeného. Predpisuje sa zabezpečovať geodetickými metódami polohové a 
výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich 
častí pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím; 

- zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasené 
projektantom,  Stavebným dozorom s ich stručným odôvodnením; 

- geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného 
bremena v počte vyhotovení určenom Stavebným dozorom; 

- všetky osvedčenia a záväzné odborné stanoviská potrebné k vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia 

- protokoly o úspešnom vykonaní jednotlivých skúšok (konkrétne skúšky 
vodotesnosti kanalizácie a šácht, tlakové skúšky, kamerové skúšky, individuálne 
a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení a pod.); 

- záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových 
alebo podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od 
správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku; 

- doklady o zhutnení zásypov rýh v komunikáciách a chodníkoch (protokoly 
o skúške); 



- správy o odborných prehliadkach, skúškach a úradných skúškach na všetky 
vyhradené technické zariadenia podľa vyhlášky 508/2009 Zb. vrátane ich 
zoznamu 

- dokumentáciu komplexných skúšok a protokol o úspešnom vykonaní 
komplexných skúšok; 

- kópie stavebných denníkov; 
- špecifikáciu bežných porúch a ich opráv; 
- doklady vyžadované podľa platného  zákona o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 
- sprievodná dokumentácia strojov a zariadení od ich výrobcov; 
- dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a 

stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, 
zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o vykonaní skúšok, protokoly o 
tepelnom spracovaní materiálov, zváračskú dokumentáciu, dokumentáciu 
k tlakovým nádržiam, protokoly osvedčujúci kvalitu použitých materiálov, 
spojovacích materiálov, elektród, statické výpočty stavebných a oceľových 
konštrukcií, pevnostné, tepelné a dynamické výpočty technologických zariadení 
apod.); 

- dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností elektrozariadení, 
zariadení merania a regulácie, telemetrie a dispečerského riadenia (atesty, 
osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, kalibračné protokoly meracích 
prístrojov a snímačov, karty škrtiacich orgánov, zariadení a materiálov podľa 
STN, protokoly o určení vonkajších vplyvov podľa STN, protokoly o nastavení 
ochrán, protokoly o vykonaní skúšok, dokumentácia motorov, servopohonov, 
východzie správy podľa STN, prehlásenie o zhode, že výrobky, ktoré sú 
zabudované do stavby spĺňajú požiadavky technických predpisov a špecifikácií); 

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby; 
- záznamy o zaškolení obsluhy; 
- všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov a doklady požadované 
Objednávateľom alebo Stavebným dozorom; 

- doklady potrebné k riadnemu prevádzkovaniu Diela a písomné potvrdenie 
budúceho prevádzkovateľa Diela, že Dielo spĺňa podmienky prevádzky; 

- zoznam zariadení z hľadiska zaradenia hmotného majetku. 
 Preberací protokol Diela bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom ukončenia 

preberacieho konania začína plynúť  záručná doba v zmysle  Zmluvy o dielo. V 
preberacom protokole sa uvedie dátum začatia a prípadne ukončenia záručnej doby. 

 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak toto nie je riadne 
vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho 
časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť akékoľvek vady alebo nedorobky alebo ak 
Zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z vyššie uvedených dokumentov.  

 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zistenia nedostatkov a vád Diela, resp. jeho 
niektorej časti alebo častí, bude spísaný zápis o zistených vadách a nedostatkoch diela, 
ktorý bude podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa. Súčasťou zápisu 
o zistených vadách bude detailný opis zistených vád diela, resp. jeho častí 
a nedostatkov a Objednávateľom určený termín ich bezodplatného odstránenia zo 
strany Zhotoviteľa. 

 Záväzok Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo sa považuje za splnený okamihom ukončenia 
preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa považuje za ukončené podpísaním 
odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnými 
stranami a riadnym odstránením vád uvedených v preberacom protokole, resp. v zápise 
o zistených vadách, obdržaním písomného potvrdenia budúceho prevádzkovateľa Diela, 
že Dielo spĺňa podmienky prevádzky a súčasne nadobudnutím právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia.   

 



Článok VIII. 
Záruky za Dielo 

 
1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet Zmluvy o dielo má v dobe ukončenia preberacieho 

konania zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické 
parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky 
a podmienkam určeným v súťažných podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vrátane jej 
príloh, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 
používania k zvyčajným alebo v Zmluve o dielo predpokladaným účelom. 

2. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať Dielo minimálne 60 mesiacov ( § 12 
ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) od ukončenia 
preberacieho konania. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo 
zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. 

3. Pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní 
predmetu Zmluvy o dielo , začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek 
tomu, že sa považujú za prebraté dňom ukončenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 
Obchodného zákonníka - záväzok Zhotoviteľa je splnený riadne až dňom odstránenia 
všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prebratí Diela). 

4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela 
uhradiť Objednávateľovi garančnú zábezpeku vo výške 10 % z ceny Diela bez DPH, 
pričom túto zábezpeku použije Objednávateľ na úhradu prípadných zmluvných pokút 
a škôd, nárokov z vád Diela na zaplatenie ktorých mu vznikne právo z titulu tejto 
Zmluvy o dielo (ďalej len „garančná zábezpeka“) počas trvania záruky v zmysle ods. 
2. tohto článku Zmluvy o dielo. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť garančnú zábezpeku bankovým prevodom na účet 
Objednávateľa, špecifikovaný v záhlaví tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej záruky. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi garančnú 
zábezpeku zníženú o nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa odseku 4 tohto 
článku najneskôr do 60 dní od uplynutia záručnej doby a odstránení všetkých vád 
reklamovaných v rámci tejto doby, na základe písomnej žiadosti so splatnosťou 30 dní 
odo dňa doručenia žiadosti.  

 
Článok IX. 

Zodpovednosť za vady 
 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má Dielo v čase odovzdania vrátane 

skrytých a právnych vád a za všetky vady vzniknuté počas záručnej doby. Ak 
Objednávateľ prevezme Dielo so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní 
a prevzatí Diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote, má právo na dodatočné 
bezplatné odstránenie týchto vád za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo. 

2. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil 
alebo čo ich mohol zistiť. 

3. Od okamihu uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vady až do času riadneho 
odstránenia reklamovanej vady v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo, záručná doba 
neplynie. 

4. Objednávateľ v oznámení vád popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na 
odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 
10 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa. V lehote na odstránenie vady je 
Zhotoviteľ povinný odstrániť a/alebo nahradiť aj všetky škody spôsobené vadou 
a všetky škody spôsobené odstraňovaním vady. Vada sa považuje za odstránenú až 
okamihom odstránenia a/alebo nahradenia škody spôsobenej vadou a škody 
spôsobenej odstraňovaním vady. V prípade, ak ide o vadu spôsobujúcu havarijný stav 
Diela alebo vadu, ktorá spôsobila vznik havárie, túto je Zhotoviteľ povinný odstrániť do 
nasledujúceho dňa po jej oznámení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 
do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o vade spôsobujúcej havarijný 



stav Diela alebo o vade, ktorá spôsobila vznik havárie, odstrániť a/alebo nahradiť aj 
všetky škody spôsobené vadou a všetky škody spôsobené odstraňovaním vady. 
V prípade, ak v tejto lehote Zhotvoiteľ neodstráni a/alebo nenahradí všetky škody 
spôsobené vadou a všetky škody spôsobené odstraňovaním vady, má sa za to, že 
vada nebola riadne odstránená. 

5. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z vád uvedených v oznámení vád v určenej lehote 
a neodstráni a/alebo nenahradí všetky škody spôsobené vadou a odstraňovaním vady, 
Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu a škody spôsobené vadou a odstraňovaním 
vady prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je 
viazaný cenami alebo sadzbami uvedenými v Zmluve o dielo. Takéto odstránenie vady 
nemá vplyv na platnosť záruky poskytnutej Zhotoviteľom podľa Zmluvy. 
Objednávateľove právo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstránenie vád 
Zhotoviteľom tým nie je dotknuté. 

6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje uhradiť Objednávateľovi vynaložené náklady, ktoré vznikli 
Objednávateľovi pri odstraňovaní vady a/alebo škody spôsobenej vadou a/alebo 
odstraňovaním vady na základe faktúry vystavenej Objednávateľom (ktorej prílohou 
budú doklady primeranej dôkaznej hodnoty, na základe ktorých bola stanovená 
hodnota fakturovaných prác).  Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej 
vystavenia. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zaplatením vynaložených nákladov sa 
Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi uplatnenú zmluvnú pokutu vo výške 100,- 
EUR za kadý deň omeškania so zaplatením vynaložených nákladov.  

7. Za vadu Diela podľa každej oprávnenej reklamácie je Objednávateľ oprávnený 
požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny Diela. Túto pokutu 
Zhotoviteľ neplatí, ak reklamovanú vadu odstráni v termíne určenom Objednávateľom 
a vtedy ak v tejto lehote dohodne s Objednávateľom termín odstránenia reklamovanej 
vady a takto dohodnutý termín odstránenia vady aj dodrží a reklamovaná vada bude 
v celom rozsahu odstránená na náklady Zhotoviteľa.  

8. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením vád počas trvania Zmluvy o dielo 
v termíne určenom Objednávateľom je 200,- EUR jednotlivo za každú vadu a za každý 
začatý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené, pričom zmluvnú pokutu 
je Zhotvoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa. Ak 
ide o omeškanie s odstránením vady spôsobujúcej havarijný stav, Zhotoviteľ je povinný 
na základe výzvy Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za 
každý začatý deň omeškania s odstránením tejto vady. Nesplnenie záväzku 
Zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je 
považované za podstatné porušenie Zmluvy o dielo Zhotoviteľom, ktoré oprávňuje 
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy o dielo.  

 
Článok X. 

Odstúpenie od Zmluvy o dielo 
 

1. Od Zmluvy o dielo možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo, 
v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a 
§ 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka, Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za 
skutočne vykonané práce písomne odsúhlasené Stavebným dozorom. 

2. Odstúpenie od Zmluvy o dielo musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
3. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác 

tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a poveriť ich realizáciou tretie osoby na náklady 
Zhotoviteľa ako jeho subdodávateľov z nasledovných dôvodov: 
a) Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo 

v Zmluve o dielo o viac ako 60 dní, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak; 
b) ak Zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia 

v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou o dielo; 
c) ak Zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu opakovane zanedbáva niektorú 

povinnosť uvedenú v Zmluve o dielo alebo vo všeobecne záväzných právnych 



predpisoch týkajúcich sa predmetu Zmluvy o dielo. 
4. Dôvody odstúpenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia časti prác uvedené v  ods. 3 

tohto článku sa považujú za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. 
5. V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy o dielo alebo v prípade odobratia časti 

prác, tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle čl. I. Zmluvy o dielo, Zhotoviteľ je 
povinný vrátiť Objednávateľovi preplatok za nevykonané práce a nahradiť škodu a 
preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty 
realizácie Diela, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov 
Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie Diela alebo jeho časti inému 
Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené 
náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa 
na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, a to najneskôr do 15 dní odo 
dňa doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.  

6. Pre ukončenie prác si môže Zhotoviteľ nárokovať primeranú úhradu za zabudované 
zariadenia. Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej 
škody v plnej výške. 

7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje 
zmluvné povinnosti výlučne z dôvodov na strane Objednávateľa, a tým Zhotoviteľovi 
znemožní vykonávanie Diela. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne 
primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo a písomne 
vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy o dielo odstúpi. 

8. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo aj v prípade meškania úhrady ceny jeho 
výkonov z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 60 dní po lehote splatnosti za 
predpokladu, že Objednávateľ nevykonal nápravu ani po písomnom upozornení 
Zhotoviteľa v lehote do 10 dní od obdržania takéhoto upozornenia. Zhotoviteľ má právo 
na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od Zmluvy o dielo, ktoré si 
uplatní bez zbytočného odkladu. 

9. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých naviac 
nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od Zmluvy o dielo najneskôr 14 
dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný vyúčtované nároky 
Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa 
doručenia vyúčtovania Zhotoviteľovi. 

10. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy o dielo sa vyúčtujú podľa 
zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. 

 
 
 

Článok XI. 
Iné dojednania 

 
1. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 3 dní od 

dátumu vzniku takej udalosti a do 3 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú 
zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa má za to, že okolnosti vyššej moci nenastali. 
V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 
mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie Zmluvy o dielo. 

2. Stavebný dozor, resp. Objednávateľ sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať 
pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na 
podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; 
v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má 
právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému 
pracovníkovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je 
oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR 
za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutie podrobiť sa skúške. 

3. Stavebný dozor, resp. Objednávateľ sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz 
prerušiť prácu, ak Stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť 



uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, stavby nie sú 
realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 

4. Zmluvná pokuta za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo, 
pri porušení ktorej nie je dohodnutá zmluvná pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo 
za každé porušenie a za každý začatý deň porušenia i opakovane, až do dňa, kedy 
bude porušenie zmluvnej povinnosti odstránené, pričom zmluvnú pokutu je Zhotvoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto 
Zmluvy, ktoré bude dôvodom na odstúpenie Poskytovateľa od Zmluvy o dotácii alebo 
dôvodom na vrátenie dotácie poskytnutej na základe Zmluvy o dotácii z dôvodov na 
strane Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi na výzvu 
Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške zmluvnej ceny Diela.  

6. Zaplatením ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o dielo nie je dotknutý 
nárok na náhradu škody v plnej výške (vrátane výšky prevyšujúcej zmluvnú pokutu). 

7. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej 
republiky. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a Zmluvy o dielo. 

8. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
zrušenie, budú riešené pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. 
Písomnosti a podklady doručované poštou sa považujú za doručené:  

a. dňom prevzatia písomnosti;   
b. v prípade odopretia prijatia písomnosti, dňom, keď jej prijatie bolo odopreté; 
c. v prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a písomnosť sa uloží na 

pošte, považuje sa za doručenú uplynutím  tretieho dňa odo dňa jej 
odoslania, i keď sa adresát o jej uložení nedozvedel; 

d. v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu uvedenú v Zmluve 
o dielo z dôvodu, že adresát nie je známy a iná adresa nie je druhej 
zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia 
nedoručenej zásielky odosielateľovi. 

 
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na objem finančného plnenia z tejto Zmluvy o dielo 

a právne postavenie Objednávateľa si je vedomý skutočnosti, že má postavenie 
partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„ZoRPVS“). Na základe týchto skutočností Zhotoviteľ prehlasuje, že je v čase 
podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len 
„RPVS“) v súlade so ZoRPVS. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade ak bude plniť 
predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať 
sa do RPVS, musia byť v čase uzatvorenia tejto zmluvy takíto subdodávatelia zapísaní. 
V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu 
subdodávateľa predávajúceho z RPVS, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie 
tejto Zmluvy o dielo prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. 
 

10. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa predkladá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi písomne minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom 
zmeny subdodávateľa. 
 

11. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich 
subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a 
podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu zmluvy. Tieto informácie uvádza 
Zhotoviteľ v Prílohe k tejto Zmluve o dielo.  Zhotoviteľ je povinný požadovať od 
subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je 



povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ 
zmení subdodávateľa počas trvania zmluvy,  je  povinný spolu so žiadosťou o zmenu 
subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odseku a doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového 
subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s 
prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený 
dodávať tovar, resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu subdodávky. 

 
12.1. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a 

iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. ZoRPVS), najmä 
i) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v 

RPVS,  
ii) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a 

navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované 
plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy o dielo,  

iii) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje 
o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona  o 
verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele 
subdodávateľa na plnení predmetu Zmluvy o dielo, 

iv) zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa 
požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah 
subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, 
poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu 
subdodávky. 

 
12.2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o zmenách kontaktných údajov 

a zodpovedných pracovníkov za účelom plnenia Zmluvy o dielo. 
 
 

Článok XII. 
Auditná doložka 

 
1    Zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia  sú povinní strpieť výkon kontroly /auditu 

súvisiaceho s dodaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pre projekt: 
„Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.“, KÓD 
ITMS:302021M143 a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnené osoby sú: 

 

a. MZ SR a nim poverené osoby, 

b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby, 

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 
 
 

Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva o Dielo a všetky jej prípadné dodatky sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. 



Všetky dokumenty týkajúce sa Zmluvy o dielo budú vyhotovené v slovenskom jazyku. 
Vzťahy neupravené v Zmluve o dielo sa spravujú ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Ak je Zhotoviteľom spoločný podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie 
dvoch alebo viacerých fyzických alebo právnických osôb: 
a) tieto osoby budú spoločne a nerozdielne zodpovedné voči Objednávateľovi za 

realizáciu  Zmluvy o dielo a za všetky záväzky vzniknuté na základe Zmluvy o 
dielo; 

b) tieto osoby oznámia Objednávateľovi svojho vedúceho predstaviteľa, ktorý bude 
oprávnený zaväzovať Zhotoviteľa a každú z týchto osôb; 

c) Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právnu formu bez predchádzajúceho 
súhlasu Objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ nesmie zriadiť záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči 
Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam vzniknutým podľa Zmluvy o dielo alebo 
s ňou súvisiacich bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy o dielo týkajúce sa vád predmetu 
Zmluvy o dielo, záručnej doby, riešenia sporov, garančnej zábezpeky, nárokov 
Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty a iných nárokov 
Objednávateľa ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy o dielo 
ktoroukoľvek zmluvnou stranou. 

5. Zmluva o Dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má 
platnosť originálu, s určením jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre 
Objednávateľa.  

6. Zmluvu o Dielo je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma 
zmluvnými stranami, ktoré budú súčasťou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo 
vykonané inak ako formou písomných dodatkov sú neplatné. 

7. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť po kumulatívnom splnení dvoch odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v  
tom, že dôjde k  uzavretiu platnej a  účinnej Zmluvy o  poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a  príjemcom pomoci, 
ktorým je Objednávateľ, a  to na základe jeho žiadosti o  poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku predloženej v  rámci výzvy na predkladanie žiadostí o  nenávratný 
finančný príspevok, a  zároveň táto zmluva nadobúda účinnosť až v  prípade, ak bol 
poskytovateľom pomoci schválený proces verejného obstarávania. V  prípade 
neuzavretia zmluvy o  nenávratný finančný príspevok v  rámci uvedeného programu, 
alebo neschválenia procesu verejného obstarávania, si Objednávateľ vyhradzuje právo 
využiť inštitút odkladacej podmienky nasledovne: písomne oznámi Zhotoviteľovi, že 
odkladacie podmienky nebudú splnené, pričom momentom doručenia tohto oznámenia 
táto zmluva bez ďalšieho zaniká. 

. 
8. Zmluva o Dielo nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť jeden 

deň po zverejnení Zmluvy o dielo Objednávateľom. Zmluva o Dielo zaniká v prípade 
a) ak Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi Pokyn objednávateľa do 1 roka odo dňa 

podpisu Zmluvy o dielo; alebo 
b) ak Objednávateľ odmietne prijať dotáciu na základe Zmluvy o dotácii; alebo 
c) ak Poskytovateľ neschváli použitý postup zadávania zákazky; alebo  
d) ak Úrad pre verejné obstarávanie nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky.  
V uvedených prípadoch Zmluva o Dielo zaniká bez nároku Zhotoviteľa na zmluvnú 
pokutu alebo iné sankcie či finančné odškodnenie voči Objednávateľovi. 

9. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy o dielo sa ukáže ako neplatné, neúčinné 
alebo nevynútiteľné, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť 
ostatných ustanovení. V takomto prípade sú zmluvné strany povinné vyvinúť úsilie za 
účelom nahradenia takéhoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo pôvodne 
zamýšľanému zámeru zmluvných strán. 

10. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že jej ustanoveniam rozumejú, že ju 



uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi na Zmluve. 
 
 
 
 
V ____________ dňa: _____________               V ____________ dňa: _____________ 
 
 
 
ZHOTOVITEĽ:                                                                         OBJEDNÁVATEĽ:                             
 
 
 
_____________________             ______________________  
      

 


