
___________________________________________________________________________ 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo:„Rekonštrukcia  a dostavba objektu Lesoprojekt na DSS“ – vypracovanie 
projektovej dokumentácie 
 

 

1 

 

DODATOK č. 1 

 k ZMLUVE O DIELO 

č.: 1442007 

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov 

 
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1   Objednávateľ:      
Názov:    Mesto Piešťany 
Sídlo:     Nám. SNP č. 1475/3, 921 45 Piešťany 
Štát:      Slovenská republika 
Zastúpený:    Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta  
IČO:     00612031 
DIČ:     2020537893 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 
IBAN:    SK87 0200 0000 0000 3402 8212 
BIC – kód banky: SUBASKBX 
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ technických:  Ing. Terézia Fridrichová 
b/ zmluvných:  Mgr. Monika Mackovjaková 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ingrid Ličková 

 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 
 
1.2.   Zhotoviteľ:     

Názov   Insvet s.r.o.   

Sídlo:   Slovenská 19, 040 01 Košice 
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 

č. 21266/V 
IČO:   43 999 298 
DIČ:   202 254 2082 
IČ DPH:   SK 202 254 2082 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 
IBAN:   SK30 0900 0000 0004 4832 7255 
SWIFT:   GIBASKBX 

telefónne číslo:  0908893153 
e-mail:   weissova@insvet.sk   

     
(ďalej ako „zhotoviteľ“)         
 

ČLÁNOK II. 
VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE 

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.11.2022 Zmluvu o dielo č. 3822207, predmetom ktorej je 
poskytnutie služby: „Rekonštrukcia  a dostavba objektu Lesoprojekt na DSS – 
vypracovanie projektovej dokumentácie“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.12.2022 (ďalej 
len Zmluva).  

3822207
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2.2 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve v zmysle jej článku XII. ods. 12.5 po 
vzájomnej dohode a z dôvodu zapracovania pripomienok a požiadaviek objednávateľa 
vznesených v stave rozpracovanosti diela (projektovej dokumentácie pre vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby), ktoré sú zapísané v zápisoch z projekčných porád. 

 
ČLÁNOK III. 

PREDMET DODATKU  

3.1 Zmluvné strany sa dohodli že: 

3.1.1 v článku IV. ČAS PLNENIA sa pôvodný odsek 4.1.2. mení nasledovne: 
„4.1.2. Termín ukončenia realizácie časti diela – vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia  a dostavba objektu 
Lesoprojekt na DSS”: 
do 90 kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie časti diela – vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia  a dostavba 
objektu Lesoprojekt na DSS” 

 

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené v platnosti. 
 
 

ČLÁNOK IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

4.1   Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch majúcich povahu originálu, 
z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle 

§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  
v znení neskorších predpisov. 

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne,  vážne a bez omylu, 
ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 

v Piešťanoch, dňa 27.01.2023         v Košiciach, dňa 26.01.2023 
 
Objednávateľ:         Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
.................................................  ......................................................... 
Mesto Piešťany       Insvet s.r.o.   
Mgr. Peter Jančovič, PhD., v.r.       Ing. Svetlana Weissová, v.r. 
primátor mesta       konateľ spoločnosti 
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