
 

 

ZMENA ZMLUVY (DODATOK) č. 2 
k Zmluve o dielo zo dňa 27.09.2022  na stavebnú akciu 

 
„Obnova fasády  Stredná zdravotnícka škola Skalica“ 

                  
                       
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: 
1. Objednávateľ:      
 

Názov:     Stredná zdravotnícka škola                     

Sídlo:  Lichardova 1, 909 01  Skalica             

V zastúpení:      Mgr. Ľudmila Bábiková           

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

a) zmluvných: Mgr. Ľudmila Bábiková 

b) technických: Mgr. Ľudmila Bábiková 

IČO:        00 607 347                      

DIČ:          2021094020                    

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK71 8180 0000 0070 0049 6466 

Tel. číslo.  +421 34 664 4401, +421 911 366 699 

E-mail:  riaditel@szsskalica.sk  

  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
a 
 

2. Zhotoviteľ:  
Obchodné meno: TOKYMONT s. r. o. 

Sídlo:   M. Nešpora 1396, 908 45  Gbely                        

Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z OR SR Okr. súdu Trnava  

   Oddiel Sro, vložka č. 24355/T 

V zastúpení: 

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

a) zmluvných: Peter Tokoš     

b) technických: Peter Tokoš 

IČO:  36 533 211 

IČ DPH:  SK2021503902 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 

IBAN:  SK62 0900 0000 0051 5318 9265 

Tel. číslo:  +421 949 370 634 

E-mail:  ekookna.dvere@gmail.com 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 (ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

mailto:riaditel@szsskalica.sk


 

 

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 27.09.2022 (ďalej len „ 
Zmluva”) dopĺňa a mení nasledovne:  
 

 
I. 

 
 
1. Z dôvodu potreby realizovať klampiarske práce,  a ostatné stavebné práce, ktorých potreba 

vykonať bola zistená v priebehu realizácie diela a po podpísaní dodatku č. 1 k Zmluve sa cena diela 
uvedená v článku I.  ods. 1  Dodatku č. 1 Zmluvy  
zvyšuje o sumu 1081,09 € bez DPH podľa doloženej kalkulácie zhotoviteľa – Zmenového listu 
stavby zo dňa 16.01.2023. Zmenový list je prílohou tohto dodatku.  

 
V zmysle zákona 343/2015 Z. z. § 18 ide o doplňujúce stavebné práce a nie sú zahrnuté do 
pôvodnej zmluvy. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:  
 
Cena bez DPH : 161 849,18  €   
DPH:  32 369,84  € 
Cena s DPH: 194 219,02  € 
 
(slovom: jednostodeväťdesiatštyritisícdvestodeväťnásť Eur, 02 centov) 
 

2. Mení sa termín ukončenia diela aj s vyprataním staveniska uvedený v článku I.  ods. 2  Dodatku č. 
1 Zmluvy zo 111 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy na 153 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy z dôvodu nepriaznivého počasia pre dodržanie technologických postupov 
potrebných na zabezpečenie požadovanej kvality diela. 
   

 
II. 

 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien. 
2. Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.09.2022 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona 
č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch  vyhotoveniach, z 
ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.  
 

 
 
Príloha 
Zmenový list stavby zo dňa 16.1.2023 

 
 
 
 

V  Skalici, dňa 17.01.2023   V  Skalici, dňa 17.01.2023 
 

 
Za Zhotoviteľa:     Za Objednávateľa:  

      

 

 

     ..................................................                              ................................................... 

       Peter Tokoš Mgr. Ľudmila Bábiková 


