Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

a v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov (dalejlen ,ZVO")

(dalejlen ,zmluva®“)

1. Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoba opravnena:

- na podpis zmluvy:

- konat vo veciach realizacie zmluvy:

tel.:
e-mail:

(dalejlen ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené konat
- vo veciach zmluvy:

- vo veciach realizacie zmluvy:

Spolocnost zapisana v Obchodnom registri:

tel:
e-mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

Clanok 1.

Zmluvné strany

Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorat — Mlyny UK

Safarikovo nam. 6, 814 99 Bratislava
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
00 397 865

2020845332

SK 202 084 5332

prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
Ing. Ladislav Vanda, Ing. Jana Bojnakova

I.K.M REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s
Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Pavel Fekia¢, predseda prestavenstva a.s.
Ing. Martin Zubac, podpred. prestavenstva a.s
36 018 741

2020085683

SK2020085683

Ing. Pavel Fekia¢, predseda prestavenstva a.s.
Ing. Pavel Fekia¢, predseda prestavenstva a.s.
Okresného sudu Banska Bystrica, odd: Sa, VI:408/S

(dalej spolu aj ako ,zmluvné strany" a jednotlivo ako ,,zmluvna strana“)



Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zakazky vsulade so ZVO na
uskutocnenie stavebnych prac s nazvom: ,,Rekonstrukcia bloku VB - A, I. etapa: Rekonstrukcia spoloc¢nych
socialnych jadier a vnutornych rozvodov inzinierskych sieti* zverejnenej vo vestniku verejného obstaravania
Cislo 215/2022 zo dfa 4.10.2022 pod znackou 42452-WYP.

Predmet zmluvy bude financovany zo zdrojov Stadtneho rozpoctu z pridelenych kapitalovych dotacii
z Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky s ndzvom:

1. Vypracovanie PD a rekonstrukcia bloku A, VSM L. Stira Mlyny UK BA
2. Rekonétrukcia spoloénych socidlnych jadier VSM L. Stura Mlyny UK.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo —,Rekonstrukcia bloku VB - A, |. etapa:
Rekonstrukcia spolocnych socialnych jadier a vnutornych rozvodov inzinierskych sieti* podla tejto zmluvy.
Predmet zmluvy (dalej aj ako “dielo") je definovany najma nasledovnymi dokumentami:

¢ vykazom vymer,

e projektovou dokumentaciou,

e zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sitaznych podkladoch v rdmci

procesu verejného obstaravania,

¢ ponukou zhotovitela predlozenou vo verejnom obstaravani,

e casovym a vecnym harmonogramom stavebnych prac,

e opisom predmetu zakazky.
Zhotovitel sa zavdzuje dodat a zrealizovat pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v zmluve
riadne, véas a bez vad anedorobkov azhotovené dielo odovzdat objednavatelovi protokolom o odovzdani
a prevzati diela v zodpovedajucej kvalite. Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnuty cenu za riadne a vcas
vykonané dielo v sulade s ¢l. IV, ¢l. V a vSetkymi prilohami, ktoré tvoria neoddelitelny sucast tejto zmluvy.
. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnU zodpovednost pri dodrzani vSetkych
(kvalitativnych, kvantitativnych a technickych) podmienok. Predmet zmluvy musi byt vykonany v sulade s STN,
STN EN a suvisiacimi technickymi a prdvnymi predpismi, vratane prislusnych vSeobecne zavaznych nariadeni
samospravy (najmd VZN mestskej Casti Bratislava — Karlova Ves, napr. ¢. 4/2013), ako aj pokynmi a internymi
predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Clanok I1I.
Niektoré ustanovenia o lehotach, mieste a zmene plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo nasledovne:
Zadiatok prac najneskor do:
10 dni od zaslania elektronickej vyzvy na zacatie prdc.

Datum zadatia prac bude zhodny s datumom uvedenom na protokole o odovzdani a prevzati staveniska, na
ktorom sa zmluvné strany navzajom vopred dohodnu.

Ukoncenie prac najneskér do:

6 mesiacov od zacatia prac_(ddtum uvedeny na protokole o odovzdani a prevzati staveniska).

Prace mozno realizovat pocas pracovnych dni od 07:00 hod do 18:00 hod a soboty od 8:00 do 18:00 hod, prace
nie je mozné realizovat pocas dni pracovného pokoja a Statnych sviatkov (tieto dni nebudy zaratavané do
celkovej lehoty dodania predmetu zmluvy).

PInenie sa zo strany zhotovitela bude realizovat na mieste:

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlyny UK



a)

a)

10.
11.

VB blok A

Staré Grunty 36

841 04 Bratislava

parc. ¢.2936 k.U. Karlova Ves

(dalej len ,stavenisko™).

V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru,
alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané formou zmenovych
listov a zapisom v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatkom k tejto zmluve v stlade so ZVO.

Tieto prace budu ocenené nasledovne:

pre Uhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v niektorej z poloziek rozpoctu v ramci
predkladanej ponuky, budu objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre
obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol ocefiovany v rdmci pévodnej ponuky zhotovitela).

pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocefovany v pévodnej ponuke, musi zhotovitel vysku ceny samostatne
dohodnut s objednavatelom nasledovnym sp6sobom:

ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajuceho pism. a) tohto bodu, pouzije sa pre stanovenie
ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouzitim zlavy 10%, alebo

ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajuceho pismena i., zhotovitel je povinny do 5 dni od
vyzvy objednavatela vykonanej zapisom do stavebného dennika, predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie tri
cenové ponuky tretich oséb so Specifikaciou jednotkovych cienfhodinovych zuctovacich sadzieb, z ktorych je
objednavatel opravneny akceptovat cenovu ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej
ponuky objednavatelom viazany. V pripade, ak objedndvatel nebude akceptovat Ziadnu z predlozenych
cenovych ponuk zhotovitelom, je tento opravneny sam predlozit cenové ponuky tretich oséb so Specifikaciou
jednotkovych cien/hodinovych zi¢tovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel povinny akceptovat cenovd ponuku
s najnizSou cenou a zhotovitel je touto cenovou ponukou viazany.

V pripade naviac prac podla bodu 6 tohto ¢lanku:

stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje stavebny-dozor
objednavatela,

ihned ako je to mozné, najneskér do piateho pracovného dia od vykonania zapisu do stavebného dennika podla
pismena a) toho bodu sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria opravneni zastupcovia zmluvnych stran
cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym zaznamom (napr. zapisom z kontrolného dna stavby), tieto
naviac prace musia byt pisomne odsUhlasené zastupcom objednavatela,

vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zd6vodnené a potvrdené opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a stavebnym dozorom objednavatela, potvrdené dodatkom k zmluve, pricom Uhrada moze byt vykonana
az po vykonani naviac prac.

Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej
dokumentédcie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi. Ak zhotovitel vykona prace bez
pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok, na vyzvu objednavatela ich zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V pripade, ze ich na vyzvu
objednavatela neodstrani, urobi tak objednavatel na naklady zhotovitela.

V pripade, Ze objednavatela zhotovitel dosiahnu dohodu o nakladoch a ostatnych bodoch navrhovanych zmien
¢i naviac prac, zmluvné strany podpiSu dodatok k tejto zmluve v sulade do ZVO.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena terminov, neopraviiuje to zhotovitela k ich predizeniu.

V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre ktoré
nemozno dielo vykonat v sulade s poziadavkami technickych noriem a technologickych predpisov a postupov
upravujucich postup pri tychto pracach a dodavkach, zmluvné strany tuto skutocnost objektivne posudia,
dohodnu sa na primeranom prediZeni terminu ukonéenia diela a pisomnym dodatkom k zmluve dohodny novy
termin ukoncenia diela. Tieto skutocnosti musia byt zaznamenané v stavebnom denniku. Akékolvek naklady,
ktoré vzniknu zhotovitelovi predizenim terminov uvedenych v tejto zmluve (napr. nad¢asy, praca na zmeny,
zvysené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvysené pracovné nasadenie a pod.) nemozno
vyUctovat objednavatelovi a su obsiahnuté v celkovej cene diela.
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13.

a)

Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vdasného
spolupGsobenia objednavatela. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je
zhotovitel'vomeskani so splnenim terminu realizacie diela a tato doba sa mu nebude zardtavat do celkovej doby
zhotovenia diela uvedenej v ¢l lIl. bod 3. TUto skutocnost nie je potrebné riesit dodatkom k zmluve. Zhotovitel
je vSak povinny upozornit objedndvatela na potrebu poskytnutia spolupdsobenia dostatocne vopred
prostrednictvom postovej prepravy na adresu objednavatela uvedenut v zahlavi tejto zmluvy azaroven je
zhotovitel povinny bezodkladne informovat objednavatela o zaslanej informacii o potrebe poskytnutia
spolupdsobenia elektronicky na e-mailovy adresu osoby opravnenej konat vo veciach realizacie zmluvy,
uvedeny vzahlavi tejto zmluvy, inak objednavatel nie je v omeskani s poskytnutim spolup6sobenia
zhotovitelovi.

Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj ¢asovy a vecny harmonogramom stavebnych prac, ktory tvori prilohu ¢. 3
tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme su pre zhotovitela zavazné.

Clanok IV.
Cena, zabezpeka a zaruka za dielo

Cena za dielo je stanovend v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena pokryva vsetky ekonomicky opravnené naklady zhotovitela vynaloZzené v suvislosti
s uskutocnenim diela, napr. naklady na obstaranie tovaru, dopravu na miesto dodania, iné suvisiace platby
a primerany zisk. V cene sU zahrnuté aj naklady spojené s vymenou reklamovaného tovaru pocas zaru¢nej doby.
Sucastou ceny je aj dan z pridanej hodnoty, prislusna spotrebna dan a pri dovazanom tovare aj clo a iné platby
vyberané v ramci uplatfiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi. Takisto sU v cene
zaratané aj vedlajsie naklady na zriadenie a odstranenie staveniska, pomocnych konstrukcii, dopravné naklady
na stavenisku i mimo neho, poplatky za skladky, poistenie zodpovednosti za Skodu, vykonanie predpisanych
skusok, zabezpecenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poriadku na stavenisku a prilahlych pouzivanych
komunikaciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu, ako aj naklady na vodné, stocné, elektrickd energiu

a pod.

Celkova cena za dielo je:

Cena bez DPH 1.851.562,29 Eur
DPH 20% 370.312,46 Eur
Cena s DPH 2.221.874,75 Eur

Zmluvna cena za dielo je cenou konecnou v sulade s citovanym zakonom o cenéch, t. j. nebude sa navySovat
o dalSie naklady.

Objednavatel zadrzi zhotovitelovi 12 % z celkovej ceny diela bez DPH, t. . z kazdej vystavenej faktury.
Zadrzné vo vyske 5 % z celkovej ceny diela bez DPH zabezpecuje odstranenie vietkych vad, nedostatkov
a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela (plne funkénému a bezpecnému uzivaniu diela) a boli
zistené pri odovzdani diela, resp. jeho Casti.

Zadrzné vo vyske 7 % z celkovej ceny diela bez DPH zabezpecuje odstranenie vad pocas patrocnej zarucnej
doby.

Objednavatel sa zavazuje vratit zadrzné na Ucet zhotovitela vzdy na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela
nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky (ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela
a boli zistené pri odovzdani diela) v lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole diela, bude
mu zadrzné podla bodu 6 tohto ¢lankuy, resp. za jeho Cast uvolnené, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej
neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami, do
15 dni odo dria dorucenia jeho pisomnej ziadosti. V pripade, ak zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich
odstranenie objednavatel na naklady zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny
pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady zhotovitela, jednostranne zapocitat so
zadrznym. V pripade zapocitania bude zhotovitelovi vratené zadrzné, znizené o sumu pohladavky
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objednavatela z titulu odstranenia vad. O uvolnenie zddrzného moze zhotovitel pisomne poziadat najskor po
dni uvedenom ako deri odovzdania diela.

V pripade, ak zhotovitel odstrani vietky vady pocas piatich rokov zaru¢nej doby, bude mu zadrzné podla bodu 7
tohto ¢lanku uvolnené, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, do 15 dni odo dna dorucenia jeho pisomnej ziadosti.
V pripade, Ze sa vyskytnU pocas zarucnej doby vady diela a zhotovitel ich riadne a véas neodstrani, méze
objednavatel zabezpeit ich odstranenie na naklady zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Zze pohladavku,
ktord tym objedndvatelovi vznikne moéze objednavatel jednostranne zapoditat so zadrznym. V pripade
zapocitania bude zhotovitelovi vratené zadrzné podla bodu 7 tohto ¢lanku znizené o zapoditané pohladavky. O
uvolnenie zadrzného moze zhotovitel pisomne poziadat najskér po uplynuti piatich rokov zarucnej doby a
odstraneni vietkych reklamovanych vad na zdklade pisomnej ziadosti.

Institut zadrzného podla bodu 7 tohto ¢lanku mo6ze objednavatel kedykolvek podas plynutia zarucnej doby
nahradit predloZenim originalu, resp. Uradne osvedcenou kopiou bankovej zaruky poskytnutejbankou so sidlom
v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou (dalejlen
~banka"“). V zarucnej listine musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne, bez akychkolvek namietok a
podmienok uspokoji naroky objednavatela vzniknuté v suvislosti s potrebou odstranenia vad vzniknutych pocas
celého trvania zaruc¢nej doby do vysky urcenej v bode 7 tohto ¢lanku.

Objednavatel je opravneny uspokojit zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahradu Skody a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a véas uspokojené.

V pripade, ak objednavatel uspokoji svoju pohladavku z bankovej zaruky, je povinny tuto skutocnost oznamit
zhotovitelovi, ktory je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér do 10 dni od dria dorucenia oznamenia,
zabezpecit doplnenenie bankovej zaruky do vysky a na hodnotu podla bodu g tohto ¢lanku. Splnenie tejto
povinnosti preukaze zhotovitel predlozenim originalu bankovej zaruky vydanej bankou, resp. Uradne
osvedcenou kopiou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade preukazatelného zvysenia alebo znizZenia (inflaného narastu alebo
poklesu) priemernych cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov o viac ako 5 % v ¢ase najskor 3 mesiacov od
uplynutia lehoty na predkladanie ponuk a najneskér zaciatkom vystavby — odovzdanim staveniska, ato na
zaklade Udajov z ,Indexu cien stavebnych prac podla Klasifikacie stavieb — Stvrtrocne [sp1806qs] - Indexy cien
stavebnych prac podla Klasifikacie stavieb - Stvrtrocne [sp1806qs] - DATAcube. (statistics.sk) v klasifikacii

stavieb 113 Ostatné budovy pre ubytovanie, zverejfiovanych za prisludny Stvrtrok Statistickym Uradom
Slovenskej republiky, si zmluvné strany mozu uplatnit indexaciu zmluvnej ceny. Narok na zvySenie, alebo
znizenie ceny za dielo z dévodu uplatnenia inflacnej dolozky nie je automaticky. Zmluvna strany, ktora pozaduje
uplatnenie indexdcie, poziada pisomne druht zmluvny stranu o uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo, ato
najneskor k okamihu prevzatia staveniska. Pocas realizacie diela alebo po prevzati staveniska Zhotovitel nema
narok na valorizaciu ceny.

Indexaciu zmluvnej ceny diela mozno uplatnit len v pripade, ze dosSlo k narastu, resp. k poklesu cien prac,
materialov a vyrobkov o viac ako 5% vo vy$sie uvedenej klasifikécii stavieb na zaklade Udajov Statistického
Uradu SR za sledované obdobie. Sledovanym obdobim sa rozumie obdobie medzi Stvrtrokom nasledujucim po
Stvrtroku, vktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk a Stvrtrokom, vktorom doSlo k odovzdaniu
staveniska zhotovitelovi. V pripade, ak lehota na predklanie ponuk a odovzdanie staveniska pripada na ten isty
Stvrtrok, nema ziadna zmluvna strana narok na indexaciu cien.

Indexdcia sa uplatni na cenu diela ako celok. Indexacia sa uplatni tak, ze zhotovitelom ponUknuté jednotkové
ceny sa vynasobia rozdielom medzi cenovou Uroviou z ,Indexu cien stavebnych prac podla Klasifikacie stavieb
— Stvrtroc¢ne [sp1806¢s] zverejneného za sledované obdobie s odpoctom 5% z dovodu, ze narast, resp. pokles
cien prac, materialov a vyrobkov do 5% sa berie ako bezna zmena cenovej Urovne, s ktorou zhotovitel pri podani
cenovej ponuky musi pocitat a v cenovej ponuke aj zohladnit. Aktualizovanu prilohu ¢. 2 — Oceneny vykaz vymer
— spolu s navrhom znenia dodatku predkladd zhotovitel objednavatelovi do 7 pracovnych dni po zverejneni
Indexu cien stavebnych prac podla Klasifikacie stavieb — Stvrtrocne [sp1806qs] v klasifikacii stavieb 113 Ostatné
budovy pre ubytovanie Statistickym Uradom SR za sledované obdobie. Objednévatel sa vyjadri k predlozenym
dokumentom do 5 pracovnych dni od ich predloZenia. Aktualizované jednotkové ceny stavebnych materialov
a prac uvedené v prilohe ¢.2 tejto zmluvy- Oceneny vykaz vymer sa na zaklade valorizacie podla tohto ¢lanku


http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd_sk_win2/sp1806qs/v_sp1806qs_00_00_00_sk
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd_sk_win2/sp1806qs/v_sp1806qs_00_00_00_sk
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zmluvy budu aplikovat na celU dobu realizacie diela, zhotovitel bude na zaklade zidexovanych cien fakturovat
stavebné materidly a prace na diele zrealizované od prevzatia staveniska.

Indexdcia sa bude tykat ako cien materialov a vyrobkov, tak aj cien prac. Zmluvné strany sa dohodli, Ze indexacia
zmluvnej ceny diela oproti povodne dohodnutej cene za dielo predstavuje zmenu zmluvy v sulade
s ustanovenim § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.

Clanok V.
Platobné podmienky

Prace budu fakturované maximalne tromi faktirami, na zaklade vopred odsuhlaseného supisu skutocne
vykonanych prac zmluvnymi stranami (rozpisané polozky jednotlivo s jednotkovymi cenami). Fakturacia bude
mozna len na zaklade preukazanej dokoncenej Casti diela — celku.

Dokonceny celok je sUbor stavebnych vykonov pozostavajici z viacerych zrealizovanych poloziek rozpocty,
zrealizovanych a vycerpanych v plnej vySke ceny materidlu alebo technoldgie vratane montaze a stavebnych
prac, ktoré zhotovitel predlozi ako pozadovany navrh ,,dokonceného celku* tvoriaci obsah fakturacie zvoleného
,milnika" na schvalenie stavebnému dozoru.

Vramci platnosti tejto zmluvy si zhotovitel sam urdi, aky zrealizovany objem stavebnych vykonov predlozi

stavebnému dozoru na schvalenie pocas realizacie diela, okrem vyuUctovacej faktury, no maximalne v dvoch
pripadoch (spolu maximalne tri faktury). Zhotovitel musi vsak v pripade potreby vykonat Upravy v navrhu, ak ho
stavebny dozor k tomu vyzve s upresnenim vyhrad k predlozenému navrhu.

Zhotovitel predlozi sUpis skutocne vykonanych prac v papierovej podobe a zaroveri aj vo formate excel po
ukondeni prac a stavebny dozor objednavatela tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor do
5 pracovnych dni od predlozenia tohto sUpisu. V pripade, ak stavebny dozor objednavatela k supisu skutocne
vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a
zhotovitel bezodkladne vykona opravy a predlozi stavebnému dozoru objednavatela opraveny supis skutocne
vykonanych prac, stavebny dozor objednavatela tento opraveny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu.
Nasledne tento sUpis stavebny dozor objednavatela predlozi objednavatelovi. SUpis skutocne vykonanych prac
podpisuje za objednavatela osoba opravnena konat vo veciach realizacie zmluvy uvedend v zahlavi tejto zmluvy.
Faktura bude vystavena aZ po schvaleni sUpisu vykonanych prac objednavatelom.

Objednavatel na realizaciu predmetu zmluvy neposkytuje zhotovitelovi zalohy ani preddavky.
Objednavatel nie je v rozsahu vadného plnenia povinny vykonat Uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v
omeskani s platenim faktury. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel vypoctom podla rozsahu
vadného plnenia a jednotkovych cien podla oceneného vykazu vymer.

Splatnost faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia na adresu objednavatela.

FaktUra musi obsahovat zakonné nalezitosti podla § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o U¢tovnictve v zneni neskorsich
predpisov a podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a jej prilohou
musi byt sUpis skutocne vykonanych prac podpisany objednavatelom.

Ak faktura nebude v sulade s platnymi pravnymi predpismi, budu v nej uvedené nespravne udaje alebo nebude
obsahovat vietky pozadované nalezitosti uvedené v v tomto ¢lanku, bude zo strany objednavatela odmietnuta
aspolu s dévodmi odmietnutia vratena zhotovitelovi do 10 dni odo difia dorucenia faktUry objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktury sa prerusi a nova lehota splatnosti zacne plynut az po preukazatelnom doruceni
faktury, bez vad podla predchadzajucej vety, objednavatelovi.

Clanok VI.
Podmienky realizacie diela

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s prislusSnou odbornou starostlivostou v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavazuje sa dodrziavat vseobecne platné predpisy a technické normy Eurdpskej
Unie a Slovenskej republiky, platné vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR tykajuce sa ochrany bezpecnosti
a zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi a ochrany zZivotného prostredia.
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11.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vsetky prace na stavenisku prostrednictvom nalezite poulenych os6b s
potrebnou kvalifikaciou a pouzivat na stavenisku vylu¢ne technicke zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkam
na technicky spbsobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skisok, ak sa pre prevadzku
daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré s v nevyhovujucom technickom stave (napr. budu
poskodené alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a
odbornych skuskach podla platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem), nesmie
zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na
zaklade pokynu objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podpisaného obomi zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylu¢ne novy, nepouzity a bezchybny material,
zodpovedajuci v Slovenskej republike platnym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom,
pripadne podmienkam stanovenym v dokumentacii a v zmluve. Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije material,
o ktorom je v Case jeho pouzitia zndme, Ze je skodlivy.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych subdodavatelov a preskisat
jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny nalezitym sp6sobom oznacit vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup na
stavenisko a zaroven vhodnym sp6sobom zabezpecit stavenisko pred neopravnenym vstupom. Zhotovitel'berie
na vedomie, Ze stavenisko sa nachadza v priestore ubytovacieho zariadenia pre Studentov prevadzkovaného
objednavatelom. Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, a ak je to potrebné aj strazenie a osvetlenie
staveniska. Objednavatel bude pozadovat zaznamenanie vietkych skutocnosti uvedenych v predchadzajicom
bode zaznamenat v stavebnom denniku. Za pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela
v tejto suvislosti, plne zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v mieste zhotovenia diela udrziavat primeranu Cistotu a poriadok v okoli staveniska,
nevytvarat nadmerny hluk a pradnost pocas celej dizky trvania realizacie diela a bez zbyto¢ného odkladu
priebezne odstrafiovat na svoje naklady odpady a iné nelistoty vzniknuté z vlastnej Cinnosti. Zhotovitel pri
odovzdani diela predlozi objednavatelovi potvrdenie o likvidacii odpadu pochadzajuceho z realizacie diela,
potvrdené prisluSnou skladkou, a to dodanim vaznych listkov pri protokolarnom odovzdani diela. Nakladanie s
odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel. Pokial' si zhotovitel nesplni tieto povinnosti ani v dodatocCnej lehote urcenej zastupcom
objednavatela, moze ich vykonat objednavatel na naklady zhotovitela. Naklady podla predchadzajucej vety si
moze objednavatel zapoditat do Uhrady ceny za dielo stanovenej v najblizSie vystavenej splatnej fakture
zhotovitelom. Zhotovitel zodpoveda za Cdistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material,
mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi
a uspokoji aj naroky tretich osob.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest evidenciu o odpadoch a evidenciu o spdsobe ich
zneskodrovania v sulade so zakonom (. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a jeho
vykondvacich vyhlasok - vyhlddky MZP SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje Kataldg odpadov a vyhlasky
MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Ziadny odpad nebude
spalovany, zasypany do vykopov, zabeténovany alebo zamurovany na stavbe alebo nebude vykonavané
miesanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s platnou legislativou a podla vydanych povoleni a rozhodnuti
organov statnej spravy alebo samospravy.

Zhotovitel je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie zneskodnit ich ulozenim len na
povolenu skladku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel je povinny vzmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“) od prevzatia staveniska viest
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vsetky skutocnosti, vyplyvajuce z tejto
zmluvy.

Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych podmienok:
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)

je povinny zabezpecit a financovat vietky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v plnom
rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok Cinnosti
vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

je povinny najneskor v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych subdodavatelov
ako prilohu ¢. 4 zmluvy s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov: (i)
identifika¢né Udaje subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — osoba opravnena konat za
subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu,datum narodenia, tel. ¢., e-mail), (ii) identifikacia a % podiel
plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel. Zhotovitel musi za subdodavatela predlozit doklady preukazujice
splnenie podmienok Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. f) ZVO (dolozenie Cestného prehldsenia) a §32 ods. 1 pism.
e) ZVO. Takisto musi zhotovitel predlozit zavazné vyhlasenie, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

v pripade zameru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pdévodného
subdodavatela, pripadne pri zmene Udajov pdvodného subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne
informovat objednavatela do 5 pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe
na realizaciu diela, resp. odo dna, kedy doslo k zmene Udajov. Subdodavatelje opravneny nastupit na realizaciu
diela az po sUhlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesuhlas s
navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo dina dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov tvori prilohu €. 4 tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii
plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom, ak nie sU splnené podmienky uvedené vo vietkych bodoch tohto
¢lanku.

Zhotovitel je povinny vytvorit na Ucely realizacie diela minimalne jedno pracovné miesto pre znevyhodneného
uchadzaca o zamestnanie. Za znevyhodneného uchadzaca o zamestnanie sa na Ucely tejto zmluvy rozumie:
absolvent skoly - obcan mladsi ako 25 rokov, ktory skoncil sstavnu pripravu na povolanie v dennej forme Studia
pred menej ako dvomi rokmi a neziskal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie - teda zamestnanie, ktoré
trvalo viac ako Sest po sebe nasledujicich mesiacoy,

obcan starsi ako 5o rokov veku,

dlhodobo nezamestnany obcan - obcan vedeny v evidencii uchadzacov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z
predchadzajucich 16 mesiacov,

obcan, ktory nevykonaval zarobkovu ¢innost ani sa nepripravoval na povolanie v rdmci sustavnej pripravy na
povolanie alebo v systéme dalSieho vzdelavania najmenej pocas 24 mesiacov pred diiom ostatného zaradenia
do evidencie uchadzaCov o zamestnanie z dovodu tazkosti pri zosuUladovani svojho pracovného Zivota a
rodinného Zivota,

rodi¢ alebo osoba, ktorej sud zveril dieta do starostlivosti alebo osoba, ktorej bolo dieta docasne zverené do
starostlivosti rozhodnutim sUdu starajica sa najmenej o tri deti do skoncenia povinnej Skolskej dochadzky alebo
osamely rodi¢ starajuci sa aspon o jedno dieta do skoncenia povinnej Skolskej dochadzky,

obcan, ktory stratil schopnost vykonavat svoje doterajsie zamestnanie zo zdravotnych dévodov a nie je obcan
so zdravotnym postihnutim,

obcan, ktory sa stahuje alebo sa stahoval v ramci Uzemia ¢lenskych Statov Eurdpskej Unie, alebo obdan, ktory
ma pobyt na Uzemi Clenského Statu Eurdpskej Unie na ucel vykonu zamestnania,

obcan so zdravotnym postihnutim,

obcan, ktory ma pokles schopnosti vykonavat zarobkovu ¢innost o 20 %, ale najviac o 40 %,

statny prislusnik tretej krajiny, ktorému bol udeleny azyl,

obcan, ktory sa stal nezamestnanym z dévodu skoncenia pracovného pomeru z organiza¢nych dévodov, z
dovodu ohrozenia chorobou z povolania, z dévodu dosiahnutia najvyssej pripustnej expozicie na pracovisku
alebo z dévodu dosiahnutia veku, pre ktory nemoze vykonavat pévodné zamestnanie,

obcan, ktory neskoncil sUstavnu pripravu na povolanie na strednej Skole,



m) obdan, ktory neziskal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nastupom na vykon trestu odfatia

n)
0)

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

slobody,

obdan po skonéeni Ustavnej vychovy a ochrannej vychovy,

obcan po prepusteni z vykonu trestu odnatia slobody alebo z vykonu vazby alebo obcan, ktorému bola ulozena
ina sankcia, ktord trvala najmenej Sest mesiacov.

Splnenie povinnosti podla predchadzajiceho bodu zhotovitel preukaze najneskér do 15 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy dokladom, ktory preukazuje vztah medzi znevyhodnenym uchadzacom o zamestnanie a
zhotovitelom, na zaklade ktorého sa bude na plneni tejto zmluvy podielat (napr. dohoda o brigadnickej praci,
dohoda o vykonani prace, pracovna zmluva) a zaroven dokladom, ktory preukazuje, Ze touto osobou je
znevyhodneny uchadzac o zamestnanie (napr. potvrdenie prislusného Uradu prace socidlnych veci a rodiny
alebo iného Uradu).

Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie predmetu zmluvy o dielo predlozit objednavatelovi certifikaty ku
vSetkym zabudovanym materialom a technologickym prvkom.

Zhotovitel sa zavdzuje mat pocas celej doby realizacie diela k dispozicii nasledovnych odbornikov, ktorych
odbornu sposobilost deklaroval v procese verejného obstaravania:

Stavbyveduci: Milan Hronec - praktické skusenosti na pozicii stavbyveduci pri ukoncenych a odovzdanych
pracach v rozsahu za obdobie minimalne 5 rokov.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie o zmene odborne spdsobilej osoby, ktoré
bude obsahovat minimalne: pozicia odborne spdsobilej osoby, meno a priezvisko, dévod zmeny odborne
sposobilej osoby a doklad o prislusSnom opravneni, ktorého drzitelom je navrhovana odborne sposobild osoba.
Navrhovana odborne spdsobila osoba musi spifat vietky podmienky uréené v sitaznych podkladoch verejného
obstaravania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy. Zmenu odborne spdsobilej osoby oznami
zhotovitel objednavatelovi najneskor do 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim. Zmenou odborne spdsobilej
osoby nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pInenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny odmietnut zmenu odborne sposobilej osoby v pripade, Ze navrhovand odborne
sposobild osoba nespifia poZadované odborné atechnické spdsobilosti. Zhotovitel je vtakomto pripade
povinny do 5 pracovnych dni predlozit objednavatelovi inU, vyhovujucu odborne spdsobild osobu. Zmluvné
strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam odbornikov tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy a ich zmena nie je podstatna
zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve.

Objednavatel umozni zhotovitelovi napojenie na odber elektrickej energie avody a zhotovitel sa zavazuje
uhradzat cenu za odobraty elektricki energiu a vodu. Miesto odberu elektrickej energie a vody bude
zabezpecené podruznym meradlom zabezpelenym zhotovitelom pred zaciatkom stavebnych prac.
Podkladom pre fakturaciu je protokol potvrdeny zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v ktorom sa uvedu
namerané hodnoty prisluSného meradla. Odpocet na podruznom elektromere/vodomere sa vykona 1x ku dru
celkového odozdania diela bez vad a nedorobkov. Odpocet meradiel zabezpecia spolo¢ne zastupcovia obidvoch
zmluvnych stran. O kazdom odpocte sa vyhotovi zaznam — protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami,
ktory sluzi ako podklad k fakturacii.

Objednavatel vystavi faktury zhotovitelovi po obdrzani doslych faktir od aktualneho dodavatela elektrickej
energie a vody, do 14 dni od jej dorucenia. FaktUracia prebehne 1x po protokoldrnom odovzdani diela bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel uhradi cenu za odobratu elektricky energiu a vodu na zaklade faktur vystavenych objednavatelom
bankovym prevodom na Uclet objednavatela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy do 30 dni odo dria doruenia
faktury.

V pripade odstUpenia od zmluvy sa vykona odpocet ku dru odstUpenia od zmluvy.

V pripade poruchy meradla je zhotovitel povinny bezodkladne nahlasit tuto poruchu objednavatelovi.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a
bezpeclnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych, rekonstrukénych, montaznych a instalacnych prac
v sulade s ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR ¢.
147/2013 Z. z., vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakona ¢. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi. Zhotovitel
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moze pouzit iba materidly a vyrobky ktoré spifiaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch.

Nastroje, pristroje, zariadenia, materidly a pracovné prostriedky sa moézu pouzivat na stavenisku, ak
zodpovedaju platnym legislativnym predpisom a su v bezchybnom technickom stave.

Prace s otvorenym ohriom, zvaranie, rezania plamerfiom a iné, sa smu vykonavat iba vtedy, ak bolo vopred
vystavené povolenie na tieto Cinnosti. Povolenie na prace s otvorenym ohfilom je potrebné vias ziadat
prostrednictvom objednavatela. Pri tychto pracach musi zhotovitel zabezpedit a udrziavat vhodné hasiace
pristroje na dosah ruky v dostato¢nom mnozstve.

Zhotovitel je povinny vykonavat skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sUstavne zabezpelovat kontrolu ich dodrziavania. V3etci
pracovnici zhotovitela, ktori sa budu fyzicky nachadzat v objektoch objednavatela, su povinni absolvovat
vstupné Skolenie BOZP/PO realizované zastupcom objednavatela. Konkrétne podmienky si dohodnu zmluvné
strany po podpise zmluvy.

Ak budu na jednom pracovisku sucasne poésobit zamestnanci viacerych zhotovitelov/externych firiem-
dodavatelov resp. subdodavatelov, sU povinni spolupracovat na dodrziavani predpisov a pravidiel. Za vytvorenie
potrebnych podmienok na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany zodpoveda kazdy
z nich v plnom rozsahu. Bezpecnost a zdravie zamestnancov vsetkych zucastnenych zhotovitelov nesmie byt v
Ziadnom okamihu vzajomnym posobenim ohrozené. Pred zacatim prace sa musia vzajomne informovat o
nebezpedenstvach, moznych ohrozeniach a preventivnych opatreniach, ktoré su s pracami spojené.
Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze jeho zamestnanci, ako aj pracovnici jeho dodavatelov a subdodavatelov
posobiaci na Uzemi objednavatela maju platné pracovné doklady, doklady odbornej kvalifikacie-sposobilosti,
osvedcenia, opravnenia a iné, ktoré su potrebné k vykonu realizovanych prac a ¢innosti.

Ak zhotovitel zisti, Ze pri jeho Cinnostiach sa vytvorilo ohrozenie alebo Skody, je povinny neodkladne o danej
situacii informovat objednavatela.

V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat vseobecne zavazné pravne
predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy
a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na stavenisku
ako aj pracoviskach, urené pracovné postupy, zabezpe(it, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a
iné omamné a psychotropné latky v pracovnom case a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali
svojmu nadriadenému nedostatky ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri praci, a podla svojich
moznosti zUlastnovali sa na ich odstranovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali seba ako aj
ostatnych Ucastnikov na pracoviskach. Vo vsetkych priestoroch objednavatela plati zakaz pozivania
alkoholickych napojov a inych omamnych latok a prisny zakaz fajcit.

Zhotovitel prebera pInu zodpovednost za zabezpecenie prvej pomoci pre svojich zamestnancov, zamestnancov
jeho dodavatelov a subdodavatelov a seba na stavenisku a v priestoroch objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri pracach na dopravnych ako aj pesich komunikaciach a inych pracovnych priestoroch
vykonavat vhodné bezpecnostné opatrenia (Useky viditelne oznadit prislusnymi prikazmi, zakazmi a pokynmi,
zabezpecit odklonenie dopravnych prostriedkov a chodcov, vyznadit existujice ohrozenia a rizika, zabezpedit
dostatocné oplotenie, ohradenie pripadne iné potrebné zabrany), ak jeho ¢innostou ohrozenie bude vyvolané.
Pracovné Urazy ktoré sa prihodia na Uzemi objednavatela, je mu potrebné bezodkladne oznamit.

Zhotovitel je povinny informovat objedndvatela o vSetkych jeho zamestnancoch a dalSich osobach, ako su
dodavatelia a subdodavatelia, ktoré sa budu zdrzovat a vykonavat Cinnosti na pracoviskach a v priestoroch
objednavatela v dostatocnom predstihu tak, aby mohol objednavatel za sucinnosti so zhotovitelom vietkym
dotknutym osobam vykonat vstupné informovanie na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi, pred zalatim prac. Pracovné cinnosti na pracoviskach av priestoroch objedndvatela mézu
vykondvat iba takto preukazatelne informované osoby.

Zhotovitelje povinny zabezpedit vzdy pred odchodom pracovnikov z pracoviska, kde realizuje dohodnuté prace,
vykonanie kontroly z hladiska bezpelnosti ako aj poziarnej bezpeclnosti. Zistené nedostatky je povinny
okamzite odstranit, prip. oznamit objednavatelovi a na ohlasoviiu poziarov v danom objekte (vratnicu pre dany
objekt).
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38.

39.

Zhotovitel ruci v plnom rozsahu za vsetky dosledky sposobené porusenim a zanedbanim tychto povinnosti a
predpisov.

Zhotovitel je povinny plnit ¢ast predmetu zmluvy — murarske a obkladadské cinnosti prostrednictvom svojich
zamestnancov, t.j. bez vyuzitia subdodavatelov. Zoznam zamestnancov, ktory zhotovitel predlozil v ramci
ponuky, tvori prilohu €. 6 tejto zmluvy. Pre zmenu zamestnancov platia obdobne pravidla uvedené v bodoch 17
a 18 tohto ¢lanku.

Clanok ViI.
Kontrola vykonania diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat sposob a kvalitu prevedenia diela zhotovitefom prostrednictvom
stavebného dozoru objednavatela a 0s6b poverenych objednavatelom.

K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatela kedykolvek pristup na stavenisko, v dohodnute;
dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci uréené k prevedeniu diela vyrabaju alebo su skladované. Zastupcovia
objednavatela maju okrem iného aj pravo vyhotovovat vlastnu foto/videodokumetaciu a v opodstatnenych
pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby objednavatela su opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby zhotovitel
takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom. Odstranenie vad je zhotovitel povinny realizovat na
svoje naklady a v urcenej lehote.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt dalSim
postupom zakryté, alebo sa stanU nepristupnymi, najneskor 3 pracovné dni vopred. Pokial sa zastupca
objednavatela nedostavi ku kontrole v takto urcenej dobe, je zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt.
Pred ich zakrytim musi ucinit vSetky opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpedit dokumentaciu
takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel je povinny o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac
zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit zapisnicu potvrdenu zastupcami objednavatela, ktori musia byt
pritomni pri vykonani tychto prac.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného diela, resp. jeho Casti, pri
nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je
nutné odstranit do doby odovzdania diela protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel
objednavatela aspon pat pracovnych dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Clanok VII1.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny dennik (dalej
len ,stavebny dennik"), ktory musi byt pocas pracovnej doby uloZzeny na mieste realizacie u zodpovedného
pracovnika zhotovitela (stavbyveduci), pricom v ase jeho nepritomnosti zmluvné strany dohodnu iny vhodny
spbsob ulozenia stavebného dennika.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zékladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktory je
mozné sa odvolat v dalSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zmena materidlu a pod.).

Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade so stavebnym zakonom, s platnymi vSeobecne zavaznymi predpismi
a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu na inom ¢asovom rozpati.

Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat vietky skutocnosti rozhodujice pre zhotovovanie diela
- najma Udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnozstve pouzitého materialu, odchylky od projektu a ich
odovodnenie a v pripade, ak sa prace UCtuju hodinovou zUctovacou sadzbou taktiez Udaje o pocte
odpracovanych hodin a druhu prace, Udaje o pocasi.
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10.

11.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby sa kdpie prislusnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali na
stavenisku nepretrzite pocas realizacie diela. Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia pripadnych subdodavatelov
zhotovitela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom a
preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti
za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Objednavatel a zastupcovia dalSich opravnenych orgénov su opravneni kedykolvek do neho nazerat a ziadat z
neho vypisy. Pripomienky objednavatela k spdsobu vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazné.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze sudastou stavebného dennika budu okrem iného aj tieto prilohy:

Zoznam subdodavatelov, zoznam odborne sposobilych 0s6b, zoznam vybranych zamestnancov - murarov
a obkladacov,

Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,

Zmenoveé listy (ocislované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak budy potrebné).

Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi objednavatela denny zdznam najneskér
nasledujuci den po zapise. Objednavatel je prostrednictvom osoby opravnenej konat vo veciach realizacie
zmluvy povinny sledovat obsah stavebného denniku a k zapisom zhotovitela pripajat svoje stanovisko do 3
pracovnych dni odo diia vykonania zapisu. Ak sa objednavatel k zapisu zhotovitela v stanovenom termine
nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitelovi prekazky, ktoré mu zabranuju vyjadrit sa k zapisu
zhotovitela a nestanovil ndhradny termin, v ktorom sa k zapisu zhotovitela vyjadri, ma sa za to, Ze objednavatel
so zapisom zhotovitela suUhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat emailom a zaroven zapisom do stavebného dennika objednavatela na kontrolu
vSetkych vykonanych prac a pouzitych materidlov, ktoré maju byt zakryté alebo sa stany nepristupnymi
minimalne tri pracovné dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objednavatelom odstrani zhotovitel na
svoje naklady bezodkladne alebo v objednavatelom uréenych terminoch.

Ak sa zisti, Ze zhotovitel nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne predpisy,
alebo ich hrubym sp6sobom porusuje, ma objednavatel pravo vydat zdpisom do stavebného denniku prikaz na
okamzité zastavenie prislusnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym zhotovitel nevykona opatrenia
smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dévodom pre zastavenie prac a/alebo dodavok. Pripadné omeskanie
zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajuce zo zastavenia prac nariadeného objednavatelom
podla tohto bodu tejto zmluvy sa povazuje za omeskanie zhotovitela s plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto
zmluvy.

Clanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela, resp. jeho Casti vyzvat objednavatela
na jeho prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze dielo, resp. jeho Cast je
pripravené/a k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela, resp. jeho casti dorudi zhotovitel
objednavatelovi vSetky doklady preukazujuce Uspesné vykonanie vietkych skusok predpisanych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov
a zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho ¢asti, ktoré
ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dru vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Dielo je riadne vykonané az UspeSnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto
skuskach objednavatelovi a zaroven je dielo vykonané v sulade s poziadavkami objednavatela stanovenymi v
tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat objednavatela aspon 5
pracovnych dni vopred k Ucasti na skiskach diela alebo jeho Casti, pricom Ucast zhotovitela na tychto skuskach
je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skiskach a odovzdat ich
zapisni¢ne objednavatelovi.
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a)

10.

12.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak nie je riadne vykonané, najma ak v Case, kedy ma dojst k
odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, alebo
ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v tomto ¢lanku. Objednavatel moze
prevziat dielo s vadami a nedorobkami nebraniacimi jeho riadnemu uzivaniu (pIne fukénému a bezpecnému) po
predchadzajucej dohode so zhotovitelom o odstraneni tychto vad a nedorobkov nebraniacich jeho riadnemu
uzivaniu. Objednavatel prevezme dielo, resp. jeho Cast len v pripade, Ze budu zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne slUzili k uréenému Ucelu.
V pripade, Ze dielo nie je vykonané podla uvedeného je zhotovitel povinny doplnit nekompletnd dokumentaciu,
a/alebo zhotovit dielo riadne afalebo odstranit vady a nedorobky diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Preberacie konanie zvola zhotovitel v termine dohodnutom s objednavatelom.

Zhotovitel je povinny odovzdat objedndvatelovi spolu sdielom, resp. jeho castou vietku dokumentaciu
suvisiacu s dielom, resp. jeho ¢astou v rozsahu podla tejto zmluvy.

Dokumentaciou suvisiacou s dielom, resp. jeho castou sa mysli najma: stavebny dennik, projekt skutkového

vyhotovenia, vsetky certifikaty s presnou Specifikdciou k jednotlivym prvkom a materidlom, zapisy o
prevedenych skuskach diela, ako aj potvrdenia o likvidacii odpadov. Projektovy dokumentacia skutocného
vyhotovenia diela tvoria zakreslené zmeny a odchylky, ku ktorym prislo v priebehu realizacie diela, resp. Casti
diela (Projekt). Projekt odovzda zhotovitel objednavatelovi vo vSetkych vyhotoveniach podpisany
stavbyveducim (podpisané vsetky vykresy projektovej dokumentdcie) a reviznym technikom zhotovitela
(podpisané vsetky vykresy, ktoré sa tykaju revizie) v listinnej podobe. Zmeny a odchylky musia byt vo vykresoch
zachytené dostatocne vyrazne s ohladom na povodnu cast dokumentacie.

Na chybajicu, nespravnu alebo netplnu dokumentaciu k dielu sa hladi ako na vady a nedorobky diela, resp. casti
diela.

Ak zhotovitel nedoplnil nekompletni dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo neodstranil vady
diela v stanovenej lehote urcenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran a/alebo neodstranil vady a
nedorobky v lehotach stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel v omeskani s plnenim svojich
zmluvnych povinnosti, t. . s riadnym a v€asnym odovzdanim diela alebo jeho Casti a objednavatel je opravneny:
odstranit tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel sa zavdzuje naklady spocivajuce v
nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatelovi uhradit, resp. mu budu vzajomne zapoditané zo
zadrznym,

pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty,

pozadovat od zhotovitela ndhradu skody, ktora mu v désledku vady vznikla,

uplatnit voci zhotovitelovi zlavu z ceny, zohladfujucu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.
Objednavatel je opravneny vyuzit niektoré zo zmluvnych opravneni podla predchadzajiceho bodu podla
vlastného uvazenia. Kumulativne vyuzite zmluvnych opravneni s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylicené.

O odovzdani a prevzati diela, resp. jeho &asti sU zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zicastnili. Vzor
preberacieho protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti zmluvy zhotovitel.
Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych Udajov o diele bude obsahovat aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

datum urcujuci zaciatok plynutia zarucnej doby,

supis odovzdanych dokladoyv,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Za den odovzdania alebo der ukoncenia Uspesného preberania diela, resp. jeho Casti sa rozumie deri podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami,
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13.

14.

15.

16.

chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutocnych parametrov diela oproti parametrom stanovenym v
zmluve alebo projektovej dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokondéena praca oproti projektovej dokumentacii, ako aj nedopracovanie vizualu
detailov do stavu vyhovujuceho na dlhodobé uzivanie stavby, i pIna funkénost zakomponovanych zariadeni a
vyrobkov. Na ucely uplatriovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady
diela.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a sU uvedené v protokole o
odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote
primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezacne prace na odstrafiovani tychto vad
v€as alebo ich v€as neodstrani, je objednavatel opravneny objednat siich odstranenie u tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podla predoslého bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych vad a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole, vyznacia zmluvné strany v preberacom protokole datum, ktorym doslo k
prevzatiu/odovzdaniu Uplne dokonéeného diela bez vad a nedorobkov alebo jeho dokonéenych casti bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat a vycistit stavenisko. Zhotovitel sa zavazuje predlozit
objednavatelovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok X.
Vlastnictvo diela a zodpovednost za Skodu

Vlastnikom vsetkych sucasti diela, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich zabudovania
objednavatel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu (posSkodenie, strata, kradez, znicenie) ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celt dobu realizacie stavebnych prac
az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel
za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia, a je povinny objednavatelovi ich vratit po splneni svojho zavazku.
Zhotovitel zodpoveda za skody sposobené fyzickym osobam a pravnickym osobam v suvislosti s realizaciou
plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pracujuce osoby na stavbe su riadne vyskolené a maju vsetky opravnenia na
vykonavanie ¢innosti, ktoré sa tykaju vykonania diela. Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi zoznam
0s0b pracujucich na stavbe spolu s ich kontaktnymi udajmi.

Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na nehnutelnosti objednavatela a na jej vybaveni. Po
zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest vec alebo zariadenie do pvodného stavu, pri
Uplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit novou vecou toho istého typu.

Zhotovitel zodpovedd aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatela. V pripade takejto straty sa
zhotovitel' zavdzuje uhradit Skody vzniknuté v dosledku tejto straty ako aj vSetky naklady s tym suvisiace.
Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrziavat protipoziarne opatrenia vyplyvajuce z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu zodpoveda zhotovitel'v plnom rozsahu.

Clanok XI.
Zaruka na dielo

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat pocas celej
zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technickych noriem a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v case jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucna doba zadina plynut diiom nasledujucim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého
diela. Zarucna doba je minimalne 5 rokov. Zaruc¢na doba sa predlzuje (t. j. vysSie uvedeny termin jej ukoncenia
sa oddaluje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat celu
stavbu alebo jej ¢ast zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

a)

Zaruka sa vztahuje aj na vady sposobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi pracami na predmete
zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov poskytnutych objednavatelom
a zhotovitelani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.

Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovazuju za konelnU moznost
reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktora sa potvrdi aj pisomne dorucenim prostrednictvom
postovej prepravy. Objednavatel je povinny oznamit vadu zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel
je povinny na reklamaciu reagovat do troch pracovnych dni odo dia dorucenia pisomnej reklamacie a dohodnut
s objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vad.

Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamacie. Zaru¢na lehota na reklamovanu cast diela sa predlZzuje o dobu od diia uplatnenia opravnene;
reklamacie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.

Na vyzvu objedndvatela je zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit vietky vady a
nedostatky diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dbévodu, za ktory zhotovitel
zodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel'na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuUhlasenych vad v zarucnej dobe a sucasne sa
zavazuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto zmluvou, bude realizovat opatrenia
zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc
kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupoyv,
vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného odkladu po
doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich
nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od dorucenia oznamenia vady objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy vsak najneskor do 30 dni
od dorucenia ozndmenia vady objednavatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak, resp.
pokial povaha vady nevyzaduje dlhSiu lehotu na odstranenie. Pri vadach diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu
oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu vcas neodstrani, alebo nezacne s odstrafiovanim vad v stanovenej lehote, je objednavatel
opravneny ziadat dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo
zabezpeclit odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tUto vadu odstranit na
naklady zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel
povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zdstupcom objednavatela inak.
Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim nie je vylicené.
Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 12 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.

Ak sa ukaze, ze (i) vada diela je neodstranitelng, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené neprimerané
naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyzadovala neprimerane velka sucinnost objednavatela alebo (iv)
odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného ¢asu, objednavatel je opravneny:

pozadovat od zhotovitela vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom objednavatelom alebo
zabezpecit ndhradné plnenie tretou osobou na naklady zhotovitelg,

pozadovat od zhotovitela zlavu z ceny, ktora vyjadruje znizenie hodnoty a pouzitelnosti diela pre objednavatela,
pozadovat od zhotovitela uhradenie Skody, ktora mu vznikla v désledku takejto vady diela.

Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim nie je vylicené.

.V pripade, Ze sa preukaze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, su pri¢inou vad vzniknutych na inych

Castiach diela, pripadne na inych nehnutelnostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym sp6sobom suvisia, ma
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16.

objednavatelpravo pozadovat od zhotovitela uhradenie ndkladov spojenych s odstranenim takychto suvisiacich
vad.

Akékolvek naklady vratane ndkladov vzniknutych identifikdciou vad, odstranenim vad, vsetkymi dodavkami
a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodatocne skusky diela, ktoré mézu byt v svislosti s odstrafiovanim
vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa zhotovitel. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi akékolvek
vydavky, ktoré objednavatelovi vzniknU v suvislosti s poskytnutim sUcinnosti zhotovitelovi pri odstrafiovani vad.

Clanok XIl.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v ¢l. Ill ods. 1 a ods. 3 je objednavatel opravneny
Uctovat zhotovitelovi zmluvnU pokutu vo vyske 1%, za kazdy, aj zalaty, defi omeskania z celkovej ceny diela
v Eur s DPH.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktUry zhotovitela ma zhotovitel narok na
Urok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel nezacne odstranovat objednavatelom oznamenu vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 250 Eur za kazdu vadu a kazdy zacaty deri omeskania az do dna, kedy zhotovitel
pristUpi k odstrafovaniu vady a pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo
vzniku bezprostrednej Skody vo vyske 5oo Eur za kazdu vadu a kazdy zacaty def omeskania az do dfa, kedy
zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tUto pokutu uhradit na zaklade vyzvy
objednavatela.

Ak zhotovitel neodstrani vadu vcas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 Eur za
kazdu vadu a kazdy zacaty deri omeskania az do jej odstranenia a pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby
alebo vyvolavajucich nebezpeclenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 5oo Eur za kazdu vadu a kazdy
zacaty den omeskania az do dia, kedy zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tuto
pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v tejto zmluve alebo vo
vSeobecne zavdaznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany
alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujucu k zaisteniu
bezpeclnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zdstupcom objednavatela
pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie tej
istej povinnosti, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000 Eur za kazdé
preukazatelné porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v tejto zmluvy zhotovitefom resp. pracovnikmi
zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit na zdklade vyzvy objednavatela.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuju po
stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 1000 Eur za kazdé preukazatelné zistené pozitie alkoholu
alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u kazdého pracovnika zhotovitela, ktorému bude pozitie takejto
latky preukazané. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela
pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a
objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nedokaze realizovat predmet zmluvy za cenu za dielo stanovenu v ¢lanku IV., povaZzuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy, pricom objednavatel je opravneny odstUpit od zmluvy a bude mu udelena pokuta
vo vyske 15% z celkovej ceny diela.

Ak zhotovitel nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 250 Eur za kazdy deri omeskania vypratania staveniska.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.
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20.
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22.

Ak dbjde v priebehu prac zo strany zhotovitela k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom a vecnom
harmonograme, ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo
vyske 250 Eur za kazdy deri omeskania, resp. pri podstatnom poruseni ¢asového a vecného harmonogramu ma
objednavatel narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z celkovej ceny diela v Eur vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve a naodstUpenie od zmluvy. Za podstatné porusenie casového avecného
harmonogramu sa povazuje oneskorenie o020 aviac dni oproti ¢asovému avecnému harmonogramu.
Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv na pravo na odstupenie od zmluvy.

Ak zhotovitel neoznami zmenu subdodavatela, alebo odbornikov resp. zmenu ich Gdajov v lehote stanovenej v
tejto zmluve, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 Eur za kazdy dert omeskania.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

V pripade neopravneného odberu elektrickej energie a vody ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 250 Eur za kazdé porusenie povinnosti.

Ak zmluvna strana neposkytne sucinnost pri vykonavani odpoctu meradiel, ma druha zmluvna strana pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 250 Eur, a to ja opakovane.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s Uhradou faktUry za spotrebovanu elektricky energiu a vodu
v pbvodne dohodnutej, alebo predizenej lehote splatnosti faktiry, je objednavatel opravneny vyUctovat
zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zalaty deri omeskania z konecnej sumy neuhradenej
faktury. Takto vyuctovany uUrok zomeskania je splatny do 14 dni odo dha dorucenia vyuctovania
objednavatelom zhotovitelovi.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody sposobene;
porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu Skody.

Lehota splatnosti pokut je 14 dni odo dia vyzvania k Uhrade pokuty.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobenu na Zivote, zdravi a majetku
objednavatela, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske predpokladanej hodnoty zakazky pocas celej
doby platnosti zmluvy. Zhotovitel nesie voci objednavatelovi zodpovednost aj za Skody sposobené Cinnostou
svojich subdodavatelov, ako by ich sposobil sam.

Poistny zmluvu (resp. jej fotokdpiu, scan) vratane dokladu o Uhrade poistného (fotokdpiu, scan) je povinny
zhotovitel predlozit objednavatelovi najneskdr v ase podpisu tejto zmluvy a opatovne kedykolvek pocas
vykonavania predmetu zmluvy do 3 dni, pokial'o to objednavatel poziada. Poistenie bude uzavreté pocas celého
obdobia plnenia predmetu zmluvy.

V pripade omeskania s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvnU pokutu vo vyske 5oo Eur za kazdy, aj zacaty deri omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu
podpisu zmluvy doklady o poisteni podla predchadzajuceho bodu, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. V takomto pripade ma
objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitel zmluvnu pokutu vo vyske 15% z celkovej ceny diela vratane DPH,
pricom toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy odstUpenim.

V pripade nedodrzania povinnosti podfa ¢lanku VI. bod 13. a 14. tejto zmluvy vytvorit pracovné miesto, ktoré
bude obsadené znevyhodnenym uchddzadom o zamestnanie ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo
vyske 10 ooo Eur.

V pripade ukoncenia pracovného pomeru so znevyhodnenym uchddzadom o zamestnanie pred ukonéenim
realizacie diela ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200 Eur za kazdy zadaty der az do momentu
ukoncenia realizacie diela.

V pripade, ak zhotovitel nezacne realizovat predmet zakazky do 21 dni od vyzvy na zalatie prac, povazuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy, pricom objednavatel je opravneny odstUpit od zmluvy a bude mu udelena
jednorazova pokuta vo vyske 100 0oo.- Eur.

Ak zhotovovitel nedodrzi povinnost uvedenu v ¢l. VI. bod 39 tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu
pokutu 200 Eur za kazdy deri neplnenia tejto povinnosti.
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Clanok XIil.
Ukoncenie zmluvy

Zmluvu je mozné ukoncit:

dohodou pisomnou formou,

odstupenim od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy je mozné:

pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

ked'sa pre druh zmluvnu stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Uplne nemoznym (vis maior),
ak zhotovitel porusi zmluvu inym ako podstatnym sp&sobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatocne;j
primeranej lehote na napravu urcenej objednavatelom.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

ak zhotovitel odmietne bezdévodne prevziat stavenisko,

ak zhotovitel nedokaze plnit predmet zmluvy za cenu za dielo stanovenu v ¢lanku IV.,

ak zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. XII. ods. 21 tejto zmluvya neukondi prace v lehote
uvedenjv ¢l. lll. ods. 3 tejto zmluvy,

ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zapisom v stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote urcenej
mu na odstranenie vadu neodstranil,

ak zhotovitel je v omeskani s odstranenim objednavatelom oznamenej vady viac ako 30 dni,

neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovitelom v dohodnutom termine,

nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov zhotovitelom,

omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni po dobe splatnosti,

neposkytnutie sucinnosti,

ak dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeni v sulade s touto zmluvou,

opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany zhotovitelom,

opakované zistenie pritomnosti alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitela,

v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

ak zhotovitel nepredlozi ani do 30 dni od vyZiadania objednavatelovi vSetky Udaje o zmenach subdodavatela,
resp. odborne sposobilej osoby - stavbyveduici

ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni,

nesplnenie povinnosti uvedenej v bodoch 13 az 14 v ¢lanku VI,

podmienky dané prisluSnymi ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zakonnika,

ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu v ¢l. VI. bod 39 tejto zmluvy.

Odstupenie nadobuda Ucinnost diiom dorucenia pisomného oznamenia prostrednictvom postovej prepravy
druhej zmluvnej strane. V odstUpeni musi odstupujica zmluvna strana uviest dovod pre ktory od zmluvy
odstupuije.

V pripade odstUpenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych materialov
pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad dielg,
nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak d6jde k odstupeniu od zmluvy zdévodu na strane
zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového
zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel
povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo
k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k
dodanym hmotdm a stavebnym dielcom, a to za obvyklU cenu primeranud opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstUpenia od zmluvy z dovodu poruSenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel narok na nahradu
Skody sposobenu omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto
zmluve.

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuty narok na ndhradu skody vzniknutej porusenim zmluvy a narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty.
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Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a U¢innost diom nasledujucim
po dni jej zverejnenia v Centradlnom registri zmlov.

Zhotovitel sUhlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmlUv vratane priloh.

Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, Ze tdto zmluva bola nimi spisana slobodne, vazne, urcite a
zrozumitelne.

Zmluva je vyhotovend vStyroch vyhotoveniach, pricom objednavatel aj zhotovitel obdrzia po dvoch
vyhotoveniach.

Zhotovitel podpisom zmluvy vyhlasuje, ze v ¢ase uzatvorenia zmluvy je a pocas celého trvania zmluvy bude
zapisany v registri partnerov verejného sektora v sulade so zdkonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon ¢.
315/2016 Z. z."), ak sa ho povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora tyka. Zhotovitel'zaroven
vyhlasuje, Zze jeho konelny uZzivatel vyhod, zapisany v registri partnerov verejného sektora nie je verejny
funkcionar, definovany v §11, ods.1, pism. c), body 1-13 ZVO. Zhotovitel uvedené vyhlasuje aj za svojich
pripadnych subdodavatelov.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za inych
nevyhodnych podmienok a je pre nich vzajomne vyhodna. Zmluvné strany si tUto zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnorucne podpisali.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Projektova dokumentacia a opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2: Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3: Casovy a vecny harmonogram stavebnych préc

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 5: Zoznam odbornikov uréenych na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov
Priloha ¢. 6: Zoznam zamestnancov pre vyhradené ¢innosti murarske a obkladadské

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Bratislave, dna: V Banskej Bystrici, dia:
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD. Ing. Pavel Fekiac
rektor predseda predstavenstva a.s.

Ing. Martin Zubac
podpredseda predstavenstva a.s.
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Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4 k Zmluve o dielo

V sulade s ustanovenim § 41 ZVO verejny obstaravatel pozaduje od Uspesného uchadzada, aby najneskor v

momente uzatvorenia zmluvy uviedol:

1. zoznam vietkych navrhovanych subdodavatelov v rozsahu obchodné meno, sidlo, I1CO,

2. Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia, tel. ¢. a e-mail,

3. uvedenie predmetu subdodavky,
4. percentualny podiel zdkazky zabezpelovany subdodavatelom.

Udaje o osobe Predmet % podicl
P.c. Subdodavatel opravnenej konat , o pocie
i A subdodavky subdodavok
za subdodavatela
1.
2.
3.

V Banskej Bystrici, dia [doplni Uspesny uchadzac]

Ing. Martin Zubac
podpredseda predstavenstva a.s.
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Ing. Pavel Fekiac

predseda predstavenstva a.s.




