Zmluva o dielo

Clanok |.
Zmluvné strany

1.1 Objednavate!

Nazov : Fakultna nemocnica Nitra

§|’dlo: Spitélska 6, 950 01 Nitra, Slovenska republika

Statutarny organ: JUDr. Marian Korytiak, PhD. - riaditef

Bankové spojenie: Stétna pokladnica

ICO: 17336007

IC DPH: SK2021205197

Bankové spojenie: Statna pokladnica

[BAN: SK49 8180 0000 0070 0028 0649

Préavna forma: Statna prispevkova organizacia zriadena Zriadovacou listinou MZ SR &. 3724/1991-

AVIII-1 zo diia 09.12.1991, v zneni neskorsich rozhodnuti

Osoba opravnend konat vo veciach technickych: Martina Kozarova

(dalejlen”

objednavatel”)

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno: 5 HYDROS Banovce, spol. s r.o.

Sidlo: Trencianska cesta 1573/114, 957 01 Banovce nad Bebravou
Statutarny organ: Ing. Jozef KoSik, prokurista

Bankové spojenie: SLSP Banovce nad Bebravou

IBAN: SK65 0900 0000 0000 3851 3362

ICO: 34117 870

DIC: 2020417091

IC DPH: SK2020417091

Zapisany: v OR Okresny std Trengin, Oddiel: Sro, VloZka Cislo: 557/R
Osoba opravnend konat vo veciach technickych: Ing. Gustav Krchlik, stavbyveduci

Tel.: 038 /760 3646

(dalej len "zhotovitel")

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu aj ako ,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,zmluvna strana’)

uzatvaraji podia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (dalej len ,Obchodny zakonnik) na zaklade vysledkov

verejného

obstaravania ako zakazka s nizkou hodnotou, vyhlasena objednévatelom podla § 117 ods. 6 pism. a) zakona €.343/2015 Z.z.

0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorjch zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO") (dalgj len ,verejné
obstaravanie"), tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®) za nasledovnych podmienok.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Clanok Il.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo ,,Oprava strechy jedalne” (dalej len ,dielo’)
v aredly objednavatela, v rozsahu a spdsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo podla zavézného polozkovitého rozpoétu prediozeného zhotovitelom v procese verejného
obstaravania (priloha &. 1 Zmluvy), ako &j za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Zhotovené dielo sa zhotovitel zavazuje
riadne avéas odovzdat objednavatelovi v zodpovedajlicej kvalite a za podmienck (vratane ceny) uvedenych v tejto Zmluve.
Objednavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela vo vyske a v terminoch Specifikovanych v tejto Zmluve
a zérovei sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutn( sicinnost v silade so Zmluvou. Pre
vyligenie pochybnosti sa zmluvné strany dohadli, Ze zhotovitel je povinny upozomit objednévatela na moznost' realizécie
jednoduchgich a finanéne menej naroénych riedeni, ako predpoklada Specifikacia technickej spravy alebo Zmluva.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. Pokial zhotovitel' poveri vykonanim diela
(resp. jeho Casti) inGi osobu, mé zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom diele potas realizécie diela znasa zhotovitel. Viastnikom
diela pocas jeho zhotovovania je objednévatel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolonostou, ktorej predmetom podnikania je v &innost zodpovedajiica predmetu pinenia. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je spoloénostou odborne spdsobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle prislusnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Unie. Zhotovitel je povinny dodrZiavat
vietky prisluéné platné vieobecne zavazné pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Europskej inie
vztahujlce sa na vykonanie diela, ato najma, nie vsak vylutne, zakon & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni. Zhotovitel potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel arovnako véetci jeho
subdodavatelia disponuijt véetkymi licenciami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonévanie véetkyjch
préac a dodavok v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze ma zaujem, za podmienok $pecifikovanych v Zmluve, zhotovit' pre objednévatela dielo. Zhotovite!
pred podpisom Zmluvy zvézil a odborne posudil vetky rizika spojené s realizaciou predmetu Zmluvy, zobral do Gvahy rozsah
potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokongenie diela (materialy, transport, energie, néklady na zariadenia
a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov a $pecialistov, ako gj ostatné naklady
slvisiace s realizaciou diela).
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2.7

2.8

2.9

3.1

41

42

4.3

5.1

52

5.3

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maja platné certifikaty kvality a spifiajd
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riedenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych
objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskdr pisomne schvélena poverenou osobou zo strany objednavatela zapisom
v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektor(i dodavku alebo jej ¢asti neboli
dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materiélov a vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické a technologické parametre uréené projektovou dokumentéciou a prislusnymi pravnymi normami. Na
Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny zdokumentovat navrhované materialy avyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatoénom &asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky na odsihlasenie dielenskii a montaznu
dokumentaciu vybranych &asti dodavok. Zaroven sa zmluvné strany dohodli, 2 zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii diela
nebude pouzity material, o ktorom je v ase jeho pouZitia zndme, Ze je 8kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii diela
musia spliiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovite! vyhlasuje, Ze mu je zname technické rieSenie diela, Ze sa oboznamil so staveniskom a poziadavkami objednavatela,
prestudoval vietky odovzdané podklady zo strany objednévatela a mé tak vSetky potrebné idaje stvisiace s predmetom pinenia
podia Zmluvy.

Objednavatel sa zavéazuje poskytnit’ zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pri realizacii diela.

Clanok .
Miesto plnenia

Miestom pinenia je budova jedaine nachéadzajlica sa v aredli Objednavatela, ktorého objednavatel je vyluénym viastnikom (dalej
aj ako ,stavenisko®).

Clanok IV.

Cena diela

Objednévatel sa zavazuje zaplatit za riadne a vcasné zhotovenie diela zmluvnymi stranami dojednan cenu diela, tak ako je
definovana v bode 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy. Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych strén v stilade so zakonom ¢. 18/1996
Z.z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov a v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory bol predloZeny Uspesnym uchadzatom
v predloZenej ponuke a ktory tvori Prilohu €. 1 zmiuvy.
Dohodnuta cena diela je platna v priebehu realizacie celého Diela a je cenou maximéinou a zavaznou. Ponukovy rozpocet, ktory
tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predioZil zhotovitel na zéklade podrobného oboznamenia sa s predmetom zmluvy a je zavazny.
Cena diela podla tohto ¢lanku zahffia vSetky nevyhnutné prace a dodévky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalsie
slvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudacii vratane
odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.
Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:
Cena bez DPH: 51. 771,27 EUR (slovom: patdesiatjednatisicsedemstosedemdesiatjedna EUR a 27 centov)
DPH 20%: 10. 354,25 EUR (slovom: destattisictristopatdesiatstyri EUR a 25 centov)
Cena vratane DPH:  62. 125,49 EUR (slovom: Set'desiatdvatisicstodvadsatpét EUR a 49 centov)
Objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnutl cenu za dielo naraz v rozsahu skutoéne vykonanych préc na zaklade faktdry, tak
ako je stanovené v &lanku IX. Zmluvy. Zmluvné strany sa pre vylucenie pochybnosti dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace
podla vykazu vymer nevykonajl alebo vykonaju v menSom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. }
Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote zhotovenia do 4 mesiacov odo
dia odovzdania staveniska zhotovitelovi .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeSkani s plnenim po dobu, po ktorl nemohol pinit' svoju povinnost, stvisiacu
s realizaciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlZuje len o dobu, pocas ktorej budl préace zo strany objednavatela preruSené. Takéto skutoCnosti musia byt zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych strén najneskor v def, kedy predmetna okolnost' nastala.
Zhotovitel je povinny do 24 hodin pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek okolnosti, ktora ma vplyv na realizaciu
diela. O tejto skutoCnosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok Vi,
Zoznam zodpovednych os6b, dorucovanie a zachovanie dévernosti informacii

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Zaobjednavatela:  Martina Kozarova, martina.kozarova@fnnitra.sk

Za zhotovitela: Ing. Gustav Krchlik, stavbyveduci, tel.: 0907*797*265, krchlik@hydros-banovee.sk, osved€. €. 04168*10-21%,
Objednévatel moze preniest ktorakolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdze toto delegovanie kedykolvek
zrusit. Toto delegovanie alebo zru$enie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci zhotovitelovi nadobudne Géinnost
po doruceni zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiSka, sthlas, schvalenie alebo podobny akt uskutocfiovany
touto osobou v stilade s delegovanim ma rovnaky Gcinok, ako by ho uskutoénil objednévatel sam.

Akakolvek pisomnost alebo iné spravy, ktoré sa dorucujli v stvislosti so Zmluvou (kazda z nich dalej ako ,0zndmenie") musia
byt:
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a) v pisomnej podobe;

b)  dorucené (i) osobne, (i) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikécie tykajucej sa podstatnych zmien zmluvy)
(iif) po3tou prvou triedou s uhradenym postovnym, (iiii) kuriérom prostrednictvom kuriérskej spolo¢nosti na adresy, ktoré
budu ozndmené v sulade s tymto Elankom Zmiuvy;

6.4 Oznamenia ktorejkolvek zmluvnej strane budu zasielané na adresu uveden(i v zahlavi tejto Zmluvy alebo inej osobe alebo na il
adresu, ktor( objednévatel/zhotovitel priebezne pisomne oznami druhej zmluvnej strane v stilade s tymto ¢lankom Zmluvy.
6.5 Oznéamenie nadobuda Gginnost okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

a) v cCase jeho dorugenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa dorucuje osobne alebo kuriérom; alebo
b) v Casejeho dorucenia, ale najneskar v piaty (5) kalendarny defi po jeho odoslani, pokial sa dorucuje ako postova zasielka
prvej triedy s uhradenym postovnym.

6.6 KaZzda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchéadzajuceho sthlasu druhej zmluvnej
strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich spinomocnenych zéstupcov, auditorov,
ktori budi overovat GCtovni zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolognosti, dcérskej spoloCnosti materskej
spoloénosti alebo spoloCnosti, ktora ovlada matersk( spolocnost, alebo v stlade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho
alebo regulaného organu, alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmiuvne, akékolvek
informécie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou a Ze uchovéa v tajnosti v8etky technické, obchodné alebo iné
informécie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informéacii tykajdcich
sa podnikatel'skej Einnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

6.7 Okrem vy&8ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana mé pravo poskytnit' takéto informacie:
a)  naUgely stdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je G¢astnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti
s0 Zmluvou;

b)  osobe, ktora pre takii Zmluvn( stranu spraciva déta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovévanie dét;

c)  osobe, ktora pre taki Zmluvna stranu obstarava archivaciu Zmluvy, ato v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu
Zmluvy;

d)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorikolvek zo Zmluvnych stréan.

Clanok VII.
Podmienky uskutocnenia prac
Spolupésobenie objednavatel'a, zodpovednost' za §kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby,
poZiarne predpisy a predpisy BOZP, koordinacia staveniska

74 Zhotovitel je povinny zhotovit dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu diela, v stlade s
touto Zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Zmluve.

T2 Objednavatel' odovzda zhotovitelovi (a zhotovitel od objednavatela prevezme) stavenisko bez zbytoéného odkladu po podpise
zmluvy najneskdr véak do 7 kalendamych dni odo diia Ucinnosti tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné
strany protokol, ktory podpi8u opravneni zéstupcovia oboch zmluvnych strén. Zhotovitel je povinny stavenisko oznagit na viastné
naklady a v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach
nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putaCe. Zhotovitel je opravneny
umiestnif na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x max. 2m.

7.3 Zhotovitel' zodpoveda za 8kody potas realizécie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0sdb, ktoré mdzu nastat poas vykonavania prac alebo ako ich dsledok. Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit vietky
kody na vykonavanom diele, ktoré vznikni potas obdobia od zadatia préc na diele do jeho protokolémeho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vetky $kody na predmete Zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim
jeho subdodévatelov pogas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia zavazkov pri odstrafovani véd a opravéch
poas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodany rozsah akvalita vykonanych prac. Pre vyligenie akychkolvek
pochybnosti sa taktieZ zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel je povinny chranit dielo pocas jeho realizécie a zabezpegit hotové Casti
diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedolo k ich znigeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela
objednavatelovi. Nebezpetenstvo vzniku skody na diele prejde na objednavatela aZ ditom prevzatia diela na zaklade protokolu.

74 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrmuté v cene diela.

7.5 Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpegenia ich do¢asnych pripojeni a meratov
(spotreba energii a vody), ak to bude potrebné, pricom v takom pripade merage nainétaluje bezodkladne po prevzati staveniska.

76 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat v3etky skutotnosti rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej
je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, Udaje o potte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Su¢asne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentéciu celého priebehu realizacie diela.

7.7 Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika. Stavbyvedtici musi byt bezihonny a musi svojimi odbornymi
a profesionalnymi znalostami adizkou praxe zaru¢ovat riadne avEasné spinenie povinnosti zhotovitela. V pripade jeho
nepritomnosti musi byt na stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Zhotovitel sa zavézuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zaklade oddvodneného pisomného oznamenia objednévatela ho nahradit bezodkladne inou osobou.

7.8 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny poverenym osobém objednavatela, stavebnému dozoru,
stavbyvedacemu zhotovitela ako aj dotknutych organov Stétnej sprévy, ini icastnici stavby.

79 Zapisy do stavebného dennika Gitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci vzdy v ten defi, kedy boli préce vykonané alebo ked
nastan( okolnasti, braniace ich vkonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup préc. V3etky strany stavebného dennika musia byt
otislované. Medzi jednotlivymi z&znamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdZe do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy aj zastupca stavbyvediceho, poverena osoba za objednavatela alebo prislusné orgény
Statnej spravy.
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7.10
711

712

713

714

715

7.16

717

7.18

719

7.20

7.21

7.22

7.23
7.24

7.25

7.26

7.27

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykon& poverena osoba za objednavatela alebo nim povereny zastupca, pripadne
spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

Povereny zéstupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby (ak je nevyhnutny pokyn objednavatela za
éelom zhotovovania diela) sa pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budi dal$im postupom préc zakryté, ato pisomne
v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedend povinnost, je povinny umoznit objednévatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat' naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol
riadne pozvany, méZe zhotovitel pokracovat v realizécii diela, aviak az potom ako vykona zhotovitel podrobn fotodokumentéciu
takychto ¢asti diela, ktorl za$le bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak (¢ast na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka,
ktorl nemohol odstranit, méZe bez zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Pre vyliéenie pochybnosti,
fotodokumentéciu postupu prac zakryvanych konStrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit' aj v pripade UCasti objednévatela na
kontrole a odovzdat'ich objednavatelovi bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouZité materily a zariadenia pred ich zabudovanim do diela v zmysle
platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku (zaroved aj emailom) 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na tcast
pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN ak sa takéto skisky maju uskutocnif v silade so véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Ak sa objednévatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat' skusky bez jeho Uéasti.
Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skaskach.

Vsetky zmeny vo vykonavani diela je zhotovitel povinny vopred zd6vodnit, prerokovat' a odsthlasit’ s objedngvatelom zépisom v
stavebnom denniku. Zmeny materialov nesmd mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyveduicim a stavebnym dozorom objednavatela nemajii charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za viastné riadenie postupu prac, za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych o0sdb na stavbu, potas celého jej priebehu, ako i za
sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpetnosti préace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel
je povinny zabezpetit vybavenie protokolarme prevzatych stavenisk bezpeCnostnym znaCenim v zmysle Nariadenia viady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpetnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je
povinny dodrZiavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci. Zhotovitel berie
na vedomie, Ze &ast prac méZe byt vykonavana za pinej prevadzky objednavatela a zavazuje sa zabezpecit a oznagit stavbu tak,
aby nedoslo k Urazu, a to najm3, nie véak vylutne Studentov a zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' pritomnost revizneho technika ako aj technika BOZP pri vykone préc spojenych s uskutogiiovanim
stavebnych prac ak tato povinnost vyplyva so vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného (razu alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vSeobecne zavéaznymi
pravnymi predpismi. Zaroveri okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu objednévatela na stavenisku najmé o (i)
pracovnych trazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, (iif) $kodach na Zivotnom prostredi, (iv) poZiaroch,
alebo (v) kradeziach na stavbe.

Objednéavatel, poverena osoba za objednévatela, resp. technicky dozor objednévatela ak bol stanoveny, je opravneny dat
pracovnikom zhotovitela / inym osob&m vykonavajicim svoju Cinnost pre zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny
pracovnik / ina osoba vykonavajlica svoju ¢innost pre zhotovitela nie je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpetnost
vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie 0séb nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody. Uvedenym
preruenim prac nie je dotknuty termin zhotovenia diela, ako ani cena diela.

Ak déjde zo strany zhotovitel'a k takému omedkaniu préac, ktoré by ohrozilo o€akavany termin zhotovenia diela, je zhotovitel povinny
posilnit vjrobné a technické kapacity k eliminécii Gasoveho sklzu a to v8etko bez naroku na zvySend odmenu. Pokial ani po druhej
vjzve do 7 kalendamych dni neddjde k odstraneniu omeskania k spineniu &iastkovych postupovych terminov, je objednévatel
opravneny okrem iného (napr. odstlipenie a pod.) urcit subdodévatelské kapacity (na tarchu zhotovitela) bez néroku na financn
Uhradu od objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy, poZiare, havérie a pod.) voCi
prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel na Ziadost' objednavatela poskytne Gpln(i stginnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s objednavatelom a s
predchadzajicim sthlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otéazok spojenych s realizéciou Diela,
zaleZitostami spojenymi so staveniskom a otdzok ich st¢innosti.

Prace, ktoré vykazujl uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi zhotovitel' na viastné naklady nahradit
bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také viastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie
stavby bola pri beZnej idrzbe zarudena pozadovana mechanickéd pevnost a stabilita stavby, poziama bezpetnost, hygienicke
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit véetok odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na
svoje naklady. Zarover je zhotovitel povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v znent
neskorgich predpisov potas zhotovovania diela dodrziavat Gistotu na stavbou znegistovanych komunikaciach a verejnych
prigstranstvach a vystavbu zabezpetit bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Zhotovitel' zabezpedi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podia zakona €.
79/2015 Z.z. 0 odpadoch a0 zmene a doplneni nigktorych zékonov a jeho priloh pre ¢innost RS — Recyklécia alebo spétné
ziskavanie inych anorganickych materialov.

Zhotovitel je povinny podas uskutotiovania stavby diela reSpektovat ustanovenia zékona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny, chranit zelen a prirodné hodnoty na stavenisku a v jeho okoli.
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Zmluvné strany sa pre vylicenie pochybnosti dohodli, Ze Zhotovitel je povinny dodrZiavat aj vietky relevantné pravne predpisy
vztahujlice sa na prace vykonavané zhotovitelom vratane vSeobecne zavaznych pravnych predpisov mesta Nitra a prisluSnych
samospravnych organov.
Objednévatel potas realizcie diela ma prévo kontrolovat' vykonavanie prac a priebeZne zhotovitela upozomit na pripadné vady
s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel' bez zbyto€ného odkladu pisomne upozomi objednévatela na nevhodné pokyny, kioré mu objednavatel dal na
vyhotovenie diela. Ak objednavatel napriek tomu trva na dodrzani tychto pokynov, zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené
dodrzanim tychto nevhodnych pokynov danych mu objednavatefom.
Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela, zné3a zhotovitel' az do &asu
protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela objednévatelom.
Zhotovitel je povinny zl¢astiiovat' sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, kitoré bude v priebehu realizacie diela zvolavat
objednéavatel. Kontrolné dni budl vykonavané pravidelne raz za 7 dni (datumy stanovi objednavatel’ v primeranom &asovom
predstihu a oznami ich zhotovitelovi). V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dria objednévatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade potreby identifikovane;
zhotovitelom, tento vyzve objednéavatela na G¢ast rovnakym spdsobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpegnost' technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrZiavanie v8eobecne zavéaznych pravnych predpisov a STN, tykajlcich sa Einnosti pri vykonévani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial poruenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne 8koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkost,
naklady spojené s odstranenim tejto Skody znésa zhotovitel.
Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou
odovzdania a prevzatia diela je jeho Gspes$né vykonanie véetkych potrebnych skisok, predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentéaciou ako aj odstranenie v8etkych pripadnych véad anedostatkov. Odovzdanim
podkladov sa ma na mysli podklady uvedené v ustanoveni ¢l. 7.39.
Zhotovitel' 5 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve objednavatela k prevzatiu diela.
Najneskdr 3 pracovné dni pred zagatim preberacieho konania budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady
potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania diela zhotovitelom
nezi¢astni odovzdania diela, zhotovitel je povinny dohodn(it sa s objednavatefom na inom termine odovzdania diela; odovzdanie
diela sa nemdze uskutoénit' bez pritomnosti objednévatela. Objednavatel dielo prevezme vylugne v pripade, Ze na Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a pine funk&nému uZivaniu celého diela. Prevzatie diela
moze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkEnosti, ktoré brénia uZivaniu Diela ako celku.

Pre odovzdanie diela plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati diela podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach
technickych stavbyveducim zhotovitel. Protokol bude obsahovat najma zékladné (daje dokongeného diela, sipis zistenych
vad a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytni), lehdt na odstranenie vad a nedorobkov diela, vyhlasenie zmluvnych strén
otom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera, podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych strén,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,
ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviské a ich od6vodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- doklady a certifikaty na akukolvek Gast diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZadujd.

Na odovzdavacom - preberacom konani objednavatel preveri, &i je zavézok zhotovitela spineny tak, ako je stanovené v predmete

zmluvy, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho si¢asti a prislusenstva, overia sa revizne sprévy, atesty a komplexné

skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy§ny material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt

riadne uzivané, priom stavenisko je povinny vypratat' najneskér do 7 kalendamych dni odo diia odovzdania a prevzatia diela

objednavatelom.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodavatelia sa mézu za (itelom vykonavania diela pohybovat' len v ramci priestoru

staveniska a pracovné odevy musia mat oznatené obchodnym meno zhotovitela.

Zhotovitel berie na vedomie, e potas zhotovovania diela sa moZu nachadzat na stavenisku aj iny dodavatelia objednavatela,

z ktorymi ma zhotovitel povinnost sa skoordinovat tak, aby nedochédzalo k zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovitelov,

k obmedzovaniu postupu prace aby dielo bolo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt rovnako ako
Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovite! je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit' ktoréhokolvek subdodavatela, ato za predpokladu, Ze novy
subdodavate! spifia podmienky gasti tykajice sa osobného postavenia podia § 32 ods. 1 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a neexistuj(i u neho dévody na vylucenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani, pncom opravnenie zhotovovat prace musi mat subdodéavatel k tej asti predmetu zakazky, ktor ma plnit a zérover
subdodavatel mus splfiat aj podmienku podia bodu 8.1 tejto zmluvy (register partnerov verejného sektora).

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednéavatelovi akukolvek zmenu Udajov o kazdom subdodéavatelovi pocas pinenia diela ato
bezodkladne, najneskér v defi nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo. Pre vylicenie pochybnosti, zmena Gdajov v zmysle tohto
odseku ¢l. VIl neznamena zmenu samotného subdodéavatela, ale len jeho Gdajov (napr. sidlo a pod.). Zmena subdodavatela je
opravena v nasledujlicom odseku 8.4 Zmluvy.
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V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pri¢om zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého subdodévatela
pre subdodavanu oblast préac alebo vstup akéhokolvek dalSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel najneskor jeden (1)
pracovny defi, ktory predchédza driu, v ktorom mé zmena subdodavatela nastat, oznamit' Objednavatelovi zmenu subdodavatela
a v tomto oznameni uviest najmenej nasledovné Gdaje: percentuélny podiel subdodavky k celkovej zakazke (uvedeny v %), ktory
ma v imysle zadat' subdodévatelovi, navrhovanjch novjch subdodévatelov, predmety pinenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa
zmena tyka musi spliiat’ podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a neexistujt u neho dovody na vylucenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona &. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani,
priCom oprévnenie zhotovovat' prace ma subdodavatel k tej Casti predmetu zakazky ktor( m4 plnit a zarovefi subdodévatel musi
splfiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.
V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany objednavatela vztahujlcich sa ku ktorémukolvek subdodavatelovi, si objednavate!
moZe overit sam vyZiadanim si od zhotovitela potrebnych dokladov tykajlcich sa preukazania spinenia podmienok podla zakona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani (v zmysle ¢l. 8.1 a 8.2 vy§8ie) u vSetkych subdodavatelov.
V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto ¢lanku, ma Objednavatel
pravo odstupit od zmluvy.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodéavatela, ktory je s nim v obchodnom, siidnom alebo v inom obdobnom spore
(konflikt zaujmov).
Objednéavatel mdZe poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele akukolvek osobu pracujlicu pre zhotovitela
alebo jeho subdodavatela, ktora podla nazoru objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri
riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovang Objednavatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na diele bude
zhotovitelom bez zbytotného odkladu nahradena inou osobou na naklady zhotovitela. Odvolanim subdodavatela nebudd zmenené
terminy dokoncenia diela ani dohodnuta cena diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny kedykolvek pocas realizécie diela poZzadovat od zhotovitela potvrdenie,
Ze ma uhradené vetky svoje splatné zavazky voli subdodavatelom a pripadne poZadovat od zhotovitela tieZ preukazanie danej
skutoCnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby subdodavatelia
mohli, v pripade ak ich pohladavka voéi zhotovitelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materidlov na diele, ktora je po lehote
splatnosti viac ako tridsat (30) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitela uhraden, mohla byt postlpena na zaklade pisomnej
zmluvy o postlpeni pohladavky zo subdodavatela na objednévatela, ktory sa na zéklade daného postlipenia stane veritelom
zhotovitela vo vztahu k postipenej pohladavke. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze objednavatel nie je povinny vyplatit
zhotovitelovi finanénti Giastku zodpovedajlci sume v zmysle predmetnej zmluvy o postipeni pohladavky (zamedzenie dvojitému
hradeniu tej istej pohladévky). Objednavatel je opravneny vtomto pripade jednostranne zapoCitat' postlpent pohladavku
subdodavatela voci pohladavkam zhotovitela.
Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat' subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby nebolo v Ziadnom
pripade ohrozené pinenie jeho zavazkov zo Zmluvy voCi objednévatelovi, vratane zavézkov na nahradu Skody a uplatnenie
majetkovych sankcil.
Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢&l. IV Zmluvy bude fakturovana jednorazovo, pritom faktira bude vystavena na zaklade Stpisu vykonanych prac
odsuhlaseného objednavatelom a zhotovitefom resp. stavbyveducim zhotovitefa (v zmysle ods. 9.2 tohto élanku Zmluvy). Zhotovitel
vystavi faktlru najskér po spineni nasledujlcich podmienok: (i) prevzatie diela objednavatelom na zaklade preberacieho protokolu
azarovefi (i) odsthlaseny Supis vykonanych prac objednavatelom, najneskdr vSak do piatich pracovnych dni mesiaca
nasledujliceho po mesiaci v ktorom bolo dielo odovzdané. Splatnost faktiry je 30 dni odo dia dorucenia objednavatelovi. Faktira
sa povazuje za zaplaten( diiom odpisania fakturovanej sumy z G¢tu objednavatela v prospech Uctu zhotovitela.

Supis vykonanych prac predioZeny zhotovitefom, musi byt ¢leneny podia poloZiek, mnozstva a zoznamu préc. V pripade ak
Objednavatel nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stipisom vykonanych prac, odsthlasi predloZzeny Slpis vykonanych prac
do desiatich pracovnych dni odo diia jeho predloZenia zhotovitelom, spravidla tak, Ze Stpis vykonanych prac potvrdi stavbyveduci
zhotovitela ako aj zastupca investora svojim podpisom a peCiatkou; ak objednavatel do desiatich pracovnych dni odo diia
predioZenia Stipisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, méa sa za to, ze s prediozenym Stpisom vykonanych
préc sthlasi. V pripade ak objednavatel preukézatelne preukaze, Ze z objektivnych pri¢in sa nemohol k Stpisu vykonanych prac
vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Spisu vykonanych prac mu zostavajl zachované. Ak
objednavatel ma k predloZzenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, tieto bud( zhotovitelovi zaslané taktiez do desiatich
pracovnych dni odo diia predioZenia Supisu vykonanych prac zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny nezrovnalosti v Stpise
vykonanych prac odstrénit’ a dorudit ich do piatich pracovnych dni objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze rozpory
v stanoviskéach zmluvnych stran ohladom Supisu vykonanych prac budd zmluvnymi stranami rieSené primarne vzajomnou dohodou
objednavatela a zhotovitela.

Faktiira vystavena zhotovitelom musi obsahovat' vSetky naleZitosti dariového dokladu v stlade s platnou prévnou tpravou SR a jej
prilohu musi tvorit Stpis vykonanych fakturovanych préc, ktory bol odstihlaseny objednavatelom v zmysle ods. 9.2 tohto Elanku
zmluvy. Faktira musi obsahovat' presny nazov investicnej akcie a €isla zmluvy o dielo. Faktira vratane preberacieho protokolu a
potvrdeného Supisu vykonanych prac bude dorucena objednavatelovi v 6 (Siestich) originlnych vyhotoveniach. Pre vylicenie
pochybnosti zmluvné strany uvadzajl, Ze za potvrdeny Sipis vykonanych prac sa povaZzuje taky supis, ktorého kaZda strana je
potvrdena petiatkou a podpisom kazdej zicastnenej strany. V pripade, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti,
objednavatel méa pravo vratit ho zhotovitelovi na dopinenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova
lehota splatnosti pre objednévatela zacne plynit dorucenim dokladu Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podia § 524 a nasl. Zakona &. 40/1964 Zb. Ob&iansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,,Obgiansky zakonnik‘) bez predchadzajliceho stihlasu Objednévatela ma Zhotovitel zakazané previest svoje pohladavky
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vzniknuté na z&klade Zmluvy afalebo z nej vyplyvajlice na inli osobu. Ak Zhotovitel tito dohodu s Objednévatelom nere$pektuie a
postlpi pohladavku napriek dohodnutému zékazu, ani dobra viera postupnika, ktory o tomto z4kaze nevedel, nemdze zabranit
absolltnej neplatnosti zmluvy o postlpeni pohladavky podia § 39 Obgianskeho zakonnika.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze jednostranné zapocitanie pohladavok nie je mozné. Zapocitanie pohladavok Objednavatela je
mozné len na zaklade pisomnej dohody o zapoCitani pohladavok $tatu v zmysle ust. § 8 zakona ¢. 374/2014 Z. z. o pohladavkach
statu v platnom zneni.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za GpIné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v stlade so Zmluvou, vykazom vymer, technickou
spravou, vratane ich zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak budl schvélené v sllade s ustanoveniami Zmiuvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze nim vykonané préace a dodané materialy budl zodpovedat prislu§nym pravnym predpisom a normam platnym
v SR a Eurépskej anii. Kvalita vykonaného diela musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a $tandardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami $pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentéciou, stavebnym povolenim
a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani
diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné Casti diela v trvani pat (5) rokov (dalej len ,zéruéna doba"). Zaruéna
doba na zariadenia (technoldgie, stroje a pod.) je v dizke uvedenej v prislugnom zaruénom liste (dalej len ,0sobitna zaruéna doba).
Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim diela odovzdat' objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie osobitna zaruéna
doba. Zaruéna doba a osobitna zarucna doba plynie odo diia podpisania protokolu o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami.
V pripade, ak objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, zaruéna doba a osobitng zéruéna doba zatina
plyndt od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢néa doba a osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel neméze Dielo alebo jeho Cast uzivat pre jeho vady
alalebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene
jednotlivych Easti Diela za nové, pre nové Easti diela zatina plyn(t nova zaruéna doba alebo nova osobitné zéruéna doba.
Zhotovitel' je povinny pocas plynutia zarucnej doby a/alebo osobitnej zarutnej doby na svoje naklady, riziko a zodpovednost
odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost' v stlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného
zakonnika. Ak vady nemdzu byt odstranené, ma objednavatel pravo na zodpovedajlcu primeranl zlavu z ceny diela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednéavateflom do 5 dni odo diia obdrzania
reklaméacie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine. V pripade havarijného stavu a vy$8ej moci je zhotovitel
povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele bez zbytotného odkladu, najneskdr ale do dvadsatstyri (24) hodin od okamihu
oznamenia vady.

V pripade, Ze vada nie je opravite/na, zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodent (nefunkénu) Cast diela, a to do
dvadsatstyri (24) hodin od nastlipenia zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani
po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pét (5) kalendarnych dni, je
objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady zhotovitela. Po odstraneni vady tretou oscbou o tom pisomne
upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym vylcétovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny
uhradit' objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné vady odstrafiovat.

V pripade, Ze zhotovitel nespini svoju povinnost' odstranit vady riadne a vcas, je Objednavatel opravneny zabezpegit odstranenie
vady tretou osobou na néklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzdé dielo v termine dohodnutom v tejto Zmiuve, resp. nedodrzi dalSie Ciastkové terminy stanovené
v Harmonograme prac, objednavatel ma pravo na zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kaZdy deil omeSkania.
Taktiez v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude zmluvnymi stranami spisany
pri odovzdani diela objednavatelovi, vznika objednévatelovi narok voti zhotovitelovi na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05% z ceny
diela bez DPH za kazdy aj zataty defi omeskania, a to az do diia Giplného odstranenia vetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednavatefom pocas
plynutia zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske EUR 0,05% z ceny diela bez
DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to az do diia Uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokolvek porugenia vieobecne zavéznych pravnych predpisov vztahujlicich sa na bezpetnost a ochranu zdravia pri
praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo subdodéavatela, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni
pokutu vo vyske EUR 1.000,- za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s tihradou faktiry, zhotovitel mé pravo na Groky z omeskania v zmysle § 368 Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% z diznej ¢iastky bez DPH za kazdy der omeskania.

V pripade porudenia kiorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny
subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky podla § 32 ods. 1 zékona €. 343/2015 ZVO), mé
objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé poru$enie ktorejkolvek z vy$Sie uvedenych povinnosti a
to aj opakovane.

Vy$sie uvedené zmluvné pokuty (11.1 az 11.3) st splatné na zaklade vyzvy objednavatela na ihradu zmluvnej pokuty, a to v lehote
patnastich (15) kalendarnych dni odo diia dorugenia predmetnej vyzvy objednévatela zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo
strany zhotovitela nemé vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu kody prevySujice zmluvn( pokutu.
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Ak zhotovitel nevykona riadne a v&as dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonévani Diela, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela uhradenie vietkych nakladov a 8kad, ktoré mu tak preukézatelne vznikli, ato v pinej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo vykonat.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odstlipenie od zmluvy méZze byt obmedzené na urcitl ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstupit' od Zmluvy Uplne alebo ¢iastoéne ak napriek prepracovaniu alebo napravnym opatreniam
zhotovitel'a st préce alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze dal$ie pinenie Zmluvy nemé pre objednévatela hospodéarsky vyznam.
Zhotovitel je povinny dbat' na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany svojich zamestnancov, subdodavatelov vratane ich zamestnancov (osobitne z&kazu pozivania alkoholu a omamnych &tok)
a dodrziavat vetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela
zavazne poruduju pracovn( disciplinu, zasady bezpetnosti prace a ochrany zdravia a poZiarej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdZe objednavatel odstpit od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednavate! je opravneny odstpit' od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju
najma tieto skutoénosti:

-zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko v lehote stanovenej touto Zmluvou,

-ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo ak ohladne povinnosti, ktorad sa ma pinit
v buddcnosti, mozno od zmluvy odstlpit, ked zo spravania povinnej strany alebo zinych okolnosti nepochybne
vyplyva este pred ¢asom uréenym na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato povinnost bude porudené podstatnym
spdsobom apovinna strana neposkytne po vyzvani opravnenej strany bez zbytoného odkladu dostatodnl
zébezpeku,

-Zhotovitel je v omeskani s dokoncenim diela alebo jeho ¢asti podra Zmluvy o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni,

-Zhotovitel aj napriek upozomeniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednévatela v primeranej lehote urCenej na
odstranenie vady vadu diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny zaplatit za vykonané
préace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urCi objednévatel
vypodtom podla rozsahu vadného plnenia,

-ak zhotovite! bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady
v pneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstrénil v primeranej lehote poskytnute;
objednavatelom,

-porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajlice] sa subdodéavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela
alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky podra § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 ZVO),

-sa vodi zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania, navrh na zaCatie
konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo
ak zhotovitel vstlpil do likvidacie

-sa spinenie Zmluvy stane nemoZnym z dévodu vy$8ej moci.

Objednavatel moze odstiipit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 z&kona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Odstpenie jednej zmluvnej strany nadobiida t¢innost okamihom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. Odstapenim od Zmluvy
nezanikajli povinnosti nahradit $kodu (vo vydke presahujlicej zmluvnl pokutu) a platit zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad
poruenia Zmluvy a tie povinnosti zmluvnych strén, ktoré vznikli pred odstiipenim od Zmluvy, ak z ich povahy nevypljva nieto iné.

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$Sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi préce, pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu
prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit v3etky preukazané naklady, ktoré jej v slvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude priméme  odsihlasené komisionaine
Statutarymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zéznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v dsledku porusenia zavézku druhou zmluvnou stranou, a to v
zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Ak sa spinenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vy&Sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na vysiu moc,
poziada druh( zmluvnd stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma
zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vy$Siu moc, ktora preukézatelne sposobuje nemoznost spinenia tejto zmluvy,
pravo odstipit od Zmluvy. Uginky odstipenia od Zmluvy nastant diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny postiipit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zakona ¢. 40/1964 Zb. ObCiansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, Obgiansky zakonnik*) bez predchadzajliceho pisomného sihlasu Objednavatela. Pravny
lkon, ktorym budt post(ipené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednévatefom podla predchadzaijlicej vety, bude v
zmysle § 39 Obéianskeho zakonnika neplatny. Zmluvné strany sa tieZ dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoCitat
akuikolvek svoju pohladavku vo&i pohladévke objednavatela.

Strana 8z 9



Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

141  Této zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa
riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnjch stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika v zneni ich zmien a dopinkov.

142  Veetky spory, vyplyvajlce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesif predovSetkym dohodou a vzajomnym
rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor riedeny veobecnym slovenskym stidom v zmysle prisluénych ustanoveni
Civilného sporového poriadku.

143 Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z kiorych objednévatel obdrzi tri vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

14.4  Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle § 5a zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni (je
povinne zverejiovanou zmluvou) a nadobda Gcinnost' a2 po jej zverejneni v zmysle § 47a Ob¢ianskeho zakonnika. Zhotovitel
podpisom Zmluvy sthlasi s vySSie uvedenym zverejnenim Zmluvy.

145  Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost podla predchéazdajceho ustanovenia 14.4 tohto
¢lanku Zmluvy.

146  Akékolvek zmeny Zmluvy je mozné robit iba podia § 18 ZVO a to vyhradne len formou pisomného a ogislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si pre vylacenie pochybnosti vyhradzuje prévo dodatky k Zmluve viazuce
sa na cenu diela podia Zmluvy neakceptovat.

147  Zhotovitel sa zavizuje, Ze potas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy budl on a jeho subdodévatelia zapisani v Registri partnerov
verejného sektora, ak tak(to povinnost majd, a Ze bud pinit véetky povinnosti vyplyvajlice so zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplnent niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

148 Ak ktorékolvek z ustanoveni Zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo nevykonatelné (celkom alebo z ¢asti) podla
akejkolvek pravnej normy, pravidla alebo na inom zéklade, také ustanovenie (alebo jeho ¢ast) nebude v rozsahu, kiory je neplatny
tvorit Gast' tejto Zmluvy, avsak zakonnost, platnost a vykonatenost zvy8nych ustanoveni Zmluvy zostane nedotknuta.

149  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu pregitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véZne urito a zrozumitelne.

14,10 Sucastou tejto Zmiuvy je
Priloha 1. Ponukovy rozpoCet — oceneny vykaz vymer

RV T - V/ Banovciach nad Bebravou, diia 30.01.2023

Za objednavatela : Za zhotovitela:

Fakultna nemoc'ré(ca itra HYDROS Banovce, spol. s r.o.
JUDr. Marian Korytiak, PhD. Ing. Jozef KoSik
riaditel prokurista
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Odberatel: Fakultna nemocnica NITRA

Projektant:
Dodavatel: HYDROS Banovce, spol. s r.0

Stavba : FN Nitra - oprava striech
Objekt : Oprava strechy kuchyne a jedaine cast A-jadaleri

Rudolf Neshoda - ERNEST, s.r.0.

Prehl'ad rozpocétovych nakladov v EUR

Spracoval: Rudolf Neshoda

JKSO :

Déatum: 19.01.2023

Por.
¢islo

Kod
cen.

Kéd polozky

Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
vykaz-vymer

MnozZstvo
vymera

Merna
jednotka

Jednotkova
cena

Spolu DPH

1 712 712300845

2 712 712361705

10

MAT

712

MAT

712

712

712

712

712

712

283220760R

712363103

5539F0610

712363115

712363122

712363302

712363303

712363305R

712391171

PRACE A DODAVKY PSV

71-1ZOLACIE

712 - Povlakové krytiny

Odstranenie ventilaénej hlavice na plochej steche do 10°
9 "Stvorhranné = 9,000

Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° foliou lepenou so
zvaranymi spojmi

(20,9+25,9)2*0,25 "vytiahnutie na zvislo = 23,400
25,920,9 "vodorovna plocha = 541,310
1,8"4*0,5°2 "vystupky = 7,200

1*4*0,5%2 "odtah = 4,000

Folia HYDROIZOL DR.810 hr. 1,5 8.1300mm

575,910*,2= 691,092

Ukotvenie folie tanier. hmoZzd. na podklad prost. beton,
Zelezobeton

25,9*20,9*6 = 3247,860

Hmozdinka skrutkovacia Ejotherm S1 280mm bal.100ks
20,9*25,9*6*1,03 = 3345,296

Zaizol. prestupov v stre$. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm

9 "odvetravacie kominy = 9,000

4 “stre$ny viok = 4,000

7 “odvetranie kanalizacie = 7,000

Zhotovenie rohov a kiitov izol. tvarovkami teplovzd. navarenim

4 "kitov= 4,000

64 ‘rohov= 64,000

Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° {6l plechy
napr.ALKORPLAN kutova lita vnit. r$100
(20,9+25,9)2 "atika= 93,600

1,8*4%2 “vystupky = 14,400

0,3*4 "odtah = 1,200

1*4*2= 8,000

(1,4+1)*2*8  "svetliky = 38,400

Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° ol plechy
napr. ALKORPLAN kutova lista vonk. r§100
(25,9+20,9)2 "spodok atiky = 93,600
1,8"4%2 "vystupky = 14,400

1472 "odtah = 8,000

0,3*4= 1,200

Zhotovenie povl. krytiny striec+h do 10° fol plechy napr.
ALKORPLAN odkvapnica Siroka r$ 150

(25,9+20,9)'2= 93,600

Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladne]
textilie

9,000 kus

575,910 m2

691,092 m2

3 247,860 kus

3 345,296 kus

20,000 kus

68,000 kus

155,600 kus

117,200 kus

93,600 kus

1082,620 m2

10,00

7,50

8,00

0,25

0,60

20,00

3,50

7,60

7,60

16,50

0,80

80,00

4319,33

5 528,74

811,97

2007,18

400,00

238,00

1182,56

890,72

1544,40

866,10
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Rudolf Neshoda - ERNEST, s.r.0.

Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kéd Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
dislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
25,9*20,9*2 "podkiad a pod foliu = 1082,620
12 MAT 693665120 Geotextilia polypropylénova TATRATEX PP 300g/m2 1245,013 m2 1,10 1.369,51
1082,62*1,15 "pod tepelnu izolacia apod strednu f6liu =
1245,013
13 712 712990812 QOdstranenie nasypu alebo nanosu hr. do 50 mm z povl. krytiny 541,310 m2 1,00 541,31
striech do 10°
20,9*25,9 "ovolnena izolacia a nanos = 541,310
14 712 712990821 Odstranenie povl. krytiny do 10°, pripl. za o8krabanie kremielku z 559,470 m2 0,80 447,58
povl. krytiny
porovnavacia polozka- odstranenie uvolnenej pur peny
20,9*259= 541,310
(20,3+25,1)*2*0,2 "obvod afika = 18,160
15 712 712998100 Montaz drziaka bleskozvodu, vratane izolacie 1,000 kus 9,91 9,91
16 712 712998204 Zhotovenie podklad. konstrukcie z OSB dosiek na atike 8. 411 - 46,800 m 10,80 505,44
620 mm pre klampiarske prace
(25,9+20,9)2*0,5 = 46,800
17 MAT 607262800 Doska OSB 3 PD4 2500x675x25 mm 56,160 m2 10,20 572,83
46,8*1,2= 56,160
18 712 712999904 Povlakové krytiny, HZS T4 80,000 hod 12,00 960,00
25 "odsekanie nabehov z PUR peny pod atikou = 25,000
4*8 "dtto ale okolo svetlikov v pocte 8 ks = 32,000
4*2 "dtto ale vystupky = 8,000
4*2 "dtto ale odfahové kominky = 8,000
1*7 "okolo odvetrania kanalizacie = 7,000
19 712 998712201 Presun hmét pre izolacie povlakové v objektoch vysky do 6 m 222,856 % 3,00 668,57
712 - Povlakové krytiny spolu: 22 954,13
713 - Izolacie tepelné
20 713 7T13111111R Montaz tep. izolacie stropov prilepenim PUR penou, poloZenie na 541,310 m2 3,50 1894,59
vrch
259*20,9 " 8cm, naperoadrazku= 541,310
21 MAT 2831B0751R Dosky izolaéné napr.GOR-STAL TermPIR WS-izolacie $ikmych 595,441 m2 18,40 10 956,11
plochych striech hr.80mm
541,31*1,1= 595,441
22 713 998713201 Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m 128,507 % 1,60 205,61
713 - lzolacie tepelné spolu: 13 056,31
71 - 1ZOLACIE spolu: 36 010,44
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
721 - Vnutorna kanalizécia
23 721 721233112 Stredné vioky polypropylen PP pre ploché strechy zvisly odtok DN 4,000 kus 50,00 200,00
110
24 721 721273146 Ventilaéné hlavice novodurové pr. 140/600 7,000 kus 25,00 175,00
25 721 721999905 Vnutorn4 kanalizacia HZS T5 20,000 hod 20,00 400,00
20 "vysekanie uprava jestvujiiceho stre$ného vtoku-vySkova
Uprava 4ks= 20,000
26 721 998721201 Presun hmét pre vnt. kanalizaciu v objektoch vySky do 6 m 7,750 % 1,00 7,75
721 - Vnutorna kanalizacia spolu: 782,75
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu: 782,75
76 - KONSTRUKCIE
762 - Konstrukcie tesarske
27 762 762361114 Montaz spadovych klinov pre rovné strechy prier. plocha do 120 187,200 m 10,00 1872,00

cm2
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Rudolf Neshoda - ERNEST, s.r.o.

Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
gislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
(25,9+20,9)*2*2 "navySenie na atike pod OSB dosky = 187,200
28 MAT 605151500 Hranol SM 1 000- 1,342 m3 460,00 617,32
600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../
187,2*0,08*0,08*1,12 = 1,342
29 762 762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montazi krovov 1,342 m3 116,00 155,67
30 762 998762202 Presun hmot pre tesérske konstr. v objektoch vy3ky do 12 m 26,450 % 4,30 113,73
762 - Konstrukcie tesarske spolu: 2758,73
764 - Konstrukcie klampiarske
31 764 764430840 Klamp. demont. oplechovanie marov r$ 500 93,600 m 3,00 280,80
(25,9+20,9)2 = 93,600
32 764 998764201 Presun hmét pre klampiarske konstr. v objektoch vy$ky do 6 m 2,808 % 1,60 4,49
764 - Konstrukcie klampiarske spolu: 285,29
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné
33 767 767311515 Montaz svetlika polykarbonatového bodovéhe, Stvorhranného 16,000 m 75,00 1200,00
alebo obdlIZnikového, pri prechode svetla nad 1 do 1,5 m2
0,8*1,25*2*8 = 16,000
34 MAT 5534B0133 Svetlik Essertop 2000 - 90 x 120 cm - dvojvrstvéa kupola opéal 8,000 kus 899,00 7192,00
35 767 767311810 Demontaz svetlikov so zasklenim 8,000 m2 100,00 800,00
0,8*1,25"8 = 8,000
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 9 192,00
76 - KONSTRUKCIE spolu: 12 236,02
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
36 783 783626200 Natery stolar. vyrobkov lazurovacim lakom 2x lakovanim 29,952 m2 7,60 227,64
187,2*0,08*2 "pohfadova Cast = 29,952
37 783 783782203 Natery tesarskych konstr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovana 59,904 m2 6,50 389,38
nahrada)
187,2*0,08* = 59,904
783 - Natery spolu: 617,01
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu: 617,01
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 49 646,22
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 ElektromontéaZe
38 921 210220107 MontaZ zachytavacieho, zvodového vodica s podperami, AIMgSi 168,300 m 3,88 653,00
drot D8
20,9*5= 104,500
259*2= 51,800
12 "pripojenie drobnych prvkov = 12,000
39 MAT 3549001A72R Drdt uzemnovaci zvodovy izolovany AMgSi D10 185,130 m 1,62 299,91
168,3*1,1= 185,130
40 MAT 3549020A20 Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, beténova, plastova 170,000 kus 1,38 234,60
podlozka (140x100x77)mm
170 = 170,000
41 MAT 3549020A21 - nadstavec (FeZn) : f313114, na beténovli podperu PV21 4,000 kus 2,05 8,20
(v.70mm)
42 921 210220231 MontéZ zachytavacej tyée do dizky 3m, upevnenie, na stojan, 4,000 kus 15,21 60,84
podstavec
43 MAT 3549030A32 Ty& zachytavacia (FeZn) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm 4,000 kus 38,74 154,96
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Rudolf Neshoda - ERNEST, s.r.0. Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kaod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
44 MAT 3549030A41 - beténovy Stvorcovy podstavec 350x350 (mm) ku zachytavacej 4,000 kus 18,22 72,88

tyCi JP a OB, tyée max do 2m (FeZn) 3m (Al)

45 MAT 3549042A10 Svorka krizova (Cu) : SK (4xIM8) 10,000 kus 6,95 69,50
10= 10,000
46 MAT 3549042A30 Svorka pripajacia (Cu) : SP 1, pre spojenie kovovych stciastoky 11,000 kus 5,24 57,64
(2xM8)
47 MAT 3549048040 Objimka rarky (pés) D100mm (Al) : 5351359, typ 301 S-AL-100, 7,000 kus 7,98 55,86
pre vodi¢ D8-10
48 921 210220401 Oznaéenie zvodu §titkom (kov, plast) 2,000 kus 1,38 2,76
49 MAT 3549071A02 Stitok oznadovaci (FeZn) : f711124/x, s oznacenim 2,000 kus 0,95 1,90
50 921 213280060 PPV (pomocné a podruzné vykony) 6% 35,850 % 2,82 101,10
51 921 213280065R Priplatok za presun 3,6% 35,850 % 1,67 59,87
52 921 213290151 Nespecifikované elektroinStalatné prace 16,000 hod 18,25 292,00
M21 - 155 Elektromontéze spolu: 2125,02
PRACE A DODAVKY M spolu: 2125,02
Rozpocet celkom: 517711,24
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