ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla §§ 536 — 565 Obchodného zakonnika
uzavreta medzi:

Objednavatel: Zilinska teplarenska, a.s.

sidlo:

Kosickd 11, 011 87 Zilina

konajuci: Ing. FrantiSek Pompura, predseda predstavenstva

Ing. lvan Doletina, ¢len predstavenstva

osoby opravnené k rokovaniu, avsak nie k zmenam tejto zmluvy:
vo veciach technickych: Ing. Peter Barcik, manazér ttvaru Investicie
vo veciach obchodnych: Ing. Ivan Doletina, riaditel iseku Obchod

ICO: 36 403 032

IC DPH: SK 2020106748

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Zilina

Cislo tctu: IBAN: SK60 1100 0000 0026 2515 1940, SWIFT: TATRSKBX

zapisany: Obchodny register Okresného sudu v Ziline, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10330/L

(dalej len ,,objednavatel)

a
Zhotovitel: IPECON, s.r.o.

sidlo: Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Zilina
konajuci: Ing. Milan Remis, konatel

Osoby opravnené k rokovaniu, avsak bez dalSieho nie k zmenam tejto zmluvy:
vo veciach technickych: Ing. Richard Cemes, technicko-obchodny riaditel
vo veciach obchodnych: Ing. Richard Cemes, technicko-obchodny riaditel

ICo: 36374 784

IC DPH: S$K2020101655

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka Zilina
Cislo uctu: IBAN: SK84 1111 0000 0066 1142 8003, SWIFT: UNCRSKBX
zapisany: Obchodny register OS Zilina, Oddiel: Sro, vlozka & 10621/L.

(dalej len ,,zhotovitel*)
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1.2

Clanok |
Zakladné vychodiska zmluvy

Dielom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie uskutoc¢nenie predmetu zdkazky oznacenej ako ,,0dovzdévacie
stanice tepla — Vetva V3 Solinky po bod 6 — ¢ast BYTTERM” (dalej len ,dielo”) tak, ako je toto
podrobnejsie Specifikované v prislusnych prilohach tejto zmluvy. Vykonanie diela podfa tejto zmluvy
zahifia aj obstaranie veci potrebnych pre jeho vykonanie (dalej aj len ,,dodavky”), ibaze by tdto zmluva
vyslovne stanovovala v slvislosti s obstaranim vymedzenych veci nieCo iné, a uskutocnenie dalSich
¢innosti potrebnych pre to, aby bolo dielo povaZované za vykonané v stlade s touto zmluvou.

Tato zmluva je tvorend nasledovnymi dokumentmi, ktoré sui zoradené zostupne podla poradia ich

vzajomnej prednosti:

a) tato zmluva, avsak bez priloh;

b) opis predmetu diela zodpovedajuci Casti B.1 ,Opis predmetu zakazky” sutaznych podkladov pre
vyber zhotovitela (uvedené sttazné podklady dalej len ,stitazné podklady”) pre prislusnu cast
predmetu zdkazky, bez priloh, ako priloha ¢. 1 tvoriaca neoddelitefnd sticast tejto zmluvy; prilohy
opisu predmetu diela, predstavované prilohami €. 1, 3 a 5 ,,Opisu predmetu zakazky” ako Casti
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1.6

1.7
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B.1 stutaznych podkladov pre prislusni ¢ast predmetu zakazky, su taktiez prilohou tejto zmluvy,
avsak netvoria jej neoddelitefnu sucast;

c) opis technického rieSenia diela vypracovany zhotovitefom v zmysle stutaznych podkladov, ako
priloha €. 2 tvoriaca neoddelitelny stcast tejto zmluvy. Opis technického rieenia diela blizsie
Specifikuje objednavatelom vymedzené prvky/zariadenia, ktoré je zhotovitel pri vykonadvani diela
povinny pouZit; pouZit iné prvky/zariadenia ako tie, ktoré st Specifikované v prilohe &. 2 tejto
zmluvy, bude moziné len v pripade, pokial sa prislusné zariadenie/prvok stane na trhu
nedostupnym, priCom viak zhotovitel bude musiet pouZit nahradu s rovnakymi alebo lep3imi
vlastnostami (zahrna aj parametre), a to po predchadzajicom odsthlaseni objednavatelom;

d) realizacna projektovd dokumentdcia diela, ktora bola sticastou stitaznych podkladov, vymedzend
v bode 3.1 prilohy €. 1 tejto zmluvy (éast 3 , Obstaravatefom poskytované podklady” uvedenej
prilohy) (dalej aj len ,realizacnd projektovd dokumentdcia“). Realizaéna projektova
dokumentdcia tvori prilohu tejto zmluvy, avsak nie jej neoddelitelnd suéast;

e) rozpocet diela, ako priloha €. 3 tvoriaca neoddelitelnd stcast tejto zmluvy;

f) zékladny harmonogram vykondvania diela zodpovedajlci prilohe ¢ 4 Easti B.1 sttaznych
podkladov, ako priloha €. 4 tvoriaca neoddelitefnd stcast tejto zmluvy;

g) protiplnenia poskytované objedndvatefom, ako priloha ¢. 5 tvoriaca neoddelitefnu sicast tejto
zmluvy;

h) zoznam vsetkych zndmych subdodavatelfov, obsahujlci aj Udaje o osobe opravnenej konat za

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a 3pecifikéciu
subdodavok, ktoré ma prislusny subdodavatel poskytniit a dalSie podrobnostiv zmysle bodu 21.5
tejto zmluvy, ako priloha €. 6 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy;

i) podmienky vykonu prac pre dodavatelov v priestoroch a na pracoviskich objednavatefa, ako
priloha €. 7 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy;
j) pokial to bude prichadzat do uvahy, vyhlasenie podla bodu 21.2 tejto zmluvy, ako priloha &. 8

tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnu sucast.

Vbode 1.2 tejto zmluvy uvedené dokumenty je potrebné chapat ako vzdjomne sa doplfiujice
a vysvetlujtce, pricom v pripade rozporu maju prednost ustanovenia dokumentu podfa bodu 1.2 tejto
zmluvy, ktory ma skorsie/mensie poradové pismeno/cCislo. Pre potreby vykladu tejto zmluvy je dalej
potrebné osobitne zohladriovat aj obsah stutaznych podkladov, vridtane vysvetleni v procese verejného
obstardvania, na zéklade ktorého bola tdto zmluva uzavretd; pre potreby vykladu tejto zmluvy sa v pripade
potreby prihliada aj na obsah ponuky zhotovitela, vratane jej vysvetleni. Vyrazy/pojmy pouzité v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy je potrebné vykladat spésobom zodpovedajlicim tejto zmluve. Za Géelom odstranenia
moznych pochybnosti sa uvadza, Ze za rozpor sa v Ziadnom pripade nepovazuju poZiadavky objednavatela
nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2, pism. a) vyssie, uvedené v prilohach tejto zmluvy,
alebo objednavatefom v prilohdch tejto zmluvy uskutoénené vymedzenie prav objednavatela
a/alebo povinnosti zhotovitela nad rdmec tejto zmluvy ako dokumentu podfa bodu 1.2, pism. a) tejto
zmluvy.

Nadpisy pouZité v tejto zmluve, vratane nadpisov jednotlivych ¢lankov zmluvy, maju za ciel len zjednodusit
orientdciu v obsahu tejto zmluvy; vzhfadom k uvedenému nie je mozné podla nadpisu vykladat obsah
prislusnej ¢asti zmluvy.

Vyrazy v jednotnom ¢isle zahfnaju aj vyrazy v mnoznom Cisle a naopak, ibaze by to bez akychkolvek
pochybnosti odporovalo Gcelu a zmyslu prislusného ustanovenia tejto zmluvy.

Odkazy na pravny predpis alebo ustanovenie pravneho predpisu je potrebné, pokial v tejto zmluve nie je
vyslovne uvedené nieco iné alebo pokial to nebude v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi, chapat
aj ako odkazy na pravne predpisy, ktorymi bude prislusny pravny predpis meneny alebo nahradeny.

Pokial' je vtejto zmluve pouZivané v suvislosti s plnenim povinnosti alebo uplatnenim prava slovné
spojenie ,bez zbyto¢ného odkladu®, je pre tcely postdenia potrebné prihliadat aj na povahu predmetu
plnenia alebo prava.

Rozhodnym pravom, ktorym sa spravuje tato zmluva je pravny poriadok Slovenskej republiky, pricom sa
viak, pokial pravne predpisy Slovenskej republiky pre konkrétny pripad zavdzne neustanovuju nieco iné,
neprihliada na normy medzindrodného prava sikromného, odkazujuce na akykolvek iny pravny poriadok.
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Zmluvné strany vyluéuju v rozsahu, v akom je to dohodou zmluvnych strdn mozné, pouzitie akychkolvek
medzinarodnych dohdd pripadne sa vztahujlcich na predmet plnenia podfa tejto zmluvy.

Zmluvné strany st povinné postupovat pri uplatiiovani prav a/alebo plneni povinnosti podla tejto zmluvy
dobromyselne a v dobrej viere; pre odstranenie pochybnosti sa vSak uvadza, Ze zmluvnd strana sa neméze
zbavit zodpovednosti za nesplnenie/porusenie zdvazku vyluéne odvolanim sa na to, Ze postupovala podfa
Casti vety pred bodkociarkou, a dalej, odvolanie sa na to, Ze zmluvna strana postupovala podla ¢asti vety
pred bodkociarkou, nema vplyv na postidenie narokov vyplyvajticich z nesplnenia/porusenia prisluiného
zavazku.

Akékolvek periazné Ciastky uvadzané v tejto zmluve budu platené v mene EUR, pripadne v inej $tatnej
mene Slovenskej republiky podla pravidiel prepocitania stanovenych vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vo vztahu k veciam, ktoré ma v stvislosti s vykonanim diela podfa tejto
zmluvy obstarat zhotovitel, sa spravuju ustanoveniami tejto zmluvy.

Pokial bude zhotovitel pinit povinnosti podla tejto zmluvy pomocou tretich osdb, zodpovedé ako keby
plnil sdm; zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto tretie osoby budu plnit povinnosti vyplyvajice zhotovitelovi
z tejto zmluvy. Pre Ucely predchadzajlcej vety nie je rozhodujtce, ¢i prislusnd tretia osoba poskytuje
zhotovitelovi plnenie priamo alebo nepriamo. V pripade Skody spdsobenej tretou osobou podla prvej
vety, zhotovitel odSkodni objedndvatela ako keby Skodu spdsobil sam. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy
nie su dotknuté.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonava dielo, ktoré vykondvaji vybrané ¢innosti vymedzené
vieobecne zdvdznymi pradvnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. ¢innosti, vykon ktorych
vyZaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto vybranych &innosti, a to
v stlade s prislusnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami; povaha alebo
existencia pravneho vztahu medzi zhotovitefom a prislusnou osobou nie je rozhodujtica. V pripade, ak je
to podfa pravnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou ktorych zhotovitel
plni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju prislusSnymi opravneniami podla préva iného statu,
splfiat osobitné podmienky pre vykon prisluinych &innosti na Gzemi Slovenskej republiky. V pripade
zistenia porusenia povinnosti podfa tohto bodu je objednavatel opravneny prislusni osobu ihned vykazat
zo staveniska; pokial prisluSna osoba stavenisko ihned neopusti alebo v pripade, ak objednavatel zisti, Ze
dotknutd osoba opdtovne vykondva cinnosti a nedisponuje prisluSnym oprdvnenim, je objednavatel
opravneny prikdzat prerusenie vykondvania diela v bezprostredne slvisiacom rozsahu, a to aZ do
dosiahnutia napravy. Prerusenie vykonavania diela podfa tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podfa tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela.

Pokial' je to podla pravnych predpisov v suvislosti s vykonavanim diela potrebné, poveri zhotovitel
vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie vydané Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov alebo osobu, ktora ma iné opravnenie, ktoré je prdvnymi predpismi povaZované za
rovnocenné (pri zahranic¢nych osobéach).

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouZzit fyzické osoby, pomocou ktorych preukazoval spinenie
podmienok Gcasti, a to vo vztahu k jednotlivym profesiam v silade s nim v ramci ponuky predlozenymi
podkladmi; tieto osoby sa musia vykondvania diela ziéastriovat v podstatnom rozsahu (pri re3pektovani
pravnych predpisov na Useku pracovného prédva vratane bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci). Pokial
sa stane splnenie povinnosti podla prvej vety objektivne nemoZnym (pre odstrdnenie pochybnosti sa
uvadza, Ze pracovna vytazenost nie je v Ziadnom pripade dévodom objektivnej nemoZnosti), zhotovitel
prislusnd osobu nahradi osobou, ktord bude mat kvalifikdciu a skdsenosti na Urovni zodpovedajtce;j
osobe, pomocou ktorej zhotovitel preukazoval spinenie podmienok tGcasti; zhotovitel je povinny predlozit
objednavatefovi dékazy otom, zZe su splnené podmienky pre nahradenie prislusnej osoby a dékazy
o kvalifikdcii a skusenostiach osoby, ktord ma prislusnid osobu nahradit a osobitne aj kontaktné Udaje.
Ustanovenia tohto bodu sa aplikuju aj vo vztahu k osobam, ktorymi budid nahradené akékolvek osoby,
ktoré nahradili osoby, pomocou ktorych zhotovitel preukazoval splnenie podmienok tcasti. V pripade, ak
zhotovitel nedodrzi podmienky a postup podlfa tohto bodu moéZe objednavatel prikdzat prerusenie
vykonavania diela, a to az do spInenia podmienok podfa tohto bodu; prerusenie vykondavania diela podla
tohto bodu nema vplyv na ¢as vykondvania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie
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diela. Vtomto bode uvedené plati primerane aj v pripade pracovnej neschopnosti prislusnej osoby,
pricom tdto musi byt zodpovedajticim spésobom nahradena poéas trvania jej pracovnej neschopnosti.

Zhotovitel' je plne zodpovedny za dodrziavanie pravnych predpisov na Useku zamestnavania, najma
pravnych predpisov upravujicich zamestndvanie cudzincov.

Pod slovnym spojenim ,0s0ba, v priestore ktorej je odovzdavacia stanica tepla umiestnend”, pripadne
vyznamovo obdobnym slovnym spojenim, sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie osoba, ktord prislusny
priestor vlastni, spravuje a/alebo uZiva.

Clanok Il
Zakladné ustanovenia

Zhotovitel sa touto zmluvou zavdzuje, Ze v stlade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou vykona
dielo (bod 1.1 tejto zmluvy) tak, aby toto zodpovedalo poZiadavkdm objedndvatela podla tejto zmluvy,
najma poziadavkdm objedndvatela vyplyvajicim z prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel sa touto zmluvou zavazuje, Ze pokial budu splnené touto zmluvou stanovené podmienky,
dielo prevezme, a dalej, objedndvatel sa touto zmluvou zavadzuje zaplatit zhotovitefovi spdsobom
uréenym v tejto zmluve za vykonanie diela dohodnutti cenu; objednavatel prevezme aj dielo, ktoré bude
mat drobné vady (bod 7.2 tejto zmluvy).

Clanok 1l
Zodpovednost za interoperatibilitu

V3ade tam, kde to vzhfadom k povahe diela prichddza do tvahy, zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude
v kombinacii s inym zariadenim/vybavenim, s ktorym bude mat dielo vizby, riadne funkéné; zhotovitel je
taktieZ zodpovedny za to, Ze takéto iné zariadenie/vybavenie objednévatela bude pracovat spravne v
kombindcii s dielom. V ¢asti predchadzajlicej vety za bodkodiarkou uvedené sa posudzuje v suvislosti
s dielom podfa tejto zmluvy, t.j. zhotovitel nezodpovedd za nefunkénost prislusnych inych zariadeni, ktora
nie je v pri¢innej suvislosti s dielom.

Clanok Iv
Informacie potrebné pre vykonanie diela, pokyny objedndvatela

Zhotovitel vyhlasuje, ze tito zmluvu uzavrel po tom, ako s odbornou starostlivostou zistil, preskimal
a posudil informacie vztahujice sa kdielu, miestu a podmienkam jeho vykondvania; zhotovitel
v nadvdznosti na v asti vety pred bodkociarkou uvedené vyhlasuje, Ze je schopny dielo v silade s touto
zmluvou vykonat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze vyhlasenia zhotovitela podla bodu 4.1 tejto zmluvy zahffiaju vietky
informdcie, ktoré zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a v postaveni profesionélnej
a skdsenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatefného usilia, mohol ziskat pred
uzavretim tejto zmluvy, ato najmd podrobnym obozndmenim sa, vratane inspekcie, s miestom
vykonavania diela, ako aj so stvisiacimi miestami, posudenim informacii obsiahnutych v sdtainych
podkladoch vypracovanych objednavatefom pre Gcely verejného obstardvania, na zéklade vysledkov
ktorého bola uzavretd tdto zmluva, vratane informdcii, ktoré pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a
v postaveni profesiondlnej a skusenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného
usilia, mohol ziskat v ramci vysvetfovania tychto sttaznych podkladov. Miesto vykonavania diela zahffia
pre odstranenie akychkolfvek pochybnosti aj technologické celky, ktoré na dielo nadvizujd, pripadne,
ktoré mozu byt dielom dotknuté, ato dotknuté aj z prevadzkového hladiska. Pod informaciami
obsiahnutymi v sutaznych podkladoch vypracovanych objednavatefom sa maji na mysli aj tam
obsiahnuté pokyny objednavatela vo vztahu k dielu, vratane spdsobu jeho vykonavania (ak su).

V nadvdznosti na bod 4.2 tejto zmluvy zmluvné strany uvadzaju, Ze bolo povinnostou zhotovitela obstarat
si svynaloZenim odbornej starostlivosti a maximalneho, spravodlivo Ziadatefného, usilia akékolvek



Nazov diela: Odovzdavacie stanice tepla — Vetva V3 Solinky po bod 6 — éast Bytterm

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

doplfiujice informdcie potrebné pre zvéienie vsetkych okolnosti predloZenia ponuky v rdmci verejného
obstardvania, na zdklade vysledkov ktorého bola uzavretd této zmluva, a nasledne aj pre vykonavanie
a uspesné vykonanie diela; zmluvné strany uvadzaju, Ze povinnost zhotovitela podfa &asti vety pred
bodkociarkou nie je zdsadne mozné povazovat za splnent len samotnym dopytovanim objedndvatela
v procese verejného obstaravania, na zaklade vysledkov ktorého bola uzavreta tato zmluva.

Zlyhanie zhotovitela v stvislosti so zistovanim, preskimavanim alebo posidenim informacii podfa bodu
4.1 tejto zmluvy v spojeni s bodmi 4.2 a 4.3 tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne
a v€asné vykonanie diela, vratane zodpovednosti za vady diela, ako ani za riadny odhad naroénosti a/alebo
stanovenie ceny za vykonanie diela; za zlyhanie zhotovitela sa nepovazuju pripady, na ktoré sa vztahuje
ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy alebo prislusné ustanovenia ¢lanku VI tejto zmluvy.

V pripade nevhodnosti pokynov objedndvatela vo vztahu k dielu, vratane spdsobu jeho vykonévania,
obsiahnutych v sutaznych podkladoch, ¢o zahffia pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj realizaénd
projektovi dokumentaciu, ktord nebolo mozné zistit ani pri vynaloZeni starostlivosti a Usilia podfa bodu
4.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatefa na tito nevhodnost bez
zbytocného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a v postaveni profesiondlnej
a skusenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatefného Usilia, mal tito nevhodnost
zistit nesk6r po uzavreti tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednévatela pripadne udelenym zhotovitelovi po za&ati vykonavania diela plati,
Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objednavatela bez zbyto¢ného odkladu po ich obdrZani na ich
nevhodnost, a to pokial pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v postaveni profesiondlnej a skiisenej osoby
a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatefného usilia, mal tito nevhodnost zistit; pokial nie je
mozné zistit nevhodnost pokynov v Case podla casti vety pred bodkodiarkou, je zhotovitel povinny
pisomne upozornit objedndvatefa bez zbytoéného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni prisluinej
starostlivosti a Usilia mal tuto nevhodnost zistit neskér. V predchadzajlcej vete uvedené plati obdobne aj
vo vztahu k veciam odovzdanym objednavatefom zhotovitelovi pre Giéely vykonania diela; pre odstranenie
pochybnosti sa uvadza, Zze objedndvatel je zaviazany odovzdat zhotovitefovi len tie veci uréené na
vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tdto zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie sa zhotovitela so splnenim notifikacnej povinnosti podla bodu 4.5 alebo bodu 4.6 tejto zmluvy
ma za nasledok, Ze zhotovitel nema prava/nenastant nasledky podla nasledujicej vety. Ak nevhodné
pokyny prekazaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel oprdvneny vykonavanie diela v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do zmeny pokynov objednavatela alebo do obdrzania pisomného ozndmenia, Ze
objednavatel trva na vykonavani diela s pouzitim nevhodnych pokynov, a dalej, zhotovitel nezodpoveda
za nemoznost dokondenia diela alebo za vady dokonéeného diela, pokial su tieto nasledky spésobené
nevhodnymi pokynmi, ak objedndvatel na nich pisomne trval. V predchadzajlcej vete uvedené plati
primerane aj v pripade nevhodnej povahy veci podla poslednej vety bodu 4.6 tejto zmluvy.

V pripade zistenia potreby akychkolvek informacii v priebehu plnenia tejto zmluvy, zabezpeéuje ich
ziskanie zhotovitel s tym, Ze objednavatel poskytne zhotovitelovi nevyhnutne potrebnu siéinnost pri ich
obstaravani; je povinnostou zhotovitela s odbornou starostlivostou zistit, preskimat a posudit akékolvek
dodatocné informdcie, pricom sa pouzije obdobne ustanovenie bodu 4.4 tejto zmluvy pred bodkodiarkou.

Clanok Vv
Sulad diela s pravnymi predpismi a technickymi normami

Pokial vtomto ¢&lanku nie je uvedené nieco iné, zhotovitel zodpoveda za sulad vykonaného diela
s pravnymi predpismi a technickymi normami (vid' bod 7.4, pism. b) tejto zmluvy) Géinnymi v ¢ase
vykonania diela.

Pokial v ¢ase vykondvania diela, nie v3ak po uplynuti ¢asu ur¢eného touto zmluvou pre vykonanie diela
v d6sledku omeskania zhotovitela, déjde k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem tak, Ze
by dielo nesplfialo nimi stanovené poZiadavky, je zhotovitel povinny o tom bez zbytoéného odkladu
pisomne informovat objednavatefa.



Nézov diela: Odovzddvacie stanice tepla — Vetva V3 Solinky po bod 6 — East Bytterm

53

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

Pokial je to mozné (najma s ohfadom na nevyhnutny ¢as na pripravu) predloZi zhotovitel objednavatelovi
spolu s informdciou podfa bodu 5.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh zmeny diela, ¢o zahffia aj Specifikaciu
dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predloZenie navrhu zmeny diela,
vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia, nie je v ¢ase podla bodu 5.2 tejto
zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informdcie objednédvatelovi dodato¢ne, a to bez
zbytocného odkladu. Zhotovitel predkladad Specifikdciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na &as
plnenia len v pripade, pokial ma o prislusné zmeny zmluvy zaujem.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy aZ do rozhodnutia objedndvatela o dalSom postupe prerusit vykondvanie dotknutych éasti
diela; prerusit vykonavanie dotknutych casti diela je zhotovitel oprdvneny najskér od dorudenia
informdcie podfa bodu 5.2 tejto zmluvy. Toto pravo je zhotovitel opravneny uplatnit len za predpoklady,
Ze postupoval v stilade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

Pokial doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy v ¢ase
omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial zhotovitel neinformuje objednévatela o zmene
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podfa bodu 5.2 tejto zmluvy spésobom a v lehote podfa
bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez toho, ze by doslo k zmene ceny za vykonanie diela
a terminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami; uvedené plati aj v pripade, pokial zhotovitel nepostupoval v stilade s bodom 5.3 tejto zmluvy.

Pokial neddjde v suvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podfa bodu 5.2
tejto zmluvy k dohode o zmene diela v lehote 45 dni odo diia véasného predlozenia informacii podfa bodu
5.3 tejto zmluvy, vykona zhotovitel dielo nezmenenym sp6sobom s tym, Ze ustanovenie bodu 5.1 tejto
zmluvy sa nepoufZije, a to pokial objednavatel bez zbytocného odkladu od marneho uplynutia lehoty na
uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstupi; v pripade, ak by prislusna zmena pravnych
predpisov a/alebo technickych noriem znemozriovala vykonanie diela nezmenenym sp6sobom a nedéjde
k dohode o zmene diela, je od tejto zmluvy opravneny odstlpit aj zhotovitel. V pripade odsttpenia od
zmluvy podla tohto bodu sa primerane pouZije ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného zdkonnika
v zneni ku dru uzavretia tejto zmluvy.

Clanok VI
Skryté prekazky a prace naviac

Za skryté prekdzky sa pre ucely tejto zmluvy povazuju prekazky, ktoré boli aj pri riadnom splneni
povinnosti podfa bodov 4.1 az 4.3 tejto zmluvy zistitelné aZ po zacati vykonavania diela.

V pripade skrytych prekazok, ktoré znemoZruju vykonanie diela dohodnutym spésobom je zhotovitel
povinny tieto pisomne oznamit objednévatelovi, a to bez meskania po tom, &o ich mal pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti zistit, a to vratane uvedenia podpornych podrobnosti. Vzhladom k moznosti
zhotovitela zistit pred uzavretim tejto zmluvy informacie vzmysle bodov 4.1 a7 4.3 tejto zmluvy
v dostatocnom rozsahu, zmluvné strany uvadzaju, Ze vyskyt skrytych prekaZzok podla tohto bodu
prichadza do uvahy len vo vynimocnych pripadoch.

Vyskyt skrytych prekazok, ktoré neznemozriuju vykonanie diela dohodnutym spésobom nemad vplyv na
plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, a to bez ohladu na rozsah stazenia vykondvania diela;
takéto prekdzky su povazované za bezné riziko spojené s vykondvanim diela. V pripade vyskytu skrytych
prekdzok, ktoré neznemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom nevznikaju zhotovitelovi voci
objednavatelovi Ziadne naroky.

Pokial je to mozné (najma s ohfadom na nevyhnutny Cas na pripravu) predloZi zhotovitel objednavatelovi
spolu s oznamenim podla bodu 6.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh podla nazoru zhotovitela potrebnych
zmien, ¢o podla okolnosti zahfia zmenu diela alebo Specifikiciu dodatoénych vykonov, vratane
Specifikacie dopadov na cenu za vykonanie diela ana Cas plnenia; v pripade, ak predloZenie navrhu,
vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia nie je v ¢ase podla bodu 6.2 tejto
zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objednavatelovi dodatoéne, a to bez
zbytocného odkladu. Zhotovitel predklada Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as
plnenia len v pripade, pokial ma zaujem o prislusné zmeny.
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V pripade zistenia skrytych prekazok podlfa bodu 6.2 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny v nevyhnutnom
rozsahu prerusit vykonavanie diela, ato aZz do dosiahnutia dohody o zmene diela; zhotovitel nie je
opravneny pokracovat vo vykonavani diela v pripade, ak by vysledok nebol pouZitefny alebo by bol
pouzitelny len s neprimeranymi tazkostami. Pokial ned6jde k dohode o zmene diela v suvislosti so
skrytymi prekazkami podla bodu 6.2 tejto zmluvy v lehote 45 dni, pokial sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu na dlhsej lehote, odo dia predloZenia informacii podla bodu 6.4 tejto zmluvy, ktordkolvek zo
zmluvnych strdn méze od tejto zmluvy odstupit. Ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného zdkonnika
v zneni ku diiu uzavretia tejto zmluvy sa aplikuje primerane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace naviac prichadzaju do uvahy vyluéne v pripadoch, ak by doslo k
dodatoénym poZiadavkdm objednavatela na dielo, ktoré idi nad ramec touto zmluvou vymedzeného
predmetu plnenia, v pripade postupu podfa ¢lanku V tejto zmluvy, v pripade zistenia skrytych prekazok
podfa bodu 6.2 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak d6jde k dohode o zmene
diela alebo k dohode o zmene postupu vykonavania diela, pricom takito zmenu z hfadiska technického
rieSenia navrhol zhotovitel, nesie riziko vyskytu vietkych prekazok vo vztahu k takejto zmene zhotovitel,
ateda, zhotovitel nebude mat v pripade ich vyskytu vo vztahu k objedndavatelovi akékolvek dodatoéné
naroky.

V pripade préac naviac budu tieto objednavatefom uhradené len v pripade, ak bude uzavrety dodatok
k tejto zmluve, ktorym zmluvné strany upravia predovsetkym: a) predmet naviac prac, b) cenu za préace
naviac a c¢) dopad na cas plnenia. Pokial dodatok k tejto zmluve, ktory upravuje vykonanie prac naviac
neobsahuje urcenie ceny za prace naviac a/alebo dopad na ¢as plnenia a/alebo iné podmienky, plati, Ze
vykonanie prdc naviac nema prislusny dopad. Zhotovitel nie je povinny vykonat naviac prace pred
uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.

V pripade dohody o pracach naviac, ktoré maju podfa dohody zmluvnych stran dopad na cenu za
vykonanie diela (¢lanok IX tejto zmluvy), bude stcastou dodatku k tejto zmluve aj zavazny rozpodet, na
zaklade ktorého bola urcena cena za vykonanie prac naviac, vratane Uprav vztahujtcich sa k rozpoétu ceny
za vykonanie diela platného do uzavretia prislusného dodatku. Dopad na cenu za vykonanie diela podia
predchadzajucej vety sa uréi v pripade dotknutych poloZiek, ktoré si zahrnuté vrozpoéte ceny za
vykonanie diela aplikovatefnom pred uzavretim prislusného dodatku k tejto zmluve ich pripoétami
a/alebo odpoctami pri zachovani prislusnej jednotkovej ceny. V pripade poloZiek novych bude ich
jednotkova cena uréend na zaklade podrobnej kalkuldcie ndkladov, zvysenej o primerany zisk (§ 2 ods. 3,
pism. b) zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach), pricom sa ale zmluvné strany dohodli na tom, Ze jednotkova
cena nebude vysSia ako jednotkova cena za prislusné prace alebo dodavky podla v prislusnom case
aktudlnych cenovych databaz programov pre rozpoctarov firiem KROS a.s. alebo ODIS s.r.o0., pokial sa
cena prislusnych prac alebo dodavok v tychto databazach nachadza.

V bode 6.8 tejto zmluvy uvedené plati obdobne aj v pripade dohody o inych zmenach diela, ako 0 zmenéch
spocivajucich v pracach naviac.

Clanok Vi
Vykonanie diela

Povinnost zhotovitela vykonat dielo podfa tejto zmluvy bude splnena splnenim vsetkych nasledovnych

podmienok:

a) dielo, ¢o pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zahffia aj touto zmluvou stanovenu
dokumentdciu, bude odovzdané a prevzaté, ato, pokial tdto zmluva nestanovuje nieco ing,
prostrednictvom pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu obidve zmluvné
strany;

b) bude odovzdana a prevzata dokumentdcia, ktord vznikne v ¢ase od odovzdania a prevzatia diela do
jeho vykonania;

c) bude odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo podfa bodu 12.1, pism. b) tejto zmluvy;
a

d) dielo bude riadne dokoncené, co zahfia aj uspokojenie narokov vyplyvajlcich z vdd dokumentacie
diela podla tejto zmluvy.
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Vykonanie diela zmluvné strany potvrdia pisomnym protokolom o vykonani diela; bod 17.5 tejto zmluvy
nie je dotknuty.

Objedndévatel prevezme dielo, pokial toto bude mat v ¢ase jeho odovzdania drobné vady, t.j. vady, ktoré
samostatne ani vo vzdjomnej suvislosti nebrdnia uZivaniu diela. Prevzatim diela objedndvatel
nepotvrdzuje riadne dokoncenie diela (vid aj bod 7.3 tejto zmluvy). Pre odstranenie akychkolvek
pochybnosti sa uvddza, Ze za nedostatok/vadu diela sa povazuju aj nedostatky v stvislosti
s dokumentdciou diela.

Pokial' objednavatel prevezme dielo, ktoré ma vady, dochadza k zmene v obsahu zavdzku zhotovitela
vykonat dielo tak, Ze zhotovitel je povinny prislusné vady odstranit (spésobom podla § 436 ods. 1, pism.
a) alebo b) Obchodného zdkonnika ucinného vc¢ase uzavretia tejto zmluvy) alebo poskytnut
objednavatelovi primeranu zlfavu z ceny za vykonanie diela, a to v zavislosti od volby objednavatela;
v pripade, ak objednavatel nevykona volbu naroku v zmysle casti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel
povinny prislusné vady odstranit. Volba spésobu odstranenia vady je na zhotovitelovi. Zadvazok zhotovitela
vykonat dielo zanikd aZ uspokojenim narokov podfa tohto bodu, ak st spinené ostatné predpoklady podfa
tejto zmluvy (vid' najma bod 7.1 tejto zmluvy). Ustanovenia ¢lanku XXIII tejto zmluvy sa pouZiju podporne.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo:
a) vsulade s touto zmluvou,
b) vsulades:

- s prisluSnymivSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, pokial z €lanku V tejto zmluvy nevyplyva
nieco iné,

- prislusnymi STN, EN a ostatnymi technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, pokial
z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, vratane odporucdajucich ustanoveni,

- dobrou inZinierskou praxou.

Vtomto pismene b) Specifikované poradie vyjadruje poradie priority v pripade rozporu. Pod

technickymi normami sa rozumeju aj iné technické predpisy (nie vSak vSeobecne zavdzné pravne

predpisy), ktoré su pre vykonanie diela zdvdznym podkladom.

V Case odovzdania diela musia byt Uspesne vykonané z tejto zmluvy, pravnych predpisov a technickych
noriem vyplyvajuce skusky a kontroly.

Dalsie podmienky a podrobnosti ohfadom odovzdania a prevzatia diela upravuje &lanok XVII tejto zmluvy.

Clanok VilI
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavézuje vykondvat a vykonat dielo, pripadne plnit iné povinnosti, v terminoch vyplyvajtcich
z tejto zmluvy, pricom:

pokial' tdto zmluva nestanovuje ¢as plnenia pre splnenie niektorej povinnosti zhotovitela, zhotovitel je
povinny prislusnu povinnost spinit bez zbytoéného odkladu;

zhotovitel je povinny vykonavat dielo tak, aby bolo dielo vykonané v Case vyplyvajicom z tejto zmluvy;
skorsie vykonanie diela podfa tejto zmluvy je mozné len v pripade osobitnej pisomnej dohody zmluvnych
stran, ktora upravi najmé podmienky skorsieho vykonania diela z hladiska jeho skusok a pod., a to bez
naroku na zmenu ceny za vykonanie diela.

Podrobnosti ohfadom Casu vykonavania diela stanovuje zdkladny harmonogram vykondvania diela, ktory
je prilohou €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel vypracuje a objedndvatelovi najneskor 45 dni pred zadatim
¢innosti na stavenisku odovzda podrobny harmonogram vykonavania diela, spracovany v programe MS
Projekt alebo obdobnom, pricom tento harmonogram musi byt v stlade s touto zmluvou, najma v stlade
so zakladnym harmonogramom vykondvania diela a s bodmi 8.1 a 15.2 tejto zmluvy; vo vztahu k suladu s
bodom 15.2 tejto zmluvy sa zohladruju informacie k ddtumu odovzdania podrobného harmonogramu
objednavatelovi. Podrobny harmonogram vykonavania diela musi byt vypracovany v miere podrobnosti
poskytujucej pri zohladneni pozadovaného ¢asového rozliSenia detailny prehlad o vykondvani
jednotlivych Cinnosti v ramci postupu vykonavania diela, vratane hlavnych doddvok; hlavnymi dodavkami
sa rozumeju moduly odovzdavacich stanic tepla. Sti¢astou podrobného harmonogramu vykonavania diela
bude aj plan nasadenia pracovnych sil. Objednavatel je opravneny, aviak za Ziadnych okolnosti tak nie je
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povinny urobit, predloZeny podrobny harmonogram vykondvania diela bez zbyto¢ného odkladu
pripomienkovat a pozadovat vykonanie jeho zmien, ak tento nezodpoveda poZiadavkam vyplyvajicim
z tejto zmluvy; zhotovitel je povinny vtakomto pripade podrobny harmonogram vykonavania diela
upravit a povinnost predlozit podrobny harmonogram vykonavania diela sa povazuje v takomto pripade
za splnent az predloZzenim upraveného harmonogramu. PoZadované Casové rozliSenie podrobného
harmonogramu vykondvania diela je jeden den. Zhotovitel, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, je
povinny pri vykondvani diela postupovat tak, aby bol dodrzany ¢as vykondavania jednotlivych éinnosti
a dodavok vyplyvajtci z nim predloZzeného podrobného harmonogramu vykonavania diela.

V pripade, pokial postup vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy, alebo ak je to touto zmluvou inak
stanovené, vyZaduje uvedenie diela alebo jeho niektorej Casti do prevadzky a jeho/jej prevadzkovanie
pred tym, ako sa dielo povazuje podla tejto zmluvy za vykonané, nema to vplyv na posudzovanie prav a
povinnosti zmluvnych stran tak, ako su upravené touto zmluvou a z tohto dévodu nevznikaju zhotovitelovi
voCi objednavatelovi akékolvek prava anedochadza ani kakejkolvek zmene prav a povinnosti
objednavatela (napr. zvy$enie ceny za vykonanie alebo prdvo na int odplatu, pripadne nahradu, zacatie
plynutia alebo skratenie zaru¢nej doby a pod.).

K zmene ¢asu vykonavania a vykonania diela méze d6jst len v pripadoch pokial sa na tom zmluvné strany
pisomne dohodnu, v pripadoch prerusenia vykonavania diela vsulade stouto zmluvou avinych
pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice dopady
prerusenia vykonavania diela odliSne, nie s ustanoveniami tohto bodu dotknuté. Pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak, v pripade prerusenia vykondvania diela v stlade s touto zmluvou sa ¢as
vykondvania a vykonania diela predfzi o ¢as opravneného trvania prerusenia vykondvania diela; za Géelom
odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze pokial uzavri dohodu
o zmene zmluvy v pripadoch, kedy bolo vykondvanie diela v sulade s touto zmluvou prerusené a takouto
dohodou neupravia dopady na ¢as plnenia, plati, Ze prerusenie vykonavania diela nema na c¢as plnenia
vplyv. V tomto bode uvedené ma vplyv aj na ¢as vykondvania diela podfa podrobného harmonogramu
vykonavania diela, ktory bude v pripade zmeny ¢asu vykonavania alebo vykonania diela v zmysle tohto
bodu zhotovitefom bez zbyto¢ného odkladu upraveny a predloZeny objednavatelovi; Gpravy mézu byt
vykonané len v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy.

Predpokladom vcasného plnenia povinnosti zhotovitela je aj véasné a riadne poskytnutie sicinnosti
objedndvatela potrebnej pre ich splnenie. Vo vztahu ksucinnosti objednavatefa sa uvadza, Ze
objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi len nevyhnutnid sudinnost, ktori od neho mozno
spravodlivo poZadovat; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice poskytnutie sudcinnosti
objednavatela nie st tymto dotknuté. Pokial nie je v tejto zmluve stanovené nieco iné, objednavatel
poskytne zhotovitelovi stcinnost bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o bol o jej poskytnutie poZiadany.

Désledky omeskania sa objedndvatela s poskytnutim stcinnosti na pravne postavenie zhotovitela sa
spravuju ustanoveniami Obchodného zédkonnika upravujicimi omeskanie veritela.

Existencia akéhokolvek sporu medzi zmluvnymi stranami nie je bez toho, aby to tato zmluva vyslovne
upravovala, dévodom na prerusenie alebo obmedzenie vykonavania diela podla tejto zmluvy.

Miesto vykonavania diela vyplyva z realizacnej projektovej dokumentacie. Uréenie miesta vykonavania
diela podia predchadzajicej vety neznamena, Ze by zhotovitel nemohol na vlastné naklady
a nebezpecenstvo vykondvat niektoré Cinnosti suvisiace s vykondvanim a vykonanim diela podla tejto
zmluvy na inych miestach (napr. vyrobné priestory zhotovitela, subdodavatelov a pod.).

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené nieco iné, alebo pokial z povahy sucinnosti objednavatela nevyplyva
bez pochybnosti nieco iné, je miestom jej poskytnutia sidlo objednavatela.

V pripade odchylenia sa od podrobného harmonogramu podfa bodu 8.2 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
predloZit objednévatelovi bez zbytoéného odkladu navrh jeho Gpravy, pokial bude mat toto odchylenie
sa dopady na nasledujtice terminy plnenia; posledna veta bodu 8.2 tejto zmluvy vo vztahu k povodnému
podrobnému harmonogramu nie je tymto, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, dotknuta.
Prislusné ustanovenia bodu 8.4 tejto zmluvy nie st tymto dotknuté.
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Clanok IX
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach
ajeho vykondvacich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela predstavuje
maximdlne 704 925,88 bez DPH, slovom: sedemstostyritisicdevatstodvadsatpat EUR osemdesiatosem
centov. Cena za vykonanie diela bude uréend podfa skutoéného mnoZstva prac a doddvok a podfa
jednotkovych cien uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou ¢. 3 tejto zmluvy; cena za vykonanie diela vak
nesmie prekrocit maximalnu cenu podla predchéddzajicej vety.

Cena za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy plati do doby upIného dokoncenia a odovzdania
diela; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto dotknuté.

Cena za vykonanie diela uréena touto zmluvou zahfna vietky ndklady zhotovitela, vratane akychkolvek
dani, ciel, poplatkov a akychkolvek dalSich vydajov bez ohfadu na miesto ich vzniku, spojené s plnenim
povinnosti podla tejto zmluvy, a to bez ohfadu na skutocnost, ¢i je to v stvislosti s prisludnou povinnostou
v tejto zmluve osobitne uvedené alebo nie; zhotovitel plni povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy na vlastné
naklady, ibaZze by bolo v tejto zmluve vyslovne stanovené nieco iné.

Cena za prace naviac nie je zahrnutd v cene za vykonanie diela podlia bodu 9.1 tejto zmluvy v zneni v &ase
jej uzavretia. Uzavretim dodatku podlia bodu 6.7 tejto zmluvy sa pre ucely tejto zmluvy pod cenou za
vykonanie diela rozumie aj cena za prace naviac.

Cenu za vykonanie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi v silade s ¢lankom X tejto zmluvy, ktory
upravuje podmienky vzniku prava na zaplatenie ceny za vykonanie diela a jej splatnost.

K cene za vykonanie diela bude Uctovana prislusna dan z pridanej hodnoty (DPH) podia vieobecne
zdvdzného pravneho predpisu Gcinného v ¢ase vzniku dariovej povinnosti (ak je zhotovitel platcom DPH).

Zhotovitel nemdZe pozadovat zvysenie ceny za vykonanie diela, a to ani v désledku zmien cien vstupov,
pripadne zavedenia novych dani alebo poplatkov, v priebehu realizécie diela; ustanovenia tejto zmluvy
upravujuce dopady prac naviac nie st tymto dotknuté.

Clanok X
Platobné podmienky

Cena za vykonanie diela bude platena:

Ciastkovymi platbami v rozsahu zodpovedajliicom zhotovitefom v prislusnom fakturaénom obdobi v ramci
plnenia povinnosti podfa tejto zmluvy skutone vykonanym ¢innostiam, vratane vramci
diela zamontovanych doddavok. Pre tcely fakturacie podfa predchadzajlicej vety sa zohfadriuju vyluéne
¢innosti/dodavky riadne uskutoénené/zabudované v suvislosti s vykondvanim diela v rémci miesta
vykondvania diela tak, ako je toto 3pecifikované v prvej vete bodu 8.8 tejto zmluvy. Ciastkové. platby sa
uplatriuju do odovzdania a prevzatia diela a je nimi mozné uplatiiovat v stihrne najviac 85% ceny za
vykonanie dielg;

konecnou fakturou vystavenou po tom, ako objednavatel dielo vykona. Zhotovitel je povinny kone¢nou
faktirou uplatiiovat aspor 15% z ceny za vykonanie diela;

cenou za vykonanie diela sa pre tcely urcenia limitov fakturdcie vyplyvajlcich z podbodov 10.1.1 a 10.1.2
tohto bodu rozumie suma uvedend vbode 9.1 tejto zmluvy. Nazmeny vypoctového zdkladu podia
predchddzajucej vety, ktoré pripadne nastani po tom, ako bol dosiahnuty limit fakturacie v zmysle
podbodu 10.1.1 tohto bodu zmluvy, sa neprihliada.

Faktura¢nym obdobim pre tcely podbodu 10.1.1 tejto zmluvy je kalendarny mesiac. Pokial v prislusnom
faktura¢nom obdobi zhotovitel nevykonal Ziadnu ¢innost/nezabudoval dodavku, ktort je mozné v zmysle
tejto zmluvy fakturovat, fakttiru zhotovitel nevystavuje.

Fakturovana suma sa urci na zaklade jednotkovych cien uvedenych v rozpoéte, ktory je prilohou tejto
zmluvy, ktoré budu vynasobené skutoénym mnozstvom vykonov, vratane podla tejto zmluvy v prislusnom
fakturatnom obdobi uplatnitefnych dodavok (podbod 10.1.1 tejto zmluvy); ustanovenia tejto zmluvy
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upravujuce limity fakturacie nie su tymto dotknuté. V pripade poloZiek, ktorych mnoistvo je uréené
vrozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy ako komplet alebo obdobne, plati, Ze zhotovitel mdze tieto
v pripade Ciastoéného uskuto¢nenia v prislusShom fakturacnom obdobi uplatnit len pomerne
(zodpovedajtic rozsahu skutocného uskutoénenia/zabudovania v prislusnom fakturaénom obdobi), ak je
to mozné bez neprimeranych tazkosti, inak az po uskutocneni/zabudovani v celom rozsahu.

Faktura vystavena zhotovitefom za (i¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
vietky nalezZitosti stanovené prisluSnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, ako aj touto zmluvou
stanovené prilohy; v pripade, pokial faktira nebude splfiat vietky podmienky podla ¢asti vety pred
bodkociarkou, objednévatel je opravneny tuto v lehote 30 dni odo dria jej dorucenia vratit zhotovitelovi
na opravu. Vratenim faktlry sa rozumie jej odoslanie v stanovenej lehote na adresu zhotovitela. Lehota
splatnosti faktury plynie v pripade jej vratenia podlia predchadzajicej vety odo dria dorucenia riadnej
faktdry, t.j. fakttry, ktora spliia vietky poziadavky stanovené touto zmluvou.

Faktura vystavena zhotovitefom za tcelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
odkaz na tuto zmluvu. Zhotovitel doruci objednavatelovi prislusnd faktiru vratane jej priloh v pocte
rovnopisov uréenom objedndvatelom pred vystavenim prvej faktlry podla tejto zmluvy.

Koneéna faktira musi obsahovat okrem iného aj sumarizaciu ciastkovych platieb uplatnenych pred jej
vystavenim, a to bez ohladu na ich splatnost v ¢ase vystavenia koneénej fakttry; vystavenie koneénej
faktiry nema vplyv na trvanie a/alebo splatnost ¢iastkovych platieb.

Prilohou faktury vystavenej zhotovitelom za Gcelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi
byt objednavatelom odsuhlaseny supis prac alebo sipis prac, ktory sa podlfa tejto zmluvy za
objednavatefom odsthlaseny povaZuje; supis prac musi byt vypracovany vo forme schvalenej
objednavatefom (¢lanok Xl tejto zmluvy). Prilohou konecnej faktiry musi byt, pokial z tejto zmluvy
nevyplyva nieéo iné, aj kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela, ako aj kdpia potvrdenia o uspokojeni
narokov z vad diela zistenych pri jeho odovzdani a prevzati, ¢o neplativ pripade naroku na zfavu z ceny za
vykonanie diela.

Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitefom za tiéelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej asti)
je 60 dni odo dra dorucenia objednavatelovi; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, ze bod 10.4 tejto
zmluvy nie je dotknuty.

Vsetky bankové vydaje a poplatky banky objednavatela spojené s platbami objednavatela zhotovitelovi
znasa objednavatel, a naopak. Pokial je platobnym miestom Ucet zhotovitela vedeny v zahranidi, t.j. nie v
Slovenskej republike, znasa pripadné zvySené naklady spojené s platbou zhotovitel; to neplati v pripade
nakladov, ktorych potrebu vyvolal svojim nespravnym alebo nevhodnym postupom objednévatel.

Uskutocnenie akejkolvek platby ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) sa nepovaZuje za prevzatie diela alebo
jeho akejkolvek ¢asti (napr. veci, ktoré sa stali sicastou diela) objednavatefom.

Zaviazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi akukolvek platbu podla tejto zmluvy sa povaZuje za splneny
odpisanim platby z Gctu v prospech tGctu zhotovitela.

Po vystaveni koneénej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalsiu faktdru,
ani inym sposobom pozadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia konecnej faktiry neuplatnenej ¢asti
ceny za vykonanie diela; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim konecnej fakttiry zanikaju vietky do jej
vystavenia (vratane) zhotovitefom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie akejkolvek ¢asti/Casti ceny
za vykonanie diela, a to bez toho, Ze by boli nahradené akymkolvek inym zavazkom objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny postlpit bez predchddzajliceho
pisomného suhlasu objednavatela svoje pohladavky podfa tejto zmluvy (alebo vzniknuté v stvislosti
s touto zmluvou) na akukolvek tretiu osobu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zapocitat vo vztahu k akejkolvek pohfadavke
zhotovitela z tejto zmluvy alebo na jej zaklade svoju pohfadéavku, a to aj v pripade, ak pohladdvka
objednavatela nie je este splatna.
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Pokial to bude vzhfadom k okolnostiam aplikovatelné, objednavatel je oprdvneny zadrzat ast akejkolvek
platby realizovanej na zaklade tejto zmluvy v prospech zhotovitela (dalej len ,platba“) vo vyske
zodpovedajlcej dani z pridanej hodnoty vyuctovane]j prislusnou faktirou zhotovitela v pripade, ak
u zhotovitela nastanu dévody pre zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo pokial Finanéné
riaditefstvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitefa v zozname os6b, u ktorych nastali dévody pre
zruSenie registracie pre dan zpridanej hodnoty, vedenom na portéli Finanénej spravy Slovenskej
republiky, a to aZ do ¢asu, ked zhotovitel hodnovernym spdsobom preukéze objednavatelovi, Ze u neho
tieto dovody pominuli.

Zhotovitel sa zavdzuje neodkladne informovat objednavatela o skutocnosti, Ze u neho nastali dévody pre
zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty alebo mu bola zrusend registracia pre dar z pridanej
hodnoty.

Clanok XI
Supisy prac

Mnozstvo vykonov, vratane doddvok v suvislosti s vykonavanim diela bude zhotovitefom vykazované
v stipisoch prac.

Kazdy stpis prac musi obsahovat Specifikdciu v prislusSnom fakturacnom obdobi alebo obdobi, za ktoré sa
vystavuje konec¢nad faktura, uskutocnenych a podla tejto zmluvy fakturovatelnych vykonov/dodavok, ich
mnoiZstva, prislusné jednotkové ceny, medzisucty vramci jednotlivych vykonov/dodavok a sutéet
medzistctov zodpovedajuci fakturovanej sume, pokial z podbodu 10.1.1 tejto zmluvy nevyplyva nieco iné.
Stpis prac musi vidy obsahovat aj sumar mnoZstva prislusnych poloZiek uplatfiovanych do jeho
vystavenia, pokial sa v iom uplatiuju polozky, ktoré boli uz ¢iastoéne uplatriované v skér vyhotovenych
stpisoch préc.

Supis prac musi byt prehfadny. Zhotovitel predloZi objedndavatelovi najneskdr 14 dni pred vypracovanim
prvého supisu prac podfa tohto ¢lanku navrh formy stpisu prac na odsthlasenie; objednévatel najneskdr
v lehote pédt pracovnych dni zaujme k predloZzenému navrhu stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnut
jeho upravy, co bude zhotovitel reSpektovat. Pokial objednavatel v lehote podla predchadzajicej vety
stanovisko k predloZzenému ndvrhu supisu prac nezaujme, plati, Ze navrh bol odsuhlaseny; rovnako tak
plati, Ze navrh bol odsuhlaseny za predpokladu, Ze zhotovitel zapracuje objednavatelom navrhnuté
Upravy. Bez toho, aby bol navrh formy stpisu prac objedndvatefom odsuhlaseny alebo sa za odstihlaseny
povaZoval nie je zhotovitel opravneny predloZit objednavatefovi na odsthlasenie v zmysle bodu 11.4 tejto
zmluvy Ziadny supis pric, ato so vSetkymi, ztoho vyplyvajucim désledkami (najmd nemoZnost
fakturovat).

Zhotovitel je povinny predlozit pisomne vyhotoveny ndvrh stpisu prac vo forme v zmysle bodu 11.3 tejto
zmluvy, a to v dvoch pisomnych vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotovitel zodpoveda za stilad
pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby stipisu préc; stpis prac v elektronickej podobe musi byt
vo formdte podporovanom programom Microsoft Excel. S vynimkou nédvrhu stpisu préac predkladaného
v sUvislosti s vystavenim konecnej faktury, je zhotovitel povinny predloZit objednavatefovi na
odsuhlasenie ndvrh supisu prac najneskér do piateho dna kalendarneho mesiaca nasledujiceho po
skonceni prislusného fakturacného obdobia; navrh stpisu prac predkladany v stvislosti s vystavenim
koneclnej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér do pat dni odo dria vykonania diela. Spolu
s navrhom supisu prac predlozi zhotovitel objednavatelovi aj prislusné podporné dokumenty, a to ako
jeho prilohy; podporné dokumenty su dokumenty, ktoré hodnoverne preukazuji najmd mnoistva
prisluSnych zhotovitelom uplatfiovanych poloZiek, ako napr. zaznamy merani uskutoénenych pre tento
Gcel, najma geodetické merania a urcenia objemu vykopov, konstrukénych vrstiev a pod.

Objedndvatel overi spravnost navrhu stpisu prac, priCom spravny navrh stpisu prac odsuhlasi a vrati
zhotovitelovi do péat pracovnych dni od jeho obdrzania; v pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov
ndvrhu supisu prac vrati tento objednavatel v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, priéom stru¢ne
uvedie svoje vyhrady. V pripade, Ze objednavatel v urcenej lehote nevrati zhotovitefovi navrh stpisu prac
na opravu, ani nevrati zhotovitefovi odstihlaseny navrh stpisu prac, povaZuje sa tento za odsuhlaseny
azhotovitel je opravneny po mdarnom uplynuti stanovenej lehoty vystavit a objednévatelovi
dorucit prislusnt faktdru.
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Pokial doslo vtouto zmluvou uréenej lehote k vrateniu ndvrhu supisu prac zhotovitelovi za Ucelom
vykonania jeho opravy platia vo vztahu k opravovanému navrhu sdpisu prac ustanovenia bodov 11.4
a 11.5 tejto zmluvy obdobne.

Odsuhlaseny névrh stpisu prac alebo stpis prac, ktory sa povazuje podla tejto zmluvy za odstihlaseny je
pre tcely ¢lanku X tejto zmluvy stpisom prac.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac objednavatefom nemd vplyv na pripadné prdva objednavatela
vyplyvajlce z nespravnosti odsthlaseného navrhu supisu prac.

V pripade vratenia navrhu supisu prac za Gcelom jeho opravy nie je zhotovitel opravneny poZadovat
(fakturovat) zaplatenie len tych poloZiek, ktorych sa vyhrady objednavatela dotykaju.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac sa uskutoériuje pisomne.

Odsuhlasenie ndvrhu supisu prac neznamena prevzatie prislunych vykonov/dodavok. K odmietnutiu
odsthlasenia méze ddjst aj vo vztahu k vykonom/dodéavkam, ktoré nespliiaji poZiadavky podla tejto
zmluvy.

Clanok Xl
Bankové zaruky predkladané zhotovitelom

Zhotovitel sa na zéklade tejto zmluvy zavazuje predloZit objednavatelovi nasledovné bankové zaruky:

a) bankova zdruka za vykonanie diela s tym, Ze tdto bankovd zédruka sliZi pre zabezpelenie zavizkov
zhotovitela riadne a véas vykonavat a vykonat dielo; a

b) bankové zdruka vo vztahu k zaruke na dielo, pricom tato slizi na zabezpelenie zavizkov zhotovitela
vyplyvajucich ztouto zmluvou poskytnutej zaruky, vratane nahrady skody, ako aj na zabezpelenie
povinnosti zhotovitela nahradit objednavatelovi ndklady spojené s odstrariovanim vad diela, ak zhotovitel
vadu riadne a véas neodstranil.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia byt vystavené déveryhodnou bankou a v mene uplatnitelnej
v zmysle bodu 1.10 tejto zmluvy; nepoZaduje sa, aby boli bankové zaruky podfa bodu 12.1 tejto zmluvy
vystavené rovnakou bankou. Bankou sa rozumie aj pobocka zahrani¢nej banky. PoZaduje sa, aby bol jazyk
uplatnenia prav z bankovej zaruky jazyk slovensky alebo Cesky; rovnako tak sa poZaduje, aby bola
prislusnd bankovd zaruka a vsetky jej pripadné zmeny vystavena v jazyku slovenskom alebo ¢eskom.

Bankové zaruky podfa tejto zmluvy musia obsahovat neodvolatelny zavidzok banky uspokojit
objednavatela v pripade, Ze budu spinené prislusné podmienky vyplyvajlce z tejto zmluvy, ktoré musia
byt do zarucnej listiny prenesené, a to na zaklade prvej pisomnej vyzvy objednavatela obsahujtcej
prehlasenie, ze podmienky pre Cerpanie z prislusnej bankovej zaruky boli splnené. Bankové zaruky nesmd
umozriovat uplatnenie akychkolvek namietok zo strany banky.

Zbankovej zdruky za vykonanie diela je objednavatel opravneny v pripade, ak ddéjde k poruseniu
zabezpecovanej povinnosti, ¢erpat sumy podla svojho uvazenia, pri¢om zohladni vyznam prisluiného
porusenia; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade nesplnenia povinnosti riadne a véas
vykonat dielo je objednavatel opravneny ¢erpat sumu bankovej zéruky v celej vyske.

Z bankovej zaruky vo vztahu k zéruke na dielo je objednévatel v pripade poruienia zavizku zhotovitela zo
zaruky oprdvneny Cerpat sumy podfa svojho uvazenia, pricom zohladni vyznam prisluného porusenia;
pravo Cerpat sumy zodpovedajlce vyske penaznych zavazkov zhotovitela, vyplyvajicich z pism. b) bodu
12.1 tejto zmluvy nie je dotknuté.

Bankové zaruka za vykonanie diela musi byt vystavena na sumu vo vyske 10% maximélnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujliicom pre vystavenie
bankovej zaruky za vykonanie diela.
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Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt vystavena na sumu vo vyske 5% maximélnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujlicom pre jej vystavenie.

Bankovl zaruku za vykonanie diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi najneskér do 30 dni
odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt platna
najmenej do uplynutia 30 dni odo diia vykonania diela v zmysle tejto zmluvy.

Bankova zaruka vo vztahu k zéruke na dielo musi byt zhotovitelom odovzdand objedndvatelovi pred
vykonanim diela; bez toho, aby bola objednavatelovi odovzdand bankova zaruka vo vztahu k zaruke na
dielo splfiajica poziadavky podfa tejto zmluvy, nebude dielo povaiované pre UGcely tejto zmluvy za
vykonané (bod 7.1, pism. c) tejto zmluvy). Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt platna
pocas trvania zarucnej doby a najmenej 30 dni po jej skonceni. Plynutie novej zarucnej doby vo vztahu k
vymenenym (su)castiam diela (vid bod 23.17 tejto zmluvy) nema vplyv na trvanie bankovej zaruky vo
vztahu k zéruke na dielo, ibaze by hodnota novej (su)casti diela, ¢o zahffia aj ndklady na odstranenie
prislusnej vady, v jednotlivom pripade prevySovala 15% maximalnej ceny za vykonanie diela uvedenej v
bode 9.1 tejto zmluvy.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi pred uplynutim
touto zmluvou vyZadovanej doby platnosti, zhotovitel' zabezpeci prediienie jej platnosti tak, aby bola
dodrZana stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu zndmemu v ¢ase predlZovania platnosti bankovej
zaruky; zhotovitel je povinny pred(Zit platnost prisluinej bankovej zaruky v pripade potreby aj opakovane.
K prediZeniu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchadzajlicej vety musi dojst vidy aspon 15 dni pred
uplynutim lehoty jej platnosti. Pod prediZenim platnosti bankovej zaruky sa pre Géely tejto zmluvy rozumie
dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zéaruke objednavatelovi.

V pripade, ak zhotovitel nespini povinnost predizit prislusnt bankovi zaruku v zmysle bodu 12.10 tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny z prislusnej bankovej zaruky Cerpat v celom rozsahu a Cerpané
prostriedky si ponechat ako zadriné, a to pre rovnaké ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka sluzila; v
pripade dodatocného predloZenia bankovej zdruky zodpovedajlcej tejto zmluve, objednavatel zaplati
zhotovitelovi sumu zadrzného v rozsahu, v akom nebolo pripadne v stlade s touto zmluvou pouZité, a to
v lehote 30 dni od dorucenia prislusnej ucinnej bankovej zaruky. Vo vztahu k Gcelu zadriného a
podmienkam jeho pouZitia objednavatefom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o Ucele a ¢erpani
prislusnej bankovej zdruky s tym, Ze pouZitie zadrzného ozndmi bez zbytocného odkladu objednavatel
pisomne zhotovitefovi. V ozndmeni o ¢erpani zadrzného objednavatel uvedie aj dévod a sumu poufZitia
zadrzného. Ciastku zadriného v rozsahu, v akom toto nebolo v silade s touto zmluvou pouzité, zaplati
objednavatel zhotovitelovi v lehote 14 dni odo dfia uplynutia doby, po ktori mala podla tejto zmluvy
prislu$na bankova zaruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou zabezpecovanej
povinnosti spdsobené okolnostou vyssej moci, objednavatel nie je opravneny v prisluSnom pripade
uplatnit zabezpecenie vyplyvajtce z bankovej zaruky.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvddza, Ze Cerpanim bankovej zéruky nie je vo vztahu
k objednavatelovi dotknutd povinnost zhotovitela splnit bankovou zdrukou zabezpecCovany zavazok,
s vynimkou bankovou zarukou zabezpelovaného penainého zavazku zhotovitefa vrozsahu plnenia
ziskaného z bankovej zaruky.

Clanok X1l
Zabezpecenie kvality pocas vykonavania diela

Zhotovitel je povinny vypracovat a objednavatelovi predloZit plan kvality, ktorym sa pre Gcely tejto zmluvy
rozumie dokument stanovujlci postupy pre zabezpecenie kvality diela, vratane zoznamu a pocetnosti
kontrol a skusok vykonavanych v priebehu vykondvania diela, a to vratane skusok a kontrol u dodavatelfov
dodavok pre dielo; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze stcastou planu kvality je aj kontrolny
a skusobny plan. Pri spracovani planu kvality bude zhotovitel osobitne dbat na to, aby v tomto dokumente
stanovené kontroly a skusky umozrovali preverenie a preukdzanie suladu vlastnosti diela a jednotlivych
dodavok s poziadavkami vSeobecne zavdznych prdavnych predpisov, technickych noriem, vSeobecne
zdvdaznych nariadeni obce a tejto zmluvy; v pripade, ak su poZiadavky na dielo stanovené v prislusnych
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povoleniach vztahujucich sa k dielu, musi plan kvality obsahovat aj urCenie spbsobu preverenia
a preukazania splnenia poZiadaviek vyplyvajucich ztychto rozhodnuti. Plan kvality vymedzi systém
kontroly kvality a autorizované osoby, pripadne skuSobné laboratdria (akreditované), zodpovedné za
vykon jednotlivych kontrol a skusok (tam, kde sa vyZaduje ¢innost takychto osdb). Plan kvality vymedzuje
aj spésob vyhodnocovania vysledkov; plan kvality nesmie byt v rozpore s touto zmluvou.

Plan kvality musi zhotovitel predlozit objedndvatelovi na odsthlasenie najneskdr 20 dni pred zacatim préc
na stavenisku. Bez toho, aby bol plan kvality objedndvatefom odsthlaseny nie je moiné zacat s
vykondvanim akychkolvek ¢innosti na stavenisku s vynimkou realizacie zariadenia staveniska; v pripade,
ak zhotovitel napriek tomu, Ze nie st splnené podmienky vyplyvajuce z tohto bodu pristtipi k vykonavaniu
¢innosti v ramci vykonavania diela na stavenisku, inych ako realizacia zariadenia staveniska, objednavatel
moze prikdzat prerusenie vykonavania diela, ato aZ do splnenia prislusnych podmienok; prerusenie
vykondvania diela podfa tohto bodu nema vplyv na ¢as vykondvania a vykonania diela podla tejto zmluvy,
ani na cenu za vykonanie diela. Pre odstrdnenie pochybnosti sa uvadza, Ze objednavatefom schvaleny plan
kvality je pre zhotovitela zavazny; ¢ast poslednej vety bodu 13.1 tejto zmluvy za bodkoéiarkou nie je tymto
dotknuta.

Zhotovitel  zabezpetuje aktualizéciu, dopliianie, distribliciu aarchivovanie planu  kvality.
Aktualizacia/doplnenie a distriblcia planu kvality musi byt uskutoénend bez zbytocného odkladu po tom,
o nastala okolnost potrebu aktualizacie/doplnenia vyvolavajuca.

V pripade, pokial skusky a/alebo kontrola veci alebo stborov veci, vykonavané pred ich zabudovanim
vramci diela, nepreukdzu splnenie pozadovanych vlastnosti, nesmu byt takéto veci alebo stibory veci
v ramci diela zabudované; k zabudovaniu méze déjst az po odstraneni zistenych nedostatkov; bod 13.12
tejto zmluvy sa aplikuje primerane. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze veci alebo subory veci
nesmu byt v rdmci diela zabudované bez toho, aby boli Uspesne vykonané vsetky poZadované skusky,
ktoré maju byt vykonané pred zabudovanim. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie st tymto bodom
dotknuté.

Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi kedykolvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bez
zbytocného odkladu kontrolu alebo vyskusanie akejkolvek casti diela, ako aj dodavok uréenych pre
vykonanie diela tak, aby sa objednavatel mohol uistit, Ze su v sulade s touto zmluvou, a to aj nad rdmec
planu kvality. Objednavatel bude postupovat tak, aby dopady na vykondavanie diela boli obmedzené na
nevyhnutnd minimdlnu mieru. V pripade, Ze by realizicia kontroly alebo skisky podia tohto bodu
ohrozovala postup vykondvania diela alebo plnenie ostatnych povinnosti zhotovitela podfa tejto zmluvy,
musi toto zhotovitel neodkladne preukdzat objedndavatelovi a v pripade, ak bude objednavatel na takejto
kontrole alebo skuske trvat, bude primerane a v nevyhnutnom rozsahu posunuty ¢as uréeny touto
zmluvou pre vykonavanie a vykonanie diela a naklady na vykonanie takejto kontroly alebo skisky znasa
objednavatel; uvedené désledky vSak nenastavaju, pokial sa kontrolou alebo skuskou zisti nedostatok
predmetu kontroly, ktory by predstavoval vadu diela. Prévo objedndvatela uskutocnit kontrolu alebo
skisku nie je obmedzené tym, Ze takato kontrola alebo skuska uZ bola vykonana zhotovitelom;
v dévodnych pripadoch moze objednavatel uskutocnit kontrolu alebo skisku aj opakovane.

Kontroly a skuisky v zmysle tejto zmluvy sa vykonavaju podla okolnosti u zhotovitela, jeho subdodavatelov
alebo na stavenisku, pripadne na inom mieste, kde je to potrebné alebo vhodné. Zhotovitel sa zavdzuje
za Ucelom umozZnenia Ucasti objedndvatela pri kontrole alebo skiske zabezpedit vSetky nevyhnutné
povolenia alebo sthlasy, vratane umoznenia pristupu, akejkolvek tretej strany.

Pokial sa kontrola/skuska neuskutoéni z dévodov, ktoré nie su na strane objednavatela, zhotovitel nahradi
objednavatelovi naklady spojené s icastou na takejto neuskutoénenej skiske; uvedené obdobne plati aj
v pripade, ak je kontrola/skuska z dévodov, ktoré nie su na strane objednavatela, netspesna.

Kedykolvek je potrebné vykonat kontrolu alebo skusku stanovent pldnom kvality, zhotovitel je povinny
dostato¢ne vopred (podrobnosti dohodni zmluvné strany operativne) tito skutocnost oznamit
objednavatelovi, vratane oznamenia miesta a doby uskutocnenia kontroly alebo skusky. Zhotovitel je
opravneny prislusnu kontrolu/skusku zrealizovat aj v pripade, pokial sa objednavatel jej uskuto¢nenia
nezlcastni, ato za predpokladu, Ze objednavatel bol ojej uskutocneni oboznameny v stlade
s predchddzajlcou vetou; protokoly o vysledku kontroly/skisky predloZi objednavatelovi zhotovitelovi
bez zbyto¢ného odkladu.
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Dokumenty ohfadom vysledkov skisok alebo kontrol vykondvanych v zmysle tejto zmluvy zhotovitefom
budd tvorit sucast dokumentacie diela (Clanok XIV tejto zmluvy), ktord zhotovitel odovzda
objednavatelovi.

Za ucelom kontroly vykonavania diela a za ucelom vykonu technického dozoru objednavatela je zhotovitel
povinny umoznit kedykolvek pristup na stavenisko, a to bez predchadzajiceho pisomného ohlédsenia.
Nedostatky zistené pri vykone kontrol alebo technického dozoru objednavatefa je objednavatel
opravneny vytknut zapisom v stavebnom denniku; opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov je
zhotovitel povinny prijat avykonat bez zbytocného odkladu. Zhotovitel je povinny v stvislosti
s vykonavanim kontrol alebo technického dozoru objednévatela poskytnut vietku potrebnu sucinnost
(napr. poskytnutie dokumentadcie, vyjadrenia k dopytom a pod.).

Zhotovitel poskytne objednavatelovi v suvislosti s vykonom kontroly alebo skusky pristup k potrebnym
meracim zariadeniam a inému technickému vybaveniu, ktorym disponuje a ktoré sa nachadza v mieste
vykonavania kontroly alebo skusky vykonavanej objednavatefom.

Pokial' by akakolvek, pocas vykondavania diela, kontrolovana alebo skusand cast diela nevyhovovala
poZiadavkam vyplyvajiucim z tejto zmluvy, méze byt tato objedndvatefom odmietnuta a zhotovitel je
povinny takto odmietnutu cast diela nahradit novym plnenim alebo v pripade suhlasu objednavatela
vykonat vsetky Gpravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli spinené prislusné poZiadavky.

Ziadna ¢ast diela nesmie byt vramci jeho vykondvania zakrytd/znepristupnend bez realizacie
zodpovedajucej kontroly alebo skusky (ak sa vyZzaduje). Zhotovitel je povinny bez akychkolvek narokov
spristupnit akukolvek cast diela v nevyhnutnom rozsahu, pokial tuto cast diela zakryl/znepristupnil bez
toho, Ze by umoznil alebo vykonal jej kontrolu alebo skusku v sdlade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na preverenie préc, ktoré
v dalSom postupe vykondvania diela budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi; urobit tak musi asporni
jeden pracovny den vopred. Pokial zhotovitel nesplini povinnost podla predchadzajlcej vety, je povinny
na Ziadost objednavatela prislusné prace odkryt a nasledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budu
prace zakryté aZ po ich odstraneni. Ak objednavatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté alebo sa
stali nepristupnymi a zhotovitel splnil svoju povinnost riadne a v¢as vyzvat objednavatela na preverenie
tychto prac, bude na Ziadost objednavatela vykonané odkrytie/spristupnenie prac, pricom, ak nebudu
zistené nedostatky prac, znasa néaklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto prac v tomto pripade
objedndvatel a ¢as vykonania diela, ako aj prislusné ¢iastkové terminy, sa postiva o €as, po ktory nemohol
v désledku takéhoto postupu zhotovitel vykondvat dielo; v pripade zistenia nedostatkov tcinky podla
Casti vety pred bodkociarkou nenastavaju.

Zhotovitel sa zavdzuje umoznit vykonavanie dozoru projektantom projektovej dokumentécie v stupni pre
stavebné povolenie, vratane poskytovania nevyhnutne potrebnej stcinnosti pri vykonavani tohto dozoru.

Clanok X1V
Dokumentacia diela

Dokumentaciu diela tvoria tieto dokumenty:

a) plan kvality podla bodu 13.1 tejto zmluvy,

b) zaznamy o preukazani odbornej sposobilosti os6b, pomocou ktorych zhotovitel pini povinnosti
podla tejto zmluvy (v rozsahu, v akom je to v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem a
tejto zmluvy potrebné),

c) doklady o pouzitych vyrobkoch a materidloch, vratane prislusnych certifikatov,

d) zdznamy a iné doklady vyplyvajlce z postupu v zmysle planu kvality,

e) zaznamy o vykonanych skuskach, kontrolach, vratane reviznych sprav a pod.,

f) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela,

g) pldn uzivania diela, navody na obsluhu a udrzbu, plan Gdrzby a revizii pocas planovanej Zivotnosti
diela

h) stavebny dennik,

i) iné dokumenty podla tejto zmluvy (napr. podla prilohy €. 1 tejto zmluvy),
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j) iné, vo vztahu k dielam obdobnym dielu podfa tejto zmluvy bezne poskytované dokumenty (napr.
dokumenty podla technickych noriem), ako aj iné dokumenty dohodnuté zmluvnymi stranami
pocas vykonavania diela.

Stcastou dokumentacie diela budt aj doklady o odstraneni nedostatkov a nedorobkov diela.

Vypracovanie a odovzdanie dokumentov podfa bodu 14.1 tejto zmluvy je jednym z predpokladov pre to,
aby bolo dielo povazované za vykonané riadne (vid' ¢lanok VII tejto zmluvy).

Pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, dokumenty podla bodu 14.1, pism. b) az g) a i) a j) tejto zmluvy
musia byt objednavatefovi odovzdané najneskdr pri odovzdavani diela. V pripade, ak niektoré
z dokumentov podla predchadzajuicej vety maju podla tejto zmluvy vzniknut aZ po odovzdani diela, musia
byt odovzdané najneskér do vykonania diela; pokial az do vykonania diela déjde z dévodov, ktoré nie su
na strane objedndvatela, a zaroven, dovodov inych, ako je vada prislusnej dokumentacie, k potrebe
upravit niektory ztychto dokumentov, zabezpeci zhotovitel takidto Upravu adokument odovzda
objedndvatelovi; splnenie tejto povinnosti je nevyhnutné preto, aby sa dielo povazovalo za riadne
vykonané; v pripade vady dokumentacie platia prislusné ustanovenia tejto zmluvy (napr. ¢lanok Vil tejto
zmluvy). Stavebny dennik musi byt odovzdany najneskér do vykonania diela. Vo vztahu k dokumentom,
ktoré vznikna v suvislosti s odstrafiovanim vad diela plati, Ze tieto dokumenty odovzda zhotovitel
objednavatelovi v stvislosti s odstrariovanim vad diela a ich odovzdanie je predpokladom pre to, aby sa
vada povazZovala za odstranent riadne.

Dokumenty odovzdavané podfa tejto zmluvy objednavatelovi musia byt vyhotovené a odovzdané v pocte
rovnopisov, vo formate a na nosic¢och tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy, v slovenskom jazyku alebo k nim
musi byt pripojeny tradny preklad do slovenského jazyka; to neplati, ak su tieto originalne vyhotovené
v ¢eskom jazyku.

Clanok Xv
Vykonadvanie diela

Zhotovitel bude pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy postupovat sodbornou starostlivostou
av postaveni skiseného profesionala; zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podfa tejto zmluvy
postupovat vsuilade s prisluSnymi pravnymi predpismi, osobitne pravnymi predpismi na Usekoch
stavebného prava, Zivotného prostredia, nakladania s odpadmi a na useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri prdaci. Zhotovitel plni alebo zabezpecuje plnenie povinnosti podla tejto zmluvy na vlastné
nebezpecenstvo.

Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela reSpektovat prevadzkové potreby objedndvatela (najma
zabezpecenie dodavok tepla), a to osobitne vzhfadom k charakteru prevadzkovej ¢innosti vykondvanej
objedndvatefom; s osobitnym zretefom na v ¢asti vety pred bodkodiarkou uvedené su stanovené aj
poziadavky objednavatela na ¢as vykondvania diela. S ohfadom na prevadzkové potreby objednavatela je
zhotovitel povinny volit postup vykonavania diela. Objednavatel je vSak na druhej strane povinny brat pri
vykondvani svojej prevadzkovej ¢innosti zretel na skutoénost, zZe zhotovitel vykonéva dielo podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny v priebehu vykonavania diela kontrolovat a viest evidenciu o postupe plnenia
vietkych dodavok a ¢innosti, ako aj porovnévat sulad tohto postupu vo vztahu k podmienkam a terminom
uvedenym v podrobnom harmonograme vykondvania diela; (daje z evidencie podla Casti vety pred
bodkocdiarkou bude zhotovitel poskytovat objednéavatelovi.

Odovzdanie staveniska bude uskutoCnené na zaklade pisomného potvrdenia o odovzdani a prevzati
staveniska; vzhfadom krozsahu diela a podmienkam jeho vykondvania podia tejto zmluvy bude
stavenisko odovzdavané, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak, po castiach, ato tak, aby to
umoznovalo vykondvanie diela v sulade s touto zmluvou. Povahu odovzdania staveniska je potrebné
posudzovat vzhfadom na vymedzenie povinnosti zhotovitefa podfa tejto zmluvy. Od odovzdania
staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Staveniskom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie priestor,
kde sa dielo vykonava. Sucastou staveniska budid aj montazine priestory vyuZivané zhotovitefom
v stvislosti s vykondvanim diela, ktorych rozsah vSak musi byt v silade s touto zmluvou. Zhotovitel je
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povinny obmedzit rozsah staveniska (vratane akychkolvek pomocnych priestorov) na minimum, ato
osobitne s ohfadom na to, Ze dielo bude vykondvané v priestoroch tretich os6b. Pred zadatim vykondvania
¢innosti na stavenisku musi byt vypracovany a objedndvatelovi odovzdany plan bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto dotknuté.

Dopravu veci potrebnych pre vykonanie diela, ktoré vzmysle tejto zmluvy obstarava zhotovitel,
zabezpecuje zhotovitel; zhotovitel je povinny zabezpecit aj vietky povolenia potrebné pre vykondvanie
dopravy tychto veci, ato vsulade s prislusSnymi pravnymi predpismi. V3Setky doddvky v suvislosti
s vykondvanim diela budu starostlivo a riadne zabalené podla pokynov vyrobcov a charakteru dodévok,
vo vhodnych obaloch tak, aby nedoslo k ich poskodeniu pocas dopravy a skladovania. V pripade potreby
musia byt na obaloch vyznacené informacie potrebné pre bezpeéni prepravu, manipuldciu a skladovanie
dodavok.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu staveniska. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstrarfiovat
akékolvek znecistenie okolia staveniska vzniknuté v suvislosti s vykonavanim diela. Zhotovitel zodpovedd
za to, Ze neddjde k znelisteniu priestorov tretich oséb.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit vytyéenie vedeni, ktoré mézu byt pri vykondvani diela
poskodené a zabezpecit ich ochranu pocas celej doby vykondvania diela; uvedené plati obdobne aj vo
vztahu k inému majetku objednavatela alebo tretich osdb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov upravujlcich bezpecnost
aochranu zdravia pri praci (BOZP), poZiarnu ochranu (PO) aochranu Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj svojimi subdoddvatelmi, pripadne ich zamestnancami, na stavenisku a vykaze zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat; za vytvaranie bezpeénych podmienok pre
vykon prace zodpoveda zhotovitel. Zaroven zabezpedi, aby vietci jeho zamestnanci a subdodavatelia,
pripadne ich zamestnanci, absolvovali predpisané skolenia alebo disponovali prislusnymi atestmi
a osvedceniami.

V suvislosti s BOZP sa zhotovitel zavazuje spolupracovat s objedndvatefom ainymi osobami, ktorych
zamestnanci, alebo ktoré (osoby), realizuju ¢innosti na spolo¢nom pracovisku; k uvedenému je zhotovitel
povinny zaviazat aj svojich subdodavatelov. Spolupraca podla predchadzajlcej vety sa vztahuje najma na
prevenciu, pripravu avykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci,
koordinaciu Cinnosti a vzajomnu informovanost. Ak objednavatel alebo ind osoba ustanovi koordinatora
pre BOZP, ktorého pokyny sa zaviazal reSpektovat aj objednavatel, je zhotovitel povinny re§pektovat
pokyny tohto koordinatora BOZP pokial neodporuju vseobecne zavdaznym pravnym predpisom
a spolupracovat s tymto koordindtorom BOZP.

Zhotovitel urci za ucelom preskolenia z predpisov BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia zodpovednt
osobu, ktorej meno oznami objedndvatelovi (najviac dve osoby); objednavatel tito osobu preukazatelne
preskolialebo zabezpedi jej preskolenie na podmienky v priestoroch tretich oséb, pricom prostrednictvom
tejto osoby nasledne zhotovitel vykond v potrebnom rozsahu preskolenie dalsich oséb, pomocou ktorych
plni povinnosti podla tejto zmluvy, a to vidy pred tym, ako prislusné osoby zaénu vykonavat prislusnd
¢innost. Zaznamy o vykonani Skoleni, vritane identifikacnych Gdajov preskolenych oséb, podpisané
preskofovanymi osobami odovzda zhotovitel objednévatelovi.

Osoby vykonavajuce akékolvek éinnosti pri vykonavani diela musia byt vybavené zodpovedajtcimi
osobnymi pracovnymi a/alebo ochrannymi poméckami.

Zhotovitel bude v pripade akejkolfvek mimoriadnej udalosti alebo pracovného trazu postupovat v stlade
so vieobecne zavdznymi predpismi. Zaroveri okamzite upovedomi objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov na Useku nakladania s odpadmi. Vo vztahu
k odpadom vzniknutym demontaZou stavajlcich zariadeni alebo ich ¢asti, pripadne vykonom stavebnych
prac, vratane burania, plati, Ze s vynimkou kovového odpadu, ktory je zhotovitel povinny oddelit od iného
odpadu a vytriedit, zabezpecuje nakladanie s odpadmi zhotovitel, a to v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi; zhotovitefom vytriedeny kovovy odpad uloZi zhotovitel v rdmci aredlu objednévatela alebo na
inom, zmluvnymi stranami dohodnutom, mieste, a to v stilade s pokynmi objednavatela.
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Zhotovitel je povinny pri svojej Cinnosti postupovat tak, aby do Zivotného prostredia neunikli Skodlivé
latky a v pripade, ak by sa tak stalo, zhotovitel zodpoveda za odstranenie akychkolvek nasledkov takéhoto
uniku.

Zhotovitel je povinny odovzdavat objednavatelovi doklady preukazujtice spésob nakladania s odpadom.

Niektoré dalSie prava a povinnosti zmluvnych stran stvisiace s BOZP, PO, ochranou Zivotného prostredia,
ako aj vieobecne s ochranou majetku a s bezpe¢nostou oséb upravuje osobitna priloha ¢. 7 tejto zmluvy,
ktora sa vztahuje aj na prace vykonavané mimo arealu objednavatela.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat dodrZiavanie podmienok BOZP, PO, ochrany
Zivotného prostredia, pripadne inych podmienok vyplyvajtcich z prilohy ¢. 7 tejto zmluvy; v pripade
zistenia nedostatkov je objedndvatel opriavneny uloZit zapisom do stavebného dennika vykonanie
opatreni na ich odstranenie, ktoré je zhotovitel povinny neodkladne vykonat stym, Ze iné prava
objednavatela nie st tymto dotknuté.

Objednavatel je opravneny prikdzat zhotovitefovi prerusenie vykonavania diela, pokial je vykonavanim
diela (rozumej aj pri vykonavani diela, ako aj v stvislosti s vykonavanim diela) ohrozena bezpeénost, Zivot
alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vazne Skody, vratane 5kod na Zivotnom prostredi, a v pripade, ak
je dielo vykonavané tak, Ze je dovodné sa domnievat, Ze by dielo vykazovalo nedostatky, ktoré by
oddvodriovali jeho neprevzatie; opravnenie objedndvatela prikazat zhotovitelovi prerusenie vykonavania
diela vyplyva aj z inych ustanoveni tejto zmluvy. Prikaz na prerusenie vykonavania diela sa uskuto¢riuje
zdpisom v stavebnom denniku a zhotovitel je povinny tento neodkladne reSpektovat; uvedené plati aj
v pripade prikazu objednavatela na prerusenie vykondvania diela podla inych ustanoveni tejto zmluvy.
V pripade postupu podia tohto bodu nema prerusenie vykondvania diela vplyv na cas vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. Prerusenie vykondvania diela podla
tohto bodu bude obmedzené len na nevyhnutny cas, napr. do odstranenia hroziaceho nebezpecenstva.

Ak v suvislosti s vykondvanim diela vznikne potreba akychkolvek ochrannych alebo opravnych opatreni
alebo préc pre tcely ochrany zdravia, diela alebo iného majetku, zhotovitel takéto opatrenia alebo prace
neodkladne vykond. Pokial zhotovitel takéto opatrenia alebo prace neodkladne nevykona, méze (avsak
nemusi; zhotovitelovi v tejto suvislosti nevyplyva akdkolvek obrana voci narokom objednavatela alebo
tretich osdb) tak urobit objedndvatel, ato aj pomocou tretich os6b; zhotovitel je povinny nahradit
objednavatelovi primerane a Ucelne vynaloZzené naklady.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela dostatocne vopred o akomkolvek nebezpelenstve vo
vztahu kzdraviu zamestnancov objednavatela alebo tretich os6b, pripadne majetku, ktoré mal
identifikovat v suvislosti s vykondvanim diela; uvedenym nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela
v tejto suvislosti, najma prijat opatrenia na odvratenie nebezpecenstva. Zhotovitel je povinny pocinat si
tak, aby v suvislosti s vykonavanim diela nevznikla skoda.

Pokial objednavatel v suvislosti s vykonavanim diela vykond na zaklade osobitnej dohody akukolvek
¢innost nad ramec sucinnosti v suvislosti s vykondvanim diela podfa tejto zmluvy, nie je tym dotknuta
zodpovednost zhotovitela podla tejto zmluvy, pricom tato cinnost bude vykonavana na nebezpecenstvo
zhotovitela, a objedndavatela nie je mozné v Ziadnom pripade povaZovat za subdoddvatela zhotovitefla;
pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢innostou objednavatela podla tohto bodu sa
nemd na mysli vwwkon prdv objedndvatefa. Vzhfadom na vtomto bode uvedené je zodpovednostou
zhotovitela riadit vykonavanie prislusnej cinnosti, dozerat na jej vykonavanie, kontrolovat ho
a kontrolovat vysledok prislusnej ¢innosti.

Objednévatel je opravneny rozhodnut o preruseni vykondvania diela z dévodu na strane objednavatela,
pricom vtakomto pripade sa primeranym spdsobom predlZuje ¢as vykondvania avykonania diela
a zhotovitel ma pravo na nahradu primeranych a tcelnych zvySenych nakladov. Pokial by malo prerusenie
vykondvania diela podla predchddzajlcej vety trvat viac ako Styri mesiace, zhotovitel je opravneny od
tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze budu vzajomne spolupracovat pri rieSeni konkrétnych otdzok a
pripadnych problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania diela.
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Zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy osobitne dbat na to, aby v tejto suvislosti
neohrozil/nezasiahol do mena a/alebo povesti objednavatela; v tejto suvislosti je zhotovitel povinny
reSpektovat pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy prava a prdvom chranené zaujmy tretich osdb,
osobitne 0séb, v priestoroch ktorych su prislusné odovzdavacie stanice tepla umiestnené.

Pokial objednavatel ustanovi ,stavebny dozor objednavatela”, zhotovitel sa zavdzuje s osobami,
prostrednictvom ktorych bude ,stavebny dozor objednavatela” vykondvany spolupracovat a poskytovat
tymto osobam obvyklu sudinnost.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrZiavat aj technologické postupy vykonavania diela uréené
vyrobcami jednotlivych v ramci diela zabudovavanych veci, pricom v pripade, ak tato zmluva stanovuje
postup vykonavania diela, zhotovitel je povinny prednostne dodrzat postup uréeny touto zmluvou;
v pripade nevhodnosti pokynov na postup vykonavania diela obsiahnutych v tejto zmluve sa postupuje
podla osobitnych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze upresnenia postupu vykonavania diela, ktorych potreba vyplynie zo
skutocnosti zistenych pri vykonavani diela, vratane nepodstatnych zmien oproti realizacnej projektovej
dokumentdcii (¢lanok IIl tejto zmluvy), mézu byt uskutocriované zapismi v stavebnom denniku, pricom
obsahom takéhoto zdpisu musi byt vidy aj podrobnejsi popis, pripadne aj nakres, prislusného detailu,
pricom sa vyzaduje aj zapis stanoviska prislusného projektanta a vyjadrenie siuhlasu objednavatela; suhlas
objedndvatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za akékolvek vady diela. Nepodstatnou zmenou
oproti realizacnej projektovej dokumentacii sa rozumie zmena, ktord najma nevyzaduje nové vypocty
parametrov, nema vplyv na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia podla tejto zmluvy; bod 18.7 tejto
zmluvy nie je dotknuty.

Zhotovitel je povinny prijat dostupné opatrenia potrebné pre to, aby predisiel omeskaniu sa
s vykonavanim alebo vykonanim diela, pokial bude toto hrozit; opatrenia podla Casti vety pred
bodkociarkou zahrfnaju najméa posilnenie v oblasti nasadenia pracovnych sil a/alebo strojnych kapacit,
zavedenie viaczmennej Cinnosti, vratane zavedenia prdce v noci, ktord je mozné zaviest len v pripade,
pokial stym budd suhlasit osoby, v priestoroch ktorych su prislusné odovzdavacie stanice tepla
umiestnené. V pripade zavedenia prace v noci je zhotovitel povinny brat osobitny déraz na plnenie
povinnosti vyplyvajucich z bodu 15.24 tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu sa pouziju obdobne aj za
ucelom minimalizacie omeskania sa zhotovitela. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie st ustanoveniami
tohto bodu dotknuté (napr. ustanovenia prilohy €. 4 tejto zmluvy upravujlce potrebu zabezpedenia zdroja
tepla).

Clanok XVI
Ukoncenie montazZe a uvedenie diela do prevadzky

Ukoncenie montaze znamend, Ze dielo je z hladiska stavebného a montazneho dokoncené a pripravené
na uvedenie do prevadzky. Dokonéenim podla predchadzajlicej vety sa rozumie dokoncenie v rozsahu
umoznujucom bezpecné uvedenie diela do prevédzky, t.j. akékolvek dalsie prace vykondvané na diele
predstavuju uz len dokoncovacie prace, ktoré neovplyviiuju uvedenie diela do prevadzky a smeruji
k splneniu podmienok stanovenych touto zmluvou pre odovzdanie a prevzatie diela. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, Ze dielo bude uvadzané do prevadzky po Castiach (¢astou sa pre odstranenie pochybnosti
rozumie prislusna odovzdavacia stanica tepla, pripadne viac odovzdavacich stanic tepla, ktoré maju byt
vzmysle zakladného harmonogramu vykondvania diela realizované v ramci zhodného ¢asového Useku)
tak, aby boli splnené podmienky objedndvatela vyplyvajlice ztejto zmluvy (osobitne poZiadavky
v suvislosti s Casom prerusenia dodavky tepla); z uvedeného dévodu je zhotovitel povinny ukoncit montaz
prislusnych Casti diela tak, aby bolo mozné prislusné casti diela uviest do prevadzky véas. Tam, kde sa
v suvislosti s ukon¢enim montéze alebo uvadzanim/uvedenim do prevadzky pouZiva v tejto zmluve pojem
dielo, ma sa nim na mysli aj prislusna, z tejto zmluvy vyplyvajlca, Cast diela (napr. aj bod 8.3 tejto zmluvy,
bod 16.4 tejto zmluvy a pod.).

Ukoncenie montaZe zahfna aj Uspesné vykonanie skisok za studena v rozsahu, v akom je to pre uvedenie
diela do prevadzky potrebné.

Pripravenost diela na uvedenie do prevadzky oznamuje zhotovitel objednavatelovi osobitne pisomne, a to
aspon pat dni vopred; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie st tymto dotknuté.
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Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude v suvislosti s uvedenim do prevadzky bezpecné. Vsetky v
suvislosti s uvedenim diela do prevadzky potrebné dokumenty, ktoré je podfa tejto zmluvy povinny
zabezpecit zhotovitel, musia byt vypracované a odovzdané objednavatelovi.

Uvedenim diela do prevadzky sa pre uUcely tohto ¢lanku rozumie sprevadzkovanie diela po ukonéeni
montaze a po vykonani stanovenych skusok, inych ako podla bodu 16.2 tejto zmluvy, a/alebo potrebnych
prevadzkovych nastaveni. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude od uvedenia do prevadzky spésobilé
prevadzkovania, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpecenie doddvok tepla odberatelom tak,
ako to vyplyva z tejto zmluvy.

Podrobnosti ohfadom uvedenia diela do prevadzky a jeho prevadzkovania aZz do odovzdania a prevzatia
bude stanovovat projekt uvedenia diela do prevadzky, ktory je zhotovitel povinny vypracovat a predloZit
na odsuhlasenie objednavatelovi najneskor 40 dni pred predpokladanym terminom uvedenia diela do
prevadzky. Objednavatel sa k zhotovitelom predloZzenému projektu uvedenia diela do prevadzky vyjadri
v lehote 20 dni odo diia jeho obdrzania, a to tak, Ze ho odstihlasi alebo vyjadri svoje vyhrady. Zhotovitel
vypracovava projekt uvedenia diela do prevadzky spolocne pre vsetky casti diela; pripadné odlisnosti
medzi jednotlivymi castami diela musia byt zohladnené.

Zhotovitel musi mat k dispozicii vietko, ¢o je potrebné pre uvedenie diela do prevadzky; uvedené viak
nezahrna zabezpecenie prevadzkovych podmienok, vratane teplonosnej latky a potrebného tepla.

Do odovzdania a prevzatia diela zodpoveda za jeho prevddzkovanie zhotovitel; nevyZaduje sa vsak
nepretrzita pritomnost zhotovitela.

Clanok XVl
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude prevzaté objedndvatelom, ak budu splnené podmienky podla bodu 7.2 tejto zmluvy.

Predpokladom prevzatia diela je dalej odovzdanie dokumentacie diela, a to vzmysle bodu 14.4 tejto
zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol (protokol o odovzdani a prevzati
diela), a to minimalne v dvoch rovnopisoch. Protokol musi byt zmluvnymi stranami podpisany s tym, Ze
zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze bude obsahovat primerane nélezitosti v zmysle zakona €. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach.

Zévazok zhotovitela odovzdat dielo objedndvatelovi je splneny podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati diela, z ktorého vyplyva, Ze objednavatel dielo prebera; uvedené plati obdobne aj vo vztahu
k zavazku objednavatela dielo prevziat.

Dielo sa povaZuje za odovzdané a prevzaté aj bez podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, a to
v pripade, ak objednavatel neopravnene odmietol dielo prevziat, ato driom, kedy bol objednavatel
povinny v stlade s touto zmluvou dielo prevziat; prislusné ustanovenia tejto zmluvy je potrebné vykladat
s prihliadnutim na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené.

Clanok Xvill
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného dennika alebo
montazneho dennika (v tejto zmluve aj len ,,stavebny dennik”).

Stavebny dennik je zhotovitel povinny viest v rozsahu, ktory zodpoveda poZiadavkdm prislusnych
pravnych predpisov na vedenie stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dria
zacatia pripravnych prac aZ do vykonania diela.
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Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Gicelom priebeznej kontroly a uskutoénenia zépisov
zmluvnych stran, pripadne inych oséb, ktorym také opravnenie v prisluSnom pripade vyplyva z pravnych
predpisov.

Zhotovitel je povinny v stavebnom denniku zapisovat najma Udaje o Casovom postupe prac, mnoistve
realizovanych druhov prac, udaje déleZité na postdenie prac spravnymi organmi, popis uskutocnenia
prac, informdcie o dodavkach materidlu, pozZiadavkidch na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach
a zisteniach v suvislosti s vykonavanim diela. Do stavebného denniku bude zhotovitel dalej zapisovat
Udaje o pracovnych silach zhotovitela na stavenisku, a to tabulkovou formou podfa profesii.

Zapisy do stavebného dennika zhotovitel Citatelne zapisuje a podpisuje vZdy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti, ktoré si podkladom vykonania zapisu v stavebnom denniku.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto.

Objedndvatel je povinny priebeZne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
spésobom na poziadavky, ¢i pripomienky zhotovitela vyplyvajlce z tychto zapisov. Kdpie stavebného
dennika budu priebezne po kontrole objednavatefom uchovavané zhotovitefom.

Zapismi v stavebnom denniku nie je mozné menit tito zmluvu.

Clanok XIX
Spravy o vykonavani diela

Zhotovitel je povinny spracovavat a objedndvatelovi odovzdavat sprdvy o postupe vykondvania diela
v stilade s tymto ¢lankom zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nim podla tohto ¢lanku predkladané spravy budu vypracovavané objektivne
a budu poskytovat dostatoc¢né informacie o postupe vykonavania diela, vratane obstaravania potrebnych
dodavok.

Zhotovitel vypracuje a odovzdad objedndvatelovi bez zbytocného odkladu po skonceni kazdého
kalenddrneho mesiaca pocnic kalendarnym mesiacom, v ktorom nadobudne tato zmluva ucinnost,
mesacnl postupovd sprdvu. Mesacnd postupova sprava sa naposledy vyhotovuje za mesiac
predchédzajlci mesiacu, v ktorom bude dielo vykonané.

Mesacéna postupova sprava bude prehladnou formou poskytovat informacie o:

a) postupe a stave vykonavania diela, ako aj popis Cinnosti, ktoré budul realizované v mesiaci
nasledujliicom po mesiaci, za ktory sa sprdva vyhotovuje,

b) pomere skuto¢ného plnenia diela v porovnani s planovanymi plnenim v percentach, porovnanie
plnenia s podrobnym harmonogramom vykondvania diela podla tejto zmluvy a zdévodnenie odchylok,
vratane uvedenia opatreni na ich odstranenie alebo na napravu,

c) stave obstardvatelskych Cinnosti, vyroby a dodavok na stavenisko, vratane tych dodavok, ktoré mali
byt v sledovanom obdobi dodané, ale nestalo sa tak, pricom primerane plati pism. b) tohto bodu,

d) prehlad do daného mesiaca zhotovitefom fakturovanej ceny za vykonanie diela a prehlad
objednavatelom zaplatenych platieb.

Zhotovitel vypracuje a odovzdd objednavatelovi bez zbytocného odkladu po vykonani diela zavere¢nu
spravu, ktord bude obsahovat udaje primerane podla bodu 19.4 tejto zmluvy, vratane sihrnného
zhodnotenia postupu vykondvania diela a vyhodnotenia skiSobnej prevadzky diela.

Mesacna postupova sprava a zaverecna sprava musi byt vyhotovena v tla¢enej forme, minimalne v dvoch
vyhotoveniach a musi byt podpisana.
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Clanok XX
Koordinacia a kontrolné dni

Za ucelom kontroly, koordinacie a rieSenia operativnych otdzok stvisiacich s vykonavanim diela budd
zmluvnymi stranami uskutocriované kontrolné dni, a to v pravidelnych intervaloch. V pripade, ak o to
objedndvatel poZiada alebo ak to bude podla zhotovitefa nevyhnutne potrebné, zicastnia sa kontrolného
dna aj prislusny subdodavatelia.

Za ucelom koordinacie mézu byt operativne zvolané aj koordinacné porady. Objednéavatel sa zavédzuje
ztcastriovat sa koordinaénych porad vyziadanych zhotovitefom.

Zmluvné strany dohodnu bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti uéinnosti tejto zmluvy podrobnosti
ohladom casu (vratane intenzity) uskutoc¢riovania kontrolnych dni, inak uréi podrobnosti objednavatel.

Kontrolné dni a koordinacné porady sa budu uskutocriovat v beinej pracovnej dobe objednévatela;
v mimoriadnych pripadoch méze byt dohodnuty aj iny ¢as uskutoénenia.

Objednavatel bude vyhotovovat z kontrolnych dni a koordinaénych porad zapisy, ktoré budd potvrdené
zhotovitefom.

Zéavermi kontrolnych dni a koordinaénych porad nesmie byt menena tato zmluva, v ostatnom st dohody
prijaté na kontrolnom dni alebo koordina¢nej porade zavdzné.

Kontrolné dni a koordinacné porady budu uskutocrované v sidle objednévatela a/alebo na stavenisku,
podfa volby objednavatela.

Clanok XXI
Subdodavatelia

Pokial zhotovitel preukazoval spinenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani s vyuzitim moznosti
vyplyvajlcej z § 33 ods. 2 a/alebo § 34 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
objedndvatel v zmysle § 33 ods. 3 a/alebo § 34 ods. 4 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani

poZaduje, aby tato osoba zodpovedala za plnenie tejto zmluvy spolocne so zhotovitefom.

V pripade podla bodu 21.1 tejto zmluvy pristupuje prislusna osoba k tejto zmluve; tato skutoénost je
vyjadrena podpisanim vyhldsenia o pristtipeni k tejto zmluve, ktoré je neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpelit a zodpoveda za to, Ze budu splnené podmienky vyplyvajtce
z tohto bodu a bodu 21.1 tejto zmluvy, pricom nesplnenie tejto povinnosti zakladd objednavatelovi pravo
odstupit od tejto zmluvy.

V bode 21.1 tejto zmluvy uvedené sa aplikuje aj v pripade, ak sa zhotovitel rozhodne poskytnut prislusné
plnenie alebo jeho ¢ast vlastnymi kapacitami. Pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze plnenie, ktoré
mala poskytnut osoba v zmysle bodu 21.1 tejto zmluvy musi byt poskytnuté touto osobou alebo vlastnymi
kapacitami zhotovitela, pokial tato osoba nebude v prisluSnom case schopnd poskytniit plnenie, pricom v
pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tdto ohrozovala alebo znemozZriovala riadne a vcasné
vykonavanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusna osoba poskytnut odmieta; zhotovitel
je povinny preukazat splnenie prislusnych podmienok; Ziadnou z uvedenych skutoc¢nosti nie je dotknuta
poZiadavka na spolo¢nu zodpovednost zhotovitela a osoby podfa bodu 21.1 tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje, aby subdodavatelia, ktori budu poskytovat plnenie v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy, spliali podmienky podta § 41 ods. 1, pism. b) zakona €. 343/2015 Z. z. v zneni v ¢ase vyhlasenia
verejného obstaravania, vysledkom ktorého je uzavretie tejto zmluvy. Zhotovitel predloZi objednavatelovi
doklady preukazujice splnenie prislusnych podmienok, ato najneskér pred tym, ako prislusny
subdodavatel zac¢ne plnenie poskytovat.
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Vprilohe ¢. 6 tejto zmluvy je uvedeny podiel plnenia, ktoré ma zhotovitel v imysle zabezpecit
prostrednictvom subdoddvatefov vo vztahu k rozsahu diela, a dalej, v prilohe ¢. 6 su uvedeni vsetci
zhotovitelom navrhovani subdodavatelia, znami v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, a predmet plnenia, ktoré
ma prislusny subdodavatel v stvislosti s vykonavanim diela poskytnit, vratane vyjadrenia jeho podielu vo
vztahu k dielu; v prilohe ¢é. 6 musi byt uvedend aj osoba vzmysle bodu 21.1 tejto zmluvy, vratane
Specifikacie predmetu plnenia, ktoré tato osoba poskytne. UmozZriuje sa aj alternativne uvedenie
subdodavatelov pre prislusné pinenie; ustanovenie bodu 21.1 tejto zmluvy nie je dotknuté. Vo vztahu
k prislusnym subdoddvatelom uvedenym v prilohe ¢. 6 tejto zmluvy zhotovitel v tejto prilohe uvedie aj
udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 6 tejto zmluvy moZe zhotovitel len v pripade, ak tento
subdodavatel prestal splfiat podmienky podla bodu 21.4 tejto zmluvy alebo nie je schopny riadne
poskytnut prislusné plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo
znemoznovala riadne a v€asné vykondvanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto pInenie prislu$na osoba
poskytnut odmieta; neschopnost riadne poskytnut prislusné plnenie zahfria pre odstranenie pochybnosti
aj poskytovanie plnenia, ktoré by v zmysle tejto zmluvy bolo povaZované za vadné; v pripade osoby podla
bodu 21.1 tejto zmluvy nie je postupom podfa tohto bodu dotknuta jej zodpovednost v zmysle bodu 21.1
tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny preukazat splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla tohto
bodu. Zhotovitel predloZi objednavatelovi spolu s pisomnym ozndmenim o splneni podmienok pre zmenu
subdodavatela a dokazov preukazujicich splnenie tychto podmienok, aj pisomny navrh nového
subdodavatela a doklady preukazujice splnenie podmienok podfa bodu 21.4 tejto zmluvy vo vztahu
k tomuto novému subdodavatelovi; v ozndmeni zdroven zhotovitel uvedie tdaje v rozsahu prilohy €. 6
tejto zmluvy. Objednévatel je opravneny novonavrhovaného subdodavatela odmietnut v pripade, ak sa
nepreukdZe splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podfa tejto zmluvy ako aj v pripade, ak
novonavrhovany subdodavatel nespliia touto zmluvou stanovené podmienky.

Zhotovitel je povinny pisomne vopred oznamit objedndvatelovi zaujem ustanovit subdodavatela, ktory
nebol objednédvatelovi oznameny uz skor a predloZit doklady preukazujice splnenie podmienok podfa
bodu 21.4 tejto zmluvy a udaje vrozsahu podia prilohy ¢. 6 ktejto zmluve vo vztahu ktomuto
subdodavatelovi; posledné dve vety bodu 21.6 tejto zmluvy platia primerane. Pre zmenu subdodavatela
podla tohto bodu platia ustanovenia bodu 21.6 tejto zmluvy obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade ak subdodavatel nesplfia podmienky podla bodu 21.4
tejto zmluvy, zhotovitel doruci ndvrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dria doruéenia
Ziadosti objednavatela o jeho nahradenie, ak objednavatel neurcil dihsiu lehotu.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat objednavatela ozmene udajov
subdodavatela, vratane ozndmenia zmenenych tdajov.

Objednavatel mbéZe poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal subdodavatela, v pripade, ak
subdodavatel nevykondva svoju précu riadne as odbornou starostlivostou a k naprave neddjde bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni pisomného upozornenia zhotovitelovi (za pisomné upozornenie sa
povaZuje aj zapis v stavebnom denniku); zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla Casti vety pred
bodkodiarkou neodkladne vyhoviet; objednévatel je opravneny vykdzat subdodavatela, ktorého sa
odvolanie tyka zo staveniska, pripadne odmietnut akékolvek dalSie plnenie poskytnuté prislusnym
subdodavateflom. Odvolany subdodavatel bude zhotovitefom ¢o najskér nahradeny inym
subdodavatefom, ktory musi spiiiat podmienky podla tejto zmluvy; odvolanie subdodavateta nema vplyv
na ¢as vykonania diela ako aj na iné terminy urcené touto zmluvou (ak su). V pripade, ak je plnenie,
v suvislosti s ktorym maju byt aplikované ustanovenia tohto bodu, poskytované subdodavatefovi
zhotovitela dalSou osobou, mdZe objednavatel obmedzit svoju poZiadavku na odvolanie subdodavatela
aj len vo vztahu k odvolaniu tejto osoby.

Zhotovitel je povinny plnit opravnené pohladavky subdoddvatelov vzniknuté v stvislosti s vykondvanim
diela, a to riadne a vcas.

Osoba, pomocou ktorej zhotovitel pini povinnosti podla tejto zmluvy, pri¢om v pripade fyzickej osoby
nejde o osobu, ktora je v pracovnopravnom vztahu so zhotovitelom, sa pre tcely tejto zmluvy povazuje
za subdodavatela; pre ucely tohto clanku sa za subdodavatela povazuje osoba podla Casti vety pred
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bodkociarkou, ktora zarover poskytuje zhotovitelovi plnenie priamo, t.j. na zaklade pisomnej odplatnej
zmluvy uzavretej medzi touto osobou a zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel vypracuje a objednavatelovi odovzda vidy najneskdr do
10.01 a bez zbytocného odkladu po vykonani diela pisomny zoznam vsetkych subdodavatelov, pomocou
ktorych zhotovitel plnil povinnosti podla tejto zmluvy v predchadzajicom roku, ato pre odstranenie
pochybnosti za obdobie predchadzajiceho roku; zoznam subdodavatefov bude predloZeny aj
v elektronickej podobe vo formate podporovanom programom Microsoft Excel tak, aby bolo mozné
s tymto dokumentom dalej pracovat. Zoznam subdodavatelov podla tohto bodu bude obsahovat tdaje
v rozsahu udajov, ktoré je potrebné uviest v prilohe €. 6 tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa subdodavatefom rozumie
osoba, ktora poskytuje zhotovitelovi plnenie predstavujice urcitd cast diela, a to na zaklade pisomnej
odplatnej zmluvy so zhotovitelom.

Clanok XXl
Vlastnicke pravo k dielu a prechod nebezpecenstva skody na diele

Vlastnicke pravo k dielu nadobuda objednavatel postupne vykonavanim diela, t.j. najma zabudovéavanim
jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v ramci vykonavania diela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii spracovanej a odovzdanej ako stcast plnenia podlfa tejto
zmluvy nadobtda objednavatel diiom prevzatia diela, pokial tito dokumentaciu neprevzal skér, kedy
vlastnicke pravo nadobuda jej prevzatim.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel aZ do odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad
diela zistenych pri odovzdani a prevzati diela; vo vztahu k dokumentdcii, ktori zhotovitel odovzdal
objednavatelovi pred vykonanim diela prechadza nebezpecenstvo skody na objednavatela jej
odovzdanim.

Clanok XX
Zodpovednost za vady a zéruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to a zavazuje sa, Ze dielo bude vykonané riadne a v celom rozsahu v stlade
s touto zmluvou.

Zhotovitel zodpovedd za to a zavdzuje sa, Ze dielo bude bez akychkolvek vad pocas trvania zaru¢nej doby.

Di?ka zaruénej doby vyplyva z prilohy €. 1 tejto zmluvy; bod 23.5 tejto zmluvy nie je dotknuty. V pripade,
ak vyrobca poskytuje zaruku dlhsiu ako je zaruka podla predchddzajucej vety v spojeni s bodom 23.4 tejto
zmluvy, dlzka zéruky vo vztahu k prislusnému prvku sa spravuje dfzkou zaruky poskytovanej vyrobcom.

Zarucna doba na dielo plynie odo diia vykonania diela (vid' ¢lanok VIl tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze plynutie zarucnej doby k dielu sa prerusuje v pripade vyskytu vad diela,
ktoré brania riadnemu uZivaniu diela (v tejto stvislosti vid' aj ¢lanok VI tejto zmluvy), pricom v takomto
pripade zaru¢na doba neplynie v éase od dorucenia véasného ozndmenia o vade diela zhotovitelovi az do
Casu odstranenia vady alebo uspokojenia iného naroku z vady diela.

Vadou sa rozumie najma nedorobok a dalej odchylka v kvalite, vlastnostiach a parametroch diela tak, ako
tieto vyplyvaju z tejto zmluvy.

Ozndmenie vad vykona objedndvatel v pripade:

zjavnych vad, t.j. vad, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit beznou prehliadkou diela pri preberani
diela, ich uvedenim v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo v jeho prilohe, ak objednavatel dielo
prevezme, alebo v pripade aplikacie bodu 17.5 tejto zmluvy odoslanim pisomného oznamenia bez
zbyto¢ného odkladu;
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vad zistenych do konca skuSobnej prevadzky diela najneskér bez zbytoéného odkladu po skonéeni
skusobnej prevadzky diela, pricom nesplnenie garantovanych parametrov, ktorych splnenie malo byt
preukazané pocas skuSobnej prevadzky garanénymi meraniami v zmysle tejto zmluvy, nie je potrebné
akymkolvek spésobom zhotovitelovi oznamovat, pricom toto nesplnenie sa povaiuje za ozndmené
skoncenim skudsobnej prevadzky;

skrytych vady, t.j. vad, ktoré objednavatel nemohol zistit beznou prehliadkou pri preberani diela, ich
pisomnym ozndmenim v lehote 14 dni odo dnia, ked ich objednavatel zistil;

vad, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe plati uprava tohto bodu pre skryté vady; s tym ze

vady diela, s vynimkou zjavnych vad, je mozné vytykat najneskér do uplynutia zaruénej doby k dielu, &o
neplati v pripade, ak vada/vady diela si doésledkom skutoénosti, o ktorych zhotovitel vedel alebo
vzhfadom k povinnosti vykonavat dielo s odbornou starostlivostou vediet mal.

Oznamenie vady musi obsahovat popis prejavu vady.

Pokial nedéjde bez zbytocného odkladu k dohode o lehote odstranenia vady diela, je zhotovitel povinny
vadu odstranit s prihliadnutim na povahu vady v technicky najkratiom moZnom ¢ase; ustanovenie
nasledujlcej vety nie je tymto dotknuté. Havarijné stavy diela v désledku vady diela je zhotovitel povinny
odstranit neodkladne po ich nahlaseni objedndvatelom zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavdzuje v stvislosti
s odstrafiovanim vad diela reSpektovat mozZnosti (aj obmedzenia) spristupnenia diela, vyplyvajlce
z povahy diela aspdsobu jeho pouZivania vramci prevadzky objednavatela atymto okolnostiam sa
prisposobit; ¢as, pre ktory nemohol zhotovitel z dévodov podla Casti vety pred bodkodiarkou vykonavat
odstranenie vady sa nezapocitava do ¢asu uréeného touto zmluvou na odstranenie vady.

Ak nie je vtomto bode uvedené inak plati, Ze ndroky objednavatela z riadne uplatnenej vady sa riadia
ustanovenim § 436 ods. 1 Obchodného zakonnika v zneni Gcinnom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj
touto zmluvou; ustanovenia tejto zmluvy ukladajice zhotovitefovi povinnost odstranit vadu diela sa
aplikuju za predpokladu, Ze objedndvatel v oznameni vady neuplatnil iné pravo podlia § 436 ods. 1
Obchodného zakonnika v zneni Giéinnom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj v pripade, ak objednévatel
Ziadne prdvo vsuvislosti s oznamenim vady vyslovne neuplatriuje. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade, ak je vada odstranitelnd opravou a odstranenie vady opravou je vzhladom k okolnostiam
primerané, nemdze objednavatel pozadovat vykonanie nahradného diela; prévo uplatnit iny narok ako
odstranenie vady opravou nie je tymto dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze v kazdom konkrétnom pripade riadne uplatnent vadu odstrani spdsobom
av termine dohodnutom s objednavatefom alebo stanovenom touto zmluvou (ak nedéjde k dohode).
Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela riadne.

V pripade, zZe zhotovitel objednavatefom oznamené vady a nedorobky neodstrani v dohodnutej alebo
touto zmluvou stanovenej lehote, md objednavatel pravo dat vady alebo nedorobky odstranit tretej
osobe alebo tieto odstranit sdm, vSetko na naklady zhotovitela. V pripade odstranenia vad v sulade
s touto zmluvou objednavatefom alebo tretou osobou bude zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
ndklady v tejto suvislosti icelne vynaloZené a primerané. Primeranost ndkladov sa posudzuje tak, Ze sa
zohladnuje cena, ktord sa obvykle plati za porovnatefné dielo (predstavujliice odstranenie vady)
v prisluSnom case a za podmienok obdobnych podmienkam pre odstranenie vady podla tejto zmluvy
(najma Cas odstranenia vady). Zaruka nie je postupom podla tohto bodu dotknutd, zhotovitel vsak
nezodpoveda za Skody na diele, ktorych bezprostrednou pri¢inou bude nevhodne vykonana oprava, ktoru
uskutocni objedndvatel alebo tretia osoba.

Pokial' si zmluvné strany nedohodnu spdsob odstranenia vady, plati, Ze pri odstrariovani vady musi
zhotovitel postupovat s odbornou starostlivostou a v stilade s najnovsimi poznatkami vedy a techniky vo
vztahu k spdsobu odstranenia vady tak, aby bolo toto odstranenie vady riadne, a zaroven, aby bolo mozné
vykonat odstranenie vady v dohodnutom alebo, ak ¢as nie je dohodnuty, v touto zmluvou stanovenom
Case. Pri odstraniovani vad diela musi byt zaroveri zvoleny postup, ktory v ¢o najmensej miere obmedzuje
¢innost objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také nedostatky diela, zodpovednost za ktoré
popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady vzniknuté v suvislosti s plnenim povinnosti
zhotovitela podla predchadzajlcej vety budu zhotovitefovi uhradené na zaklade vzajomnej dohody, po
tom, ako zhotovitel preukaze, Ze za prislusné nedostatky diela nezodpoveda. Ak nedéjde k dohode podfa
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24.4

25.1

25.2

predchadzajticej vety, objednavatel je povinny nahradit naklady vo vyske obvyklej za porovnatelné prace
v Case ich vykonania. Zhotovitel je v takychto pripadoch povinny volit vidy ekonomicky primerany spdsob
odstranenia v tomto bode uvedenych nedostatkov diela, pricom pod ekonomicky primeranym sp6sobom
sa rozumie postup s vyuZitim pre danud povahu nedostatku diela obvykle pouZivanych postupov. Pokial sa
preukaze zodpovednost zhotovitela za prislusny nedostatok diela (pre odstrdnenie pochybnosti ako za
vadu) ma objedndvatel voci zhotovitelovi vSetky prava z toho vyplyvajlice, vratane tych, ktoré vyplyvaju
z omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady.

Pokial vykonava odstranenie vady zhotovitel, musi byt zmluvnymi stranami o odstraneni vady spisany
protokol o odstraneni vady; pre prevzatie odstranenia vady primerane platia ustanovenia ¢lanku XVII tejto
zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda vo vztahu k dielu za beZzné opotrebovanie; pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze zhotovitel sa nemdZe dovoldvat casti vety pred bodkodiarkou v pripade nesplnenia
minimalnych poZiadaviek na Zivotnost (su)Casti diela. Zhotovitel dalej nezodpoveda za nedostatky
spbésobené havariami inych zariadeni objednavatela, ktoré preukazatelne spésobili poSkodenie diela
a neboli vyvolané nespravnou funkénostou diela, a za nedostatky spdsobené inymi vonkajsimi udalostami,
ktoré nespdsobil zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil zhotovitel svoje zadvazky.

V pripade vykonania nahradného diela alebo vymeny vadnych (su)casti diela zacne v zodpovedajicom
rozsahu (vo vztahu k prislusnym pracam a dodavkam) plynut nova zéruc¢na doba.

Clanok XXIV
DusSevné a priemyselné vlastnictvo

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze objednavatelovi zabezpeli a/alebo poskytne pravo pouzivat patenty,
ochranné znamky, priemyselné vzory, know-how, programové vybavenie pocitacov (software) a iné prava
z priemyselného a dusevného vlastnictva vztahujtice sa k dielu.

Za Ucelom riadneho a neruseného uzivania diela, o zahifia aj jeho opravy, Udrzbu a bezné tpravy, udeluje
zhotovitel objednévatelovi, pokial to bude prichadzat do uvahy, neexkluzivnu, prevoditefnd a tzemne
neobmedzenu licenciu, avsak nie pravo udelovat sublicencie, vo vztahu k vsetkym predmetom prava,
ktoré udelenie takejto licencie v suvislosti s riadnym a neruSenym uZivanim diela vyzaduju (napr.
predmety ochrany autorského prava, priemyselného vlastnictva a pod.). Licencia podia tohto bodu vo
vztahu k dokumentdcii zahfna aj jej kopirovanie a poskytnutie v nevyhnutnom rozsahu tretim osobam,
vsetko vyluéne v suvislosti s uZivanim diela.

Licencia podfa bodu 24.2 tejto zmluvy je viazana vylucne na uZivanie diela. Vo vztahu k ¢asu, na ktory sa
licencia udeluje plati, Ze tato sa udeluje na najdlhsi ¢as, po ktory nie je mozné prislusné predmety préava
volne uZivat.

Zhotovitel je povinny disponovat vsetkymi pravami potrebnymi pre to, aby mohol licenciu podfa tejto
zmluvy objedndvatelovi poskytnut. Pokial je to obvyklé, prichddza do tvahy udelenie licencie v touto
zmluvou uré¢enom rozsahu aj priamo tretou osobou.

Clanok XXV
Zodpovednost za $kodu

Ak sa pocas plnenia zmluvy zhotovitel dostane do situacie, ktora brani véasnému vykonaniu diela,
pripadne zhotovitel zisti, Ze nebude schopny dielo vykonat vcas, musi zhotovitel bez omeskania pisomne
oznamit objednavatelovi tito skutocnost, jej priciny a predpokladané trvanie omeskania; zodpovednost
zhotovitela za omeskanie a nasledky s tym spojené nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel zabezpeci objednavatelovi ochranu proti vSetkym narokom tretich os6b vyplyvajicim
z pripadného porusenia prav tychto os6éb podla ¢lanku XXIV tejto zmluvy objednavatelom v ddsledku
porusenia povinnosti vyplyvajlcich zhotovitelovi z pravnych predpisov a tejto zmluvy. Objednavatel sa
zavizuje informovat zhotovitela o uplatneni akéhokolvek naroku podfa tohto bodu tretfou osobou, atov
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lehote 14 dni od kedy sa o takomto uplatneni dozvedel, pricom umozni zhotovitelovi uviest namietky na
obranu voci uplatiovanému naroku.

Zhotovitel zabezpeci objednavatelovi ochranu proti vietkym ndrokom v suvislosti s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, alebo v suvislosti so stratou alebo poskodenim akéhokolfvek majetku, ku
ktorému/ktorej doslo v suvislosti s vykonavanim diela, okrem pripadu, pokial toto spésobil poruenim
povinnosti vyluéne objednavatel.

V pripade, ak je splnenie povinnosti zabezpecené zmluvnou pokutou, moZno uplatfiovat aj ndhradu $kody,
avsak len v rozsahu prevysujicom zmluvni pokutu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych
zhotovitel plni povinnosti podfa tejto zmluvy, bez ohladu na ich vzajomny pravny vztah, spésobili
poruenim povinnosti podfa tejto zmluvy, ako aj povinnosti vyplyvajtcich z pravnych predpisov; zmluvné
strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel zodpoveda za skodu spdsobeni objedndavatelovi porudenim
povinnosti osobami, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, ako keby tuto skodu
sposobil sdm (vid bod 1.13 tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli na obmedzeni maximalnej vysky narokov na ndhradu $kody, a to:

vo vztahu k skutocnej skode obmedzuju jej ndhradu na stihrnnu vy$ku zodpovedajlicu cene za vykonanie
diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

vo vztahu k uslému zisku obmedzuju jeho ndhradu na stihrnnd vysku zodpovedajlicu sume jednej tretiny
ceny za vykonanie diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

limitacia nahrady Skody sa nevztahuje na nahradu Skody v pripade ubliZenia na zdravi/smrti, a dalej, v
pripade, ak je $koda spdsobend vedomym zavinenim, ¢o pre odstrdnenie pochybnosti zahffia vietky formy
Umyslu a vedomu nedbanlivost. Limiticia ndhrady Skody sa dalej neuplatfiuje v pripade $kody
vyplyvajucej z pravnych vad (napr. nesplnenie povinnosti podfa élanku XXIV tejto zmluvy) a v pripadoch
podfa bodov 25.10 a 25.11 tejto zmluvy.

V ramci ndhrady Skody je zhotovitel povinny objednavatelovi nahradit aj naklady na obranu proti ndrokom
tretich stran (napr. trovy konania, pravneho zasttpenia).

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze povinnost zhotovitela nahradit objednavatelovi touto zmluvou
vymedzené ndklady tak, ako tato vyplyva z inych ¢lankov tejto zmluvy, sa v Ziadnom pripade nezahffia do
nahrady skody pre Ucely limitov podia bodu 25.6 tejto zmluvy.

Pre Ucely tohto ¢ldnku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Gdaj uvedeny v rozhodujlicom
Case v bode 9.1 tejto zmluvy.

Vzhfadom k skutocnosti, Ze v stvislosti s vykonavanim diela podfa tejto zmluvy méie byt spdsobend $koda
aj tretim osobdm, zhotovitel sa objednavatelovi zavdzuje, Ze v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
nahradi tretim osobam Skodu, ktora im pripadne v suvislosti s vykonavanim diela vznikne; v pripade, ak
by za takito Skodu vo vztahu k tretim osobam zodpovedala osoba, pomocou ktorej zhotovitel plinil
povinnosti podfa tejto zmluvy, bez ohlfadu na povahu pravneho vztahu medzi zhotovitefom a touto
osobou, zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za vysporiadanie prislusnych narokov.

Zhotovitel je povinny zabezpelit objednavatelovi ochranu pred akymikolvek narokmi tretich osdb
sukromnej alebo verejnej povahy suvisiacimi s dielom (bod 1.1 tejto zmluvy), inymi ako si uvedené
v bodoch 25.2 a 25.3 tejto zmluvy; v Casti vety pred bodkociarkou uvedené neplati vo vztahu k narokom,
ktoré nemaju pévod v poruseni povinnosti zhotovitefom a/alebo osobou, pomocou ktorej zhotovitel plni
povinnosti podfa tejto zmluvy. Posledna veta bodu 25.2 tejto zmluvy plati rovnako.

Clanok XXV
Vyssia moc

Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti
podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v dosledku vyssej moci; vy$Sou mocou st okolnosti
vylucujuce zodpovednost.
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Ta zmluvnd strana, ktora sa odvoldva na vysSiu moc, je povinna ozndmit druhej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor viak do 10 dni po jej vzniku, faxom alebo telefonicky vznik okolnosti vy$sej moci.

Ako pripady vys3ej moci sa posudzuju napr. vojna, mobilizdcie, generalne Strajky, Zivelné a iné katastrofy,
ktoré zmluvna strana nemohla predvidat ani im zabranit. Nedostatok pracovnych sil a/alebo materidlu a
surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov, ako aj Strajk zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho
subdodavatelov sa nepovazuju za pripady vy3sej moci.

Okolnosti vylucujuce zodpovednost oslobodzuji povinnd zmluvnd stranu od povinnosti uhradit Skodu, nie
vsak zmluvnu pokutu.

Ak okolnost vylu€ujica zodpovednost trvaju dlhsie ako 3 mesiace, druhd zmluvna strana je opravnend od
zmluvy odstupit.

Clanok XXV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpeceni vymedzenych povinnosti zhotovitela zmluvnou pokutou
nasledovne:

v pripade omeskania sa zhotovitefa s uvedenim diela do prevadzky (pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze sa ma na mysli ktordkolvek ako aj kazda prislusna cast diela (vid bod 16.1 tejto zmluvy)) je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.200,- EUR za kaZdy aj zaCaty
den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odovzdanim podrobného harmonogramu vykonavania diela
objedndvatelovi (bod 8.2 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitefa so zabezpefenim bankovej zaruky za vykonanie diela vzmysle
podmienok tejto zmluvy je objedndavatel opravneny poZzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy aj zacaty den omeskania. Zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela sa pre
odstranenie pochybnosti rozumie déjdenie prislusnej listiny, zodpovedajticej podmienkam tejto zmluvy,
do dispozicnej sféry objednavatela;

v pripade omeskania sa zhotovitela so splnenim ktorejkolvek z povinnosti podla bodu 31.2 tejto zmluvy
je objedndvatel opravneny poZzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- EUR za kaZdy aj zalaty
den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstrdnenim vady diela, pre ktoru nie je mozné dielo prevadzkovat,
je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za kaZdy aj zaaty
den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, ktora ovplyvriuje prevadzkovanie diela, je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty deni
omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, ktord neovplyvriuje prevadzkovanie diela,
je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 80,- EUR za kaZdy aj zacaty
den omeskania.

Opravnenost naroku na zmluvnl pokutu nie je podmienena Ziadnymi formalnymi Gkonmi zo strany
objednavatela.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnt pokutu vidy najneskér do 30 dni od déjdenia vyzvy na jej
zaplatenie.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost splnit zmluvnou pokutou zabezpeéent povinnost.

Vo vztahu k stibehu ndhrady Skody a zmluvnej pokuty plati bod 25.4 tejto zmluvy.
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V pripade, ak je nesplnenie povinnosti spésobené okolnostou vyssej moci, aplikuje sa ustanovenie 26.4
tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze zmluvné pokuty je mozné kumulovat, okrem zmluvnych pokut
podfa podbodov 27.1.1 a 27.1.2 tejto zmluvy, v pripade ktorych plati, Ze zmluvna pokuta podla podbodu
27.1.2 konzumuje zmluvnu pokutu podfa podbodu 27.1.1 tejto zmluvy, pricom dovtedy vzniknuté naroky
objedndvatela nie su dotknuté.

Pre tcely tohto ¢ldnku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
Case v bode 9.1 tejto zmluvy (bez DPH).

Clanok XXVIII
Odstupenie od zmluvy

Objedndvatel moze kedykolvek rozhodnit o tom, Ze od tejto zmluvy odstupuje bez toho, aby bolo toto
odstupenie vyvolané dévodmi na strane zhotovitela, a to tym spésobom, Ze zhotovitelovi dorudi pisomné
oznamenie o odstlpeni od tejto zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto
bodu. V pripade, ak objednavatel vyuzije pravo podla tohto bodu:

po ozndmeni o odstupeni, zhotovitel k ddtumu stanovenému v ozndmeni o odstupeni, inak okamzite,
ukondi vykonavanie diela; uvedené sa nevztahuje k pracam, ktoré objednavatel pripadne $pecifikuje
v ozndmeni, stvisiacim s ochranou uz vykonaného diela, ktoré zhotovitel dokonci/vykon3;

zhotovitel ukonéi vsetky subkontrakty, okrem tych, ktoré maji byt objedndvatefovi postupené podla
podbodu 28.1.5 tejto zmluvy;

zhotovitel vyprace stavenisko/areél objednavatela;

zhotovitel odovzda objednavatelovi tie Casti diela, ktoré vykonal do datumu odstupenia;

zhotovitel prevedie na objedndvatela vSetky subkontrakty a/alebo prava vodi tretim osobam, suvisiace s
dielom, a to pokial o to objednavatel poZiada, pripadne v rozsahu, v akom o to objednavatel poZiada,
zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky vykresy, Specifikacie a ostatni dokumentaciu vypracovanu v
suvislosti s dielom k ddtumu odstupenia;

objednavatel zaplati zhotovitelovi:

28.1.7.1 Cast ceny za vykonanie diela zodpovedajticu do odsttpenia od tejto zmluvy riadne vykonanej ¢asti diela;
28.1.7.2 primerané a ucelné naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti s vypratavanim staveniska;
28.1.7.3 sumy platené zhotovitelom voci svojim subdodavatefom ako nahrady v spojitosti s pred¢asnym

ukoncenim subkontraktov, a to v rozumne zd6évodnitefnom rozsahu;

28.1.7.4 ndhradu uslého zisku; pricom
28.1.7.5 sucet sum podla podbodu 28.1.7 tejto zmluvy nesmie prevysit cenu za vykonanie diela uvedent v bode

28.2

28.3

9.1 tejto zmluvy v rozhodujicom ¢ase.

V pripade, ak sa objednavatel rozhodne odsttpit od tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, napr.

v d6sledku porusenia povinnosti zhotovitefom alebo v pripadoch podfa § 19 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.

z. o verejnom obstardvani, zhotovitelovi doruci pisomné oznamenie o odstipeni od zmluvy, v ktorom

uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto bodu. Podmienky, za ktorych méze objednavatel

odstupit od tejto zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitefom, sa spravuju ustanoveniami

prisluSnych pravnych predpisov, najmd Obchodného zdkonnika a ustanoveniami tejto zmluvy;

objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v kazdom pripade, ak zhotovitel:

a) aj napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu objednavatefa meska viac ako 30 dni
s vykonavanim diela; postup vykondvania diela sa posudzuje s ohfadom na podmienky vyplyvajtice
z tejto zmluvy, najma s ohfadom na podrobny harmonogram vykonavania diela podfa bodu 8.2 tejto
zmluvy,

b) sustavne porusuje povinnosti vyplyvajucemu z tejto zmluvy,

c) neobstardva, zanedbdva obstardvanie, odmieta alebo je neschopny obstarat veci potrebné pre
vykonanie diela, alebo

d) vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy s tym, Ze je zrejmé, Ze vtomto
désledku bude mat dielo vady a zhotovitel napriek vyzve objednavatela nevykona napravu.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodu 28.2 tejto zmluvy sa aplikuji ustanovenia
podbodov 28.1.1 aZ 28.1.6 tejto zmluvy obdobne; nasledne moze objednavatel zabezpecit vykonanie diela
pomocou tretej osoby.
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Zhotovitel je oprédvneny od tejto zmluvy odstipit v pripadoch znej vyplyvajucich alebo v pripade
podstatného porusenia povinnosti objednavatela. Za podstatné porusenie povinnosti objednavatela sa
povazuje najma omeskanie so zaplatenim opravnenej platby ceny za vykonanie diela trvajice aspon 45
dni, ato napriek tomu, Ze ho zhotovitel pisomne aspon 14 dni pred uskuto¢nenim odstlipenia na
zaplatenie vyzval a upozornil ho na moznost odsttipenia od zmluvy. Zhotovitel je dalej opravneny odstupit
od tejto zmluvy v pripade, pokial objednavatel vrozpore stouto zmluvou aopakovane odmieta
odsthlasit stpis prac.

Zhotovitel je povinny v pripade, ak déjde kodstlpeniu od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej
ustanovenia, bez zbyto¢ného odkladu informovat objednévatela o vSetkom, ¢o neznesie odklad aje
potrebné pre to, aby nedoslo k Skode na majetku objednavatela alebo tretich oséb.

Pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné, vysporiadaji sa zmluvné strany v pripade odstipenia od nej
v stlade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. V pripade, ak objednavatel odsttpil od
tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela a objednavatel zabezpeci dokoncenie diela, ma objednavatel
v rdmci ndhrady skody pravo na nahradu pripadnych zvysenych nakladov spojenych s dokoncenim diela.

Odsttpenim od tejto zmluvy podfa ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo podfa vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov nezanikaju naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, licencia k dovtedy
vykonanym castiam diela, zodpovednost za vady a zaruka k dielu v rozsahu, v akom bolo vykonané so
zohladnenim podbodu 28.1.1 tejto zmluvy. Zaru¢na doba zacina plynut diiom ucinnosti odstupenia od
tejto zmluvy (vid podbod 28.1.1 tejto zmluvy) alebo ukoncenim prac podfa podbodu 28.1.1 tejto zmluvy,
a to podfa toho ¢o nastane neskér.

Clanok XXIX
Vyvoz diela

Pripadny vyvoz diela nie je zmluvne obmedzeny.

Clanok XXX
Komunikacia zmluvnych stran

Pokial zhotovitel uskutocniuje podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou objednavatelovi akékolvek
oznamenia (bez ohfadu na ich oznacenie vtejto zmluvy, napr. ozndmenie, upozornenie a pod.), je
povinnostou zhotovitela uviest aj podporné podrobnosti.

Zmluvné strany bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o tato zmluva nadobudne uGcinnost, ustanovia
zéstupcov pre vzajomnu komunikaciu a dohodnt podmienky tejto komunikacie, vratane pripustnych
prostriedkov komunikacie, vo forme administrativneho poriadku. Navrh administrativneho poriadku
vypracuje zhotovitel.

V pripade, ak zakon alebo tato zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, alebo ak je to
v suvislosti s touto zmluvou potrebné, dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa
povaZuje za dorucenu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo tretim diiom od jej uloZenia na
poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne driom, ktory bude oznaceny
na zasielke ako den nelspesného dorucenia z dévodu "Adresat neznamy".

Clanok XXXI
Poistenie

Zhotovitel uzavrie a bude udrZiavat v tcinnosti alebo inak zabezpeci, aby bolo tcinné nasledovné
poistenie:

stavebno-montazne poistenie diela (CAR/EAR) minimalne vo vyske ceny za vykonanie diela. V pripade
zvysenia ceny za vykonanie diela zabezpeci zhotovitel zodpovedajlcu Upravu poistného krytia; a
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poistenie zodpovednosti voci tretim stranam vratane krizovej zodpovednosti, ktoré bude kryt vsetky
telesné zranenia alebo smrt, utrpené tretimi stranami, vrdtane zamestnancov objednavatela, a straty,
poskodenia alebo Skody na majetku, vratane majetku objednavatela, ktoré mozu vzniknut v spojeni
s vykonavanim diela s limitom minimdlne 1,000.000,- EUR na jednu poistnd udalost a minimdlne
2,000.000,- EUR ako limit ro¢ného plnenia.

Zhotovitel' je povinny najneskoér do 30 dni odo dria nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy predlozit
objednavatelovi dbkazy o existencii poistenia vyZadovaného touto zmluvou; nasledne je zhotovitel
povinny kazdé tri mesiace predkladat objednavatelovi dokazy o existencii prislusného poistenia.

Stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) musi byt vinkulované/poukazované v prospech objednavatela.
Objednavatel po obdrzani poistného plnenia poukaze zhotovitelovi 50% poistného plnenia, a to do 30 dni
od obdrzania vyzvy zhotovitela; zostatok poistného plnenia poukaze zhotovitelovi v lehote 30 dni odo dria
vykonania diela, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Clanok XXXII
Zaverecné ustanovenia

Ak je, alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netéinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavdzuju dohodou nahradit neplatné, resp. nedcinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp.
ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda poévodne zamysfanému ekonomickému Ucelu ustanovenia
neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajlica Uprava vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami; to isté plati aj pre pripad
prejavov vole tykajlcich sa skoncenia/zaniku tejto zmluvy. Tato zmluva obsahuje tplny obsah zavizkov
dojednanych zmluvnymi stranami.

Pravne vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, ato bez ohladu na povahu zmluvnych stran (volba Obchodného zadkonnika), ako aj
ustanoveniami inych prislusnych pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch s platnostou origindlu. Zhotovitel
obdrzi jedno vyhotovenie a objedndvatel dva; objedndvatel je opravneny poskytnit tito zmluvu
poskytovatelovi nenavratného financného prispevku.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tdto zmluva nadobuda Ucinnost deri nasledujuci po dni jej
zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv prevadzkovanom Uradom vlddy Slovenskej republiky.
Zverejnenie tejto zmluvy zabezpedi objedndvatel. Zhotovitel uzavretim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sthlasi
so zverejnenim tejto zmluvy podla predchadzajlcej vety, a to v celom rozsahu.

Pokial' je zmluvnou stranou tejto zmluvy na strane zhotovitela viac subjektov, su tieto subjekty z tejto
zmluvy opravnené a povinné spolocne a nerozdielne, ibaZe je dalej vtomto bode uvedené nieco iné.
Subjekty na strane zhotovitela su povinné urcit ich veduceho ¢lena, ktory bude vykondvat fakturaciu ceny
za vykonanie diela, a dalej, vo vztahu ku ktorému bude objednavatel uskutoériovat komunikaciu vo
veciach suvisiacich s touto zmluvou, a to s Gi¢inkami aj vo vztahu k ostatnym subjektom vystupujicim na
strane zhotovitefa.

Tato zmluva predstavuje upint dohodu zmluvnych strdn v stvislosti s jej predmetom.

Zmluvné strany sa zavazuju zaistit vSetkymi moznymi prostriedkami, aby nedochéadzalo ku korupénym
konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej tolerancie
ku korupcii na vetkych urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov
konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.
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329 Na znak toho, Ze tato zmluva predstavuje prejav slobodnej a zhodnej véle zmluvnych strén s tym, Ze je
zmluvnym stranam jej obsah zrozumitelny, ju zmluvné strany podpisujd. Zmluvné strany vyhlasujd, ze st
si plne vedomé nasledkov spojenych s uzavretim tejto zmluvy.

V Ziline, dia: ceoeeeeeee e, V Ziline, dfa: oo
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. FrantiSek Pompura Ing. Milan Remis

predseda predstavenstva konatel

Ing. lvan Doletina
Clen predstavenstva



