Objednavatel:

sidlo:

konajuci:

ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla §§ 536 — 565 Obchodného zikonnika
uzavretd medzi:

Zilinska teplarenska, a.s.
Kosicka 11, 011 87 Zilina

Ing. FrantiSsek Pompura, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Doletina, ¢len predstavenstva

osoby oprdvnené k rokovaniu, aviak nie k zmendm tejto zmluvy:
vo veciach technickych: Ing. Peter Barcik, manazér ttvaru Investicie
vo veciach obchodnych: Ing. lvan Doletina, riaditel iseku Obchod

ICo: 36 403 032

IC DPH: SK 2020106748

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Zilina

Cislo uctu: IBAN: SK60 1100 0000 0026 2515 1940, SWIFT: TATRSKBX

zapisany: Obchodny register Okresného sudu v Ziline, oddiel: Sa, vlozka ¢.10330/L

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel

sidlo:

konajuci:

TERMEL SK, spol. sr.o.
Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Ing. Milan Bargar, konatel

Osoby opravnené k rokovaniu, avsak bez dalSieho nie k zmenam tejto zmluvy:
vo veciach technickych: Ing Maria Weterova
vo veciach obchodnych: Ing. Milan Bargar

1CO: 36 402 869

IC DPH: SK 2020106803

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo uctu: IBAN: SK37 1100 0000 0026 2281 6206, SWIFT: TATRSKBX

zapisany: Obchodny register Okresného stdu v Ziline oddiel: Sro, vioZka ¢.13310/L

(dalej len ,,zhotovitel™)
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1.2

Clanok I
Zakladné vychodiska zmluvy

Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie uskutoénenie predmetu zdkazky oznadenej ako
»Odovzddvacie stanice tepla — Vetva V3 Solinky po bod 6 — &ast Ostatné” (dalej len ,,dielo”) tak, ako
je toto podrobnejsie Specifikované v prislusnych prilohach tejto zmluvy. Vykonanie diela podla tejto
zmluvy zahfna aj obstaranie veci potrebnych pre jeho vykonanie (dalej aj len ,,dodavky”), ibaze by tato
zmluva vyslovne stanovovala v suvislosti s obstaranim vymedzenych veci nieco iné, a uskutoénenie
dalsich ¢innosti potrebnych pre to, aby bolo dielo povaZované za vykonané v stilade s touto zmluvou.

Tato zmluva je tvorend nasledovnymi dokumentmi, ktoré su zoradené zostupne podia poradia ich
vzajomnej prednosti:

a)
b)

tdto zmluva, avsak bez priloh;

opis predmetu diela zodpovedajuci Casti B.1 ,,Opis predmetu zdkazky“ sttaznych podkladov
pre vyber zhotovitela (uvedené sutazné podklady dalej len ,,stitainé podklady”) pre prislusnu
Cast predmetu zdkazky, bez priloh, ako priloha ¢. 1 tvoriaca neoddelitefnu sudast tejto zmluvy;
prilohy opisu predmetu diela, predstavované prilohami €. 1, 3 a 5 ,,Opisu predmetu zakazky”
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ako Casti B.1 sttaznych podkladov pre prislusni ¢ast predmetu zakazky, su taktie? prilohou
tejto zmluvy, avsak netvoria jej neoddelitefnu sucast;

c) opis technického riesenia diela vypracovany zhotovitelom v zmysle sttaznych podkladov, ako
priloha €. 2 tvoriaca neoddelitelnu stcast tejto zmluvy. Opis technického riedenia diela blizsie
Specifikuje objednavatelom vymedzené prvky/zariadenia, ktoré je zhotovitel pri vykonavani
diela povinny pouzit; pouZit iné prvky/zariadenia ako tie, ktoré sd $pecifikované v prilohe €. 2
tejto zmluvy, bude mozné len v pripade, pokial sa prislusné zariadenie/prvok stane na trhu
nedostupnym, pricom vSak zhotovitel bude musiet pouzit nahradu s rovnakymi alebo lep$imi
vlastnostami (zahffia aj parametre), a to po predchadzajicom odsthlaseni objednavatefom;

d) realizacnd projektova dokumentacia diela, ktora bola sucastou sutaznych podkladoy,
vymedzend v bode 3.1 prilohy €. 1 tejto zmluvy (Cast 3 ,Obstaravatefom poskytované
podklady” uvedenej prilohy) (dalej aj len ,realizaéna projektova dokumentacia“). Realiza¢nd
projektova dokumentacia tvori prilohu tejto zmluvy, avsak nie jej neoddelitefnu suéast;

e) rozpocet diela, ako priloha €. 3 tvoriaca neoddelitelni sucast tejto zmluvy;

f) zdkladny harmonogram vykonavania diela zodpovedajtci prilohe €. 4 ¢asti B.1 stutainych
podkladov, ako priloha €. 4 tvoriaca neoddelitefnu sucast tejto zmluvy;

g) protiplnenia poskytované objedndvatefom, ako priloha ¢. 5 tvoriaca neoddelitelnt sudast
tejto zmluvy;

h) zoznam vietkych znamych subdoddvatelov, obsahujtici aj Udaje o osobe opravnenej konat za

subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a Specifikéciu
subdodavok, ktoré ma prislusny subdodavatel poskytnut a dalSie podrobnosti v zmysle bodu
21.5 tejto zmluvy, ako priloha ¢. 6 tvoriaca neoddeliteln sicast tejto zmluvy;

i) podmienky vykonu prac pre dodavatefov v priestoroch a na pracoviskach objedndvatela, ako
priloha €. 7 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy;
j) pokial to bude prichadzat do tvahy, vyhlasenie podla bodu 21.2 tejto zmluvy, ako priloha ¢. 8

tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnu sucast.

V bode 1.2 tejto zmluvy uvedené dokumenty je potrebné chdpat ako vzajomne sa dopliiujice
a vysvetlujdce, pricom v pripade rozporu maju prednost ustanovenia dokumentu podfa bodu 1.2 tejto
zmluvy, ktory ma skorSie/mensie poradové pismeno/cislo. Pre potreby vykladu tejto zmluvy je dalej
potrebné osobitne zohladrovat aj obsah sutaznych podkladov, vréatane vysvetleniv procese verejného
obstaravania, na zaklade ktorého bola tato zmluva uzavretd; pre potreby vykladu tejto zmluvy sa
v pripade potreby prihliada aj na obsah ponuky zhotovitela, vratane jej vysvetleni. Vyrazy/pojmy
pouzité v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy je potrebné vykladat spésobom zodpovedajticim tejto zmluve. Za
Ucelom odstranenia moznych pochybnosti sa uvadza, Ze za rozpor sa v Ziadnom pripade nepovaZuju
poziadavky objednavatela nad rdmec tejto zmluvy ako dokumentu podfa bodu 1.2, pism. a) vyssie,
uvedené v prilohdch tejto zmluvy, alebo objedndvatelom v prilohdch tejto zmluvy uskutoénené
vymedzenie prav objednavatefa a/alebo povinnosti zhotovitela nad ramec tejto zmluvy ako
dokumentu podfa bodu 1.2, pism. a) tejto zmluvy.

Nadpisy pouzité v tejto zmluve, vratane nadpisov jednotlivych ¢lankov zmluvy, maju za ciel len
zjednodusit orientdciu v obsahu tejto zmluvy; vzhfadom k uvedenému nie je moiné podfa nadpisu
vykladat obsah prislusnej ¢asti zmluvy.

Vyrazy v jednotnom Ccisle zahfiaju aj vyrazy v mnoznom cisle a naopak, ibaze by to bez akychkolvek
pochybnosti odporovalo ucelu a zmyslu prislusného ustanovenia tejto zmluvy.

Odkazy na pravny predpis alebo ustanovenie pravneho predpisu je potrebné, pokial v tejto zmluve nie
je vyslovne uvedené nieco iné alebo pokial to nebude v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi,
chapat aj ako odkazy na prévne predpisy, ktorymi bude prisluiny pravny predpis meneny alebo
nahradeny.

Pokial je v tejto zmluve pouZivané v suvislosti s plnenim povinnosti alebo uplatnenim préva slovné
spojenie ,bez zbytocného odkladu”, je pre Ucely postidenia potrebné prihliadat aj na povahu predmetu
plnenia alebo prava.

Rozhodnym pravom, ktorym sa spravuje tato zmluva je pravny poriadok Slovenskej republiky, pricom
sa vak, pokial pravne predpisy Slovenskej republiky pre konkrétny pripad zavazne neustanovuju nie¢o
iné, neprihliada na normy medzinarodného prava sikromného, odkazujice na akykolvek iny pravny
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poriadok. Zmluvné strany vylucuju v rozsahu, v akom je to dohodou zmluvnych strdn mozné, pouZitie
akychkolvek medzinarodnych dohdd pripadne sa vztahujucich na predmet plnenia podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany su povinné postupovat pri uplatfiovani prav a/alebo plneni povinnosti podfa tejto
zmluvy dobromyselne a v dobrej viere; pre odstranenie pochybnosti sa vSak uvadza, Ze zmluvna strana
sa nemdze zbavit zodpovednosti za nesplnenie/porusenie zavizku vyluéne odvolanim sa na to, ze
postupovala podlfa casti vety pred bodkociarkou, a dalej, odvolanie sa na to, Ze zmluvna strana
postupovala podla ¢asti vety pred bodkociarkou, nema vplyv na postdenie narokov vyplyvajtcich
z nesplnenia/porusenia prislusného zavazku.

Akékolvek pefiazné &iastky uvadzané v tejto zmluve budu platené v mene EUR, pripadne v inej Statnej
mene Slovenskej republiky podfa pravidiel prepocitania stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vo vztahu k veciam, ktoré ma v suvislosti s vykonanim diela podfa
tejto zmluvy obstarat zhotovitel, sa spravuju ustanoveniami tejto zmluvy.

Pokial bude zhotovitel pInit povinnosti podia tejto zmluvy pomocou tretich osdb, zodpoveda ako keby
plnil sdm; zhotovitel zodpovedd za to, Ze tieto tretie osoby budu plnit povinnosti vyplyvajice
zhotovitelovi z tejto zmluvy. Pre Ucely predchadzajlcej vety nie je rozhodujuce, € prislusna tretia
osoba poskytuje zhotovitefovi plnenie priamo alebo nepriamo. V pripade skody spésobenej tretou
osobou podla prvej vety, zhotovitel odSkodni objednavatela ako keby skodu spésobil sdm. Osobitné
ustanovenia tejto zmluvy nie su dotknuté.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykondva dielo, ktoré vykonavaji vybrané dinnosti
vymedzené vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. éinnosti,
vykon ktorych vyZaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto vybranych
¢innosti, a to v sulade s prislusnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami;
povaha alebo existencia pravneho vztahu medzi zhotovitefom a prislusnou osobou nie je rozhoduijtca.
V pripade, ak je to podla pravnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou
ktorych zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju prislusSnymi opravneniami podfa
prava iného $tatu, spliiat osobitné podmienky pre vykon prisludnych &innosti na dzemi Slovenskej
republiky. V pripade zistenia porusenia povinnosti podfa tohto bodu je objednavatel opravneny
prislusnu osobu ihned vykazat zo staveniska; pokial prislusna osoba stavenisko ihned neopusti alebo
v pripade, ak objedndvatel zisti, Zze dotknutd osoba opdtovne vykondva Cinnosti a nedisponuje
prislusnym opravnenim, je objedndvatel opravneny prikdzat prerusenie vykondvania diela
v bezprostredne stvisiacom rozsahu, a to aZz do dosiahnutia ndpravy. Prerusenie vykonavania diela
podfa tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za
vykonanie diela.

Pokial je to podfa pravnych predpisov v stvislosti s vykonavanim diela potrebné, poveri zhotovitel
vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie vydané Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov alebo osobu, ktord ma iné opravnenie, ktoré je pravnymi predpismi povazované
za rovnocenné (pri zahrani¢nych osobach).

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela pouZzit fyzické osoby, pomocou ktorych preukazoval splnenie
podmienok Ucasti, a to vo vztahu k jednotlivym profesidam v sdlade s nim v ramci ponuky predloZzenymi
podkladmi; tieto osoby sa musia vykonavania diela zucastfiovat v podstatnom rozsahu (pri
reSpektovani pravnych predpisov na Useku pracovného prava vratane bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci). Pokial sa stane splnenie povinnosti podla prvej vety objektivne nemoznym (pre odstranenie
pochybnosti sa uvadza, Ze pracovna vytazenost nie je vZiadnom pripade doévodom objektivnej
nemoznosti), zhotovitel prislusnu osobu nahradi osobou, ktora bude mat kvalifikaciu a skisenosti na
urovni zodpovedajlcej osobe, pomocou ktorej zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Gdasti;
zhotovitel je povinny predloZit objednavatefovi dbkazy otom, Ze su splnené podmienky pre
nahradenie prislusnej osoby a dokazy o kvalifikacii a skisenostiach osoby, ktora ma prislusni osobu
nahradit a osobitne aj kontaktné udaje. Ustanovenia tohto bodu sa aplikuju aj vo vztahu k osobam,
ktorymi budud nahradené akékolvek osoby, ktoré nahradili osoby, pomocou ktorych zhotovitel
preukazoval spinenie podmienok Ucasti. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi podmienky a postup podla
tohto bodu méZe objednavatel prikazat prerusenie vykonavania diela, a to az do splnenia podmienok
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podla tohto bodu; prerusenie vykonavania diela podla tohto bodu nemd vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podfa tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. Vtomto bode uvedené plati
primerane aj vpripade pracovnej neschopnosti prislusnej osoby, pricom tito musi byt
zodpovedajlcim spdsobom nahradenad pocas trvania jej pracovnej neschopnosti.

Zhotovitel je plne zodpovedny za dodrZiavanie pravnych predpisov na Useku zamestndvania, najmi
prdvnych predpisov upravujlcich zamestnavanie cudzincov.

Pod slovnym spojenim , 0s0ba, v priestore ktorej je odovzdavacia stanica tepla umiestnena”, pripadne
vyznamovo obdobnym slovnym spojenim, sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie osoba, ktord prislusny
priestor vlastni, spravuje a/alebo uZiva.

Clanok Il
Zakladné ustanovenia

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje, Ze v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou vykond
dielo (bod 1.1 tejto zmluvy) tak, aby toto zodpovedalo poZiadavkam objednavatela podla tejto zmluvy,
najma poziadavkam objedndvatela vyplyvajicim z prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel sa touto zmluvou zavdzuje, Ze pokial budu splnené touto zmluvou stanovené
podmienky, dielo prevezme, a dalej, objedndvatel sa touto zmluvou zavazuje zaplatit zhotovitelovi
spésobom uréenym v tejto zmluve za vykonanie diela dohodnutl cenu; objednévatel prevezme aj
dielo, ktoré bude mat drobné vady (bod 7.2 tejto zmluvy).

Clanok Il
Zodpovednost za interoperatibilitu

Vsade tam, kde to vzhlfadom k povahe diela prichadza do tvahy, zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo
bude v kombindcii s inym zariadenim/vybavenim, s ktorym bude mat dielo vizby, riadne funkéné;
zhotovitel' je taktieZ zodpovedny za to, Ze takéto iné zariadenie/vybavenie objednavatela bude
pracovat spravne v kombinacii s dielom. V Casti predchéadzajlcej vety za bodkodiarkou uvedené sa
posudzuje v suvislosti s dielom podfa tejto zmluvy, t.j. zhotovitel nezodpoveda za nefunkénost
prislusnych inych zariadeni, ktora nie je v pric¢innej suvislosti s dielom.

Clanok IV
Informdcie potrebné pre vykonanie diela, pokyny objednavatela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze tito zmluvu uzavrel po tom, ako s odbornou starostlivostou zistil, preskimal
a posudil informacie vztahujice sa kdielu, miestu a podmienkam jeho vykondvania; zhotovitel
v nadvaznosti na v éasti vety pred bodkociarkou uvedené vyhlasuje, Ze je schopny dielo v silade
s touto zmluvou vykonat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze vyhldsenia zhotovitefa podfa bodu 4.1 tejto zmluvy zahfaju
vietky informacie, ktoré zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a v postaveni
profesiondlnej a skisenej osoby a pri vynalozeni maximalneho, spravodlivo Ziadatefného usilia, mohol
ziskat pred uzavretim tejto zmluvy, a to najméd podrobnym obozndmenim sa, vritane inSpekcie, s
miestom vykonavania diela, ako aj so stvisiacimi miestami, posudenim informécii obsiahnutych v
sutaznych podkladoch vypracovanych objednavatefom pre Géely verejného obstaravania, na zéklade
vysledkov ktorého bola uzavreta tdto zmluva, vratane informacii, ktoré pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti mal a v postaveni profesiondlnej a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho,
spravodlivo Ziadatelného Usilia, mohol ziskat v rdmci vysvetfovania tychto sttaznych podkladov.
Miesto vykondvania diela zahfiia pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj technologické celky,
ktoré na dielo nadvazuju, pripadne, ktoré mézu byt dielom dotknuté, a to dotknuté aj z prevadzkového
hladiska. Pod informdciami obsiahnutymi v stitaznych podkladoch vypracovanych objednavatefom sa
maju na mysli aj tam obsiahnuté pokyny objednavatela vo vztahu k dielu, vratane spdsobu jeho
vykonavania (ak su).
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V nadvaznosti na bod 4.2 tejto zmluvy zmluvné strany uvadzaju, Ze bolo povinnostou zhotovitela
obstarat si svynaloZenim odbornej starostlivosti a maximalneho, spravodlivo Ziadatefného, Usilia
akékolvek dopliujice informacie potrebné pre zvazenie vsetkych okolnosti predloZenia ponuky
v ramci verejného obstardvania, na zaklade vysledkov ktorého bola uzavretd tato zmluva, a nasledne
aj pre vykonavanie a Uspe$né vykonanie diela; zmluvné strany uvddzajd, Ze povinnost zhotovitela
podla ¢asti vety pred bodkociarkou nie je zasadne moziné povaZovat za splnenl len samotnym
dopytovanim objednavatela v procese verejného obstaravania, na zéklade vysledkov ktorého bola
uzavretd tato zmluva.

Zlyhanie zhotovitela v stvislosti so zistovanim, preskimavanim alebo postidenim informécii podra
bodu 4.1 tejto zmluvy v spojeni s bodmi 4.2 a 4.3 tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za riadne a véasné vykonanie diela, vratane zodpovednosti za vady diela, ako ani za riadny odhad
naroc¢nosti a/alebo stanovenie ceny za vykonanie diela; za zlyhanie zhotovitela sa nepovaZuji pripady,
na ktoré sa vztahuje ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy alebo prislusné ustanovenia élanku VI tejto
zmluvy.

V pripade nevhodnosti pokynov objednavatela vo vztahu k dielu, vratane spdsobu jeho vykonévania,
obsiahnutych v sutainych podkladoch, ¢o zahifia pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj
realiza¢nu projektovi dokumentaciu, ktorld nebolo mozné zistit ani pri vynaloZeni starostlivosti a usilia
podfa bodu 4.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objedndvatela na tuto
nevhodnost bez zbytocného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a v postaveni
profesionalnej a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mal
tuto nevhodnost zistit neskér po uzavreti tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednavatela pripadne udelenym zhotovitelfovi po zaéati vykonavania diela
plati, Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objednédvatela bez zbytoéného odkladu po ich
obdrzani na ich nevhodnost, ato pokial pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v postaveni
profesionalnej a skisenej osoby a pri vynalozeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mal
tuto nevhodnost zistit; pokial nie je mozné zistit nevhodnost pokynov v ¢ase podla &asti vety pred
bodkociarkou, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela bez zbytoéného odkladu po
tom, ako pri vynaloZeni prislusnej starostlivosti a Usilia mal tuto nevhodnost zistit neskor.
V predchadzajlcej vete uvedené plati obdobne aj vo vztahu k veciam odovzdanym objednavatefom
zhotovitefovi pre Ucely vykonania diela; pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze objednévatel je
zaviazany odovzdat zhotovitelovi len tie veci uréené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato
zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie sa zhotovitela so splnenim notifikacnej povinnosti podla bodu 4.5 alebo bodu 4.6 tejto
zmluvy ma za nasledok, Ze zhotovitel nema prava/nenastant nasledky podla nasledujicej vety. Ak
nevhodné pokyny prekazaju v riadnom vykondvani diela, je zhotovitel opravneny vykonavanie diela v
nevyhnutnom rozsahu prerusit do zmeny pokynov objedndvatela alebo do obdriania pisomného
ozndmenia, Ze objednavatel trvd na vykondvani diela s pouZitim nevhodnych pokynov, a dalej,
zhotovitel nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela alebo za vady dokonceného diela, pokial st
tieto ndasledky spdsobené nevhodnymi pokynmi, ak objednédvatel na nich pisomne trval.
V predchadzajucej vete uvedené plati primerane aj v pripade nevhodnej povahy veci podla poslednej
vety bodu 4.6 tejto zmluvy.

V pripade zistenia potreby akychkolvek informacii v priebehu plnenia tejto zmluvy, zabezpeduje ich
ziskanie zhotovitel s tym, Ze objedndvatel poskytne zhotovitefovi nevyhnutne potrebnu sicinnost pri
ich obstaravani; je povinnostou zhotovitela s odbornou starostlivostou zistit, preskimat a posudit
akékolvek dodatocné informacie, pricom sa pouZije obdobne ustanovenie bodu 4.4 tejto zmluvy pred
bodkocéiarkou.

Clanok v
Sulad diela s pravnymi predpismi a technickymi normami

Pokial vtomto ¢lanku nie je uvedené nieco iné, zhotovitel zodpoveda za silad vykonaného diela
s pravnymi predpismi a technickymi normami (vid bod 7.4, pism. b) tejto zmluvy) Géinnymi v ¢ase
vykonania diela.
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Pokial v ¢ase vykonavania diela, nie vsak po uplynuti ¢asu uréeného touto zmluvou pre vykonanie diela
v ddsledku omeskania zhotovitela, d6jde k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem tak,
7e by dielo nesplfialo nimi stanovené poZiadavky, je zhotovitel povinny o tom bez zbytoéného odkladu
pisomne informovat objednavatela.

Pokial je to moiné (najmd sohfadom na nevyhnutny c¢as na pripravu) predloZi zhotovitel
objednavatelovi spolu s informaciou podfa bodu 5.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh zmeny diela, ¢o
zahfma aj $pecifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predloZenie
navrhu zmeny diela, vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia, nie je
véase podlia bodu 5.2 tejto zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informaécie
objednavatelovi dodatocne, a to bez zbytocného odkladu. Zhotovitel predklada Specifikiciu dopadov
na cenu za vykonanie diela a na ¢as pinenia len v pripade, pokial ma o prislusné zmeny zmluvy zaujem.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podfa bodu
5.2 tejto zmluvy aZ do rozhodnutia objednavatela o dalSom postupe prerusit vykonavanie dotknutych
Casti diela; prerusit vykonavanie dotknutych casti diela je zhotovitel oprdvneny najskér od doruéenia
informdcie podfa bodu 5.2 tejto zmluvy. Toto pravo je zhotovitel opravneny uplatnit len za
predpokladu, Ze postupoval v stlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

Pokial doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy v
Case omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial zhotovitel neinformuje objednavatela o
zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy spdsobom
av lehote podfa bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez toho, Ze by doslo k zmene ceny za
vykonanie diela aterminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v silade s prislusnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami; uvedené plati aj v pripade, pokial zhotovitel nepostupoval v silade
s bodom 5.3 tejto zmluvy.

Pokial neddjde v suvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podfa bodu 5.2
tejto zmluvy k dohode o zmene diela v lehote 45 dni odo dria v¢asného predlozenia informacii podfa
bodu 5.3 tejto zmluvy, vykona zhotovitel dielo nezmenenym spdsobom s tym, Ze ustanovenie bodu
5.1 tejto zmluvy sa nepoutije, a to pokial objednavatel bez zbytocného odkladu od marneho uplynutia
lehoty na uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstlpi; v pripade, ak by prislusna zmena
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem znemozZnovala vykonanie diela nezmenenym
sposobom a neddjde k dohode o zmene diela, je od tejto zmluvy opravneny odstpit aj zhotovitel.
V pripade odstupenia od zmluvy podla tohto bodu sa primerane pouzije ustanovenie odseku 2 § 552
Obchodného zdkonnika v zneni ku driu uzavretia tejto zmluvy.

Clanok VI
Skryté prekazky a prace naviac

Za skryté prekazky sa pre ucely tejto zmluvy povazuju prekazky, ktoré boli aj pri riadnom splneni
povinnosti podfa bodov 4.1 az 4.3 tejto zmluvy zistitené aZ po zacati vykonavania diela.

V pripade skrytych prekazok, ktoré znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom je zhotovitel
povinny tieto pisomne oznamit objednavatelovi, a to bez meskania po tom, ¢o ich mal pri vynalozeni
odbornej starostlivosti zistit, a to vratane uvedenia podpornych podrobnosti. Vzhladom k moZnosti
zhotovitela zistit pred uzavretim tejto zmluvy informacie v zmysle bodov 4.1 a7 4.3 tejto zmluvy
v dostato¢nom rozsahu, zmluvné strany uvadzaju, Ze vyskyt skrytych prekaZok podfa tohto bodu
prichdadza do tvahy len vo vynimocnych pripadoch.

Vyskyt skrytych prekazok, ktoré neznemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom nema vplyv
na plnenie povinnosti zhotovitela podfa tejto zmluvy, a to bez ohladu na rozsah staZenia vykonavania
diela; takéto prekazky s povaZované za bezné riziko spojené s vykondvanim diela. V pripade vyskytu
skrytych prekazok, ktoré neznemoinuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom nevznikaju
zhotovitelfovi voci objednavatelovi Ziadne naroky.

Pokial je to moZné (najma sohfadom na nevyhnutny ¢as na pripravu) predlozi zhotovitel
objednavatelovi spolu s ozndmenim podla bodu 6.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh podla nazoru
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zhotovitela potrebnych zmien, ¢o podla okolnosti zahffia zmenu diela alebo $pecifikaciu dodatoénych
vykonov, vratane 3pecifikdcie dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak
predloZenie navrhu, vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia nie je
véase podlfa bodu 6.2 tejto zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie
objedndvatelovi dodatocne, a to bez zbytocného odkladu. Zhotovitel predklada Specifikaciu dopadov
na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia len v pripade, pokial ma zaujem o prislusné zmeny.

V pripade zistenia skrytych prekdZok podfa bodu 6.2 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny
v nevyhnutnom rozsahu prerusit vykonavanie diela, ato aZ do dosiahnutia dohody o zmene diela;
zhotovitel nie je opravneny pokracovat vo vykonavani diela v pripade, ak by vysledok nebol pouZitefny
alebo by bol pouZitelny len s neprimeranymi tazkostami. Pokial nedéjde k dohode o zmene diela
v stvislosti so skrytymi prekdzkami podfa bodu 6.2 tejto zmluvy v lehote 45 dni, pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu na dlhsej lehote, odo diia predloZenia informdcii podia bodu 6.4 tejto
zmluvy, ktordkolvek zo zmluvnych stran méze od tejto zmluvy odstlpit. Ustanovenie odseku 2 § 552
Obchodného zakonnika v zneni ku diiu uzavretia tejto zmluvy sa aplikuje primerane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace naviac prichadzaju do tvahy vyluc¢ne v pripadoch, ak by doslo k
dodatocnym poZiadavkam objednavatela na dielo, ktoré iddi nad ramec touto zmluvou vymedzeného
predmetu plnenia, v pripade postupu podta ¢lanku V tejto zmluvy, v pripade zistenia skrytych prekazok
podla bodu 6.2 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak ddjde k dohode
o zmene diela alebo k dohode o zmene postupu vykonavania diela, pricom takito zmenu z hladiska
technického rieSenia navrhol zhotovitel, nesie riziko vyskytu vsetkych prekazok vo vztahu k takejto
zmene zhotovitel, a teda, zhotovitel nebude mat v pripade ich vyskytu vo vztahu k objedndvatelovi
akékolvek dodatoéné naroky.

V pripade prac naviac budd tieto objednavatefom uhradené len v pripade, ak bude uzavrety dodatok
k tejto zmluve, ktorym zmluvné strany upravia predovsetkym: a) predmet naviac prac, b) cenu za prace
naviac a c) dopad na ¢as plnenia. Pokial dodatok k tejto zmluve, ktory upravuje vykonanie prac naviac
neobsahuje uréenie ceny za préce naviac a/alebo dopad na ¢as plnenia a/alebo iné podmienky, plati,
Ze vykonanie prac naviac nemd prislusny dopad. Zhotovitel nie je povinny vykonat naviac préce pred
uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.

V pripade dohody o pracach naviac, ktoré maji podla dohody zmluvnych stran dopad na cenu za
vykonanie diela (¢ldnok IX tejto zmluvy), bude sicastou dodatku k tejto zmluve aj zavazny rozpodet,
na zaklade ktorého bola uréend cena za vykonanie prac naviac, vratane Uprav vztahujlcich sa
k rozpoctu ceny za vykonanie diela platného do uzavretia prislusného dodatku. Dopad na cenu za
vykonanie diela podla predchadzajucej vety sa uréi v pripade dotknutych poloZiek, ktoré su zahrnuté
v rozpocte ceny za vykonanie diela aplikovatelnom pred uzavretim prislusného dodatku k tejto zmluve
ich pripo¢tami a/alebo odpoctami pri zachovani prislusnej jednotkovej ceny. V pripade poloZiek
novych bude ich jednotkova cena urcend na zaklade podrobnej kalkuldcie nakladov, zvy3enej
o primerany zisk (§ 2 ods. 3, pism. b) zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach), pri€om sa ale zmluvné strany
dohodli na tom, Ze jednotkova cena nebude vys$Sia ako jednotkova cena za prislusné prace alebo
dodavky podfa v prislusnom ¢ase aktudlnych cenovych databaz programov pre rozpoétarov firiem
KROS a.s. alebo ODIS s.r.o., pokial sa cena prislusnych prac alebo dodavok v tychto datab&zach
nachadza.

V bode 6.8 tejto zmluvy uvedené plati obdobne aj v pripade dohody o inych zmenach diela, ako o
zmenach spocivajlcich v pracach naviac.

Clanok VI
Vykonanie diela

Povinnost zhotovitela vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splnend splnenim vietkych nasledovnych

podmienok:

a) dielo, ¢o pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zahffia aj touto zmluvou stanovenu
dokumentdciu, bude odovzdané a prevzaté, ato, pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné,
prostrednictvom pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu obidve
zmluvné strany;
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b) bude odovzdana a prevzatd dokumentdcia, ktora vznikne v ¢ase od odovzdania a prevzatia diela
do jeho vykonania;

c) bude odovzdana bankové zaruka vo vztahu k zaruke na dielo podla bodu 12.1, pism. b) tejto
zmluvy; a

d) dielo bude riadne dokoncéené, ¢o zahfia aj uspokojenie narokov vyplyvajlicich z vad dokumentécie
diela podfa tejto zmluvy.

Vykonanie diela zmluvné strany potvrdia pisomnym protokolom o vykonani diela; bod 17.5 tejto

zmluvy nie je dotknuty.

Objednavatel prevezme dielo, pokial toto bude mat v ¢ase jeho odovzdania drobné vady, t.j. vady,
ktoré samostatne ani vo vzajomnej suvislosti nebrdnia uzivaniu diela. Prevzatim diela objednavatel
nepotvrdzuje riadne dokoncenie diela (vid' aj bod 7.3 tejto zmluvy). Pre odstranenie akychkolvek
pochybnosti sa uvddza, Ze za nedostatok/vadu diela sa povaZuji aj nedostatky v suvislosti
s dokumentaciou diela.

Pokial objedndvatel prevezme dielo, ktoré ma vady, dochddza k zmene v obsahu zavazku zhotovitela
vykonat dielo tak, Ze zhotovitel je povinny prislusné vady odstrénit (spdsobom podia § 436 ods. 1,
pism. a) alebo b) Obchodného zakonnika ucinného v Case uzavretia tejto zmluvy) alebo poskytnit
objednavatelovi primerant zlavu z ceny za vykonanie diela, a to v zavislosti od volby objednévatela;
v pripade, ak objednavatel nevykona volbu naroku v zmysle ¢asti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel
povinny prislu$né vady odstranit. Volba spdsobu odstranenia vady je na zhotovitefovi. Zavizok
zhotovitela vykonat dielo zanikéd aZ uspokojenim narokov podla tohto bodu, ak st splnené ostatné
predpoklady podfa tejto zmluvy (vid najmd bod 7.1 tejto zmluvy). Ustanovenia ¢lanku XXIII tejto
zmluvy sa pouZiju podporne.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo:
a) vsulade s touto zmluvou,
b) vsulades:
- sprisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial' z lanku V tejto zmluvy
nevyplyva nieco iné,
- prislusSnymi STN, EN a ostatnymi technickymi normami platnymi v Slovenskej republike,
pokial z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, vratane odportcdajucich ustanoveni,
- dobrou inZinierskou praxou.
V tomto pismene b) Specifikované poradie vyjadruje poradie priority v pripade rozporu. Pod
technickymi normami sa rozumeju aj iné technické predpisy (nie vSak vieobecne zavazné pravne
predpisy), ktoré st pre vykonanie diela zavdaznym podkladom.

V Case odovzdania diela musia byt Gspesne vykonané z tejto zmluvy, pravnych predpisov a technickych
noriem vyplyvajlce skusky a kontroly.

Dalsie podmienky a podrobnosti ohfadom odovzdania a prevzatia diela upravuje &anok XVII tejto
zmluvy.

Clanok Vil
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat avykonat dielo, pripadne pinit iné povinnosti, vterminoch
vyplyvajlcich z tejto zmluvy, pri¢om:

pokial tato zmluva nestanovuje ¢as plnenia pre spinenie niektorej povinnosti zhotovitela, zhotovitel
je povinny prislusnu povinnost splnit bez zbyto¢ného odkladu;

zhotovitel je povinny vykondvat dielo tak, aby bolo dielo vykonané v ¢ase vyplyvajlicom z tejto zmluvy;
skorSie vykonanie diela podla tejto zmluvy je mozné len v pripade osobitnej pisomnej dohody
zmluvnych strdn, ktord upravi najma podmienky skorsieho vykonania diela z hfadiska jeho skusok
a pod., a to bez ndroku na zmenu ceny za vykonanie diela.

Podrobnosti ohfadom ¢asu vykonavania diela stanovuje zakladny harmonogram vykonavania diela,

ktory je prilohou ¢. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel vypracuje a objedndvatelovi najneskér 45 dni pred
zacatim cinnosti na stavenisku odovzdd podrobny harmonogram vykondvania diela, spracovany
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v programe MS Projekt alebo obdobnom, pricom tento harmonogram musi byt vsulade s touto
zmluvou, najma v stlade so zakladnym harmonogramom vykonavania diela a s bodmi 8.1 a 15.2 tejto
zmluvy; vo vztahu k suladu s bodom 15.2 tejto zmluvy sa zohladriuju informacie k ddtumu odovzdania
podrobného harmonogramu objednavatelovi. Podrobny harmonogram vykonavania diela musi byt
vypracovany v miere podrobnosti poskytujlicej pri zohfadneni pozadovaného casového rozliSenia
detailny prehlad o vykonavani jednotlivych Cinnosti vramci postupu vykondvania diela, vratane
hlavnych dodavok; hlavnymi dodavkami sa rozumeju moduly odovzdavacich stanic tepla. Stucastou
podrobného harmonogramu vykonavania diela bude aj plan nasadenia pracovnych sil. Objednavatel
je opravneny, aviak za Ziadnych okolnosti tak nie je povinny urobit, predloZeny podrobny
harmonogram vykonévania diela bez zbytoéného odkladu pripomienkovat a poZadovat vykonanie
jeho zmien, ak tento nezodpoveda poziadavkam vyplyvajiucim z tejto zmluvy; zhotovitel je povinny
v takomto pripade podrobny harmonogram vykonavania diela upravit a povinnost predloZit podrobny
harmonogram vykonavania diela sa povaZuje vtakomto pripade za splneni az predlozenim
upraveného harmonogramu. PoZadované ¢asové rozlisenie podrobného harmonogramu vykonavania
diela je jeden den. Zhotovitel, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, je povinny pri vykonavani
diela postupovat tak, aby bol dodrzany ¢as vykonavania jednotlivych ¢innosti a dodavok vyplyvajlci
z nim predloZeného podrobného harmonogramu vykonavania diela.

V pripade, pokial postup vykondvania diela v zmysle tejto zmluvy, alebo ak je to touto zmluvou inak
stanovené, vyZaduje uvedenie diela alebo jeho niektorej ¢asti do prevédzky a jeho/jej prevadzkovanie
pred tym, ako sa dielo povazuje podla tejto zmluvy za vykonané, nema to vplyv na posudzovanie prav
a povinnosti zmluvnych stran tak, ako su upravené touto zmluvou aztohto dévodu nevznikaju
zhotovitelovi voéi objednavatelovi akékolvek prava a nedochadza ani k akejkolvek zmene prav a
povinnosti objedndvatela (napr. zvySenie ceny za vykonanie alebo prévo na int odplatu, pripadne
nahradu, zacatie plynutia alebo skratenie zarucnej doby a pod.).

K zmene casu vykonavania a vykonania diela mozZe déjst len v pripadoch pokial sa na tom zmluvné
strany pisomne dohodn, v pripadoch prerusenia vykonavania diela v stilade s touto zmluvou a v inych
pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujlice dopady
prerusenia vykondvania diela odlisne, nie st ustanoveniami tohto bodu dotknuté. Pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak, v pripade prerusenia vykonavania diela v stulade s touto zmluvou sa
¢as vykonévania a vykonania diela prediZi o ¢as opravneného trvania preruienia vykonavania diela; za
ucelom odstrdnenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze pokial uzavrd
dohodu o zmene zmluvy v pripadoch, kedy bolo vykonavanie diela v stlade s touto zmluvou prerusené
a takouto dohodou neupravia dopady na cas plnenia, plati, Ze prerusenie vykondvania diela nema na
Cas plnenia vplyv. V tomto bode uvedené ma vplyv aj na ¢as vykondavania diela podfa podrobného
harmonogramu vykondvania diela, ktory bude v pripade zmeny ¢asu vykondvania alebo vykonania
diela v zmysle tohto bodu zhotovitefom bez zbytoéného odkladu upraveny a predloZeny
objednavatelovi; Upravy mézu byt vykonané len v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy.

Predpokladom véasného plnenia povinnosti zhotovitela je aj v€asné a riadne poskytnutie sucinnosti
objednavatela potrebnej pre ich splnenie. Vo vztahu ksucinnosti objedndvatela sa uvéadza, ze
objednavatel je povinny poskytnut zhotovitefovi len nevyhnutni stucinnost, ktord od neho mozno
spravodlivo poZadovat; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice poskytnutie sucinnosti
objednavatela nie su tymto dotknuté. Pokial nie je v tejto zmluve stanovené nieco iné, objednavatel
poskytne zhotovitelovi st¢innost bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o bol o jej poskytnutie poZiadany.

Dosledky omeskania sa objednavatela s poskytnutim stcinnosti na pravne postavenie zhotovitela sa
spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika upravujticimi omeskanie veritela.

Existencia akéhokolvek sporu medzi zmluvnymi stranami nie je bez toho, aby to tato zmluva vyslovne
upravovala, dévodom na prerusenie alebo obmedzenie vykondvania diela podfa tejto zmluvy.

Miesto vykonavania diela vyplyva z realizacnej projektovej dokumentacie. UrCenie miesta vykonavania
diela podlfa predchadzajlicej vety neznamend, Ze by zhotovitel nemohol na vlastné naklady
a nebezpecenstvo vykonavat niektoré Cinnosti stvisiace s vykonavanim a vykonanim diela podla tejto
zmluvy na inych miestach (napr. vyrobné priestory zhotovitela, subdodavatelov a pod.).
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Pokial nie je vtejto zmluve uvedené nieco iné, alebo pokial z povahy siéinnosti objednavatela
nevyplyva bez pochybnosti nieCo iné, je miestom jej poskytnutia sidlo objednavatela.

V pripade odchylenia sa od podrobného harmonogramu podla bodu 8.2 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny predloZit objedndvatelovi bez zbyto¢ného odkladu navrh jeho Upravy, pokial bude mat toto
odchylenie sa dopady na nasledujtice terminy plnenia; poslednd veta bodu 8.2 tejto zmluvy vo vztahu
k pévodnému podrobnému harmonogramu nie je tymto, pokial sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak, dotknuta. Prislusné ustanovenia bodu 8.4 tejto zmluvy nie st tymto dotknuté.

Clanok IX
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach
a jeho vykonavacich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela predstavuje
maximalne 315 161,58 EUR bez DPH, slovom: tristopatdesiatpattisicstosestdesiat 58/100 EUR. Cena
za vykonanie diela bude urcena podfa skutoéného mnozstva prac a doddvok a podla jednotkovych cien
uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou ¢. 3 tejto zmluvy; cena za vykonanie diela vSak nesmie
prekrocit maximalnu cenu podla predchadzajlcej vety.

Cena za vykonanie diela podfa bodu 9.1 tejto zmluvy plati do doby tpIiného dokonéenia a odovzdania
diela; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie st tymto dotknuté.

Cena za vykonanie diela uréend touto zmluvou zahfna vsetky naklady zhotovitela, vratane akychkolvek
dani, ciel, poplatkov a akychkolvek dalSich vydajov bez ohfadu na miesto ich vzniku, spojené s plnenim
povinnosti podfa tejto zmluvy, ato bez ohfadu na skutocnost, ¢i je to vsuvislosti s prislusnou
povinnostou v tejto zmluve osobitne uvedené alebo nie; zhotovitel plni povinnosti vyplyvajtice z tejto
zmluvy na vlastné ndaklady, ibaze by bolo v tejto zmluve vyslovne stanovené nieco iné.

Cena za prdce naviac nie je zahrnutd v cene za vykonanie diela podfa bodu 9.1 tejto zmluvy v zneni
v Case jej uzavretia. Uzavretim dodatku podia bodu 6.7 tejto zmluvy sa pre uGcely tejto zmluvy pod
cenou za vykonanie diela rozumie aj cena za prdce naviac.

Cenu za vykonanie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi v silade s ¢lankom X tejto zmluvy, ktory
upravuje podmienky vzniku prava na zaplatenie ceny za vykonanie diela a jej splatnost.

K cene za vykonanie diela bude uctovand prislusna dan z pridanej hodnoty (DPH) podia vseobecne
zdvazného pravneho predpisu Gi¢inného v ¢ase vzniku danovej povinnosti (ak je zhotovitel platcom DPH).

Zhotovitel neméZe pozadovat zvySenie ceny za vykonanie diela, ato ani vdésledku zmien cien
vstupov, pripadne zavedenia novych dani alebo poplatkov, v priebehu realizicie diela; ustanovenia
tejto zmluvy upravujtice dopady prac naviac nie su tymto dotknuté.

Clanok X
Platobné podmienky

Cena za vykonanie diela bude platena:

c¢iastkovymi platbami vrozsahu zodpovedajucom zhotovitefom v prislusnom faktura¢nom obdobi
vramci plnenia povinnosti podfa tejto zmluvy skutofne vykonanym ¢innostiam, vratane v ramci
diela zamontovanych dodavok. Pre tcely fakturacie podfa predchadzajlcej vety sa zohlfadnuja vylucne
¢innosti/dodavky riadne uskuto¢nené/zabudované v suvislosti s vykonavanim diela v ramci miesta
vykonavania diela tak, ako je toto $pecifikované v prvej vete bodu 8.8 tejto zmluvy. Ciastkové platby
sa uplatfiuju do odovzdania a prevzatia diela a je nimi mozné uplatriovat v stihrne najviac 85% ceny za
vykonanie diela;

kone¢nou fakturou vystavenou po tom, ako objednavatel dielo vykona. Zhotovitel je povinny
koneénou fakttrou uplatriovat aspori 15% z ceny za vykonanie diela;

cenou za vykonanie diela sa pre tcely urcenia limitov fakturacie vyplyvajicich z podbodov 10.1.1
a 10.1.2 tohto bodu rozumie suma uvedena v bode 9.1 tejto zmluvy. Na zmeny vypoctového zakladu
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podla predchadzajicej vety, ktoré pripadne nastani po tom, ako bol dosiahnuty limit fakturacie
v zmysle podbodu 10.1.1 tohto bodu zmluvy, sa neprihliada.

Fakturacnym obdobim pre ucely podbodu 10.1.1 tejto zmluvy je kalendarny mesiac. Pokial
v prislusnom fakturacnom obdobi zhotovitel nevykonal Ziadnu ¢innost/nezabudoval dodévku, ktoru je
mozné v zmysle tejto zmluvy fakturovat, faktiru zhotovitel nevystavuje.

Fakturovand suma sa urci na zaklade jednotkovych cien uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou tejto
zmluvy, ktoré budd vynasobené skutoénym mnoistvom vykonov, vratane podfa tejto zmluvy
v prislusnom faktura¢nom obdobi uplatnitelnych dodéavok (podbod 10.1.1 tejto zmluvy); ustanovenia
tejto zmluvy upravujtice limity fakturacie nie su tymto dotknuté. V pripade poloziek, ktorych mnozstvo
je uréené v rozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy ako komplet alebo obdobne, plati, Ze zhotovitel
moze tieto v pripade Cciastocného uskutocnenia v prislusnom fakturatnom obdobi uplatnit len
pomerne (zodpovedajlc rozsahu skutocného uskutocnenia/zabudovania v prislusnom fakturacnom
obdobi), ak je to mozné bez neprimeranych tazkosti, inak aZ po uskutoc¢neni/zabudovani v celom
rozsahu.

Faktura vystavena zhotovitefom za tcelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej Casti) musi
obsahovat vSetky naleZitosti stanovené prislusnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, ako aj touto
zmluvou stanovené prilohy; v pripade, pokial faktira nebude splfiat vietky podmienky podfa &asti vety
pred bodkodiarkou, objednavatel je opravneny tuto vlehote 30 dni odo dria jej dorucenia vrétit
zhotovitelovi na opravu. Vratenim fakttry sa rozumie jej odoslanie v stanovenej lehote na adresu
zhotovitela. Lehota splatnosti faktury plynie v pripade jej vratenia podla predchadzajicej vety odo dna
doruéenia riadnej faktury, t.j. fakttry, ktora splfia vietky poziadavky stanovené touto zmluvou.

Faktura vystavena zhotovitefom za Gcelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej Casti) musi
obsahovat odkaz na tuto zmluvu. Zhotovitel doruci objednavatelovi prislusni fakturu vratane jej priloh
v pocte rovnopisov uréenom objednavatefom pred vystavenim prvej faktiry podfa tejto zmluvy.

Koneéna faktdra musi obsahovat okrem iného aj sumarizéciu ¢iastkovych platieb uplatnenych pred jej
vystavenim, a to bez ohladu na ich splatnost v ¢ase vystavenia konecnej faktury; vystavenie konecnej
faktiry nema vplyv na trvanie a/alebo splatnost ¢iastkovych platieb.

Prilohou faktury vystavenej zhotovitelom za ticelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi
byt objednédvatefom odsuhlaseny stpis prac alebo supis prac, ktory sa podla tejto zmluvy za
objednavatelom odsuihlaseny povazuje; supis prac musi byt vypracovany vo forme schvalenej
objednavatelom (¢lanok X! tejto zmluvy). Prilohou konecnej faktiry musi byt, pokial z tejto zmluvy
nevyplyva nieco iné, aj képia protokolu o odovzdani aprevzati diela, ako aj kdpia potvrdenia
o uspokojeni narokov z vad diela zistenych pri jeho odovzdani a prevzati, ¢o neplati v pripade naroku
na zfavu z ceny za vykonanie diela.

Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitefom za tUéelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej
Casti) je 60 dni odo dria dorucenia objednavatelovi; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze bod
10.4 tejto zmluvy nie je dotknuty.

Vsetky bankové vydaje a poplatky banky objednavatela spojené s platbami objednéavatela
zhotovitelovi znasa objednavatel, a naopak. Pokial je platobnym miestom ucet zhotovitela vedeny v
zahranici, t.j. nie v Slovenskej republike, znasa pripadné zvysené naklady spojené s platbou zhotovitel;
to neplati v pripade ndkladov, ktorych potrebu vyvolal svojim nespravnym alebo nevhodnym
postupom objednavatel.

Uskutoénenie akejkolvek platby ceny za vykonanie diela (jej Casti) sa nepovazuje za prevzatie diela
alebo jeho akejkolvek Casti (napr. veci, ktoré sa stali sti¢astou diela) objednavatefom.

Zaviazok objednévatela zaplatit zhotovitelovi akukolvek platbu podla tejto zmluvy sa povaZuje za
splneny odpisanim platby z uctu v prospech uctu zhotovitela.

Po vystaveni konecnej faktiry nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi ziadnu dalsiu
fakturu, ani inym spGsobom pozadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia koneénej faktiry
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neuplatnenej ¢asti ceny za vykonanie diela; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim koneénej faktiry
zanikaju vSetky do jej vystavenia (vratane) zhotovitefom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie
akejkolvek €asti/Casti ceny za vykonanie diela, a to bez toho, e by boli nahradené akymkolvek inym
zavdazkom objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny postlpit bez predchddzajiceho
pisomného suhlasu objednévatela svoje pohladavky podfa tejto zmluvy (alebo vzniknuté v sdvislosti
s touto zmluvou) na akukolvek tretiu osobu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zapocditat vo vztahu k akejkolvek pohladavke
zhotovitela z tejto zmluvy alebo na jej zéklade svoju pohladavku, a to aj v pripade, ak pohladavka
objednavatela nie je eSte splatna.

Pokial to bude vzhfadom k okolnostiam aplikovatelné, objednavatel je opravneny zadriat éast
akejkolvek platby realizovanej na zaklade tejto zmluvy v prospech zhotovitela (dalej len ,,platba“) vo
vyske zodpovedajlicej dani z pridanej hodnoty vyuctovanej prislusnou faktirou zhotovitela v pripade,
ak u zhotovitela nastanu dévody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo pokial
Financné riaditelstvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname oséb, u ktorych nastali
dbvody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty, vedenom na portéli Finanénej spravy
Slovenskej republiky, ato ai do casu, ked zhotovitel hodnovernym spdsobom preukaze
objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

Zhotovitel sa zavdzuje neodkladne informovat objednavatela o skutocnosti, Ze u neho nastali dévody
pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty alebo mu bola zrusena registracia pre dan
z pridanej hodnoty.

Clanok Xi
Supisy prac

Mnozstvo vykonov, vratane doddvok v stvislosti s vykonavanim diela bude zhotovitelom vykazované
v supisoch préc.

Kazdy supis prac musi obsahovat Specifikaciu v prislusnom fakturaénom obdobi alebo obdobi, za ktoré
sa vystavuje konecnd faktura, uskutocnenych apodla tejto zmluvy fakturovatefnych
vykonov/dodavok, ich mnoistva, prislusné jednotkové ceny, medzisiéty vramci jednotlivych
vykonov/dodavok a sti¢et medzistictov zodpovedajlci fakturovanej sume, pokial z podbodu 10.1.1
tejto zmluvy nevyplyva nie€o iné. Stpis prac musi vidy obsahovat aj sumar mnoZstva prislusnych
poloZiek uplatriovanych do jeho vystavenia, pokial sa v fiom uplatriuji poloZky, ktoré boli uz ¢iastoéne
uplatniované v skor vyhotovenych stpisoch prac.

Stpis préc musi byt prehladny. Zhotovitel predloZi objednédvatefovi najneskér 14 dni pred
vypracovanim prvého stpisu prac podfa tohto ¢lanku ndvrh formy sipisu prac na odsuhlasenie;
objednavatel najneskér v lehote pét pracovnych dni zaujme k predlozenému navrhu stanovisko s tym,
Ze je opravneny navrhnut jeho upravy, ¢o bude zhotovitel respektovat. Pokial objednévatel v lehote
podla predchddzajlcej vety stanovisko k predlozenému navrhu supisu prac nezaujme, plati, Ze navrh
bol odsuhlaseny; rovnako tak plati, Ze navrh bol odsuhlaseny za predpokladu, Ze zhotovitel zapracuje
objedndvatelom navrhnuté Upravy. Bez toho, aby bol ndvrh formy stpisu prac objedndvatefom
odsuhlaseny alebo sa za odsuhlaseny povazoval nie je zhotovitel opravneny predloZit objednavatelovi
na odsuhlasenie vzmysle bodu 11.4 tejto zmluvy Ziadny supis prac, ato so vsetkymi, ztoho
vyplyvajucim dosledkami (najma nemoznost fakturovat).

Zhotovitel je povinny predlozit pisomne vyhotoveny ndvrh stpisu prac vo forme v zmysle bodu 11.3
tejto zmluvy, a to v dvoch pisomnych vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotovitel zodpoveda
za stlad pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby stipisu prac; stpis prac v elektronickej podobe
musi byt vo formdte podporovanom programom Microsoft Excel. S vynimkou ndvrhu supisu préac
predkladaného v suvislosti s vystavenim konecnej faktlry, je zhotovitel povinny predloZit
objednavatelovi na odsthlasenie navrh stpisu prac najneskér do piateho dfia kalenddrneho mesiaca
nasledujuceho po skonceni prislusného fakturaéného obdobia; navrh sipisu prac predkladany
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v suvislosti s vystavenim konecnej faktlry predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér do pét dni
odo diia vykonania diela. Spolu s ndvrhom supisu prac predloZi zhotovitel objednavatelovi aj prisluné
podporné dokumenty, a to ako jeho prilohy; podporné dokumenty si dokumenty, ktoré hodnoverne
preukazuji najma mnoistva prisludnych zhotovitefom uplatiiovanych poloZiek, ako napr. zéznamy
merani uskutoCnenych pre tento Ucel, najmd geodetické merania a uréenia objemu vykopov,
konstrukénych vrstiev a pod.

Objednavatel overi spravnost navrhu sutpisu prac, pricom spravny navrh stpisu prac odsuhlasi a vrati
zhotovitelovi do pét pracovnych dni od jeho obdrzania; v pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov
navrhu supisu prac vrati tento objedndvatel v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pri¢om stru¢ne
uvedie svoje vyhrady. V pripade, Ze objedndvatel v uréenej lehote nevrati zhotovitelovi navrh sipisu
prac na opravu, ani nevrati zhotovitelovi odsuhlaseny navrh sipisu prac, povaiuje sa tento za
odsihlaseny azhotovitel je oprdvneny po marnom uplynuti stanovenej lehoty vystavit
a objednavatelovi dorudit prislusnu fakturu.

Pokial do3lo v touto zmluvou urcenej lehote k vrateniu ndvrhu supisu prac zhotovitefovi za uéelom
vykonania jeho opravy platia vo vztahu k opravovanému navrhu stpisu prac ustanovenia bodov 11.4
a 11.5 tejto zmluvy obdobne.

Odsthlaseny névrh stpisu prac alebo stpis prac, ktory sa povazuje podfa tejto zmluvy za odsthlaseny
je pre ucely clanku X tejto zmluvy stipisom prac.

Odsuhlasenie ndvrhu sipisu prac objedndvatefom nema vplyv na pripadné prava objednévatela
vyplyvajuce z nespravnosti odsthlaseného ndvrhu stpisu prac.

V pripade vratenia ndvrhu supisu prac za tcelom jeho opravy nie je zhotovitel opradvneny pozadovat
(fakturovat) zaplatenie len tych poloZiek, ktorych sa vyhrady objednéavatela dotykaju.

Odsthlasenie navrhu supisu prac sa uskutoériuje pisomne.

Odsuhlasenie navrhu stpisu prac neznamena prevzatie prislusnych vykonov/dodavok. K odmietnutiu
odsthlasenia méze dojst aj vo vztahu k vykonom/dodévkam, ktoré nesplfaji poZiadavky podla tejto
zmluvy.

Clanok Xl
Bankové zaruky predkladané zhotovitefom

Zhotovitel sa na zaklade tejto zmluvy zavdzuje predloZit objednavatelovi nasledovné bankové zéruky:
a) bankova zaruka za vykonanie diela s tym, Ze tato bankové zaruka sliZi pre zabezpeéenie zavizkov
zhotovitela riadne a vCas vykonavat a vykonat dielo; a

b) bankova zdruka vo vztahu k zaruke na dielo, pri¢om této sliZi na zabezpeéenie zavizkov zhotovitela
vyplyvajucich z touto zmluvou poskytnutej zaruky, vratane nahrady skody, ako aj na zabezpeédenie
povinnosti zhotovitela nahradit objednavatelovi nédklady spojené s odstrariovanim vad diela, ak
zhotovitel vadu riadne a vcas neodstranil.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia byt vystavené déveryhodnou bankou a v mene uplatnitefnej
vzmysle bodu 1.10 tejto zmluvy; nepozaduje sa, aby boli bankové zaruky podfa bodu 12.1 tejto zmluvy
vystavené rovnakou bankou. Bankou sa rozumie aj pobocka zahrani¢nej banky. PoZaduje sa, aby bol
jazyk uplatnenia prav z bankovej zaruky jazyk slovensky alebo ¢esky; rovnako tak sa pozaduje, aby bola
prislusna bankova zaruka a vietky jej pripadné zmeny vystavend v jazyku slovenskom alebo éeskom.

Bankové zaruky podfa tejto zmluvy musia obsahovat neodvolatelny zdvizok banky uspokojit
objednavatela v pripade, Ze budu splnené prislusné podmienky vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré musia
byt do zarucnej listiny prenesené, a to na zéklade prvej pisomnej vyzvy objedndvatela obsahujicej
prehlasenie, Ze podmienky pre Cerpanie z prislusnej bankovej zaruky boli splnené. Bankové zaruky
nesmu umoznovat uplatnenie akychkolvek namietok zo strany banky.

Z bankovej zaruky za vykonanie diela je objedndvatel opravneny v pripade, ak déjde k poruseniu
zabezpecovanej povinnosti, Eerpat sumy podla svojho uvédzenia, priom zohladni vyznam prislusného
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porusenia; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade nesplnenia povinnosti riadne a véas
vykonat dielo je objednavatel opravneny Cerpat sumu bankovej zaruky v celej vyske.

Z bankovej zaruky vo vztahu k zaruke na dielo je objednavatel v pripade porusenia zavazku zhotovitela
zo zaruky opravneny Cerpat sumy podia svojho uvdzenia, pricom zohladni vyznam prislu$ného
porusenia; pravo ¢erpat sumy zodpovedajice vyske peraznych zdvazkov zhotovitela, vyplyvajlcich
z pism. b) bodu 12.1 tejto zmluvy nie je dotknuté.

Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt vystavena na sumu vo vyske 10% maximalnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujicom pre vystavenie
bankovej zaruky za vykonanie diela.

Bankovd zdruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt vystavena na sumu vo vyske 5% maximalnej ceny
za vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujicom pre jej
vystavenie.

Bankovu zdruku za vykonanie diela je zhotovitel povinny predlozZit objednavatelovi najneskér do 30
dni odo dria nadobudnutia tcinnosti tejto zmluvy. Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt platna
najmenej do uplynutia 30 dni odo diia vykonania diela v zmysle tejto zmluvy.

Bankova zdruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt zhotovitefom odovzdand objednévatelovi pred
vykonanim diela; bez toho, aby bola objednavatelovi odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke
na dielo splfiajlica poziadavky podla tejto zmluvy, nebude dielo povaZované pre tcely tejto zmluvy za
vykonané (bod 7.1, pism. c) tejto zmluvy). Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt platna
pocas trvania zaruénej doby a najmenej 30 dni po jej skonceni. Plynutie novej zaruénej doby vo vztahu
k vymenenym (st)Castiam diela (vid bod 23.17 tejto zmluvy) nema vplyv na trvanie bankovej zaruky
vo vztahu k zaruke na dielo, ibaze by hodnota novej (st)¢asti diela, ¢o zahfria aj naklady na odstranenie
prisludnej vady, v jednotlivom pripade prevySovala 15% maximalnej ceny za vykonanie diela uvedenej
v bode 9.1 tejto zmluvy.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi pred uplynutim
touto zmluvou vyZadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeéi prediZenie jej platnosti tak, aby bola
dodrzana stanovend doba jej platnosti, ato podla stavu zndmemu v ¢ase predlZovania platnosti
bankovej zaruky; zhotovitel je povinny predfZit platnost prislusnej bankovej zaruky v pripade potreby
aj opakovane. K predlzeniu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchadzajticej vety musi ddjst vidy
asponi 15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predizenim platnosti bankovej zaruky sa pre
Ucely tejto zmluvy rozumie dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej
zaruke objednavatelovi.

V pripade, ak zhotovitel nesplni povinnost predizit prislusni bankovd zaruku v zmysle bodu 12.10 tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny z prislusnej bankovej zaruky Cerpat v celom rozsahu a ¢erpané
prostriedky si ponechat ako zadriné, a to pre rovnaké tcely, pre ktoré prislusna bankova zaruka slizila;
v pripade dodato¢ného predloZenia bankovej zaruky zodpovedajicej tejto zmluve, objednavatel
zaplati zhotovitelovi sumu zaddrzného v rozsahu, v akom nebolo pripadne v stlade s touto zmluvou
pouZité, ato v lehote 30 dni od dorucenia prislusnej ucinnej bankovej zaruky. Vo vztahu k Géelu
zadrzného a podmienkam jeho pouzitia objedndvatelom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o
Ucele a Cerpani prislusnej bankovej zaruky s tym, Ze pouZitie zadriného ozndmi bez zbytoéného
odkladu objednavatel pisomne zhotovitefovi. V oznameni o ¢erpani zadrzného objedndavatel uvedie aj
dévod a sumu poufitia zadrzného. Ciastku zadriného v rozsahu, v akom toto nebolo v stlade s touto
zmluvou pouzité, zaplati objednavatel zhotovitefovi v lehote 14 dni odo dria uplynutia doby, po ktoru
mala podla tejto zmluvy prislusna bankova zaruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou zabezpeéovane;j
povinnosti spésobené okolnostou vy$sej moci, objednavatel nie je opravneny v prislusnom pripade
uplatnit zabezpecenie vyplyvajtice z bankovej zaruky.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvddza, Ze Cerpanim bankovej zaruky nie je vo vztahu
k objednavatelovi dotknutd povinnost zhotovitela splnit bankovou zarukou zabezpelovany zaviazok,
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s vynimkou bankovou zarukou zabezpecCovaného periazného zavazku zhotovitela v rozsahu plnenia
ziskaného z bankovej zéruky.

Clanok Xl
Zabezpecenie kvality pocas vykondvania diela

Zhotovitel je povinny vypracovat a objednavatefovi predloZit plan kvality, ktorym sa pre ucely tejto
zmluvy rozumie dokument stanovujuci postupy pre zabezpecenie kvality diela, vratane zoznamu a
pocetnosti kontrol a skisok vykonavanych v priebehu vykonavania diela, a to vratane skd$ok a kontrol
u doddvatelfov dodavok pre dielo; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze sucastou planu kvality je
aj kontrolny a skdsobny plan. Pri spracovani planu kvality bude zhotovitel osobitne dbat na to, aby
vtomto dokumente stanovené kontroly askdsky umozriovali preverenie a preukdzanie suladu
vlastnosti diela a jednotlivych dodédvok s poziadavkami vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov,
technickych noriem, vieobecne zavaznych nariadeni obce a tejto zmluvy; v pripade, ak su poZiadavky
na dielo stanovené v prislusnych povoleniach vztahujtcich sa k dielu, musi plan kvality obsahovat aj
uréenie spdsobu preverenia a preukazania splnenia poZiadaviek vyplyvajucich z tychto rozhodnuti.
Plan kvality vymedzi systém kontroly kvality a autorizované osoby, pripadne skisobné laboratéria
(akreditované), zodpovedné za vykon jednotlivych kontrol a skisok (tam, kde sa vyzaduje Cinnost
takychto os6b). Plan kvality vymedzuje aj sp6sob vyhodnocovania vysledkov; plan kvality nesmie byt
v rozpore s touto zmluvou.

Plan kvality musi zhotovitel predloZit objednavatelovi na odstihlasenie najneskdr 20 dni pred zacatim
prac na stavenisku. Bez toho, aby bol plan kvality objednavatelom odsuhlaseny nie je mozné zacat s
vykondvanim akychkolvek c¢innosti na stavenisku s vynimkou realizacie zariadenia staveniska;
v pripade, ak zhotovitel napriek tomu, Ze nie su splnené podmienky vyplyvajtce z tohto bodu pristtpi
k vykondvaniu cinnosti v ramci vykondvania diela na stavenisku, inych ako realizacia zariadenia
staveniska, objedndvatel méze prikazat prerusenie vykondvania diela, a to aZ do splnenia prisludnych
podmienok; preruSenie vykonavania diela podfa tohto bodu nemd vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podfa tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. Pre odstranenie pochybnosti sa
uvddza, Ze objednavatefom schvaleny plan kvality je pre zhotovitela zavazny; ¢ast poslednej vety bodu
13.1 tejto zmluvy za bodkociarkou nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel zabezpeduje aktualiziciu, doplfianie, distriblciu a archivovanie planu kvality.
Aktualizacia/doplnenie a distriblcia planu kvality musi byt uskuto¢nena bez zbytoéného odkladu po
tom, ¢o nastala okolnost potrebu aktualizacie/doplnenia vyvolavajtca.

V pripade, pokial skusky a/alebo kontrola veci alebo stiborov veci, vykonavané pred ich zabudovanim
v ramci diela, nepreukazu splnenie pozadovanych vlastnosti, nesmu byt takéto veci alebo subory veci
vramci diela zabudované; k zabudovaniu méze dojst az po odstraneni zistenych nedostatkov; bod
13.12 tejto zmluvy sa aplikuje primerane. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze veci alebo stbory
veci nesmu byt v ramci diela zabudované bez toho, aby boli GspeSne vykonané vietky poZzadované
skusky, ktoré maju byt vykonané pred zabudovanim. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie sd tymto
bodom dotknuté.

Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi kedykolvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bez
zbytoc¢ného odkladu kontrolu alebo vyskuisanie akejkolvek Casti diela, ako aj dodavok uréenych pre
vykonanie diela tak, aby sa objednédvatel mohol uistit, Ze su v stilade s touto zmluvou, a to aj nad rdmec
planu kvality. Objednavatel bude postupovat tak, aby dopady na vykondavanie diela boli obmedzené
na nevyhnutnd minimdlnu mieru. V pripade, zZe by realizacia kontroly alebo skusky podfa tohto bodu
ohrozovala postup vykondvania diela alebo plnenie ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy, musi toto zhotovitel neodkladne preukazat objednavatelovi a v pripade, ak bude objednévatel
na takejto kontrole alebo skuske trvat, bude primerane a v nevyhnutnom rozsahu posunuty éas uréeny
touto zmluvou pre vykonavanie a vykonanie diela a naklady na vykonanie takejto kontroly alebo skisky
zndsa objednavatel; uvedené désledky vSak nenastavaju, pokial sa kontrolou alebo skiskou zisti
nedostatok predmetu kontroly, ktory by predstavoval vadu diela. Pravo objednavatela uskutoénit
kontrolu alebo skusku nie je obmedzené tym, Ze takato kontrola alebo skiska uZ bola vykonana
zhotovitelom; v dévodnych pripadoch mézZe objednavatel uskutocnit kontrolu alebo skusku aj
opakovane.
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Kontroly askdsky vzmysle tejto zmluvy sa vykondvaju podla okolnosti u zhotovitela, jeho
subdodavatefov alebo na stavenisku, pripadne na inom mieste, kde je to potrebné alebo vhodné.
Zhotovitel sa zavédzuje za i¢elom umoznenia t¢asti objednavatela pri kontrole alebo skiske zabezpetit
vietky nevyhnutné povolenia alebo suhlasy, vratane umozZnenia pristupu, akejkolvek tretej strany.

Pokial sa kontrola/skuska neuskutoéni z dévodov, ktoré nie st na strane objedndvatela, zhotovitel
nahradi objednavatefovi ndklady spojené s icastou na takejto neuskutoénenej skiske; uvedené
obdobne plati aj v pripade, ak je kontrola/skiska z dévodov, ktoré nie st na strane objednavatela,
neudspesna.

Kedykolvek je potrebné vykonat kontrolu alebo skdsku stanovenud planom kvality, zhotovitel je
povinny dostatocne vopred (podrobnosti dohodnd zmluvné strany operativne) tato skutoénost
oznamit objednavatelovi, vratane ozndmenia miesta a doby uskuto&nenia kontroly alebo skusky.
Zhotovitel je opravneny prislusnd kontrolu/skuasku zrealizovat aj v pripade, pokial sa objednévatel jej
uskutocnenia nezucastni, ato za predpokladu, Ze objedndvatel bol o jej uskutoéneni obozndmeny
vsulade s predchadzajicou vetou; protokoly o vysledku kontroly/skisky predloZi objednavatelovi
zhotovitelovi bez zbytocného odkladu.

Dokumenty ohlfadom vysledkov skdSok alebo kontrol vykonavanych v zmysle tejto zmluvy
zhotovitelom budu tvorit sucast dokumentacie diela (¢lanok XIV tejto zmluvy), ktord zhotovitel
odovzda objednavatelovi.

Za UGcelom kontroly vykondavania diela aza ucelom vykonu technického dozoru objednavatela je
zhotovitel povinny umozZnit kedykolvek pristup na stavenisko, a to bez predchadzajiceho pisomného
ohlasenia. Nedostatky zistené pri vykone kontrol alebo technického dozoru objednévatela je
objednavatel opravneny vytknut zapisom v stavebnom denniku; opatrenia na odstranenie vytknutych
nedostatkov je zhotovitel povinny prijat a vykonat bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel je povinny
v suvislosti s vykonavanim kontrol alebo technického dozoru objedndvatefa poskytnit vietku
potrebnd stcinnost (napr. poskytnutie dokumentécie, vyjadrenia k dopytom a pod.).

Zhotovitel poskytne objednavatefovi v suvislosti svykonom kontroly alebo skdsky pristup
k potrebnym meracim zariadeniam a inému technickému vybaveniu, ktorym disponuje a ktoré sa
nachadza v mieste vykonavania kontroly alebo skusky vykondvanej objednavatelom.

Pokial by akakolvek, pocas vykondvania diela, kontrolovand alebo ski$ana &ast diela nevyhovovala
poZziadavkam vyplyvajlcim z tejto zmluvy, moze byt tato objednavatefom odmietnutd a zhotovitel je
povinny takto odmietnutd ¢ast diela nahradit novym plnenim alebo v pripade stihlasu objedndavatela
vykonat vietky tpravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli spinené prislu$né poziadavky.

Ziadna &ast diela nesmie byt vrdmci jeho vykonavania zakrytd/znepristupnend bez realizacie
zodpovedajucej kontroly alebo skusky (ak sa vyZzaduje). Zhotovitel je povinny bez akychkolvek narokov
spristupnit akikolvek ¢ast diela v nevyhnutnom rozsahu, pokial tuto ¢ast diela zakryl/znepristupnil bez
toho, Ze by umoznil alebo vykonal jej kontrolu alebo skusku v silade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku vyzvat objednévatela na preverenie prac, ktoré
v dalSom postupe vykonavania diela budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi; urobit tak musi aspor
jeden pracovny den vopred. Pokial zhotovitel nesplni povinnost podfa predchadzajicej vety, je
povinny na Ziadost objedndvatefa prislusné prace odkryt anasledne zakryt; v pripade zistenia
nedostatkov budu prace zakryté az po ich odstraneni. Ak objednavatel nevykonal kontrolu préc, ktoré
boli zakryté alebo sa stali nepristupnymi a zhotovitel splnil svoju povinnost riadne a véas vyzvat
objednavatela na preverenie tychto prac, bude na Ziadost objedndvatela vykonané
odkrytie/spristupnenie prac, pricom, ak nebudi zistené nedostatky préc, znasa naklady spojené
s odkrytim/spristupnenim tychto prac vtomto pripade objednavatel a &as vykonania diela, ako aj
prislusné ciastkové terminy, sa postva o cas, po ktory nemohol v désledku takéhoto postupu
zhotovitel vykonavat dielo; v pripade zistenia nedostatkov Géinky podfa &asti vety pred bodkoéiarkou
nenastavaju.
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Zhotovitel sa zavdzuje umoznit vykondvanie dozoru projektantom projektovej dokumentécie v stupni
pre stavebné povolenie, vratane poskytovania nevyhnutne potrebnej stéinnosti pri vykonavani tohto
dozoru.

Clanok XIV
Dokumentacia diela

Dokumentaciu diela tvoria tieto dokumenty:

a) plan kvality podla bodu 13.1 tejto zmluvy,

b) zaznamy o preukdzani odbornej spdsobilosti oséb, pomocou ktorych zhotovitel pini
povinnosti podfa tejto zmluvy (v rozsahu, vakom je to v zmysle pravnych predpisov,
technickych noriem a tejto zmluvy potrebné),

c) doklady o pouzitych vyrobkoch a materidloch, vratane prislu$nych certifikdtov,

d) zdznamy a iné doklady vyplyvajtice z postupu v zmysle planu kvality,

e) zdznamy o vykonanych skuskach, kontroldch, vratane reviznych sprav a pod.,

f) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela,

g) plan uZivania diela, ndvody na obsluhu a udrzbu, plan Gdrzby a revizii poéas plénovanej
Zivotnosti diela

h) stavebny dennik,

i) iné dokumenty podla tejto zmluvy (napr. podfa prilohy &. 1 tejto zmluvy),

j) iné, vo vztahu k dielam obdobnym dielu podfa tejto zmluvy beine poskytované dokumenty

(napr. dokumenty podfa technickych noriem), ako aj iné dokumenty dohodnuté zmluvnymi
stranami pocas vykonavania diela.

Stcastou dokumentdcie diela budu aj doklady o odstraneni nedostatkov a nedorobkov diela.

Vypracovanie a odovzdanie dokumentov podfa bodu 14.1 tejto zmluvy je jednym z predpokladov pre
to, aby bolo dielo povazované za vykonané riadne (vid' ¢lanok VIl tejto zmluvy).

Pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, dokumenty podla bodu 14.1, pism. b) aZ g) ai) a j) tejto
zmluvy musia byt objednavatelovi odovzdané najneskér pri odovzdévani diela. V pripade, ak niektoré
z dokumentov podla predchadzajlcej vety maji podla tejto zmluvy vzniknit aZ po odovzdani diela,
musia byt odovzdané najneskdr do vykonania diela; pokial az do vykonania diela déjde z dévodov,
ktoré nie su na strane objednavatela, a zaroven, dévodov inych, ako je vada prislusnej dokumentdcie,
k potrebe upravit niektory ztychto dokumentov, zabezpeéi zhotovitel takdto Gpravu a dokument
odovzda objedndvatelovi; spinenie tejto povinnosti je nevyhnutné preto, aby sa dielo povazovalo za
riadne vykonané; v pripade vady dokumentdcie platia prislusné ustanovenia tejto zmluvy (napr. ¢lanok
VIl tejto zmluvy). Stavebny dennik musi byt odovzdany najneskér do vykonania diela. Vo vztahu
k dokumentom, ktoré vzniknu v stvislosti s odstrariovanim vad diela plati, Ze tieto dokumenty odovzda
zhotovitel objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad diela a ich odovzdanie je predpokladom
pre to, aby sa vada povaZovala za odstrdnenu riadne.

Dokumenty odovzdavané podfa tejto zmluvy objednavatelovi musia byt vyhotovené a odovzdané v
pocte rovnopisov, vo formate a na nosicoch tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy, v slovenskom jazyku
alebo k nim musi byt pripojeny tradny preklad do slovenského jazyka; to neplati, ak su tieto originalne
vyhotovené v ¢eskom jazyku.

Clanok XV
Vykondvanie diela

Zhotovitel bude pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a v postaveni skiseného profesionala; zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy
postupovat v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi, osobitne pravnymi predpismi na usekoch
stavebného prava, Zivotného prostredia, nakladania s odpadmi a na Gseku bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci. Zhotovitel pini alebo zabezpecuje pInenie povinnosti podfa tejto zmluvy na vlastné
nebezpecenstvo.
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Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela reSpektovat prevddzkové potreby objednavatela (najmi
zabezpedenie dodavok tepla), a to osobitne vzhfadom k charakteru prevadzkovej ¢innosti vykondvanej
objednavatefom; s osobitnym zretefom na v ¢asti vety pred bodkoc¢iarkou uvedené st stanovené aj
poZiadavky objedndvatefa na cas vykonavania diela. Sohfadom na prevadzkové potreby
objednavatela je zhotovitel povinny volit postup vykondvania diela. Objednévatel je viak na druhej
strane povinny brat pri vykonévani svojej prevadzkovej &innosti zretel na skutoénost, e zhotovitel
vykondva dielo podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny v priebehu vykonavania diela kontrolovat a viest evidenciu o postupe plnenia
vietkych doddvok a Cinnosti, ako aj porovndvat sulad tohto postupu vo vztahu k podmienkam a
terminom uvedenym v podrobnom harmonograme vykonavania diela; Gidaje z evidencie podfa &asti
vety pred bodkociarkou bude zhotovitel poskytovat objednéavatelovi.

Odovzdanie staveniska bude uskuto¢nené na zéklade pisomného potvrdenia o odovzdani a prevzati
staveniska; vzhfadom krozsahu diela a podmienkam jeho vykondvania podla tejto zmluvy bude
stavenisko odovzdavané, pokial sa zmluvné strany nedohodni inak, po &astiach, ato tak, aby to
umozriovalo vykondvanie diela v stlade s touto zmluvou. Povahu odovzdania staveniska je potrebné
posudzovat vzhladom na vymedzenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy. Od odovzdania
staveniska zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Staveniskom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie
priestor, kde sa dielo vykondva. Sucastou staveniska budu aj montdine priestory vyuZivané
zhotovitefom v suvislosti s vykondvanim diela, ktorych rozsah viak musi byt v stlade s touto zmluvou.
Zhotovitel je povinny obmedzit rozsah staveniska (vratane akychkolvek pomocnych priestorov) na
minimum, a to osobitne s ohfadom na to, Ze dielo bude vykondvané v priestoroch tretich osdb. Pred
zaCatim vykonadvania €innosti na stavenisku musi byt vypracovany a objednavatelovi odovzdany plén
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie st tymto dotknuté.

Dopravu veci potrebnych pre vykonanie diela, ktoré vzmysle tejto zmluvy obstardva zhotovitel,
zabezpeluje zhotovitel; zhotovitel je povinny zabezpelit aj vietky povolenia potrebné pre
vykonavanie dopravy tychto veci, a to v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi. V3etky dodavky
v suvislosti s vykondvanim diela budu starostlivo a riadne zabalené podia pokynov vyrobcov
a charakteru doddvok, vo vhodnych obaloch tak, aby nedoslo k ich poskodeniu poéas dopravy a
skladovania. V pripade potreby musia byt na obaloch vyznaéené informacie potrebné pre bezpetnu
prepravu, manipuldciu a skladovanie dodavok.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu staveniska. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstrariovat
akékolvek znecistenie okolia staveniska vzniknuté v suvislosti svykondvanim diela. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze neddjde k znecisteniu priestorov tretich os6b.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit vytycenie vedeni, ktoré mézu byt pri vykonavani
diela poSkodené a zabezpecit ich ochranu pocas celej doby vykondavania diela; uvedené plati obdobne
aj vo vztahu k inému majetku objedndvatela alebo tretich oséb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie pravnych predpisov upravujicich bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci (BOZP), poZiarnu ochranu (PO) a ochranu Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj svojimi subdodavatelmi, pripadne ich zamestnancami, na stavenisku a vykaZe
zo staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat; za vytvdranie bezpeénych
podmienok pre vykon prace zodpoveda zhotovitel. Zaroveri zabezpedi, aby vsetci jeho zamestnanci
a subdoddvatelia, pripadne ich zamestnanci, absolvovali predpisané Skolenia alebo disponovali
prisluSnymi atestmi a osvedceniami.

V suvislosti s BOZP sa zhotovitel zavazuje spolupracovat s objednavatefom a inymi osobami, ktorych
zamestnanci, alebo ktoré (osoby), realizuji cinnosti na spoloénom pracovisku; k uvedenému je
zhotovitel' povinny zaviazat aj svojich subdodéavatefov. Spolupraca podia predchadzajicej vety sa
vztahuje najma na prevenciu, pripravu a vykondvanie opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci, koordinaciu cinnosti a vzajomnu informovanost. Ak objednavatel alebo ind osoba
ustanovi koordinatora pre BOZP, ktorého pokyny sa zaviazal reSpektovat aj objednavatel, je zhotovitel
povinny respektovat pokyny tohto koordindtora BOZP pokial neodporuji vieobecne zdviznym
pravnym predpisom a spolupracovat s tymto koordinatorom BOZP.
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Zhotovitel uréi za uUcelom preskolenia z predpisov BOZP, PO aochrany Zivotného prostredia
zodpovednt osobu, ktorej meno oznami objednavatelovi (najviac dve osoby); objednavatel tuto
osobu preukdazatelne preskoli alebo zabezpeci jej preskolenie na podmienky v priestoroch tretich
0s6b, pricom prostrednictvom tejto osoby ndasledne zhotovitel vykond v potrebnom rozsahu
preskolenie dalSich oséb, pomocou ktorych pini povinnosti podfa tejto zmluvy, a to vidy pred tym, ako
prislusné osoby zacnli vykonavat prislusni cCinnost. Zaznamy o vykonani Skoleni, vratane
identifikacnych Udajov preskolenych oséb, podpisané preskofovanymi osobami odovzda zhotovitel
objednavatelovi.

Osoby vykondvajlce akékolvek Cinnosti pri vykonavani diela musia byt vybavené zodpovedajtcimi
osobnymi pracovnymi a/alebo ochrannymi pomdckami.

Zhotovitel bude v pripade akejkolvek mimoriadnej udalosti alebo pracovného Urazu postupovat
v stlade so vSeobecne zavdaznymi predpismi. Zaroven okamZite upovedomi objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov na tseku nakladania s odpadmi. Vo vztahu
k odpadom vzniknutym demontdZou stavajucich zariadeni alebo ich Casti, pripadne vykonom
stavebnych préc, vratane burania, plati, Ze s vynimkou kovového odpadu, ktory je zhotovitel povinny
oddelit od iného odpadu a vytriedit, zabezpecuje nakladanie s odpadmi zhotovitel, ato vsulade
s prislusnymi pravnymi predpismi; zhotovitefom vytriedeny kovovy odpad uloZi zhotovitel v ramci
arealu objednavatefa alebo na inom, zmluvnymi stranami dohodnutom, mieste, a to vsulade
s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri svojej Cinnosti postupovat tak, aby do Zivotného prostredia neunikli Skodlivé
latky a v pripade, ak by sa tak stalo, zhotovitel zodpoveda za odstranenie akychkolvek nasledkov
takéhoto uniku.

Zhotovitel je povinny odovzdavat objednavatefovi doklady preukazujice spdsob nakladania s
odpadom.

Niektoré dalSie prava apovinnosti zmluvnych stran suvisiace s BOZP, PO, ochranou Zivotného
prostredia, ako aj vSeobecne s ochranou majetku a s bezpecnostou oséb upravuje osobitna priloha ¢.
7 tejto zmluvy, ktord sa vztahuje aj na prace vykonavané mimo arealu objednavatela.

Objednévatel je opravneny kedykolvek kontrolovat dodrziavanie podmienok BOZP, PO, ochrany
Zivotného prostredia, pripadne inych podmienok vyplyvajlcich z prilohy €. 7 tejto zmluvy; v pripade
zistenia nedostatkov je objednavatel opravneny uloZit zapisom do stavebného dennika vykonanie
opatreni na ich odstranenie, ktoré je zhotovitel povinny neodkladne vykonat s tym, Ze iné préava
objednavatela nie st tymto dotknuté.

Objedndvatel je opravneny prikazat zhotovitelovi prerusenie vykondvania diela, pokial je vykonavanim
diela (rozumej aj pri vykondvani diela, ako aj v suvislosti s vykondvanim diela) ohrozena bezpecnost,
Zivot alebo zdravie 0s6b alebo ak hrozia iné vdine Skody, vratane $kéd na Zivotnom prostredi, a v
pripade, ak je dielo vykonavané tak, Ze je dévodné sa domnievat, Ze by dielo vykazovalo nedostatky,
ktoré by od6vodriovali jeho neprevzatie; opravnenie objednévatela prikazat zhotovitelovi prerusenie
vykonavania diela vyplyva aj z inych ustanoveni tejto zmluvy. Prikaz na prerusenie vykonavania diela
sa uskutocriuje zapisom v stavebnom denniku a zhotovitel je povinny tento neodkladne respektovat;
uvedené plati aj v pripade prikazu objedndvatela na prerusenie vykondvania diela podia inych
ustanoveni tejto zmluvy. V pripade postupu podla tohto bodu nema prerusenie vykondvania diela
vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela.
Prerusenie vykonavania diela podla tohto bodu bude ocbmedzené len na nevyhnutny ¢as, napr. do
odstranenia hroziaceho nebezpecenstva.

Ak v suvislosti s vykonavanim diela vznikne potreba akychkolvek ochrannych alebo opravnych opatreni
alebo préc pre Ucely ochrany zdravia, diela alebo iného majetku, zhotovitel takéto opatrenia alebo
prace neodkladne vykona. Pokial zhotovitel takéto opatrenia alebo prace neodkladne nevykona, moie
(avsak nemusi; zhotovitelovi vtejto suvislosti nevyplyva akakolvek obrana voéi narokom
objednavatela alebo tretich oséb) tak urobit objednavatel, a to aj pomocou tretich oséb; zhotovitel je
povinny nahradit objednavatelovi primerane a tcelne vynaloZené naklady.
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Zhotovitel je povinny informovat objedndavatela dostatoéne vopred o akomkolvek nebezpe&enstve vo
vztahu kzdraviu zamestnancov objednavatela alebo tretich oséb, pripadne majetku, ktoré mal
identifikovat v suvislosti s vykonavanim diela; uvedenym nie s dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitefa v tejto suvislosti, najma prijat opatrenia na odvratenie nebezpecenstva. Zhotovitel je
povinny pocinat si tak, aby v stvislosti s vykondvanim diela nevznikla $koda.

Pokial objednavatel v stvislosti s vykonavanim diela vykonda na zéklade osobitnej dohody akikolvek
¢innost nad ramec sticinnosti v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy, nie je tym dotknutd
zodpovednost zhotovitefa podfa tejto zmluvy, pricom tato &innost bude vykondvand na
nebezpecenstvo zhotovitela, aobjednavatefa nie je moZné vZiadnom pripade povazovat za
subdoddvatela zhotovitela; pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvédza, Ze &innostou
objedndvatela podla tohto bodu sa nemd na mysli vykon prav objednavatela. Vzhfadom na v tomto
bode uvedené je zodpovednostou zhotovitela riadit vykonavanie prislusnej €innosti, dozerat na jej
vykonavanie, kontrolovat ho a kontrolovat vysledok prisludnej ¢innosti.

Objednavatel je opravneny rozhodnut o preruseni vykonavania diela zddévodu na strane
objednavatela, pricom vtakomto pripade sa primeranym spdsobom predlZuje ¢as vykondavania
avykonania diela a zhotovitel ma pravo na ndhradu primeranych a déelnych zvy$enych nékladov.
Pokial by malo prerusenie vykonavania diela podlia predchadzajlicej vety trvat viac ako Styri mesiace,
zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budd vzdjomne spolupracovat pri rieeni konkrétnych otazok a
pripadnych problémov, ktoré vznikni pocas vykondvania diela.

Zhotovitel je povinny pri pIneni povinnosti podla tejto zmluvy osobitne dbat na to, aby v tejto suvislosti
neohrozil/nezasiahol do mena a/alebo povesti objednavatela; v tejto suvislosti je zhotovitel povinny
reSpektovat pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy préva a prédvom chranené zaujmy tretich oséb,
osobitne osbb, v priestoroch ktorych st prislusné odovzdavacie stanice tepla umiestnené.

Pokial objednavatel ustanovi ,stavebny dozor objednavatela”, zhotovitel sa zavdzuje s osobami,
prostrednictvom ktorych bude ,stavebny dozor objednavatela” vykondvany spolupracovat
a poskytovat tymto osobam obvyklid stéinnost.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela dodrZiavat aj technologické postupy vykondvania diela
urcené vyrobcami jednotlivych v ramci diela zabudovévanych veci, pri¢om v pripade, ak tato zmluva
stanovuje postup vykonavania diela, zhotovitel je povinny prednostne dodriat postup uréeny touto
zmluvou; v pripade nevhodnosti pokynov na postup vykondavania diela obsiahnutych v tejto zmluve sa
postupuje podla osobitnych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze upresnenia postupu vykonavania diela, ktorych potreba vyplynie
zo skutocnosti zistenych pri vykondvani diela, vratane nepodstatnych zmien oproti realizacnej

_ projektovej dokumentacii (Clanok Ill tejto zmluvy), mézu byt uskutofiované zdpismi v stavebnom

denniku, pricom obsahom takéhoto zapisu musi byt vidy aj podrobnejsi popis, pripadne aj nékres,
prislusného detailu, pricom sa vyZaduje aj zdpis stanoviska prisludného projektanta a vyjadrenie
stihlasu objedndvatela; sthlas objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za akékolvek vady
diela. Nepodstatnou zmenou oproti realizacnej projektovej dokumentécii sa rozumie zmena, ktora
najma nevyZaduje nové vypocty parametrov, nema vplyv na cenu za vykonanie diela a na &as plnenia
podla tejto zmluvy; bod 18.7 tejto zmluvy nie je dotknuty.

Zhotovitel je povinny prijat dostupné opatrenia potrebné pre to, aby predidiel omeskaniu sa
s vykondvanim alebo vykonanim diela, pokial bude toto hrozit; opatrenia podfa éasti vety pred
bodkociarkou zahffiajl najma posilnenie v oblasti nasadenia pracovnych sil a/alebo strojnych kapacit,
zavedenie viaczmennej innosti, vrdtane zavedenia prace v noci, ktord je moZné zaviest len v pripade,
pokial s tym budu suhlasit osoby, v priestoroch ktorych st prislusné odovzdavacie stanice tepla
umiestnené. V pripade zavedenia prace v noci je zhotovitel povinny brat osobitny déraz na plnenie
povinnosti vyplyvajtcich z bodu 15.24 tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu sa pouZiji obdobne aj za
G¢elom minimalizacie omeskania sa zhotovitela. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su
ustanoveniami tohto bodu dotknuté (napr. ustanovenia prilohy €. 4 tejto zmluvy upravujice potrebu
zabezpecenia zdroja tepla).
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Clanok XVI
Ukoncenie montazZe a uvedenie diela do prevadzky

Ukonéenie montdZze znamend, Ze dielo je z hlfadiska stavebného a montdineho dokonlené a
pripravené na uvedenie do prevadzky. Dokonéenim podla predchddzajlicej vety sa rozumie
dokoncenie v rozsahu umoZiujicom bezpecné uvedenie diela do prevadzky, t.j. akékolvek dalsie prace
vykonavané na diele predstavuju uz len dokonéovacie prace, ktoré neovplyviiujui uvedenie diela do
prevadzky a smeruju k splneniu podmienok stanovenych touto zmluvou pre odovzdanie a prevzatie
diela. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze dielo bude uvadzané do prevadzky po &astiach (¢astou sa
pre odstranenie pochybnosti rozumie prislusSnd odovzdavacia stanica tepla, pripadne viac
odovzddvacich stanic tepla, ktoré maju byt v zmysle zakladného harmonogramu vykondvania diela
realizované vramci zhodného casového useku) tak, aby boli splnené podmienky objednavatela
vyplyvajlce ztejto zmluvy (osobitne poZiadavky v suvislosti s ¢asom prerusenia dodavky tepla);
z uvedeného dbévodu je zhotovitel povinny ukoncit montaz prislusnych ¢asti diela tak, aby bolo moiné
prislusné casti diela uviest do prevadzky véas. Tam, kde sa v stvislosti s ukonéenim montaZe alebo
uvadzanim/uvedenim do prevddzky pouziva vtejto zmluve pojem dielo, ma sa nim na mysli aj
prisludnd, z tejto zmluvy vyplyvajlca, ¢ast diela (napr. aj bod 8.3 tejto zmluvy, bod 16.4 tejto zmluvy
a pod.).

Ukoncenie montaze zahffia aj uspesné vykonanie skusok za studena vrozsahu, vakom je to pre
uvedenie diela do prevadzky potrebné.

Pripravenost diela na uvedenie do prevadzky oznamuje zhotovitel objednavatelovi osobitne pisomne,
a to aspon pat dni vopred; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie st tymto dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude v suvislosti s uvedenim do prevadzky bezpeéné. Vietky v
suvislosti s uvedenim diela do prevadzky potrebné dokumenty, ktoré je podfa tejto zmluvy povinny
zabezpecit zhotovitel, musia byt vypracované a odovzdané objednavatelovi.

Uvedenim diela do prevadzky sa pre ucely tohto ¢lanku rozumie sprevadzkovanie diela po ukonéeni
montdZe a po vykonani stanovenych skdsok, inych ako podfa bodu 16.2 tejto zmluvy, a/alebo
potrebnych prevadzkovych nastaveni. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude od uvedenia do
prevadzky spoésobilé prevddzkovania, ato vrozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpedenie
dodavok tepla odberatefom tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy.

Podrobnosti ohfadom uvedenia diela do prevadzky ajeho prevddzkovania ai do odovzdania
a prevzatia bude stanovovat projekt uvedenia diela do prevadzky, ktory je zhotovitel povinny
vypracovat a predloZit na odsuhlasenie objedndvatefovi najneskér 40 dni pred predpokladanym
terminom uvedenia diela do prevddzky. Objednavatel sa k zhotovitelom predlozenému projektu
uvedenia diela do prevadzky vyjadri v lehote 20 dni odo dina jeho obdrZania, a to tak, Ze ho odsuhlasi
alebo vyjadri svoje vyhrady. Zhotovitel vypracovava projekt uvedenia diela do prevadzky spoloéne pre
vietky Casti diela; pripadné odliSnosti medzi jednotlivymi ¢astami diela musia byt zohladnené.

Zhotovitel musi mat k dispozicii vSetko, o je potrebné pre uvedenie diela do prevadzky; uvedené viak
nezahffa zabezpecenie prevddzkovych podmienok, vratane teplonosnej latky a potrebného tepla.

Do odovzdania a prevzatia diela zodpoveda za jeho prevadzkovanie zhotovitel; nevyZaduje sa vsak
nepretrzitd pritomnost zhotovitela.

Clanok Xvii
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude prevzaté objednédvatefom, ak budu spinené podmienky podla bodu 7.2 tejto zmluvy.

Predpokladom prevzatia diela je dalej odovzdanie dokumentécie diela, a to v zmysle bodu 14.4 tejto
zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol (protokol o odovzdani
a prevzati diela), ato minimdlne v dvoch rovnopisoch. Protokol musi byt zmluvnymi stranami
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podpisany s tym, Ze zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze bude obsahovat primerane naleZitosti v
zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zavdzok zhotovitela odovzdat dielo objednavatelovi je splneny podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati diela, z ktorého vyplyva, Ze objednavatel dielo prebera; uvedené plati obdobne aj vo vztahu
k zdvdzku objednavatela dielo prevziat.

Dielo sa povaZuje za odovzdané a prevzaté aj bez podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela,
ato vpripade, ak objedndvatel neopravnene odmietol dielo prevziat, ato driom, kedy bol
objednavatel povinny v stlade s touto zmluvou dielo prevziat; prislusné ustanovenia tejto zmluvy je
potrebné vykladat s prihliadnutim na v ¢asti vety pred bodkociarkou uvedené.

Clanok XVl
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného dennika
alebo montdzneho dennika (v tejto zmluve aj len ,stavebny dennik*).

Stavebny dennik je zhotovitel povinny viest v rozsahu, ktory zodpoveda poZiadavkam prisluinych
pravnych predpisov na vedenie stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo
dnia zacatia pripravnych prac az do vykonania diela.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Gc¢elom priebeZnej kontroly a uskutoénenia
zapisov zmluvnych strdn, pripadne inych os6b, ktorym také opravnenie v prislusnom pripade vyplyva
z pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny v stavebnom denniku zapisovat najmé Udaje o ¢asovom postupe prac, mnoistve
realizovanych druhov prdc, Gdaje ddlezité na postdenie prac spravnymi organmi, popis uskutoénenia
prac, informdcie o dodavkach materidlu, poZiadavkach na koordindciu, mimoriadnych udalostiach
a zisteniach v stvislosti s vykonavanim diela. Do stavebného denniku bude zhotovitel dalej zapisovat
udaje o pracovnych silach zhotovitela na stavenisku, a to tabulkovou formou podla profesii.

Zapisy do stavebného dennika zhotovitel ¢itatelne zapisuje a podpisuje vidy v ten defi, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti, ktoré st podkladom vykonania zépisu v stavebnom denniku.
V3etky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt
vynechané volné miesto.

Objednavatel je povinny priebeine kontrolovat zépisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
spbsobom na poZiadavky, ¢i pripomienky zhotovitela vyplyvajtce z tychto zapisov. Képie stavebného
dennika budu priebezne po kontrole objednavatelom uchovévané zhotovitefom.

Z4apismi v stavebnom denniku nie je mozné menit tito zmluvu.

Clanok XIX
Spravy o vykonavani diela

Zhotovitel je povinny spracovavat a objednavatelovi odovzdavat spravy o postupe vykondvania diela
v stlade s tymto clankom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim podla tohto ¢lanku predkladané spravy budi vypracovévané objektivne
abudi poskytovat dostatocné informacie o postupe vykondvania diela, vratane obstaravania
potrebnych dodavok.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu po skonéeni kazdého
kalendarneho mesiaca pocnuc kalendarnym mesiacom, v ktorom nadobudne tato zmluva Géinnost,
mesacnu postupovl spravu. Mesacna postupova sprava sa naposledy vyhotovuje za mesiac
predchadzajlci mesiacu, v ktorom bude dielo vykonané.
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Mesaéna postupova sprava bude prehfadnou formou poskytovat informécie o:

a) postupe a stave vykondvania diela, ako aj popis ¢innosti, ktoré budu realizované v mesiaci
nasledujicom po mesiaci, za ktory sa sprava vyhotovuje,

b) pomere skuto¢ného pinenia diela v porovnani s planovanymi pinenim v percentach, porovnanie
plnenia s podrobnym harmonogramom vykonavania diela podla tejto zmluvy a zd6vodnenie odchylok,
vratane uvedenia opatreni na ich odstranenie alebo na napravu,

c) stave obstaravatelskych cinnosti, vyroby a dodavok na stavenisko, vratane tych dodavok, ktoré
mali byt v sledovanom obdobi dodané, ale nestalo sa tak, pricom primerane plati pism. b) tohto bodu,
d) prehfad do daného mesiaca zhotoviteflom fakturovanej ceny za vykonanie diela a prehfad
objednavatelom zaplatenych platieb.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objedndvatelovi bez zbytoc¢ného odkladu po vykonani diela zavereénu
spravu, ktord bude obsahovat Udaje primerane podla bodu 19.4 tejto zmluvy, vratane stihrnného
zhodnotenia postupu vykondvania diela a vyhodnotenia skusobnej prevadzky diela.

Mesacna postupova sprava a zaverecnd sprava musi byt vyhotovena v tlaéenej forme, minimaine
v dvoch vyhotoveniach a musi byt podpisana.

Clanok XX
Koordinacia a kontrolné dni

Za Ucelom kontroly, koordinacie a rieSenia operativnych otazok suvisiacich s vykonavanim diela budd
zmluvnymi stranami uskutocfiované kontrolné dni, a to v pravidelnych intervaloch. V pripade, ak o to
objednévatel poZiada alebo ak to bude podla zhotovitela nevyhnutne potrebné, zuéastnia sa
kontrolného dna aj prislusny subdodavatelia.

Za ticelom koordinacie mézu byt operativne zvolané aj koordinacné porady. Objednévatel sa zavizuje
zlcastnovat sa koordinacnych pordd vyziadanych zhotovitefom.

Zmluvné strany dohodnu bez zbytocného odkladu po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy podrobnosti
ohfadom ¢asu (vratane intenzity) uskutocriovania kontrolnych dni, inak uréi podrobnosti objednavatel.

Kontrolné dni a koordinacné porady sa budu uskutocriovat v beznej pracovnej dobe objednavatela;
v mimoriadnych pripadoch mézZe byt dohodnuty aj iny ¢as uskutoénenia.

Objednavatel bude vyhotovovat zkontrolnych dni akoordinatnych porad zapisy, ktoré budu
potvrdené zhotovitefom.

Zavermi kontrolnych dni a koordinaénych porad nesmie byt menend tato zmluva, v ostathom su
dohody prijaté na kontrolnom dni alebo koordinacnej porade zavazné.

Kontrolné dni a koordinacné porady budu uskutocriované v sidle objednavatela a/alebo na stavenisku,
podfa volby objednavatela.

Clanok XXI
Subdodavatelia

Pokial zhotovitel preukazoval spinenie podmienok ticasti vo verejnom obstaravani s vyuZitim moznosti
vyplyvajlcej z § 33 ods. 2 a/alebo § 34 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
objednavatel' v zmysle § 33 ods. 3 a/alebo § 34 ods. 4 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
poZaduje, aby tato osoba zodpovedala za pinenie tejto zmluvy spoloéne so zhotovitefom.

V pripade podla bodu 21.1 tejto zmluvy pristupuje prislusna osoba k tejto zmluve; tato skutoénost je
vyjadrena podpisanim vyhldsenia o pristipeni k tejto zmluve, ktoré je neoddelitelnou stéastou tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpecit a zodpoveda za to, Ze budu splnené podmienky vyplyvajtce
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z tohto bodu a bodu 21.1 tejto zmluvy, pricom nesplnenie tejto povinnosti zaklada objednavatelovi
pravo odstupit od tejto zmluvy.

V bode 21.1 tejto zmluvy uvedené sa aplikuje aj v pripade, ak sa zhotovitel rozhodne poskytnut
prislusné plnenie alebo jeho Cast vlastnymi kapacitami. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, ze
plnenie, ktoré mala poskytnit osoba v zmysle bodu 21.1 tejto zmluvy musi byt poskytnuté touto
osobou alebo vlastnymi kapacitami zhotovitela, pokial tdto osoba nebude v prislusnom ¢ase schopna
poskytnut plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tdto ohrozovala alebo
znemoznovala riadne a v€asné vykondvanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusna
osoba poskytnut odmieta; zhotovitel je povinny preukazat spinenie prisludnych podmienok; Ziadnou
z uvedenych skutocnosti nie je dotknuta poZiadavka na spolo¢nu zodpovednost zhotovitela a osoby
podia bodu 21.1 tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje, aby subdodavatelia, ktori budu poskytovat plnenie v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy, spliali podmienky podra § 41 ods. 1, pism. b) zdkona & 343/2015Z. z. v zneni v &ase vyhlasenia
verejného obstaravania, vysledkom ktorého je uzavretie tejto zmluvy. Zhotovitel predlozi
objednavatelovi doklady preukazujtice spinenie prislusnych podmienok, a to najneskér pred tym, ako
prislusny subdodévatel zacne plnenie poskytovat.

V prilohe €. 6 tejto zmluvy je uvedeny podiel plnenia, ktoré ma zhotovitel v imysle zabezpedit
prostrednictvom subdodavatelov vo vztahu k rozsahu diela, a dalej, v prilohe €. 6 si uvedeni vietci
zhotovitefom navrhovani subdodavatelia, zndmi v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, a predmet plnenia,
ktoré ma prislusny subdodavatel v stvislosti s vykonavanim diela poskytnut, vratane vyjadrenia jeho
podielu vo vztahu k dielu; v prilohe ¢. 6 musi byt uvedena aj osoba v zmysle bodu 21.1 tejto zmluvy,
vratane Specifikacie predmetu plnenia, ktoré tdto osoba poskytne. Umozriuje sa aj alternativne
uvedenie subdodavatelov pre prislusné plnenie; ustanovenie bodu 21.1 tejto zmluvy nie je dotknuté.
Vo vztahu k prislusnym subdodavatefom uvedenym v prilohe ¢ 6 tejto zmluvy zhotovitel v tejto
prilohe uvedie aj udaje o osobe oprivnenej konat za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia.

Zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 6 tejto zmluvy mdze zhotovitel len v pripade, ak tento
subdodavatel prestal splfiat podmienky podfa bodu 21.4 tejto zmluvy alebo nie je schopny riadne
poskytnut prislusné pinenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala
alebo znemozZfiovala riadne a vcasné vykonavanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie
prisluSnd osoba poskytnut odmieta; neschopnost riadne poskytnit prislusné plnenie zahfiia pre
odstranenie pochybnosti aj poskytovanie plnenia, ktoré by v zmysle tejto zmluvy bolo povaZované za
vadné; v pripade osoby podfa bodu 21.1 tejto zmluvy nie je postupom podla tohto bodu dotknuta jej
zodpovednost v zmysle bodu 21.1 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny preukazat splnenie podmienok
pre zmenu subdoddvatefa podla tohto bodu. Zhotovitel predloZi objednavatefovi spolu s
pisomnym oznamenim o splneni podmienok pre zmenu subdodavatela a dékazov preukazujicich
splnenie tychto podmienok, aj pisomny navrh nového subdodavatela a doklady preukazujtice spinenie
podmienok podfa bodu 21.4 tejto zmluvy vo vztahu k tomuto novému subdodavatelovi; v ozndmeni
zaroven zhotovitel uvedie Gdaje vrozsahu prilohy ¢. 6 tejto zmluvy. Objednévatel je opravneny
novonavrhovaného subdodavatela odmietnut v pripade, ak sa nepreukaZe splnenie podmienok pre
zmenu subdoddvatela podfa tejto zmluvy ako aj v pripade, ak novonavrhovany subdodévatel nespliia
touto zmluvou stanovené podmienky.

Zhotovitel je povinny pisomne vopred ozndmit objednavatelovi zdujem ustanovit subdodévatela,
ktory nebol objednavatelovi oznameny uz skor a predloZit doklady preukazujtice splnenie podmienok
podla bodu 21.4 tejto zmluvy a Udaje v rozsahu podfa prilohy €. 6 k tejto zmluve vo vztahu k tomuto
subdodavatelovi; posledné dve vety bodu 21.6 tejto zmluvy platia primerane. Pre zmenu
subdodavatela podfa tohto bodu platia ustanovenia bodu 21.6 tejto zmluvy obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade ak subdodavatel nesplfia podmienky podfa bodu 21.4
tejto zmluvy, zhotovitel doruci navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti objednavatela o jeho nahradenie, ak objednavatel neurdil dlhsiu lehotu.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne informovat objednavatela o zmene udajov
subdodavatela, vratane ozndmenia zmenenych Udajov.
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Objednavatel moZe poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal subdodavatela, v pripade, ak
subdodévatel nevykonava svoju pracu riadne a s odbornou starostlivostou a k naprave nedéjde bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni pisomného upozornenia zhotovitelovi (za pisomné upozornenie sa
povazuje aj zépis v stavebnom denniku); zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla ¢asti vety
pred bodkociarkou neodkladne vyhoviet; objedndvatel je opravneny vykazat subdodavatela, ktorého
sa odvolanie tyka zo staveniska, pripadne odmietnut akékolvek dalsie pInenie poskytnuté prislusnym
subdodavatefom. Odvolany subdodédvatel bude zhotovitefom ¢&o najskér nahradeny inym
subdodévatefom, ktory musi splfiat podmienky podla tejto zmluvy; odvolanie subdodévatefa nema
vplyv na ¢as vykonania diela ako aj na iné terminy uréené touto zmluvou (ak su). V pripade, ak je
plnenie, vsuvislosti sktorym maju byt aplikované ustanovenia tohto bodu, poskytované
subdoddvatelovi zhotovitela dalSou osobou, méZe objednavatel obmedzit svoju poZiadavku na
odvolanie subdoddvatela aj len vo vztahu k odvolaniu tejto osoby.

Zhotovitel je povinny plnit opravnené pohladdavky subdoddvatelov vzniknuté v stvislosti
s vykonavanim diela, a to riadne a vcas.

Osoba, pomocou ktorej zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, pri¢om v pripade fyzickej osoby
nejde o osobu, ktord je v pracovnopravnom vztahu so zhotovitelom, sa pre Géely tejto zmluvy
povaZuje za subdodavatefla; pre ucely tohto ¢lanku sa za subdoddvatela povaZuje osoba podla &asti
vety pred bodkociarkou, ktord zarovern poskytuje zhotovitelovi plnenie priamo, t.j. na zaklade
pisomnej odplatnej zmluvy uzavretej medzi touto osobou a zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel vypracuje a objednavatelovi odovzda vidy najneskor
do 10.01 a bez zbytoéného odkladu po vykonani diela pisomny zoznam vsetkych subdodévatefov,
pomocou ktorych zhotovitel plnil povinnosti podfa tejto zmluvy v predchadzajicom roku, a to pre
odstranenie pochybnosti za obdobie predchadzajiceho roku; zoznam subdodavatefov bude
predloZeny aj v elektronickej podobe vo formdte podporovanom programom Microsoft Excel tak, aby
bolo mozné s tymto dokumentom dalej pracovat. Zoznam subdodévatelov podfa tohto bodu bude
obsahovat Udaje v rozsahu Udajov, ktoré je potrebné uviest v prilohe ¢. 6 tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa subdodavatefom rozumie
osoba, ktord poskytuje zhotovitelovi pInenie predstavujtice urcitu ¢ast diela, a to na zaklade pisomnej
odplatnej zmluvy so zhotovitefom.

Clanok XXil
Vlastnicke pravo k dielu a prechod nebezpedenstva skody na diele

Vlastnicke pravo kdielu nadoblida objednavatel postupne vykondvanim diela, t.j. najmi
zabudovdvanim jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v rdmci vykondvania diela.

Vlastnicke pravo k akejkolfvek dokumentdcii spracovanej a odovzdanej ako stiéast plnenia podfa tejto
zmluvy nadobuda objedndvatel diiom prevzatia diela, pokial tito dokumentéciu neprevzal skér, kedy
vlastnicke pravo nadobuda jej prevzatim.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad
diela zistenych pri odovzdani a prevzati diela; vo vztahu k dokumentécii, ktord zhotovitel odovzdal
objednavatefovi pred vykonanim diela prechddza nebezpedenstvo 3kody na objednavatela jej
odovzdanim.

Clanok XX
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to a zavdzuje sa, Ze dielo bude vykonané riadne a v celom rozsahu v sdlade
s touto zmluvou.
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Zhotovitel zodpovedd za to a zavdzuje sa, Ze dielo bude bez akychkolvek vad pocas trvania zdruénej
doby.

Dlzka zarugnej doby vyplyva z prilohy & 1 tejto zmluvy; bod 23.5 tejto zmluvy nie je dotknuty.
V pripade, ak vyrobca poskytuje zaruku dlhSiu ako je zaruka podla predchadzajicej vety v spojeni
sbodom 23.4 tejto zmluvy, dizka zaruky vo vztahu k prislunému prvku sa spravuje dfzkou zaruky
poskytovanej vyrobcom.

Zarucna doba na dielo plynie odo dria vykonania diela (vid éldnok VII tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze plynutie zdru¢nej doby k dielu sa prerusuje v pripade vyskytu vad diela,
ktoré brania riadnemu uzivaniu diela (v tejto stvislosti vid' aj élanok VII tejto zmluvy), pri¢om v takomto
pripade zaruc¢na doba neplynie v ¢ase od doruéenia véasného ozndmenia o vade diela zhotovitelovi az
do ¢asu odstranenia vady alebo uspokojenia iného naroku z vady diela.

Vadou sa rozumie najmd nedorobok a dalej odchylka v kvalite, vlastnostiach a parametroch diela tak,
ako tieto vyplyvaju z tejto zmluvy.

Oznamenie vdd vykona objedndvatel v pripade:

zjavnych vad, t.j. vad, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit beznou prehliadkou diela pri
preberani diela, ich uvedenim v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo vjeho prilohe, ak
objedndvatel dielo prevezme, alebo v pripade aplikicie bodu 17.5 tejto zmluvy odoslanim pisomného
ozndmenia bez zbytocného odkladu;

vad zistenych do konca skuSobnej prevadzky diela najneskér bez zbytoéného odkladu po skonéeni
skuSobnej prevadzky diela, pricom nesplnenie garantovanych parametrov, ktorych spinenie malo byt
preukdzané pocas skusobnej prevadzky garan¢nymi meraniami v zmysle tejto zmluvy, nie je potrebné
akymkolvek spdsobom zhotovitefovi oznamovat, pri¢om toto nesplnenie sa povaZuje za ozndmené
skoncenim skusobnej prevadzky;

skrytych vady, t.j. vad, ktoré objednavatel nemohol zistit beznou prehliadkou pri preberani diela, ich
pisomnym oznamenim v lehote 14 dni odo dfia, ked'ich objednavatel zistil;

vad, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe plati Gprava tohto bodu pre skryté vady; s tym Ze

vady diela, s vynimkou zjavnych vad, je mozné vytykat najnesk6r do uplynutia zaruénej doby k dielu,
¢o neplati v pripade, ak vada/vady diela st désledkom skuto¢nosti, o ktorych zhotovitel vedel alebo
vzhfadom k povinnosti vykonavat dielo s odbornou starostlivostou vediet mal.

Oznamenie vady musi obsahovat popis prejavu vady.

Pokial neddjde bez zbyto¢ného odkladu k dohode o lehote odstranenia vady diela, je zhotovitel
povinny vadu odstrédnit s prihliadnutim na povahu vady v technicky najkratiom moZznom &ase;
ustanovenie nasledujlcej vety nie je tymto dotknuté. Havarijné stavy diela v désledku vady diela je
zhotovitel povinny odstranit neodkladne po ich nahldseni objednavatefom zhotovitefovi. Zhotovitel sa
zavdzuje v suvislosti s odstrariovanim vad diela reSpektovat moZnosti (aj obmedzenia) spristupnenia
diela, vyplyvajlce z povahy diela a spdsobu jeho pouZivania v rdmci prevadzky objednavatela a tymto
okolnostiam sa prisposobit; ¢as, pre ktory nemohol zhotovitel z dévodov podlia &asti vety pred
bodkociarkou vykondvat odstranenie vady sa nezapocitava do ¢asu uréeného touto zmluvou na
odstranenie vady.

Ak nie je vtomto bode uvedené inak plati, Ze ndroky objednavatela z riadne uplatnenej vady sa riadia
ustanovenim § 436 ods. 1 Obchodného zdkonnika v zneni G¢innom v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, ako
aj touto zmluvou; ustanovenia tejto zmluvy ukladajice zhotovitefovi povinnost odstranit vadu diela sa
aplikuju za predpokladu, Ze objednavatel v ozndmeni vady neuplatnil iné pravo podla § 436 ods. 1
Obchodného zdkonnika vzneni Gc€innom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj v pripade, ak
objednavatel Ziadne prdvo v suvislosti s oznamenim vady vyslovne neuplatfiuje. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade, ak je vada odstranitelna opravou a odstranenie vady opravou je vzhladom
k okolnostiam primerané, nemoie objedndvatel poZzadovat vykonanie nahradného diela; pravo
uplatnit iny narok ako odstranenie vady opravou nie je tymto dotknuté.
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Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne uplatneni vadu odstrani spdsobom
a v termine dohodnutom s objednévatefom alebo stanovenom touto zmluvou (ak nedéjde k dohode).
Zhotovitel sa zavdzuje odstranit pripadné vady diela riadne.

V pripade, Ze zhotovitel objedndvatelom ozndmené vady a nedorobky neodstrani v dohodnutej alebo
touto zmluvou stanovenej lehote, ma objednavatel pravo dat vady alebo nedorobky odstranit tretej
osabe alebo tieto odstranit sam, vietko na naklady zhotovitela. V pripade odstrdnenia vad v sulade
stouto zmluvou objedndvatefom alebo trefou osobou bude zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi ndklady v tejto stvislosti ucelne vynalozené a primerané. Primeranost nakladov sa
posudzuje tak, Ze sa zohladfuje cena, ktord sa obvykle plati za porovnatelné dielo (predstavujiice
odstranenie vady) v prisluSnom ¢ase a za podmienok obdobnych podmienkam pre odstrdnenie vady
podfa tejto zmluvy (najma ¢as odstranenia vady). Zaruka nie je postupom podla tohto bodu dotknuta,
zhotovitel viak nezodpoveda za Skody na diele, ktorych bezprostrednou pri¢inou bude nevhodne
vykonand oprava, ktoru uskutocni objedndavatel alebo tretia osoba.

Pokial si zmluvné strany nedohodnu spdsob odstrdnenia vady, plati, Ze pri odstrariovani vady musi
zhotovitel postupovat s odbornou starostlivostou a v silade s najnoviimi poznatkami vedy a techniky
vo vztahu k spdsobu odstranenia vady tak, aby bolo toto odstrénenie vady riadne, a zarover, aby bolo
moiné vykonat odstranenie vady v dohodnutom alebo, ak ¢as nie je dohodnuty, vtouto zmluvou
stanovenom ¢ase. Pri odstrafiovani vad diela musi byt zaroveri zvoleny postup, ktory v éo najmensej
miere obmedzuje Cinnost objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také nedostatky diela, zodpovednost za
ktoré popiera, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady vzniknuté v sdvislosti s plnenim
povinnosti zhotovitela podla predchddzajtcej vety budu zhotovitefovi uhradené na zéklade vzdjomne;j
dohody, po tom, ako zhotovitel preukaze, Ze za prislusné nedostatky diela nezodpoveda. Ak neddjde
k dohode podfa predchadzajlcej vety, objednévatel je povinny nahradit néklady vo vyske obvyklej za
porovnatelné prace v ¢ase ich vykonania. Zhotovitel je vtakychto pripadoch povinny volit vidy
ekonomicky primerany spésob odstranenia vtomto bode uvedenych nedostatkov diela, pricom pod
ekonomicky primeranym sp6sobom sa rozumie postup s vyuZzitim pre dand povahu nedostatku diela
obvykle pouZivanych postupov. Pokial sa preukaze zodpovednost zhotovitela za prislusny nedostatok
diela (pre odstranenie pochybnosti ako za vadu) ma objedndvatel voci zhotovitefovi vietky prava
ztoho vyplyvajlce, vratane tych, ktoré vyplyvaji z omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady.

Pokial vykondva odstrdnenie vady zhotovitel, musi byt zmluvnymi stranami o odstraneni vady spisany
protokol o odstraneni vady; pre prevzatie odstranenia vady primerane platia ustanovenia ¢lanku XVII
tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda vo vztahu k dielu za beZné opotrebovanie; pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze zhotovitel sa nemdze dovoldvat Casti vety pred bodkociarkou v pripade nesplnenia
minimalnych poZiadaviek na Zivotnost (su)casti diela. Zhotovitel dalej nezodpoveda za nedostatky
sp&sobené havariami inych zariadeni objedndvatela, ktoré preukazatelne spdsobili poskodenie diela
aneboli vyvolané nespravnou funkénostou diela, a za nedostatky spdsobené inymi vonkaj$imi
udalostami, ktoré nespdsobil zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil zhotovitel svoje zavazky.

V pripade vykonania nahradného diela alebo vymeny vadnych (st)casti diela zacne v zodpovedajicom
rozsahu (vo vztahu k prisluSnym pracam a dodavkam) plynut nova zaruéna doba.

Clanok XXIV
Dusevné a priemyselné vlastnictvo

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze objedndvatelovi zabezpeci a/alebo poskytne prévo pouzivat patenty,
ochranné zndmky, priemyselné vzory, know-how, programové vybavenie poditadov (software) a iné
prava z priemyselného a dusevného vlastnictva vztahujtce sa k dielu.

Za ucelom riadneho a neruseného uzivania diela, ¢o zahrfia aj jeho opravy, Udribu a beiné Gpravy,
udeluje zhotovitel objedndvatelovi, pokial to bude prichadzat do tvahy, neexkluzivnu, prevoditelnu a
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Uzemne neobmedzend licenciu, aviak nie pravo udelovat sublicencie, vo vztahu k vietkym predmetom
prava, ktoré udelenie takejto licencie v suvislosti s riadnym a nerudenym uZivanim diela vyZaduju (napr.
predmety ochrany autorského préava, priemyselného vlastnictva a pod.). Licencia podla tohto bodu vo
vztahu k dokumentacii zahffia aj jej kopirovanie a poskytnutie v nevyhnutnom rozsahu tretim osobam,
vietko vyluéne v suvislosti s uzivanim diela.

Licencia podfa bodu 24.2 tejto zmluvy je viazand vylu¢ne na uzivanie diela. Vo vztahu k ¢asu, na ktory
sa licencia udeluje plati, Ze tato sa udeluje na najdlhsi as, po ktory nie je mozné prislusné predmety
prava volne uZivat.

Zhotovitel je povinny disponovat vietkymi pravami potrebnymi pre to, aby mohol licenciu podfa tejto
zmluvy objednavatelovi poskytnit. Pokial je to obvyklé, prichddza do Gvahy udelenie licencie v touto
zmluvou ur¢enom rozsahu aj priamo tretou osobou.

Clanok XXV
Zodpovednost za $kodu

Ak sa pocas plnenia zmluvy zhotovitel dostane do situacie, ktora brani véasnému vykonaniu diela,
pripadne zhotovitel zisti, Ze nebude schopny dielo vykonat véas, musi zhotovitel bez omeskania
pisomne oznamit objednavatelovi tdto skutocnost, jej priciny a predpokladané trvanie omeskania;
zodpovednost zhotovitela za omeskanie a nasledky s tym spojené nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel zabezpecli objednavatefovi ochranu proti vSetkym ndarokom tretich os6b
vyplyvajucim z pripadného porusenia prav tychto oséb podfa ¢lanku XXIV tejto zmluvy objedndvatefom
vdodsledku poruenia povinnosti vyplyvajlcich zhotovitefovi z prdvnych predpisov a tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavdzuje informovat zhotovitefa o uplatneni akéhokolvek naroku podla tohto bodu
tretou osobou, a to v lehote 14 dni od kedy sa o takomto uplatneni dozvedel, pri¢om umozni
zhotovitelovi uviest namietky na obranu voéi uplatfiovanému néroku.

Zhotovitel' zabezpeci objednavatelovi ochranu proti vietkym narokom v suvislosti s Umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, alebo v suvislosti so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku, ku
ktorému/ktorej doslo v suvislosti s vykonavanim diela, okrem pripadu, pokial toto spsobil porusenim
povinnosti vyluéne objednévatel.

V pripade, ak je splnenie povinnosti zabezpecené zmluvnou pokutou, mozno uplatfiovat aj nahradu
Skody, avsak len v rozsahu prevysujlicom zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je povinny nahradit objedndvatelovi Skodu, ktorti zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych
zhotovitel plIni povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohfadu na ich vzajomny pravny vztah, sposobili
poruSenim povinnosti podla tejto zmluvy, ako aj povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov;
zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobent objedndavatelovi
porusenim povinnosti osobami, pomocou ktorych zhotovitel pini povinnosti podla tejto zmluvy, ako
keby tuto Skodu sp6sobil sam (vid bod 1.13 tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli na obmedzeni maximalnej vysky narokov na nahradu $kody, a to:

vo vztahu k skutocnej Skode obmedzuju jej ndhradu na suhrnnd vy$ku zodpovedajlcu cene za
vykonanie diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

vo vztahu k uslému zisku obmedzuji jeho ndhradu na sihrnni vy$ku zodpovedajicu sume jednej
tretiny ceny za vykonanie diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

limitacia nahrady $kody sa nevztahuje na nahradu Skody v pripade ubliZenia na zdravi/smrti, a dalej, v
pripade, ak je Skoda spdsobend vedomym zavinenim, ¢o pre odstranenie pochybnosti zahffia vietky
formy umyslu a vedomu nedbanlivost. Limitacia nahrady Skody sa dalej neuplatfiuje v pripade Skody
vyplyvajuicej z pravnych vad (napr. nesplnenie povinnosti podlfa €lanku XXIV tejto zmluvy)
a v pripadoch podfa bodov 25.10 a 25.11 tejto zmluvy.

V ramci ndhrady Skody je zhotovitel povinny objednavatelovi nahradit aj ndklady na obranu proti
narokom tretich stran (napr. trovy konania, pravneho zastipenia).
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Pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze povinnost zhotovitela nahradit objednavatefovi touto
zmluvou vymedzené ndklady tak, ako tato vyplyva z inych ¢lankov tejto zmluvy, sa v Ziadnom pripade
nezahfnia do nahrady Skody pre ucely limitov podla bodu 25.6 tejto zmluvy.

Pre Ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Uidaj uvedeny v rozhodujlicom
Case v bode 9.1 tejto zmluvy.

Vzhfadom k skutocnosti, Ze v stvislosti s vykonavanim diela podfa tejto zmluvy méze byt spésobend
Skoda aj tretim osobam, zhotovitel sa objednavatelovi zavazuje, Ze v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi nahradi tretim osobam skodu, ktord im pripadne v stvislosti s vykonavanim diela vznikne;
v pripade, ak by za takuto Skodu vo vztahu k tretim osobam zodpovedala osoba, pomocou ktorej
zhotovitel' plnil povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na povahu pravneho vztahu medzi
zhotovitefom a touto osobou, zhotovitel objedndvatelovi zodpoveda za vysporiadanie prislusnych
narokov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit objednavatelovi ochranu pred akymikolvek narokmi tretich oséb
sukromnej alebo verejnej povahy suvisiacimi s dielom (bod 1.1 tejto zmluvy), inymi ako st uvedené
vbodoch 25.2 a25.3 tejto zmluvy; v Casti vety pred bodkociarkou uvedené neplati vo vztahu
k narokom, ktoré nemaju pdvod v poruseni povinnosti zhotovitefom a/alebo osobou, pomocou ktorej
zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy. Posledna veta bodu 25.2 tejto zmluvy plati rovnako.

Clanok XXVI
Vyssia moc

Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciasto¢né alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti
podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v désledku vyssej moci; vy$Sou mocou st okolnosti
vylucujuce zodpovednost.

T4 zmluvna strana, ktord sa odvolava na vyssiu moc, je povinna oznamit druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vsak do 10 dni po jej vzniku, faxom alebo telefonicky vznik okolnosti vyssej moci.

Ako pripady vyssej moci sa posudzuji napr. vojna, mobilizicie, generalne Strajky, Zivelné a iné
katastrofy, ktoré zmluvnd strana nemohla predvidat ani im zabranit. Nedostatok pracovnych sil
a/alebo materidlu a surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov, ako aj trajk zamestnancov
zhotovitela a/alebo jeho subdodévatelov sa nepovaiuju za pripady vyssej moci.

Okolnosti vyluCujuce zodpovednost oslobodzuji povinnt zmluvnt stranu od povinnosti uhradit skodu,
nie vSak zmluvnt pokutu.

Ak okolnost vylucujlca zodpovednost trvaju dlhsie ako 3 mesiace, druha zmluvné strana je opravnena
od zmluvy odstupit.

Clanok XXvil
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpeceni vymedzenych povinnosti zhotovitela zmluvnou pokutou
nasledovne:

v pripade omeskania sa zhotovitela s uvedenim diela do prevddzky (pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze sa ma na mysli ktorakolvek ako aj kazda prislusna cast diela (vid bod 16.1 tejto zmluvy)) je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.200,- EUR za kaZdy aj zacaty
den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitefa s vykonanim diela je objednavatel oprdvneny pozadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR za kazdy aj zacCaty deri omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitefa s odovzdanim podrobného harmonogramu vykonavania diela
objedndvatelovi (bod 8.2 tejto zmluvy) je objedndvatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty dern omeskania;
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v pripade omeskania sa zhotovitela so zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela v zmysle
podmienok tejto zmluvy je objedndvatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania. Zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela sa pre
odstranenie pochybnosti rozumie déjdenie prislusnej listiny, zodpovedajlicej podmienkam tejto
zmluvy, do dispozi¢nej sféry objedndvatela;

v pripade omeskania sa zhotovitela so splnenim ktorejkolvek z povinnosti podla bodu 31.2 tejto
zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- EUR za kazdy
aj zacaty den omeskania;

vpripade omeskania sa zhotovitela sodstranenim vady diela, pre ktori nie je moiné dielo
prevadzkovat, je objedndvatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR
za kazdy aj zacaty deri omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstrdnenim vady diela, ktora ovplyvriuje prevadzkovanie diela,
je objednavatel’ opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kaidy aj
zacaty deri omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, ktord neovplyvriuje prevadzkovanie
diela, je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 80,- EUR za kazdy aj
zacaty denl omeskania.

Opravnenost naroku na zmluvni pokutu nie je podmienena Ziadnymi formalnymi dkonmi zo strany
objednavatela.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vidy najneskér do 30 dni od déjdenia vyzvy na jej
zaplatenie.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost splnit zmluvnou pokutou zabezpeéenu
povinnost.

Vo vztahu k sibehu nahrady Skody a zmluvnej pokuty plati bod 25.4 tejto zmluvy.

V pripade, ak je nesplnenie povinnosti spdsobené okolnostou vysiej moci, aplikuje sa ustanovenie 26.4
tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, ze zmluvné pokuty je moiné kumulovat, okrem zmluvnych
pokut podfa podbodov 27.1.1 a 27.1.2 tejto zmluvy, v pripade ktorych plati, Ze zmluvna pokuta podla
podbodu 27.1.2 konzumuje zmluvni pokutu podfa podbodu 27.1.1 tejto zmluvy, pricom dovtedy
vzniknuté ndroky objednavatela nie st dotknuté.

Pre ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie tidaj uvedeny v rozhodujicom
Case v bode 9.1 tejto zmluvy (bez DPH).

Clanok XXVIil
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel méZe kedykolvek rozhodnt o tom, Ze od tejto zmluvy odstupuje bez toho, aby bolo toto
odstlipenie vyvolané dévodmi na strane zhotovitela, a to tym spdsobom, Ze zhotovitelovi doruéi
pisomné oznamenie o odstipeni od tejto zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje
v zmysle tohto bodu. V pripade, ak objednavatel vyuZije pravo podla tohto bodu:

po ozndmeni o odstlpeni, zhotovitel k datumu stanovenému v oznameni o odstlpeni, inak okamiite,
ukonci vykondvanie diela; uvedené sa nevztahuje k pracam, ktoré objednavatel pripadne $pecifikuje
v oznameni, sdvisiacim s ochranou uz vykonaného diela, ktoré zhotovitel dokon&i/vykon3;

zhotovitel ukonéi vietky subkontrakty, okrem tych, ktoré maju byt objednéavatelovi postipené podfa
podbodu 28.1.5 tejto zmluvy;

zhotovitel vyprace stavenisko/areal objednavatela;

zhotovitel odovzda objednavatelovi tie ¢asti diela, ktoré vykonal do ddtumu odsttipenia;

zhotovitel prevedie na objedndavatela vSetky subkontrakty a/alebo prava voéi tretim osobam, stvisiace
sdielom, a to pokial o to objednavatel poZiada, pripadne v rozsahu, v akom o to objedndavatel poZiada,
zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky vykresy, Specifikdcie a ostatni dokumentdciu vypracovanu
v suvislosti s dielom k datumu odstupenia;

objednavatel zaplati zhotovitelovi:
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28.1.7.1 cast ceny za vykonanie diela zodpovedajlicu do odsttpenia od tejto zmluvy riadne vykonanej éasti

diela;

28.1.7.2 primerané a tGcelné naklady, ktoré zhotovitefovi vzniknu v stvislosti s vypratdvanim staveniska;
28.1.7.3 sumy platené zhotovitefom voci svojim subdoddvatefom ako nahrady v spojitosti s predéasnym

ukoncenim subkontraktov, a to v rozumne zddvodnitefnom rozsahu;

28.1.7.4 nahradu uslého zisku; pricom
28.1.7.5 stcet sum podla podbodu 28.1.7 tejto zmluvy nesmie prevysit cenu za vykonanie diela uvedent v bode

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

9.1 tejto zmluvy v rozhodujicom case.

V pripade, ak sa objedndavatel rozhodne odstupit od tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, napr.

v désledku porusenia povinnosti zhotovitelom alebo v pripadoch podla § 19 ods. 1 zdkona €. 343/2015

Z. z. overejnom obstaravani, zhotovitelovi doruéi pisomné ozndmenie o odstipeni od zmluvy,

v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto bodu. Podmienky, za ktorych méze

objednavatel odstlpit od tejto zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitefom, sa spravuju

ustanoveniami prisludnych pravnych predpisov, najmad Obchodného zdkonnika a ustanoveniami tejto
zmluvy; objedndvatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit v kazdom pripade, ak zhotovitel:

a) aj napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu objednavatela meska viac ako 30 dni
svykonavanim diela; postup vykondvania diela sa posudzuje sohfadom na podmienky
vyplyvajlice z tejto zmluvy, najma s ochfadom na podrobny harmonogram vykonavania diela podfa
bodu 8.2 tejto zmluvy,

b) sustavne porusuje povinnosti vyplyvajlicemu z tejto zmluvy,

c) neobstarava, zanedbdva obstaravanie, odmieta alebo je neschopny obstarat veci potrebné pre
vykonanie diela, alebo

d) vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy s tym, Ze je zrejmé, ze v
tomto désledku bude mat dielo vady a zhotovitel napriek vyzve objednavatela nevykona napravu.

V pripade odstlipenia od zmluvy objednavatefom vzmysle bodu 28.2 tejto zmluvy sa aplikuju
ustanovenia podbodov 28.1.1 az 28.1.6 tejto zmluvy obdobne; nasledne méie objednavatel
zabezpedit vykonanie diela pomocou tretej osoby.

Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch z nej vyplyvajicich alebo v pripade
podstatného porusenia povinnosti objedndvatela. Za podstatné porusenie povinnosti objednavatela
sa povaZuje najma omeskanie so zaplatenim opravnenej platby ceny za vykonanie diela trvajlice aspori
45 dni, a to napriek tomu, Ze ho zhotovitel pisomne aspori 14 dni pred uskutoénenim odstipenia na
zaplatenie vyzval a upozornil ho na moznost odstipenia od zmluvy. Zhotovitel je dalej opravneny
odstupit od tejto zmluvy v pripade, pokial objedndvatel vrozpore stouto zmluvou a opakovane
odmieta odsuhlasit supis prac.

Zhotovitel' je povinny v pripade, ak ddjde k odstipeniu od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej
ustanovenia, bez zbytoéného odkladu informovat objedndavatefa o vietkom, ¢o neznesie odklad a je
potrebné pre to, aby nedoslo k $kode na majetku objedndvatela alebo tretich osdb.

Pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné, vysporiadaju sa zmluvné strany v pripade odsttipenia od nej
v stlade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. V pripade, ak objednavatel odstupil od
tejto zmluvy zdbévodu na strane zhotovitela a objednavatel zabezpeli dokoncéenie diela, ma
objednavatel v ramci nahrady Skody pravo na nahradu pripadnych zvySenych nakladov spojenych
s dokoncenim diela.

Odstupenim od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo podfa véeobecne zéviznych
pravnych predpisov nezanikaju naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nadhradu 3kody, licencia k
dovtedy vykonanym castiam diela, zodpovednost za vady a zaruka k dielu v rozsahu, v akom bolo
vykonané so zohladnenim podbodu 28.1.1 tejto zmluvy. Zaru¢na doba zaéina plyndt diiom Géinnosti
odstupenia od tejto zmluvy (vid podbod 28.1.1 tejto zmluvy) alebo ukonéenim préic podla podbodu
28.1.1 tejto zmluvy, a to podla toho ¢o nastane neskor.
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Clanok XXIX
Vyvoz diela

Pripadny vyvoz diela nie je zmluvne obmedzeny.

Clanok XXX
Komunikacia zmluvnych stran

Pokial zhotovitel uskutocriuje podia tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou objednévatelovi akékolvek
oznamenia (bez ohfadu na ich oznacenie v tejto zmluvy, napr. ozndmenie, upozornenie a pod.), je
povinnostou zhotovitela uviest aj podporné podrobnosti.

Zmluvné strany bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o tato zmluva nadobudne uéinnost, ustanovia
zastupcov pre vzajomnu komunikdciu a dohodnu podmienky tejto komunikacie, vratane pripustnych
prostriedkov komunikdcie, vo forme administrativneho poriadku. Navrh administrativneho poriadku
vypracuje zhotovitel.

V pripade, ak zékon alebo tato zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, alebo ak je to
v suvislosti s touto zmluvou potrebné, dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka
sa povazuje za dorucenu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo tretim dfiom od jej uloZenia
na poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zésielky nedozvedel, pripadne dfiom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako deri netspesného dorucenia z dévodu "Adresadt neznamy".

Clanok XXXI
Poistenie

Zhotovitel' uzavrie a bude udrZiavat v G¢innosti alebo inak zabezpeéi, aby bolo tGéinné nasledovné
poistenie:

stavebno-montazne poistenie diela (CAR/EAR) minimdlne vo vyske ceny za vykonanie diela. V pripade
zvydenia ceny za vykonanie diela zabezpedi zhotovitel zodpovedajiicu Gpravu poistného krytia; a
poistenie zodpovednosti voci tretim stranam vratane krizovej zodpovednosti, ktoré bude kryt vietky
telesné zranenia alebo smrt, utrpené tretimi stranami, vratane zamestnancov objednévatela, a straty,
poskodenia alebo Skody na majetku, vratane majetku objednavatela, ktoré mézu vzniknut v spojeni
s vykondvanim diela s limitom minimalne 1,000.000,- EUR na jednu poistnd udalost a minimélne
2,000.000,- EUR ako limit rocného plnenia.

Zhotovitel je povinny najneskér do 30 dni odo dria nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy predloZit
objedndvatelovi dokazy o existencii poistenia vyZzadovaného touto zmluvou; nasledne je zhotovitel
povinny kazdé tri mesiace predkladat objednavatelovi dokazy o existencii prisluného poistenia.

Stavebno-montdine poistenie (CAR/EAR) musi byt vinkulované/poukazované v prospech
objednavatela. Objedndvatel po obdrZani poistného plnenia poukéZe zhotovitelovi 50% poistného
plnenia, ato do 30 dni od obdrZania vyzvy zhotovitefa; zostatok poistného plnenia poukéie
zhotovitefovi v lehote 30 dni odo dna vykonania diela, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodn
inak.

Clanok XXXII
Zaverec€né ustanovenia

Ak je, alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neiéinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a icinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. neti¢inné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp.
ucinnym, ktoré najlepSie zodpovedd pdvodne zamysfanému ekonomickému uéelu ustanovenia
neplatného, resp. nedcinného. Do tej doby plati zodpovedajlica tprava vieobecne zavédznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.
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Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne na zéklade pisomnej dohody zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami; to isté plati aj pre pripad
prejavov vole tykajucich sa skoncenia/zaniku tejto zmluvy. Tato zmluva obsahuje tplny obsah zavizkov
dojednanych zmluvnymi stranami.

Pravne vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa spravuji ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, ato bez ohladu na povahu zmluvnych stran (volba Obchodného zékonnika), ako aj
ustanoveniami inych prislusnych pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovend v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch s platnostou originalu. Zhotovitel
obdrii jedno vyhotovenie a objednavatel dva; objednavatel je opravneny poskytnit tuto zmluvu
poskytovatelovi nendvratného finan¢ného prispevku.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tdto zmluva nadobuda dcinnost defi nasledujici po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmliv prevadzkovanom Uradom vlady Slovenskej republiky.
Zverejnenie tejto zmluvy zabezpedi objednavatel. Zhotovitel uzavretim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze
suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy podla predchadzajlcej vety, a to v celom rozsahu.

Pokial je zmluvnou stranou tejto zmluvy na strane zhotovitela viac subjektov, su tieto subjekty z tejto
zmluvy opravnené a povinné spolo¢ne a nerozdielne, ibaZe je dalej vtomto bode uvedené nieco iné.
Subjekty na strane zhotovitela st povinné urcit ich veduceho ¢lena, ktory bude vykonévat fakturéciu
ceny za vykonanie diela, a dalej, vo vztahu ku ktorému bude objednavatel uskutoéfiovat komunikaciu
vo veciach suvisiacich stouto zmluvou, ato sudcinkami aj vo vztahu k ostatnym subjektom
vystupujlcim na strane zhotovitela.

Tdto zmluva predstavuje Gplnd dohodu zmluvnych stran v stvislosti s jej predmetom.

Zmluvné strany sa zavazuju zaistit vSetkymi moZnymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku korupénym
konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vietkych drovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov a
zmluvnych partnerov konanie v stlade s protikorupénymi zakonmi.

Na znak toho, Ze tato zmluva predstavuje prejav slobodnej a zhodnej véle zmluvnych stran s tym, Ze
je zmluvnym stranam jej obsah zrozumitefny, ju zmluvné strany podpisuju. Zmluvné strany vyhlasuju,
Ze su si plne vedomé nasledkov spojenych s uzavretim tejto zmluvy.

V Ziline, dfa: ..coeveeeeeeereeerenenne. V Kysuckom Novom Meste, dfia: ........coovveeemennee.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Frantisek Pompura Ing. Milan Bargar
predseda predstavenstva konatel

Ing. Ivan Doletina
¢len predstavenstva



