ZMLUVA O DIELO

€.: ZOD/80/2023/BVS (dalej len ,zmluva®)

na realizaciu stavby:
»FVE — objekty BVS, a.s.“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)
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C.L1Zmluvné strany

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo ugtu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo ugtu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

Zastupena

(d'alej len ,zhotovitel)

. Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.

: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,

oddiel:

Sa, vlozka €. 3080/B

» 35850 370
: 2020263432
: SK2020263432

: JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva/

generalny riaditel
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva/investi¢ny
riaditef

. green energy slovakia, s. r. o.

: Mraziarenska 6, 821 08 Bratislava

: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
Oddiel: Sro, vlozka &. 133941/B

: 35780 711

: 2021477381

: SK2021477381

: Ing. Tomas Lacko, konatel

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ako

»Zmluvna strana“)

ClLI Vychodiskové podklady aadaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- suitazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom,
- ponuka zhotovitela zo dria 18.01.2023.



3.1

Cl.LIl Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej ¢innosti nutnej k realizacii
stavby:

»FVE — objekty BVS, a.s.“

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpo¢ctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je realizacia podla odsuhlasenej dokumentacie zabezpecenej
v projekénej Casti. Vratane suvisiacich nevyhnutnych stavebnych dprav a uprav
elektrickej Casti. Taktiez budu zabezpecené vSetky potrebné ukony a dokumentacia
vyzadovana pravnymi predpismi pre danu oblast (revizne spravy ainé potrebné
ukony). Rovnako budu zabezpecené vietky potrebné podklady potrebné pre splnenie
povinnosti vo&i ZSDIS a URSO.

Komplexna sprava zariadeni:

Komplexna sprava zariadeni bude zabezpelena po dobu 6 rokov od momentu ich
pripojenia do distribu€nej siete. Pod spravou zariadeni je zahrnuta ich samotna
prevadzka vratane udrzby a plnenia v3etkych potrebnych legislativnych povinnosti.

Stavba je v rozsahu:

Predmetom plnenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:
povoleni na vykopové prace, ohlasenia zaCatia stavebnych prac dotknutym uradom,
resp. iné doplhujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inZinierskej ¢innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych dradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,
pripadne zabezpeCenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné)
rozhodnutie vykon stavebného dozoru vyzaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie
dalSich &innosti suvisiacich s realizaciou predmetu pinenia,

pri nutnom vyrube zelene doloZenie stanoviska prislusného okresného uradu, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpec€enie rozhodnutia
o povoleni na likvidaciu zelene a navrhu spatnej rekultivacie a vypracovanie
dendrologického a ornitologického posudku,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucCasne pripadného oznacenia stavby podfa pokynu objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich osdb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti
stavby zakrytych v priebehu realizacie diela,

vyty€enie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

v pripade potreby realizaciu zemnych sond pre overenie inZinierskych sieti pred
zahajenim vykopov mechanizmami — opravu poskodenych sieti znasa zhotovitel,
potrebnych prieskumnych prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu
pre realizaciu stavby,



3.2

v pripade potreby vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutefnosti potrebnych
pre zrealizovanie stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpecenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov),

koordinacie prac so zastupcami objednavatela, projektantom stavby a zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skusok diela
a jeho sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie
diela k zhotoveniu diela a zabezpedenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpec&enie suladu s jeho poZiadavkami,
uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaskolenim obsluhy zrealizovaného diela v su€innosti s objednavatelom,

vykonania nalezitych skusok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov,
atestov a osved&eni o skudkach pouZitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a
jeho sucasti,

projektu skutoéného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kladného kolaudaéného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov, uradnych skusok

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tladivach objednavatefa pre zaradenie do hmotného investi¢éného
majetku vratane $tatistickych kodov produkcie podra Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
451/2008 a priemernej doby zZivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast
odovzdania stavby,

v pripade potreby do€asnych staveniskovych komunikacii k objektom podfa potreby
stavby vratane ich povrchovych uUprav a spatného uvedenia zabratych ploch
a komunikacii do pévodného stavu,

odstranenia necistét z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpeclit Cistotu
staveniska/,

znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

v pripade potreby na zaklade splnomocnenia investora zabezpecit vietky povinnosti
investora, vyplyvajuce zrozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov
a organizacii, vratane zabezpeCenia (dojednania a vypracovania zmlav)
majetkovopravneho vysporiadania s pripadnymi dotknutymi vlastnikmi, ak to bude
pozadované objednavatefom,

opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

osbb a vsetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné
k riadnemu zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat' v sulade s:
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e projektom stavby a s podmienkami $pecifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby,

¢ stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim,

¢ suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uradu,

e vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi
prislusnymi organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti
s realizaciou diela,

e podmienkami stanovenymi objednavatefom v sutaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky zhotovitefom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3x realizany
projekt stavby v tlaCenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre
stavbu. O vy3Sie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, ze prace budu vykonavané inym zhotovitelom bez suhlasu objednavatela,
ide o zavazné poruSenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, objednavatel moze odstupit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpedi na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpecCenie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre
koordinaciu nebude povaZzované za spinenie vySSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vietky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj
akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat" za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho Casti alebo vplyv na
cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu najneskdr do siedmich (7)
dni odo dna ich prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavatelovi. V
opacnom pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatefovi pisomne
oznamit' najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skuto€nosti
pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy ziadne pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym
skuto¢nostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi zmluva, plati
az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v niom uvedené dodrziavat.
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Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitelom, nesmie déjst’ k zastaveniu, preruseniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom
zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a vC€asné ukonCenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre
riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné: leSenia,
pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. SuCastou povinnosti
zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpe€enie ochrany Zivotného prostredia, ochrany
zdravia a bezpecnosti os6b nachadzajucich sa na stavenisku.

ClLlv €Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu &l. Il st nasledovné terminy zacatia a ukoncenia diela:
a) Zacatie : po vydani stavebného povolenia a odovzdani staveniska
b) Ukoncenie :do 6 mesiacov od odovzdania staveniska

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahfha vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do poévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skusobnu
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatefl
stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto
lehotu zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukonCenim diela podfa bodu 3.1. €l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZzenim pozZadovanych skusok,
atestov a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav,
uradnych skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného
odsku$ania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim objednavatefom v zmysle zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitefom. Aj v pripadoch, ak sa zalatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dovodov vyluéne na strane zhotovitela, musia byt
jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (Casovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitelom je Specifikovany v prilohe €. 2, v ktorom su stanovené
a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a mifniky zaCatia a dokoné&enia jednotlivych
Casti diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., &l. lll. na odovzdanie objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je
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objednavatel opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpe€i napravu v lehote urCenej objednavatefom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, objednavatef je opravneny kedykolvek odobrat’ zhotovitefovi (napr.
formou Ciastocného odstupenia od zmluvy s okamzitou u€innostou odo dia dorucenia
oznamenia zhotovitelovi) akukolvek Cast’ diela a zadat zhotovenie takejto Casti diela
tretej osobe, priCom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s
takto ur€enym novym zhotoviteflom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela
budlu objednavatelom zapoditané na zaplatenie ceny za dielo, ktoru ma zhotovitel
obdrzat podla zmluvy. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny
zapocitat na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje
spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitefovi a jej zadanim tretej osobe
(napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody,
dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr.
nadcasy, praca na zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo
sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dovodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy
zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac
na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy
al/alebo milniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve posuvaju o pocet dni
takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrZzani pokynu objednavatela
na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni
diela obnovit.
CLLV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze avzmysle zakona o cenach & 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 903 000,- EUR (slovom: devatstotritisic eur)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podlfa predmetu zmluvy, je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za
dielo bude uplatneny reZzim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak
kedykolvek po uzatvoreni zmluvy nastanu u zhotovitela dévody na zruSenie registracie
pre DPH v zmysle prisluSnej pravnej upravy al/alebo zhotovitel bude zverejneny
v prislusnom zozname o0sOb vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je zhotovitel
povinny o tejto skutoCnosti objednavatela bez zbyto¢ného odkladu informovat.
V pripade porusenia povinnosti podla predchadzajicej vety vznika objednavatelovi
pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne v désledku poruSenia oznamovacej
povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa cenovej ponuky
zhotovitela — prilohy €.1) su pevnymi cenami pocCas realizacie diela az do jeho
odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.
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Prace adodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude 2z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na =zaklade obojstranne odsuhlaseného a
podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy
list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni
potreby naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi
objednavatelovi vyplneny Zmenovy list spolu so suUpisom naviac prac — cenovou
ponuku. V pripade ak je inicidtorom naviac prac objednavatel, je bez ohfadu na
povinnost zhotovitela uvedenu v predchadzajucej vete, opravneny predlozit’ vyplneny
Zmenovy list zhotovitelovi a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho
najneskor do troch (3) dni doplnit o sUpis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel
bude postupovat v zmysle vyS$Sie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu
starostlivost nedoslo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu terminu dokoné&enia diela.
Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' poloZky totoZzné s poloZkami
uvedenymi v rozpoéte (priloha &.1), tak jednotkové ceny tychto poloZiek musia
kopirovat jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha ¢.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ aj poloZzky, ktoré nie su totozné
s rozpoc&tom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podfa aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne
odsuhlasit v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nembze pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohfadu na dévod, ¢i uz existoval
pred uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spésobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v dosledku udalosti /
skuto€nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemébze Ziadat’ o zvySenie
ceny za dielo ani v dbésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v ddésledku
omylu. V pripade znizenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za
dielo znizit o hodnotu nerealizovanej Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych
prekazok, staZzenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hrubok a materidlov konstrukcii uréenych k
vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najmd naklady na material, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania doCasnych diel, zabezpefenia materialu,
dodavok, montazi, vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoctové naklady, zriadovacie naklady zhotovitela,
zisk arezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.

SucCastou ceny su aj naklady na poplatkovi povinnost za uzivanie verejného
priestranstva podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu
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na skladku, dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inZiniersku Cinnost, geodetické prace, dokumentaciu zhotovitela, rezijné naklady
zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vdetky dalSie
naklady zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za
telefon, vodu, elektrinu, bezpe&nost a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu, zvySené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znecistenia, zneSkodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako
podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na doCasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusSok, doCasné obmedzenia premavky na
prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpelenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane uhrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porudenia zmluvy, pripadne
inych zakonnych povinnosti.

V situacii ze zhotovitel potrebnu poloZzku pre zhotovenie diela v rozpoéte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Zze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloZziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo
doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy a Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:
a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a
preveril miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,
b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy
dodavky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,
c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a zmluve ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje,
d) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje
poziadavky voci objednavatelovi suvisiace s predmetom zmluvy.

CLLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na reZime mesaénej fakturacie podfa skutoCne
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoc€tu a na zaklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek
nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela
nemo6ze zhotovitel predlozit’ fakturu k uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac objednavateflom je
zhotovitel povinny do patnastich (15) dni vystavit' faktaru a zaslat’ ju
objednavatelovi (za podmienok uvedenych d'alej v tomto €élanku VI. zmluvy) na
e-mailovu adresu:

Za den doruc€enia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke
v sulade s podmienkami stanovenymi v tomto Clanku zmluvy, sa povazuje den
dorucenia faktury na e-mailovu adresu uvedenu v tomto bode zmluvy. Faktury
dorucené pocas sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod.,
budu vzdy povaZované za doru€ené najbliZz8i nasledujuci pracovny dern.
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Objednavatel nenesie zodpovednost za nedorucenie faktury zo strany zhotovitela a
ani nie je povinny o tejto skuto¢nosti zhotovitela upovedomit’.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrogit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat
objednavatelovi priebezne a zarovefi kompletne k preberaciemu konaniu ukonéenej
stavby.

Zo vsetkych zhotovitefom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie vSak skor, ako v termine splatnosti
konecnej faktury za dielo doru€enej objednavatelovi. Zadrzné bude objednavatelovi
sluzit na zabezpeCenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov
zhotovitela podfa zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto ¢lanku
v zavere prac 5% z koneénej ceny za dielo az do uplynutia zaru¢nej doby na dielo. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé Casti diela plynu rézne zaru¢né doby,
objednavatel uvolni zadrzand sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouZzita najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 60 dni po
predlozeni bankovej zaruky zhotovitelom vo forme a s obsahom
akceptovatefnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne o dva
mesiace zaru¢nu dobu na stavebnu Cast diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelna a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podfa ktorej prislusna renomovana slovenskd banka alebo
pobocka zahrani€nej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuice mu zo zmluvy a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, Zze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr.
pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohladu na vySSie uvedené, objednavatel je vzdy
opravneny nahradenie zaru¢nej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat
si sumu zaruénej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia zaruénej doby, kedy je
povinny ju do 60 dni vyplatit zhotovitelovi.

Navrh konecnej faktury predloZi zhotovitel objednavatefovi najneskér v deri zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti konecnej faktary, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania objednavatelom a po odovzdani
objednavatelom pozadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatef
odsuhlasi navrh konec¢nej faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpoCtu so stavebnymi poloZzkami, resp. s polozkami naviac prac.

Odsuhlasenu kone€nu fakturu zhotovitel predlozi objednavatelovi k Uhrade, za
podmienok uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny na kone&nej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré su
sUcast'ou fakturacie, nemoéze zhotovitel' predlozit’ Ciastkové faktiry a konec¢nu
fakturu k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat’ vSetky udaje podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o DPH®) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v
zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu musi
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obsahovat doklady podla €l. Il bod 1 pism. d), e), f) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy
supis fakturovanych prac s vycislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom
objednavatela, potvrdenu kopiu objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo fakture
bude uvedené Cislo objednavky, pod ktorym ju objednavatel eviduje a zarover v sume
na uhradu zohladni uplatnené zadrzné objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3
tohto €lanku.

Objednavatel podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktur v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za u€elom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktara“, ,invoice®, ,dobropis, ,tarchopis®;
popri tomto oznaeni mdzu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalie znaky, sliZiace
k blizSej identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG,
BMP a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlaCenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail mdze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, pri¢om vSetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku zmluvy) musia
byt zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi dokumentami) nesmie byt vacési nez 20
MB.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vierohodnost pdvodu, neporuSenost obsahu a
Citatelnost’ faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami zakona
o DPH. Podpis faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.

V pripade, ze faktura:
- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo
- nebude obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto zmluvy,
a/alebo
- nebude zabezpeena vierohodnost jej pdvodu, neporusenost obsahu
a Citatelnost a/alebo
- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie alebo opravu (faktura
bude vratena na emailovu adresu, z ktorej bola dorucena, to neplati ak zhotovitel
objednavatelovi oznami ind/osobitnd adresu, zriadenu pre tento ucel a to:

). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova
Iehota splatnosti za¢ne plynat diom dorucenia opravenej faktury objednavatelovi
spésobom uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dna ich doru€enia na e-mailovu adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto zmluvy. Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uctu objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, ze tato faktura
bola prijata, priCom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej
objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, Ze prebera CiastoCné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do
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riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZadované
objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa. PoruSenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocCitat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatelovi proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitelovi
na akékolvek platby podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
objednavatela voci zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast) podla zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela vocCi objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného objednavatefom nema akykolvek vplyv
na zaruéneé povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by
naroky objednavatefa voCi zhotovitelovi prevySili sumu zadrzného, pouZitie
zadrzného objednavatelom bude povazované iba za CiastoCné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora
nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo
dna doru€enia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzitu Cast zadrzného znizit najblizSie splatni sumu
pozadovanu zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného méze byt opatovne
objednavatelom pouZitd podla podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vo i
zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpecené dostatoCné
finanéné prostriedky.

V pripade, Ze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, nebude ku driu
vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych uétov Zhotovitefa pouzivanych
na podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej republiky (dalej
len ,zoznam* a ,FU*), je Objednavatel opravneny uhradit fakturovani sumu na
bankovy ucet (v pripade viacerych uctov na ktorykolvek ucet), ktory je zverejneny v
predmetnom zozname. V pripade, Ze ku driu vystavenia faktury nebude v zozname na
webovom sidle FU zverejneny Ziadny bankovy U&et Zhotovitela pouzivany na
podnikanie, je Objednavatel opravneny uhradit Zhotovitefovi fakturovanu sumu bez
DPH a prislusnu DPH uhradit' na €islo uctu spravcu dane, vedené pre Zhotovitefa. V
uvedenych pripadoch sa takto vykonanou uhradou povazuje zavazok Objednavatela
uhradit cenu za dielo za splneny a Zhotovitel nema narok ziadat od Objednavatela
dalSie finan¢né plnenia.

CLVII Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru objednavatela pre ucely tejto
zmluvy: ., technicky pracovnik odboru investicii.
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Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel je povinny predlozZit objednavatefovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie v . zmysle ¢l. Il bodu 3.4
zmluvy,

o Doklady podla ¢&l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy &. 5 tejto zmluvy,

o Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prisludny inSpektorat bezpecnosti
prace a na prisluSny stavebny urad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

o Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zacatim prac v elektronickej forme na CD,

e Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7
zakona €.124/2006 Z. z. o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Doklady o S$koleni pracovnikov zhotovitela z oblasti ochrany pred poziarmi
vykonaného v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR
€. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

o Doklady o 8koleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace
vo vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3
vyhlasky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych &innosti v zneni neskorsich predpisov (zhotovitel
predlozi tieto doklady iba v pripade, Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na
diele bude aj realizacia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vysSie v tomto bode uvedenych dokladov zhotovitefom objednavateflovi. Pre
vylu€enie pochybnosti sa uvadza, ze neodovzdanie staveniska zhotovitelovi z dévodu
omeskania zhotovitela s predlozenim ¢o i len jedného z vy$Sie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok zhotovitela na predizenie leh6t na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeci pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie do¢asného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici zhotovitefa rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni zmluvy na strane zhotovitela, pri¢om sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby
v obdobnom pomere k zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek
tretie osoby konajuce v mene zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici objednavatela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni zmluvy na strane objednavatela, priCom sa tymto pojmom
suhrnne oznaduju zamestnanci objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k
objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpec€enia vykonu
prac pre zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu &. 5 tejto zmluvy a plnit' vSetky povinnosti
vyplyvajuce z pravnych predpisov o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP),
ochrane pred poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpe&enie
prostriedkov na zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podla predchadzajuce;j

vety je v plnom rozsahu na zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.
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Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o ¢asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maiju: technicky dozor objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpeénostny
technik, Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec,
v ktorého pdsobnosti sa predmet tejto zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit ucCast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a bez meskania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do
troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Zze s obsahom zaznamu
suhlasi. Zhotovitel' je povinny uloZit’ treti prepis dennych zaznamov od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade zniCenia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp.
majetkové sankcie uloZené prisluSnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim
predmetu zmluvy znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeclit proti pristupu nepovolanych o0sbb
a zabezpecCit' jeho strazenie a oddelit provizornym oplotenim €ast' vo vystavbe od
verejnych ploch, pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného Uzemia ma
zhotovitel povinnost informovat prislusny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny
miestny urad informoval obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuzil
vSetky dostupné prostriedky ako napriklad vyhlasenie v miestnom rozhlase,
zverejnenie informacie o stavenisku na webovom sidle miestneho Uradu, zverejnenie
informacie o stavbe na tabuli miestneho uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela
uzivat’ kancelariu, kde bude mat’ kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zu&astnenie sa prislusnej skusky
diela je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
dozor objednavatela a nasledne predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
objednavatela.

PocCas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skuSok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor objednavatefa na tuto kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedlnenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konsStrukcii a je povinny vykonat
vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak objednavatel pozaduje dodato¢né odkrytie a zisti, ze
zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konStrukcie maju vady, zhotovitel je
povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
objednavatel.



7.9

7.10

7.11

7.12

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru objednavatefa v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri
predlozeni supisov zrealizovanych prac na schvalenie za ucelom fakturacie.

Zhotovitel najneskér 30 dni pred ukonCenim stavby oznami objednavatelovi
dokonéenie stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu
dokonéenia stavby urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoCne pozadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v Aiom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat’ dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o com sa vyhotovi taktiez zapisnica podfa hore uvedeného znenia, pricom
lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako suc€ast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prislichajicimi $tatistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a
to az do uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym €astiam
diela pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov a inych Casti diela a pripadné odcudzenie
sucasti diela plne znasa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania,
nebudu poriaté do konkurznej ¢i reStrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel
bude v €ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzZije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela sa jeho vyluénym vilastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
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ucel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych zhotovitefovi objednavatelom je zakazané a bude
objednavatelom povaZované za podstatné poruSenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade pred€asného ukon€enia zmluvy, je zhotovitel povinny vsetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit
objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dudevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotoviteflom podfa zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podla zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
duSevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouZit' dielo
akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek ¢asového ohraniCenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, pric¢om odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podlfa zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit’ tretej
osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouZitia diela
inym spésobom, ako pre uc€ely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouZitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podra €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,

e navrh konec¢nej faktury odsuhlaseny objednavatelom,

e 4x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do povodnej projektovej
dokumentécie) v papierovej forme,

e  2x projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD,

e 3x geodeticki dokumentaciu skutoCného vyhotovenia v papierovej forme
podpisanu zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overenu na odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do
digitalnej mapy mesta,

e 2x geodetickli dokumentaciu skutoného vyhotovenia - kompletné udaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD.

Nepredlozenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
objednavatel je opravneny odmietnut’ dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vyskovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze zhotovitel neméze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeci predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo dha 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sucastou
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verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.
Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spbésobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o om
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do povodného stavu po ukoncéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvysSim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj véeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tato zmluvu objavi nejednoznaénost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného
stavu zhotovitel, priCom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam mbze zhotovitel len so suhlasom
objednavatefla.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Su¢asne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo pre objednavatefa za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

e nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

e nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpecnosti 0sob.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpecit nalezité

schvalenie nim vypracovanej dopliujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie

podla ¢élanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpelenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre

jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatela, autorskym dozorom

a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom zhotovitef

uvedenym ucastnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v dostatoCnom

C¢asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x

v digitalnej forme.

Pokial ma mat’ doplfiujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpo¢tarom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distriblutorom a odberatefom, zabezpecenie

nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej

stavby je zhotovitel povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami
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zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.
Zhotovitel' je pred zac¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
ohrozit’ existujice podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanaliza¢né,
vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napatia, telekomunikaéné
kable a iné zname existujice prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim
a preverit’ ich zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli su€astou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat’ vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vyty€enie, pripadne sondovanie, ak to vyZzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a
inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, po€as vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi, spbésobené Skody z titulu zanedbania vy3SSie Specifikovanych
povinnosti. Takéto Skody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit’ v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto€nej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, priCom nesulad bude predstavovat’ vzdialenost
mensSiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na Upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitef.

Pre vyluCenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zdznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych z&kladnych
terminov, mifnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho Casti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo
a znasa vSetky nebezpecenstva suvisiace s dielom az do uplného dokonéenia diela a
jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, pri¢om zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.
Zhotovitel je povinny spolu s predlozenim ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predlozit objednavatelovi ku vSetkym subdodavatefom, ktori budu v suvislosti so
svojou Cinnostou pre zhotovitela nakladat akymkolvek spésobom s odpadmi podfa
Zakona o odpadoch vsetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie)
nevyhnutné na vykon ich €innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom
0 odpadoch. V pripade nepredlozenia uvedenych podkladov objednavatel nesuhlasi s
vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.
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Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat' vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukongil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroveni aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfa objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom okamzite vykonat
vSetky potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t. j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit' zo subdodavatela svojho daldieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok
k zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podfa nazoru objednavatela ohrozit' postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokonc&enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom
pisomnom upozorneni zhotovitefa a uplynuti lehoty uréenej objednavatelom na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktuar (danovych dokladov),
resp. zaverecnej faktury (dafiového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia
prac, budu uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. PoCas doby zadrZania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov a zhotovitefovi nevznika narok
na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma
objednavatel pravo (nie v8ak povinnost) uhradit dlzné sumy namiesto zhotovitela,
pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za dielo.

CLVI Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zarucnej lehoty.

Zaruéna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.j. pat (5) rokov a
technologickej ¢asti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo
dna prevzatia riadne dokonceného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v
zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po€as zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predov8etkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru€nej doby na €asti diela, pri ktorych sa odstraruju reklamované vady, sa
preruSuje a opatovne zacina plynuat az dfiom nasledujucim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zagina zaru¢na doba plynut
odznova diom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatelfom.

V pripade tych €asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predloZi objednavatelovi pisomny
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servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaruénej doby spolu s
navrhmi prislusnych servisnych zmluv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby
je zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatefa za€at s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
v8ak do tridsat (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsatStyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po¢as
odstrafiovania vad, ktoré spbsobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel
zavazuje zabezpeit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapri€inili, a to bez naroku na uUhradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podla vlastnej volby a
na naklady zhotovitela. Vy3ka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena vocéi zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych 8kdd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prisluSnej zarucnej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp.
nim ur€enu osobu, na skutocnost, Ze sa konci zaru¢na doba a presne urcit’ prislusnu
Cast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel
zucCastnil zavere€nej obchbédzky diela, za u€elom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze po dohodnutd zaru¢nu dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spoésobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatefom a zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opanom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu,
ktord objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre ucely tejto zmluvy sa nebude uplatiiovat’ § 431
Obchodného zakonnika.

ClLIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti

vSetkym rizikam na svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene

a/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkofvek Skode alebo zodpovednosti
spojenej s realizaciou diela alebo suvisiacej s nou, ktorého sucastou su najma tieto
druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad 8kdd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom, krytie chyb projektu
s vySkou poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote osdb, a za poskodenie
majetku tretich osdb, ktoré mbdze byt spdsobené pocas zhotovovania diela alebo
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v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu

udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.
Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto Clanku udrziavat' v platnosti po€as
celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania
dokonc&eného diela zhotovitelom objednavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj plnit
vS8etky podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny znizZit alebo odmietnut' poistné plnenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.
Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spolulacast pri
jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet zmluvy potrebné rozsirit alebo uzavriet’ dalSie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozSirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje
vlastné naklady v sulade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujuce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmliv podfa bodu 9.1 tohto ¢&lanku ku driu
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost podia
predchadzajlcej vety nesplni alebo nebude riadne a v&as platit poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude plnit iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma
objednavatel pravo urobit tieto ukony za zhotovitela a na jeho ucet. Takto vynaloZzené
naklady je objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v &ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokon&eného diela
zhotovitefom objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpefenstvo znasa
zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podfa bodu 9.1 tejto
zmluvy, nema to vplyv na povinnost zhotovitela nahradit tuto Skodu objednavatelovi.

ClLX Zmluvné pokuty

V pripade €o ilen Ciastoéného omeSkania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho
Casti v terminoch uvedenych v ¢&l. IV alalebo v prilohe &. 2 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej
ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeskania a za kazdé
jednotlivé omeskanie.

V pripade omesSkania zhotovitela s predloZenim dokladov podfa €l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vySke 100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaCaty kalendarny deri omeskania.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podfa ¢&l. VI. bod 6.12 ma zhotovitel pravo
uplatnit’ si u objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej Ciastky za kazdy
kalendarny den omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omes$kania je zhotovitel povinny narok
u objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. VIII. bodu
8.6 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit’ finan¢né
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢&l. VIIl. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR
(slovom sto eur) za kazdy kalendarny dern omeSkania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia poslednej z vad.
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V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel
pravo uplatnit’ si u zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za
kazdy kalendarny den omeSkania, za kazdu vadu.

Okrem vy3Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa zmluvy je

objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela v pripade porudenia niektorej z

ostatnych povinnosti zhotovitela (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované

inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny deni
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vy3ke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodato¢nym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

Ak zhotovitel porusi €o ilen ciasto€ne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy &. 5 tejto
zmluvy, alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP alalebo o ochrane ZP, je
objednavatel opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu vo vyske a v pripadoch uvedenych
v Prilohe €. 5 tejto zmluvy.

VSetky zmluvné pokuty podla zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvne;j
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Uhradu ceny zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podfa alebo na zaklade zmluvy voci zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skuto€né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu sSkody, ktora
nie je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti
splnit’ svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

CLLXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciastocne odstupit od zmluvy a to

najma v pripade, ak:

a) zhotovitel nepredlozil doklady podla €l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podfa ¢l. VII bod 7.2;

b) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalithe a/alebo nezodpoveda
poZiadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluSnym normém a pravnym
predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo mifnikov zhotovovania diela
uvedenych v ¢&l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné spinenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych
v Casovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f)  finan&na, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoCnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;



11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.1

i) zhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as
svoje povinnosti podla zmluvy;

j) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného
ucelu ako neefektivne;

k) zhotovitel stratii akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej cinnosti
nevyhnutnej na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej €asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
poruSuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a v€as svoje povinnosti podla
Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlpenia nastanu v defi dorugenia pisomného odstupenia.
Dosledky odstupenia od zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu skody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred€asného ukoncéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat' objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za uéelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti
diela urli objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
zhotovitelovi, priCom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy defi omeSkania zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skon€eni zhotovovania diela podfa zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V
opacnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri pred€asnom ukonceni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouZiju primerane pred¢asnému ukonceniu.

Pred€asné ukonc&enie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tato zmluvu
ukoncila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla zmluvy.

CLXII Vy$sia moc
Pre ucely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povaZzuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle

povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
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alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v ¢ase vzniku zavazku tato
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy$Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych dbsledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$8ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vysSiu
moc, poziada druhu zmluvnud stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia,
cene za dielo a ¢asu plnenia.
V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc ma
pravo odstupit od zmluvy.
Uginky odstipenia nastand dfiom dorugenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CLLXIl Doruéovanie

VSetky oznamenia a Ziadosti podla zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
doru¢ené osobne, kuriérom, alebo doporucenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat' za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného dorucenia a doru€enia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade doru€ovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny den v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru¢ené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane dorucované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel green energy slovakia, s. r. 0.

adresa: Mraziarenska 6, 821 08 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Tomas Lacko, konatel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: Ing. Tomas Lacko, konatef

tel.:

e-mail:

Objednavatel Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva/
investi¢ny riaditel

tel.:

vo veciach technickych do ruk: , veduci odboru investicii

tel.:

e-mail:
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Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru¢ované podla zmluvy budu v slovenskom
jazyku.

CI.LXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana
osobnych udajov

Zmluvné strany su povinneé zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spdsobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohladu na ukonlenie platnosti a ucinnosti zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za dbéverné informacie sa povaZzuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finan¢éné, Statistické a uctovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a
zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva)
a vSetky d'alSie informacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a
uCinnymi na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, dafiové tajomstvo, osobné udaje,
utajované skutocnosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné* alebo inym obdobnym
oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spbsobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mdézu byt pouZité vylu¢ne na ucely plnenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju doverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spbésobom ziskané
zmluvnymi stranami na zaklade zmluvy udrziavat’ v prisnej tajnosti, zachovavat' o nich
mi¢anlivost' a chranit ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni€enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukonceni platnosti a u€innosti zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat,
vyzradit’ ani pouZit inak nez na ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukonéeni
platnosti a ucinnosti zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
al/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, uctovnych, darovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani
vSeobecnou profesionalnou mi€anlivostou stanovenou alebo ulozenou platnymi
pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat micanlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi€anlivost o dévernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, €o musi byt preukazatefné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoCnost’ dokazuju,
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b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost’ dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej
moci, priCom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne doru€i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skutoc¢nosti este pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat mi€anlivost ohladne dbvernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava mi€anlivost o vlastnej dovernej informacii rovnakej povahy, vzdy vsak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpelit s vyuZitim technickych, organizacnych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za u¢elom zamedzenia uUniku, zneuzitia, poSkodenia,
zni€enia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dévernej informacie a je povinna
viest déverné informacie oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

Povinnost' mi€anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informacii podlfa zmluvy
trva aj po skonceni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

V pripade porusenia povinnosti mi¢anlivosti ohfadne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo posSkodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych oséb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy. Povinnost poskytnat udaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym strandm z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté,
mohlo by to branit riadnemu a v€asnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany su pri
spracuvani osobnych udajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy
o ochrane osobnych udajov, najméa Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov
a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len
,GDPR") a zakon ¢&. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu
zodpovednu za osobné udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné
zmluvu alebo nadvazujuce podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov
fyzickych os6b, evidovat a uchovavat na ucely dariovej, uétovnej alebo podobnej
evidencie alebo tieto osobné udaje inak spracuvat na ucely darnovych, uctovnych,
BOZP alalebo podobnych predpisov, napr. na ucely dorucenia faktury prislusnému
pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie a dalSie
spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prisludnej zakonnej povinnosti
zmluvnej strany [podla ¢l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podfa €&l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u€elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat v ur€itych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak
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pravny zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na
www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zniceniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutd zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat’ v suc€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni
s ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym tdajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vSetky prislusné opatrenia
na zabezpeclenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su
sucastou zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie
0 spracuvani osobnych udajov objednavatefom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a Ze zabezpecil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne
informoval, Ze ich osobné Udaje spracuva objednavatel.

CI.LXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizacnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzickd osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vOle zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitefa zo sutaze zo
dna 18.01.2023

priloha &. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha &. 3 - Platobny kalendar

priloha €. 4 - Vzor Zmenového listu

priloha €. 5 - Podmienky zabezpec€enia vykonu prac pre zhotovitela

priloha €. 6 - Vzor Bankovej zaruky.
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V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia zmluvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost nadobuda dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podla
ustanovenia § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a ustanovenia § 5a zakona ¢€.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dang, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su
dostatoCne urcCité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruc¢né podpisy.

V Bratislave, dna 15.02.2023 V Bratislave, dna 10.02.2023
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. green energy slovakia, s. r. 0.
JUDr. Peter Olajos Ing. Tomas Lacko

predseda predstavenstva/generalny riaditel konatel

Ing. Marian Havel
Clen predstavenstval/investiény riaditel




