ZMLUVA O DIELO ¢&. 4688/2019/5400/067

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Adresa pre doru€ovanie pisomnosti:

Emailova adresa, tel. ¢.:

(d’alej Ien ,,objednavatel*)

1.2. Zhotovitel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:
Statutarny orgén:

ICO:
DIC:

IC DPH:
IBAN:
SWIFT:

(d’alej len ,,zmluva“)

Clanok L.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skritenej forme ''ZSR
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Iné pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po, vlozka
¢islo: 312/B

Ing. Juraj Tkac, generalny riaditel’

31 364 501

2020480121

SK 2020480121

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR", Odbor
investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

gro220@zsr.sk

Zelezni¢né stavby, a.s. Kogice

Juzna trieda 66, 040 01 KoSice

Akciova spolo¢nost’

Obchodny register Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sa, vlozka ¢&islo: 650/V
Ing. Michal Merga, predseda predstavenstva

Ing. Martin Bunak, podpredseda predstavenstva

Ing. Karol Vasicek, ¢len predstavenstva

31714421

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:

Emailova adresa, tel. ¢&.:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolocne len ,,zmluvné strany*)



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nazvom ,,CNT SRT
KR kol &. 7158, 71658 obstaranej postupom podla interného predpisu objednavatel’a ako obstaravatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatel'a predmet zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych &asti:

2.2.1 inzinierska ¢innost, vysledkom ktorej bude zabezpecenie pravoplatného stavebného povolenia alebo
oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok (d’alej len ,,inZinierska
¢innost’ k SP*), pri¢om pod spojenim oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni
bez namietok sa rozumie aj oznadmenie stavebného tradu o tom, Ze stavebné povolenie ani ohlasenie sa
nevyzaduje,

2.2.2 stavebné prace spoéivajiice v rekonstrukcii ¢asti kol'aji $irokého rozchodu ¢&. 7158 a 7163 o celkovej dizke
637 m v zmysle prilohy ¢. 1 (dalej len ,,dielo®),

2.2.3 inzinierska ¢innost’ ku kolaudacii, vysledkom ktorej bude zabezpecenie pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak sa podl'a okolnosti bude kolauda¢né rozhodnutie resp. rozhodnutia
pozadovat (d’alej len ,,inZinierska ¢innost’ ku kolaudacii‘).

Nasledovné dokumenty su povazované za zavdzné dokumenty, podl'a ktorych budu jednotlivé Casti predmetu

zmluvy realizované:

2.3.1 Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie Kk tejto zmluve (d’alej len ,,priloha ¢. 1),

2.3.2 Podmienky sutaze ¢.22/2019 zo diia 14.02.2019,

2.3.3 Harmonogram postupu prac a technologicky postup prac podl'a bodu 3.5,

2.3.4 Pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tiprav v zneni
bez namietok, ktoré zabezpeci zhotovitel,

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto zmluvou a dokumentmi podla bodu 2.3 maju

ustanovenia tejto zmluvy prednost’ pred ustanoveniami dokumentov (s vynimkou bodu 2.3.4). V pripade

rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prilohami, maji ustanovenia textu zmluvy prednost’.

Zhotovitel’ sa zavizuje splnit’ predmet zmluvy v stlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpeéenstvo, na vlastni
zodpovednost’ a svoje naklady v Case a kvalite podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vsetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady su vhodné
a jednoznacné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistujii Ziadne nedostatky tychto podkladov, ktoré by boli
prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sucast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel' obdrzi
po jej podpise, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu preskiimat’ a ozndmit' ich nevhodnost
objednavatel'ovi najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dfia ich prevzatia.

Objednavatel’ sa zavizuje:
2.7.1 poskytnat’ zhotovitel'ovi primeranu sucinnost’ tak, aby bolo dielo vykonané v dohodnutej lehote plnenia,
2.7.2 riadne a v¢as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta cenu.

Clanok I11.
Miesto plnenia, lehota plnenia a harmonogram postupu prac

Miestom plnenia je TUDU 3341 03 Cierna n/T SRT kol'aj & 7158 /dizka 320m/ a 716§ /dizka 317m/, okres
Trebisov, Kosicky kraj.

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat najneskér do Styroch (4) mesiacov odo dia zacdatia realizacie diela
v zmysle bodu 3.7. Dielo sa povazuje za vykonané nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
resp. rozhodnuti, ak bude potrebné zabezpecit' kolaudacnych rozhodnuti viac. V pripade, ak sa kolaudacné
rozhodnutie podl'a okolnosti pripadu nebude vyzadovat, zhotovitel' sa zavizuje dielo vykonat’ do dvoch (2)
mesiacov odo diia zacatia realizacie diela v zmysle bodu 3.7 a v takomto pripade sa dielo bude povazovat’ za
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

vykonané dilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podla bodu 8.3 osobou opravnenou na
prevzatie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného turadu
k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok najneskér do troch (3) mesiacov odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy objednéavatel'a na zacatie s plnenim predmetu zmluvy.

Lehoty plnenia sa mozu prediZit len v nasledovnych pripadoch:

3.4.1 neposkytnutie sucinnosti zo strany objednavatela pri vykonavani diela, kedy sa lehota plnenia
automaticky (bez potreby uzatvarania dodatku) prediZi o dobu, po ktora je objednavatel v omeskani
s poskytnutim sucinnosti zhotovitel'ovi,

3.4.2 vykonanie naviac prac, kedy sa lehota plnenia predizi dodatkom k tejto zmluve v zmysle bodu 4.7, a to
0 dobu nevyhnutne potrebni na vykonanie naviac prac, pokial’ nie je objektivne mozné naviac prace
vykonat’ v povodnej lehote plnenia,

3.4.3 pisomny pokyn objednavatel’a na preruSenie prac, kedy sa lehota plnenia automaticky (bez potreby
uzatvarania dodatku) predizi 0 dobu od dorugenia pokynu na prerusenie prac zhotovitel'ovi do doru¢enia
pokynu objednavatel’a na pokracovani v pracach zhotovitel'ovi,

3.4.4 neCinnost’ orginov verejnej moci v ramci stavebného a/alebo kolauda¢ného konania, kedy sa lehota
plnenia predizi dodatkom k tejto zmluve o dobu, po ktord pre neéinnost’ organov verejnej moci nemdze
zhotovitel' vykonavat' inziniersku ¢innost k SP resp. inZiniersku ¢innost ku kolaudacii, ak
zhotovitel’ preukazatelne vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto neéinnosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje vcas predlozit objednavatelovi na schvalenie harmonogram postupu prac a
technologicky postup prac najneskor vSak do desiatich (10) dni odo dita odovzdania staveniska a odsuhlasenia
terminov vyluk. Objednavatel’ sa k predloZzenému harmonogramu postupu prac a technologickému postupu prac
bez zbyto¢ného odkladu od ich obdrzania vyjadri s tym, Ze je opravneny vo vyjadreni ur¢it’ ¢iastkové terminy
plnenia, ktoré budi povazované za sankcionovatelné milniky, priCom v harmonograme postupu prac budu
terminy schvéalenych vyluk zohladnené. Po schvéleni bude harmonogram postupu prac a technologického
postupu prac zavdznou sucastou tejto zmluvy. Za spravnost a uplnost harmonogramu postupu prac
a technologického postupu prac zodpoveda zhotovitel’.

Sankcionovate'ny milnik v zmysle bodu 3.5 sa bude povazovat’ za splneny, ak budi dokoncené vsetky prace,
ktoré maji predchadzat harmonogramu sankcionovateného mil'nika. Splnenie sankcionovateného mil'nika
potvrdi stavebny dozor objednavatel’a zapisom V stavebnom denniku.

Zhotovitel' je opravneny a zaroven povinny zacat' s realizdciou diela (t. j. vykonat' akykol'vek tkon resp.

¢innost’, ktord by mu spdsobila vznik ndkladov ako napriklad zariadenie staveniska, navazka materidlu na

stavenisko, straZenie staveniska a pod.) po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

3.7.1  dorucenie pravoplatného stavebného povolenia resp. oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavby v
zneni bez namietok objednavatel'ovi,

3.7.2  odovzdanie staveniska objednavatel'om,

3.7.3  odsthlasenie harmonogramu postupu prac a technologického postupu prac zo strany objednavatela,
a zéroven

3.7.4  schvalenie vyluk objednavatel'om,

3.7.5 schvalenie ceny za realizaciu diela v zmysle bodu 4.3 zo strany objednavatela.

Clanok 1V.
Zmluvna cena

Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne a v¢as splnené jednotlivé ¢asti predmetu zmluvy zaplatit’ nasledovnu cenu:
4.1.1 cena za inziniersku ¢innost’ k SP v zmysle bodu 2.2.1 vo vyske 1 200,00 EUR bez DPH

4.1.2 cena za realizaciu diela v zmysle bodu 2.2.2 vo vyske 815 900,00 EUR bez DPH

4.1.3 cena za inziniersku ¢innost’ ku kolaudacii v zmysle bodu 2.2.3 vo vyske 1 000,00 EUR bez DPH



4.2

4.3

4.4

4.5

Celkova hodnota zmluvy, ktora je stanovena v stilade s vysledkom sut'aze, je 818 100,00 EUR bez DPH. Tato
hodnota je urcena ako sucet cien podl'a bodov 4.1.1,4.1.2 a 4.1.3.

V cenach podla bodu 4.1 st zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknll pri a/alebo v suvislosti
S plnenim jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy. Cena za realizaciu diela podla bodu 4.1.2 je cenou
maximalnou a predbeZnou, ktora bude spresnena, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory vypracuje
zhotovitel’ a predloZi ho objednavatelovi na schvalenie, pricom takto vykalkulovana cena nesmie byt’
vy§Sia ako cena podl’a bodu 4.1.2 acena jednotlivych poloZiek nesmie byt vysSia ako cena na trhu
obvykla, ¢o je povinny zhotovitel’ na poZiadanie objednavatela preukazat’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze celkova hodnota zmluvy podla bodu 4.2 obsahuje vsetky

polozZky, ktoré st potrebné pre uplné, riadne, funkéné, terminovo a vecne primerané vykonanie diela a to aj

V tom pripade, kde by to z popisu prac zvlast’ nevyplyvalo a to najméi, nie vSak vylucne:

4.4.1 materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové néaklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré s potrebné na vykonanie prac,

442 mzdové avedlajsie mzdové naklady, dane, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky,

4.4.3 naklady na vyloZenie, skladovanie a rozdelenie vSetkych pre realizaciu diela potrebnych materidlov
a dodavok,

4.4.4 naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné naradie, leSenia, skladovacie plochy,

4.45 naklady na vSetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednavatel'om,

4.4.6 naklady na zariadenie a vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute,

447 naklady suvisiace s vyty¢enim podzemnych vedeni a inZinierskych sieti,

448 naklady suvisiace svylukovou ¢&innostou vratane nakladov na pripadné predizenie pdvodne
schvélenych vyluk,

4.4.9 naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranilia, vratane colnych a inych poplatkov
spojenych s dovozom, dopravnymi nékladmi, certifikaciou vyrobkov a materialov,

4.4.10 naklady na licencie na zivnostenské, priemyselné, autorské a ochranné prava,

4.4.11 naklady na skusky, atesty, osvedCenia a certifikaty v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
a internymi predpismi objednavatel’a vratane nakladov na vydanie reviznych sprav, uradnych skusok,

4.4.12 naklady, ktoré je potrebné vynalozit' na vykonanie $kolenia, resp. poucenia a nasledného overenia
predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmé zakon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri préci a
predpis ZSR Z2 Bezpetnost zamestnancov v podmienkach ZSR) v prislusnom poverenom
vzdelavacom zariadeni ZSR a pripadné néklady, ktoré je potrebné vynalozit' na to, aby osoby
vykonavajice dielo spifiali predpisanii odborni, zdravotni a psychicka spdsobilost, naklady na
lekarske prehliadky a na oboznamenie sa pracovnikov zhotovitel’a s miestnymi pomermi,

4.4.13 naklady na vsetky vedl'ajSie pomocné a rezijné prace a vykony, ktoré su potrebné pre riadne plnenie
predmetu zmluvy,

4.4.14 naklady vzniknuté v stivislosti s nakladanim s odpadom vzniknutym pri realizacii diela,

4.4.15 naklady, ktoré¢ zhotovitel’ vynalozil v suvislosti s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy,

4.4.16 naklady, ktoré zhotovitel wvynalozil na vypracovanie projektovej dokumenticie skutocného
vyhotovenia,

4.4.17 naklady na zabezpeCenie pravoplatného stavebného rozhodnutia alebo oznamenia stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok a kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnuti.

K zvySeniu ceny podla bodu 4.1.2 méze dojst’ len v pripade vzniku naviac prac t.j. pri zvySeni mnozstva
jednotlivych poloziek, ako aj pri doplneni novych poloziek do schvaleného oceneného vykazu vymer, ktoré
nemohol zhotovitel' pri vypracovani oceneného vykazu vymer objektivne predvidat’ a sucasne si nevyhnutné
pre riadne vykonanie diela. Ceny podl'a bodu 4.1.1 a 4.1.3 st maximalne a zo ziadnych dévodov neddjde k ich
zvyseniu.



4.6

4.7

4.8

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

Za naviac prace v zmysle bodu 4.5 sa nepovazuju Ziadne dodato¢né poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac,
ktoré su dosledkom nekonania zhotovitel’'a s odbornou starostlivost'ou ako napriklad nedostatocné prestudovanie
podkladov, ktoré zhotovitel’ obdrzal v ramci stitaZe, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej ponuky, ako
aj z formalnych chyb. Vsetky takto vzniknuté naklady znésa v plnom rozsahu zhotovitel’.

Zhotovitel’ je opravneny a povinny bezodkladne vykonat’ naviac prace po doruéeni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru objednavatela. Zhotovitel' ihned’ po vecnom a finanénom vyjadreni naviac prac predlozi
objednavatel’'ovi navrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmi rozsah vykonanych naviac prac,
odsthlasenych zo strany stavebného dozoru objednévatel’a, cena za naviac prace uréena podl'a bodu 4.8 a navrh
0 ak(i dobu sa mé lehota na vykonanie diela predizit’ z dsvodu vykonania naviac prac s odovodnenim, vratane
presného vypoctu na dni. Pravo zhotovitela na zaplatenie naviac prac vznikne momentom nadobudnutia
ucinnosti dodatku a narok na uhradu ceny naviac prac vznikd v zmysle podmienok uvedenych v ¢lanku V.
niZsie.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v navrhu dodatku podl’a bodu 4.7 bude jednotkova cena jednotlivych poloziek naviac
prac rovnaka ako jednotkova cena poloziek uvedenych v ocenenom vykaze vymer, najviac vSak vo vyske ceny
na trhu obvyklej za tieto polozky. V pripade, ak navrh dodatku bude obsahovat’ nové polozky, ktoré nie st
ocenené v ocenenom vykaze vymer, jednotkovu cenu tychto poloziek je zhotovitel' povinny urc€it’ ako cenu na
trhu obvykl{, t.j. cenu za ktort sa rovnaky prip. porovnatel'ny material v danom ¢ase a na danom mieste na trhu
predava resp. za ktora sa rovnaké prip. porovnatelné prace v danom ¢ase ana danom mieste na trhu
uskutociiuju. Zhotovitel’ je povinny obvyklost’ cien v zmysle tohto bodu objednavatel'ovi preukézat’. V pripade,
ze zhotovitel’ obvyklost’ cien jednotlivych poloziek v cenovom navrhu dostato¢nym spésobom nepreukaze, cena
poloziek sa uréi o 10 % nizsia ako cena podl'a cennika Cenekon platného v Case zistovania obvyklosti cien,
a pre pripad, ze sa dana polozka v cenniku Cenekon nenachadza, ur¢i cenu objednavatel’ spriemerovanim aspon
dvoch cien vyhodnocovanej polozky zistenych na trhu.

Clanok V.
Platobné podmienky a zadrzné

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za vykonané cCasti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktiur vystavenych
v sulade s tymto ¢lankom zmluvy a doruc¢enych objednavatel'ovi.

Cenu za inziniersku ¢innost’ k SP v zmysle bodu 4.1.1 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade jednej
riadne vystavenej faktury. Za riadne vystavent faktiru sa povazuje faktira s nalezitostami podla bodu 5.8,
ktorej prilohou je original prip. fotokopia pravoplatného stavebného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak original uz
bol objednavatel'ovi doruceny. Zhotovitel' je opravneny vystavit’ fakturu v zmysle tohto bodu najskér dnom
dodania pravoplatného stavebného povolenia, resp. oznamenia stavebného tradu, Ze k stavebnym upravam
nema ziadne namietky.

Cenu za inziniersku ¢innost’ ku kolaudacii v zmysle bodu 4.1.3 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade
jednej riadne vystavenej faktary. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktira s nalezitostami podla bodu
5.8, ktorej prilohou je original prip. fotokopia pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak
original uz bol objednavatelovi doru¢eny. Zhotovitel' je opravneny vystavit' fakturu v zmysle tohto bodu
najskér diom doruCenia pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia objedndvatelovi resp. posledného
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia, ak sa bude vyzadovat’ kolauda¢nych rozhodnuti viac. V pripade, ak
stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat' z inych doévodov, zhotovitel ma
pravo len na nahradu nakladov ucelne vynaloZenych v suvislosti s inzinierskou ¢innostou ku kolaudacii.

Cenu za realizaciu diela v zmysle bodu 4.1.2 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zéklade riadne vystavenych
mesaénych faktur. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktra S nalezitostami podla bodu 5.8, ktorej



5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

prilohou je stpis vykonanych prac a materialu potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela. Zhotovitel' je
opravneny vystavit’ faktiru za realizaciu diela najskor v posledny den prislusného mesiaca.

Na zaklade stihlasu objednavatela s elektronickym zasielanim faktar, podmienky ziskania ktorého su uvedené
na webovom sidle www.zsr.sk, zhotovitel’ zasle riadne vystavenu faktaru v elektronickej podobe na e-mailova
adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

Ako objednavatel’a uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Koneény prijemca objednavatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Ugelové stredisko pripravy a realizicie Kogice

Jesenského 11

040 01 Kosice

Adresa pre dorudovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"

Ugelové stredisko pripravy a realizicie Kogice
Jesenského 11
040 01 Kosice

Uhrada faktury bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitela uvedeny v bode 1.2.
Akakol'vek zmena uctu zhotovitel'a sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktorti je mozné vykonat’ len na zéklade
dodatku uzatvoreného v stlade s touto zmluvou.

Faktura musi obsahovat naleZitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika, néleZitosti v zmysle zakona €.

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich pravnych predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®)

a tiez nasledovné nalezitosti:

- ozna¢enie zmluvnych stran, obchodné meno, sidlo, ICO, IC DPH,

- identifikaciu kone¢ného prijemcu objednavatel’a (nazov a adresa),

- ¢islo faktary,

- deni vyhotovenia a den splatnosti,

- oznacenie penazného ustavu a IBAN podla bodu 1.2,

- ¢islo objednavky podl'a evidencie objednavatela pre ucely zuctovania faktary,

- islo tejto zmluvy,

- fakturovana suma s roz¢lenenim DPH,

- vysku zadrzného,

- oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,

- odtlacok peciatky a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela (v pripade elektronickej faktary sa
nevyzaduje).

Konecna faktura musi obsahovat’ nélezitosti v zmysle zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov a vyrazné
oznadenie ,,KONECNA FAKTURA*.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neuplna faktiru a/alebo faktiru bez povinnych priloh vratit’, pricom lehota
splatnosti takejto faktury zadina plynut’ od zadiatku po¢nic dilom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktury
objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktary je 30 dni odo dia doruCenia faktiry objednavatelovi. V pripade faktury
zaslanej elektronickou formou sa za deii dorucenia povazuje deil prijatia elektronickej faktiry na e-mailovej
adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. V pripade, Ze splatnost’ faktry pripadne na den pracovného volna alebo
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5.12

5.13

5.14

6.1

6.2

6.3

pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat nasledujici pracovny den. Objednévatel’ nie je
v omeskani s uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej thradu svojmu peniaznému
ustavu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si z kazdej faktary zadrzné vo vyske 5 % zo
sumy na fakture, pricom zadrzné bude sluzit' na uhradu nakladov na splnenie povinnosti zhotovitel'a, so
splnenim ktorych je zhotovitel v omeskani, ndkladov na odstranenie vad diela, ktoré zhotovitel vcas
neodstranil, na nahradu $kody spdsobenti konanim alebo nekonanim zhotovitel'a alebo thradu akychkol'vek
penaznych narokov objednavatel'a voci zhotovitel'ovi v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokit.

Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktoru je zhotovitel
opravneny dorudit’ objednavatelovi najskor uplynutim Siestich (6) mesiacov odo dna nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia resp. posledného kolauda¢ného rozhodnutia. V pripade, Ze sa podla
okolnosti nebude kolauda¢né rozhodnutie vyzadovat’, pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na
zaklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktoru je zhotovitel' opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim
Siestich (6) mesiacov odo dia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podla bodu 8.3 osobou
opravnenou na prevzatie diela. Objednavatel’ je povinny zadrzné uvolnit’ do 30 dni odo dia dorucenia Ziadosti
zhotovitel’a o uvol'nenie zadrzného v stlade s podmienkami podl'a tohto bodu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym ukonom zapogitat’ akikol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu uzavretia tejto zmluvy nie je zavislou osobou voci objednavatelovi v zmysle §
2 pism. n) zédkona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskor$ich predpisov. Kazdu zmenu stvisiacu
S personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim voci objednavatel'ovi v stivislosti s ustanovenim § 2 pism.

n) zadkona ¢. 595/2003 Z. z. odani zprijmov v zneni neskorSich predpisov je zhotovitel povinny
objednavatel’'ovi pisomne oznamit’, a to do 5 dni odo dila vzniku zmeny.

Clanok VI.
Realizacia diela

Zhotovitel' sa zavéizuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade so vSetkymi prislusSnymi pravnymi
predpismi, a to najmé, nie vSak vyluéne v stlade so zakonom ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSsky Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii €.
350/2010 Z. z. ostavebnom atechnickom poriadku drdh v zneni vyhlasky ¢&. 502/2013 Z. z., vyhlasky
Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych
zariadeniach a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach na ur¢enych technickych zariadeniach a d’al$ich vSeobecne
zéviznych pravnych predpisov a noriem platnych v EU a SR, platnych technickych noriem EN, STN EN, STN,
technickych noriem Zeleznic (TNZ 736362-1,2), a d’alsich predpisov platnych pre objednavatela a internych
predpisov objednavatel'a (ZSR Z 2 Bezpet¢nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,
7SR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR, ZSR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej
republiky, ZSR TS 3-9 Zelezniény zvriok kolaji rozchodu 1 520 mm).

Ak bude pravoplatné stavebné a/alebo kolauda¢né rozhodnutie pravne napadnuté a/alebo bude predmetom
prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel’ je povinny bezplatne vykonat’ vSetky kroky, ktoré su ucelné na
zachovanie prav objednavatel'a, ktoré¢ nadobudol napadnutym rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opacnom
pripade ma objednavatel' pravo takéto kroky urobit sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitel'a.

V pripade, ak zhotovitel'ovi nebude odovzdané stavenisko do $tyroch (4) mesiacov pred uplynutim platnosti
stavebného povolenia, zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit prediZenie platnosti stavebného povolenia resp.
vydanie nového stavebného povolenie so zabezpecenim jeho pravoplatnosti, na vlastné naklady.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bude prizyvat’ objednavatela na vSetky rokovania s dotknutymi $tatnymi organmi
a organizaciami.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku pri vykonavani diela a v okoli miesta vykonavania diela
dodrziavat’ vsetky platné normy a predpisy, udrziavat poriadok a Cistotu a je povinny odstranovat’ odpady
vzniknuté z jeho Cinnosti.

Zhotovitel’ je povinny plnit’ prislusnt ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby s osved¢enim o vykonani
autorizac¢nych skusok na vykon ¢innosti stavbyvediiceho vydanym Slovenskou komorou stavebnych inzinierov
(dalej aj ,,SKSI*) podl'a zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov pre nasledovné kategorie:

20 — inzinierske stavby; s odbornym zameranim na: (21) dopravné stavby

(V pripade, ak zhotovitel’ plni prislusna cast’ predmetu zmluvy prostrednictvom o0séb s osved¢enim vydanym
SKSI, v ktorom nebolo uvedené aj odborné zameranie v ramci danej kategorie - osvedCenia vydavané SKSI po
1. januari 2005 - je potrebné v ramci osvedcenia disponovat aj Potvrdenim od SKSI s uvedenim podrobnejsicho
rozsahu odborného zamerania v rdmci ziskaného opravnenia).

Zhotovitel’ je povinny plnit’ prislusnu éast” predmetu zmluvy prostrednictvom osoby, ktora disponuje platnym
opravnenim na vykon ¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa vydanym podla § 5 zakona ¢. 216/1995 Z.
z. o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie musi splnomocnovat
autorizovaného geodeta a kartografa autorizacne overit’ vybrané geodetické ¢innosti uvedené v § 6 pism. a), b),
c), d), e), 1), g), h), 1) a j) zdkona ¢. 215/1995 Z. z. 0 geodézii a kartografii v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel' je pocas trvania zmluvy povinny disponovat dokladom, ktorym preukaze, Ze je opravneny
vykonévat’ pozadované prace a montaze UTZ - Z1 Zeriavy a zdvihadla - v zmysle § 30 ods. 1 pism. a) vyhlasky
Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikécii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych
zariadeniach a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach na ur¢enych technickych zariadeniach.

Zhotovitel’ je povinny v sulade s internym predpisom ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave
7SR zabezpegit’ pre vietkych svojich pracovnikov, ktori budd vykonavat' &innosti v obvode drihy povolenie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR

Zmluvné strany su povinné dodrziavat Predpis ZSR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky.
Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi poziadavku na vyluky bezodkladne po tom, ¢o sa
preukazatel'ne dozvie o datume odovzdania staveniska.

Objednavatel’ sa zavizuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy so zhotovitel'om s tym, Ze bude zhotovitel'a
upozoriiovat’ na nedostatky achyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu v primeranom Ccase ich
odstranenie, pri¢om viak nedochadza k prediZeniu lehoty plnenia.

Zhotovitel' sa zavézuje prevziat od objednavatela stavenisko na zaklade pozvanky objednéavatela (v ktorej
objednéavatel’ ur¢i den a hodinu kedy stavenisko odovzda). Objednavatel’ je povinny zaslat’ zhotovitel'ovi
pozvéanku na prevzatie staveniska v dostatocnom ¢asovom predstihu.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Prevzatim
staveniska podpisom protokolu o odovzdani a prevzati staveniska prechddza na zhotovitel'a nebezpecenstvo
vzniku $kody na stavenisku. Osobou opravnenou na prevzatie staveniska v mene zhotovitel'a moze byt len
fyzické osoba majuca platné ,,Osvedcenie o spdsobilosti BOZP” v zmysle interného predpisu objednavatel’a s
nazvom ,,ZSR Z 2 Bezpe¢nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky”. Pred samotnym
ukonom prevzatia staveniska, osoba preberajiica stavenisko v mene zhotovitela predlozi zastupcovi
objednavatela odovzdavajiicemu stavenisko aj jedno originalne vyhotovenie (alebo overenti fotokopiu takého
vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR v zmysle bodu
7.1. Dohoda bude povinnou prilohou protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.
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Zhotovitel’ je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve kopie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prva kopiu odobera
stavebny dozor, druht kopiu je zhotovitel’ povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo znicenia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto 0s6b su opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela a ostatné osoby v sulade s
ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zdkona obvyklym spdsobom. Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odstihlasovat’ priebeh prac a sledovanie uskuto¢nenych
zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit’ alebo dopiiat’ Ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Ak stavebny dozor objednavatela do piatich (5) pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k
vykonanym zapisom v stavebnom denniku, poklad4 sa to za jeho suhlas s obsahom. Na ddleZité zdznamy v
stavebnom denniku zhotovitel’ upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zasle kdpiu zaznamu elektronicky. Za
dolezité zaznamy sa pre ucely tejto zmluvy povazuju najmad, ale nielen: pracovny uraz na stavenisku, vznik
Skody, kontrola zo strany organov Statnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby stavby. V pripade potreby maji obe
zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny den. Zhotovitel musi bez meskania a pisomne
informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st’azuje postup prac na diele.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocCas vykonavania diela uskutocnit’ kontrolu vykondvania diela.
Ziadna &ast’ diela nesmie byt’ zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu stavebného dozora. Zhotovitel’ je povinny
umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek ¢asti diela, ktora ma byt’ zakryta. Zhotovitel’ aspon tri (3) pracovné dni pred
zakrytim preukazatel'ne vyzve objednavatel'a na kontrolu zakryvanych casti diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, Ze je Skodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, Ze pri realizacii
diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je po zarucnej dobe alebo po dobe
jeho pouzitelnosti, pripadne ak zo zaru¢nej doby (ktorti ma zhotovitel’ od svojho dodavatel'a) uplynulo viac ako
20 % (resp. 20 % casu odporucanej doby pouzitelnosti). Zhotovitel' zodpoveda za stilad stavebnych vyrobkov
a materialov so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, podkladmi, stavebnym povolenim resp. oznamenim
a touto zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vSetok demontovany material, ktory na zdklade stpisu vyziskaného materidlu a
odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznaceny za odpad a ktory vznikol v rdmci realizacie diela a po vykonani
diela, odovzda objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov a dielov potvrdia
zmluvné strany svojimi podpismi opravnenych osdb oboch zmluvnych stran, na zozname demontovaného
materialu, ktory vypracuje zhotovitel'. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa uskuto¢ni v preberacom
konani, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. S ostatnym demontovanym materialom, naklada zhotovitel
v sulade s ¢lankom IX.

Osobu (resp. osoby), ktord bude vykonavat’ Cinnost’ stavebného dozoru za objednavatela, je objednavatel
povinny zhotovitel'ovi oznamit’ v stlade s bodom 16.1.

Osobu, ktora bude vykonavat’ ¢innost’ stavbyvediceho za zhotovitel’a, je zhotovitel’ povinny objednavatelovi
oznamit’ v stlade s bodom 16.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze stavbyveduci s kvalifikaciou v zmysle bodu 6.6
bude k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.
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Clanok VII.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zmluvné strany sa zavizujl, ze uzatvoria ,,Pisomnt dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia 0s6b pri
préci v priestoroch ZSR“ v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich pravnych tprav a interného predpisu ZSR Z 2, Bezpe¢nost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky* ¢1. 452, najneskor do odovzdania staveniska. Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel' nie je opravneny prevziat stavenisko a zacat’ prace na diele. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpec¢nosti a ochrane zdravia oséb pri
préci v priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené
v plnom rozsahu akceptuje. Zavizny vzor tejto dohody tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Za bezpecnost svojich zamestnancov a inych osdb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukdzatelne poucit’ vsetkych
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujuce na diele, o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavizuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatel'a ZSR Z 2
,.Bezpe¢nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky*.

Zhotovitel’ je povinny zucastnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykond urCeny zastupca objednédvatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit
vsetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykondvajuce predmet zmluvy za zhotovitela o miestnych
pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Kazdy pracovnik zhotovitel'a (tym sa rozumie aj akakol'vek osoba subdodavatela v ktoromkol'vek rade),
nachadzajuci sa na stavenisku musi disponovat’ hasledovnymi platnymi dokladmi a tieto doklady je povinny
kedykol'vek na poziadanie objednavatela resp. nim povereného subjektu kedykol'vek predlozit™:

7.5.1 Doklad o absolvovani $kolenia v rozsahu znalosti ur¢enych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov,
ktori budi vykonavat pracovnii ¢innost’ na pracoviskach ZSR a Vv jej priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2 Bezpeénost' zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,

7.5.2  Doklad o vykonani lekarskej prehliadky podla bodu 453 predpisu ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

7.5.3 Doklad preukazujici oboznamenie sa s miestnymi pomermi.

V pripade, ak pracovnik zhotovitel'a nebude disponovat’ v§etkymi dokladmi podl'a tohto bodu, nie je opravneny
vstupit’ na stavenisko resp. pohybovat’ sa na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit stavebnému dozoru kazdého subdodévatela v ktoromkol'vek rade,
ktorého pracovnici budu vstupovat na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatel'a na stavenisko.

Zhotovitel' zabezpe¢i koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela a tito osobu
oznami objednavatelovi v sulade s bodom 16.2.

Clanok VIIL.
Preberacie konanie

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a na
prevzatie diela, ktort zhotovitel’ zasle aspofi 10 dni vopred na adresu Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme "ZSR", Ugelové stredisko pripravy a realizacie KosSice, Jesenského 11, 040 01 Kosice.
Zhotovitel' vo vyzve na prevzatie diela vyhlasi, ze dielo je podla podmienok tejto zmluvy ukonéené a je
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8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ na zaklade vyzvy zhotovitel'a pisomne oznami zhotovitelovi deni
a hodinu zacatia preberacicho konania.

Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatela je stavebny dozor objednavatel’a.

Preberacie konanie bude spoéivat’ v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a parametre
diela a z kontroly vyskytu moznych vad a nedorobkov ¢asti diela. O vysledku preberacieho konania sa vyhotovi
protokol o odovzdani a prevzati diela v zneni bez vad a nedorobkov alebo protokol 0 odovzdani a prevzati
v zmysle bodu 8.5, ktorého stiCastou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim
lehoty pre ich odstranenie.

Ak objednavatel’ vyhlasi, ze dielo neprebera, uvedie dovody neprebratia diela so sipisom zistenych vad a
nedorobkov a supisom terminov/leh6t na ich odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov sa uskuto¢ni
opatovné preberacie konanie spdsobom a podl'a podmienok uvedenych v tomto ¢lanku. Ak zhotovitel tieto vady
a nedorobky neodstrani v urcenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo
ich nechat' odstranit’ tretou osobou priCom na ucel odstranenia uvedenych vad alebo nedorobkov je
objednavatel’ opravneny pouzit’ finan¢né prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.11.

Objednavatel’ je opravneny, nie vSak povinny, prevziat' dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nebrdnia a nestazuji bezpe¢né uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu. V takomto
pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré budt dohodnuté
pisomne v protokole o odovzdani a prevzati diela podpisanom opravnenymi osobami obidvoch zmluvnych
stran. Ak zhotovitel tieto vady a/alebo nedorobky neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo
nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel’a, pricom na tcel odstranenia
uvedenych vad a/alebo nedorobkov je objednavatel opravneny pouzit' finan¢né prostriedky predstavujice
zadrzné v zmysle bodu 5.11. Po vykonani kontroly odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zapis o ich
odstraneni, ktory podpiSu opravnené 0soby oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny do 30 dni odo diia podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela odstranit’ zo
staveniska vSetky zostavajuce zariadenia, prebytoény materidl a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v
dohodnutej lehote zhotovitel' neodstrani je objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sdm alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a pricom na ucel odstranenia veci a odpadu zo staveniska je objednavatel
opravneny pouzit finanéné prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.11. Za ucelom odstranenia
uvedenych veci je objednavatel opravneny tieto veci predat. Objednavatel’ bude mat’ narok na zaplatenie
nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s odstranenim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude
po odpocitani nédkladov podla predchadzajucej vety uréeny na vyplatenie zhotovitel'ovi. Ak tento zostatok bude
mensi ako néklady objednavatel'a, zhotovitel' rozdiel uhradi objednavatelovi do 30 dni odo dila dorucenia
pisomnej vyzvy na thradu.

Clanok IX.
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je
objednavatel’ v stlade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom,
ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je zhotovitel' (najmé, nie vSak vylucne, odpady,
ktoré¢ vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia predmetu zmluvy
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici zhotovitel’a),
v stilade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
0 odpadoch®).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania tejto zmluvy ma uzatvorenti zmluvu resp. zmluvy na odobratie
odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii diela. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je zhotovitel povinny
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

bezodkladne zabezpedit' a predlozit’ objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podla prvej vety tohto
bodu. Nepredlozenie zmluvy resp. zmluv podla predchadzajiicej vety sa povazuje za podstatné poruSenie
zmluvnej povinnosti s moznost'ou objednavatela od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel’ (i) triedit’ podl'a druhov, spravne
zaradit’ podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje kataldog odpadov) a (ii) zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit’ ustanovenym sposobom.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych povodcom je objednévatel’, vzniknuté pri realizacii diela len
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl’a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvoreni zmluvu podla bodu
9.2.

Zhotovitel' je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych povodcom je
objednavatel, a o nakladani s nimi vstlade s § 2 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
objednavatel’a. Za spisovanie a vedenie evidencie v stlade so zdkonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podla bodu 9.5. pri preberacom konani.

Ak do6jde k preberaciemu konaniu v druhom kalendarnom roku od zacatia realizacie diela, tak evidenciu

odpadov za prvy kalendarny rok zhotovitel' odovzda objednévatelovi najneskor ku koncu kalendarneho roka,

v ktorom odpady vznikli aevidenciu odpadov za druhy kalendarny rok pri preberacom konani. Spolu s

evidenciou je povinny zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzdat’:

9.6.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré buda na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim Eitateného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou zhotovitel'a a zaroven poverenou
osobou objednévatel’a a na strane preberajiceho poverenou osobou opravnenej osoby,

9.6.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou,

9.6.3 kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu (d’alej len ,,SLNO).

V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych povodcom je objednavatel, je zhotovitel’ povinny
zabezpecit tla¢ivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel’ sicasne zabezpeci, ze na SLNO nebude
v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny objednavatel’.

Zhotovitel’ sa zavédzuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat’ osobe
opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvoreni zmluvu podla bodu 9.2.
Zhotovitel' zabezpecuje u odpadov, ktorych povodcom je objednévatel, prednostne ich pripravu na opédtovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich
zneskodiovanie.

V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku
bude zo strany organov Stitnej spravy objedndvatelovi ulozend sankcia, je zhotovitel povinny tato
objednéavatel'ovi nahradit’ najneskér do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy na uhradu
ulozenej sankcie. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto bodu
zmluvy vzniknuti voci zhotovitel'ovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly orgdnom S$tatnej spravy poskytne
zhotovitel’ objednavatel'ovi sti€¢innost’ a kontrolnym orgédnom pozadovanti dokumentaciu. Zhotovitel’ je povinny
vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto Clanku upravujuce povinnosti
zhotovitel'a v stivislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.
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10.1

10.2

10.3

10.4

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze jednotlivé Casti predmetu zmluvy buda vykonané v stilade s ustanoveniami tejto
zmluvy, podla technickych noriem, internych predpisov objednavatela a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, Ze budu spdsobilé k zmluvnému ucelu a ze budi mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel' dava na dielo zaruku v diZke trvania 60 mesiacov. Na technolégie, zariadenia a iné komponenty
diela dava zhotovitel' taki zaruku, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru¢nd doba
zaCina plynat dnom nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia, v pripade ak sa
kolaudaéné rozhodnutie nebude vyzadovat’ tak dilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podla
tejto zmluvy, ktorym objednavatel’ dielo od zhotovitel'a prevzal. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze vo vztahu k
vadam diela, o ktorych objednavatel’ mal vedomost’ pri preberani diela a napriek takymto vadam sa rozhodol
dielo prevziat, plynie zarucnd doba na casti diela dotknuté predmetnymi vadami az podpisanim zapisu
potvrdzujucom ich odstranenie v zmysle bodu 8.5 posledna veta.

Vady diela, ktoré sa vyskytnll v zaru¢nej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne s tym, ze v pisomnej reklamacii uvedie, Ze ide o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuji. Za pisomnu reklamaciu sa povazuje @j
zaslanie emailovej spravy na kontaktnii emailovi adresu sekretariat@zeleznicnestavby.sk. Zhotovitel’ je
povinny najneskor na druhy pracovny den potvrdit’ dorucenie reklamacie zaslanim emailovej spravy na adresu,
z ktorej bola emailovd sprava objedndvatela odoslana. Ak zhotovitel' doruCenie reklamacie v lehote podla
predchadzajucej vety nepotvrdi, objednavatel mu odoslanie reklamacie oznami telefonicky na ¢islo +421
55611 88 21 s naslednym pisomnym potvrdenim. Vady je zhotovitel povinny odstranit’ bezodplatne
a bezodkladne po uplatneni reklaméacie objednavatel'om, najneskor vSak do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia
reklamacie objednavatel'om. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazdu reklamovant vadu, tzn. aj takl pri ktorej nie
je mozné s istotou urcit’, kto za vadu zodpoveda. V pripade, ze sa v priebehu odstrafiovania vady alebo po
odstraneni vady preukdze, Ze za nu zhotovitel nezodpovedd, zhotovitel méa narok na uhradu tucelne
vynaloZenych nékladov v suvislosti s odstranenim vady. V pripade, Ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani,
ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich 0os6b na naklady zhotovitel'a.
Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zmluvni pokutu a/alebo nahradu skody.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe a nejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, bude
objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne, s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomnu
reklamaciu  sa  povazuje aj zaslanie emailovej sprdvy na  kontaktni  emailovll  adresu
sekretariat@zeleznicnestavby.sk . Zhotovitel’ je povinny najneskor na druhy pracovny deii potvrdit’ doruéenie
reklamacie zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej bola emailova sprava objednavatela odoslana. Ak
zhotovitel' dorucenie reklamacie v lehote podla predchadzajucej vety nepotvrdi objednavatel’ mu odoslanie
reklamacie oznami telefonicky na ¢islo uvedené v bode 10.2 s naslednym pisomnym potvrdenim. Zhotovitel’ je
povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri,
bude sa tato skutoCnost’ povazovat’ za uznanie reklamacie zhotovitel'om. Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’
bezodplatne a bezodkladne, najneskdér vSak do 30 dni odo diia uplatnenia reklamécie objednavatelom. V
pripade, ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, méa objednavatel'’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo
prostrednictvom tretich 0os6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na zmluvnu
pokutu a/alebo nahradu Skody.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazda reklamovanu vadu, tzn. aj takl pri ktorej nie je mozné s istotou urcit’, kto
za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstrafiovania vady alebo po odstraneni vady preukaze, ze za
nu zhotovitel' nezodpovedd, zhotovite] méa narok na thradu tcelne vynalozenych nakladov v stvislosti s
odstranenim vady. Skutocnost’, ¢i sa jednd o zaru¢nil vadu, bude zistené znaleckym posudkom vykonanym
nezavislym znalcom. Ak bude znaleckym posudkom zistené, ze sa jedna o zaru¢nu vadu, nesie naklady na jeho
vyhotovenie zhotovitel. Ak sa nejedna podla znaleckého posudku o zaruénu vadu, hradi jeho vyhotovenie
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105

111

11.2

11.3

11.4

115

12.1

12.2

12.3

objednavatel’. Cena znaleckého posudku nesmie byt vyssia ako cena na trhu obvykla za porovnatelny znalecky
posudok.

Zaruéna doba bude prediZena vzdy o Gasové obdobie po prevzati diela, pogas ktorého bolo dielo alebo jeho ast’
reklamovana, a to o dobu odo diia uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do odstranenia
reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktora je stiastou diela, alebo jej ¢asti za novi, zacina plynat’ nova
zaruéna doba ohl'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade technoldgii, zariadeni a inych
komponentov diela, v trvani zaruky aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za §Skodu, prechod nebezpecenstva skody a vlastnictva

Ak vznikne objedndvatelovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v désledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, je zhotovitel' za
tieto $kody zodpovedny aje povinny objednavatelovi uhradit tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
v peniazoch aV plnej vyske. Za nepriamu $kodu sa povazuje aj thrada nakladov, ktoré bude objednavatel’
povinny uhradit’ tretej osobe — dopravcovi, v stvislosti s nedodrzanim schvaleného po¢tu vyluk (dni/hodin)
zhotovitelom z dévodov inych ako na strane objednavatela (najmi, ale nie len nakladov spojenych so
zabezpe¢enim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).

Ak vznikne Skoda spOsobend neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osob, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitel'om pri vykonani diela alebo ak dojde k poSkodeniu majetku tretich osob
spdsobeného zhotovitel'om v stvislosti s vykonanim diela zodpoveda za ne zhotovitel’.

Ak skodu sposobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda
zhotovitel’.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatel'a okamihom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati v zmysle bodu 8.3.

Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovaného do diela a
zaobstaraného zhotovitel'om prechadza na objednavatel'a v momente ich zabudovania do diela.

Clanok XII.
Povinnosti zhotovitel’a v sivislosti so subdodavatePmi

Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a vcas subdodavatelov v ktoromkol'vek rade tak, ako by iSlo o konanie,
neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne av€as samotného
zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je opravneny poverit' Castou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodéavatel'ov, ktori su uvedeni
Vv zozname priamych subdodévatelov, ktory tvori prilohu ¢. 3 (d’alej len ,,priloha ¢. 3*) alebo ktori budu do
zoznamu subdodavatel'ov doplneni v stilade s bodom 12.3, resp. 12.4. Uvedené neplati, ak ide o subdodavatela,
ktory je vylucne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit® subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatel'ov len s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela. V pisomnej Ziadosti zhotovitela
0 udelenie sthlasu je zhotovitel’ povinny uviest’ o subdodavatel'ovi vSetky tdaje uvedené v zozname priamych
subdodavatel'ov. Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do 5
kalendarnych dni odo diia dorucenia ziadosti o sthlas, v ktorom v pripade neudelenia stihlasu uvedie prislusné
dovody. Ak sa objednavatel’ v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti zhotovitel'a nevyjadri, znamena to
suhlas objednavatel’a so subdodavatel'om.
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134

141
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Ak objednavatel’ zisti, Ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavidzky alebo nevykonava prislusnu Cast’
predmetu zmluvy riadne, méze od zhotovitel'a okamzite pozadovat’ ndhradu za subdodavatela. Zhotovitel’ je
povinny spésobom podla bodu 12.3 Ziadosti o ndhradu vyhoviet najneskdr do 30 dni odo dia dorucenia
ziadosti objednavatel’a alebo v tejto lehote objednavatel'ovi oznamit’, ze prislusny predmet plnenia bude plnit’
sam. Poziadavka objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto bodu, nema vplyv na povinnost
zhotovitel’a plnit’ na zaklade tejto zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, zhotovitel je povinny predlozit
objednavatel’ovi aktualny zoznam priamych subdodéavatel'ov do 5 pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy
snovym subdodavatelom (doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skoncenia zmluvy so
subdodavatel'om (vynechanie subdodéavatela zo zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v
rozsahu udajov podla prilohy ¢. 3.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to
najneskor do 10 dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o subdodavatel'ovi“ sa rozumie najma
udaje uvedené v prilohe ¢. 3, zmena pravnej formy subdodavatel'a, zmena zakladného imania subdodavatel’a,
zacatie konkurzného konania, restrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatela.

Clanok XIII.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je ku dnu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,zakon o RPVS®) a tiez
kazdy jemu znamy subdodavatel' v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany
V registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania tejto zmluvy mé ako
partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre zhotovitel'a v zmysle
zakona o RPVS (dalej len ,,opravnena osoba®), splnené vsetky povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera
verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaji zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa
vyhlasenia podla tohto bodu ukazu ako nepravdivé, objednavatel’ nie je v omeSkani s plnenim podla tejto
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamovat' kazdi zmenu zapisanych udajov o jeho osobe
V registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskér do 5
dni odo dia vykonania zmeny zapisanych tidajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opradvnenej osoby s plnenim niektorej
povinnosti podl'a zadkona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podl'a tejto zmluvy az do splnenia
povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecCit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal subdodavatel
Vv ktoromkol'vek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre subdodavatel’a ako partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zdkona
0 RPVS.

Clanok XI1V.
Sankcie

V pripade omesSkania objedndvatela s thradou faktury moéze zhotovitel Uctovat objednavatelovi uroky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty zhotovitel’ uhradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne objednavatel’'ovi
Skoda. Objednavatel’ si m6Ze narokovat’ popri zmluvnej pokute narok na nahradu $kody v plnom rozsahu.
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14.3 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s vykonanim diela v lehote podl'a bodu 3.2, zaplati objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za kazdy, aj zaCaty defi omeskania.

14.4 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia alebo oznamenia
stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych fiprav v zneni bez namietok podl'a bodu 3.3, zaplati objednavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.1 za kazdy, aj zacaty defi omeskania.

145 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s predlozenim harmonogramu postupu prac a technologického postupu
prac alebo so splnenim niektorého sankcionovatelného milnika podla bodu 3.5 ak bol uréeny, zaplati
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za kazdy, aj zacaty deii
omeskania.

14.6 Ak zhotovitel' zacne s realizaciou diela napriek tomu, ze nie su kumulativne splnené podmienky podl'a bodov
3.7.1 az 3.7.4, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 3 % z ceny uvedenej v bode 4.1.2.

14.7 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeSkania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o
odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 8.5, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu za kazdi neodstranenu
vadu alebo nedorobok vo vyske 0,1 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za kazdy, aj zacaty den omeSkania.

14.8 Ak zhotovitel' nezabezpedi prediZzenie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie nového stavebného
povolenia so zabezpeGenim jeho pravoplatnosti, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,-
EUR.

14.9 Ak zhotovitel' neprevzal stavenisko v termine ur¢enom objednavatelom, zaplati objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2.

14.10 Ak sa zhotovitel' dostane do omesSkania s odstranenim vady v lehote podla bodu 10.2 alebo 10.3, zaplati
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny stavebného objektu alebo prevadzkového suboru,
ktorého sa vada tyka, za kazdy aj zacaty deni omeSkania, minimalne vSak vo vyske 300,- EUR za kazdy, aj
zadaty dei omeskania.

14.11 V pripade straty stavebného dennika je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
5 000,- EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy chybajuci
denny zdznam a v pripade bezddvodnej nepritomnosti stavbyveduceho resp. jeho zastupcu, zmluvn pokutu vo
vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad (deni kedy bude zistené porusenie zmluvnej povinnosti
zhotovitel'a).

14.12 Ak sa zhotovitel dostane do omesSkania s odstranenim zostavajucich zariadeni, prebytoéného materialu
a odpadu zo staveniska v lehote podl'a bodu 8.6, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
500,- EUR za kazdy, aj zacaty den omeSkania.

14.13 Ak sa bude na stavenisku nachadzat’ pracovnik zhotovitel'a (tym sa rozumie aj pracovnik subdodavatela
v ktoromkol'vek rade) bez platného niektorého dokladu v zmysle bodu 7.5, ktorého platnost’ nebude vediet
ihned’ na vyzvanie preukazat’, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,-
EUR za kazdy jednotlivy pripad.

14.14 Zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvntl pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad
porusenia niektorej povinnosti podl’a bodov 9.3 pism. (i) a/alebo 9.5.

14.15 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 000,- EUR za poruSenie niektorej
z povinnosti podl’a bodu 9.2, 9.3 pism. (ii), 9.4 a/alebo 9.7.

14.16 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty deni
omeskania so splnenim povinnosti podl'a bodu 9.6.

14.17 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5 000,- EUR za porusenie povinnosti
podl'a bodu 9.8.
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14.18 Ak zhotovitel poveri ¢ast'ou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodéavatel'ov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov doplnenych do zoznamu v stulade s bodom 12.3, resp. 12.4, je
zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnil pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad.

14.19 Ak zhotovitel' porusi niektort z povinnosti podl'a bodu 12.4 druha veta, 12.5 alebo 12.6, je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania.

14.20 Ak zhotovitel' porusi povinnost’ pisomne oznamit’ objednavatel'ovi kazdti zmenu zapisanych udajov o jeho
0sobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor
do 5 dni odo dna vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zaCaty defi omeskania.

14.21 Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a bodu 13.4, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si voci zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvni pokutu mozno za porusenie
povinnosti podl'a bodu 13.4 vo vztahu k tomu istému subdodavatel'ovi udelit’ aj opakovane, maximalne vSak 1x
za kalendarny mesiac.

14.22 Ak zhotovitel’, z dovodov nie na strane objednavatel’a, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného
poctu vyluk (uréeny podla dni/ resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je povinny zaplatit’
objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdu d’al$iu hodinu trvania vyluky nad povodny
povoleny ramec navyse, najviac v§ak do hodnoty 5 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2.

14.23 Ak zhotovitel' odriekne vyluku zaradeni do schvaleného tyzdenné¢ho planu vyluk, je povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR bez ohl'adu na pocet dni vyluky a uhradi objednavatel'ovi
vSetky preukazatel'ne vynaloZzené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

14.24 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného suhlasu objednédvatela. V pripade porusSenia tohto dojednania je
zhotovitel’ povinny uhradit’” objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru
postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo
zmluvnej strany na nahradu skody tym nie je dotknuté.

14.25 Zakladom pre vypocet urokov z omeSkania a zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku tejto zmluvy st ceny bez
DPH.

14.26 Dlznik sa zavdzuje zmluvnl sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo dna dorucenia faktury
vystavenej veritelom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom na bankové Giéty
uvedené v ¢lanku I.

Clanok XV.
Zanik zmluvného vzt'ahu
15.1 Zmluva méze zaniknit’:
15.1.1. dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavidzkov a pohladavok,
alebo
15.1.2. odstipenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zikonnika alebo
Vv pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

15.2  Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej zmluvnej strany od
zmluvy odstipit’, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:
15.2.1. zhotovitel' zacal s realizaciou diela napriek tomu, ze neboli kumulativne splnené podmienky podla
bodov 3.7.1 az 3.7.4,
15.2.2. zhotovitel’ sa dostal do omeskania so splnenim niektorého sankcionovatel'ného milnika (ak bol uréeny)
alebo s vykonanim diela o viac ako 10 dni,
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153

15.4

155

15.2.3. zhotovitel' nepredlozil harmonogram postupu prac a/alebo technologicky postup prac Vv lehote podla
bodu 3.5,

15.2.4. zhotovitel’ neprevzal stavenisko v termine stanovenom objednavatel’om,

15.2.5. zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky,
ktoré boli stanovené touto zmluvou, v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami a internymi predpismi objednavatel’a, a to ani po tom ako objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal
vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal ariadne zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti
$pecifikovanych v tomto bode,

15.2.6. zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej ¢asti predmetu zmluvy z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dovodov okolnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat
v Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktort mozno od neho
pozadovat’, pricom plati, Ze objednavatel’ pisomne vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

15.2.7. zhotovitel' nepodpisal s objednavatel'om Dohodu 0 zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia os6b pri
préaci v priestoroch ZSR v zmysle bodu 7.1,

15.2.8. zhotovitel’ resp. subdodavatel’ nema v ¢ase realizacie diela platné opravnenie podla bodu 6.8, alebo
osoby vykonavajuce prislusné ¢innosti na diele nemaji opravnenia v zmysle bodov 6.6, alebo 6.7,

15.2.9. objednavatel’ neschvalil cenu za realizaciu diela predlozenu zhotovitefom v zmysle bodu 4.3,

15.2.10. objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 dni,

15.2.11. objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi suc¢innost’ ani v dodato¢ne stanovenej pisomnej lehote, ¢o ma za
nasledok ohrozenie splnenia lehoty plnenia alebo niektorého sankcionovate'ného milnika.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ aj z tychto dévodov:

15.3.1 vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 13.1 prva veta alebo druha veta sa ukaze ako nepravdivé,

15.3.2 zhotovitel alebo opravnena osoba nema splnent niektorti povinnost’ podl’a zdkona o RPVS,

15.3.3 zhotovitel' vykonédva Cast’ predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom subdodavaterla,
ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

15.3.4 zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo
mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zékaz tcasti vo verejnom
obstaravani,

15.3.5 ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel ma nesplneni povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho subdodavatelom pri plneni predmetu tejto zmluvy a
neexistuje dévodnd pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku subdodavatela na vyplatenie odmeny
alebo odplaty a zhotovitel' nevykona napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu objednavatel'om
V pisomnej vyzve.

Objednavatel’ je opravneny okrem pripadov uvedenych v bodoch 15.2 a15.3 odstipit’ od tejto zmluvy aj
Vv pripade, ak zhotovitel' porusi zdvaznym sposobom d’al§ie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je vtomto pripade opravneny
odstupit’ od zmluvy uz po tretom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitel’a, pricom objednavatel’
po prvom aj druhom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitel'a na porusenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisoV S upozornenim, ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zdvaznym
spdsobom odstupi od tejto zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit’ okrem pripadov uvedenych v bode 15.2 aj v pripade, ak
objednavatel’ opakovane zavaznym spésobom porusi d’al§ie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstupit’
od zmluvy uz po tretom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany objednavatel’a, pricom zhotovitel’ po prvom
aj druhom poruSeni povinnosti pisomne upozorni objednavatel'a na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zavaznym
sposobom odstiipi od tejto zmluvy. Zhotovitel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
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15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

Odstapenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou
naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zdkonné
sankcie atroky zomeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast’ predmetu zmluvy, ktorda bola do momentu odstipenia zrealizovand, naroku
zhotovitel'a na zaplatenie ceny za ¢ast’ predmetu zmluvy objednévatel'om, ktora bola do momentu odstipenia
od tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou povinnosti stvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti predmetu
zmluvy vykonanej do momentu odstipenia, povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 15.8, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa vol'by prava alebo voIby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a
inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy bude ucinné odo dia jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odstlpeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

15.8.1. pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej objednavatelovi nedokoncenim
predmetu zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym Gc¢elom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,

15.8.2. odovzdat’ objednavatel'ovi v§etky podklady potrebné na dokonéenie predmetu zmluvy, ako aj podklady,
ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sti¢innosti,

15.8.3. vypratat’ stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a bodu 15.8.1,

15.8.4. pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie prislusnej
Casti predmetu zmluvy.

Clanok XVI.
Oznamovanie 0sdb poverenych vykonom ¢innosti v zmysle zmluvy a povinnosti v suvislosti s ochranou
osobnych udajov
Objednavatel’ sa zavdzuje najneskor do desiatich (10) pracovnych dni odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy oznamit' zhotovitelovi na emailovl adresu uvedent v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré buda
vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozora vratane kontaktnych tdajov v rozsahu emailova adresa a telefonne ¢islo.
Objednavatel’ je opravneny oznamenu osobu resp. osoby v pozicii stavebného dozora zmenit' ato zaslanim
oznamenia zhotovitel'ovi s uvedenim tdajov a spdsobom podl'a predchadzajicej vety.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najneskor do desiatich (10) pracovnych dni odo dita nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy
pisomne oznamit’ objednavatel'ovi na emailovi adresu uvedenu v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril
vykonavanim ¢innosti stavbyvediceho a ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vratane
kontaktnych udajov v rozsahu emailova adresa a telefonne ¢islo. Zhotovitel’ je opravneny oznamenu osobu resp.
osoby Vv pozicii stavbyvediceho alebo koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zmenit' ato
zaslanim oznamenia objednavatel'ovi s uvedenim udajov a spdsobom podla predchadzajiicej vety. Pokial
zhotovitel' preukazoval v sutazi vysledkom ktorej je tato zmluva odborné predpoklady os6b v pozicii
stavbyveduceho alebo koordindtora bezpecnosti, zhotovitel' je povinny tieto predpoklady preukazat aj pri
novych osobdach a to predlozenim relevantnych dokladov spolu s ozndmenim podl'a predchadzajucej vety.

V pripade, ak sa v zmysle zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,,zdkon o ochrane osobnych tdajov) a v stilade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0séb pri spractivani osobnych udajov a o vol'nom
pohybe takychto tdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,,GDPR®) vyzaduje na spracuvanie
osobnych udajov oznamenych v zmysle bodu 16.1 alebo bodu 16.2 sthlas dotknutej osoby na spractivanie
osobnych udajov, zmluvné strany sa zavizuju spolu s oznamenim podla bodu 16.1 alebo bodu 16.2 dorudit’
druhej zmluvnej strane suhlas dotknutej osoby so spracivanim osobnych tdajov, ktory bude spiiiat’ vietky
nalezitosti suhlasu so spracuvanim osobnych udajov v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov a GDPR.
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16.4

16.5

16.6

16.7

171

17.2

17.3

174

17.5

17.6

17.7

V pripade, ak niektord zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude
spristuptiovat’ druhej zmluvnej strane osobné udaje aj inej osoby ako podl'a oznamenia v zmysle bodu 16.1
alebo bodu 16.2, zmluvna strana spristupiiujiica osobné udaje je povinna najneskér pri prvom spristupneni
dorugit’ stihlas dotknutej osoby so spractivanim osobnych udajov (ak sa v zmysle zakona o ochrane osobnych
tidajov a GDPR siihlas dotknutej osoby vyzaduje), ktory bude spiiat’ vietky naleZitosti stthlasu so spractivanim
osobnych tdajov v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktora vyjadrila suhlas so spractivanim jej osobnych udajov, pocas trvania tejto zmluvy tento
suhlas odvola, prislusnd zmluvna strana je povinna zabezpecit’, aby tato osoba d’alej nevykonavala prislusni
¢innost’ pri plneni tejto zmluvy a bez zbyto¢ného odkladu oznami druhej zmluvnej strane nova osobu
v dotknutej pozicii a to spdsobom podl'a bodu 16.1 alebo bodu 16.2.

Ak niektord zmluvna strana v rozpore so zdkonom o ochrane osobnych tidajov a GDPR spristupni druhe;j
zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predlozenia stihlasu na spracovanie osobnych udajov
v zmysle bodu 16.3 alebo porusi zdkon o ochrane osobnych tdajov a GDPR inym spdsobom, porusujica
zmluvna strana je povinnd druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu, ktora jej tym vznikne vratane
nakladov vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov
V stvislosti s thradou sankcii pravoplatne uloZzenych zo strany Statnych organov.

V pripade, ak niektord zmluvna strana mé v suvislosti s plnenim tejto zmluvy spractivat’ osobné udaje v mene
druhej zmluvnej strany, zmluvna strana, ktord mé spracuvat’ osobné udaje nezacne so spraciivanim osobnych
udajov skor ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrd Zmluvu o spraciivani osobnych udajov podl'a ustanoveni
§ 34 zakona o ochrane osobnych udajov a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 GDPR.

Clanok XVII.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a d’al§imi prisluSnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi
Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.

Tato zmluva mdZe byt menena a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva predpoklada.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy dorucované postou alebo prostrednictvom registrovanych kuriérskych
sluzieb na adresu adresata, sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk aj ked’ tato zasielka bude
dorucovatel'om vratena ako zésielka adresatom neprevzatd alebo nedorucitelnd a to diiom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deni riadne urcit, tak dilom, kedy bude pisomnost’
vratend druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.

Zmluvné strany beru na vedomie, zZe objednavatel’ v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov ako povinna osoba, tito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a ucinnost’
Vv zmysle § 47a Obc¢ianskeho zakonnika v platnom zneni dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 exemplare a zhotovitel
obdrzi 1 exemplar.

Neoddelitel'nou sti¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie

Priloha &. 2 — Pisomnéa dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR
podklad pre vypracovanie
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17.8

17.9

Priloha ¢. 3 — Zoznam priamych subdodavatel'ov

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu a v€asnému zhotoveniu diela a splneniu ostatnych
Casti predmetu zmluvy potrebné.

Obe zmluvné strany vyhlasuja, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta slobodne,
vazne, urcite a zrozumitel'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dia 25.03.2019 V Kosiciach, dia 7.03.2019
V mene objednavatel’a: V mene zhotovitel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Zelezni¢né stavby, a.s. Kosice

v skratenej forme “ZSR*

Ing. Juraj Tkac v.r. Ing. Karol Vasicek v.r.
generalny riaditel na zaklade plnej moci
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Priloha ¢€. 1 — Investiéné zadanie

INVESTICNE ZADANIE
CNT SRT KR kol &. 7158, 7163
&.j. 3584/2018/SZTS

na realizaciu stavby

A. Sprievodna sprava

1. Identifika¢né idaje

Stavba

Nézov stavby: CNT SRT KR kol & 7158, 716§

Miesto stavby: TUDU 3341 03 Cierna n/T SRT kol'aj &. 7155 /dizka 320m/ a 7165 /dizka 317m/
Okres: TrebiSov

Kraj: Kosicky

Katastralne tizemie: Cierna nad Tisou SR

Odvetvie: 7TS

Charakter stavby: Rekonstrukcia Casti kol'aji ¢. 7158 a 7168 materialom novym.

Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava
Projektant

Bez projektovej dokumenticie

Spravca objektu y
Spravca: ZSR, OR Kosice, Kasarenské namestie 5, KoSice

2. Prehlad pouzitych podkladov:

3. Zdovodnenie stavby a jej cielov:

Kolaje ¢. 7158 a 7168 su v sucasnej dobe z dévodu zlého technického stavu zelezni¢ného zvrsku Ciastocne vylucené
z prevadzky. Pre obnovenie prevadzkyschopnosti oboch kolaji je uvedend komplexnd rekonstrukcia jedinou
alternativou. Rekonstrukciou kolaji 7155 a 7168 sa vylepsi a zrychli preprava stprav zo spadoviska SR Cierna nad
Tisou, pricom sa umozni vaZenie voziov na kol'ajovej vahe ,,C,, bez obmedzenia.

4. Suvisiace stavby:
Nie st

5. Clenenie stavby: 5
Stavebné objekty: SO 1 Zelezniény zvrSok

B. Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko — ekonomické hodnotenie

V stiéasnosti s kolaje 7155 /od vyhybky 146§ po obnoventi ¢ast’ v dizke 320m/ a 716§ /od vyhybky 145§ po obnovent
gast’ vdizke 317m / vyligené z prevadzky z dovodu zlej drzebnosti upeviiovadiel a opotrebenia kolajnic. Po
rekonstrukcii kol'aji sa sprevadzkuju kolaje v celej dizke, ¢im sa zrychli prisun a odsun voziiov pod spadoviskom SR
v Ciernej nad Tisou.
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1.1  Hodnotenie technicko — ekonomickej urovne stavby

Rekonstrukciou sa zvysi plynulost’ zelezni¢nej dopravy, zlepsi sa technicky stav zelezni¢ného zvrsku a prisun
a odsun voziov pod spadoviskom SR Cierna nad Tisou.

1.2 Analyzarizik a neistot

Pri realizicii stavby sa bude dbat na dodrziavanie technologickych postupov, dodrziavanie a vyuZzitie
vylukovych &asov, dosledné dodrziavanie postupov ustanovenych predpismi ZSR v sulade s normou TNZ
736362-1,2 pre SR ako aj ochrana podzemnych vedeni — inZinierskych sieti. Pri realizacii stavby musi byt
dodrzany bezpec¢nostny predpis Z2.

2. Suhrnna technicka sprava.
2.1.Z4kladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby

Jedna sa o rekonstrukciu &asti kolaji Sirokého rozchodu &islo 715§ a 716§ o celkovej dizke 637m materidlom
novym. Kol'aj ¢. 7158 je pre zIa drzebnost’ upeviiovadiel vyluéena z prevadzky od 19.1. 2018, kolaj 7165 je z toho
isttho dovodu vylucend z prevadzky od 7.6. 2017. V ramci stavby sa predpoklada Uprava plane s poloZenim
nového kolajového ro$tu a zriadenim nového kolajového 16zka. Casti kol'aji &islo 7155 a 716§ boli obnovené na
drevenych podvaloch s kol'ajnicami tvaru R65. NezrekonStruované ostali obluky za vyhybkami o polomere
R=200m, ¢o si vyzaduje rozsirenie rozchodu. Obidve kol'aje su bez trolejového vedenia. RekonStrukcia uvazuje
U oboch kol’aji s materidlom novym, kolajnice tvaru 60E2 na rebrovych podkladniciach, drevenych podvaloch s
rozdelenim ,,e, zvierky SKL 24 a S napojenim kol'aji na stavajuce vyhybky tvaru S 49.

2.2. Struény opis stavby z hl'adiska ucelu a funkcie.

Sprevadzkovanie kol'aji 7158 a 7163 pozaduje ZST Cierna n/T ako aj prepravcovia. Pri rekonstrukcii kolaji ¢. 7158
a 7168 bude vybagrované pdvodné Strkové 16zko, upravena plan zelezni¢ného spodku, polozené nové kolajové polia,
nové kol'aje budu dostrkované novym Strkom.

2.3 Charakteristika izemia, zaclenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma

Uzemie, v ktorom sa bude realizovat’ stavba sa nachadza na pozemku ZSR v k.a. Cierna n/T. Spravcom majetku je:
7SR, Oblastné riaditel'stvo Kosice. Objekty a tizemia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej & inej ochrany sa na
rieSenom tzemi nenachadzaji. Stavba bude realizovana na pozemkoch v majetku ZSR.

2.4 Vplyv stavby na zivotné prostredie

Navrhovana stavba svojim funkénym usporiadanim, kapacitami a charakterom nebude sposobovat’ nadmerny hluk.
Zhotovitel' zabezpe¢i likvidaciu vzniknutych odpadov v stilade so zdkonom NR SR ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch
ao0zmene adoplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel' je povinny vykonavat opatrenia k zamedzeniu zvysenej
hlucnosti, prasnosti a dodrziavat’ Cistotu komunikacii a tieto pocas prac v pripade znecCistenia okamzite Cistit’.
Ekologické hodnotenie kvality kol'ajového 16Zka zabezpecil spravca (OR Kosice) a je prilohou investicného zadania.
Nebezpecny odpad z kameniva kolajového 16zka, nepouzitel'né drevené podvaly zlikviduje zhotovitel’ v ramci stavby.
Kamenivo kolajového 16zka vhodné pre d’alsie vyuZitie bude ulozené na uréenu skladku pri pracovnej kolaji v ZST
Cierna nad Tisou.

2.5 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
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Stavba sa bude realizovat’ na pozemku ZSR. Vyluky buda spresnené podla technologickych postupov zhotovitela.
Skladky uzitého materialu aj vyburanych hmét budi pri pracovnej kolaji v ZST Cierna nad Tisou vo vzdialenosti do 5
km od staveniska.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych siiborov
3.1 SO 01 Zelezni¢ny zvrsok
3.1.1 Jestvujuci stav

Korlaj 7158

Cast’ kol'aj &. 7158 je pre zIu drzebnost’ upeviiovadiel vyli¢ena z prevadzky od 19.1. 2018. Kolaj 715% je od
konca vyhybky €. 719§ vkm 4,699 obnovena na drevenych podvaloch tvarom Zelezni¢ného zvrsku R65.
V smere objektu ,,Dispecer III,, je neobnoveny obluk o R=200m pred koncom vyhybky &. 1463 v dizke 320m,
tvaru T na drevenych podvaloch, kol'aj stykovana, bez trolejového vedenia.

Korlaj 71658

Cast’ kolaje ¢. 716% je pre zli drzebnost’ upeviiovadiel vylutena zprevadzky od 7.6. 2017. Kolaj 716§ je
Vv priamej Casti od konca vyhybky €. 719§ vkm 4,699 obnovend na drevenych podvaloch tvarom zelezni¢ného
zvrsku R65. V smere ku objektu ,, Dispecer III,, je neobnoveny obluk o R=200m pred koncom vyhybky ¢. 1458
v dizke 317m. Predmetom rekonstrukcie Zelezniéného zvriku kolaje 7163 je tento oblik od km 4,726 po km
5,043. Zelezni¢ny zvriok je sustavy T na drevenych podvaloch, kol'aj je stykovana, bez trolejového vedenia.

3.1.2 Navrhovany stav

Kol'aj 7158, 7168

Predmetom rekonstrukcie Casti kolaji 715§ v dizke 320m a 716§ v dizke 317m uvedené v odseku 3.1.1. budu
obnovené materidlom novym, kol'ajnica stustavy 60E2, rebrové podkladnice, drevené podvaly s rozdelenim
podvalov ,.e,, ss pruznym podkladnicovym upevnenim Skl 24. Nové pozadujeme podlozky pod pitu kolajnice,
kolajnicové spojky a drobné kol'ajivo. Do vyhybiek ¢islo 1468 tvaru S49 budu kol'aje napojené prechodovymi
kol'ajnicami 49E1/60E2. Kol'ajové 16zko sa zriadi do predpisaného profilu z nového materidlu z kameniva
z vyvretych hornin frakcie 32-63 mm. Kol'aje poZadujeme zriadit’ stykované. Roz§irenie rozchodu oboch kolaji
V oblukoch s polomerom R=200 m ziadame uskuto¢nit’ na hodnotu 14 mm a roz$irenie

zriadit’ v zmysle v zmysle TNZ 736362-1 Geometrick4 poloha a usporiadanie kol'aje zelezni¢nych drah rozchodu
1520 mm,

4. Postup vystavby

Zhotovitel' predlozi technologicky postup realizacie stavby k odsuhlaseniu spravcovi. Vyskovu s smerovu polohu
kolaje 7158 a 716§ zaisti zhotovitel’ na susednu kolaj ¢. 714%. Rekonstrukcia kolaji 7158 a 7165 je planovana v ZST
Cierna n/T SR na Rozkaz prednostu stanice — nepretrzité vyluky v poéte 2x 6 dni.
Vytrhnu sa Casti kol'aji 715§ a 7168, vytazi sa staré kol'ajové 16zko. Zhotovitel' upravi plan Zeleznicného spodku
vV mieste polozenia kolaji ¢islo 7158 a 7168, zaStrkuje novym kamenivom, polozi kolajovy rost a prechodové
kolajnice. Strojnym podbitim upravi kolaje do pozadovanej priestorovej polohy, kolajové 16zko upravi do
predpisaného profilu v zmysle predpisu ZSR TS 3-9.
Zriadi drazne chodniky s frakciou 8-16. Pred zacatim prac je potrebné poziadat spravcov inzinierskych sieti a
zariadeni ZSR o vyty&enie podzemnych vedeni.
Vyziskany material / kolajové polia, ako aj vytazené kolajové 160zko/ z oboch kolaji bude ulozené na urcenej
skladke pri pracovnej kol'aji . Vyziskané kol'ajové polia z kolaje ¢. 7158 a 7168 zhotovitel' zdemontuje. Na zaklade
kategorizacie vhodny vyziskany material uréeny na d’alsie pouzitie a kovovy odpad sa zapisniéne odovzdda SMSU
ZTS TO Cierna nad Tisou. Likvidaciu nebezpeéného odpadu (drevené podvaly, kolajové 162zko) a neupotrebitelného
materialu a ulozenie vyziskaného kol'ajového 16zka na skladku zabezpeci zhotovitel’.
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Fakturacia bude vykonana na zaklade skuto¢ne vykonanych ¢innosti.

Informativny vykaz vymer

e prevoz novych kol'ajovych poli

e vytrhnutie Casti kol'aji ¢. 715§ a 7168

e odvoz kol'ajovych poli k pracovnej kol'aji v ZST. Cierna nad Tisou
e odstranenie kol'ajového 16zka a drazneho chodnika
e Uprava plane zelezniéného spodku

o zriadenie kol'akového 16zka a drazneho chodnika

¢ pokladka kol'ajovych poli

e prechodové kol'ajnice 49E1/60E2

e smerova a vySkova uprava kol’aji (3 podbitia)

e uprava Strkového 16Zka do profilu

e premeranie GPK — KRAB

C. Doklady

Diagnostika ekologickej kvality ziskaného materiélu.

E. Vykresova ¢ast’

Schematicky plan dotknutej oblasti.

637m
637m
do5km
3.304 m?
3.949,4m?
3.304 m?
637 m

4 ks
1.911m
1.274m
650m
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Priloha & 2: Pisomna dohoda o zaisteni bezpenosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR -
podklad pre vypracovanie
PISOMNA DOHODA

0 zaisteni bezpec¢nosti a ochrane zdravia o0s6b pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zidkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tiprav a predpisu ZSR Z 2, Bezpe¢nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:

Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava, v skratenej forme ,,ZSR“
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(d’alej ako ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

(d’alej ako ,,zhotovitel™)

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov v priestore ZSR
pri vykonavani diela s nazvom: ,,CNT SRT KR koP. & 7158, 7168 (dalej len ,,zmluva®) v zmysle predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR *, ¢l. 452, medzi

objednavatel'om v zastipeni:

a

zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt’ su¢ast’ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit,, aby vietky prace tykajice sa Zelezniénej trate a priestorov ZSR pocas prevadzky
boli vykonavané v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stilade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavateI'mi dodrziavané:

e  pravne predpisy ES a SR,

e  vyhlasky UIC,

e  technické normy Zeleznic,

e technické Specifikacie interoperability,

e platné predpisy ZSR,

e  slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:
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e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e  Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zékonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

e NV SR . 392/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov,

e NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

e NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri préci,

e NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZziadavkach pri ruénej manipuldcii
s bremenami,

e Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti,,

e Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

e Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

e  Vyhlaska MDPT SR ¢&. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

e Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

e predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

e predpis ZSR Z | Pravidl4 Zelezni¢nej prevadzky,

e predpis ZSR SR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

e predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

e predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitel’a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a) Zhotovitel' musi mat’ prislu$né opravnenia k realizacii stavebnych a montaZnych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykonavané
osobami, ktoré maju na tato Cinnost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia
vyzadované pre vykon cCinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zavdznymi predpismi, internymi
predpismi ZSR (objednavatela).

b) Sposobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpetnost’
a ochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

€) Vykonavat pracovné ¢innosti, ktoré st dolezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, mozu len zamestnanci, ktori spiiajii predpoklady na odbornu spdsobilost, zdravotna a psychicku
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sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

d) Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstapit’ do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezni¢nej dréahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne poudeny a overeny z predpisov o BOZP v
stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z 2 v prislusnom poverenom vzdeldvacom
zariadeni ZSR.

e) Za pozadovant odbornu, zdravotnu a psychickt spdsobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a) dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené technologické
a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

b) poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu
vykonavat’ &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do
obvodu drahy v sprave ZSR*,

€) poziadat’ pisomne Objednavatel’a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavacej
znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na a kontrolna c¢innost
a pod.),

d) poskytnat’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku stéinnost’
po celli dobu realizacie prac,

e) zabezpelit, aby plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal skutoénosti,

f) dodrZiavat po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat' jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych 0sob, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko,

g) zohladiovat’ usmernenia a odstrafiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpeénosti,

h) pouzivat vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske siete
uréené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

i) =zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR
Z 2. Zaroven dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto i€¢elom sustavnu kontrolu ich predpisaného
pouzivania,

J) umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania
zmluvnych ¢innosti,

K) zdrziavat’ sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat’ sa len v uréenych priestoroch,

I) dodrziavat’ zasady bezpeného spravania sa na pracovisku a udrZiavat’ tam poriadok a Cistotu,

m) postarat’ sa o bezpeénost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'a v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,

n) postarat sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpe¢nost dalSich os6b, ktoré médze svojou
¢innost'ou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujlicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznatenim bezpeénych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

0) postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnitrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
0 ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

p) pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

q) vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitela nachadzajucich
sa v priestoroch ZSR,

) v pripade potreby poskytnut’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

S) zabezpecit' preukazatené poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie
0 miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne objednavatel’a
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0 poucenie jedného zastupcu zhotovitel'a o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeci poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavaterla,

t) preukazatené poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiiovodi¢ov musi byt’ vykonané
v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpec¢nosti a Zelezni¢nou dopravou
Zhotovitel’ sa zaviazuje:

a) Kk sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatel’a t.j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
»koordinator bezpecnosti®), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

b) zabezpelit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujtcich dielov alebo pracovnych vlakov.
Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Vedici prac zhotovitela je povinny :

a) vykonavat’ koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktord podla druhu vykonavanej Cinnosti
zabezpetuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat', dohliadat’ a kontrolovat’
zabezpetenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat’ sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat’ a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platn prislusnu odbornti skusku podla internych predpisov
ZSR,

e) zabezpeCit' predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukonéenie prac, za bezpeénu
prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu objednavatel’a
vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat' z hladiska
poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v stlade s prislu§nymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v previdzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor urCeny na uskutocnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiiovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahtia stavebny
pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky C¢i ich cCasti. Musi sa zriadit, usporiadat’ a vybavit
pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe¢ne uskutoc¢iovat’, upravovat, pripadne odstraiovat’.
Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému obt'azovaniu okolia stavieb, k zne¢istovaniu
komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a K poruSovaniu
podmienok ochrannych pésiem alebo chranenych tzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia I'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykondvanie stavebnych
prac a pre pobyt os6b zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizSie uvedenych

odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zaatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel' prevziat’” vyznacené
inzinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachiddzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi
vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR na zaklade objednavky zhotovitel'a a inych prekazok s hibkou
uloZenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inZinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR, predmetné vytyéenie si
zabezpeci zhotovitel’.
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d)

Zhotovitel’ ako aj jeho subdodévatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni
dohodntit’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa
mozu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit’ pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najmi (Vyhlaska
MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoZiiovat’ bezpeény pohyb
ucastnikov vystavby.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodévatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpefené pred vstupom cudzich osdb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné
bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje bezpecnost’ 0sdb
a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

d)

e)

9)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich znebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut’ zodpovedajlce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatel'nu Girovenn v zmysle Zakona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

zabezpecCit, aby zamestnanci subdodéavatela boli riadeni vedicim prac (resp. vediicimi pracovnych skupin)
zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu podliehaju riadeniu
veduceho prac zhotovitel’a.

zabezpecit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena doprava po
susednych prevadzkovanych kol'ajach a to najmi pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach av ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré st trvale pod napétim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napétim musia dodrziavat’ zasady
STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost’ na TV a Vv jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na
zelezni¢nom zvrsku a spodku® a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napédtim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkol'vek
(mechanizmami, pracovnymi pomdckami apod.) na mensiu vzdialenost, zhotovitel poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOI) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

d)

zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahdjenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit’ (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnost’ami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit ich
bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

uréit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
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9)

h)

i)
)
k)
1)
3.5.
a)
b)

c)
d)

upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit’ svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatel'ov vykonavat aktkol'vek Cinnost’ v blizkosti
prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel'a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe,
v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpeCit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde st po oboch stranach kol'aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostatoéné bezpe¢nostné opatrenia (napr. vyli¢enie
pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpe&nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostato¢ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

urcit’ dostato¢ny pocet vedicich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

veduci prac

zodpovedny zamestnanec za zaistenic BOZP

zodpovedny za pripravu staveniska

zodpovedny zamestnanec za koordinéciu so Zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a mézu byt uvedeni len V jednej osobe zodpovedného zamestnanca
zhotovitel'a (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6.

Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnii dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

,,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni (technickych, organizaénych a OOPP),
,.Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

»dtavebny dennik*

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie s dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentécie, ktora je pozadovana inymi

pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.

Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)

b)

c)

zabezpecit, aby vedici pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat’ kontrolu dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit’ kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatela

4.1.

Vymedzenie a odovzdanie staveniska
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b)

d)

€)

a) Na odovzdané stavenisko maji pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné ¢innosti, kontrolu
audrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravecu Zelezni¢nej infrastruktary a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaiatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi. Odovzdanie
staveniska musi byt' vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.:
konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poZziadanie zhotovitel'a zabezpecit’, cestou prednostov Zelezniénych stanic a prislusnych
veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné
rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV, komunikaéné moznosti a Spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony, radiotelefény a pod.) zamestnancov
zhotovitel'a a to zrozumite'nym a preukazatelnym sposobom.

b) Objednavatel' prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukézatelné
poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zépisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s Citatelnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

€) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo
viac ako jedna fyzické osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
V priestoroch ZSR,

c) zmluvne dohodnutych podmienok.

Spoluprica a vzijomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia tlohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat’
najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuiciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy
zamestnavatel’ povinny poskytnut’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost’.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,,Zdkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP
Vv zneni neskorSich pravnych tUprav je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe&nosti dispe¢erskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Gprav* je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit' jeho bezodkladné
ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vSetkom ¢o mdze sposobit’
pri vykone jeho ¢innosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie 0sob, resp. skodu na majetku, prevadzkovatela drahy,
v osobach prisluinych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: veduci pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatel'ne dohodnat’ prislusné podmienky pre bezpe¢ny vykon takej ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP
v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.
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f) Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatel'om prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody buda uplatiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatela: V mene zhotovitela:
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Priloha ¢. 3 — Zoznam priamych subdodavatelov

P.¢ Meno a priezvisko / Adresa pobytu alebo Identifikaéné ¢islo Predmet subdodavky Podiel Zapis
Obchodné meno sidlo alebo ddtum plnenia hv Zo‘zir]aT{e
alebo nazov narodenia (ak nebolo (v %) r‘:SP"b_az ye
pridelené identifika¢né subjextov
&islo) (ANO/NIE)
1. GEOMETRA SK, s.r.o. Prazska 4 , 040 01 43982 719 Geodetické prace 0,1 ANO

KosSice
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