
č. 93/2023 

Dodatok č. 1 

k „Zmluve o dielo“ 

 
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 6. 12. 2022 (ďalej len „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

 

Objednávateľ:     Mesto Rožňava                                                
Sídlo:              Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava  

IČO:                                       00328758 

V zastúpení:                           primátorom Michalom Domikom 

Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Alica Kolesárová, PhD. 

IČO:                                       00328758  

DIČ:                                       2020937116 

IČ DPH:                                 nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:                 VÚB a. s. 

Č. účtu IBAN:                        SK40 0200 0000 0000 2722 8582 

                                               (ďalej len „objednávateľ“) 

 

        

Zhotoviteľ:              Štefan Balco – UNISTAV – stav. obchodná firma                       
Miesto podnikania:             Gemerská 174, 049 51  Brzotín 

IČO :                                    10749233                                 

DIČ :                                      1020673412 

IČ  DPH  :                              SK1020673412 

Bankové spojenie:             Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu:                         SK42 0900 0000 0000 9964 1042   

                                               (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

I. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie 5.2 zmluvy sa mení nasledovne: 

„Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 činí: 

Cena bez DPH  ................................................... 79 526,- eur 

DPH 20 %  .......................................................... 15 905,20 eur 

Cena s DPH ......................................................... 95 431,20 eur.“ 

 

2. Dôvodom uzavretia tohto dodatku je skutočnosť, že počas realizácie diela bolo zistené, 

že je nutné vykonať ďalšie práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a nebolo 

ich možné predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti. Tieto ďalšie práce sú 

technicky neoddeliteľnou súčasťou pôvodného plnenia a sú nevyhnutné na riadne 

dokončenie, sfunkčnenie a prevádzkovanie diela. 

 

3. Podrobnejší rozpis prác je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
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 II. 

 

1. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené.  

2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane 

objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými 

a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jeho 

uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak 

súhlasu ho podpisujú. 

 

            V Rožňave dňa 26. januára 2023                  

 

                   Zhotoviteľ:                              Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

________________________________________                    _______________________     

ŠtefanBalco – UNISTAV – stav. obchodná firma                                  Michal Domik                                                      

                                                                                                                      primátor 

 

 

 

 

 


