ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A
ODOLNOSTI

uzavretd podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla § 14
zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov

medzi
Néazov: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sidlo: Radianska 71, 813 11, Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto
Pravna forma: Statna rozpoétova organizacia v zmysle zakona €.523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidiach

verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
ICO: 00166073

Statutarny organ/konajiica osoba: JUDr. Viliam Karas, PhD., minister spravodlivosti Slovenskej republiky
(dalej len ,Vykonavatel™)

a
Nazov: Okresny sud Banska Bystrica

Sidlo: Skuteckého 28, 97559 Banska Bystrica

ICO: 00165735

Statutarny organ/konajiica osoba:  JUDr. Pavel Roharik

Adresa pre doru¢ovanie': Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica

(dalej len ,Prijimatel™)

(Vykonavatefl a Prijimatel sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti oznaCuju dalej spoloCne aj ako ,zmluvné strany” a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana“.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

1.1. Neoddelitelnt sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori Priloha
¢. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvaznosti na § 273
Obchodného zakonnika blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouZivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktorl tvori Opis Projektu. Zmluva
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane véetkych priloh v zneni neskorsich
zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva®“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa vtexte oznaluje ako ,Zmluva
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

1.2.  Pojmy pouZité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom a v nadvaznosti na Pravny ramec, Priame vyzvanie a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, alalebo v Zavaznej
dokumentacii, na (cely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

1.3. Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny dokument
v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamend prisludny pravny
predpis v u¢innom zneni. V pripade uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo pravnych predpisov
novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje obsahom a podstatou
najbliz8im ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov. Toto ustanovenie nema vplyv na vyklad
pojmov uvedenych v &lanku 1 VZP a vykladové pravidla podfia ¢lanku 1 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

L Viyplni sa v pripade, ak adresa pre doru¢ovanie (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli§na od adresy jej sidla.
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Zmluvné strany uzatvéraju tito Zmluvu za uCelom realizacie €asti investicie vramci Planu obnovy
prostrednictvom Projektu 3$pecifikovaného vods. 2.3 Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, priom podmienky Realizacie Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v
Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na z&klade Priameho vyzvania na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu zo diia 22.12. 2022 (dalej len ,Priame vyzvanie®).

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav apovinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realiz&ciu Projektu, ktory je predmetom
Priameho vyzvania:

Nazov projektu: Modernizacia budovy Okresného sudu Banska Bystrica - faza 1. zabezpeCenie
projektovej dokumentacie, inzinierskej innosti a autorského dozoru

Kéd projektu: 15101-13_P01_0015

Nazov investicie/: Investicia 1: Investicie do budov a reorganizécie sudov (reforma sidnej mapy)

Nazov komponentu: Komponent 15 — Reforma justicie

Vykonavatel sa zavézuje, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za u¢elom
financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom.
Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sllade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu podia
Zmluvy Riadne a V¢as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany poas Doby udrzatefnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené v Priamom vyzvani a vyplyvajuce z Pravneho
ramca musia byt splnené aj poCas platnosti a G¢innosti Zmluvy, ak z Priameho vyzvania, Zavaznej
dokumentacie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieco iné.
Prerudenie plnenia alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podia prvej
vety sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca al/alebo zo
Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu iny postup.

V sUvislosti s preukazanim plnenia Ciela Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych sdhlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
sposobom, ktory udelenie sthlasu vyzaduje. Suhlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informacného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych udajov.
Vykonavatel sa zavazuje vyuZivat dokumenty slvisiace s Priamym vyzvanim ako aj Projektom vyluCne
osobami na to opravnenymi podfa Pravneho ramca a Zavéaznej dokumentacie zapojenymi najmé do procesu
registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Priameho vyzvania a/alebo Projektu a ich
zmluvnymi partnermi, ktori s viazani zavazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel' z&roveri berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na G&ely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v stlade s § 16 ods. 9 zakona
0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentécii

Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximaine do vysky 222 785,00 EUR

bez DPH (slovom dvestodvadsatdvatisicsedemstoosemdesiatpat eur), t,j. 267 342,00 EUR s DPH (slovom

dvesto3estdesiatsedemtisictristostyridsatdva eur), €o predstavuje 100% (slovom : jednosto percent)

z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizéciu Projektu predstavuji sumu

222 785,00 EUR bez DPH (slovom: dvestodvadsatdvatisicsedemstoosemdesiatpat eur) ), t.j. 267 342,00 EUR

s DPH (slovom dvesto3estdesiatsedemtisictristoStyridsatdva eur).

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur), ¢o
predstavuje...0... % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) v pripade vzniku vydavkov v slvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciela Projektu ana jeho udrzanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, e financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa bude

realizovat systémom predfinancovania, refundacie a ich kombinaciou.

Kone¢na vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uréi na zaklade

Schvalenych opravnenych vydavkov, priom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podla ods. 3.1
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¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom nesmie byt
prekroCena. Prijimatel si¢asne berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora
bude skutoCne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatelom vykonaného obstaravania sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, od posudenia vySky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidld posudzovania
hospodarnosti, efektivnosti, i€elnosti a Gcinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok uvedenych
v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla élanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut driom 01.06.2022 a konéi najneskér 31.12.2025 (dalej len
»,Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora by
predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurdpskej Unie (dalej len
,EU) alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej Slovenskej republike (d'alej len ,,SR*) zo zahranitia.
Prijimatel zaroven vyhlasuje, ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok, grant alebo in& forma pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktori pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktord by predstavovala
dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci
poskytnutej SR zo zahrani€ia. V pripade porudenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porudenie Zmluvy
podla &lanku 11 VZP.

Prijimatel' berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo tatneho rozpoétu SR. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov a na ukladanie
a vymahanie sankcii za porudenie financnej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci
a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouZitia Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatel'a a inych Opravnenych os6b v sulade s ¢lankom 13 VZP.

Prijimatel’ poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania, alebo
priebezna platba) nazov / obchodné meno a ICO dodavatelov a subdodavatelov, a aktualne tdaje o konegnom
uzivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia, ak dodavatel ma na zaklade
osobitnych predpisov povinnost identifikovat' koneéného uzivatela vyhod.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

4.1.1. Prijimatef sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*) nasledovne:
Pri vydavkoch, ktoré vznikli pred uzatvorenim tejto Zmluvy, Prijimatel predklada ZoP formou refundécie
do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od nadobudnutia Uéinnosti Zmluvy. V pripade financovania vydavkov,
ktoré vznikli alebo vznikni po nadobudnuti Ginnosti Zmluvy plati, Ze Prijimatel predklada ZoP
v zavislosti od uplatneného systému financovania:
()  do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od vzniku vydavku pri refundacii,
(i) do 10 (slovom: desiatich) pracovnych dni od doruéenia faktury za dodané sluzby alebo tovary
pri predfinancovani,
Zavereén(i ZoP Prijimatel predlozi najneskor do 30 kalendarnych dni po Ukonéeni vecnej realizacie
Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, 7e ZoP sa predklada samostatne za kazdy
jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel v Zaviznej
dokumentacii.
41.2. Za UCelom pravidelného ziskavania informécii o implementacii Projektu ma Prijimatel' povinnost
predkladat’ monitorovacie spravy nasledovne:
4.1.2.1  Prva monitorovacia sprava bude predlozena najneskér do 2 mesiacov od datumu nadobudnutia
uéinnosti Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebola predlozena ZoP, ktorej
suéastou boli monitorovacie udaje,
4.1.2.2 Prijimatel bude pocas Realizacie Projektu prekladat monitorovacie spravy v zmysle
&l. 5, ods. 4 VZP spolu s predlozenim ZoP, pricom monitorovacia sprava musi byt predlozena
minimalne 2 x ro¢ne tak, aby monitorovala stav projektu k 31.12. a 30.6. roku n, a to do 7 (slovom:
siedmych) kalendarnych dni od konca obdobia, za ktory sa monitorovacia spréva predklada,
4.1.2.3 Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatefovi zavere¢ni monitorovaciu spravu spolu so
zévereénou ZoP,
4.1.2.4 Prijimatel bude po¢as Doby udrzatefnosti Projektu prekladat nésledné monitorovacie spravy
v zmysle ¢l. 5, ods. 5 VZP, ktoré musia byt predloZzené najmenej kazdych 12 mesiacov odo dia
Ukongéenia realizacie Projektu.

4.2. S ohladom na charakter Prijimatel'a a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenia VZP neaplikuju:

4.2.1. Clanok 12 ods. (3) VZP



4.3. Doba udrzatelnosti Projektu je 1 (slovom: jeden) rok.

4.4. Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore

s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &. 358/2015 Z. z. o
Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a miniméalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti
Projektu neddjde k zmene skutocnosti, na zaklade ktorych by bolo mozné posudit’ poskytnutie Prostriedkov
mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU pre Statnu pomoc,
resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel t(ito podmienku porusi, ide o podstatné porusenie
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje pisomni

5.2.

formu, v rdmci ktorej si zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a ndzov Projektu podfa ods. 2.3. ¢lanku 2
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaju pre svoju komunikaciu prednostne
elektronicku formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazujl, ze v nevyhnutnych pripadoch moze mat takato
komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto pripade pre vzajomnu pisomnui
komunikaciu v listinnej podobe pouzivat poStové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy sposobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikécie v listinnej podobe sa bude uskutoéfiovat
prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

5.3. Zmluvné strany si zérovefi dohodli ako mimoriadny spdsob doruovania pisomnych zasielok v listinnej podobe

54.

55.

56.

5.7.

dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruéenie Vykonavatelovi je mozné vylucne
v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikacie podla ods. 5.1. €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa
rozumie najma:

54.1. bezna komunikacia prostrednictvom informa¢ného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel oznamil
Prijimatelovi moZnost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému. Spdsob,
podmienky a rozsah takejto komunikécie upravi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuju mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéaciu).

V pripade doruéenia Priameho vyzvania, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost®) sa za den

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podla

pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za

doruéenu, ak dbjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za defi doruenia

pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu UloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak nedojde k jej
vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doruovanej postou alebo
osobnym doru¢enim,
5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),
podla toho, ktora skutoénost nastane skér.
Pisomnost alebo zasielka doruovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢endi momentom, kedy
bude elektronicka spréava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie elektronickej posty
zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je odosielatelom, pride
potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit automatické
potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia s tym, ze ich vzajomna komunikacia
podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za G¢elom realizacie doruéovania prostrednictvom
e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:
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5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, priom nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat t0 zmluvna
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruéena na neaktualnu e-mailovd adresu sa bude
povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzajomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budl potrebné pre tento spdsob doruéovania,

57.3.  zabezpegit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre
pre spinenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane, pri€om sa uplatni postup podia
ods. 5.7 prvej vety za bodkoCiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie poStovej schranky na uéely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, Ceskom jazyku
alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. Kazda dokumentacia predkladana
Prijimatefom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouzitie pre ucely Projektu alebo Zmluvy je
potrebny Uradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel v Priamom Vyzvani alebo v Zavaznej
dokumentacii neur¢i inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla § 5a
ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(z&kon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informécii®) povinne
zverejfiovanou zmluvou a nadobuda U¢innost diiom nasledujicim po dni jej prvého zverejnenia v Centralnom
registri zmlav.
Tito Zmluvu je mozné menit alebo dopifat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, pricom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a vzostupne o€islovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urCitl a jej platnost a Gcinnost konci 30. kalendarny defi po predloZeni
poslednej naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatel'ovi v stlade s ods.
5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, Ze ma nédmietky vo vztahu k plneniu
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel Prijimatefovi oznamil, G¢innost
Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel' doruci Prijimatelovi ozndmenie o vysporiadani namietok. V pripade,
ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat nésledné monitorovacie spravy, konéi platnost a G¢innost
Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajucej vety konéi platnost a uéinnost Zmluvy
v pripade:
6.3.1. ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a U¢innost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatefom
a Prijimatefom na zé&klade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajucich
pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri€om ich platnost a U&innost konéi s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢lankov.
Prijimatel vyhlasuje, ze mu nie s zndme ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost alebo
opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych v Priamom vyzvani. Nepravdivost tohto vyhlésenia
Prijimatefa sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel vyhlasuje, Ze v3etky vyhldsenia zaslané Vykonavatefovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a
zostavaju ucinné pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie
veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj spor na vecne
a miestne prisludny sud v SR.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR alebo
pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit' neplatné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany u¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohladom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zékonnika, zmluvné strany vykonali volbu prava
podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne sUhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy



6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a berd na vedomie, Ze od momentu
uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatelom vztahom sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, ze predlZuje premi€aciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti na 10 rokov od
doby, kedy preml€acia doba zacala plynat po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvarajl v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a ich
zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 5 rovnopisoch, z toho 2 pre Prijimatela a 3 pre Vykonavatefa.
Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k
Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp.
dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o déveryhodnych sluzbach pre
elektronické transakcie na vnutornom trhu a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o déveryhodnych
sluzbach) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu
Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky, datumy podpisov zmluvnych strdn su uvedené pri
kvalifikovanych elektronickych podpisoch/peCatiach zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana
elektronicka ¢asovéa peciatka podla zakona o déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu
Priloha €. 3 Vzor Monitorovacej spravy

V Bratislave dfia ........ccccoeevvvvviieiieiciine, Vo, dia .o
Ministerstvo spravodiivosti Slovenskej republiky Okresny siid Banska Bystrica
v zastlpeni v zastlpeni
JUDr. Viliam Karas, PhD. JUDr. Pavel Roharik
minister spravodlivosti Slovenskej republiky predseda sudu

Priloha €. 1 Zmluvy
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Cldnok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“) st neoddelitefnou st¢astou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonévatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien a
doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a dopineni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu®. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia
Zavaznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.
Pojmy pouzité v VZP su zévazné pre celu Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:
Aktivita - suhrn ¢innosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vy&lenenymi finanénymi prostriedkami
pogas Obdobia realizicie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v Prilohe €. 2 Opis
Projektu;
ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Udajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika podvodu,
konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;
Bezodkladne - najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhoduijucej pre pocitanie lehoty;
to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;
Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ktora je planovana a ur¢ena na financovanie Projektu (t.j. Prostriedky mechanizmu
a spolufinancovanie Prijimatefa), pri€om Celkové opravnené vydavky tvoria vecny aj financny ramec pre vznik
Opravnenych vydavkov. Pre ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminologia ,vydavky* aj pre ,naklady” podla zakona
€. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o Uétovnictve®);
Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu, ktoré maju byt
zabezpetené Realizaciou Projektu v silade so Zmluvou aich nasledné udrzanie pocas Doby udrzatelnosti
Projektu v sulade s ¢lankom 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie
Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis projekiu;
Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel Projektu, ktorej
dizka je uréena v ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba udrzatelnosti Projektu zagina
plynat v kalendarny defi, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do3lo k Finanénému ukonceniu Projektu;
Finanéné ukonéenie Projektu — ded, kedy po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;
Kladne posudena ziadost’ o prostriedky mechanizmu - ziadost podfa § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zékon o
mechanizme®), ktora splinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je uloZzena
u Vykonavatela;
Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urCena podla dni zaina
plynat prvym pracovnym driom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoénost urCujuca zaciatok
lehoty. Lehota konCi okamihom uplynutia posledného dria lehoty. Lehota poCitana podfa tyzdiov, mesiacov alebo
rokov na U¢ely Zmluvy zacne plynut driom, kedy nastala skutoénost, ktora je rozhoduijuca pre jej zadiatok a kongi
uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom zhoduje s diiom, ked' nastala
skutoCnost' urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny deri v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na
posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny def lehoty na pracovny defi, ale na sobotu, nedelu alebo na
deri pracovného pokoja podla zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch,
nasledujuci pracovny den. Pravidlo poCitania lehét stanovené v predchadzajlcej vete sa neuplatni v pripade, ak
ukoncenie plnenia ma nastat’ najneskdr v konkrétne stanoveny datum oznaceny dfiom, mesiacom a rokom; v
tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia povaZuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;
Nezrovnalost — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurépskej tnie (dialej len ,EU*) vyplyvajice z konania
alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom &oho je alebo by bolo poskodenie vSeobecného rozpoétu
EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov plyniicich z viastnych zdrojov



vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na tgely spravnej aplikacie podmienok
tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra
1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych spologenstiev v plathnom zneni, sa pri posudzovani skutoCnosti
a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;
Narodna implementaéna a koordinacna autorita alebo NIKA — organ uréeny zakonom o mechanizme, ktorého
pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;
Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukonéenie vecnej realizacie
Projektu;
Okolnost' vyluéujuca zodpovednost’ alebo OVZ — prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania alebo
opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by zmluvna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tieZ Ze by v ¢ase vzniku z&vazku tuto
prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial tato prekazka
trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na
posUdenie toho, &i urita skutocnost je OVZ, sa pouZiju ustanovenia upravené v tejto Zmluve, a podporne aj
ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,Obchodny zakonnik*), ustalené vyklady
ajudikatra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela sa povazuije aj uzatvorenie Statnej pokladnice.
Za OVZ sa nepovazuije plynutie lehét v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej
len ,SR*) a pravnych aktov EU, Zavaznej dokumentécie a tejto Zmluvy;
Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné udaje poskytnuté v Kladne posudenej
Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Stéastou Opisu Projektu je najma Rozpocet Projektu, definovanie Ciela
Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich ¢asovy harmonogram;
Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat Projekt a
ukondit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uréi v Priamom vyzvani;
Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené Prijimatefom v suvislosti s Realizaciou
Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené v Zmluve. Za
Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spésobom vykazovania, pri ktorych sa
ich skutoCny vznik nepreukazuje;
Opravnena osoba — osoba a/alebo orgén, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti od typu
kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povaZovana najma:
a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
) NIKA,
) Urad vladneho auditu,
) Ministerstvo financii SR,
Najvyssi kontrolny urad SR,
) Orgény Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,
h) Protimonopolny drad SR,
i) Eurépska komisia,
) Organ zabezpe&uitci ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),
)
m
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Eurépsky dvor auditorov (EDA),
) Eurépska prokuratura (EPPO),
n) Urad pre verejné obstaravanie,
alalebo kaZda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.
Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy, dohody,
administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonévatelom a Prijimatefom (a to priamo alebo
nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi Vykonavatelom
a Prijimatelom). Pravny rdmec tvoria najmé:
a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najmé zakladajlice zmluvy; doplnky a
dodatky, protokoly a deklarécie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundame pramene prava
EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatné dokumenty, z ktorych vyplyvaju
prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpoctovych
pravidlach, ktore sa vztahuju na vSeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU) ¢. 1296/2013, (EU)
¢. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &.
223/2014, (EU) &. 28312014 a rozhodnutia & 541/2014/EU a o zrugeni nariadenia (EU, Euratom) &.
966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo¢tovych pravidlach®),

ii. nariadenie Eurpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU) 2021/241),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov
Eurdpskych spologenstiev v plathom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych zaujmov ES®),



iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naru$eni plnenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxondmii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni poslUdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia nariadenie
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy a
odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov hodnotiacej tabulky obnovy
a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i.  zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,

jii. zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO*),

iv. zékon €. 357/2015 Z. z. o finan€nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obliansky zékonnik vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky

zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0

zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov (dalej len

,Zakon o §tatnej pomoci®),

viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii Cinnosti vlady a organizécii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

ix. zakon o Uctovnictve,

x. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
DPH"),

xi. zékon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),

zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov.

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania ainé, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelfom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:

i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR ¢&. 221 z 28. aprila 2021 v platnom zneni
(dalej len ,Plan obnovy"),

ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurdpskou

komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
jii.  Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou Komisiou
a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna dohoda®).

Preddavkova platba — Uhrada finan¢nych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred, t.].
pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beZnej obchodnej
praxi sa pouziva aj pojem ,,zéloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa Uhrada realizuje, sa
pouziva aj pojem ,zalohova faktira® alebo ,preddavkova faktdra“. Podmienky tykajice sa vyuzivania
preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realizacie projektu, su upravené v Zavaznej
dokumentaci;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelnd podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, modernizacia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; moze ist
napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, int vec, majetkovll hodnotu alebo pravo, pri€om jeden Projekt
moze zahfhat aj viacero Predmetov Projektu;
Priame vyzvanie na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu - priame vyzvanie podfa
§ 13 ods. 1 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov predstavuje podnet a zakladny metodicky podklad, na zaklade
ktorého prijimatel uzatvara Zmluvu s Prijimatefom,
Princip ,,vyrazne nenarusit* — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske ¢innosti, ktoré vyrazne
poskodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17 nariadenia (EU)
2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v stlade s touto Zmluvovu;

Vii.

Xii.



Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urena na vykonavanie Planu
obnovy poskytovand Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajuca z Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavéaznej dokumentacie. Maximalna
vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu)
predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, pri¢om skuto¢ne vyplatené Prostriedky mechanizmu
predstavuju uréité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené Vykonavatefom podlfa tejto Zmluvy,
Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie. Vyska skutoéne vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt
rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskutoChovanych realizaciou
Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy¢lenenymi financnymi prostriedkami v stlade
so Zmluvovu;
Riadne — uskuto¢nenie Ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou
dokumentéciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Schémy Statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spoloéne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne zavézné
dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statnej pomoci/pomoci
de minimis a stanovuju pravidld a podmienky, na z&klade ktorych mdze Vykonavatel poskytnut Statnu
pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky — skutoéne vynalozené, odévodnené a riadne preukdzané Opravnené vydavky
Prijimatela, ktoré su schvalené Vykonavatelom v ramci predioZenych Ziadosti o platbu; s ohfadom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov vySka Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna alebo nizSia ako
vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvélené opravnené vydavky mozu byt dodatoéne znizené v stlade s
§ 21 zékona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuji aj vydavky vykazované
zjednodugenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti
o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie —
dokument definovany v § 2 pism. I) zdkona o mechanizme; pre uely Zmluvy je vzdy zavazna ucinna zverejnena
verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatelnost — udrzanie (zachovanie) Ciefa Projektu pofas Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt Udrzatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa Udrzatelnosti vyplyvajuce
z tejto Zmluvy sa neuplatnia;
Uétovny doklad — doklad definovany v§ 10 ods. 1 zakona o U&tovnictve, priom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podra § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v ¢asti Cestné
vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuije aj doklad (tzv. zalohova
alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela
dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je Uétovnou jednotkou, sa definicia Uétovného dokladu podla prvej vety
vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v stlade s podmienkami
vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentacie;
Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini niz8ie uvedené
podmienky:
a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,
b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal
a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory je hmotne
zachytitefny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:
(i) predlozenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo
mdZu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentacia, ina hnutefna vec, pravo alebo ina
majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania (ak je to s ohfadom
na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predloZenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia 0 doasnom uzivani
stavby, priCom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na funkénost
stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do skonenia Doby
udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze prisluSnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, zktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitefnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky
mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Ukon&enim vecnej realizacie Projektu je den,
ku ktorému doSlo k ukonceniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje Vykonavatela o Ukonceni



vecnej realizacie Projektu, priCom sucastou tejto informéacie je dokument odévodiujuci ukoncenie poslednej
Aktivity Projektu v dany den.
Ak ma posledna ukonéovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre uéel UkonCenia vecnej realizacie
Projektu sa povazuje napinenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pri€om musia byt suc¢asne
naplnené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknutd moznost skorSieho
ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za U¢elom dodrZania leh6t uvedenych v Prilohe €. 2 Opis Projektu;
Ukon¢enie realizacie Projektu — k Ukond&eniu realizacie Projektu ddjde vtedy, ked ddjde k Ukonceniu vecnej
realizacie Projektu ako aj Finanénému ukon&eniu Projektu;
Véas - konanie v sulade s ¢asom pinenia uréenom v Zmluve, v Pravnom rdmci, Zavaznej dokumentacii, Vyzve
a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky vykazované v stlade s § 14 ods. 5
zakona 0 mechanizme a ¢l. 125 ods. 1, pism. a), ) d) alebo e) nariadenia o rozpoCtovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ - podklad
vypracovany podia § 15 zakona o0 mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela vypracoval
a predlozil Ziadost' o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; UrCujlicou Vyzvou pre zmluvné strany je Vyzva,
ktorej kod je uvedeny v ¢lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu zaCatie realizacie Projektu nastane kalendarnym diiom, ktorym je defi:
(i) zacatia stavebnych préac na Projekte, alebo
(ii) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia Ucinnosti prvej zmluvy
s dodavatelom, ak prislusnd zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky, alebo
(iii) zaGatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo
(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo
(v) zaCatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktori nemozno podradit pod body
(i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podia toho, ktord zo skutoCnosti uvedenych pod pismenami (i) aZ (v) nastane ako prva. OdliSne od vy3Sie
uvedeného sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis rozumie
zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra élanku 2, bod 23 nariadenia Komisie
(EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za zlugitelné s vndtornym trhom podla &lankov 107 a 108
zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatfiovani ¢lankov
107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej unie na pomoc de minimis v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizécii verejného obstaravania nie je Realizaciou Projektu,
a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formulru Ziadosti a povinnych priloh, na zaklade
ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho rdmca (najma
zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou, ktoré su riadne
zverejnené na oficidlnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované Prijimatefovi bez ohfadu na ich
Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez
ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavéznost stanovil priamo v dokumente.

Cldnok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavézuje dodrZiavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a v stlade s
jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizacie Projektu, ktory
je vsulade s podmienkami stanovenymi v Priamom vyzvani, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Z&vaznou
dokumentéciou a zabezpedil dosiahnutie Ciefa Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k
Finanénému ukonceniu Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vietky zavéazky vratane inych pravnych
narokov vyplyvajicich z tejto Zmluvy a/alebo prévnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych osob,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatef nie je v ziadnej faze Realizacie Projektu
zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodévatelovi alebo akejkolvek inej osobe
podielajlcej sa na Realizécii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, v rozsahu a spdsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,



10.

1.

c)

uzatvarat zmluvné vztahy v slvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak
Vlykonavatel neurci inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v stlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti, efektivnosti,
ucinnosti a uUcelnosti vyhradne na uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou Projektu a na
dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou podla zakona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom o
Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne identifikovatelné,
tj. v pripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuziva analytickii evidenciu a v pripade jednoduchého
uctovnictva slovné a Ciselné oznaCovanie Projektu; ak Prijimatel nie je uctovnou jednotkou podia zékona
0 Uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy definované v § 2 ods.
4 z&kona o Uctovnictve) tykajucich sa Projektu v u€tovnych knihach podfa § 15 ods. 1 zakona o uétovnictve
(uctovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého tétovnictva) so slovnym a Ciselnym oznagenim Projektu pri
zapisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov a spdsob ocenovania majetku
a zavazkov sa primerane pouZiju ustanovenia zakona o U¢tovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia
vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces kontroly a auditu zo strany Opravnenych osbb; ak ma
Prijimatel’ sidlo alebo miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest U¢tovnictvo tykajlce sa
poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla pravneho poriadku Statu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo
miesto podnikania, priom ustanovenia o povinnosti ozna¢ovania Projektu v Gétovnictve sa pouziju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodéarskej Cinnosti, avdak Prijimatel
vykonava aj hospodarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelent G¢tovnl evidenciu o hospodarskej
¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou,
je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto ¢lanku VZP v €leneni na
hospodéarsku a nehospodarsku €innost,
uchovéavat vietku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najmé s ¢ldnkom 13 VZP) a Pravnym rdmcom
(najméa zakon o uctovnictve v suvislosti s uchovavanim Gétovnej dokumentacie) a Zavaznou dokumentaciou,
minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov mechanizmu nevyplyva
dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla Pravneho ramca.
Stanovena doba podla predchadzajlicej vety moze byt automaticky predizena (t,. bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia Vykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca.
PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,
uplatfovat dodrZanie principu ,vyrazne nenaru$it“ a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel’ sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 zékona o Statnej pomoci dodrzi vSetky
podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej pomoci/pomoci
de minimis podla z&kona o $tatnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci de minimis, ktorych
plnenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnutl pomoc. Na Ziadost Vykonavatela je Prijimatel povinny
predlozit mu vetky potrebné doklady a v3etky informécie nevyhnutné pre posudenie spinenia pravidiel Statnej
pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujlce k tomu, aby
poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s
pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel sa zavézuje zabezpelit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom
a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su stic¢astou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so
Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom
Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito dokumentmi oboznémil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na
neho a na Realiz&ciu Projektu vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavézuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na plnenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druh& zmluvna strana neposkytuje dostatonu pozadovanu
sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informécii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom alebo v
jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim Zmluvy a pocas
jej posudzovania. Ak tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, netplnych alebo nepravdivych informéacii
poskytnutych Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Nesplnenie, resp. omeSkanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatefla alebo Projektu, zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho rdmca nevyplyva inak.

Cldnok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC



PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpedit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a suéasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a U¢elnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych
pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zédkonom o VO, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujucimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb a stavebnych
prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.

Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimateflom vykonava Vykonavatel
spravidla v ramci administrativnej financnej kontroly ZoP podfa zakona o finanénej kontrole. Prijimatel je povinny
predlozit kompletnl dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t.j. k verejnému obstaravaniu,
vysledkom ktorého je uz (¢inna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatefom) najneskér ako podklad k ZoP, v ktorej
su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné obstaravanie, ak Vykonavatel neurci, ze pozaduje
predloZenie dokumentécie k ukonenému verejnému obstaravaniu (t.j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom
ktorého je uz Gicinna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom) este pred prediozenim ZoP podla odseku 4 tohto
¢lanku VZP.

Vykondvatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania
Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP. V takomto pripade
Prijimatel predklada kompletni dokumentéciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t.). k verejnému
obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u¢inna zmluva medzi Prijimatefom a dodé&vateflom) v termine stanovenom
Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona Kontrolu
dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie tychto dodatkov.
Vykonavatel pre ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze vyuzivat
vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informacného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zékona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovu dohodu s
uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora podla
zakona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora, alebo
ktorych subdodévatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v
registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit v ramci zavazkového vztahu s kazdym dodavatefom povinnost dodavatela
strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia
leh6t podla ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu Opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym osobam vSetku potrebnd stcinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny postupovat
pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP. Viykonavatel je opravneny
blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia zakona o VO; v takomto pripade
je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podfa postupov uréenych v Zavaznej dokumentacii.

Cldnok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su v3etky vydavky, ktoré s nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a dase a ktoré spiiaju véetky nasledujlice podmienky:

a) boli vynaloZené priamo na Realiz&ciu Projektu a vznikli poas Obdobia realizacie Projektu a zaroven pocas
Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

b) su stéastou odsuhlaseného rozpoCtu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou, su

v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a su s nim v sulade, su

primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

spifiajil podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Priameho vyzvania alebo Zavaznej dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoCne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynaloZeng, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad odpisy),
pred predlozenim Ziadosti o platbu a zaroveri boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do tétovnictva
Prijimatela v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve, ak je Prijimatel
uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zdvézkov, prijmov a vydavkov v stlade s ods. 4 pism.
e) Clanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je uctovnou jednotkou; podmienka Uhrady dodavatelovi alebo
zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky vykazované zjednoduSenym

(¢)
-
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3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

spbsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje s ohfadom na konkrétny systém financovania
v stlade s podmienkami upravenymi v élanku 17 VZP a Zavaznou dokumentaciou,

e) boli vynalozené v sulade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) sU v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, téinnosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelné, preukazatelné a st dolozené Ugtovnymi dokladmi (t.j. faktdrami alebo inymi relevantnymi
dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade s pravnymi predpismi SR a Zmluvou; preukazanie
vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované zjednodu$enym spdsobom
vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené Prijimatelom a ich uhradenie
musi byt doloZené najneskér pred ich predloZenim Vykonavatelovi; pre Uéely uhrady Preddavkovej platby sa
za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi,

i) navzéjom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v sulade sods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP s zaokrahlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie st sposobilé

na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky bude znizena
suma pozadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok opravnenosti vydavkov podla
odseku 1 tohto €lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom podla ¢lanku 13 VZP na Urovni Prijimatela,

Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast zodpovedajicu takto vyCislenym

neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade so Ziadostou o vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti

podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze pévodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo
schvélené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny poCas uéinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo forméate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spdsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moZe byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

€) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich predklada
spolu s predlozenim ZoP, ak v ods. 4.1.2. ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je
stanoveny iny termin na predkladanie priebeZnych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je
predmetom priebeznej monitorovacej spravy, za¢ina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla
ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo k Zacatiu realizacie Projektu, ak ZaCatie realiz&cie
Projektu nastalo pred nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre Ucely predkladania
priebeznej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Ukonceniu vecnej realizécie
Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zavere¢n monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada spolu
so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich poCas Doby
udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat' nasledné monitorovacie spravy Vykonavatelovi najmenej
kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projektu. Prvé monitorované obdobie pre Ucely nasledne;
monitorovacej spravy za€ina kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukon&ena realizacia Projektu.

Viykonavatel ma pradvo pozadovat od Prijimatefa predloZenie dodatoCnych Udajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov investicie
alalebo reformy, odpoCet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pri¢in ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované poruSenia predpisov,
ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré uréi Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel
je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v sUvislosti s poskytovanymi udajmi, informaciami
a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit' a overit' aj Udaje, informéacie, prilohy
a dokumentaciu predlozené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dria, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:
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a) 0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek sidneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, o
vzniku a zaniku OVZ, o vietkych zisteniach Opravnenych osdb pripadne inych kontrolnych organov, ako
aj o akychkolvek inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mdzu mat' negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu. Prijimatel je tieZ povinny informovat
Viykonavatela o zadati a ukoneni konkurzného konania a konkurzu, restrukturalizacného konania a
reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela do
likvidacie a jej ukonCeni, alebo o skutoCnosti, Ze Prijimatel je povazovany za spolo¢nost v krize.
Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej
spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mozu mat negativny vplyv na riadne a v€asné
plnenie povinnosti podfa Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, suvisia alebo mézu
suvisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytotného odkladu zmluvné strany prerokuju dalSie
moznosti a spdsoby plnenia predmetu a uéelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajucom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie alalebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel’ je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informécii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie tykajlce
sa Projektu aj nad rdmec informéacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je povinny
v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel’ sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane udajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a dalSim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym ramcom (najma, nie vSak vylucne: NIKA,
organu zabezpe€ujucemu a/alebo vykonavajicemu audit, organu zabezpeéujicemu ochranu finannych zaujmov
EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu Gradu pre boj proti podvodom (OLAF),
Eurdpskej prokuratire).

Cldnok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny podas Gc¢innosti Zmluvy podfa ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukon&enia realizacie Projektu, podlia toho, ktora skutoénost nastane
neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, a to
prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto élanku VZP,
ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s cielom zviditelnit mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti podra nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoznujuci oznacenie podfa tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou

uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU". Ak tak urCi Vykonévatel
v Zavaznej dokumentacii, informacia méze byt doplnena nazvom investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne a viditelne ako ostatné logd. Emblém musi zostat' zretelny a samostatny
a nemozno ho upravit pridanim dal$ich vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa na
zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit Ziadna ina vizualna identita alebo logo, okrem loga Planu obnovy,
ktoré je mozné umiestnit vedla emblému EU podfa Logomanualu podla Zavéznej dokumentacie;

3. umiestnenie takejto informacie najneskér tri mesiace po Ukon&eni vecnej realizacie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditefnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutefnost az
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je postadujice pouzit forméat
velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZije format takého rozsahu, ktory s ohfadom na
velkost Predmetu Projekitu a vySku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu mozno objektivne
povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny sinym logom, vizualom a podobnym prvkom uz
umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr. pero, $nurka na
mobil, USB klU¢) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz s napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou tniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU,
pridom minimalna verkost emblému EU je 10 mm na vy$ku; v pripade, Ze velkost predmetu takto velkost
emblému EU neumoZriuje, je mozné pouzit mensiu velkost;

4, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU“, ak je Predmetom Projektu dokumentacia,
prezentécia, broZura, oficidlny dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaény materiél a pod.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny:
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b)
c)
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1. uvedenie emblému EU S napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU“ aloga Planu obnovy na
vlastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zaklade ktorého je umoznené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii vodi verejnosti, na socialnych sietach a pod.

Viykonavatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poZiadaviek podfa tohto
Clanku VZP v Zavaznej dokumentacii, vratane blizS8ej Upravy poziadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovant v ramei inych programov a néstrojov
EU podra &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Cldnok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavazuje ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat v Priamom vyzvani stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje (dalej ako ,Nehnutelnosti na

realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat’ k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu pravny

vztah, ktory je v stlade s podmienkami podfa Priameho vyzvania, a to vratane podmienok upravujlcich tarchy
ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela

k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je oprdvneny Nehnutelnosti na

realizaciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie

Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. Méze pritom

ddjst aj ku kombinacii roznych pravnych titulov, ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mdZu navzajom

menit pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil vramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo zich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vylu€ne pri vykone vlastnej ¢innosti v stvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu je
vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej osobe,
alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu v stlade
s Priamym vyzvanim, pri dodrzani pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su
relevantné (neuplatriuje sa pri prenechani prevadzkovania Majetku inému sudu),

(i) zaradi do svojho majetku a ponechéd vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisludného pravneho predpisu aplikovatefného na Prijimatela podia jeho postavenia (napr. zkona
o Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovujd iny postup pri aplikacii vynimiek podfa
bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZziti postupov a podmienok verejného
obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom dudevného vlastnictva (autorského prava, prav
suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav z patentu, prav na
ochranu designu, prav na ochranu Uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej len ,Majetok, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej zmluvy. Z obsahu pisomne;
zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny nerusene pouzivat dielo, resp. vykonavat prava
zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia realizacie Projektu aZz do Ukonéenia
realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrZatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje
UdrZatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného vlastnictva Cielom Projektu, takato pisomna
zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu prevodu prava priemyselného vlastnictva na
Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavaznej dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na
obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urCenia
podmienky predchadzajuceho schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonévatela;

ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu, spsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou vecou;

uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikécie a viditelnosti podfa

Clanku 6 VZP.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Viykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do Ukon&enia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,



b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo Ciastoéne,
okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky vyplyvajlcej
Z Priameho Vyzvania,
c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zélozného prava. Vynimkou je také pravo tretej
osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie ucelu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo udrzanie
Ciela Projektu podla Zmluvy; v tomto pripade nie je potrebné udelenie prechadzajuceho pisomného
sthlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia tejto vety Vykonavatelovi
Bezodkladne oznami.
Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat az po
udeleni prechadzajiceho pisomného sthlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju vynimky
uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym ukonom, o ktorych
sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podla ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto
¢lanku VZP. O suhlas podla predchadzajlcej vety ziada Prijimatel Vykonavatela, priom suéastou Ziadosti je
dosledné vecné odbvodnenie splnenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je Vykonévatel opravneny ziadost
0 sUhlas zamietnut,.
Pri dodrZani podmienok uvedenych v odseku 1 aZ 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zarover berie na vedomie, Ze
scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu za
inych ako trhovych podmienok, méZe zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia osobitnych predpisov,
v dosledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymact vratanie takto poskytnutej $tatnej pomoci/pomoc de
minimis spolu s Urokmi vo vy$ke, v lehotach a spdsobom vyplyvajicim z Pravneho ramca. Vykonavatel zarover
moze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela
podla predchadzajlcej vety v sulade s élankom 14 VZP.
Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe, musi
tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo Statnej pomoci/pomoci de minimis
na dalSej urovni. Najomca alalebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat alebo
prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminaéného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie (neuplatiuje sa ak ma
byt Majetok prenajaty alebo inak prenechany inému sudu).
Prijimatel sa zavizuje poskytnut Viykonavatelovi a prislu$nym organom SR a EU v&etku dokumentéciu vytvoren(
pri/alebo v suvislosti s Realizaciou Projektu na Gcely vyplyvajlice z Pravneho rdmca, a tymto zaroved udeluje
Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto dokumentacie na Gcely
vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.
Prijimatel suhlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnené osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali fotografie
a zvukovoobrazové zaznamy tykajluce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho realizacie, ktoré
mdZzu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené verejnosti v stlade
s Pravnym ramcom.
Prijimatel’ sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podieflali na Realiz&cii
Projektu, a ich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobam z osobnostnych prav, autorskych
prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje uhradit Vykonavatelovi
pripadnt 8kodu vzniknutd Vykonavatefovi v dosledku porudenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné poruenie
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Cldnok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava a povinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne, s predchadzajucim

pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po spineni podmienok stanovenych v Zmluve.

Zmena Prijimatela méze byt schvélend iba v pripade, ak:

a) Vjej dosledku neddjde k porudeniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v Priamom Vyzvani, t.j. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu,
a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade s Priamym vyzvanim, a

c) tatozmena nebude mat ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a (¢el Zmluvy, pri¢om Prijimatel
musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym ukonom, ktorého
UCastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak vzmysle
osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzalnym pravnym
nastupcom Prijimatefa.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podfa tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.



Prijimatel spolu s odévodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi
Vlykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podfa odseku 1 tohto
¢lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentécie, doplfiujdcich
informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia podmienok pre udelenie sthlasu. Prijimatel je povinny
poskytnut Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informacie a vysvetlenia v primeranej lehote a spdsobom
uréenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, vysvetlenia a informacie
vyZiadané podla predchadzajucej vety v urenej lehote a spdsobom, Vykonavatel je opravneny sthlas so zmenou
v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela vodi
tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatefa (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodne;
spoloCnosti, ktora je Prijimatefom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na spinenie podmienok
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu ur¢enych vo Vyzve Prijimatefom a zaroven tato zmena nebude mat Ziaden
vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu vo
vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet.
Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného uzivatela vyhod podla zakona o registri
partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po ozndmeni zmeny vlastnickej Struktry Prijimatela alebo
zvlastného podnetu, poZiadat Prijimatefa o akukolvek dokumentaciu, doplfiujuce informacie a vysvetlenie
potrebné k preskimaniu skutocnosti, ¢i je zmena vlastnickej Struktary Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny
pozadovanu dokumentaciu, dopliujuce informacie a vysvetlenia poskytnit v primeranej lehote a spdsobom
uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie dokumentacie, vysvetleni a dopliujucich informacii vyziadanych podla
predchadzajucej vety v stanovenej lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel
opravneny uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnu pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoCnosti, Ze doSlo alebo ma dojst k prechodu prav
a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skuto€nosti dozvedel. Nesplnenie povinnosti podfa
prechadzajlcej vety predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voci Prijimatelovi
zmluvnu pokutu podla ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na pravny
titul, pravnu formu alebo spdsob postiipenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy vzmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy alebo
inych zmluv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatelom na zéklade Zmluvy (najmé@ zmluvy o zriadeni
zalozného prava) z Vykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti
Vykonévatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Cldnok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvéleny Projekt v sulade so Zmluvou, Prdvnym rdmcom, Z&véznou

dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a Vc¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania OVZ.

Pozastavenie Realizacie Projektu sa mdZe tykat celého Projektu alebo jeho &asti v zavislosti od charakteru OVZ.

Doba trvania OVZ sa nezapo€itava do Obdobia realizacie Projektu, pricom vSak Realizacia Projektu musi byt

ukoncena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené v Priamom

vyzvani. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpei Upravu Casového
harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je Prijimatel povinny
poziadat Vykonévatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit' Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto Zmluvy
alebo na jej zéklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30 kalendarnych dni, a to
po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec alebo Zavazna dokumentacia
nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu
Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Vykonavatel povinnost zacat konat. Uvedené
neplati, ak bolo omeskanie Vykonavatela zavinené Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo
postup vykond, Prijimatel je povinny pokraCovat v Realizacii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto tkonu
alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom
vSak Realizacia Projektu musi byt ukon¢enad najneskér do uplynutia Oprévneného obdobia realizécie
Projektu, ak bolo stanovené v Priamom Vyzvani; alebo



b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo vztahu
k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podla odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutoCnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie Projektu

spolu s uvedenim dbvodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto Clanku VZP
alalebo skutoénosti podla odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skuto¢nosti, ktoré
viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu prilozi
prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju U¢inky pozastavenia Realizacie

Projektu, ak boli splnené podmienky podia odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odlisné plati v pripade:

a) doévodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznaéne preukaze
skorsi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorsi vznik pisomne akceptuje. V oznameni o pozastaveni Realiz&cie
Projektu z dévodov podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, Ci sa pozastavenie Realizacie
Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v pripade, ak sa pozastavenie
Realizécie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel v oznameni uvedie nazvy jednotlivych
Aktivit podla Prilohy &. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie tyka. Ak v oznameni o pozastaveni
Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka
celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju Ucinky podla odseku 9 prvej vety tohto Elanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podia odseku 3 tohto &lanku VZP, ak doslo k uplynutiu lehét stanovenych
Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentéciou na vykonanie zodpovedajiceho ukonu alebo
postupu (vratane pripadu, ak doslo k marnemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ZoP stanovenej
v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel’ si v ozndmeni uplatnil ako defi pozastavenia Realizacie Projektu
najskér tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto lehét;

c) ak na zaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizécie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to aZ do doby odstranenia tohto porusenia zo
strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstipil od Zmluvy, a to az do
doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatefa, a to az do doby zaniku
tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na Aktivitu Projektu
alebo jej Cast vykonanu v rdmci Realizacie Projektu pred tym, ako doslo k u¢inkom pozastavenia Realizacie
Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu takéhoto vydavku doSlo az
v Case po vzniku u€inkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP,

d) azZ do doby, kym budu riadne zabezpecené pohladavky vyplyvajice Vykonavatelovi slvisiace s Realizaciou
Projektu, ak takéto zabezpecéenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok slvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voci Prijimatelovi, osobam konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam v priamej
suvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Priamym vyzvanim, bez
ohfadu na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné zistenia
auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré oddvodiiuji doasné pozastavenie poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, bez ohladu na preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) v pripade, ak doSlo k za€atiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym trhom
alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania tykajiceho
sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il &lankov 12 az 16 nariadenia Rady (EU) &.
2015/1589, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidia na uplatfovanie ¢lanok 108 Zmluvy o fungovani
Eurdpskej Unie, alebo v pripade, ak Europska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikézala lenskému $tatu
pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie o zlu€itelnosti pomoci
so spolo¢nym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu mat
vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrZanie Ciefa Projektu.

Vykonévatel méze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane v8etkych stvisiacich procesov,

v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedojde v primeranej lehote

poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
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Vykondvatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku VZP
Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto ozndmenia Prijimatelovi nastavaju U¢inky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v ozndmeni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity Projektu,
ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia poskytovania
Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel je povinny, ak ho
o to Prijimatel poziada, poskytnit mu vSetku nevyhnutnu stcinnost' v stlade so Zmluvou na to, aby Prijimatel
mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vlydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za opravnené
vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v oznameni
Vykondvatela podfa odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto (i¢inky spojené podra tohto &lanku
VZP.

V kaZzdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Vlykonavatel' opravneny skontrolovat, &i trva tato prekdzka. Na ten Ucel je Prijimatel povinny na poZziadanie
Vykondvatela preukézat dodrZiavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho z Pravneho ramca,
Zavaznej dokumentacie, Priameho vyzvania alebo Zmluvy, vratane zmluvnych a inych vztahov s dodavatelom.
Ak Prijimatel mé& za to, Ze odstranil zistené porusenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol iny
dévod pozastavenia, ktoré si podla odseku 5 tohto Clanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tato skutocnost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukézat Vykonavatelovi.

V pripade, ak ddjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto
¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny Ukon, akékolvek povinnost
Vlykonavatela vyplyvajuca z Pravneho rdmca alebo iné pravna skutocnost, Vykonavatel sa zavézuje Bezodkladne
obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizicie Projektu automaticky
nepredlzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu a Prijimatelovi
nevznikd z tohto dovodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchéddzajicej vety uréit, Ze
Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov
mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené obdobie realizacie Projektu, ak
bolo stanovené vo Vyzve.

Cldnok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznémit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maju alebo
mbzu mat negativny vplyv na pinenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu podla tejto
Zmluvy, alebo sa akymkolvek sposobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy
alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciefa Projektu podfa tejto Zmluvy.
Vlykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskiumanie akejkolvek skutoénosti
suvisiacej s Projektom, ak ma alebo mdZe mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu alebo dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.
V spojeni s ods. 6.2 &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohladom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom na
skutoCnost, Zze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podia § 5a zékona ¢. 211/2000 o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (z&kon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahfia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pradvnom zéklade
Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:
a. Formélna zmena spoCivajlca v zmene:
l. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné Udaje, ¢islo Uctu urené na Uhradu
Prostriedkov mechanizmu) alebo in& zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba deklaratérny
ucinok, alebo
ii. subjektu Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade veobecne zavazného pravneho predpisu;
b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Prévneho rdmca alebo Zavaznej
dokumentécie; ods. 6.7 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuty;
c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu Projektu
sa povazuje najma:
i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,



ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, ktora nema
vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylka vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajica sa
Opravnenych vydavkov vylucne v pripade, ak ide o zniZenie vySky opravnenych vydavkov
a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost' Ciela Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov v ramci rozpo&tovych poloziek v rozpoCte Projektu uvedenom
v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych opravnenych
vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie Projektu
uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projekiu,
o menej ako 10 % oproti pdvodnej hodnote Ciefa Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektoru z definovanych kategorii
zmien alalebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom v Zavaznej
dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnl zmenu Projektu sa povazuje
najma zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucCasne aj
Predmetom Projektu,

iii. ~kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o viac ako
10 % vratane oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajica podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich splnenia Prijimatelom,

vii. pouzivaného systému financovania,

viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je oprédvnend v zmysle
Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP,

x. odchylky v rozpodte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajucej sa opravnenych
vydavkov, ak nejde o menej vyznamnl zmenu Projektu podfa ods. 3 pism. c) bod iii. tohto
¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie Projektu
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoénosti rozhodujucich pre urCenie vysky a intenzity Statnej pomoci/pomoci
de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,

xiii. spoCivajuca v inej zmene, ktora je ako vyznamna zmena oznaCena v Zavaznej dokumentacii.

Zmena Zmluvy z dévodu na strane Prijimatefla sa zrealizuje na zéklade ziadosti Prijimatela 0 zmenu Zmluvy,
ktoru podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme uréenej pre tento ucel v Zavaznej dokumentécii.

Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana zmena viaZe, alebo pred vznikom, pripadne zénikom skuto¢nosti,
ktora sa méa prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote ur€enej Vykonavatelom v Zavazne;
dokumentécii.

Ziadost o zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informécie a/alebo Udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia. SuCastou ziadosti 0 zmenu Zmluvy s dokumenty (zahffia
i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodruju.

Viykonavatel nie je povinny Ziadosti o zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroveii nie je opravneny Ziadost o zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dvodu.

V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnd zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt povazované
za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu. V pripade vyhovenia
Ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel' zaSle Prijimatefovi ndvrh dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat
Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykona bezodkladne, najneskér vSak pred uhradou
najblizsej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP obsahujicu vydavky, ktoré sa tykaju
predmetnej zmeny skér, ako nadobudne U¢innost dodatok k Zmluve obsahujuci predmetni zmenu Zmluvy.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie Projektu
nebude v stlade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
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Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v sulade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajucich
sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v def, ktory je
uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju vplyv na
znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne Uc¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den, kedy zmena
Projektu vznikla/nastala.

V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo z iného dévodu (napriklad zmien potrebnych
zdévodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel pripravi navrh
pisomného dodatku k Zmluve azaSle ho Prijimatefovi. Vykonavatel méze zmenu Zmluvy podia
predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.

Maximélna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedend v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navy$ena.

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Zze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentécii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podfa tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to diiom ich
ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoCnosti, ktora nemé vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Viykonavatelovi takdto
zmenu alebo skutoCnost’ oznami v stlade s ods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Cldnok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukoncit' riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a suéasne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorend,
podia ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukon¢it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak majui zmluvné strany
vzajomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy, alebo ak
nedoslo ani k Ciastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k Realiz&cii

Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu pofas Doby

udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost vratit uz

vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podia ¢lanku 14 VZP za podmienok stanovenych

Vykonévatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede méze Prijimatel tuto

vziat spat iba s pisomnym suhlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac odo diia, kedy je vypoved

doruéend Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany vykonaju Ukony smerujlce

k vysporiadaniu  vzajomnych prav apovinnosti, najma Vykondvatel vykond ukony vztahujuce sa

k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut vSetku potrebni

sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela, ktoré

podla svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, zostavaju zachované.

Od Zmluvy méze Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy druhou

zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, ktoré

ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstupenie od Zmluvy platia
vSeobecné ustanovenia Obchodného zékonnika o odstupeni od zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omesSkani, ak nesplni Riadne a V€as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve, v

Pravnom rédmci a/alebo v Zavaznej dokumentécii, ktoré sa zaviazal plnit podfa Zmluvy. OmeSkanie Prijimatela

s plnenim povinnosti znamena porudenie zmluvnej povinnosti.

Poruenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v tomto

Case s prihliadnutim na uéel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva

uzavretd, bolo rozumné predvidat, Ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni povinnosti pri takom

poruSeni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstatné
poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu Zmluvy
alalebo Ciefa Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré st uvedené vo Vyzve;
za podstatné porudenie Zmluvy sa nepovaZuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu zostava z objektivneho hfadiska spinend, ale inym spdsobom, ako bolo uvedené v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,
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d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoénost, ktoru Prijimatel neoznamil,
je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovanéa za podstatné porudenie Zmluvy alebo ak nie je povaZzovana
za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo udrZanie
Ciela Projektu a/alebo ucel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informécii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou, pogas
ucinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonévatefovi, ktorych
spolotnym zékladom je skutonost, ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v slvislosti s tymito
informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal tkon v sUvislosti s Projektom, ktory by pri poskytnuti
pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni pripadne;
zmeny Projektu podla ¢lanku 10 VZP,

g) porusenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maji podstatny
negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na dosiahnutie ucelu
Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov na strane Prijimatela,
ak ich nie je mozné podradit pod dovody uvedené v &lanku 9 VZP, porusenie povinnosti pri pouziti
Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutonosti, podmienok alebo zavazkov tykajucich sa Projektu,
ktoré boli uvedené v Priamom vyzvani, vratane jeho priloh,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukéZe spachanie trestného Cinu v slvislosti s Projektom, ato
napriklad v sUvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov, pripadne
ak takéto ovplyviiovanie alebo porusovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy, najma ale nielen
pravoplatné odsUdenie za trestné ¢iny podla v § 13 ods. 4 zakona 0 mechanizme;

i)  poruSenie povinnosti Prijimatelom podia Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurdpskej Komisie
podra &l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, &i doslo k pozastaveniu poskytovania Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0sbb, za konanie alebo opomenutie ktorych
Prijimatel’ zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim a/alebo
udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uri, Ze sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zidtovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie suéinnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli uhradené
na zéklade Preddavkovej platby, ktora bola financované Uplne alebo z €asti z Prostriedkov mechanizmu,
sposobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatefom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych pravnych
predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznacené ako podstatné poruSenie povinnosti
alebo podstatné porudenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tieZ vykonanie takého ukonu zo

strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho ramca je nepodstatnym

porusenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné porusenia.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druha zmluvna strana oprédvnend od Zmluvy odstipit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, ze s ohfadom na

pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa méze odstupeniu od Zmluvy predchadzat’ vykonanie kontroly

u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného dévodu preto Prijimatel suhlasi

s tym, Ze na rozdiel od $tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného

odkladu® zahffia dobu, poCas ktorej su v priamej nadvaznosti Vykonévatelom vykonavané Ukony podla

predchadzajlcej vety.

V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy je druha zmluvna strana oprdvnend od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na

to bola poskytnutad druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna
strana opravnena poskytnat’ dodatoénu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti, pricom ani
poskytnutie takejto dodatoCnej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné poruSenie povinnosti. Aj napriek
tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatefa od Zmluvy neodstlpi, je
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Viykonavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. c) ¢lanku 14 VZP a Prijimatel je povinny poskytnuté
Prostriedky mechanizmu vratit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel
sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vietky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP. Tato
povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom poruSenie
Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast.

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov zo
Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky
mechanizmu podra &lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit len
vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspof jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny zanik
predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su opravnené
postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obéianskeho zakonnika.
Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstlpeni od Zmluvy podla ods. 5.5
az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstdpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela, ktoré
podla svojej povahy maju platit' aj po skoneni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie poskytnutych
Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla poruSenim Zmluvy, povinnost
Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podfa Zmluvy, povinnost Prijimatela
vysporiadat Nezrovnalost podla ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené s vykonom kontroly a auditu
podia ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti Statnej pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy,
povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie podia ods. 4 pism. g) &lanku 2 VZP a prava
a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Cldnok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA

POKUTA

Ak Vykonavatel v Priamom vyzvani alebo po¢as u€innosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit
pohladavku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpedenie poskytnit vo forme, spbésobom a za
podmienok stanovenych v Priamom vyzvani, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom priorithe sa
zabezpedenie vykonava prostrednictvom zriadenia zalozného préava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava
a primerane aj pre iné zabezpecCovacie prostriedky sluZiace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy
platia vSetky nasledovné podmienky:

a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik konkrétneho
druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,

b)  zalohom mdZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici veci
a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu moze dojst ku vzniku z&lozného prava
aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy3Sia ako stcet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu
a dasti Prostriedkov mechanizmu, ktor(i Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade predioZenej Ziadosti o

platbu,
f)  z&lohom mbéZu byt:
(i) veci vo vylutnom vlastnictve Prijimatela, alebo
(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatefa za podmienky, ze zéloZzcom budu aj ostatni

spoluvlastnici, priom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zélozného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov
veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, ze so zriadenim zalozného prava na
zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich osob za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace vyluéne
Prijimatefovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatelovi, obdobne za splnenia podmienok
podlaii. az iv. podfa tohto pismena,



g) ak su zélohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdu zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritel), ak
Vykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim zalozného préava aj v pripade, ze Vykonavatel
nebude prednostnym zéloznym veritefom.

PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zélozného prava budli predmetom pisomne;
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomnej
dohody v stlade s Priamym vyzvanim, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym rdmcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu (neuplatfiuje sa pre organizécie Statnej
spravy),

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpecCuijlicim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je tento
odlidny od majetku podla pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom zmluvy o
zriadeni zalozného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich oséb, ak je zalohom
zabezpedujlcim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné zndmky a podobne), na pozemky,
ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie vyplyva, Ze sa poistenie
tohto majetku nevyZaduije.

Vykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajuce sa poziadaviek na riadne poistenie majetku
podla odseku 3 tohto Elanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie je
Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 5 ods. 9, ¢l. 8 ods. 2,4 a 5, ¢l. 9 ods. 4, 11 a2 12, €. 10 ods. 1 a 2,
¢l. 12 ods. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az 15 VZP v rozsahu
a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Viykonavatefom, pri¢om tato lehota nesmie byt kratSia ako
lehota na Bezodkladné pinenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spésobom podla ods. 4.1.2. ¢lanku 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 aZ 6 ¢lanku 5 VZP,

c) porusiktorukolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikéciou a viditefnostou podfa ¢lanku 6 VZP.
Viykonavatel je opravneny uplatnit’ zmluvni pokutu voéi Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 50 Eur za kazdy aj zacaty defi omeSkania, az do splnenia
poru$enej povinnosti alebo do skoncenia u€innosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych si Vykonavatel
zmluvnu pokutu uplatriuje, maximaine v8ak do vysky Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu podfa
predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porudenie povinnosti nebola ulozend ind sankcia
podla Zmluvy, ani nedoslo k odstupeniu od Zmluvy a sucasne, ak Vykonavatel Prijimatefla vyzval na dodatocné
splnenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta a Prijimatel uvedent povinnost nesplinil ani
v poskytnutej dodatoCnej lehote, ktora nesmie byt kratdia ako Bezodkladne podla tejto Zmluvy. Pravo
Vykonavatela na nahradu Skody spdsobenu Prijimatefom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je
dotknuté.

Vykonavatel ozndmi Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijimatel zavazuje uhradit Vykonavatelovi.

Cldnok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn Cinnosti Oprévnenej osoby a tiez prizvanych oséb podfa § 2 pism.
i) z&kona o finan¢nej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v
sulade so Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo strany Prijimatela a
suvisiacej dokumentécie s Pravnym ramcom, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, ucinnosti a ucelnosti
pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizacie Projektu vo vztahu
k dosahovaniu, pineniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.
Kontrola Projektu, ktoré je vykonavana podla zakona o finanénej kontrole, je vykonavana formou zakladnej
finanCnej kontroly, administrativnej finanCnej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit Projektu je
vykonavany ako viadny audit v sulade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpeéi najma overenie, ¢i Ciel' Projektu bol splneny a udrzany, Ci vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a Ci Prostriedky mechanizmu boli pouZzité na stanoveny
ucel.



10.

1.

12.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skoncenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny ramec.

Prijimatel sa zavazuje vlehote urCenej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a si¢asne mu v lehote uréenej Vykonavatelom
zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny dokument z vykonane;
kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi v slvislosti s plnenim tejto
informacnej povinnosti Prijimatela nevznikajl ziadne povinnosti podfa tejto Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Oprévnenej osobe vykon kontroly/auditu a zabezpedi
uplathovanie jej prav vsllade sZavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zdkonom o finan¢nej kontrole, €l. 12 Dohody o financovani, €l. 129 nariadenia o rozpoctovych
pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpedi, aby akakolvek tretia osoba zapojena do
implementacie Planu obnovy udelila pristup v stlade s ods. 6 ¢&l. 12 Dohody o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrZanie Ciela Projektu,
opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podlfa
Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat' sa konania, ktoré by
mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit v8etky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju
z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre Ucely vykonania kontroly/auditu,
Prijimatel je povinny zabezpedit pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu.

Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim tejto
Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych skutoCnosti, bez
ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je Opravnena osoba viazana
iba platnymi pravnymi predpismi a touto Zmluvou, nie v8ak zavermi predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie
su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajlcich kontrol/auditov (napriklad povinnost' pinit prijaté
opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, ze Opravnené osoby pri ziskavani informéacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené instit(iciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné moznosti
overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), ato najma za ucelom ochrany finan¢nych
zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi si najma
podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z verejnych zdrojov,
zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahrani¢ia. Prijimatel sthlasi s tym, aby
Udaje tykajlce sa Projektu (najmé osobné Udaje Prijimatela a iné osobné Udaje ziskané v stlade s osobitnymi
predpismi upravujicimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne Vykonavatelovi, boli si¢astou osobitnych
nastrojov podfa prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavéazuje poskytnit Vykonavatelovi sucinnost alalebo
akékolvek doplfiujice informécie, ktoré bude Vykonavatel poZzadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych
informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.

Prijimatel je povinny zabezpeCit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Oprévnenych oséb podra tohto &lanku VZP
na poziadanie poskytli suginnost, informacie a dokumenty (napr. Uctovné zaznamy a iné), ktoré suvisia
s Projektom, najmé s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované z Prostriedkov
mechanizmu.

Cldnok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevy&erpal podia podmienok Zmluvy, alebo ak
nezuctoval celtl sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol
kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene (najma
v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol nérok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podfa
Zmluvy),

c) vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho rdmca a s tymto poruSenim
sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. poruSenie finanCnej
discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast' v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo doslo
k zaniku Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukonéenia Zmluvy,
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e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podia § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoé&tovych pravidlach
vzniknuty na zaklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len ,,vynos®),
ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho ¢asti; uvedené plati len v pripade
zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
vratit preplatok vzniknuty na zaklade zictovania Preddavkovej platby v lehote urenej Vykonavatelom.

Prijimatel je povinny vykazat Viykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podlia ods. 1 pism.
e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla ods. 1 pism.
e) tohto €lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujuceho po roku, v ktorom
bola podana zavere¢né Ziadost o platbu, a to spdsobom uréenym Vykonévatelom v Zavéznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vratit podla
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na ucet ur€eny Vykonavatefom oznameny Prijimatelovi podfa Elanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti,
ktori je Prijimatel povinny vratit, v Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov, ktori zaSle Prijimatelovi.
Viykonavatel' v Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov mechanizmu, ktoru ma
Prijimatel vratit a zarovefi urci Cislo uctu/Cisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast uvedenu v Ziadosti o vratenie finannych
prostriedkov v lehote 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finan€nych prostriedkov Prijimatelovi. Ak
Prijimatel tieto povinnosti nesplini, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade plnenia,
Viykonavatel:

a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu (ak ide

o poru$enie finan¢nej discipliny) alebo
b. postupuje podlfa osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti formou platby na uéet urCeny
Vlykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoCtovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich ¢asti formou platby na Ucet uréeny Vykonavatefom alebo formou rozpoétového opatrenia.
Ak podas Realizacie Projektu a poéas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Viykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o mechanizme,

b. predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na Ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatefovi povazovat za vyrieSend, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri€iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vietky zavéazky voci Vykonavatelovi, ktoré
mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast na u¢et iny ako ucet ur€eny Vykonavatelom, prislusny
zavézok Prijimatela zostava nespineny a finantné vztahy voli Vykonavatelovi sa povaZujl za nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohfadavku proti pohfadavke na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohfaddvkam Vykonévatela vo€i
Prijimatefovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dovodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast podla tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel moze
s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o ilen def lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situécie, nudzového stavu alebo vynimo¢ného stavu alebo na obdobie Siestich mesiacov
nasleduijucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni 60 driova lehota;
zaCiatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost' Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as U¢innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchédzajucej kontroly/auditu
dotknuta.

Cldanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuije prislugné Utovné doklady, je
Vykonavatefom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel; ak tento &lanok VZP neustanovuje
inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoCtu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom v cudzej mene
je Prijimatel povinny postupovat' v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona o Uctovnictve.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na Uely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z (i¢tu,
tzn. v den uskutocnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do
Z0P (ZoP - zu&tovanie predfinancovania, ZoP - zi&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na Ucet
dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzijle na Ucely ZoP referencény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny



Eurdpskou centralnou bankou v def predchadzajuci driu uskutoénenia Uétovného pripadu. Vydavok prepocitany
tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - z(&tovanie predfinancovania, ZoP - zi&tovanie zalohove;
platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v prediozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije kurz
banky platny v defi uskutocnenia Uétovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zugtovanie predfinancovania uplatni
postup podra tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat' a kumulativne naratavat kladnu a
zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavere€ny kumulativny prehlad vzniknutych kurzovych
rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavereéného kumulativneho prehladu vyplyva pre
Prijimatela kurzova strata, Prijimatel moze v ramci zavereénej ZoP poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel
urcil takyto vydavok ako oprévneny vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentacii. Ak zo zavereného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel je povinny tito sumu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Na Ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia uctovného pripadu rozumie den uskutoénenia uétovného
pripadu podia § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch Uctovania a ramcovej Uctovej osnove pre podnikatelov G¢tujucich v sustave podvojného Uétovnictva,
uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR ¢. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane vztahuje aj na
Prijimatela, ktory nie je u¢tovnou jednotkou.

Cldnok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykondvatel' zabezpeCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi formou rozpoétového opatrenia v
sulade so zakonom o rozpoCtovych pravidlach, pripadne bezhotovostne na Ucet vedeny v EUR (dalej len ,Ucet
Prijimatela®). Cislo U¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat uCet Prijimatela otvoreny aZz do Finanného ukonCenia Projektu. V pripade
zruenia Uctu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G&tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval otvoreny
ucet Prijimatela ur€eny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany podfa ¢lanku
5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uctu pre prijem Prostriedkov mechanizmu
v komerénej banke v zahrani€i Prijimatel zodpovedéa za Uhradu vSetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb
na a z tohto Uctu na svoju tarchu.

Prijimatel moze realizovat uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych Uctov otvorenych Prijimatelom pri dodrzani
podmienok existencie uctu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je povinny
oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uétov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Ak sU Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky su na Ucte Prijimatefa uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouZit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti, je
Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vréatit Vykonévatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizacia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatriuje.

Cldnok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykondvatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za der poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje den pripisania
platby na Gcet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia, sa za defl poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povazuje defi aktivacie evidenéného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujuci
Upravu rozpoc€tu Prijimatela rozpoctovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len v rdmci
jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie prav
a povinnosti zmluvnych stran su¢asne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP relevantné pre pouzité
systémy financovania.

Ak ddjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel je
povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn(i ZoP, t. Prijimatel neméze v rami
jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov na
strane Vykonévatela, a to maximaine vo vyske 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
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3.1. 8lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie ods. 3.4. ¢lanku 3
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so Zmluvou.
Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost (idajov uvedenych v ZoP. Ak na zaklade nepravych
alebo nespravnych (idajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo schvaleniu platby, Prijimatel je
povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vrétit Bezodkladne, od kedy sa o tejto
skutoCnosti dozvie; ak sa o skutonosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych
alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podfa ¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych strén vratane bliz8ieho urCenia spdsobu vykonu ich prév a povinnosti tykajdcich
sa systémov financovania uréi Zavazna dokumentacia.
Na tdely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku vodi
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b) uhrada zaloznému veritelovi na z&klade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela voéi
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia voci dodavatefovi podia pravnych predpisov
SR,
d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Ob¢ianskeho zékonnika alebo §
358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohlfadavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 aZ § 530 Obcianskeho
zakonnika, Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujtce postipenie pohladavky
dodéavatela na postupnika.
V pripade uhrady za&vazku Prijimatela zaloznému veritefovi pri vykone zaloZného prédva na pohladavku
dodavatela vodi Prijimateflovi podia § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie
ZoP predlozi aj dokumenty preukazuijlice vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi podla
pravnych predpisov SR Prijimatel v rémci dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujice vykon
rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zaklade ulozZenia predmetu zavazku medzi Prijimatelom a
veritefom do notarskej Uschovy podla § 568 Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramci dokumentécie ZoP
predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujuce vykonanie uloZenia predmetu zavazku do notarskej
uschovy.
V pripade zapocitania pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika alebo §
358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentéacie ZoP prediozi dokumenty preukazujice
zapocitanie pohladavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov podfa
tohto €lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoétovych pravidlach).
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuju na pohfadavku podla ods. 6 ¢lanku 8 VZP.

Cldnok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade Prijimatefom prediozenych neuhradenych Ugtovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpegi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania predioZene;
Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad vykazanych vydavkov,
vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych
vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatefovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Uétovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podia platnych
pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zkona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
nalezitosti uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentécii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov. Jeden
rovnopis Ugtovnych dokladov si ponechéva Prijimatef.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie, najneskor
do 7 pracovnych dni odo diia pripisania prisluSnej platby na ucet Prijimatefa, alebo odo diia aktivacie eviden¢ného
listu uprav rozpoctu potvrdzujiceho Upravu rozpo€tu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia.
Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Uhradou zavazku voci dodavatelovi a iné zmluvné sankcie
zna$a Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel’ povinny celu jej vy$ku zlctovat, a to do 10
pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na et Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidenéného



listu uprav rozpoétu potvrdzujuceho Upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia.
Nez(étovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Viykonavatelovi najneskor do dasu dorugenia ZoP
- z(&tovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP — ziétovanie predfinancovania st aj
doklady preukazuijtce vratenie nezuétovaného rozdielu predfinancovania. Vykonavatel je oprdvneny akceptovat aj
neskorSie vratenie nezi¢tovaného rozdielu predfinancovania a jeho preukazanie zo strany Prijimatela, ak eSte
nedoslo k ukongeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zigtovanie predfinancovania zo strany Vykonavatela.
Prijimatel zaétuje platbu Viykonavatelovi predlozenim ZoP — ziétovanie predfinancovania, ktord predklada spolu s
vypisom z Uétu potvrdzujlcim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi skutoénd thradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zu&tovanie predfinancovania, najma vypisom z (iétu alebo prehlasenim banky o
Ghrade. Doklady potvrdzujlice skuto&nti thradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie predfinancovania nie
je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa
svojou povahou neuhradzaj.

Prijimatel berie na vedomie, Zze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania a
ZoP - z(gtovanie predfinancovania podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajucej
vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP - ziétovanie predfinancovania schvali v plnej vyske,
schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade zéverov kontroly méze
Viykonavatel' poskytnut' Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktord zodpoveda identifikovanym Opravnenym
vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zu&tovanie predfinancovania na zaklade vykonanej kontroly neschvali
alebo schvali v znizenej sume, Viykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie nezi¢tovaného predfinancovania, resp.
nezUctovanej Casti predfinancovania postupom podfa &lanku 14 VZP. Predfinancovanie sa povazuije za ziétované,
ak je ZoP - z(gtovanie predfinancovania schvalena v pinej vyske, alebo ak Prijimatel vratil celt sumu poskytnutého
predfinancovania alebo vratil nezG¢tovany rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredlozi ZoP — zudtovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Vykondvatel moze umoznit Prijimatelovi z(¢tovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo poziadat
Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit poskytnuté predfinancovanie
a Prijimatel  predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatefa na vratenie
nezuctovaného predfinancovania postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezG¢tované predfinancovanie, resp. nezi¢tovanu Cast predfinancovania na Géet Vykonavatela,
a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajiceho roka na prijmovy Géet
Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoCtova organizacia, realizuje vratenie formou prevodu z Gétu
Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podia
Clanku 14 VZP.

Cldnok 17b. Systém zdlohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
dast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 40 % z celkovej vysky
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu.....

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutd zalohovu platbu priebezne zuctovavat,
pricom najneskdr do 12 mesiacov odo dna pripisania platoy na Ucte Prijimatefa alebo odo dha aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpotu potvrdzujuceho Upravu rozpo€tu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kaZzdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel” zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — zli¢tovanie zalohovej platby. Prijimatel v
ramci ZoP — zigtovanie zélohovej platby uvedie prehlad vykézanych vydavkov, vratane celkovych vykézanych
vydavkov, narokovanej sumy finanCnych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s
rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zigtovanie zalohovej platby spolu s Utovnymi dokladmi (napr.
faktara) prijatymi od dodavatela ako aj s Udtovnymi dokladmi preukazujicimi skutodnd Ghradu vydavkov
vykéazanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych pravnych
predpisov (najmé zékona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dal$ie néleZitosti urci
Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutoén(i Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zuctovanie zélohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Jednu zalohovi platbu mozno zudtovat prediozenim viacerych ZoP — zlétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dnia pripisania finan¢nych
prostriedkov na ucte Prijimatela alebo odo dria aktivacie evidenéného listu uprav rozpoctu potvrdzujiceho Upravu
rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, sa vztahuje osobitne ku kazdej poskytnutej
zalohovej platbe, pricom kazd( predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné priradit’ k najstarse]
poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zictovat predlozenim jednej ZoP -
zuctovanie zalohovej platby.
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Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutd v maximainej vyske zalohovej platby podia odseku 2 tohto
clanku VZP, Prijimatel mdZe poZziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu maximainej vysky
zalohove] platby a predchadzajicej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca zalohova platba bola
Ciastoéne zUctovand, Prijimatel’ méZe poZiadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu maximalnej
vySky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajlcej poskytnutej a neziétovanej zalohovej
platby.

Prijimater berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP
- zUctovanie zalohovej platby podia zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajlcej vety
Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zi¢tovanie zalohovej platby schvali v pinej vyske, schvali
vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvéli. Na zaklade zaverov kontroly moze
Vykondvatel' poskytnut Prijimatefovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym Opréavnenych
vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zidtovan, ak je ZoP — ziétovanie zalohovej platby (alebo viaceré ZoP
— zUctovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej platby alebo Prijimatel vratil celd sumu
poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezictovany rozdiel poskytnutej zalohy Vykonévatelovi.

Ak Viykonavatel' v predlozenej ZoP — ziétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred uplynutim
prisluSnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel mdze takto identifikovanu nezuctovani sumu zuctovat
predlozenim dal$ej ZoP - ziétovanie zalohovej platby do skonenia prislu$nej 12-mesacnej lehoty na zugtovanie.
Ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dna pripisania platby na Ucet
Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujlceho Upravu rozpoétu v pripade
Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoCtova organizacia, Prijimatel je povinny do 30 dni po uplynuti 12-mesacne;j lehoty
na zuctovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezuétovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby.

Ak Viykonavate! v predlozenej ZoP — zUé&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po uplynuti
12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu poskytnutej zalohovej
platby podla ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skon&enia lehoty na zuétovanie poskytnutej zalohovej platby neprediozi ZoP
— zU8tovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP — zigtovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom na
zUdtovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit' Prijimatelovi zGctovat poskytnutu
zalohovu platbu v dodatoCnej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie neziétovane] zalohovej platby alebo
nez(c¢tovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial' vznikne Prijimatelovi povinnost vratit' nezi¢tovant poskytnuti
zalohovu platbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby Vykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z
vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezu€tovanu poskytnutu zalohovu platbu, resp. nezictovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby na
ucet Vykonavatela, a to v priebehu rozpo&tového roka na vydavkovy uéet Vykonavatela a z predchadzajiceho roka
na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, realizuje vratenie formou
prevodu z Uctu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpo&tového opatrenia, v stlade so Ziadostou
o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Cldanok 17c. Systém refunddcie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast na
zaklade ZoP - priebezn4 platba predloZenej Prijimatelom v EUR.

V ramci systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z viastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych vydavkov.
V ramci ZoP - priebezné platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych
vydavkov, narokovanej sumy finannych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s
rozpoctom Projektu. Prijimatel predklada Z0P - priebezna platba spolu s Utovnymi dokladmi (napr. fakttra) prijate
od dodavatela ako aj s Uttovnymi dokladmi preukazujicimi skutoénd Ghradu vydavkov vykazanych v ZoP -
priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych predpisov (najma zakona o
uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie naleZitosti urci Vykonévatel v Zavaznej
dokumentacii. Doklady potvrdzujuce skutoénd Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — priebezna platba nie je
potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa
svojou povahou neuhradzaj.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezna platba podla zakona o
finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajlcej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba schvali
v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neoprévnenych vydavkov alebo neschvali. Na z&klade zaverov
kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platou v sume, ktora zodpoveda identifikovanym Opravnenych

vydavkom.
P - Financovany
PLAN OBNOYVY Eurépskou tniou
NextGenerationEU



Priloha ¢. 2a
Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit

Tento dokument Specifikuje opravnené a neopravnené vydavky stvisiace s poskytovanim
Prostriedkov mechanizmu na zaklade Priameho vyzvania a zaroven tvori podklad pre
stanovenie vysky Prostriedkov mechanizmu.

Za opravnené vydavky sa povazuju vydavky suvisiace s realizovanim aktivit na obnove budovy
sidu uvedené v tabulke €. 1. Obnova musi byt zamerand na zlepSenic energetickej
hospodarnosti budovy stidu, ktorou sa dosiahne tispora globalneho ukazovatel’a? minimalne na
urovni 30 %.

Pre Projekty, ktorych sti¢ast'ou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaju pod
definiciu uvedenej v Boxe 3 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora tvori
prilohu ¢. 3.1 — 4 Systému implementécie planu obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumentyy/.

Definicia pamiatkovo chranenej budovy:
1. Pamiatkovo chranena budova
a) je narodnou kultirnou pamiatkou zapisanou v Registri nehnutelnych narodnych

kultirnych pamiatok * alebo

5

b) ma pamiatkovi hodnotu? alebo respektuje hodnoty pamiatkového izemia® a nachadza

sa v pamiatkovej rezervacii alebo

¢) ma pamiatkova hodnotu® alebo respektuje hodnoty pamiatkového tizemia4 a nachadza
sa v pamiatkovej zone.

V suvislosti s realizaciou Projektu mézu byt realizované aj opatrenia suvisiace so stavebno-
technickou obnovou budov, obnovou technickych systémov, osadenim prvkov
elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovost'ou a implementaciou zelenych opatreni.

Projektom sa rozumie priprava a realizacia obnovy budovy sudu, ktora je predmetom priameho
vyzvania. Vydavkom sa rozumie naklad na realizaciu Projektu.

Prostriedky mechanizmu na Projekt pre jednotlivé typy prac budu stanovené do maximalnej
vysky limitu uréenej v Casti 4 tejto prilohy.

Do opravnenych vydavkov sa nezapocitavaji vydavky na aktivity, ktoré

a) nie st uvedené v tabulke €. 1 a netvoria teda predmet Projektu, alebo

b) nie st uvedené v Opise projektu.

2§ 2 ods. 1 vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky ¢&. 364/2012 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

3§ 22 ods. 2 pism. b) zdkona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

4§ 2 ods. 2. zakona &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

5§ 2 ods. 4. zakona &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu



2. Zoznam opravnenych vydavkov

Vykonavatel’ overuje vecni opravnenost’ vydavkov Projektu na zéaklade posudenia, t. j. ¢i
vydavky Projektu vecne spadaju do rozsahu opravnenych aktivit uvedenych v tabul’ke ¢. 1.

Za vydavky priamo suvisiace s realizaciou Projektu su vSeobecne povazované projektové
prace a stavebné prace, montazne prace, dodavky stavebnych materidlov, zneskodnenie
stavebného odpadu a sluzby bezprostredne suvisiace s aktivitami uvedenymi v tabul’ke ¢. 1. Za
vydavky priamo suvisiace S realizaciou Projektu su povazované tiez vydavky na niektoré d’alSie
aktivity, vratane stavebnych uprav, ak stvisia s aktivitami uvedenymi v tabul’ke ¢. 1.

Tabul’ka ¢. 1 — Prehl’ad oblasti podpory — vydavky priamo stvisiace s Projektom

Oblast Podoblast’ .
Aktivita
podpory podpory
Obnova obvodovych stien a stropu nad vonkajSim prostredim
A1 Obnova streSného plasta
obnova Obnova vnutornych konstrukcii oddelujlcich vykurované a nevykurované
A konstrukcii priestory
obvalovg Obnova otvorovych konstrukcii
konstrukcie
A2 Systém tieniacej techniky
adaptacné Vegetacna strecha
opatrenia | \/eaetagng stena
Tepelné Cerpadlo pre teplovodny systém vykurovania
Tepelné ¢erpadlo vzduch — vzduch
B1 ] -
vykurovanie Plynovy kondenzaény kotol
B Odovzdavacia stanica tepla
zariadenia Vykurovaci systém
Tepelné Cerpadlo pre ohrev vody
B2 - o .
tepl4 voda Systém vyuzivajuci teplo z odpadovych véd
Solarny kolektor
Zasobnik teplej vody
Systém distriblcie teplej vody
Systém nateného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
B3 , Zariadenie nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
vetranie a - - :
chladenie Vymena systému chladenia
Zdroj chladu
B4 . . .
: Systém umelého osvetlenia
osvetlenie
B5 Fotovolticky systém
fotovoltika — -
Batériovy systém




B6
energeticky Systém energetického manazmentu budovy
manazment
Sanacia vihkosti stien
Obnova vonkajsich povrchovych uprav a otvorovych konstrukcii
Oprava krovu
C1 Odstranenie a likvidacia nebezpecného odpadu
budova Zvy$enie mobility a debarierizacia
Vnutorné slaboprudové rozvody
C "
iné aktivity Vytah :
Vnutorné rozvody plynu a kanalizacie
ElektroinStalacia
Studenad voda
ViyuZitie dazdovej vody
ol?_ozlie Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktura vedenia
Pripojky inZinierskych sieti
a3 Nadstavba / pristavba + spevnené plochy (podmienka na vydanie UR)
nadstavba/pristav
ba
C4 dispozicné | Dispozicné zmeny (interiér) a Gpravy vnitornych povrchov
zmeny
C5 Zamocnicke Zamocnicke prvky
vyrobky
C6 Klampiarske | Klampiarske vyrobky
vyrobky
C7 Tesarske | Tesarske vyrobky
vyrobky
C8 Signalizacné a | Sjgnalizatné systémy a zabezpecovacie systémy
zabezpecovacie
systémy
C9 Elektronické a| Elektronické a informacné systémy
informacné
systémy
C10 Vnatorné | Vnitorné vybavenie
vybavenie
D
projektova - Projektova dokumentacia obnovy budovy
dokumentacia
E - Rezerva na nepredvidané vydavky
rezerva

3. Zoznam neopravnenych vydavkov

Neopravnené vydavky su vydavky nesuvisiace z realizaciou Projektu, resp. vydavky vecne
priamo suvisiace s Projektom avsak nesplitujuce pozadované parametre.

Niektoré Specificky neopravnené vydavky su uvedené niZsie:

e vydavky za aktivitu, ktorej realizacia zacala pred 1. junom 2022;
e vydavky, ktoré vznikli mimo terminu realizdcie Projektu, t.j. pred zaciatkom realizacie
Projektu alebo po ukonceni realizacie Projektu;
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e vydavky, ktoré priamo nesuvisia s aktivitami na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo
chranenych budov podla tabulky ¢. 1;
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e vydavky vynaloZené tretim subjektom, t.j. inym subjektom ako vlastnikom/spravcom
budovy alebo spoluvlastnikom/spoloénym spravcom budovy;

e vydavky na technologické alebo technické zariadenia, ktoré vyuzivaju aj iné budovy ako budovy
Projektu;

e vydavky na zariadenia (kotly) urcené na spalovanie biomasy ato aj v pripade zariadeni
umoznujucich spalovanie viacerych druhov paliv vratane biomasy;

e vydavky na nakup alebo najom nehnutelnosti (pozemkov a stavieb) s vynimkou ndkupu pozemku
a nehnutelnosti, ktory je nevyhnutnou stc¢astou projektu, povolovacieho konania a nevyhnutného
docasného ndjmu v suvislosti s dokoncenim stavby.

e vydavky na nakup alebo ndjom dopravnych prostriedkov a dopravnych zariadeni (s
vynimkou vytahu a zariadeni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu);

e vydavky slvisiace s poskytovanim energetickej sluzby s garantovanou Usporou energie;

e mzdové vydavky zamestnancov prijimatela, resp. odmeny za prdce vykonané mimo
pracovného pomeru slvisiace s realizaciou Projektu;

e vlastna praca (napr. orezanie stromov a krikov nachadzajucich sa v bezprostrednom okoli

stavby, malby vratane oSetrenia prvkov na fasade, zemné préce a pod.);

prevadzkové vydavky prijimatelsa;

hotovostné platby zahffiajlce vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku;

nakup alebo najom telekomunikacnej techniky;

spotreba energie a ostatnych neskladovatelnych dodavok;

cestovné nahrady;

miestne poplatky, uroky z omeskania a pod;

vratnd dan z pridanej hodnoty.

Uvedené neopravnené vydavky nepredstavuji kompletny (kone¢ny) zoznam. Vykondvatel
nemdze, vzhladom na rozmanitost’ ¢innosti realizovanych na zaklade Priameho vyzvania,
identifikovat’ vSetky neopravnené vydavky, ktoré moézu Vv suvislosti S realizaciou Projektov
vzniknut'.

4. Oblasti podpory a opravnenost’ vydavkov |

41  Oblast’ A —obalové konStrukcie

V tejto oblasti podpory je podporované zlepSenie tepelnoizola¢nych vlastnosti obvodovych a
vnutornych obalovych konStrukcii budovy (podoblast A1 — obnova konstrukcii), ako aj
realizécia adaptacnych opatreni zabranujucich prehrievaniu budov (podoblast’ A2 — adaptacné
opatrenia).

411 Podoblast A1l - obnova konstrukcii

Podpora sa poskytuje natie ¢innosti, ktoré st zasahom do obalovej konstrukcie budovy a ktorymi
sa preukazatel'ne zlepsi energeticka hospodarnost’ budovy. Limity jednotlivej vysky podpory sa
v niektorych pripadoch delia na dva typy, a t0 Zdklad, ktory plati pre vSetky budovy, a
Pamiatka, ktory je mozné uplatnit’ pre budovy podl'a bodu 1 tivodne;j Casti tejto prilohy.

4111 VySka podpory pre podoblast Al

Jednotkovy limit podpory na 1 m2? obnovovanej plochy/plochy otvorovej konstrukcie pri
dosiahnuti pozadovanych parametrov je uvedeny v tabul’ke ¢. 2. Ak aktivity uvedené v tabul’ke
&. 2 splnia poziadavky uvedené v tabulke &. 3 v stipci Cielové parametre, jednotkovy limit
podpory bude v relevantnom pripade zvySeny 0 13 % zaokruhleny na celé ¢islo nadol.
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Tabul'ka ¢. 2 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ A1 — obnova
konstrukcii (bez DPH)

Stavebna Jednotkovy limit podpory
konétrukei Aktivita - :
LB LLEE Zaklad Pamiatka
A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie (TOK)
zateplenim z vonkajSej strany pouzitim kontaktného 135 eur/m?2 150 eur/m?2
zateplovacieho systému
Obvodova | A1 2 - ZlepSenie TOK zateplenim z vonkajej strany 970 eurlm? 380 eurlm?
stena, pouzitim odvetraného systému
strop nad A1.3 - Zlepsenie TOK pouzitim tepelnoizolaénej )
vonkajSim - - I . - 165 eur/m
ostredim omietky z vonkaj3ej strany v pasivnej ploche fasady
P A1.4 - ZlepSenie TOK pouZitim tepelnoizolaénej
. . . . . - 380 eur/m?
omietky z vonkajSej strany v profilovanej ploche fasady
A1.5 - ZlepSenie TOK z vnutornej strany 120 eur/m? 105 eur/m?
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy 180 eur/m?
recha
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy 165 eur/m?2
- Aj .8 - ZlepSenie TOK stropu pod nevykurovanym 110 eur/m?
VnGtorné priestorom
k "t k H _ v . 2 , . . v s
onstrukcie | A1.9 lZIepseme '!'O vnatornych dehgcmh konstr’ukcu 120 eur/m? 105 eur/m?
medzi vykurovanym a nevykurovanym prostredim
A1.10 - ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného priestoru
Konstrukcie | 5 teréne P P yw P 135 eur/m?
na/pod
terénom A1.11 - ZlepSenie TOK steny vykurovaného priestoru 195 eur/m?
prifahlej k zemine
A1.12 - Vlymena otvorovych konstrukcii 650 eur/m? 1500 eur/m?
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel 270 eur/m? 495 eur/m?
Otvorové - — —
kondtrukcie | A1.14 - Vymenalpridanie vnutornych kridiel 370 eur/m?
A1.15 - Intalécia tesnenia na kridla a obnova
O s 125 eur/m?
pripojovacej Skary

411.2 Opravnenost vydavkov podoblasti A1

a) Podpora na aktivity v podoblasti A1 moze byt poskytnutd iba v pripade, ak aktivity splnili
pozadované parametre uvedené v tabulke €. 3.

Tabul'ka ¢. 3 — Parametre pre podoblast’ A1 — obnova konstrukcii

Stavebna - Pozadované parametre Ciefové
konstrukcia Aktivita Zaklad Pamiatka parametre
A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie
(TOK) zateplenim z vonkajSej strany pouzitim U < Unax UsuUe
, kontaktného zateplovacieho systému
Obvodova - - -
stena A1.2- ZIeps_enle TOK zateplenim z vonkaj3ej U<u U<U,
strop nad strany pouzitim odvetraného systému - -
vonkaj$im U<0,8Up, ak sa
prostredim A1.3 - ZlepSenie TOK pouzitim realizuje spolu
tepelnoizolacnej omietky z vonkajsej strany - sA1.5tak U<0,67 -
v pasivnej ploche fasady Upsv; a je spinené
hygienické kritérium
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A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim
tepelnoizolatnej omietky z vonkajsej strany
v profilovanej ploche fasady

U=<0,8 Upy, ak sa
realizuje spolu
sA15tak U< 0,67
Upsv; a je spinené
hygienické kritérium

A1.5 - ZlepSenie TOK z vnitornej strany

U < Unnax

U=<0,8 Uy, ak sa
realizuje spolu
sA1.3aleboA1.4

0540-2)

Upev— sUCinitel prechodu tepla konstrukcie v pévodnom stave

U - sucinitel prechodu tepla kon&trukcie v navrhovanom stave
Umax — maximalna hodnota sucinitela prechodu tepla konstrukcie podfa STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov.
Tepelnotechnické viastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Cast 2: Funkéné poZiadavky (dalej len ,STN 73

tak U < 0,67 Upsy;
aje spinené
hygienické kritérium
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy U < Unax UsUp
recha
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy U < Unax UsUp
A18- Zlepseple TQK stropu pod U < Upy U<Uy,
Vnitomé nevykurovanym priestorom
konstrukcie | A1.9 - Zlepsenie TO vnutornych deliacich U<08Uw aje
konstrukcii medzi vykurovanym U<Umx | spinené hygienické U<sUp
a nevykurovanym prostredim kritérium
.. . | A1.10 - ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného .
ﬁ:/r;sét(rjukme priestoru na teréne R2Run RZRe
terénom A‘! - Zlep’éenig TOK s_teny vykurovaného R>Rup R>R,
priestoru prifahlej k zemine
A1.12 - Vymena otvorovych konStrukcii U < Unax UsUp
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel U < Umax -
Otvorové —
konétrukcie | A1.14 - Vymena/pridanie vnutornych kridiel U < Upnax -
A1.15- Instglvac,|a tesnenia na kridla a obnova 104 < 1,00 m¥(s . Pa%e7) )
pripojovacej Skary
Vysvetlivky:

U, — normalizovana hodnota sucinitela prechodu tepla konstrukcie podlfa STN 73 0540-2 platna od 01.01.2021
Hygienickeé kritérium — poZiadavka podfa 5.3.1 STN 73 0540-2 v navrhovanom stave
Rmin — minimalna hodnota tepelného odporu konstrukcie podfa STN 73 0540-2

Rr2 — normalizovana hodnota tepelného odporu konstrukcie podla STN 73 0540-2

i . 10* - sucinitel prievzdusnosti otvorovych vyplini

b) Podpora na aktivitu A1.3 a A1.4 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje na budove typu

Pamiatka,

t. j. budove podl'a bodu 1 Gvodnej Casti tejto prilohy.

4.1.2

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré sa realizuji na obalovej konstrukcii budovy a ktoré
pomahaji zabranovat’ prehrievaniu budovy, ¢im pomahaju znizit’ potrebu energie budovy na

chladenie v letnych mesiacoch.

Podoblast’' A2 - adaptacné opatrenia

4121 VySka podpory pre podoblast A2

Jednotkovy limit podpory je pri systéme tieniacej techniky stanoveny na 1 mz2 tienenej plochy

otvorovej konstrukcie na obalke budovy. V pripade, ak je na tienenie tej istej otvorovej
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konstrukcie navrhnutych viacero systémov, uplatni sa len jeden jednotkovy limit podpory. Pri
vegetacnej streche a vegetacnej stene je jednotkovy limit podpory
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stanoveny na 1 m2 plochy vegeta¢ného suvrstvia v priemete do roviny rovnobeznej so sklonom

strechy alebo steny. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabul’ke ¢. 4.

Tabul'ka ¢. 4 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ A2 — adapta¢né opatrenia
bez DPH)

Aktivita Jednotkovy limit
podpory
A2.1 - Systém tieniacej techniky — inStalacia tieniacej techniky alebo tieniacich prvkov
. . p . 180 eur/m?
otvorovych konstrukcii na obvodovej stene
A2.2 - Vegetalna strecha — vybudovanie vegetaéného suvrstvia na streche budovy 130 eur/m?
A2.3 - Vegetadna stena — vybudovanie zelenej steny na vonkajSom povrchu budovy 250 eur/m?

42  Oblast’ B —zariadenia

V tejto oblasti podpory je podporovana obnova technického systému budovy formou vymeny
alebo instalacie technickych zariadeni a prislusenstva, sluziacich pre vykurovanie, chladenie,
vetranie budovy a pre pripravu teplej vody. Realizacia tychto aktivit musi mat’ pozitivny vplyv
na energeticki hospodarnost’ budovy.

421 Podoblast B1 - vykurovanie

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiiceho zdroja tepla za novy zdroj tepla budovy, resp. na
vymenu vykurovacieho systému budovy, podl'a tabulky ¢. 5.

4211 VySka podpory pre podoblast B1

Jednotkovy limit podpory je pri zdroji tepla stanoveny na 1 kW instalovaného vykonu zariadenia
a pri vykurovacom systéme stanoveny na 1 m?2 podlahovej plochy vykurovanych priestorov
budovy, v ktorych sa realizuje aktivita. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke
¢. 5.

Tabul'ka ¢. 5 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ B1 — vykurovanie (bez
DPH)

Aktivita Jed’;‘::;‘;;’fy"m"
gp . ;IrTéTgeriZz; gerpadlo pre teplovodny systém vykurovania — vymena zdroja tepla za 1650 eur/kW
B1.2 — Tepelné Cerpadlo vzduch—vzduch — vymena zdroja tepla za tepelné erpadio 900 eur/kW
B1.3 — Plynovy kondenzaény kotol — vymena zdroja tepla za plynovy kondenzaény kotol 150 eur/kW
B1.4 — Odovzdéavacia stanica tepla — vymena zdroja tepla za odovzdavaciu stanicu tepla 140 eur/kW
B1.5 - Vykurovaci systém — vymena vykurovacieho systému 55 eur/m?

4212 Opravnenost vydavkov podoblasti B1

a) Podpora na aktivitu B1.1 a B1.2 méZe byt poskytnutd iba v pripade, ak
1. je tepelné ¢erpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej
energie,
2. tepelné ¢erpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3) a
3. tepelné Cerpadlo je zatriedené v triede energetickej G¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej ucinnosti4).

3) § 23 zakona ¢. 56/2018 Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.
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4) Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢. 811/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopiia smernica Eurdpskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EU, pokial’ ide 0 oznagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych
zdrojov, zostav zlozenych z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav
zloZenych z kombinovaného tepelného zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi S$titkami;
Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢&. 812/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopiia smernica Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o ozna¢ovanie ohrievatov vody, zasobnikov teplej vody a zostav zloZenych z
ohrieva¢a vody a soldrneho zariadenia energetickymi $titkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢&. 1254/2014 z 11.
jula 2014, ktorym sa dopiiia smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial’ ide o oznadovanie vetracich
jednotiek pre bytové priestory energetickymi Stitkami; alebo obdobné.
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b) Podpora na aktivitu B1.3 moze byt poskytnutd iba v pripade, ak
1. pbvodny zdroj tepla, ktory sa vymiena, bol na baze uhlia, oleja alebo zastarany plynovy kotol,
2. vydavky na novy plynovy kondenzac¢ny plynovy kotol nie st vyssie ako 20 % celkovych
priznanych Prostriedkov mechanizmu na Projekt,
3. novy plynovy kondenzacny kotol je zatriedeny v triede energetickej Gcinnosti, ktora je najviac
dve triedy pod najvyssou triedou energetickej ucinnosti3) a
4. novy plynovy kondenzaény kotol spiiia poziadavky na ekodizajn ohrievacovs).
V pripade, Ze je predmetom podpory budova podl’a bodu 1 tivodne;j Casti tejto prllohy tak sa
zaroven musi realizovat’ aktivita z podoblasti A1 a budova bude po obnove spinat

i. poziadavku maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Uem podlia STN 73 0540-2 alebo
ii. poziadavku maximalnej hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qu ndmax podla STN 73 0540-2.
c) Podpora na aktivitu B1.5 méZe byt poskytnutd v pripade, ak
1. sa vymiena vykurovaci systém v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je sucastou aktuélnej
vymeny bola vymenend najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelnd izolacia rozvodov tepla spiiia poziadavky podla osobitného predpisut).

422 Podoblast B2 - tepla voda

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiceho systému pripravy teplej vody za novy systém,
resp. na vymenu distribu¢ného systému teplej vody budovy, ako aj na instalaciu solarnych
kolektorov na predohrev vody, podla tabul’ky €. 6.

4221 VysSka podpory pre podoblast B2

Jednotkovy limit podpory je pri tepelnom cerpadle, prisystéme vyuzivajicom teplo z
odpadovych vod a pri solarnom kolektore stanoveny na 1 kW instalovaného vykonu zariadenia,
pri zasobniku teplej vody stanoveny na 1 | objemu zéasobnika a pri distribu¢nom systéme teplej
vody stanoveny na 1 bezny meter dizky potrubia teplej vody (prip. aj potrubia cirkulacie teplej
vody). Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 6.

Tabul’ka ¢. 6 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ B2 — tepla voda (bez
DPH)

Jednotkovy limit
podpory

1000 eur/kW

Aktivita

B2.1 - Tepelné &erpadlo pre ohrev vody — vymena zariadenia na ohrev vody za tepelné
¢erpadlo vylucne na ohrev vody

B2.2 — Systém vyuzivajuci teplo z odpadovych vd — vymena/instalacia systému

vyuZivajuceho teplo z odpadovych véd pre predohrev teplej vody 2700 eurlkW
B2.3 — Solarny kolektor — inStalacia systému solarnych kolektorov na predohrev vody 650 eur/kW
B2.4 — Z&sobnik teplej vody — vymenalinstalacia zasobnika teplej vody 2,75 eurll
B2.5 - Systém distribucie teplej vody — vymena distributného systému teplej vody 65 eur/bm

4222 Opravnenost vydavkov podoblasti B2

a) Podpora na aktivitu B2.1 mo6ze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné cerpadlo uréené na vyuzivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej
energie,
2. tepelné ¢erpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3),
3. tepelné Cerpadlo je zatriedené v triede energetickej G¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej uc¢innosti3) a
4. ohrev teplejvody nezabezpecuje zariadenie z podoblasti B1.
b) Podpora na aktivitu B2.2 mdZe byt poskytnutd iba v pripade, ak je nové zariadenie
zatriedené v triede energetickej ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvyssou triedou
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energetickej ucinnosti3).

5) Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) ¢. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonava smernica Eurdpskeho parlamentu
a Rady 2009/125/ES, pokial’ ide o poziadavky na ekodizajn ohrievacov pre vykurovanie vnutornych priestorov a
kombinovanych ohrievacov platné od 26. septembra 2018.

6)  Vyhlaska Ministerstva hospodarstva SR &. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na tepelnt izolaciu
rozvodov tepla a teplej vody
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C) Podpora na aktivitu B2.3 mo6ze byt poskytnuta iba v pripade, ak ma soldrny kolektor vydané
vyhlasenie o zhode3).
d) Podpora na aktivitu B2.4 mozZe byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. zasobnik teplej vody je zatriedeny v triede energetickej Uc¢innosti, ktora je najviac dve triedy
pod najvyssou triedou energetickej ucinnosti3) a
2. ide o samostatné zariadenie, a nie sucast zariadeni uvedenych v podoblasti B1, aktivit B2.1 alebo
B2.2.
e) Podpora na aktivitu B2.5 moZe byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiena distribuény systém teplej vody v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je suéastou
aktualnej vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelnd izolacia rozvodov teplej vody spitia poziadavky podla osobitného predpisus).

423 Podoblast B3 - vetranie a chladenie

Podpora sa poskytuje na vymenu alebo inStalaciu systému nateného vetrania so spatnym
ziskavanim tepla, alebo na vymenu zariadenia na nutené vetranie so spatnym ziskavanim tepla,
chladiaceho systému alebo zdroja chladu.

4231 VySka podpory pre podoblast B3

Jednotkovy limit podpory je pri zariadeniach na vetranie stanoveny na 1 m3/h vykonu zariadenia
a pri zariadenie na chladenie stanoveny na 1 kW instalovaného vykonu zariadenia. Jednotkovy
limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke ¢. 7.

Tabul'ka ¢. 7 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ B3 — vetranie a chladenie
(bez DPH)

Jednotkovy limit
podpory

16 eur/m3n-1

Aktivita

B3.1 - Systém nlteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena/instalacia
systému nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla (rekuperécia)

B3.2 - Zariadenie niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena zariadenia 8 eur/mdh-
na nutené vetranie za nové zariadenie na nutené vetranie so spatnym ziskavanim tepla

B3.3 — Vymena systému chladenia — vymena existujuceho chladiaceho systému 950 eur/kW
B3.4 - Zdroj chladu — vymena zdroja chladu 500 eur/kW

4232 Opravnenost vydavkov podoblasti B3

a) Podpora na aktivity z podoblasti B3 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie
zatriedené v triede energetickej ucinnosti, ktord je najviac dve triedy pod najvysSou triedou
energetickej G¢innosti3) alebo spifia poZiadavky na ekodizajn vetracich jednotiek?).

b) Podpora na aktivitu B3.2 mdZe byt poskytnutd iba v pripade, ak sa vymiefa zariadenie so
zachovanim existujuceho systému vetrania, pricom sa neméze realizovat zaroven s aktivitou B3.1.

C) Podpora na aktivitu B3.3 moZe byt poskytnuta iba v pripade, ak ide o samostatny systém, a nie je
sucastou zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1.

d) Podpora na aktivitu B3.4 moZe byt poskytnutd iba v pripade, ak sa vymiena zariadenie so
zachovanim existujuceho systému chladenia, a nie je suéastou zariadeni uvedenych v aktivitach
B1.1, B1.2 a B3.1, pricom sa neméze realizovat zaroven s aktivitou B3.3.

e) Podpora na aktivitu B3.3 a B3.4, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného ¢erpadla, moze byt
poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné cerpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej

energie a
2. tepelné ¢erpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3).
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) Poziadavky Nariadenie Komisie (EU) ¢. 1253/2014 zo 7. jila 2014, ktorym sa vykonava smernica Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial’ ide o ekodizajn vetracich jednotiek platné od 1. januara 2018.
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424 Podoblast B4 - osvetlenie

Podpora sa poskytuje na vymenu systému umelého osvetlenia budovy za novy systém
vyuzivajuci usporni LED technolégiu.

4241 VySka podpory pre podoblast B4

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m?2 podlahovej plochy vnatornych
priestorov budovy, v ktorych sa realizuje aktivita, podla tabul’ky ¢. 8.

Tabul'ka ¢. 8 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast’ B4 — osvetlenie (bez
DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory

B4.1 - Systém umelého osvetlenia — vymena svetelnych zdrojov za nové

2
svietidla vyuzivajuce LED technolégiu s prislusenstvom 145 eurm

4242 Opravnenost vydavkov podoblasti B4

Podpora na aktivitu B4.1 mdze byt poskytnuté iba v pripade, ak sa vymiena systém umelého
osvetlenia v celej budove, resp. Cast’, ktora nie je sucast'ou aktualnej vymeny bola vymenena
najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu.

425 Podoblast B5 - fotovoltika

Podpora sa poskytuje na instalaciu fotovoltického systému na vyrobu elektrickej energie
ur¢eného pre budovu a na instalaciu batériového systému ako doplnkového k fotovoltickému
systému sluziacemu pre uskladnenie vyrobenej elektrickej energie.

4251 VySka podpory pre podoblast B5

Jednotkovy limit podpory je pri fotovoltickom systéme stanoveny na 1 kWp insStalovaného
vykonu panelov a pri batériovom systéme na 1 kWh kapacity akumulétora. Jednotkovy limity
podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 9.

Tabul'ka ¢. 9 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ B5 — fotovoltika (bez
DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory
B5.1 — Fotovolticky systém — intalacia fotovoltického systému 1100 eur/kWp
B5.2 — Batériovy systém —inStalacia batériového systému na baze litia 1000 eur/kWh

4252 Opravnenost vydavkov podoblasti B5

a) Podpora na aktivity z podoblasti B5 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak je elektricka energia
urcena vylucne pre budovu alebo na nabijanie elektrickych vozidiel uZivatelov budovy.

b) Podpora na aktivitu B5.1 mdze byt poskytnutd iba v pripade, ak ma fotovolticky panel vydané
vyhldsenie o zhode3).

) Podpora na aktivitu B5.2 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje spolu s aktivitou B5.1.

426 Podoblast B6 - energeticky manazment

Podpora sa poskytuje na inStaldciu inteligentnej infrastruktiru budovy spojenej a
automatizaciou a ovladanim spotreby energie budovy.
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4261 VySka podpory pre podoblast B6

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m? podlahovej plochy vnutornych
priestorov budovy podl’a tabulky ¢. 10.
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Tabul'ka ¢. 10 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B6 — energeticky
manazment (bez DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory

B6.1 — Systém energetického manazmentu budovy — inStalacia centralnej
riadiacej jednotky a inteligentnej infrastruktury k jednotlivym 180 eur/m?
zariadeniam/miestam spotreby energie

4262 Opravnenost vydavkov podoblasti B6

Podpora na aktivitu B6.1 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak in§talovana centralna riadiaca
jednotka monitoruje a riadi zariadenia na miestach spotreby energie na zaklade aktualneho
merania v redlnom case.

4.3  Oblast’ C —iné aktivity

V tejto oblasti podpory st podporované aktivity suvisiace so stavebno-technickou obnovou
budovy, obnovou technickych systémov bez pozitivneho vplyvu na energetickii hospodarnost’
budovy, bezbariérovostou, elektromobilitou®, cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré sa

mdzu nachadzat’ v budove (podoblast’ C1 — budova) alebo v jej okoli na pril'ahlom pozemku
(podoblast’ C2 — okolie).

Aktivity v oblasti C nemajui pozitivny vplyv na energetickii hospodarnost’ budov, ich vyska
vSak zavisi od potrieb danej budovy sudu a je limitovand finanénymi prostriedkami investicie
1, komponent 15.,

431 Podoblast C1 - budova

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré pomahajii zlepsit' stavebno-technicky stav
budovy, jej uzivanie a bezpecnost, pricom ide o nasledovné aktivity:

- sanacia vlhkosti stien,

- obnova vonkajsich povrchovych Uprav a otvorovych konstrukcii,
- oprava krovu,

- odstranenie a likvidacia nebezpecného odpadu,

- zvySenie mobility a debarierizacie,

- vymena alebo instaldcia vnitornych rozvodov inZinierskych sieti,
- vymena vytahu alebo instalacia nového vytahu,

- inStaldcia systému chladenia.

4.3.1.1 Vyska podpory pre podoblast C1

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky st uvedené v tabul’ke ¢. 11.

Tabulka ¢. 11 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C1 — budova (bez
DPH)

Aktivita Lzl o Merna jednotka
podpory
C1.1- Sapama V|'hk05tl stien — vytvorenie novej hydroizolaCnej 350 eurfbm 1 bezny meter steny
vrstvy v pate muriva

6 § 8a zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov
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C1.2 - Obnova vonkajSich povrchovych Uprav a otvorovych
konstrukcii — bez zlepSenia tepelnoizolanych vlastnosti
konstrukcie:

- obnova omietky v pasivnej ploche fasady
- obnova omietky v profilovanej ploche fasady
- obnovalvymena historickych obkladov
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360 eur/m?
450 eur/m?

1 m2obnovovanej
plochy/plochy
obnovovanej
konStrukcie




- obnovalvymena podlahovej krytiny na baléne, lodZii, 160 eur/m?2
pochddznej ploche;j streche...

- obnovalvymena krytiny Sikmej strechy 220 eur/m?
- obnovalvymena historickych okien 1450 eur/m?

1 m3 priestoru krovu,

ktory sa nachadza

nad plochou tvorenou

z fiktivnych Stvorcov

) .

C1.3 - Oprava krovu — oprava/vymena drevenych &asti krovu 600 eur/m? § plochou 1 m?, ktoré

sa nachadzaju pod
opravovanymi /
vymienianymi
drevenymi prvkami
krovu

C1.4 - Odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu -

azbest, ropné latky a iné 1400 eurft 1 tona odpadu

C1.5 — ZvySenie mobility a debarierizicia - realizacia
najazdovych ramp, uprava otvorov na bezprahove, Uprava Sirky
otvorov, stavebno-technicka uprava hygienického zariadenia 850 eur/m?
na bezbariérové, indukéné slucky pre sluchovo postihnuté
osoby, motorizovana rampa na schodisku

1 m2plochy, na ktorej
sa realizuju prace

C1.6 — Vn0torné rozvody inZinierskych sieti — vymenal/in$talacia
vnutornych rozvodov celého objektu, vratane zariadeni:

- elektrickej energie 45 eur/m? 1 m? podlahovej
plochy vnutornych
o ) priestorov budovy,
- datovych rozvodov 12 eur/m v ktorych sa realizuje
aktivita
- studenej vody 45 eur/bm .
- kanalizacie 30 eur/bm 1 bezny meter

rozvodov
- plynu 100 eur/bm

- vn(tomé elektroinStalaéné zariadenia (rozvadzace / istice / -
kompenza¢né zariadenia / zalozny zdroj energie / zariadenia - -

zasuvky, vypinace a pod.)
- bleskozvod - -
C1.7 = Vjtah - vymenalvybudovanie nového vytahu 15500 eurfpodl | | Podlazie, na ktorom
sa nachadza stanica
C1.8 - Instalacia nového systému chladenia / dopinenie 1 kW instalovaného
S . . 950 eur/kW . . .
existujlceho zdroja chladenia vykonu zariadenia

4.3.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C1
Podpora na aktivitu C1.8 moze byt’ poskytnuta iba v pripade, ak

1. je nové zariadenie zatriedené v triede energetickej ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej ticinnosti3) a

2. ide o samostatny systém, a nie sucast zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1,

a zaroven, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného Cerpadla, podpora moéze byt’ poskytnuta

iba v pripade, ak

3. jetepelné Cerpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej energie
a

51
Verzia



4. tepelné Cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3).
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432 Podoblast C2 - okolie

Podpora sa poskytuje na ¢innosti suvisiace s elektromobilitoug), cyklodopravou a zelenymi
aktivitami, ktoré sa mézu nachadzat’ v okoli budovy na pril'ahlom pozemku, pricom ide o
nasledovné aktivity:

- vyutzitie dazd'ovej vody,

- vysadba stromov,

- vybudovani nabijacej stanice, vratane infrastruktire vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu
miestu,

- zabezpecenie moznosti parkovania bicyklov,

- vymena alebo realizacia pripojok inZinierskych sieti.

4.3.2.1 Vyska podpory pre podoblast C2

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky st uvedené v tabul’ke ¢. 12.

Tabul'ka ¢. 12 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C2 — okolie (bez
DPH)

Aktivita Jednotkovy | o 14 ednotka
limit podpory
C2.1- Vyuzmev dazd_ovej vody — nadrz nav;adr2|§Yan|e da_zdgve! 440 eur/m? 1 m® nadrse
vody pre zavlaZovanie zelene alebo na poZiarne ucely s pripojenim
(2.2 - Vlysadba stromov — vysadba listnatého/ovocného stromu 200 eur/ks 1 kus stromu

C2.3 — Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktura vedenia
— vybudovanie:

1 kus vozidla, ktoré
- nabijacej stanice pre elektrické vozidla 2 500 eur/ks | stanica umoziiuje
sucasne nabijat

- infraStruktry vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu 1 bezny meter

150 eur/bm

miestu s cielom zabezpedit neskorsiu indtalaciu nabijacej stanice vedenia
C2.4 - Parkovanie bicyklov - instalacia: j1e ﬁgialgﬂ(zl:}nklzgm
- stojana na bicykle 45 eurlks ° stzjlz;rg c()V; Q : Al
- pristreSku pre bicykle 330 eur/ks pristreSkom)
C2.5 - Pripojky inzinierskych sieti — vymenalrealizacia pripojky:
- elektrickej energie 150 eur/bm
- vody 200 eur/bm 1 bezny meter
- kanalizacie 200 eur/bm pripojky
- plynu 150 eur/bm
- tepla k odovzdavacej stanici tepla 300 eur/om

4.3.2.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C2

a) Najvacsi podporeny objem instalovanej nadrze z aktivity C2.1, ktord bude vyuZita iba pre
zavlazovanie zelene, je 50 |/m?2 odvodriovanej plochy budovy.

b) Podpora na instalaciu nabijacej stanice z aktivity C2.3 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak bude
nabijacia stanica uréena vyluc¢ne pre uzivatelov budovy a nebude prevadzkovana komercne.

C) Podpora na instaldciu infrastruktiry vedenia z aktivity C2.3 méZe byt poskytnutd iba v
pripade, ak bude v buduicnosti schopna obslizit nabijanie minimalne dvoch vozidiel stcasne.
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d) Podpora na aktivitu C2.4 mo6Ze byt poskytnutd iba v pripade, ak stojan na bicykel uzamknutie
ramu bicykla vo vyske sedacej trubky, pricom je umiestneny na spevnej ploche.

e) Podpora na instalaciu pristresku na bicykle z aktivity C2.4 je mozné poskytnut, iba ak sa instaluju
aj stojany na bicykle.
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44  Oblast’ D — projektova dokumentacia

V tejto oblasti podpory je podporované obstaranie projektovej dokumentacie obnovy
budovy, sucastou ktorej moze byt’ aj pasportizacia budovy. Projektovou dokumentaciou
sa rozumie najmi dokumentacia:

- investi¢na Studia

- stavebny zamer

- stavebno-technické prieskumy a expertizy (IGP, HGP, dendrologicky prieskum, hlukova studia,
svetelno-technicky posudok a iné)

- pamiatkového vyskumu,

- architektonického navrhu,

- pre vydanie Uzemného rozhodnutia,

- pre vydanie stavebného povolenia,

- pre realizaciu stavby,

- skutocného vyhotovenia stavby,

pri¢om k nej mozu byt’ pripocitané aj vydavky na autorsky dozor, stavebny dozor alebo

odborny technicky dozor prijimatel’a (ak ho nevykonava zamestnanec prijimatel’a),
energeticky audit a energeticky certifikat.

Pasportizaciou budovy sa rozumie dokumentacia popisujlica existujuci stav budovy a
jej prvkov, pricom musi obsahovat’ zameranie budovy metddou terestrialneho
skenovania alebo fotogrametricky.

4.4.1VysSka podpory pre oblast D

Limit podpory aktivity je stanoveny ako percento z vysky Prostriedkov mechanizmu
vypocitanej zo suctu Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C. Jednotkovy limit
podpory aktivit je uvedeny v tabul’ke ¢. 13.

Tabul’ka ¢. 13 — Vyska limitu podpory aktivit pre podoblast’ D — projektova dokumentacia
(bez DPH)

Aktivita Limit podpory

D1 - Projektova dokumentacia, ak je sucet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 79
a C vac&si ako 1 mil. eur. °
D2 - Projektova dokumentacia, ak je sucéet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 99,
a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur. °
D3 - Projektova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je sucéet Prostriedkov 109
mechanizmu na oblasti A, B a C va¢si ako 1 mil. eur. °
D4 - Projektova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je sicet Prostriedkov 0

. . o . . 12%
mechanizmu na oblasti A, B a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur.

45  Oblast’ E —rezerva
Osobitnym typom opravnenych vydavkov je rezerva na nepredvidané vydavky. Rezerva je
opravnenym vydavkom iba ak je do vySky 5 % z vysky Prostriedkov mechanizmu
vypocitanej zo suctu Prostriedkov mechanizmu na oblasti A,B a C pricom moze ist’ iba o
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nepredvidané vydavky suvisiace so stavebnymi pracami. Nepredvidané vydavky suvisiace
s nadobudnutim technologickych a technickych zariadeni alebo navySenim cien prac
a materialov z dovodu indexacie cien v tejto oblasti nie je mozné uplatnit’.

Narok na ¢erpanie vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky nevznika Prijimatelovi
automaticky, ale iba v tom pripade, ak tato potreba skutoc¢ne v priebehu realizacie Projektu
vznikne. Cerpanie rezervy sa neuskutoGiiuje priamo z oblasti E - rezerva, ale z
Prostriedkov mechanizmu oblasti A, B alebo C, kam sa finan¢né prostriedky z oblasti E
presund.

Pri redlnom cerpani rezervy nesmu Prostriedky mechanizmu oblasti A alebo B prekrocit’
maximalny limit danej oblasti urceny su¢inom jednotkovych limitov a mernych jednotiek
aktivit v danej oblasti.

Cerpaniu vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky musi predchadzat’ odstihlasenie
ziadosti 0 zmenu rozpoctu prijimatela vykonavatel'om, pricom takato zmena musi byt’
dostato¢ne odovodnena.

Monitorovacia sprava projektu

Druh monitorovacej spravy priebezna/zavereCna/nasledna’

Zakladné udaje o prijimatelovi Okresny sud Banska Bystrica, Skuteckého 28,
Banska Bystrica

Nazov projektu Modernizacia budovy Okresného sudu Banska

Bystrica - faza 1. zabezpecenie projektovej
dokumentécie, inZinierskej Cinnosti a autorskeho

] dozoru
Cislo projektu 15101-13_P01_0015
Obdobie, za ktoré sa monitorovacia sprava od dd.mm.rrrr- do dd.mm.rrrr

predklada

Meratelny vysledok projektu ako prispevok k plneniu mifnikov a cielov a % jeho plnenia, ak je to
relevantné:

Nazov ukazovatela Cielova hodnota % plnenia
Popis vykonanych €innosti stvisiacich podla aktivit projektu

s realizaciou projektu poas monitorovaneho

obdobia

Identifikované problémy, rizika, pripadne prijaté | podla aktivit projektu
opatrenia na ich odstranenie a dalSie informacie

Priebeh implementacie projektu (podla planu / v omeskani), pricom v pripade
omeS$kania sa v monitorovacej sprave projektu
uvadza aj zdbvodnenie omeSkania

7 Prijimatel’ uvedie druh monitorovacej spravy, ktort predklada.
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Popis planovanych Cinnosti v nasledujucom
monitorovacom obdobi

v pripade indikovaného omeskania sa osobitne
uvedu planované cinnosti, ktorymi sa zabezpeci
realizacia projektu v poZadovanom termine

Suma finanénych prostriedkov podla zdrojov
financovania alokovana na realizaciu projektu

celkom

Financné prostriedky pouZité na realizaciu projektu

podfa zdrojov financovania v predchadzajucich

obdobiach, v monitorovacom obdobi a celkom kumulativne v EUR a % z celkovej alokacie:

V monitorovacom
obdobi

V predchadzajucich
obdobiach

Celkom kumulativne % z celkovej alokécie

Zoznam priloh:

Ja, dolu podpisany/a Statutarny organ / poverena osoba vykonavatela Cestne vyhlasujem, Ze Udaje
uvedené v tejto monitorovacej sprave a vSetkych jej prilohach su uplné, presné a spofahlivé.

Miesto a datum podpisu, meno, priezvisko,
funkcia a podpis Statutarneho organu prijimatefla
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