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DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 26.05.2022 

uzavretej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi: 

 

Objednávateľ:  

Obchodné meno:  Mesto Skalica 

Zastúpený:   Mgr. Oľga Luptáková – primátorka mesta Skalica 

Sídlo organizácie:   Nám. Slobody 145/10,  

909 01 Skalica 

Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Hlavatý 

Tel:   034-6903 218 

Email:    hlavaty.jozef@mesto.skalica.sk  

Bankové spojenie:  VUB, a.s. Bratislava 

IBAN:   SK79 0200 0000 0000 2012 4182 

IČO:    00309982 

DIČ:    2020801728 

(ďalej len “objednávateľ”) 

a 

Zhotoviteľ:    

Obchodné meno: SATES, a.s.  

Sídlo:    Slovenských partizánov 1423/1, 017 01  Považská Bystrica 

IČO:    31 628 541 

DIČ:    2020440279  

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:    SK72 7500 0000 0040 0860 5424 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 279/R 

Štatutárny zástupca:  JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva 

   Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva 

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvy: JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva 

e-mail:    sates@sates.sk 

tel. č.:    042/4321 420 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)  

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)  

 

PREAMBULA 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.05.2022 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo uskutočnenie 
stavebných prác „Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica“ 

2. V súlade s čl. XIII. bodu 13.2. Zmluvy o dielo zo dňa 26.05.2022 sa zmluvné strany dohodli na 
uzatvorení Dodatku č. 1 k tejto zmluve.  
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Čl. I 

PREDMET DODATKU 

 
1. Predmetom Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.05.2022 je zmena ustanovenia čl. zmluvy II. DOBA 

ZHOTOVENIA DIELA v bode 2.1 , ktorý sa ruší  a nahrádza  novým znením : 

„Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela podľa článku I tejto zmluvy:  

• začiatok vykonávania diela: deň nasledujúci po odovzdaní staveniska 

• ukončenie a odovzdanie diela do 10 mesiacov od odovzdania staveniska“ 

2. Ostatné znenie Zmluvy o dielo zostáva nezmenené. 

 

 

Čl. II 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tento Dodatok č.1  je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po 
dve (2) vyhotovenia 

2. Tento Dodatok č.1 je platný dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinný dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia podľa osobitného predpisu na web stránke objednávateľa. 

3. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že dodatok k zmluve bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný 
určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

V Skalici, dňa: .........................                                        V Považskej Bystrici, dňa: .................................... 

 

 

Objednávateľ:                                                                   Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

Mgr. Oľga Luptáková, primátorka   JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva 

 

 

 

       Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva 
 


