
Zmluva o dielo číslo objednávateľa 67/2023 
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu 

a výkon inžinierskej činnosti 
podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, s použitím ustanovení 

o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 z. z. Autorského zákona 

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 ZHOTOVITEĽ: 

Názov: 
Sídlo: 
Konajúca osoba: 

IČO: 
DIČ: 
Registrácia: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 

( ďalej len ako „zhotovitel"') 

1.2 OBJEDNÁVATEĽ: 

Sídlo: 
Konajúca osoba: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len ako „objednávateľ") 

(ďalej aj ako „zmluva") 

Zelený domov s.r.o. 
Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina 
Ing. Matej Jasenka, PhD. 

47358360 
SK2023831689 
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu mesta 
Žilina oddiel:Sro, vložka číslo 59784/L 

00421 948 250 122 

mat ej. jasenka@gmail.com 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, O 11 31 Žilina 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

00321796 
2021339474 
Prima banka Slovensko, a. s. 
SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
+421 905 351 219 
michal.holy@zilina.sk 

( ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany") 

Preambula 

(1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len ,,Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení"). Objednávateľ na 
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obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov 

upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní. 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo 
ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že 
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od 
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 
protikorupčnými zákonmi. 

(3) Zmluvné strany sa pre účely tejto zmluvy označujú ako zhotoviteľ a objednávateľ, a to aj 
v prípade, kde by v zmluvných vzťahoch založených touto zmluvou vystupovali ako 
mandant a mandatár v zmysle ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čl.2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy Je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť 

zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t. j. za riadne a včas vykonané 
dielo, dohodnutú cenu. 

2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie 
diela v nasledovnom rozsahu: 
1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu 
stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer (ďalej aj ako „projektová dokumentácia" alebo 
,,PD") 

2/ inžinierska činnosť - vydanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného 
stavebného povolenia (ďalej aj ako „inžinierska činnost'" alebo „IČ"), pričom riadnym 
vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, 
podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto 
zmluvy, a to doručením právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného 
stavebného povolenia objednávateľovi. 

3/ vykonanie odborného autorského dohľadu (ďalej aj ako „OAD") 

(ďalej jednotlivé časti podľa čl. 2.2 bod 1/-3/ tejto zmluvy spoločne aj ako „dielo"), 

a to všetko pre stavbu „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. 
Veľká okružná a ul. Antona Bernoláka, Žilina - Hliny I" (ďalej len „stavba"). 
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite. 

2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela- projektovej dokumentácie 
sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 a čl. 4 tejto zmluvy so 
zreteľom na ustanovenie§ 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ 
zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 
Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, 
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ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, S1N, S1N EN, 1N, súvisiacimi predpismi 
a Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 
činností (UNIKA 2021). Pokiaľ dielo nebude spÍňať uvedené požiadavky kvality, ide o 
vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť v rámci reklamácie objednávateľa 

bezodplatne. 

2.4 Objednávateľ môže po dodaní jednotlivej časti diela, príp. po dodaní celého diela 
požadovať vysvetlenia a konzultácie vo vzťahu k vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, 
resp. konzultácie tvoria súčasť diela a zhotoviteľ je ich povinný poskytnúť 

objednávateľ ovi bez nároku na odmenu. 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj jeho 
povinnosť poskytnúť objednávateľovi na jeho požiadanie súčinnosť pri príprave 
podkladov pre výber zhotoviteľa stavby, počas procesu verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavby a pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby „Revitalizácia 
verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Veľká okružná a ul. Antona Bernoláka, 
Žilina - Hliny I" Súčinnosťou sa rozumie najmä odborné poradenstvo pri príprave 
podmienok procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela (stavby), zodpovedanie 
všetkých otázok uchádzačov vo vzťahu k predmetu tejto zmluvy v lehote do dvoch 
pracovných dní odo dňa odoslania požiadavky objednávateľom, účasť v komisii na 
vyhodnotenie ponúk, ak o to objednávateľ požiada. Cena za poskytovanie súčinnosti 
v zmysle tohto boduje zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy. 

Čl.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

3.1 Pri vypracovaní diela - projektovej dokumentácie, sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť 
požiadavky objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, 
jeho prílohách a vysvetleniach objednávateľa ako aj ďalšie upresňujúce požiadavky 
objednávateľa, a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom 
spracovania predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa 
oboznámiť z miestom realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade 
zrejmého opomenutia uvedených skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielo -projektovú dokumentáciu osobne. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 
dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

projektová dokumentácia: 

• v tlačenej forme 12 vyhotovení 
• v digitálnej forme 1 vyhotovenie 

nasledovne: výkresovú časť vo formáteDWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť vo 
formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú dokumentáciu 
vo formáte PDF. 

3119 



3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 č.1/ zmluvy, sa rozumie 

projektová dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok 
objednávateľa do projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. l a č.2 k tejto zmluve, 
prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami za 
účelom vydania právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného 
povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, so zapracovaním podmienok 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia, a objednávateľa do projektu vrátane 

popisu prác s výkazom výmer, ktorý obsahuje výpočet každej v ňom uvedenej položky 
a kontrolným rozpočtom. 

ČI.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VÝKONU 
ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU A VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

A. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

4.1 Odovzdaním PD sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi 

v jeho sídle odovzdávacím a preberacím protokolom podpísaným oboma zmluvnými 
stranami. 

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky diela - PD, vo forme 
akceptačného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v sídle objednávateľa 
( ďalej len „Akceptácia"). Objednávateľ je povinný akceptovať dielo do 14 dní od 
odovzdania diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky 
a pripomienky voči odovzdanému dielu - PD, pričom zhotoviteľ je tieto povinný 

odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a pripomienok 
zo strany objednávateľa. V prípade že zhotoviteľ námietky a pripomienky neodstráni do 
uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a 
špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu diela a určiť dodatočnú 
primeranú lehotu (nie však dlhšiu ako 7 dní) na ich odstránenie. Pokiaľ nebudú námietky 
a pripomienky odstránené ani v dodatočnej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú 

pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania počnúc 
8. dňom od doručenia prvého písomného oznámenia o námietkach a pripomienkach, 
prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, že objednávateľ do 14 dní od odovzdania 
projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy nepredloží písomne 
odôvodnené námietky voči odovzdanému dielu, toto sa považuje za akceptované. 
Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie zodpovednosti voči 

zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie 
poskytne po písomnej výzve zhotoviteľa, zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu 
spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, 
odovzdaní všetkých vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 
tejto zmluvy. 
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4.4 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu písomne e-mailom informovať objednávateľa 

o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy 
a ktorá by mala vplyv na dohodnuté termíny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní odo 
dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá právo žiadať predÍženie termínu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ v priebehu vykonávania diela minimálne 2 x mesačne uskutoční pracovné 
rokovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom v sídle objednávateľa (ďalej len 
„pracovné rokovanie"), a to podľa dohody zmluvných strán. V odôvodnených prípadoch 
môže zhotoviteľ požiadať o jeho uskutočnenie online, čo podlieha schváleniu zo strany 
objednávateľa. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie 
zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Z pracovného rokovania sa 
zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť zápis ( ďalej len „zápis z pracovného rokovania"), ktorý 
zašle elektronicky objednávateľovi na prípadné pripomienkovanie a ktorého rovnopis 

následne po vzájomnom obojstrannom odsúhlasení obdrží každá zmluvná strana. 
Najneskôr 10 dní pred odovzdaním diela sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na 
písomné schválenie konceptu diela, za účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované 
náležitosti a to najmä netechnickej povahy. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela spolupracovať s objednávateľom, stavebným 
dozorom, s príslušným stavebným úradom, dotknutými orgánmi štátnej správy i 
samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad 

alebo právne predpisy a zároveň sa riadiť ich pokynmi. 

B. SPÔSOB VÝKONU ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

4. 7 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výkon OAD na stavbe s názvom: ,,Revitalizácia 
verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Veľká okružná a ul. Antona 
Bernoláka, Žilina - Hliny I" podľa tejto zmluvy a jej príloh v rozsahu: 
a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
b) dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s 

poskytovaním vysvetlení, potrebných pre plynulosť výstavby, 
c) posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu 

dodržiavania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt 
výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

d) vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. ,,naviac práce", 
e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového harmonogramu 

výstavby, 
f) na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám stavebných 

a technologických postupov, 

g) v prípade potreby predkladanie stanovísk a vysvetľovanie problémov, spojených s 
nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

h) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v 
projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, a v 
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prípade potreby aj spracovame takéhoto riešenia formou zmenovej projektovej 

dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu, 
i) zaujímanie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám 

projektovej dokumentácie pri realizácii stavby, 
j) vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý 

obsahuje informáciu o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach 
v dôsledku prípadných zmien v priebehu prác, 

k) účasť na kontrolných dňoch, 

1) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
m) účasť na kolaudačnom konaní a poskytnutie súvisiacej súčinnosti, 
n) súčinnosť pri podávaní vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní 

na realizáciu stavby. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonať OAD osobne, t. j. OAD môže vykonať iba osoba, ktorá 
priamo zhotovovala dielo alebo jeho časť. Realizáciu autorského dohľadu, t. j. činnosti 
podľa bodu 4.7. tejto zmluvy, má zhotoviteľa povinnosť zapísať do stavebného denníka 
s vyznačením času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie technologických postupov od 
realizátora stavby. Negatívne zistenia a všetky odchýlky oproti projektovej dokumentácii 
spolu s návrhom riešenia je povinný zhotoviteľ v rámci autorského dohľadu okrem zápisu 
do stavebného denníka oznámiť na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v čl. 1 tejto 

zmluvy, a to okamžite po ich zistení. Zhotoviteľ ako autorský dohľad je povinný 
odkontrolovať nadobúdacie doklady investora, ktoré deklarujú kvalitu dodávaných 
materiálov na stavbu. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4. 7 a 4.8 tohto článku 
a to: 

počas realizácie stavby, 

do skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

4.1 O Zhotoviteľ je povinný splniť povinnosti podľa ods. 4. 7 písm. c ), d ), i) tohto článku do 7 
kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o návrhu resp. požiadavke zhotoviteľa stavby, a/alebo 
o vade projektovej dokumentácie stavby dozvedel a splniť povinnosti podľa ods. 4. 7 

písm. g), n) tohto článku do 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o potrebe predloženia 
stanoviska lebo poskytnutia súčinnosti dozvedel. 

4.11 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, 
stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi 
štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný 
stavebný úrad alebo právne predpisy. 

4.12 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa predloženie správy o výsledku 

OAD, ktorá zahŕňa všetky zistenia pri výkone OAD počas realizácie stavby, ako aj po jej 
dokončení, zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou. 
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C. SPÔSOB VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

4.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť v nasledovnom 
rozsahu: 

zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného 

stavebného povolenia v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 50/1976 Zb. 
stavebného zákona - a v konaní o vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia objednávateľa zastupovať; 

zabezpečiť kladné vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých 
orgánov a organizácií, súvisiace s vydaním vyššie uvedeného rozhodnutia v rámci 

IČ, podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 
objednávateľa v konaní o vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia 
zastupovať a zabezpečiť doplnenie alebo opravu podaných žiadostí; 

bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach; 

bezodkladne informovať objednávateľa na základe jeho žiadosti o čase a stave 

zrealizovaných úkonov a predpokladaných úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 
činnosti, a to na základe generálneho plnomocenstva, ktoré je Prílohou č.3 tejto 
zmluvy. 

4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že inžiniersku činnosť vykoná riadne a včas, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve, jej prílohách 
a v súlade s platnou legislatívou. Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť bude vykonaná 

v súlade s technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa 
ustanovení tejto zmluvy. 

4.15 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní inžinierskej činnosti dodržiavať termíny 
a podmienky určené orgánmi a organizáciami verejnej a štátnej správy. 

4.16 Objednávateľ je povinný odovzdať včas zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na 
vykonanie inžinierskej činnosti alebo na zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy 
nevyplýva, že ich má obstarať zhotoviteľ a pokiaľ o tieto zhotoviteľ objednávateľa, 
písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. 9 bod 9.2 tejto zmluvy, príp. aj poštou na 
adresu jeho sídla, požiada. Ak vyžaduje vykonanie inžinierskej činnosti alebo zariadenie 
záležitostí súvisiacej s uskutočnením právnych úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 
činnosti v mene objednávateľa splnomocnenie, ktoré nie je obsiahnuté v generálnom 

splnomocnení (ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy), objednávateľ je povinný 
zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo vystaviť. 

4.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na zariadenie 
záležitostí a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu 
nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

4.18 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku vykonávať inžiniersku činnosť po dobu, 
kedy túto činnosť nemohol vykonávať z dôvodov na strane objednávateľa. Zhotoviteľ je 
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však v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo 

dňa, kedy sa o dôvode dozvedel, upozorniť objednávateľa, telefonicky a zároveň písomne 
na e-mailové adresy uvedené v čl. 1. a čl. 9. bod 9.2 tejto zmluvy s presným a určitým 

popisom prekážky, inak sa prvá veta tohto bodu nebude aplikovať. 

4.19 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne písomne alebo emailom, 

minimálne však lx týždenne, a to najneskôr do piatku do 12:00, o stave výkonu 

inžinierskej činnosti, zasielať kópie vystavených a doručených žiadostí na dotknuté 

organizácie, zasielať vyjadrenia dotknutých organizácií a všetky vyjadrenia a vzniknuté 

okolnosti súvisiace s výkonom inžinierskej činnosti. V prípade, ak pripadne na piatok deň 

pracovného pokoja, zaväzuje sa zhotoviteľ informovať objednávateľa v zmysle 

predchádzajúcej vety v najbližší predchádzajúci pracovný deň do 12:00 hod. V prípade, 

že zhotoviteľ povinnosť v zmysle tohto bodu poruší, má objednávateľ právo na uplatnenie 

zmluvnej pokuty vo výške podľa bodu 6 .1 O. tejto zmluvy. 

4.20 Po ukončení inžinierskej činnosti je zhotoviteľ povinný odovzdať originály všetkých 

dovtedy neodovzdaných dokladov objednávateľovi spolu so zoznamom odovzdávaných 

dokumentov a to vo forme preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa však zaväzuje 
odovzdávať predmetné doklady objednávateľovi aj priebežne, bezodkladne po ich 

zabezpečení. 

4.21 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s objednávateľom, ako aj s 
príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s 

ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne 
predpisy. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný vopred preukázateľne odsúhlasovať s objednávateľom. 

4.22 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam 

subdodávateľov zhotoviteľa, vrátane ich podielu na objeme prác, tvorí prílohu č. 4 tejto 
zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie diela spÍňať podmienky § 

41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení. V prípade, ak zhotoviteľ uzatvorí 

akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela, alebo jeho 

ktorejkoľvek časti a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy 

je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, 

alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie 

subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto 

subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela. 

4.23 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky z 

tejto zmluvy na tretiu osobu. 

Čl.5. ČAS PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá dielo: 
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5.1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2., čl. 3. a čl. 4. tejto zmluvy a príloh 

v termíne: 
do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne: 

do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

5.1.3 Odborný autorský dohľad v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne: 

a. Začiatok: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby 
b. Ukončenie: dňom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
akceptovanej projektovej dokumentácie objednávateľovi v zmysle bodu 4.2. - riadnym 

výkonom odborného autorského dohľadu podľa čl. 4 a vykonaním inžinierskej činnosti 

pre objednávateľa v zmysle čl. 4 tejto zmluvy a to všetko v termínoch podľa bodu 5.1. 
tejto zmluvy, pričom riadnym vykonaním inžinierskej činností sa pre účely tejto zmluvy 
považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade 
s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to doručením právoplatného územného rozhodnutia 
a právoplatného stavebného povolenia objednávateľovi. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom 

nepredvídateľných okolností, vis maior, alebo mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ 
nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, ktoré neboli 
spôsobené zavinením zhotoviteľa, ani spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, 
a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, 
sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu splnenia predmetu zmluvy podľa 
bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce sa sankcii za porušenie záväzku splniť 

predmet zmluvy včas za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne 
dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy dodatkom k zmluve. Ak zhotoviteľ v 
prípade vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti preukáže nemožnosť plnenia 
predmetu tejto zmluvy v riadnom termíne, platí, že termín plnenia v zmysle tejto zmluvy 
sa posúva o obdobie preukázateľnej nemožnosti plnenia, zhotoviteľ však musí zaslať 
objednávateľovi elektronickú požiadavku s podrobným popisom prekážky. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že v prípadoch podľa tohto bodu (v dôsledku vis maior alebo 
mimoriadnej udalosti), a na základe výslovnej elektronickej požiadavky zhotoviteľa, 
následkom čoho je potreba predÍženia času plnenia podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, zmluvné 
strany uzavrú dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude primerané predÍženie 
termínov uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy, t. j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú 
nezávislé od vôle zmluvných strán. DÍžku primeraného prediženia termínov uvedených v 
bode 5.1 tejto zmluvy schvaľuje vždy objednávateľ. Zhotoviteľ v prípade zásahu vyššej 

moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti nemá nárok na úhradu akýchkoľvek naviac 
nákladov. 
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5.4 Objednávateľ oznámi (písomne, emailom) zhotoviteľovi termín začatia výkonu OAD bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však 7 dní pred dňom odovzdania staveniska 
zhotoviteľ ovi stavby. 

Čl.6. CENA DIELA, INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, PLATOBNÉ PODMIENKY 
A ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, je stanovená vo 
výške: 

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 
realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer, a vykonanie odborného autorského 
dohľadu (,,OAD"): 
14 050,-€ bez DPH 
16 860,-€ s DPH 

2/ inžinierska činnosť pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia 

a právoplatného stavebného povolenia: 
4 OOO,-€ bez DPH 
4 800,-€ s DPH 

Zmluvná cena celková: 18 050,- € bez DPH 
Zmluvná cena celková: 21 660,- € s DPH 
( zhotoviteľ je platcom DPH) 

Slovom: Osemnásťtisícpädesiat eur bez DPH 

Slovom: Dvadsaťjedentisícšestošesťdesiat eur s DPH 

Z toho 
6.1.1 

6.1.2 

Cena za spracovanie projektovej dokumentácie podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto 
zmluvy (95% zo zmluvnej ceny podľa odrážky 1/): 
13 347,50,-€ bez DPH 
16 017,-€ s DPH 

Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby 
podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto zmluvy: 
17,00 €/hod bez DPH 
20,40 €/hod. s DPH 

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním 
stavby je (5% zo zmluvnej ceny podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto zmluvy), t. j.: 
702,50,- € bez DPH 
843,- € s DPH, 

pričom uvedená maximálna cena za výkon OAD je za celé obdobie trvania 
zmluvy, a to aj v prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu. 
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V odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené 

zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu 
čl. 4. tejto zmluvy. Za výkon OAD vyvolaný vadami resp. nedorobkami 
projektovej dokumentácie nemá zhotoviteľ nárok na odmenu. 

6.1.3 Cena za výkon inžinierskej činnosti podľa odrážky 2/ bodu 6.1 tejto zmluvy: 
4 OOO,-€ bez DPH 
4 800,- € s DPH. 

Odplata za riadne vykonanie inžiniersku činnosť v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy 
zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní inžinierskej 
činnosti, t. j. náklady na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých 
orgánov vrátane potrebných príslušných poplatkov, administratívne, 
obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním potrebných 
vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a iných organizácií a pod. Zmluvné 

strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na odmenu za vykonanie inžinierskej 
činnosti vtedy, ak nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie, ktorého sa týka 
výkon inžinierskej činnosti. 

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve faktúry - daňový 

doklad, ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych 

predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade s ustanoveniami 
tejto zmluvy. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa 
bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po Akceptácií 
projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy. 
druhú faktúru, t. j. zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 

podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľ ovi na jeho žiadosť 
po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. V prípade, ak stavebné 
povolenie nenadobudne právoplatnosť ani v lehote 12 mesiacov od Akceptácie 
projektovej dokumentácie, výlučne za predpokladu, že zdržanie prebiehajúcich 
konaní v rámci výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy nebolo objektívne 
spôsobené zavinením zhotoviteľa, zvyšných 20 % z ceny za spracovanie 

projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ 
zhotoviteľovi na jeho žiadosť po uplynutí týchto 12 mesiacov. 

6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon odborného autorského dohľadu - daňový doklad, 
ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych 
predpisov nasledovne, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy: 

Faktúry za výkon od horného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 tejto zmluvy, 
bude zhotoviteľ vystavovať na základe písomne alebo elektronicky odsúhlaseného 
rozsahu výkonu OAD mesačne. 

Konečnú faktúru za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 

tejto zmluvy, ktorá nesmie presiahnuť maximálnu cenu za výkon O AD, zhotoviteľ 
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vystaví po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia /iného 

odsúhlasenia objednávateľom/ na stavbu. 

6.4 Zhotoviteľ vystaví za výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 6.1.3 tejto zmluvy, jednu 
faktúru- daňový doklad, ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle 
platných právnych predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a to po riadnom vykonaní inžinierskej činnosti. 

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po dni, kedy nadobudne právoplatnosť 
stavebné povolenie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti. 

6.5 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, 
že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení§ 71, §74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, alebo v bode 6.2, 6.3, 6,4 tejto zmluvy, alebo 
číslo tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať 

odstránenie nedostatkov. Uvedená 30 - dňová lehota splatnosti v takomto prípade 
neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi 
uvedenými v ustanovení § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 6.2, 6.3, 6,4 tohto článku. 
Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová 
lehota splatnosti. 

6.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že sa stavba nebude zhotovovať v celom 
rozsahu podľa projektovej dokumentácie a bude sa zhotovovať po etapách, cena a 

platobné podmienky za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 sa budú 
uplatňovať pomerne podľa rozsahu zhotovovanej stavby voči projektovej dokumentácii. 

6. 7 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% 
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

6.8 V prípade, že časť dokumentácie v rámci objektov celkovej projektovej dokumentácie 

nebude potrebná, napriek tomu, že bola uvedená v Prílohe č. 2 a Prílohe č. 1, bude 
zhotoviteľom fakturovaná len reálne spracovaná a akceptačným protokolom prebratá 
projektová dokumentácia. Na základe uvedeného je potrebné v cenovej ponuke rozpísať 
ceny na jednotlivé stavebné objekty. 

6.9 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej 

ceny (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) podľa 6.1.1. za každý deň omeškania. 

6.1 O V prípade, že zhotoviteľ pri vykonávaní I Č poruší akúkoľvek povinnosť ustanovenú touto 
zmluvou, a to aj v prípade, akje nečinný, alebo nevykonáva inžiniersku činnosť riadne, 
včas a podľa tejto zmluvy a zákona, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej 

pokuty vo výške 30,- € (slovom tridsať eur) za každé porušenie povinnosti/záväzku 
zhotoviteľom, a to za každý deň omeškania s plnením povinnosti podľa tejto zmluvy 
alebo zákona, až do zjednania nápravy. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu voči 
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zhotoviteľovi aj v pripade omeškania zhotoviteľa s plnením podľa bodu 5.1.2 tejto 

zmluvy, a to 0,5% z celkovej výšky odplaty podľa čl. 6 bod 6.1. odrážka 2/ tejto zmluvy, 
za každý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty voči zhotoviteľ ovi, nie je dotknuté 
právo objednávateľa požadovať voči zhotoviteľovi náhradu spôsobenej škody v plnej 
výške. 

V pripade, že zhotoviteľ písomne vyhlási, že nevykoná inžiniersku činnosť, zaväzuje 
sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovom jedentisíc eur). 

6.11 V pripade neplnenia povinnosti OAD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 100,- eur (slovom sto eur) za každý pripad zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa 
bodov 4.8 až 4.1 O, a to za každý deň zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa bodov 4. 8 
až 4.1 O. Za zanedbanie činnosti v zmysle tohto článku sa považuje stav, kedy zhotoviteľ 
nevykonáva činnosti podľa tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne, 

včas, v súlade s touto zmluvou, platnými a účinnými právnymi predpismi a technickými 
normami. 

6.12 V prípade ukončenia tejto zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia špecifikovaným 
čl.5 bod 5.1 tejto zmluvy, z dôvodov na strane objednávateľa, ktoré neboli spôsobené 
zavinením alebo spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, má zhotoviteľ za časť 
diela riadne uskutočnenú do ukončenia zmluvy nárok na pomernú časť ceny diela. V 
takom pripade bude dovtedy zhotoviteľom vykonaný predmet zmluvy fakturovaný 

objednávateľ ovi vo výške do tej doby preukázateľne riadne vykonaných činností. Rozsah 
vykonaných činností a jeho cena musí byť pred vyhotovením faktúry zhotoviteľom 
vopred odsúhlasená objednávateľom a toto odsúhlasenie bude prilohou faktúry. Bez 
písomného odsúhlasenia rozsahu vykonaných činností a ceny nie je zhotoviteľ oprávnený 
vystaviť faktúru podľa tohto bodu tejto zmluvy. 

6.13 Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa 

na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej 
pokuty. 

6.14 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej 
strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy. 

6.15 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 
záväzok zo zmluvy. 

ČI.7. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto 
zmluvy včas a riadne, t. j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade 
s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom 
bude použiteľné na dohodnutý účel. 
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7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 

starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude 
riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi 
a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v z mysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka. 
Vadami a nedostatkami projektovej dokumentácie sa rozumejú aj také vady 
a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú 

spôsobené nesprávnym naprojektovaním. Pri výkone OAD je zhotoviteľ povinný 
preukázateľne poukázať na nedostatky ihneď po ich zistení a oznámiť ich bezodkladne 
objednávateľovi, stavebnému dozoru, prípadne technickému dozoru, inak zodpovedá za 
škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne. 

7.4 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 60 
mesiacov a začína plynúť odo dňa Akceptácie v zmysle čl. 4 bod 4.3. tejto zmluvy. 

Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania vady diela v záručnej dobe. 

7.5 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na 
jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť projektovej dokumentácie, prípadne budú 
zistené iné vady projektovej dokumentácie ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, 

nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti 
stavby, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené 
rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použitá technológia v projekte 

a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo 
dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. 

7.6 Pokiaľ nebude náhradné plnenie podľa čl. 7 ods. 7.5 tejto zmluvy dodané v stanovenej 
primeranej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 
z dohodnutej ceny za projektovú dokumentáciu v čl. 6, bod 6.1.1 (s DPH, pokiaľ je 
zhotoviteľ platca DPH) za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia 

tejto lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať 
od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne 
nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Požiadavka bude 
uplatňovaná písomnou formou na adresu sídla zhotoviteľa. 

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že dielo bude mať nedostatky uvedené v čl. 7 
ods. 7.5 tejto zmluvy, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektu (diela) 

na základe tejto zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby, vplyv na 
navýšenie ceny stavby alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré neboli 
uvedené v pôvodnom rozpočte, alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi iná 
materiálna alebo finančná škoda, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 100 percent navýšenia ceny stavby, 
ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve 
bude určená výška zmluvnej pokuty na základe rozhodnutia objednávateľa. Uplatnením 
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zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať 
samostatne. 

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením 
diela (čl. 7 ods. 7.5) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaložiť na 
realizáciu chýbajúcich častí stavby alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v 
diele, za účelom zabezpečenia užívania schopnosti stavby, zhotovovanej na základe 
projektu podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť 
objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa 
o vzniku škody,jej povahy a výške. Uvedené platí aj pre prípad, ak bude objednávateľovi 
udelená príslušným orgánom sankcia za konanie, ktoré bolo zapríčinené nekvalitným, 
resp. vadným vykonaním diela (projektu). 

7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a objednávateľ na 
ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním 
nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť 

upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť 
nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje 
zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti 
podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých 
nemohol byť inak informovaný. 

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní, po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela 
uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou ( e-mail alebo poštou na adresu 
uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy). Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť na 
dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela -
projektovej dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady diela -
projektovej dokumentácie tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa 
dohodli, že oprava vád diela - projektovej dokumentácie treťou osobou nebude 
považovaná za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu - projektovej dokumentácii. 

7.11 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti, riadne a 
včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 
formou preberacieho protokolu. 

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu 
objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie 
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na 
príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako 
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súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto 

skutočnosti podať objednávateľovi vyhlásenie. 

7 .14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje dokumentácii 

z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 18, ods.S 

zákona č.124/2006 Z. z .. , v znení neskorších predpisov. 

7 .15 Zhotoviteľ zodpovedá za vady OAD a vady inžinierskej činnosti podľa ustanovení zákona 

č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. 

7.16 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní inžinierskej činnosti s odbornou 

starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal je povinný uskutočňovať podľa pokynov 

objednávateľa, (ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi a normami) a v 

súlade s jeho záujmami, ktoré zhotoviteľ pozná alebo musí poznať. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a/alebo ktoré vznikli v dôsledku nevhodných pokynov objednávateľa a ani 

pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, pokiaľ na ich 

nevhodnosť objednávateľa písomne (poštou alebo elektronicky na adresy uvedené v čl. l 
tejto zmluvy) upozornil a objednávateľ napriek tomu trval na použití nevhodných 

podkladov a/alebo realizovaní nevhodných pokynov. 

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s výkonom 

inžinierskej činnosti, ak táto činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, 

riadne alebo včas. 

7 .18 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác jeho subdodávateľ ov. 

Čl.S. LICENČNÉ PODMIENKY 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, 

výhradné použitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu 
v zmysle § 70 ods. 1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom: 

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela; 

b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä: 

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa; 

2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely 

vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu; 
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým 

nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom. 

c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 
propagačných publikácií o meste Žilina a pod; 

d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa. 

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom 

využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený 
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s tým, že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza 

k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela. 

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas 
na postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej 

licencie alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti 
bezodkladne informoval. 

8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho 

spracovaní v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ 
diela - projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dohľad nad 
súladom stavby s jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t. j. tretia osoba. 

8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

ČI.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy Je možné robiť len písomnými dohodami 

zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve. 

9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené 
v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za 
doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude 
považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej 
bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 

o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek 
písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná 
emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: michal.holy@zilina.sk a za 
zhotoviteľa: matej.jasenka@gmail.com E-mailová adresa uvedená v čl. 1 tejto zmluvy 
na strane objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty s tým, 

že zhotoviteľ je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na 
elektronickú adresu: radovan.martincek@zilina.sk. Rozhodujúci pri určení času 

doručenia elektronickej pošty je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v údajoch 
uvedených v čl. 1 tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť. 

9.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že podmienkou podpísania tejto zmluvy Je 
schválenie návrhu zmeny rozpočtu Objednávateľa o položku, ktorá prislúcha realizácii 

diela podľa tejto zmluvy v príslušnej rozpočtovej kategórii uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Žiline a podpísanie tohto uznesenia primátorom mesta. 

9 .4 Zmlu,va nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na 
webovom sídle Objednávateľa. 
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9.5 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

9.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší 
ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy podstatným spôsobom a k náprave nedôjde ani do 
troch dní od doručenia výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

9.7 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje najmä, nie však výlučne: 

omeškanie zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti v zmysle tejto zmluvy 
viac ako 15 dní, alebo ak 

zhotoviteľ písomne prehlásil, že inžiniersku činnosť nevykoná. 

9.8 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 

objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 

okamžite zastaví práce, je však povinný objednávateľa upozorniť na vykonanie 
opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 
objednávateľovi nedokončením činnosti podľa tejto zmluvy. Ak objednávateľ 
tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada zhotoviteľa, aby 
ich urobil sám, je zhotoviteľ na to povinný. 

odovzdať objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto 
zmluvy. 

9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
Príloha č. l - cenová ponuka zhotoviteľa, 
Príloha č.2 - rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie, 

Príloha č.3 - generálne plnomocenstvo, 
Príloha č.4 - zoznam subdodávateľov. 

9 .1 O Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

9.11 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých jeden (1) je určený 

pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa. 

V Žiline, cf P.sti V Žiline, dňa 

•••••••••••••-'•fJ•'••••••••••••••'\\o•-Mool 

Zhotoviteľ:) Objedrteyvateľ : 
Ing. MateJ Jasenka, PhD. Mgr. Péter Fiabáne, p~ 

Príloha č.1 
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Cenová ponuka zhotoviteľa 

Príloha č.2 
Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie 

Príloha č.3 
Generálne plnomocenstvo 

Príloha č.4 
Zoznam subdodávateľov 
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P.č. 

A 

Mesto 
l~ii!<ili.s.-Oií:~lll 11 
©JM'l::fll lifm. 

Príloha č.1 k ZoD 

Cenová ponuka - Návrh na plnenie kritérií hodnotenia 

Názov predmetu zákazky: Spracovanie PO, výkon OAD a IČ pre stavbu: "Revitalizácia verejného 

priestoru vnútrobloku medzi ul. Veľká okružná a ul. Antona Bernoláka, Žilina - Hliny 1." 

Názov alebo obchodné meno uchádzača: Zelený domov s.r.o. 

Adresa alebo sídlo uchádzača: Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina 

IČO/Sídlo: 47358360/ Žilina 

Kontaktná osoba: Ing. Matej Jasenka, PhD. 

Email a telefonický kontakt: matej.jasenka@gmail.com / 00421 948 250 122 

Pozn u olatcu DPH ie rozhoduiúca cena s DPH u neolatcu ie rozhoduiúca konečná cena • 

Popis Cena bez DPH Cena s DPH 

Projektová dokumentácia (95% z ceny 

celkom za časť A) 13 347,5 16 017 

Odborný autorský dozor {OAD, {5% z 
Projektová dokumentácia ceny celkom za časť A) 702,5 843 

Cena celkom za časť A 14 050 16 860 

B l ln!inierska činnosť 14800 

1 Celková cena diela (A+B) 

Som/~ platcom DPH ( nehodiace sa škrtnúť) 

Vypracoval: Ing. Matej Jasenka, PhD. 

V Žiline dňa 15.01.2023 

18 050 1 21 660 

......................... .,...-................. , .............. , ................ . 
~dpis a pečiatk~ uchádzača 

1 



Príloha č. 2 k ZoD 

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

v podrobnostiach pre realizáciu stavby, odborného autorského dohľadu a vykonanie 

inžinierskej činnosti pre stavbu: ,,Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi 

ul. Veľká okružná a ul. Antona Bemoláka, Žilina-Hliny I". 

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie: 

Projekt bude riešiť spracovanie projektovej dokumentácie (PD) 

PO bude obsahovať: 

• návrh parkovacích stojísk 
• návrh verejného priestranstva vnútrobloku so sadovými úpravami, chodníkmi a 

s riešením výškového rozdielu riešeného územia 
• návrh pešieho prepojenia parkoviska s ul. Veľká okružná 
• návrh riešenia stanovísk pre ZKO a TKO /zmesový a triedený komunálny 

odpad/ 
• dočasné dopravné značenie DDZ a trvalé dopravné značenie TDZ 
• vodozádržné opatrenia 
• odvodnenie parkoviska - dažďová kanalizácia - ORL 
• v prípade potreby riešiť verejné osvetlenie poprípade prekládku osvetlenia 
• v prípade potreby návrh oporného múru 
• dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre 

spracovanie projektu a realizáciu stavby 

- projekt bude riešiť parkovacie státie v k.ú. Žilina na parcele č.5915 a 6669/1 ul. Veľká 
okružná (podľa UŠ priľahlé ku komunikáciám vetva C, D), verejné priestranstvo 
vnútrobloku, prístupovú komunikáciu ( podľa UŠ vetva B - vo funkčnej triede D1 pre 
zmiešaný pohyb chodcov a vozidiel ), 

- navrhnúť nové pešie prepojenie sektora B popri západnej štítovej stene bytového domu 
na ul. Veľká okružná , 

- parkoviská riešiť v zmysle materiálu „štandardizovanie podmienok výsadieb na 
parkoviskách v meste", zverejnenom na http://uha.zilina.sk/dokumenty/, 
parkovisko riešiť v súlade s Arboristickým štandardom č.2 - Ochrana drevín pri 
stavebnej činnosti , http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/97880552 l 8960.pdf, 

- pri riešení rešpektovať UŠ - kapitolu B.2.3. Návrh zelene a B.2.2.1 Koncepcia 
dopravného riešenia: 
- povrchovú úpravu dopfňaných aj rekonštruovaných plôch parkovacích a odstavných 
státí riešiť zo vsakovacej betónovej eko dlažby vrátane spádovania do plôch zelene, 
- povrchovú úpravu peších chodníkov riešiť z betónovej zámkovej dlažby, spádovaním 
do zelene , 

- v prípade potreby riešiť verejné osvetlenia poprípade prekládku osvetlenia, 



- časť PO pre Sadové úpravy musí byť vypracovaná autorizovaným krajinným 
architektom v zmysle § 3, ods 2 a § 4a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, 

- stojiská komunálneho odpadu riešiť v zmysle UŠ - podľa možnosti formou 
uzamykateľných oceľových objektov porastených popínavou zeleňou, resp. 
polozapustených, zapustených kontajnerov, 

- navrhnúť a riešiť predprípravu na parkovacie miesta resp. nabijaciu stanicu pre 
elektromobily, to znamená vytvorenie nabijacej infraštruktúry - prívod vhodnej 
kabeláže s rezervovanou kapacitou, parkovacie miesta pre e-mobily navrhnúť 

primerane k celkovému počtu parkovacích miest, kapacitu a kabeláž vybudovať 

v dostatočnej miere, 
- v prípade potreby stanovisko Okresného úradu Žilina, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
a následne v prípade potreby riešenie vplyvu EIA, 

- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, 
opečiatkovaný výkaz výmer a rozpočet a časti PO v súlade s príslušnými normami a 
predpismi (rozpočet musí obsahovať všetky časti, sondy, terénne práce a pod.), v 
prípade zistenia chýbajúcej položky je zhotoviteľ povinný túto položku doplniť a 
rozpočet upraviť, 

- cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých potrebných podkladov súvisiacich 
s vypracovaním PO - vrátane zamerania skutkového stavu, vrátane polohopisného 
a výškopisného zamerania riešeného územia, sondy, passportizáciu inžinierských 
stietí a zariadení v dotknutom území a zameranie jestvujúcich stromov, prípadne ich 
výrub, 
súčasťou predmetu plnenia bude aj kladné stanovisko od ODi Žilina, OSVPaŽP, ÚHA 
Žilina, riešenie (druh dlažby, mobiliáru, zelene, atď) bude zhotoviteľ PO konzultovať s 
útvarom hlavného architekta mesta Žilina v dostatočnom časovom predstihu, 

- dodanie projektovej dokumentácie 12 xv tlačenej forme, 1 x elektronicky-PDF, DOC, 
XLS, DWG/DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, 

- súčasťou PO bude aj fotodokumentácia súčasného stavu a vizualizácie, 
- dodávateľ dodá PO v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom 

schválení naprojektovaného riešenia (t.j. obojstrannom odsúhlasení PO) najneskôr 10 
dní pred termínom odovzdania a schválení plánovaných nákladov objednávateľom, 
pri zhotovovaní PO a rozpočtu je potrebné uvažovať s prípadnou etapizáciou projektu 
a podrobnejším členením rozpočtu podľa pokynov objednávateľa, 

- dodávateľ uvedie v TS predpokladanú dobu realizácie diela podľa spracovanej PO 
(napr. počet mesiacov ... a pod.), 
na vyzvanie objednávateľom sa dodávateľ zaväzuje byť účastný ako tvorca PO pri 
preberaní stavby so zhotoviteľom pred jej realizáciou za účelom objasnenia 
naprojektovaného riešenia, 

- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie 
s podrobnosťou realizačného projektu stavby, 

- vo výkaze výmer a rozpočte uvažovať s položkou - PO skutkového vyhotovenia, 
- v rámci ceny diela bude projektant uvažovať aj s aktualizáciou rozpočtov v rámci 

určenia PHZ k VO na stavebné práce. 



Rozsah prác na spracovanie odborného autorského dohľadu: 
- Definované v ZoD Čl. 4, odsek „B. spôsob výkonu odborného autorského dohľadu" 

Rozsah prác na výkon inžinierskej činnosti: 
- Definované v ZoD Čl. 4, odsek „C. spôsob výkonu inžinierskej činnosti" 

Rozsah, obsah a spôsob prác pri výkone odborného autorského dohľadu (OAD) 
a inžinierskej činnosti (IČ) v zmysle Zmluvy o dielo. 



Mesto Žilina 
Nimestie obetí komunizmu 1 
on 31 Žilina 

Príloha č. 3 k ZoD 

Splnomocnenie 

Podpísaný: Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina, 
IČO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta splnomocňujem týmto: 

Obchodné meno: Zelený domov s.r.o. 
IČO: 47358360 
Sídlo: Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina 

na zastupovanie mesta Žilina pred štátnymi orgánmi a inými organizáciami pri vybavení podkladov 

pre právoplatné stavebné povolenie na stavbu: ,,Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi 

ul. Veľká okružná a ul. Antona Bernoláka, Žilina- Hliny I". Splnomocnenec je oprávnený v mene 

splnomocniteľa podávať žiadosti, prijímať písomnosti, rokovať so štátnymi orgánmi a inými 
organizáciami v predmetnej veci a je splnomocnený na všetky úkony potrebné pre vybavenie 
uvedeného právoplatného stavebného povolenia. Plnomocenstvo je časovo obmedzené do vydania 
právoplatného stavebného povolenia. 

V Žiline, dňa .... 

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu. 

V Žiline dňa ..................... .. 

······ľ·l··················--·········--···· 

~gr. Peter Fiabáne 
primátor 

-I-11&_: Matej Jasenka, PhD. 



Príloha č. 4 k ZoD - Zoznam subdodávateľov 

P.č Názov firmy a sídlo 
subdodávateľa, IČO 

1. Chic Desing, s.r .o. 
Škultétyho 2870/28 Žilina 
IČO 48175285 

2. KELSO s.r.o. 
Kotrčina Lúčka 203 
013 02 Kotrčina Lúčka 
IČO 46203397 

3. Ing. Roman Tiso 
Rosina, 013 22 
IČO 34933395 

V Žiline, dňa: 

Dodávateľ: 

Ing. Matej Jasenka, PhD. 

Zoznam subdodávateľov 

Údaje o osobe 
oprávnenej konať za 

subdodávateľa (meno a 
priezvisko, adresa 

pobytu, dátum 
narodenia) 

Ing. Marek Justinič 

Ing. Ľubomír Keľha 

Ing. Roman Tiso 

Predmet dodávok, prác 
alebo stavebných prác 

Inžinierska činnosť 

Elektrické prípojky a 
zariadenia 

Cestné stavby 

V Žiline, dňa: 

Objednávateľ: 

M1tJeter Fiabáne 

-primátor 

Podiel na 
celkovom 
objeme 

dodávky 
(%) 

20 % 

7% 

7% 




