ZMLUVA O DIELO C. 2023/FB/01/001

uzavreta podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel’
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,objednavatel”)

Dodavatel”
So sidlom:

Zapis

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Zastupeny:
Statutarny organ:

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Regionalne zdruzenie Vah-Dunaj-Ipel
Obecny urad Iza, Datelinova 315, 946 39 Iza
Ing. Istvan Domin, predseda predsednictva
36107492

2021515551
Prima banka Slovensko, a.s.
SK93 5600 0000 0048 5762 3002

STRABAG s.r.o0.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym, zapisana v OR Okresného sudu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vlozka &. 991/B

17 317 282

2020316298

SK2020316298

UniCredit Bank Slovakia a.s.

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Ing. Branislav Lukac¢ — konatel spolo€nosti
Ing. Milada Kusnirova — konatelka spolo¢nosti
Ing. Martin Martinak — konatel’ spolo¢nosti

vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu:

Ing. Martin Martinak — konatel spolo¢nosti

Franti§ek Mikoczi — ekonédm oblasti ZAPAD

Ing. Jan Bugko — povereny veduci OTU oblasti ZAPAD
Ing. Michal Markovi¢ — veduci PJ FC

vo veciach technickych opravneny ku konaniu:

Telefon:
e-mail:

Kontaktna adresa:

(dalej ako ,dodavatel”)

Ing. Martin Martinak - riaditel oblasti ZAPAD
Ing. Michal Markovi¢ — veduci PJ FC

+421 911 782 870
jan.bucko@strabag.com
michal.markovic@strabag.com
STRABAG s.r.o.

ulica Svornosti 69

820 11 Bratislava

Dodavatel objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolocne aj ako ,zmluvné strany”.

Clanok 1
Preambula

1. Tato zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejnej sutaze v sulade so zakonom €. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani®)
vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Vybudovanie cyklotrasy EuroVelo 6 —
Gsek Kravany nad Dunajom - Sturovo.

2. Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu podla tejto zmluvy je platna a G¢inna Zmluva o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavreta medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je Ministerstvo


mailto:jan.bucko@strabag.com
mailto:michal.markovic@strabag.com

zahrani¢nych veci a obchodu Madarska tj. Riadiaci organ Programu spoluprace Interreg V-A Slovenska republika
— Madarsko, a objednavatelom a to na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).

3. Realizacia diela, definovaného vCl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana znenavratného
finanéného prispevku, ktorého podmienky €erpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzatvorenej medzi objednavatelom a Ministerstvo zahrani¢nych veci a obchodu Madarska (dalej len
»Poskytovatel”) v ramci Programu spoluprace Interreg V-A Slovenska republika — Madarsko (nazov projektu: Bike
and Horse riding, kod projektu: SKHU/1902/1.1/080)

Clanok 2
Uvodné ustanovenia

1. Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uZivatefom objektov a priestorov, na ktorych
bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

2. Dodavatel

i.  vyhlasuje, Ze je spolocnostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost a je opravneny
uzavriet tuto zmluvu,

ii. vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a
Europskej unie,

iii. je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie
vSak vyluéne, zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v
platnom zneni,

iv.  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické ainé kapacity, ktoré
mu umoznia riadne vykonanie diela podla podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

v. potvrdzuje a zodpoveda za to, ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju
aza podmienok tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedCeniami, povoleniami a
zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v
sulade s touto zmluvou. Pre vylu¢enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo
fyzicka osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich osdb uzavrel zmluvu
na realizaciu €asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela.
Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda
objednavatefovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel
tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Vybudovanie Cyklotrasy EuroVelo 6, usek
Kravany nad Dunajom - Starovo“ (dalej len ,Dielo) v $pecifikacii avrozsahu prac adodavok podia cenovej
ponuky dodavatela zo dna 03.02.2022, ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnt sucast tejto zmluvy, a to na
Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla vzmluve uvedenych
poziadaviek na Dielo.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v nasledovnych etapach:

- $0-02 CYKLOTRASA NA KORUNE LOHD V USEKU KRAVANY NAD DUNAJOM - CENKOV
- S0-03 CYKLOTRASA VEDLA CESTY 1/63 V USEKU CENKOV o
- S0-07 CYKLOTRASA NA UCELOVYCH KOMUNIKACIACH (PREPOJENIE OBID - STUROVO)

2. Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost riadne a v€as zhotovit a
objednavatelovi odovzdat’ upIné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat
a poskytnut’ dodavatefovi nevyhnutni sucinnost’ v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatefovi cenu
Diela v zmysle tejto zmluvy.

3. Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa
k Dielu blizSie $pecifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre
realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vyluéne:
i Projektova dokumentacia
ii. Vykaz vymer



iii. Stavebné povolenie
iv. Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutocneniu Diela
V. Ina dokumentéacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

4. Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou
dokumentaciou k Dielu a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 2 nedelitefni sucast zmluvy
(dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej vsulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim
splnomocneného zastupcu.

5. Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena
na zaklade stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

6. Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

7. Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou
oboznamil s Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel su€asne prehlasuje a
potvrdzuje, Ze cena Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na mozné odlisné
(nedostato¢né) pripadne alternativne uréenie postupov a/alebo materialov a/alebo technoldgii obsiahnutych v
Projektovej dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, pri€om tieto nedostatky budu pocas realizacie Diela odstranené
dodavatelom v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

8. Dodavatel suc¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
i po posudeni vSetkych podmienok adostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
ii. ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou Diela
za nim stanovenu cenu Diela.
9. Dodavatel pred podpisom zmluvy zvaZil a odborne posudil vSetky rizikd spojené s realizaciou
Diela, zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

10. Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia,
ktoré by boli odlidné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude
najskér pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s
podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a
technické a technologické parametre urcené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade asového
planu a harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla
tejto zmluvy, pri¢om dodavatel spracuje Casovy harmonogram av stlade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatelovi. Pre vylGéenie pochybnosti sa ma za to, Ze Ukony a &innosti uvedené v Casovom harmonograme
zacinaju plynut odo dna ucinnosti Zmluvy a konéi sa diiom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Dodavatel
na zaklade pisomného dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko,
pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran,. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splinenie povinnosti zo strany dodavatela
alebo su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, su stéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia asu
zapoditané do Casového harmonogramu predloZeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat.

2. Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

i oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek
uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

ii. podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického
avecného znazornenia po jednotlivych pracovnych polozkadch s mnozstvom pracovnikov na nich
nasadenych, rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskutocnenia prac vnadvaznosti na dodrzanie
technologickych postupov podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem.



Casovy harmonogram je dodévatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za &asov
jednotku kalendarny mesiac apo jednotlivych poloZzkach za casovu jednotku tyZzderi suvedenim
technologickych postupov uskuto€fiovanych prac,

iii. podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé dni uskutonenia prac.

3. Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia pisomného dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi
zaslana objednavatelom.

O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

4. Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdér do
siedmich (7) kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel sdodavatelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

5. Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér vden
zacatia stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody.

6. Dodavatel je povinny Stavenisko oznalit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa umiestiiovat na Stavenisku, na
zariadeniach nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné
putaCe. Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena Diela za uvedené etapy je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona
¢.18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 1147 817,03 EUR
DPH 229 563,41 EUR
Cena celkom vratane DPH 1377 380,44 EUR
slovom: jedenmiliontristosedemdesiatsedemtisictristoosemdesiat eur a StyridsatStyri eurocentov vratane
DPH.
2. Cena Diela za uvedené etapy zahriiuje vSetky naklady dodavatefa pri vykonavani Diela

podla Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby
odovzdania Diela ako celku objednavatelovi, a to najma/ ale nie vyluéne:

i. vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost
majetku a nakladov na do€asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre UCely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpec&enie bezpec€nosti a ochrany
zdravia pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

ii. naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

iii. naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dria prevzatia Staveniska v
sulade so zmluvou az do dokonc¢enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informa&na tabula bude mat rozmer
1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno dodavatela, terminy zacatia a dokonc€enia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho
ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

iv. v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na
strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

v. naklady na vSetky bezpelnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
objednavatefom, naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o
odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaru¢né listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a
pouzitie vypliiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v
sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

vi. naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku poruSenia povinnosti
dodavatelom;



vii. vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizané geodetické zameranie stavby Diela;
viii. nakladov na poistenie Diela;
ix. naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani€ia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;
X. naklady na vykonanie v8etkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
xi. naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
xii. naklady na ochranu a strazenie Staveniska,
xiii. naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnud bankovu zaruku
garantujucu kvalitu Diela pocas plynutia zaru€nej lehoty;
xiv. naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;

xv. naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo Staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

xvi. naklady na projekt doCasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho €asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

xvii. osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri
uskuto€neni Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

xviii.  vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

xix.  naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

xx. naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia;

xxi. akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizaénych prac technoldgie a priprav na skusky;

xxii.  naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
xxiii.  naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;
xxiv.  akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

3. Zmena zmluvy, ramcovej dohody a koncesnej zmluvy poc€as ich trvania sa mbéze upravovat len
v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani. K zmene ceny méze dojst aj na zaklade preukazatelnej inflacie,
a to vyluéne len ak ta presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, vyhlasenej Statistickym Gradom Slovenske;
republiky, a to o sumu sucinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok a vysky jednotlivych
jednotkovych cien za stavebné prace alebo sluzby v beznom kalendarnom roku, a to vo vztahu k vSetkym
jednotkovym cendm za stavebné prace alebo sluzby ktoré su predmetom realizacie diela.

4. Zmena ceny vyvolana z dévodov uvedenych podla prvej vety tohto bodu je mozna len na
polozky, ktoré neboli do momentu preukazatelnej inflacie, ktora presiahne hranicu 5 % v Slovenskej republike,
realizované. Cena ostatnych poloziek sa nemeni.

i. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela opravneny postupit akukolvek pohladavku voc&i objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné
strany sa tiez dohodli, Ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju
pohladavku vo&i pohfadavke objednavatela.

ii. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych
dodavatefom vzdy po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych
aobjednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktaru budu supisy
vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami
v sllade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

5. Podmienky fakturacie:

i dodavatel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace

ii. Cenu za vykonanie Diela uhradi Objednavatel na zaklade darfiovych dokladov - jednotlivych
faktur, ktoré Zhotovitel' vystavi a odoSle na adresu Objednavatela v piatich vyhotoveniach

iii. Zhotovitel prva fakturu vystavi a odoSle objednavatefovi pri dosiahnuti minimélne 55% z
celkovej Ceny diela,

iv. vySka kazdej dalSej faktury musi byt minimaine 20% z celkovej Ceny Diela; pricom ak sa jedna
o fakturu konec&nu, tuto faktaru vystavi dodavatel po dokonéeni Diela vo vySke zodpovedajucej
zostavajucemu objemu zrealizovanych prac

V. faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené
oboma zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela,

Vi. supis vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat
objednavateflovi najneskér do 5.-teho dia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dna dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému



supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho
obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

Vil. v pripade ak objednavatel preukaze, Zze sa z objektivnych pri€¢in nemohol k Supisu vykonanych
prac vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,

Viii. vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt €lenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

iX. v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predloZzenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo
vySke nad ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac
alalebo v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer,
ato aj titulom neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu
(vyli€enie omeskania suhradou ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny
uplatnit vo¢i dodavatelovi sankény postih podla tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania
na strane dodavatela sa uvedené povaZzuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim
sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

X. faktGra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti danového
dokladu a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo fakture
musia byt uvedené informacie slvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 20, bodu 20.1 tejto
zmluvy, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60)
kalendarnych dni odo dna jej doru€enia objednavatelovi.

Xi. Dodavatel je vlastnikom zabudovanych afaktdirovanych materialov atovarov (tj. vSetky
fakturované tovary a materidly su zbavené prav tretich stran).

6. Dodavatel predlozi fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho
protokolu objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia
faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej
Casti Diela.

7. Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodavatela povaZzuje za zaplateni okamihom
odpisania prislusnej (opravnenej) penaznej sumy z Uétu objednavatela v prospech dodavatela.

8. Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Zze ma uhradené
vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie
danej skutocnosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu
skuto¢nost’ nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktary vystavenej dodavatelom, a to az do
doby uhrady splatnych zavazkov vocli subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny
postupovat podla Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto
bodom zmluvy sa nepovaZuje za porusSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

9. Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost vpripade, ak je dodavatel
platcom DPH:
Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Ghrade ceny plnenia alebo jej casti podla tejto
zmluvy sa uplatiuje prenos dafiovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona ¢. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH sdolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.
j)zékona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

€lanok 6
Bankové zaruky

1. Dodavatel je povinny najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi
.Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela“ (kau¢na, vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho
plnenia/splnenia Diela, ato pre pripad, ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a
objednavatelovi vo€i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,bankova zaruka“).
Bankova zaruka bude dodavatelom vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou

podla zékona &. 483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po



doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolfvek sumu az do vySky 20% z ceny
Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel je
opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektort svoju zmluvnu
povinnost, nespini povinnost uhradit pefazné zavazky vratane zmluvnych pokut asankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality
Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov
avad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom
upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani vprimeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia
bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto€ného odkladu povinny doplinit
bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 20 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonenia zmluvy sa bankové zéruka vrati dodavatelovi do 30
dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

2. Dodéavatel je povinny najneskér ku driu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat
objednavatelovi zaru€nu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky
objednavatela voCi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s flou a to vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt
podmienené len dorudenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefiaznej sumy uréenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predloZzenie vypisu zobchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky
z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka*“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej
zaruky vocCi banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

3. Garanéna bankova zaruka musi trvat po celt zaruéni dobu podfa Clanku 12, bodu 12.3 tejto
zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je povinny do
tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani garanc¢nej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu bankovu
zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na
zaklade dohody s bankou):

a. rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo

b. zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,
pricom dodavatel alebo banka doruci objednavatelovi zaru€nu listinu, ktorou bola garanéna bankova
zaruka rozSirena alebo opatovne zriadena.

4. Banka sa zavazuje prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaruénej
doby, spésobeného neplnenim zavazkov dodavatefa voci objednavatefovi vyplyvajucich zo zmluvy ato na cell
dobu trvania predlZenej zaruénej doby.

Clanok 7
Naviac Prace

1. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany vzmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, pri€om prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast Projektovej dokumentacie pred
Vykazom vymer. Zistené aidentifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

2. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné
pravne predpisy, ato najma/nie vyluCne Zakon overejnom obstaravani asuCasne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej
ponuky dodavatefa. Su€astou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné
dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac
mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom
denniku s vyznaenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto
¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného
dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej
z vySSie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat.
Potreba Naviac Prac musi byt vden ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, ze
lehota na schvalenie dodatku zo strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat
objednavatelovi vSetky potreby zmien vdostatoénom &asovom predstihu vsulade sClankom 5, bodom 5.3
zmluvy.



3. Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskér spolu s
poslednou Fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu Dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

4. Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podfa aktualne
platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré
zmluva o NFP odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy
uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako
5 pracovnych dni, Zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu vystavby o po€et dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

1. Dodavatel je povinny zabezpec€it Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oséb.

2. Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytni si vzajomnu
sucinnost pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas realizécie Diela, najma
vzhladom na ich mozny vplyv na vy8ku ceny Diela.

3. Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou
spolo¢nostou alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednéavatela bude
presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

4. Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu.
Stavbyveduci a jeho Zastupca musia byt zamestnancami dodavatela, musia byt bezuhonni a musia svojimi
odbornymi a profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a véasné spinenie povinnosti
dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac
(realizacie Diela). V pripade nepritomnosti stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca
stavbyveduceho. Dodavatel sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediuceho na z&klade
odovodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel
preukazania tejto povinnosti predlozi objednavatelovi najneskdr ku diu prevzatia Staveniska:

i identifikaCné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyveduceho ajeho
zastupcu pre prislusné odborné zameranie/kategoriu;

ii. fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedéenia
s prislusnym odbornym zameranim alebo ekvivalent podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v plathom zneni;

iii. doklady preukazuijice dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu
minimalne 5 rokov vpozadovanom odbore (mozno preukazat najmé/nie vyluCne: zivotopisom,
pracovnopravnou dokumentaciou, referenénym listom suvedenim druhu vykonu odbornej Cinnosti
adizkou jej poskytovania pre koneéného uzivatela, a pod.);

iv. vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, ze bude kdispozicii dodavatelovi na pinenie
predmetu zékazky, a to po celu dobu realizacie Diela.

5.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady akontrolné dni, je Dodéavatel povinny
sa tychto zuclastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
dodavatela. Miesto a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit
dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela
najma/nie vyluéne uvedené denné skutoénosti: datum a cas zacCatia stavebnych prac, pocet zamestnancov
dodavatela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat
poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych aich finanéné
vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa
okrem uvedenych skutoénosti zapie aj obchodné meno alCO kaZdej osoby subdodavatela realizujiceho
prislusné prace na Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylu¢enie pochybnosti pri aplikacii
ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatefom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto
zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v
stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den
rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti vyZzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznacit v nom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V



pripade, ak sa objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, ze so zd&znamom suhlasi.
Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo
nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela
trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu
opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

i. Stavbyveduci dodavatela;

ii. Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

iii. Projektant;

iv. Geodet a kartograf Diela;

V. Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

Vi. Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 21.3 zmluvy;
Vii. Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.
7. Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat

objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢end objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel
tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.

8. Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho
realizacie a zabezpedit hotové €asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zni€¢eniu, poSkodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde
na objednavatela dfiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

9. Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit
v dostato€nom €asovom predstihu vzmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu
na odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentéciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
apodklady na schvalenie najneskdér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6)
pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom, ma sa za to, ze stym
objednavatel suhlasi aschvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a
vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentécii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela.

10. Objednavatel mbéze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek
osobu pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez
sthlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvoland z prace na Diele bude
dodavatelom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

11. Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla
odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného
dozoru alalebo technického dozoru a/alebo znalcom vdanom obore apod., vpripade potreby kombinaciou
opravnenych os0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, vsulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu,
vzmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo
v sulade s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom
v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

12. Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a
méze toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v
pisomnej forme a vo€i dodavatelovi nadobudne ucinnost po doru€eni dodavatefovi. Akékolvek rozhodnutie,
pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v sulade s
delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

13. Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zzivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b
vykonavaijucich svoju ¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b vykonavajucich
svoju ¢innost’ pre subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré
odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a
pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prisludné platné
atesty a osvedZenia. Dodavatel je povinny zabezpecit' svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky.
Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so
v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu



objednavatela, na Stavenisku najmé o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

14. Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy
neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona €.82/2005 Z.z. onelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
onelegalnom zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrzZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny
vyziadat' si od dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady ainformacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel
dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, & zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je zhotovitel povinny objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

15. Dodavatel zodpovedd za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi zdbvodu, Ze
dodavatel porusil zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnd sucéinnost podfa
zakona o nelegalnom zamestnavani.

16. Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi stym, Ze objednavatelovi
nahradi Skodu, ktora bola spbésobena objednavatefovi poruSenim pravnych povinnosti podlfa z&kona
onelegalnom zamestnavani zo strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie aspdsobenu $kodu, ktoré
objednavatelovi vznikli zvy3Sie uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dha
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatefla.

17. Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je
opravneny dat pracovnikom dodavatefa / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz
prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju Cinnost pre dodavatela nie je
dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich
sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

18. Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

i. ,Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho <¢asti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre
danu ¢ast plnenia Diela

ii. ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov

prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vS§ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skutoCnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér
vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych
podkladov pre realizaciu Diela najneskoér do casu, kedy ma dojst k realizacii casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo
nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby
riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel vtejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac
vyluéne v casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude
objednavatelom povaZované za podstatné porusenie zmluvy, priCom v castiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podia Casového harmonogramu. V pripade
dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel moze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo
znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

} 19. Ak hrozi, ze dbjde zo strany dodavatela k omeSkaniu prac v terminoch definovanych v
Casovom harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu,
resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenud odmenu.

€lanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

1. Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

2. Dodavatel je opravneny vykonavat prace vpracovnych drfioch od 6:00 hod. do 18:00 hod.
a sobotu od 7:00 do 18:00 hod. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hlu¢né
prace realizované dodavatefom.

3. Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami
materialu, konstrukcii a technoldgii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit’ overenie, rovnako ako zabezpedit



doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost €asti technickych
zariadeni, najma z hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

4. Dodavatel znd3a nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania
Diela objednavatelovi na zklade podpisaného Preberacieho protokolu.

5. Dodavatel je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam
znamych subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukadzanim nasledovnych uUdajov a/alebo dokladov: (i)
identifikadnych Gdajov subdodavatelov vrozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (ii)
identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujiuce opravnenie subdodavatela
vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre
osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie Dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v
registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
vzmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny dorudit uvedené informécie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat’ ainformacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

Dodavatel zodpoveda za to, aby subdodavatel spifial podmienky Gcasti tykajlice sa osobného postavenia
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani a aby neexistovali u neho dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) aods. 7 zadkona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela
do desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost' o doplnenie / zmenu
subdodavatela. Novy subdodavatel musi taktieZ spifiat podmienky Gcasti tykajlice sa osobného postavenia a
neexistuju u neho dévody na vylicenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy osubdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti
realizovat prislusné plnenie podla vypisu zobchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra
partnerov verejného sektora vzmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych informacii podla tohto bodu zmluvy so
skuto¢nostou. Objednavatel oznami Dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke bezodkladne od doru¢enia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia
subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Dodéavatela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny
Ciselne, datum poziadania oschvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZziadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukonenia plnenia schvaleného subdodavatela apodpis a meno osoby,
ktora overila a schvdlila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord Objednavatel poveril vykonavat ukony podla
tohto bodu zmluvy (najma uUkony tykajice sa overovania aschvalovania navrhnutych subdodavatelov
Dodavatela) vjeho mene: ........ccccoveevevieeeeienenee. .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy ajeho
doplnenie azmena subdodavatefov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok anie je
potrebné pre nu uzatvarat samostatny dodatok kzmluve. To neplati, ak ide ozmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje Dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok Ucasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3
z&kona o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom kzmluve aDodavatel berie na vedomie, ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluShym organom vzmysle pravidiel aleh6t vyplyvajucich zo zmluvy
podla bodu 1.3.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so
subdodavatelmi tak, aby subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena cast)
alalebo pohladavka voci dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na Diele, ktora je po
lehote splatnosti viac ako Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany dodavatela uhradena, mohla byt
postupena na zéklade pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatela na
objednavatela, ktory sa na zé&klade daného postipenia stane veritelom dodavatefa vo vztahu ksplatnému
zavazku (resp. jeho Casti) alebo postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela,
najskor véak ale za splnenia podmienok dohodnutych austanovenych pre hradu ceny Diela podla Cl. 5 tejto
zmluvy. Plnenie objednavatela sa vdanom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskutonené pinenie



v prospech dodavatela do sféry posobnosti osoby vo vztahu k dodavatelovi. Objednavatel je pritom opravneny
odmietnut’ uzatvorenie takejto dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je
funkéné alebo prevadzkyschopné alalebo nebolo uskutoénené riadne na zaklade stavebno-technickej
dokumentacie k Dielu alebo podla platnych technickych noriem alebo technologickych postupov.

7. Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZzadovat od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zdvazkov zo zmluvy voci objednavatelovi,
vratane zavazkov na ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

8. Dodavatel je povinny zabezpelit na svoje naklady dopravu vsetkych materidlov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

9. Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a
vykonavat pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k
vyCisteniu Staveniska a ten vycistenie bezdbvodne nevykona ani v dodatoCne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpeclit sdm na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle
zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny za&kon) v zneni neskorSich predpisov pocas
zhotovovania Diela dodrziavat’ Cistotu na stavbou znedistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a
vystavbu zabezpeclit bez porudenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy
prehlasuje, Ze pri realizacii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko ajeho
bezprostredné okolie v Cistote.

10. Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne
odstranit, a to v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a s nim suvisiacich predpisov adodrziavat prislusné vSeobecné nariadenia.
Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to
vSetky platné opravnenia a licencie.

11. Dodavatel je povinny pocas uskuto€fiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit zeleri a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat
prisluSné vSeobecné nariadenia. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyrubat dreviny
nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

12. Dodavatel je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je
povinny viest o pracach stavebny dennik.

13. Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie,
plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v&as hradit, a to na
zaklade faktury vystavenej objednavatelfom.

14. Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez
zbytoéného odkladu objednavatelovi.

15. Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich poas zhotovovania Diela
podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov a doloZit' evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tladivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a
nakladani s nim“ v zmysle Prilohy &. 8 k vyhlaSke Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €.
310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

16. Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpe€nost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpefnost subdodavatelov a ich
pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nélezitom stave, az pokym nebude
riadne dokon&ené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na
z&klade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpe€nostnymi, poziarnymi
a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

17. Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia
pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

18. Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splhat podmienky a
poziadavky uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

19. Dodavatel na ziadost Objednavatela poskytne UpInd sucinnost organom Ministerstva
pbdohospodarstva arozvoja vidieka Slovenskej republiky aostatnym organom podfa Zmluvy o poskytnuti



nenavratného finanéného prispevku podla ¢l. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

20. Dodavatel predlozi najneskér ku dru prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu kopiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv na toto Dielo, a to:

i. poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu
vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v doésledku &innosti
poisteného alebo spésobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia
minimalne vo vySke ceny Diela;

ii. poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd'.);

iii. poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho

majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluZia k
realizacii Diela;

iv.  poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovhom uraze alebo chorobe z povolania

zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatefovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vSetky poZadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené cinnostou dodavatela pri
zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢&i vo vSeobecnych poistnych podmienkach
viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia c¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili Gcel
poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskiumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudl poskytovat pozadované
poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také
poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, si€asne predlozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo
a na Skody spésobené cinnostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a ucinnosti zmluvy. VSetky
naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav
uhradi dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom v
zmysle ich zodpovednosti.

21. Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

22. Objednavatel je opravneny kontrolovat' vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia
Diela vykonava podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon&eného Diela, ato najneskdér do 6 mesiacov odo dha ucinnosti
tejto Zmluvy podra Casového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednavatelom
bude Dielo ako celok.

2. Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel urci termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dria doru€enia Vyzvy na prevzatie
Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela
dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretefa, pre ktoré sa nezulastni odovzdania Diela, dodavatel je
povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vylu€ne
v pripade, ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe&nému a plne
funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych
zavad funk¢nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

3. Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisant dokladovu
Cast’ vztahujucu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v dvoch (2)
vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:
i projekty skutoéného vyhotovenia Diela v iernotladi vdetkych diel€ich profesii;
ii. staveny dennik;
iii. certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;



iv. doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

V. revizne spravy, uradné skuSky, suhlasné stanoviskd na konStrukéné dokumentacie od
prisluSnych organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podia platnej legislativy,
protokol ourceni vonkajSich vplyvov, protokol ozaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu atypu

miestnosti;
Vi. zarucné listy v kopii;
Vii. doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;
viii. navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

iX. navody na udrzbu a pouZzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

X. doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju vzmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonené a schopné odovzdania.

4. V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis,
v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
dodavatelmi technologii.

5. Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko
najneskér do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

6. Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:
i zakladné udaje o Diele;
ii. supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;
iii. lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
iv. zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);
V. prehlasenie zmluvnych strdn o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo

prebers;

Vi. podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

Vii. konstatovanie, Zze dfiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.
7. Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané
8. V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je

objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo drna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

1. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

1. Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so
zmluvou, Projektovou dokumentaciou aostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a
doplinkov pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda
za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi
zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

2. Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto sp6sobené poruSenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo zmluvy.



3. Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné €asti Diela v trvani Sest'desiat
(60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v
dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba®). Dodavatel je povinny spolu s
odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba.
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dria podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba zacina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

4. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel nembze Dielo
alebo jeho Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri
odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela
zacina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

5. Dodavatel je povinny po&as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami
zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

6. Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela
najneskér vsak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfa, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel
uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej
vady bez zbytoc¢ného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dna oznamenia vady
objednavatelom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez
zbytoéného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, zZe vada nie je
opravitelna, dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do
dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré
zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pInenie nie kratSej ako pat
(5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po
odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov
na odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady
tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

1. Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s
vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat uctovnu zavierku prislusnej
zmluvnej strany, materskej spolonosti, dcérskej spoloCnosti materskej spolo€nosti alebo spolo€nosti, ktora
ovlada matersku spolo¢nost, alebo v sulade so zdkonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného
organu, alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie
0 obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné
informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane
informacii tykajucich sa podnikatelskej Cinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie
sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma zakona ¢.
343/2015 Z.z.) musia zverejiiovat. Za porusSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto
oznaCenych dokumentov osobdm zastupujucim Poskytovatela.

2. Okrem vys$Sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

i. na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v
suvislosti so zmluvou;

ii. osobe, ktora pre taku zmluvnud stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

iii. osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadnu archivaciu zmluvy;

iv. osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

V. ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

Vi. vpripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane
dodéavatela, na ktoré sa povinnost mi¢anlivosti podra bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je
objednavatel opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:



i. dodéavatel' porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri
realizacii Diela alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatela; alebo
ii. dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
iii. dodavatel nezagne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskér vlehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy;
alebo
iv. dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to vpripade, ak je
dodavatel v omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizdcie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo
V. je na zaklade odborného posudenia technického dozoru ageneralneho projektanta Diela
ztechnického rieSenia apostupu uskutoénenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaZze zhotovit Dielo
podla terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo
Vi. dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu
uvedeného v Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku
10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
Vii. dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela
uréené Projektovou dokumentéciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
Viii. dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zdsadam spravodlivych obchodnych vztahov,
poruSuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho innost' kazi
dobré meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo
iX. dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom pineni;
alebo
X. dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatefa v
primeranej lehote ur€enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim.
Vysku takto neuhradenej sumy urci objednavatel vypoctom podfa rozsahu vadného plnenia; alebo
xi.  dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5,bode 5.3 tejto zmluvy sodkazom na
Clanok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

Xii. dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo
bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo )

Xiii. dodavatel' nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy;
alebo

Xiv. dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené
v Clanku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porugenim sa rozumie nesplnenie/porudenie
min. 2 a viackrat); alebo

XV. dodavatel opakovane nesplni/poruéi povinnost ustanovenu v Clanku 8, vbode 8.7 alebo 8.9
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

XVi. dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

XVii. dodavatel neopravnene Ciastoéné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, vbode 8.18 tejto zmluvy; alebo
Xviii. dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanoventi v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10

a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

XiX. dodavatel nesplni/porusi ktordkolvek povinnost ustanoveni vClanku 9, vbode 9.20 tejto
zmluvy; alebo

XX. dodavatel nesplini/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto
zmluvy; alebo

XXi. dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy; alebo
XXil. voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zaatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo
zacCaté restrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né
konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo
XXiii. ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavéazok dodavatela uvedeny vtejto zmluve bude
nepravdivy ku driu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 15
Sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

i. vpripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodavatela podla bodu v Clanku 2., v bode 2. (v)
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR
(tridsattisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane



ii. vpripade omeSkania dodavatela sprevzatim Staveniska od objednavatela v lehote
ustanovenej v Clanku 4., bode 3. tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vo&i dodavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o ilen zaCaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti

ii. vpripade ome$kania Dodavatela so zadatim stavebnych prac podra Casového harmonogramu
na zhotovenie Diela odo dha prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.
tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vo&i dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR
(dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

iv. vpripade omeskania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na
Stavenisku najneskor vdefi zadatia stavebnych prac podla Clanku 4, bodu 5. tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdy, €o ilen zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v. Vv pripade omeSkania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia podla
jednotlivych terminov uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH za
kazdy den omeskania dodavatela poénuc 6smim (8.) diom omesSkania, a to v suvislosti s kazdym
terminom uvedenym v Casovom harmonograme, svynimkou nedodrzania terminu zhotovenia
a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla pism. (xx) tohto bodu zmluvy.

vi. v pripade nedodrzania poctu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych polozkach zo
strany dodavatela uvedenych v Casovom harmonograme podia Clanku 4., bodu 2. (i) tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdy, €o ilen zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

vii. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 5., bodu 6. (vi) tejto
zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR
(dvetisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

viii. vpripade omesSkania dodavatela spredlozenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podra Clanku 6., bodu 1. a/alebo bodu 2. a/alebo bodu 3. tejto zmluvy, objednavatelovi
vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen
zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

ix. vpripade omeSkania dodavatela surenim aoznamenim osoby stavbyveduceho a jeho
zastupcu objednavatelovi podla Clanku 8, bodu 4. tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi
dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vysSke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

X. vpripade nepritomnosti osoby stavbyveduceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podfa
Clanku 8., bodu 4. tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnui pokutu vo
vysSke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, ¢o ilen zaCaty den nesplnenia/poru$enia povinnosti, ato aj
opakovane

xi. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zU¢astnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho apripadne dalSich na uvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov dodavatela
koordinaénych porad a kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podra Clanku 8, bodu 5. tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

xii.  vpripade nesplnenia/porusenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri
vedeni stavebného dennika podla Clanku 8., bodu 6. tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi
dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,- EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

xii. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti Dodavatela podla Clanku 8., bodu 7. tejto zmluvy
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR
(pat'sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

xiv.  vpripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podra Clanku 8., bodu 8. tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR (patsto eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

xv. vpripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podra bodu Clanku 8., bodu 9. a/alebo
bodu 10. tejto zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voli Dodavatelovi na zmluvnud pokutu vo vySke
500,- EUR (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

xvi. vpripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podla Clanku 8., bodu 17. tejto zmluvy
(zastavi plnenie Diela), vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na (i) zmluvnu pokutu vo vySke
1% z ceny Diela bez DPH za kazdy den neopravneného zastavenia prac dodavatelom,

xvii.  vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia Clanku 9, bodu 9.6 tejto Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

xvii. v pripade preukazatelného nedodrZania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9.,
bodoch 9., 10., 11. tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovene;j
alebo vysSie neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najma/nie vyluéne
sodkazom na Clanok 3., bod 4. tejto zmluvy), vznikd objednavatelovi narok voé&i dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti



a v pripade pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, €o ilen zacaty def nesplnenie/porusenia povinnosti, a to
aj opakovane

xix.  vpripade omeSkania dodavatela s predlozenim overenej kopie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmlav na Dielo a/alebo v pripade omeSkania s plnenim povinnosti dodavatela podla
Clanku 9., bodu 19. tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo
vySke 500,- EUR (péatsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti a kazdy, ¢o ilen
zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

xx. za nedodrzanie terminu zhotovenia aodovzdania Diela dodavatefom podla Casového
harmonogramu vzmysle Clanku 10., bodu 1. tejto zmluvy vnadvéznosti na Clanok 4., bod 1. tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 25% ceny Diela
bez DPH

xxi. vpripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredlozi objednavatelovi
predpisant Dokladovt &ast vztahujicu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10., bode 3.
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voCi dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR
(patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o ilen zaCaty den nesplnenia/poruSenia
povinnosti

xxii.  vpripade, ak dodavatel nesplini riadne avéas a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku
17., bode 1. tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske
500,- EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

xxii. ~ vpripade, ak dodavatel' nesplni riadne avéas povinnosti ustanovené v Clanku 20., v bode 5.
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR
(dvetisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a za kazdy, ¢o ilen zacaty def
nesplnenia/porusenia povinnosti

xxiv.  vpripade, ak dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21., v bode 4. tejto
zmluvy, vznika objednavatefovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vysSke 10.000,-EUR
(desattisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti

XXv. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok vodi
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to az
do dna upIného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

xxvi. v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zaru€nej doby, vznika objednavatelovi narok vodi
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaaty den omeSkania,
a to az do dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

xxvii. v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela,
vznika objednavatelovi narok voc¢i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o ilen zacaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti
xxviii.  za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou
dokumentaciou al/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté aktorych nedodrzanie bolo
preukazané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v
ktorom objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu
pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického porusenia
tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné
pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porusSeni identického porusenia vznika
objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatefa na
Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je
splatnd v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo drfia doruenia predmetnej vyzvy objednavatela
dodavatelovi. Tym nie je pravo objednavatela pouZit na Ghradu zmluvnej pokuty bankovt zaruku v zmysle Clanku
6., bodu 1. zmluvy.

2. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nemda vplyv na pripadné naroky
objednavatela na ndhradu Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

3. Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

4. V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku
voCi dodavatelovi ma dodavatel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeskania zdIznej sumy, a to v
sadzbe ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika. Uroky z omegkania na zaklade vyzvy dodavatela na uhradu Grokov z omes$kania s uvedenim odkazu



na uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy avypoC€tu uUrokov zomeskania su splatné v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo drna dorucenia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

1. Objednavatel najneskér ku driu odovzdania Staveniska:

i oznami dodavatelovi informéaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude
konat' v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zastupcovi objednavatela a to najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny kontaktnej
osoby)

ii. doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

€lanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

1. Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

i. 0znami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude
konat' v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zastupcovi dodavatela najneskoér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

ii. doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

iii. oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela
vykonavat’ funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych azdravotnych poziadavkach na stavenisko vplathnom zneni, ktord dodavatel preukaze
predloZzenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora suradne overenou fotoképiou relevantného
dokladu preukazujuceho jeho odbornu spésobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP
tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie
predmetu zékazky, ato po celu dobu realizacie Diela, priCom dodavatel mdze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutocnenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

1. Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného
dodatku, ktora bude tvorit nedelitelna su€ast zmluvy.

2. Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
i v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
ii. v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného
zakonnika
iii. znevyhodriovat objednavatela
iv. sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

3. Dodatok/dodatky su platné a ucinné dniom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich
ucinnost neviaze na inu skutoénost, ktora by mala nastat’ neskoér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

1. Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa
budu riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

2. Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, G€innost, vyklad,
vyklad poruSeni zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych
stran. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak
prislusnym sudom v sidle objednavatela.



3. Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u¢inné, nema to
vplyv na platnost’ a u€innost samotnej zmluvy.

4, Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa
riadit pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

5. V8etky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentécia, oceneny Vykaz vymer, Informacie,
doklady a dokumenty doru¢ené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a
dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom dodavatelovi
budu tvorit nedelitefnu sucast tejto zmluvy.

¢lanok 20

Platnost’ a icinnost zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukoncenia
zmluvy, odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

1. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato
zmluva podlieha zverejneniu vsulade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformaciam
vplathom zneni, priCom Zmluva nadobida ucinnost dfiom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle
Objednavatela.

2. Zmluva sa uzatvara na dobu urciti vtrvani osem (8) mesiacov odo dna nadobudnutia
uc€innosti zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky
dodavatela.

3. Zmluva sa kon¢i:

i. riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného
Diela podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

ii. odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné
porusenie oznacil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze
objednavatel od zmluvy odstupit bez ur€enia dodatoCnej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porudenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je ur€ena
dodatoéna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku adodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

iii. nastipenim rozvazovacej podmienky ucinnosti zmluvy, spocivajlicej v nesplneni/nenaplneni
odkladacej podmienky/odkladacich podmienok ucinnosti zmluvy ustanovenych podla bodu 20.1 tohto

Clanku
iv. bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela zddvodu nenaplnenia bodu 1.3.
zmluvy.
4. Ukongenie zmluvy z dévodu podifa bodu 20.3 (i) tohto Clanku nastane diiom dorugenia

odstupenia od zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie -
ukongenie zmluvy je G€inné na treti (3) der po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

5. Désledky odstupenia od zmluvy:

i. objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol
vykonat v&etky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

ii. dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je
povinny do piatich (5) kalendarmnych dni od dorugenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie*

iii. dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny
spdsobom, akym je stanovena cena Diela

iv. dodavatel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,Ciastkovil koneénu faktaru®

v. dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do
patnastich (15) kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

vi. dodavatel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny vzmysle Clanku 10, bodu
10.3 tejto zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovu &ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela,
ktoré je predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti
nie je dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovi kone&nu faktaru®

vii. zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej
strane vSetky naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

6. Zmluva sa ukonéi aj:

i na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran
sa vyzaduje:



e  vyhotovenie dohody o ukoncéeni zmluvy v listinnej forme

° aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti suvisiace s
ukon&enim zmluvy a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy
ii. ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je uréeny v dohode o
ukonceni, inak ku dnu jej podpisania.

7. Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné
nalezitosti a najma :
i dévody ukoncenia zmluvy
ii. termin ukoncenia zmluvy
iii. platnost a uc€innost dokumentu zakladajiceho ukon&enie zmluvy
iv. vzajomné vysporiadanie finan¢énych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a
su opravnené ku driu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

1. Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so
zadavanim danej zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

2. Dodavatel je povinny uchovavat u&tovné doklady a ind suvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

3. Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho svykonavanym Dielom
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly, auditu st Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade so
véeobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami viady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, - vlada SR, - Podpredseda vlady SR pre
investicie a informatizaciu, - Centralny koordina¢ny organ, - Certifikacny organ, - Monitorovaci vybor, - Organ
auditu a spolupracuijtice organy, - Organ zabezped&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych
principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

4. Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona
o verejnom obstaravani tretou osobou ( ato najma v nadvaznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom
obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej
osoby je mozné iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatury.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

6. Vpripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit
dokumentaciu (pravnu, technicku a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne
overenej fotokopie.

7. Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela
/dodavatela na uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

8. Ak zmluva obsahuje moznost’ uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie
zmluvy v roznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$sej sadzbe.

9. Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi spodmienkami verejného obstaravania uréenymi
objednavatelom. Dodavatel nie je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s
pripravou UC€asti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel
prehlasuje apotvrdzuje, ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky vzadani apodkladoch objednavatela
poskytnutych dodavatefovi (najmé/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

10. Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne
prace prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom z&kazky pocas platnosti tejto zmluvy.

11. Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikacia podfa tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu€enou postovou
zasielkou na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povazuje def prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost prevziat, za der doru€enia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak



si adresat neprevezme pisomnost’ v UloZnej lehote na poste, za defi doru€enia sa povazuje posledny defi Uloznej
doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznaenim poSty ,adresat neznamy® alebo
,=adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den doru€enia sa povazuje den
vratenia zasielky odosielatelovi.

12. Zmluvné strany vyhlasuju, ze su spbsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
su dostato¢ne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnu avaznu volu, nebola podpisana vtiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok asvoj suhlas s jej
obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

13. Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4)
pre objednavatela.

14. Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha &. 2 — Projektova dokumentacia k Dielu a vykaz vymer
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov
Priloha &.4 — Casovy harmonogram

Za objednavatela: Za dodavatela:

V Izi, dha v Bratislave, dna

Ing. Istvan Domin Ing. Martin MARTINAK
predseda predsednictva konatel spolo¢nosti
Regionalne zdruzenie Vah-Dunaj-Ipel STRABAG s.r.o.

Frantisek MIKOCZI
ekonom oblasti ZAPAD
STRABAG s.r.0.



