
Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č. 90/2023  

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)  

 
 

 
 
Zmluvné strany: 
 

1.Verejný obstarávateľ   : Mestská časť Bratislava-Rača 

sídlo    : Kubačova 21, 831 06  Bratislava  

IČO     : 00 304 557 

štatutár:  : Mgr. Michal Drotován, starosta  

DIČ   :  2020879212 

IČ DPH   :  nie je platiteľom DPH 

bankové spojenie   :  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu (IBAN)   :   SK07 0900 0000 0051 7080 1575  

  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
2.  Obchodné meno :  KAMI PROFIT, s.r.o. 

sídlo/miesto podnikania :  Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava 

IČO :  35 943 301 

štatutárny orgán :  Ing. Milín Kaňuščák; konateľ 

zápis :    Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd: Sro,                     

vložka č. 36648/B 

DIČ :  202 202 38 72 

IČ DPH :  SK 202 202 38 72 

bankové spojenie :   

číslo účtu (IBAN)  :    

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“) 

  

 
 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.03.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie 
diela „Vytvorenie parku Strelkova", čast' 1 - Búracie práce a stavebná časť  (ďalej aj len 
„dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v bode 2.1 zmluvy.  

Pri opise rozsahu diela uvedenom v bode 2.1 zmluvy došlo k administratívnemu pochybeniu,  
nakoľko je v opise uvedený stavebný objekt SO 04 – Detské ihrisko, fitness. Tento stavebný 
objekt nebol predmetom verejného obstarávania vyhlásenom vo vestníku č.270/2022 zo dňa 
22.12.2022 „Vytvorenie parku Strelkova, Bratislava – Rača“, pre 1. časť zákazky Búracie 
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práce a stavebná časť, ktorej výsledkom je zmluva, nebol súčasťou výkazu výmer uvedenom 
pre túto časť zákazky, a nebol ani obsahom cenovej ponuky pre 1. časť zákazky. Tento 
objekt bol predmetom samostatnej časti verejného obstarávania a to časti 3  Realizácia 
herných prvkov a mobiliáru. 

 

V súlade s ustanovením čl. XVIII bod 18.3 zmluvy zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok 
č.1. 

Čl. I. 
Predmet dodatku  

 
1.       V Čl. II. Predmet zmluvy sa zo znenia bodu  2.1 a bodu 2.3 vypúšťa text:   „So 04 - 
Detské ihrisko, fitness“. 
 
 
 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien 
v plnom rozsahu. 

2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ 
obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu. 

3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na 
potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú. 

 
 
V Bratislave dňa: 12.4.2023                                             V Bratislave dňa: 5.4.2023 
 
Za objednávateľa:                                                               Za zhotoviteľa: 
 
    
 
 
 
 
 
     

 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯–⎯⎯⎯⎯⎯⎯                                             ⎯⎯⎯⎯⎯⎯–⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
      Mgr. Michal Drotován                                                     KAMI PROFIT, s.r.o. 
                 starosta                                                                  Ing. Milín Kaňuščák, konateľ 
 
 
 
 


