Zmluva o dielo

¢. objednavatela: ¢. zhotovitela: 2023/EE/01/005
uzatvorena podla § 536 a nasl. zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel Mesto Prievidza
Sidlo: Namestie slobody 14
971 01 Prievidza
Statutarny organ: JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych:

Ing. Andrea Nikmonova, veduca odboru stavebného poriadku,
vystavby a Zivotného prostredia

ICO: 00 318 442
DIC: 2021162814
Bankové spojenie: V8eobecna Uverova banka, a.s., pobocka Prievidza

Cislo uctu: 16626382/0200
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382

CSOB a.s. poboéka Prievidza
Cislo uctu: 4005703897/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2 Zhotovitel STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Pravna forma: spolo€nost’ s ruéenim obmedzenym,

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 991/B
Statutarny organ: konatel spolo¢nosti: Ing. Tomas Hoza
konatel spoloCnosti: Ing. Branislav Lukaé¢
konatel spolo€nosti: Ing. Martin Martinak
konatel spolo€nosti: Ing. Milada KuSnirova
- vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu na zaklade plnej moci:
riaditel oblasti SEVER Zilina: Ing. Jan Michel
veduci prevadzkovej jednotky Prievidza: Jozef Kollar
- vo veciach technickych opravneny ku konaniu:
veduci prevadzkovej jednotky: Jozef Kollar (0911 276 709)
stavbyveduci: Ing. Igor Weiss (0917 209 207)
zastupenie v ramci realizacie diela: Ing. Juraj Bunda (0911 701 675)
kvalitarka stavby: Ing. Erika Sramekova (erika.sramekova@strabag.com)

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT: UNCRSKBX

ICO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

E-mail: jozef.kollar@strabag.com
Kontaktna adresa: STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza

Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza
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2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1. Zmluva o dielo (dalej Zmluva) sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstaravania podfa zakona
€. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v plathom zneni a v zmysle prikazného listu primatorky mesta
na uplatriovanie postupov verejného obstaravania.

3. PREDMET ZMLUVY
3.1. Objednavatel objednava u zhotovitela vykonanie diela:
»Spevnené plochy na Svatoplukovej ulici“ v Prievidzi

Stavba je situovana v lokalite sidliska Pily v Prievidzi na Svatoplukovej ulici, na parc. C KN &. 902/5 k. u
Prievidza. Stavba pozostava zo:
SO 01 — spevnené plochy. Jedna sa o vybudovanie novych spevnenych pléch uréenych na
kolmé parkovanie osobnych vozidiel v poc¢te 14 ks o rozmeroch 2,45 x 5,3 m a 2,65 x
5,3 m, ktoré budu zhotovené z plastovych zatraviiovacich tvaroviek.
Vzhladom k tomu, Ze Sirkové pomery su nevyhovujuce pre nové parkovacie miesta
bude roz8irenda existujuca miestna komunikécia s prislusnymi kondtruk&nymi vrstvami
v Sirke 1,4 m.
SO 02 — miestna komunikacia. Jedna sa o opravu existujicej miestnej komunikacie v dizke
cca 110 m pred bytovym domom €. 91, ktora spoCiva v odstraneni pévodnej
vrchnej vrstvy asfaltu a odfrézovani vrstvy beténu, vyspraveni podkladu a nasledne
zrealizovani novej obrusnej a loznej vrstvy asfaltu.
VySkové rieSenie zostava v pdvodnom stave ako aj odvodnenie komunikacie.
Stavba bude realizovana v ochrannom pasme vonkajSich podzemnych 22 kV vedenia ¢. 666, ¢. 668
a vonkajsich podzemnych 0,4 kV vedeni stym, Zze zhotovitel je povinny reSpektovat vSetky podmienky
suhlasu a pocCas realizacie zabezpec€i a preukaze splnenie vSetkych podmienok SSD, a.s. vyplyvajucich zo
stanoviska k zriadeniu stavby v ochrannom pasme elektroenergetického zariadenia €. 202202-VOP-0045-1 zo
dria 16.03.2022. Presny rozsah prac je stanoveny ocenenym vykazom vymer a projektovou dokumentaciou
pre realizaciu stavby ,Spevnené plochy na Svatoplukovej ulici“ v Prievidzi, ktoru vypracovala spolo¢nost
znacenie, s.r.o. Prievidza 09/2021. Dodané stavebné vyrobky a materialy musia mat vyhlasenie zhody na
zaklade vykonanych skusok notifikovanymi osobami vztahujlce sa na predmet ponuky v materialovej skladbe

v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel zabezpedi stavenisko pred vstupom tretich oséb na miesta, kde mdze dojst k ohrozeniu Zivota,

alebo zdravia a jeho oznacenie staveniska s uvedenim potrebnych Udajov o stavbe a u€astnikoch vystavby.

Dalej zhotovitel zabezpe&i podas vykonavania diela bezpeé&ny vstup do jednotlivych vchodov bytového domu.

Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi pred zahajenim stavebnych prac presné vytyCenie inzinierskych sieti

s naslednym riadnym oznacenim ich priebehu v teréne po€as vystavby. Sucasne je treba dbat na vsetky

bezpecnostné predpisy, podmienky a vyjadrenia jednotlivych spravcov. Vykop v ochrannom pasme

inzinierskych sieti vykonavat ruéne. Zhotovitel si zabezpeli pred zaatim prac projekt prenosného
dopravného znadenia a jeho odsuhlasenie u ORPZ ODI. Nasledne u prislusného cestného spravneho organu
si zabezpeli vydanie urlenia prenosného dopravného znalenia arozhodnutie o zvladtnom uZivani

a uzavierke miestnej komunikacie.

Uspesny uchadza& zodpoveda aj za udrZiavanie prenosného dopravného znadenia a jeho odstranenie po

ukonceni plnenia.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona dielo podfa vyzvy, predloZzenej ponuky, predmetnej projektovej
dokumentacie podfa pravoplatného stavebného povolenia &. 2.4.2-9266-2022/70916-06 zo dna
21.06.2022. Zhotovitefovi k vykonavaniu diela postacuju informacie, podklady, ktoré objednavatel
poskytol v procese verejného obstaravania. Zhotovitel prehlasuje, Ze si osobne pozrel miesto stavby
a oboznamil sa s jeho stavom na mieste samom pred uzatvorenim Zmluvy.

3.3  Vpripade, Ze bude nutné pocas realizacie zabezpecit dodatonu ochranu, resp. prelozku niektorej
inZinierskej siete je zhotovitel povinny tieto prace zabezpecit, vratane zabezpelenia vypracovania
projektovej dokumentacie, jej odsuhlasenia a objednavatel je povinny ich uhradit na zaklade
odsuhlaseného dodatku k zmluve o dielo obidvoma zmluvnymi stranami.

3.4 Vpripade, Ze v dobe realizacie diela strati platnost’ niektoré z vyjadreni a stanovisk potrebnych pre
vydanie stavebného povolenia a je potrebné pre daldi priebeh vystavby (napr. pre vyty€enie siete),
zabezpeci si zhotovitel jeho aktualizaciu tak, aby stavebné prace plynule pokracovali.

3.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zagatim prac upravit rozsah vykonanych prac a Casti diela podfa
finan€nych moznosti objednavatefla.

3.6 Zhotovitel sa zavazuje vykonat' celé dielo podfa obsahu tejto Zmluvy. Objednavatel sa zavazuje
dokoncené dielo prevziat a zaplatit cenu za vykonané dielo.

3.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat &innosti potrebné na vykonanie diela a je odborne
spbsobily vykonavat' prace podla tejto Zmluvy.
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

4.2

4.3

4.4

4.5

5.
5.1

Zhotovitel sa zavazuje, Zze odovzda dielo spdsobilé na Ggel uzivania, ktoré bude spifat vietky platné
normy STN, ON, TP.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat riadne vykonané a dokonlené dielo v sulade s projektovou
dokumentaciou, s vykazom vymer, v zmysle sutaznych podkladov, inych dokumentov v ramci verejného
obstaravania a podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve. V8etky vady a nedostatky zistené pri preberani
diela, ako aj vSetky Skody spésobené nim na majetku objednavatela a majetku tretich oséb, je povinny
zhotovitel odstranit na vlastné naklady.

Zhotovitel znaSa nebezpecfenstvo Skody na vykonanom diele az do dna riadneho odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel mbéze dielo vykonat eSte pred dohodnutym &asom a riadne dokonéené dielo odovzdat
objednavatefovi v skorSom termine a objednavatel sa zavazuje ponuknuté riadne dokoncené dielo
prevziat.

Zavazok vykonat dielo bude splneny odovzdanim diela zhotoviteflom a jeho prevzatim objednavatelom,
dielo bude odovzdané bez vad a nedorobkov, o ¢om spiSu protokol o odovzdavani a prevzati diela.

TERMINY PLNENIA

Termin odovzdania staveniska: do 7 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, na mieste a v Case
uréenom objednavatelom na zaklade pisomnej vyzvy

Termin zacatia vykonavania diela: do 3 dni od prevzatia staveniska

Termin ukonc&enia a odovzdania diela: najneskdr do 120 dni od prevzatia staveniska

Predizenie doby vykonavania diela: Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov a termin
ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje, najma o dobu:
a) o ktoru bolo nevyhnutne prerusit vykonavanie diela vzhladom na zistenie vady projektu,
ktora prekaza riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na diele,

b) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoznuju realizaciu diela v sulade

s prislusnymi technickymi normami,
¢) trvania prekazok nezavinenych porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho za koho

zhotovitel zodpoveda, pricom ide najma o vyssiu moc alebo ina udalost, napr.

neoCakavanych prirodnych javov, povodni, epidémii, trestnej, priestupkovej Ci inej

protipravnej €innosti na stavenisku, ktorej vySetrenie vyzaduje preruSenie prac,

archeologickych nalezov, skrytych prekazok tykajucich sa veci alebo miesta, rozhodnuti

prislusnych organov verejnej spravy a inych,
d) prerusenia prac z dévodov na strane objednavatela,
e) trvania omeskania objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim

potrebnej sucinnosti.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat podla vecného a Easového harmonogramu prac,
ktory tvori neoddelitelnu su&ast tejto Zmluvy ako priloha &. 2.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze omeSkanie zhotovitela s plnenim zmluvného zavazku, ktory zhotovitel
ani po predchadzajucom upozorneni objednavatefa v primeranej lehote neodstrani, sa bude povaZzovat
za podstatné poru$enie Zmluvy.
Dielo bude odovzdané ako celok. Dielo sa povazuje za dokonfené a odovzdané driom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela obidvoma zmluvnymi stranami alebo po odstraneni vad a
nedorobkov, ak su uvedené v preberacom protokole.

CENA
Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych strdn podfa zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov vo vyske:
Cena za SO 01:

Cena bez DPH 48 591,59 eur
DPH 9718,32 eur
Cena s DPH 58 309,91 eur

Slovom cena s DPH: patdesiatosemtisictristodevat’ eur a devatdesiatjeden centov
Cena za SO 02:

Cena bez DPH 30 654,70 eur
DPH 6 130,94 eur
Cena s DPH 36 785,64 eur

Slovom cena s DPH: tridsatSesttisicsedemstoosemdesiatpat eur a SestdesiatStyri centov
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5.2

5.3

54

5.5

Cena celkom:

Cena bez DPH 79 246,29 eur
DPH 15 849,26 eur
Cena s DPH 95 095,55 eur

Slovom cena s DPH: devatdesiatpattisicdevatdesiatpat eur a patdesiatpat centov

Kalkulacia ceny - polozkovity rozpocet diela je v Prilohe €.1, ktora je neoddelitefnou
sucastou tejto Zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena za dielo uvedena v bode 5.1. je maximalna cena za dielo a zohladhuje
vSetky priame, nepriame naklady, primerany zisk potrebny na jeho vykonanie.
Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze jednotkové ceny uvedené v prilohe €. 1 tejto Zmluvy su pevné
a nemenné pocas celej doby vykonavania diela.
Cenu za dielo je mozné menit len na zaklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt vopred
prerokovany s objednavatelom a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami. Dodatok za pripadné prace
naviac méze byt uzatvoreny v zmysle § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov. Ak déjde pri vykonavani diela k akymkolvek zmenam alebo rozSireniu predmetu
diela vyplyvajucich z dodato€nych poziadaviek objednavatela, alebo k zmene DPH, bude na vykonanie
tychto zmien uzatvoreny dodatok k zmluve s tym, Ze cena prac naviac bude vypocitana a stanovena
polozkovitym rozpoctom na zaklade skuto&ne vykonanych prac a ohodnotenych jednotkovymi cenami
predloZzenymi v ponuke. V pripade prac, ktoré ponuka zhotovitela neobsahovala, bude u prac
vykonanych zhotoviteflom vypracovana kalkulacia jednotlivych prac s vyuzitim cennikov CENKROS
platnych v dobe vykonavania prac. Prace naviac budu vopred prekonzultované a pisomne odsuhlasené
objednavatelom.
Dohodnuta cena za dielo zahffia vSetky Cinnosti a naklady zhotovitela, ktoré su potrebné na vykonanie
diela tak, aby dielo bolo uzivania schopné, najma, av8ak nie vyluéne:

- vlastnej vodorovnej a vertikalnej dopravy

- mnozstva spotrebovanej energie k realizacii diela

- vodné, sto¢né pri realizacii diela

- opatrenia bezpec€nosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie

- pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad€asoch

- prepravu, ubytovanie a zabezpec&enie stravovania svojich zamestnancov

- colné a dovozné poplatky

- odvoz prebyto€ného materidlu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie

- nakladov plynucich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy

- naklady na stréaZenie, udrZiavanie Cistoty, bezprasnosti a poriadku na pracovisku

- vyty€enie inzZinierskych sieti

- zaber verejného priestranstva

- naklady suvisiace s vypracovanim projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia, skutkového

zamerania stavby, geometrického planu a vykonania skusok

- vyty€enie inzZinierskych sieti

- vypracovanie projektu prenosného dopravného znacenia a jeho osadenie pocas vykonavania prac

- akékolvek ostatné naklady suvisiace s vykonanim diela podla tejto Zmluvy.

6 FAKTURACNE PODMIENKY

6.1
6.2

Dielo bude financované z rozpoctu mesta.

Podkladom pre fakturaciu ceny za dielo budi doklady (supisy vykonanych prac, vratane
fotodokumentacie postupu realizacie stavebnych prac) o odovzdani a prevzati skutoéne zrealizovanych
prac, potvrdené poverenym zastupcom objednavatela. Na zaklade potvrdenych supisov méa zhotovitel
pravo vystavit faktaru. Prilohou faktury bude supis vykonanych prac, ktory bude potvrdeny poverenym
zastupcom objednavatela najneskdr do 3 pracovnych dni od jeho predloZenia (2x), CD/DVD nosi€ s
fotodokumentaciou vykonanych prac/postupu realizacie stavebnych prac (2x). Objednavatel ma pravo,
vo fakture, pokial nie je praca vykonana v sulade so Zmluvou, vylugit alebo zniZit cenu takejto prace.
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6.3  Supis vykonanych prac potvrdi objednavatel az po ukon&eni prac, po podpisani Protokolu o odovzdani
a prevzati diela. Na zaklade potvrdeného supisu ma zhotovitel' pravo vystavit' faktiru do 14 dni.

6.4 Faktura bude obsahovat nalezitosti platného danového dokladu v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi — udaje:

- obchodné meno objednavatela a zhotovitela, adresy sidiel

- Cislo Zmluvy, Cislo faktury, den odoslania a splatnosti faktury

- oznacenie pefiazného ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit’

- oznacenie diela

- fakturovanu zékladnu &iastku bez DPH, Ciastku s DPH a celkovu fakturovanu sumu

- je/ nie je platcom DPH

- v texte faktury bude z celkovej Ciastky na Uhradu vycislena Ciastka zadrzného v zmysle
bodu 6.9

- 1CO, DIC, resp. IC DPH na strane objednavatela aj zhotovitela

- datum vyhotovenia faktury

- datum splatnosti faktury

- datum vzniku danovej povinnosti, resp. datum dodania prace

- supis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatela, peciatkou a podpisom
zhotovitela.

6.5 Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto Zmluve alebo nalezitosti
ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, objednavatel ju vrati zhotovitelovi na
prepracovanie s tym, Zze nova lehota splatnosti za¢ne plynat dfom doru€enia faktiury ako danového
dokladu vystaveného podfla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

6.6  Zhotovitel pouzije pri fakturacii sadzby DPH vo vySke podla zakona o dani z pridanej hodnoty platného
v Case zdanitelného plnenia. V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo s vadami, alebo v rozpore s touto
Zmluvou, objednavatefl vyluci alebo znizi cenu za dielo.

6.7 Objednavatel uhradi zhotovitelovi dielo na zaklade vystavenej faktury zhotovitelom.

6.8 Za spravne vycCislenie sadzby DPH podla zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

6.9 Objednavatel zaplati zhotovitelovi dielo do vysky 90% ceny za dielo, 10% bude tvorit zadrzné.

Zadrzné vypocita zhotovitel z hodnoty faktury bez DPH.

6.10 Zadrznu sumu 5% zaplati objednavatel zhotovitelovi po odstraneni vad a nedorobkov, ak budu uvedené
v Protokole o odovzdani a prevzati. ZvySnych 5% zadrzného bude zhotovitelovi zaplatenych najneskor
do 60 dni po uplynuti lehoty 5 rokov od podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela na zaklade
pisomnej ziadosti zhotovitela o uvolnenie zadrznej sumy.

6.11 Fakturu za vykonané naviac prace je zhotovitel opravneny vystavit az na zaklade podpisaného dodatku
k Zmluve v zmysle § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

6.12 Zmluvné strany sa zavazuju, Zze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktur, si budd oznamovat' do

7 dni po tom, ako ku zmene doslo, priCom to plati aj v pripade zmeny pocas zarucnej doby.

6.13 Ugastnici tymto uzatvaraju dohodu o zdkaze postupenia pohladavok vzniknutych zo zmluvného vztahu

zalozeného touto Zmluvou.

7 PLATOBNE PODMIENKY

7.1. Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel formou faktiry vystavenej po ukonéeni prac a podpisani
Protokolu o odovzdani a prevzati a na zaklade pisomne odsuhlasenych supisov skutoéne vykonanych
prac.

7.2. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej doru¢enia do podatelne objednavatefovi.

7.3. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky na realizované prace.

8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko podla bodu 4.1. Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podla
bodu 4.1., resp. tak neurobi ani nasledne v objednavatefom urenej lehote uvedenej v pisomnej vyzve,
sa to povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.

8.2. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat vSetky
zakony, ostatné pravne predpisy a normy platné na uzemi SR a dodrziavat kvalitativne a technické
podmienky uréené touto Zmluvou.

8.3. Poverenie zhotovitefa vykonat €ast diela pomocou inej osoby nie je mozné bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

Objednavatel prehlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je bez naroku tretich
os6b a je spbsobily na riadne vykonavanie diela.

Geodetické prace pocCas vykonavania diela (vytyCenie stavby, inZinierskych sieti a zameranie diela)
vykondva zhotovitel na vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za posSkodenie podzemnych a nadzemnych vedeni inzinierskych sieti, spésobené
vykonom svojich prac a je povinny ich bezodkladne opravit na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny pouzZit na vykonavanie diela len materidly a vyrobky, ktoré spifaju poziadavky
objednavatela diela, uplatnené v sutaznych podkladoch alebo su stanovené a pisomne odsuhlasené
objednavatefom, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti diela boli pri beznej udrzbe
zaruené vlastnosti uzivania. Za pouzité materidly a vykonané prace nesie zhotovitel plnu
zodpovednost. V pripade pouzitia materialov, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam, je zhotovitel
povinny ich bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vybavit stavenisko podla platnych predpisov, najma v oblasti bezpecénosti
a zdravotnych poziadaviek.

Zhotovitel je povinny poziadat o zaber verejného priestranstva, v pripade potreby vyuzivat' priestor
mimo stavby na skladovanie materialov strojov a zariadeni. O zdber verejného priestranstva je nutné
poziadat najneskdr 5 dni pred uskuto&nenim zaberu.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrZzanie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej bezpecnosti.
Zhotovitel zodpoveda za to, Zze zamestnanci budu mat doklady o absolvovani predpisanych Skoleni
o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej bezpec€nosti.

Zhotovitel zabezpedi nepretrzitu pritomnost’ svojho povereného zodpovedného zastupcu na stavenisku
(stavbyvediceho) Ing. Igora Weissa, €. odbornej spdsobilosti 11562, v pripade jeho nepritomnosti ho
v plnom rozsahu zastupuje Ing. Juraj Bunda, &€. odbornej spésobilosti 11658. Ak nie, tak stavebny dozor
alebo zastupca objednavatela su opravneni dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak
zodpovedny zamestnanec zhotovitela nie je zastihnutefny a ak je ohrozena stabilita a bezpelnost
vykonavanej stavby, Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe, ak dielo nie je vykonavané
v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel je povinny zabezpedit primeranu ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od objednavatela na
vykonanie diela. Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za material a zariadenie nachadzajuce sa na
stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom
stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu a odstrafiovat
odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani prac na vlastné naklady. Ak zhotovitel nesplini tito svoju
povinnost’ aj napriek vyzve objednavatela na zjednanie napravy v primeranej lehote, ma objednavatel
pravo splnit povinnost zhotovitefa sam alebo pomocou tretich os6b na naklady zhotovitela, pri¢om nie
je viazany jednotkovymi cenami za podobnu cCinnost, ak ju zhotovitel uviedol vo svojej cenovej
Specifikacii prac a dodavok. Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie prac podfa tohto bodu
Zmluvy, ak boli su€astou cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela.

Pogas vykonavania prac na pozemku a veci objednavatelfa zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody
spbsobenej na vykonanej veci a po€as realizacie prac je jej vlastnikom. Zhotovitel po€as vykonavania
prac zodpoveda aj za 3kody spdsobené voci tretim osobadm. Nebezpelenstvo Skody prechadza na
objednavatela dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo plynule a bez prerusenia tak, aby postup vykonavania diela daval
realny predpoklad, Ze dielo bude riadne a v&as podfa podmienok tejto Zmluvy vykonané. Pre pripad, Ze
objednavatel vyhodnoti, Ze postup vykonavania diela nezodpoveda predpokladanému terminu
dokonCenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotovitela na tuto skuto&nost' pisomne upozorni
auréi mu primeranu lehotu na odstranenie tohto nedostatku. Ak zhotovitel nevykona potrebné
opatrenia pre napravu uvedeného stavu v stanovenej lehote, takéto porusenie povinnosti zhotovitela sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.

Objednavatel po€as vykonavania diela ma pravo kontrolovat vykonanie mnozstva a kvality prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou na ich odstranenie v primeranej
lehote. Pre tento pripad je objednavatel opravneny zastavit dalSie vykonavanie prac zhotovitefom az do
uplného odstranenia vad doteraz vykonanej ¢asti diela. Porudenie povinnosti zhotovitefa odstranit’ vady
v uréenej lehote sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti.

Zhotovitel je povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat zastupcu objednavatela na
kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSich prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. PoCas vykonavania diela je zhotovitel povinny zabezpecit fotografovanie celého
priebehu vystavby (hlavne Casti, ktoré bude zakryté) a po ukonceni diela odovzdat’ objednavatelovi 2x
CD s fotodokumentaciou.
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8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude zapisovat vietky
dolezité okolnosti tykajuce sa vykonavania diela, najmad Casovy postup prac, udaje potrebné pre
posudenie kvality vykonanych prac.

Zhotovitel skontroluje pred zacatim prac vSetky udaje a vymery s uvedenym rozsahom pozadovanych
prac a ich sulad so skutkovym stavom. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je dokladne oboznameny s rozsahom
pozadovanych prac este pred uzavretim tejto Zmluvy.

Ak ma zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych vyzvou a vykazom vymer, alebo k spésobu ich
vykonavania, musi tieto bez mesSkania pisomne oznamit objednavatelovi. Tym sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za vykonavanie diela.

Zhotovitel svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych komunikaciach a chodnikoch,
okrem predpokladanych vzajomne dohodnutych obmedzeni. Naklady na nutné rozkopavky, vystrahy,
zabrany a obchadzky musi mat zhotovitel zahrnuté do ceny za dielo.

Zhotovitel je povinny priebezne pocas vykonavania diela odstrafiovat zo stavby na vlastné naklady
vSetky obaly, prepravky atiez zvySky materidlov, ktoré su vysledkom jeho c&innosti. V pripade
nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny vykonat tieto prace a ma pravo vzniknuté
naklady odpocitat zhotovitelovi z fakturacie, resp. objednavatel je opravneny vystavit zhotovitelovi
faktdru v zmysle bodu 11.10. tejto Zmluvy.

Dalej je zhotovitel povinny pred zadatim vykonavania stavebnych prac odovzdat objednavatelovi
vyplnené tlagivo ,Ohlasenie pred realizaciou demolaénych prac* — v zmysle prilohy €. 2 Vyhl. &.
344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii. Po ukongeni vykonavania stavebnych
prac je povinny odovzdat objednavatelovi tlagivo ,Ohlasenie po realizacii demolaénych prac‘ — v zmysle
prilohy €. 3 Vyhl. &. 344/2022 Z. z. s prislusnymi dokladmi o nalozeni s odpadmi a fotodokumentaciou
odpadu.

Povereny zastupca objednavatela ma pravo davat zhotovitelovi prislusné pokyny pri vykonavani diela,
ako aj vpripade ohrozenia diela, ostatného majetku alebo Zivota a zhotovitel je povinny ich
reSpektovat.

V pripade, Ze zhotovitel odmietne v uréenom termine vykonat pokyn danym poverenym zastupcom
objednavatelfa tykajuci sa vykonavania diela aje v sulade s touto Zmluvou a pravnymi predpismi,
objednavatel je opravneny zamestnat a zaplatit iné osoby, aby takyto prikaz vykonali. VSetky z toho
vyplyvajuce naklady ur€i povereny zastupca objednavatela po prerokovani so zhotovitelom. Zhotovitel
ich musi zaplatit objednavatelovi alebo ich objednavatel méze od¢itat z fakturovanej ciastky, na ktoru
ma alebo bude mat’ zhotovitel narok.

Povereny zastupca objednavatela ma pravo Zziadat zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby
zamestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti alebo podla jeho nazoru sa sprava nevhodne, alebo
svojim spravanim ohrozuje riadne pokraovanie prac ostatnych zamestnancov alebo inych osdb
zu&astnenych na vykonavani diela. Takyto zamestnanec musi byt v €o najkratSej dobe nahradeny inym.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho zamestnanci budu nosit obleCenie zretelne oznacené firemnym logom
tak, aby mal objednavatel prehlad o fTudoch pohybujucich sa na stavenisku. Zhotovitel sa tiez zavazuje,
Ze jeho zamestnanci budu nosit prilby a dalSie ochranné pracovné pomécky v sulade s predpismi
BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel opravneny poZadovat zmluvna pokutu vo vyske
uvedenej v bode 11.9. tejto Zmluvy za kazdého zamestnanca a kazdy nedostatok a je opravneny
vystavit zhotovitelfovi faktiru za zmluvnd pokutu v zmysle bodu 11.10 tejto Zmluvy. Zastupca
objednavatela ma pravo vykazat zo staveniska zamestnanca neoznaceného firemnym logom.

Zastupca objednavatela alebo zodpovedny technik objednavatela ma pravo kedykolvek
pocas pracovnej doby vyzvat zamestnancov zhotovitefa k vykonaniu skusky na pritomnost alkoholu
alebo inej omamnej latky. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia skudky, o éom sa vykona
zapis potvrdeny podpisom zodpovednej osoby, ma zastupca objednavatela pravo okamZite vypovedat
vstup na stavenisko atrvale vykazat dotknutého zamestnanca zhotovitefa. Okrem toho mé
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela jednorazovi zmluvnu pokutu vo vySke uvedenej v bode
11.9. tejto Zmluvy za kazdy pozitivny vysledok skusky alebo odmietnutie podrobit sa skuske, rovnako aj
v pripade, ked zamestnanci zhotovitela poCas alebo po pracovnej dobe hrubo porusuju pravidla
medziludského spravania sa. V pripade zistenia takéhoto stavu, je objednavatel opravneny vystavit
zhotovitelovi faktiru za zmluvna pokutu v zmysle bodu 11.10. tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pripadnu Skodu spdsobenu kradeZou, stratou, zni€enim alebo inym
posSkodenim jeho majetku v areali stavby, znasa v plnej vyske.

Zhotovitel preberd plnu zodpovednost za straty alebo Skody na majetku, zranenie os6b alebo ich
usmrtenie, ktoré mozZu nastat’ po¢as vykonavania diela a ako ich désledok.

Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.
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9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1 Objednavatel sa zavazuje odovzdat' zhotovitefovi stavenisko zbavené prav tretich oséb najneskér do 7
dni odo diia nadobudnutia uU€innosti Zmluvy, na mieste a v €ase uréenom objednavateflom na zaklade
pisomnej vyzvy.

9.2 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na prevzatie diela aspon 3 pracovné dni vopred. Dielo bude
pripravené na odovzdavacie a preberacie konanie bez vad a nedorobkov.

9.3 Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty pouzitych
materialov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby a vysledky vSetkych skuSok
predpisanych prislusnymi STN, stavebny dennik, CD s fotodokumentaciou vykonavania diela, navod na
udrzbu, 2 x projektova dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia, geometricky plan, doklady o likvidacii
odpadov a v8etky pripadné dal$ie doklady v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR. Dalej je povinny
odovzdat zameranie zhotovenej stavby objednavatelovi v digitalnej forme vo formate DGN alebo DXF
v zmysle VZN €. 30/95.

Doklady budu zaloZzené a odovzdané objednavatefovi v Sandne (2x). Predna strana bude obsahovat
zoznam odovzdavanej dokumentécie, jednotlivé dokumenty budu zoradené v zmysle zoznamu.

9.4 Objednavatel sa zavazuje prevziat riadne vykonané a dokonlené dielo v sulade s podmienkami
uvedenymi v tejto Zmluve.

9.5 Zhotovitel je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. V opa&nom pripade je
objednavatel po pisomnom upozorneni zhotovitela opravneny veci vo vlastnictve zhotovitela
nachadzajuce sa na stavenisku nechat odstranit zo staveniska tretimi osobami na naklady
a zodpovednost zhotovitela.

9.6 O odovzdani diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu v den
ukoncenia odovzdavacieho konania, vratane zapisu o vrateni staveniska.

9.7 Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela riadne
a v€as, t.j. za podmienok a v lehotach v protokole dohodnutych, v opaénom pripade ma objednavatefl
pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit' tretou osobou na naklady zhotovitela.
V takomto pripade objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej ponuke
zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze o naklady vynalozené objednavatefom na odstranenie vad
a nedorobkov bude znizena cena za dielo, t.j. zhotovitel je povinny o tieto naklady znizit fakturaciu,
pripadne ma objednavatel pravo na nahradu tychto nakladov zo zadrzanych platieb.

10. ZARUCNA DOBA -ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy bude vykonany podla podmienok tejto Zmluvy.

10.2 Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v €ase jeho odovzdania objednavatelovi.

Dalej je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost, ktorych odstranenie véak neznesie odklad. Uhrada nakladov podla tohto bodu Zmluvy
bude predmetom dohody zmluvnych stran.

10.3Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto Zmluvou,
technickymi normami, predpismi, projektovou dokumentaciou, ako aj usmerneniami a poziadavkami
objednavatefa.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, ze poCas zaruCnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost vady bezodplatne a bezodkladne odstranit. Zhotovitel je povinny
objednavateflovi uhradit vSetky pripadne Skody zavinené vadou diela do 14 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy.

10.5 Zhotovitel je povinny reagovat na reklamaciu do 2 pracovnych dni po jej doru€eni a pisomne dohodnut
s objednavatefom spbsob a primeranu lehotu na odstranenie reklamovanej vady. Zhotovitel sa zavazuje
odstranit' reklamovanu vadu v ¢ase dohodnutom s poverenym zastupcom objednavatela. Ak zhotovitel
nereaguje, prip. nenastupi na odstrariovanie vad v termine, ktory sa dohodne pri reklama&nom konani,
ma objednavatel diela pravo zadat' ich odstranenie inému subjektu bez prerusenia plynutia zaruénej doby
za podmienok blizSie uvedenych. N&klady na odstranenie vady budu zaplatené zo zadrzného. Pokial
vySka zadrzného nebude postacovat na zaplatenie nakladov na odstranenie vady, je zhotovitel povinny
tento rozdiel na pisomnu vyzvu zaplatit vlehote do 14 dni odo dfia doruCenia pisomnej vyzvy
objednavatelom.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe vykonaného diela 5 rokov, ktora zacina plynut odo dna
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

10.7 Na opravované Casti diela v zaru€nej dobe sa prerusuje plynutie zaruénej doby a plynutie pokracuje
znovu po odstraneni vady.

10.8 Zaruéna doba na dielo bude prediZzena o dobu, podas ktorej nemohlo byt dielo uzivané z dévodu
nedostatkov alebo poSkodenia, za ktoré nesie zodpovednost zhotovitel.
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11. ZMLUVNE POKUTY

11.1 V zmysle bodu 4.1. tejto Zmluvy sa zhotovitel zaviazal ukoncit a odovzdat objednavatelovi dielo
najneskér do 120 dni od prevzatia staveniska.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade neprevzatia staveniska v termine stanovenom v zmysle bodu
4.1. tejto Zmluvy, zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 100 eur za kazdy den
omeskania. Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitefovi fakturu za zmluvnd pokutu v zmysle bodu
11.10. tejto Zmluvy.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade omeskania so zaatim diela v termine stanovenom v zmysle
bodu 4.1. tejto Zmluvy, zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 100 eur za kazdy der
omeskania. Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitefovi faktdru za zmluvnd pokutu v zmysle bodu
11.10. tejto Zmluvy.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ome8kania v postupe prac v zmysle bodu 4.3. tejto Zmluvy,
zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100 eur za kazdy den omesSkania.
Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitelovi faktiru za zmluvna pokutu v zmysle bodu 11.10. tejto
Zmluvy.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania s dokon€enim a odovzdanim diela zaplati zhotovitel
objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 100 eur za kazdy defi omeSkania s dokon¢enim a odovzdanim
diela. Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitelovi fakturu za zmluvnu pokutu v zmysle bodu 11.10.
tejto Zmluvy.

11.6 Ak bude zhotovitel v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych
objednavatefom poc€as vykonavania diela, alebo uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela
(preberaci protokol), alebo zistenych v zarucnej dobe, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100 eur za kazdy aj zaCaty deft omeSkania az do ich riadneho odstranenia.
Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitelovi faktdru za zmluvnu pokutu v zmysle bodu 11.10. tejto
Zmluvy.

11.7 Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo riadne dokoncit, vady odstranit
a ani zodpovednosti za spésobenu Skodu.

11.8 V pripade omeskania objednavatela so splnenim povinnosti uhradit’ splatna fakturu podfa tejto Zmiuvy,
objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitefovi Uroky za omeskanie vo vySke 0,03% z dlznej sumy za
kazdy dert omeskania.

11.9 Za kazdé porusenie protipoziarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych predpisov ma
objednavatel narok sankciovat zhotovitela zmluvnou pokutou :

- za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov - 50 eur za kazdého
zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok

- za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit sa
skuske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky — 665 eur za kazdého zamestnanca

- za opatovné zaradenie zamestnanca na stavenisko po jeho predchadzajucom pisomnom vykézani z
neho — 995 eur za kazdého zamestnanca

- za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok — 165 eur

- za nedodrzanie CGistoty a poriadku na stavenisku, vratane vykonavania telesnych potrieb na
verejnych priestranstvach — 66 eur za kazdy pripad

- za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych uzivacich
osvedc€eni — 165 eur za kazdy pripad

- za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov — 35 eur za kazdého zamestnanca

- za nedodrzanie pracovnych a technologickych postupov — 33 eur za kazdého zamestnanca

- za pozastavenie prac — 332 eur za kazdy pripad

- vpripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom mé& objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske - 165 eur za kazdy aj zaCaty deft omeSkania

11.10 Splatnost faktur za zmluvné pokuty je do 30 dni odo dfia ich doru€enia zhotovitefovi. Tymito

zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na uplatnenie naroku na nahradu sSkody.

12. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva zanika:
a) dohodou zmluvnych stran
b) odstupenim od Zmluvy
c) vykonanim diela.
12.2 Zmluvna strana je opravnena odstupit od Zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym z&konnikom
alebo dohodnutych v Zmluve.
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12.3 Za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti na Uc¢el odstupenia od Zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie s prevzatim staveniska podla bodu 4.1. a bodu 8.1. tejto Zmluvy

b) omeskanie so za¢atim vykonavania diela podfa bodu 4.1. tejto Zmluvy o viac ako 15 dni

¢) porusenie povinnosti zhotovitela podfa ¢lanku 8. bod 8.15. a 8.16. tejto Zmluvy

d) omeskanie s dokongenim a odovzdanim diela podla bodu 4.1. tejto Zmluvy o viac ako 30 dni
e) nedodrzanie technickych predpisov a noriem.

12.4 V pripade poruSenia povinnosti zhotovitelom, ktoré sa povazuje za nepodstatné porusenie zmluvnej
povinnosti a zhotovitel nesplni tuto svoju povinnost ani v poskytnutej dodatoénej primeranej lehote, je
objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy.

12.5 Odstupenie od Zmluvy je uinné diiom doru€enia ozndmenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane.

12.6 Odstupenim od Zmluvy nie su dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty.
12.7 Odstupenim od Zmluvy nie su dotknuté naroky na nahradu $kody vzniknuté porusenim Zmluvy.

13. DORUCOVANIE

13.1. Zmluvné strany sa dohodli na elektronickej forme doru€ovania pisomnosti suvisiacich s touto zmluvou
do elektronickych schranok zmluvnych stran, ktora je prednostnou formou doruovania medzi
zmluvnymi stranami. Pre tuto formu dorucovania platia primerane ustanovenia zakona ¢. 305/2013 Z. z.
o e-Governmente v zneni neskorSich predpisov o elektronickom dorucovani. Fikcia doruéenia sa

spravuje ustanovenim § 32 ods. 5 zakona &. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v zneni neskorsich
predpisov.

13.2. V pripade, ak niektora zo zmluvnych stran nema aktivovanu elektronicku schranku na doru€ovanie alebo
ak je potrebné dorugit pisomnost v listinnej verzii, pisomnost bude zaslana druhej zmluvnej strane
postou formou doporucenej zasielky na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

13.3. Ak ddjde k zmene tejto adresy, je zmluvna strana, u ktorej k zmene doSlo, povinna bezodkladne,
najneskér do 5 dni odo dria, kedy k zmene doslo, pisomne oznamit zmenu adresy druhej zmluvnej
strane, a to na emailovu adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. Do momentu
doru€enia oznamenia o zmene adresy nie je druha zmluvna strana zmenou adresy viazana a akakolvek
pisomnost sa povazuje za platne doru¢enu na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy, a to aj v pripade,
ak sa adresat o nej nedozvie.

13.4. VSetky pisomnosti doru€ované poStou sa povazuju za doruCené aj v pripade neprevzatia zasielky
zmluvnou stranou na adrese uvedenej v zahlavi tejto Zmluvy, alebo na adrese, ktoru zmluvna strana
platne oznamila druhej zmluvnej strane podfa bodu 3 tohto ¢lanku. Za defi doruéenia sa v tomto pripade
povazuje 15-ty den po odoslani pisomnosti zmluvnou stranou aj v pripade, ak sa adresat o nej
nedozvie.

13.5. Ak adresat pisomnosti bezdévodne odoprie prijat doru¢ovanu pisomnost, povazuje sa pisomnost za
dorucenu drom, ked bolo prijatie pisomnosti odopreté.

13.6 Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti mozno mestu Prievidza doruCovat aj prostrednictvom
podatelne Mestského uradu v Prievidzi.

13.7. Osobne proti podpisu mozno pisomnosti doru€ovat’ len po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

14. ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Pokial nie je stanovené inak, riadi sa tato Zmluva podla prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika
a ostatnymi nalezitostami pozadovanymi v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania a v sutaznych
podkladoch.

14.2 Spory, ktoré by mohli vzniknat pri plneni zmluvnych povinnosti, budi zmluvnymi stranami rieSené

dohodou. Pokial by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre rieSenie sporu je prislusny sud.

14.3 Akékolvek prejavy véle zmluvnych strdn suvisiace s touto Zmluvou budud vyhotovené pisomne
a doru€ené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané postou, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak.

14.4 VSetky zmeny tejto Zmluvy o dielo budu vypracované vo forme pisomného dodatku, dohodnutého
a podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.5 Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto Zmluvy prechadzaju i na pravnych
nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran na iné subjekty.

14.6 Tato Zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnu sucast, nadobuda platnost driom jej podpisu
oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda ucinnost zverejnenim v sulade s § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov. Zmluva mdze
nadobudnut Gaé€innost najskér v deri nasledujuci po zverejneni tejto Zmluvy v sulade s uvedenym
ustanovenim zékona.
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14.7 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna strana dostane
dve vyhotovenia.

Za objednavatela: Za zhotovitefla:
V Prievidzi dha V Ziline dha
JUDr. Katarina Machackova Ing. Jan Michel
primatorka mesta riaditefl oblasti

na zaklade plnej moci

Jozef Kollar
veduci PJ Prievidza
na zaklade plnej moci

Priloha €. 1: kalkulacia ceny - poloZkovity rozpocet diela (predklada uchadzac)
Priloha €. 2: vecny a €asovy harmonogram prac (predklada zhotovitel)

ZoD overila: Ing. Martina Velicka
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