
- Zmluva o d.iélo "číslo objednávateľa 179/2023 
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a majetkovoprávne 

vysporiadanie pozemkov 
podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, s použitím ustanovení 

o mandátnej zmluve v zmysle§ 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 z. z. Autorského zákona 

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 ZHOTOVITEĽ: 

Sídlo: 
Konajúca osoba: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Registrácia: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare fBAN: 
Telefón: 
E-mail: 

( ďalej len ako ,,zhotovitel'") 

1.2 OBJEDNÁVATEĽ: 

Sídlo: 
Konajúca osoba: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len ako „objednávate!'") 

(ďalej aj ako „zmluva") 

emPulse, s.r.o. 
Revolučná IO, OJ O O I Žilina 
Ing. Miloš Martinka, konateľ 
44763247 
2022824287 
SK2022824287 
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, 
vložka č. 51278/L 

0911800711 
martinka@empulse.sk 

.Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, O II 31 Žilina 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
00321796 
2021339474 
Prima banka Slovensko, a. s. 
SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
+421417063510 
peter.tomka@zilina.sk 

( ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany") 

Preambula 

(1 ) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 
343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení"). Objednávateľ na obstaranie 



predmetu tejto zmiuvy použii postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup 
pri verejnom obstarávaní. 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo 
ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že 
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od 
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 
protikorupčnými zákonmi. 

(3) Zmluvné strany sa pre účely tejto zmluvy označujú ako zhotoviteľ a objednávateľ, a to aj 
v prípade, kde by v zmluvných vzťahoch založených touto zmluvou vystupovali ako 
mandant a mandatár v zmysle ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čl.2. PREDMET ZMLUVY 

2. 1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť 
zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t. j. za riadne a včas vykonané 
dielo, dohodnutú cenu. 

2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vyprncovanie a dodanie diela, resp. vykonanie 
diela v nasledovnom rozsahu: 
1/ projektová dokumentácia pre určenie dopravného značenia a územné rozhodnutie 
( ďalej aj ako „projektová dokumentácia" alebo „PO") 
2/ inžinierska činnosť - vydanie rozhodnutia o určení dopravného značenia a vydanie 
právoplatného územného rozhodnutia (ďalej aj ako „inžinierska činnost'" alebo „IČ"), 
pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje 
včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s 
podmienkami podľa tejto zmluvy, a to zabezpečením rozhodnutia o určení dopravného 
značenia a právoplatného územného rozhodnutia objednávateľovi . 

3/ majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou a/alebo pozemkov stavbou 
dotknutých t.j. pozemkov potrebných pre vydanie stavebného povolenia definovaných 
vydaným právoplatným územným rozhodnutím (ďalej aj ako „majetkovoprávne 
vysporiadanie" alebo „MPV") 
( ďalej jednotlivé časti podľa čl. 2.2 bod 1/-3/ tejto zmluvy spoločne aj ako „dielo"), 

a to všetko pre stavbu „Cyklotrasa Vl (centrum - Hájik) od ul. Veľká Okružná po 
schody pod Hájikom, Žilina (ďalej len „stavba"). Zhotoviteľ je povinný vykonať d.ielo 
vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase 
a v stanovenej kvalite. 

2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela - projektovej dokumentácie 
sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 a čl. 4 tejto zmluvy so 
zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ 
zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 
Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, 
ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN, súvisiacimi predpismi 
a Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 



činností (UNIKA 202 1). Pokiaľ dielo nebude splňat' uvedené požiadavky kvality, ide o 
vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť v rámci reklamácie objednávateľa 
bezodplatne. 

2.4 Objednávateľ môže po dodaní jednotlivej časti diela, príp. po dodaní celého diela 
požadovať vysvetlenia a konzultácie vo vzťahu k vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, 
resp. konzultácie tvoria súčasť diela a zhotovi teľ je ich povinný poskytnúť 
objednávateľovi bez nároku na odmenu. 

Čl.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

3.1 Pri vypracovaní diela - projektovej dokumentácie, sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť 
požiadavky objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, 
jeho prílohách a vysvetleniach objednávateľa ako aj ďalšie upresňujúce požiadavky 
objednávateľa, a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom 
spracovania predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa 
oboznámiť z miestom realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade 
zrejmého opomenutia uvedených skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielo - projektovú dokumentáciu osobne. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 
dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

projektová dokumentácia: 
• v tlačenej forme IO vyhotovení 
• v digitálnej forme 1 vyhotovenie 

nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť vo 
formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú dokumentáciu 
vo fonnáte PDF. 

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2 .2 č. 1/ zmluvy, sa rozumie 
projektová dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok 
objednávateľa do projektovej dokumentácie podľa Prílohy č.1 a č.2 k tejto zmluve, 
prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami za 
účelom vydania rozhodnutia o určení dopravného značenia a právoplatného územného 
rozhodnutia, so zapracovaním podmienok pre vydanie územného rozhodnutia do 
projektovej dokumentácie v stupni pre územné rozhodnutie. 

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VÝKONU 
INŽINIERSKEJ ČINNOSTI A MAJETKOPRÁVNEHO VYSPORIADANIA 

A. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

4.1 Odovzdaním PD sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi 
v jeho sídle odovzdávacim a preberacím protokolom podpísaným oboma zmluvnými 
stranami. 



4.2 Akcep!áciou sa rowmie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky diela - PD, vo fom1e 
akceptačného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v sídle objednávateľa 
(ďalej len „Akceptácia"). Objednávateľ je povinný akceptovať dielo do 14 dni od 
odovzdania diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky 
a pripomienky voči odovzdanému dielu - PD, pričom zhotoviteľ je tieto povinný 
odstrániť v lehote do 14 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a 
pripomienok zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ námietky a pripomienky 
neodstráni do uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo 
opätovne oznámiť a špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu diela 
a určiť dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu ako 14 dní) na ich odstránenie. 
Pokiaľ nebudú námietky a pripomienky odstránené ani v dodatočnej lehote, objednávateľ 
má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny za každý 
deň omeškania počnúc 15. dňom od doručenia prvého písomného oznámenia 
o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, že objednávateľ 
do 21 dnJ od odovzdania projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4. 1. tejto zmluvy 
nepredloží písomne odôvodnené námietky voči odovzdanému dielu, toto sa považuje za 
akceptované. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie 
zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovan.ia projektovej dokumentácie poskytne po 
písomnej výzve zhotoviteľa, zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, 
spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu písomne e-mailom informovať objednávateľa 
o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy 
a ktorá by mala vplyv na dohodnuté termíny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní odo 
dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá právo žiadať predÍženie termínu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ v priebehu vykonávania diela minimálne 2 x mesačne uskutoční pracovné 
rokovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom v sídle objednávateľa (ďalej len 
„pracovné rokovanie"), a to podľa dohody zmluvných strán. V odôvodnených prípadoch 
môže zhotoviteľ požiadať o jeho uskutočnenie online, čo podlieha schváleniu zo strany 
objednávateľa. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie 
zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Z pracovného rokovania sa zhotoviteľ 
zaväzuje vyhotoviť zápis (ďalej Jen „zápis z pracovného rokovania"), ktorý zašle 
e lektronicky objednávateľovi na prípadné pripomienkovanie a ktorého rovnopis následne 
po vzájomnom obojstrannom odsúhlasení obdrží každá zmluvná strana. Najneskôr IO dní 
pred odovzdaním diela sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné 
schválenie konceptu diela, za účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované 
náležitosti a to najmä netechnickej povahy. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela spolupracovať s objednávateľom, s 
príslušným stavebným úradom, dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s 
ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne 
predpisy a zároveň sa riadiť ich pokynmi. 



·B. SPÔSOB VÝKONU1NŽINIERSKEJ'ČINNOSTI 

4. 7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžin.iersku činnosť v nasledovnom 
rozsahu: 

zabezpečiť vydanie rozhodnutia o určení dopravného značenia a právoplatného 
územného rozhodnutia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. 
stavebného zákona - a v konaní o vydanie územného rozhodnutia objednávateľa 
zastupovať; 

zabezpečiť vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov 
a organizácií, súvisiace s vydaním vyššie uvedeného rozhodnutia v rámci IČ, 
podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, objednávateľa v konaní o vydaní 
územného rozhodnutia zastupovať a zabezpečiť doplnenie alebo opravu podaných 
žiadostí; 
bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach; 
bezodkladne inlonnovať objedná vate ľa na základe jeho žiadosti o čase a stave 
zrealizovaných úkonov a predpokladaných úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 
činnosti, a to na základe generálneho plnomocenstva, ktoré je Prílohou č.3 tejto 
zmluvy. 

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že inžiniersku činnosť vykoná riadne a včas, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve, jej prílohách 
a v súlade s platnou legislatívou. Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť bude vykonaná 
v súlade s technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa 
ustanovení tejto zmluvy. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní inžinierskej činnosti dodržiavať termíny 
a podmienky určené orgáruni a organizáciami verejnej a štátnej správy. 

4.1 O Objednávateľ je povinný odovzdať včas zhotoviteľovi veci a infom1ácie potrebné na 
vykonanie inžinierskej činnosti alebo na zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy 
nevyplýva, že ich má obstarať zhotoviteľ a pokiaľ o tieto zhotoviteľ objednávateľa, 
písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. 9 bod 9.2 tejto zmluvy, páp. aj poštou na 
adresu j eho sídla, požiada. Ak vyžaduje vykonanie inžinierskej činnosti alebo zariadenie 
záležitostí súvisiacej s uskutočnením právnych úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 
čin.ností v mene objednávateľa splnomocnenie, ktoré nie je obsiahnuté v generálnom 
splnomocnení (ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy), objednávateľ je povinný 
zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo vystavi ť. 

4.11 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na zariadenie 
záležitostí a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretich osôb, ibaže túto škodu 
nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

4.12 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku vykonávať inžiniersku činnosť po dobu, 
kedy túto činnosť nemohol vykonávať z dôvodov na strane objednávateľa , z dôvodov 
nedodržania lehôt stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy 
a ostatnými dotknutými subjektami, pripadne z dôvodov, ktoré v územnom konaní 
zhotoviteľ nebol schopný pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predpokladať, 
ako sú najmä odvolania dotknutých účastníkov konania. Zhotoviteľ je však v takomto 
prípade povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dni odo dňa, kedy sa o 
dôvode dozvedel, upozorniť objednávateľa, telefonicky a zároveň písomne na e-mailové 



adresy uvedené v či. l. a čl. ·9, bod ~:2 tejto zmluvy s presným a určitým popisom 
prekážky, inak sa prvá veta tohto bodu nebude aplikovať. Zároveň je zhotoviteľ povinný 
primerane postupovať v súlade s bodom 5.3 tejto zmluvy. 

4.13 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne písomne alebo emailom, 
minimálne však lx za dva týždenne, a to najneskôr do piatku do 12:00, o stave výkonu 
inžinierskej činnosti, zasielať kópie vystavených a doručených žiadostí na dotknuté 
organizácie, zasielať vyjadrenia dotknutých organizácii a všetky vyjadrenia a vzniknuté 
okolnosti súvisiace s výkonom inžinierskej činnosti. V prípade, ak pripadne na piatok deň 
pracovného pokoja, zaväzuje sa zhotoviteľ informovať objednávateľa v zmysle 
predchádzajúcej vety v najbližší predchádzajúci pracovný deň do 12:00 hod. V prípade, 
že zhotoviteľ povinnosť v zmysle tohto bodu poruší, má objednávateľ právo na uplatnenie 
zmluvnej pokuty vo výške podľa bodu 6.8 tejto zmluvy. 

4.14 Po ukončení inžinierskej činnosti je zhotoviteľ povinný odovzdať originály všetkých 
dovtedy neodovzdaných dokladov objednávateľovi spolu so zoznamom odovzdávaných 
dokumentov a to vo forme preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa však zaväzuje 
odovzdávať predmetné doklady objednávateľovi aj priebežne, bezodkladne po ich 
zabezpečení. 

4.15 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s objednávateľom, ako aj s 
príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s 
ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne 
predpisy. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný vopred preukázateľne odsúhlasovať s objednávateľom. 

4. 16 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam 
subdodávateľov zhotoviteľa, vrátane ich podie lu na objeme prác, tvorí prílohu č. 4 tejto 
zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie diela spÍňať podmienky § 
41 ods. 1 zákona č. 343/2015 z. z. v platnom znení. V prípade, ak zhotoviteľ uzatvorí 
akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela, alebo jeho 
ktorejkoľvek časti a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy 
je zhotoviteľ povinný naj neskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, 
alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie 
subdodávateľa, vrátane jeho identi fikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto 
subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela. 

4.17 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky z tejto 
zmluvy na tretiu osobu. 

C. SPÔSOB VÝKONU MAJETKOPRÁVNEHO VYSPORIADANIA 

4.l8Zhotoviteľ zabezpečí majetkovoprávne vysporiadanie v nasledovnom rozsahu: 

4.18.1 Oslovenie vlastníkov dotknutých pozemkov. 

4.18.2 Úplná identifikáciu vlastníkov dotknutých pozemkov. 

4.18.3 Zabezpečenie dokladov súvisiacich s vlastníkm.i pozemkov. Tieto doklady zahfňajú 
predovšetkým výpisy z listov vlastníctva, pozemkovoknižných vložiek alebo 



ostatné doklady z KN. V prípade, že pozemky nie sú zápísané v KN, zabezpečenie 
iných vlastníckych dokladov, napr. kópie dedičských rozhodnutí, darovacie zmluvy 
a pod„ 

4.18.4 Zabezpečenie geometrických plánov úradne overených príslušným okresným 
úradom, katastrálnym odborom, okrem iného za účelom zabezpečenia všetkých 
pozemkov pod Stavbou alebo Stavbou dotknutých v stave registra KN -C. 

4.18.5 Vypracovanie, zabezpečenie a zastupovanie objednávateľa pri rokovaniach o 
uzatvorení potrebných dohôd zmlúv a úkonov potrebných pre kompletné 
majetkovoprávne vysporiadanie, ako napr. kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv 
(urbárske spoločenstvá), resp. zmlúv o zriadení vecného bremena s vlastníkmi 
dotknutých pozemkov, spolu s predložením všetkých relevantných dokumentov na 
podpis štatutárnemu zástupcovi objednávateľa. Všetky pozemky pod Stavbou, resp. 
Stavbou dotknuté musia byť prevedené do stavu registra KN-C. Konkrétnu formu 
zmluvy v každom jednom prípade je zhotoviteľ povinný vopred preukázateľne 
odsúhlasiť s objednávateľom. Zmluvné strany berú na vedomie, že 
majetkovoprávne vysporiadanie zhotoviteľ nebude vykonávať k častiam stavby, na 
ktoré sa vzťahuje a bude vydané rozhodnutie o určení dopravného značenia. 

4.18.6 Vypracovanie, zabezpečenia a zastupovanie objednávateľa pri uzavretí zmluvy 
o prevode vlastníctva nezistených vlastníkov so SPF podľa zákona č. 180/199 5 Z.z. 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 129/1996 Z.z. v znení neskorších 
predpisov 

4.18.7 Vypracovanie a podanie návrhov na vyvlastnenie, resp. obmedzenie vlastníckeho 
práva vyvlastnením na príslušný stavebný úrad podľa § 108 zákona č. 50/ 1976 Zb. 
/ stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a zákona č. 129/ 1996 Z.z. v znení 
neskorších predpisov spolu so zastupovaním objednávateľa počas 

vyvlastňovacieho konania až po vydanie právoplatného rozhodnutia o vyvlastnení. 

4.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie tak, aby predložené 
zmluvy umožňovali objednávateľovi ako stavebníkovi Stavby umiestniť Stavbu na 
vysporiadaných pozemkoch. 

4.20 Odplata podľa bodu 4.18.5 tohto článku nesmie presiahnuť hodnotu určenú znaleckým 
posudkom. Znalecký posudok zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady. Zhotoviteľ je 
povinný takto stanovenú cenu v zmysle znaleckého posudku vopred preukázateľne 
odsúhlasiť s objednávateľom. V prípade, ak objednávateľ nesúhlasí s takto stanovenou 
cenou, je oprávnený zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku na náklady 
zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi v lehote určenej 
v písomnej výzve objednávateľa, prílohou ktorej bude doklad o úhrade nákladov zo 
strany objednávateľa. 

4.21 Výkon majetkovoprávneho vysporiadania podľa čl. 2.2 odrážka 3 tejto zmluvy sa 
považuje za splnený dňom podpísania akceptovaného odovzdávacieho a preberacieho 
protokolu oboma zmluvnými stranami, ktorým objednávateľ preberie od zhotoviteľa 
majetkovoprávneho vysporiadania všetkých pozemkov pod stavbou, resp. pozemkov 
ktoré sú stavbou dotknuté. Majetkovoprávnym vysporiadaním sa rozumie stav, kedy 
objednávateľ nadobudne právny titul k všetkým pozemkom pod stavbou alebo 



k pozemkom~ toré budú 'Stavbou do'iknuté; a to v rozsahu nevyhnutnom pre-vydanie · 
stavebného povolenia, pričom rozhodujúci je stav ku dňu vydania stavebného 
povolenia, a to spôsobom uvedeným v bode 4.19 tohto článku zmluvy. 

4.22 Akceptáciou MPV sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky diela -
majetkovoprávneho vysporiadania vo forme akceptačného protokolu podpísaného 
oboma zmluvnými stranami v sídle objednávateľa ( ďalej len ,,Akceptácia"). 
Objednávateľ je povinný akceptovať dielo do 14 dní od odovzdania diela, alebo písomne 
resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky a prípomíenky voči odovzdanému dielu 
-majetkovoprávnemu vysporiadaniu, pričom zhotoviteľ je tieto povinný odstrániť 
v lehote do 14 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a pripomienok zo 
strany objednávateľa. V prípade, že zhotovi teľ námietky a pripomienky neodstráni do 
uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť 
a špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu diela a určiť 
dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu ako 14 dní) na ich odstránenie. Pokiaľ 
nebudú námietky a pripomienky odstránené ani v dodatočnej lehote, objednávateľ má 
právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny za každý deň 
omeškania počnúc 15. dňom od doručenia prvého písomného oznámenia o námietkach 
a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, že objednávateľ do 21 dní 
od odovzdania majetkovoprávneho vysporiadania v zmysle bodu 4.22 tejto zmluvy 
nepredloží písomne odôvodnené námietky voči odovzdanému dielu, toto sa považuje 
za akceptované. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie 
zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy. 

4.23 Zhotoviteľ bude spolupracovať pri majetkovoprávnom vysporiadaním nehnuteľností 
s príslušnými orgánmi štátnej správ a samosprávy, súdmi a inými právnymi subjektmi. 

Čl.S. ČAS PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá dielo: 
5. 1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2., čl. 3. a čl. 4. tejto zmluvy a príloh 

v termíne: 
do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne: 

do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

5.1.3 Majetkovoprávne vysporíadanie v zmysle čl. 5. tejto zmluvy a príloh v termíne: 

do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
akceptovanej projektovej dokumentácie objednávateľovi v zmysle bodu 4.2, vykonaním 
inžinierskej činnosti pre objednávateľa v zmysle čl. 4 tejto zmluvy, pričom riadnym 
vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely tejt.o zmluvy považuje včasné, bezchybné, 
podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto 
zmluvy, a to doručením rozhodnutím o určení dopravného značenia a právoplatného 
územného rozhodnutia objednávateľovi a podpísaním akceptovaného odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, ktorým objednávateľ preberie od 



zhotoviteľa majetkovoprávneho vysporiadania v zmysle bodu 4.23 tejto zmluvy, a to 
všetko v termínoch podľa bodu 5.1 tejto zmluvy. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom 
nepredvídateľných okolností, vis maior, alebo mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ 
nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, ktoré neboli 
spôsobené zavinením zhotoviteľa, ani spôsobom vykonania prác zo ~trany zhotoviteľa, 
a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, 
sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu splnenia predmetu zmluvy podľa 
bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce sa sankcii za porušenie záväzku splniť 
predmet zmluvy včas za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne 
dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy dodatkom k zmluve. Ak zhotoviteľ v 
prípade vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti preukáže nemožnosť plnenia 
predmetu tejto zmluvy v riadnom termíne, platí, že termín plnenia v zmysle tejto zmluvy 
sa posúva o obdobie preukázateľnej nemožnosti plnenia, zhotoviteľ však musí zaslať 
objednávateľovi elektronickú požiadavku s podrobným popisom prekážky. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že v prípadoch podľa tohto bodu (v dôsledku vis maior alebo 
mimoriadnej udalosti), a na základe výslovnej elektronickej požiadavky zhotoviteľa, 

následkom čoho je potreba predÍženia času plnenia podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, zmluvné 
strany uzavrú dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude primerané predÍženie 
termínov uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy, t. j . o dobu trvania udalostí, ktoré sú 
nezávislé od vôle zmluvných strán. DÍžku primeraného predÍženia termínov uvedených v 
bode 5.1 tejto zmluvy schvaľuje vždy objednávateľ. Zhotoviteľ v prípade zásahu vyššej 
moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti nemá nárok na úhradu akýchkoľvek naviac 
nákladov. 

Čl.6. CENA DIELA, INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, MAJETKOVOPRÁ VN"EHO 
VYSPORIADANIA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, je stanovená vo 
výške: 

1/ projektová dokumentácia pre určenie dopravného značenia a územné 
rozhodnutie: 
6 200,00 € bez DPH 
7 440,00 € s DPH 

2/ inžinierska činnosť pre vydanie rozhodnutia o dopravnom značení a 
právoplatného územného rozhodnutia: 
4 100,00 € bez DPH 
4 920,00 € s DPH 

3/ majetkovoprávne vysporiadanie: 
3 600,00 € bez DPH 
4 320,00 € s DPH 

Zmluvná cena celková: 13 900,00 € bez DPH 
Zmluvná cena celková: 16 680,00 € s DPH 
( zhotoviteľ je platcom DPH) 



Z toho 
6. 1.1 

6.1.2 

6.1.3 

Slovom: šestnásftisícšesť.stoosemdcsiat eur 

Cena za spracovanie projektovej dokumentácie podľa odrážky 1 / bodu 6.1 tejto 
zmluvy: 
6200,00 € bez DPH 
7 440,00 € s O.PH 

Cena za výkon inžinierskej činnosti podľa odrážky 2/ bodu 6.1 tejto zmluvy: 
4 100,00 € bez DPH 
4 920,00 € s DPH. 

Cena za výkon majetkovoprávneho vysporiadania podľa odrážky 3/ bodu 6.1 
tejto wiluvy: 
3 600,00 € bez DPH 
4 320,00 € s DPH. 

Odplata za riadne vykonanie inžiniersku činnosť v rozsahu čl. 4 tejto wiluvy zahŕňa všetky 
náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní inžinierskej činnosti, t. j. náklady na 
všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov vrátane potrebných 
príslušných poplatkov, adnúnistratívne, obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené 
s obstaraním potrebných vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a iných organizácií 
a pod. 

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projekto,·ej dokumentácie dve faktúry - daňový 
doklad, ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných prá~11ych 
predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade s ustanoveniami 
tejto zmluvy. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa 
bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po Akceptácií 
projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy. 
druhú faktúru, t. j. zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 
podľa bodu 6.1. 1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť 
po vydaní rozhodnutia o určení dopravného značenia a územného rozhodnutia. 
V prípade, ak územné rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť ani v lehote 12 
mesiacov od Akceptácie projektovej dokumentácie, výlučne za predpokladu, že 
zdržanie prebiehajúcich konaní v rámci výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto 
zmluvy nebolo objektívne spôsobené zavinením zhotoviteľa, zvyšných 20 % 
z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy, 
zaplatí objednávate!' z.li.otoviteľovi najcho žiadosť po uplynutí týchto 12 mesiacov. 

Zhotoviteľ i.ašle objednávateľovi faktúry elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk. 

6.3 Zhotoviteľ vystaví za výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 6.1.2 tejto zmluvy dve 
faktúry - dru"íový doklad, ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle 
platných právnych predpisov, budú obsahovať číslo tej to zmluvy a budú vystavené 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúru vo výške 80 % z ceny z.a výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 6.1 .2 
tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po vydani rozhodnutia o určení 
dopravného značenia a právoplatného územného rozhodnutia v zmysle bodu 4.2 
tejto zmluvy. 



druhú faktúru, t. j. zvyšných 20 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 6.1.2 
tejto zmluvy, zaplat.í objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po výkone 
majetkovoprávneho vysporiadenia v zmysle čl.5 bod 5.2 v nadväznosti na čl. 4 bod 4.12 
tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk. 

6.4 Zhotoviteľ vystaví za výkon majetkovoprávneho vysporiadania podľa bodu 6.1.3 tejto 
zmluvy, jednu faktúru - daňový doklad, ktorý bude mať všetky vecné a formálne 
náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, bude obsahovať číslo tejto zmluvy 
a bude vystavené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a to po Akceptácií 
majetkovoprávneho vysporiadania v zmysle čl. 5 bod 5.2. v nadväznosti na čl. 4 bod 4.22 
tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru e lektronicky na adresu: falctury@zilina.sk. 

6.5 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, 
že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71, §74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, alebo v bode 6.2, 6.3, tejto zmluvy, alebo číslo 
tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať 
odstránenie nedostatkov. Uvedená 30 - dňová lehota splatnosti v takomto prípade 
neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi 
uvedenými v ustanoven.í § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 6.2, 6.3, tohto článku. 
Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová 
lehota splatnosti. 

6.6 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% 
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

6. 7 V prípade, že časť dokumentácie v rámci objektov celkovej projektovej dokumentácie 
nebude potrebná, napriek tomu, že bola uvedená v Prílohe č. 2 a Prílohe č. 1, bude 
zhotoviteľom fakturovaná len reálne spracovaná a akceptačným protokolom prebratá 
projektová dokumentácia. Na základe uvedeného je potrebné v cenovej ponuke rozpísať 
ceny na jednotlivé stavebné objekty. 

6.8 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej 
ceny (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) podľa 6.1. l. za každý deň omeškania. 

6.9 V prípade, že zhotoviteľ pri vykonávam IČ poruší akúkoľvek povinnosť ustanovenú touto 
zmluvou, a to aj v prípade, ak je nečinný, alebo nevykonáva inžiniersku činnosť riadne, 
včas a podľa tejto zmluvy a zákona, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej 
pokuty vo výške 30,- € (slovom tridsať eur) za každé porušenie povinnosti/záväzku 
zhotoviteľom, a to za každý deň omeškania s plnením povinnosti podľa tejto zmluvy 
alebo zákona, až do zjednania nápravy. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu voči 
zhotoviteľovi aj v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením podľa bodu 5.1.2 tejto 
zmluvy, a to 0,5% z celkovej výšky odplaty podľa čl. 6 bod 6. 1. odrážka 2/ tejto zmluvy, 
za každý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi, nie je dotknuté 
právo objednávateľa požadovať voči zhotoviteľovi náhradu spôsobenej škody v plnej 
výške. 



V prípade, že'zilotovitel' písomne vyhlási, že nevykoná inžiniersku činnosť, zaväzuje sa 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovom jedentisíc eur). 

6.1 O V prípade, že zhotoviteľ nevykoná majetkovoprávne vysporiadanie v dohodnutom 
termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% 
z dohodnutej ceny (s DPH, pokiaľ j e zhotoviteľ platca DPH) podľa bodu 6.1.3 tejto 
zmluvy za každý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi, nie 
j e dotknuté právo objednávateľa požadovať voči zhotoviteľovi náhradu spôsobenej škody 
v plnej výške. V prípade, že zhotoviteľ písomne vyhlási, že nevykoná majetkovoprávne 
vysporiadanie, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške I OOO,- € 
(slovom jedentisic eur). 

6.11 V prípade ukončenia tejto zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia špecifikovaným 
čl.S bod 5.1 tejto zmluvy, z dôvodov na strane objednávateľa, ktoré neboli spôsobené 
zavinením alebo spôsobom vykonania pníc zo strany zhotoviteľa, má zhotoviteľ za časť 
diela riadne uskutočnenú do ukončenia zmluvy nárok na pomernú časť ceny diela. V 
takom prípade bude dovtedy zhotoviteľom vykonaný predmet zmluvy fakturovaný 
objednávateľovi vo výške do tej doby preukázateľne riadne vykonaných činností. Rozsah 
vykonaných činností a jeho cena musí byť pred vyhotovením faktúry zhotoviteľom 
vopred odsúhlasená objednávateľom a toto odsúhlasenie bude prílohou faktúry. Bez 
písomného odsúhlasenia rozsahu vykonaných činností a ceny nie je zhotoviteľ oprávnený 
vystaviť faktúru podľa tohto bodu tejto zmluvy. 

6.12 Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa 
na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej 
pokuty. 

6. I 3 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej 
strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy. 

6.14 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 
záväzok zo zmluvy. 

Čl.7. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto 
zmluvy včas a riadne, t. j. v stanovenom termine, bez závad a nedostatkov, v súlade 
s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, , pričom 
bude použiteľné na dohodnutý účel. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude 
riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi 
a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s riadne zhotoveným dielo podľa tejto zmluvy, 
objednávateľovi všetky príslušné dokumenty v zmysle prílohy č. 2 k tejto zmluve. 
Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, 
zhotovené dielo neprevziať. 



· · ·7.4 -Zňotóviteľ zodpovedá ·za vady diefa v z· riťysle § 560 a· nás!. Oocbodneho zákonník'.a. 
Vadami a nedostatkami projektovej dokumentácie sa rozumejú aj také vady a nedostatky, 
ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené 
nesprávnym naprojektovaním. 

7.5 Záručná doba na zhotovené dielo j e zmluvnými stranami dohodnutá v tTvaní 60 mesiacov. 
Záručná doba na časť diela - PD začína plynúť odo dňa Akceptácie v zmysle čl. 4 bod 
4.2. tejto zmluvy. Záručná doba na časť diela - MPV začína plynúť odo dňa Akceptácie 
v zmysle čl. 4 bod 4.22 Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania 
vady diela v záručnej dobe. 

7 .6 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na 
jej základe preukáže jeho nekval ita, neúplnosť projektovej dokumentácie, prípadne budú 
zistené iné vady projektovej dokumentácie ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, 

chýbajúce časti projektovej dokumentácie najcdnotlivé časti stavby, ktoré sú nevyhnutné 
má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie 
chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. 

7.7 Pokiaľ nebude náhradné plnenie podľa čl. 7 ods. 7.5 tejto zmluvy dodané v stanovenej 
primeranej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 
z dohodnutej ceny za projektovú dokumentáciu v čl. 6, bod 6.1.l (s DPH, pokiaľ je 
zhotoviteľ platca DPH) za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia 
tejto lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať 
od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne 
ne'.lOdpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Požiadavka bude 
uplatňovaná písomnou formou na adresu sídla zhotoviteľa. 

7.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a objednávateľ na 
ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním 
nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť 
upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť 
nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje 
zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti 
podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých 
nemohol byť inak informovaný. 

7 .9 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstráni ť bezodplatne, bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní, po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatni 
bei.odkladne po jej zistení pi som nou formou ( e-mail alebo poštou na adresu uvedenú v čl. 
1 tejto zmluvy). Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť na dlhšej lehote 
na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela - projektovej 
dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady diela - p rojektovej 
dokumentácie tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že oprava 
vád diela - projektovej dokumentácie treťou osobou nebude považovaná za zásah do 
autorských práv zhotoviteľa k dielu - projektovej dokumentácii. 



7.1 O Reklamácia sa považuje za vybavenú odslránenún vady diela alebo jeho časti, riadne a 
včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 
formou preberacieho protokolu. 

7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu 
objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve. 

7.12 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organii.ácii zabeipečiť dodržiavanie 
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, kloň sa nejakým spôsobom zúčastnili na 
príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako 
súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto 
skutočnosti podať objednávateľovi vyhlásenie. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní inžinierskej činnosti s odbornou 
starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal je povinný uskutočňovať podľa pokynov 
objednávateľa, (ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi a nom1ami) a v 
súlade s jeho záujmami, ktoré zhotoviteľ pozná alebo musí poznať. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a/alebo ktoré vznikli v dôsledku nevhodných pokynov objednávateľa a ani 
pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, pokiaľ na ich 
nevhodnosť objednávateľa písomne (poštou alebo elektronicky na adresy uvedené v čl. 1 
tejto zmluvy) upozornil a objednávateľ napriek tomu trval na použití nevhodných 
podkladov a/alebo realizovaní nevhodných pokynov. 

7 .14 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s výkonom 
inžinierskej činnosti, ak táto činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, 
riadne alebo včas. 

7.15 Zhotoviteľ nesie 7.áruky za kvalitu dodávok prác jeho subdodávateľov. 

7.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že v lehote v zmysle čl. 5 bod 5.1.1 
a 5.1.3 tejto Zmluvy je zahrnutý aj proces Akceptácie diela v zmysle čl . 4 bod 4.2-
Zmluvy - Akceptácia PD a čl. 4 bod 4.22 Zmluvy-Akceptácia MPV, a teda, že za riadne 
odovzdané dielo v stanovenej lehote podľa tejto zmluvy, sa považuje akceptované dielo 
v lehote podľa čl. 5 bod 5.1.1 a 5.1.3 tejto Zmluvy. 

ČJ.8. LICENČNt PODMJENKY 

8.1 ?odP.isom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, 
výhradné použitie diela - projektovej dokumentácie v zmysle § 19 ods. 4 autorského 
zákona (výhradnú licenciu v zmysle § 70 ods. l autorského zákona), a to najmä 
nasledovným spôsobom: 
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela; 
b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä: 

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa; 
2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely 

vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu; 
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým 

nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom. 



c) zaradenie diela do súbomého„diela; najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 
propagačných publikácií o meste Žilina a pod; 

d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa. 

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom 
využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený 
s tým, že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza 
k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela. 

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas 
na postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej 
licencie alebo jej časti . Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti 
bezodkladne informoval. 

8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho 
spracovaní v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ 
diela - projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dohľad nad 
súladom stavby s jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t. j. tretia osoba. 

8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

Čl.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 
z. z. o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme 
dodatkov k tejto zmluve. 

9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené 
v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za 
doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude 
považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej 
bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 
o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek 
písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná 
emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: peter.tomka@zilina.sk a za 
zhotoviteľa: martinka@empulse.sk E-mailová ad(esa uvedená v čl. l tejto zmluvy na 
strane objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty s tým, že 
zhotoviteľ je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na 
elektronickú adresu: radovan.martincek@zilina.sk. Rozhodujúci pri určení času 

doručenia elektronickej pošty je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v údajoch 
uvedených v čl. J tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť. 

9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dr'\om 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

9.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 



9.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ pomší 
ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy podstatným spôsobom a k náprave nedôjde ani do 
troch dní od doručenia výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

9.6 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje: 
- omeškanie zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti v zmysle tejto zmluvy 

viac ako 15 dní, alebo ak 
- zhotoviteľ písomne prehlásil, že inžiniersku činnosť nevykoná. 

9.7 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 
objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 

okamžite zastaví práce, je však povinný objednávateľa upozorniť na vykonanie 
opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 
objednávateľovi nedokončením činno~'li podľa tej to zmluvy. A.k objednávateľ 
tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada zhotoviteľa, aby 
ich urobil sám, je zhotoviteľ na to povinný. 
odovzdať objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto 
zmluvy. 

9.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj 
konečný užívatelia výhod . ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými 
funkcionármi v zmysle§ 11 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
Príloha č. l - Cenová ponuka zhotoviteľa, 
Príloha č.2 - Rozsah prác na spracovanie diela 
Prí.loha č.3 - Generálne plnomocenstvo 
Príloha č.4 - Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie zhotoviteľa 

9.10 Zmluvné strany vyhlasujú , že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

9.11 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých jeden (I) je určený 
pre zhotovi teľa a štyri (4) pre objednávateľa. 

V Žiline, dňa V Žiline, dňa 

Objednávateľ : 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 



Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka 

Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: 
Sídlo organiz.ácie: 
IČO: 
Kontaktná osoba: 

Názov zákazky: 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina 
321796 
log. Andrea Trúchla 

Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonaníe diela ľ nasledovnom rozsahu: spracoľanie 
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 
a inžinierska činnost' pre stavbu: .,Cyklotrasa V l (centrum - Hájik) od ul. Veľká Okružná po 
schody pod Hájikom, Žilina" 

Identifikačné údaje uchádzača 

Názov organi,.ácie: 
Sídlo organizácie: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
IBAN: 
Kontaktná osoba: 

Návrh na plnenie kritérií: 

Názov 

Soracoľanie oroiektovei dokumentácie 
Vvkon inžinierskei činnosti 
Maietkonrávne vvsnnriadanie 

ernPulse, s.r.o. 
Revolučná IO, O IO O I Žilina 
44763247 
2022824287 
S1<2022824287 

Ing. Miloš Martinka, konateľ 

Celková cena Celkoľá cena 
bez DPH s DPH 

6 200,- 7 440,-
4 100,- 4920,-
3 600.- 4 320,-

Som / aie sem platcom DPH (nehodiacc sa škrtnúť) 

Vypracoval: Ing. Miloš Martinka, konateľ 

Dátum: 24.3.2023 

Podpis: 

Sadzba 
DPH 

1 240,-
820,-
720-



• 

Príloha č. 2 

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov a inžiniersku činnosť pre stavbu: ,,Cyklotrasa Vl (centrum -
Hájik) od ul. Veľká Okružná po schody pod Hájikom, Žilina". 

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bude riešiť: 
- projekt bude riešiť návrh cyklotrás Vl od ul. Veľká Okružná k sídlisku Hájik (schody na 
Hájik), 

- projektová dokumentácia bude rozdelená na časť riešená dopravným značením na ul. M. 

Rázusa (od lávky pre peších až po križovanie s ul. Priemyselnou) a ostatné časti vypracované 
v stupni pre vydanie územného rozhodnutia 

- projekt bude riešiť: - cyklotrasu, 
- mostné objekty/lávky 
- úprava MK - odvodnenie, 

- úpravu vodných tokov (prípadné zatrúbnenia), 
- nasvietenie prechodov, 
- drobná architektúra, 
- sadové úpravy, 

- možné prekládky sieti (verejné osvetlenie, atď.), 
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre spracovanie projektu a 
časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi, fotodokumentáciu jestvujúceho stavu., 

- projektová dokumentácia bude na základe požiadavky objednávateľa rozdelené na jednotlivé 
etapy a časti, 
- v cene za spracovanie projektu bude aj geodetické zameranie riešeného územia a jeho 

digitalizácia, zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov, 
- dodanie projektovej dokumentácie IO x v tlačenej forme, 2 x elektronicky - PDF, DOC, 

XLS, DWG, DGN, odhadovaných nákladov stavby a fotodokumcntácie. 

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bude spracovaná štúdia stavby: 
Cyklotrasy HI a Vl od ul. Mostnej smerom k sídlisku Hájik vypracovaná firmou DAQE -
Ing. Vonš v apríli 2018 - variant fialový a rozpracovaná DÚR pre uvedenú stavbu firmou 
emPulse z novembra 2019 ( vo formáte PDF). 

Inžiniersku činnosť bude riešiť: 
vydanie územného rozhodnutia v zmysle spracovanej PD pre uvedenú časť 

- určenia dopravného značenia v zmysle spracovanej PD pre uvedenú časť 

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov bude riešiť: 
- pozemky pod stavbou a stavbou dotknutých v rozsahu pre časť stavby pre ktoré je 

potrebné vydanie územného rozhodnutia 
- zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie tak, aby predložené zmluvy umožňovali 

objednávateľovi ako stavebníkovi stavby umiestniť stavbu na vysporiadaných 
pozemkoch na dobu neurčitú bez možnosti vypovedania zo strany vlastníka pozemku 
a ostatné články v zmysle ZoD 



Mesto Žilina 

Splnomocnenie 

Podpísaný: Mesto Žil.ina, so sídlom Námestie obetí komunizmu I, Oll 31 Žilina, 
IČO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta splnomocňujem týmto: 

Obchodné meno: emPulse, s.ro. 
IČO: 44763247 
Sídlo: Revolučná IO, 010 Ot Žilina 

na zastupovanie mesta Žilina pred štátnymi orgánmi a inými organizáciami pri vybavení 
podkladov pre právoplatné územné rozhodnutie na stavbu "Cyklotrasa Vl (centrum -
Hájik) od ul. Veľká Okružná po schody pod Hájikom, Žilina". Splnomocnenec je 
oprávnený v mene splnomocniteľa podávať žiadosti, prijímať písomnosti, rokovať so 
štátnymi orgánmi a inými organizáciami v predmetnej veci a je splnomocnený na všetky 
úkony potrebné pre vybavenie uvedeného právoplatného povolenia. Plnomocenstvo je časovo 
obmedzené do vydania právoplatného územného rozhodnutia. 

V Ži line, dňa ... 

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu. 

V Žiline, dň:t ..................... .. 

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor 

1 1~. Miloš Martinka, konateľ 



• 

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávatel'ov 
k Zmluve o dielo č. 179/2023 zo dňa ............ . 

Objednávateľ/Investor: 
Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina, 
IČO: 00 321 796, zast. !Vlgr. Peter Fiabáne, primátor mesta: 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

emPulse, s.r.o. 
Revolučná 10, 010 01 Žilina 
44763247 
2022824287 

Registrácia: 
V wstúpení: 

Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka 51278/L 
Ing. Miloš Martinka, konateľ 

Stavba: ,, 9yklotrasa Vl (centrum - Hájik) od ul. Veľká Okružná po schody pod 
Hájikom, Zilina", v zmysle Zmluvy o dielo č 179/2023 zo dňa ...... ...... ...... . , zverejnenej na 
webovom sídle mesta Žilina. 

SUBDODÁVATEĽ: 

PROFIM, s.r.o. 
Závodská cesta 4, 010 OJ Žilina 
IČO: 36688053 

V Žiline, dňa ...... .. .................. . 

Za zhotoviteľa: 

V Žiline, dr'ía . 

Za objednávateľa: pvigr. Peter Fiabáoe 
primátor 



-

Priloha č. 5 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
v zmysle§ 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Zhotovitel': 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
OR: 

Kontaktný e-mail: 
Telefónne číslo: 

( ďalej iba ,,Zhotoviteť) 

emPulse, s.r.o. 
Revolučná IO, O IO O I Žilina 
Ing. Miloš Martinka, konateľ 
44763247 
2022824287 
SK2022824287 
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl.č. 
51287/L 
martinka@empulse.sk 
0911800711 

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj konečný užívatelia 
výhod nim uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona 
č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 
čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č-. 357/2004 z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov. 

V Žiline, dňa ....... .. ... ...... ... .... . 

Ing~ Miloš Martinka, konateľ 
Zhotoviteľ 




