ZMLUVA O DIELO ¢&. 118/2023/0ddVUP
uzavretda podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

: Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom, Slovensko
ICo : 00317209

DIC : 2021339276

IC DPH: : Nie je platca DPH

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
Cislo uctu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001

zastupeny : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL

: Bc. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora
: Bc. Jozef Krélik

: Bc. Adam Minarech

: Bc. Jozef Krélik

: Bc. Jozef Kralik

1 +421 42 4455762

: jozef.kralik@dubnica.eu

: Valassko SK's. r.o.

sidlo : M. R. Stefanika 139, 017 01 Povazska Bystrica
ICO :36 307 157

DIC : 2020176301

IC DPH : SK2020176301

bankové spojenie : Tatra banka a.s.

¢islo uctu : SK051100 0000 00 262 370 2489

zastupeny : Peter Korenik — konatel spolo¢nosti

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyveduceho

Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

: Peter Korenik — konatel spolo¢nosti
: Peter Korenik — konatel spolo¢nosti
: Peter Korenik — konatel spolo¢nosti

10424321112
: valassko.sk@gmail.com
: OR, Okresny sud Trendéin, odd. Sro, vlozka ¢. 11389/R

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia komunikacie
a chodnika pri Dubine”, ktoré realizoval Objednavatel v stlade s § 117 a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani”)
postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrand ako
ponuka Uspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto
skutocnosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sdlade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tato Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“).
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prdv a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom diela je rekonstrukcia komunikdacie pred zariadenim pre seniorov Dubina a rekonstrukcia chodnika
medzi blizkou lekarnou a obchodom Lidl vratane opravy stojiska pre smetné nadoby v zmysle Technickej spravy,
ktora je prilohou €. 4 tejto Zmluvy.

V nadvéaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predloZzenym rozpoctom, technickymi listami Mesta Dubnica nad Vahom, dokumentdciou
obsahujucou informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstardvani,

d) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze s mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvéaznosti na zavdazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, zZe Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutd cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
€as plnenia

Objedndavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —budtceho staveniska
Zhotovitelovi za uUcelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezd6vodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteflom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 15 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny deri po
skonceni realizacie Diela.

c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktora je predmetom Diela aj bez sucasného odovzdania vSetkych dokumentov
uvedenych v prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je takom pripade povinny Objednévatelovi dodat vietky
dokumenty uvedené v prilohe €. 3 najneskdér do 30 dni odo dfia odovzdania stavby podla prvej vety.
Postupom podla predchadzajicej vety nedochadza k poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2
pism. a) tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat price vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy najneskorsie

pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zdvislé od vdle Zmluvnych strdn atieto ich nemdzu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, Zivelnd pohroma, rozhodnutia
tretich stran — orgdnov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
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c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
prediZenia lehot podla odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od voble Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objedndvatela, ktora je potvrdend zdstupcom Objedndvatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutocnostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednévatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné poruSenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok I
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 28 981,25 EUR (slovom: dvadsatosemtisicdevatstoosemdesiat jeden EUR a dvadsatpat centov)
DPH 20% 5 796,25 EUR (slovom: péttisicsedemstodevatdesiatSest EUR a dvadsatpat centov)

cena spolu s DPH 34 777,50 EUR (slovom: tridsatstyritisicsedemstosedemdesiatsedem EUR a patdesiat centov)
je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Uctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prisluSnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi platnymi a G¢innymi v deri vzniku dariovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyse Uctovat darn z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povaZovana za cenu konec¢nl a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahfna vietky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve
explicitne uvedené, najm, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny), ktory bude predloZeny na
odsuhlasenie objednavatelovi

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a stoc¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materialu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

g) vSetky mzdové avedlajS§ie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady

na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,
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h)
i)

y)

naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch wvyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebne;j
sute avyburanych hmét budd odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok
tesnosti

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, pldnu uzivania verejnej prace, a vypracovania
projektu skuto€ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢ldanku Zmluvy je mozné menit iba v

pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentdcii
obsahujucej informdcie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknutd povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skutocnosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentécie/vykazu vymer/dokumentécie obsahujicej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1

5.2

5.3

Objednavatel vystavi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poZiadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,
b) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v

cenniku stavebnych prac budud cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacne;j
projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia,

c) pri polozkdach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.
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Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla
odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemézZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentécia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatefom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych finanénych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade faktiury vystavenej Zhotovitefom
a doruéenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit fakttru vznikd az po pisomnom odovzdani a prevzati
diela, vratane dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle prilohy ¢. 3 okrem pripadu podla odseku 8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedenu v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktdra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov a néleZitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsthlasenymi stpismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznadenie penazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zékladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vysSka zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktdry musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opradvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zdhlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej doruc¢enia Objedndavatelovi.
Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej

spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zacne plynudt driom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednévatelovi.
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10.

11.

12.

13.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objedndavatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutocnost bude na faktire uvedend. Zadriné sluzZi na ucely zabezpecenia
vsetkych pohladavok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na uhradu nakladov, ktoré vznikni Objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvandstich
mesiacov od dnia protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zdkona €. 40/1964 Obciansky zakonnik

v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dia dorudenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajluce pravo Objedndavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objedndavatel vrati zhotovitelovi zadriné zniZzené o zapocitanu
sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vsetky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Ghrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednévatelom preukazanu a vycislenu skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdoddavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelfom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdoddvatel poziada. Objednavatel je povinny spésob uhrad a ich vysku podla predchadzajiucej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok v
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je  povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrZiavat vsetky bezpeénostné a protipoZiarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytocného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo moze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu bréania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit Objednavatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zakonom o verejnom obstardavani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dnia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
Objednavatelovi na schvélenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvilit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objedndvatela, sa Zhotovitel zavazuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predlozit plan na schvalenie Objednévatelovi. Vsetky naklady na realizéciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizdcie vystavby znasa Zhotovitel.
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Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zékona €. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spolo¢nom rokovani Zmluvnych stran pri
preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a
uskutoénenia zapisov opravnenych oséb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), po¢te a druhu mechanizmov,
mnoZstve a druhu realizovanych prac, Udaje dbélezité na posudenie prdc organmi S$tatnej spravy, popis
uskuto€nenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutocriovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vidy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 5 dni odo dria prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientac¢nu tabulu s identifikacnymi idajmi o stavbe
v zmysle zédkona €. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezévislého merania a znasat tieto naklady na zéklade
individualnych odbernych zmltv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) wyliéit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zzivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavéazku,

e) zaznamenat skutoc€nosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej dokumentécie v stlade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projektovej dokumentacii a realizaciu a v podkladoch
z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

d) zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych azdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poZiadavkach

na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

i) zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

j) vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:
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a)

b)

r)

s)

dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa Diela,

akceptovat zadvaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zdpisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dbdjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu realizovaného
Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie predpokladani hodinu a den kontroly
zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastrfiovat sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej kdépiu na CD nosi¢i zdstupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho dopravu,
zabezpelit, aby vsetky pouZité materidly a vyrobky pri realizdcii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku tniu a zaroveri Dielo musi spifiat prislugné hygienické predpisy,
zabezpecit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na zhotovenie Diela
spinali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpecit a udrziavat bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizcie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpelit bezpeclnost a ochranu zdravia vsetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit na vlastné ndklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdoddavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajlice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané skolenia a skusky
suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
v pripade zmeny v osobe stavbyvedidceho pisomne informovat Objedndvatela o tejto skutocnosti
a predlozit technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujiuce
splnenie podmienky Ucasti v rovnakom rozsahu ako priich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je Ucinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora stavby v stavebnom
denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednévatela
a ku skodam zapri¢inenym cinnostou Zhotovitela pocas vykondavania Diela,

zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade spdsobenia $kody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd Skodu, priom nema narok na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

zodpovedat za poSkodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela aZz do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania celého Diela prechadza nebezpecenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpecit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikdcii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

pri likviddcii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zédvazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a sprdvne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
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10.

11.

12.

zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti poc¢as doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, praca ¢innosti, materiadlov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, spdsobené pri vykondvani Diela a dalsich ¢innosti
na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody spOsobenej Objedndavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zaviazuje ku driu odovzdania budtceho staveniska predloZit Objednavatelovi platnid a Géinnud poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vcas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym pravnym

predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych pric a doddvok od zaciatku realizécie Diela az po jeho
protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predloZenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentiacie -
projekt skutocného vyhotovenia,
b) zapisov, protokolov a osvedcéeni o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na Castiach Diela zakrytych v case

realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skuskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurédpske normy, eurdpskych technickych
osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzindrodnych noriem, inych technickych referenénych
systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentiacie,
uskutoCnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZzitych materidlov (overovacie kontrolné
skasky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouZitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

e) kopif zo stavebného dennika,

f) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13 zakona ¢. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov

pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Uradne prelozené do slovenciny,

h) potvrdeni spravcu legdlnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZené mnoistvo (v $trukture: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
j) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
k) planu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim standardnych kontrolnych Gkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat,
kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucénej doby,

) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na USB nosici,

m) POV — plan organizacie vystavby.
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13.

14.

15.

16.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zadkon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavadzuje zabezpecit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit vsetky zmluvy so subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi odovzdat dokumentaciu $pecifikovant v prilohe €. 3, a to najneskér do 30
kalendarnych dni odo dria odovzdania stavby Objednavatelovi v zmysle ¢l. Il ods. 2 pism. c).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel do 5 dni odo dfia nadobudnutia uc¢innosti tejto Zmluvy, uhradi na ucet
Objedndvatela vykonovu zdbezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len , Vykonova zabezpeka®) vo vyske 5 % z celkovej ceny
za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH).

a) Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektord svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
V pripade poutzitia Vykonovej zdbezpeky alebo jej ¢asti Objedndvatefom bude Zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny doplnit Vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z celkovej ceny za dielo
vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela
na jej doplnenie.

b) V pripade, ak Zhotovitel nedoplini na ucet Objednavatela Vykonovu zabezpeku v lehote podla ¢l. V bodu
15. tejto Zmluvy alebo ju nedoplini podla bodu 15 a) tohto ¢ldnku je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy defi omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky
5 % z Vykonovej zabezpeky.

c) V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na ucet Objednavatela Vykonovu zabezpeku podla ¢l. V bodu 15 tejto
Zmluvy alebo ju nedoplini podla bodu 15 a) tohto ¢lanku, je Objedndvatel opravneny, nie vsak povinny, od
tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je U¢inné driom jeho dorudenia Zhotovitelovi. Odstlipenie od Zmluvy
nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

d) Objednavatel sa zavazuje vratit na Ucet Zhotovitela Vykonovu zdbezpeku najneskér do 30 kalendarnych
dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati poslednej ¢asti diela.
e) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny namiesto Ghrady Vykonovej zdbezpeky predlozit

Objednavatelovi bankovu zaruku (dalej len ,Bankova zaruka“) do 5 dni odo dria nadobudnutia Ucinnosti
tejto Zmluvy, ktorad bude vystavena najmenej na sumu vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH
(ak Zhotovitel' je platcom DPH) a ako jedind podmienka jej Cerpania bude stanovena Ziadost
Objednavatela. Bankova zaruka musi byt vystavend najmenej na obdobie zhotovovania diela az do
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati poslednej Casti diela a 30 dni naviac. V pripade, ak by bol
Zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela, je povinny prediZit Bankovi zaruku o poéet dni omeskania.

f) Objedndvatel je opravneny cerpat z Bankovej zaruky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju
povinnost uhradit pefiazné zdvazky vratane zmluvnych pokuat vyplyvajucich z tejto Zmluvy, ako aj
akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy. V pripade ¢erpania z Bankovej zaruky Objednavatelom bude
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny obnovit sumu Bankovej zaruky do plnej vysky, t. j. do vysky 5
% z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskér do 10 dni od
dorucenia vyzvy Objednavatela na jej obnovenie.

g) V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi Bankovu zaruku v lehote podla ¢l. V bodu 15 e) tejto
Zmluvy alebo ju neobnovi do pdvodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kaidy defi omeSkania so splnenim tejto povinnosti,
maximalne do vysky 5 % z Bankovej zaruky.

h) V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objedndavatelovi Bankovu zaruku podla ¢l. V bodu 15 e) tejto Zmluvy
alebo ju neobnovi do povodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny, nie vsak
povinny, od tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je u¢inné diom jeho doruéenia Zhotovitelovi. Odstupenie
od zmluvy nema vplyv na ndrok Objednavatela na zmluvnud pokutu.

i) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprindleZia uroky Vykonovej zabezpeky.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy.
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Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentdcie v tlacenej forme, ktora je identickd s projektovou dokumentaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za Ucasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zdznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objedndvatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zdpisom v nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zihlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkdm Objednavatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrziavanie
vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neoprivnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neozndmenie subdodavatelov alebo umoZznenie pritomnosti neoznamenych
subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok viI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodévatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodédvatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:
a) obchodné meno/nézov subdodévatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Strana 11z 20



Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu Udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neozndmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavadzuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objedndvatelovi na zaklade protokolov
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy
alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skidsok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi
uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je
Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostatoéne vopred tak, aby bola dodrZana lehota podla
¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZ vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budi stic¢astou protokolu o odovzdania prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokoneného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢ldanku V ods. 12 a prilohy €. 3
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy a
dodania dokladov uvedenych v prilohe €. 3 v lehote uvedenej v €l. V ods. 14 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvySnych materialov spolu so
zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo moZné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo md vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objedndvatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej dokumentacie
v zmysle prilohy € 3.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpedenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek a vsetkymi
povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, dariami, zavazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov na vySetrovanie, ¢i nakladov na
opakované verejné obstaravanie pri odstipeni Objednavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. XI ods. 10 Zmluvy), ktoru
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10.

11.

Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek spdsobom suvisi alebo vznikne na zaklade priameho ¢&i nepriameho
porusenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, zZe stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budi mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZ Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objedndavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poufZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynalozené na ich odstranenie.

Vstlade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednédvatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zacina plynat driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objedndavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objedndavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spOsobilé na pouZitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Po¢as zdru¢nej doby ma Objednavatel
prévo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na Ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamdciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrariovanim vad Diela zac¢ne najneskér do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednavatelovi pisomne oznami
odhadovany cas trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou
osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.
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13.

14.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstrdnenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenejv clanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajlcej vety sa v pripade omeskania
Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajuceho
viac ako 60 dni sa vySka zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zacaty dert omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu pésobenia vy$Sej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy
konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vy$sej moci.
Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej
v ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstranovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladd prdvo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla c¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny udaj, ako aj nahradu skody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé porusenie — ato aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. Nevylucuje sa pritom uloZenie zmluvne;j
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sicasne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje
porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné

porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/€U z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zru$eni smernice 2004/18/ES.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty dert omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporucenym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je uc¢inné driom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mdze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, méZe druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak oprdvnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nu lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym
spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mozZe odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteflom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnd povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel moze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nadhradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Gcéelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu sSkody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odsttpenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vsetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu vratane
zaruénych listov a dokladov sldZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu sicinnost
pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok XIi
Dévernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany si povinné zachovavat
mic¢anlivost o vietkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,, déverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie inym osobam bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
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Informacie dobverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiaju najma informdcie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozZno ich povaZovat za verejne dostupné.

D6vernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zndme alebo sa stali vSeobecne zndamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v dosledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dovernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovdvat micanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie doévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlicej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju upovedomit dotknutd Zmluvnid stranu o poruSeni povinnosti mi¢anlivosti bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zéklade tejto Zmluvy spracuvat osobné
daje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vietky Gkony tak, aby spractvanie osobnych UGdajov spliialo
poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

€lanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobdda U¢innost diiom
nasledujldcim po zverejneni v Centralnom registri zmlav.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran sudvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a dalSich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otdzky
nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného
obstardvania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neutcinné alebo ak svoju Ucinnost stratia, nebude tym dotknuté pravna
udinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o
najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vieobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti si adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne dorucovania, a
to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie pisomnej poStovej zdasielky sa povaiuje aj
vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené dfiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo
odstlUpenie prevziat.
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7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sp6sobu ich
konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvna strana, ktorej sa niektord z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

8. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlucéeni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho ¢asti,
zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhldsenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi
uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej ucinnosti, inak zodpoveda za vsetky Skody
z toho vyplyvajuce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

10.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrend v tejto Zmluve je slobodna a vdzna, tuto Zmluvu neuzatvaraju v
tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvnd volnost nie je obmedzena. Svoju v6lu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — cenovd kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha €. 3 — Zoznam dokumentdcie k dielu

Priloha €. 4 — Technicka sprava

V Dubnici nad Vahom, dia .......cccceeeeeenne. Vo, ,dRa e, ,

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Bc. Jozef Kralik Peter Korenik, konatel’

veduci stavebného uradu,

oddelenia investi¢nej vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy,
na zaklade poverenia primatora
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% ) Datum:
_LB ZOZNAM DOKUMENTACIE K

DUBNICA DIELU Strana:1z3

NAD VAHOM

ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

»Rekonstrukcia komunikacie a chodnika pri Dubine”

(Priloha €. 3 k zmluve)
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Mesto Dubnica nad Vahom, Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom

% ) Datum:
_LB ZOZNAM DOKUMENTACIE K

DUBNICA DIELU Strana:2z3

NAD VAHOM

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

1. IDENTIFIKACNE UDAIJE STAVBY

1.1 Stavba ,Rekonstrukcia komunikacie a chodnika pri Dubine”

1.2 Objednavatel Mesto Dubnica nad Vahom
Bratislavska 434/9

018 41 Dubnica nad Vahom

1.3 Zhotovitel Valassko SK's. r.o.

M. R. Stefanika 139

017 01 Povaizska Bystrica

1.4 Zmluva ¢. 118/2023

12.04.2023

1.5 Datum zacatia a ukoncenia prac:
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% ZOZNAM DOKUMENTACIE K
DUBNICA DIELU

NAD VAHOM

Datum:

Strana:3:z3

2. ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

Porad. ¢. Nazov
1 Harmonogram prdc
2 Porealiza¢né zameranie — subory .dgn + .dwg
3 Stavebny dennik
4 Evidencia odpadov/véazine listky
5 Certifikaty
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ZOZNAM SUBDODAVATELOV
( Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

Uchadzaé: Valassko SKs. r. 0., so sidlom M. R. Stefanika 139, 017 01 PovaZska Bystrica,
ICO: 36307157 tymto vyhlasujem, Ze v zakazke na uskutoénenie stavebnych prac - predmet zakazky:
»,Rekonstrukcia komunikacie a chodnika pri Dubine”

e nebudem vyuZivat subdodavky acelé plnenie zabezpeéim sam (tym nie je vylicena neskorsia
moznost zmeny, aviak za splnenia pravidiel zmenu subdoddvatelov poéas plnenia zmluvy, ktoré su

uvedené v sutaznych podkladov)*

o a L) O

1. podiel zakazky, ktory mam v umysle zadat tretim osobam:

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

’ » o &
2. navrhovani subdodavatelia

Obchodné meno Sidlo ICO Kontaktna osoba

3. predmety subdodavok: *

Vyska subdodavky Vyska subdodavky

Obchodné meno Predmet subdodavky (v %) (v €)

subdodavatela

V Povazskej Bystrici, dna 31.03.2023

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Peter Korenik

iiiiiiii

*Nehodiace sa pretiarknite
* Pouzite kolkokrat je potrebné



Export Komplet

REKAPITULACIA STAVBY
Kod: 41
Stavba: Plo3n4 vymena povrchov a komunikécii Dubina
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 31.3.2023
Objednavatel: ICO: 00317209
Mesto Dubnica nad Vahom IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36307157
Valassko SK s. 1. 0. IC DPH: SK2020176301
Projektant: ICO:
Bc. Adam Minarech IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Dadan IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 28 981,25
Sadzba dane Zéklad dane Vyska dane
DPH zékladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 28 981,25 5 796,26
Cena s DPH v EUR 34 777,50
Projektant Spracovatel
Détum a podpis: Peciatka Détum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Déatum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
Kéd: 41
Stavba: Plo$né vymena povrchov a komunikécii Dubina
Miesto: Datum: 31.03.2023
Objednavatel: Mesto Dubnica nad Vahom Projektant: Bc. Adam Minarech
Zhotovitel: Valassko SK s. r. 0. Spracovatel: Dadan
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Néklady z rozpo&tov 28 981,25 34 777,50
41 Plo3n4 vymena povrchov a komunikécii Dubina 28 981,25 34 777,50

Stranalz1l

Navod na vyplnenie
Menit je moZné iba bunky so Zitym podfarbeniml0l
o

1) na prvom liste Rekapitul4cie stavby vyplfite v zostavel
o
a) Rekapitul4cia stavbyO
- Gdaje o ZhotoviteloviO
(prenest sa do ostatnych zostav aj v ingch listoch)
o
b) Rekapitul &cia objektov stavbyl
- potrebné Ostatné naklady(l

o
2) na vybranych listoch vyplite v zostaver
o

a) Kryef list
- Gdaje o Zhotovitelovi, pokial sa IiSia od Gdajov o Zhatovitefovi na
Rekapitulcii stavbyQ)
(udaje se prenest do ostatnych zostav v danom liste)
o
b) Rekapituldcia rozpoZturl
- potrebné Ostatné naklady(l
o
©) Celkové néklady za stavbull
- ceny na polozkéchOl
- mnoZstvo, pokial mé 2Ité podfarbeniel
- av pripade potreby poznamku (t4 e v skrytom stlpci)



