
ZMLUVA O DIELO ČÍSLO 1070/2019-BB 

uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

 

Objednávateľ:    

Obchodné meno:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  

Sídlo:   Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  

IČO:   36 022 047  

DIČ:   2020066213 

IČ DPH:   SK2020066213 

Zapísaný:  v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S 

Bankové spojenie:  

IBAN:     

oprávnený konať: Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ  

Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela:  

   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Banská Bystrica 

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

Adresa pre zasielanie faktúr: 

   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Odštepný závod Banská Bystrica 

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   

Obchodné meno:  COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 

Sídlo:   Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 

IČO:    31 631 134 

IČ DPH:   SK2020478229 

DIČ:   2020478229 

Zapísaný:  v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2800/S 

Bankové spojenie:  

IBAN:     

oprávnený konať: Ing. Vladimír Gallo, konateľ 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

 

I. PREAMBULA 
 

1.1 Táto Zmluva bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania 

podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska s názvom: „VD Ľadovo, rekonštrukcia 

bezpečnostného priepadu“, vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom  

1.1.1 v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a 

1.1.2 v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. 

 

  



II. DEFINÍCIE 
 

2.1 Pre účely Zmluvy budú nižšie uvedené slová a výrazy chápané nasledovne. Uvedený význam platí 

pre jednotné ako aj množné číslo daných výrazov. 

 

„Cena Diela“ znamená celkovú cenu Diela za vykonanie Diela a všetkého plnenia 

podľa tejto Zmluvy. Cena Diela bude určená podľa skutočne 

zrealizovaného plnenia, najviac však v rozsahu podľa Rozpočtu, 

vo výške podľa bodu 14.1 Zmluvy 

„Dielo“ Spočíva v zhotovení stavby „VD Ľadovo, rekonštrukcia 

bezpečnostného priepadu“ špecifikovanej v tejto Zmluve vrátane jej 

všetkých príloh a ostatných podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi 

pred uzatvorením tejto Zmluvy, najmä Projektovej dokumentácie, 

pričom Dielo v sebe zahŕňa všetku činnosť Zhotoviteľa smerujúcu 

k zhotoveniu tejto stavby a všetko plnenie, ktoré má Zhotoviteľ 

vykonať pre to, aby bola táto stavba riadne zhotovená. 

„Faktúra“ znamená faktúru vystavenú Zhotoviteľom Objednávateľovi 

po odovzdaní a prevzatí Diela a všetkého ostatného plnenia, na ktoré 

je Zhotoviteľ povinný zo Zmluvy 

„Montážne zariadenia“ sú zariadenia, prístroje a pomôcky potrebné na vykonanie Diela, 

ktorých dodanie netvorí súčasť plnenia podľa Zmluvy  

„Naviac práce“ znamenajú doplňujúce stavebné práce: 

- ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do tejto Zmluvy, 

poskytuje ich Zhotoviteľ alebo niektorý z jeho 

Subdodávateľov a zmena Zhotoviteľa nie je možná 

z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, 

pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti 

alebo interoperability s existujúcim zariadením alebo 

inštaláciami podľa tejto Zmluvy a zmena Zhotoviteľa by 

spôsobila Objednávateľovi významné ťažkosti alebo 

podstatné zvýšenie nákladov, a zároveň 

- potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ 

nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a 

takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy, a 

zároveň,  

- hodnota všetkých zmien tejto Zmluvy je nižšia ako finančný 

limit podľa § 5 Zákona o verejnom obstarávaní v závislosti 

od typu zákazky a zároveň je nižšia ako limit stanovený 

v § 18 Zákona o verejnom obstarávaní zároveň 

- ktoré bezprostredne súvisia s vykonávaným Dielom 

a zároveň, 

- ktorých vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie 

podľa Zmluvy, 

pri vzniku potreby ktorých je nevyhnutné riadiť sa ustanoveniami 

tejto Zmluvy. 

„Obchodný Zákonník“ znamená zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov. 

„Orgán verejnej správy“ znamená akýkoľvek orgán štátnej správy alebo samosprávny orgán 

bez ohľadu na jeho územnú alebo vecnú pôsobnosť a právomoc. 

„Plán užívania“ znamená plán užívania Diela vypracovaný v zmysle § 12 ods. 1 

písm. a) bod 6. Zákona o verejných prácach 

„Plán vykonania Diela“ znamená záväzný vecný, časový a finančný plán (harmonogram) 

vykonávania Diela v zmysle súťažnej ponuky predloženej 

Zhotoviteľom vo svojej ponuke v procese verejného obstarávania, 

pričom tento je vyhotovený v týždennom členení s počiatočným 

termínom zodpovedajúcim týždňu nadobudnutiu účinnosti Zmluvy. 

„Protokol o prevzatí 

Staveniska“ 

znamená protokol o prevzatí Staveniska bližšie špecifikovaný 

v článku VII Zmluvy 

„Protokol o odovzdaní 

a prevzatí Diela“ 

znamená protokol o odovzdaní a prevzatí Diela vyhotovený v súlade 

s článkom XI Zmluvy 



„Projektová dokumentácia“ znamená súbor dokumentov overených v stavebnom konaní 

a realizačnú stavebnú dokumentáciu potrebnú na zhotovenie Diela 

„Pracovník“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu uskutočňujúcu Stavebné práce 

na Stavenisku za Zhotoviteľa (najmä, nie však výlučne zamestnanca 

Zhotoviteľa alebo zamestnanca Subdodávateľa) 

„Rozpočet“ znamená ocenený výkaz výmer predložený Zhotoviteľom v rámci 

ponuky Zhotoviteľa na vykonanie Diela, a ktorý zároveň tvorí prílohu 

tejto Zmluvy 

„Stavbyvedúci“ znamená zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je bližšie definovaný § 46a 

Stavebného zákona 

„Stavebné práce“ znamenajú práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného 

plnenia 

„Stavebný denník“ znamená dokument o priebehu a postupe Stavebných prác súvisiacich 

s vykonaním Diela tak ako je tento zadefinovaný § 46d Stavebného 

zákona a touto Zmluvou 

„Stavebný dozor“ znamená zástupcu Objednávateľa, ktorý je bližšie definovaný § 46b 

Stavebného zákona 

„Stavebný zákon“ znamená zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný Zákon) v znení neskorších právnych predpisov 

„Stavenisko“ znamená priestor definovaný § 43i Stavebného zákona 

„Subdodávateľ“ je osoba definovaná § 2 ods. 5) písm. e) Zákona o verejnom 

obstarávaní priamo alebo nepriamo poverená Zhotoviteľom dodaním 

akýchkoľvek vecí potrebných na vykonanie Diela alebo vykonaním 

akejkoľvek časti Diela pre Zhotoviteľa v súvislosti s plnením 

podľa tejto Zmluvy vrátane subdodávateľov pre Subdodávateľa 

Zhotoviteľa,  

„Súťažné podklady“ znamená všetky podklady, doklady a dokumentáciu definovanú v § 42 

Zákona o verejnom obstarávaní, predloženú Objednávateľom 

v procese verejného obstarávania zákazky, výsledkom ktorého je 

uzatvorenie tejto Zmluvy vrátane poskytnutých vysvetlení k týmto 

podkladom, dokladom a dokumentácii, údajov uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk a prijatej ponuky Zhotoviteľa  

„Vady diela“ znamenajú nedostatky, prípadne akékoľvek odchýlky realizovaného 

Diela a ostatného plnenia podľa Zmluvy ako aj nedokončenú prácu 

Zhotoviteľa (nedorobky) vrátane právnych vád v porovnaní 

s podkladmi predloženými Objednávateľom pre vykonanie Diela 

a v porovnaní s touto Zmluvou  

„Súťaž“ znamená postup vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky 

bez využitia elektronického trhoviska, výsledkom ktorého je 

uzatvorenie tejto Zmluvy  

„Výkonová banková záruka“ je definovaná v článku XVI Zmluvy 

„Výkonová zábezpeka“ je definovaná v článku XVI Zmluvy 

„Vyššia moc“ znamená udalosť špecifikovanú v článku XXI tejto Zmluvy  

„Zákon o vodách“ znamená zákon číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších právnych 

predpisov 

„Zákon o verejnom 

obstarávaní“ 

znamená zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov. 

„Zákon o verejných prácach“ znamená zákon číslo 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 

neskorších predpisov 

„Záručná banková záruka“ je definovaná v článku XVII Zmluvy 

„Záručná zábezpeka“ je definovaná v článku XVII Zmluvy 

„Zmluva“ je táto Zmluva o Dielo 

„Zmluvná strana“ znamená podľa kontextu Objednávateľa alebo Zhotoviteľa alebo obe 

Zmluvné strany súčasne 

„Zverejnenie Zmluvy“ znamená zverejnenie Zmluvy v zmysle príslušných ustanovení zákona 

číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 



doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších právnych predpisov 

 

III. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY PRE VYKONANIE DIELA 
 

3.1 Podkladom pre vykonanie Diela a ostatného plnenia podľa tejto Zmluvy je najmä: 

3.1.1 táto Zmluva 

3.1.2 všetky príslušné stavebné povolenia (prípadne iné rozhodnutie) ktoré tvoria súčasť Súťažných 

podkladov a príslušné stanoviská, rozhodnutia a vyjadrenia Orgánov verejnej správy poskytnuté 

Objednávateľom Zhotoviteľovi, 

3.1.3 projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,  

3.1.4 platné právne predpisy, najmä Stavebný zákon, slovenské technické normy vrátane 

doporučených ustanovení,  

3.1.5 Súťažné podklady 

3.1.6 Plán vykonania Diela 

3.1.7 požiadavky a pokyny Objednávateľa predložené Zhotoviteľovi počas plnenia predmetu tejto 

Zmluvy písomne pred zahájením konkrétnej činnosti;  

3.1.8 Rozpočet 

3.2 V prípade rozporov v dokumentoch a plnení Zmluvy majú prioritu doklady v nasledovnom poradí: 

3.2.1 Zmluva o dielo, 

3.2.2 Projektová dokumentácia, 

3.2.3 Súťažné podklady. 

 

IV. PREDMET PLNENIA ZHOTOVITEĽA 

 

4.1 Predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je:  

4.1.1 zhotovenie Diela „VD Ľadovo, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu“, 

4.1.2 vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela v troch listinných 

vyhotoveniach a v elektronickom vyhotovení vo formáte pdf. a dgn. na troch CD nosičoch, 

4.1.3 vypracovanie Plánu užívania tak, aby počas užívania Diela nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku 

alebo jeho poškodeniu prípadne k predčasnému opotrebovaniu; pričom Plán užívania obsahuje 

pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv, 

4.1.4 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bude po technickej stránke odsúhlasená 

Objednávateľom v rozsahu stanovenom Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2017 podľa prílohy č. 3 v troch listinných 

vyhotoveniach a v elektronickom vyhotovení v jednom z formátov dxf., dgn., alebo dwg. na troch 

CD nosičoch, 

4.1.5 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovovanom Diele, 

4.1.6 dodanie schváleného povodňového plánu Diela pred začatím Stavebných prác, 

4.1.7 vyhotovovanie fotodokumentácie o priebehu Stavebných prác, ktorú je Zhotoviteľ povinný 

predkladať Objednávateľovi najmenej jedenkrát za kalendárny štvrťrok spolu so zisťovaním a 

potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných prác.  

 

V. ČAS VYKONANIA DIELA A POSKYTNUTIA PLNENIA ZHOTOVITEĽA 
 

5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy (najmä jej 

článok IV) najneskôr v lehote 12 mesiacov odo dňa odovzdania Staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný 

plniť si svoje povinnosti v súlade s Plánom vykonania Diela a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový 

harmonogram realizácie Diela. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou stavebných prác na zhotovení Diela do 14 dní od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo a ostatné zmluvné plnenie v súlade s touto Zmluvou a odovzdať 

ho (resp. jeho jednotlivé časti) po jeho (ich) riadnom dokončení v termínoch stanovených v Pláne 

vykonania Diela.  

5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že splnenie povinností Zhotoviteľa v skoršom termíne, než bolo stanovené 

v Pláne vykonania Diela, nie je porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.  

 

VI. SPÔSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 



6.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo, resp. príslušné Stavebné práce smerujúce k vykonaniu Diela 

a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že niektoré časti 

plnenia bude vykonávať Subdodávateľ alebo akákoľvek iná osoba, zodpovedá za jej práce Zhotoviteľ tak, 

ako by ich vykonával sám. 

6.2 V prípade, že Zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne. V prípade vystúpenia jedného z dodávateľov 

z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy 

voči Objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania Diela a ostatného zmluvného plnenia a tiež uplynutia 

záručných dôb podľa tejto Zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pred začatím realizácie Diela odovzdať Objednávateľovi: 

6.3.1 plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovení Diela v písomnej podobe v piatich 

vyhotoveniach a v elektronickej podobe v jednom vyhotovení na CD alebo DVD nosiči a 

6.3.2 schválený povodňový plán Diela v písomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej 

podobe na CD alebo DVD nosiči v jednom vyhotovení. 

6.4 Pred začatím realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný: 

6.4.1 v rozsahu, v akom bude realizované Dielo podrobne zdokumentovať pôvodný stav nehnuteľnosti, 

priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov a vyhotoviť o tom záznam (najmä fotodokumentáciou), 

ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom, 

6.4.2 zabezpečiť koordinátora Projektovej dokumentácie a vypracovanie plánov bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci pre každú časť Diela v súlade s § 5 nariadenia vlády číslo 396/2006 Z. z., 

6.4.3 zabezpečiť koordinátora bezpečnosti pre každú časť Diela v súlade s § 6 nariadenia vlády číslo 

396/2006 Z. z., 

6.4.4 zabezpečiť vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarmi pre každú časť Diela najmä podľa § 3 

vyhlášky Ministerstva vnútra SR číslo 121/2002 Z. z., 

6.4.5 preukázateľne poučiť všetkých Pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, 

6.4.6 zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Stavenisku v zmysle 

nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie číslo 396/2006“) a zákona číslo 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ktorý je najmä povinný: 

6.4.6.1 vykonať v rovnakom rozsahu preškolenie všetkých Pracovníkov, ktorí sa zúčastnia 

realizácie Diela a ostatného plnenia podľa Zmluvy, 

6.4.6.2 pri každom nástupe nového Pracovníka pred zahájením Stavebných prác vykonať 

školenie z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane a 

ochrane životného prostredia, 

6.4.6.3 vyhotoviť záznam o vykonaní vyššie uvedených školení s uvedením mena, 

priezviska a čísla občianskeho preukazu Pracovníkov,  

6.4.7 zaistiť bezpečnosť práce a ochranu zdravia, a to najmä dodržovaním predpisov bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a 

majetku, ktoré vznikli ich porušením Zhotoviteľovi, Objednávateľovi alebo tretím osobám a 

6.4.8 predložiť Objednávateľovi vypracovaný dokument o rizikách prác a vybavenosti pracovníkov 

ochrannými prostriedkami a pomôckami, spracovaný na základe technologického postupu 

realizácie prác. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný:  

6.5.1 vždy dbať na jemu známe záujmy Objednávateľa a vykonať Dielo s odbornou starostlivosťou, 

6.5.2 dodržiavať podmienky týkajúce sa Diela stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých 

orgánov a organizácií, 

6.5.3 vykonať Dielo a ostatné plnenie podľa tejto Zmluvy, Stavebné a montážne práce v príslušnej 

kvalite, zodpovedajúcej Projektovej dokumentácii a ostatným dokumentom podľa bodu 3.1 

Zmluvy, 

6.5.4 vykonať Dielo svojimi Pracovníkmi alebo Pracovníkmi svojich Subdodávateľov, pričom 

Pracovníci Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov vykonávajúci vybrané činnosti vo výstavbe podľa 

Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musia disponovať 

platným oprávnením na výkon týchto činností počas celej doby potrebnej na vykonanie Diela, 

6.5.5 na svoje náklady a na svoje riziko zaobstarať všetky osoby a veci hmotnej i nehmotnej povahy ako 

aj všetky aktualizované dokumenty, zmluvy, doklady, prieskumy a stanoviská, ktoré sú potrebné 

k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, s výnimkou podkladov 

odovzdaných Objednávateľom, 



6.5.6 použiť len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona číslo 133/2013 Z.z. o stavebných 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 

6.5.7 použiť materiál a výrobky I. triedy kvality, s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. 

Prípadné zmeny musia byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom ako budúcim 

užívateľom Diela, 

6.5.8 pri vykonávaní Diela dodržiavať STN, EN a predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, 

zdravia a bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, s ohľadom aj všetky osoby nachádzajúce sa 

na Stavenisku, nie len vlastných Pracovníkov. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne 

akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť Zhotoviteľ, 

6.5.9 dodržiavať technické špecifikácie, právne a technické predpisy a vyhlášky platné v SR, 

najmä Stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti 

práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákona o životnom prostredí, 

zákona o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákona o ovzduší, Zákona o vodách, zákona 

o ochrane pred povodňami, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok slovenské technické 

normy, všeobecne platné predpisy v SR, zákon číslo 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách 

na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákon číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a výmere úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) číslo 203/1998 

z 10.09.1998, 

6.5.10 vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami v rozsahu určenom 

Projektovou dokumentáciou, plánom riadenia kontroly kvality a technologickými postupmi prác, 

ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí, 

6.5.11 zabezpečiť skúšky materiálov v rozsahu predpísanom platnými vyhláškami, normami, a 

Projektovou dokumentáciou stavby, 

6.5.12 na zabudovaný materiál a výrobky predložiť Objednávateľovi dodacie listy, atesty a certifikáty na 

vhodnosť použitia na určené účely, ako neoddeliteľnú súčasť Faktúry. Všetky predložené doklady 

musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a technických 

parametroch dokladovaného materiálu a musia byť preložené do slovenského alebo českého 

jazyka, 

6.5.13 použiť pre vykonanie Diela iba výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby v čase 

predpokladanej životnosti Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť 

a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana života, zdravia a životného 

prostredia, 

6.5.14 uložiť podzemné vedenia a zariadenia v súlade s platnými normami a predpismi, v opačnom 

prípade takéto zariadenia nebudú Objednávateľom prevzaté a bude nariadené ich opätovné 

uloženie podľa predpisov, a to na náklady Zhotoviteľa, 

6.5.15 písomne oznámiť Objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia 

s plnením tejto Zmluvy alebo akýmkoľvek spôsobom s touto Zmluvou súvisia alebo môžu 

súvisieť, a to bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa ich vzniku. 

Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia 

tejto Zmluvy, 

6.5.16 na vlastné náklady inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu 

a vertikálnu dopravu materiálu, náradie Pracovníkov pre vedenie stavby nezávisle na ostatných 

zhotoviteľoch, 

6.5.17 okamžite odvolať zo Staveniska Pracovníka, u ktorého preukázateľne zistí, že požil na Stavenisku 

alkohol, omamné alebo psychotropné látky alebo prišiel na Stavenisko pod vplyvom alkoholu, 

omamných alebo psychotropných látok. Za týmto účelom sú Pracovníci povinní podrobiť sa na 

žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej návykovej látky v 

dychu. V prípade, že sa Pracovník odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod 

vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, 

6.6 Kvalita dodávky Diela musí zodpovedať požiadavkám Projektovej dokumentácie stavby, platným 

zákonom, vyhláškam, všeobecne platným predpisom, technickým resp. odborným normám, oznámeniam 

k ohláseniu stavebných úprav, stavebným povoleniam a ďalším rozhodnutiam Orgánov verejnej správy.  

6.7 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi 

zhody, v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, 

resp. nebudú zodpovedať Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť 

a nahradiť bezchybnými. Škody a zvýšené náklady, vzniknuté z tohto titulu, znáša Zhotoviteľ. 

Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie vád primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže 

byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.  

6.8 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela 



6.8.1 nepoužívať technológie, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostným alebo 

hygienickými predpismi a všeobecne záväznými normami, 

6.8.2 nepoužívať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, 

neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej 

prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, 

resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia, 

6.8.3 nepripustiť do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým 

stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku a 

6.8.4 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nepoužiť iné materiály a technológie, 

ako sú uvedené v Projektovej dokumentácii. 

6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa s jeho 

súhlasom v priestore Staveniska počas vykonania Diela až do odovzdania Diela Objednávateľovi.  

6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci vykonania Diela zrealizuje všetko plnenie, práce a dodávky, ktoré sú 

obsahom tejto Zmluvy a Projektovej dokumentácie a ktorých vykonanie je pre splnenie záväzku 

Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, t. j. zhotovenie Diela ako funkčného celku nevyhnutné. 

6.11 Objednávateľ je povinný obstarať povolenia, licencie, schválenia alebo oprávnenia, ktoré sú potrebné 

pre začatie Stavebných prác a ktoré nemôže obstarať Zhotoviteľ. Za účelom splnenia tejto povinnosti je 

však Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť. 

6.12 Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy budú vydané vykonateľné rozhodnutia, povolenia, schválenia alebo 

oprávnenia, ktoré majú podľa Objednávateľa podstatný vplyv na vykonanie Diela a tieto budú doručené 

len Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich doručenia 

predložiť Zhotoviteľovi fotokópie týchto dokumentov. 

6.13 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, ktorú môže 

v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.  

6.14 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo podľa tejto Zmluvy a vykonať všetko dohodnuté plnenie 

najneskôr do posledného dňa lehoty podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy. 

6.15 Zhotoviteľ je v súlade s § 38 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní povinný uskutočniť stavebné práce  

tvoriace stavebný objekt SO02 v celom rozsahu vlastnými kapacitami. 

 

VII. STAVENISKO 

 

7.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa alebo ním poverenej osoby najneskôr v deň, 

v ktorý je Zhotoviteľ povinný začať s realizáciou stavebných prác na zhotovení Diela podľa bodu 5.2 

Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyzvať Zhotoviteľa minimálne 3 pracovné Dni vopred 

na odovzdanie Staveniska s tým, že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzdanie môže 

uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Zhotoviteľ je 

povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi, v ktorom z Objednávateľom navrhnutých 

termínov sa uskutoční odovzdanie Staveniska. 

7.2 Pokiaľ Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na odovzdanie Staveniska Objednávateľom neoznámi 

Objednávateľovi, ktorý z Objednávateľom uvedených termínov odovzdania Staveniska podľa bodu 7.1 

tejto Zmluvy si vyberá na odovzdanie Staveniska platí, že Stavenisko sa odovzdá v neskorší z dní 

uvedených vo výzve Objednávateľa podľa bodu 7.1 Zmluvy. 

7.3 V deň odovzdania Staveniska sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní a prevzatí 

a podpísať Protokol o prevzatí Staveniska.  

7.4 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ 

zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, 

Objednávateľ alebo ním poverená osoba je oprávnený podpísať Protokol o prevzatí Staveniska sám, 

pričom v Protokole o prevzatí Staveniska vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska 

nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje 

nesplnenie podmienok podľa § 43i ods. 3) a 4) Stavebného zákona. Objednávateľ Protokol o prevzatí 

Staveniska podpíše a následne jeden originál Protokolu o prevzatí Staveniska doručí Zhotoviteľovi.  

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o prevzatí Staveniska podľa bodu 7.3 alebo 7.4 

Zmluvy sa považuje Stavenisko za odovzdané a Zhotoviteľom prevzaté. 

7.6 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že od Objednávateľa prevzal jedno vyhotovenie 

Projektovej dokumentácie.  

7.7 Všetky práce na existujúcich inžinierskych sieťach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu 

správcom inžinierskych sietí alebo zariadenia, za podmienok daných správcami inžinierskych sietí 

a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác. 



7.8 Vytýčenie stavby a iné meračské práce, potrebné pre vykonanie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ odborne 

spôsobilými osobami a zodpovedá za presné vytýčenie a umiestnenie Diela. Náklady na meračské práce, 

vytýčenie a sondáž vedení znáša Zhotoviteľ. 

7.9 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo 

umiestnenie akejkoľvek časti Diela, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť a dať 

Dielo do súladu s Projektovou dokumentáciou k spokojnosti Objednávateľa bez ohľadu na to, či je 

k náprave vyzvaný Stavebným dozorom alebo nie. Kontrola vytýčenia jednotlivých parametrov Diela 

(napr. výšky) vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť 

vytýčenia, či správnosť ostatných realizovaných prác. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky 

smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, 

príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov. 

7.10 Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi bezplatné užívanie Staveniska v nevyhnutnom rozsahu 

po dobu vykonávania Diela a súvisiaceho zmluvného plnenia a dobu potrebnú pre vypratanie Staveniska. 

Poplatky, pokuty a majetkové sankcie udelené Orgánmi verejnej správy Objednávateľovi z dôvodu 

užívania Staveniska po dobu dlhšiu než je čas užívania Staveniska dohodnutý v tomto bode Zmluvy, sa 

Zhotoviteľ zaväzuje nahradiť Objednávateľovi a to za obdobie, počas ktorého je v omeškaní s vyprataním 

Staveniska. 

7.11 Pracovníci Objednávateľa sú oprávnení vstupovať na Stavenisko, len pokiaľ na stavenisku vykonávajú 

práce podľa pokynov Zhotoviteľa alebo sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a 

dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným Objednávateľom. Iné osoby musia 

mať okrem oprávnenia na Stavenisku zabezpečené aj sprevádzanie Objednávateľom. 

7.12 Zhotoviteľ je povinný 

7.12.1 zabezpečiť stráženie a osvetlenie Staveniska počas vykonávania Diela a súvisiaceho plnenia podľa 

Zmluvy; Objednávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné straty materiálov, strojov a zariadení 

v priestore Staveniska, 

7.12.2 zabezpečiť prevádzkové, sociálne, výrobné a iné potrebné zariadenia Staveniska 

7.12.3 udržiavať na Stavenisku a príjazdových komunikáciách a na prenechaných inžinierskych sieťach 

čistotu a poriadok a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho činnosťou, 

7.12.4 venovať mimoriadnu pozornosť čistote verejných príjazdových komunikácií, aby z titulu ich 

nedokonalého čistenia nevznikli dopravné nehody alebo škody na majetku Zmluvných strán alebo 

tretích osôb, 

7.12.5 zabezpečiť prístup na Stavenisko a na dočasné stavby 

7.12.6 ak v súvislosti s realizáciou Diela vznikne potreba dopravného značenia priestoru v okolí 

Staveniska či priamo na Stavenisku, Zhotoviteľ je povinný toto zabezpečiť na vlastné náklady 

a počas celej doby dopravného značenia sa oň riadne starať a dbať na jeho správnosť a aktuálnosť, 

7.12.7 vypratať Stavenisko do 14 kalendárnych dní odo dňa odovzdania Diela a všetkého zmluvného 

plnenia bez vád a nedorobkov. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť napojenie sa na rozvody existujúcich prevádzkových médií (voda, 

elektrina, plyn), všetko na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi voči 

Objednávateľovi nevzniká nárok na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebovaných médií 

Zhotoviteľom, keďže táto skutočnosť je už zohľadnená v Cene Diela. V prípade, že by takéto náklady boli 

z akéhokoľvek dôvodu účtované Objednávateľovi, Zhotoviteľ je povinný mu tieto náklady bez zbytočného 

odkladu nahradiť. Zhotoviteľ je povinný pre takýto prípad zabezpečiť meranie ním spotrebovaných médií, 

ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. 

7.14 Náklady na všetky dočasné stavby a zariadenia na Stavenisku i mimo Staveniska, ktorých vykonanie je 

nevyhnutné pre zhotovenie Stavby vrátane ich značenia, prevádzky údržby a likvidácie, prístupu k nim, 

zmluvných vzťahov k pozemkom pod nimi s výnimkou pozemkov vo vlastníctve Objednávateľa 

zabezpečuje Zhotoviteľ a sú zahrnuté v Cene Diela.  

7.15 Objednávateľovi nevzniká nárok voči Zhotoviteľovi na úhradu finančného plnenia za užívanie Staveniska, 

akejkoľvek prístupovej cesty ku Stavenisku, prípadne inej časti objektu využívaného za účelom plnenia 

v súlade so Zmluvou, okrem prípadu, ak sa na tom Zmluvné strany výslovne dohodli, alebo ak je 

Zhotoviteľ v omeškaní s dohodnutým plnením. 

7.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadenie realizácie Diela prostredníctvom Stavbyvedúceho v zmysle 

§ 46a Stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný za Stavbyvedúceho podľa tejto Zmluvy určiť rovnakú 

osobu, ktorou preukázal splnenie podmienok účasti vo svojej Ponuke. Zhotoviteľ je povinný uviesť 

v Protokole o prevzatí Staveniska meno a priezvisko Stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej Ponuke 

pri preukázaní splnenia podmienok účasti a iných osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať 

zápis v Stavebnom denníku a viesť zhotovenie Diela v zmysle Stavebného zákona. V prípade, že 

Zhotoviteľ Protokol o prevzatí Staveniska nepodpíše resp. sa prevzatia Staveniska nezúčastní, 

za Stavbyvedúceho sa považuje osoba stavbyvedúceho uvedená v Ponuke Zhotoviteľa pri preukázaní 



splnenia podmienok účasti. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Stavbyvedúceho je možná len 

pri dodržaní všetkých podmienok definovaných v súvislosti s § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom 

obstarávaní vo výzve na predkladanie ponúk verejného obstarávania resp. v Súťažných podkladoch. 

7.17 Zhotoviteľ je v súvislosti s osobou, prostredníctvom ktorej preukázal splnenie podmienok účasti 

podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní a osobou, ktorou nahradil osobu, 

prostredníctvom ktorej preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom 

obstarávaní povinný udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela autorizačné osvedčenie 

o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť Stavbyvedúceho s odborným zameraním požadovaným 

v Súťažných podkladoch. V prípade uplynutia platnosti takéhoto osvedčenia je Zhotoviteľ povinný 

zabezpečiť jeho predĺženie v dostatočnom časovom predstihu. 

7.18 Zmena Stavbyvedúceho je možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny 

v osobe Stavbyvedúceho minimálne 5 kalendárnych dní vopred. V prípade zmeny v osobe 

Stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci Stavbyvedúci spĺňal podmienky 

účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ v Súťaži preukázal v súvislosti s nahradeným Subdodávateľom. 

Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný navrhovanú zmenu v osobe Stavbyvedúceho schváliť. 

7.19 Objednávateľ je povinný uviesť v Protokole o prevzatí Staveniska meno a priezvisko Stavebného dozoru 

v súlade so Staveným zákonom a iných osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať zápis 

v Stavebnom denníku.  

 

VIII. STAVEBNÝ DOZOR 

 

8.1 Stavebný dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela bude vykonávať osoba s platným osvedčením. 

8.2 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi meno a priezvisko osoby, ktorá bude vykonávať Stavebný dozor 

Objednávateľa pre vykonanie Diela a to najneskôr v deň odovzdania Staveniska podľa bodu 7.3 alebo 7.4 

Zmluvy, ktorého údaje budú uvedené v Protokole o prevzatí Staveniska. Každú zmenu v osobe 

Stavebného dozoru je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. 

8.3 Stavebný dozor je oprávnený najmä: 

8.3.1 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú (v rozsahu ustanovení stavebného zákona) 

kontrolnú činnosť počas predprojektovej a projektovej prípravy aj počas uskutočňovania stavby, 

8.3.2 v mene Objednávateľa odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko, 

8.3.3 sledovať spôsob a postup realizácie Diela a zaznamenávať ho v Stavebnom denníku, sledovať, či 

sa Stavebné práce a ostatné plnenie podľa Zmluvy vykonávajú podľa Projektovej dokumentácie, 

stavebného povolenia, podľa tejto Zmluvy, dohovorených podmienok, STN, EN, všeobecne 

záväzných právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami Orgánov verejnej správy, vyžadovať 

plnenie podľa Zmluvy, 

8.3.4 dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich použitia 

a odborné ukladanie strojov a zariadení, 

8.3.5 dokumentovať priebeh Stavebných prác, pracovné postupy, techniku a pracovníkov Zhotoviteľa, 

vykonávanie kontrol a kontrolných skúšok, (dokumentovanie stavebným dozorom nemá vplyv 

na povinnosť Zhotoviteľa podľa bodu 6.4.1 Zmluvy), 

8.3.6 zúčastňovať sa všetkých nevyhnutných činností po celú dobu projektovej prípravy, 

uskutočňovania, odovzdania a kolaudovania stavby, 

8.3.7 vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných Stavebných prác najmä skúšky 

použitých materiálov, výrobkov a technológií), 

8.3.8 dávať súhlas na začatie realizácie rozličných prác a v spolupráci s autorom projektu Diela riešiť 

technické otázky (napr. nevyhnutné zmeny), pričom v plnej miere zastupuje investora tak, aby 

celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a 

nezhoršovali sa parametre stavby, avšak nie je oprávnený za Objednávateľa odsúhlasovať Naviac 

práce, resp. akúkoľvek zmenu položiek Rozpočtu, 

8.3.9 preberať od Zhotoviteľa a kontrolovať zisťovacie protokoly, hmotné veci, listiny a to najmä 

dodacie listy, atesty, certifikáty, osvedčenia, protokoly o skúškach použitých materiálov 

a technológií, originály alebo úradne overené kópie rozhodnutí úradov, súdov, iných orgánov, 

ktoré tvoria podklad fakturácie, 

8.3.10 priebežne kontrolovať časti Diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú 

neprístupnými, sledovať preberanie prác a evidovať výsledky kontrol v Stavebnom denníku, 

vyžadovať doklady o preukázaní zhody výrobkov na stavbu, 

8.3.11 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov a do Stavebného denníka 

vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať nápravu, v spolupráci s projektantom a Zhotoviteľom 



navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných vád a nedorobkov, ktoré sa vyskytnú v 

priebehu vykonávania Diela, 

8.3.12 dozerať na použitie správnych a kvalitných materiálov a výrobkov ako aj na ich odborné 

uskladnenie, kontrolovať či Zhotoviteľ vykonáva kontrolu kvality, predpísané skúšky materiálov, 

konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu 

uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly). Na vyžiadanie mu musia byť predložené 

výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace so zhotovením Diela, 

8.3.13 dohliadať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovej prevádzky 

vzhľadom na okolie – či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia a či nie 

sú ohrozené iné verejné záujmy, 

8.3.14 vykonávať opatrenia na odvrátenie alebo obmedzenie škôd hroziacich v súvislosti so Stavebnými 

prácami, vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil; ak ich nemožno odstrániť v 

rámci výkonu Stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámiť stavebnému úradu, 

8.3.15 sledovať vedenie Stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác 

na Stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania Diela podľa podmienok 

kolaudačného rozhodnutia, na nedostatky zistené v priebehu Stavebných prác Stavebný dozor 

upozorňuje zápisom do Stavebného denníka, a to bez omeškania vrátane pripomienok k zápisom 

vykonaným zo strany Zhotoviteľa, resp. ním poverenej osoby,  

8.3.16 kontrolovať a potvrdzovať odstránenie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa 

k zmene termínov, 

8.3.17 v prípade nutnosti, t. j. pri hroziacom vzniku škôd veľkého rozsahu v zmysle § 125 ods. 1 zákona 

číslo 300/2005 Z. z. (trestného zákona), nedodržaní pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, dať Pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, pokiaľ zodpovedný zástupca 

Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo 

zdravie Pracovníkov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody; v prípade nedodržania 

technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce alebo 

podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác aj zastaviť, 

8.3.18 v mene Objednávateľa kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť 

oceňovaných podkladov a platobných dokladov a dokumentov predložených Zhotoviteľom, aby 

sa Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované, 

8.3.19 po ukončení stavby preberať od Zhotoviteľa podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej 

stavby, kontrolovať vypratanie staveniska, zúčastňovať sa na kolaudačnom konaní a dozerať 

na odstránenie prípadných nedostatkov, vytknutých v rámci kolaudačného konania. 

Pre Objednávateľa zabezpečiť vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

8.4 Stavebný dozor pri výkone svojej činnosti nie je v žiadnom prípade oprávnený meniť podmienky 

dohodnuté pre realizáciu Diela v Zmluve a východiskových podkladoch pre vykonanie Diela (článok III 

Zmluvy). Stavebný dozor je oprávnený dávať k zmene Zmluvy zápisom do Stavebného denníka len svoje 

návrhy a stanoviská, pre zmenu Zmluvy však takýto návrh musí odsúhlasiť Objednávateľ a dohodnúť sa 

na zmene Zmluvy so Zhotoviteľom v súlade s touto Zmluvou. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela používať len materiály, výrobky alebo technológie, ktoré sú plne 

v súlade s STN, EN, ISO a iným certifikátom platným v Slovenskej republike  

8.6 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu Stavebných prác na kontrolných dňoch určených 

na základe dohody Zmluvných strán, kedykoľvek to povaha veci bude vyžadovať. Zmluvné strany sa 

zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak sa Zhotoviteľ resp. ním poverená osoba nezúčastní 

kontrolných dní v dohodnutý deň, Stavebný dozor je oprávnený vykonať kontrolu Stavených prác 

samostatne a zistené nedostatky zapísať do Stavebného denníka. 

8.7 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 8.6 Zmluvy je Stavebný dozor v prípade potreby oprávnený vykonať 

kontrolu priebehu Stavebných prác aj mimo dohodnutých kontrolných dní. 

8.8 Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, je povinný uplatniť 

svoje výhrady zápisom v Stavebnom denníku. Na základe písomného pokynu Objednávateľa (nie 

Stavebného dozoru) je Zhotoviteľ povinný tieto práce napriek svojim výhradám vykonať. 

8.9 Objednávateľ má právo, v prípade sporu alebo inej oprávnenej potreby, nechať vypracovať znalecký 

posudok k prevereniu kvality Diela. V prípade, že výsledok znaleckého posudku preukáže oprávnenosť 

pochybností či námietok Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi náklady 

na vyhotovenie znaleckého posudku. 

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, 

ktoré vykonáva Stavebný dozor a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých vád a odchýlok 

od dohodnutej dokumentácie. 



8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať zmeny dohodnutých Stavebných prác bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Stavebného dozoru alebo písomného súhlasu Stavebného dozoru uvedeného 

v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 8.4 Zmluvy. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, prípadne napraviť (dať 

do riadneho stavu) Stavebné práce uskutočnené v rozpore s požadovanou kvalitou, rozsahom a 

podmienkami Zmluvy, na ktoré ho Stavebný dozor upozornil v Stavebnom denníku.  

8.13 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosť, že Objednávateľ 

alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a práce vykonané v priebehu 

vykonania Diela, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné Vady diela ako aj povinnosti 

uskutočniť potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie Diela. 

 

IX. STAVEBNÝ DENNÍK 

 

9.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania Staveniska viesť Stavebný denník.  

9.2 Zhotoviteľ je povinný zapisovať do Stavebného denníka všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie 

Diela, najmä údaje: 

9.2.1 o začatí a ukončení Stavebných prác, 

9.2.2 o stave Staveniska, 

9.2.3 o rozsahu a spôsobe vykonania Stavebných prác a ich akosti,  

9.2.4 o aktuálnom počasí,  

9.2.5 o použitej stavebnej technike a mechanizácii,  

9.2.6 o prítomných Pracovníkoch, použitých dopravných prostriedkoch a strojoch, 

9.2.7 o vykonaných kontrolách a 

9.2.8 o iných skutočnostiach súvisiacich s vykonaním Diela.  

9.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah Stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko 

(súhlas, námietky).  

9.4 V čase uskutočňovania Stavebných prác musí byť Stavebný denník na Stavenisku trvale prístupný.  

9.5 Zhotoviteľ skončí vedenie Stavebného denníka okamihom odovzdania a prevzatia Diela. 
9.6 Všetky odchýlky od Projektovej dokumentácie pre zhotovenie Diela musia byť Objednávateľom 

v Stavebnom denníku vopred odsúhlasené. O prípadných odchýlkach od Projektovej dokumentácie 

Stavbyvedúci, okrem písomného záznamu v Stavebnom denníku, upozorní Stavebný dozor najneskôr 

nasledujúci Deň telefonicky a e-mailom.  

9.7 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.  

9.8 Úvodné listy v denníku budú obsahovať: 

9.8.1 základný list, v ktorom je uvedené minimálne obchodné meno a sídlo Objednávateľa, projektanta, 

Zhotoviteľa a zmeny týchto údajov, 

9.8.2 identifikačné údaje Diela a 

9.8.3 prehľad skúšok každého druhu vykonaných počas realizácie Diela. 

9.9 Denné záznamy sa budú písať do Stavebného denníka s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy. 

Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje Stavbyvedúci alebo osoby písomne určené Zhotoviteľom 

v deň, keď sa Stavebné práce vykonali alebo keď boli zistené okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu, 

v slovenskom jazyku a v súlade so Stavebným zákonom. 

9.10 Okrem Zhotoviteľa, ním určených osôb a Stavbyvedúceho Zhotoviteľa môže potrebné zápisy v Stavebnom 

denníku vykonať Objednávateľ a ním určený Stavebný dozor podľa bodu 8.2 Zmluvy, vrátane pracovníkov 

generálneho projektanta (t.j. projektanta, ktorý zastrešuje všetky projektové dokumentácie) povereného 

výkonom autorského dozoru a orgánov štátneho stavebného dohľadu.  

9.11 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 9.10 Zmluvy má právo usmerňovať Stavebné práce prostredníctvom 

Stavebného denníka len Stavebný dozor Objednávateľa. 

9.12 Ak Stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom vykonaným Objednávateľom v Stavebnom denníku, je povinný 

sa k nemu vyjadriť do Stavebného denníka najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jeho zápisu 

Objednávateľom, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí a je povinný v zmysle tohto zápisu 

postupovať.  

9.13 Stavbyvedúci je povinný predkladať Stavebnému dozoru Objednávateľa denné záznamy na kontrolných 

dňoch, inak na požiadanie najneskôr nasledujúci Deň a odovzdať mu prvý prepis. Ak s nimi Stavebný 

dozor Objednávateľa nesúhlasí, zapíše túto skutočnosť do 3 pracovných dní odo dňa ich predloženia 

do Stavebného denníka s uvedením dôvodov. Pokiaľ Stavebný dozor k predloženým denným záznamom 

v stanovenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že s ich obsahom súhlasí. 

9.14 Stavebný dozor sa pri kontrolách oboznámi so zápismi v Stavebnom denníku, vykonanými stavbyvedúcim 

Zhotoviteľa, a zapíše svoje zistenia do Stavebného denníka, podpíše všetky listy Stavebného denníka, 

zapíše do Stavebného denníka čísla listov, ktorých stredné prepisy po kontrole stavby mieni oddeliť a 



zobrať so sebou, vyškrtá prípadné voľné miesta v Stavebnom denníku, na záver oddelí stredné prepisy a 

zoberie si ich so sebou na archiváciu u Objednávateľa. 

9.15 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred záznamom v Stavebnom denníku a zároveň 

telefonicky a e-mailom vyzvať Stavebný dozor Objednávateľa na preverenie Stavebných prác, ktoré budú 

v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak Zhotoviteľ nevyzve Stavebný 

dozor Objednávateľa na preverenie Stavebných prác podľa tohto bodu Zmluvy a Objednávateľ požaduje 

odkrytie Stavebných prác, ktoré sa v ďalšom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je 

náklady dodatočného odkrytia povinný uhradiť Zhotoviteľ. 

9.16 Ak sa Stavebný dozor alebo Objednávateľom určená osoba nedostaví na preverenie prác v lehote 

podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a požaduje odkrytie Stavebných prác, ktoré sa v ďalšom 

pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady dodatočného odkrytia povinný uhradiť 

Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že Stavebné práce boli vykonané vadne, je náklady 

dodatočného odkrytia povinný nahradiť Zhotoviteľ. 

9.17 Stavbyvedúci ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť počas výkonu Stavebných prác alebo 

na požiadanie Objednávateľa a Stavebného dozoru prítomný na Stavenisku. Stavbyvedúci zodpovedá 

za kontrolu Stavebných prác, je povinný informovať Stavebný dozor o všetkých zmenách, 

nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu vykonávania Stavebných prác. 

9.18 V prípade akýchkoľvek zmien v osobe Stavbyvedúceho alebo osôb oprávnených vykonávať zápis 

v Stavebnom denníku je možné tieto vykonať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa, pričom osoba nahrádzajúca Stavbyvedúceho musí spĺňať v celom rozsahu požiadavky 

technickej a odbornej spôsobilosti stanovené Súťažnými podkladmi pre osobu Stavbyvedúceho. 

 

X. HOSPODÁRENIE S ODPADMI, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, BOZP 

 

10.1 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela postupovať v súlade so zákonom číslo 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích 

predpisov a s odpadmi nakladať v súlade s § 14 uvedeného zákona. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prepravu a manipuláciu s odpadmi vzniknutými v súvislosti 

s vykonaním Diela na svoje náklady.  

10.3 Všetky odpady vzniknuté činnosťou Zhotoviteľa (vrátane odpadov z demolácií a demontáží, obalových 

materiálov, obalov od farieb, čistidiel, mazadiel, chemikálií a pod.), ktoré nemožno zneškodniť v areáli 

Staveniska, je Zhotoviteľ povinný zneškodniť a zlikvidovať na vlastné náklady, mimo nehnuteľností 

vo vlastníctve/správe či užívaní Objednávateľa. Náklady na zneškodnenie odpadov vrátane dopravných 

nákladov je povinný uhradiť Zhotoviteľ.  

10.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa odovzdať 

Objednávateľovi potvrdenie preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác. 

Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky 

potvrdenia preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác najneskôr v deň 

odovzdania a prevzatia Diela. 

10.5 Pri úniku ropných látok alebo iných látok škodlivých životnému prostrediu, je Zhotoviteľ povinný 

bezodkladne zabrániť ich ďalšiemu úniku a uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou následkov úniku 

týchto látok. O vzniku situácie spojenej s únikom takýchto látok je Zhotoviteľ povinný v deň, v ktorý sa 

o úniku dozvedel telefonicky, emailom a písomne informovať Objednávateľa. 

10.6 Odpady, ktoré Zhotoviteľovi vznikajú jeho činnosťou, je zakázané vhadzovať v areáli Objednávateľa 

do kontajnerov komunálneho odpadu. Zhotoviteľ je povinný odpady, ktoré vznikajú jeho činnosťou triediť 

a zhromažďovať. S písomným súhlasom Objednávateľa Zhotoviteľ môže vybudovať miesta 

pre zhromažďovanie odpadov tak, aby boli tieto miesta riadne označené a aby tieto miesta spĺňali 

požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a boli zabezpečené proti zneužitiu. Spaľovanie 

odpadov je v areáli Objednávateľa a v jeho okolí zakázané. 

10.7 Kontrolu zaobchádzania s odpadmi majú v mene Objednávateľa okrem Stavebného dozoru oprávnenie 

vykonávať aj jeho poverení zamestnanci. 

10.8 Objednávateľ je oprávnený v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch jednostranne zastaviť Stavebné 

práce Zhotoviteľa, ktoré sú v rozpore s predpismi na ochranu životného prostredia, písomnou výzvou 

doručenou Zhotoviteľovi vrátane určenia dôvodov a stanovenia primeranej lehoty na odstránenie 

závadného stavu. Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v takto zastavených prácach len po odstránení závad 

poškodzujúcich životné prostredie, pričom toto prerušenie nemá vplyv na termíny vykonania Diela 

podľa Plánu vykonania Diela. Omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním Diela z dôvodu prerušenia 

Stavebných prác podľa tohto bodu Zmluvy, nemá za následok zbavenie sa zodpovednosti Zhotoviteľa 

za škodu vzniknutú v dôsledku tohto omeškania. 



10.9 V prípade odstránenia alebo ďalšieho využitia odpadov priamo Zhotoviteľom alebo jeho Subdodávateľom, 

ktorý má k tejto činnosti oprávnenie, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť na vyžiadanie 

ku kontrole doklad o odstránení alebo ďalšom využití odpadov. Bez ohľadu na ustanovenie 

predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi doklady o odstránení alebo ďalšom 

využití odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. 

10.10 Všetky škody a náklady vzniknuté protiprávnym nakladaním s odpadmi Zhotoviteľom vrátane náhrady 

nákladov vynaložených Objednávateľom na uhradenie pokút a nápravných opatrení uplatnených Orgánmi 

verejnej správy voči Objednávateľovi v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadmi vzniknutými 

v dôsledku Stavebných prác, je povinný uhradiť (nahradiť) Zhotoviteľ.  

10.11 Zhotoviteľ (ako aj jeho Subdodávatelia) je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zaistiť 

vo vzťahu k vlastným Pracovníkom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu 

pred požiarmi na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, 

dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými 

právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä: 

10.11.1 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon číslo 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, Nariadenie číslo 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

v znení neskorších predpisov), 

10.11.2 predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch, 

10.11.3 hygienickými predpismi, 

10.11.4 bezpečnosti na cestných úsekoch predpisy o bezpečnosti technických zariadení, predpisy 

o ochrane životného prostredia a všetky ostatné súvisiace právne predpisy. 

10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia číslo 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom 

funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom 

plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia číslo 396/2006.  

10.13 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti: 

10.13.1 uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia číslo 396/2006, 

10.13.2 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá 

na vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce 

s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe číslo 2 Nariadenia číslo 396/2006,  

10.13.3 vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.  

10.14 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti: 

10.14.1 uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci pri: 

- technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa 

budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať, 

- určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp, 

10.14.2 plnenie príslušných požiadaviek tak, aby Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, 

 -  uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 Nariadenia 

číslo 396/2006, 

 -  dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 2 

písm. b) Nariadenia číslo 396/2006, 

10.14.3 úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia číslo 

396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia číslo 396/2006, ktoré budú zohľadňovať 

postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,  

10.14.4 spoluprácu medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi ako zamestnávateľmi na stavenisku, 

najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, 

usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného 

ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom 

a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,  

10.14.5 opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,  

10.14.6 zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.  

10.15 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek 

ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, najmä Objednávateľovi predkladať dokumentáciu bližšie špecifikovanú v časti, v ktorej je 

špecifikovaný predmet plnenia podľa Zmluvy. 



10.16 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú 

za podstatné porušenie tejto zmluvy Zhotoviteľom. 

 

XI. UKONČENIE STAVEBNÝCH PRÁC, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  

 

11.1 Dielo sa považuje za dokončené a odovzdané Objednávateľovi dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a 

prevzatí Diela bez zjavných vád a nedorobkov oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Protokol 

o odovzdaní a prevzatí Diela“ alebo aj „odovzdanie Diela“). 

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo za kumulatívneho splnenia 

nasledovných podmienok, ktoré musia predchádzať podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela: 

11.2.1 podpísanie protokolu o komplexnom vyskúšaní Diela oboma Zmluvnými stranami – ak si to 

povaha (druh) Diela vyžaduje, 

11.2.2 odovzdanie dokladov špecifikovaných v bode 11.5 Zmluvy Objednávateľovi. 

11.3 Po splnení podmienok podľa bodu 11.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najmenej 5 pracovných dní 

pred odovzdaním Diela písomne vyzvať Objednávateľa na jeho prevzatie, s tým že uvedie aspoň dva 

možné termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi 

musí byť aspoň 24 hodín. Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy písomne 

oznámiť Zhotoviteľovi, v ktorom termíne sa odovzdanie Diela uskutoční. 

11.4 Pokiaľ sa Objednávateľ k oznámeniu podľa bodu 11.3 Zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa jeho doručenia 

nevyjadrí, platí, že odovzdanie Diela sa uskutoční v neskorší z dní uvedených Zhotoviteľom podľa bodu 

11.3 Zmluvy. 

11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým termínom odovzdania Diela odovzdať 

Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s vykonaním Diela (v originálnom vyhotovení alebo úradne 

osvedčené fotokópie originálov), pokiaľ už neboli Objednávateľovi preukázateľne odovzdané, a to 

predovšetkým: 

11.5.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v piatich vyhotoveniach v písomnej 

podobe a jedno vyhotovenie v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 

11.5.2 Plán užívania Diela v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe a v jednom vyhotovení 

v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 

11.5.3 realizačnú projektovú dokumentáciu Diela v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe a v jednom 

vyhotovení v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 

11.5.4 fotodokumentáciu o priebehu Stavebných prác v jednom vyhotovení v elektronickej podobe 

na CD alebo DVD nosiči, 

11.5.5 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov a materiálov, vrátane atestov 

a certifikátov použitých materiálov, 

11.5.6 stavebné denníky, 

11.5.7 doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli Stavebnými prácami, v súlade s platným 

zákonom o odpadoch, v čase vykonania Diela, 

11.5.8 zoznam osôb, s uvedením ich adries a telefónnych čísiel, u ktorých bude možné nepretržite 

nahlásiť reklamovanú Vadu diela, 

11.5.9 zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením a súhlasmi autorského a stavebného dozoru, 

11.5.10 protokol o komplexnom vyskúšaní Diela (ak to povaha Diela vyžaduje) 

11.5.11 ďalšie doklady, ktoré sú potrebné ku kolaudácii Diela a vydaniu povolenia na trvalé užívanie 

Diela, 

11.5.12 návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

11.6 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa v deň dohodnutý podľa bodu 11.3 resp. 11.4 Zmluvy na odovzdaní 

Diela na mieste vykonania Diela a za týmto účelom podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Pokiaľ 

sa niektorá zo Zmluvných strán nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Diela, druhá Zmluvná strana je 

oprávnená podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela sama, pričom na Protokole o odovzdaní a 

prevzatí Diela vyznačí skutočnosť, že Zmluvná strana sa na odovzdaní Diela nezúčastnila. Zmluvná strana, 

ktorá Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísala je následne povinná jeden originál Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať druhej Zmluvnej strane. 

11.7 V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní Diela budú zistené vady a/alebo nedorobky brániace 

bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela, Zmluvné strany vyhotovia o tejto skutočnosti zápis, v ktorom 

sa dohodnú na spôsobe a termínoch ich odstránenia Zhotoviteľom (na náklady Zhotoviteľa). O tejto 

skutočnosti vyhotovia zápis v Stavebnom denníku. Pre prípad, že Zmluvné strany nedospejú k spoločnej 

dohode o termíne odstránenia Vád Diela platí, že Zhotoviteľ je povinný Vady Diela odstrániť najneskôr 

do 30 dní od ich zistenia. Po dobu odstraňovania týchto Vád Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním 

Diela. 



11.8 Po odstránení Vád Diela podľa bodu 11.7 Zmluvy Zmluvné strany zopakujú preberacie konanie 

podľa tohto článku Zmluvy a vykonajú o tom zápis v Stavebnom denníku. V prípade, ak Dielo nebude 

vykazovať Vady Diela brániace bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela, Zmluvné strany podpíšu 

Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak sa  počas  preberacieho konania zistí, že Dielo vykazuje  vady 

a/alebo nedorobky brániace bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela, Zmluvné strany zopakujú postup 

podľa bodu 11.7 Zmluvy a tohto bodu Zmluvy až do času, kedy bude Dielo vykonané riadne, t.j. bez  vád 

a/alebo nedorobkov brániacich bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela. Až v takomto prípade sú 

Zmluvné strany oprávnené podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol o odovzdaní 

a prevzatí Diela bude obsahovať zhodnotenie vykonávania Diela, súpis prípadných zistených Vád, ktoré 

sami o sebe ani v spojitosti s inými Vadami Diela nebránia riadnemu a spoľahlivému užívaniu Diela, 

spôsob ich odstránenia, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá, 

ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Pre prípad, že Zmluvné strany nedospejú k 

spoločnej dohode o termíne odstránenia Vád Diela, ktoré nebránia riadnemu a spoľahlivému užívaniu 

Diela platí, že Zhotoviteľ je povinný Vady Diela odstrániť najneskôr do 15 dní od podpisu Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela. Po odstránení týchto Vád Diela Objednávateľ písomne potvrdí dostatočnosť 

ich odstránenia. 

11.9 V prípade, že povaha Diela a jeho riadneho ukončenia predpokladá a vyžaduje vykonanie komplexného 

vyskúšania Diela (t.j. vykonanie priebežných a následne záverečných skúšok funkčnosti technologických 

zariadení Diela), Zhotoviteľ je povinný komplexné vyskúšanie Diela vykonať na svoje náklady 

pred uvedením Diela do riadneho užívania, resp. podľa povahy Diela aj priebežne počas realizácie Diela. 

O termíne priebežného alebo záverečného komplexného vyskúšania Diela je Zhotoviteľ povinný písomne 

informovať Objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred s tým, že uvedie aspoň dva možné termíny, 

kedy sa vyskúšanie môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 

24 hodín. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi, v ktorom termíne sa 

uskutoční vyskúšanie vykonaného Diela. 

11.10 Pokiaľ sa Objednávateľ k oznámeniu podľa bodu 11.9 Zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa jeho 

doručenia nevyjadrí, platí, že vyskúšanie vykonaného Diela sa uskutoční v neskorší z dní uvedených 

Zhotoviteľom podľa bodu 11.9 Zmluvy. 

11.11 Pokiaľ sa Objednávateľ vyskúšania vykonaného Diela nezúčastní, môže ho Zhotoviteľ vykonať aj 

bez prítomnosti Objednávateľa, pričom v takomto prípade mu výsledky komplexného vyskúšania doručí 

v dvoch vyhotoveniach do 3 pracovných dní odo dňa vykonania komplexného vyskúšania na adresu sídla 

Objednávateľa. 

11.12 V prípade, že výsledky priebežného alebo komplexného vyskúšania vykonaného Diela nepreukážu, že 

Dielo, resp. jeho časť je zhotovené riadne a bez Vád Diela, Zhotoviteľ je povinný Vady Diela odstrániť 

bez zbytočného odkladu odo dňa vykonania priebežného alebo komplexného vyskúšania a stanoviť termín 

opakovanej skúšky. O termíne konania opakovanej skúšky je Zhotoviteľ povinný informovať 

Objednávateľa najneskôr 48 hodín pred konaním opakovaného priebežného alebo komplexného 

vyskúšania po tom, ako boli Vady Diela podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy odstránené. Zmluvné strany 

sú následne povinné postupovať podľa bodu 11.13 až 11.15 Zmluvy. 

11.13 O priebežnom vyskúšaní príslušnej časti Diela vykonajú oprávnené osoby za Zmluvné strany zápis 

v Stavebnom denníku. O komplexnom vyskúšaní Diela je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť protokol 

obsahujúci aspoň nasledovné údaje:  

11.13.1 počet, dobu a spôsob zaznamenávania kontroly akosti,  

11.13.2 počet a dobu kontrolných meraní vrátane ich vyhodnotenia, 

11.13.3 kontrolované parametre, prijateľné hodnoty týchto kontrol a kvantitatívne požiadavky kontroly, 

11.13.4 nevyhnutné opatrenia v prípade odchýlky od požadovanej akosti.  

11.14 Zhotoviteľ je povinný ním podpísaný protokol o komplexnom vyskúšaní Diela vyhotovený v dvoch 

vyhotoveniach podľa bodu 11.13 Zmluvy doručiť Objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa 

vykonania komplexného vyskúšania vykonaného Diela.  

11.15 Objednávateľ protokol doručený podľa bodu 11.14 Zmluvy podpíše a jedno jeho vyhotovenie zašle 

Zhotoviteľovi. Pokiaľ Objednávateľ do 5 pracovných dní odo dňa doručenia protokolu doručený protokol 

nepodpíše a ani neinformuje Zhotoviteľa o zistených Vadách Diela brániacich riadnemu užívania Diela, 

predpokladá sa, že Objednávateľ nemá výhrady proti skutočnostiam uvedeným v protokole o komplexnom 

vyskúšaní Diela a tento sa považuje za riadne podpísaný zo strany Objednávateľa šiesty pracovný deň 

odo dňa jeho doručenia Objednávateľovi. Ak Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi v stanovenej lehote 

Vady Diela podľa bodu 11.15 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný tieto Vady diela odstrániť a následne 

postupovať podľa bodu 11.12 a nasl. Zmluvy. 

11.16 Bez ohľadu na vyššie uvedené je Zhotoviteľ povinný na základe písomnej žiadosti Objednávateľa 

odovzdať Dielo aj po častiach (ak to je možné). Na odovzdanie Diela po častiach sa primerane použijú 



ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy. Odovzdanie Diela po častiach nemá vplyv na celkové 

odovzdanie Diela a povinnosť Zmluvných strán postupovať podľa tohto článku Zmluvy. 

 

XII. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE 

 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas celej doby 

zhotovenia Diela, a to aj v prípade škody na Diele, ktoré spočíva vo vykonaní údržby, opravy alebo úpravy, 

a to až do okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, t.j. do okamihu celkového odovzdania 

Diela. 

12.2 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa okamihom podpisu Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela. 

 

XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, vrátane tých, ktoré vzniknú 

13.1.1 na zariadení Staveniska, na Stavenisku alebo na vykonaných prácach na Diele alebo jeho častiach 

počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o tieto starať, 

13.1.2 neoprávneným vstupom tretích osôb na pozemky alebo ich poškodením, prípadne svojvoľným 

uzatvorením ciest alebo porušením inžinierskych sieti. 

13.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu nahradiť Objednávateľovi alebo iným osobám škodu, ktorá 

im vznikla, a to na vlastné náklady. 

13.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo bude bez akýchkoľvek Vád Diela, a to minimálne 

počas celej záručnej doby v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy.  

13.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa 

projektované technické, ekonomické a kvalitatívne parametre, že zodpovedá technickým normám a 

predpisom Slovenskej republiky, a že nemá Vady Diela, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 

schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zároveň 

zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v projektovej dokumentácii a v sprievodných 

dokladoch.  
13.5 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v dĺžke stodvadsať (120) mesiacov, ktorá 

začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  

13.6 Uplatnenie nárokov z Vád Diela (reklamácia) musí obsahovať označenie Vady Diela, jej popis, miesto, 

kde sa Vada Diela nachádza a spôsob, akým sa Vada Diela prejavuje alebo prejavovala. 

13.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovenia § 428 Obchodného zákonníka 

na túto Zmluvu. Objednávateľ je tak oprávnený uplatniť reklamáciu skrytej Vady diela u Zhotoviteľa 

kedykoľvek počas trvania záručnej doby, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola Vada 

Diela zistená.  

13.8 Zjavné Vady Diela má Objednávateľ právo uplatniť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich zistenia 

kedykoľvek tieto zistí, aj počas priebehu realizácie Diela. Ak si na preskúmanie skutočností ohľadne Vady 

Diela alebo možnej Vady Diela Objednávateľ vyžiada stanovisko alebo informáciu od tretích osôb, lehota 

na uplatnenie takejto Vady Diela neskončí skôr ako 30 kalendárnych dní po doručení týchto stanovísk.  

13.9 Zmluvné strany sa dohodli, že doba od uplatnenia nárokov z Vady Diela Objednávateľom až 

do odstránenia Vady Diela Zhotoviteľom sa nezapočítava do záručnej doby dohodnutej podľa tejto 

Zmluvy.  

13.10 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebný prístup k Dielu za účelom preverenia príčiny 

Vady Diela. 

13.11 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne oznámenej Vady Diela do 10 kalendárnych dní 

odo dňa doručenia reklamácie. Ak si povaha a rozsah Vady Diela vyžadujú dlhšiu lehotu na začatie 

s odstraňovaním Vád Diela, Zhotoviteľ začne s odstraňovaním Vád Diela v lehote určenej 

Objednávateľom, ktorá nebude kratšia ako lehota podľa predchádzajúcej vety Zmluvy. 

13.12 Uplatnené Vady Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť čo najkratšom možnom termíne najneskôr do 15 

kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi. V prípade, ak si 

povaha a rozsah Vady Diela vyžaduje dlhšiu lehotu na odstránenie Vady Diela, Zhotoviteľ odstráni Vady 

Diela v lehote určenej dohodou Zmluvných strán. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na lehote 

pre odstránenie reklamovaných Vád Diela podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy, Zhotoviteľ je 

povinný Vadu Diela odstrániť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie 

Zhotoviteľovi. 

13.13 Uplatnené Vady diela sa považujú za odstránené dňom zápisu o odstránení Vád Diela v Stavebnom 

denníku (ak boli Vady Diela odstraňované počas realizácie Diela), resp. dňom podpisu protokolu 

o odstránení Vád Diela.  



13.14 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela spôsobené:  

13.14.1 nesprávnym alebo neodborným užívaním Diela, 

13.14.2 neodborným zásahom do Diela zo strany Objednávateľa alebo tretích osôb.  

13.15 . V prípade, ak Zhotoviteľ neuzná oprávnenosť reklamácie Vady Diela a Zmluvné strany sa nedohodnú na 

tom, či za Vadu zodpovedá Zhotoviteľ, má ktorákoľvek Zmluvná strana právo dať vypracovať odborný 

posudok alebo stanovisko nezávislým znalcom zapísaným pre príslušný odbor v zozname znalcov, 

tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Posudok alebo stanovisko znalca 

je v danom prípade pre Zmluvné strany záväzné. Náklady na odstránenie a náklady na vypracovanie 

odborného posudku alebo stanoviska znáša tá Zmluvná strana, ktorá za danú Vadu zodpovedá podľa 

záverov posudku, resp. stanoviska. 

13.16 Ak Zhotoviteľ neodstráni Vady Diela v lehotách určených v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený 

po uplynutí dodatočných 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy (urgencie) 

Zhotoviteľovi, vykonať odstránenie vád samostatne alebo ich vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto 

vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nemá vplyv na zodpovednosť 

Zhotoviteľa za ďalšie Vady Diela, resp. na Zhotoviteľom poskytnutú záruku. 

13.17 Všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú Vád Diela, procesu uplatňovania nárokov Objednávateľa z Vád Diela 

a ich odstraňovania sa primerane použijú aj na vady ostatného plnenia realizovaného Zhotoviteľom 

v zmysle Zmluvy (najmä jej článok IV). 

 

XIV. CENA DIELA 

 

14.1 Celková (maximálna) Cena Diela, zahŕňajúca všetko plnenie realizované na základe tejto Zmluvy bola 

na základe dohody Zmluvných strán v zmysle požiadaviek uvedených v Súťažných podkladoch a zákona 

číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovená podľa Rozpočtu nasledovne: 

 

Cena Diela bez DPH 1.360.743,22 EUR (slovom: jeden milión tristošesťdesiattisíc 

sedemstoštyridsaťtri eur dvadsaťdva centov) 

Sadzba DPH    20 % 

Výška DPH  272.148,64 EUR 

Cena Diela s DPH 1.632.891,86 EUR (slovom: jeden milión šesťstotridsaťdvatisíc 

osemstodeväťdesiatjeden eur osemdesiatšesť centov) 

 

Cena Diela vrátane všetkého plnenia realizovaného na základe tejto Zmluvy nárok na vyplatenie ktorej si 

Zhotoviteľ môže voči Objednávateľovi uplatniť však bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne 

realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy (stanoví sa ako súčet celkových cien všetkých 

položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré sú uvedené v Rozpočte podľa položiek), 

pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna.  
14.2 Dielo bude financované z vlastných zdrojov Objednávateľa. 

14.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že za včas a riadne vykonané a dodané Stavebné práce zaplatí Zhotoviteľovi na 

základe jeho vyúčtovania celkovú Cenu Diela v zmysle Rozpočtu. Čo sa týka ceny materiálu, ktorý 

požaduje Zhotoviteľ zaplatiť, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi 

len cenu preukázateľne zabudovaného stavebného materiálu na Diele. Objednávateľ nie je povinný 

Zhotoviteľovi zaplatiť cenu zásob materiálu, ktoré sa nachádzajú na Stavenisku alebo aj mimo neho, ak 

tento nebol v rámci Diela zabudovaný. 

14.4 Cena Diela je stanovená na základe Súťažných podkladov a podmienok ako cena maximálna pre rozsah 

prác (výkaz výmer) uvedených v Rozpočte a platná počas celej doby vykonávania Diela. Zmluvné strany 

sa dohodli, že ak Zhotoviteľ potrebuje zahrnúť do Ceny diela aj stavebné práce, služby a materiál, ktoré 

nie sú uvedené v Rozpočte, Zhotoviteľ ich zahrnie do jednotkových cien položiek Rozpočtu súvisiacich 

s uvedenými stavenými prácami, poskytnutými službami alebo dodaným materiálom.  

14.5 Cena Diela zahŕňa v sebe všetky nákladové položky vrátane hotových výdavkov, ktoré sú potrebné 

k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je Zhotoviteľ povinný podľa tejto Zmluvy (najmä 

zabudovaný materiál a ostatné priame náklady, odpisy techniky, prevádzkové a správne poplatky, mzdy 

a iné odmeny, zisk ako aj ďalšie náklady Zhotoviteľa, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej ceny, 

najmä stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto plnenia a z miesta plnenia, náklady 

na zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia Staveniska, náklady na prípravu Staveniska, vytýčenie 

a sondáž podzemných vedení, výrub drevín, nakladanie s odpadmi, vrátane likvidácie a nákladov za ich 

uloženie, náklady na zabezpečenie elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a prímesovej vody, rozhodnutia, 

stanoviská a vyjadrenia dotknutých subjektov, nákladov na dočasné resp. trvalé uloženie stavebného a 



výkopového materiálu a náklady na vypracovanie všetkých dokumentov podľa Zmluvy - najmä podľa 

článku VI tejto Zmluvy). 

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú 

platbu na vykonanie Diela.  

 

XV. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

15.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu Diela na základe skutočne a riadne vykonaných Stavebných prác 

a ostatného dohodnutého plnenia.  

15.2 Zhotoviteľ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 

doručiť Objednávateľovi Faktúru v šiestich vyhotoveniach.  

15.3 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia vykonaných prác sa vykoná ako súčin skutočne vykonaných 

merných jednotiek zaokrúhlených na počet desatinných miest uvedených v Rozpočte pri jednotlivej 

položke a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta, všetko bez centového vyrovnania 

podľa Rozpočtu. 

15.4 Faktúra musí obsahovať minimálne: 

15.4.1 odvolanie na túto Zmluvu,  

15.4.2 obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ Objednávateľa a Zhotoviteľa a označenie príslušného 

odštepného závodu Objednávateľa zodpovedného za realizáciu Diela,  

15.4.3 číslo Faktúry, deň jej vyhotovenia,  

15.4.4 označenie banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa, 

15.4.5 fakturovanú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,  

15.4.6 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby, 

15.4.7 ďalšie náležitosti Faktúry podľa zákona číslo 222/2004 Z.z. (zákon o DPH) v znení neskorších 

predpisov. 

15.5 K Faktúre je Zhotoviteľ povinný priložiť  

15.5.1 dodacie listy ku všetkým materiálom použitým a zabudovaným v rámci vykonania Diela v súlade 

s bodom 6.5.12 Zmluvy (ak už neboli Objednávateľovi preukázateľne odovzdané), 

15.5.2 atesty, revízne správy, certifikáty, osvedčenia a skúšky použitých materiálov a technológií 

v súlade s platnými predpismi a normami v súlade s bodom 6.5.12 Zmluvy (ak už neboli 

Objednávateľovi preukázateľne odovzdané),  

15.5.3 Stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných Stavebných prác a fotodokumentáciu.  

15.6 Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných Stavebných prác spolu s ich fotodokumentáciou aj 

v elektronickej forme (Microsoft Excel) na CD, DVD nosičoch. 

15.7 Zhotoviteľ je povinný predkladať účtovné doklady ako i podklady k týmto účtovným dokladom 

v mene EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta a vyhotovené bez centového vyrovnania.  

15.8 Ak Faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne či 

neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju do 5 pracovných dní odo dňa jej prevzatia odoslať 

na doplnenie alebo opravenie Zhotoviteľovi. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej Faktúry sa ruší a nová 

splatnosť Faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej Faktúry Objednávateľovi. 

15.9 Objednávateľ je povinný uhradiť Faktúru na bankový účet Zhotoviteľa uvedený vo Faktúre do 30 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Za dátum doručenia Faktúry sa považuje deň doručenia Faktúry 

do podateľne Objednávateľa alebo deň prevzatia doporučenej zásielky (Faktúry) Objednávateľom.  

15.10 Zhotoviteľ pre účely DPH zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi nesprávnou klasifikáciou 

realizovaných Stavebných prác a dodaných vecí. 

15.11 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi riadne a včas odsúhlasenú Cenu Diela, Zhotoviteľ je oprávnený 

požadovať od Objednávateľa zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

15.12 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe len na základe písomného 

súhlasu Objednávateľa. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) Zhotoviteľa uskutočnené 

v rozpore s predchádzajúcou vetou Zmluvy je neplatné a považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

15.13 Faktúru vyhotovenú na základe tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný adresovať na adresu príslušného 

odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela uvedeného v záhlaví Zmluvy.  

15.14 Práce a zabudované materiály môžu byť fakturované len v prípade, že k nim Zhotoviteľ dodal všetky 

doklady podľa bodu 6.5.12 Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ uvedené doklady nedodal, nemá právo na ich 

zaplatenie v Cene Diela. 

 

XVI. VÝKONOVÁ ZÁBEZPEKA A VÝKONOVÁ BANKOVÁ ZÁRUKA  

 



16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu Protokolu o prevzatí 

Staveniska zložiť na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy Výkonovú zábezpeku vo 

výške 30% z Ceny Diela bez DPH, t. j. sumu vo výške 408.222,97 EUR, pričom Výkonová zábezpeka 

bude zložená na príslušnom účte až do podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

16.2 Zložená Výkonová zábezpeka slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa majúcich pôvod 

v tejto Zmluve, najmä na krytie 

16.2.1 nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty či náhrady škody, 

16.2.2 nároku Objednávateľa na odstránenie Vád Diela, ktoré boli zistené počas realizácie Diela, až do 

dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, 

16.2.3 na krytie ktorých udelil Zhotoviteľ písomný súhlas. 

16.3 V súlade s účelom, na ktorý je Výkonová zábezpeka určená je Objednávateľ oprávnený túto použiť najskôr 

v deň, v ktorý sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením nároku Objednávateľa alebo v deň, v ktorý 

vznikol nárok Objednávateľa na plnenie z Výkonovej zábezpeky z iného dôvodu alebo v deň, kedy na 

krytie daného plnenia z Výkonovej zábezpeky udelil Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný súhlas a to až 

do vyčerpania celej zloženej Výkonovej zábezpeky. 

16.4 V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný najneskôr 

do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa doplniť Výkonovú zábezpeku na 

dohodnutú dobu jej trvania do výšky podľa bodu 16.1 Zmluvy. 

16.5 Objednávateľ vráti na účet Zhotoviteľa Výkonovú Zábezpeku alebo jej nespotrebovanú časť najskôr 

nasledujúci deň po podpise Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak tak Objednávateľ neurobí 

z vlastnej iniciatívy, Zhotoviteľ je oprávnený ho na vrátenie Výkonovej zábezpeky vyzvať po uplynutí 

dohodnutej doby trvania Výkonovej zábezpeky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy Zhotoviteľa na jej zaplatenie, nie však skôr než po dni podpisu Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Diela podľa príslušných ustanovení Zmluvy. Ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi výzvu 

podľa tohto bodu Zmluvy pred podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je povinný 

vrátiť Zhotoviteľovi Výkonovú zábezpeku do 30 kalendárnych dní odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Diela. 

16.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený ku dňu podpisu Protokolu o prevzatí Staveniska 

namiesto zloženia Výkonovej zábezpeky predložiť Objednávateľovi Výkonovú bankovú záruku. 

16.7 Výkonová banková záruka musí byť neodvolateľná s povinnosťou plnenia na prvú výzvu a bez námietok, 

ktorej jedinou podmienkou čerpania bude žiadosť Objednávateľa a ktorá bude 

16.7.1 vystavená najmenej na sumu uvedenú v bode 16.1 Zmluvy, 

16.7.2 vystavená na celé obdobie, resp. predlžovaná Zhotoviteľom tak, aby nepretržite trvala celé obdobie 

až do dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,  

16.7.3 vopred odsúhlasená Objednávateľom.  

16.8 Výkonová banková záruka slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa majúcich pôvod 

v tejto Zmluve v rovnakom rozsahu, v akom by slúžila Výkonová zábezpeka. 

16.9 V súlade s účelom, na ktorý je Výkonová banková záruka určená je Objednávateľ oprávnený túto použiť 

najskôr v deň, v ktorý sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením nároku Objednávateľa alebo v deň, 

v ktorý vznikol nárok Objednávateľa na plnenie z Výkonovej bankovej záruky z iného dôvodu alebo v deň, 

kedy na krytie daného plnenia z Výkonovej bankovej záruky udelil Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný 

súhlas a to až do vyčerpania celej Výkonovej bankovej záruky. 

16.10 V prípade použitia Výkonovej bankovej záruky pred uplynutím doby na ktorú má byť zriadená je 

Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa 

obnoviť sumu Výkonovej bankovej záruky, resp. doručiť Zhotoviteľovi novú Výkonovú bankovú záruku 

do výšky podľa bodu 16.1 Zmluvy. 

16.11 Všetky náklady spojené s vystavením Výkonovej bankovej záruky a jej obstarávaním je povinný zaplatiť 

Zhotoviteľ. 

16.12 Ostatné ustanovenia o Výkonovej zábezpeke platia obdobne aj pri Výkonovej bankovej záruke. 

 

XVII. ZÁRUČNÁ ZÁBEZPEKA A ZÁRUČNÁ BANKOVÁ ZÁRUKA 

 

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu Protokolu o odovzdaní a 

prevzatí Diela zložiť na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy Záručnú zábezpeku vo 

výške 5% z Ceny Diela bez DPH, t. j. sumu vo výške 68.037,16 EUR, pričom Záručná zábezpeka bude 

zložená na príslušnom účte vo výške podľa bodu 17.5 resp. 17.6 Zmluvy až do doby uplynutia posledného 

dňa záručnej doby na Dielo či na ostatné plnenie realizované Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. 

17.2 Zložená Záručná zábezpeka slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa majúcich pôvod 

v tejto Zmluve, najmä na krytie: 

17.2.1 nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty či náhrady škody, 



17.2.2 nároku Objednávateľa na odstránenie Vád Diela, ktoré boli zistené počas záručnej doby, alebo 

17.2.3 na krytie ktorých udelil Zhotoviteľ písomný súhlas. 

17.3 V súlade s účelom, na ktorý je Záručná zábezpeka určená je Objednávateľ oprávnený túto použiť najskôr 

v deň, v ktorý sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením nároku Objednávateľa alebo v deň, v ktorý 

vznikol nárok Objednávateľa na plnenie zo Záručnej zábezpeky z iného dôvodu alebo v deň, kedy na krytie 

daného plnenia zo Záručnej zábezpeky udelil Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný súhlas a to až do 

vyčerpania celej zloženej Záručnej zábezpeky. 

17.4 V prípade použitia Záručnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný najneskôr 

do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa doplniť Záručnú zábezpeku na 

dohodnutú dobu jej trvania do výšky podľa bodu 17.1 v spojitosti s bodom 17.5 a 17.6 Zmluvy. 

17.5 Objednávateľ vráti na účet Zhotoviteľa časť Záručnej zábezpeky vo výške 3 % z Ceny Diela bez DPH po 

uplynutí 5 (piatich rokov) odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak tak Objednávateľ 

neurobí z vlastnej iniciatívy, Zhotoviteľ je oprávnený ho na vrátenie tejto časti Záručnej zábezpeky vyzvať 

po uplynutí  5 (piatich) rokov odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a Objednávateľ je 

povinný uvoľniť túto časť Záručnej zábezpeky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy Zhotoviteľa na jej zaplatenie, nie však skôr než po uplynutí 5 (piatich) rokov odo dňa 

podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi výzvu podľa tohto 

bodu Zmluvy pred uplynutím 5 (piatich) rokov odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, 

Objednávateľ je povinný uvoľniť Zhotoviteľovi časť Záručnej zábezpeky vo výške 3 % z Ceny Diela bez 

DPH do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia 5 (piatich) rokov odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Diela.   

17.6 Objednávateľ vráti na účet Zhotoviteľa časť Záručnej zábezpeky vo výške 2 % z Ceny Diela bez DPH 

najskôr nasledujúci deň po uplynutí posledného dňa záručnej doby na Dielo či ostatné plnenie realizované 

Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. Ak tak Objednávateľ neurobí z vlastnej iniciatívy, Zhotoviteľ je 

oprávnený ho na vrátenie tejto časti Záručnej zábezpeky vyzvať po uplynutí dohodnutej doby trvania 

Záručnej zábezpeky a Objednávateľ je povinný túto časť Záručnej zábezpeky uvoľniť najneskôr do 30 

kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na jej zaplatenie, nie však skôr než 

po uplynutí posledného dňa záručnej doby na Dielo podľa príslušných ustanovení Zmluvy. Ak Zhotoviteľ 

doručí Objednávateľovi výzvu podľa tohto bodu Zmluvy pred uplynutím posledného dňa záručnej doby 

na Dielo podľa Zmluvy, Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi časť Záručnej zábezpeky vo výške 

2 % z Ceny Diela bez DPH do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia posledného dňa záručnej doby na 

Dielo podľa Zmluvy. 

17.7 Prípadné odstúpenie od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán nemá vplyv na trvanie zloženej 

Záručnej zábezpeky, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

17.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený ku dňu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

Diela namiesto zloženia Záručnej zábezpeky predložiť Objednávateľovi Záručnú bankovú záruku. 

17.9 Záručná banková záruka musí byť neodvolateľná s povinnosťou plnenia na prvú výzvu a bez námietok, 

ktorej jedinou podmienkou čerpania bude žiadosť Objednávateľa a ktorá bude 

17.9.1 vystavená počas prvých 5 rokov odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela najmenej 

na sumu vo výške 5 % z Ceny Diela bez DPH a následne do posledného dňa záručnej doby na 

Dielo či na ostatné plnenie realizované Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy na sumu vo výške 2 % 

z Ceny Diela bez DPH , 

17.9.2 vystavená na celé obdobie, resp. predlžovaná Zhotoviteľom tak, aby nepretržite trvala celé obdobie 

až do uplynutia posledného dňa záručnej doby na Dielo a na ostatné plnenie realizované 

Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy,  

17.9.3 vopred odsúhlasená Objednávateľom.  

17.10 Záručná banková záruka slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa majúcich pôvod 

v tejto Zmluve v rovnakom rozsahu, v akom by slúžila Záručná zábezpeka. 

17.11 V súlade s účelom, na ktorý je Záručná banková záruka určená je Objednávateľ oprávnený túto použiť 

najskôr v deň, v ktorý sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením nároku Objednávateľa alebo v deň, 

v ktorý vznikol nárok Objednávateľa na plnenie zo Záručnej bankovej záruky z iného dôvodu alebo v deň, 

kedy na krytie daného plnenia zo Záručnej bankovej záruky udelil Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný 

súhlas a to až do vyčerpania celej Záručnej bankovej záruky. 

17.12 V prípade použitia Záručnej bankovej záruky pred uplynutím doby na ktorú má byť zriadená je Zhotoviteľ 

povinný najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa obnoviť sumu 

Záručnej bankovej záruky, resp. doručiť Zhotoviteľovi novú Záručnú bankovú záruku do výšky podľa 

bodu 17.1 v spojitosti s bodom 17.9.1 Zmluvy. 

17.13 Všetky náklady spojené s vystavením Záručnej bankovej záruky a jej obstarávaním je povinný zaplatiť 

Zhotoviteľ. 

17.14 Ostatné ustanovenia o Záručnej zábezpeke platia obdobne aj pri Záručnej bankovej záruke. 



 

XVIII. UZATVÁRANIE ZMLÚV SO SUBDODÁVATEĽMI 

 

18.1 Zhotoviteľ pred uzatvorením tejto Zmluvy predložil Objednávateľovi zoznam Subdodávateľov v zmysle 

a rozsahu podľa § 41 ods. 3) v spojení s § 41 ods. 6) Zákona o verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu 

tejto Zmluvy. 

18.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený plniť záväzky podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subjektov odlišných 

od Subdodávateľov uvedených v zozname podľa bodu 18.1 tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k ich zmene 

postupom podľa tohto článku Zmluvy. 

18.3 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ na vykonanie Diela použiť iných 

Subdodávateľov než Subdodávateľov uvedených v Zozname Subdodávateľov, ktorí sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní (ak u nich vznikla povinnosť byť 

registrovaní podľa zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora). 

18.4 V prípade zmeny v osobe Subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej 

z podmienok účasti stanovených v Súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk, je 

Zhotoviteľ súčasne povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci Subdodávateľ spĺňal podmienky účasti, ktorých 

splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného Subdodávateľa. 

18.5 Za účelom zmeny v osobe Subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi žiadosť o zmenu 

v Zozname Subdodávateľov, ktorá musí obsahovať 

18.5.1 identifikačné údaje navrhovaného Subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo alebo jeho časť 

alebo iné plnenie podľa Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sídlo resp. miesto 

podnikania, IČO subdodávateľa, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osôb 

oprávnených konať za subdodávateľa,  

18.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom 

Subdodávateľa, 

18.5.3 informáciu, či Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela poskytne Subdodávateľovi jednorazovo 

finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100.000,00 EUR alebo v úhrne prevyšujúce sumu 

250.000,00 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, 

18.5.4 ak sa navrhovaným Subdodávateľom nahrádza už schválený Subdodávateľ, identifikačné údaje 

nahradeného Subdodávateľa. 

18.6 Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy potvrdenia a doklady 

preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 18.3 a 18.4 Zmluvy (ak sa splnenie týchto podmienok 

vyžaduje). 

18.7 Každá žiadosť podľa bodu 18.5 Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržiavala 

postup vykonania Diela a to najneskôr 5 kalendárnych dní pred navrhovanou zmenou Subdodávateľa 

(podpísaním zmluvy so Subdodávateľom). 

18.8 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 18.5 Zmluvy s uvedením, či so zmenou súhlasí 

alebo nie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej doručenia.  

18.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 18.8 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou 

zmenou Zoznamu Subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy neplatí, ak  

18.9.1 Subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o verejnom 

obstarávaní napriek tomu, že má Subdodávateľ povinnosť byť v tomto registri zapísaný a/alebo 

18.9.2 zmena v osobe Subdodávateľa sa týka Subdodávateľa, ktorého kapacitami Poskytovateľ preukázal 

splnenie niektorej z podmienok účasti stanovených v Súťažných podkladoch a vo výzve na 

predloženie ponuky a nahradzujúci Subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti, ktorých splnenie 

Poskytovateľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného Subdodávateľa 

a/alebo 

18.9.3 Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi žiadosť o zmenu v Zozname Subdodávateľov v rozsahu 

podľa bodu 18.5 Zmluvy spoločne s dokladmi podľa bodu 18.6 Zmluvy (ak sa vyžadujú). 

18.10 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých Subdodávateľov, ktorí nespĺňajú podmienky 

podľa bodu 18.3 a/alebo 18.4 Zmluvy. 

18.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských zmlúv 

so Subdodávateľmi najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej subdodávateľskej 

Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov. 

18.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne ošetrené, aby 

Subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len 

na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa tohto článku Zmluvy. 

18.13 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní 

odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy 

v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľ je v takomto prípade oprávnený nesprístupniť 



Objednávateľovi údaje o výške odmeny za vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť 

Subdodávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje nesprístupniť subdodávateľské zmluvy poskytnuté 

Zhotoviteľom tretím osobám a zaväzuje sa dodržať obchodné tajomstvo v nich uvedené. Za týmto účelom 

je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa na ustanovenia, ktoré sú obchodným tajomstvom. 

18.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu Subdodávateľov Objednávateľom alebo vykonanie 

Diela alebo jeho časti Subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov a povinností 

vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie Subdodávateľov, ako by plnil sám. 

18.15 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto 

článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania nepredložil Objednávateľovi žiadny 

Zoznam Subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať Dielo 

alebo jeho časť Subdodávateľom. 

18.16 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu údajov Subdodávateľa uvedených 

v bode 18.5.1 Zmluvy, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy k zmene došlo. 

18.17 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, že prípadná zmena osoby 

Subdodávateľa (jej nahradenie resp. vymazanie zo Zoznamu Subdodávateľov) nezakladá povinnosť 

Zmluvných strán uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého by bola aktualizácia prílohy 

uvedenej v bode 25.18.3 Zmluvy týkajúca sa údajov o Subdodávateľoch. 

 

XIX. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

19.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že:  

19.1.1 ku dňu podpisu tejto Zmluvy je obchodnou spoločnosťou riadne založenou a vzniknutou 

podľa právneho poriadku platného v čase a v mieste jej založenia, nie je mu známy žiaden dôvod 

neplatnosti spoločnosti Zhotoviteľa a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo 

viesť k zrušeniu spoločnosti (aplikované v prípade, že Zhotoviteľ alebo ktorýkoľvek člen skupiny 

je právnickou osobou), 

19.1.2 uzavretím tejto Zmluvy ani žiadnej z budúcich zmlúv, ani ich splnením, nedôjde k porušeniu 

povinností Zhotoviteľa stanovených všeobecne záväznými predpismi, rozhodnutiami súdov alebo 

iných verejnoprávnych orgánov, vnútornými predpismi Zhotoviteľa alebo zmluvou, ktorou je 

Zhotoviteľ viazaný, 

19.1.3 uzavretie tejto Zmluvy nie je ukracujúcim alebo poškodzujúcim alebo zvýhodňujúcim alebo 

znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi pričom v tejto súvislosti nie je 

uzavretie tejto Zmluvy najmä odporovateľným právnym úkonom,  

19.1.4 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť, že by bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený 

konkurz alebo bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo návrh 

na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh alebo podnet na zrušenie spoločnosti Zhotoviteľa a ani 

nebolo rozhodnuté o vstupe Zhotoviteľa do likvidácie, 

19.1.5 ku dňu podpisu tejto Zmluvy Zhotoviteľ nemá žiadne nezaplatené dlhy po lehote ich splatnosti, 

nezrušil ani nepozastavil žiadne platby svojich dlhov a v tejto súvislosti neexistujú žiadne 

okolnosti, ktoré by si vyžadovali alebo umožňovali začatie akéhokoľvek správneho alebo súdneho 

alebo exekučného alebo konkurzného alebo reštrukturalizačného konania alebo by umožňovali 

uplatňovanie si nárokov vo vzťahu resp. na majetok Zhotoviteľa,  

19.1.6 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť o tom, že by Zhotoviteľ bol účastníkom súdneho 

sporu alebo rozhodcovského konania a nemá vedomosť o tom, že by existovali spory či konania, 

ktoré by boli nerozhodnuté a nemá vedomosť, že by akýkoľvek súd alebo rozhodcovský súd alebo 

rozhodca, správny orgán, inštitúcia alebo iný orgán vydal predbežné opatrenie, resp. že je a bolo 

vedené konanie s účasťou Zhotoviteľa, ktorým by mohla byť dotknutá platnosť, účinnosť alebo 

vynútiteľnosť tejto Zmluvy alebo schopnosť Zhotoviteľa plniť svoje záväzky z tejto Zmluvy, 

19.1.7 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť o tom, že by sa voči Zhotoviteľovi viedlo 

vyšetrovanie alebo zisťovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, že by voči nemu alebo 

voči jeho majetku bolo vedené exekučné konanie či výkon rozhodnutia, a neexistujú žiadne 

okolnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto konaní, 

19.1.8 všetky informácie, ktoré Zhotoviteľ poskytol Objednávateľovi alebo jeho zástupcom alebo 

odborným poradcom v súvislosti s touto Zmluvou boli tak v čase ich poskytnutia ako aj teraz 

pravdivé, úplné a presné a nie sú zavádzajúce z dôvodu opomenutia, nejednoznačnosti alebo 

z akéhokoľvek iného dôvodu, 

19.1.9 má oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho 

z tejto Zmluvy a získal všetky potrebné súhlasy jeho interných orgánov, 

19.1.10 uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nevyžaduje súhlas žiadneho 

veriteľa, 



19.1.11 osoby konajúce za Zhotoviteľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať túto 

Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené, 

19.1.12 sa pred podpísaním tejto Zmluvy riadne, detailne, v dostatočnom čase a s odbornou 

starostlivosťou oboznámil 

19.1.12.1 so všetkými Súťažnými podkladmi, ktoré mu boli v rámci verejného obstarávania 

poskytnuté,  

19.1.12.2 s touto Zmluvou vrátane Plánu vykonania Diela a dôsledne zvážil ich obsah a dopad 

na Dielo a plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy,  

19.1.12.3 so Staveniskom, 

19.1.13 si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela a ostatného zmluvného plnenia nemôže 

uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktorý mohol zistiť už pri 

oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom Staveniska pred predložením ponuky, 

19.1.14 v prípade, ak je registrovaným platcom DPH, je spôsobilý uhradiť DPH ako dodávateľ podľa 

Zákona o DPH, uvedenú na Faktúre vystavenej na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou 

a najmä vyhlasuje, že  

19.1.14.1 nie je neschopným zaplatiť takúto DPH, 

19.1.14.2 ako platiteľ DPH nemá vedomosť o prípadnom nezaplatení DPH,  

19.1.14.3 protihodnota za plnenie uvedená na Faktúre vystavenej na základe alebo v súvislosti 

s touto Zmluvou nemôže byť neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka, a to 

najmä Cena diela, 

19.1.14.4 ako platiteľ DPH nepokračuje v uskutočňovaní zdaniteľných obchodov s platiteľom, 

u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého 

bodu Zákona o DPH,  

19.1.14.5 u Zhotoviteľa nenastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) 

druhého bodu Zákona o DPH, 

19.1.14.6 Zhotoviteľ nebol zverejnený v príslušnom zozname osôb ako platiteľ u ktorého 

nastali dôvody pre zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) Zákona o DPH 

vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, 

19.1.15 má dostatočnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a skúsenosti na výstavbu Diela, 

19.1.16 na základe Zmluvy sa Objednávateľ stane výlučným vlastníkom Diela a nebude nijako 

obmedzený v dispozícii s ním,  

19.1.17 Dielo nie je a nebude zaťažené žiadnym právom tretej osoby a Zhotoviteľ neuzatvoril 

a neuzatvorí so žiadnou treťou osobou žiadnu zmluvu, ktorou by Dielo prenajal resp. zriadil 

akékoľvek právo užívania, 

19.1.18 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť o existencii úradných rozhodnutí (či už také, ktoré 

nadobudli právoplatnosť alebo ktoré by mohli nadobudnúť právoplatnosť v budúcnosti), nemá 

vedomosť, že by sa začalo a podľa jeho vedomia ani nehrozí začatie konania, ktoré by mohlo viesť 

k vydaniu rozhodnutia, ktoré by mohlo  

19.1.18.1 viesť k odňatiu vlastníckeho práva Objednávateľa k Dielu, 

19.1.18.2 viesť k vzniku akýchkoľvek práv tretích osôb k Dielu, 

19.1.18.3 obmedziť oprávnenie Objednávateľa nakladať s Dielom. 

19.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije 

na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných 

práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej 

podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania výlučným vlastníkom týchto materiálov, 

komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije 

žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva 

akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností 

domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek 

časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku 

a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. 

19.3 Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy 

19.3.1 má oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho 

z tejto Zmluvy, a že získal všetky potrebné súhlasy jeho interných orgánov a orgánov 

Objednávateľa a súčasne uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nevyžaduje 

súhlas žiadneho veriteľa, 

19.3.2 osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať 

túto Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené. 

19.4 Zmluvné strany sa zaväzujú konať takým spôsobom, aby bolo možné vyhlásenia uvedené v tejto Zmluve 

v budúcnosti kedykoľvek zopakovať. Ak nastane situácia, v rámci ktorej by nebolo možné kedykoľvek 



v budúcnosti zopakovať ktorékoľvek vyhlásenie resp. jeho časť alebo by sa také vyhlásenie alebo jeho 

časť stali v akomkoľvek rozsahu nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim, je Zmluvná strana povinná 

písomne informovať o takejto skutočnosti druhú Zmluvnú stranu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 

výskytu takejto situácie. 

19.5 Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že je jeho zmluvnou povinnosťou uviesť Objednávateľovi pravdivé 

a nezavádzajúce vyhlásenia a ubezpečenia uvedené v tejto Zmluve, pričom zodpovedá za škodu spôsobenú 

porušením tejto povinnosti. 

19.6 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 19.5 Zmluvy spôsobené nepravdivosťou, neúplnosťou 

alebo nepresnosťou niektorého z vyhlásení uvedených v bode 19.1 Zmluvy sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy, ktoré zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy. 

 

XX. ZMLUVNÉ POKUTY 

 

20.1 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto Zmluve (ďalej len 

zmluvná pokuta) vzniká dotknutej Zmluvnej strane dňom porušenia zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. 

Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porušenie zabezpečovanej povinnosti. 

Zavinenie účastníka sa nevyžaduje. 

20.2 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná príslušnú zmluvnú pokutu 

zaplatiť druhej Zmluvnej strane do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vyzvaná druhou Zmluvnou stranou.  

20.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty porušujúcou Zmluvnou stranou alebo použitie časti alebo celej Zábezpeky 

resp. Bankovej záruky Objednávateľom nezbavuje porušujúcu Zmluvnú stranu záväzku splniť povinnosti 

podľa tejto Zmluvy.  

20.4 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet Zmluvnej strany v peňažnom ústave 

uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy. 

20.5 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná plniť povinnosť, ktorej 

splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 

20.6 Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa 

vzťahuje zmluvná pokuta  v časti presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej pokuty 

tak nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinností 

Zhotoviteľa a ktoré prevyšujú dohodnutú zmluvnú pokutu. 

20.7 V prípade, že povinnosť zaplatiť akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy zaťažuje Zhotoviteľa, je 

Objednávateľ oprávnený celú splatnú zmluvnú pokutu odpočítať zo Zábezpeky. Zhotoviteľ udeľuje 

Objednávateľovi k takémuto postupu výslovný súhlas. 

20.8 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa prevziať Stavenisko včas (bod 7.1 a nasl. Zmluvy), je 

Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každý aj začatý deň porušenia tejto 

povinnosti vo výške násobku počtu dní porušenia zabezpečovanej povinnosti a podielu celkovej Ceny 

Diela v EUR bez DPH a dĺžky doby na zhotovenie Diela podľa bodu 5.1 vyjadrenej v kalendárnych dňoch. 

20.9 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 6.3, 9.13, 10.4, 11.5, 11.14 alebo 

18.13 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR 

za každý aj začatý deň trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa a to za každé porušenie 

povinnosti samostatne. 

20.10 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 16.1 alebo 16.7 Zmluvy – zložiť včas a riadne 

dohodnutú Výkonovú zábezpeku alebo namiesto nej predložiť Objednávateľovi Výkonovú bankovú 

záruku je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej Ceny 

Diela za každý aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený 

uplatniť si zmluvnú pokutu podľa tohto bodu Zmluvy len pre jeden prípad porušenia povinnosti 

Zhotoviteľa, t. j buď neuhradenie Výkonovej zábezpeky alebo nezloženie Výkonovej bankovej záruky. 

20.11 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 16.4 alebo 16.10 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovu zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej Ceny Diela za každý aj začatý deň 

porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa 

tohto bodu Zmluvy len pre jeden prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa, t. j buď nedoplnenie Výkonovej 

zábezpeky alebo nedoplnenie Výkonovej bankovej záruky. 

20.12 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 17.1 alebo 17.8 Zmluvy – zložiť včas a riadne 

dohodnutú Záručnú zábezpeku alebo namiesto nej predložiť Objednávateľovi Záručnú bankovú záruku je 

Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej Ceny Diela za 

každý aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený uplatniť 

si zmluvnú pokutu podľa tohto bodu Zmluvy len pre jeden prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa, t. j 

buď neuhradenie Záručnej zábezpeky alebo nezloženie Záručnej bankovej záruky. 



20.13 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 17.4 alebo 17.12 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovu zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej Ceny Diela za každý aj začatý deň 

porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa 

tohto bodu Zmluvy len pre jeden prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa, t. j buď nedoplnenie Záručnej 

zábezpeky alebo nedoplnenie Záručnej bankovej záruky. 

20.14 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.4 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR a to za každé porušenie povinnosti samostatne. 

20.15 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 6.5.4, 6.5.6, 6.8, 7.3, 7.12, 8.5, 

9.1, 9.15, 11.9 (povinnosť vykonať komplexné vyskúšanie Diela), 13.2 alebo 18.2 Zmluvy je Zhotoviteľ 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z celkovej Ceny Diela a to za každé 

porušenie povinnosti samostatne. 

20.16 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.14, 11.8 (povinnosť odstrániť Vady Diela 

nebrániace riadnemu a spoľahlivému užívaniu Diela v dohodnutej lehote, inak v lehote 15 dní od podpisu 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela) a 7.18 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň trvania 

porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. 

20.17 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú 

porušením povinnosti odovzdať dielo riadne a včas. 

20.18 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 15.12 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty postúpenej pohľadávky. 

20.19 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 25.5 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty Diela, ktorého záväzok vykonania alebo jeho 

časti, previedol na inú osobu. 

20.20 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 13.11 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň 

porušenia povinnosti. 

20.21 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 24.2 alebo 24.4 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý deň 

trvania porušovania tejto povinnosti. 

20.22 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 24.3 alebo 24.5 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR a to za každé porušenie povinnosti 

samostatne. 

20.23 Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút dojednaných podľa tejto Zmluvy je obvyklá 

a primeraná povahe a významu zabezpečovaných záväzkov a s touto výškou bez námietok súhlasia.  

 

XXI. VYŠŠIA MOC 
 

21.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade 

(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej Vyššou mocou 

podľa § 374 Obchodného zákonníka.  

21.2 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 21.1 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, 

ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. 

21.3 Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú udalosť mimo 

kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti 

nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také 

udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, 

záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod. 

21.4 O vzniku a zániku Vyššej moci a jej príčinách upovedomí Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc 

najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhú Zmluvnú stranu. Zmluvná 

strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná predložiť druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz 

o tejto skutočnosti.  

21.5 Bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu alebo stratu na Diele 

spôsobenú vojnou, nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, inváziou, občianskou vojnou, 

revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, teroristickými činmi, konfiškáciou a znárodnením, jadrovou 

reakciou, jadrovým žiarením alebo zamorením a tlakovou vlnou ako aj z dôvodov, ktoré sú mimo vplyv 

Zhotoviteľa a nie sú bežne poisťované na poistnom trhu. 

 



XXII. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO 

 

22.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť túto Zmluvu pred jej riadnym splnením 

22.1.1 dohodou Zmluvných strán, 

22.1.2 odstúpením od Zmluvy. 

22.2 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane. 

22.3 Odstúpenie sa považuje za doručené, ak bolo adresátom prevzaté alebo ak bolo vrátené odosielateľovi ako 

nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie odstúpenia; v takom prípade 

sa odstúpenie považuje za doručené uplynutím tretieho dňa odo dňa jeho vrátenia odosielateľovi. 

22.4 Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť najmä v prípade: 

22.4.1 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, 

22.4.2 ak bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, 

22.4.3 ak bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 

22.4.4 ak je Zhotoviteľ ako právnická osoba oprávnená podnikať v likvidácii,  

22.4.5 ak Zhotoviteľ zásadným spôsobom zlyhá pri vykonaní Diela podľa ustanovení Zmluvy, 

22.4.6 ak Zhotoviteľ do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska nezačne s realizáciou plnenia 

podľa Zmluvy, 

22.4.7 ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu Zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia 

a nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom nie kratšej ako 30 

kalendárnych dní, 

22.4.8 z dôvodu opustenia Staveniska Zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov, podvodu, 

neschopnosti, 

22.4.9 ak sa situácia Zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré 

ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a náročnosťou prác a dodávok jemu zverených, 

22.4.10 z dôvodu porušenia podmienok a podkladov predložených vo verejnom obstarávaní 

Zhotoviteľom, 

22.4.11 v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, pričom za podstatné porušenie 

Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje najmä porušenie povinností, v súvislosti s ktorými si 

Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu podľa článku XX Zmluvy,  

22.4.12 ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom 

(svojim Subdodávateľom) o viac ako 30 kalendárnych dní odo dňa splatnosti faktúr za vykonané 

práce.  

22.5 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na splnenie 

záväzku. Ak Zhotoviteľ tento svoj záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia tejto výzvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Za nepodstatné porušenie Zmluvy 

sa považuje každé porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy resp. nedodržanie jeho záväzkov 

podľa Zmluvy okrem podstatného porušenia Zmluvy podľa bodu 22.4.11 Zmluvy. 

22.6 Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej 

porušením povinností Zhotoviteľa.  

22.7 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný do 14 kalendárnych dní odo dňa účinnosti 

odstúpenia od Zmluvy 

22.7.1 prerušiť Stavebné práce okrem tých Stavebných prác, ktoré neznesú odklad a ich nevykonaním by 

mohla byť spôsobená škoda na už vykonanej časti Diela a tiež tých, ktoré Objednávateľ 

špecifikoval v odstúpení – najmä z dôvodu ochrany tej časti Diela, ktorá už bola vykonaná,  

22.7.2 ukončiť realizáciu všetkých subkontraktov, ak je to ešte v danom čase možné. Ak ukončenie 

subkontraktov podľa tohto bodu Zmluvy nie je možné, Zhotoviteľ je povinný previesť 

na Objednávateľa všetky práva z týchto zmlúv k dátumu odstúpenia od Zmluvy. Pokiaľ o to 

Objednávateľ požiada, Zhotoviteľ je povinný previesť na Objednávateľa všetky Objednávateľom 

požadované subkontrakty uzatvorené medzi Zhotoviteľom a jeho Subdodávateľmi za podmienky, 

že s tým príslušný Subdodávateľ vysloví vopred písomný súhlas, 

22.7.3 odstrániť všetko Montážne zariadenie zo Staveniska a odvolať Pracovníkov zo Staveniska, 

odstrániť zo Staveniska všetky zbytky, nečistoty a odpad všetkého druhu a opustiť celé Stavenisko 

v upratanom a v bezpečnom stave, 

22.7.4 pripraviť vykonané práce na prevzatie, 

22.7.5 vyzvať Objednávateľa na prevzatie vykonaných prác, 

22.7.6 odovzdať Objednávateľovi vykonané práce spolu s príslušnou dokumentáciou 

22.7.7 predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok, 

22.8 Ak Zhotoviteľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, Objednávateľ je povinný 

uskutočnené práce na Diele prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu vo výške uskutočnených prác, ktorá 



bude vyčíslená v zmysle Rozpočtu; prevzatím prác v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nerozumie prevzatie 

Diela podľa článku XI Zmluvy. 

22.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy je  

22.9.1 Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady za skutočne vykonané Stavebné práce. Práce 

a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 

v preukázanom rozsahu, 

22.9.2 Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi primeranú náhradu za vybudované 

zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádza a aj zostane na Stavenisku, ako 

i v primeranom a dôvodnom rozsahu dodané hmoty a stavebné dielce, pokiaľ nie sú súčasťou 

nákladov podľa bodu 22.9.1 Zmluvy a Objednávateľ bude s ich ponechaním súhlasiť. Toto právo 

Zhotoviteľa zaniká, ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na zaplatenie náhrady podľa tohto bodu 

Zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy ako aj v prípade, ak 

s tým Objednávateľ nebude súhlasiť. 

22.10 Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody spôsobenej Zmluvnou stranou ani povinnosť 

ochrany dôverných informácii podľa podmienok Zmluvy. 

 

XXIII. NÁHRADA ŠKODY 

 

23.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje tak preventívne ako aj s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonávať všetky 

opatrenia potrebné na predchádzanie škodám, resp. na odvrátenie hroziacej škody alebo na jej zmiernenie. 

23.2 Každá Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú 

druhej strane.  

23.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi 

náhradu škody, ktorú Zhotoviteľ alebo jeho Subdodávatelia spôsobili Objednávateľovi porušením 

povinností daných Zmluvou alebo v súvislosti s vykonávaním Zmluvy vrátane prípadu, kedy sa jedná 

o také porušenie povinnosti, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa článku XX Zmluvy. 

23.4 Náhrada škody je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia poškodenou Zmluvnou stranou, 

pričom výška škody, ktorej náhrada sa požaduje, musí byť preukázateľná a odôvodnená.  

23.5 Uplatnením ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej výške.  

23.6  

23.7 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné ďalšie 

vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok 

právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej 

moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa. 

 

XXIV. POISTENIE 

 

24.1 Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ a to až do protokolárneho odovzdania riadne vykonaného 

Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. 

24.2 Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr ku dňu  odovzdania Staveniska do podpisu Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami pre miesto poistenia určené Projektovou dokumentáciou 

uzatvorené 

24.2.1 stavebno-montážne poistenie Diela (vrátane Staveniska) tzv. CAR/EAR/ poistenie minimálne 

v rozsahu 

24.2.1.1 poistenia Diela vrátane všetkých jeho častí a okolitého majetku, ktoré sú 

vo vlastníctve, v starostlivosti, opatrovaní alebo pod kontrolou Objednávateľa alebo 

Zhotoviteľa (najmä na krytie škôd spôsobených poškodením, zničením, 

odcudzením, stratou častí Diela) s poistnou sumou minimálne vo výške 

zodpovedajúcej Cene Diela podľa Zmluvy o dielo, pričom ako poistený 

a spolupoistený budú uvedení Zhotoviteľ, Objednávateľ a všetci Subdodávatelia 

participujúci na Diele, 

24.2.1.2 poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so stavebno-montážnymi 

prácami vykonávanými Zhotoviteľom, vrátane Subdodávateľov, na majetku 

Objednávateľa a tretích osôb s poistnou sumou minimálne vo výške 150.000,- EUR, 

24.2.2 poistenie zodpovednosti za environmentálne škody s poistnou sumou minimálne vo výške 

50.000,- EUR 

24.3 Zhotoviteľ je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu Objednávateľa v lehote 3 pracovných dní 

od doručenia výzvy Objednávateľa preukázať splnenie povinnosti podľa bodu 24.2 Zmluvy. Poistné 

zmluvy v zmysle bodu 24.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný udržať v platnosti počas celej doby realizácie 



Diela až do protokolárneho odovzdania riadne vykonaného Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi 

podľa tejto Zmluvy. 
24.4 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie podľa bodu 24.2.1 a 24.2.2 Zmluvy aj ku dňu začatia 

odstraňovania Vád uplatnených Objednávateľom v záručnej dobe podľa článku XIII Zmluvy a to počas 

celej doby odstraňovania Vád Diela až do dňa podpisu protokolu o odstránení Vád Diela. 

24.5 Zhotoviteľ je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu Objednávateľa v lehote 3 pracovných dní 

od doručenia výzvy Objednávateľa preukázať splnenie povinnosti podľa bodu 24.4 Zmluvy. 

 

XXV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

25.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami. 

25.2 Zmluva nadobúda účinnosť Dňom nasledujúcim po Dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády.  

25.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva vrátane jej príloh podlieha zverejneniu podľa zákona 

číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto súčasne vyjadrujú svoj 

súhlas. 

25.4 Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo 

číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň 

v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. 

25.5 Zhotoviteľ nesmie previesť svoj záväzok vykonania Diela alebo jeho časti na inú osobu. Porušenie tejto 

povinnosti Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

25.6 Zmluva môže byť menená po splnení podmienok uvedených v § 18 Zákona o verejnom obstarávaní a 

po dohode Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných písomných dodatkov, riadne podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

Z povinnosti uzatvoreného dodatku k Zmluve sú vyňaté zmeny Zmluvy spočívajúce v aktualizácii, zmene 

či oprave údajov ako napr. číslo účtu, adresa pre doručovanie, kontaktná osoba a pod. ak si tieto údaje obe 

Zmluvné strany vzájomne odsúhlasia.  

25.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby Naviac prác, v dôsledku ktorých sa zvýši Cena 

diela a/alebo predĺži lehota vykonania Diela sú zmluvné strany oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto 

Zmluve bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude realizácia Naviac prác, a to len 

v prípade ak:  

25.7.1 ide o doplňujúce stavebné práce ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do tejto Zmluvy, poskytuje 

ich Zhotoviteľ alebo niektorý z jeho Subdodávateľov a zmena Zhotoviteľa nie je možná 

z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej 

zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením alebo inštaláciami podľa tejto 

Zmluvy a zmena Zhotoviteľa by spôsobila Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatné 

zvýšenie nákladov, a zároveň 

25.7.2 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať a takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy, a zároveň 

25.7.3 hodnota všetkých zmien tejto Zmluvy je nižšia ako finančný limit podľa § 5 Zákona o verejnom 

obstarávaní v závislosti od typu zákazky a zároveň je nižšia ako limit stanovený v § 18 Zákona 

o verejnom obstarávaní, a zároveň 

25.7.4 ktoré bezprostredne súvisia s vykonávaným Dielom a zároveň, 

25.7.5 ktorých vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie podľa Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade pre položky Rozpočtu na zhotovenie Diela, ktoré sú už 

uvedené v Rozpočte podľa tejto Zmluvy a v prípade ktorých sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek 

budú zachované jednotkové ceny položiek Rozpočtu pre zhotovenie Diela, ktorý je výsledkom prijatej 

ponuky Zhotoviteľa v rámci Súťažných podkladov. V prípade nových položiek Rozpočtu pre vykonanie 

Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi rozbor jednotkovej ceny nových položiek 

Rozpočtu pre vykonanie Diela pričom všetky náklady zohľadnené v jednotkovej cene nových položiek 

Rozpočtu pre vykonanie Diela musia byť primerané ostatným nákladom zohľadneným v ostatných 

jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela porovnateľného charakteru a súčasne rozbor 

pôvodných položiek Rozpočtu predložených Zhotoviteľom vo svojej Ponuke, ktoré budú zohľadňované 

pri rozbore nových položiek Rozpočtu podľa tohto bodu Zmluvy a na základe ktorých bude Zhotoviteľ 

objektívne schopný porovnať tvorbu ceny nových položiek Rozpočtu s tvorbou ceny pôvodných položiek 

Rozpočtu.  

25.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby zmeny položiek Rozpočtu, v dôsledku ktorých sa 

zníži Cena diela v hodnote maximálne do 50% celkovej Ceny diela sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto 



Zmluve bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude zmena položiek Rozpočtu 

pre vykonanie Diela, a to len v prípade ak 

25.8.1 sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek Rozpočtu na zhotovenie Diela, ktoré sú už uvedené 

v Rozpočte podľa tejto Zmluvy, a to pri zachovaní jednotkových cien položiek Rozpočtu 

pre zhotovenie Diela, ktorý je výsledkom prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci Súťažných 

podkladov alebo 

25.8.2 sa jedná o nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela, ktoré budú vecne a kvalitatívne 

zodpovedať pôvodným položkám Rozpočtu pre zhotovenie Diela a zároveň budú spĺňať 

podmienku interoperability s ostatnými položkami Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní 

pôvodne plánovaných štandardov a takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy. V 

prípade uplatnenia tohto bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 

25.8.2.1 rozbor jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela, pričom 

všetky náklady zohľadnené v jednotkovej cene nových položiek Rozpočtu 

pre vykonanie Diela musia byť primerané ostatným nákladom zohľadneným 

v ostatných jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela 

porovnateľného charakteru a súčasne 

25.8.2.2 rozbor pôvodných položiek Rozpočtu predložených Zhotoviteľom vo svojej 

Ponuke, ktoré budú zohľadňované pri rozbore nových položiek Rozpočtu 

podľa tohto bodu Zmluvy a na základe ktorých bude Zhotoviteľ objektívne schopný 

porovnať tvorbu ceny nových položiek Rozpočtu s tvorbou ceny pôvodných 

položiek Rozpočtu. 

25.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby zmeny položiek Rozpočtu, v dôsledku ktorých sa 

zachová Cena diela sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve bez nového verejného obstarávania, 

ktorého predmetom bude zmena položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela, a to len v prípade ak 

25.9.1 sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek Rozpočtu na zhotovenie Diela, ktoré sú už uvedené 

v Rozpočte podľa tejto Zmluvy, a to pri zachovaní jednotkových cien položiek Rozpočtu 

pre zhotovenie Diela, ktorý je výsledkom prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci Súťažných 

podkladov alebo 

25.9.2 sa jedná o nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela, ktoré budú vecne a kvalitatívne 

zodpovedať pôvodným položkám Rozpočtu pre zhotovenie Diela a zároveň budú spĺňať 

podmienku interoperability s ostatnými položkami Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní 

pôvodne plánovaných štandardov bez zmeny celkovej Ceny Diela a takouto zmenou Zmluvy sa 

nemení charakter tejto Zmluvy. V prípade uplatnenia tohto bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný 

predložiť Objednávateľovi  

25.9.2.1 rozbor jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela, pričom 

všetky náklady zohľadnené v jednotkovej cene nových položiek Rozpočtu 

pre vykonanie Diela musia byť primerané ostatným nákladom zohľadneným 

v ostatných jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela 

porovnateľného charakteru a súčasne  

25.9.2.2 rozbor pôvodných položiek Rozpočtu predložených Zhotoviteľom vo svojej 

Ponuke, ktoré budú zohľadňované pri rozbore nových položiek Rozpočtu podľa 

tohto bodu Zmluvy a na základe ktorých bude Zhotoviteľ objektívne schopný 

porovnať tvorbu ceny nových položiek Rozpočtu s tvorbou ceny pôvodných 

položiek Rozpočtu. 

25.10 Zmluvné strany sa dohodli, že na pokračovanie v stavebných prácach v prípade mimoriadnej udalosti, a to 

živelnej pohromy, havárie, alebo situácie bezprostredne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí alebo životné 

prostredie, postačuje, ak zaradenie nových položiek Rozpočtu alebo zmena rozsahu/množstva položiek 

Rozpočtu podľa tejto Zmluvy pre vykonanie Diela podľa tohto bodu Zmluvy vyplynulo na tvare miesta 

a zároveň sú v stavebnom denníku zaznamenané dôvody potreby zaradenia nových položiek do Rozpočtu 

pre vykonanie Diela a následne ak zástupca Zhotoviteľa oprávnený konať v mene Zhotoviteľa písomne 

zašle nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela spolu s rozborom jednotkovej ceny nových položiek 

Rozpočtu pre vykonanie Diela v zmysle tohto bodu Zmluvy na písomné odsúhlasenie Objednávateľovi 

a zástupca Objednávateľa oprávnený konať v mene Objednávateľa doručí Zhotoviteľovi písomný súhlas 

so zaradením predmetných nových položiek do Rozpočtu pre vykonanie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, 

že po takomto písomnom odsúhlasení nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela podľa tohto bodu 

Zmluvy oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnení zástupcovia Objednávateľa 

a Zhotoviteľa povinní uzatvoriť písomný dodatok k tejto Zmluve podľa tohto bodu Zmluvy, ako písomné 

potvrdenie vzájomnej dohody vykonanej v súlade s týmto bodom Zmluvy. 

25.11 Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve bez nového verejného 

obstarávania, ktorého predmetom bude zámena typového označenia položiek konštrukcií, prác a 



špecifikovaných materiálov Rozpočtu pre vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať podmienku 

interoperability s ostatnými položkami Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní pôvodne plánovaných 

štandardov bez zmeny jednotkových cien položiek Rozpočtu a takouto zmenou Zmluvy sa nemení 

charakter tejto Zmluvy. Zámena položiek bude vykonaná pri zachovaní jednotkových cien položiek 

konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov uvedených v Rozpočte. 

25.12 Zmluvné strany sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve bez nového verejného obstarávania, 

predmetom ktorého bude predĺženie lehoty vykonania Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy z dôvodu Vyššej 

moci. 

25.13 Zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky, pričom akékoľvek 

spory medzi Zmluvnými stranami rozhodne príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky  

25.14 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť Stavebné práce. 

25.15 Zmluva je uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v platnom znení, pokiaľ nie je v Zmluve 

uvedené inak.  

25.16 Ak sa stane alebo ak je akékoľvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy neplatnou alebo nevynútiteľnou, 

neovplyvňuje táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť ostatné ustanovenia Zmluvy, pokiaľ z Právnych 

predpisov nevyplýva inak. 

25.17 Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu. 

Objednávateľ obdrží (3) vyhotovenia Zmluvy a Zhotoviteľ obdrží dve (2) vyhotovenia Zmluvy. 

25.18 Súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy  

25.18.1 Rozpočet pre vykonanie Diela, 

25.18.2 Plán vykonania Diela 

25.18.3 Zoznam Subdodávateľov Zhotoviteľa podľa bodu 18.1 Zmluvy 

25.18.4 zmluva uzatvorená medzi Zhotoviteľom a osobou, ktorej kapacity Zhotoviteľ použil 

na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti stanovené v Súťažných 

podkladoch, na základe ktorej táto osoba zodpovedá za plnenie tejto zmluvy spoločne 

so Zhotoviteľom (pozn. bude aplikované len prípade, ak Zhotoviteľ preukázal v Súťažných 

podkladoch stanovenú technickú alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby), 

25.18.5 Návrh na plnenie kritérií predložený v Ponuke Zhotoviteľa. 

25.19 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo 

sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému 

tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto 

ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržovať 

povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť 

ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto zmluvy ani po skončení jej platnosti. 

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené 

Objednávateľom: 

25.19.1 nesprístupní tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zmluvnej strany a  

25.19.2 nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 

25.20 Ustanovenie bodu 25.19 Zmluvy sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne 

dostupné tretím osobám a ktoré Zmluvná strana nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

25.21 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade ak vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy bude vytvorené autorské 

dielo podľa zákona číslo 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorské dielo“) je Zhotoviteľ 

nositeľom autorských práv k Autorskému dielu alebo jeho časti vykonanému podľa tejto Zmluvy a je 

oprávnený poskytnúť Objednávateľovi Autorské dielo alebo jeho časť v súlade s podmienkami tejto 

Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného 

práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom a plnením podľa tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ poskytuje pre použitie Autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, vecne a 

územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv autora. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, aby 

Objednávateľ udelil sublicencie na použitie Autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším 

osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Cena za licenciu na používanie Autorského 

Diela podľa tejto Zmluvy je zahrnutá v Cene Diela podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 

Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť. 

25.22 Pokiaľ v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ použije autorské dielo tretej strany, je povinný 

zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenie podľa tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať 

na vytvorení Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi 

a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných či iných obdobných práv 

v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Vyššie uvedené sa netýka 

Projektovej dokumentácie odovzdanej Objednávateľom. K tejto dokumentácii zabezpečí všetky potrebné 

súhlasy Objednávateľ a zároveň sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s autorom Projektovej 



dokumentácie tak, aby nemohli byť uplatnené žiadne nároky voči Zhotoviteľovi vyplývajúce z použitia 

Projektovej dokumentácie podľa tejto Zmluvy. 

25.23 Objednávateľ nadobúda všetky majetkové práva k Dielu vyplývajúce z Autorského zákona momentom 

jeho prevzatia. 

25.24 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju 

slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 

Za Objednávateľa 

 

 V Banskej Štiavnici, dňa  

Za Zhotoviteľa 

 

Ing. Stanislav Gáborík 

generálny riaditeľ 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, štátny podnik 

 Ing. Vladimír Gallo 

konateľ 

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 

 



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: VD Ľadovo, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu

PČ Zákazka Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

1 SO 01 Príprava staveniska 725 917,81 145 183,56 871 101,38
2 SO 02 Združený funkčný objekt 634 825,40 126 965,08 761 790,49

Celkom: 1 360 743,22 272 148,64 1 632 891,86



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: VD Ľadovo, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu 
Objekt: SO01 Príprava staveniska

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom Cena jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 723 481,63

J Zemné práce 127 278,81

1 111101101
Odstránenie travín a tŕstia s príp. nutným premiestnením a uložením na hromady na 
vzdialenosť do 50 m, pri celkovej ploche do 1000 m2 m2 1 000,00 0,14 140,00

2 113106241

Rozoberanie vozoviek a plôch s naložením na dopravný prostriedok na vzdial. do 3 m v 
akejkoľvek plochez cestných panelov akýchkoľvek rozmerov, kladených do akéhokoľvek 
lôžka a so škárami zaliatymi asfal. alebo cem. maltou 0,4081 m2 2 488,00 1,70 4 229,60

3 113107225

Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s 
naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2z kameniva hrubého 
drveného, hr. vrstvy nad 400 do 500 mm -0,7201 m2 2 488,00 3,46 8 608,48

4 114203101
Rozobratie, s naložením na dopravný prostriedok dlažieb z lomového kameňa alebo 
betónových tvámicna sucho, so škárami vyplnenými pieskom alebo mačinou m3 53,50 11,39 609,37

5 114203101
Rozobratie, s naložením na dopravný prostriedok dlažieb z lomového kameňa alebo 
betónových tvámicna sucho, so škárami vyplnenými pieskom alebo mačinou m3 237,00 11,39 2 699,43

6 114203401
Zrovnanie lomového kameňa alebo betónových tvárnic do merateľných figúr, s 
premiestnením na vzdialenosť do 10 m m3 53,50 6,57 351,50

7 115001101 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100 m 20,00 12,33 246,60

8 115101201
Čerpanie vody na dopravnú výškudo 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 
100 do 5001 hod 1 440,00 4,60 6 624,00

9 115101301
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre dopravnú výškudo 10 m, s uvažovaným 
priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 I den 60,00 4,42 265,20

10 121101112

Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v 
mieste upotrebenia alebo na dočasné skládky so zložením na vzdialenosťdo 100 m a 
do 1000 m3 m3 1 525,00 1,17 1 784,25
2,5*610"odstránenie do 250 m" 1 525,00 0,00

11 122201103
Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m 
alebo s naložením na dopravný prostriedokv hornine 3 nad 1000 do 10000 m3 m3 5 847,00 2,50 14 617,50

12 122703602
Odstránenie nánosov z vypúšťaných vodných nádrží alebo rybníkov s uložením na 
hromady vo vzdialenosti do 20 m vo výkopisku pri únosnosti dna nad 40 kPa do 60 kPa m3 7 430,00 2,50 18 575,00

13 124203102
Vykopávky pre korytá vodotokov, s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s 
naložením na dopravný prostriedokv hornine 3 nad 1000 do 10 000 m3 m3 2 236,00 3,93 8 787,48

14 129203101

Čistenie otvorených korýt vodotokov s prehodením rozpojeného nánosu do 3 m alebo s 
naložením na dopravný prostriedok pri šírke pôvodného dnado 5 m a hĺbke koryta do
2,5 m v hornine 3 m3 21,00 23,17 486,57

15 131201103

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre 
podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu.v hornine 3 nad 
1000 do 10000 m3 m3 2 744,00 3,62 9 933,28

16 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov 
bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhmutiaz horniny 1 až 4 na vzdialenosť 
nad 20 do 50 m m3 1 586,00 1,86 2 949,96

17 162253101
Vodorovné premiestnenie nánosu z vodných nádrží alebo rybníkov s vyklopením a 
hrubým urovnaním skládky pri únosnosti dnanad 40 kPa do vzdialenosti nad 20 do 60 m m3 7 430,00 1,56 11 590,80

18 162301101

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov 
bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhmutiapo spevnenej ceste, z hominy 1 
až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m m3 9 891,00 1,98 19 584,18



19 162501142

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov 
bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhmutiapo spevnenej ceste, z horniny 1 
až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m m3 1 294,00 3,15 4 076,10

20 162501143

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov 
bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhmutiapo spevnenej ceste, z horniny 1 
až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i 
začatých 1000 m m3 5 176,00 0,23 1 190,48
1294*4 5 176,00 0,00

21 167101102
Nakladanie a prekladanie neuľahnutého výkopkunakladanie výkopku z hornín nad 100 
do 1000 m3 1 až 4 m3 741,00 2,19 1 622,79

22 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 91,00 0,72 65,52

23 174101003

Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstváchso zhutněním 
jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach nad 1000 do
10000 m3 m3 1 443,00 3,32 4 790,76

24 181101101
Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezochv hornine 1 až 4 bez 
zhutnenia m2 326,00 0,27 88,02

25 181301115

Rozprestretie a urovnanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo 
dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej 
ploche.nad 500 m2, hrúbky vrstvy do 300 mm m2 2 033,00 1,07 2175,31

26 182101101
Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s potrebným premiestnením 
výkopku pri svahovaní v zárezoch v hor. tr.1 až 4 m2 652,00 1,82 1 186,64

4_________ Vodorovné konštrukcie_______________________________________________________________________________ 24 624,40

27 457971111

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, bez pripevnenia k podkladu, s potrebným 
dočasným zaťažovaním vrátane zakotvenia okrajaso sklonom do 1:5, šírky geotextílie 
do 3 m m2 3 590,00 1,33 4 774,70

28 693110005700 Netkaná textília PS 400 g/m2 š. 2 m, balenie: 100 m2 bielej farby, FATRAFOL m2 1 656,00 1,34 2 219,04
Netkaná textília z PES s prímesou ľahko zvariteľného polypropylénu

1380* 1,2 1 656,00

29 463212111
Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, akejkoľvek hrúbky rovnaninys 
vyklinovaním škár a dutín úlomkami kameňa m3 41,00 80,56 3 302,96

30 465921Ixx Klad. opevn. z bet. panelov hr.do 15cm (2000x1500x15 - obtok ks 326,00 43,95 14 327,70

5_________ Komunikácie______________________________________________________________________________________ 150 024,49

31 564581111
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny s rozprestretím, vlhčením a 
zhutněním, po zhutnění hr. 300 mm m2 2 500,00 1,14 2 850,00

32 564861111 Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutněním, po zhutnění hr. 200 mm m2 2 488,00 9,14 22 740,32

33 584121111
Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kameniva 
ťaženého do hr. 40 mm akéhokoľvek druhu a veľkosti m2 2 488,00 4,61 11 469,68

34 593810000600 Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, Ixšxv 3000x2000x150 mm ks 415,00 196,65 81 609,75

35 5938100001XX Cestný panel IZD 200/150/15 JP 6 ton, ixšxv 2000x1500x150 mm ks 326,00 85,32 27 814,32

36 597591121

Rigol zemný s dreveným prahom z výrezov ihličnatých s dvojnásobným náterom 
karbolinom, opretý do kolov priemeru 80 - 100mm a dĺžky najmenej 600 mm 
zarazených v osovej vzdialenosti 1 m, so zemnými prácami v hornine 2 až 4 šírky nad 
600 do 1000 mm m 89,00 39,78 3 540,42

8_________ Rúrové vedenie______________________________________________________________________________________ i 357,19

37 871219113
Ukladanie drenážneho potrubia z plastických hmôt bez výkopovým systémom z 
flexibilného PVC priemerudo 65 mm s obsypom z kameniva m 137,00 4,10 561,70

38 286110015200 Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 160, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE m 137,00 3,39 464,43

39 895111121 Drenážne šachty typové normálne z betónových dielcov Šn-60 hi. do 1 m ks 2,00 165,53 331,06

9_________ Ostatné konštrukcie a práce-búranie _______________________________________________________________385 054,14

40 919511711
Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr 
do DN 1600 m 29,00 895,50 25 969,50

41 960321271

Búranie konštrukcií vodných stavieb s naložením vybúraných hmôt a sutiny na dopravný 
prostriedok alebo s odprataním na hromady do vzdialenosti 20 mmurovaných z kameňa 
alebo z tehál, dlažieb z kameňa, prostého alebo prekladaného betónu zo železobetonu 
-2,8501 m3 920,60 339,17 312 239,90



42 966008111

Búranie rúrového priepustu, s odprataním a uložením vybúraného materiálu na skládku 
na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedokz rúr betónových 
alebo železobetónových DN do 300 mm -0,7531 m 10,00 32,43 324,30

43 966008115

Búranie mrového priepustu, s odprataním a uložením vybúraného materiálu na skládku 
na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedokz rúr betónových 
alebo železobetónových DN nad 1200 do 1600 mm -5,4201 m 39,00 233,88 9121,32

44 979012112

Zvislá doprava, s prípadne nutným naložením do dopravného zariadenia, s 
vyprázdnením dopravného zariadenia na hromadu alebo do dopravného 
prostriedkusutiny na výšku do 3,5 m t 1 417,00 11,20 15 870,40

45 979082312
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s vyložením a hrubým 
urovnanímpo suchu na vzdialenosť do 1000 m t 5 652,08 3,57 20 177,93

46 979082319
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s vyložením a hrubým 
urovnanímpríplatok k cenám po suchu za každých ďalších aj začatých 1000 m t 5 652,08 0,22 1 243,46

47 979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a 
vybúraných hmôt t 5 652,08 0,01 56,52

48 97913-1409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad t 2 662,50 0,01 26,63

49 97913-1413 Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "0"-ost.odpad t 2 419,30 0,01 24,19

99 Presun hmôt HSV 35142,60
50|998321011 [Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (83211) |t | 2782,47| 12,63| 35 142,60|

PSV Práce a dodávky PSV 2 436,18

767_______ Konštrukcie doplnkové kovové _______ ________________________________________________________________2 436,18

51 767996805
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií nad 
500 kg -0,001t kg 3 000,00 0,81 2 430,00

52 998767101 Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t 0,15 41,22 6,18

Celkom 725 917,81



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: VD Ľadovo, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu 
Objekt: SO02 Združený funkčný objekt

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom Cena jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 634 071,60

1____________ Zemné práce____________________________________________________________________________________ 71 696,04

1 131201101

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre 
podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu.v hornine 
3 do 100 m3 m3 49,00 11,87 581,63

2 162301101

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných 
prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhmutiapo 
spevnenej ceste, z hominy 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 
do 500 m m3 8 521,00 1,98 16 871,58

3 167101102
Nakladanie a prekladanie neuľahnutého výkopkunakladanie výkopku z hornín 
nad 100 do 1000 m3 1 až 4 m3 8 521,00 2,19 18 660,99

4 171103202

Uloženie netriedených sypanín z hornín 1 až 4 do zemných hrádzí, pre 
akúkoľvek š, koruny priehradných a iných vodných nádrží so zhutněním dol 00 
% PS - koef. C, s prímesou ílovej hliny nad 20 do 50 % objemu m3 5 847,00 3,09 18 067,23

5 171151101
Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých pre akýkoľvek sklon, 
akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia svahu m2 1 624,00 1,26 2 046,24

6 174101003

Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstváchso 
zhutněním jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach 
nad 1000 do 10000 m3 m3 2 674,00 3,32 8 877,68

7 181101102
Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezochv hornine 1 až 4 so 
zhutněním m2 1 650,00 0,49 808,50

8 181101112 Úprava dna stavebnej jamy v zárezoch v hornine tr, 1 - 4 so zhutněním m2 497,00 0,27 134,19

9 182201101
Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s potrebným 
premiestnením výkopku pri svahovaní násypu m2 1 874,00 1,60 2 998,40

10 183405212 Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu m2 1 472,00 1,80 2 649,60

2___________ Zakladanie_________________________________________________________________________________________ 839,65

11 2127199
Odvodnenie rubu obmurovky z betónových rúr zaústenie do tunelovej stoky pre 
akýkoľvek stupeň raziteľnosti ks 2,00 74,62 149,24

12 212752125

Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov, lôžka pod rúry a s ich 
obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope 
zflexodrenážnych rúr DN 100 mm m 49,00 14,09 690,41

3____________ Zvislé a kompletné konštrukcie__________________________________________________________________310 840,96

13 3111012

Vytvorenie prestupov alebo suchých kanálikov vodorovných šikmých, 
oblúkových, zalomených, zvislých, v múroch nosných, výplňových, obkladových, 
pôjdových z monolitického betónu a železobetónu, trvale osadenými vložkami 
na zraz z dutinových tvaroviek, rúr, prefabrikovaných dielcov a pod. bez ich 
dodania vrátane polohového zaistenia v debnení pri betonovaní, vonkajšej 
prierezovej plochy do 0,02 m2 m 2,40 336,49 807,58

14 321321117 Konštrukcie priehradzo železového betónu vodostavebného C30/37 m3 993,80 201,93 200 678,03

15 321351010
Debnenie a oddebnenie konštrukcií z betónu prostého alebo železového 
priehrad, debnenie plôch rovinných m2 1 187,00 36,78 43 657,86

16 321351030
Debnenie a oddebnenie konštrukcií z betónu prostého alebo železového 
priehrad, debnenieplôch inak zakrivených než valcovo m2 124,00 59,81 7 416,44

17 321352010
Debnenie a oddebnenie konštrukcií z betónu prostého alebo železového 
priehrad, oddebnenie plôch rovinných m2 1 187,00 9,05 10 742,35

18 321352030
Debnenie a oddebnenie konštrukcií z betónu prostého alebo železového 
priehrad, oddebnenieplôch inak zakrivených než valcovo m2 124,00 13,00 1 612,00

19 321365112
Výstuž železobetónových konštrukcií priehrad, jednotlivé prúty z betonárskej 
ocele zn. 10505 priemeru nad 12 do 32 mm t 28,70 1 404,30 40 303,41



20 348942122 Zábradlie oceľové z troch rúrok osadené do vynechaných otvorov m 53,10 105,90 5 623,29

4 Vodorovné konštrukcie 72 952,39

21 434312251
Schody, o výške a šírke stupňa do 250 mm, s debnenímv oporných múroch z 
betónu prostého tr. C 25/30 m 4,00 14,71 58,84

22 434312251
Schody, o výške a šírke stupňa do 250 mm, s debnenímv oporných múroch z 
betónu prostého tr. C 25/30 m 12,00 14,71 176,52

23 451571111 Lôžko pod dlažbyzo štrkopiesku hr, vrstvy do 100 mm m2 960,00 6,25 6 000,00

24 452311141

Podkladové a zabezpečovacie konštrukcie z betónu, z cementu portlandského 
alebo troskoportlandského v otvorenom výkope dosky, sedlové lôžka alebo 
bloky z prostého betónu alebo železobetónu pod potrubie, stoky a drobné 
objekty, z betónu tr. C 16/20 m3 40,00 122,88 4 915,20

25 452351101

Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií v otvorenom výkope 
dosiek alebo sedlových lôžok a blokov pod potrubím, stokami a drobnými 
objektmi m2 13,50 13,89 187,52

26 457531112
Filtračné vrstvy akejkoľvek hrúbky a sklonu z hrubého drveného kamenivabez 
zhutnenia, zrnitosti od 16-63 do 32-63 m m3 99,00 46,64 4 617,36

27 457532113
Filtračné vrstvy akejkoľvek hrúbky a sklonu z hrubého drveného kamenivaso 
zhutněním do 10 pojazdov/m3 zrnitosti 63-125 mm m3 35,00 51,42 1 799,70

28 457539110

Filtračné vrstvy akejkoľvek hrúbky a sklonu so zhutněním do 10 pojazdov/m3 z 
kameniva ťaženého drobného, zrnitostiPríplatok k cene za filtračnú vrstvu s 
veľmi presným urovnaním pod plášťové tesnenia m3 99,00 9,87 977,13

29 461101113
Osadenie pätky pre dlažbu z betónových alebo železobetónových prefabrikátov 
hmotnosti jednotlivých prvkov 200 - 500 kg m3 29,50 59,78 1 763,51

30 59311 Preklad železobetónový RZP 119/7/24 P, Ixšxv 1190x70x240 mm, plný ks 49,00 12,05 590,45

31 461211711
Pätka z lomového kameňa lomársky upraveného pre dlažbu murovaná na sucho 
bez výplne škár m3 4,90 64,13 314,24

32 465511317

Oprava dlažieb z lomového kameňa lomársky upraveného pre dlažbu s plochou 
opravovaných miest do 20 m2 jednotlivona sucho s vyklinovaním kameňom, s 
vyplnením škár ťaženým kamenivem, mačinou alebo ornicou s osievaním, hr. 
kameňa 300 mm m2 15,00 41,41 621,15

33 465511327

Dlažba z lomového kameňa, lomársky upraveného pre dlažbuna sucho s 
vyklinovaným kameňom, s vyplnením škár ťaženým kamenivem, mačinou alebo 
ornicou s osievaním, hr. kameňa 300 mm m2 40,00 28,66 1 146,40

34 465921112

Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hmotnosti 
jednotlivých dosiek alebo tvárnic do 90 kgs vyplnením škár ťaženým 
kamenivom, mačinou alebo ornicou s osievaním, hr. dosiek do 150 mm m2 31,50 6,73 212,00

35 593810000700 Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, Ixšxv 3000x2000x 150 mm ks 164,80 191,58 31 572,38
160*1,03 164,80

36 465922114

Ukladanie dlažby z betónových alebo železobet. dosiek a tvárnic na sucho, na 
plochách vodorovných alebo v sklone hmotnosti nad 200 do 1000 kgs 
vyplnením škár pieskom m2 960,00 18,75 18 000,00

8 Rúrové vedenie 10 424,31
37 891492121 Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel DN 1000 mm ks 1,00 1 237,41 1 237,41
38 422210000 Posúvač uzatvárací DN 1000, liatinový, typ S 13-111-606 P 3, PN 6 ks 1,00 8 276,55 8 276,55

39 899502411
Stúpadlá do šachiet a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsovés 
vysekaním otvoru v betóne ks 45,00 20,23 910,35

9____________ Ostatné konštrukcie a práce-búranie______________________________________________________________83 974,90

40 9319761
Úprava dilatačnej škáry konštrukcií z prostého alebo železového betónu 
asfaltovou lepenkoudvojitá s obojstrannými asfaltovými nátermi m2 10,50 12,22 128,31

41 931996113

Úprava dilatačnej škáry konštrukcií z prostého alebo železového 
betónugumovým pásom profilovým akejkoľvek šírky, s nalepením na betón, so 
spojením časti pásu navarovaním, hr. pásu nad 9 do 12 mm m2 8,50 103,09 876,27

42 9319971

Úprava dilatačnej škáry konštrukcií z prostého alebo železového 
betónugumovým klinom uloženým do škáry zatretou cementovou maltou s 
vystužením betonárskou oceľou do profilu 6 mm v konštrukcii hr. do 200 mm m 236,00 18,65 4 401,40

43 934953 Rošty lávky z kompozitov m2 31,00 1 173,64 36 382,84

44 mat553042310 Zábradlie rovné z rúrok profilovej ocele ka 1 003,00 8,96 8 986,88



45 mat553044015
Stavebné doplnky zložité dynam, namáhané - opancierovanie s kotvením, s 
dodaním l<9 774,00 8,96 6 935,04

46 mat55304245 Plošiny, lávky pre inžinierske objekty, vrátane poklopov kg 2 852,00 8,96 25 553,92

47 936457111
Zálievka kotevných skrutiek, oceľových konštrukcií, rôznych dutín a pod. 
betónom vodostavebným, objemu jednotlivo do 0,01 m3 m3 0,20 199,25 39,85

48 936501111 Limnigrafická lata osadená v akomkoľvek sklone m 2,50 54,27 135,68

49 93890205 Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu m2 96,00 5,57 534,72

99 Presun hmôt HSV 83 343,35
50 998321011 Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (832 11) t 6 598,84 12,63 83 343,35

PSV Práce a dodávky PSV 753,80

767 Konštrukcie doplnkové kovové 753,80

51 767162140 Montáž zábradlia rovného z trubiek a profil, ocele do káps m 53,10 8,14 432,23

52 7675101
Montáž kanálových krytovPríplatok k cene za zhotovenie rohu lemovacích 
uholníkov ks 3,00 107,06 321,18

53 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 
do 6 m t 0,01 39,00 0,39

Celkom 634 825,40



Harmonogram diela"VD Ľadovo, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu

Týždeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1. SO 01 Príprava staveniska

2. SO 02 združený funkčný objekt
Plnenie v % 1,4 1,4 1,4 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0 2,4 2,4 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,3 1,8 1,5 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3

Doba výstavby diela je 48 týždňov od odovzdania staveniska



Zoznam subdodávateľov

„VD Ľadovo, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu"

Verejný obstarávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 

Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

IČO:36022047

1. Subdodávateľ:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny orgán:

GEOSTAV DETVA s.r.o. 

Piešť I. 274, 962 12 Detva 

36 647 250

Martin Sedliak, konateľ,

Predmet subdodávky: 

■ zemné práce

Podiel subdodávateľa na celkovej realizácii diela: 9 %

Subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zápisom v Zozname hospodárskych 
subjektov pod číslom 2016/8-PO-E2062.

V Banskej Štiavnici, dňa 24.7.2019

In^ Vladimír G^llo 

konateľ spoločnosti 

COM'felN'BAAlSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.



Zmluva o spolupráci
uzatvorená v zmysle S 289 a nasl zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení

I.
Zmluvné strany

COMBI N BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 
ICO: 31 631 134
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel:Sro, vložka č. 2800/S 
zastúpený: Ing. Vladimir Gallo, konateľ

(ďalej ako oprávnená strana - zhotovitel')

a

GEOSTAV DETVA s.r.o.
Piešť I. 274, 962 12 Detva 
IČO: 36 647 250
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 11445/S 
zastúpený: Martin Sedliak, konateľ

(ďalej ako povinná strana - podzhotoviteľ)

II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria Zmluvu o dielo v tom prípade, ak zhotovitel’ bude 
úspešný vo verejnom obstarávam' na predmet obstarávania: „VD Ľadovo, rekonštrukcia 
bezpečnostného priepadu“, vyhlásený vo Vestníku verejného obstarávania č. 189/2018 dňa 
24.09.2018 pod zn.13259-WYP, a uzatvorí Zmluvu o dielo s obstarávateľom (objednávateľom) diela. 
Predmetom Zmluvy o dielo bude vykonanie stavebných prác pre potreby zhotoviteľa v rozsahu, ktorý 
bude dojednaný medzi stranami po vyhlásení výsledku verejného obstarávania, pričom oprávnená 
strana bude vyhlásená ako víťaz predmetu obstarávania.

III.
Uzavretie zmluvy

Zhotovitel’ po podpísaní Zmluvy o dielo s objednávateľom je povinný do 14 dní vyzvať 
podzhotoviteľa k uzavretiu Zmluvy o dielo. Zhotovitel’ je povinný spolu s výzvou k uzavretiu Zmluvy 
o dielo, predložiť podzhotoviteľovi aj návrh Zmluvy o dielo, ktorý bude vypracovaný v súlade s touto 
zmluvou o spolupráci.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

V zmysle dojednania strán sa podzhotoviteľ zaväzuje v plnej miere poskytnúť zhotovitelovi 
všetky technické a odborné kapacity, ktoré má k dispozícii a ktoré sú potrebné na preukázanie 
technickej a odbornej spôsobilosti zhotoviteľa na realizáciu predmetu obstarávania, a tieto 
zdroje/doklady môže zhotovitel’ využiť pri realizácii predmetu obstarávania. Podzhotoviteľ 
vyhlasuje, že všetky uvedené prehlásenia/vyhlásenia/doklady a podobne, týkajúce sa splnenia 
technickej a odbornej spôsobilosti zhotoviteľa v zmysle súťažných podmienok na predmet 
obstarávania môže zhotovitel' bez akýchkolVek obmedzení použiť na účel stanovený zákonom, najmä 
ustanovením §34 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
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V zmysle hore uvedeného podzhotoviteľ prehlasuje, že uchádzačovi vo verejnom obstarávaní, 
spoločnosti COMBIN BANSKA ŠTIAVNICA, s.r.o., poskytuje nasledovné doklady na preukázanie 
technickej a odbornej spôsobilosti podlá §34 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení: hutniaci valec - doklad.
Zároveň podzhotoviteľ prehlasuje, že v prípade úspechu vo verejnom obstarávaní zhotoviteľovi 
reálne poskytne k dispozícii technické a odborné kapacity.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii budúceho diela budú dojednané 
v Zmluve o dielo.

V.
Čas plnenia

Podzhotoviteľ vyhlasuje, že všetky technické a odborné kapacity, ktoré má k dispozícii a ktoré sú 
potrebné na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti zhotoviteľa poskytne zhotoviteľovi 
počas celej doby tr/ania zmluvného vzťahu medzi budúcim zhotoviteľom a obstarávateľom 
(objednávateľom).

VI.
Cena

Cenu za poskytnutie technických a odborných kapacít pri realizácii budúceho diela dojednajú 
zmluvné strany v Zmluve o dielo.

VII.
Vyhlásenia podzhotoviteľa

Podzhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú 
u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písmeno a) až h) a ods. 7. Podzhotoviteľ vyhlasuje, že 
je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, číslo 
zápisu 2016/8-PO-E2062.
Podzohotoviteľ vyhlasuje, že v súlade s § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
(v znení platnom do 31.12.2018) zodpovedá za plnenie Zmluvy o dielo spoločne so zhotoviteľom.

VIII.
Záverečné ustanovenia

Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že sa zdržia akéhokolVek konania, ktoré by mohlo viesť ku 
zmareniu víťazstva v predmetnom verejnom obstarávaní a vynaložia všetko rozumne požadované 
úsilie na získanie zákazky.

Podzhotoviteľ poskytne zhotoviteľovi všetky doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti vo 
verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných 
strán. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom zhotovitel’ obdrží po jej podpísaní dva 
rovnopisy a podzhotoviteľ jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s 
jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

VDétve, dňá^5.7.2019

Ing. ^Ifidimír cjillo, konateľ Martin Sedliak, kbpateľ
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Príloha číslo 6 súťažných podkladov

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Uchádzač/ 
skupina dodávateľov

Kritérium na vyhodnotenie 
ponúk

Je uchádzač platiteľom DPH?

COMBIN BANSKA ŠTIAVNICA, s. r. o.

NAJNIŽŠIA CENA

ANO1 VTrp 
IN JuL2

Navrhovaná sadzba 
DPH v %

výška Navrhovaná
zmluvná cena DPH zmluvná cena

v EUR bez DPH v EUR v EUR s DPH

Celková zmluvná cena 1 360 743,22 20 272 148,64 1 632 891,86

Uchádzač je povinný každú časť štruktúry Zmluvnej ceny zaokrúhliť matematickým spôsobom na dve 
desatinné miesta bez centového vyrovnania.

V Banskej Štiavnici, dňa 12.10.2018

Wviadirnlr Gallo
konaísfjpáločnosti

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.

meno a priezvisko 
štatutárny orgán (funkcia) 

obchodné meno uchádzača 
podpis

1 nehodiace prečiarknuť
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