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Dodatok č. 1 
 

K  z m l u v e  o  d i e l o  č .  2 4 / 2 0 2 2 / O V  
 zo dňa 21.11.2022, účinnej odo dňa 22.11.2022 

na zhotovenie projektovej dokumentácie   

uzatvorenej podľa § 536 až § 565  Obchodného zákonníka 

 

 

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Objednávateľ: 

  

 Názov:                                         Mesto Snina 

 Sídlo:                                               Strojárska 2060/95, 069 01 Snina 

 Štatutárny orgán:                      Peter Vološin, primátor mesta 

 IČO:                                             00 323 560 

 DIČ:      2020794666 

 IČ DPH:                                        SK2020794666 

 Banka:                                         Prima banka Slovensko a. s.   

 IBAN:      SK93 5600 0000 0042 0596 4004                                                      

 Tel.:                                              057/756 1820 

E-mail:     primator@snina.sk 

 

 

2. Zhotoviteľ: 

 

Názov:                                   MOSTAS s.r.o.                                  

Sídlo:                                             Floriánska 11, 040 01  Košice                                              

Štatutárny orgán:                           Ing. Vladimír Jakubec, konateľ                                 

IČO:                  45478082                                                                       

DIČ:                  2023012354                                                              

IČ DPH:     SK2023012354 

Banka:            Tatra Banka, a.s.                                          

IBAN:          SK65 1100 0000 0029 2283 5441                       

Tel.:              +421 905 417 907                                                                          

E-mail:     mostas@mostas.sk 

 

 

Článok I. 

 

1. Mení sa odsek 1. Čl. 4. Čas plnenia a nahrádza sa znením :  

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu Čl. 3  

tejto zmluvy v zmluvne stanovenom termíne:  

- projektová dokumentácia pre povolenie a realizáciu stavby - do 9 mesiacov odo dňa 

účinnosti ZoD 

- autorský dozor – počas realizácie stavby.  

 

2. Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené. 
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Článok II. 

 

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 24/2022/OV zo dňa 21.11.2022, účinnej odo dňa 

22.11.2022 na vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby 

„Rekonštrukcia mosta cez vodný tok Cirocha, ul. Puškinova/Kollárova v Snine“, 

umiestneného na parc. č. C KN 2588/8, k.ú. Snina je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, 

z ktorých objednávateľ prevezme dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenie. 

 

2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia. 

 

3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je záväzný aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných 

strán. 

 

 

 

 

V  Snine   dňa 19.05.2023     V  Snine   dňa 18.05.2023 

 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 

 

 

........................................      ........................................ 

        Peter Vološin         Ing. Vladimír Jakubec  

       primátor mesta            konateľ   

  

 

 

 

 

 

 


