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Úvodné ustanovenie 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.7.2019 .Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. IROP-Z-302041M830-421-19  (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej 

predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom  

a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP. 

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a  

v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku. 

 

 

Čl. 2 

Predmet Dodatku 

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu 
predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP 
Centrálnym koordinačným orgánom účinnej dňa 17. 06. 2022  (ďalej len „vzor CKO č. 28 
verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne: 

2.1.1 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 

„PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 
„KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE´“, Čl. 5 
„OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ 
USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie 
nasledovne: 

 

„PREAMBULA 

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia 
príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení 
žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie 
o schválení žiadosti.  

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia o schválení žiadosti  o poskytnutie NFP č. NFP302040M830 zo dňa 5.9.2018, 

v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od 
momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom 
vzťahom súkromnoprávnym.  
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 
uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 
podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú 
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych 
predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o 
schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa 
uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto 
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zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa 
používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa 
aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred 
podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 
nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú 
taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 
definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve 

o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom 

gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným 
písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR 
alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek 
ich zmenu, t.j.  použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam 
pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa 
bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní 
NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, 
spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami 
môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť 
vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola 
obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má 
prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.  

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na 
Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu                               : Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody    
a vodojem 

Kód projektu v ITMS2014+ :  302041M830 

Miesto realizácie projektu :  Ploské 

 

 Výzva - kód Výzvy  : IROP-PO4-SC421-2017-19 

 Použitý systém financovania :  refundácia a/alebo predfinancovanie 
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 (ďalej ako „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné  

prostredie 

 

Investičná priorita: 4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom      

splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť 
potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti) s 

investíciami nad rámec týchto požiadaviek 

 

Špecifický cieľ: 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným 

zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie 

odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych 

                                                      dopadov na životné prostredie 

Schéma pomoci: neuplatňuje sa 

 

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov 
Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 
NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď 
k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu 
alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich 

následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade 
s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného 
nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi 
za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, 

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými 
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych 
dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR 
a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v 
Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej 
Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity 
Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované 
Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to 
vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na 
preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný 
udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo 
viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu 
vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov 
z informačného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 
splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 
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poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a 
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 
dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 

poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 
rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 
Nariadenia 2018/1046,  

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,  
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými 

prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy.   

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť 
ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania 
(ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj 
v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ 
poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo 
jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 
EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 
z verejných zdrojov.  

2.8 Neuplatňuje sa. 

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, 
ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa 
poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený 
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 
17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 
niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej 
vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od 
zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak 
Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu 

počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 
alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  
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3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) výška celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem na Realizáciu aktivít 
Projektu predstavuje 1 108 099,84 EUR (slovom jedenmilión stoosemtisíc deväťdesiatdeväť  
eur a osemdesiatštyri centov) 

b) neuplatňuje sa  

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 997 289,85  EUR (slovom: 

deväťstodeväťdesiatsedemtisíc dvestoosemdesiatdeväť eur a osemdesiatpäť centov), čo 
predstavuje 90 % (slovom: deväťdesiat percent) z Celkových oprávnených výdavkov na 
Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy,   

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 10 % (slovom:  desať 
percent), čo predstavuje sumu 110 809,98 EUR (slovom: stodesaťtisíc 
osemstodeväť  eur a deväťdesiatosem centov)  z  Celkových oprávnených 
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto 

článku zmluvy a  

(ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov 
neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na 
spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery, vo výške 0 EUR 

(slovom: nula eur) 

(iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. 
Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, 
v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP 
uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška 
NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi 
závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 
a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov 
s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti 
výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 
vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 
za splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  
b)  právnymi predpismi SR,  
c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej 

únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 
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e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou 
pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 
vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú 
práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto 
dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 
a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 
3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy 

a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov 
zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných 
verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa 
zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového 
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených 
povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a 
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a  audit použitia týchto finančných 
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje 
režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 
EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o 
finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 

3.3 tohto článku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 
oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle 

článku 143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Neuplatňuje sa. 

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí 
NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít 
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku 
ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný 
vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými 
pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo 
výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych 
aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia 
povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa 
uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre 

svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné 
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strany povinné uvádzať ITMS2014+  kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. 
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia 
písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú 
komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné 
strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe 

prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou 
Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok 
v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 
Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených 
verejne prístupným spôsobom. 

4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä 
bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v 
ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 
správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) 

alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany 
Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických 
prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka  doručovaná 
prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenú 
momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 

  4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň 
doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu 
verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň 
bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej 
schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.  

4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly 

podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak 
dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí 
NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa 
považuje deň, kedy došlo k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou 
Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c., 

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť 
doručovanú poštou alebo osobným doručením,  

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu 
na prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

4.5  Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa 
považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho 

prevzatia Prijímateľom.  Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle 
článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v 
prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh 
čiastkovej správy z kontroly/návrh správy  kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa 
uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy 
v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené 
dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj 
keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej 
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správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej 
schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v 
najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť 
uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 
nedozvedel. 

4.6  V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom 
ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo 
verejnej časti ITMS2014+.  

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú 
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri 

slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení 
zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie 
o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne 
súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom 
odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala 
automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za 
doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju 
Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania 
prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 
formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 
povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov 
nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu 
sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú, 

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 
doručovania,  

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať 
všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia 
elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne 
možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, 
jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude 
aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou 
v základnom texte tohto odseku 4.7. 

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie 
Zmluvných strán. 

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP 
a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená 
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí 
NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo 
Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby 
úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť 
predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do 
slovenského jazyka. 

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu 

uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať... 



10 

a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu 
štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár 
v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba 
a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO 
a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá 
osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť 
údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo 

b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, 

alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára 
prostredníctvom ITMS2014+; alebo 

c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň 
odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie 
Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej 
správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP. 

 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych 
mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom  
záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných 
aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže 
Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 
Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, 
ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí 
zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná 
využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, 
ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech 

Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté 
zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky 

analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže 
Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť 
ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet 
zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak 
existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej 
výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.  

b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  (ďalej ako "zákon o VO")  alebo obstarávania tovarov, služieb 
a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych 
dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác 
nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať 
spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi 
SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi. 
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c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj 

poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech 

Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak 
Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa 
nevyžaduje, 

d)  Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu 

minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových 
Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom 
v príslušnej Výzve a jej prílohách alebo po schválení ŽoNFP  v Právnych dokumentoch; 
uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami 
preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na 
aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak 
takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov 
a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa 
Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi. 

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 
na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti 
alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala 
plynúť po prvý raz.  

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 
Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 
právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných 
prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty 

dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom 
a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom 
v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).  

 

5.6 Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na výzvu Poskytovateľa sa Prijímateľ zaväzuje preukázať 
disponovanie s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo 
výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov 
Projektu; dohoda zmluvných strán obsiahnutá v odseku 5.2 písm. d) tohto článku tým nie je 
dotknutá. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať Prijímateľa na splnenie jeho zmluvnej povinnosti 
podľa prvej vety tohto odseku kedykoľvek, a to aj opakovane, najskôr však po tom, ako Prijímateľ 
predložil dokumentáciu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon druhej ex-ante 

kontroly pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom podľa článku 3 ods. 6 a 7 VZP. Lehota, v 
ktorej má Prijímateľ splniť svoju povinnosť podľa prvej vety tohto odseku, nesmie byť kratšia ako 
10 dní od doručenia výzvy Prijímateľovi, v prípade dodatočnej výzvy 5 dní od doručenia výzvy 
Prijímateľovi. Za riadne splnenie zmluvnej povinnosti Prijímateľom podľa prvej vety tohto odseku 
sa považuje len také preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na 
zrealizovanie Projektu, ktorého skutočný obsah je súladný s ustanovením § 17 zák. č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v 
znení neskorších zákonov a s právnymi predpismi alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie 
uvedených právnych predpisov. V prípade, ak Prijímateľ nesplní svoju zmluvnú povinnosť podľa 
prvej vety tohto odseku ani po dodatočnej výzve Poskytovateľa, dochádza k podstatnému 
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porušeniu zmluvnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 2 ods. 2.4 zmluvy, súčasne má toto 
porušenie charakter podstatného porušenia zmluvnej povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP s 
následkom odstúpenia od zmluvy podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod xix) VZP a Prijímateľ je preto 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak mu bol NFP alebo jeho časť 
vyplatený. 

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré 
majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa 
Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu 
týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu 
v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.  

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 
Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 
preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, 
že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), 
pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom 
základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, 
Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému 
riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov 
SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  
rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať 
a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 
nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov 
SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní 
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného 
textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná 
vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením 
Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú 
aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia 
dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie 
podľa tohto písmena b).   

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 
meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného 
na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade 
vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 
VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny 
účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne 
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záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej 
Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy 

o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, 
z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie 
Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, 
alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa 
zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom 
dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať 
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ 
a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto 
písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované 
Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok 

uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup 
dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije 
a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako 
menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 
významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených 
dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 
odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 
Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene 
Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa 
nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného 
príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 
Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ 
oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej 
postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných 
prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou 
oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza 
k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.  

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom 
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych 
zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena 
Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej 
významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny 
podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve 

o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:   

(i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom 

uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 
vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na 
dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 
zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),  
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(iii)ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto 
skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia 
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok 
zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu, 

(iv)odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide 
o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa 
Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,  

(v) zmena v  jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to 
podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených 
v čiastkovej správe alebo správe z  finančnej kontroly Verejného obstarávania,  

(vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním 
Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy, 

(vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu. 

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený 
oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. 

Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, 
než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných 
aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa 
akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 
6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého 
predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu 

eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+. 

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny 
v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, 
podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania 
do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), 
takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú 
upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej 
vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej 
významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy 
o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu 
vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je 
dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových 
oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný 
opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného 
obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly 
Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu 
Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých 
položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu 
Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným 
dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.  

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany 
osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo 
strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti 
termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným 
termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby 
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Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej 
významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. 
Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena 
Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže 
vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná. 

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná 
výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto 
zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia 
o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6. 

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% 
alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená 
v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku 
zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa 
aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť 
spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d)  a f) tohto 

odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je 

možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného 
a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí 
NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.  

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený 
podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-

post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej 
významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa 
rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce 
sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa 
dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv 
na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ 
oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej 
zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej 
zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade 
s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu 
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny 
nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku 
vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. 

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje 
postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa 

požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má 
prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v 
zmene:  

a) miesta realizácie Projektu,  
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b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom 
Projektu,  

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti 

výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti 

o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),  

d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít 
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu 
a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor 
v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia 
výšky schváleného NFP, 

e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP, 

f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 
splnenia Prijímateľom, 

g) používaného systému financovania, 

h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy, 

j) spôsobu spolufinancovania Projektu, 

k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo 
v inom Právnom dokumente.  

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, 
táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.  

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 
najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; 
uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. 
Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo 
usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny 

Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.  

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny 
v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 

navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných 
ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných 
ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že: 

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 
požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov 
z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 

a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt 
Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 
objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 
Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty 
v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti 
jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné 
akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného 
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ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu 
hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza 
k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu 
s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP. 

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac 

ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 

6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.  

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich 

plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa 
Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej 
žiadosti o NFP, predstavuje  nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu 

z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 

6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie 
cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo 
vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP 
a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne 
legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu 
rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti 
Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).   

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k 

zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice 
a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 
výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, 
v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle 

článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity 
Projektu. 

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 
ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného 
ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov 
Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.   

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 
najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP 
poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny 
cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po 
uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu 
môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj 
z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol 

realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti 
Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má 
určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne 
vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za 
Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu 
vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti 
definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. 
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6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 
podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú 
dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu 
Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 
ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 
Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 
31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je 
možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na 
základe  oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými 
výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie 
doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím 
pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a  oznámením 
o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.  

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ 
povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti 
o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. 
Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite")  
týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania 
základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona 
o finančnej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť 
žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je 
Poskytovateľ oprávnený  všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. 
V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej 
Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto 
pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto 

odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny: 

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov,  okrem zníženia 
výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu 
definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou 
žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa 
žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:  

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien 
dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 
18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne 
v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie 
oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje 
znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, 
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konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície 
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na 
povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).   

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr 
uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú 
významnejšiu zmenu.  

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku 
musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva 
o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. 
Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako 
nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa 
všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného 
usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. 
V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať 
predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú 
výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia 
podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia 
významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej 
významnejšej zmeny. 

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto 
článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) 
tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde 
k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom 

prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) 
alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,  

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 
podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany 

Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň 
vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,  

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 
podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.  

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 
číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 
so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 
aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na 
základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah 
zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne 
dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.  
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6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá. 

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 
finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za 
predpokladu ich Zverejnenia.  

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí 
NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku 

Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania 
čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne: 

a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany 
sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 
3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej 
medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade 
ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný 
poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí 
NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je 

Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo 

b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo 
strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa 
článku 10 odsek 1VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe 
metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej 
medzery. 

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu 

Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak 
Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom 
prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie 
Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie 
Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí 
NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto 
odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť 
Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt 
nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť 
a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:  

a. článku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo 
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu 

k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad 
porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), 
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s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou 
a účinnosťou predmetných článkov; 

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť 
článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena 
c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia 
poslednej Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci 
poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych 
predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia 
poslednej Následnej monitorovacej správy.  

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách 

a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak 
nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto 
skutočností. 

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 
zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť 
fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, 
prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva 
rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa 

7.4   Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 
k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 
časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 
Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 
uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 
Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 
s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 

v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 
ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby 
zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 
Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného 
zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP 
sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 
o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 
vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím 
ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 
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a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa 
vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory 
vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, 
riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého 
u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu 
pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa 
týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť 
podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 
o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a  3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 
počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní 
v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným 

elektronickým podpisom. 

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 
súhlasu ju podpísali.“ 

 

2.1.2 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa 
rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými 
podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo 
vzore CKO č. 28 verzia 11. 

2.1.3 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v 
celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí 
prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov 
verejného obstarávania. 

2.1.4 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom 
rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 
tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného 
obstarávania. 

2.1.5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace 
Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa 
aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného 
obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo 
vzore CKO č. 28 verzia 11. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť 
v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po 
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dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj 
Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade 
pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku 
Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí 
Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o 
nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie 
každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 
rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu 
rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s 
kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 
osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred 
účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy 
podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané 
v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo 
vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.   

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 
príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 
účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju 

podpísali. 
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Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3  Rozpočet projektu 

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

 

 

Za Poskytovateľa v zastúpení v Košiciach, dňa  09.05.2023 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja 

 

 

 

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa 16.05.2023 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Stanislav Prcúch, predseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
Košice 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

 

Ing. Jana Bernátová, člen predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice 

 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

 

Ing. Richard Majza, MBA, člen predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
Košice 

  



Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 
o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 
strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 
NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi  podľa podmienok uvedených v Zmluve 
o poskytnutí NFP.  

2.  Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 
o poskytnutí NFP,  všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 
uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. 
Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 
najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne akty EÚ: 

(i)  všeobecné nariadenie, 
(ii) Nariadenia k jednotlivým  EŠIF; 
(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia; 

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 
(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  
(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,  
(iv) Obchodný zákonník,  
(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Občiansky zákonník“),  
(vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“). 

(viiii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,  
(ix) zákon o účtovníctve, 
(x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3.  Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre 
celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 
odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov 
podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 
Zmluvy o poskytnutí NFP.  
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Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 
finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa 
členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. 
musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená 
vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť 
s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, 
a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má 
definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú 
skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak 
z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa 
osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez 
prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty 
v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže 
zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a 
odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila 
Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej 
pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 
stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 
uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia 
Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj 
finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti 
s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených 
výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, 
z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z 
prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná 
terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní 
úlohy centrálneho koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený 
§ 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu 
riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v 
rámci Partnerskej dohody; 

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 
vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku 
z európskych  štrukturálnych a investičných fondov; 

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo 
subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán 
plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do 
systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich 
predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie 
finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou 
komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. 
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V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo 
financií SR; 

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) 
zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami 
Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu 
byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas 
prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna 
údržba); 

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne 
uvedené že ide o kalendárny deň; 

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových 
a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby 
Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou 
komisiou;   

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  
na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 
súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 
prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe 
výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané 
v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; 

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero 
dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu 
dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, 
poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na 
základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola 
zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.  

EKS - elektronický kontraktačný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné 
postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska 

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 
o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre 
Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond 

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je 
chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším 
nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, 
prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;  

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení 
porušenia  právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného 
obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  
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právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej 
opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného 
orgánu (napr. kontrola ÚVO). Potvrdená finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje 
porušenie  právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu 
a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať 
vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná 
oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola 
ÚVO).  

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na 
financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov 
Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe 
medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, 

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky 
Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených 
výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a 
spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými 
spoločnosťami; 

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt 
a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty 
investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť 
financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku; 

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako 
tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne 
v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu 
označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých 
Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných 
podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom 
a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 
a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom 
ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných 
aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít 
Projektu; 

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie 
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a 
podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného 
nariadenia; 

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch 
nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného 
nariadenia; 
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Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov 
a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť 
ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy 
vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to 
najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli 
zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu; 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 
štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 
potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 
príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi 
v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 
vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;  

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ 
obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom 
vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel 
určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a 
metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania. 

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu; 

Kontrolovaná osoba -  osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností 
podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona 
o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite 
ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná; 

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné 
dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným 
dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím 
toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa 
končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo 
na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom 
lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň 
lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú 
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického 
predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa 
posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o 
predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie 
písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný 
deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, 
považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom 
prípade inak;  
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Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú 
byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu 
je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa 
zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh 
merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo 
niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ 
zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich 
plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele 
Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa 
k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné 
ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, 
v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí 
NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s 
príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu 
s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, 
ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých 
dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty 
Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky 
pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo 
vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, 
ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 
akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej 
zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP; 

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných 
investičných výdavkoch; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe 
č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej 
schéme pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade 
s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky 
ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. 
Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho 
orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska 
územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode 
s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe; 

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o 
Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

Nariadenie 1301  - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  
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Nariadenie 1302 -  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, 
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej 
spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a 
fungovania takýchto zoskupení; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o 
Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006; 

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. 
mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 
2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo 
nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508; 

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 2018/1046 z  18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 
1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 
(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012;  

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá 
prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 
podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou 
právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole 
a audite  a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia 
o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov 
vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne 
vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na 
intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších 
skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného 
NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 
najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo 
obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na 
spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, 
nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo 
sú v rozpore  s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 
VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  
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Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 
týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 
do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo 
opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom 
čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením 
všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok 
definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) č. 
1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom 
nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od 
vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 
nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 
prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 
prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá 
udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady 
a judikatúra k tomuto ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 
podmienky:  

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti 
zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným 
rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy 
povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť 
plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,  

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle 
Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to 
bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie 
okolnosti vis maior,  

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 
Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo 
odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,  

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná 
strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že 
k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce 
zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných 
právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za 
OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 
a právnych aktov EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 
v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú 
pravidlá  oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu 
Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo 
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nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako 
výška Schválených oprávnených výdavkov.; 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt 
verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, 
okrem orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – 
je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 
uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán,  

e) Monitorovací výbor,  

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán,  

j) Sprostredkovateľský orgán;  

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti; 

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho 
konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä 
podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy 
o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie 
z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. 
trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného 
na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie. 

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, 
ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, 
článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu 
alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, 
Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným 
subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.  

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo 
investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu 
do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia 
stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, 
dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:  
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a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto 
realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku 
spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu, 

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo 
tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide 
o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,  

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo 
podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt 
schválený.  

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia 
Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, 
okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, 
obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.  

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou 
Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena 
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných 
pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť 
v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.  

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, 
v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery 
finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery; 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 
zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 
dňoch v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 
zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 
akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru 
(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 
zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý 
bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami 
k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 
primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 
pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada 
s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 
smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská)  a ostatné dokumenty, z ktorých 
vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 
s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. 
zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu 
alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, 
Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, 
oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), 
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overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce 
skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti 
alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom 
správy alebo návrhom zistení;  

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 
Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 
alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha 
alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj 
pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po 
Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie 
Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity 
opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, 
dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže 
zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu; 

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou 
Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého 
ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej 
prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;  

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 
súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie. 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 
dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 
jednotlivé fázy implementácie projektov;  

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý 
projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a  priamo 
hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov 
alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 
všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde: 

a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného 
nariadenia.  V takom prípade projekty majú spracovanú Finančnú analýzu pre 
referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 
Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ 
sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. 
Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú 
analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou 
správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy 
je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí 
NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo  

b) nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 
všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty nemajú spracovanú Finančnú 
analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce 
príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po 
Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto 
Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou 
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Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. 
V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto 
Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 
10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu 
nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až 
do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu; 

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného 
nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové 
oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 
EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od 
oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má 
povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v 
záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr 
pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu. 

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt 
generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to 
zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia; 

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 
Finančné ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 
projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve 
o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít 
Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie 
Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity 
Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do 
Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 
aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na 
predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť 
termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 
Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá 
za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia 
podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. 
V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace 
orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci 
orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;  

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy 
a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou 
projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF 
a Právnymi dokumentmi; 

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy 
pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci 
jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;  
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Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 
Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku 
z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 
Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených 
Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených 
oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 
Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. 
Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených 
výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 
2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 
nezrovnalosti v ITMS2014+; 

SR – Slovenská republika 

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, 
postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky 
zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna 
Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na 
interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené 
platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 
1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;  

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  alebo Systém 
finančného riadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje 
súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia 
zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných 
prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu 
a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; 
pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia 
uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;  

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 
rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 
odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, 
že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 
ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom 
v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. 
Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo 
z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez 
ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu 
Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa 
Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny 
subjekt alebo subjekt súkromného práva; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 
z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 
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pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi 
projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 
sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 
ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 
publikácií používatelia týchto publikácií); 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje 
splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom 
za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa 
v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného 
riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek 
všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná 
faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; 
Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade 
využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová 
alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo 
strany Prijímateľa Dodávateľovi; 

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie 
(zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom 
Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti 
Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného 
nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý 
bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu 
Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 
päť rokov;  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 
realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú 
v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho 
prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do 
predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne 
zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä: 

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú 
alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o 
predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť 
kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom 
užívaní  je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po 
nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej 
monitorovacej správy Projektu, alebo 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným 
dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, 
dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom 
z dokumentu alebo doložky k nemu (ak  je vydaný treťou osobou) musí 
vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu 
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projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), 
alebo 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do 
dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú 
alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; 
Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť 
stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným 
rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým 
a zrozumiteľným spôsobom  vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný 
Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo 
aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.  

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie 
podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným 
vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku 
ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou 
uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej 
hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený. 

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia 
realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr 
ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr 
ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia 
jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 
k Zmluve o poskytnutí NFP;  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 
v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, 
v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie 
pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych 
dokumentoch; 

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, 
tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej 
úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; 
bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu 
CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia 
metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa 
metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného 
nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícií; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných 
prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 
17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 
pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 
a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, 
zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak 
ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 
15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne  
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viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP); 

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle 
článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2014/24/EÚ z 26. 
februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom 
znení  a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení 
alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej 
spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 
prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje 
podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt 
súkromného práva;  

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích 
a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných 
procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne 
uznávaných audítorských štandardov; 

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých 
forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu 
ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b 
všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 
vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku; 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na 
základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP 
Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený 
v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 
2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 
Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 
1 Zákona o príspevku z EŠIF; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 
začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo 
nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak 
príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, 
alebo 

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, 
ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená 
v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.  
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Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 
vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 
vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 
Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 
Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 
v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 
na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP; 

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu 
ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:  

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontrolyalebo  

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za 
začatie Verejného obstarávania považuje:  

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo 

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na 
predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo  

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy 
zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 
30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo 

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov; 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4  – zákon č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016); 

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:  

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri 
predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas 
monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo 

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike; 

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia 
financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi 
Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru 
Financujúcou bankou Prijímateľovi:  

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov 
súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých 
vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom 
dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu 
v období Udržateľnosti Projektu, alebo 
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b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi 
Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla 
Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.     

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 
Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 
Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 
akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 
dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 
oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 
Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 
nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú 
stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade 
povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. 
Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia 
a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú 
nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí 
NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia 
v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP -  dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a 
povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi  možné poskytnúť NFP, t.j. 
prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť 
o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára 
v ITMS2014+ vždy Prijímateľ; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 
formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 
Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť 
vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 
Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 
Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť 
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak 
Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 
spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 
sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za 
akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek 
tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou 
Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia 
Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej 
povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ 
je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 
71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého 
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.  
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4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 
o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom  bol žiadateľom Prijímateľ 
a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona 
o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná 
len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení 
podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť 
schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre 
významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:   

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako 
boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať 
všetky podmienky poskytnutia príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok 
poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom 
v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 
2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, 
pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 
osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy 
o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného 
právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 
univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 
10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je 
úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku 
Podstatnej zmeny Projektu.   

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku 
obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak 
k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené 
aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej 
zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP.  Ak 
dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 
v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo 
výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku 
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.   

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na 
plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za 
to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju 
písomne vyzvať na nápravu.  

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  
s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a 
komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 
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Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 
PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných 
prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 
nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 
vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, 
účinnosti a účelnosti. 

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval 
alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) 
alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 
17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané 
v zátvorke. 

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a  
stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto 
zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. 
v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa 
ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú 
zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa 
pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a 
kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP 
CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o 
VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej 
príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 
Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 
25/2006 Z. z.).  

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie 
Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom 
alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie 
v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je 
povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, 
stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak 
Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety 
v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. 
Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný 
evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu 
prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie 
dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické 
predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. 
sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá 
cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu 
zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z 
EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho 
dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo 
zverejňovaná aj v iných informačných systémoch,  napr. elektronických prostriedkoch 
určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať 
elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek 
VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej 
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platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek 
nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez 
DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa 
prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom 
prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak 
Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu 
zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa 
napr. zákaziek zadávaných s využitým elektronického trhoviska, kde systém EKS po 
uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania 
zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných 
zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak 
Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že 
Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v 
elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely 
výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky 
uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v 
prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí 
Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné 
vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov 
a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie 
predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, 
kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, 
stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na 
základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné 
závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená 
cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť 
dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie 
dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka 
aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo 
poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, 
Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve 
Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku 
napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako  podstatné 
porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 
Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 
začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti 
Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a 
podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli 
zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu 
kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, 
a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú 
komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o 
všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.  

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 
a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov 
upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania 
služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je 
dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, 
obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za 
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vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto 
Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom 
finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť 
Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa 
zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že 
vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo 
iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho 
auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po 
ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto 
opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné 
od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej 
kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich 
z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych 
dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od 
záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej 
kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie 
pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. 
postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) 
nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný 
orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť 
vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov 
a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel 
a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo 
vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo  z 
obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to 
aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO 
nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho 
časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 
10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z  § 41 alebo 41a zákona o príspevku 
z EŠIF.  

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania 
Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon 
o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 
v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu 
a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú 
Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.   

7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) 
vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky 
ako: 

a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná 
a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex 
ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov 
zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante 
kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole, 
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b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá 
ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť 
predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, 
ktorá nie je predmetnom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c)  zákona 
o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole, 

c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa 
zákona o finančnej kontrole, 

d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola 
dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak 
Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom 
výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom 
nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná 
podľa zákona o finančnej kontrole. 
 

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon                   
č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu 
ako: 

a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex 
ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť 
dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na 
ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo 
finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite 
nadlimitnej zákazky1 zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac 
ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), 

b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu 
na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti 
Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),, 

c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.  

9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred 
riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO 
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku 
ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do 
financovania v plnom rozsahu. 

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, 
stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme 
riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie 
chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na 
výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, 
až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon 
finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim 
po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí 
alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie 
lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z 
dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o 

                                                           
1 platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na 
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP 
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dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu 
správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu 
Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok. 

 

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly 
predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 
dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. 

12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných 
úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon  finančnej 
kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej 
výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje 
Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.  

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze 
otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak 
Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako 
člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný 
oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk 
najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne 
úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na 
vyhodnotenie ponúk.  

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy 
s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  
do financovania v plnej výške, 

c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 
d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  

do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 
obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, 

e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante 
finančná oprava), 

f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 
Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona 
o príspevku z EŠIF v prípade VO;  Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 
časť v súlade s článkom 10 VZP, 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany 
Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti 
o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa 
zákona o VO, 

h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu 
zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo 
možným vplyvom  na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto 
zmluve/rámcovej dohode). 
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15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy 
z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 
v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných 
prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu 
lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani 
vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly 
Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného 
úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného 
obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie 
zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly 
uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať 
maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže 
byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 
z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej 
správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené 
do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa 
vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu 
k tretiemu VO nebudú závery z  kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. 
b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo 
strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh 
obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP. 

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany 
Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom 
určené. 

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 
Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 
odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového 
vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 
zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 
Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  
alebo iných postupov.  

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 
Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany 
Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava. 

20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu 
finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený 
o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej 
opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu 
neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov 
alebo stavebných prác.  

21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol 
dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je 
Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa  § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF 
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alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených 
v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii  k 
určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel 
a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu 
konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.  

22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej 
hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je 
v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 
starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej 
hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade 
opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním 
týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.  

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 
b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 
c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky 

pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo 
iných  Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov 
CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre 
Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky 
z vykonaného VO z financovania, 

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác                   
s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ 
nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo 
uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že 
opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade 
návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo 
stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa 
oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k 
identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:  

a)  nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a 
z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z 
Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení 
CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v 
dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z 
financovania,   

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 
oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 
vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej 
kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe 
takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu 



Strana 27 z 71 
 

v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje 
prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného 
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle 
Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré 
má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. 
Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po 
splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú 
môcť byť pripustené                         k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených 
výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k 
existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi 
Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich 
výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku 
použijú obdobne, ak došlo                                k identifikovaniu obdobných nedostatkov.  

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti 
o platbu postupovať nasledovne: 

a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 
zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú 
opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu; 

b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 
zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante 
finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- 
ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných 
opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante 
finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku 
uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante 
finančnou opravou). 

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky 
finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 
Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu 
Metodického pokynu č. 5. 

27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu v tom, že žiadateľ 
je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti 
o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky 
poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť  vykonať 
opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú 
kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a  audite  s ohľadom na fázu, v akom 
sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.   

28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným 
spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté 
ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia. 
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29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje 
na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí 
uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ 
nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, 
ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého 
konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je 
niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka 
sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má 
povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora). 

30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu 
povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny 
dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie 
finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF 
alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá 
Poskytovateľovi  povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa 
považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o 
finančnej kontrole a audite. 

 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 
A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 
predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na 
monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to: 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 
,,výročná“) a  monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 
(s príznakom ,,záverečná“), 

c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 
Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej 
platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplňujúce 
monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.  

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 
monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka 
od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý 
je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 
nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak 
Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá 
monitorovacia správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od 
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nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie 
hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 
od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný 
predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená 
Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná"", t.j. 
monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá. 

 

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť 
Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). Poskytovateľ 
je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom 
„záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však 
spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá 
veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s 
príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, 
v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 
momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie 
hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred 
účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 
monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva 
z Príručky pre Prijímateľa.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 
Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie 
správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov 
odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu 
správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé 
monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. 
kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej 
monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia 
Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až 
do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v 
prípadoch, ak: 
a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej 
predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však 
v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci 
s Projektom, 

c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s 
článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 
zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o 
poskytnutí NFP s finančným dopadom. 

 
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 
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Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+  informovať Poskytovateľa o začatí 
a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný 
Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni 
ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít 
Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom 
termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu 
s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, 
s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj 
mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, 
predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií 
o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 
a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči 
Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých 
zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných 
orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu 
aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať 
Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného 
konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení.  

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 
informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú 
výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov 
k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne 
formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona 
o finančnej kontrole a audite. 

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 
v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 
k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku 
a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 
poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.  

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 
všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 
v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa 
požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je 
Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení 
žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) 
všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu 
s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich 
príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné 
dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou 
Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch 
generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú 
Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné 
alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má 
povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ 
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a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. 
Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie 
ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov. 

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb 
alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po 
uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej 
faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k 
preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o 
dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich 
dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom. 

Článok 5    INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 
verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal 
formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených 
v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych 
dokumentov.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané 
na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými 
grafickými štandardmi; 

b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím 
nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – 
Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – 
Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa 
predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske 
štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou 
nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z ...... “, pričom sa doplní 
konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu; 

c. logo príslušného OP. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 
uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov 
a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí 
byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu 
z Európskej únie.  

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný 
zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste 
realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a 

- Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní 
infraštruktúry  alebo stavebných činností. 

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko 
viditeľnom verejnosťou. 

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou 
tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade 
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Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP 
poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít 
Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, 
ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a 

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní 
infraštruktúry alebo stavebných činností.  

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť 
dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou. 

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači 
informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej 
tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný 
zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% 
dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.  

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, 
je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu 
o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu 
(minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné 
priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a 
komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové 
obdobie 2014 – 2020. 

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní 
Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo 
osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná  boli informovaní o tom, že Projekt 
je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.  

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) 
tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, 
šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s 
odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom 
minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi 
drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na 
EÚ, je povolené použiť len znak EÚ. 

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 
Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo 
účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na 
realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto 
článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa 
Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. 
Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je 
potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP. 

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 
požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie 
a komunikáciu.  

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 
v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a 
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komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16   na 
programové obdobie 2014 – 2020. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:  

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve 
stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných 
užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, 
v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako 
„Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k 
Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný 
definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane 
podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa 
k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa 
k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený 
Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie 
Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych 
právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom 
meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu 
a Udržateľnosti projektu;   

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré 
obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok 
nadobudnutý z NFP“):  

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na 
ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie 
a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku 
nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP 
alebo v súlade  s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej  pomoci, ak 
sú relevantné, 

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku 
pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa 
jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne 
predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) 
vyššie,  

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov 
a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok 
nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový 
a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý 
Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne 
mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo 
nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor, 

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 
Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 
nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie 
Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 
vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 
a článku 5 VZP,  
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(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 
priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 
práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti 
aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe 
písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 
splnenie nasledovných podmienok:  

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 
alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného 
vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako 
nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú 
všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo 
vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na 
základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez 
osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej 
licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia 
Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného 
vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali 
dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv 
k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na 
vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného 
vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva 
duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, 
šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a 
chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu 
ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom 
takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne. 

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, 
výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.  

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 
diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 
priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 
požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe 
ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený 
v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy 
kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného 
vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy 
o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez 
obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa 
k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva 
alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania 
podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť 
všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy 
udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných 
licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je 
predmetom duševného vlastníctva.   
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2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , 
v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) 
tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), 
okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na  dosiahnutie účelu 
Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa 
článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre 
Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou 
bankou/Financujúcou inštitúciou;   

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou 
bankou/Financujúcou inštitúciou.  

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať 
až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré 
sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým 
úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto 
článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne 
podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto 
obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, 
pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami 
uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. 
Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) 
bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na 
určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho 
nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide 
o majetok, ktorý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných 
aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo 
Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) 
a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti 
s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu 
hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto 
odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné 
odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas 
zamietne.  

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa 
odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu 
Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať 
Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.  

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň 
berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku 
nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc 
v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR 
a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť 
vrátanie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách 
a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. 
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Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím 
Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.  

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 
dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 
zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie 
údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri 
zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo 
vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku 
VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 
rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 
osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu 
alebo Financujúca banka. 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 
subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa 
článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok 
uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole  
Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas 
s prevodom práv a povinností zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi 
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je 
následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať 
o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia 
podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi 
požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie 
byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak 
Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané 
podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe 
Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa 
súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom 
rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho 
zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, 
ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde 
k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez 
predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť 
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného 
podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku 
určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa 
Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je 
Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa 
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bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ 
je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od 
Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich 
informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej 
štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný 
požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom 
určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a 
informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči 
Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 
ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 
v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 
a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy 
o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú 
republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR 
upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 
a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 
NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný 
pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať 
v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných 
aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia 
realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície 
Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii 
aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do 
systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až 
(v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 
VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase 
predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je 
povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom 
formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP.  

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie 
realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii 
aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa 
považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných 
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aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu 
Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa 
predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v  prílohe č. 2 
Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít 
Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou 
hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 
hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), 
a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných 
aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená 
najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov  EÚ, t.j. 
do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 
zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 
NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 
6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v 
prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) 
v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).  

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak 
sa Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to 
oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania 
Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty 
a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie 
úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít 
Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ 
povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete 
počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. 
Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. 
V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa 
dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať 
v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po 
dobu omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a 
v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia 
hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia 
oprávnenosti  podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.  

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 
po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 
Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením 
dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ 
podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom 
oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 
4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú 
dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením 
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tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných 
aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to 
však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ 
Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší 
vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 
Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 
pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít 
Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie 
Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, 
Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa 
pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte 
Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v  Prílohe           č. 2 
Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení 
Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má 
sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho 
z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta 
tohto článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 
a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú 
stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň 
pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej 
ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 
a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených 
Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie 
zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň 
pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt; 

d)  v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 
b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo 
Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu 
a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po 
uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).   

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 
z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu 
Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. 

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 
doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 
Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 
tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku 
tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP 
výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít 
Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto 
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článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až 
v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,   

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 
súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 
alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP 
na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 
osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným  osobám v priamej  súvislosti s 
Projektom, 

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 
konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na 
porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany 
subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú 
zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na 
preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej 
s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy 
o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci 
podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu 
pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie 
o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 
kalendárnych rokov.  

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 
súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 
nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený 
v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to 
nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre 
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.  

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 
podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 
Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 
súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e)  alebo g)  alebo podľa odseku 7  tohto článku 
a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa 
pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde 
k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa 
v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania 
Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký 
prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas 
obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky 
nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít 
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Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré 
vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít 
Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená,  takto vynaložené výdavky 
nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto 
súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi 
s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa 
odsekov 6 písm. a), b), e)  alebo g)  a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých 
sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len 
v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, 
ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť 
v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať 
v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.  

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných 
aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce 
sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej 
časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré 
sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia 
nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku 
VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka 
stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.   

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 
6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, 
s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie 
odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu 
povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre 
poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,  

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 
Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 
Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ 
alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia 
Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí 
NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. 
V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená 
a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas 
ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít 
Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.  

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje 
Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 
existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 
trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa 
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výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na 
požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností 
vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov 
týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných 
vzťahov s Dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 
spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, 
je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 
mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 
poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 
schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa 
považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 
Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 
o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 
podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného 
porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré 
ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné 
strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné 
ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak 
nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa 
nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:  

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 
o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase 
bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý 
vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP 
uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom 
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva 
o poskytnutí NFP.  

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 
NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené 
dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne 
nepôjde o OVZ, 

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve 
o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 
a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych 
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov 
zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 
Zverejnené,   
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iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo 
Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka 
poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným 
spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,  

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, 
ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení 
tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je 
považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na 
Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,  

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 
základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 
s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by 
v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol 
oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto 
poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý 
by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 
zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 
príjem; 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov 
od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho 
začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej 
významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,   

vii) neuplatňuje sa,  

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej  a/alebo časovej stránky Realizácie 
aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho 
realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí 
NFP; ide  najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z 
dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené 
v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 
zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa 
Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,  

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci 
Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí 
NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre 
vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany 
Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného 
riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a 
zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie 
zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom 
postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom 
a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody 
obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo 
úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo 
inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný 
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alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo 
auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 
136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a  ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek 
počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie 
príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa,  
bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov 
aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného 
oprávneného orgánu,  

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa 
článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej 
významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní 
od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy 
s  Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej 
správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa 
k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa 
v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP; 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo 
nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými 
v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a 
obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO 
alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo 
Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 
odôvodnením;  

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 
s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o 
NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená 
sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov 
alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú 
aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;  

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je 
konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy 
o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo 
strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,  

xiv)  také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie 
alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, 
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu 
alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle 
všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje 
za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 
konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;  
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xvi)  opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 
zmluvy,  

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, 
článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 
zmluvy ; 

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných 
prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách 
stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na 
článok 5 odsek 5.5 zmluvy.  

xix)  každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 
označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP.  

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 
strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 
v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany 
Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 
Zmluvy o poskytnutí NFP.  

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako 
sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne 
postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy 
o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne 
povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto 
Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri 
odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, 
po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa 
predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je 
Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 
v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je 
Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na 
splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 
nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného 
zákonníka).  

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 
doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy. 

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul 
aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu 
Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní 
a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 
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h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 
a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení 
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie 
poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia 
Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku 
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany 
súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe 
žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa 
uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom 
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 
realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 
NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 
výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 
VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede 
môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba 
je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia 
výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných 
práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému 
vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP 
a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP 
zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku 
zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) 
tohto článku.  

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy 
o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého 
predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; 
suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa 
uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti 
z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,   

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 
odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve 
o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej 
disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových 
pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o 
príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom 
refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 
nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  
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d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené 
ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na 
konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie 
znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 
odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú 
pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za 
Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, 
s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak 
Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v 
odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok 
Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 
Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 
odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného 
obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok 
verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie 
služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon 
o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku 
z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 
§ 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 
ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva 
o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle 
článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; 
suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa 
uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie  Projektu alebo 
v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem 
podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný  čistý príjem  z Projektu 
v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít  Projektu vytvorený príjem podľa 
článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 
§ 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,  

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) 
zákona  o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého 
NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP 
systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 
EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade 
neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ 
nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej 
žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to 
úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu 
k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného 
Merateľného ukazovateľa Projektu.  Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ 
vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom 
sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku 
z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,  
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k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby 
najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania 
predmetu plnenia.  

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku 
VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, 
v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za 
účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje 
vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená 
účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej 
závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní 
účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom 
overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ 
Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára 
roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená 
účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať 
Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu 
výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu 
Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, 
ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti 
ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas 
v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. 
Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, 
Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo 
jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP  a na 
Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto 
článku VZP vzťahujú rovnako.   

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku 
VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví 
Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom 
ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho 
časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti 
ITMS2014+.  Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný 
automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ 
zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, 
ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný 
vrátenie vykonať.. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa 
doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej 
časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v 
systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti 
ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe 
zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s 
predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak 
Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo 
dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ: 
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a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí 
NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správnemu orgánu (ak ide 
o porušenie finančnej disciplíny) alebo  

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí 
NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o 
porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo  

c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku 
z EŠIF alebo  

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní 
pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom 
orgáne (napr. na súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý 
je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 
na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných 
prostriedkov. 

6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný 
uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je 
dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.  

7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 
štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.  

8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a 
pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o 
príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu 
Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej 
Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia 
Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia 
doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia 
odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane. 

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 
b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti 

a 
c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku 

VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú 
skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto 
skutočností. 

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 
realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej 
časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri 
realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný 
systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. 
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11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 
neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný 
záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa 
považujú za nevysporiadané.  

12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným 
pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho 
dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 
tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty 
pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak 
platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-
dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia 
lehoty sa nemení. 

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa 
projektu   

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo 
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme2 v členení podľa jednotlivých 
projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých 
projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,  

b) v účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu  v 
účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov 
a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa  § 15 
odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide 
o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným 
označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, 
preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú 
ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 
dosiahnutého pri Realizácii  Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  
a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 
podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 

                                                           
2Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov. 
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431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 
19 VZP.  

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného 
nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých 
príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u 
Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého 
príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach. 

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je 
povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku 
štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 

7. neuplatňuje sa.  

 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 
orgánu a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 
poverené na výkon kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, 
ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí 
NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných 
údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi 
SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 
poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít 
Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie 
povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je 
vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou 
administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej  kontroly na mieste. 
V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly 
povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí 
Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, 
pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné 
námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného 
zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v 
návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených 
námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela 
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Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje 
všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola 
a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je 
skončená tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit 
zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je 
skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. 
Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.   

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 
najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a  audite a tejto Zmluvy 
o poskytnutí NFP.  

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 
Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 
zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu 
a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole 
a audite.  

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 
kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 
odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je 
oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou 
administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch 
stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.  

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä 
v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení 
povinností zo strany Prijímateľa.  

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote 
stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný 
zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je 
v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe 
z kontroly/správe z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. 
Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti 
týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom 
tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho 
prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. 
Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou 
písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a 
predloženie. 

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy 
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o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto 
článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez 
ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú 
Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi 
predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 
kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti 
plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť 
Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej 
kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá 
výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.   

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj 
osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja 
ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. 
Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, 
boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň 
zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude 
Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému 
ARACHNE. 

 

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU 
A ZMLUVNÉ POKUTY 

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že 
Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 
Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za 
podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí 
NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva 
alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 
odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. 
Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie 
prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí 
NFP platia všetky nasledovné podmienky:  

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre 
vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo 
Občiansky zákonník,  

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 
zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo 
majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,  

c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť 
vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je 
známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych 
podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,  

d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 
vyplácania schváleného NFP,  

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej 
časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V 
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prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota 
zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, 
t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto 
uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a 
spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú 
republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, 
je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného 
práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola 
obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) 
zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,  

f) zálohom môžu byť:  

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné 
majetkové hodnoty patriace  výlučne Prijímateľovi, alebo 

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom 
bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí 
byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na 
záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, 
ktorá je zálohom, alebo 

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so 
zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo 
spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa 
predchádzajúceho bodu ii) alebo 

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) 
vyššie za podmienok tam uvedených alebo 

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty 
analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria 
výlučne Prijímateľovi,   

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať 
Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych 
dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní 
oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ 
požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu, 

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný 
záložný veriteľ).   

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY 

h)  Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa 
písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, 
ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť 
Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého 
Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP a  zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre 
Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné 
podmienky: 

(i)  Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný 
záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné 
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právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si 
môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom 
zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú 
pohľadávky zo Zmluvy o úvere.  

 

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho 
písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky 
nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech 
tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za 
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 
VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného 
práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok 
Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú 
Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe. 

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:  

1.  porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo 

2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo 

3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej 
banky zo Zmluvy o úvere,   

ktoré: 

a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného 
zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci 
výkonu záložného práva alebo  

b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje 
financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa 
schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých 
Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,  

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu 
Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa 
Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je 
zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP 
a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade 
s článkom 10 VZP.  

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na 
inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má 
byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením 
účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy 
o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. 
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky 
nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu. 

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím 
akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 
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Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu 
o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich 
ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke. 

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja 
zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v 
§34 zákona o príspevku z EŠIF.  

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva 
budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade 
iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu 
o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou  majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. 
software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky 
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych 
dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje: 

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,  

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa 
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) 
tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného 
práva, 

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích 
osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:  

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny 
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh 
a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť 
najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, 
odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie 
majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré 
zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti 
Projektu,  

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť 
svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, 
najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania 
poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti 
Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť 
novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa 
poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala 
všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,  

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej 
udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť 
úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť 
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podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, 
ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti 
prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je 
vinkulované v prospech Poskytovateľa,  

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný 
zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené 
Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP 
a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči 
Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.  

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty 
poistného plnenia  z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik 
záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak 
Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je 
povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci 
veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.  

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 
alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na 
ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, 
článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,  

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť 
vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 
zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP 
a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 
o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť 
kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci 
mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov 
uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej 
v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť 
kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je 
Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,  

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú 
pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za 
porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške  
zmluvnej pokuty 150 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej 
povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP 
uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto 
porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani 
nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa 
vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta 
a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá 
nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí 
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NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté 
ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje  uhradiť Poskytovateľovi uvedie 
Poskytovateľ v ŽoV. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 
Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce 
podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 
aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 
Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 
časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 
1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre 
zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,  

b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na 
podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané 
pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po 
Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 
mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania 
záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však 
do 31. decembra 2023; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 
postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú 
v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných 
cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 
Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 
výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je 
možné výdavky pripustiť do financovania;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 
uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové 
výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 
a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do 
účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok 
stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo 
zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré 
sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide 
o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka 
nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami 
upravenými v Systéme finančného riadenia; 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 
a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 
107 Zmluvy o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 
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h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú 
riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je 
preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej 
hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi 
predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo 
účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky 
vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej 
platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené 
najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa 
neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na 
konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný 
doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo 
strany Prijímateľa Dodávateľovi,  

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 
z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 
3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),  

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí 
byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez 
toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 
Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi 
podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov 
a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí 
NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR 
a  právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel 
vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod 
režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium 
hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 
Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;  

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 
v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.   

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v  ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 
eurocent). 

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto 
Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP 
a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie 
v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 
oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon 
kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 
jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 
10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez 
ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené 
výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej 
kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 
z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.  
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Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA  

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora 
vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy 
s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený 
v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 
Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

 
2. Účty obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 
účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu 
Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 
rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 
(Predmet podpory).  

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 
osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto 
prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to 
do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne 
prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), 
z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 
prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je 
uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ 
neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na 
financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá 
pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených 
výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na 
výdavky na realizáciu prostriedkov NFP. 

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  VÚC a obce 
a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít 

Projektu od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje 
úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to 
prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 
2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu 
od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred 
použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu 
svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. 
Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, 
z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 
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prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 
2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

Článok 16  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej 
banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených 
s realizáciou platieb na a z tohto účtu. 

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 
možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky 
podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania 
zmeny účtu Prijímateľa.  

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených 
výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie 
účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi 
identifikáciu týchto účtov. 

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto 
poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa 
osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný 
výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 
týchto VZP.  

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje 
Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na 
Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady 
záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a  predložiť 
Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných 
zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet 
na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov 
Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným 
príspevkom. 

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy 
výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Systému finančného riadenia.  

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného 
Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov 
výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 
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definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického 
typu výdavku. 

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto 
subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. 
Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať 
Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť 
Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených 
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a 
úroky.  

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 
Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 
účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku 
Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo 
hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje 
Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných 
prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné 
postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole 
Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.  
 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 
(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie 
aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu 
(poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ 
v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú 
sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy 
o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu). 
 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 
neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad 
rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, 
resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny 
dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis 
účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj 
hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie 
predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú 
hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu 
(poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu 
daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami 
oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument. 
 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu 
najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok 
z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ. 
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5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej 

výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet 
Prijímateľa.  
 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, 
ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky 
o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene 
vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej 
sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj 
výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému 
úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti 
o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie 
isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti 
o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len 
jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie 
poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných 
prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je 
Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania 
samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). 
Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr 
do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. 
Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania  stanovuje príslušná 
kapitola Systému finančného riadenia.  
 
 

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú 
podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, 
pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. 
Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených 
v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je 
povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto 
skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu 
platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie 
Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je 
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 
inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi. 

 
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 
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schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo 
Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, 
u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených 
Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi 
vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti 
o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a 
správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným 
orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa 
a Certifikačného orgánu.  

 

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti 
o platbu (s príznakom záverečná).  
 

11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú 
predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou 
jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie 
dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, 
ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu 
(a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času 
ukončenia Prebiehajúceho skúmania.   

 

Článok 17b  PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 
zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti 
a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v 
príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú 
dodržiavať. 
 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.   
 

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia 
nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného 
riadenia. 

 

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú 
platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania 
platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej 
poskytnutej zálohovej platby.  
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5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie 
deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 
Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj 
účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny 
rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 
 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej 
jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných 
prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej 
zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej 
platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. 
 

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie 
platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení 
predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak 
nie je oprávnený postupovať inak. 
 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, 
Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným 
orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky 
zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto 
prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového 
NFP. 
 

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na 
zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať 
predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami 
minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento 
postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti 
sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 
 

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa 
pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa 
predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 
12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený 
Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného 
riadenia.  
 

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, 
Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby 
v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole 
Systému finančného riadenia.  
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12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 
zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov 
dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo 
schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak 
sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, 
nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 
VZP.  
 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 
o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je 
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 
inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi. 
 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 
(poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, 
u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených 
Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a 
správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným 
orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa 
a Certifikačného orgánu.  

 
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % 

aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej 
platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 
12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s 
príznakom záverečná).  

 
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých 
výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.  

 
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho 

schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo 
Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. 
Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej 
Výnimky.  

 
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie 

zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, 
nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v 
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tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok 
plynutia tejto lehoty dotknutý. 
 

Článok 17c  PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných 
zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške 
k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb 
systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, 
ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. 
 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 
Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít 
Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 
 

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa 

skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so 
Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov 
deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých 
minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.  
  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo 
nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ 
je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti 
dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe 
nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje 
podľa článku 10 VZP. 
 

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 
o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je 
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 
inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi. 
 

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu 
schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť 
nárokovaných výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, 
a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. 
Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť 
o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným 
orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 
Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  
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7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, 
Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia 
Prebiehajúceho skúmania.  
 

 

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY 
FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV 

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 
časti.  
 

2.  Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je 
Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné 
doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo 
ich kópie).  
 

 
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. 

Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém 
predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, 
za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.  
 

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 
Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia 
čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej 
kombinácii. 

 
5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden 
z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových 
platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom 
refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v 
rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne 
Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu 
(priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, 
Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že 
je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom 
financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa 
predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov. 
 

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 
medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu 
podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne 
Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.  
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7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej 
v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 
3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 
 

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní 
na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo 
jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy 
kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom 
zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.    
 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv 
a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené 
Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj 
z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu 
príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných 
strán. 
 

10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov 
Dodávateľovi môže považovať aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil 
pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 
Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na 
pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me 
Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 
v zmysle právnych predpisov SR, 

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 
581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka, 

e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je 
neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené 
pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky 
splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na 
účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša 
veriteľ. 

 

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s 
§ 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 
o platbu predloží aj dokumenty  preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na 
postupníka. 

 
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného 

práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me 
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Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj 
dokumenty preukazujúce vznik záložného práva. 
 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 
voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie 
Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. 
exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 
 

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe 
uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v 
zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu 
predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu 
záväzku do notárskej úschovy. 

 
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ 
v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 
pohľadávok. 
 

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii 
niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR 
(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa 
zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.  

 

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 
odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 
v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky 
predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len 
na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 
vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP. 

 

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 
sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 
postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 
prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 
postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 
účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný 
v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto 
kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 
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3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 
cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný 
výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci 
dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR 
zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie 
zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 
(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 
uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.  

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 
kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. 
Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ 
povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného 
kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti 
o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného 
kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto 
sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak 
kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 
EUR sa vzájomne nevysporiadava. 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojemNázov projektu:

302041M830Kód projektu:

NFP302040M830Kód ŽoNFP:

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Konkrétny cieľ: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Oblasť intervencie: 020 - Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, čistenie, infraštruktúra na uskladňovanie a distribúciu)

Hospodárska činnosť: 11 - Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK1975000000000125909293 Československá obchodná banka,
a.s.

27. 6. 2019 31. 12. 2023

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK1975000000000125909293 Československá obchodná banka,
a.s.

27. 6. 2019 31. 12. 2023

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Košice - okolie Ploské1.

Obec Ploské časť OrtašePoznámka k miestu realizácie č. 1:

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
11Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

2.2023Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

12.2023Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.
S. KOŠICE

36570460Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

302M83000001 - Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu1.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: prijímateľ bude realizáciu podporných aktivít projektu - publicitu projektu, hradiť z vlastných prostriedkov

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a
čistenie  odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

36570460VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
KOŠICE

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

302040021R061 - C. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou
verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie
smernice Rady 91/271/EHS (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M83000001 - Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu 6,863

Merateľný ukazovateľ: Počet km vybudovanej vodovodnej siete

Celková cieľová hodnota: 6,8630

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0172 Merná jednotka: km

36570460VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
KOŠICE

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

302040021R061 - C. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou
verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie
smernice Rady 91/271/EHS (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M83000001 - Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu 276

Merateľný ukazovateľ: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou
pitnej vody

Celková cieľová hodnota: 276,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
U - v rámci udržateľnosti

projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0712 Merná jednotka: osoby

6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0172 Počet km vybudovanej vodovodnej
siete

km 6,8630 Nie UR Súčet

P0712 Zvýšený počet obyvateľov so
zlepšenou dodávkou pitnej vody

osoby 276,0000 Áno UR Súčet
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7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,
A.S. KOŠICE

Subjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 1 108 099,84 €

36570460Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou
vodou a odvádzanie a čistenie  odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych
dopadov na životné prostredie.

Konkrétny cieľ: 1 108 099,84 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 302040021R061 - C. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov
ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO
podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady
91/271/EHS (LDR)

1 108 099,84 €

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 1 081 073,01 €

Skupina výdavku: 1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 27 026,83 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 302M83000001 - Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu 1 108 099,84 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou
vodou a odvádzanie a čistenie  odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych
dopadov na životné prostredie.

Konkrétny cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 000 - Bez výdavkov 0,00 €

Podporné aktivity: 1. 302M830P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

1 108 099,84 €Celková výška oprávnených výdavkov:

1 108 099,84 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

90,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

997 289,86 €Výška nenávratného finančného príspevku:
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110 809,98 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Názov žiadateľa
Názov projektu
Prioritná os

Špecifický cieľ

Miera finančnej medzery (%) 100,00% 90,00%

Spolufinancova

nie zdroja EÚ z 
COV (%)

85,00%

Splufinancovanie 

zdroja ŠR z COV 
(%)

5,00%

Spolufinancovanie 

vlastných zdrojov  
z COV (%)

10,00%

Platca DPH   

(neoprávnená DPH) -
ÁNO                                          

322 387,78

Názov výdavku Skupina 

výdavkov  
Merná 

jednotka

Počet 
MJ

Jednotková 
cena bez DPH 

(EUR)

Cena celkom      

bez DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Oprávnené 
výdavky pre 

projekt 

generujúci 
príjem (EUR)

Celkové 
oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho              

NFP               

(EUR)

Výdavky 
neoprávnené na 
financovanie nad 

rámec finančnej 
medzery (EUR)

Iné neoprávnené 
výdavky (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %FM) (10 = 9 x %NFP) (11 = 8 - 9)
Platca DPH 12 = 6 - 8        

Neplatca DPH 12 = 7-8      

Hlavná aktivita projektu č. 1 Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu

Stavebné práce 021 Stavby súbor 1,00 1 584 912,05 1 584 912,05 1 901 894,46 1 081 073,01 1 081 073,01 972 965,71 0,00 503 839,04

Rezerva na nepredvídané 
výdavky

930 - Rezerva na 

nepredvídané 
výdavky

počet 1,00 27 026,83 27 026,83 32 432,20 27 026,83 27 026,83 24 324,14 0,00 0,00

1 611 938,88 1 934 326,66 1 108 099,84 1 108 099,84 997 289,85 0,00 503 839,04

1 611 938,88 1 934 326,66 1 108 099,84 1 108 099,84 997 289,85 0,00 503 839,04

Podporné aktivity projektu
Publicita a iné podporné aktivity

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interné riadenie projektu 

Názov výdavku Skupina výdavkov  Merná 
jednotka

Počet 
MJ

% pracovného 
času na projekt

Hrubá mzda za 
mernú jednotku 

(EUR)

Zákonné odvody 
zamestnávateľa 

za mernú 
jednotku (EUR)

Celková cena 
práce za projekt                 

(EUR)

Celkové 
oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho              

NFP               

(EUR)

Výdavky 
neoprávnené na 
financovanie nad 

rámec finančnej 
medzery (EUR)

Iné neoprávnené 
výdavky (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9 = 8 x %FM) (10 = 9 x %NFP) (11 = 8 - 9) (12)                 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 611 938,88 1 934 326,66 1 108 099,84 1 108 099,84 997 289,85 0,00 503 839,04

SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)
S P O L U (celkové výdavky projektu)

SPOLU Hlavná aktivita č. 1

Spolufinancovani

e NFP z COV (%)

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)

SPOLU Publicita a iné podporné aktivity

SPOLU Interné riadenie projektu
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P.č.
Názov výdavku

Skupina 

výdavkov
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena Výdavky celkovo 

bez DPH

Oprávnené 
výdavky bez DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

1
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 
mm, nad 1000 do 10000 m2

021 Stavby m2 1 650,00 1,03 1 699,50 1 699,50 0,00

2
Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l

021 Stavby hod 550,00 4,16 2 288,00 2 288,00 0,00

3
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 021 Stavby m3 4 823,70 0,96 4 630,75 4 630,75 0,00

4 Výkop zapaženej jamy do 100 m3 021 Stavby m3 62,23 7,63 474,84 474,84 0,00

5 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 57,33 7,63 437,46 437,46 0,00

6 Výkop ryhy šírky 600-2000mm nad 1000 do 10000m3 021 Stavby m3 5 676,08 7,63 43 308,47 43 308,47 0,00

7 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 021 Stavby m3 2 006,69 0,65 1 304,35 1 304,35 0,00

8 Ostatné práce na potrubnom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 80 21 Stavby m 3 750,00 0,73 2 737,50 0,00 2 737,50

9 Ostatné práce na potrubnom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 21 Stavby m 352,00 0,79 278,08 0,00 278,08

10
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m

21 Stavby m2 14 990,91 0,15 2 248,64 2 248,64 0,00

11
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m

21 Stavby m2 14 990,91 0,08 1 199,27 1 199,27 0,00

12
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m

21 Stavby m2 67,90 2,10 142,58 142,58 0,00

13 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m 21 Stavby m2 67,90 1,06 71,97 71,97 0,00

14
Prepažovanie rozopretia zapažených stien výkopov pri pažení 
príložnom, hĺbky do 4 m 21 Stavby m3 62,23 0,45 28,00 28,00 0,00

15
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do príslušnej 
skladky, vrátane nakladania výkopku

21 Stavby m3 369,18 14,14 5 220,21 5 220,21 0,00

16 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 21 Stavby m3 369,18 0,71 262,12 262,12 0,00

17 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 21 Stavby t 664,52 3,24 2 153,06 2 153,06 0,00

18
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

21 Stavby m3 3 887,51 4,19 16 288,67 16 288,67 0,00

19 Štrkopiesok fr. 0-64 21 Stavby t 355,21 10,82 3 843,39 3 843,39 0,00

20
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny vrátane 
materiálu obsypu

21 Stavby m3 1 476,72 5,07 7 486,97 7 486,97 0,00

21 Biologická rekultivácia terénu po výstavbe vodovodu 21 Stavby ha 0,48 14 307,30 6 896,12 6 896,12 0,00

22
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so 
zabetónovaním 21 Stavby ks 90,00 21,60 1 944,00 1 944,00 0,00

23 Orientačný stĺpik plastový 21 Stavby ks 90,00 17,50 1 575,00 1 575,00 0,00

24 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 
do 63 mm, vrátane materiálu lôžka

21 Stavby m3 369,18 24,89 9 188,89 9 188,89 0,00

25
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm

21 Stavby ks 3,00 8,31 24,93 24,93 0,00

26 Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 21 Stavby ks 3,00 4,22 12,66 12,66 0,00

27
Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr. 
150 mm, vrátane materiálu spevnenia krajnice

21 Stavby m2 82,80 4,82 399,10 399,10 0,00

28
Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným 
tesnením v otvorenom výkope DN 80 21 Stavby m 3 750,00 6,33 23 737,50 23 737,50 0,00

29 Rúra DN 80 STD L = 6,0 m, liatinový systém 21 Stavby ks 625,00 187,00 116 875,00 18 509,04 98 365,96

30 Krúžok tesniaci DN 80 pre spoj 21 Stavby ks 625,00 3,10 1 937,50 1 937,50 0,00

31 Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 80 21 Stavby ks 8,00 25,42 203,36 203,36 0,00

32 Tvarovka A-DN 80x80 PN 10-16-25-40 STD TT liatinový systém 21 Stavby ks 8,00 139,26 1 114,08 1 114,08 0,00

33
Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80

21 Stavby ks 5,00 27,94 139,70 139,70 0,00

34
T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 80/50 TT 320/156 mm, 
PN 10-40, liatinový systém 21 Stavby ks 5,00 79,97 399,85 399,85 0,00

35
Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m 
DN 80

21 Stavby ks 6,00 28,27 169,62 169,62 0,00

36
TP - prírubová tvarovka DN 80 dĺ.500 PN 10-16-25-40 liatinový systém

21 Stavby ks 6,00 84,70 508,20 508,20 0,00

37
Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80

21 Stavby ks 59,00 23,71 1 398,89 1 398,89 0,00

38
F prírubová tvarovka s hladkým koncom DN 80 PN 10-16-25-40 TT  
liatinový systém 21 Stavby ks 1,00 45,10 45,10 45,10 0,00

39
FFR prírubový prechod DN 80/65 PN10-16-25-40 TT  liatinový systém

21 Stavby ks 5,00 40,26 201,30 201,30 0,00

40 Tvarovka PP DN 80 PN10-16-25-40 TT  liatinový systém 21 Stavby ks 3,00 52,80 158,40 158,40 0,00

41 Pprírubové koleno DN 80/11,25° PN 10/40, liatinový systém 21 Stavby ks 17,00 75,90 1 290,30 1 290,30 0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a 
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42
Prírubové koleno DN 80/22,5° STD natural PN 10/40, liatinový systém

21 Stavby ks 15,00 72,60 1 089,00 1 089,00 0,00

43 Prírubové koleno DN 80/45° STD TT PN 10/40, liatinový systém 21 Stavby ks 18,00 89,10 1 603,80 1 603,80 0,00

44 Krúžok STD tesniaci so zámkami DN 80 21 Stavby ks 148,00 39,38 5 828,24 5 828,24 0,00

45
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho 
priemeru 110 mm

21 Stavby m 352,00 4,23 1 488,96 1 488,96 0,00

46 HDPE rúra PE100 110x10,0/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody 
vrátane tvaroviek podľa výkresu E.1-12 predmetnej projektovej dokumentácie

21 Stavby m 352,00 8,36 2 942,72 2 942,72 0,00

47 Montáž vzdušníkov DN 50 21 Stavby ks 5,00 86,43 432,15 432,15 0,00

48 Vzdušník tlakový DN 50 PN 10 - 25 21 Stavby ks 1,00 264,00 264,00 264,00 0,00

49 Vzdušník tlakový DN 50 PFA PN 16, otočná príruba 21 Stavby ks 2,00 264,00 528,00 528,00 0,00

50 Vzdušník tlakový DN 50 PFA 25, otočná príruba PN 10 - 25 21 Stavby ks 2,00 264,00 528,00 528,00 0,00

51
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 80

21 Stavby ks 3,00 23,94 71,82 71,82 0,00

52 Posúvač DN 80 mm PN 10-16 21 Stavby ks 3,00 108,90 326,70 326,70 0,00

53 Teleskopická zemná súprava pre 2 diel. 1,2 - 1,8 m DN 65-80 21 Stavby ks 3,00 38,50 115,50 115,50 0,00

54
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným 
kolieskom DN 50 21 Stavby ks 10,00 10,96 109,60 109,60 0,00

55 Posúvač DN 50 mm PN 10-16 21 Stavby ks 10,00 142,12 1 421,20 1 421,20 0,00

56
Šachta vzdušníková z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. 
pôdorys. plochy nad 1, 50 do 2,50 m2 21 Stavby ks 5,00 566,54 2 832,70 2 832,70 0,00

57 Osadenie poklopu liatinového posúvačového 21 Stavby ks 3,00 22,44 67,32 67,32 0,00

58 Poklop posúvačový 21 Stavby ks 3,00 22,11 66,33 66,33 0,00

59 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 21 Stavby m 352,00 1,43 503,36 503,36 0,00

60 Montáž odkalovača prírubový spoj DN 80 mm vrátane poklopu 21 Stavby ks 3,00 86,43 259,29 259,29 0,00

61 Zariadenie na odkaľovanie potrubia DN 80 mm vrátane poklopu 21 Stavby ks 3,00 297,00 891,00 891,00 0,00

62
Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm - preložka plynovodu

21 Stavby m 15,70 1,43 22,45 22,45 0,00

63 Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou 21 Stavby m 15,70 0,80 12,56 12,56 0,00

64 Montáž TOR návarku 21 Stavby ks 2,00 87,50 175,00 175,00 0,00

65 TOR návarok 21 Stavby ks 2,00 220,00 440,00 440,00 0,00

66

Montáž oceľových chráničiek DN 150 mm vrátane samotného pretáčania aj s kĺznymi 
obímkami podľa výkresovej dokumentácie, vrátane všetkých súvisiacích prác a nákaldov 
za účelom zrealizovania príslušného križivania

21 Stavby m 8,00 155,15 1 241,20 1 241,20 0,00

67
Oceľová chránička DN 150 mm vrátane kĺznych objímok a všetkého súvisiaceho 
materiálu 21 Stavby m 8,00 80,88 647,04 647,04 0,00

68 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150 mm 21 Stavby m 8,00 43,08 344,64 344,64 0,00

69

Montáž chráničiek DN 200 mm vrátane samotného pretáčania aj s kĺznymi obímkami 
podľa výkresovej dokumentácie, vrátane všetkých súvisiacích prác a nákaldov za 
účelom zrealizovania príslušného križivania

21 Stavby m 25,00 157,58 3 939,50 2 521,28 1 418,22

70
Chránička PE -100RC DN 200 mm vrátane kĺzných obímok a všetkého súvisiaceho 
materiálu

21 Stavby m 25,00 39,16 979,00 626,56 352,44

71 Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 200 mm 21 Stavby m 25,00 45,40 1 135,00 726,40 408,60

72
Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri dľžke 
trasy do 100 m D 90 mm

21 Stavby m 15,70 3,27 51,34 51,34 0,00

73 Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 90x 8.2mm 21 Stavby m 15,70 6,59 103,46 103,46 0,00

74 Preplach a dezinfekcia potrubia DN80-DN100 21 Stavby m 4 102,00 3,38 13 864,76 0,00 13 864,76

75 Zabezpečenie koncov potrubia do DN300 21 Stavby ks 2,00 206,79 413,58 0,00 413,58

76 Montáž kolena PE D 90-90° 21 Stavby ks 4,00 8,36 33,44 33,44 0,00

77 Koleno PE D 90-90° 21 Stavby ks 4,00 19,35 77,40 77,40 0,00

78
Montáž SPA sedlová armatúra pre uzatváracie balóny PE100 SDR11 
D90mm

21 Stavby ks 2,00 2 143,75 4 287,50 4 287,50 0,00

79 Sedlová armatúra pre uzatváracie balóny SPA PE 100 SDR 11 DN 90 21 Stavby ks 2,00 123,50 247,00 247,00 0,00

80 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm 21 Stavby m 4 115,00 0,52 2 139,80 0,00 2 139,80

81 Fólia výstražná 21 Stavby m 4 115,00 0,06 246,90 0,00 246,90

82
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

21 Stavby m2 4 007,70 2,44 9 778,79 0,00 9 778,79

83
Odstránenie podkladu  v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 
300 mm,  -0,50000t

21 Stavby m2 914,50 6,41 5 861,95 0,00 5 861,95

84
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov 
za minútu nad 100 do 500 l 21 Stavby hod 960,00 3,50 3 360,00 3 360,00 0,00

85 Dočasné zaistenie podzemného potrubia do DN 200, vrátane spätného uloženia 21 Stavby m 94,38 16,76 1 581,81 0,00 1 581,81

86 Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia 21 Stavby m3 232,80 26,55 6 180,84 0,00 6 180,84

87
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m 

21 Stavby m3 9,00 1,13 10,17 10,17 0,00

88 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 21 Stavby m3 5 404,80 7,63 41 238,62 41 238,62 0,00

89
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 21 Stavby m3 2 161,92 0,65 1 405,25 1 405,25 0,00

90 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - drenážna ryha 21 Stavby m3 115,50 7,63 881,27 881,27 0,00

91
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených 
i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 21 Stavby m3 46,20 0,65 30,03 30,03 0,00

92
Križovanie cesty III/3336 mikrotunelovaním v hornine tr.1-4, hĺbky do 
6m, vonk. priem.cez 150 do 225mm

21 Stavby m 34,00 110,62 3 761,08 3 761,08 0,00

93 Chránička PE 100RC DN 150 21 Stavby m 25,00 13,75 343,75 343,75 0,00

94 Chránička PE 100RC DN 200 21 Stavby m 9,00 27,18 244,62 244,62 0,00

SO 02 - Vodovodná sieť
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95
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

21 Stavby m3 3 604,18 4,19 15 101,50 15 101,50 0,00

96 Štrkopiesok 0-63 b 21 Stavby t 6 447,90 10,82 69 766,28 0,00 69 766,28

97
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, vrátane 
materiálu lôžka a jeho zrealizovania 

21 Stavby m3 810,72 24,89 20 178,82 20 178,82 0,00

98
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosť do príslušnej skládky 21 Stavby m3 3 852,41 13,05 50 273,95 50 273,95 0,00

99 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 21 Stavby m3 3 852,41 1,08 4 160,60 4 160,60 0,00

100 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 21 Stavby m3 3 852,41 0,63 2 427,02 2 427,02 0,00

101 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 21 Stavby t 6 163,86 3,24 19 970,89 19 970,89 0,00

102 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2 021 Stavby m2 30,00 0,59 17,70 17,70 0,00

103 Trávové semeno - parková zmes 021 Stavby kg 1,11 9,13 10,13 10,13 0,00

104
Technická a biologická rekultivácia - rozprestretie ornice v rovine s 
úpravou terénu, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm 021 Stavby m2 30,00 1,43 42,90 42,90 0,00

105 Filtračná vrstva z kameniva drobného ťaženého 021 Stavby m3 138,05 43,17 5 959,62 5 959,62 0,00

106 Trativod z drenážnych rúrok DN 100  bez lôžka 021 Stavby m 2 761,00 1,55 4 279,55 4 279,55 0,00

107
Zásahy do betónových čiel priepustov, prostý tr.C 20/25 vrátane 
betónového čela a presunu hmôt 021 Stavby m3 5,00 121,73 608,65 608,65 0,00

108
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku, vrátane 
materiálu lôžka a jeho zrealizovania 

021 Stavby m3 270,24 24,89 6 726,27 6 726,27 0,00

109

Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60 
kg, hr.dosiek do 100 mm, vrátane zhotovenia štrkopieskového lôžka 021 Stavby m2 15,00 35,17 527,55 527,55 0,00

110 Dlaždica betónová 500x500x100 021 Stavby ks 60,00 4,22 253,20 253,20 0,00

111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve od 0,50 kg/m2 021 Stavby m2 2 948,08 0,76 2 240,54 0,00 2 240,54

112
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve 1,00 kg/m2 021 Stavby m2 1 957,58 1,08 2 114,19 0,00 2 114,19

113
Podkladová vrstva z betónu C12/15-XO-C1, hr. 200 mm, vrátane KARI 
rohoží 021 Stavby m3 182,90 99,75 18 244,28 0,00 18 244,28

114
Asfaltový betón vrstva ložná AC D v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 
50 mm

021 Stavby m2 914,50 15,77 14 421,67 0,00 14 421,67

115
Asfaltový betón vrstva obrusná AC D O v pruhu š. nad 3 m, po 
zhutnení hr. 60 mm 021 Stavby m2 2 280,00 15,84 36 115,20 0,00 36 115,20

116
Asfaltový betón podkladový AC 16 v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 
70 mm

021 Stavby m2 1 727,70 14,58 25 189,87 0,00 25 189,87

117
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m, po zhutnení 
hr. 50 mm

021 Stavby m2 1 727,70 14,04 24 256,91 0,00 24 256,91

118 Montáž vodovodného potrubia z HDPE DN 100 PN 10 021 Stavby m 1 526,00 3,78 5 768,28 5 768,28 0,00

119 HDPE DN 100 - pre tlakový rozvod pitnej vody vrátane tvaroviek podľa výkresu E.2-10 
predmetnej projektovej dokumentácie, ktoré nie sú špecifikované samostatne

021 Stavby m 1 526,00 6,75 10 300,50 0,00 10 300,50

120 Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr DN 80 PN 10 021 Stavby m 1 235,00 3,69 4 557,15 4 557,15 0,00

121
HDPE DN 80 - pre tlakový rozvod pitnej vody vrátane tvaroviek podľa výkresu E.2-10 
predmetnej projektovej dokumentácie, ktoré nie sú špecifikované samostatne 021 Stavby m 1 253,00 5,23 6 553,19 0,00 6 553,19

122 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80 021 Stavby ks 2,00 42,21 84,42 84,42 0,00

123 Hydrant nadzemný DN 80 lomivý 021 Stavby ks 2,00 504,76 1 009,52 1 009,52 0,00

124 Osadenie poklopu liatinového ventilového 021 Stavby ks 62,00 16,19 1 003,78 1 003,78 0,00

125 Poklop ventilový voda, plyn 021 Stavby ks 62,00 14,08 872,96 872,96 0,00

126 Osadenie poklopu liatinového posúvačového 021 Stavby ks 2,00 22,44 44,88 44,88 0,00

127 Poklop Y 4504 - posúvačový 021 Stavby ks 2,00 22,11 44,22 44,22 0,00

128 Osadenie poklopu liatinového hydrantového 021 Stavby ks 13,00 44,22 574,86 574,86 0,00

129 Poklop uličny "tuhý" hydrantový voda DN 80 021 Stavby ks 13,00 58,30 757,90 757,90 0,00

130 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 021 Stavby m 2 761,00 1,43 3 948,23 3 948,23 0,00

131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou 021 Stavby m 2 761,00 0,80 2 208,80 2 208,80 0,00

132 Uloženie potrubia do chráničky PE 100RC DN 150 021 Stavby m 25,00 43,08 1 077,00 1 077,00 0,00

133 Uloženie podrubia do chráničky  PE 100RC DN 200 021 Stavby m 9,00 45,40 408,60 408,60 0,00

134 Montáž chráničky na plynové potrubie, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby ks 5,00 262,50 1 312,50 1 312,50 0,00

135
Demolácia a spätná úprava vjazdu do dvora v dĺžke 3m, vrátane všetkých súvisiacích 
činností 021 Stavby ks 5,00 437,50 2 187,50 0,00 2 187,50

136 Demontáž a montáž dopravnej značky (slepá ulica) samostatnej základnej, vrátane 
materiálu a všetkých súvisiacích činnosti

021 Stavby ks 1,00 43,75 43,75 0,00 43,75

137
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu,  
-0,01000t vrátane odvozu sutiny 021 Stavby m 22,00 17,50 385,00 0,00 385,00

138 Montáž oplotenia pletiva - spätné úpravy 021 Stavby m 22,00 22,75 500,50 0,00 500,50

139 Montáž zariadenia na odvzdušňovanie a odkaľovanie potrubia 021 Stavby ks 13,00 42,21 548,73 548,73 0,00

140 Zariadenie na odvzdušnenie a odkaľovanie potrubia 021 Stavby ks 13,00 302,50 3 932,50 3 932,50 0,00

141 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm 021 Stavby m 1 509,83 2,23 3 366,92 0,00 3 366,92

142 Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm 021 Stavby m 522,57 1,78 930,18 0,00 930,18

143
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km

021 Stavby t 1 292,19 1,74 2 248,40 0,00 2 248,40

144
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny

021 Stavby t 5 168,74 0,38 1 964,12 0,00 1 964,12

145 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 021 Stavby t 1 292,19 4,85 6 267,10 0,00 6 267,10

146 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné 021 Stavby t 457,25 5,40 2 469,15 0,00 2 469,15

147
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), 
ostatné 021 Stavby t 834,94 21,28 17 767,42 0,00 17 767,42

148 Montáž orientačného stľpika 021 Stavby ks 20,00 7,62 152,40 152,40 0,00

149 Stĺpik orientačný 021 Stavby ks 20,00 26,95 539,00 539,00 0,00
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150
Montáž napájacích vývodov pre zisťovanie potrubia

021 Stavby ks 62,00 4,20 260,40 260,40 0,00

151 Napájací vývod 021 Stavby ks 62,00 11,22 695,64 695,64 0,00

152 Montáž kombinovaného vzduchového ventilu DN 50 021 Stavby ks 2,00 43,75 87,50 87,50 0,00

153 Kombinovaný vzduchový ventil DN 50 021 Stavby ks 2,00 605,00 1 210,00 1 210,00 0,00

154 Dodávka a montáž posuvadlový uzáver z tvárnej liatiny s prírubami DN 100 021 Stavby ks 4,00 156,81 627,24 0,00 627,24

155 Dodávka a montáž zemná zákopová súprava teleskopická DN 100 021 Stavby ks 4,00 57,26 229,04 0,00 229,04

156 Dodávka a montáž posuvadlový uzáver z tvárnej liatiny s prírubami DN 80  021 Stavby ks 21,00 105,90 2 223,90 0,00 2 223,90

157 Dodávka a montáž zemná zákopová súprava teleskopická DN 80                  021 Stavby ks 21,00 50,96 1 070,16 0,00 1 070,16

158 Dodávka a montáž poklop uzáverový 021 Stavby ks 25,00 48,04 1 201,00 0,00 1 201,00

159
Dodávka a montáž koleno 90o  s dvoma prírubami a pätkou z tvárnej liatiny DN 100/80                                                                                      

021 Stavby ks 17,00 80,70 1 371,90 0,00 1 371,90

160 Dodávka a montáž prírubová redukcia z tvárnej liatiny RP DN 100/80          021 Stavby ks 2,00 75,84 151,68 0,00 151,68

161 Dodávka a montáž prírubová redukcia z tvárnej liatiny RP DN 80/50            021 Stavby ks 2,00 61,02 122,04 0,00 122,04

162 Dodávka a montáž krátka rúra s prírubami  TP DN 80 z tvárnej liatiny         021 Stavby ks 34,00 70,45 2 395,30 0,00 2 395,30

162a Ostatné práce na potrubnom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN80         021 Stavby m 1 235,00 0,74 913,90 0,00 913,90

162b Ostatné práce na potrubnom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN100 021 Stavby m 1 526,00 0,79 1 205,54 0,00 1 205,54

162c Preplach a dezinfekcia potrubia DN80-DN100  021 Stavby m 2 761,00 3,38 9 332,18 0,00 9 332,18

162d Zabezpečenie koncov potrubia do DN300 021 Stavby ks 2,00 206,79 413,58 0,00 413,58

SO 04 - Čerpacia stanica

ČS - stavebná časť

163
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3

021 Stavby m3 34,90 18,14 633,01 633,01 0,00

164 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4 021 Stavby m3 13,72 2,01 27,58 27,58 0,00

165
Hĺbenie jám v  hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým 
náradím 021 Stavby m3 3,22 84,68 272,84 272,84 0,00

166
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým 
náradím v horninetr. 4 021 Stavby m3 3,22 16,30 52,52 52,52 0,00

167
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, 
hnané hĺbky do 4 m 021 Stavby m2 38,78 102,38 3 970,71 3 970,71 0,00

168 Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m 021 Stavby m2 38,78 4,73 183,45 183,45 0,00

169 Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 na vzdialenoisť do príslušnej 
skládky, vrátane nakladania výkopku

021 Stavby m3 34,90 5,04 175,88 175,88 0,00

170 Zhutnený štrkový násyp na dno výkopu, hr. 200 mm 021 Stavby m3 2,31 57,75 133,52 133,52 0,00

171
Štrkopiesok 0-16 b

021 Stavby t 4,16 18,38 76,50 76,50 0,00

172 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 34,90 0,88 30,71 30,71 0,00

173 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 55,83 5,25 293,13 293,13 0,00

174
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

021 Stavby m3 5,51 4,14 22,80 22,80 0,00

175 Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b 021 Stavby t 9,91 18,38 182,22 182,22 0,00

176
Založenie trávnika parkového výsevom na svahu

021 Stavby m2 14,90 1,71 25,48 25,48 0,00

177 Trávové semeno - parková zmes 021 Stavby kg 0,52 7,88 4,11 4,11 0,00

178 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 021 Stavby m 18,00 2,18 39,24 39,24 0,00

179
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 
16 - 125 mm 021 Stavby m3 2,31 57,75 133,52 133,52 0,00

180 Betónový základ pod expaznú nádobu, prostý tr. C 16/20 021 Stavby m3 0,06 135,87 7,47 7,47 0,00

181 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 021 Stavby m3 12,32 138,86 1 711,31 1 711,31 0,00

182
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné

021 Stavby m2 25,72 21,63 556,32 556,32 0,00

183 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné 021 Stavby m2 25,72 6,46 166,15 166,15 0,00

184
Nosné murivo hr. 400 mm

021 Stavby m3 16,07 215,25 3 459,50 3 459,50 0,00

185
Štítové murivo hr. 200 mm

021 Stavby m3 3,22 204,75 658,68 658,68 0,00

186
Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 
1800 mm 021 Stavby ks 5,00 7,69 38,45 38,45 0,00

187 Keramický preklad KP 7 70x238x1500 mm 021 Stavby ks 5,00 19,43 97,15 97,15 0,00

188
Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky 
1200mm dľ.do 3000mm 021 Stavby ks 3,00 78,75 236,25 236,25 0,00

189 Stropný panel 200x1190x3800 mm 021 Stavby m 34,20 68,25 2 334,15 2 334,15 0,00

190 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 021 Stavby m3 1,90 152,78 290,28 290,28 0,00

191
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie

021 Stavby m2 10,92 29,19 318,75 318,75 0,00

192
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie 021 Stavby m2 10,92 9,35 102,10 102,10 0,00

193 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 021 Stavby t 0,26 2 362,50 623,70 623,70 0,00

194

Odvodňovací žľab s vodostavebného betónu C30/37, vrátane 
debnenia,omietka vnút.stien, hydroizolačná vrstva, podkladný betón a 
štrkový podsyp

021 Stavby m 3,40 68,25 232,05 232,05 0,00

195
Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-
63 mm

021 Stavby m3 4,28 57,75 247,05 247,05 0,00

196
Kladenie zámkovej dlažby pre peších vrátane výkopov,štrkového a 
pieskového násypu a vyplnenia špár pieskom, vrátane presunu hmôt 021 Stavby m2 2,40 23,63 56,71 56,71 0,00

197 Dlažba zámková podľa PD 021 Stavby m2 2,40 12,08 28,99 28,99 0,00

198 Vnútorná sanačná omietka stien, hr. 20 mm 021 Stavby m2 36,00 34,13 1 228,68 1 228,68 0,00
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199 Vonkajšia omietka stien 021 Stavby m2 41,00 13,13 538,33 538,33 0,00

200 Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy 021 Stavby m2 45,46 59,96 2 725,66 2 725,66 0,00

201 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm 021 Stavby m3 1,73 137,39 238,23 238,23 0,00

202 Polyuretánová liata podlaha, vrátane materiálu a presunu hmôt 021 Stavby m2 12,25 89,25 1 093,31 1 093,31 0,00

203
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC 
priemeru 160 mm 021 Stavby m 2,38 3,68 8,76 8,76 0,00

204 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm 021 Stavby m 2,38 7,88 18,75 18,75 0,00

205
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou 021 Stavby m 23,40 13,13 307,24 307,24 0,00

206 Obrubník betónový 1000x100x250 mm 021 Stavby ks 24,00 7,88 189,12 189,12 0,00

207 Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm 021 Stavby m2 7,70 8,28 63,76 63,76 0,00

208
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, 
výšky do 10 m 021 Stavby m2 82,50 1,88 155,10 155,10 0,00

209
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, 
výšky do 10 m

021 Stavby m2 82,50 1,56 128,70 128,70 0,00

210
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia 
rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m 021 Stavby m2 412,50 0,88 363,00 363,00 0,00

211
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 
m

021 Stavby m2 12,25 3,40 41,65 41,65 0,00

212 Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením 021 Stavby m2 25,66 5,69 145,99 145,99 0,00

213 Kamenná vlna hrúbka 100 mm 021 Stavby m2 26,17 15,75 412,19 412,19 0,00

214  Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 150 021 Stavby m 3,92 18,59 72,87 72,87 0,00

215 PVC rúra 160x4,7/1m -hladký kanalizačný systém SN8 021 Stavby ks 3,92 9,65 37,83 37,83 0,00

216
Podlahový vpust  DN 100 s liatinovým rámom, výškovonast.nástavcom 
a nerezovou vtokovou mrežou s klapkou proti zápachu 021 Stavby ks 36,00 52,50 1 890,00 1 890,00 0,00

217 Záveterná lišta, sklon strechy do 30°, vrátane doplnkov 021 Stavby m 12,24 28,88 353,49 353,49 0,00

218 Hrebeňová lišta na sedlovej streche rš. 380 mm, vrátane doplnkov 021 Stavby m 5,30 36,75 194,78 194,78 0,00

219
Oplechovanie zo zinkového Zn plechu pri žľabe vrátane podkladového 
plechu, vrátane doplnkov 021 Stavby m 10,60 34,13 361,78 361,78 0,00

220

Klampiarske konštrukcie komplet podľa PD - strešná konštrukcia (krytina strechy, 
lemovanie,latovanie,paropriepustná fólia,nosná konštrukcia krovu vrátane 
náterov,lepenka,tepelná izolácia,parozábrana) vrátane dodávky materiálu )

021 Stavby kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 a Krytina strechy do 30°, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m2 32,44 51,50 1 670,45 1 670,45 0,00

220 b Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva plochy do 120 cm2 021 Stavby m 78,25 9,66 755,88 755,88 0,00

220 c Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva plochy 120-224 cm2 021 Stavby m 63,60 10,38 660,17 660,17 0,00

220 d Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva plochy 224-288 cm2 021 Stavby m 16,80 11,48 192,86 192,86 0,00

220 e Hranoly smrekovec rezivo pre krov, vrátane spojovacích materiálov 021 Stavby m3 1,79 652,05 1 166,52 1 166,52 0,00

220 f Lemovanie, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m 12,24 32,05 392,29 392,29 0,00

220 g Paropriepustná fólia, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m2 32,44 5,80 188,13 188,13 0,00

220 h Ošetrenie všetkých drevených prvkov krovu proti pliesňam 021 Stavby m2 74,74 4,28 319,90 319,90 0,00

220 i Lepenka, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m2 16,19 15,30 247,74 247,74 0,00

220 j Zhotovenie tepelnej izolácie, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m2 16,19 36,07 584,05 584,05 0,00

220 k Zhotovenie parozábrany, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m2 16,19 7,21 116,74 116,74 0,00

221
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové 
polkruhové r.š. 330 mm, vrátane doplnkov

021 Stavby m 10,60 35,79 379,37 379,37 0,00

222
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s 
priemerom do 100 mm, vrátane doplnkov 021 Stavby ks 2,00 21,74 43,48 43,48 0,00

223
Dažďové odpadné potrubie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 100 mm, vrátane kolien 021 Stavby m 5,40 33,66 181,76 181,76 0,00

224 Lapač snehu, vrátane doplnkov 021 Stavby ks 36,00 31,94 1 149,84 1 149,84 0,00

225 Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí 021 Stavby m 6,34 24,68 156,47 156,47 0,00

226
Plastové dvere vchodové 1970/1200 mm,vrátane zárubne, prahu a 
zámku vložkového 021 Stavby ks 1,00 918,75 918,75 918,75 0,00

227 Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním 021 Stavby kg 17,50 4,73 82,78 82,78 0,00

228 Podlahový rošt lemovaný nerezový 021 Stavby m2 0,74 362,25 266,62 266,62 0,00

229 Montáž obkladov vonkajších stien podľa PD -sokel 021 Stavby m2 8,25 29,40 242,55 242,55 0,00

230 Tehlový obkladový pásik rovný 021 Stavby ks 594,00 0,47 279,18 279,18 0,00

SO 04 - Čerpacia stanica

Oplotenie ČS
231 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím 021 Stavby m3 5,17 62,50 322,88 322,88 0,00

232 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 021 Stavby m3 5,17 12,51 64,63 64,63 0,00

233
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 na vzdialenosť do príslušnej skladky, 
vrátane nakladania výkopku 021 Stavby m3 5,17 5,04 26,04 26,04 0,00

234 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 5,17 0,88 4,55 4,55 0,00

235 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 9,30 5,25 48,82 48,82 0,00

236 Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 021 Stavby m3 5,71 135,87 775,27 0,00 775,27

237
Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme 
do 0.30 m3

021 Stavby ks 17,00 42,00 714,00 714,00 0,00

238 Stĺpik plotový rovný 90x90x2500  mm 021 Stavby ks 5,00 26,25 131,25 131,25 0,00

239 Stĺpik plotový rohový 90x90x2500 mm 021 Stavby ks 4,00 26,25 105,00 105,00 0,00

240 Stĺpik plotový podperný 90x90x1900 mm 021 Stavby ks 8,00 26,25 210,00 210,00 0,00
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241
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so 
zabetónovaním 021 Stavby ks 3,00 42,00 126,00 84,00 42,00

242 Stĺpik oceľový 80 x 80 mm  H = 3200 mm 021 Stavby ks 2,00 204,75 409,50 409,50 0,00

243 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m 021 Stavby m 26,00 2,68 69,68 69,68 0,00

244 Pletivo (zelené), výška 160cm, dĺžky 25m v 1 balení 021 Stavby bal 1,04 110,25 114,66 114,66 0,00

245 Montáž napínacieho drôtu, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m 76,00 1,26 95,76 95,76 0,00

246 Montáž oplotenia žiletkového drôtu, vo výške nad 2,0 m 021 Stavby m 30,00 3,68 110,40 110,40 0,00

247 Žiletkový drôt 450 mm 021 Stavby bal 4,00 32,03 128,12 128,12 0,00

248 Dvojramenný nosič žiletkového drátu 021 Stavby ks 15,00 29,93 448,95 448,95 0,00

249
Montáž ostnatého drôtu

021 Stavby m 167,50 2,63 440,53 440,53 0,00

250
Ostnatý drôt pozinkovaný

021 Stavby m 167,50 0,47 78,73 78,73 0,00

251 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové 021 Stavby ks 1,00 52,50 52,50 52,50 0,00

252 Bránka jednokrídlová - výplň jokel 40x40 mm 021 Stavby ks 1,00 787,50 787,50 787,50 0,00

253
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 
1x s emailov. - 105µm 021 Stavby m2 2,05 9,45 19,35 19,35 0,00

254
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný 
- 35µm 021 Stavby m2 2,05 3,41 6,98 6,98 0,00

SO 06 - Vodojem 2x50 m3

Vodojem 2x50 m3 - Stavebná časť

255
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 sprípadnými 
príplatkami

021 Stavby m3 63,99 8,09 517,69 517,69 0,00

256
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3 s prípadnými 
príplatkami 021 Stavby m3 159,98 11,72 1 874,94 1 874,94 0,00

257
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3 s prípadnými 
príplatkami 021 Stavby m3 95,99 22,83 2 191,38 2 191,38 0,00

258
Vodorovné premiestnenie výkopku horn. tr. 1-4 na vzdialenosť do príslušnej skládky, 
vrátane nakladania výkopku 021 Stavby m3 223,97 5,04 1 128,80 1 128,80 0,00

259
Vodorovné premiestnenie výkopu v horn. tr. 5-7 na vzdialenosť do príslušnej skládky, 
vrátane nakladania výkopku

021 Stavby m3 95,99 5,41 519,29 519,29 0,00

260 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 vrátane všetkých poplatkov 021 Stavby m3 319,96 9,29 2 972,39 2 972,39 0,00

261 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom 021 Stavby m 36,00 8,87 319,32 319,32 0,00

262
Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 125 mm, SN8, so štrkovým 
lôžkom v otvorenom výkope 021 Stavby m 14,00 9,45 132,30 132,30 0,00

263 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x2000mm 021 Stavby ks 7,00 8,93 62,51 62,51 0,00

264 Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážných rúr DN 125 mm 021 Stavby ks 4,00 4,12 16,48 16,48 0,00

265 Koleno PVC s hrdlom DN125 45° 021 Stavby ks 4,00 5,78 23,12 23,12 0,00

266 Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100 021 Stavby m 36,00 1,16 41,76 41,76 0,00

267 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 021 Stavby m3 43,82 57,75 2 530,84 2 530,84 0,00

268 Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) 021 Stavby m3 14,37 132,83 1 909,17 1 909,17 0,00

269 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 021 Stavby m3 33,20 138,86 4 610,71 4 610,71 0,00

270 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné 021 Stavby m2 37,51 21,37 801,67 801,67 0,00

271 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné 021 Stavby m2 37,51 6,35 238,21 238,21 0,00

272 Výstuž základových dosiek z ocele 10505 021 Stavby t 4,08 2 362,50 9 643,73 9 643,73 0,00

273
Prekrytie drenážnej vrstvy  s pásom z lepenky

021 Stavby m2 12,60 7,88 99,29 99,29 0,00

274
Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s 
vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2 021 Stavby m 1,75 5,20 9,10 9,10 0,00

275
Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s 
vonkajšou prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m2 021 Stavby m 3,25 6,22 20,22 20,22 0,00

276 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30 021 Stavby m3 0,88 152,78 133,68 133,68 0,00

277
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m 
zhotovenie

021 Stavby m2 8,77 29,19 255,85 255,85 0,00

278
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m 
odstránenie 021 Stavby m2 8,77 9,56 83,79 83,79 0,00

279
Príplatok za podpornú konštrukciu pri debnení prekladu (zhotovenie i 
odstránenie) výšky nad 4 do 6 m 021 Stavby m2 2,88 2,26 6,51 6,51 0,00

280 Výstuž prekladov z ocele 10505 021 Stavby t 0,12 2 362,50 292,95 292,95 0,00

281
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m 
zhotovenie

021 Stavby m2 27,72 33,50 928,62 928,62 0,00

282
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m 
odstránenie 021 Stavby m2 27,72 15,91 441,03 441,03 0,00

283 Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505 021 Stavby t 1,04 2 362,50 2 449,91 2 449,91 0,00

284 Debnenie ostat. konštr. stratené 021 Stavby m2 23,10 30,19 697,39 697,39 0,00

285 Priečky z tehál priečne dierovaných CDm hr. 115 mm 021 Stavby m2 20,96 40,43 847,49 847,49 0,00

286 Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30 021 Stavby m3 8,50 152,78 1 298,02 1 298,02 0,00

287 Kompletné konštr. bet. žel. vodost. C25/30-XC2 (SK)-Cl 0,4 Dmax 021 Stavby m3 75,18 155,51 11 691,24 11 691,24 0,00

288
Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov., vrátane 
zriadenia otvorov pre prestupy podľa PD

021 Stavby m2 342,49 28,98 9 925,22 9 925,22 0,00

289
Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.

021 Stavby m2 342,49 6,98 2 390,55 2 390,55 0,00

290
Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené zhotov.,vrátane 
zriadenia otvorov pre prestupy podľa PD 021 Stavby m2 249,80 61,48 15 357,89 15 357,89 0,00

291 Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené odstr. 021 Stavby m2 249,80 9,61 2 400,61 2 400,61 0,00

292 Výstuž komplet. konštr. sieťami 021 Stavby t 0,78 2 205,00 1 711,08 1 711,08 0,00

293 Výstuž komplet. konstr. oceľ.10505 021 Stavby t 7,65 2 362,50 18 075,49 18 075,49 0,00

294 Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 25/30 021 Stavby m3 18,71 152,78 2 858,97 2 858,97 0,00
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295 Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné 021 Stavby m2 107,14 25,20 2 699,98 2 699,98 0,00

296 Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné 021 Stavby m2 107,14 8,03 860,35 860,35 0,00

297
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa 
zhotovenie

021 Stavby m2 88,57 9,61 851,17 851,17 0,00

298
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa 
odstránenie 021 Stavby m2 88,57 2,73 241,80 241,80 0,00

299
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 
balkónových, 10505 021 Stavby t 2,06 2 362,50 4 876,20 2 144,68 2 731,52

300 Zabetónovanie dutín a otvorov jednotlivo do 0,1m3 s debnením 021 Stavby m3 0,85 183,75 156,19 156,19 0,00

301 Vnút. omietka cem. čist., nádrží, žľabov zaoblené 021 Stavby m2 105,56 18,38 1 940,16 1 940,16 0,00

302 Omietka vnút. stien vápenná štuková 021 Stavby m2 41,92 7,88 330,33 330,33 0,00

303 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová  silikátová roztieraná stredozrnná 021 Stavby m2 139,50 15,75 2 197,13 2 197,13 0,00

304 Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením 021 Stavby m2 139,50 8,93 1 245,74 1 245,74 0,00

305 Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm  (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy 021 Stavby m2 8,50 43,21 367,29 367,29 0,00

306 Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm  (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy 021 Stavby m2 64,00 81,22 5 198,08 5 198,08 0,00

307 Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm  (XPS), skrutkovacie kotvy 021 Stavby m2 67,00 90,72 6 078,24 6 078,24 0,00

308 Mazanina B štrkopies. tr. C16/20 021 Stavby m3 4,07 135,87 553,26 553,26 0,00

309 Spádový cementový poter 021 Stavby m2 60,70 16,28 988,20 988,20 0,00

310 Vložky do dil. špar z dosky heraklit máčaných v asfaltehr. 2,5cm 021 Stavby m2 19,84 21,53 427,16 427,16 0,00

311
Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie  podľa PD pre 
reaalizáciu

021 Stavby m 126,87 5,78 733,30 733,30 0,00

312 Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie trvalopružným tmelom 021 Stavby m 54,28 4,73 256,74 256,74 0,00

313 Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 021 Stavby m3 126,67 1,94 245,74 245,74 0,00

314 Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov  vodné + stočné 021 Stavby m3 126,67 4,73 599,14 599,14 0,00

315 Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnanu sódneho 021 Stavby m3 126,70 0,89 112,76 112,76 0,00

316 Osadenie hliníkovej protidažďovej žalúzie 150 x 150 mm 021 Stavby kus 2,00 13,13 26,26 26,26 0,00

317 Žalúzia protidažďová 150x150 021 Stavby kus 2,00 18,38 36,76 36,76 0,00

318 Separačná vrstva  vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m2 84,90 2,63 223,29 223,29 0,00

319
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.

021 Stavby m2 91,71 3,99 365,92 365,92 0,00

320 Pás asfaltovaný A400H 021 Stavby m2 91,71 7,88 722,67 722,67 0,00

321 Zhotov. izolácie  položením fólie PVC voľne vodor. 021 Stavby m2 74,16 13,13 973,75 973,75 0,00

322 Fólia hydroizolačná hr. 1,5 021 Stavby m2 85,29 9,98 851,15 851,15 0,00

323 Zhotov. izolácie položením ochrannej textílie vodor. 021 Stavby m2 88,20 1,58 139,36 139,36 0,00

324 Zhotov. izolácie položením ochrannej textílie zvislej 021 Stavby m2 49,60 1,58 78,37 78,37 0,00

325 Geotextília ochranná 021 Stavby m2 137,80 3,15 434,07 434,07 0,00

326
Izolácia proti vode opracovanie rúrových prestupov na prírubu do 200 
mm dotesnenie tmelom

021 Stavby kus 8,00 28,88 231,04 231,04 0,00

327 Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch 021 Stavby m2 162,17 4,40 713,53 713,53 0,00

328 Montáž tep. izolácie stien, pribitie 021 Stavby m2 49,60 5,78 286,69 286,69 0,00

329
Tepelná izolácia pre stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 
200x600x1000 mm 021 Stavby m2 170,27 16,84 2 867,40 2 867,40 0,00

330 Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie hr 0,1m 021 Stavby m2 74,16 4,23 313,71 313,71 0,00

331 Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm 021 Stavby m2 74,16 2,00 148,32 148,32 0,00

332
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné DN 40 vrátane dodávky 
a kotvenia 021 Stavby m 4,50 9,45 42,53 42,53 0,00

333
Potrubie kanal. z PVC rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 vrátane 
dodávky

021 Stavby m 13,00 21,21 275,73 275,73 0,00

334 Koleno PVC  D 100/45 vrátane dodávky 021 Stavby kus 10,00 10,71 107,10 107,10 0,00

335 Koleno PVC  D 100/87 vrátane dodávky 021 Stavby kus 1,00 10,71 10,71 10,71 0,00

336 Predĺžené hrdlo HT DN 100 vrátane dodávky 021 Stavby kus 1,00 6,83 6,83 6,83 0,00

337 Potrubie z rúr HT 021 Stavby m 1,70 13,13 22,32 22,32 0,00

338 Vpust na terasu  so nezamrzavou zapach. uz. DN 110 021 Stavby kus 1,00 78,75 78,75 78,75 0,00

339 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. 021 Stavby súbor 1,00 47,25 47,25 47,25 0,00

340
Umývadlo biele š.650

021 Stavby kus 1,00 99,75 99,75 99,75 0,00

341
Montáž stĺpa keramic k umývadlu

021 Stavby súbor 1,00 7,88 7,88 7,88 0,00

342
Stĺp k umývadlu

021 Stavby kus 1,00 57,75 57,75 57,75 0,00

343 Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. 021 Stavby kus 1,00 15,75 15,75 15,75 0,00

344
Batéria umývadlová stojanková G 1/2 vrýtane pancierovej pripojovacej 
hadice

021 Stavby kus 1,00 78,75 78,75 78,75 0,00

345
Okno murované zo sklenených tvárnic 190x190x80 mm bezfarebných

021 Stavby m2 3,10 215,25 666,84 666,84 0,00

346
Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2

021 Stavby m 20,00 9,66 193,20 193,20 0,00

347 Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 021 Stavby m 109,20 10,38 1 133,50 1 133,50 0,00

348 Rezivo - hranoly  smrekové 021 Stavby m3 3,02 652,05 1 969,19 1 969,19 0,00

349 Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° 021 Stavby m 290,00 1,45 420,50 420,50 0,00

350
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké 
rezivo

021 Stavby m3 0,51 652,05 332,55 332,55 0,00

351
Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov 
(klince,svory,skrutky-cena na m3 dreva)

021 Stavby m3 4,53 102,64 464,96 464,96 0,00

352 Závitová tyč  M18 dl.400 mm vrátane podložky a matice 021 Stavby kus 20,00 3,44 68,80 68,80 0,00
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353
Závitová tyč  M12 dl.250 mm vrátane podložky a matice

021 Stavby kus 22,00 2,42 53,24 53,24 0,00

354 Závitová tyč  M12 dl.150 mm vrátane podložky a matice 021 Stavby kus 11,00 2,42 26,62 26,62 0,00

355 Montáž obloženia podhľadov 021 Stavby m2 45,00 14,49 652,05 652,05 0,00

356 Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m 021 Stavby m2 47,25 11,48 542,43 542,43 0,00

357
Klamp. poplast.plech hr. 0,6 zastrešenie zo šablón do 0,50 m2 do 45 st.

021 Stavby m2 74,16 75,26 5 581,43 5 581,43 0,00

358 Klamp. poplast. pl. odkvapov rš 330 021 Stavby m 20,20 19,97 403,39 403,39 0,00

359 Klamp. poplastovaný pl. sneh. chytače lopatkové dl 500 021 Stavby kus 70,00 5,49 384,30 384,30 0,00

360 Klamp. poplast. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- 021 Stavby m 16,00 32,05 512,80 512,80 0,00

361 Klamp. poplastovaný pl. žľaby nadstreš. oblé rš 660 021 Stavby m 4,60 54,48 250,61 250,61 0,00

362 Klamp.poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100 021 Stavby kus 2,00 21,74 43,48 43,48 0,00

363 Klamp. poplast. pl. hrebeň strechy rš 600 021 Stavby m 10,10 23,74 239,77 239,77 0,00

364 Klamp. poplast. záveterná  lišta  rš -330 021 Stavby m 17,70 22,51 398,43 398,43 0,00

365
Klamp. poplast. rúry odpadové kruhové d-100 vrátane kolien, úchytiek

021 Stavby m 6,50 33,66 218,79 218,79 0,00

366
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm

021 Stavby ks 4,00 5,25 21,00 21,00 0,00

367
Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát  0,7 
mm, B=150 mm

021 Stavby m 3,77 13,13 49,50 49,50 0,00

368 Montáž plastových okien 021 Stavby m 15,70 15,75 247,28 247,28 0,00

369
Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 850 x 600 mm izolačné 
dvojsklo

021 Stavby ks 1,00 102,38 102,38 102,38 0,00

370
Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 850 x 1050 mm izolačné 
dvojsklo

021 Stavby ks 1,00 141,75 141,75 141,75 0,00

371
Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1200 x 1000 mm izolačné 
dvojsklo

021 Stavby ks 2,00 170,63 341,26 341,26 0,00

372 Okno plastové 600/850 vrátane vonkajšieho plastového parapetu 021 Stavby kus 1,00 131,25 131,25 131,25 0,00

373 Montáž dverí plastových jednokrídlových 021 Stavby kus 5,00 157,50 787,50 787,50 0,00

374
Vchodové dvere plastové 900/1970 + plast.zárubňa + zámok 
bezpečnostný+ kovanie 021 Stavby ks 2,00 813,75 1 627,50 1 627,50 0,00

375
Vn.dvere plastové 900/1970 vnútorné plné s vetracou mriežkou 
+plast.zárubňa + kovanie komplet + AL prah 021 Stavby ks 2,00 939,75 1 879,50 1 879,50 0,00

376
Vn.dvere plastové 900/1970 z 1/3 presklené s vetracou mriežkou + 
kovanie + kovová zárubňa+ ALprah

021 Stavby ks 1,00 960,75 960,75 960,75 0,00

377 Montáž mreží pevných zváraním 021 Stavby m2 3,08 13,39 41,24 41,24 0,00

378
Ochranné mreže  na okná z kruhovej ocele v ráme žiarovo pozinkované 
s oceľovou sieťkou 021 Stavby m2 3,08 367,50 1 131,90 1 131,90 0,00

379 Montáž ochranných  mriežok 021 Stavby kus 5,00 5,25 26,25 26,25 0,00

380 Plastová ochranná mriežka so sieťkou proti hmyzu DN 100 021 Stavby kus 4,00 5,25 21,00 21,00 0,00

381 Plastová ochranná mriežka so sieťkou proti hmyzu 250x250 021 Stavby kus 1,00 9,98 9,98 9,98 0,00

382
Montáž zámočníckych výrobkov podľa výkazu výrobkov podľa projektu 
pre realizáciu do 5 kg 021 Stavby kg 13,20 4,73 62,44 62,44 0,00

383
Montáž zámočníckych výrobkov podľa výkazu výrobkov podľa projektu 
pre realizáciu do 20 kg 021 Stavby kg 102,60 4,73 485,30 485,30 0,00

384
Montáž zámočníckych výrobkov podľa výkazu výrobkov podľa projektu 
pre realizáciu do 50 kg 021 Stavby kg 150,10 4,73 709,97 709,97 0,00

385
Montáž zámočníckych výrobkov podľa výkazu výrobkov podľa projektu 
pre realizáciu do 100 kg

021 Stavby kg 264,30 4,73 1 250,14 1 250,14 0,00

386
Montáž zámočníckych výrobkov podľa výkazu výrobkov podľa projektu 
pre realizáciu do 250 kg 021 Stavby kg 404,30 4,73 1 912,34 1 912,34 0,00

387
Montáž zámočníckych výrobkov podľa výkazu výrobkov podľa projektu 
pre realizáciu nad 500 kg 021 Stavby kg 535,70 4,73 2 533,86 2 533,86 0,00

388 Nerezové zámočnícke  konštrukcie 021 Stavby kg 1 470,20 14,70 21 611,94 21 611,94 0,00

389 Montáž soklov pórov.šikmých do lepidla do 9cm 021 Stavby m 34,37 4,73 162,57 162,57 0,00

390 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu 021 Stavby m2 23,90 29,40 702,66 702,66 0,00

391 Dlažba keramická  protišmyková 021 Stavby m2 23,90 15,75 376,43 376,43 0,00

392 Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných 250x 65 do malty 021 Stavby m2 12,86 29,40 378,08 378,08 0,00

393 Obklad  keramický vonkajší 021 Stavby m2 12,86 15,75 202,55 202,55 0,00

394 Maľba váp. 2 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m 021 Stavby m2 261,12 2,63 686,74 686,74 0,00

SO 06 - Vodojem 2x50 m3

Oplotenie vodojemu

395
Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím

021 Stavby m3 20,56 63,00 1 295,53 1 295,53 0,00

396
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3

021 Stavby m3 7,20 12,55 90,32 90,32 0,00

397
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m na vzdialenosť do 
príslušnej skládky, vrátane nakladania výkopku 021 Stavby m3 20,56 5,04 103,64 103,64 0,00

398 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 vrátane všetkých poplatkov 021 Stavby m3 20,56 9,29 191,04 191,04 0,00

399 Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 021 Stavby m3 20,56 132,83 2 731,52 0,00 2 731,52

400
Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme 
do 0.30 m3

021 Stavby ks 61,00 42,00 2 562,00 2 562,00 0,00

401 Stĺpik plotový rovný 2970x110x110 mm 021 Stavby ks 35,00 34,13 1 194,55 1 194,55 0,00

402 Stĺpik plotový rohový 2970x110x110 mm 021 Stavby ks 6,00 34,13 204,78 204,78 0,00

403 Betónová prefabrikovaná podpera 90x90x2200 mm 021 Stavby ks 17,00 34,13 580,21 580,21 0,00

404 Stĺpik plotový priebežný 2970x110x110 mm 021 Stavby ks 3,00 34,13 102,39 102,39 0,00

405
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so 
zabetónovaním 021 Stavby ks 3,00 42,00 126,00 126,00 0,00

406 Oceľový stĺpik 100*100  mm  H = 2970 mm 021 Stavby ks 3,00 183,75 551,25 551,25 0,00
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407 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m 021 Stavby m 125,00 2,68 335,00 335,00 0,00

408 Pletivo (zelené), výška 200cm 021 Stavby bal 5,00 131,78 658,90 658,90 0,00

409 Montáž oplotenia žiletkového drôtu, vo výške nad 2,0 m 021 Stavby m 130,00 3,68 478,40 478,40 0,00

410 Žiletkový drôt 450 mm 021 Stavby bal 14,44 32,03 462,64 462,64 0,00

411
Dvojramenný nosič žiletkového drátu – nadstavec na žiletkový drôt z L-profilu45x35/3 
mm, dlžka 400 mm podľa výkresovej dokumentácie, vrátane príslušenstva a  všetkých 
súvisiacich nákladov

021 Stavby ks 132,00 29,93 3 950,76 3 950,76 0,00

412
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s 
plochou jednotlivo do 2 m2

021 Stavby ks 1,00 52,50 52,50 52,50 0,00

413
Bránka manuálne ovládaná jednokrídlová otočná výška 2000 mm, 
osová vzdialenosť stĺpikov 1100 mm 021 Stavby ks 1,00 787,50 787,50 787,50 0,00

414
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s 
plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2

021 Stavby ks 1,00 262,50 262,50 262,50 0,00

415
Brána manuálne ovládaná dvojkrídlová otočná výška 2000 mm, osová 
vzdialenosť stĺpikov 4000 mm 021 Stavby ks 1,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 0,00

416 Zámok vonkajší 021 Stavby ks 1,00 15,75 15,75 15,75 0,00

417
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 
1x s emailovaním - 105µm 021 Stavby m2 20,00 9,45 189,00 189,00 0,00

418
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 
35µm 021 Stavby m2 20,00 3,41 68,20 68,20 0,00

419 Montáž napínacieho drôtu   021 Stavby m 910,00 0,95 864,50 0,00 864,50

420 Napínací poplastovaný drôt priemeru 2,4 mm, napnutý v 3+2+2 radoch 021 Stavby ks 9,10 31,50 286,65 0,00 286,65

SO 06 - Vodojem 2x50 m3

Terénne a sadové úpravy areálu VDJ

421
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

021 Stavby m2 1 000,00 1,84 1 840,00 1 840,00 0,00

422
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 
m a do 100m3

021 Stavby m3 300,00 1,12 336,00 336,00 0,00

423
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do príslušnej skládky, vrátane nakladania výkopku

021 Stavby m3 142,00 14,14 2 007,88 2 007,88 0,00

424 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 vrátane všetkých poplatkov 021 Stavby m3 142,00 4,11 583,62 583,62 0,00

425
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, 
vrátane materiálu zásypu

021 Stavby m3 400,00 4,19 1 676,00 1 676,00 0,00

426 Ílovité zeminy 021 Stavby m3 20,00 14,19 283,80 283,80 0,00

427 Kamenivo drvené hrubé 16-63 b 021 Stavby t 66,00 22,84 1 507,44 1 507,44 0,00

428 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 021 Stavby m2 437,00 0,78 340,86 340,86 0,00

429
Založenie trávnika parkového výsevom na svahu so sklonom 1:1,5

021 Stavby m2 353,00 1,52 536,56 536,56 0,00

430 Trávové semeno - parková zmes 021 Stavby kg 27,65 9,13 252,44 252,44 0,00

431 Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm 021 Stavby m2 437,00 3,54 1 546,98 1 546,98 0,00

432
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom do 1:5, plocha do 500 m3,hr. 

do 200 mm
021 Stavby m2 353,00 3,54 1 249,62 1 249,62 0,00

433
Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, 
po zhutnení hr. 30 mm, vrátane presunu hmôt 021 Stavby m2 2,76 1,69 4,66 4,66 0,00

434
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm 021 Stavby m2 16,50 1,94 32,01 32,01 0,00

435
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 021 Stavby m2 2,76 5,08 14,02 14,02 0,00

436
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm 021 Stavby m2 16,50 6,36 104,94 104,94 0,00

437
Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva hr. 300 mm, plochy do 
50 m2, vrátane presunu hmôt 021 Stavby m2 16,50 15,52 256,08 256,08 0,00

438 Dlaždice betónové odkvapové 500x500x100mm 021 Stavby ks 66,00 4,22 278,52 0,00 278,52

439
Osadenie odvodňovacieho žľabu z betónových priekopových tvárnic 
šírky nad 500 do 800 mm, vrátane presunu hmôt

021 Stavby m 9,20 8,60 79,12 79,12 0,00

440 Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30 021 Stavby ks 31,00 4,18 129,58 129,58 0,00

SO 07 - Odpadové potrubie z vodojemu

441
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 
m a do 100m3

021 Stavby m3 0,94 1,12 1,05 1,05 0,00

442 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 425,98 7,63 3 250,25 3 250,25 0,00

443
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 
nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

021 Stavby m3 169,73 0,65 110,33 110,33 0,00

444 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 021 Stavby m2 929,87 2,10 1 952,73 1 952,73 0,00

445 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 021 Stavby m2 929,87 1,06 985,66 985,66 0,00

446
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste, horniny tr.1-4 na vzdialenosť 
dopríslušnej skládky, vrátane nakladania výkopku 021 Stavby m3 143,78 14,14 2 032,98 2 032,98 0,00

447 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 143,78 0,71 102,08 102,08 0,00

448 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 271,57 3,24 879,90 879,90 0,00

449 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 
m3, vrátane materiálu zásypu

021 Stavby m3 342,28 4,19 1 434,17 1 434,17 0,00

450
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, vrátane 
materiálu obsypu

021 Stavby m3 64,78 24,89 1 612,25 1 612,25 0,00

451 Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 021 Stavby m2 1,30 0,32 0,42 0,42 0,00

452 Trávové semeno - parková zmes 021 Stavby kg 0,00 9,13 0,01 0,01 0,00

453 Rozprestretie ornice - spätné úpravy terénu 021 Stavby m2 1,30 8,99 11,69 11,69 0,00

454
Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 100 mm, so štrkovým 
lôžkom v otvorenom výkope 

021 Stavby m 155,00 6,52 1 010,60 1 010,60 0,00

455 Drenážna rúra DN100 mm 021 Stavby m 155,00 1,28 198,40 198,40 0,00
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456 Zhutnené lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku do 63 mm, vrátane materiálu pre vytvorenie lôžka

021 Stavby m3 23,70 24,89 589,87 589,87 0,00

457 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, hr. 50 mm 021 Stavby m2 0,86 1,94 1,66 1,66 0,00

458 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, hr. 80 mm 021 Stavby m2 5,70 2,84 16,19 16,19 0,00

459
Bet. čelo  s rozmerom 1000x600 mm a bet. prah 300/400 mm z 
prostého betónu C 16/20 021 Stavby m2 0,94 104,05 97,81 97,81 0,00

460
Osadenie bet.dielca výustného objektu v otvorenom výkope vrátane 
spájania jednotlivých dielcov 021 Stavby m 9,50 6,28 59,66 59,66 0,00

461 Žľabovka TBM 5-50 021 Stavby ks 19,00 3,50 66,50 66,50 0,00

462 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 150 021 Stavby ks 1,00 25,94 25,94 25,94 0,00

463 Klapka spätná  DN 150 mm, plastová 021 Stavby ks 1,00 39,60 39,60 39,60 0,00

464

Osadenie prefabrikovanej šachty s priemerom 1500 mm, vybetónovanie 
základovej dosky, zavibrovanie štrku fr. 16-32 mm, zhotovenie lôžka hr. 
150 mm, podkladového betónu hr. 100 mm tr. C16/20 vrátane KARI 
siete a pieskového lôžka hr. 30 mm

021 Stavby ks 1,00 1 395,28 1 395,28 1 395,28 0,00

465
Prefabrikovaná šachta betónová s priemerom 1500 mm s vodným 
uzáverom 021 Stavby ks 1,00 1 397,69 1 397,69 1 397,69 0,00

466
Redukcia na DN 150/100 

021 Stavby ks 1,00 64,02 64,02 64,02 0,00

467 Suchá klapka proti zápachu s priemerom 110 mm 021 Stavby ks 1,00 55,00 55,00 55,00 0,00

468 Osadenie šachty kruhovej z PP DN 800 021 Stavby ks 4,00 25,76 103,04 103,04 0,00

469
Plastová šachta PP DN 800

021 Stavby ks 4,00 1 595,76 6 383,04 6 383,04 0,00

470
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu

021 Stavby ks 1,00 33,77 33,77 33,77 0,00

471 Poklop liatinový okrúhly s nosnosťou 40 t 021 Stavby ks 1,00 166,24 166,24 166,24 0,00

472 Osadenie poklopu plastového, kruhového 021 Stavby ks 4,00 10,06 40,24 40,24 0,00

473
Plastový poklop uzamykateľný, kruhový, DN 625 mm, zaťaženie do 
12,5t

021 Stavby ks 4,00 95,40 381,60 381,60 0,00

474 Montáž potrubia z plastických rúr PP DN 150 021 Stavby m 155,00 2,11 327,05 327,05 0,00

475 Potrubie odpadu z VDJ PP DN 150 021 Stavby m 155,00 11,09 1 718,95 1 718,95 0,00

475a
Ostatné práce na potrubnom vedení, skúšky tesnosti kanalizačného potrubia DN150

21 Stavby m 155,00 0,95 147,25 0,00 147,25

475b Preplach potrubia DN150 21 Stavby m 155,00 3,38 523,90 0,00 523,90

475c Zabezpečenie koncov potrbuia do DN300 21 Stavby ks 2,00 206,79 413,58 0,00 413,58

SO 09 - Spevnené plochy a prístupová komunikácia

476
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 
do 1000 m3

021 Stavby m3 273,00 3,33 909,09 909,09 0,00

477
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť 
horniny 3

021 Stavby m3 273,00 1,08 294,84 294,84 0,00

478
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m 021 Stavby m3 263,00 1,81 476,03 476,03 0,00

479
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 
96 do 100 % podľa Proctor-Standard 021 Stavby m3 10,00 2,10 21,00 21,00 0,00

480
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených 021 Stavby m3 263,00 0,99 260,37 260,37 0,00

481 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 252,00 0,44 110,88 110,88 0,00

482 Podklad pod betónové tvárnice vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 100mm z bet. tr. C 
8/10

021 Stavby m2 27,60 7,34 202,58 14,09 188,49

483
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 021 Stavby m2 252,00 6,68 1 683,36 1 683,36 0,00

484
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
160 mm 021 Stavby m2 252,00 5,73 1 443,96 1 443,96 0,00

485
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 021 Stavby m2 504,00 0,76 383,04 383,04 0,00

486
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm 021 Stavby m2 252,00 12,80 3 225,60 3 225,60 0,00

487
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm 021 Stavby m2 252,00 14,04 3 538,08 3 538,08 0,00

488
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm 021 Stavby m2 252,00 14,47 3 646,44 3 646,44 0,00

489
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou 021 Stavby m 74,00 7,82 578,68 578,68 0,00

490 Obrubník betónový A 1-15 100x15x30 021 Stavby ks 74,00 6,45 477,30 477,30 0,00

491
Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky 
nad 800 do 1200 mm

021 Stavby m 46,00 11,83 544,18 307,58 236,60

492 Tvárnica priekopová TBM 03-20 112,5x30 021 Stavby ks 154,00 9,89 1 523,06 860,43 662,63

SO 04 - Čerpacia stanica

Elektrotechnická časť ČS

493
Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 
mm 021 Stavby m 40,00 1,03 41,20 41,20 0,00

494 Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným hrdlom, 
vonk.priemer 20mm, vnút.priemer 17,1mm 

021 Stavby m 40,00 0,81 32,40 32,40 0,00

495 Spojka pre tuhú rúrku 20mm 021 Stavby ks 22,00 0,23 5,06 5,06 0,00

496 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 20mm 021 Stavby ks 120,00 0,11 13,20 13,20 0,00

497 Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 32 mm, uložená pevne, vnútorná 021 Stavby m 10,00 1,84 18,40 18,40 0,00

498 Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným hrdlom, 
vonk.priemer 32mm, vnút.priemer 28,4mm 

021 Stavby m 10,00 0,81 8,10 8,10 0,00

499 Spojka pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 6,00 0,53 3,18 3,18 0,00
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500 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 30,00 4,74 142,20 142,20 0,00

501
Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov do 4 
mm2

021 Stavby ks 2,00 13,94 27,88 27,88 0,00

502 Krabica rozvodná na povrch, 4x vývodka, IP44 021 Stavby ks 2,00 2,44 4,88 4,88 0,00

503
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2

021 Stavby ks 18,00 1,22 21,96 21,96 0,00

504
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 16 mm2 021 Stavby ks 12,00 2,35 28,20 28,20 0,00

505
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia 
jednopólový - radenie 1 021 Stavby ks 2,00 5,63 11,26 11,26 0,00

506 Spínač nástenný rad. č.1, 230V/10A, IP44 021 Stavby ks 1,00 3,63 3,63 3,63 0,00

507 Spínač-tlačidlo nástenné rad. č.1/0, 230V/10A, IP44 021 Stavby ks 1,00 4,19 4,19 4,19 0,00

508
Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + 
Z

021 Stavby ks 2,00 8,28 16,56 16,56 0,00

509
Zásuvka jednonásobná nástenná s viečkom, farba biela, 250VAC/16A, 
2P+PE, IP44, ochranný kolík 021 Stavby ks 2,00 3,74 7,48 7,48 0,00

510
Domová dvojnásobná zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 
A 250 V 2x 2P + Z

021 Stavby ks 1,00 9,02 9,02 9,02 0,00

511 Zásuvka priem. nástenná, dvojnásobná s viečkom, 230V/16A, IP44 021 Stavby ks 1,00 6,15 6,15 6,15 0,00

512 Montáž priem. zásuvky 400V vrátane zapojenia, 3P+N+PE, IP44 021 Stavby ks 1,00 8,07 8,07 8,07 0,00

513 Trojfázová nástenná zásuvka 400V/16A, 5-pólová, IP44 021 Stavby ks 1,00 4,87 4,87 4,87 0,00

514
Montáž - priemyslová prívodka nástenná 5-pólová, 400 V, 63 A,IP 44, 
vrátane zapojenia 3P +N+ PE 021 Stavby ks 1,00 11,79 11,79 11,79 0,00

515
Nástenná priemyselná prívodka 5-pólová s viečkom, 400V/63A, min. 
IP44 021 Stavby ks 1,00 42,33 42,33 42,33 0,00

516 Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné stropného - nástenného 021 Stavby ks 2,00 7,58 15,16 15,16 0,00

517

Svietidlo LED priemyselné prisadené na stenu/strop, elektronický 
predradník, LED 1x68W, min 7500lm, CRI viac ako 80, 4000K, AC 
230V/50Hz, min.IP44

021 Stavby ks 2,00 79,35 158,70 158,70 0,00

518 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 021 Stavby m 17,00 2,24 38,08 38,08 0,00

519
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie   30 x 4 
mm

021 Stavby kg 16,01 3,12 49,96 49,96 0,00

520 HR-Svorka SR 02 021 Stavby ks 8,00 0,91 7,28 7,28 0,00

521
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov 
FeZn do 120 mm2

021 Stavby m 6,00 2,24 13,44 13,44 0,00

522 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     O 10 021 Stavby kg 5,00 2,70 13,50 13,50 0,00

523 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E 021 Stavby ks 1,00 22,37 22,37 22,37 0,00

524 Krabica odbočná  krabica + veko šedá  KO 125 E KA 021 Stavby ks 1,00 4,19 4,19 4,19 0,00

525 Svorkovnica ekvipotencionálna  EPS 2 021 Stavby ks 1,00 9,32 9,32 9,32 0,00

526 Označenie zvodov číselnými štítkami 021 Stavby ks 2,00 0,99 1,98 1,98 0,00

527 Štítok orientačný 1, bleskozvodný a uzemňovací materiál 021 Stavby ks 1,00 0,68 0,68 0,68 0,00

528 Štítok orientačný 2, bleskozvodný a uzemňovací materiál 021 Stavby ks 1,00 0,68 0,68 0,68 0,00

529
Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 
mm

021 Stavby m 20,00 2,85 57,00 57,00 0,00

530 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm 021 Stavby kg 7,88 2,70 21,28 21,28 0,00

531
Podpera vedenia na vonkajšie izolácie  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  PV 17-4 021 Stavby ks 2,00 1,11 2,22 2,22 0,00

532
Podpera vedenia na plechové strechy  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  PV 23 021 Stavby ks 8,00 0,68 5,44 5,44 0,00

533
Podpera vedenia na vrchol krovu  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  PV 15 A 021 Stavby ks 6,00 1,39 8,34 8,34 0,00

534 HR-Svorka SS 021 Stavby ks 8,00 0,58 4,64 4,64 0,00

535 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) 021 Stavby ks 4,00 3,17 12,68 12,68 0,00

536 Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm 021 Stavby ks 4,00 1,00 4,00 4,00 0,00

537 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) 021 Stavby ks 4,00 4,36 17,44 17,44 0,00

538 HR-Svorka SO 021 Stavby ks 2,00 1,33 2,66 2,66 0,00

539 HR-Svorka SZ 021 Stavby ks 2,00 1,56 3,12 3,12 0,00

540 Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny 021 Stavby ks 2,00 13,46 26,92 26,92 0,00

541 HR-Držiak DUZ 021 Stavby ks 4,00 1,03 4,12 4,12 0,00

542 HR-Ochranný uholnik OU, 1,7m 021 Stavby ks 2,00 6,28 12,56 12,56 0,00

543
Označenie zvodov výstražnými tabuľkami z umelej hmoty, výstraha - 
krokové napätie 021 Stavby ks 2,00 1,97 3,94 3,94 0,00

544
Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo 
vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" 021 Stavby ks 2,00 0,35 0,70 0,70 0,00

545
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2 021 Stavby m 70,00 1,72 120,40 0,00 120,40

546
H07V-U 4    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný

021 Stavby m 50,00 0,47 23,50 0,00 23,50

547 H07V-U 16    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný 021 Stavby m 20,00 1,94 38,80 0,00 38,80

548 Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW 021 Stavby ks 1,00 3,93 3,93 3,93 0,00

549 Zapojenie tepelného spotrebiča, konvektora do 2,0 kW 021 Stavby ks 1,00 19,32 19,32 19,32 0,00

550
Priamotopný elektrický konvektor s vlastným termostatom, P=2000W, 
230VAC/50Hz, min. IP44 021 Stavby ks 1,00 192,22 192,22 192,22 0,00

551 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10 021 Stavby m 10,00 2,22 22,20 0,00 22,20

552 CYKY 5x10    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 10,00 7,14 71,40 0,00 71,40

553
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 
3x1.5

021 Stavby m 74,00 0,91 67,34 0,00 67,34
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554 Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5 021 Stavby m 24,00 0,65 15,60 0,00 15,60

555 Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 50,00 0,65 32,50 0,00 32,50

556
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 
3x2.5

021 Stavby m 60,00 1,03 61,80 0,00 61,80

557 Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 021 Stavby m 60,00 1,07 64,20 0,00 64,20

558
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 
5x2.5

021 Stavby m 14,00 1,18 16,52 0,00 16,52

559 Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5 021 Stavby m 14,00 1,83 25,62 0,00 25,62

560 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8 021 Stavby ks 180,00 1,06 190,80 190,80 0,00

561 Hmoždinka klasická 8 mm so skrutkou 021 Stavby ks 180,00 0,03 5,40 5,40 0,00

562 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10 021 Stavby ks 25,00 1,25 31,25 31,25 0,00

563 Hmoždinka klasická 10 mm T10 021 Stavby ks 25,00 0,08 2,00 2,00 0,00

564
Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z 
tvrdého kameňa hrúbky 15 cm 021 Stavby ks 2,00 5,97 11,94 11,94 0,00

565 Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC 021 Stavby m3 0,15 196,81 29,52 29,52 0,00

566 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení 021 Stavby ks 1,00 252,00 252,00 252,00 0,00

SO 04 - Čerpacia stanica

Vzduchotechnika ČS

567

Odsávací plastový axiálny ventilátor, vrátane plastovej mriežky 300 mm x 300 mm, k 
ukotveniu do steny  pre otvor cca ø 260 mm, vrátane dodávky a motáže" objemový 
prietok cca 220/130m3/hod el. príkon cca 25 W; materiál: umelá hmota anti-UV ABS + 
nekorodujúca oceľ; hmotnosť cca 2,52 kg; krytie IPX4

021 Stavby kus 1,00 120,47 120,47 120,47 0,00

568
Protidažďová žalúzia plastová 300 mm x 300 mm vhodná 
do vonkajšieho prostredia, vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kus 1,00 177,01 177,01 177,01 0,00

569
Montážny rámik protidažďovej žalúzie 300 mm x 300 mm 
so zabudovaním do muriva, vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kus 1,00 52,50 52,50 52,50 0,00

570 Rám pre zapustenú montáž, flexibilné potrubie, sada skrutiek 021 Stavby kus 1,00 10,50 10,50 10,50 0,00

571
Protidažďová žalúzia plastová 150 mm x 150 mm do vonkajšieho prostredia, s 
ukotvením do steny, vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kus 2,00 223,55 447,10 447,10 0,00

572
Montážny rámik protidažďovej žalúzie pre otvor 100 mm x 100 mm  a mriežku 150 mm x 
150 mm, so zabudovaním do muriva, vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kus 2,00 52,50 105,00 105,00 0,00

573
Plastová mriežka so sitom s ukotvením do steny, 150 mm x 150 mm,  pre otvor 100 mm 
x 100 mm, vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kus 2,00 88,40 176,80 176,80 0,00

574

Odvlhčovač vzduchu k osadeniu na stenu do vlhkého prostredia  z nekorudujúceho 
materiálu, vrátane hadičky odtoku kondenzátu  s vlastným zabudovaným vlhkomerom; 
objemový prietok cca 500 m3 /hod; tepelný výkon cca 2100 W; el.príkon cca 850 W; 
odvlhčenie cca 60l/deň; hmotnosť cca 38 kg

021 Stavby kus 1,00 6 749,57 6 749,57 6 749,57 0,00

575
Doplnkový konštrukčný materiál - skrutky, matice, podložky a pod.,  z nekorodujúcej 
ocele (oceľ tr. 17), vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kg 5,00 18,61 93,05 93,05 0,00

576
Kotviaci  materiál vzduchotechnických zariadení, z  nekorodujúcej ocele (oceľ tr. 17), 
vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kg 5,00 23,26 116,30 116,30 0,00

SO 06 - Vodojem 2x50 m3

Vodojem 2x50 m3 - Elektrotechnická časť
577 Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm 021 Stavby m 85,00 1,03 87,55 87,55 0,00

578
Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným hrdlom, 
vonk.priemer 20mm, vnút.priemer 17,1mm 021 Stavby m 85,00 0,81 68,85 68,85 0,00

579 Spojka pre tuhú rúrku 20mm 021 Stavby ks 25,00 0,23 5,75 5,75 0,00

580 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 20mm 021 Stavby ks 255,00 0,11 28,05 28,05 0,00

581 Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 32 mm, uložená pevne, vnútorná 021 Stavby m 100,00 1,84 184,00 184,00 0,00

582
Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným hrdlom, 
vonk.priemer 32mm, vnút.priemer 28,4mm 021 Stavby m 100,00 0,81 81,00 81,00 0,00

583 Spojka pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 38,00 0,53 20,14 20,14 0,00

584 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 320,00 4,74 1 516,80 1 516,80 0,00

585
Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov do 4 
mm2

021 Stavby ks 11,00 13,94 153,34 153,34 0,00

586 Krabica rozvodná na povrch, 4x vývodka, IP44 021 Stavby ks 11,00 2,44 26,84 26,84 0,00

587
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2 021 Stavby ks 49,00 1,22 59,78 59,78 0,00

588
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 16 mm2 021 Stavby ks 5,00 2,35 11,75 11,75 0,00

589
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 25 mm2 021 Stavby ks 9,00 3,18 28,62 28,62 0,00

590
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia 
jednopólový - radenie 1 021 Stavby ks 7,00 5,63 39,41 39,41 0,00

591 Spínač nástenný rad. č.1, 230V/10A, IP44 021 Stavby ks 6,00 3,63 21,78 21,78 0,00

592 Spínač nástenný rad. č.1/S so signáloku, 230V/10A, IP44 021 Stavby ks 1,00 5,41 5,41 5,41 0,00

593
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia 
sériový prepínač-radenie 5 021 Stavby ks 1,00 7,33 7,33 7,33 0,00

594 Spínač nástenný rad. č.5, 230V/10A, IP44 021 Stavby ks 1,00 4,20 4,20 4,20 0,00

595
Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + 
Z 021 Stavby ks 1,00 8,28 8,28 8,28 0,00

596

Zásuvka jednonásobná nástenná s viečkom, farba biela, 250VAC/16A, 
2P+PE, IP44, ochranný kolík 021 Stavby ks 1,00 3,74 3,74 3,74 0,00

597

Domová dvojnásobná zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 
A 250 V 2x 2P + Z 021 Stavby ks 5,00 9,02 45,10 45,10 0,00
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598
Zásuvka priem. nástenná, dvojnásobná s viečkom, 230V/16A, IP44

021 Stavby ks 5,00 6,15 30,75 30,75 0,00

599
Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre prostredie obyč., 48 V, 250 
V, 380 V, 10 A 2P

021 Stavby ks 2,00 7,96 15,92 15,92 0,00

600
Zásuvka priem. špeciálna nástenná s viečkom, 24V/10A, IP44

021 Stavby ks 2,00 15,57 31,14 31,14 0,00

601
Montáž priem. zásuvky 400V vrátane zapojenia, 3P+N+PE, IP44

021 Stavby ks 1,00 8,07 8,07 8,07 0,00

602
Trojfázová nástenná zásuvka 400V/16A, 5-pólová, IP44

021 Stavby ks 1,00 4,87 4,87 4,87 0,00

603
Montáž - priemyslová prívodka nástenná 5-pólová, 400 V, 63 A,IP 44, 
vrátane zapojenia 3P +N+ PE 021 Stavby ks 1,00 11,79 11,79 11,79 0,00

604
Nástenná priemyselná prívodka 5-pólová s viečkom, 400V/63A, min. 
IP44

021 Stavby ks 1,00 42,33 42,33 42,33 0,00

605
Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED

021 Stavby ks 1,00 7,20 7,20 7,20 0,00

606
Svietidlo s LED nástenné priemyselné, 230V, 1x16W, 1450lm, 4000K, 
min. IP44

021 Stavby ks 1,00 12,74 12,74 12,74 0,00

607
Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné stropného - nástenného

021 Stavby ks 11,00 7,58 83,38 83,38 0,00

608

Svietidlo LED priemyselné prisadené na stenu/strop, elektronický 
predradník, LED 1x68W, min 7500lm, CRI viac ako 80, 4000K, AC 
230V/50Hz, min.IP44

021 Stavby ks 9,00 79,35 714,15 714,15 0,00

609

Svietidlo LED exterierové nástenné s ochranným košom, AC 230V, 
zdroj LED 15W, min 1400lm, CRI aspoň 80, 4000K, AC 230V/50Hz, 
min.IP44

021 Stavby ks 2,00 6,93 13,86 13,86 0,00

610
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim

021 Stavby ks 2,00 6,83 13,66 13,66 0,00

611
Svietidlo núdzové únikové pre netrvalé osvetlenie s akumulátorom 1 
hod, AC 230V, LED 1,2W, IP44 021 Stavby ks 2,00 26,47 52,94 52,94 0,00

612 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 021 Stavby m 15,00 2,24 33,60 33,60 0,00

613
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie   30 x 4 
mm 021 Stavby kg 14,13 3,12 44,09 44,09 0,00

614 HR-Svorka SR 02 021 Stavby ks 4,00 0,91 3,64 3,64 0,00

615
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov 
FeZn do 120 mm2

021 Stavby m 18,00 2,24 40,32 40,32 0,00

616
Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     O 10

021 Stavby kg 15,00 2,70 40,50 40,50 0,00

617 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E 021 Stavby ks 1,00 22,37 22,37 22,37 0,00

618 Krabica odbočná  krabica + veko šedá  KO 125 E KA 021 Stavby ks 1,00 4,19 4,19 4,19 0,00

619 Svorkovnica ekvipotencionálna  EPS 2 021 Stavby ks 1,00 9,32 9,32 9,32 0,00

620 Označenie zvodov číselnými štítkami 021 Stavby ks 2,00 0,99 1,98 1,98 0,00

621 Štítok orientačný 1, bleskozvodný a uzemňovací materiál 021 Stavby ks 1,00 0,68 0,68 0,68 0,00

622 Štítok orientačný 2, bleskozvodný a uzemňovací materiál 021 Stavby ks 1,00 0,68 0,68 0,68 0,00

623
Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 
mm

021 Stavby m 70,00 2,85 199,50 199,50 0,00

624 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm 021 Stavby kg 27,58 2,70 74,47 74,47 0,00

625 HR-Podpera PV 01 021 Stavby ks 10,00 0,77 7,70 7,70 0,00

626 HR-Svorka SS 021 Stavby ks 6,00 0,58 3,48 3,48 0,00

627 Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dľžky tyče 021 Stavby ks 2,00 12,71 25,42 25,42 0,00

628 HR-Držiak DJ 5 d 021 Stavby ks 2,00 9,73 19,46 19,46 0,00

629 HR-Zberná tyč JP15 021 Stavby ks 2,00 9,08 18,16 18,16 0,00

630 HR-Ochranná strieška OS 02 021 Stavby ks 2,00 2,43 4,86 4,86 0,00

631 HR-Svorka SJ 02 021 Stavby ks 2,00 1,64 3,28 3,28 0,00

632 Spodná ochranná strieška OS5 021 Stavby ks 2,00 2,50 5,00 5,00 0,00

633 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) 021 Stavby ks 4,00 3,17 12,68 12,68 0,00

634 Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm 021 Stavby ks 4,00 1,00 4,00 4,00 0,00

635 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) 021 Stavby ks 6,00 4,36 26,16 26,16 0,00

636 HR-Svorka SO 021 Stavby ks 4,00 1,33 5,32 5,32 0,00

637 HR-Svorka SZ 021 Stavby ks 2,00 1,56 3,12 3,12 0,00

638 HR-Podpera PV 15 021 Stavby ks 20,00 1,60 32,00 32,00 0,00

639 HR-Podpera PV 22 021 Stavby ks 16,00 1,33 21,28 21,28 0,00

640 Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny 021 Stavby ks 2,00 13,46 26,92 26,92 0,00

641 HR-Držiak DUZ 021 Stavby ks 4,00 1,03 4,12 4,12 0,00

642 HR-Ochranný uholnik OU, 1,7m 021 Stavby ks 2,00 6,28 12,56 12,56 0,00

643
Označenie zvodov výstražnými tabuľkami z umelej hmoty, výstraha - 
krokové napätie 021 Stavby ks 2,00 1,97 3,94 3,94 0,00

644
Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo 
vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" 021 Stavby ks 2,00 0,35 0,70 0,70 0,00

645
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2

021 Stavby m 150,00 1,72 258,00 0,00 258,00

646
H07V-U 4    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný

021 Stavby m 120,00 0,47 56,40 0,00 56,40

647
H07V-U 16    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný

021 Stavby m 30,00 1,94 58,20 0,00 58,20

648 Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW 021 Stavby ks 4,00 3,93 15,72 0,00 15,72

649 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10 021 Stavby m 20,00 2,22 44,40 0,00 44,40

650 CYKY 5x10    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 20,00 7,14 142,80 0,00 142,80

651
Montáž vykurovacieho kábla do betónového poteru pre poloakumulačné vykurovanie do 
1000W, vrátane osadenia sondy termostatu 021 Stavby sub 1,00 87,47 87,47 87,47 0,00
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652
Vykurovací kábel s opletením pre uloženie do podlahy, 750W, 230V, 
18W/m, IP44

021 Stavby ks 1,00 123,35 123,35 123,35 0,00

653
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 
3x1.5

021 Stavby m 500,00 0,91 455,00 0,00 455,00

654
Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5

021 Stavby m 110,00 0,65 71,50 0,00 71,50

655
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5

021 Stavby m 390,00 0,65 253,50 0,00 253,50

656
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 
3x2.5

021 Stavby m 390,00 1,03 401,70 0,00 401,70

657
Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5

021 Stavby m 280,00 1,07 299,60 0,00 299,60

658
Kábel silový medený CYKY-O 3x2,5

021 Stavby m 80,00 1,31 104,80 0,00 104,80

659
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 
5x2.5

021 Stavby m 24,00 1,18 28,32 0,00 28,32

660
Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5

021 Stavby m 24,00 1,83 43,92 0,00 43,92

661
Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8

021 Stavby ks 450,00 1,06 477,00 477,00 0,00

662
Hmoždinka klasická 8 mm so skrutkou

021 Stavby ks 450,00 0,03 13,50 13,50 0,00

663
Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10

021 Stavby ks 30,00 1,25 37,50 37,50 0,00

664
Hmoždinka klasická 10 mm T10

021 Stavby ks 30,00 0,08 2,40 2,40 0,00

665
Montáž priestorového termostatu na stenu, vrátane zapojenia

021 Stavby ks 1,00 17,13 17,13 17,13 0,00

666
Priestorový nástenný termostat so snímačom v podlahe, spínací 
kontakt 230V/6A, IP44

021 Stavby ks 1,00 77,62 77,62 77,62 0,00

667
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3

021 Stavby m 30,00 6,90 207,00 207,00 0,00

668
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 
cm hlbokej v zemine tr. 3

021 Stavby m 30,00 2,60 78,00 78,00 0,00

669
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny 021 Stavby m2 30,00 2,29 68,70 68,70 0,00

670
Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z 
tvrdého kameňa hrúbky 15 cm 021 Stavby ks 10,00 5,97 59,70 59,70 0,00

671 Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC 021 Stavby m3 0,15 196,81 29,52 29,52 0,00

672 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení 021 Stavby ks 1,00 252,00 252,00 252,00 0,00

SO 06 - Vodojem 2x50 m3

Vodojem 2x50 m3 - Vzduchotechnika

673
Nástenný axiálny ventilátor k ukotveniu do steny pre otvor cca ø 260 mm; objemový 
prietok = cca 950 m3/hod; príkon = 70 W; hmotnosť = cca 3,3 kg 021 Stavby kus 2,00 506,82 1 013,64 1 013,64 0,00

674 Protidažďová žalúzia plastová 300 x 300 s rámikom do muriva 300 x 300, vrátane 
dodávky a montáže

021 Stavby kus 3,00 177,01 531,03 531,03 0,00

675 Rámik k protidažďovej žalúzie 300x300 so zabudovaním do muriva, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 3,00 52,50 157,50 157,50 0,00

676
Kruhové, lepené, PVC-U potrubie DN200, vrátane dodávky a montáže; vnútorný priemer  
Ø= 196,4 mm; hrúbka steny t=1,8 mm; dĺžky L=15m 021 Stavby kus 3,00 1 403,45 4 210,35 4 210,35 0,00

677 Kruhová, lepená, PVC-U tvarovka DN200; Koleno 90° 021 Stavby kus 6,00 96,40 578,40 578,40 0,00

678 Vložkový filter, vrátane dodávky a montáže; počet činných vložiek 2 ks; objemový 
prietok = cca 3000 m3/hod; vložka VBA 61-E; prípoj - príruba 630x315

021 Stavby kus 2,00 1 130,51 2 261,02 2 261,02 0,00

679 Protidažďová žalúzia 200x200 do vonkajšieho prostredia – plastová, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 4,00 113,04 452,16 452,16 0,00

680 Rámik k protidažďovej žalúzie 200x200 so zabudovaním do muriva, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 4,00 52,50 210,00 210,00 0,00

681 Plastová mriežka na potrubie 160x160 s ukotvením na prírubu, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 2,00 96,15 192,30 192,30 0,00

682 Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené prírubami, vrátane dodávky a 
montáže; dĺžka 0,38m; obvod 0,64 m

021 Stavby kus 5,00 126,07 630,35 630,35 0,00

683 Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené opatrené prírubami, vrátane 
dodávky a montáže; dĺžka 1,10 m; obvod 0,64 m

021 Stavby kus 2,00 178,34 356,68 356,68 0,00

684 Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené z jednej strany prírubou, 
vrátane dodávky a montáže; dĺžka 0,41 m; obvod 0,64 m

021 Stavby kus 2,00 127,55 255,10 255,10 0,00

685 Štvorhranné novodurová tvarovka - prechod 160x160 - 630x315 opatrené prírubami, 
vrátane dodávky a montáže; dĺžka 0,30 m; obvod 1,89

021 Stavby kus 4,00 196,95 787,80 787,80 0,00

686 Štvorhranné novodurová tvarovka - oblúk 90o 160x160 opatrené prírubami, vrátane 
dodávky a montáže; dĺžka 0,49 m; obvod 0,64 m

021 Stavby kus 8,00 185,12 1 480,96 1 480,96 0,00

687 Konzoly vložkových filtrov z oceľ. tyčí L 40x40x4 STN 42 5541, vrátane dodávky a 
montáže; materiál 11 370, s povrchovou úpravou; hmotnosť: 2,42 kg/bm

021 Stavby m 10,00 16,88 168,80 168,80 0,00

688 Konzoly a podpery potrubia z oceľ. tyčí L 40x25x3 STN 42 5541, vrátane dodávky a 
montáže; materiál 11 370, s povrchovou úpravou; hmotnosť: 1,48 kg/bm

021 Stavby m 8,00 10,33 82,64 82,64 0,00

689

Potrubný axiálny ventilátor k ukotveniu do steny pre otvor cca ø 200 mm, vrátane 
dodávky a montáže; objemový prietok cca 480 m3/hod; príkon cca 50 W; materíal - 
umelá hmota anti UV ABS + nekorodujúca oceľ; hmotnosť = cca 4 kg

021 Stavby kus 1,00 300,67 300,67 300,67 0,00

690

Odsávací plastový axiálny ventilátor, vrátane plastovej mriežky k ukotveniu do steny pre 
otvor cca ø 230 mm, vrátane dodávky a montáže; objemový prietok cca 480 m3/hod; 
príkon cca 50 W; materiál umelá hmota anti-UV ABS + nekorodujúca oceľ; hmotnosť cca 
4 kg

021 Stavby kus 1,00 242,85 242,85 242,85 0,00

691

Odvlhčovač vzduchu k osadeniu na stenu do vlhkého prostredia 
z nekorudujúceho materiálu vrátane hadičky odtoku kondenzátu s vlastným 
zabudovaným vlhkomerom, vrátane dodávky a montáže, objemový prietok cca 500 
m3/hod; tepelný výkon cca 2100 W; el. príkon cca 850 W; hmotnosť cca 38 kg

021 Stavby kus 1,00 6 749,57 6 749,57 6 749,57 0,00
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692
Doplnkový konštrukčný materiál - skrutky, matice, podložky 
a pod. z nekorodujúcej ocele (oceľ tr. 17), vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kg 14,00 18,61 260,54 260,54 0,00

693 Kotviaci  materiál kruhového potrubia – stenové kotvy, objímky a podobne z 
nekorodujúcej ocele (oceľ tr. 17), vrátane dodávky a montáže

021 Stavby kg 14,00 23,26 325,64 325,64 0,00

694
Plastová mriežka s ukotvením do steny, 250mm x 250mm, vrátane dodávky a montáže

021 Stavby kus 6,00 270,84 1 625,04 1 625,04 0,00

695 Montážny rámik plastovej mriežky, do steny, pre otvor 200mm x 200mm a mriežku 
250mm x 250mm, vrátane dodávky a montáže

021 Stavby kus 6,00 52,50 315,00 315,00 0,00

696 Plastová mriežka s ukotvením do kruhového potrubia, DN200, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 1,00 58,94 58,94 58,94 0,00

697 Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené prírubami, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 2,00 163,22 326,44 326,44 0,00

698
Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené prírubami, vrátane dodávky a 
montáže; dĺžka 0,38m; obvod 0,64 m; dĺžka 1,00m; obvod 0,64 m 021 Stavby kus 2,00 145,77 291,54 291,54 0,00

699
Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené prírubami, vrátane dodávky a 
montáže; dĺžka 0,86 m; obvod 0,64 m 021 Stavby kus 2,00 155,09 310,18 310,18 0,00

700

Oceľový (oceľ tr. 17) L profil 50x50x6mm pre vzduchotesné 
utesnenie prestup potrubia vrátane tesniacej hmoty a doplnkového materiálu - skrutky, 
matice, podložky a pod. z nekorodujúcej ocele (oceľ tr. 17), vrátane dodávky a montáže 021 Stavby m 2,00 30,70 61,40 61,40 0,00

701
Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené prírubami, vrátane dodávky a 
montáže; dĺžka 1,11 m; obvod 0,64 m 021 Stavby kus 2,00 178,73 357,46 357,46 0,00

702
Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené prírubami, vrátane dodávky a 
montáže; dĺžka 2,40 m; obvod 0,64 m 021 Stavby kus 2,00 325,66 651,32 651,32 0,00

703 Plastová protidažďová žalúzia s ukotvením do steny, 150mm x 550mm, vrátane dodávky 
a montáže

021 Stavby kus 1,00 220,44 220,44 220,44 0,00

704 Montážny rámik plastovej protidažďovej žalúzie, do steny, pre otvor 100mm x 500mm a 
mriežku 150mm x 550mm, vrátane dodávky a montáže

021 Stavby kus 1,00 52,50 52,50 52,50 0,00

PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie ČS

705

Celonerezové vysokotlaké vertikálne odstredivé  čerpadlo na čistú vodu, pre montáž do 
potrubia, s integrovaným frekvenčným meničom chladeným vzduchom. Integrovaný 
frekvenčný menič zabezpečuje plynulý nábeh čerpadla pri spustení chodu čerpadla a 
plynulé zastavovanie chodu čerpadla . Vrátane všetkého potrebného vybavenia k 
montáži, vrátane montáže; dopravované médium - pitná voda, teploty do 30°C; Q = min. 
1,076 l/s = 3,874 m3/hod; H = cca 131,03 m; el. príkon do 4,0 kW; napätie = 3x400 V, 50 
Hz; trieda izolácie = F; krytie IP 55; energetická trieda motora: IE4; dĺžka prípoj.kábla = 
10 m; menovitý prúd: I = 9,1 A; prípoj na saní = DN 25, PN 25; prípoj na výtlaku = DN 
25, PN 25; hmotnosť cca 70 - 75 kg

021 Stavby kus 2,00 4 462,50 8 925,00 4 462,50 4 462,50

706

Tlaková nádoba protirázovej ochrany stojatá s gumovým vakom, vrátane povrchovej 
úpravy vhodnej do vlhkého prostredia, vrátane všetkého potrebného vybavenia 
k montáži, vrátane montáže; objem 120 l; max. tlak 2,5 Mpa; rozmery: priemer 450 mm a 
výška 1253 mm; potrubné pripojenie  DN 50, PN40; hmotnosť cca 100 kg 021 Stavby kus 1,00 3 531,55 3 531,55 3 531,55 0,00

707

Vodomer DN 50, PN 25 do vodorovného potrubia s integrovaným elektronickým 
systémom, s vysielačom impulzov pre možnosť diaľkového prenosu údajov, 
v prevedení na studenú vodu do 40°C, vrátane všetkého potrebného vybavenia 
k montáži, vrátane montáže; pmax 2,5 Mpa; stavebná dĺžka 200 mm; prevádzková 
tekutina = voda do 40°C; hmotnosť cca 15 kg

021 Stavby kus 1,00 1 790,68 1 790,68 1 790,68 0,00

708

Prírubový uzáver na pitnú vodu s elektropohonom s diaľkovým ovládaním a núdzovým 
manuálnym ovládaním a s riadiacou jednotkou, všetky nie nerezové časti s ťažkou 
protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), 
vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 65, PN 25; el. 
príkon do 0,37 kW; el. napätie 230V, 50Hz

021 Stavby kus 2,00 5 030,03 10 060,06 10 060,06 0,00

709

Tlakomer na meranie pretlaku s odporovým vysiealčom so spodným prípojom, 
Ø160 mm, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; meraný 
rozsah = 0 - 2,5 Mpa; trieda presnosti 1,6%; priemer púzdra 161 mm; prevádzková 
tekutina = voda do 40°C; hmotnosť 1,2 kg

021 Stavby kus 1,00 611,66 611,66 611,66 0,00

710

Kombinovaný vzduchový ventil s trojitou funkciou: odvzdušnenie, zavzdušnenie, 
kontinuálne odvzdušňovanie počas prevádzky, na prívode vody do ČS, so vstupom 
a výstupom (odfukom) vzduchového ventilu s rovnaným priemerom DN 50. Systém 
odfuku vzduchového ventilu musí byť vybavený rolovacím tesnením.  Všetky nie 
nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej 
protikoróznej ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane 
montáže; DN 50, PN 16; Kapacita vzduchu pri napĺňaní potrubia pri diferenčnom tlaku 
0,4 bar je 1000 m3/hod; Kapacita vzduchu pri vyprázdňovaní potrubia pri diferenčnom 
tlaku -0,4 bar je 1000 m3/hod; Kapacita vzduchu počas prevádzky , keď je potrubie pod 
tlakom, pri diferenčnom tlaku 12 bar je 60 m3/hod; Obsah oblasti pred odfuk 1960 
mm2/12 mm2; pracovný tlak 0,2 - 16 bar; pripojenie na ventile: príruba DN 50, PN 16; 
hmotnosť vzdušníka do 12 kg

021 Stavby kus 1,00 683,55 683,55 683,55 0,00

711

Kombinovaný vzduchový ventil s trojitou funkciou: odvzdušnenie, zavzdušnenie, 
kontinuálne odvzdušňovanie počas prevádzky, na výtlaku čerpadiel, so vstupom 
a výstupom (odfukom) vzduchového ventilu s rovnaným priemerom DN 50. Systém 
odfuku vzduchového ventilu musí byť vybavený rolovacím tesnením.  Všetky nie 
nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej 
protikoróznej ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane 
montáže; DN 50, PN 25; Kapacita vzduchu pri napĺňaní potrubia pri diferenčnom tlaku 
0,4 bar je 1000 m3/hod; Kapacita vzduchu pri vyprázdňovaní potrubia pri diferenčnom 
tlaku -0,4 bar je 1000 m3/hod; Kapacita vzduchu počas prevádzky, keď je potrubie pod 
tlakom, pri diferenčnom tlaku 15 bar je 80 m3/hod; Obsah oblasti pred odfuk 1960 
mm2/12 mm2; pracovný tlak 0,2 - 25 bar; pripojenie na ventile: príruba DN 50, PN 25; 
hmotnosť vzdušníka do 12 kg

021 Stavby kus 2,00 1 194,93 2 389,86 2 389,86 0,00
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712

Kombinovaný vzduchový ventil s trojitou funkciou: odvzdušnenie, zavzdušnenie, 
kontinuálne odvzdušňovanie počas prevádzky, na spoločnom výtlaku čerpadiel,  so 
vstupom a výstupom (odfukom) vzduchového ventilu s rovnaným priemerom 
DN 50. Ventil je vybavený protirázovým diskom - kontrolovaný odfuk.  Všetky nie 
nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej 
protikoróznej ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane 
montáže; DN 50, PN 25; Kapacita vzduchu pri napĺňaní potrubia pri diferenčnom tlaku 2 
bar je 200 m3/hod; "Kapacita vzduchu pri vyprázdňovaní potrubia pri diferenčnom tlaku -
0,5 bar 

je 700 m3/hod"; Kapacita vzduchu pri prechode do pozície kontrolovaného odfuku, pri 
diferenčnom tlaku 0,02 bar je 80 m3/hod; Kapacita vzduchu počas prevádzky , keď je 
potrubie pod tlakom, pri diferenčnom tlaku 15 bar je 80 m3/hod; Obsah oblasti pred 
odfuk 1960 mm2/12 mm2; pracovný tlak 0,2 - 25 bar; pripojenie na ventile: príruba DN 
50, PN 25; hmotnosť vzdušníka do 15 kg

021 Stavby kus 1,00 1 190,81 1 190,81 1 190,81 0,00

713

Rýchly vypúšťací (protirázový) ventil, vysokokapacitný, vrátane manometra, všetky nie 
nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej 
protikoróznej ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane 
montáže; DN 50, PN 25; pripojenie na ventile: príruba DN 50, PN 25; prevádzková 
tekutina čistá voda do 30°C

021 Stavby kus 1,00 2 202,50 2 202,50 2 202,50 0,00

714

Filter prírubový, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK 
(združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia 
k montáži, vrátane montáže; DN 100, PN 10; prevádzková tekutina  čistá voda do 30°C 021 Stavby kus 1,00 456,38 456,38 456,38 0,00

715

Uzatváracia medziprírubová klapka, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou 
ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), vrátane všetkého 
potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 100, PN 10; prevádzková 
tekutina  čistá voda do 30°C

021 Stavby kus 1,00 246,18 246,18 246,18 0,00

716

Prírubový uzáver s manuálnym ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou 
protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), 
vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 50, PN 6; 
prevádzková tekutina  čistá voda do 30°C

021 Stavby kus 1,00 589,90 589,90 589,90 0,00

717

Prírubový uzáver s manuálnym ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou 
protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), 
vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 50, PN 6; 
prevádzková tekutina  čistá voda do 30°C

021 Stavby kus 2,00 363,54 727,08 727,08 0,00

718

Prírubový uzáver s manuálnym ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou 
protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), 
vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže;  DN 50, PN 25; 
prevádzková tekutina  čistá voda do 30°C

021 Stavby kus 3,00 408,08 1 224,24 1 224,24 0,00

719

Prírubový uzáver s manuálnym ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou 
protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), 
vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 80, PN 25; 
prevádzková tekutina  čistá voda do 30°C

021 Stavby kus 1,00 465,15 465,15 465,15 0,00

720

Spätná klapka prírubová, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou 
podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), vrátane všetkého 
potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 65, PN 25; stavebná dlžka L = 
290 mm; prevádzková tekutina  čistá voda do 30°C

021 Stavby kus 2,00 343,88 687,76 687,76 0,00

721

Guľový uzáver s manuálnym ovládaním, závitový, z nerezu, na vodu, vrátane všetkého 
potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 50, PN 40; prevádzková tekutina  
čistá voda do 30°C

021 Stavby kus 2,00 199,14 398,28 398,28 0,00

722

Univerzálna spojka pre spájanie potrubí s hladkým koncom z rôznych materiálov, 
s uhlovým vyosením ±8º , DN100, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia 
k montáži, vrátane montáže 021 Stavby kus 1,00 276,53 276,53 276,53 0,00

723

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 25, PN 6, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 
spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 
tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 
tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, vrátane 
všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 0,50 290,19 145,10 145,10 0,00

724

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN 6, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 
spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 
tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 
tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, vrátane 
všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 0,50 530,95 265,48 265,48 0,00

725

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65, PN 6, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 
spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 
tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 
tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, vrátane 
všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 3,00 108,47 325,41 325,41 0,00

726

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 100, PN 6, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 
spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 
tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 
tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, vrátane 
utesnenia potrubia pri prechode stavebnými konštrukciami vodonepriepustným trvale 
pružným tmelom, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej 
montáže  

021 Stavby m 8,00 427,43 3 419,44 3 419,44 0,00

727

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 25, PN 25, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 
spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 
tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 
tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, vrátane 
všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 0,50 208,44 104,22 104,22 0,00

728

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN 25, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 
spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 
tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 
tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, vrátane 
všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 4,00 246,59 986,36 986,36 0,00
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729

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65, PN 25, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 
spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 
tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 
tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, vrátane 
všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 8,00 324,02 2 592,16 2 592,16 0,00

730

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80, PN 25, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 
spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 
tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 
tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie,  vrátane 
utesnenia potrubia pri prechode stavebnými konštrukciami vodonepriepustným trvale 
pružným tmelom, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej 
montáže  

021 Stavby m 5,00 243,05 1 215,25 1 215,25 0,00

731

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN 40, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 
spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 
tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 
tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, vrátane 
všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 4,50 217,38 978,21 978,21 0,00

732

Strmene z nerezu (z ocele tr. 17) vrátane podložiek a matíc pre kotvenie potrubia 
DN 25 až DN 100, a prichytenie ku konzole,  vrátane všetkého potrebného materiálu 
a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže 021 Stavby kg 34,00 78,53 2 670,02 2 670,02 0,00

733

Pomocné oceľové konštrukcie z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr.17) ukotvené 
kotevnými skrutkami, podperné konzoly a konštrukcie, závesné konzoly a konštrukcie 
pre uloženie  potrubia,  vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, 
vrátane kompletnej montáže

021 Stavby kg 85,00 45,63 3 878,55 3 878,55 0,00

PS 02 -Elektrotechnické zariadenie ČS a telemetria

734 Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm 021 Stavby m 35,00 2,38 83,30 83,30 0,00

735
Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným hrdlom, 
vonk.priemer 20mm, vnút.priemer 17,1mm 

021 Stavby m 35,00 1,34 46,90 46,90 0,00

736 Spojka pre tuhú rúrku 20mm 021 Stavby ks 18,00 0,50 9,00 9,00 0,00

737 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 20mm 021 Stavby ks 95,00 0,24 22,80 22,80 0,00

738 Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 32 mm, uložená pevne, vnútorná 021 Stavby m 30,00 2,76 82,80 82,80 0,00

739 Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným hrdlom, 
vonk.priemer 32mm, vnút.priemer 28,4mm 

021 Stavby m 30,00 2,59 77,70 77,70 0,00

740 Spojka pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 15,00 0,92 13,80 13,80 0,00

741 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 90,00 0,48 43,20 43,20 0,00

742
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2

021 Stavby ks 230,00 1,46 335,80 335,80 0,00

743
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 16 mm2 021 Stavby ks 20,00 2,82 56,40 56,40 0,00

744
Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia

021 Stavby ks 18,00 3,61 64,98 64,98 0,00

745
Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia

021 Stavby ks 1,00 15,12 15,12 15,12 0,00

746
Dverný spínač pre osadenie vo vodojeme, rozpínací kontakt, IP65

021 Stavby ks 1,00 48,38 48,38 48,38 0,00

747 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg 021 Stavby ks 1,00 74,36 74,36 74,36 0,00

748

Rozvádzač RČS - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a 
parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min. IP54, vrátane 
osvedčenia a výrobnej dokumentácie (PLC rozpočtované zvlášť)

021 Stavby ks 1,00 4 964,40 4 964,40 4 964,40 0,00

749
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2 021 Stavby m 120,00 2,27 272,40 0,00 272,40

750 H07V-U 4    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný 021 Stavby m 90,00 0,76 68,40 0,00 68,40

751 H07V-U 16    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný 021 Stavby m 30,00 2,82 84,60 0,00 84,60

752 Montáž motorického spotrebiča, elektromotora do 1 kW 021 Stavby ks 4,00 10,00 40,00 40,00 0,00

753
Zapojenie ovládacieho kábla na servopohon, nastavenie a vyskúšanie

021 Stavby ks 2,00 30,24 60,48 60,48 0,00

754
Osadenie a zapojenie antény telemetrického zariadenia

021 Stavby ks 1,00 15,12 15,12 15,12 0,00

755

Anténa pre komunikáciu riadiaceho systému s centrálnym dispečingom, 
vonkajšia, vrátane konzloy na fasádu a kábla v dĺžke 10m 021 Stavby ks 1,00 47,88 47,88 47,88 0,00

756 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x1,5 021 Stavby m 80,00 1,21 96,80 0,00 96,80

757 CYKY 5x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 80,00 1,37 109,60 0,00 109,60

758 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x2,5 021 Stavby m 72,00 1,41 101,52 0,00 101,52

759 CYKY 5x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 72,00 2,34 168,48 0,00 168,48

760 Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 2x1 021 Stavby m 80,00 0,93 74,40 0,00 74,40

761 Signálny kábel JEFY   2x1 021 Stavby m 80,00 1,51 120,80 0,00 120,80

762 Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1 021 Stavby m 140,00 1,02 142,80 0,00 142,80

763 Signálny kábel JEFY   4x1 021 Stavby m 140,00 2,02 282,80 0,00 282,80

764 Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 12x1 021 Stavby m 140,00 1,39 194,60 0,00 194,60

765 Signálny kábel JEFY 12x1 021 Stavby m 140,00 3,53 494,20 0,00 494,20

766 Označovací štítok na kábel - osadenie 021 Stavby ks 32,00 1,70 54,40 54,40 0,00

767 Označovač káblov - štítok s číslom obvodu 021 Stavby ks 32,00 0,50 16,00 16,00 0,00

768 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8 021 Stavby ks 360,00 1,27 457,20 457,20 0,00

769 Hmoždinka klasická 8 mm so skrutkou 021 Stavby ks 360,00 0,63 226,80 226,80 0,00
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770
Montáž vysielača impulzov na vodomer, vrátane zapojenia na vodiče 
kábla

021 Stavby ks 1,00 10,71 10,71 10,71 0,00

771 Montáž snímača teploty 021 Stavby ks 1,00 10,71 10,71 10,71 0,00

772
Snímač teploty prostredia, rozsah min. -10 až +40°C, výstup 4-20mA, 
napájanie 24V DC, IP54 021 Stavby ks 1,00 69,30 69,30 69,30 0,00

773 Montáž snímača tlaku 021 Stavby ks 3,00 15,12 45,36 45,36 0,00

774 Montáž dotykovej sondy do potrubia, pre snímač zaplavenia 021 Stavby ks 1,00 15,38 15,38 15,38 0,00

775
Dotyková sonda k snímaču zaplavenia do potrubia vrátane vlastného 
kábla dĺžky 20m 021 Stavby ks 1,00 25,53 25,53 25,53 0,00

776
Uživateľské SW vybavenie pre PLC s licenciou, vrátane 
naprogramovania systému 021 Stavby ks 1,00 4 730,25 4 730,25 4 730,25 0,00

777

Kompaktný riadiaci systém, procesorový modul vrátane rozširujúcich 
kariet digitálnych vstupov a výstupo, celkom 30 dig. vstupov, 10 dig. 
výstupov a 6 analóg vstupov, 4 analog. výstupy, napájanie 24V, 

021 Stavby ks 1,00 2 585,10 2 585,10 2 585,10 0,00

778 Grafický priemyselný terminál TFT display cca 4,3"(min. 480x272 bodov) dotykový 
panel, Ethernet 10/100Mbp, nap. 24VDC, osadený na dverách rozvádzača 

021 Stavby ks 1,00 525,00 525,00 525,00 0,00

779

Napájací zdroj 24VDC, napájanie 230V/50Hz, výstup 24VDC/20A pre 
osadenie do rozvádzača pre napájanie riadiaceho systému a meracích 
zariadení

021 Stavby ks 1,00 126,00 126,00 126,00 0,00

780

Telemetrické zariadenie pre diaľkový prenos údajov (priemyselny router 
GSM modem), komunikácia LAN, napájanie 24VDC, pripojenie ext. 
antény, vrátane základného nastavenia a SIM karty operátora

021 Stavby ks 2,00 1 365,00 2 730,00 1 365,00 1 365,00

781 Napájací adaptér pre GSM modem, AC 230V / DC 24V 021 Stavby ks 1,00 73,50 73,50 73,50 0,00

782 Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému 021 Stavby ks 1,00 992,25 992,25 992,25 0,00

783

Úpravy exist. telemetrického systému prevádzkovateľa, integrácia 
nového prenosu do systému, vrátane potrebných úprav a rozšírenia 
technológie

021 Stavby ks 1,00 457,80 457,80 457,80 0,00

784
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení

021 Stavby ks 1,00 189,00 189,00 189,00 0,00

PS 03 - Strojnotechnologické zariadenie vodojemu  

785

Jedno vtokový vodomer na meranie spotreby pitnej vody do teploty 50° 
C s ¼“ vstupom pre snímač tlaku, a vysielačom impulzov, k diaľkovému 
prenosu údajov na dispečing, metrologická trieda C pre inštaláciu do 
vodorovného potrubia, počítací strojček otočný o 358° a hermeticky 
uzavretý. Neovplyvniteľný vonkajším magnetickým poľom. DN 100 PN 
16, vrátane montáže; Qmax  : 120 m3/h; Qn  : 60 m3/h; Qmin : 0,36 
m3/h; prevádzková tekutina : voda do 50°

021 Stavby kus 1,00 1 099,01 1 099,01 1 099,01 0,00

786

Jedno vtokový vodomer na meranie spotreby pitnej vody do teploty 50° 
C s ¼“ vstupom pre snímač tlaku, a vysielačom impulzov, k diaľkovému 
prenosu údajov na dispečing, metrologická trieda C pre inštaláciu do 
vodorovného potrubia, počítací strojček otočný o 358° a hermeticky 
uzavretý. Neovplyvniteľný vonkajším magnetickým poľom. DN 80 PN 
16, vrátane montáže; Qmax  : 80 m3/h; Qn  : 40 m3/h; Qmin : 0,24 
m3/h; prevádzková tekutina : voda do 50°

021 Stavby kus 1,00 1 021,15 1 021,15 1 021,15 0,00

787

Jedno vtokový vodomer na meranie spotreby pitnej vody do teploty 50° 
C s ¼“ vstupom pre snímač tlaku, a vysielačom impulzov, k diaľkovému 
prenosu údajov na dispečing, metrologická trieda C pre inštaláciu do 
vodorovného potrubia, počítací strojček otočný o 358° a hermeticky 
uzavretý. Neovplyvniteľný vonkajším magnetickým poľom. DN 50 PN 
10, vrátane montáže; Qmax  : 30 m3/h; Qn  : 15 m3/h; Qmin : 0,09 
m3/h; prevádzková tekutina : voda do 50°

021 Stavby kus 1,00 951,92 951,92 951,92 0,00

788

Digitálne dávkovacie čerpadlo k dávkovaniu koncentrovaného roztoku 
NaClO (chlórňanu sodného), s obsahom chlóru cca 15% chlóru. 
Dávkovacie čerpadlo je ovládané v závislosti od prietoku vody 
meraného vodomerom s vysielačom impulzov a nameraného množstva 
aktívneho chlóru meraného analyzátorom chlóru, s automatickým 
odvzdušnením, s presnou digitálne nastaviteľnou frekvenciou zdvihov 
pomocou klávesnice a LCD displeja, ukazujúceho prietok v 
zdvihoch/min., alebo l/hod - vrátane kompletného príslušenstva pre 
dávkovanie z nádrže na roztok NaClO a výtlačnej hadičky so 
vstrekovacím ventilom do potrubia, vrátane montáže:
- zásobná nádrž na NaClO obsahu 100 litrov s konzolou pre osadenie 
dávkovacieho čerpadla
- kábel s konektorom + univerzálny riadiaci kábel dĺžky cca 10 m
- sacia zostava z nádoby na NaClO do dávkovacieho čerpadla
- výtlačná hadička 6/9 PE dĺžky cca 16,0 m aj so spojovacím T-kusom 
pre spojenie dvoch hadičiek
- vstrekovací ventil pre inštalačný rozmer 1/2"
- prídavny hladinový spínač s digitálnym výstupom pre monitorovanie 
stavu kvapaliny v nádobe na NaClO
- záchytná vaňa pod zásobnú nádrž 100 l
- RC-člen - ochrana čerpadla proti napäťovým špičkám
- dávkovacia hadička 8x5 mm
- spätnotlaký poistný ventil

021 Stavby kus 2,00 3 463,11 6 926,22 6 926,22 0,00

789

Meracia zostava pre meranie obsahu voľného chlóru, vrátane podávacieho čerpadla (s 
kompletným pripojovacím vybavením) do analyzátora, do sacej výšky cca 4 m, vrátane 
montáže a pozostávajúca z nasledovných komponentov: sondy pre meranie obsahu 
voľného chlóru; montážnej súpravy pre upevnenie sondy v montážnej armatúre; 
montážnej armatúry pre sondy; meracieho a regulačného prístroja, ktorý zobrazuje a 
spracováva signál zo sondy, s max. príkonom P = 20 W, el. napätie 230 V, 50Hz; 
prepojovacej hadičky ø8x5 mm - vzoriek vody do sondy a zo sondy do odpadovej jímky, 
dĺžky cca 10 m; adaptéru na prívod vody do inštalačnej armatúry, s pripojovacím 
rozmerom R 3/4"; koncovky k adaptéru na hadičku ø8x5 mm; prepojovacieho kábla LiYY 
2x0,25 mm2, ø4 mm, dĺžky 15 m, na prepojenie sondy s regulátorom

kus 1,00 3 009,77 3 009,77 3 009,77 0,00

790

Prírubový uzáver na pitnú vodu s elektropohonom s diaľkovým 
ovládaním a núdzovým manuálnym ovládaním, vrátane montáže; DN 
100, PN 10; el. príkon do 0,37 kW; el. napätie 230V, 50Hz

kus 2,00 5 239,06 10 478,12 10 478,12 0,00

791

Prírubový uzáver na pitnú vodu s elektropohonom s diaľkovým 
ovládaním a núdzovým manuálnym ovládaním, vrátane montáže; DN 
80, PN 10; el. príkon do 0,37 kW; el. napätie 230V, 50Hz

kus 2,00 5 442,51 10 885,02 10 885,02 0,00
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792

Automatická tlaková stanica pre čerpanie a zvyšovanie tlaku pitnej vody 
- pre zásobovanie pitnou vodou, pozostávajúca z dvoch čerpadiel 
ovladanými frekvenčnými meničmi, s reguláciou  na konštantný tlak. 
ATS je inštalovaná na spoločnej základovej doske, so sacou a 
výtlačnou predlohou DN 50 z korozivzdornej ocele, opatrené prírubovím 
pripojením. Na strane výtlaku je AT stanica vybavená manometrom, 
snímačom tlaku s možnosťou prenosu dát. AT stanica je vybavená 
vlastným elektrorozvádzačom, spätnými klapkamy, uzávermy na saní a 
výtlaku, vrátane montáže;dopravované médium - pitná voda, teploty do 
30°C; Q = 1,02 l/s; H = cca 26,6 m; el. príkon 2 x 0,75 kW; napätie = 
3x380-415 V, 50 Hz; izolácia = tr. F; krytie IP 54; dĺžka prípoj.kábla = 10 
m; prípoj na saní = DN 50, PN 10; prípoj na výtlaku = DN 50, PN 10; 
hmotnosť cca 120 kg

kus 1,00 12 240,88 12 240,88 12 240,88 0,00

793

Hladinový ventil s hydraulickým ovládačom ktorý sa uzatvára pri 
dosiahnutí nastavenej hodnoty hornej hladiny vo vodojeme a plne sa 
otvára pri poklese hladiny v nádrži vodojemu a zabezpečuje 
vyvažovanie medzi prítokom a odtokom z vodojemu, vrátane kompletnej 
montáže; DN 80, PN 16

kus 1,00 4 079,45 4 079,45 4 079,45 0,00

794

Tlaková nádoba protirázovej ochrany stojatá s gumovým vakom, 
vrátane montáže; objem 80 l; max. tlak 1,0 Mpa; cca rozmery: priemer 
410 mm a výška 845 mm; potrubné pripojenie  1" (DN 25); hmotnosť 
cca 50 kg; 

021 Stavby kus 1,00 1 059,63 1 059,63 1 059,63 0,00

795
Filter prírubový so sitom s veľkosťou oka 0,5 mm, DN 80, PN 10, 
vrátane kompletnej montáž 021 Stavby kus 1,00 489,91 489,91 489,91 0,00

796
Prírubový uzáver na pitnú vodu s manuálnym ovládaním, DN 80, PN 
10, vrátane kompletnej montáž 021 Stavby kus 8,00 426,83 3 414,64 3 414,64 0,00

797
Prírubový uzáver na pitnú vodu s manuálnym ovládaním, DN 100, PN 
10, vrátane kompletnej montáž 021 Stavby kus 1,00 469,15 469,15 469,15 0,00

798 Sací kôš prírubový DN 100, vrátane kompletnej montáž 021 Stavby kus 2,00 1 249,31 2 498,62 2 498,62 0,00

799
Dvojcestný ventil  DN 25, PN 10, vrátane kompletnej montáž

021 Stavby kus 19,00 14,09 267,71 267,71 0,00

800
Kombinovaný zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil  DN 25, PN 16, 
vrátane kompletnej montáž 021 Stavby kus 3,00 1 183,54 3 550,62 3 550,62 0,00

801
Prírubový uzáver na pitnú vodu s manuálnym ovládaním, DN 50, PN 
10, vrátane kompletnej montáž 021 Stavby kus 1,00 296,23 296,23 296,23 0,00

802 Gumový kompenzátor DN 80, PN 10, vrátane kompletnej montáž 021 Stavby kus 9,00 784,53 7 060,77 7 060,77 0,00

803 Gumový kompenzátor DN 100, PN 10, vrátane kompletnej montáž 021 Stavby kus 3,00 975,39 2 926,17 2 926,17 0,00

804

Univerzálna spojka DN 80 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým 
koncom z rôznych materiálov s možnosťou  vyosenia potrubia ± 4°, 
vrátane kompletnej montáž

021 Stavby kus 10,00 237,55 2 375,50 2 375,50 0,00

805

Univerzálna spojka DN 100 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým 
koncom z rôznych materiálov s možnosťou  vyosenia potrubia ± 4°, 
vrátane kompletnej montáž 

021 Stavby kus 6,00 273,56 1 641,36 1 641,36 0,00

806

Univerzálna spojka DN 150 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým 
koncom z rôznych materiálov s možnosťou  vyosenia potrubia ± 4°, 
vrátane kompletnej montáž

021 Stavby kus 6,00 508,06 3 048,36 3 048,36 0,00

807
Reťazové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do 
mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 80, vrátane kompletnej 
montáž

021 Stavby kus 2,00 97,71 195,42 195,42 0,00

808

Reťazové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do 
mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 100, vrátane kompletnej 
montáž

021 Stavby kus 1,00 107,08 107,08 107,08 0,00

809

Reťazové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do 
mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 150, vrátane kompletnej 
montáž

021 Stavby kus 1,00 132,67 132,67 132,67 0,00

810
Tlaková hadica z PVC DN 25 (G 1") s prípojom s vnútorným závitom, 
pre pripojenie na ventil s vonkajším závitom, dĺžky 3m 021 Stavby kus 3,00 114,78 344,34 344,34 0,00

811

Potrubie z nerezu (z ocele tr.17) DN 25 vrátane všetkých tvaroviek, 
prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými 
spojacími prvkami

021 Stavby m 30,00 49,77 1 493,10 1 493,10 0,00

812

Potrubie z nerezu (z ocele tr.17) DN 50 vrátane všetkých tvaroviek, 
prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými 
spojacími prvkami

021 Stavby m 2,50 228,86 572,15 572,15 0,00

813

Potrubie z nerezu (z ocele tr.17) DN 80 vrátane všetkých tvaroviek, 
prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými 
spojacími prvkami

021 Stavby m 59,00 244,31 14 414,29 14 414,29 0,00

814

Potrubie z nerezu (z ocele tr.17) DN 100 vrátane všetkých tvaroviek, 
prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými 
spojacími prvkami

021 Stavby m 15,00 632,69 9 490,35 9 490,35 0,00

815

Potrubie z nerezu (z ocele tr.17) DN 150 vrátane všetkých tvaroviek, 
prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými 
spojacími prvkami

021 Stavby m 18,00 496,69 8 940,42 8 940,42 0,00

816

Potrubie z nerezu (z ocele tr.17) DN 200 vrátane všetkých tvaroviek, 
prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými 
spojacími prvkami

021 Stavby m 1,00 281,17 281,17 281,17 0,00

817

Podperné a závesné konzoly pre potrubie 20 - 200 z nerezových 
oceľových tyčí (z ocele tr. 17) z tyčí profilu L ukotvené do 
železobetónovej podlahy kotevnými skrutkami

021 Stavby kg 1 770,00 32,18 56 958,60 56 958,60 0,00

818

Strmene z oceľových tyčí kruhového prierezu z ocele tr. 17, k ukotveniu 
potrubia DN 25 - DN 200, k uchyteniu na konzolu, vrátane nerezových 
skrutiek 

021 Stavby kg 190,00 63,89 12 139,10 12 139,10 0,00

PS 04 -Elektrotechnické zariadenie vodojemu a telemetria

819
Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm

021 Stavby m 85,00 2,38 202,30 202,30 0,00

820 Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným hrdlom, 
vonk.priemer 20mm, vnút.priemer 17,1mm 

021 Stavby m 85,00 1,34 113,90 113,90 0,00

821 Spojka pre tuhú rúrku 20mm 021 Stavby ks 45,00 0,50 22,50 22,50 0,00

822 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 20mm  021 Stavby ks 260,00 0,24 62,40 62,40 0,00
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823 Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 32 mm, uložená pevne, vnútorná 021 Stavby m 80,00 2,76 220,80 220,80 0,00

824 Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným hrdlom, 
vonk.priemer 32mm, vnút.priemer 28,4mm 

021 Stavby m 80,00 2,59 207,20 207,20 0,00

825 Spojka pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 28,00 0,92 25,76 25,76 0,00

826 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 240,00 0,48 115,20 115,20 0,00

827
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2

021 Stavby ks 294,00 1,46 429,24 429,24 0,00

828
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 16 mm2

021 Stavby ks 20,00 2,82 56,40 56,40 0,00

829 Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia 021 Stavby ks 30,00 3,61 108,30 108,30 0,00

830 Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia 021 Stavby ks 2,00 15,12 30,24 30,24 0,00

831 Dverný spínač pre osadenie vo vodojeme, rozpínací kontakt, IP65 021 Stavby ks 2,00 48,38 96,76 96,76 0,00

832
Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - delený 
rozvádzač do váhy 300 kg 021 Stavby ks 1,00 138,46 138,46 138,46 0,00

833

Rozvádzač RM1 - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a 
parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min. IP54, vrátane 
osvedčenia a výrobnej dokumentácie (PLC rozpočtované zvlášť)

021 Stavby ks 1,00 7 723,80 7 723,80 7 723,80 0,00

834
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2

021 Stavby m 120,00 2,27 272,40 0,00 272,40

835 H07V-U 4    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný 021 Stavby m 90,00 0,76 68,40 0,00 68,40

836 H07V-U 16    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný 021 Stavby m 30,00 2,82 84,60 0,00 84,60

837 Montáž motorického spotrebiča, elektromotora do 1 kW 021 Stavby ks 4,00 10,00 40,00 40,00 0,00

838 Zapojenie ovládacieho kábla na servopohon, nastavenie a vyskúšanie 021 Stavby ks 4,00 30,24 120,96 120,96 0,00

839
Montáž dávkovacie čerpadla, napojenie napájacieho a ovládacieho 
kábla

021 Stavby ks 2,00 15,12 30,24 30,24 0,00

840 Osadenie a zapojenie antény telemetrického zariadenia 021 Stavby ks 1,00 15,12 15,12 15,12 0,00

841
Anténa pre komunikáciu riadiaceho systému s centrálnym dispečingom, 
vonkajšia, vrátane konzloy na fasádu a kábla v dĺžke 10m 021 Stavby ks 1,00 47,88 47,88 47,88 0,00

842 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5 021 Stavby m 130,00 0,99 128,70 0,00 128,70

843 CYKY 3x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 130,00 1,40 182,00 0,00 182,00

844 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x1,5 021 Stavby m 300,00 1,21 363,00 0,00 363,00

845 CYKY 5x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 300,00 1,37 411,00 0,00 411,00

846 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x2,5 021 Stavby m 64,00 1,41 90,24 0,00 90,24

847 CYKY 5x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 64,00 2,34 149,76 0,00 149,76

848
Kábel pre riadiace a automatizačné systémy pevne uložený LiYY 2x0.25 
mm

021 Stavby m 50,00 0,97 48,50 0,00 48,50

849 Kábel LiYY 2x0,25 021 Stavby m 50,00 0,78 39,00 0,00 39,00

850
Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 2x1 

021 Stavby m 220,00 0,93 204,60 0,00 204,60

851 Signálny kábel JEFY   2x1 021 Stavby m 220,00 1,51 332,20 0,00 332,20

852
Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1 

021 Stavby m 190,00 1,02 193,80 0,00 193,80

853 Signálny kábel JEFY   4x1 021 Stavby m 190,00 2,02 383,80 0,00 383,80

854 Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 7x1 021 Stavby m 80,00 1,09 87,20 0,00 87,20

855 Signálny kábel JEFY   7x1 021 Stavby m 80,00 2,90 232,00 0,00 232,00

856 Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 12x1 021 Stavby m 330,00 1,39 458,70 0,00 458,70

857 Signálny kábel JEFY 12x1 021 Stavby m 330,00 3,53 1 164,90 0,00 1 164,90

858 Označovací štítok na kábel - osadenie 021 Stavby ks 55,00 1,70 93,50 93,50 0,00

859 Označovač káblov - štítok s číslom obvodu 021 Stavby ks 55,00 0,50 27,50 27,50 0,00

860 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8 021 Stavby ks 550,00 1,27 698,50 698,50 0,00

861 Hmoždinka klasická 8 mm so skrutkou 021 Stavby ks 550,00 0,63 346,50 346,50 0,00

862
Montáž ultrazvukového snímača hladiny, kontinuálna výška, zapojenie 
na vodiče kábla 021 Stavby ks 2,00 15,12 30,24 30,24 0,00

863

Ultrazvukový merací systém pre meranie výšky hladiny, s 
vyhodnocovacou jednotkou a ultrazvukovým senzorom pre meranie 
hladiny vody, nap. 24V DC/10W, výstup 4-20mA, IP54

021 Stavby ks 2,00 547,47 1 094,94 1 094,94 0,00

864
Montáž vysielača impulzov na vodomer, vrátane zapojenia na vodiče 
kábla

021 Stavby ks 3,00 10,71 32,13 32,13 0,00

865 Montáž sondy zbytkového chlóru vrátane zapojenia na vodiče kábla 021 Stavby ks 1,00 25,57 25,57 25,57 0,00

866 Montáž snímača teploty 021 Stavby ks 1,00 10,71 10,71 10,71 0,00

867
Snímač teploty prostredia, rozsah min. -10 až +40°C, výstup 4-20mA, 
napájanie 24V DC, IP54 021 Stavby ks 1,00 69,30 69,30 69,30 0,00

868 Montáž dotykovej sondy do potrubia, pre snímač zaplavenia 021 Stavby ks 3,00 15,38 46,14 46,14 0,00

869
Dotyková sonda k snímaču zaplavenia do potrubia vrátane vlastného 
kábla dĺžky 20m 021 Stavby ks 3,00 25,53 76,59 76,59 0,00

870
Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z 
tvrdého kameňa hrúbky 15 cm 021 Stavby ks 6,00 15,12 90,72 90,72 0,00

871 Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC 021 Stavby m3 0,09 109,62 9,87 9,87 0,00

872
Uživateľské SW vybavenie pre PLC s licenciou, vrátane 
naprogramovania systému 021 Stavby ks 1,00 4 730,25 4 730,25 4 730,25 0,00

873

Kompaktný riadiaci systém, procesorový modul vrátane rozširujúcich 
kariet digitálnych vstupov a výstupo, celkom 46 dig. vstupov, 26 dig. 
výstupov a 10 analógových vstupov, napájanie 24V, komunikácia s 
telemetrickým zariadením a LCD panelom

021 Stavby ks 1,00 1 809,36 1 809,36 1 809,36 0,00

874 Grafický priemyselný terminál TFT display cca 4,3"(min. 480x272 bodov) dotykový 
panel, Ethernet 10/100Mbp, nap. 24VDC, osadený na dverách rozvádzača 

021 Stavby ks 1,00 525,00 525,00 525,00 0,00
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875

Napájací zdroj 24VDC, napájanie 230V/50Hz, výstup 24VDC/20A pre 
osadenie do rozvádzača pre napájanie riadiaceho systému a meracích 
zariadení

021 Stavby ks 1,00 126,00 126,00 126,00 0,00

876

Telemetrické zariadenie pre diaľkový prenos údajov (priemyselny router 
GSM modem), komunikácia LAN, napájanie 24VDC, pripojenie ext. 
antény, vrátane základného nastavenia a SIM karty operátora

021 Stavby ks 2,00 1 365,00 2 730,00 1 365,00 1 365,00

877 Napájací adaptér pre GSM modem, AC 230V / DC 24V 021 Stavby ks 1,00 73,50 73,50 73,50 0,00

878 Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému 021 Stavby ks 1,00 992,25 992,25 992,25 0,00

879

Úpravy exist. telemetrického systému prevádzkovateľa, integrácia 
nového prenosu do systému, vrátane potrebných úprav a rozšírenia 
technológie

021 Stavby ks 1,00 205,80 205,80 205,80 0,00

880 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení 021 Stavby ks 1,00 252,00 252,00 252,00 0,00

SO 05 - NN prípojka k ČS

881
Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S2 z cementu 
portlandského   021 Stavby m3 0,76 84,35 64,11 64,11 0,00

882
Betónovanie základových dosiek z betónu prostého   

021 Stavby m3 0,75 97,59 73,19 73,19 0,00

883
Rúrka hladká kruhová bezšvová D 89 mm, hrúbka steny 3,6mm ozn.11 
353.0.   021 Stavby m 18,00 11,88 213,84 213,84 0,00

884 Farba syntetická suríková S 2005   021 Stavby kg 0,85 9,11 7,74 7,74 0,00

885 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006   021 Stavby kg 0,29 4,68 1,36 1,36 0,00

886 Príchytka SONAP 91-120   021 Stavby ks 36,00 2,36 84,96 84,96 0,00

887 Istič LPN-32B-3   021 Stavby ks 1,00 26,80 26,80 26,80 0,00

888
El.skriňa F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový 
istič B32   

021 Stavby ks 1,00 280,75 280,75 280,75 0,00

889
Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 
mm   

021 Stavby kg 47,10 2,99 140,83 140,83 0,00

890
Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 
m   

021 Stavby ks 3,00 1,60 4,80 4,80 0,00

891 Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A   021 Stavby ks 4,00 1,16 4,64 4,64 0,00

892
Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m   

021 Stavby ks 3,00 21,20 63,60 63,60 0,00

893 1-AYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   021 Stavby m 15,00 3,19 47,85 47,85 0,00

894 1-AYKY 4x50 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   021 Stavby m 215,00 5,18 1 113,70 1 113,70 0,00

895 Drvina vápencová zmes 0 - 4   021 Stavby t 18,82 17,96 338,01 338,01 0,00

896 Fólia červená v m   021 Stavby m 196,00 0,11 21,56 21,56 0,00

897 Podružný materiál   021 Stavby % 17,23 23,50 404,91 404,91 0,00

898
Rúrka oceľová, ochranná D 90/2-4 mm, uložená pevne, vrátane 
základného náteru   021 Stavby m 18,00 9,41 169,38 169,38 0,00

899 Istič vzduchový trojpólový do 63 A   021 Stavby ks 1,00 6,64 6,64 6,64 0,00

900 Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ   021 Stavby ks 1,00 22,74 22,74 22,74 0,00

901 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   021 Stavby ks 50,00 2,24 112,00 112,00 0,00

902 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   021 Stavby ks 3,00 3,17 9,51 9,51 0,00

903 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   021 Stavby ks 4,00 2,22 8,88 8,88 0,00

904 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   021 Stavby ks 3,00 15,35 46,05 46,05 0,00

905
Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 
35 mm2   

021 Stavby ks 4,00 7,43 29,72 29,72 0,00

906
Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25   

021 Stavby m 15,00 2,18 32,70 32,70 0,00

907
Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50   

021 Stavby m 215,00 2,85 612,75 612,75 0,00

908
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine 
triedy 3   

021 Stavby m 181,00 6,90 1 248,90 1 248,90 0,00

909
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine 
triedy 3   

021 Stavby m 15,00 13,09 196,35 196,35 0,00

910
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 
65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   021 Stavby m 181,00 1,72 311,32 311,32 0,00

911 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm   021 Stavby m 196,00 0,62 121,52 121,52 0,00

912
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 
cm hlbokej v zemine tr. 3   021 Stavby m 181,00 2,60 470,60 470,60 0,00

913
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 
120 cm hlbokej v zemine tr. 3   

021 Stavby m 15,00 5,64 84,60 84,60 0,00

914
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   021 Stavby m2 70,85 2,29 162,25 162,25 0,00

915
Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S2 z cementu 
portlandského   

021 Stavby m3 6,77 70,95 480,33 480,33 0,00

SO 08 - NN prípojka k vodojemu

916 Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského   021 Stavby m3 1,98 75,88 150,24 150,24 0,00

917 Betónovanie základových dosiek z betónu prostého   021 Stavby m3 6,70 97,59 653,85 653,85 0,00

918 Betónovanie základových pätiek, betón prostý   021 Stavby m3 1,96 97,59 191,28 191,28 0,00

919
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch 
železobetónových,  -2,40000t   021 Stavby m3 1,00 264,47 264,47 264,47 0,00

920 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby t 2,40 16,39 39,34 39,34 0,00

921 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby t 2,40 0,54 1,30 1,30 0,00

922 Rúrka hladká kruhová bezšvová D 89 mm, hrúbka steny 3,6mm ozn.11 353.0.   021 Stavby m 137,00 11,88 1 627,56 1 627,56 0,00

923 Farba syntetická suríková S 2005   021 Stavby kg 6,44 9,11 58,67 58,67 0,00
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924 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006   021 Stavby kg 2,19 4,68 10,25 10,25 0,00

925 Stožiar betónový, bez výstroja PBS 9/10 021 Stavby ks 1,00 1 256,85 1 256,85 1 256,85 0,00

926 Podložka plochá 17,0 mm DIN 125 ZN FI 17 MM   021 Stavby ks 4,00 0,05 0,20 0,20 0,00

927 Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - strmeň svorník. 270X280/Z   021 Stavby ks 2,00 2,43 4,86 4,86 0,00

928 Konzola stĺpová 600/280-VPS/Z   021 Stavby ks 2,00 10,91 21,82 21,82 0,00

929 Matica presná M16 DIN 934 oceľ trieda.8,0 pozink.   021 Stavby ks 4,00 0,14 0,56 0,56 0,00

930 Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - kolík kuž. VČ.3KS matica M20   021 Stavby ks 4,00 12,68 50,72 50,72 0,00

931 Keramické izolátory pre NN izolátor kladkový biely holý 2006 0101   021 Stavby ks 4,00 3,01 12,04 12,04 0,00

932 Svorka 165624 prúdová pre AlFe   021 Stavby ks 4,00 6,98 27,92 27,92 0,00

933 Svorka Universal lano 4-25   021 Stavby ks 4,00 1,09 4,36 4,36 0,00

934 Predlžovací diel 400/60 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1226040   021 Stavby ks 2,00 5,55 11,10 11,10 0,00

935 Svorka Universal lano 35-120   021 Stavby ks 2,00 6,46 12,92 12,92 0,00

936 Lano Alfe 25/4   021 Stavby m 0,04 10,56 0,42 0,42 0,00

937 Poist.patron PN000 20A gG   021 Stavby ks 3,00 2,43 7,29 7,29 0,00

938
Istič LPN-25B-3   

021 Stavby ks 1,00 21,98 21,98 21,98 0,00

939
samostatne stojaci pilier so zemným dielom a rohožou s 3. modulami 
káblového priestoru 021 Stavby ks 1,00 247,78 247,78 247,78 0,00

940
El.skriňa F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový 
istič B16, 20, resp.25   021 Stavby ks 1,00 280,75 280,75 280,75 0,00

941
Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 
mm   021 Stavby kg 94,20 2,99 281,66 281,66 0,00

942
Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 
s podl.   

021 Stavby ks 3,00 1,60 4,80 4,80 0,00

943
Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A   

021 Stavby ks 4,00 1,16 4,64 4,64 0,00

944
Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m   

021 Stavby ks 3,00 21,20 63,60 63,60 0,00

945 Objímka na stožiar   021 Stavby ks 2,00 44,07 88,14 88,14 0,00

946 Napínacie skrutky 16x140 mm typ: FSH 16130   021 Stavby ks 2,00 6,45 12,90 12,90 0,00

947
Lanová očnica 6 mm 1/4" typ: SZIV-6   

021 Stavby ks 2,00 0,26 0,52 0,52 0,00

948 1-AYKY 4x70 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   021 Stavby m 200,00 6,98 1 396,00 1 396,00 0,00

949 1-AYKYz 4x25 Kábel samonosný, hliníkový   021 Stavby m 70,00 4,12 288,40 288,40 0,00

950 Drvina vápencová zmes 0 - 4   021 Stavby t 3,22 17,96 57,83 57,83 0,00

951 Fólia červená v m   021 Stavby m 180,00 0,11 19,80 19,80 0,00

952 Podružný materiál   021 Stavby % 40,21 58,76 2 362,74 2 362,74 0,00

953
Rúrka oceľová ochranná D 90/2-4 mm, uložená voľne, vrátane 
základného náteru   021 Stavby m 137,00 6,22 852,14 852,14 0,00

954
Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez 
konzol a výzbroje   021 Stavby ks 1,00 68,31 68,31 68,31 0,00

955
Demontáž - Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - 
JB bez konzol a výzbroje   021 Stavby ks 1,00 34,16 34,16 34,16 0,00

956 Montáž konzoly VPS 600 na betónový stĺp JB   021 Stavby ks 2,00 15,41 30,82 30,82 0,00

957 Demontáž konzoly VPS 600 na betónový stĺp JB   021 Stavby ks 1,00 6,97 6,97 6,97 0,00

958 Izolátor kladkový pre VO   021 Stavby ks 4,00 4,11 16,44 16,44 0,00

959 Ukončenie vodičov svorkou   021 Stavby ks 4,00 5,08 20,32 20,32 0,00

960 Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 50 mm2   021 Stavby ks 4,00 11,92 47,68 47,68 0,00

961 Ťahový spoj s úpravou koncov, vrubová spojka do 50 mm2   021 Stavby ks 2,00 3,09 6,18 6,18 0,00

962 Vodič pre vonkajšie vedenie VN a pre prevádzkový telefón do 70 mm2   021 Stavby km 0,04 428,61 17,14 17,14 0,00

963 Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V   021 Stavby ks 3,00 2,09 6,27 6,27 0,00

964 Istič vzduchový trojpólový do 63 A   021 Stavby ks 1,00 6,64 6,64 6,64 0,00

965 skriňa prípojková plastová SPP zapustená   021 Stavby ks 1,00 16,50 16,50 16,50 0,00

966 Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ   021 Stavby ks 1,00 22,74 22,74 22,74 0,00

967 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   021 Stavby ks 100,00 2,24 224,00 224,00 0,00

968 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   021 Stavby ks 3,00 3,17 9,51 9,51 0,00

969 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   021 Stavby ks 4,00 2,22 8,88 8,88 0,00

970 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   021 Stavby ks 3,00 15,35 46,05 46,05 0,00

971 Bezpečnostný bielo-oranžový závesných vodičov   021 Stavby ks 2,00 6,27 12,54 12,54 0,00

972 Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice   021 Stavby ks 2,00 3,44 6,88 6,88 0,00

973
Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 
35 mm2   

021 Stavby ks 4,00 7,43 29,72 29,72 0,00

974 Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou   021 Stavby ks 2,00 8,95 17,90 17,90 0,00

975 Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70   021 Stavby m 200,00 3,18 636,00 636,00 0,00

976
Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne 1-AYKYz 0,6/1 kV 
4x25   

021 Stavby m 70,00 1,20 84,00 84,00 0,00

977
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), 
ručný ,v zemine tr. 3 - 4   

021 Stavby m3 3,20 50,09 160,29 160,29 0,00

978 Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4   021 Stavby m3 1,06 12,73 13,49 13,49 0,00

979 Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.   021 Stavby m3 1,96 14,79 28,99 28,99 0,00

980
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine 
triedy 3   

021 Stavby m 31,00 6,90 213,90 213,90 0,00

981
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine 
triedy 3   

021 Stavby m 134,00 13,09 1 754,06 1 754,06 0,00

982
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 
65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   

021 Stavby m 31,00 1,72 53,32 53,32 0,00

983 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm   021 Stavby m 180,00 0,62 111,60 111,60 0,00

984
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 
cm hlbokej v zemine tr. 3   

021 Stavby m 31,00 2,60 80,60 80,60 0,00

985
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 
120 cm hlbokej v zemine tr. 3   

021 Stavby m 134,00 5,64 755,76 755,76 0,00
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986
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   

021 Stavby m2 77,85 2,29 178,28 178,28 0,00

SO 03 - Vodovodné prípojky
987 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 722,25 7,63 5 510,77 0,00 5 510,77

988
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 
nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby m3 722,25 0,65 469,46 0,00 469,46

989
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. 
do 63 mm

021 Stavby m 65,00 45,81 2 977,65 0,00 2 977,65

990 Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m 021 Stavby m 65,00 2,32 150,80 0,00 150,80

991 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m 021 Stavby m2 1 605,00 0,15 240,75 0,00 240,75

992 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m 021 Stavby m2 1 605,00 0,08 128,40 0,00 128,40

993
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 
m3 na vzdialenosť do 3000 m 021 Stavby m3 211,86 3,51 743,63 0,00 743,63

994
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 
m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 021 Stavby m3 1 483,02 0,33 489,40 0,00 489,40

995 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 vrátane všetkých poplatkov 021 Stavby m3 211,86 4,11 870,74 0,00 870,74

996
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 
m3

021 Stavby m3 510,39 4,19 2 138,53 0,00 2 138,53

997
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, vrátane 
materiálu pre obsyp potrubia vrátane všetkých súvisiacích činnosti a nákladov 021 Stavby m3 163,71 5,07 830,01 0,00 830,01

998 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm 021 Stavby t 294,68 10,28 3 029,29 0,00 3 029,29

999

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného 
ťaženého 0-4 mm, vrátane materiálu a realizácie lôžka potrubia a všetkých súvisiacích 
činností

021 Stavby m3 48,15 24,89 1 198,45 0,00 1 198,45

1000
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo 
D 32x2,0 mm

021 Stavby m 600,00 1,29 774,00 0,00 774,00

1001 Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m 021 Stavby m 600,00 0,61 366,00 0,00 366,00

1002 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm 021 Stavby ks 300,00 7,58 2 274,00 0,00 2 274,00

1003 Elektrospojka PE 100, priama na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm 021 Stavby ks 100,00 2,71 271,00 0,00 271,00

1004 Elektrospojka PE 100, prechodová na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm 021 Stavby ks 100,00 2,71 271,00 0,00 271,00

1005 Elektrozáslepka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm 021 Stavby ks 100,00 4,96 496,00 0,00 496,00

1006
Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 
mm

021 Stavby ks 100,00 10,03 1 003,00 0,00 1 003,00

1007 navrtávacia sedlová armatúra s ventilom d110/32mm, 021 Stavby ks 100,00 103,41 10 341,00 0,00 10 341,00

1008 Zemná súprava pre navrtávaciu sedlovú armatúru s ventilom, pevná výška 1,50m, 021 Stavby ks 100,00 20,70 2 070,00 0,00 2 070,00

1009 Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80 021 Stavby ks 100,00 7,64 764,00 0,00 764,00

1010 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 021 Stavby m 600,00 3,38 2 028,00 0,00 2 028,00

1011 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 021 Stavby m 600,00 0,73 438,00 0,00 438,00

1012 Osadenie poklopu liatinového ventilového 021 Stavby ks 100,00 16,19 1 619,00 0,00 1 619,00

1013 Poklop uličný "tuhý" - ťažký pre domové prípojky, voda a kanál 021 Stavby ks 100,00 14,08 1 408,00 0,00 1 408,00

1014 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 021 Stavby m 535,00 1,43 765,05 0,00 765,05

1015 Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou 021 Stavby m 535,00 0,80 428,00 0,00 428,00

1016

Zariadenie staveniska (zriadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia 
staveniska, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, 
vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov)

021 Stavby kpl 1,00 27 100,00 27 100,00 27 100,00 0,00

1017 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 021 Stavby kpl 1,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00

1018
Geodetické práce  (vytýčenie stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby, 
geometrické plány, dokumentácia k majetkoprávnemu vysporiadaniu) 021 Stavby kpl 1,00 10 150,88 10 150,88 0,00 10 150,88

1019 Prevádzkový poriadok vodovodu 021 Stavby kpl 1,00 500,00 500,00 0,00 500,00

1020 Individuálne a komplexné skúšky technologických zariadení 021 Stavby kpl 1,00 500,00 500,00 0,00 500,00

1021 Informačná tabuľa 021 Stavby kpl 1,00 500,00 500,00 0,00 500,00

1022 Pamätná tabuľa 021 Stavby kpl 1,00 500,00 500,00 0,00 500,00

1023

Rezerva na nepredvídateľné výdavky 930 Rezerva na 

nepredvítateľné 
výdavky

počet 1,00 27 026,83 27 026,83 27 026,83 0,00

1 611 938,88 1 108 099,84 503 839,04

322 387,78 0,00 322 387,78

1 934 326,66 1 108 099,84 826 226,82

Celkom:

DPH:

Celkom s DPH:
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*  

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní                          
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, 
na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante 
finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú 
prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.  

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi 
nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a  postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa 
pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov 

na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy 
o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.  
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky alebo neoprávnené použitie 
priameho rokovacieho konania 

 

Verejný obstarávateľ1
 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho 
zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie 
do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. 
 

Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená 
nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný 
obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť 
adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: 
neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, 

uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia 
podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k 

ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 

podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku 

a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionalitu elektronickej 

platformy. 

 

Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu 

od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH 

v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa 
prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho 
rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená 
prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. 

100 %  

 

                                                 
1
 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 
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Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť 
podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených 
ZVO a mala byť zverejnená. 

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 

ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 
obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).  
 

 

Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola 

nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup 
pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo 
vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a  korektne 

zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná 
na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk  

 

Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane)  zákazku s nízkou hodnotou alebo 
zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a 
menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 
prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo 

preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale 

25%  
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prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na 
predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 
troch vybraných záujemcov. 
 

Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho 
rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur 

bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade 
služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou 
nižšieho rozsahu“)  alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný 
obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie 
služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie 
sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade 
zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. 
neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných 
záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom 
sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval 
(napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.  
 

Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 

50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 
finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale 

prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na 
osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak 
prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle 

alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava 
podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa 
predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na 
predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 

troch vybraných záujemcov. 

 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane),  bola 

zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť 

zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej 

verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie 
služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom 

sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o 

tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 

(platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný 
mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená 
na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je 
funkčný). 

 

Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek 
podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na 
predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 

troch vybraných záujemcov. 

 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky  

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky 
a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli 
zverejnené. 

100 %  vzťahuje sa na 
každú z rozdelených 
zákaziek 

  

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 
ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy. .           

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

25 % vzťahuje sa na 
každú z rozdelených 
zákaziek 
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nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, 

ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. 
 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto 
vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená 
vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho 
rozsahu. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto 
vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 
eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s 
PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu 
námietok. 

10%  

3 

Nedovolené spájanie rôznorodých 
predmetov zákaziek, pričom zákazka 
nebola rozdelená na časti 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 
dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri 
plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.  
 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 
obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol 
spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet 
zákazky. 
 

 

25 % 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero 

hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale 
zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.  
 

10 % 

 

 Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol 

predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a 
požiadavky na predmet zákazky.  
 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.  

5 % 
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4 

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 
na časti 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 
odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. 
 

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 

zákazky na časti nebolo dostatočné. 
 

5 % 

5 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk2

 

 

alebo 

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť3

 

 

alebo 

 

Nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 
o účasť v prípade podstatných zmien 
v podmienkach zadávania zákazky 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 
kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 
potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie 
ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 
 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 
lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. 

 

100 %  

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 85%. 

25 %  

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 50%. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 
zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 
hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 

ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 
podmienkach zadávania zákazky. 

 

10 % 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %  

                                                 
2
 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole 

VO/obstarávania 
3
 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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6 

Stanovenie lehoty na prijímanie 
žiadostí o súťažné podklady/súťažné 
podmienky (vzťahuje sa na verejnú 
súťaž, súťaž návrhov alebo bežný 
postup pre podlimitné zákazky) 
 

alebo 

 

obmedzenie prístupu k súťažným 
podkladom alebo iným dokumentom, 
ktoré sú potrebné na vypracovanie 

žiadosti o účasť/ponuky  

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 
kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 
vo verejnom obstarávaní. 
 

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 
prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 
alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti       
o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia                     
o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom 
vestníku. 4  
 

V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 
vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim 
poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 
elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 
 

25 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO). 

10 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO). 

5 %  

                                                 
4
 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                     

o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na 
súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 
10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 
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7 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvy na 

predkladanie ponúk v prípade 

- predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť5

 

 

alebo 

 

nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 
záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred 
(v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím 
lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada 
záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 
   

10 %  

 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 
iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 

ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 
prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 
predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských 
štátov EÚ. 

5 % 

8 

Neoprávnené použitie rokovacieho 
konania so zverejnením alebo 

súťažného dialógu 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 
zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 
oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

 

Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 
konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 
bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 
odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 
vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  
 

10 % 

                                                 
5
 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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9 

Nedodržanie povinnej elektronickej 
komunikácie pri zadávaní nadlimitných 
a podlimitných zákaziek VO po 
18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 
centralizovanú činnosť vo verejnom 
obstarávaní 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 
 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6

, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú 
vo forme elektronického katalógu.  
 

25% 

 

 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 
pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 
predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 
 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7

, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú 
vo forme elektronického katalógu. 
 

10 % 

10 

Neuvedenie: 

- podmienok účasti v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. vo výzve 

Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 
nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

 

                                                 
6
 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 

7
 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
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na predkladanie ponúk, 
- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. výzve na 
predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií 
predmetu zákazky 
a zmluvných podmienok 
v súťažných podkladoch 

 

alebo 

 

chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií 
na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 
uplatnenia kritérií sú upravené 
nedostatočne, neurčito 

 

alebo 

 

vysvetlenie alebo doplňujúce 
informácie k podmienkam účasti alebo 
kritériám na vyhodnotenie ponúk 
neboli poskytnuté všetkým záujemcom 

alebo neboli zverejnené 

 

Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 
špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 

 

V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 
detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo  absentujú pravidlá 
uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií 
sú upravené nedostatočne, neurčito. 
 

Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo 
kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom 
alebo neboli zverejnené. 

10 % 

11 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch 
alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve 
na predkladanie ponúk, ktoré sú 
založené na neodôvodnenej národnej, 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.  
- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 
zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 
meste/obci alebo 

25 % 
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regionálnej alebo miestnej preferencii 
určitých hospodárskych subjektov 

- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením              
v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné 
a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo 

miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov. 

 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne. 

10 % 

12 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch 
alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve 
na predkladanie ponúk 

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 
a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 
subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 
zákazky alebo 

 

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 

zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 
požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej hospodárskej 
súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 
k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 
uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti. 
 

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia 
ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať 
iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 
 

25 % 
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Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 
ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 
predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 
súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 
neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 
podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 

zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 
dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej 
hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 
podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 
patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 
predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky 
nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa 
týka iných ako nadlimitných zákaziek 

-  

10 % 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne. 

 

 

5 % 

13 
Nedostatočne opísaný predmet 
zákazky8

 

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 
neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 

10 % 

 

                                                 
8
 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so 

zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu 
zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 
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uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 
ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.

  

 

 

14 

Obmedzenie možnosti použiť 
subdodávateľov 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 
realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 
kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 
dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 
na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením 
a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač 
alebo člen skupiny dodávateľov. 

5 % 

15 

Porušenie povinnosti zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
alebo služieb, ktorých predmetom nie 
je intelektuálne plnenie, bežne 
dostupných na trhu, prostredníctvom 
elektronického trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím 
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, 
ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na 
obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 

podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, 
ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017) 
 

5 % 

 

 

 

16 

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 
tovary, služby alebo stavebné práce s 
využitím elektronického trhoviska 
(od 31.03.2022 s uplatnením 
zjednodušeného postupu pre zákazky 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie 
bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický 
nákupný systém. 

25 %  
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na bežne dostupné tovary a služby) 
alebo             v rámci dynamického 
nákupného systému 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 
a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné 
služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 

31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne 
dostupné tovary a služby. 
Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší 
počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného 
systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší 
počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet 

zákazky. 

10 %  
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Nezaslanie výzvy na predkladanie 
ponúk alebo neidentifikovanie 

minimálne troch vybraných 

záujemcov/potenciálnych dodávateľov, 

ktorí sú oprávnení dodať predmet 
zákazky, v prípade zákazky s nízkou 
hodnotou nižšieho rozsahu alebo 

zákazky zadávanej osobou, ktorej 
verejný obstarávateľ poskytne viac ako 

50% alebo 50% a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb z NFP, ak 

prijímateľ v prípade zákazky 
vyhlásenej dotovanou osobou 

nezverejnil výzvu na predkladanie 
ponúk na svojom webovom sídle 
a informáciu o zverejnení nezaslal na 
mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk 

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk 
minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou 

nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani 
neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez 
webové rozhranie). 
 

Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 

50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na 
predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom  v 

prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch 
potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu 
na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení 
nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. 

 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 
jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 
troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 
riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 
bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 
1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 

25 % 

 

 

 

  Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou 
na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba 
dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné 
osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. 
 

 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

18 Podmienky účasti alebo požiadavky na Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 25 % 
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predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli upravené po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť  

 

alebo  

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené 
v rozpore s oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvou na 

predkladanie ponúk a súťažnými 
podkladmi 

špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 
malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 
podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 
 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 
za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 
účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

 

 

19 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 
rozpore s kritériami na vyhodnotenie 

ponúk/kritériami na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 
vyhlásení verejného 
obstarávania/výzve na predkladanie 
ponúk a súťažných podkladoch 

 

alebo  

 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 

základe doplňujúcich kritérií na 
vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži, ktoré neboli zverejnené 
v oznámení o vyhlásení verejného 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  
 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných 
podkladoch. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 
diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov.  

 

25 % 
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obstarávania/výzve na predkladanie 
ponúk a súťažných podkladoch 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  
 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných 
podkladoch. 

10 % 

20 

Nedodržiavanie zásady 
transparentnosti a/alebo rovnakého 
zaobchádzania počas postupu 
zadávania zákazky (tento typ porušenia 
je možné uplatniť iba v prípade, ak 
identifikované zistenia nie je možné ani 
na základe analógie a proporcionality 
priradiť k iným typom porušenia podľa 
tejto prílohy č. 1) 
 

 

Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov 
nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 
 

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé 
splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača 
o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. 
 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým 
záujemcom. 
 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 
 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa      
§ 55 ods. 2 ZVO. 
 

 

25 % 

 

finančná oprava môže byť 
znížená na 10 % alebo            
5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 
 

 

 

21 

Nedostatky v dokumentácii 
k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca 
dokumentácia alebo jej časť 

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 
dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 
overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 

100 % 



 

 

 

 

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

  

Strana 19 

 

 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky  je nedostatočná na posúdenie, či 
ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore 

s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre 
každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo 
neexistuje. 

 

 

25 % 

22 

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 

modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 
jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 
za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.  
 

Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 
modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch. 
 

V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 
uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá 
na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe 
čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 
 

25 % 

 

 

23 

Prípravné trhové konzultácie alebo 
predbežného zapojenia záujemcov 
alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 
k narušeniu hospodárskej súťaže 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 
prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 

pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 
odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 
použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak 
pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 
súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko 
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 

25 %  
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uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 

24 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo 

v súťažných podkladoch 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 
podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 
zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 
odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

25 % 

 

 

25 

Neodôvodnené odmietnutie 

mimoriadne nízkej ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         
vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ 
pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie 
týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný 
obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia 
mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo 
nákladov. 

25 % 

26 

Konflikt záujmov s vplyvom na 

výsledok verejného obstarávania9
 

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 

obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 
prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 
 

100 %  

 

27 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 
Protimonopolným úradom SR alebo 
súdom  
 

alebo  

 

Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 
prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 
6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách 
vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 
ods. 8 písm. d) ZVO. 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 
„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 
kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 
úspešným uchádzačom. 
 

100 % 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do 
postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť 
splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný 
obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 
 

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 

postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 
účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 
dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 

10 % 

                                                 
9
 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
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že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 

vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

    

  

Realizácia zákazky 

28 

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je 
v súlade s pravidlami ustanovenými           
v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre 
žiadateľa/prijímateľa k procesu a 
kontrole VO/obstarávania.  

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 
uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 
predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov,  alebo 
ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 
ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre 
žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) 
v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. 
 

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou 
dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo 
uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 
 

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 

25 % z ceny zmluvy 

a 25% z hodnoty 

dodatočných výdavkov 
vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 
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rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre 
žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2)      
v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.  
 

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 
ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň 

jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o 

viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy. 

 

Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO 
neuplatňuje, ak  
a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku a zároveň je nižšia ako  
b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o 

zákazku na uskutočnenie stavebných prác,  
c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o 

zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo  
d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 
Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy. 

 

Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupov podľa ZVO. 
 

Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty 
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy. 

25 % z ceny zmluvy 

a  100 % hodnoty 

dodatočných výdavkov 
vychádzajúcich zo zmien 
zmluvy. 

 


