ZMLUVA O DIELO ¢. 0390/2023/9000984
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,0bZ)
na investi¢nu akciu:
sDudince, COV - rekonstrukcia“

- prace
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I. - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb a obstaravania a nim
poverené a/alebo uréené osoby
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: riaditel’ odboru
investi¢ného a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’*)

2. Zhotovitel’: GORBALU, s.r.o.
Ulica pod Ky¢erou 1341/50, 029 56 Zakamenné
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 60079/L
V mene ktorej kona:
Ing. Anton Koval’ — konatel’ spolo¢nosti
Ing. Peter Lucivnak — konatel’ spolo¢nosti
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: Ing. Anton Koval’ — konatel’ spolo¢nosti
- vo veciach technickych: Ing. Peter Luc¢iviiak — konatel’ spolo¢nosti
1CO: 47 414 863 DIC: 2023855438 IC DPH: SK 2023855438
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
¢islo uctu IBAN: SK94 1100 0000 0029 2490 0825

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Clanok II. Vychodiskové tidaje

Nazov stavby: Dudince, COV - rekonstrukcia 5
Priestor realizacie prac: Obec Slatina, kat. 0. Slatina, areal existujicej COV
Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: HYDROCOOP, spol. s r.0.
Dudince, COV — rekonstrukcia, iiprava trbinovej nadrze na kalojem
¢. zakazky: 09-21 875
DUDINCE, COV — REKONSTRUKCIA
¢. zakazky: 09 — 72 606,
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Stavebné povolenie: ¢. OU-LV-0SZP-2019/006714-VOD/CH zo dna 20.5.2019
Stavebny dozor: Ing. Roman Hebort
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Peter Luciviiak

1.

2.

Clanok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Dudince, COV - rekonstrukcia®; v rozsahu:

Predmetom stavebnych prac je rekonstrukcia COV Dudince v zmysle projektovej dokumentacie
,,Dudince, COV — rekonstrukcia, Uprava §trbinovej nadrze na kalojem* zak.¢. 09 - 21 875, arch. &.
31621 z02/2022 vratane doplnenia prevzdu$novacieho systému v aktivacnej nadrzi z projektu
,DUDINCE, COV - REKONSTRUKCIA® zak. &. 09 — 72 606, arch. & 31441z 07/2017.

Rekonstrukcia COV Dudince bude zahfiiat’ najmi:

zhotovenie pristupovej komunikacie k Strbinovej nadrzi (iprava nadrze na kalojem);
rekonstrukcia, Gprava Strbinovej nadrZze na kalojem,;

uprava technologickej Casti diicharne vratane dobudovania beténového zakladu pod duchadlo;
zhotovenie novych prepojovacich potrubi pre ucely $trbinovej nadrze (Uprava nadrze na
kalojem);

upravy v aktivacnej nadrzi v zmysle PD z roku 2017;

rekonstrukcia kalojemu musi prebiehat’ spolu s rekonstrukciou aktivacnej nadrze v ramci
objektu zdruzeného biologického ¢Cistenia (aktiva¢na nadrz je predmetom PD z roku 2017).
Vypustanie oboch nadrzi musi prebiehat’ spolo¢ne t. j. hladiny v oboch nadrziach musia byt
spustané spolocne v rovnakej vyske z dovodu zamedzenia posSkodenia smaltovanych stien
nadrzi. Vyptstanie nadrzi musi Zhotovitel’ zabezpeéit' v spolupraci s prevadzkovatefom COV
a v pripade potreby byt’ plne sucinny.

Stavba je roz¢lenena na nasledovné SO a PS:

Stavebna Cast’:

Stavebné objekty COV:

SO 04 Ducharen

SO 05 Kalojem a kalojem — cesta
SO 09 Kanal

Technologicka Cast’:

Prevadzkové stbory:

PS 01 Ducharen

PS 02 Kalojem

PS 03 Elektrotechnologicka ¢ast’ (Silnoprad, MaR a ASRTP)
PS 05 Aktivacna nadrz

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:
a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl’a:

—stavebného povolenia/ohlasenia stavby

—projektu pre realizaciu stavby,

—ponuky Zhotovitel’a - rozpoctu,

—vyjadreni dotknutych subjektov

—sutaznych podkladov;

— Technickych standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatel’a.

Vyssie uvedené dokumenty maju poradie zavéznosti v zostupnom poradi.
b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a tdrzbu, revizne

spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;
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¢) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) v nevyhnutnej miere zabezpecit’ od¢erpavanie podzemnych vod pocas vykopovych a inych prac,
ako aj pocas realizacie dicla;

f) zabezpeclenie vytyCenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

g) obstaranie dodatocnych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

h) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipula¢ného poriadku pre sk(Sobnu a trvalt
prevadzku resp. doplnku na realizovanti cast’ stavby (6x v tlacenej forme, 3x USB kl'uc);

i) dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby vratane odsthlaseného porealizacného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac ainzinierskych CcCinnosti UNIKA 2023 priloha ¢. 6
a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora bude odovzdana
6x v tlaenej forme, 3x USB kI'G¢ ;

j) vypracovanie fotodokumentacie (4x na USB kl'i€) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

k) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o sktiskach (6x v tlacenej forme, 3x USB kl'u¢);

1) oznacenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpec¢i Zhotovitel' diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

m) v pripade potreby, prevadzkovanie Casti diela do odovzdania diela Objednavatel'ovi a zaradenia
diela do majetku Objednavatel'a, vratane zabezpecenia jeho chodu, materidlu na prevadzku
a odborného personalneho zabezpecenia,

n) aktivne zabezpecenie a realizovanie skuSobnej prevadzky po dobu 12 mesiacov, resp. po dobu
vyzadovanej Uradom a za podmienok stanovenych tradom, vratane vypracovania zavere¢ného
vyhodnotenia skuSobnej prevadzky a zvolavania mesacnych kontrolnych dni;

0) zabezpecenie vykonu odborného autorského dohladu (d’alej ako ,,AD*) v rozsahu stanovenom
podl'a prilohy ¢. 4 ,,Sadzobnika UNIKA 2023, pri¢om jednotlivé Cinnosti spojené s vykonom
AD bude Zhotovitel’ vykonavat len na pisomny pokyn Objednavatela v rozsahu max. 240 hodin..

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukonéené dielo, zodpovedajice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnut v
Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky za nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nadhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktord ma alebo bude mat" Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéazkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze su mu jasné vSetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,
poziadavky Objednavatela ako aj sposob realizacie vsetkych geodeticky prac, najmé, ale nie len,
zamerania pre potreby GIS.

Zhotovitel' pred zacatim stavebnych prac poZiada miestne avecne prislusny stavebny urad
0 zmiernenie parametrov na vypustanie vod do recipientu — potok Slatinka, nakolko pocas
rekonstrukcie §trbinovej a aktivaénej nadrze budu vody privadzané na COV gistené len na
mechanickom stupni.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zizit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,,naviac prace*
a ,,menej prace* priamo suvisiace s realizdciou prac a za tym celom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi
pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo upravy rozsahu vykondvanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.



Clanok IV. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:

a) zacatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska
b) zacatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu Kk zacatiu prac
vydaného stavebnym dozorom
¢) ukoncenie prac na stavbe: 15.12.2023
Miesto plnenia a splnenia: Obec Slatina, kat. 0. Slatina, areal existujicej COV

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urc¢ena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukoncéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 570 041,72,- Eur
DPH 20% 114 008.34.- Eur
Cena vratane DPH 684 050,06,- Eur

Odborny autorsky dohlad - cena zo 1 hodinu vykonu:

Cena bez DPH 30,00,- Eur
DPH 20% 6.00.- Eur
Cena vratane DPH 36,00,- Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddeliteI'na sucast.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavézkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytoéného materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia rubaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétna Gpravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného
stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znacenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme
a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, néklady za vypracovanie dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2023 priloha ¢. 6, ktora bude
odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym
projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na USB kI'i¢i) priebehu stavebnych prac a
to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni, naklady na sktSobnu prevadzku v trvani 12
mesiacov, naklady na zabezpec¢enie autorského dozoru v rozsahu 240 hodin.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi oboznamit’ sa s projektom stavby a vykonat’ prehliadku miesta
vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel’ mal moznost’ prehliadnut’ a preverit’
si stavenisko ajeho okolie, mozZnosti pristupu na stavenisko a overit’ si vSetky stym suvisiace
informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia, hydrogeologickych
a klimatickych podmienok, rozsahu a druhu dodavok, prac a materialov potrebnych pre riadne
vyhotovenie a ukoncéenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto
predpoklada, Ze v zmysle tu uvedené¢ho, mal Zhotovitel’ k dispozicii vsetky potrebné informéacie o sa
tyka rizik, nepredvidanych skutocnosti a vSetkych d’alsich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu
dicla. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so
splnenim v3etkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej
zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel’a pri priprave jeho
ponuky nebude Objednavatelom akceptovany. Ma sa za to, Ze Zhotovitel' ako odborne znala osoba
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vSetky naklady vyplyvajice mu z realizicie

Diela vzmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektovej dokumentacie, Technickych

Standardov Objednavatela ako aj rozhodnuti vSetkych organov, organizacii, dotknutych subjektov

in§titacii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli ovplyvnit' cenu Diela pri dosiahnuti

ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa vyslovne vyjadruje, ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZenej cenovej ponuke,

ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak su sucast'ou ktorejkol'vek dokumentacie

resp. vyjadrenia prislusného organu, organizacie a institicie, na ktora sa tato Zmluva odvolava alebo

ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia

podla Zmluvy, budui prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran

dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace

a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac buda

dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak

nebudu povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri

spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel

povinny vykonat’ ako sti¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutone vykonanych a pisomne

potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel

na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitelovi splatkami so zretelom na finan¢né moznosti Objednavatela

a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zéklade skutocne vynaloZenych,

odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov

overenych TDS Objednavatela a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo

mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.

Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode wurobi TDS

Objednavatela bez zbytoéného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac

Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skuto¢ne

vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu

rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konec¢na faktira vystavena Zhotovitelom (so

zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené

prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym

opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentécia, vykresy a iné¢ doklady,

ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda

ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat vSetky naleZitosti danového dokladu podla zakona

€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktra bola

dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktura bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavend v rozpore

s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’

s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny fakturu podla charakteru

nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynut az dnom

dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 10) ¢l. V Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ nasledovne:

a) 70 % zo zadrzanej Ciastky do 14 dni od preukazateI'ného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov
uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli;

b) 30 % zo zadrzanej Ciastky do 14 dni odo dna uvedenia diela do trvalej prevadzky.

Za den uhrady faktary sa povazuje den odpisania prostriedkov z Gétu Objednavatel’a.



20.

21.

22,
23.

Zhotovitel moéze poziadat’ o neuplatiovanie Zadrzného v zmysle bodu 10) ¢l. V. predlozenim
Blankozmenky/Zabezpeky pre zadrzané platby, ktoru Zhotovitel' predlozi vo forme odsuhlasenej
Objednavatelom pred predlozenim prvej Ciastkovej faktiry. V pripade vyuzitia Zabezpeky na
zadrzané platby bude tato vystavena na vysku 10% zmluvnej ceny Diela bankovou institiciou
schvalenou Objednavatel'om. Zhotovitel' zabezpe€i, aby Zabezpeka bola platna pocas celej doby
realizacie Diela. Zhotovitel’ nie je opravneny uvolnit Zabezpeku pre zadrzané platby skor ako 14 dni
od preukazatelného odstranenia vsetkych vad anedorobkov uvedenych v zdpise o odovzdani a
prevzati diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
a/alebo iného rozhodnutia na predmetnu stavbu. Ustanovenia o zadrznom platia obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktor¢é mu vznikni voc¢i Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid z vad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokat vyuactovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako
dodatocné naklady a straty Objednavatela plyniice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatel'ovi v dosledku odstapenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitela.

Prijatim konec¢nej faktlry sa vyluc¢uju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit’ a postupit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatera.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2023,
v sulade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych orgénov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu oséb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych $kodlivin, prachu,
hluku alebo d’al§ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel’ je povinny v pripade, Ze pocas stavebnych préc, pri zakladani stavebnych objektov, resp.
vykopovych a inych pracach, bude potrebné ¢erpanie podzemnych vod a ich nasledné vypustanie do
vod povrchovych, prip. podzemnych, poziadat prisluSny organ S$tatnej vodnej spravy, odbor
starostlivosti o zivotné prostredie o vydanie povolenia na osobitné uzivanie vod v zmysle ust. § 21
ods. 1 pism. g) zakona 364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni v trvani najviac Sest’ mesiacov. K
vydaniu uvedeného povolenia je potrebné stanovisko prislusného spravcu toku.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajtacich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi doklad
o opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej
pravnej upravy este pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zarad’ovat’ odpady podl'a vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako povodcu odpadov vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat’ len osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pred vznikom odpadov preukazatelny zmluvny vztah o fyzickom
nakladani s nimi, minimalne v rozsahu ustanovenom zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Zakon o odpadoch®) a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii v platnom zneni
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(d’alej aj len ako ,,Vyhlaska o odpadoch®). V pripade, ze v zmysle platnych pravnych predpisov ma
takato povinnost’ Objednavatel’, splnomocnuje a poveruje Objednavatel’ Zhotovitel'a zmluvny vzt'ah
s osobou opravnenou nakladat’ s odpadmi v jeho mene. Zhotovitel je povinny bezodkladne poskytnut’
Objednavatel'ovi rovnopis zmluvy s osobou opravnenou na nakladanie s odpadni spolu s dokladom
o takomto opravneni Objednavatel'ovi.

V pripade vykonavanie demolacii je Zhotovitel’ povinny pred realizaciou demola¢nych prac, najneskor
tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit’ Objednavatelovi a organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého tzemnom obvode bude demolaéné prace uskutocnovat’, spdsob selektivnej
demolacie obsahujuci aj druh, kategoriu, predpokladané mnoZstvo odpadu a planovany spoOsob,
ktorym bude odpad zhodnocovany alebo zneskodiiovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou
upravou. Po ukonceni demolacnych prac, najneskér do 90 dni, pisomne ohlasit Objednavatelovi a
organu S$tatnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zacatie demolaénych prac,
vyhodnotenie selektivnej demolacie obsahujicej druh, kategoriu, mnozstvo odpadu a sposob, ktorym
bol odpad zhodnocovany alebo zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou Gpravou.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky podmienky a povinnosti vyplyvajice povodcovi odpadov
v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch; plati aj pre pripad, Ze povodca odpadu je
Objednavatel. Zhotovitel' berie na vedomie a vyslovene suhlasi s tym, Ze v pripade udelenia sankcie
povodcovi odpadu ztitulu nedodrzania povinnosti v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky
o odpadoch, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny uhradit’ sankciu udelenti
organom $tatnej alebo verejnej spravy. Uhradenim sankcie nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na
nahradu skody.

V pripade, Ze Dielo nebude prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 6 pism. k) al)
tejto Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskér do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli
odpady vyprodukované.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku zhladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zikona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni odo dna zalatia realizacie Diela pisomne oznamit’
Objednavatel'ovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto Cinnosti
kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstranovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu spominanych osob.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizcii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie dicla, alebo akejkol'vek jej Casti, materialov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohlad pri tprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
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Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objedndvatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a koépiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori sit kompetentni vykonavat odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori su potrebni pre riadne a vC€asné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’'ov pri realizacii ¢asti diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v stvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu“).  Zhotovitel  bezodkladne odo dna nadobudnutia uUlinnosti  tejto  Zmluvy
predlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujuce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujtice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel’ povinny udrziavat’ do
datumu podpisu Protokolu o odovzdani/prebrati Diela Objednavatelom. Zhotovitel' v plnej vyske
znasa pripadnt $kodu sposobenu kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poSkodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych $kod. Zhotovitel’ je povinny
oznamit" Objednavatelovi kazda poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a vysSke poistného plnenia
Z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celi dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
o Dielo. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel'a predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost” dohodnut’ a udrziavat
v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi
doklady podl'a tohto bodu, méze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti
vsetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predloZit' na odstihlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle
zabezpeCit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikacnych tdajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né ¢islo, ¢islo uctu.
V pripade, Ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne
objem 20 % zcelkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet’,(celkova hodnota zadkazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatela oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ starostlivost’ o stavbu (najmé ochrana a tdrzba diela, stavebnych
objektov) v obdobi od odovzdania a prevzatia dicla do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, resp. povolenia na do¢asné uzivanie pocas skusobnej prevadzky.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.
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Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vytyéenym obvodom staveniska
Vyty€ené hranice staveniska vztahujlce sa k predmetu Zmluvy su pre Zhotovitel'a zavdzné.
Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstardva Zhotovitel priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

Dalsie vyty¢enie a iné meraéské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

c) zabezpeCenie  vSetkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pomocok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.
Zhotovitel je povinny starostlivo chranit audrziavat vsetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo

umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady

odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel méa Zhotovitel pravo na thradu preukazate'ne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje

Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas

realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikacii,

povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti

o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujtice stanovisko Objednavatel’a.

Pred zacatim vykopovych préac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske

siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikac¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytycCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody sposobené nim alebo jeho
poddodavateI'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urCenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom ¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uzivania audrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezédvisle na tom, ¢i si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.
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Ak vsuvislosti so zafatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti
na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a véasné
obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umoznujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,
vybrat’ apouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit néaklad tak, aby kazda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né skody na tychto cestach a
mostoch. Vzniknuté zévady a poSkodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit.
Ryhy musia byt zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zacastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstpit’. Pravo Objednavatel’a na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvnl pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez stthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat’ TDS Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré
budu d’alsim postupom zakryté, alebo sa stanli nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel’a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatela vykonanie dodatocnej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokrac¢ovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatela trvat’ na dodatoénom
odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podl'a prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatela vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku buda zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, ndzov dina);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
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- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup préc na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

- zapisanim udajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mmoZstve vykopanej
zeminy v m®;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade Cerpania vody budll zaznamenané tidaje o pocte hodin Cerpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. skiiskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentécie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zdznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytocného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

g

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Romana Heborta

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Petra Luciviidka

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné ozndmit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montézneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvediceho a TDS budu vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odborna spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit TDS Objednavatela, najma:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat® kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;
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- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukecii;

- vykonavat kontrolu odstraniovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl’'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektova dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taka, za ktord je on
zodpovedny, nie su v stlade so Zmluvou.
7. Skutocnost, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:
a) Projekt skutocného vyhotovenia:
- 6x vtlacenej forme;
- 3xnaUSB kl'uci.
b) Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odstihlasenia pre GIS:
- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na USB kIa¢i
¢) Geometricky planu na zriadenie vecného bremena (potvrdeny prislusnym katastralnym tradom)
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na USB kIaci.
d) Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na USB kIa¢i
e) Prevadzkovy poriadok pre sktSobnu a trvalu prevadzku, resp. doplnok na realizovanu cCast’
stavby:
- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na USB kIa¢i
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
textova Cast’, .doc/.docx
tabulkova ¢ast’,  .xlIs/.xlsx
graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn.
obrazkové Casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel’'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.
Na zaklade dorucené¢ho oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacicho
konania.
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6. Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)
c)

d)

e)
g)

h)
i)
1)

k)

)

1))

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela apre vSetky dodavky a

zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody na

montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok, vratane 1. tradnej skusky

u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);

vysledky merani a sktSok a pod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne

knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’,

skuSok zhutnenia, usekovej tlakovej skusky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia

a laboratorneho rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia;

vyhlasenia o parametroch - doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;

osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi;

doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovaterla,

zoznam zmien stavby odsuhlasenych stavebnym dozorom s ich odévodnenim;

suhlasné stanovisko prislusného InSpektoratu prace a Regionalneho ustavu verejného

zdravotnictva ;

doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spdtnom vyuziti odpadov,

doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam opravnenym

s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpecnymi odpadmi, resp.

o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej Upravy;

vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu

podl'a Katalogu odpadov a Eviden¢né listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva

zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ Objednavatel’'ovi splnenie povinnosti v zmysle ust. § 77 zakona

o odpadoch, tykajucich sa najma ale nie len:

i.  zabezpecenia zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolécie vratane
spétného zasypavania;

ii.  vykonavania selektivnej demolacie;

iii.  stavebnych odpadov a odpadov z demolacii prednostne materialovo zhodnotenych a o
vystupe z recyklacie realizovanej v mieste vzniku prednostne vyuziej pri svojej ¢innosti;

iv.  zabezpeCenie pred vznikom odpadov odovzdavanych osobe opravnenej nakladat
s odpadmi preukazateI'ného zmluvného vzt'ahu o fyzickom nakladani s nimi;

v.  odovzdania ohlasenia v zmysle ust. § 77 ods. 3 pism. e) pred vykonanim demolacie;

vi.  bezodkladne po ukonceni demolacie odovzdania vyhodnotenia selektivnej demolacie
obsahujucej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a sposob, ktorym bol odpad zhodnocovany
alebo zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom platnym pravnym predpisom.

doklady o spidtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov

docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.

uzivatel'om pozemkov;

vypracovanu fotodokumentaciu (4x na CD/USB kl'u€) priebehu stavebnych prac a to pred ich

zaCatim, pocas priebehu a po ich ukoncéeni.

odsuhlasené porealizatné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma

a geometrického planu na zriadenie vecného bremena (potvrdeny prislusnym katastralnym

uradom) vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel pre potreby GIS (dokumentacia odsuhlasena

pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk a sa¢asne gis@stvs.sk , dodana vo formate

.dwg/ .dgn + pdf v urCenych hladinach a vyplnenych tabul'kdch excel, dodané¢ 6 x v tlacenej

podobe + 3 x USB kI'ic);

kompletna sada odovzdavacej dokumenticie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného

dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odsthlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x

v tlaCenej forme, 3x USB kI'G¢.
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10.

11.

12.

13.

10.

11.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujuce akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavézok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpecnému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budu v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie su vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku §kdd na diele.

Zhotovitel' poskytne Objednavatel'ovi nevyhnutné spolupdsobenie pri starostlivosti o stavbu az do
terminu pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel' zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skutocne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok IX. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze diclo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zarucna doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktor poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdéjde o vadu
neodstranitelnu, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnut’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zadsahom Objednavatel’a
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a adrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tato Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za
uplatnent dnom jej doru¢enia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom
sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vznikna
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad dicla bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odcitat’ z Ciastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tato skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

14



12. Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze ma uzatvorent poistni zmluvu, ktorou je poisteny

>

pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktorGt by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zaviazuje, Ze po celt dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat' predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat'.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s prdvom Objednavatel’a od Zmluvy odstlpit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitela s dokon¢enim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deii omeSkania.

V pripade omeSkania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omesSkania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omesSkania Objednavatela s tthradou faktary ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pédtdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Péatdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 5) ¢l. IX ostdva Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokit, urokov z omeskania a
nahrady $kody. DIznik je povinny vyac¢tovanu pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu Skody zaplatit’
do 14 dni od doruc¢enia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstiipenie od Zmluvy a predéasny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva predcasne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel’a;

¢) zacatim exekucie voéi Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych strén;

Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ pred zac¢atim prac na stavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktor¢ brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktort mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

¢) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatel'mi prekroci 20 % hodnoty zakazky.
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Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej Iehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti fakthry.

Odstipenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstapenia od Zmluvy nastavaju diiom doru¢enia ozndmenia o odstiipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objedndvatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavajui v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na uc€el dorucovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnu
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Zze za Ukon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) den odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na u¢el doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l . Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clanok XIII. — ZAvereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stouto Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stcasne za doéverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informdcii tretim stranam
v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta. To neplati v pripade dodrziavania
povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast; to
neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednavatel’'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poSkodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vyske sposobent porusenim
povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomni formu, musia byt
vzostupne c¢islované a su stiCastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplnt dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza

16



*®

10.

11.

12.

13.

14.

15.

akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tato
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu tuéelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s urcenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednéavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Bystrici, dna ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:
Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s. GORBAU, s.r.o.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica Ulica pod Kycerou 1341/50, 029 56 Zakamenné

Ing. Lucia Harachova Ing. Peter Luciviiak
podpredseda predstavenstva a.s. konatel s.r.0.

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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