Zmluva o dielo ¢. 017/1/2019/57

uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a
0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon

0 verejnom obstaravani®)

1.1  Objednavatel’:
Sidlo:
ICO:
IC DPH:
DIC:
Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

Zriadeny:

(dalej len "Objednavatel™)

1.2  Zhotovitel’:
Sidlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Zapisany:

Clanok 1.
Zmluvné strany

Fakultna nemocnica s poliklinikou Zilina

Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina

17335825

SK2020699923

2020699923

Rada riaditel’'ov v zlozeni:

Ing. Igor Stalmasek — generalny riaditel’

Ing. Peter BrasSka — ekonomicky riaditel

MUDir. Igor Bizik — medicinsky riaditel’

Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 5
SK32 8180 0000 0070 0028 0470

SPSRSKBA

zriad’ovacou listinou Ministerstva zdravotnictva SR €.
3724/1991-A/XIV-1 zo dna 09.12.1991 v zneni jej zmien

MARTINS GROUP s.r.o.

Na Stranik 952/2, 013 01 Teplicka nad Vahom
48011380

2024175362

SK2024175362

Martin Bollo - konatel’

Tatra banka, a.s.

SK21 1100 0000 0029 4546 4102

TATRSKBX

v OR SR vedenom OS Zilina, odd. Sro, v1. & 63168/L

Osoba opravnena jednat’ vo veciach
- zmluvnych: Martin Bollo, tel.: 0902 880 816, e-mail: bollobisko@gmail.com
- realizaénych: Martin Bollo, tel.: 0902 880 816, e-mail: bollobisko@gmail.com

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

Preambula

Predmetom tejto Zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je zhotovenie diela ,,Rekonstrukcia
a doplnenie elektroinstalacie detského pavilonu — 3. NP*, a to umelé osvetlenie, vnatorné

silnopradové rozvody arozvadzac RHI1 a RH2: svetelna inStalicia, zasuvkova inStalacia,

uzemnenie.



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Clanok 1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a na zaklade
poziadaviek a pokynov Objednavatela, vykona pre Objednavatela Dielo, ktoré je
blizsie Specifikované v bode 2.2 tohto ¢lanku a Objednavatel’ sa zavédzuje poskytnut’
Zhotovitel'ovi sucinnost’ v sulade s touto zmluvou, riadne vykonané Dielo prevziat’ a po
vykonani Diela zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa na zaklade vysutazenej zakazky rozhodli uzatvorit’ tto zmluvu,
predmetom ktorej je vykonanie Diela ,,Rekonstrukcia a doplnenie elektroinstalacie
detského paviléonu — 3. NP*, pri ktorom je Zhotovitel' povinny postupovat’ v sulade
s/so

- projektovou dokumentéciou ,,Elektro vypracovanou spolo¢nostou ELEKTRIC
SLOVAKIA s.r.o.,, Mojs 298, 010 01 Mojs - Ing. Martin Janous (d’alej len
Lprojektova dokumentacia® alebo ,,PD*);

- Technickym opisom predmetu zakazky uvedenom v Prilohe ¢. 1, ktora je
neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy;

- Vykazom vymer uvedenom v Prilohe €. 2, ktorého sucastou je kryci list
a rozpocet. Priloha €. 2 je neoddelitelnou sti€astou tejto zmluvy;

- informaciami ziskanymi obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia diela;
- podkladmi a poziadavkami poskytnutymi Objednavatel'om;

- ostatnymi neodkladnymi poziadavkami, resp. zmenami Objednavatela
zapisanymi v stavebnom denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich respektovat’,

(d’alej len ,,Predmet zmluvy* alebo aj ,,Dielo).

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil
Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ podl'a § 7 ods. 1 pism. d) zakona 0 verejnom
obstaravani na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia a doplnenie elektroinstalacie detského
pavilonu — 3. NP* postupom podla § 117 anasled. zdkona o verejnom obstardvani —
zakazka s nizkou hodnotou, ktorého vitazom sa stal Zhotovitel’.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie uplné a riadne vykonanie vsetkych stavebnych
prac suvisiacich s predmetom zmluvy, a to bez vad a nedorobkov, vratane dodavok
potrebnych materialov a zariadeni nevyhnutnych pre riadne dokoncenie Diela tak, aby
bolo Dielo prevadzkyschopné, ako aj vykonanie v§etkych suvisiacich ¢innosti, a to aj
Vv pripade, ak nie st osobitne dohodnuté, avSak prinaleZia ku komplexnému zhotoveniu
Diela, a to najma:

a)  zabezpecenie vSetkych prac a dodavok stvisiacich s bezpe¢nostnymi opatreniami
na ochranu l'udi a majetku;

b)  zabezpecenie bezpecnosti prace a ochrany zivotného prostredia;

C)  zabezpecCenie vSetkych skuSok a revizii podla pravnych predpisov a technickych
noriem vztahujucich sa k dielu platnych v ¢ase zhotovenia a odovzdania diela,
ktorymi bude preukazané dosiahnutie predpisanych technickych parametrov Diela
podla projektovej dokumentacie a Priloh ¢. 1 a 2 tejto zmluvy.

Diclo podla tejto Zmluvy sa povazuje za riadne vykonané a odovzdané
Objednavatelovi okamihom pisomného potvrdenia Protokolu o0 odovzdani
aprevzati Diela (dalej len ,,Protokol” alebo , protokolirne prevzatie Diela*)
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2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Protokol musi byt vyhotoveny
v dvoch rovnopisoch a podpisany zo strany Objednavatel’a osobou opravnenou konat’
za Objednavatela v realizacnych veciach podl'a bodu 2.7 tohto ¢lanku a zo strany
Zhotovitela osobou opravnenou konat za Zhotovitela v realizatnych veciach
a stavbyveducim. Prace na Diele je Zhotovitel’ povinny vykonat’ v termine dohodnutom
v ¢l. 111, bod 3.1.2 tejto zmluvy.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo na zmenu tejto zmluvy
pocas jej trvania v sulade s § 18 zakona o verejnom obstardvani.

Objednavatel’ na zaklade tejto zmluvy poveruje pre styk so Zhotovitel'om vo veciach
realizacnych pocas vykonavania Diela apri jeho odovzdani, vratane prava davat
Zhotovitel'ovi zavdzné pokyny a prava podpisu v mene Objednavatela v stavebnom
denniku a na zmenovych listoch, zamestnanca Objednévatel’a uvedeného v ¢l. I tejto
zmluvy (dalej len ,,oprdavneny zastupca Objednavatela®). Opravneny zastupca
Objednavatel'a bude pocas realizdcie stavebnych prac na Diele k dispozicii
Zhotovitel'ovi v ramci pracovnych dni v ¢ase od 7.30 hod. do 16.00 hod.

Clanok III.
Cas plnenia a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze riadne vykona Dielo v nasledovnych terminoch:

3.1.1 prevzatie staveniska (stavebnych priestorov): do 5 pracovnych dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy Objednavate’a na prevzatie staveniska
Zhotovitelom s tym, Ze zmluvné strany sa zavézuji vykonat’ osobitny pisomny
zapis — Protokol z odovzdania a prevzatia staveniska v dvoch rovnopisoch.
PoruSenie  povinnosti  prevziat  stavenisko  Zhotovitelom Vv zmysle
predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné porusSenie zmluvy z0 strany
Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednavatela odstapit’ od tejto zmluvy;

3.1.2 vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel'ovi najneskor do 4 mesiacov odo
dia protokolarneho prevzatia staveniska Zhotovitel’'om.

Zhotovitel' najneskér pri podpise tejto zmluvy predlozi Objednavatelovi na
odsthlasenie harmonogram prac uvedeny v Prilohe ¢&. 3 tejto zmluvy, ktora tvori
neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavidzuje postupovat’ pri vykonavani
Diela v stlade s odsuhlasenym harmonogramom. Harmonogram prac moze byt so
stihlasom Objednavatel'a aktualizovany bez potreby zmeny tejto zmluvy, ak Zhotovitel
riadne odovodni poziadavku na jeho zmenu a harmonogram nijako neovplyvni termin
odovzdania avykonania Diela vzmysle bodu 3.1.2 tohto c¢lanku. Neplnenie
harmonogramu prac odsthlaseného Objednévatel'om bez nélezit¢ho zddvodnenia
v stavebnom denniku sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy z0 Strany
Zhotovitela a zakladé pravo Objednavatela odstlpit’ od tejto zmluvy.

Ak Zhotovitel' pripravi Dielo ako celok na odovzdanie Objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané Dielo prevziat’ aj v
skorSom termine.

Miestom vykonania Diela a odovzdania Diela je areal Fakultnej nemocnice
s poliklinikou Zilina, ul. VVojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina.



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Clanok 1V.
Cena za Dielo

Cena za Dielo blizsie identifikované v ¢l. Il tejto zmluvy pokryva cely zmluvny zavazok
a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie Diela, ktoré
umoznia Objednavatel’'ovi riadne nakladanie s odovzdanym Dielom. Predmet zmluvy sa
bude financovat’ z prostriedkov Objednavatel’a.

Cena za Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacou vyhlaskou MF
SR ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Takto dohodnuta cena je pre
Zhotovitela a Objednavatela zavdzna akonecna, a nemozno ju bez suhlasu
Objednavatel’a zvysit’ alebo znizit', pokial’ ned6jde k zmene zmluvy v zmysle ¢l. 11, bod
2.6 tejto zmluvy a bodom 4.8 tohto ¢lanku zmluvy.

Cena za Dielo je urCend na zaklade zavdznych jednotkovych cien uvedenych
v predloZenej ponuke, ato ocenenim vykazu vymer jednotlivych poloziek pevnymi
jednotkovymi cenami stavebnych a montaznych prac. V cene za Dielo st obsiahnuté aj
naklady za material na vybudovanie Diela, na zriadenie staveniska, naklady na energie,
naklady na likvidaciu a nakladanie s odpadom, vsetky potrebné bezpec¢nostné opatrenia,
zabezpecenie ochrannych odevov a predmetov a dodrzanie ostatnych podmienok podla
tejto zmluvy za uc¢elom vykonania Diela. Cena bola stanovena na zdklade obhliadky
miesta uskutocnovania stavebnych prac.

Cena diela je: Cena bez DPH 45.767,20 EUR
DPH 20 % 9.153,44 EUR
Spolu s DPH 54.920,64 EUR

(slovom: patdesiatstyritisicdevat’stodvadsat’ eur a Sest'desiatStyri
centov bez DPH).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak

45.1 jednazo zmluvnych stran zisti v sivislosti s realizaciou Diela potrebu vykonania
alebo nevykonania prac alebo dodavok, ktoré¢ si pracami alebo dodévkami
zahrnutymi v rozsahu plnenia Zhotovitel'a podla tejto zmluvy (dalej len
LHhaviacprace* alebo ,,menejprace*) a/alebo

4.5.2 jednazo zmluvnych stran zisti v stvislosti s realizaciou Diela potrebu realizovat’
technické zmeny (d’alej len ,,zmeny*),

je tato zmluvna strana povinna na tito skutoc¢nost’ bez zbytocného odkladu upozornit’
druhtt zmluvnu stranu, a to vzdy zapisom do stavebného dennika, pripadne pisomnym
oznamenim, a/alebo v pripade potreby rychlej reakcie druhej zmluvnej strany aj vo
forme e-mailu na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ak zmluvna strana
vyuZzije obe formy ozndmenia (zapis do stavebného dennika a sucasne aj pisomné
ozndmenie), povazuje sa defl oznamenia tejto skuto¢nosti druhej zmluvnej strane den
zapisu do stavebného dennika.

Akékol'vek naviacprace, menejprace alebo zmeny je mozné akceptovat’ iba v pripade,
ak tieto prace a polozky boli v ¢ase uzatvorenia zmluvy nepredvidate'né. Naviacprace,
menejprace a zmeny musia byt pred ich vykonanim vopred odstihlasené opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran v zmysle ¢l. 11, bod 2.5 tejto zmluvy zapisom v
stavebnom denniku potvrdzujucim suhlas s ich vykonanim a su¢asne musia byt’ pisomne
odsthlasené na ocislovanom zmenovom liste, ktorého vzor vypracuje a predlozi



4.7

4.8

4.9

4.10

411

412

Objednavatel’ bezodkladne po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy. Zmenovy list sa po
odsuhlaseni a podpise obidvomi zmluvnymi stranami stdva neoddelitel'nou sucastou
stavebného dennika.

Zmenovym listom je mozné tito zmluvu menit’ a dopiiiat’ po¢as doby jej trvania iba
v pripade, ak sa nezvySuje cena za Dielo, a to:

4.7.1 o zmenu technického rieSenia Diela;

4.7.2 o zmenu rozsahu Diela rozsirenim alebo zzenim o dohodnuté (naviac alebo
menej) prace, alebo

4.7.3 o zazenie rozsahu Diela o odpocty a suvisiacu zmenu ceny za Dielo.

V pripade, ak by sa vykonanim naviacprac alebo zmien zvysila cena Diela, naviacprace
alalebo zmeny budu odsuhlasované pisomnym dodatkom k zmluve za splnenia
podmienok uvedenych v § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Akukol'vek poziadavku na zmenu ceny za Dielo je Zhotovitel' povinny oznamit’
Objednavatelovi pisomne na adresu uvedeni v zahlavi zmluvy a zapisom do
stavebné¢ho dennika, bez zbyto¢ného odkladu po tom, €o sa ukdzalo, ze prekrocenie
dohodnutej ceny je nevyhnutné z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia
zmluvy. Ak Zhotovitel' pozaduje zvySenie ceny za Dielo urcenej na zaklade rozpoctu
0 viac ako 10%, s ktorym Objednavatel’ nebude suhlasit’, Objednavatel’ ma pravo bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni pisomného oznamenia Zhotovitel’a od tejto zmluvy
odstipit’, a to postupom ako pri podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti podl'a ¢l.
XI, bod 11.3 tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze uskutocni zmenu zmluvy formou zmenovych listov alebo
uzatvori so Zhotovitelom dodatok k tejto zmluve podla § 18 zakona o verejnom
obstaravani bezodkladne, najneskér vSak do 30 dni odo dia vyzvania (zdpisom do
stavebného dennika) Zhotovitel'om.

Pokial’ Zhotovitel’ nesplni alebo porusi svoje povinnosti stanovené v bode 4.5 az 4.10
tohto ¢lanku zmluvy a sucasne vykond naviacprace, a/alebo menejprace a/alebo zmeny
bez suhlasu Objedndvatela vyZzadovaného vo forme podla tejto zmluvy, povazuju sa
naviacprace a/alebo menejprace a/alebo zmeny za stcast’ povodného rozsahu plnenia
Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze nepostlpi svoju pohl'adavku podl'a § 524 a nasl. zdkona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov bez predchadzajiceho
stihlasu Objednavatela. Pravny tikon, ktorym budu postiipené pohl'adavky Zhotovitel'a
v rozpore s dohodou s Objednavatelom podl'a predchadzajucej vety tohto bodu tohto
¢lanku, bude podla § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Stihlas Objednavatela je
zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajici
pisomny suhlas Ministerstva zdravotnictva SR. Sthlas Objednavatel'a s postipenim
pohl'adavok Zhotovitel'a podl'a predchadzajticej vety nie je potrebny:

- pri postipeni pohladavok veritel'ov akciovych spolo¢nosti, ktorych 100%-nym
akciondrom je Ministerstvo zdravotnictva SR v lehote splatnosti a 60 dni po lehote
ich splatnosti;

- pri postipeni pohladavok veritelov dlZnika financovanych z kapitalovych
prostriedkov Ministerstva zdravotnictva SR alebo eurofondov.



5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziaden preddavok ani zalohu na predmet
zmluvy podrla tejto zmluvy.

Cena za Dielo bude uhradena Zhotovitel'ovi po riadnom odovzdani a prevzati Diela,
pricom tato skutocnost’ bude osvedcena vystavenim Protokolu, ktory bude potvrdeny
zastupcami oboch zmluvnych strdn. Po podpise Protokolu Zhotovitel' vystavi na
uvedené plnenie Objednavatel’'ovi faktiru — danovy doklad. Prilohou faktary bude kopia
Protokolu.

Zhotovitel' bude fakturovat’ len skutofne vykonané prace a dodavky, ktoré musi
vyuctovat’ overitelnym sposobom. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti vyZzadované
vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi. FaktGra musi tiez obsahovat peciatku
a podpis Statutara Zhotovitel'a. Zmeny adoplnky zmluvy je potrebné vo faktare
zvyraznit' a na poziadanie uviest oddelene. V pripade, ze faktira nebude obsahovat
zakonom poZadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na
doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a dnom dorucenia
opravenej faktiry zac¢ne Objednavatelovi plynit’ nova lehota splatnosti faktiry.
V pripade, ze Objednavatel nevrati fakturu Zhotovitelovi na doplnenie do 5
kalendarnych dni odo dna obdrzania, povazuje sa faktira za prevzati bez pripomienok.
V pripade, ak Zhotovitel' neodstrani zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe ani
spolu nebréania riadnemu a bezpecnému uzivaniu Diela na tcel, ktorému ma sluzit,
v zmysle bodu 7.5 tejto zmluvy, Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ uhradit’ faktiru
vystavenu Zhotovitelom v zmysle bodu 5.2 tejto zmluvy a zaroveni Objednavatelovi
neplynu roky z omeskania podl'a bodu 10.1 tejto zmluvy az do doby odstranenia
zjavnych vad a nedorobkov podl'a bodu 7.5 tejto zmluvy.

Vzhladom k tomu, ze Objednavatel’ je subjektom verejného prava (podl'a § 261 ods. 3
pism. d) a § 261 ods. 4 pism. a), b) Obchodného zdkonnika) a zaroven poskytovatel'om
zdravotnej starostlivosti, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, podl'a § 340b ods. 1 a 5
Obchodného zakonnika, Ze Objednavatel’ je ako dlZznik povinny plnit’ svoje pefiazné
zavazky v lehote splatnosti 60 dni odo dna dorucenia formalne a vecne spravnej
faktiry kupujicemu; predavajuci vyhlasuje, Ze takéto vyslovné zmluvné dojednanie
dlhsej lehoty na splnenie penaZzného zavéazku nie je v hrubom nepomere k jeho pravam
a povinnostiam vyplyvajucim mu z tohto zavdzkového vztahu (podla 369d
Obchodného zdkonnika), a ze takéto osobitné dojednanie odévodiiuje povaha predmetu
plnenia zavazku. Objednavatel uhradi faktiru Zhotovitel'ovi bezhotovostne — prevodom
na ucet Zhotovitel'a uvedeny v €l I tejto zmluvy. Za zaplatent thradu sa v ramci tejto
zmluvy povazuje odpisanie platby z G¢tu Objednavatela. Zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, Ze omeskanie Objednavatel’a s thradou faktiry nie je dovodom na prerusenie
alebo zastavenie stavebnych prac na zhotovovanom Diele.

Clanok V1.
Podmienky vykonania Diela,
prava a povinnosti zmluvnych stran

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budi poskytovat’ potrebnu su¢innost’ pri plneni
zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy a navzajom si budil oznamovat vsetky okolnosti
a informacie, ktoré maju alebo mézu mat’ vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy,
najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude s Objedndvatelom po uzatvoreni tejto zmluvy bez
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit
proces vykonania Diela podl'a tejto zmluvy a bude mu oznamovat’ vsetky okolnosti,
ktoré by mohli ohrozit’ dohodnuty termin pre odovzdanie Diela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’,
na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom case. Zhotovitel’ sa
zavézuje, ze doda a vykona Dielo v pozadovanych kvalitativnych ukazovateloch, v
rozsahu a za podmienok

a)  dojednanych v tejto zmluve;

b)  pridodrzani predpisanych alebo schvalenych technologickych postupov, platnych
STN, vSeobecne zéaviaznych platnych pravnych, prevadzkovych, poziarnych
a bezpecnostnych predpisov;

c) podla pokynov Objednavatela, pokial tieto nebuda v rozpore s normami
uvedenymi v pism. b) tohto bodu. Zhotovitel' je povinny pri vykone svojej
¢innosti véas pisomne upozornit Objednavatela na zjavnu nevhodnost’ jeho
pokynov, ktorych nasledkom moze vzniknut Skoda alebo nestlad so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu od
pociatku prindlezi Objednavatelovi. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom,
komponentom, vyrobkom ainym ¢astiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotovovani Diela nadobuda Objednéavatel okamihom ich zabudovania do Diela.
Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Nebezpecenstvo
Skody na Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim Diela ako celku
na zéklade Protokolu.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za G¢elom vykonania Diela bude uskuto¢nené na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska, a to v sulade s ¢l. 111, bod 3.1.1
tejto zmluvy. Od okamihu podpisu tohto protokolu zodpoveda za stavenisko Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu stavebnych prac na
Diele a tiez v obdobi pracovného vol'na nedoslo na stavbe k poskodeniu zhotovovaného
Diela, majetku a zdravia zamestnancov Objednavatel’a a/alebo tretich 0sob.

Objednévatel’ sa zavidzuje odovzdat’” Zhotovitelovi stavenisko za ufelom zhotovenia
Diela vstave sposobilom na zacatie vykonavania Diela a zaroven odovzdat
Zhotovitelovi vSetky doklady, pisomnosti, dokumentéicie, povolenia, t. j. vSetky
doklady nevyhnutné pre splnenie zaviazku Zhotovitel'a podla tejto zmluvy, ktoré zo
svojej podstaty vyplyvaji ako povinnost’ Objednavatela. V pripade, Ze Objednavatel
neodovzda ku ditu odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi vSetky doklady, Zhotovitel nie
je povinny stavenisko prevziat'. V pripade neposkytnutia su¢innosti Objednavatel'om sa
dohodnuty termin na prevzatie staveniska predlzuje o dobu, ktora zodpoveda dizke
neposkytnutia sucinnosti. Porusenie povinnosti Objednavatela podl'a tohto bodu sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy zo strany Objednavatela a zaklada pravo
Zhotovitela odstapit’ od tejto zmluvy.

Vsetky poplatky spojené s odberom energii (voda, elektrina a iné média), ktoré¢ budu
nevyhnutné za ucelom zhotovenia Diela, hradi Zhotovitel’.

Sucasne Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je odborne a technicky sposobily na vykondvanie
diela spolu aj so svojimi zamestnancami pracujucimi na predmete zmluvy. Zhotovitel
je povinny pocas realizacie Diela zabezpecit' dennu pritomnost’ stavbyveduceho na
stavenisku pre koordinaciu prac vykondvanych svojimi zamestnancami. V pripadoch,



6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

kedy nie je zo zavaznych dovodov mozné zabezpecit dennu pritomnost’ stavbyvediaceho
na stavenisku (napr. pre chorobu apod.) je Zhotovitel povinny zaistit' primerant
nahradu a v€as informovat’ o tejto skuto¢nosti Objednavatel’a zapisom do stavebného
dennika.

Dielo musi byt vykonané na vysokej kvalitativnej urovni stavebnych a
elektroinStalacnych prac, odborne sposobilymi osobami, pri dodrzani parametrov
zadania, platnych STN noriem, technologickych postupov, vSeobecne zavédznych
technickych poziadaviek na stavebné prace, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel’ pri plneni diela sa zaviazuje pouzit’ materialy
a technologie v sulade platnych predpisov SR a EU. Vsetky materialy a technologie
pouzité v procese musia byt platné certifikované, resp. musia byt’ v sulade so zakonom
¢. 56/2018 Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na
trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
nesie plnu zodpovednost’ za material a zaradenie nachadzajtice sa na pracovisku.

Zhotovitel je povinny viest denné ziznamy o uskuto¢nenych pracach formou
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt k dispozicii
na pracovisku pocas pracovnej doby za ucelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia
zapisov zmluvnych stran, pokial sa zmluvné strany nedohodnt na inom c¢asovom
rozpéti. Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci v
kazdy den, ked’ boli prace vykonané alebo ked’ nastali okolnosti braniace ich vykonu
a je potrebné doriesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
vopred ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané¢ volné
miesto. Okrem stavbyveduceho moéze do staveného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba opravneny zastupca Objednavatel’a, spracovatel’ PD alebo prislusné organy
Statnej spravy. Zhotovitel’ je povinny viest’ v stavebnom denniku podrobné technické
zaznamy o vSetkych vykonanych sktskach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je
Zhotovitel povinny v stavebnom denniku zapisat’ a zdovodnit’. Objednavatel je povinny
priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a zaujat’ stanovisko k poziadavkam,
¢1 pripomienkam Zhotovitel'a. Zistené nedostatky V zhotovovani Diela zapisané
v stavebnom denniku Objednavatelom odstrani Zhotovitel na svoje naklady
v Objednavatelom urcenych terminoch. Objednavatel’ je opravneny robit’ si zo
stavebného dennika kopie auchovavat' ich pre potreby preberacieho, resp.
kolauda¢ného konania, ktoré zabezpec¢i Objednavatel’.

Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatela na ucast’ pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN.
Zhotovitel' je povinny v spolupraci s Objednavatelom viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

Objednavatel’ prostrednictvom opravneného zdstupcu Objednavatela vplyva na
odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Sleduje, ¢i pri realizacii nie je ohrozena
bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu
zivotného prostredia.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo bude vykonavané za plnej prevadzky arealu FNsP
Zilina ainych dielom dotknutych objektov i subjektov. Zhotovitel sa zavizuje
realizovat’ predmet zmluvy tak, aby v ¢o moZzno najmensej miere zasahoval do prav
a zaujmov Objednavatela a tretich subjektov. Zhotovitel' je povinny prispdsobit’ sa
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6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

prevadzkovym podmienkam Objedndvatela, t. j. zdravotnickemu zariadeniu
S nepretrzitou prevadzkou. Zhotovitel pocas uskuto¢tiovania prac nesmie svojou
¢innostou bezdovodne obmedzit’ plynulost’ prevadzky Objednavatela alebo inych
subjektov nachadzajucich sa v areali Objednavatela. Dovod, rozsah a predpokladana
alebo skuto¢nii dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je Zhotovitel povinny
prerokovat’ s Objednavatel'om vopred.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze sa jeho pracovnici alebo iné osoby spolupodiel’ajuce sa na
vykonavani Diela s jeho vedomim nebudi pohybovat, resp. zdrziavat’ na stavenisku,
resp. mimo staveniska, z dovodov, ktoré nijako nesuvisia s vykonavanim Dicla, bez
vedomia a sthlasu Objednavatela. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody spdsobené
Zhotovitelovi a/alebo jeho pracovnikom, ak sa tieto osoby neopravnene zdrziavaji
mimo ur¢enych priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a pocas
realizacie stavebnych prac na majetku Objednavatel’a a tretich osdb, ako aj na zdravi a
zivote tychto osob. Vzniknuta Skodu odstrani a/alebo uhradi na vlastné naklady. Bez
odstranenia a/alebo thrady takto vzniknutych §kod Objednavatel’ neuhradi cenu za dielo
Zhotovitel'ovi a Objednavatel sa tak nedostane do omeskania. Pripadné casové lehoty
na odstranenie takychto $kod sa dohodni najneskdr Vv procese odovzdavania
a preberania Diela.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom opravneného zastupcu Objednévatela
kontrolovat’ plnenie tejto zmluvy, ktoré zahfia i pravo na prehliadku zhotovovaného
Diela. Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel’ plni predmet zmluvy v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednéavatel’ opravneny pozadovat, aby Zhotovitel' odstranil chyby
vzniknuté zlym plnenim a plnil predmet zmluvy riadnym spésobom. Ak Zhotovitel’ tak
nevykona ani v primeranej lehote mu Kktomu poskytnutej, bude takyto postup
povazovany za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ je ztohto dovodu
opravneny odstapit’ od zmluvy.

Zhotovitel zodpoved4a za ochranu Zivotného prostredia i1 okolitych priestorov a za
dodrziavanie noc¢ného pokoja. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na
pracovisku pri realizdcii predmetu diela avstlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni na vlastné
naklady odstrani odpady, ktoré st vysledkom jeho Cinnosti. Zhotovitel' je povinny
vykonat’ dosledné denné upratovanie pracoviska po ukonceni prac, dopravu a 0dvoz
stavebného odpadu na skladdku v sulade s platnymi pravnymi predpismi. Po ukonceni
prac (vykonani Diela) je Zhotovitel' povinny najneskor do 10 kalendarnych dni po
protokolarnom prevzati Diela stavenisko Uplne vypratat, upravit terén staveniska,
odstranit’ zvy$ny material a pod. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze v pripade
nesplnenia tychto poziadaviek mdze objednavatel zabezpecit poriadok na naklady
Zhotovitel’a.

Naklady s odpadmi vratane dokladovania o nalozeni s odpadom je Zhotovitel' povinny
realizovat v zmysle prislusSnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi. Naklady na odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a poplatok za uloZenie
odpadu musia byt Zhotovitelom zohladnené v cenovej ponuke. Zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze v pripade, Ze zo strany spravneho organu dojde k udeleniu pokuty
alebo inej sankcie Objednavatel'ovi z dovodu pochybenia na strane Zhotovitel'a Vv tejto
veci, sankciu znasa a uhradi v uréenej lehote Zhotovitel'.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych nim pozvanych osob
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6.21

7.1

7.2

7.3

7.4

na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk od
Objednavatel’a bezpe¢nostnym znacenim v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.
Z. 0 poziadavkach na bezpeCnostné a zdravotné oznacenie pri praci, nariadenia vlady
SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov a nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajuce sa BOZP.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov (d’alej len ,,ZoRPVS®), a je zapisany v registri partnerov verejného
sektora (d’alej len ,,register*), ktorého spravcom a prevadzkovatelom je Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po jeho riadnom vykonani t. j. po riadnom
ukonéeni, odovzdani a prevzati diela Objednavatelom v dohodnutom termine v zmysle
¢l. 111, bod 3.1.2 tejto zmluvy, a to na zaklade pisomného potvrdenia Protokolu v dvoch
rovnopisoch opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran podl'a ¢l. I1, bod 2.5 tejto
zmluvy, sucasne s dodanim nasledujticej dokumentacie v $tyroch vyhotoveniach:

7.1.1 Projekt skutocného vyhotovenia stavby

7.1.2 Revizna sprdva

7.1.3 Osvedcenie o vykonani prvej tiradnej skusky

71.1.4 Certifikaty, atesty, vyhlasenia o zhode pouZitych materidalov

7.1.5 Doklad o uloieni na skladku (likviddicia stavebného odpadu) — V pripade
potreby

7.1.6 Ostatné doklady suvisiace s predmetom zakazky.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspesné vykonanie vSetkych skusok
a merani, ktoré vyZaduju vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy pre
uzivanie Diela a/alebo jeho uvedenie do prevadzky Vv sulade minimélne s ¢l. VI bod
6.9 abod 6.20 tejto zmluvy. Vsetky doklady potvrdzujuce kvalitu a technické
parametre Diela a iné doklady vyzadované v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi
je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi pri odovzdavacom a preberacom
konani.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim Diela vyzvat
Objednavatel’a na jeho prevzatie prostrednictvom e-mailu Objednavatel’a uvedeného
Vv zéhlavi tejto zmluvy.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také zjavné vady
a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu brania riadnemu a bezpeénému uZivaniu
Diela na ucel, ktorému ma slazit, a/alebo v pripade, ak nebudt splnené podmienky
alebo dolozené doklady vyplyvajuce z bodu 7.2 tohto ¢lanku, Objednavatel’ Dielo
neprevezme. V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo z dovodu uvedeného
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7.5

7.6

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

v predchadzajucej vete tohto bodu, je Objednavatel’ povinny poskytnat’ Zhotovitel'ovi
primeranu lehotu nie kratsiu ako 20 kalendarnych dni na vykonanie napravy.

V pripade, ak buda pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také zjavné vady
a nedorobky, ktoré sami o sebe ani spolu nebrania riadnemu a bezpeénému uZivaniu
Diela na ucel, ktorému ma sluzit, Objednavatel’ Dielo prevezme s podmienkou, ze
takéto vady a nedorobky budu Zhotovitelom v celom rozsahu odstranené do terminu
dohodnutom v Protokole, najneskor do 14 kalendarnych dni.

Nesplnenie povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ vady a nedorobky podl'a bodov 7.4 a 7.5
tohto ¢lanku sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy zo strany Zhotovitela
a zaklada pravo Objednévatel'a odstupit’ od zmluvy.

Clanok VIII.
Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti dohodnutému rozsahu prac.

Zjavné vady su vady, ktoré Objednévatel zistil resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou
pri preberani Diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v Protokole
s uvedenim zavdznych terminov ich odstranenia.

Skryté vady st vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati Diela a vyskytnu
sa v zaru¢nej dobe. Tieto vady je Objednavatel’ povinny reklamovat u Zhotovitel'a
pisomnou formou.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe 60 mesiacov na zhotovené Dielo a
technolégie a na zaruc¢nej dobe 24 mesiacov na pouzity material a vyrobky. Zaru¢na
doba zacina plynut’ odo dia pisomného protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om
podrla ¢l. II bod 2.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze Dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v
tejto zmluve, zodpoveda technickym predpisom anormam (napr. § 47 anasl.
stavebného zakona) a Ze v okamihu prevzatia Diela a po¢as zaru¢nej doby bude mat’
Dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sposobilé k riadnemu uzivaniu. Zhotovitel
zodpovedd za vady, ktor¢é ma odovzdané Dielo v okamihu, ked prechadza
nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela a za vady Diela, ktoré sa vyskytnt po
prevzati Diela v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel nezodpoveda za vady sposobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho
prevzati.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vyskytu vady Diela pocas zaru¢nej doby ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ vady bezplatne.

Objednavatel’ sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni prostrednictvom e-mailu Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy a
nasledne pisomnou formou do rak opravneného zastupcu Zhotovitel'a podl'a Cl. I. tejto
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade, ak sa jedna o vadu diela, ktora neumoziuje
riadne uzivanie diela (tzv. havarijny stav Diela), zabezpeci nastup na odstranenie
vady Diela do 2 pracovnych dni od nahlasenia vady v ramci zaruc¢nej doby; v pripade
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8.11

8.12

8.13

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

ostatnych vad na Diele zabezpeci nastup na odstranenie vady Diela do 10 pracovnych
dni od nahlasenia vady v ramci zaru¢nej doby.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze opravnenu reklamaciu vad Diela vybavi bezodkladne po
nastupe Zhotovitela na odstranenie vady Diela v zmysle bodu 8.10 tohto c¢lanku
odstranenim vady opravou, prip. vymenou vadného materialu, a to v dohodnutom
termine, najneskor do 10 dni. Havarijné stavy je Zhotovitel povinny odstranit’
bezodkladne, najneskor do 5 dni po nastupe Zhotovitel'a na odstranenie vady Diela
v zmysle bodu 8.10 tohto ¢lanku.

V pripade, ze Zhotovitel’ oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote,
ma Objednavatel’ pravo po predchadzajicom pisomnom upozorneni dat’ vady Diela
odstranit’ tretej osobe na naklady Zhotovitela.

Zaruc¢na doba sa predlzuje o Cas, ktory plynie odo dna nahlasenia vady Zhotovitel'ovi az
do dia uplného odstranenia vady, t.j. zdru¢nd doba neplynie po dobu reklamacného
konania podl'a tohto ¢lanku zmluvy, pocas ktorého Objednéavatel’ nemoze dielo uzivat
riadne pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za Skodu

Kazda zmluvnd strana zodpoveda za Skodu sposobenu druhej zmluvnej strane
Vv stvislosti s plnenim tejto zmluvy. Vzniknutd Skoda bude poskodenej zmluvnej strane
uhradena za predpokladu riadneho preukazania jej vzniku, vysky, porusenia zmluvnej
povinnosti a pri¢innej stvislosti medzi tymto porusenim a vznikom Skody, ak
navratenie veci do pévodného stavu nie je mozné.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedat’ druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojho zmluvného zavizku, ak takéto neplnenie alebo omeskanie
bude sposobené v dosledku neposkytnutia sucinnosti alebo oneskorené¢ho poskytnutia
stcinnosti druhou zmluvnou stranou.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedat’ druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojho zmluvného zavizku, ak takéto neplnenie bude vychadzat
z okolnosti vyluCujucich zodpovednost’; uvedené sa vzt'ahuje aj na zmluvné pokuty,
ktoré v pripade okolnosti vylucujicich zodpovednost nebudu Ziadnou zo zmluvnych
stran uplatinované. Ustanovenie prvej vety tohto bodu sa uplatni za predpokladu, ze
druhd zmluvnd strana bola pisomné oboznamena o okolnostiach vylucujtcich
zodpovednost’ a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako
nahle sa 0 nich tato dozvedela.

Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ povazuju okolnosti
nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré jej brania v riadnom splneni ich povinnosti
ako st napr. Strajk, epidémia, poZiar, prirodna katastrofa, mobilizacia, vojna, povstanie,
zabavenie alebo embargo produktov objektivne potrebnych na plnenie predmetu
zmluvy. Okolnosti vyluéujuce zodpovednost vymedzuje aj § 374 Obchodného
zakonnika.

Utinky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou
su ucinky spojené. Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v case, ked’
povinna osoba bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo ktora vznikla z jej
hospodérskych pomerov.
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V pripade, ak nastant okolnosti vylucujuce zodpovednost’, je zmluvna strana, ktorej sa
tato prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat’ druhi zmluvnu stranu o povahe,
zaCiatku a predpokladanom konci tejto okolnosti, ktora jej brani v plneni povinnosti
podl’a tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.

Zhotovitel prebera zodpovednost za vSetky Skody sposobené Objednavatelovi
porusenim povinnosti podla ustanoveni tejto zmluvy alebo platnych pravnych
predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' zodpoveda za Skodu spésobenu
Objednavatel'ovi pri zhotovovani diela porusenim akejkol'vek pravnej povinnosti
vyplyvajicej zo zadkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy, pri odstraiiovani vad v ramci
zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouzil
na realizaciu diela.

Clanok X.
Sankcie a zmluvné pokuty

Zhotovitel’ moze pozadovat’ irok z omeSkania vo vyske aktudlnej sadzby zakonnych
urokov z omeskania podla § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zdkonnika v zneni
neskorSich predpisov v spojeni s § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
21/2013 Z. z., ak je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny za Dielo.

Ak Zhotovitel’ odovzda Dielo uvedené v ¢l. II tejto zmluvy po termine uvedenom v ¢l.
Il bode 3.1.2 tejto zmluvy, zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,3 % z ceny za Dielo bez DPH uvedenej v ¢l. IV bod 4.4 tejto zmluvy za kazdy
kalendarny dent omeskania.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze pripade, ak Zhotovitel v lehote urcenej
Objednévatelom v zmysle €l. VII, bod 7.4 tejto zmluvy neodstrani vady Diela, ktoré
brania riadnemu a bezpeénému uZzivaniu Diela na ucel, ktorému ma sluzit, a/alebo
Vv pripade, ak Zhotovitel’ nesplni podmienky alebo nedolozi doklady v zmysle ¢l. VII,
bod 7.2 tejto zmluvy, s vynimkou uvedenou v bode 10.4 tohto ¢lanku, je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy den
omeskania so splnenim jeho povinnosti.

V pripade nevedenia stavebného dennika je Zhotovitel' povinny zaplatit’ zmluvnu
pokutu vo vyske 50,-EUR za kazdy chybajlci denny zdznam.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ zaplati zmluvnt pokutu vo vyske
100,- EUR za kazdy kalendarny deni po termine dohodnutom v Protokole, ak sa omeska
s odstranenim zjavnych vad a nedorobkov uvedenych v protokole podl'a ¢l. VII, bod
7.5 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze ak Zhotovitel nenastipi na odstranenie vad
v termine dohodnutom v ¢l. VIIL, bod 8.10 zmluvy a skryté vady uplatnené
Objednavatel'om v ramci zarucnej doby v dohodnutom termine podl'a clanku VIII, bodu
8.11 tejto zmluvy neodstrani, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy
kalendarny dent omeskania. Zhotovitel’ zaplati zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za
kazdy den omeskania aj v pripade, ak sa omeSka s odstranenim a likvidaciou
staveniska oproti terminu uvedenému v ¢l. VI, bod 6.23 tejto zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty alebo troku z omeSkania oznami
opravnend zmluvna strana druhej zmluvnej strane dorucenim penalizacnej faktury.
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111

11.2
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Opravnenost’ naroku na zmluvni pokutu nie je podmienend ziadnymi formalnymi
ukonmi zo strany Objednavatel’a. Pre splatnost’ penalizacnej faktary plati ustanovenie
¢l. V, bod 5.4 tejto zmluvy rovnako.

Uplatnenim zmluvnych pokut nie je dotknuty narok ani jednej zo zmluvnych stran na
nahradu Skody sposobenej porusenim zmluvnych povinnosti. Opravnena zmluvna
strana ma narok na ndhradu skody v rozsahu presahujicom zmluvnt pokutu.

Clanok XI.
Ukoncenie zmluvy

Tato zmluvu je mozné ukoncit’:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran;

11.1.2 odstapenim od zmluvy v pripadoch uvedenych vo vseobecne zavédznych
pravnych predpisoch (napr. § 19 zakona o verejnom obstaravani);

11.1.3 odstapenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zmluvnymi
stranami;

11.1.4 odstapenim od zmluvy v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto
zmluvy inym nez podstatnym sposobom.

Odstipenie od zmluvy je ucinné okamihom dorucenia pisomného prejavu vole druhej
zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitel’a s pravom Objednéavatel’a
na odstipenie od tejto zmluvy bez predchddzajicej povinnosti pisomného upozornenia
Zhotovitel'a Objednavatel'om na porusenie povinnosti/-i podl'a tejto zmluvy sa okrem
¢l. II1, body 3.1.1 a 3.2, €1. IV, bod 4.9 a ¢l. VI, bod 6.17 povazuje tiez:

11.3.1 ak Zhotovitel’ pre okolnosti na jeho strane bude meskat’ so zhotovenim Diela
0 viac ako 30 dni,

11.3.2 preukazatelné azavinené zhotovenie Diela Zhotovitelom Vv rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a jej prilohach,

11.3.3 ak Zhotovitel' v lehote ur¢enej Objednavatelom v zmysle ¢l. VII, bod 7.4 tejto
zmluvy neodstrani vady Diela, ktoré brania riadnemu a bezpecnému uZivaniu
Diela na ucel, ktorému ma slazit’, a/alebo v pripade, ak Zhotovitel' nesplni
podmienky alebo nedolozi doklady v zmysle ¢l. VII, bod 7.2 tejto zmluvy,

11.3.4 ak Zhotovitel’ v termine dohodnutom v Protokole neodstrani vady a nedorobky
Diela ur¢ené v Protokole v zmysle ¢1. VII, bod 7.5 tejto zmluvy,

11.3.5 vymaz Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora z registra pocas platnosti
tejto zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 ZoRPVS; Objednavatel’ ma pravo odstupit’
od tejto zmluvy diiom pravoplatnosti rozhodnutia o vymaze podla § 12 a0
pokute z dévodov podla § 13 ods. 2 ZoRPVS,

11.3.6 omeskanie Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora so splnenim povinnosti
podla § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS o viac ako 30 dni v zmysle § 15 ods. 1
ZORPVS.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany Objednavatel’a s prdvom Zhotovitel’a
na odstipenie od tejto zmluvy bez predchadzajicej povinnosti pisomného upozornenia
Objednavatela Zhotovitelom na porusenie povinnosti/-i podla tejto zmluvy sa
povazuje, ak
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11.6

11.7

11.8

121

12.2

12.3

11.4.1 Objednavatel neodovzda stavenisko a/alebo vsetky doklady, pisomnosti,
dokumentacie, povolenia v zmysle ¢l. VI, bod 6.6 tejto zmluvy v termine
stanovenom touto zmluvou,

11.4.2 Objednavatel’ je v omeskani s uhradou faktary o viac ako 60 dni po lehote jej
splatnosti,

11.4.3 Objednavatel’ bezdévodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

11.4.4 7 inych zédkonnych ddvodov.

PorusSenim povinnosti Zhotovite’a podla tejto zmluvy inym neZ podstatnym
spésobom sa rozumie porusenie inej povinnosti podla tejto zmluvy ako povinnosti
uvedenych v bode 11.3 tohto ¢lanku. Objednavatel’ je povinny pisomne upozornit’
Zhotovitel'a na porusenie takejto zmluvnej povinnosti a ha moznost’ odstiipenia od tejto
zmluvy. Pravo odstipit’ od tejto zmluvy ma Objednavatel’ az po tom, ¢o Zhotovitel
nenapravil porusenie jeho povinnosti ani v dodato¢nej primeranej lehote na napravu
ur¢enej Objednavatel'om, nie krat$ej ako 5 pracovnych dni.

Prace realizované ku dnu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podl'a zmluvnych cien
V preukazate'nom rozsahu.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy tiez v pripade, ak je predmet zmluvy
kapitdlovym vydavkom hradenym zo Statneho rozpoctu a poskytovatel finan¢nych
prostriedkov (prislusny orgéan Statnej spravy — ministerstvo), ktory ma realizovat’ jej
financovanie, neposkytol z akéhokol'vek dbévodu alebo bez udania dovodu
Objednavatel'ovi financné prostriedky na realizéciu plnenia predmetu zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade odstupenia od zmluvy z tohto dévodu nevznika Ziadnej
zo zmluvnych stran narok na ndhradu vzniknutej Skody a zmluvné strany si vyuctuja iba
prace realizované ku diu odstipenia od zmluvy podla zmluvnych cien
Vv preukazatel'nom rozsahu.

Odstapenie od zmluvy sa nedotyka narokov na ndhradu $kody vzniknutej poruSenim
tejto zmluvy, narokov na zaplatenie zmluvnych pokat atrokov z omeskania
a zodpovednosti za vady tej Casti Diela, ktord bola do odstupenia od zmluvy
zrealizovand, a nedotyka sa ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole zmluvnych
stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni tejto zmluvy.

Clanok XII.
Ochrana osobnych udajov

Zhotovitel je povinny pouéit’ vSetky fyzické osoby, ktoré sa budu podiel'at’ v jeho mene
ana jeho zodpovednost’ pri plneni zmluvy, o mlcanlivosti. Zhotovitel predlozi
podpisané poucenie o povinnosti ml¢anlivosti pred plnenim zmluvy pre kazda vyslant
fyzicku osobu, alebo pred samotnym vykonom prace kazda vyslana fyzicka osoba sa
oboznami s poucenim u Objednavatel'a a poucenie podpiSe. Bez uvedeného, vyslanej
osobe nebude umozneny vykon prace na pracoviskiach Objednévatela, kde moze prist’
do styku s osobnymi tdajmi.

Neumozneny vstup do priestorov Objednavatel’a zastupcovi Zhotovitel’'a bez poucenia
o mlcanlivosti sa nepovazuje za neposkytnutie sucinnosti pri plneni zmluvy zo strany
Objednavatela.

Vyslana fyzickd osoba zaroven podpiSe oboznamenie sa s informaciou o spracovani
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131

13.2

13.3

13.4

135

osobnych udajov v zmysle ¢lanku 13 a prislusnych recitdlov Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov a zdkona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov — Evidencia zastupcov
a dodavatel'ov a odberatelov.

Poucenie o ml¢anlivosti S prehlasenim o informovani je dostupné na webovych
strankach Objednavatel'a www.fnspza.sk, v sekcii ,,Ochrana osobnych udajov, GDPR*:
P O U CE N IE o povinnosti ml¢anlivosti s informac¢nou povinnost'ou.

Zhotovitel' zodpoved4 za porusenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa
podielaji na plneni zmluvy v mene dodavatela v priestoroch Objednavatel’a.

Clanok XIII.
Ostatné ustanovenia

Informacie, ktoré si zmluvné strany vymenili v stvislosti so zmluvou su prisne doverné
a Zhotovitel’ ich nesmie prezradit’ alebo inak poskytnut’ tretej osobe a ani ich pouzit
v rozpore s ich ucelom pre svoje potreby bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazd¢ jedno porusenie tejto
povinnosti, ato aj opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty Zziadnym spdsobom
neobmedzuje pravo Objednavatela na ndhradu Skody podla prislusnych pravnych
predpisov. Zmluvné strany st opravnené spristupnit’ doverné informacie tykajuce sa
tejto zmluvy svojim zamestnancom a poradcom, pre ktorych je nutné vzhl'adom na ich
¢innost’ v suvislosti S plnenim tejto zmluvy ich poznat’. V pripade takéhoto poskytnutia
uvedenych informacii st zmluvné strany povinné zabezpecit zaobchadzanie
a ml¢anlivost’ tretej osoby v rovnakom rozsahu ako je zaviazand zmluvna strana.

Zavizok mlcanlivosti stanoveny v tomto ¢lanku zmluvy zostava platny a uéinny aj po
ukonceni platnosti a G€innosti tejto zmluvy.

Ustanoveniami tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuté pravo na ochranu obchodného
tajomstva Zhotovitel'a v zmysle vSeobecne zdviaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na spolupraci pri poskytovani pristupu verejnosti
K informaciam o stave/plneni tejto zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavizuje
neposkytovat’ informécie verejnosti, tla¢i ani inym médiam. Zhotovitel' je povinny
informovat’ Objednavatel'a o otazkach verejnosti alebo médii, a to bezodkladne po ich
obdrzani, pricom akékol'vek informécie ohl'adne tejto zmluvy je opravneny poskytovat
vyluéne Objednavatel. O uvedenom je Zhotovitel povinny informovat aj
spolupracujice osoby alebo in¢ osoby podiel’ajice sa na zhotoveni Diela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny vratit Objednavatel'ovi akékol'vek dokumenty alebo materidly,
ktoré mu Objednavatel’ poskytol v suvislosti s touto zmluvou a ktoré Objednavatel
zapisal a oznacil do stavebného dennika ako tie, ktoré pozaduje vratit. Tieto je
Zhotovitel’ povinny vratit’ Objednavatel'ovi ihned po tom, ako:

13.5.1 Zhotovitel’ zhotovil Dielo v zmysle tejto zmluvy, alebo

13.5.2 dgjde k odstipeniu od tejto zmluvy alebo k zaniku zmluvy inym spdsobom,
alebo

13.5.3 o0 to poziada Objednavatel’.
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Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva
je povinne zverejiovanou zmluvou vzmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zdkon
0 slobode informacii) v platnom zneni. Zmluvné strany bert na vedomie a stihlasia, ze
tato zmluva vratane vsetkych jej sucasti a priloh bude zverejnend v Centralnom registri
zmluv (dalej len ,register). Register je verejny zoznam povinne zverejiilovanych
zmlav, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovazuje za porusenie ani za ohrozenie obchodného
tajomstva a informacie oznacené v tejto zmluve ako doverné v zmysle § 271 odsek 1
Obchodného zékonnika sa nepovazuju za déverné informacie. Zmluva je i¢inna diiom
nasledujiacim po dni jej zverejnenia v registri.

S vynimkou uvedenou v ¢l. IV, bod 4.7 tejto zmluvy je obsah tejto zmluvy mozné
menit’ alebo dopliat’ len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda platné, ak buda
riadne potvrdené a podpisané Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran,
V opacnom pripade je akdkol'vek zmeny zmluvy neplatna.

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel sa bude tiez riadit’ pisomnymi pokynmi Objednavatela zapisanymi
Vv stavebnom denniku a pisomnymi dohodami (napr. zapismi z pracovnych rokovani)
opravnenych zastupcov zmluvnych stran a/alebo Statutdrnych zastupcov zmluvnych
stran V prislusnom predstihu. Ostatné skuto¢nosti neupravené touto zmluvou sa buda
spravovat’ prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho
zakonnika, zdkonom o verejnom obstaravani, ZoRPVS, pripadne d’al$imi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, pravnymi
predpismi upravujicimi bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a d’alSimi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky, s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

PoruSenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy
v Centralnom registri zmliv podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
K informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
V zneni neskor§ich predpisov.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné.
Zmluvne strany sa v tomto pripade zavazuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné
ustanovenie novym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpovedd povodne zamyslanému
ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tejto doby plati zodpovedajica
uprava vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze V pripade rozporov ohl'adom zmeny alebo
zruSenia zavazku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie
stud. Zmluvné strany sa dohodli, Ze miestne prisluSnym sidom na rieSenie vSetkych
sporov vzniknutych z tejto zmluvy je sid v mieste sidla Objednavatela.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy uvedené v ¢l. I tejto zmluvy a/alebo na aktualizované
adresy na zdklade pisomného oznamenia zmluvnych stran. V pripade, ak si zmluvna
strana, ktorej je akdkol'vek pisomnost’ stvisiaca s touto zmluvou adresovana, tuto
pisomnost’ neprevezme ani v dodatocnej lehote urcenej dorucovatelom, alebo tito
pisomnost’ odmietne prevziat, povazuje sa tato pisomnost’ za dorucentl poslednym
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diniom uplynutia tloznej lehoty urcenej dorucovatelom, alebo dnom, kedy doslo
k odmietnutiu prevzatia tejto pisomnosti.

148 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych obdrzi Objednévatel’ tri
originalne vyhotovenia a Zhotovitel’ jedno originalne vyhotovenie.

149  Zmluvné strany prehlasuju, ze sa s obsahom zmluvy obozndmili, stihlasia s nim,
zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, urCite a zrozumitelne, nie v tiesni ani za
jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Vo dia .....coevnenee V Ziline dita ..........coovee......

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

MARTINS GROUP s.r.o. Fakultna nemocnica s poliklinikou Zilina
Martin Bollo Ing. Igor Stalmasek

konatel generalny riaditel

Ing. Peter Braska
ekonomicky riaditel’

Prilohy:
Priloha ¢. 1: Technicky opis predmetu zakazky

Priloha ¢&. 2: Vykaz vymer s krycim listom a rozpo¢tom
Priloha €. 3: Harmonogram prac
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