
Detektor dymu - aktívne pripojenie cez LAN, notifikácia do platformového systému, , fotoelektrický senzor, testovacie tlačidlo, dosah min. 60m, 
vymeniteľná batéria,, hlasitosť signalizácie min. 85dB, indikácia vybitých batérií

Pripojenie na platformu mesta

Mesto predpokladá zavedenie integračnej platformy pre správu mesta v rámci projektu z výzvy Moderné technológie I. Nakoľko táto platroona umožňuje 
pripojenie a správu dát aj dalších modulov výstupom tohto projektu bude pripojenie dalštch modulov na túto platformu, čľm sa rozšíria možnosti správy a 
integrácie dát pre mesto. Mesto v čase podania tejto žiadosti má uzatvorenú zmluvu s dodávateľom projektu v rámci projektu z výzvy Moderné 
technológie I. Riziko nedodania platformy je minimálne. V prípade nezrealizovania alebo omeškania realizácie integračnej platformy bude celkový 
výsledok tohto projektu ovplyvnený iba čiastočne. Všetky implementované moduly sú nezávislé na integračnej platforme a bude splnená plná funkčnosť 
všetkých systémov. Integračná platforma má slúžiť pre zjednodušenie, prehľadnosť, lepšiu prezentáciu získaných dát špecifický deľ H. Implementácia 
nástrojov pre zdieľanie, integráciu a riadenie kvality dát s dôrazom na otvorené dát bude splnený v inej forme, kde sa využijú súčasne zavedené formy 
prezentácie otvorených dát

Vlastnosti platformy - dáta a integrácia

1. Platforma definuje univerzálne dátové obálky pre ukladanie všetkých prevádzkových informácií o Prvku, ako sú jeho aktuálny stav alebo
zozbierané dáta. Dátové úložisko je schopné ukladať akékoľvek metadáta pre aktuálne uložené záznamy bez potreby predchádzajúcej definície 
týchto metadát. Všetky dáta musia byť získané a ukladané online. Platforma umožňuje integráciu nových technológií bez nutnosti zmeny jadra 
platformy. Platforma umožňuje monitorovanie stavu pripojenej technológie alebo systému s rozlíšením V poriadku, Podozrenie na chybu, Chyba a 
Nepripojené. Platforma umožňuje neštruktúrované dáta formátu tak, ako boli nasnímané technológiou, obohatené budú maximálne o systémové 
atribúty (identifikácia technológie, účel, systémové atribúty - dátum, čas a pod.). Platforma umožňuje štruktúrované, entitne-relačné dáta do 
relačnej databázy pre ďalšie využitie a BI analýzy. Popis schémy relačnej databázy a pristúp k nej musí byť súčasťou dodávky. Platforma 
poskytuje verejné a zdokumentované API pre všetku požadovanú funkcionalitu.

Vlastnosti platformy - Interoperabilíta

Platforma umožňuje registráciu tzv. Udalostí, na ktoré môžu reagovať dalšie komponenty Platformy. Platforma má jadro založené na pravidlách s 
možnosťou definície vlastných pravidiel a sád pravidiel pre riadenie rôznych Scenárov. Typickým scenárom je riadenie jednotlivých Prvkov na základe 
informácií získaných z ostatných Prvkov. Platforma umožňuje užívateľom definovanie vlastných oznámení a varovaní.

Vlastnosti platformy - uverejňovanie Informácií

Platforma umožňuje uverejňovanie informácii na verejných stránkach

Informácie zverejnené na verejných stránkach musia mať formu:

1. Grafického používateľského rozhrania s mapovými podkladmi mesta
a. Otvorených dátových sád vrátane otvoreného API a dokumentácie

Realizáciu tohto projektu sú uvažované nasadenie troch modulov / datasetov:

1. Modul Energetického manažmentu

1. Agregácia dát za zvolené obdobie
2. Zobrazenie aktuálnych aj historických dát na mape mesta
3. Zobrazenie historických dát na grafoch
4. Možnosť nadefinovať riadiace scenáre na základe nameraných hodnôt
5. Integrácia s mobilnou aplikáciou
6. Integrácia s verejným portálom
7. Integrácia s open data portálom
8. API pre integráciu so systémami tretích strán



9. Reporty a štatistiky

1. Modul monitoringu mostov

1. Agregácia dát za zvolené obdobie
2. Zobrazenie aktuálnych aj historických dát na mape mesta
3. Zobrazenie historických dát na grafoch
4. Možnosť nadefinovať riadiace scenáre na základe nameraných hodnôt
5. Integrácia s mobilnou aplikáciou
6. Integrácia s verejným portálom (ak relevantné)
7. Integrácia s open data portálom (ak relevantné)
8. API pre integráciu so systémami tretích strán
9. Reporty a štatistiky

1. Modul monitoring životného prostredia
2. Zber dát z environmentálnych senzorov
3. Monitoring všetkých pripojených senzorov
4. Agregácia dát za zvolené obdobie
5. Zobrazenie aktuálnych aj historických dát na mape mesta
6. Zobrazenie historických dát na grafoch
7. Možnosť nadefinovať riadiace scenáre na základe nameraných hodnôt
8. Integrácia s mobilnou aplikáciou
9. Integrácia s verejným portálom

10. Integrácia s open data portálom
11. API pre integráciu so systémami tretích strán
12. Reporty a štatistiky

6. LEGISLATÍVA

Projekt je zameraný na zavedenie prvkov loT pre zlepšenie energetického manažmentu mesta, diagnostiky mostných telies, zavedenie monitoringu a 
vyhodnocovania lokálnych environmentálnych a klimatických ukazovatefov dispečingu a údržby a podpory asistovaného života seniorov. Pre systémové 
riešenie, ktoré bude postavené na základe technológie loT a softvérových platforiem pre prenos, spracovanie, uchovanie a vyhodnocovanie zozbieraných 
údajov nie je známa potreba legislatívnej zmeny pre realizáciu projektu.

7. ROZPOČET A PRÍNOSY
TOBE-AS IS (€, SUM)

L

Spolu Modul 1 ENM Modul 2 Mosty Modul 3 Enviro Modul 4 PASŽ

Náklady s DPH 4 673 538 € 2 769 339 € 666 475 € 723 870 € 513 854 €

Všeobecný materiál -€ -€ -€ -€ -€

IT-CAPEX 4097 011 € 2 405 742 € 591 550 € 639 824 € 459 895 €

Aplikácie 1 021 507 € 768 517 € 78 284 € 128 882 € 45 825 €

SW 733 859 € 527 239 € 65 440 € 65 580 € 75 600 €

HW 2 341 646 € 1 109 986 € 447 827 € 445 362 € 338 471 €

IT-OPEX 509 759 € 324 392 € 65 284 € 73 619 € 46 464 €

Aplikácie 170 318 € 129 590 € 13 200 € 21 732 € 5 795 €



SW 128 693 € 94 903 € 11 779 € 11 804 € 10 206 €

HW 210 748 € 99 899 € 40 304 € 40 083 € 30 462 €

Riadenie projektu 66 768 € 39 206 € 9 640 € 10 427 € 7 495 €

Výstupné náklady -€ - € -€ - € - €

Prínosy 5 773 726 € 5 471 152 € 302 574 € - € - €

Prínosy projektu

Podrobné matematické modely výpočtu prínosov sú uvedené v dokumente BC/CBA. 

Pomer prínosov a nákladov: BCR: 1,23 s predpokladanou návratnosťou v 7 roku.

Energetický manažment s loT smart meraním

Finančné a ekonomické prínosy

Projekt počíta so zavedením loT smart senzorov pre 54 objektov mesta a pripojením na SW Energetického manažmentu. Výpočty prínosov vychádzajú z
celkových nákladov za spotreby energií vo vybraných budovách. Výpočty vychádzajú z štúdií Systém energetického manažérstva a Koncepcia rozvoja
mesta Banská Bystrica v oblasti elektrickej energie.

Celková energetická náročnosť vybraných 54 budov so zohľadnením súčasných cien energií:

Cena v Eur

Spotreba El. energie 664 673 €

Spotreba plynu 82 382 €

Spotreba tepla 842 816 €

Spolu 1 589 872 €

• Zdroj: https://www.urso.gov.sk/data/att/894/1883.b50775.pdI
• Zdroj: https://www.urso.gov.sk/data/att/894/1883.b50775.pdi
• Zdroj: https://www.urso.gov.sk/urso-domacnostiam-stupnu-na-buduci-rok-mesacne-naklady-na-teplo-priememe-o-439-eur-avsak-s-vyraznymi-  

rozdielmi-v-ramci-slovenska/

Zavedenie sledovania energii prinesie úspory 10% z 1 589 872 € Eur/rok -158 987,2 € Eur/rok

• porovnanie nákladov na energie s celkovými nákladmi na svoju činnosť umožňuje organizáciám stanoviť mieru záujmu o náklady za energie, 
venovať pozornosť nákladom na energie by mali spoločnosti s vysokým percentuálnym zastúpením energie

• vedomie, že spotreba energie je sledovaná a meraná, ovplyvňuje spotrebiteľské návyky smerom k zdržanlivejšiemu a úspornejšiemu správaniu 
užívateľov, výskumy hovoria o výške úspor od 5 -10 %, správa o sledovaní spotreby energie adresovaná organizáciám musí byť zaslaná 
rôznymi cestami a musí byť opakovaná

• Do výpočtov je zahrnutý aj predpokladaný medziročný nárast energií.

Centralizácia nákupu energií prinesie úspory 8% z 1 589 872 € Eur/rok -127189 Eur/rok

• centralizácia nákupu palív a energie pre viac organizácií naraz v súčasnosti prináša veľké možnosti v úsporách finančných prostriedkov na 
vynakladaných energie, benefity množstevných zliav u väčšieho množstva nakupovaných palív a energie, nákupy priamo na energetických 
burzách s predikciou ceny energií je možné dosiahnuť úspory nákladov od 5 - 8%.

Optimalizácia taríf, odberateľských profilov, maximálnych rezervovaných kapacít prinesie jednorázovo úsporu 15% z 1589 872 € Eur/rok - 238 480 Eur

• úspora finančných prostriedkov na nákup palív a energie je možná prechodom na výhodnejšie tarify ponúkané dodávateľskými spoločnosťami, u 
spotreby energií dochádza časom k zmenám odberateľských profilov a mnoho spotrebiteľov ostáva na nevýhodných tarifách z dôvodu nezáujmu 
resp. laxného prístupu k spotrebe energie

• výška rezervovaných dodávok je úmerná poplatkom za energie, pravidelné sledovanie skutočných odberov a predvídavá rezervácia objednaných 
množstiev pre určité sezónne odbery dokáže usporiť nemalé finančné prostriedky

• po zavedení senzorickej loT online kontroly a optimalizovaním procesov na začiatku používania sa dosiahne jednorazová úspora až 15% 
súčasných nákladov mesta.

https://www.urso.gov.sk/data/att/894/1883.b50775.pdI
https://www.urso.gov.sk/data/att/894/1883.b50775.pdi
https://www.urso.gov.sk/urso-domacnostiam-stupnu-na-buduci-rok-mesacne-naklady-na-teplo-priememe-o-439-eur-avsak-s-vyraznymi-rozdielmi-v-ramci-slovenska/
https://www.urso.gov.sk/urso-domacnostiam-stupnu-na-buduci-rok-mesacne-naklady-na-teplo-priememe-o-439-eur-avsak-s-vyraznymi-rozdielmi-v-ramci-slovenska/


Zdrojom pre určenie hodnôt úspor boli štúdie spracované expertmi v oblasti Energetického manažmentu a energetickými audítormi. Návrh precentuálneho 
podielu prínosov je na najnižšej úrovni predpokladaných prínosov uvedených v štúdiách.

ENERGETICKÝ MANAŽMENT - Scenár digitalizácie s využitím umelej inteligencie

https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi08tyl3MX3AhUr_7slHfDvDm4QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fitas.
sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FBro%25C5%25BE%25C3%25BAra-5-Energetick%25C3%25BD-mana%25C5%25BEment.
pdf&usg=AOvVaw36YwwmPI6A5n8CtywFHtQW

Úspory - programy EM sú také účinné, že vykazujú typické zníženie ročných nákladov na energiu cca 5 - 10 %. Z praxe vieme, že v priemere je možná 
úspora energií až 25 - 30 %. Najčastejšie odporúčania zahŕňajú opravy elektroinštalácií, odstránenie tepelných strát, regulovanie spotreby teplej vody a 
vykurovania alebo optimalizáciu technológie výroby;

Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja

https://www.google.com/url?sa=t8iľct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi08tyl3MX3AhUr_7slHfDvDm4QFnoECAUQAQ&url=https%3A%
2F%2Fwww.po-kraj.sk%2Ffiles%2Fprojekty%2Frop_07-13%2Fvybavenost-uzemia%2Fprogram-energetickeho-manazmentu-psk.
pdf&usg=AOvVawOsECZuoZWrHNeaLZJurAFf

úspora 5-15%

Softvérové nástroje a energetický manažment v praxi

https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-budov/energie/softverove-nastroje-a-energeticky-manazment-v-praxi  

úspora 5 -15 %

Príklady riešení energetického manažmentu

https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-budov/energie/priklady-rieseni-energetickeho-manazmentu  

úspora 15-23 %

Podpora strategických rozhodnutí pri obnove budov alebo zmeny zdroja tepla - prínos pri správnom Investovaní 7300Eur/rok

• Najväčším benefitom je zmena sa správania a prístupu k energiám vo vedení organizácií, záujem o sledovanie spotrieb energie generuje 
vytvorenie špecializovaných oddelení a zavedenie opakovaných činností súvisiacich s úsporami energie (napr. systémov energetického 
manažérstva). Podpora rozhodovania pri návrhu najefektívnejších riešení a tvorba priorít pri investovaní do obnovy alebo rekonštrukcie budov.

• Činnosti spojené so sledovaním a vyhodnocovaním spotreby energie majú význam a prinášajú úspory. Musia sa vykonávať neustále a 
nepretržite. Ďalším prínosom je zavedenie jednotného systému a postupov oblasti hospodárenia s energiami v zariadeniach v majetku mesta, 
podpora pri príprave projektov na úsporu energie, práca s prevádzkovatefmi energetických zariadení a pod.

• Online zber energetických dát z loT senzorov je určený pre vedenie mesta, pracovníkov mesta a expertov v oblasti energetiky, ktorý budú tieto 
informácie využívať pri tvorbe rozhodnutí ako napríklad výber dodávateľov palív, distribúcia palív a energie a využívanie kapacít existujúcich 
zdrojov. Efektívnejšie sa rozhodovať pri charakterovo dlhodobých rozhodnutiach ako spôsob výroby energií, dimenzovanie kapacít energetických 
zariadení, počet dodávateľov palív a energií a pod.

• Správnym výberom vhodných riešení do obnovy budov alebo efektívnejších technologických zariadení dokáže mesto cielene investovať 
prostriedky čo prináša mestu úspory nie len na prevádzkových nákladoch ale aj nákladoch na údržbu.

• Ak by mesto investovalo správne do najefektívnejších riešení zo skúseností je predpoklad úspory na úrovni 40% nákladov za každú budovu. Pri 
ročnom intervale obnovy dvoch budov je predpoklad úspory nákladov v priemere 7300Eur/ročne.

Výpočet úspory prácnosti po zavedení ENM

Zavedením loT odpočtu sa zníži prácnosť v podobe ručného odpočítavania energii z meradiel, ktoré sa teraz vykonávajú 1 mesačne, jeden pracovník 
celý deň. *

správa/školník 8 hod
/mesač
ne

počet objektov 54

https://www.google.com/url
https://www.google.com/url?sa=t8i%c4%bect=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi08tyl3MX3AhUr_7slHfDvDm4QFnoECAUQAQ&url=https%3A%25
https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-budov/energie/softverove-nastroje-a-energeticky-manazment-v-praxi
https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-budov/energie/priklady-rieseni-energetickeho-manazmentu


úspora času 432 rok

Eur/hod priemerná hod sadzba 5,26 Eur/hod 2272,32 27
267,84
€

* reálne sa budú vykonávať odpočty každých 15min, čo je značne navýšenie počtu odpočtov, takúto intenzitu nie je možné ani ľudskými silami dosiahnuť 

Pozícia "Školník" - 623 mes/brutto = 5,26 Celková cena práce/hod 

https://www.platy.sk/platy/skolstvo-vzdelavan ie-veda-vyskum/skolnik?search=1

Zavedením sw pre správu energii sa zjednoduší vedenie evidencie energií, plánov údržby, záznamov o prevádzkovaní budovy. Automatické 
rozpočítavanie energií softvérom, automatické generovanie faktúr. Expertný dohad resp. po konzultácii s mestom je úspora času 2 prac. Dní

hospodár školy / správca budovy 16 hod
/mesač
ne

počet objektov 54

úspora času 864 rok

Eur/hod priemerná hod sadzba 7,89 Eur/hod 6816,96 81
803,52
€

Pozícia "Správca budov" - 934 mes/brutto =

https://www. platy. sk/platy/stavebnictvo-a-reality/spravca-budov?search=1

Zavedením SW bude mať energetický manažér nástroj pre automatizované spracovanie dát. Teraz to vykonáva ručne prepisovaním dát v exceli, alebo 
manuálne prepočtami a záznamami a v knihe o spotrebe energií. SW umožni automatické filtrovanie dát, zobrazovanie výsledkov v grafoch, tabuľkách, 
príprava podkladov na nákup energií na burze a pod.. Úspora prácnosti oproti súčasnému stavu je 5 prac. dní.

energetický manažér mesta - úspora času 40 hod
/mesač
ne

rok

Eur/hod priemerná hod sadzba 8,67 Eur/hod 346,8 4
161,60
€

Pozícia "Energetik" -1027 mes/brutto = 8,67 celková cena práce 

https://www.pla ty.sk/platy/elektrotechnika-a-energetika/energetik?search=1

Zavedením SW budú mať správcovia budov nástroj na spravovanie majetku v digitálnej forme dát, čo uľahčuje správu a znižuje prácnosť, ľahšie 
vyhľadávanie dokumentov v digitálnej databáze ako manuálne v papierovej kartotéke, nastavenie alarmov na kontrolu termínov pravidelných revízií a 
pravidelných kontrol znižuje prácnosť oproti manuálnemu sledovaniu papierových dokumentov v kartotékach, digitálne spracovanie údajov v databáze 
sw uľahčuje prácnosť o 5 prac. dní na každú pozíciu. * **

správca majetku mesta

počet správcov majetku (MŠ, ZŠ, Budovy mesta, Kultúrne zariadenia) 

úspora času

Eur/hod priemerná hod sadzba 6,66 Eur/hod

** okrem napísaného je prínosom aj kontrola únikov energií pravidelným sledovaním meradiel, čo správcom majetku prináša, 
zníženie prácnosti zrušením pravidelných kontrol pri preventívnych kontrolách.

Pozícia "Hlavný referenť' - 781 mes/brutto = 6,6 celková cena práce/hod

40 hod
/mesač
ne

4

160 rok

1065,6 12
787,20

https://www.platy.sk/platy/skolstvo-vzdelavan
https://www
https://www.pla


Digitalizáciou výkresov budov v majetku mesta do CAD verzií sa zníži prácnosť vo vyhľadávaní dokumentácie napr. pre projektantov. Znížia sa náklady 
na obhliadky budov a zameranie budov, alebo pri vytváraní kópií dokumentácie z papierovej podoby. Z praxe je známe, že mestá majú problém s 
evidenciou projektov a držaním PD skutočného vyhotovenia v dig. forme. Úspora sa prejaví v znížení prácnosti administr. pracovníkov na prípravu 
podkladov pre projektantov, a poskytnutím podkladov v dig. forme sa zníži aj cena projektových dokumentácií.

https://www.platy.sk/platy/sta tna-sprava-samosprava/hlavny-referent?search=1

administratívny pracovník mesta 40 hod
/mesač
ne

počet pracovníkov 2

úspora času 80 rok

Eur/hod priemerná hod sadzba 8,28 Eur/hod 662,4 7
948,80
€

Pozícia "odborný referent" - 980 mes/brutto = 8,28 celková cena práce/hod 

https://www.platy.sk/platy/sta tna-sprava-samosprava/odborny-referent?search=1

úspory spolu za rok 133
968,96 €

úspory za 10 rokov 1 339
689,60 €

Úspora studenej vody

Úspora 12 -15 % - vychádza zo skúsenosti organizácií, ktoré zaviedli monitoring vody v objektoch, resp. firiem prevádzkujúcich manažment vody. Viď imo 
bilio.sk, Jozef Griač, projekt "Prvá kvapka", email: egriac@gmail.com, tel.: 0903 703 373, web: https://imobilio.sk/ -14 686 Eur/rok

Podrobný výpočet prínosov je uvedený v C BA časti Faktory.

Nevyčistené spoločenské prínosy

Hlavným prínosom metodiky sledovania a vyhodnocovania spotreby energie je, že po uplynutí relatívne krátkeho času je možné dosiahnutie optimálnej 
prevádzky energetických zariadení, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v znížení nákladov na energiu. Takisto sa darí rýchlejšie odhaľovať rôzne 
technické poruchy, úniky atď. Ďalším prínosom je zavedenie jednotného systému a postupov oblasti hospodárenia s energiami v zariadeniach v majetku 
mesta, podpora pri príprave projektov na úsporu energie, práca s prevádzkovateľmi energetických zariadení a pod.

Energetický manažment predstavuje systém riadenia v oblasti spotrieb energie. Cieľom energetického riadenia je zavedenie takého systému hospodárenia 
s energiami, ktorého výsledkom je zníženie nákladov za energie. Sprievodným benefitom energetického manažmentu je aj úspora času, priestoru, osôb a 
získanie prehľadu v nákladoch spojených s prevádzkou budov a energetických systémov budov.

Prekročenie sledovaných parametrov zo strany dodávateľských spoločností je pokutované ( napr. rezervovaných kapacít u EE), pravidelné sledovanie 
spotrieb palív a energie umožňuje v čase priblíženia k neželaným odberom vypínať nepotrebné spotrebiče a tým neprekročiť pokutované parametre

Z priebehov získaných loT senzorov energie a ich porovnávaním z historickými alebo časovými údajmi je možné detektovať anomálie v odberoch a tým 
zistiť úniky, resp. odbery u spotrebičov, ktoré by v určitých časových úsekoch nemali pracovať

Zavedením technologických prvkov HW a SW pre zlepšenie energetického manažmentu prinesie ďalšie benefity v podobe digitalizácie dokumentov pre 
lepšiu archiváciu, evidenciu objektov a majetku mesta.

Sledovanie aktuálnych hodnôt o spotrebe energií, sledovanie hraničných hodnôt a tým predchádzaniu k nežiadúcim únikom energií, predchádzaniu aj 
bezpečnostným hrozbám (únik plynu) alebo environmentálnym škodám (prasknuté potrubia a pod.)

Znižovaným nákladov spotreby energii je environmentálnym prínosom redukcia skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v ovzduší.

Zavedenie vlastnej LPWAN siete

Technologická časť bude vychádzať z topológie budovania Low Power Wide Area Network (LPWAN) sietí, ktoré sú určené k bezdrôtovej komunikácií loT 
zariadení v regionálnej, národnej alebo globálnej sieti. Mesto plánuje vybudovanie vlastnej LPWAN siete čo je veľkým prínosom v porovnaní ak by mesto

https://www.platy.sk/platy/sta
https://www.platy.sk/platy/sta
mailto:egriac@gmail.com
https://imobilio.sk/


malo využívať súkromné prenosové LPWAN siete na pripojenie loT zariadení. Z verejne dostupných cenníkov vychádza priemerná cena konektivity 
jedného loT zariadenia na úrovni 0,76 Eur / mesiac t.j. 9,12 Eur / rok. Mesto v rámci tohto projektu plánuje nasadiť viac ako 1085 loT zariadení. Celkový 
ročný náklad na prenájom súkromnej siete LPWAN by bol 9,12 Eur * 1085ks = 9 895,2 Eur. Predpokladané náklady na vlastnú sieť 20 Gateway 
predstavujú 2400 Eur (spotreba el. energie a údržba). Prínosom vlastnej LPWAN siete je úspora nákladov na prenájom súkromnej siete vo výške 7 495,2
Eur /rok.

Výpočet prínosov

Rok Prínosy 
v EUR

Popis prínosov

to 7 495 Eur Prínosom vlastnej LPWAN siete je úspora nákladov na prenájom súkromnej siete vo výške 7 495,2 Eur/rok.

ti 453 777
Eur

Súčet prínosov = Vlastná LPWAN (7495 Eur) + prínos pri správnom investovaní 7300Eur/rok + jednorázová úspora po zavedení 
loT ENM (253 836Eur) + Centralizácia nákupu (101 534Eur) + Úspora energií zavedením ENM (83 612 Eur)

t2-n 199 941
Eur

Súčet prínosov = Vlastná LPWAN (7495 Eur) + prínos pri správnom investovaní 7300Eur/rok + Centralizácia nákupu (101 
534Eur) + Úspora energií zavedením ENM (83 612 Eur)

Nevyčistené spoločenské prínosy

Prevádzkovaním vlastnej siete mesto môže túto sieť poskytnúť občanom mesta alebo ako podporu pre podnikateľov.

Enviromanažment

Nevyčistené spoločenské prínosy

Riešenie vytvorí platformu na monitoring, kontrolu a hodnotenie lokálnych environmentálnych ukazovateľov v presne definovaných časových a 
priestorových podmienkach. Informácie, dáta, ich spracovanie a interpretovanie bude slúžiť na riadenie oblasti životného prostredia, zmeny klímy a 
definovanie opatrení na zmierňovanie negatívnych dopadov na obyvateľstvo. Implementáciou projektu v oblasti životného prostredia sa zabezpečí 
systémová starostlivosť o životné prostredie v meste. V súčasnej dobe mesto nemá dostatok lokálnych informácií o environmentálnych ukazovateľoch, na 
základe ktorých by vedelo prijímať efektívne riešenia pre kvalitnú správu životného prostredia. Pre zlepšenie tejto situácie je potrebné vyhodnocovať, 
spracovávať a interpretovať dáta o kvalite ovzdušia (doplnenie meraní z národnej siete) a meteorologické ukazovatele, dáta o šírení hluku, dáta o doprave, 
hlavne vo vzťahu k plánovaniu opatrení na ochranu ovzdušia a plánovaní nízkoemisných zón, dáta pre podporu riadenia adaptačných a mitigačných 
opatrení, ako aj pre riadenie rizika v ochrane pred povodňami. Tieto merania, dáta z nich budú vytvárať nosnú platformu pre podporu rozhodovania 
a tvorbu opatrení v oblasti životného prostredia. Dôležitým prvkom, ktorý bude riešený v tejto oblasti je aj samotný prístup občanov k informáciám 
o životnom prostredí (Aarhuský dohovor).

Prínosom bude:

• Lepšie a cielené opatrenia na ochranu ovzdušia v meste
• Cielené opatrenie pred nadmerným hlukom
• Zmierňovanie dopadov zmeny klímy, realizácia teplotných máp pre plánovanie adresných opatrení,
• Analýzy a vyhodnotenia dopravnej situácie prioritne s cieľom obmedzenia znečisťovania ovzdušia, hlavne plánovaním nízkoemisných zón a iných 

opatrení
• Riadenie rizika v oblasti povodňovej ochrany na vybraných tokoch mesta Banská Bystrica

Monitoring mostov

Finančné a ekonomické prínosy

Zavedením loT monitoringu mostov sú predpokladané prínosy projektu vo včasnej informovanosti o poruchách na mostných telesách a tým znížením 
nákladov na ich opravu alebo údržbu. Mesto za rok investovalo do opráv mostov 150 000 Eur. Zavedením loT je predpoklad včasnej identifikácie porúch a 
predvádzaniu havarijných stavov má za následok zníženie nákladov opravy väčšieho rozsahu o 10% čo predstavuje 15 000 Eur / ročne Mesto vyčlenilo 
pravidelnú výšku investície do opravy mostov.

Pri správe mostov je nutné zaviesť a pravidelne aktualizovať mostné zošity a tiež vykonávať diagnostiku mostov. Náklady na túto činnosť predstavovali 
celkom 73 600 Eur na mostné zošity a 28 116 Eur na diagnostiku mostov. Zavedením loT monitoringu mostov sú predpokladané prínosy projektu v 
dostupnosti digitálnych dát a v množstve dát, vyzbieraných v pravidelných intervaloch čo podporuje presnejšie meranie a zjednodušuje diagnostiku a 
uľahčuje vedenie mostných zošitov, čo má za následok aj zníženie nákladov na tieto činnosti. Na základe prieskumu trhu a oslovením poskytovateľov 
diagnostiky mostov bola určené zníženie nákladov na úrovni 15% čo predstavuje 15 257,40 Eur ročne.



Výpočet prinosov

Týp výdavku Nálady v Eur/rok Úspora v %/rok úspora v Eur

Prevádzka a investovanie do opráv mostov 150 000 Eur 10%* 15000 Eur

Náklady na diagnostiku, monitoring, aktualizácia mostných zošitov, práca expertov na diagnostiku mostov 101 716 Eur 15%* 15 257 Eur

Vyčíslenie úspory spolu 251 716 Eur 30 257 Eur

•Výška prínosov bola určená na základe skúsenosti s prevádzkovaním a správou mostov v meste, prieskumu trhu a konzultácii s expertmi v oblasti 
diagnostiky a monitoringu mostov.

Nevyčistená spoločenská prínosy

• Digitalizácia dát, množstvo dát a častejší interval resp. online dohľad mostov
• Zber dát cez loT a integrácia dát na jedno miesto skvalitňuje a zlepšuje prácu pri prevádzke mostov

Podpora asistovaného života

Finančná a ekonomická prínosy - Nevyčistená spoločenská prínosy

• Beneíitom je menší potrebný počet terénnych opatrovateľských pracovníkov a menší počet pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb, čo má 
za následok nižšiu potrebu na mzdové výdavky mesta vzhľadom k počtu seniorov v opatere. Predpokladané úspory nákladov predstavujú 
hodnotu 366 000 Eur ročne t.j. mdzy na 25 - 30 zamestnancov. Výšku prinosov nie je možné exaktne určiť nakoľko do výpočtu vstupujú íaktory, 
ktoré nie je možné presne určiť alebo expertne odhadnúť.

• efektívnejšia práca pracovníkov zariadení a zjednodušenie administratívnej a kontrolnej činnosti pri plnení pracovných úloh predpokladá finančnú 
sporu 149 000 Eur / rok.

• zvýšenie komfortu/pocitu bezpečia seniora
• efektívnejšie zabezpečenie terénnej starostlivosti
• zlepšenie kompetencie a reakcie odborného obslužného personálu
• udržanie seniorov v domácom prostredí
• presnejšia diagnostika a nastavenie liečby
• včasná a odborná intervencia pri zhoršení zdravotného stavu,
• prevencia komplikácií už diagnostikovaných ochorení (napr. kolísanie tlaku, diabetes, kardiovaskulárne ochorenia, epilepsia),
• zníženie počtu opakovaných hospitalizácii prijímateľa sociálnych služieb včasným zachytením zhoršenia sa zdravotného stavu,
• vykonanie merania vitálnych funkcií prijímateľovi sociálnych služieb v okamihu zdravotných ťažkosti a bezodkladné vyhodnocovanie získaných 

údajov,

8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA 
JEHO RIADENIA

ID

<S

ZAČIATOK KONIEC poznAmka

(odhad
termínu)

(odhad
termínu)

1. Prípravná fáza 01/2022 02/2022

2. Iniciačná fáza 02/2022 08/2022 Proces VO

3. Realizačná fáza 08/2022 08/2023

3a Analýza a Dizajn 08/2022 10/2022

3b Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a 
služieb

10/2022 04/2023

3c Implementácia a testovanie 01/2023 06/2023

3d Nasadenie a PIP 04/2023 08/2023

4. Dokončovacia fáza 08/2023 10/2023

5. Podpora prevádzky (SLA) 06/2023 06/2028



Napr. Je potrebné obstarať SLA zmluvu (Zmluvu o podpore 
prevádzky IS)?

Projekt Je plánovaný realizovať metódou Agile

Agilný prístup k riadeniu projektov sa uplatňuje v projektoch, u ktorých je jasný rámcový cieľ, ale z najrôznejších dôvodov je nemožné presne definovať 
všetky dlhodobé požiadavky bez priebežných prototypov. Pri agilných metódach práce sa realizujú malé porcie výsledkov v každom vývojovom cykle, 
iterácii, v tesnej spolupráci so zákazníkom.

Funkčná požiadavka Analýza a Dizajn ImplpryíP-nŤa-Ma a Nasadenie
kategórie A Testovame
Zaviesť funkčné aplikácie
asistovaného života

Akceptácia 
a dokončovania 
faza



9. PROJEKTOVÝ TIM

Riadiaci výbor (RV), v zložení:

* Predseda RV - Maríca Koreňová, prednostka MsÚ
* zástupca vlastníkov procesov objednávateľa - Martin Výlefai vedúci odboru rozvojových aktivít mesta
* zástupca kľúčových používateľov objednávateľa - Renáta Hláčiková (mosty)
* zástupca kľúčových používateľov objednávateľa - Alexander Tuček (ENM)
* zástupca kľúčových používateľov objednávateľa - Martin Lakanda (Enviro)
* zástupca kľúčových používateľov objednávateľa - Ing. Ivana Kružllaková, PhD. (Asistovaný život)

* zástupca dodávateľa (dopĺňa sa až po VO / voliteľný člen) - doplní sa po vykonaní verejného obstarávania

• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR), bez hlasovacieho práva

Projektový manažér objednávateľa (PM) - Externý zástupca prijímateľa 

Funkcia riadiaceho výboru v zmysle vyhlášky 85/2020 Z. z.

1. schválenie predmetu projektu, inkrementov, priebežné a záverečné schválenie manažérskych produktov a špecializovaných produktov,
2. základné rozhodnutia v projekte, najmä rozhodnutia o rozsahu, rozpočte a harmonograme projektu,
3. zabezpečenie finančných zdrojov a schvaľovanie zmien financovania projektu,
4. účelnosť vynakladaných finančných prostriedkov a kontrolu BC/CBA-odôvodnenia

projektu pred začatím projektu a priebežnú kontrolu aktualizácie zdôvodnenia projektu po ukončení každej fázy projektu,

1. pravidelnú kontrolu projektového manažéra objednávateľa, činnosti projektového tímu a riadenia projektu,
2. priebežnú kontrolu a pravidelné v vyhodnotenie dosahovania určených merateľných ukazovateľov,
3. dodržanie bezpečnostných štandardov, štandardov informačných technológií verejnej správy a dodržanie legislatívy v oblasti ochrany osobných 

údajov pri realizácii projektu,
4. schválenie požiadaviek na zmenu alebo odchýlky od špecifikácie a zadania projektu,
5. určenie rozsahu manažérskych produktov vytváraných počas celého projektu a akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov,
6. zabezpečenie dodržania princípov hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti využívania verejných prostriedkov aj pri tvorbe, modernizácii, 

úprave a rozvoji informačných technológii verejnej správy, ktorú zabezpečuje riadiaci výbor projektu v čase realizácie projektu, ako aj v čase 
správy a prevádzky informačného systému, ktorý je v rámci projektu vytvorený,

Projektový tím objednávateľa - Projektový manažér objednávateľa (PM) - Externý zástupca prijímateľa

i ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte

| 1. Ing. Martin Vyleťal kľúčový použivatef Odbor rozvojových aktivít mesta Viď špedfikáda pracovnej pozície

I 2.
i ing. Alexander Hlavatý kľúčový používateľ Odbor informatizáde a digitatizáde Viďšpedfikáda pracovnej pozíde

i 3. Mgr. Peter Tuhársky kľúčový používateľ Oddelenie prevádzky informačných technológií Viď špecifikácia pracovnej pozície

4. Ing. Beáta Galková Manažér zmien (CHANGE 
MANAGER)

Oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov Viď špedfikáda pracovnej pozíde

5. Ing. Beáta Kostúrová manažér kvality Oddelenie životného prostredia Viď špedfikáda pracovnej pozíde

6* Alexander Tuček vlastník procesov Odbor rozvojových aktivít mesta ENM Viď špedfikáda pracovnej 
pozíde



7. Ing. Lucia Vrbiniaková, 
PhD.

vlastník procesov Oddelenie územného plánovania a architekta mesta Enviro Viď špecifikácia pracovnej 
pozície

8. Ing. Renáta Hláčiková vlastník procesov Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych 
sietí

Mosty Viď špecifikácia pracovnej 
pozície

9. Ing. Adriana Tupá vlastník procesov Odbor sociálnych vecí, oddelenie služieb dlhodobej 
starostlivosti

PASŽ Viď špecifikácia pracovnej 
pozície

10. Externý zástupca 
prijímateľa

IT architekt Externista Viď špecifikácia pracovnej pozície

11. Externý zástupca 
prijímateľa

Projektový manažér Externista Viď špecifikácia pracovnej pozície

Projektový tfm dodávateľa

10 Pozícia Rola v projekte

1. Projektový 
manažér IT 
projektu

zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, zabezpečuje 
tvorbu obsahu, a predkladá výstupy na rokovanie Riadiaceho výboru a Projektového tímu objednávateľa. Zodpovedá za riadenie 
všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov projektového tímu dodávateľa a za efektívnu komunikáciu s objednávateľom.

2. IT analytik zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu procesov,
metodiky, technických možností a inej dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov v oblasti biznis 
analýzy a analýzy softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov

3. IT architekt zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológii predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov, 
za riešenie architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi.

4. IT
programátor
/vývojár

Zodpovedá za programové riešenie požiadaviek návrh a vývoj SW pre zavedenie funkčných požiadaviek do navrhovaných SW 
riešení.

S. Špecialista 
pre
infraštruktúrn
y/HW
špecialista

Zodpovedá za HW riešenie projektu, jeho úlohou je inštalácia a sfunkčnenie technologických zariadení, ktoré sú súčasťou projektu

6. Školiteľ pre Zodpovedá za zaškolenie obsluhy spracovanie manuálov a prípadného helpdesku 
IT systémy

7. IT tester Zodpovedá za kontrolu implementovaných riešení, overovanie funkčných požiadaviek

10. PRACOVNE NÁPLNE

Projektová rola:

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Stručný popis:



Detailný popis 
rozsahu 
zodpovednosti, 
povinností a 
kompetencii

1. zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, 
zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na rokovanie Riadiaceho 
výboru. Zodpovedá za riadenie všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov projektovému tím objednávateľa a za efektívnu 
komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom dodávateľa.

2. zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov 
projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým 
súvisiacich rizík. Projektový manažér vedie špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými štandardami, zásadami a 
princípmi projektového riadenia.

3. zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtovým 
plánov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. V prípade externých kontraktov sa vedúci projektu/ projektový manažér obvykle podieľa 
na ich plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka.

Zodpovedný za:

1. Riadenie projektu podľa pravidiel stanovených vo Vyhláške 85/2020 Z.z.

2. Riadenie prípravy, inicializácie a realizácie projektu

3. Identifikovanie kritických miest projektu a navrhovanie ciest k ich eliminácii

4. Plánovanie, organizovanie, motivovanie projektového tímu a monitorovanie projektu

5. Zabezpečenie efektívneho riadenia všetkých projektových zdrojov s cieľom vytvorenia a dodania obsahu a zabezpečenie 
naplnenie cieľov projektu

6. Určenie pravidiel, spôsobov, metód a nástrojov riadenia projektu a získanie podpory Riadiaceho výboru (RV) pre riadenie, 
plánovanie a kontrolu projektu a využívanie projektových zdrojov

7. Zabezpečenie vypracovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom 
Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

8. Zabezpečenie realizácie projektu podľa štandardov definovaných vo Vyhláške 78/2020 Z.z.

9. Zabezpečenie priebežnej aktualizácie a verzionovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v minimálnom rozsahu 
Vyhlášky 85/2020 Z.z., Prílohy č.1

10. Vypracovanie, pravidelné predkladanie a zabezpečovanie prezentácie stavov projektu, reportov, návrhov riešení problémov a 
odsúhlasovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1 na 
rokovanie RV

11. Riadenie a operatívne riešenie a odstraňovanie strategických / projektových rizík a závislostí

12. Predkladanie návrhov na zlepšenia na rokovanie Riadiaceho výboru (RV)

13. Zabezpečenie vytvorenia a pravidelnej aktualizácie BC/CBA a priebežné zdôvodňovanie projektu a predkladanie na rokovania 
RV

14. Celkovú alokáciu a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov v projekte

15. Celkový postup prác v projekte a realizuje nápravné kroky v prípade potreby

16. Vypracovanie požiadaviek na zmenu (CR), návrh ich prioritizáde a predkladanie zmenových požiadaviek na rokovanie RV

17. Riadenie zmeny (CR) a prípadné požadované riadenie konfigurácií a ich zmien

18. Riadenie implementačných a prevádzkových aktivít v rámci projektov.

19. Aktívne komunikuje s dodávateľom, zástupcom dodávateľa a projektovým manažérom dodávateľa s cieľom zabezpečiť 
úspešné dodanie a nasadenie požadovaných projektových výstupov,

20. Formálnu administráciu projektu, riadenie centrálneho projektového úložiska, správu a archiváciu projektovej dokumentácie

21. Kontrolu dodržiavania a plnenia míľnikov v zmysle zmluvy s dodávateľom,

22. Dodržiavanie metodík projektového riadenia,

23. Predkladanie požiadaviek dodávateľa na rokovanie Riadiaceho výboru (RV),



24. Vecnú a procesnú administráciu zúčtovania dodávateľských faktúr

Projektová rola:

Stručný popis:

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovednosti, 
povinnosti a 
kompetencii

Zodpovedá za naplánovanie a riadenie testovania, distribúcie a nasadenie releasu. Zaisťuje prevádzkovú post-implementačnú 
podporu používateľov služby IT (early life support) v realizovanom projekte. - (RELEASE MANAŽÉR)

KĽÚČOVÝ POUŽÍVATEĽ (end user)

1. zodpovedný za reprezentáciu záujmov budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov a za 
overenie kvality produktu.

2. zodpovedný za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a 
kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť.

3. Kľúčový používateľ (end user) navrhuje a definuje akceptačné kritériá, je zodpovedný za akceptačné testovanie a návrh 
na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky. Predkladá 
požiadavky na zmenu funkcionalít produktov a je súčasťou projektových tímov

Zodpovedný za:

4. Návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek

5. Jednoznačnú špecifikáciu požiadaviek na jednotlivé projektové výstupy (špecializované produkty a výstupy) z pohľadu vecno- 
procesného a legislatívy

6. Vytvorenie špecifikácie, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu,

7. Špecifikáciu požiadaviek koncových používateľov na prínos systému

8. Špecifikáciu požiadaviek na bezpečnosť,

9. Návrh a definovanie akceptačných kritérií,

10. Vykonanie používateľského testovania funkčného používateľského rozhrania (UX testovania)

11. Finálne odsúhlasenie používateľského rozhrania

12. Vykonanie akceptačného testovania (UAT)

13. Finálne odsúhlasenie a akceptáciu manažérskych a špecializovaných produktov alebo projektových výstupov

14. Finálny návrh na spustenie do produkčnej prevádzky,

15. Predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov

16. Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov 
v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

17. Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

18. Zodpovedá za podporu a dohľad nad projektom z pohľadu nastavenia princípov, kritérií a požiadaviek na UX, kontrolu kvality 
dodržania ‘user experience" a realácie výstupov. Hlavnou úlohou role je zabezpečiť aplikáciu metodológie UCD (user centered 
design) pri vývoji SW, pričom vznikajúce koncové služby SW musia byť postavené na reálnych potrebách koncových používateľov 
- (UX DIZAJNÉR)



Projektová
rola:

IT ARCHITEKT

Stručný
popis:

Detailný
popis
rozsahu
zodpovedne
stf,
povinností a 
kompetencií

zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov, 
za riešenie architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi.

vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. Študuje a stanovuje smery technického rozvoja 
informačných technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje 
základnú architektúru informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry 
IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia.

zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou. Môže tiež 
poskytovať konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architekt, projektant analyzuje, vytvára a konzultuje 
so zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych 
systémov, sietí a pod. Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám zákazníka v 
zmysle rozsahu, kvality a ceny celej služby/riešenia.

Zodpovedný za:

Navrhovanie architektúry IT riešení s cieľom dosiahnuť najlepšiu efektivitu.

Transformovanie cieľov, prísľubov a zámerov projektu do tvorby reálnych návrhov a riešení.

Navrhovanie takých riešení, aby poskytovali čo najvyššiu funkčnosť a flexibilitu.

Posudzovanie vhodnosti navrhnutých riešení s ohľadom na požiadavky projektu.

Zodpovednosť za technické navrhnutie a realizáciu projektu.

Zodpovednosť za vytvorenie technickej IT dokumentácie a jej následná kontrola.

Zodpovednosť za definovanie integračných vzorov, menných konvencií, spôsobov návrhu a spôsobu programovania. 

Definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu (Proof Of Concept.)

Vytvorenie požiadaviek na HW/SW infraštruktúru IS

Udržiavanie a rozvoj konzistentnej architektúry s dôrazom na architektúru aplikačnú, dátovú a infraštruktúru 

Analýzu a odhad náročnosti technických požiadaviek na vytvorenie IS alebo vykonanie zmien v IS 

Navrhovanie riešení zohľadňujúce architektonické štandardy, časové a zdrojové obmedzenia,

Navrhovanie dátových transformácií medzi dátovými skladmi a aplikáciami

Vyhodnocovanie implementačných alternatív z pohľadu celkovej IT architektúry

Ladenie dátových štruktúr za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu

Prípravu akceptačných kritérií

Analýza nových nástrojov, produktov a technológií

Správa, rozvoj a dohľad nad dodržiavaním integračných štandardov

Priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane Detailného návrhu riešenia 
(DNR) z pohľadu analýzy a návrhu riešenia architektúry IS

Vykonáva posudzovanie a úpravu testovacej stratégie, testovacích scenárov, plánov testov, samotné testovanie a účasť na 
viacerých druhoch testovania

Vykonanie záťažových, výkonnostných a integračných testov a navrhnutie následných nápravných 

Nasadenie a otestovanie migrácie, overenie kvality dát a navrhnutie nápravných opatrení 

Participáciu na výkone bezpečnostných testov,

Participáciu na výkone UAT testov,



Projektová
rola:

Stručný
popis:

Detailný
popis
rozsahu
zodpovednos
ti, povinnosti
a
kompetencii

Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa

Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov 
v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

Zodpovedá za riadenie integrácií v realizovanom projekte. V rámci projektu zabezpečuje podporu pri riadení, kontrole a audite procesu 
integrácie vyvíjaného SW riešenia s ostatnými IS tak, aby integrácia bola vykonaná podľa projektovej dokumentácie a podľa príslušných 
štandardov. Dohliada na kvalitu riadenia a kontrolu dokumentácie integračných rozhraní ako aj na testovanie integračných rozhraní 
vrátane. - (Integračný manažér)

IT ANALYTIK

zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu procesov, 
metodiky, technických možností a inej dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov v oblasti biznis 
analýzy a analýzy softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov.

analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový systém, formálnym spôsobom zaznamenáva činnosti/procesy, vytvára 
analytický model systému, okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom.

Analytik informačných technológií pripravuje špecifikáciu cieľového systému od procesnej až po technickú rovinu. Mapuje a 
analyzuje existujúce podnikateľské a procesné prostredie, analyzuje biznis požiadavky na informačný systém, špecifikuje požiadavky na 
informačnú podporu procesov, navrhuje koncept riešenia a pripravuje podklady pre architektov a vývojárov riešenia, participuje na 
realizácii zmien, dohliada na realizáciu požiadaviek v cieľovom riešení, spolupracuje pri ich preberaní (akceptácie) používateľom.

Pri návrhu IT systémov využíva odbornú špecializáciu IT architektov a projektantov. Študuje a analyzuje dokumentáciu, 
požiadavky klientov, legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných 
procesov. Navrhuje a prerokúva koncepcie riešenia informačných systémov a analyzuje ich efekty a dopady. Zabezpečuje spracovanie 
analyticko-projektovej špecifikácie s návrhom dátových a objektových štruktúr a ich väzieb, užívateľského rozhrania a ostatných 
podkladov pre projektovanie nových riešení.

Spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov. Môže tiež poskytovať poradenstvo v oblasti svojej špecializácie. 
Zodpovedá za návrhovú (design) časť IT - pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi informačných systémov (biznis pohľad) a ich 
realizátormi (technologický pohľad).

Zodpovedný za:

Vykonanie analýzy procesných a ďalších požiadaviek a vytvorenie špecifikácie súčasného alebo budúceho užívateľa softwaru 
(.zákazníka“) a následne navrhuje dizajn a programátorské riešenie.

Participáciu na vývoji nových, ale i vylepšovaní existujúcich aplikácií v rámci celého vývojového cyklu - systémová analýza, 
dizajn, kódovanie, užívateľské testovanie, implementácia, podpora, dokumentácia. Úzko spolupracuje aj s IT architektom.

Analýza potrieb zákazníka vrátane tvorby úplnej analytickej dokumentácie a vstupov do verejného obstarávania (VO).

Mapovanie požiadaviek do návrhu funkčných riešení.

Návrh a správa katalóg požiadaviek - registra požiadaviek riešenia

Analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek,

Návrh fyzického a logického modelu,

Návrh testovacích scenárov,



V priebehu implementácie robí dohľad nad zhodou výstupov s pôvodným analytickým zadaním.

Zodpovednosť za dodržovanie správnej metodiky pri postupe analýzy

Definovanie akceptačných kritérií v projekte

Odsúhlasenie opisu produktov, ktoré predstavujú vstupy alebo výstupy (priebežné alebo konečné) úloh dodávateľov, alebo 
ktoré ich priamo ovplyvňujú a zabezpečovať akceptáciu produktov po ich dokončení

Priraďuje priority a poskytuje stanoviská používateľov na rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu - k realizácii zmenových 
požiadaviek

Poskytuje merania aktuálneho stavu pre potreby porovnania s výsledkami projektu vzhľadom na realizáciu prínosov

Rieši požiadavky používateľov a konflikty iných priorít

Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa

Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov 
v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

Projektová rola:

MANAŽÉR KVALITY

: Stručný popis: - zodpovedá za priebežné vyžadovanie, hodnotenie a kontrolu kvality (vecnej aj formálnej) počas celého projektu. Je
! zodpovedný za úvodné nastavenie pravidiel riadenia kvality a za následné dodržiavanie a kontrolu kvality jednotlivých projektových
j výstupov. Sleduje a hodnotí kvalitatívne ukazovatele projektových výstupov a o zisteniach informuje projektového manažéra

objednávateľa formou pravidelných alebo nepravidelných správ/záznamov.

plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti na 
trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s platnými normami. Zabezpečuje tvorbu cieľov a koncepcie 
kvality, vrátane kontroly ich plnenia a vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s plánom.

Počas celej doby realizácie projektu zabezpečuje zhodu kvality projektových výstupov s požiadavkami. Realizuje postupy 
riadenia kvality tak, aby výsledkom boli projektové výstupy spínajúce požiadavky objednávateľa. Kontroluje, či sa riadenie a proces 
zabezpečenia kvality vykonáva správnym spôsobom, v správnom čase a správnymi osobami.

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovednosti, 

| povinností a 
\ kompetencií

Zodpovedný za:

Návrh a zavádzanie do praxe postupov, techník, nástrojov a pravidiel, ktoré maximalizujú efektivitu práce a kvalitatívne 
parametre vývoja softwaru/produktu/IS, resp. IT projektu

Definovanie politiky kvality (stratégie kvality), meranie kvality, analýzu a spracovanie plánov kvality,

Riadenie a monitorovanie dosahovania cieľov kvality,

Špecifikáciu požiadaviek na kvalitu vyvíjaných funkcionalít systému 

Špecifikáciu požiadaviek pre ďalší rozvoj,

Definovanie akceptačných kritérií

Zabezpečenie súladu so štandardmi, normami, právnymi požiadavkami, požiadavkami užívateľov a prevádzkovateľov 
systémov,

Posúdenie BC/CBA - odôvodení projektu

Kontrolu kvalitu plnenia vecných požiadaviek definovaných v Zmluve s dodávateľom alebo v požiadavkách na zmenu,

!



Akceptáciu splnenia vecných a kvalitatívnych požiadaviek v projekte svojím podpisom na akceptačnom protokole pri 
odovzdávaní jednotlivých fáz projektu/čiastkových projektov alebo pri odovzdávaní zmien vykonaných v rámci zmenových konaní,

Projektová
rola:

Stručný
popis:

Detailný
popis
rozsahu
zodpovedne
sti,
povinností
a
kompetencií

Aktívnu účasť rokovaniach a participáciu na riešení vecných požiadaviek členov projektového tímu,

Monitoring a vyhodnocovanie kvality údajov a návrh nápravných opatrení za účelom zabezpečenia správnosti 
a konzistentnosti údajov

Definovanie postupov, navrhovanie a vyjadrovanie sa k plánom testov a testovacích scenárov 

Analyzovanie výsledkov testovania.

Kontrolu plnenia projektových úloh a časového harmonogramu projektu 

Kontrolu plnenia finančného plánu projektu

Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov 
v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

VLASTNÍK PROCESOV (biznis vlastník)

zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. Kľúčová rola na 
strane zákazníka (verejného obstarávateľa), ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné riešenie, prínos požadovanú 
hodnotu a naplnenie merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú 
zaratfované a prioritizované v produktovom zásobníku. Zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci 
analýzy, návrhu riešenia vrátane DNR z pohľadu analýzy a návrhu riešenia aplikácii IS.

zodpovedný za schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov 
projektu. Definuje očakávania na kvalitu projektu, kvalitu projektových produktov, prínosy pre koncových používateľov a požiadavky na 
bezpečnosť. Definuje merateľné výkonnostné ukazovatele projektov a prvkov. Vlastník procesov schvaľuje akceptačné kritériá, rozsah a 
kvalitu dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov, odsúhlasuje spustenie výstupov projektu do produkčnej 
prevádzky a dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu.

Zodpovedný za:

Realizáciu dohľadu nad súladom projektových výstupov s požiadavkami koncových používateľov.

Spoluprácu pri riešení odpovedí na otvorené otázky a riziká projektu.

Posudzovanie, pripomienkovanie, testovanie a protokolárne odsúhlasovanie projektových výstupov v príslušnej oblasti (v biznis 
procese) po vecnej stránke (najmä procesnej a legislatívnej)

Riešenie problémov a požiadaviek v spolupráci s odbornými garantmi,

Spoluprácu pri špecifikácii a poskytuje súčinnosť pri riešeni zmenových požiadaviek

Schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu z pohľadu 
používateľov koncového produktu

Definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových používateľova 
požiadaviek na bezpečnosť,

Definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,

Sledovanie a odsúhlasovanie nákladovosti, efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a priebežné monitorovanie a kontrolu 
odôvodnenia projektu (BC/CBA)

Schválenie akceptačných kritérií,

Riešenie problémov používateľov



Akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov,

Vykonanie UX a UAT testovania

Odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,

Dostupnosť a efektívne využitie ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu,

Vykonávanie monitorovania a hodnotenia procesov v plánovaných intervaloch.

Poskytovanie vyjadrení k zmenovým požiadavkám, k ich opodstatnenosti a prioritizácii

Zisťovanie efektívneho spôsobu riadenia a optimalizácie zvereného procesu, vrátane analyzovanie všetkých vyskytujúcich sa 
nezhôd,

Okrem zvažovaní rizík prevádzkových alebo podporných procesov súčasne vlastník napomáha identifikovať príležitosti,

Zlepšovanie a optimalizáciu procesov v spolupráci s ďalšími prepojenými vlastníkmi procesov a manažérom kvality,

Odsúhlasenie akceptačných protokolov zmenových konaní

Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov 
v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

zodpovedá za udržiavanie databázy, spravuje používateľské účty/prístupy, zálohuje a optimalizuje chod databázy, identifikuje 
problémové oblasti a navrhuje riešenia na ich odstránenie. Správca databáz vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti správy 
bázy dát a dátových súborov IKT.

zabezpečuje inštaláciu, testovanie, oživovanie a nastavenie parametrov a následnú správu databázy vrátane prostriedkov a 
aplikácií na jej využitie. Zabezpečuje migráciu dát, generovanie výstupov, vytváranie relácií a spájanie dát, zálohovanie dát a správu 
používateľských účtov/prístupov.

zabezpečuje monitoring prevádzky bázy dát, administratívne a dokumentačné práce súvisiace so správou databázy a riešenie 
neštandardných situácií. Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom databázových systémov

celý rozsah svojej agendy rieši v súlade s legislatívou o dátových štandardoch - Vyhláškou 78/2020 Zz o dátových štandardoch

Projektová rola:

MANAŽÉR ZMIEN (CHANGE MANAGER)

Stručný popis:

zodpovedá za riadenie zmien v projekte

Detailný popis rozsahu 
zodpovednosti, povinností a 
kompetencií Zodpovedný za:

riadenie životného cyklu zmenových požiadaviek

efektívne a rýchle nasadenie všetkých zmien použitím štandardných metód, procesov a procedúr,

minimalizáciu vplyvu Incidentov spôsobených zmenou na kvalitu služieb,

riadenie procesu realizácie Zmeny pre všetky fázy procesu:

o registráciu/zaevidovanie Zmeny a jej kategorizáciu,

o posúdenie, či ide o Zmenu, t. j. vyhodnotenie odchýlky od špecifikácie (reklamácie) a Požiadavky na Zmenu:

§ návrh priradenia priority a po schválení Riadiacim Výborom (RV) jej zaevidovanie,

§ priradenie typu Zmeny (malá, stredná, veľká, urgentná),



§ analyzovanie Zmeny a hodnotenie jej vplyvu na existujúce aj plánované konfiguračné položky.

§ priradenie odborného garanta ku Zmene,

§ predloženie Požiadavky na zmenu na počiatočné posúdenie a schválenie prioritizácie Riadiacim Výborom (RV)

§ sledovanie čerpania rozpočtu na Zmeny a informovanie RV o stave rozpočtu

§ pripravenie indikatívneho finančného odhadu a časového plánu realizácie Požiadavky na Zmenu a predloženie na 
schválenie Riadiaceho Výboru (RV)

§ zabezpečenie vytvorenia / aktualizácie BC/CBA a predloženie na schválenie Riadiacemu Výboru (RV), 
prostredníctvom Projektového manažéra (PM),

§ vykonávanie konsolidácie zmien a plánovania vykonania Zmien v spolupráci s RELEASE MANAŽÉROM,

§ organizácia testovania podľa preddefinovaných akceptačných kritérií a testovacích scenárov (samotné testovanie 
nevykonáva),

§ koordinovanie realizácie Zmeny podľa plánu Zmeny a zaznamenanie priebehu Zmien,

vykonanie kontroly či bola Zmena úspešne vykonaná, identifikovanie prípadných nedostatkov a vytváranie 
poučení k zlepšeniu procesu,

monitorovanie aktívnych aj vykonaných zmien, vytváranie správ o zmenách,

vytváranie prehľadov všetkých implementovaných Zmien v pravidelných definovaných intervaloch,

udržovanie úplného a aktuálneho zoznamu Požiadaviek na Zmeny a stavu ich plnenia a ich predkladanie na 
zasadnutie Riadiaceho Výboru (RV) prostredníctvom PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA (PM) na pravidelnej báze,

spracovanie urgentných Zmien, ktoré nemôžu byť riešené v rámci štandardného procesu spracovania zmien,

pri zistení urgentnej zmeny požiada PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA (PM) o mimoriadne zvolanie zasadnutia 
Riadiaceho Výboru (RV),

archivovanie originálov dokumentácie týkajúcich sa Zmien

aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie 
a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

11. ODKAZY

Nerelevantné

12. PRÍLOHY

Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná 

Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí: detailný

Koniec dokumentu
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1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1 História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

1.1 15.02.2022 Prvá pred finálna verzia PhDr. František Chovanec PhD.

1.2 15.03.2022 Zapracovanie pripomienok RV PhDr. František Chovanec PhD.

1.3 10.06.2022 Zapracovanie zmien MIRRI PhDr. František Chovanec PhD.



2. UCEL DOKUMENTU

Popisuje riešenie pre projekt loT smart riešenia v prevádzke mesta Banka Bystrica.

Dokument Prístup k projektu popisuje riešenie projektu v oblastiach:

1. Požiadaviek
2. Kapacitných
3. Požiadaviek
4. Požiadaviek
5. Požiadaviek
6. Požiadaviek
7. Požiadaviek

na architektúru riešenia - biznis vrstva, aplikačná vrstva, technologická vrstva,...
požiadaviek na HW, SW a licencie
na bezpečnosť riešenia
na testovanie a akceptačné kritéria
na prevádzku, výkonnosť, dostupnosť a zálohovanie
na integrácie, rozhrania a spoločné komponenty
na dokumentáciu a školenia.

2.1 Konvencie používané v dokumentoch - označovanie požiadaviek

V diagramoch tohto dokumentu sa používa nasledovná konvencia: Diagramy biznisovej, aplikačnej a technickej vrstvy sú realizované notáciou jazyka 
Archimate.

3. POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

1. IS Energetický manažment budov:

Vybudovanie vlastnej siete LPWAN na spoluprácu medzi SMART zariadeniami bez komplikovaných inštalácií a taktiež voľnosť z pohľadu ďalšieho rozvoja. 
Sieťová architektúra LPWAN bude využívať viacnásobnú hviezdicovú topológiu, kde sú brány jednotlivými transparentnými mostárni medzi koncovými 
zariadeniami a centrálnym sieťovým serverom v backende. Zo sieťového servera budú údaje smerované do aplikačného, ktorý údaje z jednotlivých 
koncových zariadení spracuje, vizualizuje a uloží. Uložené údaje v aplikačnom servery budú dostupné pre ďalšie spracovanie vrátane ich dostupnosti cez 
štandardy otvorených dát (Open API).

Meranie vybraných veličín je základom pri podpore efektívneho využívania energií.

Meraním spotreby na potrebných miestách, v potrebných malých časových intervaloch je možné s dostatočne rýchlou analýzou, namodelovať správanie 
sa spotrebiteľov energie i samotnej budovy.

Okrem „vyrobenia“ modelu meranie ukáže anomálie, poruchy i neštandardné správanie sa spotrebiteľov. Sledovaním spotreby energie s prenosom na 
diaľku získame nástroj, ktorý umožňuje ušetriť energiu. Vytvorením modelu budovy vytvoríme referenčný priebeh, ku ktorému je možné v budúcnosti 
vzťahovať novú spotrebu energie, ktorú dosiahneme po vykonaní úsporných opatrení.

Základné potreby sú zabezpečenie tepelnej pohody, dostupnosť elektrickej energie a pitnej úžitkovej vody. Preto základnými sledovanými parametrami sú :

Zemný plyn - palivo najviac používané pre výrobu tepla na vykurovanie. Pri spaľovaní zemného plynu vzniká využiteľné teplo. To prebieha v zariadeniach - 
kotloch, kde sa tepelná energia v spalinách odovzdáva teplonosnému médiu.

Výhody sledovania spotreby zemného plynu :

- porovnanie a kontrola fakturačného plynomera

- vyhodnotenie účinnosti výroby tepla na zdroji tepla

- rozdelenie spotreby plynu na vykurovanie a plynu na prípravu teplej vody, resp. iné využitie plynu



- vyhodnotenie spotreby plynu na rôzne účely, napr. kuchyňa, plaváreň, atd.

- využitie informácie o spotrebe plynu pri rozdelení spotreby plynu na jednotlivé kotly

- využitie informácie o spotrebe plynu pri výpočte emisií

- pri výpočte ceny tepla, pri rôznych kalkuláciách, atd.

- pri výpočtoch, ktoré budú slúžiť na porovnávanie spotrieb jednotlivých zariadení mesta

- pri kontrole projektov EPC a projektov financovaných s eurofondov

Elektrická energia - je využívaná v každej organizácii a budove. Ak je nejaká budova napojená aspoň na jeden druh energie, tak s najväčšou 
pravdepodobnosťou to bude elektrická energia.

Výhody sledovania spotreby elektrickej energie :

- meranie zaťaženia jednotlivých fáz

- meranie činnej, jalovej a zdanlivej energie v minútových intervaloch

- sledovanie štvrťhodinového maxima, rezervovanej kapacity s predikciou možného prekročenia objednanej hodnoty

- sledovanie spotreby rôznych spotrebičov, identifikácia najväčších spotrebičov s následnou možnosťou zamerania sa na najväčší spotrebič elektrickej 
energie

- vyhodnotiť spotrebu elektrickej energie na osvetlenie so súčasným meraním intenzity osvetlenia z dôvodu dodržiavania hygienických podmienok

- vyhodnotiť spotrebu energie na kompresory, ventilátory a ďalšie spotrebiče, ktoré sú súčasťou systémov vetrania a klimatizácie

- neštandardné zapínanie a vypínanie spotrebičov pri nesprávnom nastavení riadiaceho parametra

- nameranie zvýšenej spotreby u starších spotrebičov a návrh na ich výmenu

- na základe výstražných upozornení poruchy v elektrickej sieti

- pri výpočtoch, ktoré budú slúžiť na porovnávanie spotrieb jednotlivých organizácií mesta

- pri kontrole projektov EPC a projektov financovaných s eurofondov

Nakupované teplo pre potreby vykurovania budov - Energia vo forme tepla je dodávaná k odberateľom zo systému centralizovaného zásobovania. 

Výhody sledovania spotreby tepla :

- využitie informácie o spotrebe tepla pri výpočte účinnosti výroby tepla

- pri rozdelení tepla na teplo na vykurovanie a teplo na prípravu teplej vody

- pri rozdelení tepla na teplo na jednotlivé vetvy, vetranie a klimatizáciu, výrobu tepla v slnečných kolektoroch, atď.

- pri výpočte ceny tepla, pri rôznych kalkuláciách, atd.

- pri výpočtoch, ktoré budú slúžiť na porovnávanie spotrieb jednotlivých zariadení mesta

- pri kontrole projektov EPC a projektov financovaných s eurofondov

Spotreba vody / TÚV - Teplá voda je vyrábaná v zdroji tepla (kotolni) a dodávaná rozvodmi až k odberateľovi (konečnému spotrebiteľovi). Teplá voda je 
na odbernom mieste meraná fakturačným vodomerom.

Vnútorné prostredie - teplota, vlhkosť a koncentrácia C02

Potreba tepla / chladu- vnútorná teplota / vonkajšia teplota - porovnávaním vnútorných teplôt s vonkajšími je možné určiť tepelné straty objektu a potrebu 
tepla alebo chladu pre zabezpečenie tepelnej pohody objektu.

Výhody sledovania cez loT:

- detekciu poruchových stavov u zariadení



- identifikáciu abnormálnych stavov zariadení

- odhaľovanie chýb obsluhy a jej kontrolu

- detekciu spotreby v čase, keď by malo byť zariadenie mimo prevádzky

- zisťovanie stavov zariadení (on/off)

- identifikáciu časov zapnutia a vypnutia zariadení

- identifikáciu prekročenia maximálnej a minimálnej hodnoty nameraných veličín

Koncové prvky: Smartmeter, Plyn loT, Voda loT, Meranie teploty a vlhkosti exteriér, Meranie teploty a vlhkosti Interiér, Meranie teploty, vlhkosti a C02

Smartmeter:

• meranie spotreby elektrickej energie,
• priebehové meranie napätí a prúdov na troch fázach s presnosťou merania ± 1%
• pasívne meranie prúdu prúdovými svorkami (rôzne prúdové zaťaženia 30 - 600A)

Plyn loT:

• meranie spotreby plyny
• meranie impulzného výstupu

Voda loT:

• meranie spotreby vody
• meranie impulzného výstupu

Meranie teploty a vlhkosti exteriér:

• meranie teploty v rozsahu -40°C až 80°C s presnosťou ± 0,2°C.
• meranie relatívnej vlhkosti v rozsahu 0 - 99,9% s presnosťou ± 2%.

Meranie teploty, vlhkosti interiér:

• meranie teploty v rozsahu 0°C až 50°C s presnosťou ± 0,2°C.
• meranie relatívnej vlhkosti v rozsahu 0 - 85% s presnosťou ± 2%.

Meranie teploty, vlhkosti a C02:

• meranie teploty v rozsahu 0°C až 50°C s presnosťou ± 0,2°C.
• meranie relatívnej vlhkosti v rozsahu 0 - 85% s presnosťou ± 2%.
• meranie úrovne C02 v rozsahu 0 - 2000ppm s presnosťou ± 50ppm.

Inštalácia a Integrácia aplikačného softvéru na riadenie technológie tepla:

• regulácia teploty vykurovacej vody - ekvitermická regulácia (v prípade požiadavky aj s korekciou na referenčnú teplotu)
• možnosť nastavenia pre jednotlivé vykurovacie okruhy: čísla ekvitermickej krivky a posuvu základnej ekvitermickej krivky v celom rozsahu 

vonkajších teplôt, nastavenie rôznych žiadaných referenčných teplôt (minimálne 3 vykurovacie hladiny), ktoré sa budú počas dňa meniť 
(minimálne 4 zmeny za deň) a pre každú nastavenú hladinu možnosť priradenia hodnoty vonkajšej teploty pri prekročení ktorej sa odstaví 
dodávka tepla pre konkrétny vykurovací okruh

• záznam vonkajšej teploty s archiváciou priemernej dennej teploty
• regulácia teplej vody na konštantnú hodnotu s možnosťou nastavenie rôznych žiadaných teplôt (minimálne 3 hladiny prípravy teplej vody), ktoré 

sa budú počas dňa meniť (minimálne 4 zmeny za deň)



• snímanie a vyhodnocovanie teploty priestoru v zdroji tepla, tlaku vo vykurovacom systéme, prehriatia výstupu zdroja, prehriatia teplej vody, 
zaplavenia zdroja tepla, neoprávneného vstupu do priestoru zdroja tepla.

• snímanie a vyhodnocovanie pritomnosti CH4 a CO
• snímanie a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie a plynu s dennou archiváciou.
• snímanie výpadku fázy
• komunikácia s meračmi tepla s vyhodnocovaním množstva a parametrov vyrobeného tepla s dennou archiváciou vyrobeného tepla
• ovládanie čerpadiel zdroja tepla, ventilátorov a havarijného ventilu plynu
• bezpečnostné vypnutie zdroja tepla
• výpočet účinnosti výroby tepla s dennou archiváciou
• sledovanie vyprázdňovania zásobníka skvapalneného plynu
• zobrazovanie meraných a regulovaných veličín na obslužnej jednotke riadiaceho systému pre servisné účely

Rozšírené požiadavky pre zdroj tepla na báze plynových kotlov:

• Komunikácia s riadiacou jednotkou plynových kotlov s vyhodnocovaním prevádzkových veličín a stavov kotlov a zadávaním požiadavky na 
výstupnú teplotu kotlov.

Rozšírené požiadavky pre zdroj tepla na báze tepelných čerpadiel:

• Komunikácia s riadiacou jednotkou tepelných čerpadiel s vyhodnocovaním ich prevádzkových veličín a stavov a zadávaním požiadavky na 
výstupnú teplotu tepelných čerpadiel.

Mesto v rámci thoto projektu vybralo k zavedeniu loT smart manežmetu budov 54 budov z toho je 28 Materských škôl, 14 Základných škôl a 12 ostatných 
administratívnych budov vo vlastníctve mesta.

Inštalácia a integrácia aplikačného softvéru evidenciu, správu, údržbu prevádzkovaných objektov a majetku a energetický management týchto objektov s 
defmi:

• systematizácia evidencie objektov a technických zariadení,
• prehľadnú evidencia údržby,
• zjednodušenie a automatizáciu vyúčtovaní nájomného a nákladov na média a služby dodávaných nájomníkom
• prehľadný energetický management objektov s cieľom automatizácie reportingu a zníženia nákladov na prevádzku objektov.

Monitoring a vyhodnocovanie lokálnych environmentálnych ukazovateľov pre oblasť životného prostredia:

Umiestnenie zariadení na meranie kvality ovzdušia, meranie vybraných parametrov kvality ovzdušia minimálne: CO, PM10, PM2.5, N02, NO, 03, meranie 
meteorologických veličín teplota, tlak vzduchu a vlhkosť a meranie hluku vo vybraných mestských častiach na budovách vo vlastníctve mesta, resp. na 
stĺpoch verejného osvetlenia a prepojenie na vlastnú LPWAN sieť.

V oblasti environmanažmentu budú dáta určené prioritne pre pracovníkov meste za účelom zberu, vyhodnocovania, spracovania a interpretácie dát 
potrebných pre:

• Tvorbu lokálnych politík a stratégií (klimatická stratégia, územný plán, PHSR, iné stratégie ŽP)
• riadenie adaptačných a mitigačných opatrení v meste, opatrení zameraných na zlepšovanie kvality ovzdušia
• návrh a tvorbu konkrétnych opatrení zameraných na ochranu zložiek životného prostredia, klímy
• Pri riadení a vyhodnocovaní krízových situácií (povodňové situácie)
• Pri správe a manažmente mestskej zelene, zelenej infraštruktúry a technickej infraštruktúry

Výsledkami budú:

• Lepšie a cielené opatrenia na ochranu ovzdušia v meste
• Cielené opatrenie pred nadmerným hlukom - protihlukové zábrany
• Zmierňovanie dopadov zmeny klímy, realizácia teplotných máp pre plánovanie adresných opatrení,
• Analýzy a vyhodnotenia dopravnej situácie prioritne s cieľom obmedzenia znečisťovania ovzdušia, hlavne plánovaním nízkoemisných zóna iných 

opatrení
• Riadenie rizika v oblasti povodňovej ochrany na vybraných tokoch mesta Banská Bystrica

Koncové prvky: Envirostanica, Meteostanica, Stanica hluku, Senzor merania dopravy, Senzory teploty a vlhkosti pre tvorbu teplotných máp, Senzor 
merania výšky hladiny vodných tokov



Envirostanica:

• senzory:
• osvetlenia / svetelný smog
• oxidu uhoľnatého CO
• prachový senzor - PM 1.5/2.5/10
• oxidu dusnatého NO
• oxidu dusičitého N02
• ozónu 03
• teploty, vlhkosti a tlaku

Meteostanica:

• senzory:
• rýchlosť a smer vetra
• teploty vzduchu
• vlhkosti vzduch
• hodnoty atmosférického tlaku
• solárnej radiácie
• zrážok

Stanica hluku:

• senzory:
• hladiny hluku

Doprava - riadenie kvality ovzdušia/ návrh nízkoemisných zón

- systém merania intenzity dopravy vo vybraných lokalitách mesta bude nosne slúžiť na hodnotenie lokálnych environmentálnych ukazovateľov v presne 
definovaných časových a priestorových podmienkach a prípravu mesta na reguláciu dopravy vo väzbe na nízkouhlíkové stratégie a tvorbu nízkouhlíkových 
zón v meste. Rovnako bude slúžiť na analýzy a hodnotenia v oblasti riadenia dopravy.

Zariadenia na meranie počtu jedinečných vstupov a výstupov automobilov na monitorovacích lokalitách s funkciou rozlišovania nákladných a osobných 
automobilov, iných dopravných prostriedkov

- zariadenia/kamery/senzory budú umiestnené vo vybraných hlavných vstupoch/výstupoch mesta: hlavné uzly: smer Brezno, smer Donovaly, smer Zvolen, 
smer Kremnička, v celkovom počte 8 monitorovacích zariadení;

■ vyžaduje sa Online zber dát, v čase, zobrazovanie, exporty, napojenie na G/S mesta, analýzy

Zariadenia na meranie počtu jedinečných vstupov a výstupov automobilov na monitorovacích lokalitách s funkciou rozlišovania nákladných a osobných 
automobilov, iných dopravných prostriedkov v centrálnej mestskej zóne v celkovom počte 12 monitorovacích zariadení

- zariadenia/kamery/senzory budú umiestnené vo vybraných hlavných vstupoch/ výstupoch do CMZ

- vyžaduje sa Online zber dát, v čase, zobrazovanie, exporty, napojenie na GIS mesta, analýzy 

Využitie:

• Tvorbu lokálnych politik a stratégií (klimatická stratégia, územný plán, PHSR, iné stratégie ŽP)
• Analýzy a vyhodnotenia dopravnej situácie prioritne s cieľom obmedzenia znečisťovania ovzdušia, hlavne plánovaním nízkoemisných zóna iných 

opatrení

Zmierňovanie dopadov zmeny klímy

Doplnkové meranie teploty a vlhkosti pre analýzu teploty a vlhkosti v meste najmä tvorbu teplotných máp mesta; vyžaduje sa v rámci štúdie, na základe 
ktorej budú snímače rozmiestnené v meste; v prevádzke budú 2 typy snímačov/senzorov len teplotné, ktoré sa budú umiestňovať do povrchov (asfalt, 
dlažba, betón) a kombinované - teplota, vlhkosť, ktoré budú umiestňované v blízkosti merania teploty povrchov a budú umiestňované na stĺpy verejného 
osvetlenia;

Využitie:

• riadenie adaptačných a mitigačných opatrení v meste, opatrení zameraných na zlepšovanie kvality ovzdušia
• návrh a tvorbu konkrétnych opatrení zameraných na ochranu zložiek životného prostredia, klímy
• Zmierňovanie dopadov zmeny klímy, realizácia teplotných máp pre plánovanie adresných opatrení,

Riadenie rizika - povodne



Riešenie vytvorí platformu na monitoring, kontrolu a online hodnotenie ukazovateľov rizika povodne vo väzbe na zmeny klímy a na zmierňovanie 
negatívnych dopadov na obyvateľstvo.

Zariadenia pre meranie výšky hladiny (a jej zmeny v čase) na malých vodných tokoch v meste na mostoch v správe mesta (solar) / (Bystrica, Tajovský 
potok, Udurná, Malachovský potok, Rudlovský potok,...)

Zavedenie online zberu dát, v čase, zobrazovanie, exporty, napojenie na GIS mesta.

Využitie:

• Pri riadení a vyhodnocovaní krízových situácii (povodňové situácie)
• Riadenie rizika v oblasti povodňovej ochrany na vybraných tokoch mesta Banská Bystrica

Napojenie senzorov do vlastnej LPWAN siete.

Dáta budú odosielané na platformu na ich zdieľanie verejnosti s možnosťami zmeny zobrazovania hodnôt, trendov, veličín, vizualizácie a slovného 
hodnotenia.

Monitoring mostov

Umiestnenie senzorov na vybraných mostoch v meste a integrácia s vlastnou LPWAN sieťou.

Uskladňovanie dát zo senzorov pomocou cloudových služieb pre potreby poskytnutia dát extrémnym objektom - spracovateľom expertných analýz alebo 
diagnostík mostov aj napr. prostredníctvom umelej inteligencie.

Senzory:

Hlavný senzor na meranie náklonu:

• trojosí akcelerometer prispôsobený pre presné merania náklonu
• rozsah merania uhlov ±180°
• rozlíšenie 0,0007° (0,006 mm/m), presnosť až 0,001 ° (0,01 mm/m)
• teplotný rozsah merania -40 °C až 70 °C
• teplotná kompenzácia
• redukcia šumu pri vibráciách do 1000 Hz
• dlhodobá opakovateľnosť 0,16 % (0,3 % v osi z)
• doba merania 2 s
• indikácia rušenia počas merania

Vedľajší senzor na sledovanie rázov a veľkých zmien:

• trojosí MEMS akcelerometer pre sledovanie rázov a veľkých zmien
• rozsah merania ±2 g/±4 g, ±8 g
• teplomer, vlhkomer
• voliteľne GPS/Glonass/Galileo/BeiDou poloha a presný čas

Foto-senzory s nočným videním:

• Na priradenie zdroja budenia pre hlavne a vedľajšie senzory pomocou párovania časových značiek

Podpora asistovaného života

Z povahy navrhovaných dvoch riešení vyplýva, že sa jedná predovšetkým o zvýšenie intenzity komunikácie s klientom s cieľom skrátiť reakčnú dobu v 
prípade vzniku incidenčných situácii. Či už pacientom na lôžku v zariadení, alebo klientom, ktorý sú spôsobili zotrvať doma. V oboch prípadoch sa jedná 
predovšetkým o bezpečnosť pacienta, vytvorenia mu pocitu istoty bez nutnosti prítomnostnej asistencie. Osobitne pre systém určený pre klientov trvalé 
žijúcich v zariadeniach mesta platí, že sa zavedením takéhoto systému odbúrava tradičné riadenie starostlivosti s potrebou pravidelnej návštevy klienta. 
Dôraz sa v tomto prípade kladie na udržanie samostatnosti klienta s vytvorením podmienok na komunikáciu s odborným personálom.
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Systém pre podporu asistovaného života v zariadeniach pre seniorov

V súčasnosti sa využíva podobný systém len veľmi obmedzene, existuje riešenie privolania pacienta formou vizuálnej svetelnej signalizácie na spoločnej 
chodbe v dosahu obslužného personálu. Komunikačný systém ako taký neexistuje čo je nahrádzané pravidelnou kontrolou klientov.

Lôžkový systém je určený predovšetkým pre zdravotnícke a sociálne zariadenia, lôžkové oddelenia nemocníc, liečebných ústavu a sanatórií. Vyžaduje sa 
komunikačné zariadenie, ktoré spĺňa všetky európske štandardy, ktoré sú pri týchto zariadeniach v nemocničnej prevádzke vyžadované. Systém 
signalizácie volaní je v súlade s normou VDE 0834, 'Volací prístroj v nemocniciach, ústavoch sociálnej starostlivosti a podobných zariadeniach". Pre 
pacienta prináša pohodlné a kvalitné hovorové spojenie s ošetrujúcim personálom, prepojenie telefónneho hovoru z mestskej telefónnej siete k lôžku, 
počúvanie 10-tich zábavných audio programov v lôžkovej jednotke. Ako zdroj zábavných programov môžu slúžiť samostatné rádioprijímače, výstup 
mikrofónneho zosilňovača v kaplnke napr. počúvanie bohoslužieb pre domovy dôchodcov alebo pripojenie internetovej konektivity a distribúcia 
internetových rádií. Možnosť ovládania osvetlenia na izbe alebo v lôžkovej inštalačnej a osvetľovacej rampy priamo z lôžkovej hovorovej jednotky. Záznam 
histórie všetkých druhov volaní s presnou lokalizáciou miesta volania a časom reakcie obsluhy. Systémy inštalované na jednotlivých oddeleniach je možné 
spájať do združenej prevádzky, čo umožni vytvárať väčšie funkčné celky s centralizovanou obsluhou napr. v nočných hodinách. Špeciálna verzia 
hovorovej jednotky pri lôžku umožňuje volanie na dve nezávislé pracoviská sestier. Systém umožní ovládanie až 10-tich vstupných dverí na oddelení 
(resp. elektrických zámkov vo dverách) buď priamo z hlavného terminálu, alebo pomocou bezdrôtových RFID čítačiek prístupových kariet umiestnených 
pri dverách.

Systém tak ako je navrhnutý je uzavreté riešenie s prepojením všetkých súčasti. Fyzické zariadenia umožnia komunikovať klientom, či už verbálne v 
komunikácii klient-obslužný personál, ako aj jednostranne od klienta (SOS privolanie personálu, aktivácia pošmyknutia na toalete, či spontánne ako 
reakcia na udalosť (požiar).

Údaje, ktoré sa budú zaznamenávať:
- všetky hovory medzi klientom a obslužným personálom v podobe, dĺžka vyzváňania, neúspešnosť dovolania, dĺžka hovoru
- všetky jednostranne vzniknuté udalosti (pošmyknutie, SOS privolanie) v podobe, reakčná doba na vzniknuté udalosti, doba príchodu k udalosti
- všetky spontánne udalosti (požiar) v podobe, reakčná doba na vzniknuté udalosti, doba príchodu k udalosti
- všetky návštevy personálu pri lôžku klienta, čas strávený pri lôžku klienta v nadväznosti na úkony, ktoré personál vykonáva

HLAVNÉ FUNKCIE

• Prepojenie všetkých prvkov prostredníctvom modernej LAN technológie
• Prehľadnosť a jednoduchosť obsluhy
• Vyšší užívateľský komfort
• Ukladanie histórie všetkých druhov volaní
• Spoľahlivosť prevádzky
• Auto diagnostika systému
• Súlad systému so štandardom DIN VDE 0834
• Volanie a registrácia opatrovateľského personálu
• Aktivácia volaní pri odpojení alebo poruche pacientskej jednotky
• Registrácia personálu pomocou bezdrôtových RFID kariet

Komponenty systému

Hlavný terminál - Hlavný terminál centralizuje obsluhu dorozumievacieho zariadenia do miestnosti so stálou službou, ktorou je vo väčšine prípadov 
pracovňa opatrovateliek. Terminál ponúka vysoko komfortné a prehľadne usporiadané grafické užívateľské prostredie, spojené s jednoduchou obsluhou a 
ovládaním funkčných tlačidiel priamo na obslužnom grafickom dotykovom displeji. Hlavý terminál integruje všetky systémové komponenty a vytvára tzv. 
ISVS pre porporu asistovaného života. Všetky dáta sú systematicky spracované a vyhodnocované.

Zásuvka terminálu - V spojení s káblom slúži na pripojenie hlavného terminálu do systému. Montuje sa na inštalačnú škatuľu. V prípade použitia lištových 
rozvodov sa vodiče preťahujú priamo do terminálu.

Dátový rozvádzač - Jedná sa o štandardný dátový rozvádzač používaný na inštaláciu prvku štruktúrovanej kabeláže.

Napájači zdroj pre 100 prvkov - Je samostatné zariadenie, určené na výrobu napájania.

Svietidlo signalizačné LED - Má tri farebne odlišné svetlá signalizujúce v spojení s izbovým terminálom stav a druh volania na danom mieste. Umiestňuje 
sa viditeľne na chodbe, okrem služobných miestností, nad dvere každej ubytovacej jednotky, samostatné kúpeľne a WC. Svietidlo plní funkciu signalizácie 
naliehavosti prípadu (Farebné rozlíšenie) a rýchlu lokalizáciu volania (umistnenie nad každými dverami).

Zásuvka pacienta s držiakom a reproduktorom - Prenos hlasného hovorového spojenia sestra - klient, prenos hlasnej reprodukcie rádia a centrálne 
hlásené vždy v prípade, ak je koncový prvok zavesený v držiaku, či zavesený na hrazde postele klienta.

Terminál pacienta s tlačidlom volania opatrovateľky - Minimálne tlačidlo primárneho privolanie pomoci podsvietené pre lepšiu orientáciu klientov v nočných 
hodinách, tlačidlá pre privolanie ošetrovateľského personálu, tlačidlá pre voľbu rádiovej stanice, tlačidlo pre ovládanie hlasitosti.

Tlačidlo núdzového volania- Je spínač umožňujúci v spojení s izbovým terminálom aktiváciu núdzového volania do systému.



Čítačka pristupových kariet - Jedná sa o jednoduchý snímač kariet a identifikačných príveskov.

Detektor dymu - aktívne pripojenie cez LAN, notifikácia do platformového systému, , fotoelektrický senzor, testovacie tlačidlo, dosah min. 60m, 
vymeniteľná batéria,, hlasitosť signalizácie min. 85dB, indikácia vybitých batérií

Systém pre vzdialený monitoring seniorov v domácnostiach

V súčasnosti sa zabezpečuje táto služba čiastočne v nákladoch mesta pre 23 klientov. Cieľom je rozšíriť takúto službu až do plánovaného cieľa o 
75ks SOS zariadení t.j. nárast o 200%. Zámerom implementácie takejto služby je nahradiť existujúce technicky morálne zastarané riešenie, ktoré v 
súčasnosti mesto realizuje v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Predmetom projektu je dodanie technického riešenia, pričom jeho súčasťou je aj 
dodávka dohľadových centier. Dohľadové centrum bude riešené ako služba.

SOS systém predstavuje vzdialený monitoring seniorov, žijúcich vo vlastnej domácnosti. Ak sa monitorovaná osoba ocitne náhle v tiesni, utrpí úraz alebo 
pád, môže si bezodkladne privolať pomoc stlačením tlačidla „SOS" po dobu 3 sekúnd na hodinkách alebo náramku, čím vyvolá alarm. Pri páde je alarm 
spustený automaticky. Notifikácia o alarme je odoslaná na predvolené telefónne číslo. Príjemca alarmu overí situáciu spätným volaním na SOS zariadenie. 
Podľa urgencie a typu incidentu kontaktuje obsluha dohľadového centra (web aplikácie) záchranné zložky. Inteligentné nositeľné prvky dokážu 
predchádzať mnohým smrteľným a ťažkým úrazom, zachraňovať život pri zdravotných, život ohrozujúcich ochoreniach, resp. príhodách, pomôžu pri 
nezvyčajných životných situáciách, poskytujú možnosť čo najdlhšie dožiť svoj život v prirodzenom domácom prostredí, čo je aj prioritou sociálnej politiky 
Slovenskej republiky. Technológia sprostredkuje klientom možnosť poradenstva, rozptýlenia, socializácie, pomoci pri rôznych problémoch v domácnosti, 
poskytuje plnohodnotné zdravotné konzultácie, sledovanie vitálnych funkcií.

HLAVNÉ FUNKCIE

Manuálne alebo automatické spustenie alarmu

Detekcia opustenia areálu zariadenia (návrat do areálu ZSS zariadenia)

Určenie kritických / nebezpečných zón 

Jednoduchý manažment zariadení, klientov 

Webová aplikácia (bez potreby inštalácie)

Rozsah dohľadu podľa pracovného zaradenia (t.j. kompetencií)

Možnosť indoor lokalizácie

GPS lokalizácia a konkrétna identifikácia klienta v prípade alarmu - Vonkajšia lokalizácia klienta mimo ZSS alebo domova je vykonávaná na základe 
odosielania GPS súradníc z lokalizačného zariadenia - smart náramku.

Smart náramok s funkciou monitorovania životných funkcií klienta v minimálnom rozsahu:

• Meranie tepovej frekvencie srdca
• Meranie tlaku
• Meranie teploty ľudského tela
• Meranie pohybu - aktivity osoby
• Meranie okysličenosti krvi

Namerané hodnoty budú v pravidelných intervaloch odosielané cez WiFi alebo mobilné dátové pripojenie do centrálneho uzla.

Komponenty systému

Backend - Software ktorý je nainštalovaný lokálne na servery u objednávateľa a slúži na príjem, spracovanie a vizualizáciu údajov z mobilných SOS 
zariadení.

Frantend - Software, ktorý je web aplikáciou a slúži ako komplexné dohľadové centrum s manažmentom používateľov, skupín používateľov alebo 
zariadení. Odporúča sa aplikovať v prevádzke dohľadové centrum pre každé jedno ZSS zariadenie samostatne, v prípade osamotene žijúcich seniorov 
mesta, jedno centrálne dohľadové centrum. Zámerom implementácie takejto služby je nahradiť existujúce technicky morálne zastarané riešenie, ktoré v 
súčasnosti Mesto BB realizuje v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Predmetom projektu je dodanie technického riešenia, pričom jeho súčasťou 
je aj dodávka dohľadových centier, pričom mesto v prípade úspešnosti v projektu začne s výberom partnera pre zabezpečenie prevádzky 24/7 dispečingu 
na základe riadnej obchodnej súťaže.

Prenosné SOS zariadenie - variantné zariadenie hodinky alebo SOS náramok. Mobilné prenosné zariadenia sú vybavené SIM kartou pre zabezpečenie 
obojsmernej komunikácie medzi operátorom dohľadového centra a používateľom. Zariadenia sú konštruované tak aby poskytovali možnosť jednoduchého



nosenia, manipulácie, ako aj zvýšenej odolnosti vode, prachu a mechanickému poškodeniu. Dôležitou funkciou je prenos dátových a GPS údajov zo 
zariadení do BE servera na spracovanie a vytvorenie alarmov. Platbu za komunikáciu cez SIM karty v hodinkách alebo SOS tlačítku pre obojstrannú 
komunikáciu, mesto plánuje v dvoch alternatívach. Bud si klient prevádzkové náklady súvisiace s komunikáciou bude platiť klient, lebo tieto náklady pokiaľ 
bude priaznivá rozpočtová situácie bude hradiť z vlastných prostriedkov.

SIM kartou pre zabezpečenie obojsmernej komunikácie medzi operátorom dohľadového centra a používateľom. Zariadenia sú konštruované tak aby 
poskytovali možnosť jednoduchého nosenia, manipulácie, ako aj zvýšenej odolnosti vode, prachu a mechanickému poškodeniu. Dôležitou funkciou je 
prenos dátových a GPS údajov zo zariadení do BE servera na spracovanie a vytvorenie alarmov.

4. ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

4.1 Biznis vrstva
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Obrázok č.1 Biznis vrstva súčasného stavu



Súčasný pohľad na biznis architektúru prezentuje akým spôsom je v súčasnosti riešená agenda mesta z oblasti Energetického manažmentu, Správy 
mostov, Enviromanažmentu.

Mesto Banská Bystrica má v majetku a stará sa celkom o 140 nehnuteľností a objektov. Z tohto počtu je 12 škôl, 31 materských škôl, dalej to sú budovy 
úradov, 23 športových areálov a ihrísk, obytné a neobytné budovy. Z súčasne nameraných údajov vyplýva, že mestské budovy a objekty spotrebujú 60 % 
celkovej spotreby elektrickej energie, 40 % spotrebuje verejné osvetlenie mesta. Pokiaľ sa pozrieme na spotrebu z pohľadu celkovej spotrebovanej 
energie, tak mestské budovy a objekty spotrebujú 31 % energie. Mesto spravuje celkom cca 306 000 m2 zastavanej plochy. Mesto aktuálne nedisponuje 
jednotným uceleným prehľadom spotrieb energie za mestské spoločnosti, ktoré vlastni alebo spravuje. Aktuálne neprebieha agregácia dát na 
nehnuteľnostiach, ktoré mesto spravuje. Mesto Banská Bystrica nemá aktuálne zavedený energetický manažment. Z pohľadu elektroenergetiky sa pre 
potreby mesta sleduje zatiaľ iba spotreba elektrickej energie budovy/prípadne spotreby kľúčových technológií v jednotlivých budovách. Spotreba sa 
sleduje i pre ostatné typy energií. Sledovanie spotreby sa uskutočňuje predovšetkým sledovaním dodaných faktúr od dodávateľa energie, prípadne 
osobnou kontrolou daných meračov. Neexistuje centrálne úložisko dát ani systém práce s týmito dátami. Mesto Banská Bystrica implementovalo koncom 
roka 2020 softvér, ktorý poskytuje funkcionalitu na podporu energetického manažmentu.

Mesto aktuálne:

• Využíva SW pre správu dokumentov a energií. SW je v základnej verzii s nutnosťou manuálneho zadávania údajov bez automatizovaných 
algoritmov pre podporu energetického manažmentu. Mesto plánuje rozšíriť funkcionality SW od ďalšie moduly riadenia a správy energetického 
manažmentu a zaviesť automatizovaný zber údajov z loT senzorov.

• nedisponuje IS pre vzdialený dispečing vykurovania budov MaR
• ENM je vykonávaný konvenčné z dostupných údajov o spotrebe energie, zabehnutých štandardov a manuálnych procesov pri spracovaní agendy 

správy mestského majetku.
• Vykonáva manuálne a fyzické spracovanie údajov o energiách, evidencie majetku, rozpočítavanie energií a pod.
• V meste nie je vybudovaná prenosová infraštruktúra pre pripojenie loT zariadení.
• Nemá žiadne senzorické meranie a vykonáva manuálnu a fyzickú kontrolu mostných telies v zmysle legislatívy a vyhlášok.
• Má jednu inštalovanú meteostanicu, ktorá je však nevyhovujúca z hľadiska presnosti merania a poskytovaných údajov. Mesto plánuje vybudovať 

komplexný systém pre podporu enviromanažmentu osadením senzorov loT a automatizovaním zberu dát.
• Má skúsenosti so zavedením moderných technológii pre podporu a zlepšenie starostlivosti o seniorov.
• Plánuje zaviesť integračnú platformu mesta v rámci projektu „Zavedenie SMART CITY riešení v meste Banská Bystrica" v rámci prvej výzvy 

Moderné technológie I.

Mesto požaduje:

• zavedenie IS pre jednotlivé riešené oblasti ENM, diagnostika mostov, dispečing budov a podpora asistovaného života
• vybudovať vlastnú prenosovú sieť pre pripojenie loT zariadení v celom meste
• zabezpečiť HW vybavenie - loT snímače, Smartmetre, Enviromonitoring, Softvér pre spracovanie dát, Servere pre spracovanie dát.
• Integrovať jednotlivé oblasti snímaných dát do integračnej platformy mesta
• Modernizáciu objektov určených pre seniorov s cieľom zaviesť moderné technológie pre podporu asistovaného života.
• Vybaviť seniorov SOS náramkami a tým znížiť tlak mestské objekty, ktoré zabezpečujú starostlivosť o seniorov.

Business Process Zabránenie enviro/bezpecnostnym škodám/

Obrázok č.2 Zabránenie enviro/bezpečnostným škodám

1. Zabránenie envormentalnym a bezpečnostným škodám:



2. Za podpory online dát zo senzorov a ich vyhodnoteniu a včasnému upozorneniu príslušných správcov je možné predísť škodám na majetku.
3. a) senzory posielajú online data na spracovanie
4. b) dáta sa analyzujú (cleansing/clearing dat)
5. c) vyhodnocujú sa dáta voči nastaveným pravidlám na nezvyčajné hodnoty
6. d) na zaklade nezvyčajných hodnôt zo senzorov sa posiela notifikácia správcovi
7. e) správca vykoná včas potrebné úkony na zabránenie škodám

Business Procŕss Energeticky maaagereŕnt /

online odoslanie dat zo

optimálne nastavenie 
energii pre objektyLonline analýza dat online vyhodnotenie dat

Vybratie optimálnych 
energatickych balíka/n

Obrázok č.3 Úspora na energetickom managemente

Úspora na energetickom manažmente:
Energeticky manažment objektov dokáže dodať reporty rôzneho druhu o spotrebovaných energiách a tak je možne optimalizovať nákup energii a taktiež 
riadiť spotrebu energií na základe online dat zo senzorov a správneho časovania.

• a) senzory posielajú online data na spracovanie
• b) data sa analyzujú (cleansing/clearing dat)
• c) vyhodnocujú sa data voči nastaveným pravidlám (pre riadenie spotreby energii)
• d) úprava v spotrebe energii na zaklade vyhodnotených pravidiel
• e) príprava nadefinovaných reportov
• f) výber optimálnych energetických balíkov od dodávateľa na základe reportov



Business Process Informovanie občanov o meteo stave/

online odoslanie dat zo

Prijatie dat

Konzumovanie meteo 
dat

Online analýza dat online vyhodnotenie dat Publikovanie meteo dat 
ako OpenAPi

Obrázok č.4 Informovanie občanov o meteo stave

Publikovanie vybraných dát zo senzorov pre verejnosť:
Na základe vypublikovaných dát môžu vznikať pre mesto rôzne ďalšie projekty smerovane pre verejnosť

1. a) senzory posielajú online data na spracovanie
2. b) dáta sa analyzujú (cleansing/clearing dat)
3. c) vyhodnotenie dát, ktoré je možno zverejniť pre verejnosť
4. d) exportovanie dat v podporovaných formátoch ako OpenAPI
5. e) Verejnosť/občan konzumuje dáta (napr. meteo data)

Kód
KS

ŕ
MelalS)

Názov KS Použivatef KS (G2C/G2B 
/G2G/G2A)

Životná
situáda

(kód

z MetalS)

Úroveň
elektronizáde KS

Koncovú službu realizuje AS (kód 
AS z MetalS)

ks_350
518

Informovanie občanov o meteorologických a 
environmentálnych veličinách

G2C úroveň 5 as_61987

Tabuľka č.1 Prehľad koncových služieb, ktoré budú výstupom projektu

___ _________ __ ________________
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Obrázok č.SModel biznis architektúry - Energeticky Manažment

V rámci podpory správy majetku a energetického manažmentu mesta bude zavedený IS pre správu dát zo senzorov, rozšírenie funkcií v ENM ako 
automatická správa objektov, generovanie reportov, zobrazovanie Online stavu objektov a podpora správy majetku. Automatizácia a digitalizácia v tejto 
oblasti podporí a uľahčí riešenie agendy mesta, prevádzky budov, správy energií, tvroby politík a pod.
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Obrázok č.6 Model biznis architektúry - Podpora asistovaného života

Podpora asitovaného života seniorov bude zabezpečená novými technológiami, ktoré prinesú podporu zdravotníckeho dohľadu a skvalitnenie podmienok 
pre klientov / senirorov.

4.2 Aplikačná vrstva

Informačný systém Energetického manažmentu bude zložený z viacerých modulov:

• loT - zber dát z loT zariadení z LPWAN siete
• Energetický management - na základe dát zo senzorov manažovanie MaR
• Správa budov - evidencia objektov, nájmy,
• CAD dokumentácia - management a úložisko pre CAD dokumentáciu budov
• Údržba - procesy pre monitoring údržbových procesov, ticketing portál pre údržbu a iné procesy v správe objektov

Jednotlivé moduly sú vzájomné prepojené a údaje čerpajú zo spoločnej DBMS (SQL databázy).

Údaje uložené v IS Energetického manažmentu ( Manažment s podporou loT isvs_11065) budú dostupné prostredníctvom používateľského rozhrania IS 
alebo prostredníctvom štandardov otvorených dát (tzv. Open ARI).

• IS Meteo a enviro monitoring:
• Bude spracovávať a analyzovať dáta z meteo a enviro senzorov
• Integrovať sa bude na spoločné úložisko dát zo senzorov

• IS Monitoring mostov:
• Analýza a spracovanie dát zo senzorov pre monitorovanie mostov pomocou využitia umelej inteligencie.
• Dany modul bude poskytovaný ako servis.

• IS MaR:
• Na procesné riadenie technológie zdroja tepla

Dáta, reporty budú sprístupnené aj v IS Mesta (Patforma mesta SMART CITY isvs_10386) cez neverejne API

• IS Pre podporu asistovaného života
• Uzavretý systém, inštalovaný v konkrétnom zdravotníckom a sociálne zariadení, lôžkovom oddelení nemocnice, liečebného ústavu alebo 

sanatóriu
• Pozostáva z modulov:

• VolP - telefónna centrála
• RFID - načítavanie RFID čipov
• Emergency tlačidlo - obsluha núdzového tlačidla
• LED svetlo - modul na ovládanie svetiel
• Aplikačný server- riadenie procesov a historické udalosti
• Prezentačný server - webové rozhranie pre administráciu a centrálny terminál
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Obrázok 7. Aplikačná architektúra budúci stav

4.2.1 Rozsah informačných systémov

Kód ISVS Názov ISVS Modul ISVS Stav ISVS Typ ISVS Kód nadradeného ISVS

(z MetalS) (zaškrtnite ak ISVS je 
modulom)

(v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul 

ISVS)

isvs_10386 Platforma SMART 
CITY

Prevádzkovaný a plánujem Integračný
rozvoj

Tabuľka č.2 Prehľad dotknutých informačných systémov v projekte - súčasný stav

Kód ISVS (z Názov ISVS Modul ISVS Stav ISVS Typis Kód nadradeného ISVS
MetalS)

(zaškrtnite ak ISVS je
VS

(v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul

modulom) ISVS)

isvs_11066 Podpora asistovaného života Plánujem Agendo
seniorov budovať vý

isvs_11065 Energetický manažment s Plánujem Agendo
podporou loT budovať vý

Tabuľka č. 3 Prehľad budovaných/rozvíjaných ISVS v projekte - budúci stav

Poskytovaná na externú integráciu (zaškr 
tnite ak áno)



Kód AS

(z Metá

Názov AS Typ doudovej 
služby

ISVS/modul
ISVS

Aplikačná služba 
realizuje KS

IS)
(kód

z MetalS)

(kód KS z MetalS)

as_619
93

Skvalitnenie poskytovaných služieb klientom zariadení 
sociálnych služieb

žiadny isvs_11066

as_619
88

Manažment budov žiadny isvs_11065

as_619
87

Poskytovanie a vyhodnocovacie dát z loT zariadení žiadny isvs_11065 ks_350518

as_619
86

Energetický manažment žiadny isvs_11065

Tabuľka č.4 Prehľad budovaných aplikačných služieb - budúci stav

Územie mette Bande# Bystrica Q

Meteo informácie

MaR informácie

Datacentrum mesta Banska Bystryca

IS Energeticky Management

: “

loT API -Q
Modul loT 

Zber dat O

i , ....... .......... , ,----------------- 1
Modul Modul

Energetický vixuaBzicie dát

i t “-»*-« jEtL_____ j

....... t>

IS Meteo a enviro

Modul
spracovania

údajov
---- o

ISMaR

Dispečing modul

Prepojenie na O 
IS Energeticky 
Management

Prezentácia O 
loT dat a 
analýz

Prepojenie na O 
ISMaR

Aplikácie 9

Tenký klient
Energeticky

Management

IS Monitoring Mostov

Modul
spracovania

--------► údajov pre
monitonng

mostov

Obrázok č.8 Model aplikačnej architektúry - Energeticky management



Podpora asistovaného života

Prezentačná vrstava - web rozhranie

Aplikačný server Hitorizacia udalosti

VolP modul RFID kartyRiadenie LED 
svetiel

Riadenie
Emergency
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Obrázok č.9 Model aplikačnej architektúry - Podpora asistovaného života

4.2.2 Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

Nerelevantné

4.2.3 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

Údaje nebudú poskytované do IS CSRÚ

4.2.4 Konzumovanie údajov z IS CSRU

Nerelevantné. Systém nekonzumuje žiadne referenčné údaje z IS CSRU.

4.3 Dátová vrstva

Popis dát, ktoré mesto spracováva :

• Agenda správy dokumentov a energií. Nutnosťou manuálneho zadávania údajov bez automatizovaných algoritmov pre podporu energetického 
manažmentu. Mesto plánuje rozšíriť funkcionality SW od ďalšie moduly riadenia a správy energetického manažmentu a zaviesť automatizovaný 
zber údajov z loT senzorov.

• Nedisponuje IS pre vzdialený dispečing vykurovania budov MaR. Dáta nie sú exportované do vyššej úrovne riadenia.
• Energetický manažment je vykonávaný konvenčné z dostupných údajov o spotrebe energie, zabehnutých štandardov a manuálnych procesov pri 

spracovaní agendy správy mestského majetku.
• Vykonáva manuálne a fyzické spracovanie údajov o energiách, evidencie majetku, rozpočítavanie energií a pod.



• Nemá žiadne senzorické meranie a vykonáva manuálnu a fyzickú kontrolu mostných telies v zmysle legislatívy a vyhlášok.
• Má jednu inštalovanú meteostanicu, ktorá je však nevyhovujúca z hľadiska presnosti merania a poskytovaných údajov. Mesto plánuje vybudovať 

komplexný systém pre podporu enviromanažmentu osadením senzorov loT a automatizovaným zberu dát.
• Fyzické dáta bez elektronizácie podpory a zlepšenie starostlivosti o seniorov.
• Plánuje zaviesť integračnú platformu mesta v rámci projektu „Zavedenie SMART CITY riešení v meste Banská Bystrica“ v rámci prvej výzvy 

Moderné technológie I.

4.3.1 Údaje v správe organizácie

• Proces riadenia pre manažment údajov musí byť zavedený nad informačnými systémami, ktoré obsahujú objekty evidencie a budú riešené 
v projekte.

• Po organizačnej stránke je podmienkou zavedenie role dátového kurátora (dátový architekt) v organizácii, v rozsahu ako ju definuje strategická 
priorita Manažment údajov a strategická priorita Otvorené údaje, ktorý bude zodpovedný za koncept systematického manažmentu údajov a 
úpravu organizačnej štruktúry smerom k vytvoreniu rezortnej dátovej kancelárie.

• Popísať zavedenie systematického manažmentu údajov v organizácií.

4.3.2 Dátový rozsah projektu

ID OE Objekt evidencie - názov Objekt evidencie - popis ReferencovateFný Identifikátor URI dátového prvku (áno-uviesť URI/nle nemá)

1 mbrlocation Adresy objektov v správe, senzorov Nie nemá

2 mbr.Property Objekt v správe Nie nemá

3 mbr.Document Dokumenty rôzneho typu spravovaného objektu Nie nemá

4 mbr.Sensor Senzor v budove alebo exteriéry Nie nemá

5 mb::Propertyltem Objekty v budove
r—"1-.... . 1   —-----.....................  ...... . ■■ ■ ■■ -------- —«» —...... . -—
Nie nemá

6 mbr.SensorData Dáta zo senzorov Nie nemá

7 pazi.Location Umiestnenia senzorov, klientov Nie nemá

8 pazr.CHent Klient Nie nemá

9 paz::Employee Zamestnanec Nie nemá

10 paz:: Device Senzor, RFID, LED svetlo a iné zariadenie v systéme Nie nemá

11 pazr.EventsLog Dáta zo zariadení Nie nemá

Tabuľka č.11 Prehľad objektov evidencie v jednotlivých ISVS/registroch súvisiace s projektom - budúci stav
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4.3.3 Kvalita a čistenie údajov

Projekt neimplementuje procesy kvality a čistenia údajov.

4.3.3.1 Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

- - •



Nerelevantné.

4.3.4 Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality

Nerelevantné.

4.4 Referenčné údaje

Nerelevantné. Projekt nevyužíva referenčné údaje.

4.4.1 Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

Nerelevantné. Projekt nevyužíva referenčné údaje.

4.4.2 Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CSRU

Nerelevantné. Projekt nevyužíva referenčné údaje.

4.5 Otvorené údaje

Požadovaná kvalita:

• Automatizované publikovanie otvorených údajov v kvalite 3 (Všetky datasety je potrebné registrovať v centrálnom katalógu otvorených údajov na d 
ata gov.sk). Formát CSV, XML, ODS, JSON

• Automatizované publikovanie otvorených údajov v kvalite 4 (Všetky datasety je potrebné registrovať v centrálnom katalógu otvorených údajov na d 
ata.gov.sk) Formát údajov RDF, OWL, TriX, JSON

• Automatizované publikovanie otvorených údajov v kvalite 5 (Všetky datasety je potrebné registrovať v centrálnom katalógu otvorených údajov na d 
ata gov.sk) Formát údajov RDF, OWL, TriX, JSON.

Názov objektu evidencie / datasetu Periodicita publikovania

(uvádzať OE z tabuľky 11) Požadovaná interoperabilita 3 - 5 (týždenne, mesačne, polročne, ročne)

mb.SenzorData 3 Týždenne

Tabuľka č.16 Prehľad otvorených údajov - budúci stav

4.6 Analytické údaje

Analytické údaje predstavujú obrovskú skupinu dát získavaných vysokou rýchlosťou z vysokého počtu rôznych typov zdrojov. V priestore verejnej správy 
sa jedná o dátové zdroje, ktoré sú vytvárané a spravované jednotlivými organizáciami za účelom podpory služieb verejnej správy, služieb vo verejnom



záujme alebo verejných služieb. Tieto údaje môžeme okrem uvedenej primárnej funkcie využiť aj na analytické spracovanie, tak aby verejná správa 
dokázala využívať svoje údaje pre potreby prípravy analýz, na podporu rozhodovania, riadenia a lepší návrh politík. Podmienkou pre plné využitie 
potenciálu údajov vo verejnej správe je ich poznanie (informácie o dátových zdrojoch, ich obsahu a atribútoch) a zabezpečenie prístupu k analytickým 
údajom pre analytické jednotky.

Mesto neplánuje integráciu modulov na sprístupňovanie údajov pre analytické jednotky a pre špeciálne organizačné útvary orgánov verejnej moci.

4.7 Moje údaje

Za moje údaje sa považujú najmä:

• množina údajov o konaní, ktoré sa týkajú fyzickej osoby alebo právnickej osoby
• množina údajov, vrátane osobných údajov, viažúcich sa k fyzickej osobe alebo právnickej osobe ako ku subjektu evidencie, ktoré sú predmetom 

evidovania povinným subjektom,
• množina údajov obsiahnutých v návrhu na začatie konania, žalobe, rozhodnutí, žiadosti, sťažnosti, vyjadrení, stanovisku a ohlásení alebo inom 

dokumente, ktorý vydáva v konaní povinný subjekt, viažúci sa ku konkrétnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.

Realizáciou projektu nebudú spracovávané údaje, ktoré spĺňajú charakter definície mojich údajov.

4.8 Prehľad jednotlivých kategórií údajov

• Výstupom predchádzajúcich kapitol je súhrnná tabuľka pre kategorizáciu množiny údajov z pohľadu ich využiteľnosti.

ID Register / Objekt evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Referenčné údaje Moje údaje Otvorené údaje Analytické údaje

1 mb::Location

2 mbr.Property

3 mbr.Document

4 mbr.Sensor

5 mbrPropertyltem

6 mbrSensorData

7 pazr.Location

8 pazrdient

9 pazrEmployee

10 pazzDevice

11 pazr.EventsLog

Tabufka č. 19 Kategorizácia údajov z pohľadu ich využiteľnosti (účelu) - budúci stav

4.9 Technologická vrstva

4.9.1 Prehľad technologického stavu

loT zariadenia, Smartmetre, meteostanice, apod. budú odosielať prostredníctvom vybudovanej LPWAN siete údaje prostredníctvom jednotlivých 
brán (Gateways) na jednotlivé NetWork Servery, ktoré budú údaje prijímať a odosielať na ďalšie spracovanie do IS Energetický Management, 
modul loT. Spracované údaje sú následne ukladané v DBMS systéme (databázovom serveri).



• V prípade MaR sú údaje zbierané a online zasielané na server Dispečingu. Tento server opäť odosiela údaje IS Energetického managementu, 
ktorý pozbierané údaje spracuje a uloží v DBMS.

• Pre beh IS Energetického managementu bude slúžiť Aplikačný HW (formou fyzického HW alebo cloudového prostredia). V tomto prostredí bude 
prevádzkovaný databázový SQL server (DBMS), aplikačný server, identity server, apod.

Mesto Banska Bystrica a okoloie Datacentrum mesta Banska Bystrica

Existujúce

Aplikačný Server

Idenity and ^
(monitoring

budov) Network server Management

Applikacny
Server

álne loT

Existujúce intemetove Aplikačný ^

Dispečing

Cloud tretej strany

Spracovanie a 0 
analýza dat

Obrázok č.12 Model technologickej architektúry - Energeticky management
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Obrázok č.13 Model technologickej architektúry - Podpora asistovaného života



Schéma - Architektúra

Obrázok č. 14 Model technologickej architektúry - SOS systému

4.9.2 Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

Parameter

Počet interných používatefov

Počet súčasne pracujúcich interných používateľov v špičkovom zaťažení 

Počet externých používateľov (internet)

Počet externých používateľov používajúcich systém v špičkovom zaťažení 

Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za obdobie 

Objem údajov na transakciu 

Objem existujúcich kmeňových dát

Jednotky Predpokladaná hodnota Poznámka

Počet 10

Počet 10

Počet 1

Počet 2

Počet/obdobie 100/min

Objem/transakcia 1 kb

Objem Okb

Tabuľka č.20 Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek- budúci stav

4.9.3 Návrh riešenia technologický architektúry

Manažment s podporou loT isvs_11065 :

Dispečing Server + Aplikačný Server (Cloudové požiadavky) 

• HW
• 16 core Intel procesor
• 128 GB RAM
• 2 x 500 GB SSD (hosťovský systém)



• 6 x 4 TB NVMe SSD (DBMS údaje)
• 4 x 4 TB SSD (virtuálne počítače)

• SW
• Windows Server 2022 Enterprise Edition (pre virtualizáciu)
• Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition (pre 4 jadrá procesora)

Diskové pole geograficky umiestnené mimo miesta prevádzky serverov 

• HW
• 20 TB HDD (RAID10)

Minimálna dedikovaná garantovaná konektivita vlrtualizovaného prostredia je 100 Mbps.

LPWAN špecifikácia:

• Technológia: Spread Spectrum
• Modulácia: SS Chirp - FSK
• Počet kanálov: 16
• Veľkosť správy: 256 Bytov
• Prenosové pásmo Up: 125/250 kHz
• Prenosové pásmo Down: 125 kHz
• Prenosová rýchlosť: 250bps - 50kbps
• Frekvencia ISM: 867-869MHZ (ETSI)
• Vysielací výkon: 25mW / +14dBm
• Citlivosť: -140dBm
• Linkový zisk: 165dB
• Odolnosť voči rušeniu: Veľmi vysoká
• Zabezpečenie: Šifrovanie AES128
• Lokalizácia/Mobilita: Áno
• Typ zariadení: Trieda A, B a C

Názov komponentu Počet
kusov

Špecifikácia

LPWAN základňové stanice 
(gateway)

20 • Operačný systém

o bezpečná vzdialená aktualizácia systému

o webové rozhranie, pokročilá správa a monitoring 

o výkonnostné a diagnostické nástroje 

o integrácia cez HTTP REST API v špecifikácii Open API 

o konfigurácia systému a nástrojov cez SSH 

o rad nástrojov na zostavovanie ďalších aplikácií 

o otvorený a štandardný systém

o možnosť integrácie posielačov paketov

• EU 863-870 MHz, 8 kanálov, RX senzitivita -135 dBm, TX výkon 27 dBm

• Minimálne požiadavky CPU 600 MHz a RAM 128 MBytes

• Vnútorné aj vonkajšie použitie (krytie minimálne IP65)

• Konektivita ethemet 10/100 Mbps

• Napájanie cez PoE

• Podpora zariadení Tried A, B a C

• Možnosť variácie antén

_______________



Sytém GPS pre určenie polohy

Smartmeter

Plyn loT senzor

i

i Voda loT senzor

; Meranie teploty a vlhkosti loT senzor 
i exteriér

l

1
54 meranie spotreby elektrickej energie 

sledovanie stavov veličín

prevedenie na DIN lištu s externými prúdovými svorkami 

veľkosť max. dvoch modulových pozícií

priebehové meranie napätí a prúdov na troch fázach. Presnosť merania ±1%. 

pasívne meranie prúdu prúdovými svorkami (rôzne prúdové zaťaženia 30 - 600A) 

napájanie 230V

bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN a WiFi 

škálovateľné meranie viacerých elektrických zariadení 

diaľková konfigurácia a dohľad 

komunikačné rozhranie RS485

20 meranie spotreby plyny

meranie impulzného výstupu 

kompaktné prevedenie 

napájanie z batérie

bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN 

diaľková konfigurácia a dohľad

54 meranie spotreby vody

meranie impulzného výstupu 

kompaktné prevedenie 

napájanie z batérie

bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN 

diaľková konfigurácia a dohľad

7 vonkajšie prostredie

sledovanie stavov veličín

meranie teploty v rozsahu -40°C až 80°C. Presnosť teploty ± 0,2°C. 

meranie relatívnej vlhkosti v rozsahu 0 - 99,9%. Presnosť vlhkosti ± 2%. 

napájanie z batérie

bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN 

krytie IP65 s UV ochranou 

diaľková konfigurácia a dohľad

39 vnútorné prostredie



Meranie teploty a vlhkosti loT senzor 
interiér sledovanie stavov veličín

Meranie teploty, vlhkosti a C02 loT 
senzor

Sieťový server 
(network server)

Enviro stanica loT

Meteo stanica loT

meranie teploty v rozsahu 0°C až 50°C. Presnosť teploty ± 0,2°C. 

meranie relatívnej vlhkosti v rozsahu 0 - 85%. Presnosť vlhkosti ± 2%. 

napájanie z batérie

bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN 

diaľková konfigurácia a dohľad

716 vnútorné prostredie

sledovanie stavov veličín

meranie teploty v rozsahu 0°C až 50°C. Presnosť teploty ± 0,2°C. 

meranie relatívnej vlhkosti v rozsahu 0 - 85%. Presnosť vlhkosti ± 2%. 

meranie úrovne C02 v rozsahu 0 - 2000ppm. Presnosť C02 ± 50ppm. 

napájanie z batérie

bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN diaľková konfigurácia a dohľad

1 Sieťový server pre manažment základňových staníc, koncových prvkov loT, aplikácií a užívateľov
LPWAN sieť

Operačný systém

Open-Source platforma

REST API a MOTT integrácia

Viac úrovňová organizácia užívateľov

Adaptívne riadenie prenosu údajov

10 • centrálna jednotka pre pripojenie periférií

• senzory na detekciu:

o osvetlenia / svetelný smog 

o CO 

o 03 

o NO, N02

o prachový senzor - PM 1.5/2.5/10 

o teploty, vlhkosti a tlaku

• bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN

• zdroj/ napájanie 220V

• záložné napájanie min. 6600mAh dobíjatefná batéria

30 • centrálna jednotka pre pripojenie periférií

• Senzory na detekciu: 

o rýchlosť a smer vetra


