Nemocnica Poprad, a.s.

1.1 Objednavatel
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutérny zastupca:

Bankové spojenie:

IBAN:
ICO:
DIC:

1¢ DPH:

(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno:

Sidlo:

Adresa:
Statutérny zistupca:

Bankové spojenie IBAN:

ICO:

DIC

IC DPH
Reg. €. z Obchodného registra
Osoba oprivnena konaf vo veciach technickych: Ing. Michal Sandrik, vyrobny riaditef

Tel.:

(d’alej len "zhotovitel™)

Zmluva o dielo

Clanok I.
Zmluvné strany

Nemocnica Poprad, a. s.

Banicka €. 803/28, 05845 Poprad

MUDr. Peter Obriméak - podpredseda predstavenstva
JUDr. Milan Vavrek - &len predstavenstva

Ing. Peter Petrus , MBA - predseda predstavenstva

36513458
2022127657
SK2022127657

Chemkostav, a.s.

K. Kuzményho 1259/22, 071 01 Michalovce
K. Kuzményho 1259/22, 071 o1 Michalovee
Ing. Tibor Ma¢uga ~ predseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov — &len predstavenstva

Ing. Viliam Pal'o — &len predstavenstva

Ing. Michal Sandrik - &len predstavenstva

36 191 892
2020039780

SK2020039780
oddiel: Sa, vloZka &. 1079/V

+421 56 688 08 11



Nemocnica Poprad, a.s.

Clanok IT
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zéviizok zhotovitela zhotovit pre objednédvatela dielo »Zolsenie produktivity a
efektivnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostrednictvom rekonstrukcie a pristavby“ (d’alej len
»dielo) v rozsahu a sp6sobom dohodnutom v tejto Zmluve,

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla podlozkového rozpodtu predloZeného zhotovitefom v procese verejného
obstardvania za podmienok dohodnutych vtejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat objednévatelovi

2.5 Zhotovitel sa zaviizuje podstatni dast plnenia predmetu zékazky uskuto¢nit priamo sam, alebo ako ¢len skupiny

dodévatelov, a to z dévodu zodpovednosti za koordingciu technologickych postupov pri realizicii diela, &o v
konednom désledku m4 znaény vplyv na koneénd kvalitu realizovanych stavebnych prac. Za podstatni &ast plnenia
sa povaZzujii stavebné prace stivisiace s pouZitym strojoviym vybavenim v zmysle podmienky fiéasti uvedene;j v dasti
A.2 Stitaznych podkladov, Technick4 alebo odborna spésobilost, bod 4.

Clanok 111,

Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je: tizemie podra projektovej dokumentacie

Clanok 1v.

Cena diela

4.1 Cena diela je uréen4 na zaklade zavéznych jednotkovych cien uvedenych v predloZenej ponuke, a to ocenenfm vykazu
vymer jednotlivich poloZiek pevnymi jednotkovymi cenami stavebnych a montéaZnych pric. Vv pripade vzniku
nepredvidaného rozporu poéas realizécie stavby, bude sp6sob zmeny ceny upraveny podla ¢lanku 17.6.
tejto zmluvy.

potrebné pri realizdcii diela, geometrického plénu, po realizaéného zamerania a nikladoy spojenych s vykonanim
uradnych skisok- vytahy, JIS, medilne plyny a pod. , alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive
pri kolaudacii vratane odvozu, likvid4cie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizdcii diela, ktoré umoZnia
objednévatel'ovi riadne nakladanie s odovzdanym dielom.

4.3 V pripade nestladu vykazu vymer uvedeného v sifaznych podmienkach (vikaz vymer realizaénej projektovej
dokumenticie) a vikazu vymer skutoéne prevedenych prac, bude sa tato cena upravovat podta vimeru skutogne
vykonanych prac.

4.4 Vetky price na diele, ktorych sa zmluva dotyka budt uhradené dohodnutymi jednotkovymi cenami a to podla
skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom potvrdenych druhov a mno#stiev stavebnych prac.

4.5 Cenadiela v rozsahu él. II tejto zmluvy je stanoven4 dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona



Nemocnica Poprad, a.s.

NR SR €. 18/1996 Z. z. 0 cenéch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykondvacou vyhlaskou MF SR &, 87/1996 Z.
z.v zneni neskorsich predpisov a je dolozens rozpoctom zhotovitel'a, ktory tvorf prilohu &, 2 k tejto zmluve. Takto
dohodnuta cena je pre zhotovitela a objednévatela zivizna a koneéna vo vyske:

Pac stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

ZvySenie produktivity a
efektivnosti Nemocnice

ﬁf)prad, a.s. 4732936,60 946 537,324 5679 523,9%
prostrednictvom
rekon$trukeie a
pristavby

Spolu 4 732 936,60 946 587,3 5679 523,92

4.6 Dohodnuté cena diela je koneén4 a Jje moZné ju menitlen v pripade zdvaZnych nepredvidateInych okolnosti v stilade
s prisluSnymi prévnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1. Zhotovitel sa zavizuje dielo podTla €l. IT. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdaf objednavatelovi v lehote zhotovenia do 30
mesiacov od nadobudnutia t&innosti tejto Zmluvy podta harmonogramu pric.

5.2 Zhotovitel sa zavizuje informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach, ktoré bude
zhotovitel organizovat podra potreby, najmene;j viak raz za 7 kalendarnych dnj.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel' nije je v omeskani po dobu, po ktorii nemohol plnit svoju povinnost,
stivisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnostf, vzniknutych na strane objednévatela.
V takomto pripade sa lehota predlZuje Ien o dobu, podas ktorej budii préce zo strany objednévatela prerugené, &m
nie je dotknut4 lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto skutoénosti musia byt zapfsané v stavebnom dennfku a
potvrdené zistupcami oboch zmluvnych stran.

5.4 Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord m4 vplyv na
realiziciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zéznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych oséb
6.1  Zoznam osth zodpovednych za riadenie stavebnych préac pri realizicii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednévatela: stavebny dozor
Firma: Rébert Schrotter
Sidlo: Kréméryho 8, 052 01 SpiSska Nova Ves



Nemocnica Poprad, a.s.

ICO: 41690320
IC DPH: SK1023554676
Za zhotovitela: stavbyvedfici Ing. Viliam PaFo

Clanok VII.

Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie objednavateFa, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezped&enie ochrany staveniska
a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP 7.1 Objednévatel' odovzd4 zhotovitelovi stavenisko s
vymedzenymi hranicami bez pravneho néroku tretich 0s8b do 15 dni od @éinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati

Stavenisko sa bude odovzdivat postupne podfa harmonogramu prac a prevddzkovych moZnosti Objednévaterla.

7.2 Zhotovitel je povinny pri podpise tejto zmluvy preukdzat objednévatePovi uzatvorené zmluvy o poistenf
zodpovednosti za §kodu vzniknuti pri realizdcii predmetu zmluvy, a to po celd dobu jej déinnosti. Pofadované
zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vySke ceny diela, a to na jednu poistnii udalost. Poistenie musi byt
platné poéas celej doby realizécie diela.

7.3  Objednévatel odovzd4 zhotovitelovi stidasne so staveniskom:
- dokumenticiu stavby v 2 vyhotoveniach,
- stavebné povolenie a dokladovii Cast,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

7-4  Zhotovitel zodpoved4 za skody potas realizécie diela. Zhotovitel zodpoved4 za ¥kody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich oséb, ktoré mé¥u nastat podas vykonévania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny
na vlastné niklady odstranit vietky Skody spésobené vykon4vanim diela a na vykonavanom diele, ktoré vzniknii
polas obdobia od zaatia pric na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objedndvatefom. Zhotovitel je
zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodévatelov poéas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za tidelom plnenia zévizkov pri odstrafiovani vad
a opravéch podas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ¥e dodané mno#stvo a kvalita vykonanych prac sa
zhodujii s ddajmi uvedenymi v stipise prac a dodavok.

7.5  Zhotovitel uhradi podas vystavby vSetky niklady na energie na stavbe vratane zabezpe&enia ich dodasnych pripojov
a meracov.

7.6 Umiestnenie a udr¥iavanie dopravngch znadiek v stivislosti s priebehom préc v stilade s predpismi o pozemnjych
komunikaci4ch zabezpeéi a uhradi zhotovitel,

7.7  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujiice pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat tidaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti, iidaje
0 potte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mno¥stve realizovanych druhov préc a naleZitosti podla § 46 d stavbe.
zék. 50/1976 Zb. a § 28 vyhl. MZP SR 453/2000 Ziz. ( napr. teplota vo vzfahu ku stavebnym pracam a mokrym
vyrobnym procesom). Povinnost viest stavebny dennik konéf protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.8  Zhotovitel poveruje stavbyvedticeho vedenim stavebného dennika.

79  Stavebny dennik sa musi nachidzaf na stavbe a musi byt vidy pristupny zéstupcom objednévaterla, projektanta,
stavebnému dozoru a dotknutjch organov Stitnej spravy, koordinatorovi bezpeénosti, zodpovednému geodetovi.
7.10 Zépisy do stavebného dennika itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvediici vidy v ten deti, kedy boli préce
vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, bréniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup préc. Vietky
strany stavebného dennika musia byt oislované. Medzi Jjednotlivymi zdznamami nesmg byt vynechané volné
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Nemocnica Poprad, o.s.

miesta. Okrem stavbyvediiceho mé%e do stavebného dennfka vykonévat potrebné ziznamy iba objednévatel,
stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentcie alebo prisluSné orgény $tatnej spravy.

Pokial stavbyvediici nesiihlasi so zipisom, ktory vykona objednévatel alebo nim povereny zistupca, pripadne
spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zéstupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k zdpisom
v stavebnom dennfku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu dasti diela, ktoré budi d'al§im postupom pric zakryté, a to
pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedeni povinnost, je povinny
umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znagat niklady s tym spojené. V pripade, ak sa
objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méZe zhotovitel pokradovat v realizicii diela,
aviak a¥ potom ako vykon4 podrobni fotodokumentéciu takychto &asti diela, ktort zasle bez zbytoéného odkladu
objednévatefovi. Ak di&ast na kontrole objednavatelovi znemozni prekdZka, ktort nemohol odstrnit, mése bez
zbytoéného odkladu poZadovat vykonanie dodatoénej kontroly.

Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objedn4vatela na tast pri
vykondvani skiigok v siilade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel opravneny vykonat skigky bez jeho tiéasti. Zhotovitel je povinny v spolupréci s objednavatefom viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych skagkach.

Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnif zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materislov nesmt mat
vplyvna kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené stavbyvedticim a stavebnym dozorom
objednévatela nemaji charakter zmeny zmluvy,

Zhotovitel preberi v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpednost a ochranu
zdravia vlastngch pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, podas
celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodr¥iavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri préci,
ako aj platnjch poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetif vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpefnostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkich na
bezpe€nostné zdravotné oznaéenie pri prici a Nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. Zhotovitel Jje povinny dodrZiavat
vietky predpisy, normy, vyhlésky a zdkony tykajiice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, %e ast pric méze byt
vykondvan4 za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpe€if a oznaéit stavbu tak, aby nedoglo k tirazu,
najma Ziakov (zdravotnickych §kél), zamestnancov objednévatefa, pacientov, navstevy.

Zhotovitel'je povinny plnit ohlasovaciu povinnostv pripade vzniku mimoriadnych udalost{ (Grazy, poZiare, havirie
a pod.) voti prislusnym $titnym orginom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za
ucelom objektivneho vysSetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Préce, ktoré vykazujii uZ v priebehu realizicie nedostatky alebo sd v rozpore s STN musi zhotovitel na vlastné
néklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZif pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré majii také vlastnosti, aby na dobu

predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej tidribe zaruéen4 pojadovani mechanicki pevnost a stabilita
stavby, poZiarna bezpenost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpetnost pri

uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoved4 za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranif vietok odpad, ktory je vysledkom jeho
¢innosti na svoje naklady. 7.21 Zhotovitel zabezpedi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia
na zhodnocovanie odpadov podFa zékona &, 79/2015 Ziz. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a
jeho prilohy &. 1 pre &innost R5 — Recyklcia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.

Zhotovitel je povinny sa preukazat registraciou podla § 98 zdkona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch v zneni neskorsich
predpisov, ak sa na neho nevfahuje udelenie stihlasu podla § 97 ods.1 alebo autorizicia podas § 89 ods.1 zakona,
a to pred zadatim pric. Zaroveti je povinny zdokladovat vi¥ne listky s mnoZstvom vyvezeného dopadu (stavebného
alebo iného vzniknutého na stavbe) na skladku odpadov.
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Objednévatel poéas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykon4vanie préc a priebeZne zhotovitela upozornit na
pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednévatela na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel
dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia préc z tohto dévodu nie je zhotovitel v omeskani,

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela, znaSa zhotovitef
az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednévatefom.

Zhotovitel je povinny ztidastiiovaf sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizicie diela
zvoldvat objedndvatel. Objednévatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznédmi zhotovitelovi ich presny

termin.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodr#avanie vieobecne zéviznych prévnych predpisov a STN, tykajticich sa éinnosti pri
vykondvani diela a ochrany ¥ivotného prostredia. Pokial' poruenim tejto povinnosti zhotoviteFa vznikne §koda v
priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokonéenim a
odovzdanim zhotovitelovi. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispe$né vykonanie vSetkych skagok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zévéznymi normami a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie
vietkych pripadnych vad a nedostatkov.,

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve objednévatela k
prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zalatim preberacicho konania budd zo strany zhotovitela
pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a zodpovednymi osobami. Protokol bude obsahovat najmai
zékladné tidaje dokon&eného diela, stipis zistenych drobnych v4d a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni),
dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstrinenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za

vady,

- ak objednévatel odmietne podpisat protokol o odovzdanf a prevzati predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedii svoje stanovisk4 a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumenticie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy$uji cenu préc, nie
si vadami, ak boli dohodnuté aspori stthlasnym zdpisom projektanta a objednavatela v stavebnom denniku.
Tieto odchylky je zhotovitel povinng vyznadit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia,

7-31 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdaf objednévatefovi v 2 vyhotoveniach: - projektovii

7.32

dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podFa skuto&ného stavu vykonanych pric
v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadent, ktoré st siastou dodavky, ich pas porty a navody na obsluhu
v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zdpisnice a osvedéenia o vykonanych skiigkach pouZitych materialov,

- zApisnice o preverent pric a konstrukeif v priebehu zakrytych pric,

- zdpisnice o individudlnom a komplexnom vyskégani zmontovanych zariaden,
- doklady o vykonanych funkénjch skagkach,

- vychodiskové revizne spréavy elektrickjch zariadeni.

Na odovzdavacom - preberacom konanf sa preveri, ¢i je zévizok zhotovitela splneny tak, ako je stanovené v
predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sidasti a prisluSenstva, overia sa revizne
spravy, atesty a komplexné skiisky technologického zariadenia stavby.
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Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku tak, aby
dielo mohlo byt riadne u¥ivang, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia
diela.

Néklady na vyty&enie inZinierskych sieti si v cene diela.

Zhotovitel zabezpedi na svoje néklady stréZenie staveniska. Na stavenisko mézu vstupovat len oprévnené a
zodpovedné osoby objednévatela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved za bezpecnost technickych zariadeni pouZivanych pri realizicii diela v
stilade s ustanoveniami Vyhl. MPSVaR SR &. 147/2013 Ziiz. v zneni neskor$ich predpisov.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory podFa osobitného predpisu ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. Tito povinnost sa vzfahuje na
subdodévatela po celti dobu trvania zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny kedykolvek po€as trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to za
predpokladu, Ze novy subdodévatel spitia podmienky ddasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
zakona €. 343/2015 Ziiz. o verejnom obstardvan{ a neexistuji u neho dévody na vylidenie podra § 40 ods. 6 pism.
a) a7 h) a ods. 7 zdkona &. 343/2015 Ziz. o verejnom obstarivani.

Zhotovitel je povinny oznimit Objednavatelovi akiikolvek zmenu idajov o kazdom subdodavatelovi pocas
plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v dest nasledujticom po dni, kedy k zmene dolo.

V pripade zmeny subdod4vatela podas trvania zmluvy, priéom zmenou sa rozumie vymena p6vodne navrhnutého
subdodévatela alebo vstup dalsieho nového subdodévatela, je povinny Zhotovitel najneskdr v 3 pracovné dni
pred diiom, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednévatefovi zmenu
subdod4vatel'a a v tomto ozndmeni uviest min, nasledovné: %-nie podiel zikazky, ktor{ ma v imysle zadat tretim
osobdm, navrhovanych novych subdodévatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka
musi spiiia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona & 343 /2015 Ziiz. o verejnom obstaravani a
neexistujd u neho dévody na vyliéenie podra § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢&. 343/2015 Ziiz. o verejnom
obstardvani, priéom opravnenie zhotovovat prace m4 subdodévatel k tej ¢asti predmetu zékazky ktord ma plnit a
zéroveii subdodévatel musf spiiiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy Uvedenym vSak nie je dotknuti
povinnost zhotovitefa podfa bodu. 2.4. tejto zmluvy.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednévatela vztahujticich sa ku ktorémukolvek subdodévateFovi,
si Objednévatel mo%e overit sam vy¥iadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov tykajicich sa preukazania
splnenia podmienok podla zikona & 343/2015 Ziiz. o verejnom obstarédvani u vetkych subdodévatelov,

V pripade poruenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdod4vatel'ov alebo ich zmeny podla tohto élanku,
m4 Objednavatel pravo odstiipit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje prévo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, stidnom alebo inom
spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla €l. IV bude fakturovand mesaénymi fakthrami za jednotlivé Casti diela samostatne, pri¢om
faktira(y)bude vystaveni na zaklade Sipisu vykonanjch pric za uplynuly kalenddrny mesiac odstihlaseného
objednavatefom. Zhotovitel vystavi faktiru(y) najneskér do dvoch dni od odstihlasenia Stpisu vykonanych prac
a dorudf ju objednavatelovi. Splatnost vystavenych faktdr je 60 dni odo dita dorudenia objednévatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje vypracovat Stpis vykonanych pric uskutoénenych k 15. diiu v mesiaci. Objednévatel sa
zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezist{ rozpor medzi vykonanymi pricami a Stipisom vykonanych préc,
odsiihlasf predloZeny Stipis vykonanych préc do desiatich dnf odo diia jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla
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tak Ze Stipis vykonanych pric potvrdi stavebny dozor; ak objednévatel do desiatich dni odo diia predloZenia Siipisu
vykonangch préc neoznimi zhotovitelovi pripomienky, m4 sa za to, e s predloZenym Stipisom vykonanych prac
sithlasi. Ak by objednavatel mal k predloZenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, budf odstrinené

vzdjomnou dohodou objedn4vatela a zhotovitela.

Faktdira vystavena zhotovitefom musi obsahovat vSetky néleZitosti datiového dokladu v stilade s platnou pravnou
ipravou SR a jej prilohu tvori Stipis vykonanych fakturovanych prac. V pripade, 7e datiovy doklad nebude
obsahovat tieto naleZitosti, objedndvatel ma privo vratif ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela za¢ne plynit dorudenim dplného dokladu

Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto zmluvy o dielo dorugit objednévatelovi Zabezpeku na vykonanie préc
a na splnenie zmluvnych z4vizkov (dalej len ,zabezpeka“). Objednavatel je oprévneny uspokojif si zo zébezpeky
svoje ndroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, nsklady vzniknuté v désledku
odstfipenia od zmluvy a iné néroky, ktoré nebudi zhotovitelom riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat
formu bankovej zdruky vo vygke 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou podas celej doby zhotovovania diela aviak
minimélne 4 mesiace od datumu vystavenia. Bankova zdruka musi byt platnd a vymahateln4 po celi dobu
vykonania diela, tej. a¥ pokym zhotovitel riadne a véas nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto dokon&ené
dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v siilade s podmienkami tejto zmluvy,

Bankova z4ruka sa bude riadif ustanoveniami § 313 a naslz. Obchodného zdkonnfka, musi byf vydana vo forme a
s obsahom akceptovatePnym pre objednavatel'a ako neodvolatel'na a bezpodmienen4 bankové ziruka splatni na
prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prisluina renomovana slovensk4 banka alebo poboéka zahrani¢nej banky

zhotovitel svoj zaviizok nesplni, napr. pri vyhldseni konkurzu. Zhotovitel Je opravneny nahradit
zloZenfm sumy predstavujiicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notérskej dschovy, alebo na tidet
objedndvatela alebo vinkulovanim na svojom tiéte v banke v prospech objednévatela a to podas celej doby
vykonania diela Neposkytnutie zébezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povaZuje za podstatné porusenie
zmluvy a objednavatel m4 pravo od zmluvy odstipit, resp. nepristipit k podpisu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, %e 5% z celkovej ceny diela bez DPH Jje garanéné zibezpeka. Zhotovitel pred
odovzdanim diela objedn4vatelovi zabezped plnenie svojich povinnosti v zaruénej dobe zébezpekou. Zabezpeka
bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH s platnostou podas celej zarudnej doby.

Bankova zdruka musi byt platni a vyméhatelnd po celd dobu plynutia zaruénej doby. Zhotovite! Jje opravneny
nahradit bankovii zdruku zlo¥enim sumy predstavujiicej 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej dschovy,

ClL X
Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel sa zavizuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na odvratenie

Skody alebo na jej zmiernenie.

KaZd4 zmluvna strana, ktor4 porusi povinnost zo zavizkového vztahu, je zodpovedn4 za kodu sposobent druhej
zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktor4 sposobila kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v odseku 10.2 tohto &lanku
zmluvy, zbavi sa zodpovednosti, ak preukéze, Ze §koda bola spésoben4 okolnosfou vyluéujicou zodpovednost,
Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osb alebo ich pogkodenim v désledku
odobratia, alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvonym uzavretim ciest, alebo porugenim
inZinierskych sietf, zodpoveda za tiito $kodu zhotovitel.
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10.5 Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spésobent vlastnym zavinenim potas svojich pracovnych postupov, 1pri
odstrafiovani vad v rdmei zodpovednosti za vady alebo zéruky, ako aj za kodu spdsobenti tymi, ktorjch pouzil na

realizdciu diela.

10.6 Sticasne je zhotovitel povinny si zabezpedit vietky oprdvnenia a povolenia potrebné na vykondvanie ¢innosti, ktoré
si predmetom tejto zmluvy o dielo a je tieZ povinny zabezpetif, aby zamestnanci zhotovitela, resp. osoby
prostrednictvom ktorfch vykonava dielo boli sposobilf a oprévneni vykonavat préce potrebné k realizécii diela a

aby mali na vykon tychto pric vietky potrebné povolenia.

10.7 Zhotovitel preberd zodpovednost za vietky Skody spdsobené objednavatelovi porusenim povinnosti podfa
ustanovent tejto zmluvy alebo platngch pravnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoved4
za Skodu spbsobenii objednavatelovi pri zhotovovani diela porusenim akejkol'vek pravnej povinnosti vyplyvajicej
zo zikona alebo z ustanoven tejto zmluvy o dielo. Na dpravu prév a povinnosti zmluvnyich stran v pripade vzniku
8kodu sa vzfahujt ustanovenia § 373 a naslz. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni,

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a ziruky

111 Zhotovitel zodpovedi za to, %e dielo m4 v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym
normam a predpisom SR, a ¥e nemi chyby, ktoré by rusili, alebo zni¥ovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym tiéelom.

1.2 Zhotovitel zodpoved4 za vady diela v dase jeho odovzdania ohjednavatelovi, Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani diela, zodpoved4 zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

11.3 Zaruéné doba na stavebné price je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednévatelom, na stroje a zariadenia platf
zaruka dand vyrobcom ktora vak nesmie byt kratsia ako 24 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia diela. Presny
termin ukonéenia zaruénej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

114. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdr¥by diela objednavatelom. Zaruka sa
nevztahuje na pripady nésilného po§kodenia diela, resp. pofkodenia Zivelnou pohromou, ckrem pripadov ak
bude preukazané, ¥e k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vidgom rozsahu, v désledku nekvalitne

vykonaného diela..
1.5 Zhotovitel sa zavizuje na bezplatne odstrinenie vid diela pocas zdruénej doby.

11.5 Zhotovitel sa zaviizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednévatelom do 5 dnf odo
diia obdfZania reklaméacie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

11.6 Havarijné stavy, tej. nasledky vad, ktorych odstrédnenie neznesie odklad a za ktoré zodpoved4 zhotovitel, je zhotovitel
povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni a spristupnen{ objektu.

11.7  Objednéavatel je povinny umo#nit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majd ziru¢né vady odstraiiovat,

11.8 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vias, nezagne s odstratiovanim vad v lehote
podfa bodu 10.5 tejto zmluvy, alebo nebude v odstratiovani vid pokradovat bez primeranych dévodov, je
Objednéavatel opravneny zabezpeéit odstrinenie vady tretou osobou na néklady zhotovitela.

Clanok XII.
Zmluvné pokuty a sankeie

12.1V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objedn4vatel ma pravo na zmluvng
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy zadaty defi omeskania.

12.2 Zhotovitel' zaplati zmluvnid pokutu vo vySke 15,-€ za kazdy defi, ak sa omedks s odstranenim zjavnych vid a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.
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12,3 A zhotovitel neodstrani skryté skryté vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvni pokutu vo vygke 15,-€ za kazdy
deii ome§kania.

12.4 V pripade, Ze je objednévatel v omeskan{ s dhradou faktiry, zhotovitel m4 pravo na troky z omeSkania v zmysle §
369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kaZdy deti omegkania.

12.5 V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodévatelov alebo ich zmeny (napr. neoznimenie
zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory nespiiia podmienky podfa § 32 ods. 1 zikona &
343/2015 ZVO), ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie
ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane,

12.6 Pravo na nihradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim nroku na zmluvnti pokuty podta tohto ¢ldnku dotknuté.

Clanok XIII.
Odstiipenie od zmluvy
13.1  Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zikonnika.

13.2  Odstipenie od zmluvy mé%e byt obmedzené na uréiti ast zmluvnych prac a dod4vok. 13.3 Objednévatel je
opréavneny odstiipit’ od tejto zmluvy tplne alebo &astoéne ak napriek prepracovaniu alebo nipravoym opatreniam
zhotovitela si prace alebo ich #asti vadné v takom rozsahu, Ze d'al$ie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatefné.
13.4 Zhotovitel je povinny dbat na dodr¥iavanie pracovnej discipliny, opatrenf bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodévatelov (osobitne zakazu poZivania
alkoholu a omamnych 14tok) a dodr¥iavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, e

zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdod4vatela zivaine porusujti pracovni disciplinu, z4sady bezpednosti
prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté

podmienky, méZe objednévatel odstdipit od zmluvy,
13.5 Odsttipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorudené pisomne.

13.6 Objednévatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porugenia Zmluvy zo strany zhotovitel'a, za
¢o sa povaZujii najmi tieto skutoénosti:
- ak zhotovite§ bude meskat so zhotovenim diela, alebo jeho jednotlivych #astf o viac ako 30 dni,,

- ak zhotovitel' pred nistupom na vykonanie diela nepreukédZe objednavatelovi, e ma uzatvorené
poistné zmluvy podFa bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokradovat v plnenf zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zibezpeku podla bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore $ dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnii vady v plnent, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatefom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdod4vatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespiiia podmienky podFa
§ 32 ods. 1 ZVO) - ak zhotovitel nedodri povinnost uvedenii v &l. 2.4 tejto Zmluvy

13.7 Objednavatel je opraveny bez akychkol'vek sankeif odstipif od zmluvy aj v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo
zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenévratného finanéného prispevku neumoiuji
financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t.j. dorudenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou
poskytovatel nenévratného finanéného prispevku neschvalil verejné obstaravanie,
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Clanok XIV.
Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$$ia moc

14.1'V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strin neopravnene prerusf alebo zastavi préce, pripadne pride k prerugeniu alebo
zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit vetky preukizané néklady, ktoré jej v siivislosti s
prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsiihlasené komisionélne Statutdrnymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutodnosti musi byt uvedeny
zéznam v stavebnom denniku.

14.2 Kazd4 zo zmluvnych stran m4 n4rok na nihradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia z4vizku druhou zmluvnou
stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovani.

14.3 Po dobu trvania vy$3ej moci neplyni terminy dohodnuté v tejto zmluve a nové terminy sa stanovia po vzijomnej
dohode objednavatela a zhotovitela dodatkom k tejto zmluve,

14.4 'V pripade vy$Sej moci( Fivelni pohroma, mobiliz4cia, vojna, archeologické nélezy a pod. ) alebo nepredvidanych
okolnosti vyplyvajticich z nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré zmluvné strany neméZu ovplyvnit a ktoré
by objektivne branili zhotovitefovi vo vykone préc v zmysle dohodnutych terminov a v zmysle dodrZania
technologickych postupova technickych noriem, tento &asovy posun sa nebude povaZovatza nedodrZanie terminu,
ak zmluvné strany o tejto skutodnosti spiSu zdznam v stavebnom denniku a pisomne dohodni nshradny zévazny
termin plnenia. Novy termin plnenia- ukondenie diela musia zmluvné strany dohodniit pisomne bud’ zipisom v
stavebnom dennfku alebo formou pisomného dodatku k zmluve,

ClL XV.
Osobitné povinnosti zhotovitela v oblasti BOZP a OPP

15.1 Zhotovitel je pre oblast BOZP a OPP povinny zabezpedif dodr¥iavanie a dodr¥iavat zasady bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi v stilade s ustanoveniami zikona &, 124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a
ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona &.
314/2001 Z. z. 0 ochrane pred po¥iarmi v platnom zneni a od nich sa odvijajiicich predpisov, ako i ostatnych
predpisov BOZP a OPP. Vybavif svojich zamestnancoy prisluSnymi OOPP a zabezpeéit ich pouZivanie. Pred prvym
vstupom na pracovisko objednévatela zabezpetitv spoluprici s objednivatefom vykon vstupnej indtrukta¥e BOZP
prisludnych zamestnancov na podmienky objednévatela.

15.2 Zhotovitel je povinny okamZite oznimit vznik pracovného trazu, previdzkovej havérie, poruchy technického
zariadenia alebo poZaru, pokial tito udalost vznikla ¢innostou zhotovitela v aresli objednévatela aj
objednévatelovi, s ciefom zabezpedenia objektivneho vygetrenia.

15.3 Zamestnanci zhotovitela st povinnf na pracovisku objednévatela dodr#iavat osobitné interné predpisy vydané

objednavatefom, s ktorymi budd riadne oboznimen pri vstupnej instrukt4%i podla bodu 13.1 tohto ¢ldnku zmluvy a

zhotovitel preber4 zodpovednost za porusenie tychto osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.

15.4 Zhotovitel je povinny zabezpe&it oznadenie na pracovnych odevoch vsetkych svojich zamestnancov pohybujiicich
sa v areéli objednévatela nizvom svojej firmy tak, aby toto oznadenie bolo zretelné a trvalé,

15.5 Minimalne 1 defi pred prvym vstupom do aredlu objednévatela je zhotovitel povinny predloZit opravnenému
zéstupcovi objednavatel'a menny zoznam zamestnancov s uvedenim mena a priezviska, & OP a ECV vozidiel, pre
ktoré poZaduje zhotovitel vjazd a vstup do aredlu objednavatela. Tento zoznam je zhotovitel' povinny v priebehu
préc aktualizovat pri ka¥dej zmene.

V tejto sivislosti sa zmluvné strany dohodli, 7¢ objednavatel' prostrednictvom poverenych 0séb m4 pravo
kontrolovat a zhotovitel /vritane zamestnancov zhotovitel'a, resp. 0s6b prostrednictvom ktorych zabezpeduje
plnenie predmetu podla tejto zmluvy/ povinnost sa podrobit kontrole:
- taSiek a priruénych batoZin vnaSanych a odnaSanjch do a z aredlu
objednévatela
- skriniek a Satnikov tychto 0séb podas doby zotrvivania u objednévatela -
vozidiel pri vjazde a vyjazde do a z aredlu objednévatela.
Rovnako pocas vikonu prac podra tejto zmluvy a po ich ukonéenf je objednavatel opravneny za tidasti zhotovitela
vykondvat kontrolu pracoviska a priestorov uréenych na manipuliciu s odpadmi.
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15.6 Zhotovitel prehlasuje, e reSpektuje niZ¥ie uvedené postihy za pozitie alkoholickych népojov, porudenia z4kazu
fajdenia, resp. pouZivania inych omamnych prostriedkov zamestnancom zhotovitel a, ktoré vyplyvaji z internych
predpisov objedn4vatela a preber plni zodpovednost v oblasti BOZP a OPP v zmysle platnych predpisov.

15.7 Zistenie hmotnostnej koncentracie alkoholu u zamestnanca zhotovitel'a:

Pri prvom priestupku zamestnanca zhotovitela sa vydd pre daného zamestnanca zikaz vstupu do aredlu
objednévatefa na dobu 3 rokov v stvislosti s vykonom jeho povolania a zaroveii sa uplatni zmluvn4 pokuta vogi
zhotovitelovi vo vyske 650,- EUR. Pripady odmietnutia podrobit sa dychovej skiske sa budi posudzovat ako
zdvaZné porusenie pracovnej discipliny a bude sa postupovat podla predchadzajticej vety.

15.8 Zistenie pouzitia omamnych prostriedkov:

V pripade zistenia pouZitia omamnych prostriedkov sa postupuje podta bodu 13.7 tejto zmluvy.

15.9 PoruSenie zékazu fajéenia:

Pri menej zdvaznom porudeni bracovnej discipliny — fajéenie v priestoroch objednévatel'a, okrem miest a pracovisk
so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru alebo vybuchu, uvedenych v poZiarnom $tatite, sa uplatnf zmluvn4
pokuta voéi zhotovitelovi vo vySke 325,- EUR a vyd4 sa pre zamestnanca zhotovitel'a zikaz vstupu do areilu
objedn4vatela na dobu 1 roka v siivislosti s vykonom jeho povolania,

Pri zdvaZnom porudeni pracovnej discipliny — fajéenie, resp. pouZivanie otvoreného ohfia na miestach a
pracoviskach objednavatela so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru alebo vybuchu uvedenych v poZiarnom
Statiite, sa vyd4 pre zamestnanca zhotovitel'a zakaz vstupu do areélu objednévatefa na dobu 3 rokov v siivislosti s
vykonom jeho povolania a zirovei sa uplatnf zmluvna pokuta voéi zhotoviteFovi vo vyske 650,- EUR.

Cl. xv1.

R )

objednavatela, priom zhotovitel sa zavazuje reSpektovat pokyny objedn4vatela vo veci zhromaZd'ovania odpadu
a manipuldcie s nim a dodr¥iavat aj d'alsie nariadenia objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia
vyplyvajice z jeho environmentalnej politiky a systému environmentilneho mana¥érstva.

16.2 Ak zhotovitelovi vlastnou ¢innosfou z materislov a surovin, ktoré doviezol do aredlu objednévatefa a pouil pri

realizicii pric podFa tejto zmluvy vzniknd odpady, vystupuje zhotovitel ako pdévodea odpadu a je povinny s takto

vzniknutymi odpadmi nakladat v stlade s platnymi pravnymi predpismi pre oblast nakladania s odpadmi a pre oblast
ochrany Zivotného prostredia a znifat vSetky dosledky vyplyvajice s porusenia povinnosti uloZenych Pravoymi
predpismi. 16.3 Zhotovitelovi, ktory vystupuje ako povodea odpadu, je objedn4vatel povinny zabezpetit priestory na
zhromaZdovanie odpadu poéas realizacie prac podla tejto zmluvy. V pripade, %e zhotovitel bude na uskladnenie nim

vyprodukovaného odpadu vyuZivat odpadové miesta v areili objednivatela, je povinny postupovat v stlade s

environmentélnou politikou objednavatela, systémom riadenia ISO 14001, zdsadami ochrany Zivotného prostredia

vyplyvajicimi z prévnych predpisov a pokynmi objednévatela.

16.4 Po ukondenf prac podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny odpad, ktory vznikol v ddsledku jeho &innosti na svoje
néklady zlikvidovat a odovzdat objednévatelovi doklady o jeho likvidécii. Zhotovitel sa zavazuje vSetok odpad,
ktory vznikne pri vykonivani &innosti podra tejto zmluvy odviezf z arelu objednavatela vlastnymi dopravnymi
prostriedkami.

16.5 Potas vykonu prac podla tejto zmluvy a po ich ukonéent je objedn4vate? opravneny za iasti zhotovitel'a vykondvat
kontrolu pracoviska a priestorov uréenych na manipulaciu s odpadmi.

16.6 Zhotovitel sa zavizuje vykonivat vSetky svoje ¢innosti podra tejto zmluvy v stilade s ustanoveniami platnych
préavnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany Zivotného prostredia a vSetky zistenia, ktoré by boli
Vv rozpore s ustanoveniami vy3gie uvedenych pravnych predpisov bez zbytotného odkladu oznamif vediicemu
pracovnikovi objedn4vatela.

16.7 Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny s environmentélnou politikou objednavatea. Zhotovitel sa zarovern
zavizuje pouZivat pri svojej éinnosti vyplyvajicej z tejto zmluvy vihradne materidly, o ktorych nezdvadnosti na
Zivotné prostredie dolo#il objednavatelovi platné potvrdenie. Zhotovitel' sa osobitne zavidzuje neliat tekuté
chemické latky priamo do kanalizaénych $acht a daZd'ovych vpusti.
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16.8 Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripade poru$enia povinnosti zo strany zhotovitela na tiseku nakladania s odpadmi
a ochrany Zivotného prostredia podTa tohto &4nku zmluvy je objednévatel oprévneny odstépit od tejto zmluvy o

dielo.

Clanok XVII.
Spoloéné a zaveredné ustanovenia

17.1 Této zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z
tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Priva a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené
sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika a podporne ustanoveniami Obé&ianskeho zakonnika v znenf ich

zmien a doplnkov.

17.2 Vietky spory, vyplyvajtce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovSetkym dohodou a vzajomnym
rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle
prislusnych ustanoven{ Civilného sporového poriadku.

17.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednévatel obdr¥ dve vyhotovenia a zhotovitel dve
vyhotovenia.

17.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm v platnom znent.

17.5 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a fi&nnost diiom nasledujiicim po dni
zverejnenia v Centralnom registri zmléy Uradu vlady SR. Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie
Je zverejnenie zmluvy podra zikona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zikonov /zdkon o slobode informécii/ v zneni neskordich predpisov.

17.6  Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oéfslovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami

17.7 V pripade ak nastane situicia, ktor4 bude potvrdzovat rozpor medzi vjkazom vymer a PD, alebo rozpor medzi
Vykazom vjmer a technickymi spréavami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo rozpor medzi vikazom
vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoénostou, ktorych siilad potvrdil objednéavatel v dase pripravy pontk,
ktoré ani projektant, ani objednévatel, ani uchadzadi pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria
zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsihlasent j ednotlivich
poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objedn4vatelom a zhotovitefom diela. Jednotlivé polozky budi
urfené na zéklade zdviznych Jjednotkovych cien uvedengch v predloZenej ponuke a to ocenenim vykazu vymer
jednotlivych poloZiek pevnymi jednotkovymi cenami stavebnych a montéZnych prac. 17.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovitel' nie je oprivneny postipit inému svoju pohfadédvku vzniknutd z titulu plnenia podla tejto zmluvy bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela. Pravny iikon, ktorym

budi pohladévky zhotovitela postiipené v rozpore s predchédzajticou vetou, bude v zmysle prislugnych ustanoveni

Obtianskeho zikonnika neplatny.

17.9 Zmluvné strany bert na vedomie, %e dl¥nik udelf stihlas s postipenim pohladévky za podmienky, %e bol na takyto
tikon udeleny predchadzajiici pisomny sihlas Ministerstva zdravotnictva SR.

17.10 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodédvanymi stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku, a to oprédvnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytniit im vSetku potrebni sti¢innost,

17.11 Opréivnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 17.10. tohto €lanku zmluvy si najma: a)

Poskytovatel a nfm poverené osob ;

b) Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvys$i kontrolny tirad SR, prisluSna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén audituy, jeho spolupracujiice orgény a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zistupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v siilade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.
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17.12 Zmluvné strany vyhlasujé, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, va¥ne uréito a zrozumitelne, nie v
tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak oho ju vlastnoruéne podpisujd.

17.13 Sicastou tejto Zmluvy je
- priloha & 1 Harmonogram prac
- priloha &.2 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vimer
- priloha é. 3 Zoznam subdod4vatelov
- priloha &. 4 Ponuka uchadzada i

V Poprade, diia ...2.1..&&..2019 A% Michalovci{tch , dria 21.o¥.2019
Nemocnica Poprad, a. s. Chemn™ ‘av, as.
Ing. Pa;rik Sabov
€len predstavenstva

Mo ‘

........ TR OO ssensvnesioisensdhaidisasibiinsannn,
Nemocifica Poprad, a. s. Chembkostav, a.s.

Ing. Viliam PaFo

¢len predstavenstva



