Cislo zmluvy: 4600007294/PN/2023 éast A

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

Obchodné meno:
Pravna formai:
Sidlo:

Zapisana:

Statutarny organ:
V zastupeni:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu;

IBAN:

SWIFT:

neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva")

medzi

1 ZMLUVNE STRANY

Zelezniéna spoloénost Slovensko, a.s.
akciova spolocnost

Roznavska 1, 832 72 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava | oddiel: Sa, vlozka cislo:
3497/B

predstavenstvo

Ing. Roman Koren, predseda predstavenstva
Ing. Jan Lukac, podpredseda predstavenstva
35914 939

2021920076

SK2021920076

VSeobecna uverova banka, as.
2235304454/0200

SK25 0200 0000 0022 3530 4454

SUBASKBX

(dalej len ako ,Objednavatel* alebo ,ZSSK")

Obchodné meno:
Pravna forma:
Sidlo:

Zapisana:

Statutarny organ:
V zastupeni:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankoveé spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT:

Metrostav Slovakia a.s.

akciova spolocnost

Mlynske Nivy 68, 824 77 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava | oddiel: Sa, vlozka Cislo:
5753/B

predstavenstvo

Ing. Robert Patek Ph.D., predseda prestavenstva
Ing. Marcel Rychly, ¢len predstavenstva

47 144 190

2023755712

SK2023755712

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
0025041183/7500

SK5975000000000025041183

CEKOSKBX

(dalej len ako ,Zhotovitel™)

(dalej spolu Objednavatel a Zhotovitel len ,Zmluvné strany” alebo osobitne ,Zmluvna strana")
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2 NALEZITOSTI ZMLUVY

Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela riadne,
v dohodnutom case a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve Dielo, blizsie specifikovane
v bode 2.2 tejto Casti Zmluvy, a zavazok Objednavatela riadne a vcas vykonané Dielo prevziat
a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutu Cenu za Dielo (dalej len ,predmet Zmluvy").

Dielo

Dielom sa rozumie subor vsetkych cCinnosti, stavebnych prac a dodavok uskutochovanych
Zhotovitelom pre Objednavatela v rozsahu aza podmienok stanovenych v tejto Zmluve.
Technicka Specifikacia Diela je uvedena v Prilohe C. 1 tejto Zmluvy:.

Nazov Diela
»RD Nové Zamky - revitalizacia objektov suvisiacich s vystavbou THU Nové Zamky*

Rozsah Diela
Rozsah Diela je blizsie Specifikovany v Rozpocte, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Predmetom plnenia podla tejto Zmluvy su vyclenené definované stavebné objekty v skladbe:
SO 3501 - ,trakéné vedenie a spinacia stanica”

PS 2902 - ,dialkové riadenie DLR"

PS 2101 - ,zabezpecovacie zariadenie a zabezpecovacie zariadenie - revizia 1"

SO 3506 - ,pripojka VN*

PS 2702 - ,kamerovy system"

PS 2703 - ,vstupny arealovy system®

Miesto vykonavania Diela

RD Nové Zamky

Detvianska 1

940 62 Noveé Zamky

Slovenska republika

(dalej len ,Dielo” alebo tiez ,Stavba®).

Vychodiskové podklady
Zhotovitel sa zavazuje plnit predmet Zmluvy v sulade s nasledovnymi vychodiskovymi
podkladmi:

Projektova dokumentacia
1. Projektova dokumentacia ,Technicko-hygienicka udrzba Zelezniénych kolajovych
vozidiel pre stredisko Nové Zamky*, vypracovana spoloc¢nostou Reming Consult, a.s.,
ktora bola poskytnuta v procese verejného obstaravania - Uradny Vestnik EU & 2019/S
020-044449 a Vestnik verejného obstaravania ¢€.21/2019 z 30.01. 2019 ozn. 2518 - MSP
Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania na predmet zakazky: ,Technicko-
hygienicka udrzba zelezni¢nych kolajovych vozidiel pre stredisko Nové Zamky"

Povolenia a rozhodnutia stavebného uradu

Rozhodnutie MDV SR, Sekcie zeleznicnej dopravy a drah, Odbor drahovy stavebny urad -
stavebné povolenie &j. 02960/2015/C341-SZDD/01922 zo dha 14.01.2015 s hadobudnutim
pravoplatnosti dna 07.04.2015, ktorého platnost bola dvakrat predlzovana Rozhodnutim ¢&,j.
25481/2017/57DD/74835 zo dha 27.10.2017 a Rozhodnutim &,j. 26203/2020/57DD/85853
zo dna 05.11.2020.

Rozhodnutie Okresného uradu Nove Zamky, odboru starostlivosti o zivotné prostredie -
stavebné povolenie vodnych stavieb cislo: OU-NZ-OSZP-2018/001245-011-Pr zo dha
09.05.2018 s nadobudnutim ucinnosti dna 29.05.2018, ktorého platnost bola pred[Zené
Rozhodnutim OU-NZ-OSZP-2020/009809-007 zo dna 04.06.2020.
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Skutocné vyhotovenie Diela bude zohladnene a zapracované do projektu skutocneho
vyhotovenia stavby.

Rozpocet
Rozpocet Stavby, vypracovany v sulade s ponukou Zhotovitela, predlozenou v pouzitom
postupe zadania zakazky, tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Cas plnenia
Lehota odovzdania a prevzatia Staveniska

Objednavatel odovzda a Zhotovitel prevezme Stavenisko do 7 (siedmych) kalendarnych dni
odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

Zaciatok realizacie Diela
Zhotovitel sa zavazuje zacat vykonavat Dielo do 7 (siedmych) kalendarnych dni odo dna
prevzatia Staveniska. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze jednotlivé stavebné objekty
budu realizované vzmysle pokynov Objednavatela postupne vzmysle casového
harmonogramu vystavby.

Lehota dokoncenia Diela
Zhotovitel sa zavazuje vykonat a odovzdat Dielo Objednavatelovi do 31.12. 2023.

Lehota vypratania Staveniska
Zhotovitel sa zavazuje vypratat a vycistit Stavenisko do 3 (troch) Pracovnych dni po odovzdani
Diela Objednavatelovi.

Cena za vykonanie Diela
Celkova Cena za vykonanie Diela je 2644330, 80 VEUR bez DPH (slovom: dva
milionyseststosstyridsatstyritisictristotridsat eur osemdesiat centov).

Fakturacia

Lehota splatnosti Faktury je 30 (tridsat) kalendarnych dni odo dna jej vystavenia Zhotovitelom.
Zhotovitel doruci Fakturu Objednavatelovi do 5 (piatich) Pracovnych dni odo dna jej
vystavenia; v pripade omeskania Zhotovitela s doru¢enim Faktury Objednavatelovi sa lehota
splatnosti predlzuje o pocet dni omeskania dorucenia Faktury.

Fakturu s prilohami vyhotovenu v jednom vyhotoveni pre Objednavatela doruci Zhotovitel na
adresu uvedenu v bode 2.10.1 tejto Casti Zmluvy.

Zhotovitel uvedie na Fakture udaje:

a) Cislo tejto Zmluvy: 4600007294/PN/2023

b) nazov Diela: ,RD Nové Zamky - revitalizacia objektov suvisiaca s vystabou THU Noveé
Zamky"

€) udaj 327642 pre zuctovanie Faktury Objednavatelom;

d) meno zodpovedného zamestnanca - vystavovatela;

e) kod stavebnej Cinnosti a text: ,prenos danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov*
(v pripade dodania stavby, stavebnej ¢innosti podla sekcie F Nariadenia Komisie EU
a Rady ES - statisticka klasifikacia produktov podla ¢innosti _CPA).

Neoddelitelnou sucastou Faktury su prilohy, na ktoré je platba podla dohody Zmluvnych
stran viazana. Neoddelitelnymi prilohami Faktury su:
a) original Supisu vykonanych prac a dodavok, oceneny v sulade s Prilohou ¢. 2 tejto
Zmluvy a podpisany oboma Zmluvnymi stranami;
b) po dokonceni a odovzdani Diela Objednavatelovi aj original Protokolu o odovzdani
a prevzati diela, podpisany oboma Zmluvnymi stranami;
c) prislusné doklady o spésobe nakladania s ostatnym anebezpecnym odpadom
v zmysle Zakona o odpadoch (kopie vaznych listkov, resp. sprievodnych listov
nebezpecneho odpadu).
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Odovzdavana Dokumentacia

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela odovzdat Objednavatelovi Dokumentaciu, ktora
zahrna nasledovné originaly dokumentov (ak nie je uvedené inak):

n o=

Stavebny dennik.

Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenymi zmenami
a odchylkami, ku ktorym doslo pocas vykonavania Diela, potvrdena Zhotovitelom (ak
je relevantné).

Osvedcenia o kvalite pouzitych materialov, certifikaty pouzitych materialov a doklady
0 zhode materialov.

Doklady o preukazani spravnej funkcnosti stavby ajej casti predpisanym
preskusanim - zaznamy, revizie, protokoly o vykonanych skuskach, protokoly
0 uvedeni zariadeni do prevadzky v zmysle platnej legislativy SR.

Doklady o spdsobe nakladania s ostatnym a nebezpecénym odpadom v zmysle
Zakona o odpadoch (kopie vaznych listkov, resp. sprievodnych listov nebezpecného
odpadu), ak neboli odovzdané pocas vykonavania Diela.

Doba trvania Zmluvy

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do doby riadneho ukoncenia Diela ajeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 2.4.3.
tejto Casti Zmluvy .

Zanik tejto Zmluvy sa netyka ustanoveni Zmluvy, pri ktorych vzhladom na ich povahu je
zrejme, ze maju trvat aj po zaniku tejto Zmluvy, najma naroky na nahradu skody, naroky zo
zodpovednosti za Vady Diela, naroky zo zmluvnej pokuty a pod.

Sposob zaniku Zmluvy

Tato Zmluva zanika spdsobom uvedenym v Casti B tejto Zmluvy.

Kontaktné udaje

Adresa pre dorucovanie pisomnosti - Objednavatel

Adresa pre doru¢ovanie | Zelezniéna spoloénost Slovensko, a.s.
pisomnosti (okrem Roznavska 1
Faktur) 832 72 Bratislava

Zelezniéna spoloénost Slovensko, a.s.

Adresa pre dorucovanie | Sekcia uctovnictva a dani (pracovisko Letna 42)
Faktur Pri bitunku 2

040 01 Kosice

Kontaktné osoby - Objednavatel

Vo veciach zmluvnych

Vo veciach technickych
(Technicky dozor THU
Nové Zamky)

Vo veciach technickych
(Technicky dozor
Objednavatela ZSSK)

Vo veciach ochrany
zivotného prostredia

210.3 Adresa pre dorucovanie pisomnosti - Zhotovitel




Metrostav Slovakia, a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava

Adresa pre dorucovanie
pisomnosti

210.4 Kontaktné osoby - Zhotovitel

Vo veciach zmluvnych

Vo veciach technickych
(Stavbyveduci)

211 Pocet vyhotoveni Zmluvy
Tato Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovhopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych kazdy
je origindlom, pricom 3 (tri) rovnopisy si po podpise ponecha Objednavatel a 2 (dva)
rovnopisy si ponecha Zhotovitel.

212  Sucast Zmluvy

2121 Zmluvné strany beru na vedomie, ze neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je cast B
Zmluvy, ktora obsahuje blizsiu Upravu prav a povinnosti Zmluvnych stran a prilohy Zmluvy.
Zmluvné strany su s ich obsahom oboznamené a suhlasia s nim.

2122 'V pripade rozporu medzi textom Zmluvy v tejto Casti A a textom uvedenym v Casti B tejto
Zmluvy, bude mat prednost znenie textu casti A tejto Zmluvy. V pripade rozporu medzi
textom Zmluvy a textom uvedenym v jgj prilohach, bude mat prednost text Zmluvy.

2.13 Prilohy

Technicka Specifikacia Diela

Rozpocet

Casovy harmonogram vystavby

Zoznam subdodavatelov

Pravidla pre vstup do vyhradeneho obvodu ZSSK a v oblasti BOZP pre vykon prace
cudzich zamestnancov na pracoviskach ZSSK

GIENYRN N

Spracovatel;




Podpisova strana k Zmluve o dielo ¢. 4600007294/PN/2023

Objednavatel

V Bratislave, dna

Ing. Roman Koren
predseda predstavenstva

Zeleznicna spoloénost Slovensko, as.

Zhotovitel

V Bratislave, dna

Ing. Jan Lukac
podpredseda predstavenstva

Zelezniéna spolocnost Slovensko, a.s.

Ing. Robert Patek Ph.D.
predseda predstavenstva
Metrostav Slovakia, a.s.

Ing. Marcel Rychly

Clen predstavenstva
Metrostav Slovakia, a.s.
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1 DEFINICIE A VYKLADOVE PRAVIDLA

Nasledujuce slova a/alebo slovné spojenia uvedené v tejto Zmluve s velkym zaciatocnym
pismenom maju v tejto Zmluve v akomkolvek gramatickom tvare nasledovny vyznam:

BOZP - bezpecnost a ochrana zdravia pri praci upravena prislusnymi vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky, najma Zakonom o BOZP a vyhlaskou MPSVaR SR
C.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Cena - penazna suma dohodnutd Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve ako penazné
protiplnenie, ktoré je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi za zhotovenie Diela alebo
jeho Casti v sulade s touto Zmluvou.

CENEKON - cennik stavebnych prac vydavany a pravidelne aktualizovany spoloCnostou
CENEKON, a.s., so sidlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, ICO: 52 015 661.

CENKROS - profesionalny stavebny softvér pre ocenovanie ariadenie stavebnej vyroby
s originalnou databazou CENEKON, vyvinuty spolo¢nostou KROS, as, so sidlom A.
Rudnaya 21, 010 01 Ziling, ICO: 31 635 903.

Casovy harmonogram vystavby - plan realizacie prac a dodavok na Stavbe, vypracovany
Zhotovitelom, s uvedenim CcCiastkovych lehodt, ktorych dodrzanie vytvara predpoklady na
dodrzanie lehoty dokonéenia, odovzdania a prevzatia Stavby. Hlavnym vyznamom Casového
harmonogramu vystavby je planovanie a monitorovanie postupu prac a dodavok na Stavbe.
Casovy harmonogram vystavby tvori Prilohu &. 3 tejto Zmluvy.

Dokumentacia - subor listin a inych dokumentov suvisiacich s realizaciou Diela a/alebo
nevyhnutnych na riadne, bezchybné a uplné pouzivanie Diela, vyhotovenych v pisomnej
a/alebo elektronickej forme v slovenskom jazyku, zahfnajuci najma, avsak nielen navod na
pouzitie, manual, technicku/uzivatelsku/systémovu/administratorski/operatorsku
dokumentéciu, certifikaty/vyhlasenia o zhode, doklady o realizovanych a pozadovanych
skuskach, revizne spravy, zarucné listy a pod. Sucastou Dokumentacie je po dokonceni
Stavby aj original Stavebného dennika a projektova dokumentacia skutocného vyhotovenia
Stavby.

Doverné informacie - vsetky a akekolvek udaje, data, podklady, poznatky, dokumenty alebo
akékolvek iné informacie bez ohladu na formu ich zachytenia, tykajuce sa obsahu tejto
Zmluvy.

DPH - dan z pridanej hodnoty tak, ako je definovana a upravena prislusnymi vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. V pripade, ze Zhotovitel je registrovany
pre dan z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, tak sa danou z pridanej hodnoty rozumie
DPH tak, ako je definovana a upravena najma Zakonom o DPH.

Faktura - pisomny dokument s nalezitostami stanovenymi a pozadovanymi prislusnymi
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, vyhotoveny v sulade
s touto Zmluvou, na zaklade ktorého je Zmluvna strana povinna zaplatit druhej Zmluvnej
strane penaznu sumu dohodnutu v tejto Zmluve a uvedenu na Fakture.

Kontaktna osoba - zamestnanec Zmluvnej strany urCeny Zmluvnou stranou v tejto Zmluve,
ktory je opravnheny zastupovat Zmluvnu stranu v obchodnych a technickych zalezitostiach
suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy (napr. podpisovat Zapis o odovzdani a prevzati
staveniska, Supis vykonanych prac a dodavok, Protokol o odovzdani a prevzati diela a pod.),
ako aj v akejkolvek ingj suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy v rozsahu vymedzenom touto



Zmluvou. Kontaktné osoby Objednavatela su uvedené v bode 2.10.2 Casti A tejto Zmluvy
a Kontaktné osoby Zhotovitela v bode 2104 tejto Zmluvy. V zalezitostiach suvisiacich
s plnenim predmetu Zmluvy su za Kontaktné osoby opravneni konat v mene Zmluvnej strany
aj zamestnanci povereni k tomu Kontaktnymi osobami.

Kontaktné udaje - udaje Zmluvnych stran, na ktoré sa oznamuje a/alebo dorucuje akekolvek
korespondencia  (ozndmenia, ziadosti, poziadavky, navrhy, suhlasy/nesuhlasy,
schvalenia/odmietnutia schvaleni, vypovede a pod) alebo akakolvek ina komunikacia
predpokladana touto Zmluvou. Kontaktné udaje su uvedené v bode 2.10 Casti A tejto Zmluvy.

Naviac prace - nepredvidatelné prace a/alebo dodavky nad ramec Prilohy ¢. 1 a/alebo
Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy, ktoré Zmluvné strany pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohli
v Case uzatvorenia tejto Zmluvy predpokladat a vyskytli sa az v priebehu vykonavania Diela,
pricom ich vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokoncenie a zabezpecenie funkcnosti Diela.
Pred uskutocnenim Naviac prac musi byt ich Specifikacia, rozsah aCena pisomne
odsuhlasena a potvrdena Objednavatelom.

Obciansky zakonnik - zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Obchodny zakonnik - zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Pracovny den - den, ktory nie je sobotou, nedelou ani dnom pracovného pokoja, ani dnom
pracovného volna v Slovenskej republike.

Protokol o odovzdani a prevzati diela - pisomny dokument, podpisom ktoreho opravnené
Kontaktné osoby oboch Zmluvnych stran potvrdzuju riadne vykonanie, odovzdanie
a prevzatie kompletneho Diela vsulade s touto Zmluvou, ustanoveniami vseobecne
zavaznych platnych pravnych predpisov a technickych noriem (STN, STN EN). V Protokole
o odovzdani a prevzati diela su identifikované obe Zmluvné strany, Cislo tejto Zmluvy, na
zaklade ktorej bolo Dielo vykonané, predmet, rozsah a miesto realizacie Diela, datumy
zahjjenia Diela, ukoncenia Diela a jeho odovzdania a prevzatia Zmluvnymi stranami. Protokol
o odovzdani a prevzati diela tiez obsahuje zmluvnu a fakturovanu Cenu, prip. okolnosti
a doklady definujuce rozdiel medzi zmluvnou a fakturovanou Cenou v pripade, ze takyto
rozdiel nastal, osobitné ustanovenia ohladom Vad a nedorobkov, ako aj dalSie nalezitosti
dohodnute Zmluvnymi stranami. Original Protokolu o odovzdani a prevzati diela je
neoddelitelnou prilohou konecnej vyuctovacej Faktury.

Rozpocet - podrobny supis prac a dodavok potrebnych na realizaciu Stavby v zmysle
projektovej dokumentacie s uvedenim mnozstiev (vymer), jednotkovych cien a celkovych
Cien jednotlivych poloziek. Rozpocet sluzi na stanovenie Ceny Stavby a priamo urcuje rozsah
prac a dodavok potrebnych na realizaciu Stavby. Rozpocet, vypracovany Zhotovitelom
v programe CENKROS v sulade s ponukou, ktoru predlozil Zhotovitel v pouzitom postupe
zadania zakazky, tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Rozpocet pozostava z krycieho listu rozpoctu,
rekapitulacie rozpoctu asamotného polozkového rozpoctu v Standardne zauzivanom
hierarchickom cleneni na kapitoly (HSV, PSV, montazne prace), stavebné diely a jednotlive
polozky.

Stavba - stavebna konstrukcia postavena stavebnymi pracami zo stavebnych vyrobkov,
ktora je pevne spojena so zemou alebo ktorej osadenie vyzaduje upravu podkladu. Je to
suhrn stavebnych hmot a dielcov, stavebnych prac a dodavok strojov, zariadeni a inventara
vratane ich montazi, vykonavanych v suvislom case a na suvislom mieste. Ich vysledkom je
vybudovanie noveho hmotného majetku, zmena alebo obnova uzitkovych funkcii uz
existujuceho hmotneho majetku (rekonstrukcia, modernizacia, adaptacia, rozsirenie). Tento
hmotny majetok plni ako celok samostatnu technicko-ekonomicku, pripadne inu
spolocensku funkciu. Pre ucely tejto Zmluvy sa Stavbou rozumie stavba, ktora je/ma byt
uskutocnend na zaklade vypracovanej projektovej dokumentacie podla bodu 2.3.1 casti
A tejto Zmluvy.



Stavbyveduci - osoba Zhotovitela, ktora organizuje, riadi a koordinuje stavebné/montazne
prace a iné ¢innosti na Stavenisku a ha Stavbe a vedie o nich evidenciu v Stavebnom denniku
(podla ust. § 44 a § 46a Stavebného zakona). Stavbyveduci je opravneny za Zhotovitela
podpisovat Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, Zapis zkontrolného dna, Supis
vykonanych prac a dodavok a Protokol o odovzdani a prevzati diela, prip. dalSie dokumenty,
uréené opravnenou osobou Zhotovitela.

Stavebny dennik - dokument, ktory je pocas realizacie Stavby sucastou dokumentacie
uloZzenej na Stavenisku; denne sa v n"om zaznamenavaju vsetky doélezité udaje o realizacii
a postupe stavebnych/montaznych prac, o podstatnych udalostiach, ktoré sa udiali pri
realizacii Stavby, o vykonavani statneho stavebného dohladu, statneho dozoru, dozoru
projektanta a oinych CcZinnostiach ovplyvnujucich stavebné/montazne prace a priebeh
vystavby. Do Stavebného dennika sa tiez zapisuju a odsuhlasuju vsetky zmeny
stavebnych/montaznych prac. Stavebny dennik vedie Stavbyveduci od prvého dna
pripravnych prac az do ukoncenia Stavby. Do Stavebného dennika su opravnene robit zapisy
osoby, ktorym to vyplyva zust. § 46d Stavebného zakona. Po odovzdani Stavby
Objednavatelovi je original Stavebnéeho dennika sucastou Dokumentacie.

Stavebny zdkon - zdkon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

Stavenisko - priestor, ktory je pocCas realizacie Stavby urCeny na vykonavanie
stavebnych/montaznych prac Diela, na uskladnovanie stavebnych materialov a vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu Stavby a na umiestnenie objektov
Zariadenia staveniska; zahfna stavebny pozemok, pripadne aj iné pozemky alebo ich casti
v uréenom rozsahu.

Supis vykonanych prac a dodavok - vykaz obsahujuci zoznam skuto¢ne vykonanych prac
a dodavok na Stavbe v prislushom obdobi (spravidla jeden mesiac) s uvedenim mnozstiev
(vymer) jednotlivych poloziek, jednotkovych cien jednotlivych poloziek v sulade
s Rozpoctom a celkovych Cien jednotlivych poloziek, podpisany opravnenymi Kontaktnymi
osobami oboch Zmluvnych stran. Supis vykonanych prac a dodavok je podkladom pre
vyhotovenie prislusnej Ciastkovej Faktury za realizaciu Stavby. Original Supisu vykonanych
prac a dodavok je neoddelitelnou prilohou prislusnej Ciastkovej Faktury, ktorou je cena za
realizaciu Stavby vyuctovana.

Technicky dozor - osoba Objednavatela, ktora uskutocnuje dozor nad vykonavanim Diela.
Technicky dozor sleduje priebeh, postup a spdsob realizacie Stavby, organizuje a zucastnuje
sa na odovzdani Staveniska a kontrolnych dnoch, prerokovava zmeny pocas vykonavania
Diela, je poverena zapisovanim do Stavebného dennika za Objednavatela, potvrdzuje
vykonanie stavebnych prac a dodavok, prebera dokoncené Dielo, resp. jeho dokoncenu cast.
Technicky dozor je opravneny za Objednavatela podpisovat Zapis o odovzdani a prevzati
staveniska, Zapis zkontrolného dna, Supis vykonanych prac adodavok a Protokol
o odovzdani a prevzati diela.

Vada - akakolvek vada, chyba, nedostatok alebo akykolvek iny probléem s plnenim predmetu
Zmluvy, braniaci jeho bezchybnému uzivaniu (vratane pravnych vad) a/alebo spésobujuci
jeho ciastocnu alebo uplnu nefunkcnost a/alebo spdsobujuci Ciastocne alebo uplné
obmedzenie jeho pouzitia/prevadzky a/alebo plnenie predmetu Zmluvy, ktorého rozsah,
kvalita, vlastnosti ainé parametre nie su vsulade sustanoveniami tejto Zmluvy. Toto
ustanovenie sa v primeranom rozsahu pouzije aj na cast plnenia predmetu Zmluvy.

Zakon o BOZP - zakon €. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o cenach - zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o DPH - zakon ¢. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov.
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2.4

Zakon o drahach - zdkon ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o odpadoch - zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o ochrane osobnych udajov - zakon ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zapis o odovzdani aprevzati staveniska - pisomny dokument, podpisom ktoreho
opravnené Kontaktné osoby oboch Zmluvnych stran potvrdzuju odovzdanie a prevzatie
Staveniska. Obsahuje udaje o odovzdavajucej a preberajucej organizacii, mieste Staveniska,
pristupovych cestach a vyhradenych plochach, datum zacatia realizacie Stavby, informacie o
predmete odovzdania a pracach, ktoré budu na Stavenisku realizované, ako aj podrobnosti
0 objektoch Zariadenia staveniska. V Zapise o odovzdani a prevzati staveniska su uvedené
tiez miesta napojenia Staveniska na zdroje vody, energie, kanalizacnu siet a komunikacie. Ak
su odberové miesta vybavené meracimi pristrojmi, uvedu sa ich vyrobné Cisla a stav
jednotlivych meracich pristrojov. V Zapise o odovzdani a prevzati staveniska su uvedené
osoby, ktoré budu za Zmluvné strany vykonavat funkciu Stavbyveduceho (za Zhotovitela)
a Technického dozoru (za Objednavatela). Uvedu sa tu tiez okolnosti vplyvajuce na priebeh
realizacie Stavby (napr. Casoveé obmedzenia realizacie prac, poziadavky na hlu¢nost, prasnost
a pod..

Z3apis z kontrolného dna - pisomny dokument obsahujuci zavery dohodnuté Zmluvnymi
stranami na kontrolnom dni, ktory sa podpisom opravhenych Kontaktnych oséb oboch
Zmluvnych stran stava zavaznym pre obe Zmluvné strany.

Zariadenie staveniska - subor objektov a zariadeni, ktoré pocas realizacie Stavby sluzia
prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym ucelom. Tento ucel plnia docasne. Po
ukonceni realizacie Stavby je Zhotovitel povinny odstranit Zariadenie staveniska, resp. tie
Casti Zariadenia staveniska, ktoré si zaobstaral na vlastne naklady, pokial sa Zmluvné strany
vopred pisomne nedohodnu inak.

Zaruéna doba - doba, v ramci ktorej je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranovat
Vady Diela bez ohladu na to, ¢i vznikli pred podpisom Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma Zmluvnymi stranami alebo pocas plynutia Zarucnej doby. Zaciatok a dizka plynutia
Zarucnej doby su uvedeneé v bodoch 7.11 a 7.12 tejto Casti Zmluvy.

2 PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je:
a) zavazok Zhotovitela vykonat riadne, v€as a v rozsahu stanovenom touto Zmluvou
Dielo a odovzdat ho Objednavatelovi a
b) zavazok Objednavatela riadne a vcas vykonane Dielo, resp. vysledok vykonania Diela
prevziat a zaplatit zan Zhotovitelovi Cenu, dohodnutu v bode 2.5 ¢asti A tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom Diela, ako
aj vychodiskovymi podkladmi uvedenymi v bode 2.3 Casti A tejto Zmluvy, a ze su mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky vykonania Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Dielo vo vlasthom mene, snalezitou odbornou
starostlivostou, na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo. Zhotovitel ruci za to, ze Dielo
vykona riadne, v€as a bez Vad a ze dokoncené Dielo bude plne zodpovedat funkcnym,
kvalitativnym  atechnickym vlastnostiam stanovenym v projektovej dokumentacii,
v prislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisoch Slovenskej republiky, technickych
normach a v tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky (najma Stavebnym zakonom, Zakonom o BOZP, vyhlaskou
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MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorSich
predpisov a Zakonom o drahach), technickymi normami (STN, STN EN), smernicami,
podmienkami uradnych povoleni a rozhodnuti, pokynmi Objednavatela a inymi poziadavkami
vyplyvajucimi z tejto Zmluvy.

3 CENA

Cena za vykonanie Diela je uvedena v bode 2.5 Casti A tejto Zmluvy.

Cena za realizaciu Stavby je stanovena Rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje, ze nim predlozeny Rozpocet pokryva vsetky prace a dodavky
nevyhnutné pre realizaciu Stavby, predpokladané projektovou dokumentaciou podla bodu
2.3.1 Casti A tejto Zmluvy a touto Zmluvou.

Cena za vykonanie Diela je dohodnutd Zmluvnymi stranami v sulade so Zakonom o cenach
a vyhladskou MF SR €. 87/1996 Z. z,, ktorou sa vykonava Zakon o cenach. Cena je dohodnuta
Zmluvnymi stranami ako Cena maximalna.

Cena dohodnuta v bode 2.5 Casti A tejto Zmluvy zahrna vsetky naklady a vydavky Zhotovitela,
ktoré mu vzniknu v suvislosti s riadnym vykonanim Diela a jeho odovzdanim Objednavatelovi.
Zhotovitel nema narok na priplatky za prace v noci ani mimo Pracovnych dni, ani na ndhradu
akychkolvek dalsich ndkladov, ktoré vynalozi pri vykonavani Diela alebo v suvislosti s nim,
pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak.

Cena dohodnuta v bode 25 casti A tejto Zmluvy podlieha upravam iba v pripade znizenia
alebo zvysenia rozsahu Diela v sulade s bodmi 5.38 az 5.41 tejto casti Zmluvy.

Ceny dohodnuté v tejto Zmluve su uvedené v EUR bez DPH. Uplatnenie DPH k Cenam

uvedenym v tejto Zmluve sa bude riadit ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov
platnych v ¢ase vzniku danovej povinnosti.

4 PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia
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Zhotovitel je opravneny fakturovat Objednavatelovi Cenu za vykonanie Diela podla bodu 2.5
casti A tejto Zmluvy po castiach - po podpise prislusneho Supisu vykonanych prac a dodavok
oboma Zmluvnymi stranami, potvrdzujuceho skutocné vykonanie prac a dodavok na Stavbe
v prislusnom obdobi (spravidla raz za mesiac).

Zhotovitel je opravneny vystavit Fakturu maximalne dvakrat za mesiac, a to najneskér do 5
(piatich) kalendarnych dni po skonceni prislusného obdobia, za ktoré je Faktura vystavena.
Poslednu vyuctovaciu Fakturu za Dielo Zhotovitel vystavi najneskdr do 5 (piatich)
kalendarnych dni po riadnom odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze do doby riadneho odovzdania a prevzatia Diela Zmluvnymi
stranami nesmie celkova fakturovana suma vsetkych Ciastkovych Faktur presiahnut 9o %
z celkovej Ceny za vykonanie Diela a suma jednotlivej Faktury nesmie presiahnut 50 %
z celkovej Ceny za vykonanie Diela. Zvysnu sumu Zhotovitel vyuctuje v konecnej vyuctovacej
Fakture po riadnom odovzdani a prevzati Diela na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati
diela, podpisaneho oboma Zmluvnymi stranami, z ktorého musi vyplyvat ze Dielo bolo
vykonané a odovzdané Objednavatelovi bez Vad.
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Narok na zaplatenie Ceny vznika Zhotovitelovi po riadnom a v€éasnom splneni jeho zavazkov
vyplyvajucich mu ztejto Zmluvy, t. j. po riadnom avcasnom vykonani prac, dodavok
a/alebo Cinnosti na Diele.

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi vopred ziadny preddavok na vykonanie Diela.

Pripadné Naviac prace budu fakturovane samostatnou Fakturou na zaklade rozpoctu Naviac
prac v zmysle bodu 5.40 tejto ¢asti Zmluvy.

Nalezitosti Faktury
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Faktura bude vystavena a uhradena v mene EUR.

Faktura musi byt vystavena v sulade s touto Zmluvou a musi obsahovat vsetky nalezitosti
v zmysle Zakona o DPH, ako aj udaje uvedené v bode 2.6.3 Casti A tejto Zmluvy. K Fakture
musia byt prilozené neoddelitelne prilohy, uvedené v bode 2.6.4 Casti A tejto Zmluvy.

V pripade, ze Faktura nie je vystavena v sulade s touto Zmluvou alebo nesplna nalezitosti
stanovené Zakonom o DPH, resp. budu v nej uvedené nespravne alebo neuplné udaje alebo
k nej nebudu prilozené neoddelitelné prilohy Faktury alebo bude obsahovat iné vecné
nespravnosti, Objednavatel je opravneny vratit ju bez zaplatenia v lehote splatnosti
Zhotovitelovi. Vratenim Faktury nastava prerusenie plynutia jej lehoty splatnosti a nova 30
(tridsat) dnova lehota splatnosti zacCina plynut az dnom vystavenia novej Faktury
Zhotovitelom, pricom pdvodna lehota splatnosti zanika.

Zhotovitel doruci Objednavatelovi Fakturu spolu s prislusnymi prilohami v 1 (jednom)
vyhotoveni na adresu pre dorucovanie Faktur, uvedenu v bode 2.10.1 Casti A tejto Zmluvy, do
5 (piatich) Pracovnych dni odo dna jej vystavenia. V pripade, ze Faktura bude dorucena
Objednavatelovi po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete, lehota splatnosti
Faktury sa predlzuje o pocet dni omeskania dorucenia Faktury.

Platobné podmienky
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Cenu za vykonanie Diela, resp. casti Diela je Objednavatel povinny uhradit Zhotovitelovi na
zaklade Faktury vystavenej Zhotovitelom, a to v lehote splathosti podla bodu 2.6.1 Casti
Atejto Zmluvy. V pripade, ze splatnost Faktury pripadne na den pracovného volna alebo
pracovneho pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci Pracovny den.

Faktura bude Objednavatelom uhradena bezhotovostnym prevodom na IBAN Zhotovitela,
uvedeny v tejto Zmluve a/alebo na Fakture. V pripade rozdielnosti Uctov, prednost ma ucet
uvedeny na Fakture. Za den uUhrady Faktury sa povazuje den odpisania dlznej sumy
zbezného uctu Objednavatela na ucet Zhotovitela. Vsetky bankové poplatky znasa
Objednavatel, s vynimkou poplatkov vyrubenych bankou Zhotovitela.

Pohladavky Zhotovitela voci Objednavatelovi vzniknuté na zaklade ustanoveni tejto Zmluvy
nie je mozné postupit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.
V pripade, ze Zhotovitel bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela postupi
pohladavku, ktoru ma voci Objednavatelovi, tretej osobe, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske nominalnej hodnoty postupenej pohladavky, a to
na zaklade Faktury vystavenej a zaslanej mu Objednavatelom.

V pripade, ze si Zhotovitel v suvislosti s touto Zmluvou nesplni alebo splni len Ciastocne
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo Zakona o DPH, najma, avsak nielen, riadne zaplatenie dane,
a spdsobi takymto konanim Objednavatelovi akukolvek skodu, Objednavatel je opravneny
uplatnit si voci Zhotovitelovi vzniknutu skodu v plnom rozsahu.

Zhotovitel so sidlom v Slovenskej republike sa zavazuje uvadzat na vystavenej Fakture Cisla
bankovych uctov, ktoré su zverejnené v zozname na webovom sidle Financného riaditelstva
Slovenskej republiky (dalej len ,Zoznam FR SR*). V pripade, ze Objednavatel uhradi celkovu
hodnotu Faktury na bankovy ucet, uvedeny na Fakture Zhotovitela, ktory ale nebol
zverejneny v Zozname FR SR a nasledne spravca dane bude pozadovat od Objednavatela



rucenie za DPH, Zhotovitel sa zavazuje z titulu nahrady skody uhradit Objednavatelovi tuto
DPH v plnej vyske do 10 (desiatich) dni od dorucenia jej vyuctovania Zhotovitelovi. Podkladom
k vyuctovaniu je fotokopia rozhodnutia spravcu dane a doklad o jej uhrade. Objednavatel sa
z titulu oznamovacej povinnosti bankovych uctov zavazuje postupovat v sulade s platnou
danovou legislativou.

V pripade, ze Objednavatel nedodrzi lehotu splatnosti Faktury podla tohto bodu Zmluvy
z dévodu, ze Zhotovitel nezverejnil svoj bankovy ucet uvedeny na Fakture v Zozname FR SR
podla Zakona o DPH, Zhotovitel nema narok na urok z omeskania z titulu oneskorenej uhrady.

Objednavatel je zaroven opravneny fakturovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 %
zo sumy uhradenej Objednavatelom za Zhotovitela za kazdy den omeskania Zhotovitela
s povinnostou voci spravcovi dane podla prvej vety, ak toto plnenie uhradil za Zhotovitela
Objednavatel. Za den omeskania sa povazuje den nasledujuci po dni, kedy Objednavatel
uhradil spravcovi dane predmetné plnenie za Zhotovitela az do dna pripisania tohto plnenia
na ucet Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti, zaplatenie zmluvnej pokuty neobmedzuje
pravo Objednavatela domahat sa nahrady skody sposobenej porusenim povinnosti
zabezpecenych zmluvnou pokutou, a to v celom rozsahu vzniknutej Skody (i nad ramec vysky
zmluvnej pokuty).

5 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Odovzdanie a prevzatie Staveniska
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Objednavatel je povinny zabezpecit Zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru Staveniska po
dohodnutu dobu vykonavania Diela a dobu uréenu pre vypratanie Staveniska. Objednavatel
vymedzi hranice Staveniska v dotknutom uzemi podla vopred stanovenych a dohodnutych
postupov pre realizaciu Diela, urci priestory na ulozenie stavebného materialu a vymedzi
pristupovée cesty na Stavenisko, prip. iné pridruzené priestory, v ktorych sa Zhotovitel moze
pohybovat a ktore su nevyhnutné na vykonanie Diela.

Objednavatel odovzda a Zhotovitel prevezme Stavenisko v lehote uvedenej v bode 2.4.1
Casti Atejto Zmluvy. Termin odovzdania a prevzatia Staveniska Objednavatel oznami
Zhotovitelovi pisomne najmenegj 2 (dva) Pracovné dni vopred.

Odovzdanie a prevzatie Staveniska sa uskutocnuje na zaklade Zapisu o odovzdani a prevzati
staveniska, ktory podpisu opravnené Kontaktne osoby oboch Zmluvnych stran. Zhotovitel nie
je opravneny zacat realizovat Stavbu pred dnom podpisu Zapisu o odovzdani a prevzati
staveniska oboma Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny odovzdat Stavenisko v takom stave, aby Zhotovitel mohol zacat
realizovat Stavbu v sulade s projektovou dokumentaciou, podmienkami tejto Zmluvy a aby
nedoslo k narusovaniu vecného a casoveho plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom.
Sucasne sodovzdanim Staveniska odovzda Objednavatel Zhotovitelovi jednu sadu
projektovej dokumentacie podla bodu 2.3.1 Casti A tejto Zmluvy v papierovej forme.

V pripade, ze Zhotovitel odmietne prevziat Stavenisko, je povinny v Zapise o odovzdani
a prevzati staveniska uviest dévody neprevzatia Staveniska spolu s uvedenim moznych
rieSeni odstranenia prekazok, ktoré znemoznuju prevzatie Staveniska. Bezddvodné
odmietnutie prevzatia Staveniska Zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy a Objednavatel ma pravo od tejto Zmluvy odstupit.

Zhotovitel, jeho zamestnanci a/alebo subdodavatelia sa mdzu pohybovat len v priestoroch
Staveniska, ktoré mu odovzdal Objednavatel. Pohyb Zhotovitela, jeho zamestnancov
a/alebo subdodavatelov mimo odovzdany priestor Staveniska sa povazuje za podstatné
porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel ma pravo od tejto Zmluvy odstupit.

Zamestnanci Objednavatela su opravneni vstupovat na Stavenisko v sulade s ich poverenim,
a to najma v ramci ¢innosti suvisiacich s plnenim alebo kontrolou plnenia predmetu Zmluvy.
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Zhotovitel zabezpecli na vlastné naklady Zariadenie staveniska, strazenie Staveniska,
pripadne jeho riadne oplotenie a poistenie. Za dopravu, skladovanie a zabezpecenie
materialu proti poskodeniu, strate alebo zni¢eniu zodpoveda Zhotovitel. Objednavatel neruci
Zhotovitelovi za Skody, ktoré vzniknu na majetku Zhotovitela ulozenom na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny udrziavat poriadok a Cistotu na Stavenisku a jeho okoli, na pouzivanych
pristupovych cestnych komunikaciach, verejnych priestranstvach a ostatnych plochach
dotknutych jeho Cinnostou a zavazuje sa na vlastné naklady denne cistit plochy znecistené
vystavbou.

Zhotovitel nesmie svojou Cinnostou branit alebo inak obmedzovat Objednavatela v jeho
prevadzkovej cinnosti v zmysle prevadzkoveho poriadku prislusneho pracoviska, s ktorym
bol Zhotovitel oboznameny pri prevzati Staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje v lehote uvedenej v bode 2.4.4 Casti A tejto Zmluvy na vlastné naklady
vypratat Stavenisko, dékladne ho vycistit a uviest do stavu zodpovedajucemu stavu pred
zaCatim realizacie Stavby, ak sa Zmluvné strany osobitne pisomne nedohodnu inak, ¢o
potvrdia zaznamom v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

Vedenie Stavebného dennika

512

513

5.14

515

516

517

Zhotovitel je povinny zalozit a viest denne odo dna prevzatia Staveniska Stavebny dennik az
do doby riadneho odovzdania Stavby Objednavatelovi. Original Stavebného dennika musi byt
na Stavbe pristupny k nahliadnutiu pocas celej doby realizacie Stavby.

V den odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitel urci zapisom do Stavebného dennika
osobu, ktoru poveruje vykonom funkcie Stavbyveduceho, a Objednavatel urci osobu, ktoru
poveruje vykonom funkcie Technickeho dozoru, prip. dalSie osoby opravnené konat za
Objednavatela vo veciach technickych; urcenie tychto opravnenych osdb Objednavatela je
Objednavatel opravneny kedykolvek jednostranne menit.

Denné zaznamy do Stavebného dennika Ccitatelne zapisuje a podpisuje Stavbyveduci
zasadne v den, ked sa prace vykonali alebo ked nastali okolnosti, ktore su predmetom zapisu;
len vynimocne tak mdze urobit v nasledujuci Pracovny den. Volné miesta medzi zaznamami
Jje potrebné zabezpecit proti dodatocnym retroaktivnym zapisom preskrtnutim. Stavbyveduci
je povinny predlozit Technickemu dozoru Objednavatela kazdy zaznam v Stavebnom
denniku na podpis za ucelom potvrdenia spravnosti a pravdivosti zapisu, resp. zapisanie jeho
stanoviska k predmetnému zaznamu. Pre svoju archivaciu Technicky dozor odnima druhu
kopiu zaznamov v Stavebnom denniku.

Ak Technicky dozor, prip. ind opravnena osoba Objednavatela nesuhlasi s vykonanym
zaznamom Stavbyveduceho alebo projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do 3 (troch)
Pracovnych dni svoje vyjadrenie; inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Ak Stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom Technického dozoru alebo projektanta,
je povinny pripojit k zaznamu do 3 (troch) Pracovnych dni svoje vyjadrenie; inak sa
predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel odovzda original Stavebného dennika Objednavatelovi pri odovzdani Stavby
(Stavebny dennik je sucastou Dokumentacie). Zhotovitel si ponecha prvu kopiu Stavebného
dennika a je povinny ju uchovavat minimalne do uplynutia Zaru¢nej doby.



Realizacia Stavby
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5.20

5.21

522

523

5.24

5.25

Pred zaciatkom realizacie Stavby Zhotovitel odovzda Objednavatelovi:
a) zoznam pracovnikov realizujucich Stavbu (vratane pracovnikov subdodavatelov) a
zoznam zodpovednych pracovnikov;
b) zoznam motorovych vozidiel s evidencnymi Cislami, ktoré bude pocas svojej cinnosti
vyuzivat a mena vodicov (obsluhy).

V pripade potreby Zhotovitel zabezpecli smeroveé a vyskove vytyCenie Stavby a iné meracské
prace nevyhnutné pre realizaciu Stavby ako sucast plnenia predmetu Zmluvy. Zhotovitel je
povinny zabezpecit vytyCenie vsetkych nadzemnych a podzemnych sieti, ktoré mdzu byt
jeho cinnostou dotknuté. Zhotovitel zodpoveda za presnost vytyCovania a zamerania, ako
aj za napravu chyb zavinenych nepresnym vytycenim, realizovanu na jeho vlastne naklady.
Zhotovitel tiez zodpoveda za poskodenie vsetkych inzinierskych sieti, ktore sposobil svojou
cinnostou.

Zhotovitel je povinny zucasthovat sa na kontrolnych dnoch, ktoré zvold Objednavatel
Vzajomne odsuhlasené opatrenia na kontrolnych dnoch sa stanu pokynom pre Zhotovitela
na ich vykonanie, pokial nemenia predmet a/alebo Cenu Diela. Skuto¢nosti dohodnuté na
kontrolnych dhoch sa uvedu v Zapise z kontrolného dna, ktory potvrdia opravnené Kontaktné
osoby oboch Zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny kontrolovat Stavbu na kazdom stupni v priebehu jej realizacie.
Prace a/alebo dodavky, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie Stavby Vady alebo su
v rozpore s touto Zmluvou, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit nezavadnymi
pracami a/alebo dodavkami, bez dopadu na termin ich ukoncenia. Ak Objednavatel pri
kontrole zisti Vady v kvalite prac a/alebo dodavok Zhotovitela, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel bezodkladne odstranil zistené Vady a dalej realizoval Stavbu riadne. V pripade, ze
Zhotovitel v primerangj lehote pisomne stanovenej Objednavatelom v Stavebnom denniku
neodstrani zistené Vady, povazuje sa to za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel
ma pravo od tejto Zmluvy odstupit.

Ak Objednavatel zisti, ze na Stavbe su pritomni neopravneni dodavatelia, ktori nie su uvedeni
v tejto Zmluve (Zhotovitel, zamestnanci Zhotovitela alebo subdodavatelia podla Prilohy €. 4
tejto Zmluvy), povazuje sa to za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel ma pravo
od tejto Zmluvy odstupit.

Pri zakryvanych pracach je Zhotovitel povinny minimalne 2 (dva) Pracovné dni vopred vyzvat
Technicky dozor na ich prehliadnutie a odsuhlasenie formou zapisu v Stavebnom denniku,
a to elektronickou vyzvou zaslanou na e-mailovu adresu Technickeho dozoru. V pripade
nedodrzania tohto postupu je Zhotovitel povinny na poziadanie Objednavatela zakryte prace
na vlastné naklady odkryt atiez na vlastné nadklady tieto prace, ak budu schvalené
Objednavatelom, opat zakryt. Ak Objednavatel hebude reagovat na vyzvu Zhotovitela do 2
(dvoch) Pracovnych dni, povinnost Zhotovitela odkryt zakryté prace zanika. Pred zakrytim
vyhotovi Zhotovitel fotograficki dokumentaciu alebo videozaznam zakryvanych casti
vrozsahu dokladujucom stav zakryvanych casti alebo vrozsahu pozadovanom
Objednavatelom a odovzda ich bez zbytocného odkladu Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pouzivat a zabudovat len stavebné materidly a vyrobky pozadovanej
kvality a sortimente podla projektovej dokumentacie, overenej v stavebnom konani,
s predpisanou Zaruc¢nou dobou, skuskami, certifikatmi a vyhlaseniami o zhode a dodrziavat
pri ich zabudovani technologicke postupy vyrobcov. Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri
realizacii Stavby nepouzije materialy a vyrobky, o ktorych je v dobe ich zabudovania zname,
ze su skodlive, su po zarucnej dobe alebo vykazuju iné Vady. Zhotovitel deklaruje
Objednavatelovi vhodnost pouzitych materidlov este pred ich prvym aplikovanim. Pod
vhodnostou pouzitého materialu sa rozumie sulad medzi vlastnostami aplikovaného
materialu a jeho pozadovanymi technickymi parametrami.

Pri realizacii Stavby nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj internymi predpismi



5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

Objednavatela. Do prevadzky nesmu byt pripustené stroje a mechanizmy s neplatnou
reviziou, resp. mechanizaciami, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym
podmienkam na ich prevadzku. Pri realizacii Stavby je zakazané pouzivat velku i drobnu
mechanizaciu, ktora bola neodborne upravovana, nie su pre nu vypracovaneé technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené prislusné vseobecne
zavazneé pravne predpisy Slovenskej republiky.

Zhotovitel je opravneny predkladat pisomne navrh na zmenu prac, technologickych
postupov a/alebo materidlov oproti projektovej dokumentacii a Rozpoctu. Zmenu prac,
technologickych postupov a/alebo materidlov vsak mdze Zhotovitel uskutocnit len za
podmienky predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Poziadavka Zhotovitela na
zmenu ajej odsuhlasenie Objednavatelom moézu byt uskutocnené formou zaznamu
v Stavebnom  denniku. V poziadavke je Zhotovitel povinny uviest konkrétny
material/technologiu, vyrobcu materidlu/technolégie, porovnanie parametrov pévodného
materialu/povodnej technologie s navrhovanym materialom/navrhovanou technolégiou
aodovodnenie zmeny. Povinnost preukazat, ze navrhovany material/navrhovana
technologia ma rovnakeé. resp. lepsie parametre ako povodny material/poévodna technologia,
je na strane Zhotovitela. Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela nie je
Zhotovitel opravneny vykonat ziadne zmeny prac, technologickych postupov a/alebo
materialov oproti projektovej dokumentacii a Rozpoctu; v opacnom pripade nema
Objednavatel povinnost za tieto prace a/alebo dodavky Zhotovitelovi zaplatit.

Akékolvek mimoriadne skutocnosti, nagjma vo vztahu k terminom plnenia predmetu Zmluvy,
rozsahu, kvalite, pouzitym technologiam, postupom a pod., je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi bez zbytocneho odkladu. V pripade telefonickeho oznamenia je Zhotovitel
povinny zaznamenat tuto skutocnost v Stavebnom denniku a Objednavatel potvrdit
prostrednictvom Technickeho dozoru.

Po dokonceni Stavby je Zhotovitel povinny vypracovat a odovzdat Objednavatelovi
projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia Stavby so zapracovanim vsetkych zmien,
ktoré vyplynuli zo skutocnej realizacie Stavby, a to v dvoch vyhotoveniach v tlacenej forme
a v dvoch vyhotoveniach v digitalne forme (CD/DVD/USB klu¢). Projektova dokumentacia
musi byt vypracovana v sulade s prislusnymi vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky, technickymi normami (STN, STN EN) a inymi poziadavkami
vyplyvajucimi z tejto Zmluvy.

Skutocne vykonané stavebné/montazne prace a dodavky na Diele v prislusnom obdobi
(spravidla jeden mesiac) Zmluvné strany potvrdia v Supise vykonanych prac a dodavok, ktory
podpisu opravhené Kontaktné osoby oboch Zmluvnych stran. Original Supisu vykonanych
prac a dodavok je neoddelitelnou prilohou prislusnej Ciastkovej Faktury, ktorou je Cena za
realizaciu Stavby vyuctovana.

Odovzdanie a prevzatie Diela Zmluvné strany potvrdia v Protokole o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpisu opravnené Kontaktné osoby oboch Zmluvnych stran. Original Protokolu
o odovzdani a prevzati diela je neoddelitelnou prilohou poslednej Faktury, ktorou je Cena za
vykonanie Diela vyuctovana.

Nakladanie s odpadmi

531

Zhotovitel je povinny priebezne po cely ¢as vykonavania Diela zabezpecCovat prepravu
a zhodnotenie/zneskodnenie ostatného a nebezpecneého odpadu, vzniknutého pri realizacii
Stavby. Od momentu vzniku odpadu dochadza k prechodu vlastnickeho prava k odpadu na
Zhotovitela a Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie stymto odpadom.
Zhotovitel sa zavazuje nakladat s odpadom v sulade s prislusnymi vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky o ochrane zivotného prostredia a odpadovom
hospodarstve, najma Zakonom o odpadoch a suvisiacou Vyhlaskou MZP SR &. 344/2022 Z.z.
o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.

10
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533

5.34

5.35

536

5.37

Nakladanie s kovovym odpadom sa riadi internym dokumentom Objednavatela ,Opatrenie
k hospodareniu s kovovym odpadom v Zelezni¢nej spolocnosti Slovensko, as.". Predaj
kovového odpadu je v kompetencii Objednavatela.

Pri vzniku nebezpecného odpadu, ako aj potreby jeho zhromazdovania na pracovisku
Objednavatela, je Zhotovitel povinny vopred konzultovat druh, resp. katalogove cislo
nebezpecneho odpadu apodmienky jeho zhromazdovania s Kontaktnou osobou
Objednavatela vo veciach ochrany zivotného prostredia, uvedenou v bode 2.10.2 Casti A tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat odpad len osobe opravnenej nakladat s prislusnym druhom
odpadu v zmysle Zakona o odpadoch. V pripade prepravy nebezpecneho odpadu musi mat
prepravca potrebné doklady podla ADR (Europska dohoda o cestnej preprave
nebezpecnych veci).

Pri vzniku ostatného a/alebo nebezpecného odpadu pri vykonavani Diela je Zhotovitel
povinny bezodkladne predlozit Kontaktnej osobe Objednavatela vo veciach ochrany
zivotného prostredia, uvedenej v bode 2102 casti A tejto Zmluvy, prislusné doklady
preukazujuce opravnenie Zhotovitela, resp. inej osoby (subdodavatela) nakladat s ostatnymi,
resp. nebezpecnymi odpadmi:

a) doklad oopravneni podnikat (vypis z obchodného registra alebo vypis ziného
registra), preukazujuci opravnenie na podnikanie v oblasti nakladania sinymi ako
nebezpecnymi, resp. s nebezpecnymi odpadmi, nie starsi ako 3 mesiace ku dnu jeho
predlozenia;

b) platny suhlas/povolenie na nakladanie s prislusnymi druhmi ostatnych, resp.
nebezpecnych odpadov alebo platnu registraciu, vydané prislusnym organom statnej
spravy podla Zakona o odpadoch.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi do konca prislusného kalendarneho mesiaca, v ktorom
bol odpad odovzdany na zhodnotenie/zneskodnenie, prislusny doklad preukazujuci spésob
nakladania s odpadom - kopiu vazneho listka (pri vzniku ostatného odpadu), resp. kopiu
sprievodného listu nebezpecného odpadu - SLNO (pri vzniku nebezpecného odpadu),
s uvedenym katalogovym cislom odpadu podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov, v zneni neskorsich predpisov.

V prislusnych dokladoch bude uvedeny ako pévodca odpadu ZSSK, resp. prislusné
pracovisko ZSSK (v SLNO kolonka 2 - miesto nakladky). Ako odosielatel nebezpecného
odpadu (v SLNO koldénka 1 - odosielatel a koldnka 3 - naklad odovzdany dopravcovi) bude
uvedeny Zhotovitel, resp. jeho opravneny subdodavatel, ak je to tak zadefinovane v ich
zmluvnom vztahu.

V pripade, ze Zhotovitel nepredlozi v termine dohodnutom podla bodu 5.36 tejto Casti
Zmluvy pozadované doklady k vzniknutym, resp. zhodnotenym/zneskodnenym odpadom,
spadajuce pod evidencnu a ohlasovaciu povinnost v zmysle Zakona o odpadoch, v dosledku
¢oho budu Objednavatelovi ulozené sankcie zo strany organov statnej spravy, Zhotovitel sa
ich zavazuje znasat v plnom rozsahu.

Naviac prace a znizenie rozsahu prac

538

5.39

Pripadné Naviac prace, nevyhnutné na riadne dokoncenie a zabezpecenie funkcnosti Diela,
alebo akékolvek iné zmeny prac a/alebo materialov, ktoré maju vplyv na zvysenie Ceny
Diela, mozu byt dohodnuté len pisomnym dodatkom ktejto Zmluve, podpisanym
opravnenymi osobami oboch Zmluvnych stran. Neoddelitelnou prilohou dodatku je rozpocet,
spracovany a schvaleny podla bodu 5.40 tejto casti Zmluvy.

V pripade, ze Zhotovitel vykona Naviac prac bez predchadzajuceho uzatvorenia dodatku
k tejto Zmluve, resp. pred nadobudnutim jeho ucinnosti, nema narok na zaplatenie takto
vykonanych Naviac prac. Za Naviac prace sa nepovazuju prace, potrebu ktorych mohol
Zhotovitel pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat v case uzatvorenia tejto
Zmluvy.

11
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541

Cena Naviac prac sa urCi na zaklade rozpoctu, ktory Zhotovitel vypracuje v programe
CENKROS a predlozi ho Objednavatelovi na overenie a pisomné odsuhlasenie v elektronickej
forme vo formatoch xls alebo xlsx a .pdf. Tento rozpocet bude tvorit podklad pre uzatvorenie
dodatku ktejto Zmluve. Pri stanoveni Ceny jednotlivych poloziek Naviac prac sa bude
postupovat nasledovne:

a)  pri polozkach, ktore sa vyskytuju v pévodnom Rozpocte (Priloha €. 2 tejto Zmluvy) sa
pouziju jednotkove Ceny z pdvodneho Rozpoctu tejto Zmluvy;

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytuju v podvodnom Rozpocte (Priloha ¢. 2 tejto Zmluvy)
sa pouziju jednotkove Ceny v aktualnej cenovej urovni cennika CENEKON (platnej ku
dnu vypracovania rozpoctu);

c)  pri polozkach, ktoreé sa nevyskytuju v povodnom Rozpocte (Priloha ¢. 2 tejto Zmluvy)
anie su ani obsiahnuté v cenniku CENEKON (tzv. ,R-polozky*), sa Cena tychto
poloziek stanovi na zaklade vykonaného prieskumu trhu.

V pripade, ze sa Zmluvne strany pri vykonavani Diela dohodnu na znizeni rozsahu prac
a/alebo dodavok stanovenych v tejto Zmluve, Objednavatel zaplati Zhotovitelovi Cenu
znizenu o cenu nevykonaného rozsahu prac a/alebo dodavok, urcenu na zaklade Rozpoctu.

Poskytnutie sucinnosti pri vykonavani Diela

542

5.43

5.44

Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi na vyzvanie sucinnost v rozsahu
nevyhnutne potrebnom pri zaobstaravani podkladov, doplnujucich udajov, spresneni,
vyjadreni, stanovisk apod., ako aj pri rieSeni postupu stavebnych prac v pripade
neocakavanych skutocnosti pocCas realizacie Stavby, ktorych potreba vznikne v priebehu
vykonavania Diela, a to v pripade, ze Zhotovitel si ich neméze zaobstarat vlastnymi silami
Vv rdmci svojej cinnosti.

Objednavatel poskytne Zhotovitelovi sucinnost podla bodu 5.42 tejto casti Zmluvy najneskor
do 5 (piatich) Pracovnych dni od jej vyziadania Zhotovitelom v pripade, ze sucinnost méze
Objednavatel zabezpecit vlastnymi silami; v opacnom pripade Zmluvné strany osobitne
pisomne dohodnu inu primeranu lehotu.

V pripade, ze Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi potrebnu sucinnost v lehote podla
bodu 543 tejto casti Zmluvy, nasledkom coho znemozni Zhotovitelovi riadne plnenie
predmetu Zmluvy, Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela na splnenie tohto jeho zavazku
aurci mu primeranu dodato¢nu lehotu na jeho splnenie. V pripade, ze Objednavatel
v dodatocne stanovenej lehote neposkytne Zhotovitelovi potrebnu sucinnost, povazuje sa to
za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Zhotovitel ma pravo od tejto Zmluvy odstupit.

Lehota vykonania Diela

5.45

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v lehote podla bodu 2.4.3 ¢asti A tejto Zmluvy.

5.46 Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim predmetu Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

547

a) omeskanie Objednavatela s poskytnutim dohodnutej sucinnosti podla bodov 5.43
alebo 5.44 tejto Casti Zmluvy;

b) okolnost vylucujuca zodpovednost (ust. § 374 Obchodného zakonnika, napr.
dlhodobo trvajuce nepriazniveé klimatické podmienky, potvrdené oboma Zmluvnymi
stranami v Stavebnom denniku a pod.);

c) omeskanie alebo nedodrzanie zakonnych lehot zo strany tretich oséb (prislusnych
organov statnej spravy, obce a inych organov, ktorych ¢innostou a rozhodovanim je
Stavba dotknuta), ktoré nezavinil Zhotovitel.

Lehota uvedena v bode 2.4.3 Casti A tejto Zmluvy sa predlzuje, ak sa Zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak, nasledovne:
a) v pripade bodu 546 pism. a) tejto Casti Zmluvy o dobu omeskania Objednavatela
s poskytnutim dohodnutej sucinnosti;
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548

5.49

b) v pripade bodu 5.46 pism. b) tejto ¢asti Zmluvy o dobu trvania okolnosti vylucujucej
zodpovednost;

c) Vv pripade bodu 5.46 pism. ¢) tejto Casti Zmluvy o dobu omeskania zo strany tretich
0s6b (prislusnych organov statnej spravy, obce a inych organov, ktorych ¢innostou
a rozhodovanim je Stavba dotknuta).

Zhotovitel sa zavazuje realizovat Stavbu v sulade s Casovym harmonogramom vystavby,
ktory tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi revidovany casovy harmonogram
vystavby, ak sa Casovy harmonogram vystavby podla Prilohy €. 3 tejto Zmluvy nezhoduje so
skutocnym stavom, resp. postupom prac a/alebo dodavok na Diele. Pre vylucenie
pochybnosti plati ze revidovany casovy harmonogram vystavby nenahradza prvy
predlozeny Casovy harmonogram vystavby podla Prilohy & 3 tejto Zmluvy, ale len
dokumentuje skutocny stav, resp. postup prac a/alebo dodavok na Diele.

Odovzdanie a prevzatie Diela

5.50

5.51

552

5.53

554

555

556

557

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatelovi minimalne 3 (tri) Pracovné dni vopred na ucast na
odovzdani a prevzati Diela.

Ak vSeobecne zavazné platné pravne predpisy, technické normy (STN, STN EN) alebo
projektova dokumentacia urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti
Diela, musi uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.

Objednavatel podmienuje prevzatie Diela jeho kompletnym vykonanim a predvedenim jeho
funkcnosti Zhotovitelom. Pokial nie je Dielo kompletne vykonané alebo predvedenie
funkcnosti vykonane, Objednavatel je opravneny odmietnut Dielo prevziat.

Zhotovitel je pri odovzdavani Diela povinny odovzdat Objednavatelovi Dokumentaciu, ktorej
zoznam je uvedeny v bode 2.7.1 Casti A tejto Zmluvy. V opacnom pripade ma Dielo Vady.

Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutocnuje podpisom Protokolu o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpisu opravneni zastupcovia oboch Zmluvnych stran (za Objednavatela
Technicky dozor a za Zhotovitela Stavbyveduci). Original Protokolu o odovzdani a prevzati
diela je neoddelitelnou prilohou konecnej vyuctovacej Faktury.

Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat. Dielo je vykonané riadne, ak splina
poziadavky stanovene v tejto Zmluve, v projektovej dokumentacii, v prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisoch Slovenskej republiky, v technickych normach (STN, STN
EN), v podmienkach uradnych povoleni a rozhodnuti, ako aj iné poziadavky v zmysle pokynov
Objednavatela a zodpovedaju ucelu sledovanému touto Zmluvou.

Objednavatel mdze prevziat Dielo aj v pripade, ze Dielo alebo jeho ¢ast vykazuje Vady, ktoré
sami o sebe, a ani v spojeni s inymi, nebrania plynulému a bezpecnému uzivaniu Diela. Vady
sa v tomto pripade uvedu v Protokole o odovzdani a prevzati diela a Objednavatel stanovi
primeranu lehotu na ich odstranenie, resp. opravu, ktora bude pre Zhotovitela zavazna. Po
odstraneni Vad bude v Protokole o odovzdani a prevzati diela doplnena dolozka o odstraneni
tychto Vad.

Zhotovitel vyhlasuje, ze v okamihu odovzdania Diela nebude mat Dielo ziadne pravne Vady
a nebude zatazené pravom tretej osoby.

Zodpovednost za spésobené Skody a vlastnicke pravo

558

Vlastnicke pravo kDielu nadobuda Objednavatel a nebezpecenstvo Skody na Diele
prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela okamihom podpisu Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami. Do doby riadneho odovzdania a prevzatia Diela
Zmluvnymi stranami znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele Zhotovitel,
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559

5.60

5.61

Ak Zmluvna strana spdsobi porusenim svojich povinnosti a/alebo zavazkov vyplyvajucich jej
z tejto Zmluvy a/alebo nedodrzanim/porusenim vyhlaseni a/alebo zaruk akukolvek skodu
druhej Zmluvnej strane, jej zodpovednost za Skodu a povinnost na nahradu skody takto
spdsobenu druhej Zmluvnej strane sa bude riadit a spravovat ust. § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny mat pocas platnosti tejto Zmluvy
uzatvorenu poistnu zmluvu o poisteni nahrady skody vyplyvajucej z podnikatelskeho rizika
do minimalnej vysky poistného plnenia 750 000,- EUR (slovom: sedemstopatdesiat tisic eur),
udrziavat toto poistenie v platnosti pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy a tuto skutocnost
Objednavatelovi preukazat kedykolvek oto Objednavatel pocCas platnosti tejto Zmluvy
poziada.

V pripade, ze Objednavatelovi vznikne Skoda na zivotnom prostredi neodbornou
manipulaciou Zhotovitela s odpadmi, znecistujucimi latkami, zariadeniami, strojmi a pod.,
a bude mu udelena sankcia zo strany organov statnej spravy, Objednavatel ma pravo na
nahradu skody od Zhotovitela v plnom rozsahu. Zhotovitel zaroven zabezpeci na vlastné
naklady odstranenie znecistenia.

Dalsie dohodnuté podmienky

5.62

563

5.64

5.65

5.66

Zhotovitel je pri plneni svojich zavazkov povinny:

a) chranit azabezpecit Dielo, ako aj vSetky doklady, dokumenty ainé veci, ktoré
Objednavatel poskytol Zhotovitelovi alebo ktoré Zhotovitel nadobudol od tretich
0sob v suvislosti s vykonom jeho cinnosti podla tejto Zmluvy, pred poskodenim.
V pripade vzniku akejkolvek skody je Zhotovitel povinny ihned vyrozumiet
Objednavatela;

b) poverit vykonavanim Diela len osoby, ktoré maju zodpovedajucu odbornu kvalifikaciu
na vykonavanie prislusnych pracovnych cinnosti, a tuto skuto¢nost Objednavatelovi
preukazat kedykolvek o to Objednavatel pocas platnosti tejto Zmluvy poziada;

c) riadit sa pri plneni predmetu Zmluvy pokynmi Objednavatela a konat v sulade s jeho
zaujmami. Zhotovitel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu pisomne upozornit
Objednavatela na nevhodnu povahu pokynov, ktoru zistil pri vynalozeni vsetkej
odbornej starostlivosti pri vykonavani Diela. Zhotovitel nezodpoveda za Vady
spésobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela v pripade, ze na nevhodnost
pokynov Objednavatela vopred pisomne upozornil;

d) zabezpecit na svoje vlastne riziko a na vlastné naklady vsetky povolenia/certifikaty/
licencie ainé doklady pozadované prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky, ktoré su potrebné a/alebo nevyhnutné pre riadne
a v€asné plnenie predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany bezvyhradne akceptuju vsetky poziadavky a podmienky vyplyvajuce im
z tejto Zmluvy, z prislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky
a technickych noriem (STN, STN EN) ako svoje povinnosti a zavazky, a su povinné plnit tieto
povinnosti a zavazky riadne a vcas tak, aby nedochadzalo k omeskaniu s ich plnenim.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne spolupracovat a poskytovat si pri plneni svojich
zavazkov podla tejto Zmluvy vsetku k tomu nevyhnutnhu sucinnost. Zmluvné strany su
povinné vzajomne sa informovat o vsetkych skutocnostiach relevantnych pre riadne
avcasné plnenie svojich povinnosti a zavazkov vyplyvajucich im z tejto Zmluvy, ako gj
o skutocnostiach, ktoré by mohli zmarit alebo podstatne stazit plnenie predmetu Zmluvy.

Ak nie je vtejto Zmluve vyslovne urcCené inak, Objednavatel je opravneny odmietnut
Ciastocneé plnenie zavazku Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ze neddjde k realizacii Diela podla tejto Zmluvy, nie

je Zhotovitel opravneny narokovat si od Objednavatela usly zisk, ndhradu skody a ani iné
mozné naroky suvisiace s nerealizovanim Diela (napr. nahrady miezd).
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6.1

6.2

6.3

6.4

6 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani Diela plnit vsetky povinnosti vyplyvajuce zo vseobecne
zavaznych platnych pravnych predpisov, technickych noriem (STN, STN EN), internych
predpisov Objednavatela a pokynov Objednavatela vzdy v aktualnom zneni ku dnu
vykonavania Diela, ktoré sa vztahuju na Zhotovitelom poskytované plnenie predmetu Zmluvy
(dalej len ,Predpisy*), najm4, nie vsak len na:

a) BOZP; Zhotovitel zodpovedad za BOZP vsetkych osdb, prostrednictvom ktorych
poskytuje plnenie predmetu Zmluvy a osdb, ktoré sa sich vedomim zdrzuju na
pracovisku Objednavatela (dalgj len ,,Osoby*). Zhotovitel sa najma zavazuje vykonat
také opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu Osdéb a poskytnut Osobam vsetky potrebné
informacie a pokyny na zaistenie ich BOZP vratane tych, ktoré platia pre pracoviska
a priestory Objednavatela a zodpoveda sam v celom rozsahu za ich sustavne
dodrziavanie vsetkymi Osobami. Objednavatel nezodpoveda za pracovne ani iné
urazy zamestnancov Zhotovitela podielajucich sa na plneni predmetu Zmluvy, ku
ktorym doslo v priestoroch Objednavatela. Objednavatel je opravneny kontrolovat
dodrziavanie vseobecnych pravidiel a zasad BOZP;

b) podmienky vstupu do priestoru drah a na pracoviska Objednavatela; Zhotovitel sa
najma zavazuje zabezpedit, aby vsetky Osoby splnali vsetky predpoklady odbornej,
zdravotnej a zmyslovej spdsobilosti pre vykon pracovnych ¢innosti na dréhe v zmysle
Predpisov.

Pravidla pre vstup do vyhradeneho obvodu Objednavatela a v oblasti BOZP tvoria Prilohu ¢. 5
tejto Zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa oboznamil s prislusnymi internymi
predpismi BOZP na prislusnych pracoviskach Objednavatela, v ktorych nastane, resp. moze
nastat plnenie predmetu Zmluvy a zavazuje sa ich dodrziavat.

Zhotovitel zodpoveda za vsetku a akukolvek ujmu, ktora vznikne Objednavatelovi v dosledku
porusenia zavazkov Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy (vratane ujmy sposobengj tretim
osobam a ujmy v podobe sankcie ulozenej Objednavatelovi organom verejnej moci
v dosledku porusenia zavazkov Zhotovitela a stym spojené naklady) azavazuje sa ju
bezodkladne nahradit, resp. uhradit v celom rozsahu v lehote uvedenej vo vyzve, resp. na
Fakture Objednavatela.

7  ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Zodpovednost za Vady

71

7.2

7.3

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Vady, ktoré ma Dielo v okamihu jeho odovzdania
Objednavatelovi, t. j. v okamihu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
Zmluvnymi stranami, aj ked sa Vada stane zjavnou az po tomto ¢ase pocas plynutia Zarucnej
doby. Zhotovitel zodpoveda tak isto za kazdu Vadu, ktora vznikne pred okamihom alebo po
okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak je spdsobena porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu ztejto Zmluvy alebo nedodrzanim prislusnych vseobecnhe zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky, ¢i technickych noriem (STN, STN EN). Zhotovitel
zodpoveda rovnako za Vady, ktoré vznikli a/alebo sa prejavili pocas Zarucnej doby, uvedene;
v bodoch 7.11 a 7.12 tejto Casti Zmluvy.

Ak ma Dielo alebo ktorakolvek jeho cast pri preberani zjavné Vady, Objednavatel je
opravneny odmietnut prevziat Dielo alebo jeho cast, pricom tuto skutocnost uvedie
v Protokole o odovzdani a prevzati diela a stanovi primeranu lehotu, do ktorgj je Zhotovitel
povinny Vady odstranit.

Ak Zhotovitel uskutocni plnenie predmetu Zmluvy s Vadami (i skrytymi), Zmluvné strany sa
dohodli, ze Objednavatel je opravneny:
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74

75

7.6

77

7.8

79

7.10

a) pozadovat v primeranej lehote pisomne stanovenej Objednavatelom odstranenie
Vad uskutoc¢nenim nahradného alebo dodato¢ného plnenia a pozadovat odstranenie
pravnych Vad a/alebo

b) pozadovat v primerangj lehote pisomne stanovenej Objednavatelom odstranenie
Vad opravou, ak su Vady opravitelné a/alebo

c) pozadovat primeranu zlavu z Ceny dohodnutej v bode 25 Casti Atejto Zmluvy
spbsobom stanovenym v bode 7.4 tejto casti Zmluvy.

V pripade, ze Objednavatel pozaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, ze pri urceni
vysky zlavy bude Objednavatel vychadzat najma z posudenia nasledovnych skutocnosti:

a) naklady acas, ktoré Objednavatel bude musiet vynalozit na Cinnosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa plnenie predmetu Zmluvy stalo bezvadnym v zmysle tejto
Zmluvy;

b) hodnota plnenia predmetu Zmluvy;

c)  vyznam plnenia predmetu Zmluvy pre hospodarsku cinnost Objednavatela a Skody,
ktore mozu byt Objednavatelovi vadnym plnenim spdsobené.

Zistenu Vadu Objednéavatel pisomne oznami Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po jej
zisteni, najneskor vsak do uplynutia Zarucnej doby, spolu s oznamenim, ktory z narokov, resp.
aku kombinaciu narokov stanovenych v bode 7.3 tejto casti Zmluvy si uplatnuje.

Zmluvneé strany sa dohodli, ze Objednavatel méze v kazdom pripade popri naroku uvedenom
v bode 7.3 pism. a) a/alebo pism. b) tejto casti Zmluvy pozadovat aj primeranu zlavu z Ceny
podla bodu 7.3 pism. ¢) tejto Casti Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit zistené a oznamené Vady v lehote
pisomne urcenej Objednavatelom podla bodu 7.3 pism. a) a/alebo pism. b) tejto Casti Zmluvy
bez ohladu na to, ¢i Vada vznikla pred podpisom Protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo
pocas plynutia Zaruénej doby. Zmluvné strany sa mézu dohodnut na pripadnom predizeni
lehoty odstranenia Vad v pripade, ze Zhotovitel nie je schopny zo zavaznych objektivnych
pricin dodrzat urceny termin odstranenia Vad.

V pripade, ze Vada nebude odstranena v lehote podla bodu 7.3 pism. a) a/alebo pism. b) tejto
Casti Zmluvy, pripadne Zhotovitel oznami Objednavatelovi, ze Vada je neodstranitelna,
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy alebo je opravneny zabezpecit si
odstranenie Vad prostrednictvom iného k tomu odborne spdsobilého subjektu na naklady
Zhotovitela; v takom pripade je Zhotovitel povinny nahradit tieto naklady Objednavatelovi do
15 (patnastich) kalendarnych dni po doruceni pisomnej vyzvy Objednavatela na ich uhradu,
ktorej sucastou je aj vyuctovanie tychto nakladov.

Zhotovitelovi nevznika odstupenim od tejto Zmluvy v ddsledku neodstranenia Vad
v stanovenej lehote narok na zaplatenie urokov z omeskania titulom omeskania s Uhradou
Faktury, a ani na nadhradu nakladov vynalozenych na plnenie predmetu Zmluvy. Narok
Objednavatela na zmluvnu pokutu a na nahradu skody v rozsahu prevysujucom tuto zmluvnu
pokutu nie je odstupenim Objednavatela od tejto Zmluvy dotknuty.

Do doby odstranenia Vad nie je Objednavatel povinny uhradit Zhotovitelovi ¢ast Ceny, ktora
by zodpovedala haroku Objednavatela na zlavu z Ceny podla bodu 7.4 tejto Casti Zmluvy, ak
by Vada nebola odstranena riadne a vcas.

Popri narokoch z Vad ostava Objednavatelovi vzdy zachovany aj narok na nahradu skody voci
Zhotovitelovi, ktord vznikne jemu a/alebo tretim osobam v ddsledku vykonania Diela
s Vadami.

Zarucna doba

7.11

Zarucna doba Diela je urcena § 562 ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika a zacina plynut
dnom riadneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
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712

713

714

81

8.2

83

8.4

85

01

9.2

V pripade vyrobkov a spotrebného materialu je Zaruéna doba uréena v takej dizke, v akej ju
poskytuje vyrobca, minimalne vsak 24 (dvadsatstyri) mesiacov od riadneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktoru Objednavatel nemdze uzivat Dielo pre jeho Vady,
za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

V pripade, ze sa na Dielo a/alebo ktorukolvek jeho Cast vztahuje zaruka poskytovana tretou
stranou (napr. subdodavatelom Zhotovitela), Zhotovitel je povinny uplatnit tieto naroky zo
zodpovednosti zaVady sam, pricom nedochadza kobmedzeniu jeho vylucnej
zodpovednosti za Vady voci Objednavatelovi. Uplynutie zarucnej doby poskytnutej
Zhotovitelovi jeho subdodavatelom nema vplyv na trvanie Zarucnej doby poskytnutej
Zhotovitelom Objednavatelovi podla tejto Zmluvy, a ani na plnenie zavazkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo zodpovednosti za Vady podla tejto Zmluvy.

8 ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ze sa Zhotovitel dostane do omeskania s plnenim predmetu Zmluvy alebo cCasti
plnenia predmetu Zmluvy podla ktorejkolvek lehoty uvedenej v bode 2.4 Casti A tejto Zmluvy,
pricom nedoslo k predizeniu lehoty podla bodu 5.47 tejto ¢asti Zmluvy, je Objednavatel
opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 150,00 EUR (slovom:
stopatdesiat eur) bez DPH za kazdy, aj zacaty den omeskania.

V pripade, ze pracovnici Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela porusia pravidla a zasady
BOZP a/alebo PO stanovené platnymi pravnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou, pricom
takéto porusenie je zaznamenané v Stavebnom denniku, je Objednavatel opravneny uplatnit
si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 150,00 EUR (slovom: stopatdesiat eur) bez DPH
za kazdé jedno porusenie tychto pravidiel a zasad.

V pripade, ze sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim Vady v lehote stanovenej
Objednavatelom podla bodu 7.4 pism. a) a/alebo pism. b) tejto Casti Zmluvy, je Objednavatel
opravneny uplatnit si voc¢i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom: sto
eur) bez DPH za kazdy, aj zacaty den omeskania.

V pripade, ze sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou Faktury a Fakturu neuhradi
ani do 10 (desiatich) dni po tom, ¢o mu bola dorucena pisomna vyzva na jej zaplatenie,
Zhotovitel je opravneny uplatnovat si voci Objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,03 %
z dlznej ciastky za kazdy, aj zacaty den omeskania.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela zavazku riadne a v€as vykonat Dielo
a odovzdat ho Objednavatelovi. Uplatnenim naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy,
ani jej zaplatenim, nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody spdsobenej
porusenim zabezpecenych povinnosti Zhotovitela v celom rozsahu, ateda narok
Objednavatela na nahradu skody vznika ivtedy, ak tato skoda prevysuje vysku zmluvnej
pokuty.

9 TRVANIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, do doby riadneho
ukoncenia Diela a jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia oboma Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tato Zmluva zanika:
a) uplynutim doby, na ktoru bola tato Zmluva podla bodu 9.1 tejto Casti Zmluvy
uzatvoreng;
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9.3

94

95

0.6

97

b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran o zaniku tejto Zmluvy v den uvedeny v tejto
pisomnej dohode;

c)  pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou v pripadoch
uvedenych v tejto Zmluve s ucinnostou podla bodu 9.4 tejto Casti Zmluvy;

d) pisomnou vypovedou tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou uplynutim
vypovednegj doby podla bodu 9.5 tejto casti Zmluvy.

Odstupit od tejto Zmluvy je opravnena ktorakolvek zo Zmluvnych stran v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou Zmluvnou stranou. Podstatnym
porusenim zmluvnych povinnosti, ktoré je ddvodom na okamzité odstupenie od tejto Zmluvy,
sa rozumie:
a) porusenie takych povinnosti vyplyvajucich ztejto Zmluvy, na ktoré sa podla
ustanoveni tejto Zmluvy viaze moznost odstupit od tejto Zmluvy;
b) omeskanie Zmluvnej strany s plnenim zavazkov, v ktoromkolvek termine/lehote
dohodnutymi v tejto Zmluve alebo urcenymi na zaklade tejto Zmluvy o viac ako 10
(desat) kalendarnych dni;
c) to, ze Zhotovitel nevykonal Dielo riadne alebo uz pocas vykonavania Diela je zrejme,
ze k riadnemu vykonaniu Diela neddjde;
d) opakované porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy;
e) porusenie ktorejkolvek povinnosti alebo vyhlasenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy,
ktoré Zhotovitel neodstranil ani v dodatocnej lehote urcenej Objednavatelom;
f)  strata opravnenia a/alebo spésobilosti Zhotovitela na prevadzkovanie podnikatelskej
Cinnosti tykajucej sa vykonavania predmetu Zmluvy;
g) zacatie konkurzného konania voci Zhotovitelovi v zmysle § 14 zakona ¢. 7/2005 Z. z.
o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov;
h)  vstup Zhotovitela do likvidacie v zmysle § 70 ods. 3 Obchodného zakonnika.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt uskutocnené pisomnou formou. Odstupenie od tejto
Zmluvy nadobuda ucinnost dnom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane s Ucinkami ex nunc.
Odstupenie od tejto Zmluvy sa vSak nedotyka naroku na nahradu skody ani naroku na
zmluvnu pokutu, ktory vznikol v dosledku porusenia povinnosti a vsetkych pravnych
nasledkov porusenia tejto Zmluvy, ku ktorym doslo do zaniku tejto Zmluvy vratane urokov
z omeskania vzniknutych do momentu zaniku tejto Zmluvy.

Tuto Zmluvu je opravnena vypovedat ktorakolvek zo Zmluvnych stran aj bez uvedenia
dévodu. Vypoved musi byt pisomna a dorucena druhej Zmluvnej strane. Vypovedna doba je
pre Zhotovitela 3 (tri) kalendarne mesiace a pre Objednavatela 1 (jeden) kalendarny mesiac
a v oboch pripadoch zacina plynut prvym dnom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy dorucena druhej Zmluvnej
strane.

V pripade zaniku tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu este pred riadnym dokoncenim
a odovzdanim Diela, Zmluvné strany spolocne zdokumentuju aktualnu rozpracovanost Diela
ku dnu zastavenia prac (Cinnosti) a spolocne ju odsuhlasia a potvrdia. Ktomuto datumu si
Zmluvneé strany navzajom vyrovnaju zavazky s ohladom na uz vykonané prace (Cinnosti) a
dodavky, uhradené Faktury a potvrdenu rozpracovanost, ato vlehote 30 (tridsat)
kalendarnych dni odo dna, kedy Zmluvné strany potvrdili rozpracovanost Diela, ak sa
Zmluvné strany osobitne pisomne nedohodnu inak. O vyrovnani si Zmluvné strany vydaju
navzajom pisomne potvrdenie.

Zanik tejto Zmluvy nema vplyv na prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré vznikli pocas
existencie tejto Zmluvy a do dna jej zaniku neboli riadne usporiadané, ani na povinnost
mlcanlivosti, volby prava ani iné prava a povinnosti, ktoré vzhladom na svoju povahu alebo
podla dohody Zmluvnych stran maju ostat v platnosti aj po ukonceni tejto Zmluvy.
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10.1

10.2

10.3

104

111

11.2

11.3

114

10 DORUCOVANIE PiSOMNOSTi

Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky pisomnosti suvisiace s touto Zmluvou musia byt
dorucené druhej Zmluvnej strane postou, elektronickou postou, osobne alebo expresnou
kurierskou sluzbou na Kontaktné udaje Zmluvnej strany, pripadne odovzdane osobne
Kontakthej osobe Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek pisomnosti
tykajuce sa ukoncenia tejto Zmluvy budu dorucované len prostrednictvom posty, osobne
alebo expresnou kuriérskou sluzbou.

Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouziju adresy sidiel Zmluvnych stran
uvedene v Casti A tejto Zmluvy. V pripade akejkolvek zmeny adresy urcenej na dorucovanie
pisomnosti suvisiacich s touto Zmluvou sa prislusna Zmluvna strana zavazuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnu stranu; v takomto pripade je pre
dorucovanie rozhodujuca nova adresa, riadne oznamena druhej Zmluvnej strane pred
odosielanim pisomnosti.

Pisomnost podla tejto Zmluvy sa povazuje za dorucenu v den dorucenia zasielky, resp. v den
odmietnutia prevzatia zasielky, ak bola zasielka dorucena postou, osobne alebo expresnou
kuriérskou sluzbou. V pripade vratenia zasielky ako nedorucenej, sa pisomnost povazuje za
dorucenu v den jej vratenia sa spat odosielatelovi, a to aj vtedy, ak sa o dorucovani osoba
uvedena ako Kontaktna osoba alebo ina osoba opravnena na preberanie posty nedozvedela.

Elektronicka korespondencia (e-mail) sa povazuje za doruc¢enu v den jej odoslania na e-
mailovu adresu prislusnej Kontaktnej osoby, ak bola tato korespondencia odoslana v dennom
pracovnom case od 7.00 h do 14:.00 h; ak bola elektronickd koreSpondencia odoslana po
tomto case, povazuje sa za dorucenu najblizsi nasledujuci Pracovny den po jej odoslani.
Zmluvné strany su povinné zaistit riadnu evidenciu a archivaciu takto odoslanych sprav.

11 PRAVO A RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa tymto dohodli, ze vSetky spory vzniknuté z tejto Zmluvy budu medzi
sebou prednostne riesit vzajomnou dohodou.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu podla bodu 111 tejto casti Zmluvy, je pre pripad sporu
prislusny sud urceny podla sidla Objednavatela v Slovenskej republike.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy vratane posudzovania ich platnosti, ako aj
nasledkov ich pripadnej neplatnosti, ako aj vzajomné vztahy zucastnenych stran touto
Zmluvou neupraveneg, sa riadia a budu vykladane v sulade s ustanoveniami Obchodného
zakonnika (v Casti tykajucej sa Projektovej Cinnosti a realizacie Stavby sa uplatnia prislusne
ustanovenia Obchodného zakonnika upravujuce zmluvu o dielo av casti tykajucej sa
InZinierskej Cinnosti sa uplatnia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika upravujuce
mandatnu zmluvu), ako aj dalsSimi vSeobecne zavaznymi platnymi pravnymi predpismi,
pricom na kolizne ustanovenia sa neprihliada.

Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokial je to mozné, interpretuje tak, aby bolo ucinné
a platné podla prislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Pokial by vsak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podla prislushych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky nevymozitelné alebo neplatné, nebude
tym dotknuta plathost alebo vymozitelnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré budu
i nadalej zavazné a v plnom rozsahu platné a ucinné. V pripade takejto nevymozitelnosti alebo
neplatnosti budu Zmluvné strany v dobrej viere rokovat, aby sa dohodli ha zmenach alebo
doplnkoch Zmluvy, ktoré su potrebné na realizaciu zamerov tejto Zmluvy, potrebnych
v suvislosti s prislusnou nevymozitelnostou alebo neplatnostou.
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12 DOVERNE INFORMACIE A GDPR

Doverné informacie a mléanlivost

121 Dobverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamene, spristupnené a/alebo akymkolvek
inym sposobom ziskané jednou Zmluvnou stranou od druhej Zmluvnej strany na zaklade
a/alebo v akejkolvek suvislosti s touto Zmluvou mdzu byt pouzité vyhradne na ucely plnenia
predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju Déverné informacie ako aj vsetky informacie
poskytnuté, odovzdane, oznamene, spristupnené a/alebo akymkolvek inym spdsobom
ziskane Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy a/alebo v akejkolvek suvislosti s touto
Zmluvou udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich mlcanlivost a chranit ich pred
zneuzitim, poskodenim, znicenim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim, a to i po ukonceni
platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy.

122 Zmluvna strana nie je opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej
strany Doverné informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat,
rozsirovat, vyzradit ani pouzit inak nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po
ukonceni platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy, svynimkou pripadu ich poskytnutia/
odovzdania/oznamenia/spristupnenia odbornym poradcom Zmluvnej strany (vratane
pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani
vseobecnou profesionalnou povinnostou mlcanlivosti stanovenou alebo ulozenou zakonom
alebo su povinni zachovavat mlcanlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

12.3 Povinnost Zmluvnych stran zachovavat mlc¢anlivost o Dovernych informaciach sa nevztahuje
na informacie, ktoré:
a) boli zverejnené uz pred podpisom tejto Zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na
zaklade poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutocnost dokazuju;
b) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim
sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom v tomto
pripade Zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit.

124 Zmluvné strany su povinné zabezpecit riadne a vCasné utajenie Dovernych informacii
a zachovavanie povinnosti mlcanlivosti o Dovernych informaciach podla vSeobecne
platnych, zauzivanych a zachovavanych pravidiel, zasad a zvyklosti pre utajovanie
a zachovavanie povinnosti mlcanlivosti o takychto informaciach.

125 Zmluvné strany su povinné zabezpecit riadne a vCasné utajenie Dovernych informacii
a zachovavanie povinnosti mlcanlivosti o Dovernych informaciach aj u svojich zamestnancov,
Statutarnych organov, clenov statutarnych organov, dozornych organov, ¢lenov dozornych
organov, zastupcov, splnomocnencov, subdodavatelov, ako i inych spolupracujucich tretich
0sob, pokial im takéto Doverné informacie boli poskytnuté, odovzdané, oznamené a/alebo
spristupnené v sulade s touto Zmluvou.

GDPR

126 Zmluvné strany vyhlasuju, ze v sulade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ako aj Zakonom o ochrane osobnych udajov prijali primerané technicke a
organizacné opatrenia na zabezpecenie spracuvania osobnych udajov len na konkrétny ucel,
s doéslednym uplatnenim zasady minimalizacie mnozstva ziskanych osobnych udajov a
rozsahu ich spracuvania, doby uchovavania a dostupnosti osobnych udajov.

12.7 Informacia o ochrane osobnych udajov v ZSSK, urcena zmluvnym partnerom spolocnosti, ich

zamestnancom a zastupcom, je dostupna na webovej adrese;
https.//www.zssk.sk/ochrana-osobnych-udajov/, o com je Zhotovitel povinny informovat
dotknuté osoby.
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13 SUBDODAVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Informacné povinnosti vo vztahu k subdodavatelom

13.1

13.2

13.3

134

Na poskytovanie niektorych plneni, ktoré tvoria sucast poskytovanych plneni pre
Objednavatela, ma Zhotovitel, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pravo uzatvéarat
subdodavatelske zmluvy.

Zhotovitel uvadza zoznam vsetkych znamych subdodavatelov podla zakona €. 343/2015 Z. z.
o vereginom obstaravani a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani®) v prilohe C. 4 tejto Zmluvy, ktora tvori
Jjej neoddelitelnu sucast. Udaje o subdodavateloch su uvedené v rozsahu:
a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom a predmety subdodavok,
b) identifikacneé udaje o vsetkych znamych subdodavateloch v rozsahu: obchodné
meno alebo nazov, adresa sidla alebo miesta podnikania, ICO, ak bolo pridelené,
udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu: meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

Objednavatel tymto v zmysle ust. § 41 ods. 4 Zakona o verejnom obstaravani urcuje pravidla
pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia tejto Zmluvy nasledovne;

a) Zhotovitel je opravneny zmenit a/alebo doplnit subdodavatela pocas trvania tejto
Zmluvy;

b) V pripade doplnenia a/alebo zmeny niektorého zo subdodavatelov je Zhotovitel
povinny oznamit Objednavatelovi najneskodr v den, ktory predchadza dnu, v ktorom
subdodavatel za¢ne plnit predmet Zmluvy, predlozit pisomné ozndmenie o zmene
a/alebo doplneni subdodavatela, ktoré bude obsahovat udaje o navrhovanom
subdodavatelovi v rozsahu podla bodu 13.2 tejto casti Zmluvy. Zhotovitel pri vybere
subdodavatela musi postupovat tak, aby vynalozené naklady na zabezpecenie
plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene. Pre
vylucenie akychkolvek pochybnosti, takéto doplnenie a/alebo zmena niektorého zo
subdodavatelov nevyzaduje uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve;

c) Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako
keby plnenie realizované na zaklade tejto Zmluvy realizoval sém:;

d) Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za
vysledok Cinnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke;

e) Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodov 13.2 a 13.3 tejto Casti Zmluvy predstavuje
nepodstatné porusenie tejto Zmluvy.

Register partnerov verejného sektora a identifikacia konec¢ného uzivatela vyhod

135

13.6

137

Zhotovitel je parthnerom verejného sektora a aj bude pocas celej doby platnosti a uc¢innosti
tejto Zmluvy a je ako taky zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len
«Register) podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejneho sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o registri
partnerov").

Povinnost byt zapisany v Registri podla Zakona o registri partnerov sa vztahuje aj na
subdodavatelov Zhotovitela po celd dobu trvania tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze
v Case uzatvorenia tejto Zmluvy su jeho subdodavatelia, ktori su mu v case uzatvorenia tejto
Zmluvy znamia maju im byt jednorazovo poskytnutée financneé prostriedky prevysujuce sumu
100 000,- EUR bez DPH, ak sa tato DPH uplatiuje, alebo v uhrne prevysuju sumu 250 000,-
EUR bez DPH, ak sa tato DPH uplathuje, ak ide o poskytnutie viacerych cCiastkovych alebo
opakujucich sa plneni z tejto Zmluvy, zapisani v Registri.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodov 13.5 a 13.6 tejto Casti Zmluvy predstavuje
podstatné porusenie tejto Zmluvy.
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13.8

139

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

147

14.8

V pripade porusenia povinnosti zo strany Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov podla
bodov 13.2,13.3, 13.5 a 13.6 tejto Casti Zmluvy a z toho vyplyvajucej sankcie ulozenej zo strany
organu Statnej spravy a/alebo akéhokolvek iného subjektu, vyplyvajucej z porusenia
povinnosti Zhotovitela a jeho subdodavatela, uhradenu Objednavatelom, zavazuje sa
Zhotovitel uhradit Objednavatelovi tuto sankciu v plnej vyske najneskdr do 3 (troch) dni odo
dna obdrzania pisomnej vyzvy od Objednavatela. O skutocnosti, ze sa takéto konanie zacalo,
Objednavatel bude informovat Zhotovitela, aby mal moznost sa ku konaniu vyjadrit.

Opravnena osoba v zmysle Zakona o registri partnerov je povinna identifikovat kone¢ného
uzivatela vyhod pri prvom zapise do Registra a nasledne overovat identifikaciu konecnéeho
uzivatela vyhod za podmienok uvedenych v § 11 Zakona o registri partnerov.

14 ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania opravnenymi osobami oboch
Zmluvnych stran a ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmluv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podla ust. § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v spojeni sust. § 5a ods. 2zakona ¢&.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o slobode informacii*).

Zmluvneé strany tymto beru na vedomie, ze tato Zmluva bude zverejnena v celom rozsahu
v zmysle Zakona o slobode informacii.

ZSSK netoleruje akukolvek formu korupcie a zavazuje sa konat v sulade so schvalenym
protikorupénym programom: https.//www.zssk.sk/protikorupcny-program/. Zhotovitel sa
zavazuje sa s protikorupcnym programom oboznamit a postupovat v sulade s nim.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su vsetky jej prilohy, ktorych zoznam je uvedeny
v bode 2.13 Casti A tejto Zmluvy.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s novymi
pravnymi predpismi, Zmluvné strany sa zavazuju takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré
najviac zodpoveda ucelu a pravnemu vyznamu tejto Zmluvy.

Ustanovenia tejto Zmluvy mozno menit alebo doplnat len formou pisomnych a vzostupne
oCislovanych dodatkov ktejto Zmluve, podpisanych opravhnenymi osobami oboch
Zmluvnych stran (na zaklade predchadzajucej dohody Zmluvnych stran). Uvedené sa netyka
zmeny:
a) Kontaktnych osdb (vratane teleféonneho Cisla a e-mailovej adresy) podla bodov 2.10.2
a 2.10.4 Casti A tejto Zmluvy a zmeny adresy pre dorucovanie Faktur podla bodu 2.10.1
Casti A tejto Zmluvy, ktorych zmenu bezodkladne oznami Zmluvna strana druhej
Zmluvnej strane pisomne;
b) bankovych udajov, ktorych zmenu bezodkladne oznami Zmluvna strana druhej
Zmluvnej strane pisomne, pricom takéto oznamenie musi byt podpisané
opravnenymi osobami tej Zmluvnej strany, ktora zmenu udajov oznamuje.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomeé vsetkych prav a povinnosti aich nasledkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, ich zmluvna volnost nie je niCim obmedzena a ze im nie su
zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzatvorit tuto Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost
existuje, zodpovedaju za skodu, ktora vznikne druhej Zmluvnej strane na zaklade toho, ze sa
toto ich vyhlasenie ukaze v buducnosti ako nepravdive.

Zmluvné strany dalej vyhlasuju, ze tuto Zmluvu uzatvorili na zaklade ich skutocnej, slobodnej
avaznej vole, ktorej prejav zachyteny vobsahu tejto Zmluvy je dostatoCne urcity
a zrozumitelny, tuto Zmluvu uzatvorili dobromyselne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani
v omyle, ani pod natlakom a ani v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, tuto Zmluvu
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si pred jej podpisom precitali, obsahu tejto Zmluvy porozumeli a ha znak suhlasu s obsahom
tejto Zmluvy ju podpisali prostrednictvom oséb opravnenych konat v ich mene.
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Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. 4600007294PN/2023

TECHNICKA SPECIFIKACIA DIELA

+RD Nové Zamky - revitalizacia objektov suvisiaca s vystavbou THU Nové
Zamky*

Predmet zakazky

Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac v rusnovom depe Noveé Zamky, ktord zahrna
stavebné objekty suvisiace svystavbou strediska technicko-hygienickej udrzby zelezni¢nych
kolajovych vozidiel

Predmet zakazky musi byt realizovany v sulade s vypracovanou projektovou dokumentaciou,
pravoplatnym stavebnym povolenim, platnymi technickymi normami (STN, STN EN), vieobecne
zavaznymi technickymi poziadavkami, technologickymi postupmi, platnymi pravnymi predpismi,
touto Zmluvou a pokynmi Objednavatela.

Rozsah predmetu zakazky
Stavba bude realizovana v rozsahu:
SO 3501 - ,trakéné vedenie a spinacia stanica”
PS 2902 - ,dialkové riadenie DLR"
PS 2101 - ,zabezpecovacie zariadenie a zabezpecovacie zariadenie - revizia 1
SO 3506 - ,pripojka VN*
PS 2702 - ,kamerovy system®
PS 2703 - ,vstupny arealovy system®

Podrobny rozsah stavebnych prac a dodavok je definovany v Rozpocte, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy.

Povolenie na vystavbu
Na stavbu boli Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky, sekciou zeleznicnej
dopravy a drah, odborom drahoveého stavebného uradu vydané:

1. Rozhodnutie MDV SR, Sekcie zelezni¢nej dopravy a drah, Odbor drahovy stavebny urad -
stavebné povolenie ¢&j. 02960/2015/C341-SZDD/01922 zo dfa 14.01.2015 s hadobudnutim
pravoplatnosti dna 07.04.2015, ktorého platnost bola dvakrat predlzovana Rozhodnutim ¢ .
25481/2017/52DD/74835 zo dna 27.10.2017 a Rozhodnutim ¢&,. 26203/2020/SZDD/85853
z0 dna 05.11.2020.

2. Rozhodnutie Okresneho uradu Nove Zamky, odboru starostlivosti o zivotne prostredie -
stavebné povolenie vodnych stavieb cislo: OU-NZ-OSZP-2018/001245-011-Pr zo dna
09.05.2018 s hadobudnutim ucinnosti dha 29.05.2018, ktorého platnost bola pred[Zena
Rozhodnutim OU-NZ-OSZP-2020/009809-007 zo dna 04.06.2020

Sucasny stav

Navrhovana stavba sa nachadza na pozemkoch vo vlastnictve ZSSK a. s. v obvode zeleznicnej
stanice Nové Zamky. Navrhovana stavba v max. miere dodrzuje vymedzené Uzemie arealu
a nedodjde k zaberu novych pozemkov. Taktiez navrhovana stavba v maximalnej miere reSpektuje
existujuce priemyselné objekty, objekty RD a podzemné inzinierske siete.

Ucelom vystavby zariadeni THU je zabezpecenie technickej a hygienickej udrzby, potrebné
vykonavanie kvalitnych prehliadok voznov a ich udrzby, cistenie vnutornych priestorov a
vnutorného zariadenia, vyprazdnovanie odpadovych nadob vratane odsatia fekalii z uzavretého
systému, uskutocnovanie prevadzkoveho osetrenia vnutorného zariadenia osobnych voznov v
celej suprave bez rozpojenia voznov na urcenych stanovistiach, doplnenie hygienickych medii,
vody, napojenie na stlaceny vzduch a predkurovanie, resp. predchladenie voznov na
predkurovacich stojanoch pocas celého roka a podla potreby vonkajsie umytie celej supravy
s dostatocnym osusenim voznovej skrine v zimnom obdobi.
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Navrhované rieSenie

SO 3501 - ,trakéné vedenie a spinacia stanica® riesi napojenie trakcného vedenia do Trakcnej
napajacej stanice (TSN Nove Zamky). Zhotovitel navrhuje problematiku napajania trakéného
vedenia THU Noveé Zamky riesit jednovypinac¢ovou trakénou spinacou stanicou s meranim spotreby
el. energie. Tento navrh respetkuje vsetky suvisiace predpisy, normy a nariadenia, vratane TNZ 34

1540.

PS 2902 - ,dialkoveé riadenie DLR" predstavuje komplexnu Upravu technického rieSenia dialkového
riadenia vrozsahu procesnej jednotky, rozvodnice s oddelovacim transformatorom, zdroj
nepretrzitého napajania, riadiaci pc, inteligentny modul dohliadania, dotykovy displej a programové
vybavenie na vytvorenie spojenia s RSE s moznostou ovladania SpS.

PS 2101 - ,zabezpecovacie zariadenie a zabezpecovacie zariadenie - revizia 1" rieSi nevyhnutnu
upravu Zabzar, vratane doplnenia kablovych tras, kablovych vedeni a dalSich prvkov v zmysle
platnych noriem a predpisov, predovsetkym VTPKS 01/2020

SO 3506 - ,pripojka VN riesi poziadavku tretej strany - Zapadoslovenskej distribucneja.s. v rozsahu
zmeny bodu napojenia.

PS 2702 - ,kamerovy systém’ rieSi nevyhnutnu Upravu kamerového systému v rozsahu:

- DoSpecifikovanie a Uprava riesenia kablovych tras v detailoch pre realizaciu, ktoré neboli
rieSené v DSP a v sulade s dispozicnymi zmenami v ramci stavebnych objektov SO 3401 -
Hala prevadzkového osSetrenia suprav, SO 3402 - Hala stabilného umyvaca podla aktualnej
dispozicie DRS,

- Doplnenie kamery K61 na fasadu s pohladom na vstup do m.¢. 1.04 Sklad olegja (SO 3401 -
HPOS),

- Doplnenie kamery K62 na stenu na osi E/14 s pohladom na vstup do m.c. 1.03
Zakladacovy sklad (SO 3401 - HPOS,

- Doplnenie kamery K60 na stenu na osi E/16 s pohladom na vstup do m.c. 1.04 Sklad
oleja (SO 3401 - HPOS),

- Zmena polohy kamery K42 v m.C. 1.03 Zakladacovy sklad. Kamera bude osadena na rohu
kancelérie s pohladom na sklad a vstupné dvere z haly (SO 3401 - HPOS),

- Zmena dimenzie napdjacich kablov v sulade snavrhom DRS a platnymi predpismi
a normami,

- Zmena typu vonkajSich statickych kamier. Povodne uvazovany typ QNO-8080R bude
nahradeny typom XNO-C7083R s moznostou aktivacie Al funkcii (human detection). (SO
3401 - HPOS),

- Zmena technickeho riesSenia. Kamery napajané cez PoE,

- Zalohované napajanie 3-fazoveho rozvodu NN,

- Implementacia do vizualizacneho nadstavboveho systému C4,

- Server nadstavbového systému rieseny v THU Nové Zamky. Predmetom je len rozsirenie
a licencie.

PS 2703 - ,vstupny arealovy systéem" riesi upravu vstupného arealoveho systému v rozsahu

- Dospecifikovanie a uprava riesenia kablovych tras v detailoch pre realizaciu, ktoré neboli
riesené v DSP a v sulade s dispozicnymi zmenami v ramci stavebnych objektov SO 3401 -
Hala prevadzkového osetrenia suprav, SO 3402 - Hala stabilného umyvaca podla aktualnej
dispozicie DRS.

- Doplnenie citaciek pre kontrolu vstupu do m.c. 1.03 Zakladacovy sklad (SO 3401 - HPOS)

- Citacka s klavesnicou pred m.c. 114 Kancelaria bude sluzit aj na otvorenie dveri (SO
3401 - HPOS)

- Citacka s klavesnicou pred m.c. 1.08 Serverovha bude sluzit aj na otvorenie dveri (SO
3402 - HSU)

- Zmena dimenzie napajacich kablov pre RFID systém v sulade s navrhom DRS a plathymi
predpismi a normami

- Dospecifikované systemy pre oznacenie rozsahu IP adries v zmysle poziadavky Investora
ZSSK
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- Unifikacia. Univerzalne riesenie konzultované na online stretnuti s investorom ZSSK dna
07.03.2022. Revo0. Optické prevodniky RFID v DR-HPOS-3 zameneneé za opticky switch.

- Zalohované napajanie RFID PC. SKV riesi systém napdjania AKS (PS2702)

- Dospecifikovanie kompletného systemu na radiofrekvencnu identifikaciu voznov (RFID)
Upresnenie spdsobu riesenia kontroly vstupu do miestnosti serverovni SO 3401, SO 3402. V
projektovej dokumentacii stupna DRS sa navrhuje nasledovné riesenie (citacia z technickej
spravy predmetného prevadzkoveho suboru): V interieri HPOS a HSU budu urcene miestnosti
zabezpecené kontrolou vstupu. Jedna sa o serverovne v HPOS a HSU a v zakladacovom sklade
v HPOS. Nakolko serverovne boli uvazované ako samostatna kodovacia oblast, tak sa budu
inStalovat pred serverovnu klavesnice s Citackou. Tieto 2 budu vyuzité aj pre kontrolu vstupu do
serverovni, €O znamena, ze v serverovniach budu instalované elektrické zamky, ktoré budu
pripojené do systému SKV a vstup bude mozny sucasnhe aj s jej odkodovanim. Pri odchode
bude miestnost opatovnym prilozenim karty zakodovana. VvV HPOS budu na vstupoch z haly
smerom do zakladacového skladu instalované samostatné Citacky kariet, ktoré umoznia pristup
poverenym osobam.

Predmetom Zmluvy su primarne naklady, ktore neboli predmetom pévodnej dokumentacie pre
stavebné povolenie Ci existujucej zmluvy o dielo s vybranym zhotovitelom stavby ,Technicko-
hygienicka udrzba zeleznicnych kolajovych vozidiel pre stredisko Nove Zamky*,

Zrealizovanie tychto nakladov je vSak nevyhnutné z hladiska ucelenej funkénosti a komplexnosti
diela s dérazom na splhenie podmienok pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia pre novobudované
pracovisko. Taziskovym vydavkom Zmluvy je objekt ,spinacej stanice" vratane Upravy nadvazujuce;
infrastruktury (trakcné vedenie, kabelizacie, VN pripojky, zabezpecovacieho zariadenia..), ktora
v Case spracovania DSP nebola sucastou tejto dokumentacie (2015), nakolko projekt uvazoval s
inym technickym rieSenim, ktoré v Case realizacie projektu (2022-2023) nie je mozné realizovat.
Dalej su to doplnkové naklady vyvolané zmenou legislativy a technickych noriem od casu
spracovanie projektovej dokumentacie do sucasnosti tj realizacii projektu (napr. zmeny
v niektorych suvisiacich prevadzkovych suboroch).

Predmet obstarania je zahrnuty do sekcie F (CPA) - stavby a stavebné prace.
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ROZPOCET
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CASOVY HARMONOGRAM VYSTAVBY
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ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Obchodné meno/nazov ICO (alebo datum | Podiel na

a sidlo/miesto podnikania narodema, aK , rgahzacn Predmet subdodavky
- . nebolo pridelené zakazky v
subdodavatela * o
ICO) %
Zelezniéné stavby a.s. Kosice L
Juzna trieda 66, 040 01 31714 421 33 ZABZAR, technologia

o riadenia
Kosice

TRANSSERVIS, a.s. Kosice

Rozvojova 2, Kosice - 31723 438 20 Stavebné prace
mestska cast Juh 040 11

ELTRA. sro. Trakéné vedenie,
. . 17 elektroinstalacné
Rampova 4, KoSice 040 01 31674 267 prace

Elektrizace zeleznic Praha
a.s., organizacna zlozka Elektroinstalacnée

Rosinska 8223/1 47 352101 16 prace
Zilina 010 08
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PRAVIDLA PRE VSTUP DO \{YHRADENEHO OBVODU ZSSK
AV OBLASTI BOZP PRE VYKON PRACE CUDZICH OSOB
NA PRACOVISKACH ZSSK

VSTUP A VJAZD DO PRIESTOROV ZSSK

Vstup cudzich oséb do vyhradeného obvodu ZSSK je podmieneny vydanim povolenia na
vstup cudzich oséb do vyhradeného obvodu ZSSK na zaklade pisomnej ziadosti pre kazdu
osobu, pre ktoru sa vstup pozaduje. Povolenie sa vystavuje na dobu nevyhnutne potrebnu
pre splnenie uloh, maximalne vsak na 24 mesiacov. Po skonceni plathosti je potrebné
povolenie vratit ZSSK a v pripade potreby sa na zaklade splnenia stanovenych podmienok
vyda nove povolenie.

V Zziadosti o vydanie povolenia sa uvedie meno, priezvisko, titul a datum narodenia osoby, pre
ktoru sa vydanie povolenia ziada, vyspecifikovany obvod (pracovisko) ZSSK a ucel vstupu do
vyhradeného obvodu ZSSK. Sucastou ziadosti o vydanie povolenia vstupu je fotokopia
vykonaného preukazatelného oboznamenia z BOZP.

Vjazd cudzich cestnych motorovych vozidiel do vyhradeného obvodu ZSSK je podmieneny
vydanim povolenia na vjazd cestného motorového vozidla do vyhradeného obvodu ZSSK na
zaklade pisomnej ziadosti pre kazdé cestné motoroveé vozidlo, pre ktoré sa vjazd pozaduje.
Povolenie sa vystavuje na dobu nevyhnutne potrebnu pre splnenie uloh, maximalne vsak na
24 mesiacov. Po skonceni platnosti je potrebné povolenie vréatit ZSSK a v pripade potreby sa
na zaklade splnenia stanovenych podmienok vyda nové povolenie.

Povolenie na vjazd cestného motorového vozidla do vyhradeneho obvodu ZSSK sa moze
vydat len zamestnancom cudzich organizacii, ktori maju vydané platné povolenie na vstup
do vyhradeného priestoru ZSSK.

Povolenie na vstup cudzich oséb do vyhradeného obvodu ZSSK a povolenie na vjazd
cestného motorového vozidla do vyhradeného obvodu ZSSK vydava odbor inspekcie
a kontroly ZSSK.

POVINNOSTI ZSSK
ZSSK sa zavazuje zabezpecit pre zamestnancov Zhotovitela:

a) preukazatelné skolenie z legislativy a internych dokumentov v oblasti BOZP platnych
v ZSSK - s prevadzkovymi poriadkami pracovisk, miestnymi podmienkami (ako aj
pristupovymi cestami a pod.), na ktorych budu zamestnanci Zhotovitela vykonavat
pracovnu cinnost podla tejto Zmluvy, ako aj s prevadzkovo-technologickymi
poriadkami na prislusnych pracoviskach, s pracoviskami, na ktorych je vyhlasena
rizikova praca aso vzniknutymi mimoriadnostami BOZP na pracovisku, ktoré sa
vykona priamo na jednotlivych pracoviskach;

b) informovanie najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach
a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov;

c) preukazatelné oboznamenie (podla pracovnych pozicii) s miestom, kde je potrebnée
nahlasovat vstup na jednotlive pracoviska, telefonicky kontakt pri vzniku
mimoriadnych udalosti, poskodenie zdravia pri praci a hlasit sa v pripade evakuacie a
zachrannych prac;

d) preukazatelné oboznamenie na prislusnom pracovisku so zakazom vstupovat do
priestoru, zdrziavat sa v priestore a vykonavat ¢innosti, ktoré nesuvisia so zmluvnymi
cinnostami a ktoré by mohli bezprostredne ohrozit ich zivot alebo zdravie;

e) umoznenie pouzivania socialnych zariadeni a pristup k pitnej vode;
f)  kontakt na osobu zodpovednu za dodrziavanie BOZP na prislusnom pracovisku.

Oboznamenia uvedené v bode 21 pism. ¢) ad) tejto prilohy Zmluvy zabezpeci veduci
zamestnanec prislusného pracoviska.
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3 POVINNOSTI CUDZICH SPOLOCNOSTI V OBLASTI BOZP
31  Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit:

a)

b)

e)

o))

preukazatelné oboznamenie vlastnych zamestnancov, ktori budu vykonavat ¢innost
a pohybovat sa na pracoviskach ZSSK v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, so
vseobecne platnou legislativou z oblasti BOZP, internymi dokumentmi ZSSK z oblasti
BOZP, ako aj miestnymi podmienkami pre prislusné pracoviska ZSSK. Zoznam
zamestnancov, ktori budu vykonavat pohyb a pracovnu cinnost podla tejto Zmluvy
v ZSSK pisomne predlozi ZSSK;

preukazatelne oboznamenie vlastnych zamestnancov s predpisom ,Vseobecné
pravidla bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v podmienkach Zelezni¢nej
spoloc¢nosti  Slovensko, as.", smernicou ZSSK ZSSK ,Postup posudzovania
nebezpecenstiev, ohrozeni a vyhodnotenie rizik pre pracovné cinnosti v ZSSK
a pohyb cudzich oséb v ZSSK*,

dodrziavanie prevadzkovych poriadkov na prislusnych pracoviskach ZSSK. Pri vykone
cinnosti musia zamestnanci Zhotovitela pouzivat predpisané osobné ochranneé
pracovné prostriedky vzmysle smernice ZSSK ,Postup posudzovania
nebezpecenstiev, ohrozeni a vyhodnotenie rizik pre pracovné cinnosti v ZSSK
a pohyb cudzich osdb v ZSSK*, ktoré vyplyvaju z pracovného prostredia, dalej podla
predpisu ZSSK ,Poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
a poskytovanie umyvacich, Cistiacich  prostriedkov — a ochrannych  krémov
zamestnancom ZSSK"*, s ktorymi musia byt preukazatelne oboznameni;

pri pohybe a pracovnej cinnosti v blizkosti trolejoveho vedenia a elektrickych
zariadeni musia mat zamestnanci Zhotovitela predpisané poucenie v zmysle
vyhlasky MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach a urcenych
cinnostiach a cinnostiach na urcenych technickych zariadeniach v zneni neskorsich
predpisov;

v pripade pohybu a vykonu &innosti v prevadzkovom priestore ZSR pre svojich
zamestnancov okrem véeobecnej legislativy BOZP $kolenie z predpisu ZSR Z2
,Bezpecnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky"
(Ustredny institut vzdelavania a psychologie ZSR zabezpecuje vyluéne vlastnymi
lektormi). Zhotovitel zabezpecli overenie zdravotnej spodsobilosti pre vykon prace
podla zakonnej legislativy platnej v SR a pracovného zaradenia (zakon €. 124/2006 Z.
Z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaska MDPT SR €. 245/2010 Z. z. o odbornej sposobilosti,
zdravotnej sposobilosti a psychickej sposobilosti 0sob pri prevadzkovani drahy
a dopravy na drahe v zneni neskorsich predpisov);

v pripade, ze jeho zamestnanci pri vykone svojej prace vykonavaju pohyb a ¢innost
vblizkosti a na elektrickych zariadeniach, vykonanie potrebnych Skoleni
z elektrotechnickej kvalifikacie v zmysle vyhlasky MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. 0
urcenych technickych zariadeniach a urcenych ¢innostiach a ¢innostiach na urcenych
technickych zariadeniach v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel poskytne vlastnym
zamestnancom potrebné ochranné osobné pracovné pomdcky (OOPP) na zaklade
hodnotenia nebezpecenstiev, ohrozeni a rizik na pracoviskach v ZSSK. Pripadny
pohyb svojich zamestnancov v prevadzkovom priestore ZSR zabezpeéi Zhotovitel
v zmysle predpisu ZSR ,Z 2". Zhotovitel zabezpedi pristup na pracoviska ZSSK (ako aj
na pracoviska ZSR, ZSSK podla tejto Zmluvy) v zmysle pracovného a prevadzkového
poriadku (pristupové cesty, mimoriadnosti a pod), s ktorym musia byt jeho
zamestnanci preukazatelne oboznameni. V pripade pohybu alebo vykonu pracovnej
ginnosti  zamestnancov  Zhotovitela prevadzkovom priestore ZSR zabezpedi
Zhotovitel pre svojich zamestnancov predpisané skolenie a dodrziavanie prislusnych
ustanoveni predpisu ZSR Z2 (Skolenie vykonava vyluéne Institut vzdelavania ZSR a
vydava Osvedcenie o sposobilosti z BOZP);

oboznamenie svojich zamestnancov so vSeobecnym postupom v pripade
zachrannych prac a vzniku poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci
najma so smernicou ZSSK , Traumatologicky plan Zelezni¢nej spolo¢nosti Slovensko,
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as., a so smernicou ZSSK ,Evidencia, registracia a vysetrovanie pracovnych urazov,
inych urazov, nebezpecnych udalosti a chordb z povolania v Zelezni¢nej spolocnosti
Slovensko, ass., predpisom ZSSK ,VSeobecné pravidla BOZP v podmienkach ZSSK
as.', smernicou ZSSK ,Postup posudzovania nebezpecenstiev, ohrozeni a
vyhodnotenie rizik pre pracovné cinnosti v ZSSK a pohyb cudzich osdéb v ZSSK* a
predpisom ,Poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
aposkytovanie umyvacich, Ccistiacich prostriedkov aochrannych  krémov
zamestnancom ZSSK*. V pripade akéhokolvek poskodenia zdravia na pracovisku
ZSSK (taktiez prenajaté priestory vratane DMJ), ¢ uz ma za nasledok
praceneschopnost alebo nie, bezodkladne tuto udalost ohlasi kontaktnej osobe na
pracovisku ZSSK;

h) preukazatelné oboznamenie zamestnancov o povinnosti zakazu pozivania a
prechovavania alkoholickych napojov a omamnych latok na pracoviskach ZSSK a o
povinnosti podrobit sa kontrole na pozitie alkoholu a omamnych Latok, ktoru
vykonavaju opravneni zamestnanci ZSSK a dodrziavat zakaz fajcenia, s vynimkou
miest na to urcenych;

i) zabezpecit pre svojich zamestnancov v ZSSK povolenia na vstup do vyhradeného
obvodu ZSSK a v pripade pouzitia cestnych motorovych vozidiel Zhotovitela
zabezpeci potrebné povolenia na vjazd do vyhradeného obvodu ZSSK, Zeleznic
Slovenskej republiky prip. Zelezni¢nej spoloc¢nosti Cargo Slovakia, a.s. pod. - podla
toho, kde a na koho pracovisku sa budu tito zamestnanci pohybovat a vykonavat
cinnost v suvislosti so Zmluvoul.

Zhotovitel poskytne ZSSK zoznam vlastnych zamestnancov a ich pracovnych pozicii, ktori
budu v zmysle tejto Zmluvy vykonavat pohyb a pracovnu Cinnost na pracoviskach ZSSK.

Zhotovitel stanovi kontraktnu osobu na dozor a kontrolu na dodrziavanie BOZP na prislusnom
pracovisku.

POVINNOSTI ZAMESTNANCA ZHOTOVITELA

Dodrziavat vseobecne platnu legislativu v oblasti BOZP a PO, interne predpisy BOZP a PO
platne v podmienkach ZSSK, respektovat prislusné znacCenie na jednotlivych pracoviskach,
oboznamit sa s postupom v pripade poskodenia zdravia vratane prvej pomoci, zachrannych
prac a evakuacie na pracovisku ZSSK.

V pripade vykonavania pohybu a pracovnej &innosti v prevadzkovom priestore ZSR/ZSSK
CARGO dodrziavat interné predpisy BOZP a PO platné v podmienkach ZSR/ZSSK CARGO
(okrem iného predpis ZSR Z2 ,Bezpecnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic
Slovenskej republiky”, predpis ZSSK CARGO BP1 ,Predpis o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a iné).

Pri vstupe do arealu ZSSK kontaktovat veduceho zamestnanca prislusného pracoviska alebo
poverenu osobu, ohlasit svoju pritomnost, preukazat sa platnym povolenim na vstup do
vyhradeného obvodu ZSSK a zaznamenat zaciatok a koniec vykonu prace.

Pohyb a vsetky prace vykonavat len so suhlasom veduceho zamestnanca prislusného
pracoviska alebo povereného zamestnanca.

Pri praci pouzivat osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré su povinné pre dané
pracovisko a vykonavanu cinnost, vyplyvajuce zo smernice ZSSK ,Postup posudzovania
nebezpecenstiev, ohrozeni a vyhodnotenie rizik pre pracovné cinnosti v ZSSK a pohyb
cudzich osdb v ZSSK*, s ktorym musia byt preukazatelhe oboznameni.

Pri praci postupovat podla schvaleného pracovného postupu a dodrziavat bezpecny
pracovny postup pri praci v priestoroch ZSSK (rusnove depo, prevadzkaren, kolajisko).

Nezasahovat bezddvodne do technickych a vyrobnych zariadeni a nevykonavat prace, na
ktoré nema zamestnanec potrebnu odbornu spdsobilost alebo opravnenie a nevykonavat
pracu bez prikazu na pracu.

Zakaz vstupovat do arealu ZSSK pod vplyvom alkoholickych napojov a omamnych latok,
dodrziavat zakaz fajcenia (s vynimkou miest na to urcenych), prechovavania a pozivania
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alkoholickych napojov a omamnych latok na pracoviskach ZSSK a podrobit sa kontrole na
alkohol a omamneé latky, ktoru vykonavaju opravneni zamestnanci ZSSK.

V pripade zistenia porusenia BOZP, vzniku hebezpecnej udalosti alebo inych mimoriadnosti,
nahlasit tuto skutocnost veducemu zamestnancovi prislusného pracoviska alebo poverenegj
osobe. V pripade prace na pracovisku, v ktorom nie je mozné odstranit nebezpecenstvo
a ohrozenie, riadit sa bezpecnym pracovnym postupom urcenym pre toto pracovisko.

V pripade poskodenia zdravia poskytnut nevyhnutnu prva pomoc a bezodkladne ohlasit tuto
skutocnost veducemu zamestnancovi prislusného pracoviska alebo poverenej osobe.
Postupovat podla smernic ZSSK , Traumatologicky plan Zeleznic¢nej spolocnosti Slovensko,
as."a,Evidencia, registracia a vysetrovanie pracovnych urazov, inych urazov, nebezpecnych
udalosti a chordb z povolania v Zeleznicnej spolocnosti Slovensko, a.s.”, s ktorymi musia byt
preukazatelhe oboznameni.



