
 

 

 

Železnice slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Zmluva o dielo 

podľa § 536 a nasl. zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 
Číslo :  
5672/2019/5400/063 

 

Zhotoviteľ: 

Doprastav, a.s. 
Drieňová 27 
826 56 Bratislava 
 
IČO: 31333320 
DIČ: 2020372497 
IČ DPH: SK7120000206 
Bankové spojenie: Komerční banka, 
a.s., pobočka zahraničnej banky 
IBAN: 
SK04 8100 0001 0701 1872 0257 
SWIFT/BIC: KOMBSKBA 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I 
Oddiel: Sa 
vložka č.: 581/B 

Objednávateľ:    

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
IČO: 0031364501 
DIČ: 2020480121 
 

Faktúru zaslať dvojmo na: 

Železnice slovenskej republiky 
Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina 
Ulica 1. Mája č. 34, 010 01 Žilina 
 Konečný príjemca  

Železnice slovenskej republiky  
Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina 
Ulica 1. mája č. 34, 010 01 Žilina 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Barna, tel. č.: 041/2295208 

Miesto plnenia RP 

KÚ: Nosice, Nimnica, Udiča, Milochov, Orlové 
Okres: Púchov, Považská Bystrica 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    30 dní 

Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle  

§ 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedený neskorší  

deň nadobudnutia účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania stavebných prác (ďalej aj „OPVSP“), 
s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred 
ustanoveniami OPVSP. 

Popis:  
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Zmluvy. 
 

  
Špecifikácia diela Lehota dodania  

 

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 
 
1) Realizačné práce (ďalej ako „RP“) (spolu ďalej len „predmet plnenia“)  
v súvislosti s realizáciou stavby:  
„SO 44.32.01 Púchov – Považská Bystrica, železničný zvršok, VÝHYBŇA MILOCHOV“. 

 
Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto Zmluvy.  
 
Cena predmetu plnenia: 2 206 447,40 € bez DPH. 
 

Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto Zmluvy. 

 
 
Vykonanie RP do 3 mesiacov 

od odovzdania staveniska. 

Zhotoviteľ pristúpi k zahájeniu 

plnenia predmetu zmluvy až na 

základe výslovnej písomnej 

žiadosti objednávateľa (formou 

písomnej výzvy, iného 

písomného oznámenia, 

odovzdaním staveniska a pod.).  

  

Objednávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8,  
813 61 Bratislava 
dňa :  

 
Ing. Juraj Tkáč 

generálny riaditeľ 
Železnice slovenskej republiky  

 

Zhotoviteľ:  

Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
 
dňa :  

 
 
     Mgr. Roman Guniš                            Ing. Peter Milan 
     člen predstavenstva                       člen predstavenstva 

Telefón 
02//2029 4699 
 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
bachledova.veronika@zsr.sk 

Bankové spojenie 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 
3500 0470 0012 

IČO:        0031364501 
DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

 

Železnice slovenskej republiky, právna forma: Iná právnická osoba  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
Po, vložka číslo 312/B 
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Obchodné podmienky vykonania stavebných prác 
( ďalej len „OPVSP“ ) 

 
I.  Predmet Zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa predmet plnenia špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorý môže 

pozostávať z nasledovných plnení alebo ich kombinácie: 
a) Majetkoprávne vysporiadanie (ďalej ako „MPV“) 
b) Geodetické práce (ďalej ako „GP“) 
c) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“) 
d) Inžinierska činnosť (ďalej ak „IČ“) 
e) Realizačné práce (ďalej ako „RP“) 
f) Autorský dohľad (ďalej ako „AD“). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný predmet plnenia zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať 
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

II.  Cena 
1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Dohodnutá cena uvedená v Zmluve je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie 
jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, 
pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. 
Zmluvy. V cene predmetu plnenia sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní 
predmetu plnenia podľa Zmluvy, a ktoré Zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní predmetu plnenia podľa Zmluvy v súvislosti 
s uvedeným predmetom plnenia, s výnimkou správnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto článku týchto OPVSP. 

2. Správne poplatky, ktoré súvisia s výkonom MPV a IČ uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania 
ich zaplatenia Zhotoviteľom, za súčasného splnenia podmienky, že ich vecné zloženie a výška boli Objednávateľom vopred 
odsúhlasené. 

III.  Čas a miesto vykonania predmetu plnenia 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IČ, PD je sídlo konečného 

príjemcu Objednávateľa uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé časti 
predmetu plnenia je špecifikovaná v Zmluve a môže sa predĺžiť len formou písomného dodatku k Zmluve a to v nasledovných 
prípadoch: 

a) naviacpráce spočívajúce v doplnení predmetu plnenia na základe požiadavky Objednávateľa, 
b) neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa, 
c) nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného konania.  

2. V prípade ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia uvedená v predchádzajúcom bode Zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti, túto skutočnosť Objednávateľovi písomne 
oznámiť, uviesť návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť a tento návrh riadne s presným výpočtom na dni 
zdôvodniť. V prípade nesplnenia týchto podmienok Objednávateľ návrh Zhotoviteľa neprijme. 

IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na 

cenu predmetu plnenia. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. 
Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade 
s týmito OPVSP. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej 
úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 
a) V prípade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnú fakturáciu: 

- v časti MPV – trvalý záber je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania 
dokladov uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP, 

- v časti MPV – vecné bremeno je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za jedného vlastníka tak, že 50 % z ceny 
za jedného vlastníka je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia (resp. doručením oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok 
alebo oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a zvyšných 50 % z ceny za jedného vlastníka 
dňom dodania dokladov uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP ku kolaudácii, 

b) Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

c) Vo výške 100 % z ceny za GP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

d) Vo výške 100 % z ceny za výkon IČ v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení 
právoplatného stavebného povolenia a/alebo právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak je predmetom plnenia IČ, 

e) Vo výške 100 % z ceny za RP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela, ak nie je v Zmluve určený presný 
spôsob fakturácie (napr. mesačne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zádržné, Objednávateľ zadrží dohodnutú 
percentuálnu výšku zádržného z každej doručenej faktúry za RP. Za deň vykonania RP sa považuje deň podpísania 
preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

f) Vo výške 100% z ceny za výkon AD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať po nadobudnutí 
právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia a vystavení písomného potvrdenia stavebným dozorom 
o riadnom a včasnom poskytovaní AD Zhotoviteľom. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP bude Zhotoviteľ fakturovať 
Objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu MPV, GP a IČ podľa Zmluvy. Povinnou súčasťou 
takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov na 
správne a iné poplatky, ktoré bol Zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním 
diela a dokument preukazujúci odsúhlasenie ich vecného zloženia a výšky Objednávateľom podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
názov diela a číslo Zmluvy. Prílohou faktúry za riadne dodanú PD bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom 
Objednávateľa. Prílohou faktúry za GP bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa. Prílohou 
faktúry za IČ bude originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti, 
pričom ak bol originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia dodaný Objednávateľovi skôr, tak prílohou 
faktúry bude jeho fotokópia. Prílohou faktúry za riadne vykonaný AD bude písomné potvrdenie stavebného dozoru 
Objednávateľa o riadnom a včasnom poskytovaní AD Zhotoviteľom.  



 

 

5. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formáte PDF. 
Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk; avšak doklady, ktoré majú tvoriť 
prílohy faktúry podľa bodov 3. a 4. tohto článku doručí Zhotoviteľ ako prílohy k faktúre v tlačenej podobe. V taktom prípade 
lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi.  

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi do 15 
pracovných dní od jej doručenia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

8. Za nedodržanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy za každý deň omeškania aj začatý, najmenej však 30 € 
za každý deň omeškania aj začatý. Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 

9. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle článku V. bodu 10. týchto OPVSP je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z  ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň 
omeškania s odstránením, najmenej však 30 € za každý deň omeškania aj začatý. 

10. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní 
kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi 
Objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy za každé takéto 
porušenie. 

11. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny GP podľa Zmluvy v prípade, ak zvýšenie 
obstarávacích nákladov RP presiahne v dôsledku vád GP 5 %. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
10 % z ceny PD podľa Zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov RP presiahne v dôsledku vád PD 5 %.  

12. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať RP z dôvodu 
vady GP, PD, IČ alebo AD. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane 
bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je 
dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

14. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy predložil Objednávateľovi vyhlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR 
v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu 
s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo 
dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 500 €, za každé takéto porušenie. 

15. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách za nesplnenie povinností Zhotoviteľa v súvislosti 
s nakladaním s odpadom podľa článku V. bod 17 týchto OPVSP: 
a) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov, 

zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP, najmenej však 20 € za každý jednotlivý prípad 
porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú 
Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

b) V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za RP, najmenej však 300 € za každý jednotlivý prípad porušenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá 
Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  

c) V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku V. bod 17. písm. b) druhá veta týchto OPVSP, 
Zhotoviteľ  zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP za každý aj začatý deň omeškania, 
najmenej však 40 € za každý aj začatý deň omeškania. 

d) V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá odpady vzniknuté pri realizácii stavby osobe inej ako je osoba oprávnená nakladať 
s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa článku V. bod 17. písm. b) týchto OPVSP, 
Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny za RP, za každý jednotlivý prípad porušenia, 
najmenej však 500 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti 
uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

e) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 
pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z, zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,6 % z ceny za RP, najmenej však 30 € za každé jedno porušenie. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi 
v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

f) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov 
a sprievodných listov nebezpečného odpadu, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
za RP za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 20 € za každý aj začatý deň omeškania. 

16. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane Objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného počtu výluk 
(určený podľa dní resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný povolený 
rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy (bez zohľadnenia 
sadzby DPH).  

17. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) a uhradí Objednávateľovi všetky 
preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky.     

18. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 
s vykonávaním predmetu plnenia podľa Zmluvy. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ 
povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní resp. hodín) Zhotoviteľom 
z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej 
autobusovej dopravy a pod.).  

19. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností 
uvedených v Zmluve (vrátane týchto OPVSP) zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný 
Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Ak 
škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. Právo 
Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty nijako dotknuté. 



 

 

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia v súlade so Zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase 

a kvalite podľa Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, 
prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy 
týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa 
a v Zmluve. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s plnením 
predmetu Zmluvy. 

2. Práva a povinnosti pri MPV sú stanovené nasledovne: 
2.1. Vysvetlenie pojmov  

a) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – trvalý záber“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby 
Objednávateľ bol zapísaný ako vlastník na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na základe 
uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení.  

b) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, 
aby Objednávateľ resp. v prípade vyvolaných investícií vlastník vyvolanej investície, bol zapísaný na príslušnom 
liste vlastníctva nehnuteľnosti ako oprávnený z vecného bremena.    

c) Pre účely Zmluvy sa za jedného vlastníka považuje: 
- osoba ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú v zmysle 

Zmluvy vysporiadať, nachádzajúcich sa v jednom katastrálnom území bez ohľadu na to, na koľkých listoch 
vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník,  

- manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov  

2.2. Lehota dodania MPV 
a) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov pozemkov formou (i) MPV – trvalý záber je najneskôr do podania 

žiadosti o stavebné povolenie.   
b) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov formou (ii) MPV – vecné bremeno je pokiaľ ide o uzatvorenie 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením 
vecného bremena  najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie.  

c) Lehota na MPV – vecné bremeno formou zmlúv o zriadení vecného bremena najneskôr do podania návrhu na 
kolaudáciu stavby. 

2.3. Dodacie podmienky MPV 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať v rámci výkonu MPV všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv 
Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam a všetky originály zmlúv prípadne 
iných dokumentov na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície 
došlo. 

2.4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje: 
a) vykonávať MPV na základe plnej moci od Objednávateľa, pričom pripravené dokumenty (kúpnopredajné zmluvy) 

bude podpisovať Objednávateľ ako budúci vlastník nehnuteľností, 
b) zastupovať Objednávateľa pri rokovaniach o uzavretí kúpnopredajných zmlúv,  
c) zastupovať Objednávateľa v katastrálnom konaní podľa zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov o zápise práv, ktoré sú predmetom MPV. 
2.5. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) vyplatiť cenu za výkup pozemkov 
b) poskytovať súčinnosť pri odsúhlasovaní obsahu kúpnopredajných zmlúv, 
c) poskytovať vyjadrenia a stanoviská, ktorých potreba vznikne pri plnení MPV. 

3. Práva a povinnosti pri GP sú stanovené nasledovne: 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) na požiadanie umožniť Objednávateľovi vykonať kontrolu počas vykonávania GP, 
b) vrátiť Objednávateľovi poskytnuté podklady súčasne s odovzdaním GP, 
c) poskytnúť na požiadanie (aj telefonické) operatívnu osobnú konzultáciu s Objednávateľom služby v priebehu 

spracovania predmetu GP priamo u Objednávateľa v prípade potreby aj každý pracovný deň, 
d) dodať predmet GP overený podľa § 9 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 

predpisov autorizovaného geodeta, alebo oprávneného geodeta pre výkon činností, ktoré sú predmetom GP, 
e) vykonať GP v súlade s Vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákonu č. 215/1995 Z.z. o geodézii a 
kartografii v znení neskorších predpisov, Vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 
300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a 
kartografii v znení neskorších predpisov, Inštrukcii na práce v polohových bodových poliach č. I 74.20.73.12.00, 
Inštrukcii na práce vo výškových bodových poliach č. I 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobníku 
pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác UNIKA 2011, ostatným všeobecne záväzných právnych 
predpisov, technickým normám, smerniciam, inštrukciám, metodickým návodom a iným normatívnym aktom 
riadenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

f) vykonanie kontroly geometrických parametrov stavebných objektov preukázať podpisom osoby, ktorá kontrolu 
vykonala, 

g) dodať geometrické plány vo forme určenej na právne úkony, 
h) (ak je relevantné) na každý geometrický plán samostatne dodať výkupový elaborát, ktorý bude obsahovať súpis 

parciel, register parciel, zoznam dotknutých vlastníkov a parciel, ktoré budú predmetom MPV pričom výkupový 
elaborát je Zhotoviteľ povinný dodať aj v prípade, keď podľa predmetu Zmluvy nemá Zhotoviteľ MPV vykonať.    

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) riadne špecifikovať druh GP, 
b) zabezpečiť Zhotoviteľovi dostupnosť podkladov nevyhnutných na vykonanie GP. 

4. Práva a povinnosti pri zhotovení PD sú stanovené nasledovne: 
4.1. Zhotoviteľ PD sa zaväzuje: 

a) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, zvolať vstupnú 
poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber 
staveniska, v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, najmenej však 1 x za 14 
kalendárnych dní, ak sa na vstupnej porade s Objednávateľom nedohodne na inej periodicite (napr. častejšej) 
konania výrobných porád,  

b) prizvať Objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami. 



 

 

4.2. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom 
prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splnený riadnym dodaním jeho všetkých častí podľa Zmluvy. 
4.4. Za riadne dodanie častí PD sa považuje: 

a) dodanie PD (prerokovanej v súlade so Zmluvou s Objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane 
zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej Objednávateľom), ktoré potvrdí svojím podpisom 
na preberacom protokole oprávnený zástupca Objednávateľa, pričom dodaniu bude predchádzať formálne 
odovzdanie a prevzatie PD za účelom kontroly, ktorá bude trvať najviac 10 dní od formálneho odovzdania 
a prevzatia, 

b) dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), 
výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare. 

4.5. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie PD. 

5. Práva a povinnosti pri vykonaní IČ sú stanovené nasledovne: 
5.1. Zhotoviteľ sa vo vzťahu k IČ zaväzuje: 

a) vypracovať žiadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších 
predpisov, špecifikovaného v Zmluve (najmä územného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu 
stavby pred dokončením, povolenia na predčasné užívanie, kolaudačného rozhodnutia a povolenia na 
odstránenie stavby), 

b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstarať doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 

c) zastupovať Objednávateľa v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ, 
d) uskutočňovať IČ podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, ktoré Zhotoviteľ pozná alebo musí 

poznať a v súlade s dokumentmi jemu predloženými Objednávateľom, ako aj v súlade s vyjadreniami a 
stanoviskami orgánov verejnej správy a tretích osôb; od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže odchýliť, len 
ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas, 

e) oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 
pokynov Objednávateľa, 

f) skontrolovať úplnosť predložených podkladov a upozorniť Objednávateľa na zistené nedostatky týchto podkladov 
alebo ich nekompletnosť, 

g) prevziať rozhodnutia a iné listiny vydané orgánmi verejnej moci v nadväznosti na predmet IČ, 
h) odovzdať bez zbytočného odkladu Objednávateľovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitosti, 
i) zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach Objednávateľa, o ktorých sa pri realizácii IČ pre Objednávateľa 

dozvie. 
5.2. Objednávateľ sa vo vzťahu k IČ zaväzuje: 

a) vystaviť včas mandatárovi písomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve 
b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstarať doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle 

zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 
c) zastupovať mandanta v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ. 

5.3. Predmet IČ sa považuje za dodaný odovzdaním právoplatných rozhodnutí špecifikovaných v Zmluve (najmä 
územného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokončením, povolenia na 
predčasné užívanie, kolaudačného rozhodnutia a povolenia na odstránenie stavby). 

6. Práva a povinnosti pri vykonaní RP sú stanovené nasledovne: 
6.1. Zhotoviteľ RP: 

a) vykonáva činnosti spojené s vykonaním RP v súlade s internými predpismi Objednávateľa vzťahujúcimi sa na 
RP, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interný predpis Objednávateľa Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, vyhláška č. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ 
podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom 
a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii. 

b) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie 
ustanovení bezpečnostných predpisov. 

c) je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

d) sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR“.  

e) je povinný uzatvoriť s Objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle 
Zmluvy (v prípade, že pri plnení Zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania 
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať RP. 

f) vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri 
práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené 
v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je Objednávateľ oprávnený postupovať 
podľa čl. VII. bod 3. písmeno e) týchto OPVSP. 

g) je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 
sťažuje vykonanie diela,  

h) je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých 
zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, 

i) je povinný postupovať podľa harmonogramu postupu prác, ktorý vypracuje a predloží Objednávateľovi najneskôr 
pri odovzdaní staveniska (prvého ak bude odovzdávaných stavenísk viac) na schválenie. Objednávateľ schváli 
Zhotoviteľovi predložený harmonogram postupu prác alebo predloží nesúhlasné stanovisko s odôvodnením do 5 
dní od jeho obdržania od Zhotoviteľa. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k harmonogramu 
nevyjadrí, má sa za to, že harmonogram je schválený. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác 



 

 

zodpovedá Zhotoviteľ. V harmonograme postupu prác je Zhotoviteľ povinný zreteľne vyznačiť aspoň tri čiastkové 
termíny plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje za 
splnený, ak budú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného míľnika 
a bezprostredne s ním súvisia. Splnenie každého sankcionovateľného míľnika harmonogramu postupu prác 
vrátane špecifikácie prác, ktoré míľniku predchádzali, je povinný do stavebného denníka zapísať Zhotoviteľ. 
Správnosť zápisu potvrdí svojim podpisom v stavebnom denníku stavebný dozor Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ 
nepredloží harmonogram postupu prác s vyznačenými sankcionovateľnými míľnikmi v dohodnutej lehote alebo 
ak Zhotoviteľ nesplní niektorý sankcionovateľný míľnik, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
z ceny RP za každý aj začatý deň omeškania najmenej však 30 € za každý aj začatý deň omeškania. 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela, 
b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
6.3. Zhotoviteľ predloží pri odovzdaní diela minimálne všetky doklady (platné v čase odovzdania diela) súvisiace so 

stavbou, ktoré sú uvedené v Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 
„UNIKA“, ak nie sú v Zmluve uvedené aj ďalšie doklady, ktorých predloženie pri odovzdávaní diela Objednávateľ 
požaduje. Spolu s uvedenými dokladmi je Zhotoviteľ povinný predložiť aj ich zoznam s označením: „Zoznam 
dokladov, predkladajúcich k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby“. 

6.4. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ ďalej povinný predložiť Objednávateľovi aj 4 x súpravy projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia (ďalej iba „DSV“) v tlačenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovateľnej a 
neuzamknutej forme „dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formáte „pdf“. 

7. Práva a povinnosti pri vykonaní AD sú stanovené nasledovne: 
7.1. Zhotoviteľ AD sa zaväzuje: 

a) v rozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre Objednávateľa odborný autorský 
dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v  stavebnom 
konaní.  

b) vykonávať AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavby až do ukončenia všetkých prác 
a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa projektovej dokumentácie 
v zmysle Zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného 
kolaudačného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe). 

c) vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného Zhotoviteľ 
zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 

d) kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou 
dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby, 

e) zúčastňovať sa na kontrolných dňoch v termínoch určených Objednávateľom  a za týmto účelom zaznamenávať 
zistený nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou 
a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby, 

f) sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu 
projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa 
projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať Objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom 
projektovej dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby, 

g) akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť Objednávateľovi a to formou 
záznamu Zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní, 

ak v Zmluve nie sú stanovené aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu (napr. povinnosti 
v rozsahu podľa zákona č.138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v znení neskorších predpisov a prílohy č. 4 UNIKA ,,Základný súbor výkonov inžiniersko – projektových činností v 
jednotlivých fázach priemyselné a ostatné stavby“ v aktuálnom znení). 

7.2. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná písomným 
potvrdením  stavebného dozoru Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý bude vyhotovovaný v periodicite určenej 
Objednávateľom (buď týždennej alebo mesačnej, v závislosti od požiadavky Objednávateľa) a tiež podpismi 
v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby. 

7.3. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie. 

8. Zhotoviteľ poskytuje na MPV a/alebo GP záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu 
oprávneným zástupcom Objednávateľa. Zhotoviteľ poskytuje na PD záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť od 
ukončenia realizácie stavby, t.j. od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich 
bude viac. Zhotoviteľ poskytuje na RP záruku 60 mesiacov a na technológie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje 
Zhotoviteľ tak dlhú záruku, akú poskytuje výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov, pričom záruka začína plynúť od 
ukončenia RP, t.j. od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. 
V prípade, ak stavebný úrad upustí od kolaudácie resp. kolaudácia sa nebude vyžadovať z iných dôvodov, záruky podľa tohto 
bodu 8 začínajú plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu zo strany oprávnenej osoby objednávateľa.  

9. Objednávateľ a Zhotoviteľ si v Zmluve môžu pre výkon RP dojednať zádržné. Zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na 
odstránenie vád, ktoré Zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním Zhotoviteľa 
v rozpore so Zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v súvislosti so 
Zmluvou ako napríklad zmluvných pokút. Právo na uvoľnenie zádržného vznikne Zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej 
žiadosti, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený doručiť Objednávateľovi uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho 
protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli inú lehotu. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní odo dňa 
doručenia žiadosti Zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu.  

10. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením 
popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa 
v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa. V prípade, 
že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích 
osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej 
výške. 

11. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. Riadne vykonanie diela potvrdí Objednávateľ 
preberacím protokolom. 

12. Ak pri RP vzniknú Zhotoviteľovi stavby, ktorý ju bude realizovať podľa PD dodanej na základe Zmluvy opodstatnené naviac 
náklady v dôsledku nedostatku PD, ktoré si Zhotoviteľ stavby voči Objednávateľovi uplatní, bude znášať tieto dodatočné 



 

 

náklady Zhotoviteľ PD podľa Zmluvy. V súvislosti s uvedeným sa Zhotoviteľ PD zaväzuje, že tieto dodatočné náklady 
Objednávateľovi uhradí do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu. 

13. Zhotoviteľ poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrená záruku, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia PD na základe 
preberacieho protokolu a trvá až do skončenia záruky na stavbu realizovanú podľa PD. Ak v záruke dôjde bez zavinenia 
Objednávateľa k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na ktorej je DÚR, DSPRS, DSV alebo iný stupeň PD vyjadrený, 
Zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť Objednávateľa vyhotoviť a odovzdať Objednávateľovi 
náhradnú vec, na ktorej bude PD vyjadrená. 

14. Objednávateľ sa zaväzuje: 
14.1. spolupôsobiť pri plnení predmetu Zmluvy, 
14.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady 

alebo vzniknú nové požiadavky na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku 
k Zmluve. 

16. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu o Zmluvy proti 
pohľadávke Objednávateľa. 

17. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nadkladaním s odpadom sú stanovené nasledovne: 
17.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ 

(najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia 
Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci Zhotoviteľa), 
v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 
predmetu zmluvy a ktorého pôvodca je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami písm. b) a j) tohto bodu 17. 

17.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr ku dňu podpísania Zmluvy predložil Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na 
odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, 
ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) 
je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa 
prvej vety tohto písm. b). Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou 
Objednávateľa od zmluvy odstúpiť.  

17.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť 
podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

17.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 
17. 

17.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, 
a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. 
Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá 
zhotoviteľ.  

17.6. Ak Zhotoviteľ vykoná všetky dohodnuté RP v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa písm. e) tohto bodu 17., najneskôr v deň podpísania preberacieho 
protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Ak vykonávanie RP bude zasahovať aj do 
ďalších kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať (i) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v prvom 
kalendárnom roku najneskôr do konca prvého kalendárneho roku a (ii) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli 
v ďalších kalendárnych rokoch v posledný deň príslušného kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli 
najneskôr však v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá 
stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať: 

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného 
mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou 
osobou Objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby  

- vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  
- kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

17.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný 
zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne 
zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený 
Objednávateľ. 

17.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 
17. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné 
použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich 
zneškodňovanie. 

17.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto článku bude zo strany 
orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany 
Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto písm. i) 
vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ 
Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať 
opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.   

17.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujúce povinnosti Zhotoviteľa 
v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 
1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa Zmluvy, ak to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti 

a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 3. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je 
oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaistení 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) sa riadne oboznámil 



 

 

a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ túto dohodu neuzavrie, je Objednávateľ oprávnený 
postupovať podľa čl. X bod 3 týchto OPVD. 

3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov 
ako aj iné osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.  

VII. Postavenie Zhotoviteľa 
1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti 

(certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom 
Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy: 

☐je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPVS“) a tiež každý Zhotoviteľovi známy subdodávateľ v priamom alebo 
nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v RPVS. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania 
Zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle 
zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného 
sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré vyhlásenie 
podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti 
Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.  

☐nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. V prípade, že sa Zhotoviteľ po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinný 
o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, 
na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na 
registrujúci orgán návrh na zápis do RPVS. V prípade, ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do RPVS spôsobom dojednaným 
v tomto bode, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia 
dojednanej v časti J Zmluvy. 

3. Ak je Zhotoviteľ zapísaný v RPVS, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných 
údajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov 
alebo výmazu v RPVS. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý 
je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom 
verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora 
v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS.. Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy, 
minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie 
tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.  

5. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej povinnosti podľa 
zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. 
oprávnenej osoby. 

6. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V 
opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný. 

VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu 
1. Zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,  
b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených 

v Zmluve alebo bode 3. tohto článku týchto OPVSP, 
c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVSP. 

2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody: 
a) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 

bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením Zmluvy, 
b) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol 

právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
c) vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 2 článku VII. OPVSP Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo po tom čo sa 

Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podľa bodu 2 v článku VII. návrh na zápis do registra 
partnerov verejného sektora, 

d) na vykonávaní predmetu Zmluvy sa podieľa resp. podieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie 
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu týchto OPVSP Zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).  
3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné, s právom Objednávateľa 

okamžite od Zmluvy odstúpiť:  
a) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s vykonaním predmetu plnenia o viac ako 15 dní, 
b) ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa, 
c) ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia 

predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, 

d) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov ako dôvodov na strane 
Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri 
vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

e) ak Zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, nepodpísal s Objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle článku V. bodu 6.1.6 týchto OPVSP, 

f) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 2 týchto OPVSP, 
g) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku IX. bod 2 až 5 týchto OPVSP. 

4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVSP odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak 
Zhotoviteľ  porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 
predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo 
strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných 



 

 

podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od 
Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, 
ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVSP o viac ako 60 
dní.  

6. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie 
povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto 
prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom 
Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 
ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ 
v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

7. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu 
škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, 
nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, ktorá 
bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti 
predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVSP, 
zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými 
stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
Zmluvy.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade 
odstúpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva 
výhradným majetkom Objednávateľa.  

9. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný: 
a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením predmetu plnenia 

príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,  
b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré 

Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 
c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu plnenia. 

10. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť 
predmet Zmluvy, alebo jeho časť, ktorá je vykonaná do momentu odstúpenia. 

11. Ak Zmluva zanikne inak ako splnením, s výnimkou prípadu ak zánik Zmluvy spôsobil Zhotoviteľ porušením svojich povinností, 
Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie rozpracovanej časti predmetu Zmluvy určenej percentuálnym podielom zo zmluvne 
dohodnutej ceny. Rozpracovanosť určením percentuálneho podielu zo zmluvnej ceny musí byť zmluvnými stranami písomne 
odsúhlasená najneskôr do 14 dní odo dňa zániku Zmluvy. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej 
dohode, každá zo zmluvných strán je oprávnená na vlastné náklady požiadať o určenie rozpracovanosti znalca. 

12. Objednávateľ môže Zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne 
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná 
výpoveď Zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká. 

IX. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 

svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 
riadne a včas samotného Zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, 
ktorý tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“). 

3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ 
povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne 
upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom 
v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti 
Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.  

4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie Diela 
riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 3 
tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo v tejto lehote 
Objednávateľovi oznámiť, že realizáciu Diela bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa 
tohto bodu nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas. 

5. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam 
priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie 
subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu 
bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 5 Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa 
je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy 
so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti. 

6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 
dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v Prílohe č. 5 
Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, 
reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

7. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPVSP 
alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVSP, Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy. 

8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 4 až 6 tohto článku OPVSP 
je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

X. Autorské práva Zhotoviteľa, vlastnícke právo k zhotovenej veci (dielu) 
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (najmä GP a PD), môže spĺňať aj pojmové 

znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších 
predpisov (ďalej v texte len „autorský zákon“). 

2.  V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (GP, PD alebo niektorá ich časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné 
strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa vyjadreného podpisom Zmluvy, používať 
dielo a jeho časť v zmysle Zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) 
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhý čas, bez teritoriálneho obmedzenia najmä, nie však výlučne na: 



 

 

a) spracovanie diela, 
b) spojenie diela s iným dielom, 
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131 autorského zákona, 
d) vyhotovenie rozmnoženín diela  (v akomkoľvek počte),  
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela 

- prevodom vlastníckeho práva, 
- vypožičaním, 
- nájmom, 

f) použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
g) uvedenie diela na verejnosti 

- verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, 
- verejným vykonaním diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela 
- verejným prenosom diela, 

h) na odstránenie vád diela resp. vykonanie akejkoľvek zmeny, úpravy diela,  
i) použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
j) na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu Zmluvy), ktoré sú 

v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 
viazaná. 

3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku týchto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za 
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy. 

4.  Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom jeho protokolárneho 
odovzdania a prevzatia od Zhotoviteľa v zmysle týchto OPVSP. 

5. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas 
na použitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v zmysle týchto OPVSP (sublicencia). 

6.  Ak dielo v zmysle tohto článku týchto OPVSP bude zamestnaneckým dielom v súlade s príslušnými ustanoveniami 
autorského zákona, Zhotoviteľ bude povinný vysporiadať všetky nároky autorov diela vyplývajúce z ich majetkových práv. 
V prípade, ak si bude autor diela, alebo niektorý z autorov diela, ak ich bude viac, uplatňovať nejaké nároky voči 
Objednávateľovi v súvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto jeho/ich oprávnené nároky uspokojiť bez 
súčinnosti Objednávateľa. 

XI. Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov tak, ako je táto 

upravená v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy 
alebo v súvislosti s jej plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana 
sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním 
osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle GDPR a zákona 
o ochrane osobných údajov, s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených. V prípade, ak má Zhotoviteľ v súvislosti 
s plnením Zmluvy spracúvať osobné údaje v mene Objednávateľa, nadobudnutím účinnosti Zmluvy nadobudne súčasne 
účinnosť Zmluva o spracúvaní osobných údajov, ktorá je Prílohou č. 6 Zmluvy. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore s GDPR 
a zákonom o ochrane osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia 
súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon o ochrane osobných údajov inak, porušujúca zmluvná 
strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých 
v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií 
právoplatne uložených zo strany príslušných štátnych orgánov. 

2. Tieto OPVSP, ktoré sú súčasťou Zmluvy, sú záväzné od 09.11.2018. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo 
doplniť tieto OPVSP, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. 

3. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou vrátane týchto OPVSP, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

5. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVSP. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ 

oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Zmluvy,  sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej 
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa Zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

7. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, 
aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia 
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená 
odosielateľovi. 

8. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov zo Zmluvy je ten súd, 
ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych 
noriem). 

9. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazujú, použije sa na úpravu práv 
a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPVSP sú súčasťou Zmluvy. 

10. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia 

Predmetom zmluvy je: "SO 44.32.01 Púchov - Považská Bystrica, železničný zvršok, VÝHYBŇA 
MILOCHOV" 

Stavebné objekty železničného zvršku a spodku tvoria základ a kostru celej stavby. Ostatné profesijné 
odbory k nim tvoria infraštruktúru. Predmetom riešenia je návrh smerovej a výškovej polohy koľají 
železničnej trate v takom rozsahu, aby bol splnený základný a hlavný cieľ modernizácie trate - zvýšenie 
traťovej rýchlosti do 160 km.h -1 - pri súčasnej optimalizácii investičných nákladov. 

Množstvo/rozsah: v zmysle investičného zadania a PD. 

Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena 
predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky (v zmysle súťažných podkladov), ktoré mu vzniknú pri 
vykonávaní diela. 

Úspešný uchádzač predloží konečnému príjemcovi harmonogram prác. 

Informácie, ktoré budú súčasťou Zmluvy o dielo 

Koordinátor bezpečnosti stavby - Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci   pre stavebníka. Stavebník ho nadväzne, pred zahájením stavby poverí funkciou koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.   

Kontaktná osoba: Ing. Dušan Barna 

Stavebný dozor: vedúci strediska ÚS SPaR Žilina (resp. ním poverená osoba / zamestnanec ÚS SPaR 
Žilina) 

Oprávnená osoba na prevzatie diela: vedúci strediska ÚS SPaR Žilina (resp. ním poverená osoba / 
zamestnanec ÚS SPaR Žilina) 

Adresa pre doručovanie písomností: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", 
Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Spôsob oceňovania naviac prác (pre stavebno – montážne práce) v prostredí ŽSR: 

-       Pre ocenenie položiek naviac prác, ktoré sú identické so zmluvnými položkami (t.j. položky s rovnakým 
popisom), budú v prvom rade použité zmluvné jednotkové ceny. 

-       Položky pre práce  alebo materiál, ktoré nie je možné identifikovať vo výkaze výmer zmluvných cien 
budú považované za nové položky a budú ocenené novými cenami. Porovnávacím ekvivalentom pre nové 
položky budú databázy cenníkov orientačných cien (Cenekon, ODIS) platných v čase          realizácie naviac 
prác a verejne dostupné cenníky (napr. z internetových zdrojov) podľa času realizácie. 

-       V prípade, že cena novej  položky nebude mať porovnávací ekvivalent, je Zhotoviteľ povinný 
nákupnú  cenu preukázať Objednávateľovi daňovým dokladom. 

-       Forma spracovania ceny dodatkov. Každý objekt bude mať samostatné ocenenie spracované formou 
zmenových výkazov výmer. 

Špecifikácia predmetu plnenia sa dopĺňa o odpovede na žiadosti o vysvetlenie Podmienok súťaže odoslané 

uchádzačom dňa 30.05.2019 elektronicky. 

 

 

 



 

 

Investičné zadanie 

Sprievodná správa 
 

1. Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby :  SO 44.32.01 Púchov - Považská Bystrica, železničný zvršok, 

VÝHYBŇA MILOCHOV 

Katastrálne územie:  Nosice, Nimnica, Udiča, Milochov, Orlové 

Okres:    Púchov, Považská Bystrica 

Kraj:    Trenčiansky 

Odvetvie :    Železničné stavby 

Charakter stavby: Výhybňa v medzistaničnom úseku Púchov- Považská Bystrica 

1.2 Stavebník  

 

Názov stavebníka : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne 

riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Nadriadený orgán :  Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

 

1.3 Termíny 
Termín realizácie:   3 mesiace od odovzdania staveniska 

 

1.4 Projektant 

Generálny projektant:   REMING CONSULT, Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Zodpovedný projektant stavby:  Ing. Miroslava Vojteková 

Stupeň PD:         Dokumentácia pre realizáciu stavby 

 

1.5 Správca objektu 

Správca:    Oblastné riaditeľstvo Žilina  

Ul. 1 mája  

010 01 Žilina 

 

2. Prehľad použitých podkladov: 

 

Odborný posudok č. 01697/2010/O420 zo dňa 16.12.2010 dokumentácie pre stavebné povolenie,  

Schvaľovacie rozhodnutie dokumentácie pre stavebné povolenie, číslo č. 3799/2011 – SRP/13550 zo dňa 

14.3.2011, prieskum na mieste stavby, fotodokumentácia, podklady dodávateľov navrhovaných zariadení, 

pracovné porady  

 

Platné normy:  

 

STN 28 0315: Priechodné   prierezy   celoštátnych   dráh   a vlečiek   s rozchodom   koľaje 1435 mm, 

STN 73 6360: Geometrická  poloha  a usporiadanie  koľaje  železničných  dráh  normálneho rozchodu, 



 

 

TNŽ 73 6312:   Navrhovanie konštrukčných vrstiev podvalového podložia, 

STN EN 13450:  Kamenivo na koľajové lôžko, 

 

Predpisy TS 3, S3-2, S4 ŽSR, Z1, TSI, Predpis Z 10, 

Vzorové listy ŽSR, VTPKS - Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb, Vyhláška MDPaT  o 

stavebnom a technickom poriadku dráh. 

 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

 

Zriadenie výhybne Milochov si vyžiadal Odbor investorský GR ŽSR na základe odporučenia a pracovných 
rokovaní s Odborom  dopravy GR ŽSR v súvislosti s koncepciou aktuálneho grafikonu vlakovej dopravy a 
harmonogramu stavebných prác – výlukovej činnosti v úseku železničnej trate Púchov – Považská Teplá 
v záujme zachovania priepustnosti trate pri modernizácii železničnej infraštruktúry.  

4. Súvisiace stavby 

 
So zriadením výhybne Milochov úzko súvisia odbory 21 Zabezpečovacie zariadenia a odbor 35 Trakčné 
vedenie. 

 
Členenie stavby 

1. Zabezpečovacie zariadenia. 

2. Oznamovacie zariadenia. 

3. Dielenská technológia. 

4.  Silnoprúd a technológia. 

5.   Rádiofikácia. 

6. Elektrická požiarna signalizácia. 

7. Poplachový systém narušenia. 

8. Kontrola a riadenie TPNET. 

9. Príprava územia. 

10. Železničný zvršok, spodok, nástupištia a priepusty. 

11. Mosty a umelé stavby. 

12. Pozemné stavby. 

13. Trakčné zariadenia a energetika. 

14. Slaboprúdové rozvody. 

15. Inžinierske siete. 

16. Cesty a prístupové komunikácie. 

17. Úpravy vodných tokov a vegetačné úpravy. 

 

A. Súhrnné riešenie stavby 

1. Technicko-ekonomické hodnotenie 

1.1 Vymedzenie okruhu hodnotenia, východiskového a cieľového stavu vrátane širších 

súvislostí stavby 

 

Stavba je jednou zo súboru stavieb európskeho koridoru č.V, ktorý bol už v prípravných študijných 
materiáloch rozdelený na 4 úseky:  
I. úsek Bratislava Rača – Trnava je rozdelený na 11 U ČS – ucelených častí stavby a pokračuje ďalším 
úsekom.  
II. úsek Trnava – Nové Mesto nad Váhom obsahuje 12 ucelených častí. Pre realizáciu bol tento úsek 
rozdelený do dvoch etáp.  
III. úsek Nové Mesto nad Váhom – Púchov obsahuje 20 ucelených častí (UČS 24 – UČS 



 

 

43). Pre realizáciu bol tento úsek rozdelený do 6 etáp.  
IV. úsek Púchov - Žilina obsahuje 9 ucelených častí (UČS 44 – U ČS 52). Tento úsek bol v počiatočných 
fázach prípravy rozdelený na dve etapy: 

 

I. etapa sžkm 159,400 – sžkm 176,400 (U ČS 44 – U ČS 47) Púchov – Považská Teplá 
     

II. etapa sžkm 176,400 – sžkm 199,200 (U ČS 48 – U ČS 52) Považská Teplá - Žilina 
     

 

 
1.2 Hodnotenie technicko-ekonomickej úrovne stavby 

 

Hlavným účelom tejto stavby je vytvorenie železničného koridoru, ktorý je súčasťou (európskymi 
dohodami definovanými) železničných koridorov pre medzištátnu dopravu vo východnej časti Európy.  
Technické vybavenie musí spĺňať parametre podľa dokumentov:  
 AGC – európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach (1985), 
 AGTC – európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy (1993), 
 a nadväzujúce interné predpisy ŽSR. 


I. etapa stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h.“ 

predstavuje riešenie:  
 ŽST Považská Bystrica 
 ŽST Považská Teplá 

 
a medzistaničných úsekov:  
 Púchov - Považská Bystrica 
 Považská Bystrica - Považská Teplá 

 
I. etapa stavby nadväzuje na predchádzajúci koniec VI. etapy stavby III. úseku modernizácie, ktorý je 
predstavuje modernizáciu ŽST Púchov (UČS 43) a na jej konci na II. etapu stavby IV. úseku modernizácie 
v traťovom úseku Považská Teplá – Bytča (UČS 48). 

 
Etapa z hľadiska legislatívneho je definovaná ako samostatná stavba. Projekt I. etapy rieši zariadenia a 

práce a všetky ostatné náležitosti stavby od sžkm159,100 po sžkm 176,400 (nžkm 158,398 po nžkm 
174,318) s dĺžkou 18,742 km v jestvujúcom staničení a 15,921 km v staničení novom (merané vždy v osi 

koľaje č.1).  
V úseku sa nachádzajú dve železničné stanice Považská Bystrica a Považská Teplá. Pomodernizovaní sa 
zo ŽST Považská Teplá stane iba zastávka a ŽST Považská Bystrica zostane v pôvodnom charaktere. 



1.3 Analýza rizík a neistôt 

K zásahu do povrchových vodných tokov dôjde pri výstavbe a rekonštrukcii mostných konštrukcií a 

priepustov. (Ich poloha je uvedená v popise jednotlivých U ČS.) Všetky konštrukcie cez vodné toky boli 

posúdené hydrotechnickým výpočtom a navrhnuté tak, aby vyhovovali Q100 s min rezervou 0,5 m. Návrh 

nivelety, ako aj navrhované smerové vedenie železničnej trate bolo posúdené na prietokovú hladinu Q100 

rieky Váh. Zároveň sú v prípade potreby navrhnuté aj úpravy koryta vodného toku. Prehľad objektov 

kríženia trate s vodnými tokmi a navrhované úpravy sú uvedené v prílohe. K znečisteniu povrchových vôd, 

prípadne k narušeniu stability brehových svahov môže dôjsť pri rekonštrukcii jestvujúcich mostov a 

priepustov pri manipulácii s ťažkými mechanizmami. Tieto zásahy bude nutné minimalizovať a v prípadoch 

nevyhnutného zásahu do vodného toku uviesť tento do pôvodného stavu. Pri realizácii modernizácie trate 

bude nutné zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku kontaminácii vôd. Pôjde hlavne o opatrenia v 

lokalitách zariadení stavenísk, odstavných plôch pre mechanizmy a pri manipulácii s ropnými látkami. Pred 

začatím prác je zhotoviteľ stavby povinný na dotknuté toky v zmysle zák.č . 666/2004 Z.z. o ochrane pred 

povodňami spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a odsúhlasiť ho s príslušnými orgánmi a 



 

 

organizáciami. Pri realizácii modernizovanej žel. trate dôjde k zásahu do ochranného pásma I. a II. stupňa 

prírodných liečivých zdrojov a minerálnych vôd stolových v Nosiciach. Navrhovaná stavba pri dodržaní 

zásad pre nakladanie s ropnými látkami počas realizácie ani prevádzka na trati nie sú reálnym ohrozením 

povrchových ani podzemných vôd. Podiel železničnej dopravy na celkovom znečistení ovzdušia dotknutého 

územia vzhľadom na iné zdroje je minimálny vzhľadom na skutočnosť, že celá trať je elektrifikovaná. 

Znečistenie spôsobujú iba vlaky s dieselovými  motorovými  lokomotívami,  ktoré prichádzajú  z prípojných  

železničných  tratí.  Sú  to mobilné zdroje, ktoré na danom úseku trate pôsobia krátkodobo v určitých  

časových intervaloch. Vyšší podiel prachu sa prejavuje len v tesnej        blízkosti trate pri prejazde vlakov s 

elektrickým pohonom. K zvýšeniu prašnosti ovzdušia dôjde však pri realizácii stavby najmä počas suchého 

obdobia.  

  
Zároveň dôjde aj k znečisteniu ovzdušia emisiami z dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov. 
Po čas realizácie stavby môže stavenisko pôsobiť ako zdroj prašnosti iniciovaný vetrom alebo stavebnými 

mechanizmami a nákladnými autami, ktoré budú mobilnými zdrojmi emisií. Tento vplyv však bude len 

krátkodobý a prejaví sa len počas realizácie výstavby. Minimalizáciu negatívnych vplyvov je však možné 
zabezpečiť koordináciou presunov stavebnej techniky, optimalizáciou dopravných trás, znižovaním 

prašnosti kropením a inými opatreniami. V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani 
maloplošné územia ochrany prírody, ani ich ochranné pásma v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. v 

znení neskorších doplnkov a predpisov. Samotná železničná prevádzka má vlastné smernice týkajúce sa 
oblasti ochrany životného prostredia pri doprave osôb a preprave tovarov. Ohrozenie životného prostredia 

železničnou prevádzkou je pravdepodobné iba v prípade havárie. Toto riziko sa znižuje tzv. havarijnými 
plánmi prevádzkovateľa dráhy.  

 

Súhrnná technická správa 

 
2.1 Základné údaje o stavbe 

   
Železničná dvojkoľajná trať v traťovom úseku Púchov – Považská Bystrica kopíruje úbočie 

Strážovských vrchov v dotyku s ľavým brehom rieky Váh a Nosickej priehrady.Uvedené SO a aj celá stavba 

začína v nžkm 158,398 728 = sžkm 159,099 991. Smerové pomery sú pomerne zložité, v traťovom úseku sa 

nachádza veľký počet smerových oblúkov s rôznymi hodnotami polomerov od 550 m. Maximálna traťová 

rýchlosť podľa nákresného prehľadu železničného zvršku má hodnotu 100 km/h. Sklonové pomery trate sú 

nenáročné, s priemernou hodnotou pozdĺžneho sklonu trate okolo 3‰. Maximálna hodnota sklonu v 

traťovom úseku je 7,20‰. 
 

Jestvujúci železničný zvršok tvorí koľajový rošt uložený v štrkovom lôžku hrúbky min. 0,5 0 m. 

Podvaly sú drevené a betónové v koľaji č. 1 a v koľaji č. 2 betónové s rozdelením „e“ a „UIC“. Koľajnice 

sú tvaru R65, v niektorých úsekoch zvarené do bezstykovej koľaje. Upevnenie koľajníc je podkladnicové. 

Vzhľadom na nové trasovanie trate, bude pôvodné teleso trate opustené a železničný zvršok znesený. 

Odstránenie železničného zvršku rieši SO 44.32.03. 

 
Návrh trasy modernizovanej trate je vyhotovený podľa zásad noriem a predpisov ŽSR a vyhovuje 

rýchlosti 160 km.h -1. UČS 44 tvorí traťový úsek od nžkm 158,398 728 po nžkm 166,706 778 s dĺžkou 8,308 
050 km (merané v osi koľaje č.1). Hranice UČS sú zvolené tak, aby bola zabezpečená možnosť realizovať 
každú UČS samostatne. Návrh vychádza z predpokladu, že UČS 43 ŽST Púchov je už zmodernizovaná. 
Staničenie začiatku stavby je vztiahnuté na nové výsledné staničenie UČS 43. Zásadnou zmenou oproti 
súčasnému stavu je preloženie trate do novej polohy. Nová trasa v UČS 44 sa hneď na začiatku stavby v 
nžkm 158,398 728 odkloní od pôvodnej trasy, prejde cez ostrov medzi riekou Váh a kanálom Váhu, 
pokračuje cez nový železničný tunel Diel, mostnou estakádou preklenie vodnú nádrž Nosice, napojí sa na 
pôvodnú železničnú trať na dĺžke cca 600m a ďalej pokračuje novým tunelom Milochov. Na konci U ČS 
44, pred ŽST Považská Bystrica, sa trať vracia do pôvodného telesa. 

 

Navrhnuté smerové pomery  
Minimálny polomer oblúka v UČS 44 má hodnotu 1214,800m, maximálny 2509,200m. Maximálna 

hodnota prevýšenia koľaje má hodnotu 120mm. Nedostatok prevýšenia I=129mm je prekročený len v oblúku 

č. 2 r=1214,800m na koľaji č. 1, r =1219m na koľaji č.2. Štandardná osová vzdialenosť koľají pre 

modernizovanú trať je 4,10 m. Táto vzdialenosť sa mení v oboch tuneloch a priľahlých úsekoch na hodnotu 

4,20 m. Na začiatku UČS je osová vzdialenosť koľají 4,75 m ako v stanici ŽST Púchov. Zmena osovej 



 

 

vzdialenosti koľají je vždy vykonaná v priľahlých traťových oblúkoch. Parametre a staničenie jednotlivých 

oblúkov sú zrejmé zo situácie. Rovnako sú zrejmé z výpisu parametrov trasy. Návrh trasy a smerových 

pomerov vychádza z lokálnych podmienok v území a je limitovaný jednak zástavbou a rovnako aj stavbou 

terénu. 

 

 

2.1.1 Charakter stavby  

 

Železničná dvojkoľajná trať v traťovom úseku Púchov – Považská Bystrica kopíruje úbočie 

Strážovských vrchov v dotyku s ľavým brehom rieky Váh a Nosickej priehrady. Uvedené SO a aj celá stavba 

začína v nžkm 158,398 728 = sžkm 159,099 991. Smerové pomery sú pomerne zložité, v traťovom úseku sa 

nachádza veľký počet smerových oblúkov s rôznymi hodnotami polomerov od 550 m. Maximálna traťová 

rýchlosť podľa nákresného prehľadu železničného zvršku má hodnotu 100 km/h. Sklonové pomery trate sú 

nenáročné, s priemernou hodnotou pozdĺžneho sklonu trate okolo 3‰. Maximálna hodnota sklonu v traťovom 

úseku je 7,20‰. Jestvujúci železničný zvršok tvorí koľajový rošt uložený v štrkovom lôžku hrúbky min. 0,50 

m. Podvaly sú drevené a betónové v koľaji č. 1 a v koľaji č. 2 betónové s rozdelením „e“ a „UIC“. Koľajnice 

sú tvaru R65, v niektorých úsekoch zvarené do bezstykovej koľaje. Upevnenie koľajníc je podkladnicové. 

 

2.1.2 Stručný opis zmeny z hľadiska účelu a funkcie 

 

Stavebné objekty železničného zvršku a spodku tvoria základ a kostru celej stavby. Ostatné profesijné 
odbory k nim tvoria infraštruktúru. Predmetom riešenia je návrh smerovej a výškovej polohy koľají 
železničnej trate v takom rozsahu, aby bol splnený základný a hlavný cieľ modernizácie trate - zvýšenie 
traťovej rýchlosti do 160 km.h -1 - pri súčasnej optimalizácii investičných nákladov.  
Vzhľadom na charakter a rozsah riešených stavebných objektov možno povedať, že takmer všetky 

prevádzkové súbory a stavebné objekty úzko súvisia so  stavebnými objektmi železničného zvršku a spodku. 
 

 
2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

 

        Stavebné práce týkajúce sa vlastnej modernizácie trate sa budú realizovať v značnej časti na pozemku 
ŽSR. K výraznejším záberom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve objednávateľa, dôjde v miestach 
preložiek trate a v miestach budovania nových mimoúrovňových krížení cestných komunikácií (nadjazdy, 
podjazdy, podchody) čím dôjde k trvalým aj do časným záberom nehnuteľností. Zabezpečenie povolenia 
vstupov na pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve ŽSR je predmetom prípravy zhotoviteľa.  
Mimo železničný pozemok sú navrhnuté aj preložky niektorých inžinierskych sietí. Pokiaľ bude zhotoviteľ 
stavby používa ť ďalšie časti územia na zariadenie staveniska a prístupové trasy a manipulačné pruhy nad 

rámec predpokladaného obvodu stavby, bude rozsah tohto územia predmetom dodávateľskej prípravy. 
 

 

 
2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 

 

Na stavbu modernizácie železničnej trate bol spracovaný zámer vypracovaný v zmysle zákona NR 

SRč. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon NR SRč. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len 

„zákon“) v júni 2002. Navrhovaná stavba bola zaradená do kapitoly č. 13 Dopravné a spojové stavby a 

zariadenia pod položku č. 3 Výstavba železničných dráh. Vzhľadom na charakter, rozsah a predpokladané 

účinky navrhovanej činnosti s prihliadnutím na stanoviská k zámeru, MŽP SR v spolupráci s príslušným 

orgánom, povoľujúcim orgánom a po prerokovaní s navrhovateľom dňa 12. 11. 2002 upustilo v zmysle § 13 

zákona od vypracovania správy o hodnotení. V ďalších krokoch procesu posudzovania plnil funkciu správy 

o hodnotení - zámer. Proces posudzovania bol ukončený záverečným stanoviskom (číslo 8982/06-3.5/ml), 

ktoré vydalo MŽP SR. Na základe analýzy vplyvov navrhovanej činnosti neboli identifikované také závažné 

vplyvy, ktoré by znemožňovali jej realizáciu. Zhotoviteľ stavby je povinný pri realizácii stavby rešpektovať 

odporúčané podmienky uvedeného záverečného stanoviska. Projektová dokumentácia pre stavebné 



 

 

povolenie bola prerokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy v oblasti ochrany zložiek životného 

prostredia a dotknutými organizáciami, zhotoviteľ pri realizácii stavby musí rešpektovať podmienky týchto 

vyjadrení a rozhodnutí.. 

 
Stavby zasiahne do ochranných pásiem premostením Nosického kanála a koryta Váhu (v OP l. stupňa), 

v OP II. stupňa s tunelovou stavbou a premostením vodnej nádrže Nosice východne od Nimnice. Tunelové 
trasy pretínajú naprieč kúpeľne miesto Nimnica (štatút kúpeľného miesta Nimnica schválený uznesením 

vlády SR z 18. novembra 1997číslo 830) a vnútorné kúpeľné územie (územie vyčlenené pre umiestnene 
prírodných liečebných kúpeľov poskytujúcich kúpeľňu starostlivosť a doplnkových služieb k využitiu 

najmä pre kúpeľných hostí). 
 

Realizácia prác v ochranných pásmach PLZ je podmienená súhlasom MZ SR (zákon NR SRČ. 241/1998 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SRČ. 277/19945 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov). 

 
V dotknutom území platí prvý stupe ň ochrany podľa zákona NR SR č . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny. Žiadna z navrhovaných trás neprechádza, nedotýka sa a ani neleží v tesnej blízkosti 
maloplošného chráneného územia, nezasahuje do navrhovaného územia európskeho významu Strážovské 

vrchy SKÚEV0256 ani do Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy SKCHVÚ 028. 
 

Hodnotená lokalita ani jej širšie okolie nie je v kontakte so žiadnym navrhovaným územím európskeho 
významu.  
Pri realizácii stavby treba rešpektovať platné predpisy v oblasti ochrany životného prostredia: 
- Zákon č . 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorší ch predpisov   
- Zákon č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   
- Zákon č . 364/2004 Z.z. o vodách  

- Zákon č . 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorší ch predpisov   
- Zákon č . 223/2001 Z.z. o odpadoch   

a ostatné súvisiace právne predpisy   
S dôrazom na závažnosť problematiky je súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie samostaná časť, 
ktorá rieši vplyv stavby na životné prostredie 
- vplyv stavby na kvalitu vôd, ovzdušia a na prírodu,   
- dokumentácia pre povolenie výrubu stromov,   
- projekt nakladania s odpadom,   
- znalecký posudok k odňatiu poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu.  

Z hľadiska možného znečistenia ovzdušia a vodných zdrojov je zhotoviteľ stavby povinný sa riadiť 
ustanoveniami týkajúcich sa životného prostredia. Zhotoviteľ môže používať len také mechanizmy, ktoré sú 
v dobrom technickom stave a nie je pri nich zvýšená hlučnosť z dôvodu zlého technického stavu. V tejto 
súvislosti je potrebné je potrebné rešpektovať opatrenia na ochranu proti škodlivému pôsobeniu hluku na 
okolie a zamestnancov. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické opatrenia, 
aby zabránil znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Zhotoviteľ musí zabrániť úniku ropných produktov, 
palív, mazív a rôznych chemikálií a ďalších ekologicky nebezpečných látok pri preprave, skladovaní a ich 
použití. Nakladanie so vzniknutými odpadmi musí byť v súlade so zákonom č. 223/2001 Zb. v znení 
neskorších predpisov, ktoré upravujú prácu s odpadom. 

 

3.  Opis predmetu  

 

3.1.1 Jestvujúci stav - podrobne popísaný v časti 2.1.1 Charakter stavby. 

 

3.1.2 Navrhovaný stav 

 
Návrh výhybne Milochov na jestvujúcej dvojkoľajnej trati je vyhotovený podľa zásad, noriem a 

predpisov ŽSR a vyhovuje rýchlosti 50 km.h-1. Predstavuje ho vloženie regenerovanej výhybky č.1D v koľaji 
č.1 v sžkm 165,498 s napojením odbočnou vetvou výhybky na koľaj č.2. Napojenie je navrhnuté oblúkom o 
polomere R=300m bez prevýšenia a bez prechodníc, s nedostatkom prevýšenia I=99mm a končí v km 165,424 
652. Od km 165,398 192 je navrhnutá smerová a výšková úprava koľaje dĺžky cca 26,5m.  

Osová vzdialenosť koľají v mieste napojenia je 4,483m. Parametre a staničenie jednotlivých oblúkov sú 
zrejmé z prílohy č.2 Situácia a vytyčovací výkres zvršku výhybne Milochov.  

Sklonové pomery v navrhnutej výhybni kopírujú jestvujúcu niveletu, presné výšky budú dodané po 



 

 

zameraní jestvujúcej nivelety koľají. Prípadné rozdiely budú upravené v navrhnutej výškovej úprave koľaje. 

 

Koľajový rošt 
 

V mieste výhybne je navrhnutý železničný zvršok z užitého materiálu zo stavby modernizácie a to 
koľajnice tvaru R65 s podkladnicovým upevnením na betónových podvaloch zvarené do bezstykovej koľaje. 

 

Výhybky 
 

Výhybka č.1D bude dovezená zo ŽST Považská Teplá (výhybka č.6). Táto výhybka si pred vložením 

vo výhybni Milochov vyžaduje odstránenie defektoskopických závad, ktoré materiálovo zabezpečí ŽSR 

SMSÚ TO Trenčín. V rámci dodania výhybky sa uvažuje aj s výmenou podvalov, ktoré bude možné určiť až 

po vytrhnutí výhybky, odhaduje sa 30%. Regeneráciu výhybky spolu s vložením, podbitím, dosypaním 

koľajového lôžka ako aj vovarením do koľaje zabezpečí zhotoviteľ. 

 

Koľajové lôžko 
 

Existujúce koľajové lôžko bude dosypané do normového stavu, tak aby minimálna hrúbka pod 

spodnou plochou podvalu bola 0,35 m, so sklonom bočných svahov 1:1,25 a musí spĺňať požiadavky stanovené 

STN EN 13450:2002/AC:2004 a ostatné požiadavky ŽSR, na základe čoho sú výrobcom kameniva do KL 

vystavené PL ŽSR. Zabudovávať len kamenivo od výrobcov s platnými PL ŽSR. 
 

Drážne chodníky v zapustenom koľajovom lôžku budú vyhotovené z kameniva frakcie 8– 16mm. 
Zapustené koľajové lôžko bude vyhotovené 5m pred a 5m za výhybkou č.1D. 

 

 

 

Osobitné podmienky pre realizáciu železničného zvršku a spodku 
 
Železničný zvršok: 
 

Kladenie koľajového roštu vrátane výhybky je potrebné vykonať špecializovanými mechanizmami na 

to určenými, aby nedochádzalo k nežiaducim deformáciám nového zvršku. Koľajové lôžko musí byť po 

konečnej smerovej a výškovej úprave koľají zhutnené za hlavami podvalov. Konečná smerová a výšková 

poloha koľaje musí byť vykonaná strojným podbitím voči zaisťovacím značkám metódou dlhých tetív pri 

súčasnom hutnení dynamickým stabilizátorom. Železničný zvršok musí byť vyhotovený v rámci povolených 

tolerancií predpísaných v norme STN 73 6360, kapitola 5. Zhotoviteľ predloží správcovi technologický postup 

pre zriadenie bezstykovej koľaje 

 
 

4.   Postup výstavby.  

V zmysle projektovej dokumentácie a navrhovaných zmien, ktoré sú predmetom posúdenia.    

5.   Rozpočet a ekonomické hodnotenie.   

5.   Rozpočet a ekonomické hodnotenie.   

Príloha: Projektová dokumentácia v digitálnej forme 

 

 

 

  



 

 

Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Príloha č. 3 
PÍSOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch Železníc 
Slovenskej republiky 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu Železníc Slovenskej 
republiky Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“, čl. 452, medzi 

Objednávateľ (stavebník): 

Železnice Slovenskej republiky 
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                                                                                
(ďalej ako Objednávateľ) 
 
Zhotoviteľ:  

Doprastav, a.s. 
Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
(ďalej ako Zhotoviteľ) 
 
1. Predmet Písomnej dohody 

 
je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 
Železníc Slovenskej republiky pri poskytovaní služieb a/alebo stavebných prác: „SO 44. 32. 01 Púchov 
– Považská Bystrica, železničný zvršok, VÝHYBŇA MILOCHOV“, podľa Zmluvy č. 5672/2019/5400/063 
zo dňa ......................... v zmysle predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“, čl. 452, medzi Objednávateľom 
v zastúpení:  
Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                                                                                 

a Zhotoviteľom:   
Doprastav, a.s. 
Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
 
Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov Železníc 
Slovenskej republiky počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako 
aj  v súlade s platnými predpismi Železníc Slovenskej republiky. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy Železníc Slovenskej republiky, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy Železníc Slovenskej republiky na 
zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  



 

 

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 
práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce  a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 
vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis Železníc Slovenskej republiky Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 
Slovenskej republiky, 

 predpis Železníc Slovenskej republiky Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na 
železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis Železníc Slovenskej republiky Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis Železníc Slovenskej republiky SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis Železníc Slovenskej republiky Z 3 Odborná spôsobilosť na Železniciach Slovenskej republiky, 

 predpis Železníc Slovenskej republiky Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe Železníc 
Slovenskej republiky, 

 predpis Železníc Slovenskej republiky Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 

3. Povinnosti Zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a. Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 
svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe 
boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky 
ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými 
predpismi, internými predpismi Železníc Slovenskej republiky (Objednávateľa). 

b. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek 
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 3. 

c. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 
dráhy  a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, 
zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov Železníc 
Slovenskej republiky. 

d. Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 
ochranného pásma železničnej dráhy v správe Železníc Slovenskej republiky, musí byť preukázateľne 
poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu Železníc Slovenskej 
republiky Z 3 a predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom 
zariadení Železníc Slovenskej republiky. 

e. Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá Zhotoviteľ. 
 

3.2.  Povinnosť Zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí 
budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe Železníc Slovenskej republiky v súlade s predpisom 
Železníc Slovenskej republiky Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe Železníc Slovenskej 
republiky“, 

c. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 
poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 
a kontrolná činnosť a pod.), 



 

 

d. poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 
súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e. zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 
skutočnosti, 

f. dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 
subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske 

siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i. zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. 
a predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za 
týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania, 

j. umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 
vykonávania zmluvných činností,  

k. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 
m. postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch 

Železníc Slovenskej republiky pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej 
činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,  

n. postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 
činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 
cestujúcej verejnosti, zamestnancov Železníc Slovenskej republiky, polície a železničných podnikov 
s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o. postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas 
realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p. používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q. vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách Zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch Železníc Slovenskej republiky, 
r. v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s. zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 
objednávateľa o poučenie jedného zástupcu Zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 
zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t. preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 
vykonané v zmysle predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností Zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných 
vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na 
Železniciach Slovenskej republiky. 

Vedúci prác Zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 
zabezpečuje v zmysle predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti 
vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu Železníc 
Slovenskej republiky Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 
predpisov Železníc Slovenskej republiky, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 
bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  



 

 

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného 
zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné 
vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore Železníc 
Slovenskej republiky)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 
výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. 
Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, 
usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, 
upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému 
obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k 
priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených 
území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku 
a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na 
výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 
uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe Železníc Slovenskej republiky a iné prekážky nachádzajúce sa 
na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe Železníc Slovenskej 
republiky a iných prekážok s hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto 
inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytýčenie 
si zabezpečí Zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú 
povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon 
práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 
zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, 
najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí 
umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 
pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa 
príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje 
bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je Zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR 
SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho 
zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 
skupín) Zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 
podliehajú riadeniu vedúceho prác Zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 
zodpovedného zamestnanca Železníc Slovenskej republiky,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 
nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 
vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotoviteľ, ako aj jeho 
subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať 



 

 

zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. 
Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho 
vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť čímkoľvek 
(mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, Zhotoviteľ požiada formou 
objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia Železníc Slovenskej republiky (Sekciu EE 
príslušnej VOJ) o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia. 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) a 

informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 
vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 
mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť 
ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 
opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach 
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  
bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  
zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore Železníc Slovenskej republiky bolo 
(v zmysle predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným 
zamestnancom Železníc Slovenskej republiky, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s 
príslušnými ustanoveniami predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 
priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, 
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia 
(napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie 
ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu Železníc Slovenskej 
republiky Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci Zhotoviteľa 

a) vedúci prác:                                                                                               .................................... 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:          .................................... 

c) zodpovedný za prípravu staveniska:           .................................... 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou:   .................................... 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci Zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 
zamestnanca Zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 
zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov Zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d) „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti Zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 
inými právnymi predpismi a internými predpismi Železníc Slovenskej republiky). 

 



 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 
dodržiavania opatrení v zmysle predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných 
látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti Objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať vyznačené 
inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás 
inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma 
týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci Železníc Slovenskej republiky, ktorí 
vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných 
zákonov a predpisov Železníc Slovenskej republiky, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a 
kontrolné orgány Železníc Slovenskej republiky. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie Zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 
(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 
komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, 
rádiotelefóny a pod.) zamestnancov Zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 
dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 
poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 
bezpečnosti podľa  pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 
alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u Zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 
v priestoroch Železníc Slovenskej republiky, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 
informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 
pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto 
informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov 
pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 
v znení neskorších právnych úprav“ je Zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 



 

 

bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu Železníc 
Slovenskej republiky.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 
v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho 
bezodkladné ohlásenie aj Zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 
spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 
prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov Železníc Slovenských republiky (v zmysle 
predpisu Železníc Slovenskej republiky Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), 
a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 
BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave 
a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa ................                                                V .............................. dňa ............... 

 

........................................          ..................................... 

Podpis za Objednávateľa                                                                  Podpis za Zhotoviteľa 

 
  



 

 

Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

  

 

Železnice slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

 

Preberací protokol na 
plnenie uskutočnené na 

základe Zmluvy o dielo č. [●] 
(ďalej len „Preberací protokol“) 

Číslo objednávky: [●] 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
 
 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH: 
Bank. spojenie:  
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného súdu 
Oddiel:  
vložka č.: 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

                            Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 

Súpis plnenia Poznámky k uskutočnenému plneniu 

Objednávateľ týmto odsúhlasuje a potvrdzuje vyššie uvedený súpis plnenia uskutočneného na základe Zmluvy o dielo č. [●]. 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky 
 
dňa:  
Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby:  [●] 
 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

   

 

 

  



 

 

Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov  

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia  

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko) 

        

        

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Príloha č. 6 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov – neaplikuje sa pre daný typ zákazky 

 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a v súlade s článkom 28 bodom 3 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov“),    

(ďalej len „zmluva“) 

medzi: 

 

Prevádzkovateľ:    

 

Obchodné meno:  Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo:      Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,  

vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:    Ing. Juraj Tkáč 

generálny riaditeľ Železníc slovenskej republiky 

Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:      SK11 0200 0000 3500  0470 0012 

BIC/SWIFT kód:    SUBASKBX 

IČO:      31 364 501 

DIČ:      2020480121 

IČ DPH:     SK2020480121 

   

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

Sprostredkovateľ:   .............................. 

 

Obchodné meno:      

  Sídlo:                  

Právna forma:     

Registrácia:  

  Štatutárny orgán:      

 Bankové spojenie:     

IBAN:      

BIC/SWIFT kód:    

IČO:       

DIČ:       

IČ DPH:      

   

(ďalej len „sprostredkovateľ“) 

 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 



 

 

 

Preambula 

Pri plnení ...................... (doplní sa názov a číslo „Zmluvy o dielo“ v súvislosti s plnením ktorej bude dochádzať 

k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa), ktorej neoddeliteľnou prílohou 

je táto zmluva (ďalej len „Zmluva o dielo“), bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov 

sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa. Vzhľadom k tomu, že dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej 

len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) zmluvné strany 

považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy dotýkajúce sa ochrany osobných údajov a zosúladiť ich 

v súlade s uvedenou právnou úpravou. Pre všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon 

o ochrane osobných údajov môže byť v ďalšom texte podľa povahy veci použitá legislatívna skratka 

„legislatíva GDPR“. 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

1. Sprostredkovateľ poskytne na základe Zmluvy o dielo pre prevádzkovateľa ....................... (doplní sa 

predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude sprostredkovateľ spracúvať osobné 

údaje v mene prevádzkovateľa).  

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní 

osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie 

sprostredkovateľa zo strany prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ 

a sprostredkovateľ spracúvajú vo svojich informačných systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na 

účel dohodnutý v tejto zmluve v spojení so Zmluvou o dielo. 

Čl. II 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na účel 

vykonávania ............................. (doplní sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou 

bude sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa), uvedený v Zmluve o dielo 

tak, aby bol naplnený účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom zo 

Zmluvy o dielo. 

2. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa je deň 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú (nasledovné druhy osobných údajov 

sa upravia podľa toho, aké druhy osobných údajov sa skutočne pri plnení Zmluvy o dielo budú 

spracúvať) : 

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné 

číslo, miesto narodenia, vek, stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, druh a číslo dokladu totožnosti, 

podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, 

kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné údaje spracúvané na 

potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené 

v životopise, ako aj všetky ostatné osobné údaje získané z dokladov potrebných pre vykonávanie 

............................. (doplní sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude 

sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa). Pre účely tejto zmluvy sa za 

osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje vymedzené v legislatíve GDPR.  

4. Dotknutými osobami v zmysle tejto zmluvy sú (nasledovný okruh dotknutých osôb je potrebné 

prispôsobiť pre konkrétny prípad): zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov prevádzkovateľa, 

sprostredkovateľa, dodávateľov, odberateľov, vlastníci nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, 

zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, ktoré majú 

právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov 



 

 

vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom ako aj iné osoby, 

ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre majetkovoprávne vysporiadanie, 

inžiniersku činnosť a projektovú činnosť. Pre účely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby považujú tie 

osoby, ktoré sú ako dotknuté osoby vymedzené v legislatíve GDPR. 

Čl. III 

Základné povinnosti sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov 

prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná; sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi 

túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.  

2. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že 

zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou 

mlčanlivosti podľa osobitného zákona.  

3. Sprostredkovateľ je povinný v záujme bezpečnosti spracúvania osobných údajov vykonať a vykonávať 

opatrenia podľa § 39 zákona o ochrane osobných údajov, a to podľa okolností aj v úzkej súčinnosti 

s prevádzkovateľom a prijať i prijímať so zreteľom na najnovšie poznatky, na svoje náklady opatrenia s 

ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou 

pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné 

opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia zahŕňajú 

najmä, ale nielen (nasledovné opatrenia je potrebné upraviť/doplniť pre konkrétny prípad) :  

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,  

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania 

osobných údajov,  

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo 

technického incidentu,  

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a 

organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

4. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez 

predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného 

súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení 

ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu. 

Pokiaľ sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy 

má alebo bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi subdodávateľmi, na základe 

ktorých dôjde alebo môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, potom je sprostredkovateľ povinný s 

každým subdodávateľom uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre subdodávateľa rovnaké povinnosti týkajúce 

sa ochrany osobných údajov, ako sú stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom 

právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa § 34 ods. 3 zákona o ochrane 

osobných údajov, vrátane ale nielen, poskytnutia dostatočných záruk na prijatie primeraných 

technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky 

zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. O poverení 

subdodávateľa spracúvaním osobných údajov je sprostredkovateľ povinný vopred informovať 

prevádzkovateľa. 

5. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere 

poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení 

jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy 

zákona o ochrane osobných údajov.  

6. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia 

povinností podľa § 39 až 43 s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie 



 

 

dostupné sprostredkovateľovi.  

7. Sprostredkovateľ je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po 

ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia 

prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo 

medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto 

osobných údajov.  

8. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných 

údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi 

a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná 

zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

9. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia 

povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany 

prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.  

10. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa 

pokynom prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.  

11. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene 

prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom 

právnom úkone, je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú 

ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 

podľa odseku 3, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a 

organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa legislatívy 

GDPR. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší 

sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.  

12. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 až 11 

schváleným kódexom správania podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 86.  

Čl. IV. 

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba operácie 

potrebné na splnenie účelu tejto zmluvy a to ich (nasledovný okruh operácií je potrebné prispôsobiť pre 

konkrétny prípad) :   

 získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, 

vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, 

kopírovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie. 

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od prevádzkovateľa 

alebo pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie účelu tejto zmluvy. 

3. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 

spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, najmä zákonom 

o ochrane osobných údajov vrátane jeho vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o ochrane 

osobných údajov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu tejto zmluvy, 

pričom má povinnosť, okrem iného: 

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely; 

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú 

nevyhnutné pre jeho dosiahnutie; 

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli 

spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené; 



 

 

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania 

a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom o ochrane osobných 

údajov; 

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so 

zákonom o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani 

inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.  

5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami 

dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím 

konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia. 

6. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania Zmluvy 

o dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne po 

dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu 

osobných údajov dotknutých osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ 

je oprávnený žiadať od sprostredkovateľa potvrdenie o zlikvidovaní osobných údajov a sprostredkovateľ 

je povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti 

archivácie. 

7. V prípade ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail musí byť 

zaheslovaný alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť označená „Doporučene“. 

Sprostredkovateľ sa zaväzuje rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie súvisiace so 

spracúvaním jej osobných údajov v informačnom systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. 

Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov pri 

získavaní osobných údajov dotknutých osôb a je povinný informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva 

jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu uvedenom v zákone o ochrane osobných údajov 

a v tejto zmluve. 

8. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do styku; tie 

nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa tejto zmluvy 

alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je 

nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo 

alebo povinnosť poskytnutia a/alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných právnych 

predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovávať 

aj po skončení poverenia. Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o akomkoľvek vykonanom 

sprístupnení a/alebo poskytnutí osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania 

tejto zmluvy. 

9. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným osobám 

(zamestnancom, zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene sprostredkovateľa alebo na základe 

jeho pokynov alebo pod jeho dohľadom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie spracúvania 

osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k osobným 

údajom, o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z predpisov, ako aj 

o zodpovednosti v prípade ich porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných 

údajoch podľa zákona o ochrane osobných údajov a pravidlách bezpečnosti spracúvania osobných 

údajov. Sprostredkovateľ je povinný dokumenty obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných 

skriniach, zásuvkách alebo priestoroch bez možnosti prístupu k nim neoprávneným osobám. 

Sprostredkovateľ zodpovedá za dodržiavanie mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany oprávnených 

osôb. 

Čl. V. 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, 

neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek 

inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné 



 

 

a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných 

systémoch a to formou a za podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ 

vyhlasuje, že už teraz disponuje takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania osobných 

údajov a prijal primerané technické a organizačné opatrenia za účelom spracúvania osobných údajov 

podľa legislatívy GDPR a zabezpečenia práv dotknutých osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné 

údaje v súlade s touto zmluvou. Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické 

prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré 

sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov. 

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel.  

3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä: 

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného 

počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých 

záznamov o osobných údajoch,  

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac 

informácií,  

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,  

d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na nápravu 

porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych 

nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Primerané nápravné opatrenia je sprostredkovateľ 

povinný prijať ihneď, ako je to možné. 

4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky relevantné informácie, 

o ktoré ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti spracúvania osobných údajov požiada. 

Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom 

odstránenia následkov porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia doby, po ktorú je prevádzkovateľ ako 

obstarávateľ povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uchovávať kompletnú 

dokumentáciu z verejného obstarávania resp. obstarávania výsledkom ktorého je uzavretie Zmluvy 

o dielo prípadne v zmysle iných osobitných právnych predpisov. 

2. Pokiaľ zanikne Zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný bezodkladne po ich zániku 

vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi 

poskytol, pokiaľ sa zmluvné strany v súlade s platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom 

prípade inak. 

Čl. VII. 

Náhrada škody  

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku 

porušenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.   

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne dotknutým osobám 

v dôsledku porušenia tejto zmluvy alebo zákona o ochrane osobných údajov zo strany 

sprostredkovateľa, ktoré si ju budú uplatňovať voči prevádzkovateľovi. 

3. Pokiaľ orgán vykonávajúci kontrolu osobných údajov zistí v súvislosti s plnením tejto zmluvy porušenie 

povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR a v nadväznosti 

na to uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu 

voči sprostredkovateľovi a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi nahradiť. 

 



 

 

Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia  

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je 

zároveň oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného porušenia tejto zmluvy 

a stanoviť primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná strana je povinná v tejto lehote 

porušenie tejto zmluvy odstrániť, vrátane následkov porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje 

s ohľadom na povahu porušenia a vzniknutých následkov. 

2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú: 

a) presun osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu 

prevádzkovateľa; 

b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného subdodávateľa na spracovanie osobných 

údajov; 

c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného 

subdodávateľa; 

d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, alebo 

neoznámení porušenia ochrany osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný oznámiť 

Úradu na ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“) podľa § 40 zákona o ochrane osobných 

údajov, 

je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných údajov 

došlo. 

3. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných 

strán podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia Čl. VII o náhrade škody. 

4. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa kontrolu, či sprostredkovateľ spracúva 

osobné údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť 

sprostredkovateľovi termín vykonania kontroly písomne a to najmenej päť pracovných dní pred 

plánovaným dňom kontroly. Oznámenie o plánovanej kontrole musí obsahovať okrem termínu 

vykonania kontroly aj mená osôb, ktoré kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré 

umožnia riadny výkon kontroly.   

Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy 

o dielo.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola dojednaná v tiesni 

a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú 

svojím podpisom. 

3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy avšak netvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo 

sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných 

ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na 

platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci 

tejto zmluvy nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený 

záväzok takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej 

miere zodpovedať predmetu pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však akýkoľvek záväzok 

vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane neplatným 

nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, zmluvné strany nahradia neplatný nebo 

nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, 

ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného záväzku 

obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok k tejto zmluve aj 

v prípadoch, ak na základe zmeny právnych predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí a usmernení 

úradu, či iných príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa tejto zmluvy.  



 

 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej strany, a že 

urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Záväzok súčinnosti 

sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona o ochrane 

osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. 

Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. 

Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

 

V mene prevádzkovateľa:    V mene sprostredkovateľa: 

Železnice Slovenskej republiky   .................................. 

 

 

....................................................   .......................................................... 

Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby  Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby 
 



Výkaz výmer

P.Č

.
Kód položky Popis MJ Množstvo

Jednotková 

cena (EUR)
Cena celkom (EUR)

Špecifikácia 

(materiál/technológia)

1 2 3 4 5 6 7 8

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

1 220060301

Príprava 

bubna,káblov,meranie,rezanie,odpancierovanie,úprava dvoch 

koncov káblov do 100 žíl   ks 54,000 28,10 1 517,40

2 220060342

Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla,úprava a 

uzavretie koncov-kábel úložny 20 žíl   ks 37,000 21,71 803,27

3 220060344

Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla, úprava a 

uzavretie koncov-kábel úložny 40 žíl   ks 13,000 22,89 297,57

4 220060345

Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla,úprava a 

uzavretie koncov-kábel úložny 60 žíl   ks 1,00 23,64 23,64

5 220060347

Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla, úprava a 

uzavretie koncov-kábel úložny 100 žíl   ks 3,00 26,18 78,54

6 220061501

Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 

TCEKEY,TCEKFE,TCEKFY  do 7x2 sjadr.CU 1,0 mm   m 2 320,00 0,79 1 832,80

7 22006150110 Kábel TCEKPFLEY 3P s jadr. CU 1,0 mm   m 90,00 2,53 227,70

8 22006150111 Kábel TCEKPFLEY 4P s jadr. CU 1,0 mm   m 80,00 2,88 230,40

9 22006150112 Kábel TCEKPFLEY 7p 1,0   m 2 150,00 4,00 8 600,00

10 2200611617

Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-

A-2Y(L)2YV do 50 XN 0,9   m 340,000 1,80 612,00

11 2200611611 Kábel A-2Y(L)2YV 3x4x0,9   m 340,000 1,79 608,60

12 220061331

Montáž(upevnenie) na stenu vr.vysekania káps a uzavretia 

kábla-TCEKE do 50 XN -0,8 mm   m 8 065,000 12,52 100 973,80

13 3412111740_1 Telefónne káble TCEPKPFLEY 3xN0,8   m 8 065,000 2,44 19 678,60

14 220061521

Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 

TCEKEZE  50 XN s jadr.CU 0,8 mm   m 27 800,000 1,35 37 530,00

15 22006152106 Kábel TCEPKPFLEZE 3x4x0,8 mm   m 475,000 4,71 2 237,25

16 22006152117 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5x4x1,4 mm   m 1 820,000 19,36 35 235,20

17 22006152118 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10x4x1,4 mm   m 6 880,000 29,98 206 262,40

18 22006152122 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN 0,9   m 820,000 7,18 5 887,60

19 3418666118 Kábel A-2Y(L)2YB2Y 5x4x1,4 m 1 700,00 8,11 13 787,00

20 3418666119 Kábel A-2Y(L)2YB2Y 10x4x1,4 m 12 695,00 13,73 174 302,35

21 3418666120 Kábel A-2Y(L)2YB2Y 20x4x1,4 m 3 410,00 23,16 78 975,60

22 220061502

Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 

TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm   m 6 825,00 1,02 6 961,50

23 22006150221 Kábel TCEKPFLEY 24p 1,0   m 6 825,00 10,47 71 457,75

24 220080106

Montáž spojky rovnej S2 pre oznamov.a ovládacie 

celoplastové káble párové, žily 1,0 mm do 48 žíl   ks 6,000 178,87 1 073,22

25 2200801061 Spojka VUKI ZRPEY 16/24   ks 6,000 40,98 245,88

26 220111436

Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod 

signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu   vodič 1 184,000 2,82 3 338,88

27 220111891

Ukoľajnenie oznamovacieho a zabezpečovacieho zaria denia 

vodičom FeZn 10 mm na koľajnicu   ks 20,000 53,62 1 072,40

28 220111856

Doplnkové uzemnenie návestných káblov v obj. na trati so 

stried.trakciou   ks 6,000 83,33 499,98

29 2203001527

Forma káblová pre káble TCEKE,TCEKES do dľžky 0,5 m 

na kábli 5 XN   ks 63,000 30,07 1 894,41

30 220300154

Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES zapojenie pod 

skrutky, do dĺžky 0,5 m na kábli 15 XN   ks 32,000 51,25 1 640,00

31 220300473

Forma káblová pre káble TCEKE, 

TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 24 P 1.0   ks 2,00 54,94 109,88

32 230047398

Demontáž formy káblovej pre káble TCEKE, 

TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 24 P 1.0   ks 2,00 33,03 66,06

33 220820041

Mont.prestavníka elmot.vr.výkopu,zdvih 240 mm s 

kontr.hrotníc,na Ľ strane jednod. výmeny   ks 1,000 641,44 641,44

34 3418666113

Elektromotor. prestavník EP 621.12 L č.v. 20021l - HZ, 

rozrezný ks 1,00
5 257,27

5 257,27

35 3418666114 Tyč kontrolná pre výmenu KJ III ks 1,00 127,05 127,05

36 3418666115 Tyč kontrolná pre výmenu KJ IV ks 1,00 129,72 129,72

37 3418666116 Spojnica pre prestavník S IV ks 1,00 103,20 103,20

38 3418666117 Kryt spojníc ochranný úplný ks 1,00 89,03 89,03

39 3418666122 Kĺb pripevňovací horný ks 1,00 55,97 55,97

40 3418666123 Kĺb pripevňovací dolný ks 1,00 54,69 54,69

41 22082004143 Ohrada okolo prestavníka POP PP č.v.2207.11   ks 1,00 183,96 183,96

42 220830003

Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar návestidla 

AŽD,bez zem.prác,vysokého na stĺp   ks 62,000 24,90 1 543,80

43 283000398

Demontáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar návestidla 

AŽD,bez zem.prác,vysokého na stĺp   ks 6,000 15,51 93,06

44 2208300011 Upozorňovadlo predzvestné staničné 40A  viaflex 02260G   ks 5,000 961,99 4 809,95

45 2208300031 Upozorňovadlo vzdialenostné návesť č. 41a č.v. 00261a   ks 5,000 68,03 340,15

46 2208300032 Upozorňovadlo vzdialenostné návesť č. 41a č.v. 00261b   ks 5,000 66,88 334,40

47 2208300033 Upozorňovadlo vzdialenostné návesť č. 41a č.v. 00261c   ks 5,000 68,87 344,35

48 2208300034 Upozorňovadlo vzdialenostné návesť č. 41a č.v. 00261d   ks 5,000 67,77 338,85

49 2208300012 Upozorňovadlo predzvestné (náv.40b)-viaflex,č.v. 260h   ks 5,00 984,69 4 923,45

50 22083000351

Upozorňovadlo vzdialenostné (náv.41b)-viaflex,č.v.00106a 1-

vodorovný pruh   ks 5,00 67,94 339,70

51 22083000361

Upozorňovadlo vzdialenostné (náv.41b)-viaflex,č.v.00106b 2-

vodorovné pruhy   ks 5,00 67,30 336,50

52 22083000371

Upozorňovadlo vzdialenostné (náv.41b)-viaflex,č.v.00106c 3-

vodorovné pruhy   ks 5,00 68,29 341,45

53 22083000381

Upozorňovadlo vzdialenostné (náv.41b)-viaflex,č.v.00106d 4-

vodorovné pruhy   ks 5,00 69,36 346,80

54 22083000302

Vzdialenostné upozorňovadlo návesť 42, č.v. 00108 (súpr.3 

ks)   ks 4,00 885,65 3 542,60

55 220830074

Montáž tabuliek - Posun zakázaný - navesť č.83 a rýchlosti 

"5"   ks 3,00 2,70 8,10

56 2208300742 Tabuľka rýchlosti s číslicou "5" VIAFLEX   ks 3,00 77,07 231,21

57 220830014

Montáž svetelného návestidla AŽD,jednostranného 

stožiarového so štyrmi návestnými lampášmi   ks 5,00 1 080,71 5 403,55

58 2208300143 Návestidlo stožiarové 4-sv. typ 2239 - Z,Č,B,2Ž   ks 3,00 5 699,21 17 097,63

59 2208300143 Návestidlo stožiarové 4-sv. 1Ž,Z,záslepka,B  ks 1,00 5 804,16 5 804,16

60 2208300126 Pás označovací veľký B-Č plast. 01244F   ks 9,00 77,30 695,70

61 220830013

Montáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného 

stožiarového s troma návestnými lampášmi   ks 3,000 952,32 2 856,96

62 3418666111 Optika úplná červená - plast ks 5,00 179,35 896,75

63 3418666112 Optika úplná biela - plast ks 5,00 167,48 837,40

64 2208300134 Betónový základ typ TIZ AZZ-5-75   ks 3,000 224,84 674,52

65 22083001425 Betónový základ T III Z zz - 6 - 100 ZPSV   ks 4,000 263,43 1 053,72

Stavba:   ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina,  pre  rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa

Časť: Výhybňa Milochov

Dátum: 27.3.2019

Objekt:   PS 44.21.02 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ZABEZPEČENIE STAVEBNÝCH POSTUPOV
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66 220830071

Montáž doplnkov k svetelným návestidlám 

AŽD,označovacieho štítka na návestidlo   ks 19,000 2,67 50,73

67 2208300712 Štítok označovací pre predzvesti 01245d plast   ks 10,000 17,40 174,00

68 2208300711 Štítok označovací pre hlavné návestidlo 01245c plast   ks 9,00 17,84 160,56

69 220840001

Montáž podstavca pre jednotku MSTT v.č. 93101a, 

postavenie podstavca na základy a náter   ks 20,000 206,33 4 126,60

70 2208400011 Podstavec pre jednotku MSTT v.č. 93101a   ks 2,000 796,68 1 593,36

71 2208400012

Základ plastový pod podstavec pre jednotku MSTT 

93101D001   ks 4,000 54,79 219,16

72 220840051

Mont.skrine do koľají MSTT,postavenie na podstavec 

vr.zatiahnutie káblov bez zapojenia   ks 20,000 970,52 19 410,40

73 2208400511

Riadiaca a kontrolná skriňa predzvesti s ETCS (SK2003-

AM10-X)   ks 1,000 22 370,48 22 370,48

74 2208400513

Riadiaca a kontrolná skriňa hlavného navestidla s ETCS 

(SK2003-AM11-X)   ks 1,00 21 854,62 21 854,62

75 220850002 Montáž koľajnicového snímača RSR na pätu koľajnice   ks 20,000 268,97 5 379,40

76 2208500021 Koľajnicový snímač RSR 180GS01   ks 5,00 2 963,31 14 816,55

77 2208500022 Neoprénová hadica 5m   ks 5,00 131,89 659,45

78 2208500023 Upevňovacia súprava snímača SK 140   ks 5,00 967,38 4 836,90

79 2208500025 Upevňovací kolík BBK 22   pár 5,00 117,20 586,00

80 22085000713 Montážna sada neoprénovej ochrannej hadice   ks 5,000 184,77 923,85

81 220850232

Záver káblový zabezpečovací UPMP-WM,montáž bez 

zemných prác,na zemnú podperu   ks 21,000 78,53 1 649,13

82 2208502329 Záver kábelový zabezpečovací UPMP57-WM ks 5,00 576,41 2 882,05

83 2208502312 Záver kábelový zabezpečovací UKMP1-WM č.v. 73671a   ks 1,00 473,65 473,65

84 220880201 Montáž počítača osí ako napr. AZF, ACS-2000   ks 10,00 194,28 1 942,80

85 2208802011 Počítač osí ako napr. AZF   ks 2,00 37 855,25 75 710,50

86 220110921

Montáž káblového objektu ,osadenie základu,montáže 

objektu,zatiahnutia káblov   ks 25,000 376,38 9 409,50

87 211092198

Demontáž káblového záveru,osadenie podstavca,montáže 

objektu,zatiahnutia káblov   ks 25,000 113,43 2 835,75

88 2201109211 Káblový objekt ako napr. KRONE SEW 95   ks 25,000 224,67 5 616,75

89 220111886

Prierazka ŽSR, pripevnenie prierazky na stožiar,skriňu 

oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia   ks 6,00 5,78 34,68

90 2201118861 Súprava pre upevnenie prierazky   ks 6,00 29,65 177,90

91 2201118862 Prierazka opakovateľná univerzálna   ks 6,00 184,21 1 105,26

92 2201118863 Nosník prierazky na návestidlo   ks 6,00 25,25 151,50

93 2201118921 Drôt FeZn D 10 mm   m 38,00 1,44 54,72

94 220880091

Zhotovenie jedného zapojenia pri voľnej väzbe, nameranie 

vodiča,zatiahnutie a prepojenie   ks 40,00 3,40 136,00

95 288009198

Demontáž jedného zapojenia pri voľnej väzbe,nameranie 

vodiča,zatiahnutie a prepojenie   ks 20,00 2,03 40,60

96 220850171 Montáž koľajovej skrine, osadenie, prepojenie, náter   ks 1,00 277,84 277,84

97 286006198 Demontáž ovládacej skrine prejazdového zariadenia   ks 1,00 53,36 53,36

98 220880061 Montáž relé malorozmerného,nasadenie relé do panela   ks 3,00 4,08 12,24

99 3418666121 Relé NMŠ 2-4000 B  (4kV) č.v. 72 121a DUO Opočno ks 3,00 284,92 854,76

100 288006198 Demontáž relé malorozmerného, DSŠ   ks 3,00 2,48 7,44

101 220880073 Montáž modemu a meniča   ks 1,00 18,93 18,93

102 288014398 Demontáž meniča   ks 1,00 13,89 13,89

103 22088015611

Menič DC/DC HSD 30 S24-4kV 30W, vstup 20-72Vdc, 

výstup 24V ks 1,00 591,54 591,54

104 747231016 Montáž ističa  _ "PC"   ks 2,00 4,45 8,90

105 3580760010.4-P Istič  LPN-16B-1  OEZ (Istič C4A/2 (10kA)) ks 1,00 6,36 6,36

106 3580760010.4-P Istič  LPN-16B-1  OEZ (Istič C2A/2 (10kA)) ks 1,00 6,21 6,21

107 220530238_1 Montáž DIN lišty , upevnenie do stojanu   ks 1,00 47,44 47,44

108 3451203900 Lišta DIN TS 35/F5 1m   ks 1,00 1,33 1,33

109 220110926

Úplná montáž telefónneho objektu TO 68 na betónový 

základ   ks 3,00 170,02 510,06

110 3820200105_3

Vonkajší telefónny objekt do koľajiska na bet. Dosku (+ 

napájaci menič) - komplet   ks 3,00 1 636,85 4 910,55

111 3570414006_1 Pomocná svorkovnica (napájanie VTO)   ks 3,00 40,62 121,86

112 220530304 Montáž translátora, vrátane letovania   ks 3,00 31,16 93,48

113 3820201700_3 Translátor 600:600 Ohm   ks 3,00 355,65 1 066,95

114 220530311x Montáž prázdnej lišty pre 6 translátory   ks 1,00 0,77 0,77

115 220300973

Pásik rozvodný pre 4 x 22 vedení namontovanie na 

pripravený podklad vrátane označenia   ks 2,00 10,40 20,80

116 220300984 Montáž puzdra pre blestkoistky   ks 2,00 0,83 1,66

117 3,84384E+12 Púzdro pre bleskoistky 2/10   ks 2,00 14,98 29,96

118 3451207400 Lišta rozpojovacia napr.LSA-PLUS 2/10   ks 2,00 6,44 12,88

119 220300985_1 Montáž bleskoistky   ks 20,00 20,62 412,40

120 3690903531_1 Bleskoistka pre ochranu oznamovacieho vedenia   ks 20,00 4,41 88,20

121 220280221

Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, 

lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc   m 40,00 1,11 44,40

122 3412110240 Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5   m 40,00 0,38 15,20

123 220110926_D Demontáž telefónneho objektu  na betónovom základe   ks 3,00 84,48 253,44

124 3820411000 SW pre integraciu výhybne Milochov do el.stavadla ks 1,00 493 565,25 493 565,25

125 220880010 Výmena programu technologického počítača   ks 1,000 35 655,25 35 655,25

126 220890011

Skúšanie a 

regulov.elektromotor.prestavníkov,premeranie,preskúšanie 

chodu a funkcie kontrol na monitore   ks 1,000 59,74 59,74

127 220890021

Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel,premeranie a 

vyregulovanie napätia na žiarovkách   ks 52,000 180,54 9 388,08

128 220890027 Regulovanie počítača osí   ks 20,000 64,32 1 286,40

129 220890041

Preskúšanie vlakových ciest,postavenie ciest a komplexné 

preskúšanie na 1 vlakovú cestu   ks 42,000 4 385,25 184 180,50

130 HZS-2 Šéfmontáž počítača osí   hod 80,000 22,50 1 800,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   0,00 0,00

131 460070214

Jama pre káblový objekt KRONE,zásyp a zhutnenie,v zemine 

triedy 4   ks 25,000 254,64 6 366,00

132 460070304 Jama pre základ svetelného návestidla T I Z v zemine triedy 4   ks 3,000 258,53 775,59

133 460070314

Jama pre základ svetelného návestidla T III Z v zemine triedy 

4   ks 4,000 406,03 1 624,12

134 460070344

Jama pre základ plastový pod podstavec MSTT v zemine 

triedy 4   ks 20,000 142,51 2 850,20

135 460070404

Jama pre koľaj. skrinku WSSB, TJA, kábl. stoj. KSL ,kábl. 

záver UKM, UPM a osvetl. výmen v zem. tr.4   ks 21,000 149,77 3 145,17

136 460070204

Jama pre vonkajší telefónny objekt TO 68, zásyp a 

zhutnenie,v zemine triedy 4   ks 3,00 53,43 160,29

137 4603002021

Ohybná kábelová rúra z PE označenie FXKVR 110 SW 

(čierna)   m 308,000 3,07 945,56

138 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm   m 15,000 22,12 331,80

139 460400111

Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky od 1,3 do 2,0 m 

Hĺbky do 2 m   m 15,000 2,95 44,25

140 460510113

Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 

polyetylénových rúr do D 200 mm   m 15,000 124,66 1 869,90

Cena celkom 1 790 812,57
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Výkaz výmer

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Jednotková 

cena (EUR)

Cena celkom 

(EUR)

Špecifikácia 

(materiál/technológia)

1 2 3 4 5 6 7 8

M Práce a dodávky M   

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

1 228261102_1 Demontáž konštrukcie Fe do 10kg na stožiar   ks 24,000 76,15 1 827,60

2 228060003_1 Demontáž priebežnej armatúry   ks 28,000 27,65 774,20

3 228060004_1 Demontáž antivibračnej armatúry   ks 23,000 20,84 479,32

4 228060526_1 Demontáž - kábel závesný na bet. stožiar   m 1 370,000 3,87 5 301,90

5 220060526 Kábel závesný na bet. stožiar   m 1 370,000 2,25 3 082,50

6 22099991 Prenájom montážnej plošiny   hod 18,000 63,05 1 134,90

7 220261102 Montáž konštrukcie Fe do 10kg na stožiar   ks 24,000 33,50 804,00

8 316780E022 Výložník 1-ramenný žiarovo zinkovaný, dĺžka 1 m   ks 22,000 122,38 2 692,36

9 220060003

Montáž priebežnej armatúry (ako ADSS LTC 11,5), protokol 

o skúške výrobcu armatúry a kábla   ks 23,000 16,81 386,63

10 5534750K61 Nosná armatúra (ako TG 120 098)   ks 20,000 13,74 274,80

11 5534750K62 Podporná armatúra (ako LG 120 049s)   ks 20,000 8,79 175,80

12 5534750K63 Očnica (ako E 5119)   ks 20,000 6,35 127,00

13 220060006

Montáž kotviacej armatúry (ako ADSS LTC 11,5), protokol o 

skúške výrobcu armatúry a kábla   ks 5,000 19,32 96,60

14 5534750K69 Nosný úchyt (ako B 873 001/2)   ks 24,000 77,79 1 866,96

15 5534750K67 Nosná armatúra (ako AG 122 078s)   ks 4,000 18,39 73,56

16 5534750K68 Očnica (ako B 822 002)   ks 4,000 6,19 24,76

17 2200600047 Montáž antivibračnej armatúry   ks 23,000 35,94 826,62

18 5534750K70 Antivibračná armatúra (ako DB 122 104)   ks 23,000 21,66 498,18

19 224000008_1

Meranie tlmenia metódou spät. rozptylu pri vln.dĺžkach 1310 

a 1550 nm z oboch strán   vl 48,000 78,50 3 768,00

Cena celkom 24 215,69

Stavba:   ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina,  pre  rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa

Objekt:   PS 44.22.02.1 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA "ZOK - ŽSR": PÚCHOV - POV. TEPLÁ

Časť:   Výhybňa Milochov



Stavba:   ŽSR, Modernizácia trate Púchov-Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I.etapa

Objekt:   SO 44.32.01 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ ZVRŠOK

Časť: Výhybňa Milochov

Dátum:   3.5.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
Jednotková 

cena (EUR)
Cena celkom (EUR)

Špecifikácia 

(materiál/technológia)

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 162501112

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 

100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 25,000 6,050 151,250

2 162501113

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 

100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 550,000 0,540 297,000

3 162501132

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 295,000 2,870 846,650

4 171209003 Poplatok za skladovanie - štrk zo železničného zvršku (17 05) nebezpečné   t 45,200 53,420 2 414,584

5 Komunikácie   0,000
5 511532111 Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného   m3 326,000 46,320 15 100,320

6 512502121

Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozob. koľaje alebo koľajového 

rozvetvenia,  -1,80800t   m3 295,000 4,830 1 424,850

7 513504117 Triedenie koľajového lôžka   m3 295,000 15,830 4 669,850

8 521151123

Montáž koľajových polí z koľajníc tvaru R 65 na podvaloch betónových 

vystrojených, rozdelenie podvalov e   m 120,000 18,620 2 234,400

9 134910000700 Koľajnica tvaru R65 735,75 N/mm2, akosť 1   t 15,672 1 050,000 16 455,600

10 592110002810

Betónový podval SB-8P vystrojený, lxšxv 2420x284x200 mm na pružné 

upevnenie Skl 24, na koľajnicu S 49, UIC 60, R65   ks 225,000 118,070 26 565,750

11 521151213

Zhotovenie koľaje stykovanej z koľajových polí tvaru R 65 na podv. bet., 

kladenie UK 25/18, rozdelenie podvalov e   m 120,000 40,160 4 819,200

12 525040012 Vybratie koľajových polí na betónových podvaloch,  -0,60400t   m 120,000 14,890 1 786,800

13 525040021 Rozobratie koľajových polí na betónových podvaloch,  -0,60400t   m 120,000 19,350 2 322,000

14 531111119 Regenerácia výhybky JR65 1:9-300   kus 1,000 52 698,600 52 698,600

15 542991117 Vloženie koľaj rozvetvenia železničným žeriavom hm. 40 t   t 20,050 68,960 1 382,648

16 542991994

Príplatok k cene 542991115 až 542991118 za sťaženú prácu pod trolejovým 

vedením pri hmotnosti koľaj.rozvetvenia nad 20 t   t 20,050 3,540 70,977

17 542992117 Naloženie, zloženie koľaj rozvetvenia železničným žeriavom hm. 40 t   t 20,050 27,960 560,598

18 542992994

Príplatok k cene 542992115 až 542992118 za sťaženú prácu pod trolejovým 

vedením pri hmotnosti koľaj.rozvetvenia nad 20 t   t 20,050 2,970 59,549

19 542993117

Premiestnenie koľaj. rozvetvenia pracovným vlakom na vzdialenosť do 2 km 

pri hmotnosti 20-40 t   t 20,500 67,440 1 382,520

20 543141111 Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez doplnenia koľajového lôžka   m 619,846 44,930 27 849,681

21 546551031

Izolovaný styk lepený z koľajníc akosti ocele 95 s plochými spojkami tvaru R 

65 dĺžky 3,50 m   ks 8,000 1 078,950 8 631,600

22 548911121

Stykové zvarenie koľajníc akejkoľvek akosti ocele odtavením ojedinelé, 

koľajnica tvaru R 65   ks 16,000 304,360 4 869,760

23 548930011 Rezanie koľajnice všetkých sústav pílou   ks 2,000 18,400 36,800

24 548930013 Vŕtanie koľajnice všetkých sústav vŕtačkou   ks 4,000 13,310 53,240

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,000
25 9225611399 Úprava plôch železn. chodníka so zhutnením z drviny kamennej 500 mm   m3 17,800 405,030 7 209,534

26 926924418 Zaisťovacie značky polohy koľaje   ks 2,000 104,800 209,600

27 926925114

Návestidlá a označovacie zariadenia, námedzník prefabrikovaný zo 

železového betónu (vzor.list ZT -7a)   ks 1,000 34,040 34,040

28 926941222 Znamenie na stľpiku rýchlostník alebo predzvestník s jednou tabuľkou   ks 12,000 152,740 1 832,880

29 979091111

Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť 

do 7000 m   t 72,480 39,550 2 866,584

30 979101000 Poplatok za koľajový žeriav   

sm

ena 1,000 12 000,000 12 000,000

99 Presun hmôt HSV   0,000

31 998242011

Presun hmôt pre železničný zvršok akéhokoľvek rozsahu a sklonu do 8 

promile   t 762,836 5,200 3 966,747

M Práce a dodávky M   0,000

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení   0,000

32 220850121

Koľajnicová prepojka -2, 9 m,pripevnenie prepojky na podvaly alebo 

montáž.trámky,na betónové podvaly   ks 10,000 73,320 733,200

Cena celkom 205 536,81

Výkaz výmer



Výkaz výmer

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Jednotková 

cena (EUR)

Cena celkom 

(EUR)
Špecifikácia (materiál/technológia)

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   

2 Zakladanie   

1 273361321 Výstuž základových dosiek z ocele 11373   t 1,200 2 985,50 3 582,60

2 273361821 Výstuž základových dosiek z ocele 10505   t 0,200 2 985,50 597,10

3 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30   m3 37,900 599,50 22 721,05

4 275351215 Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce   m2 189,500 6,59 1 248,81

5 275351216 Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce   m2 189,500 5,48 1 038,46

M Práce a dodávky M   0,00

21-M Elektromontáže   0,00

6 210251045 Montáž stožiarov TV kovové priehradové typ BP, dĺžky 9 m   ks 2,000 5 011,15 10 022,30

7 210251047 Montáž stožiarov TV kovové priehradové typ BP, dĺžky 11 m   ks 1,000 8 650,25 8 650,25

8 210251072

Montáž stožiarov TV vodičov TV, funkčný súbor 1 zostavy TV, 

záves na konzole bez prídavného lana   ks 5,000 1 505,15 7 525,75

9 210251075

Montáž stožiarov TV vodičov TV, funkčný súbor 1 zostavy TV, 

izolátory, príplatok za plastový izolátor   ks 14,000 25,02 350,28

10 210251096

Montáž stožiarov TV vodiče TV-funkčný súbor 3, zostavy TV, 

kríženie, vešiaky, kríženie zostáv   ks 1,000 128,87 128,87

11 210251097

Montáž stožiarov TV vodiče TV-funkčný súbor 3, zostavy TV, 

kríženie, vešiaky, vešiak   ks 48,000 32,50 1 560,00

12 210251099

Montáž stožiarov TV vodiče TV-funkčný súbor 3, zostavy TV, 

prúdové prepojenia   ks 1,000 365,55 365,55

13 210251100

Montáž stožiarov TV vodiče TV-funkčný súbor 3, zostavy TV, spojky 

lán a trolejov neizolovaná   ks 1,000 255,25 255,25

14 210251101

Montáž stožiarov TV vodiče TV-funkčný súbor 3, zostavy TV, spojky 

lán a trolejov izolovaná   ks 2,000 325,50 651,00

15 210251102

Montáž stožiarov TV vodiče TV-funkčný súbor 3, zostavy TV, spojky 

lán a trolejov zjazdná   ks 1,000 405,47 405,47

16 210251103

Montáž stožiarov TV vodiče TV-funkčný súbor 3, zostavy TV, delič 

v troleji vrátane tabuľky   ks 2,000 5 215,15 10 430,30

17 210251105

Montáž stožiarov TV vodiče TV-funkčný súbor 3, zostavy TV, pevný 

bod pevný bod kompenzovanej zostavy   ks 1,000 746,90 746,90

18 210251107

Montáž stožiarov TV vodiče TV-funkčný súbor 3, zostavy TV, pevný 

bod kotvenie PB na stož. BP-jedna koľaj   ks 2,000 791,96 1 583,92

19 210251146

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 5, zostavy TV, 

pevné kotvenia na BP, T, 2T/2TB-do 15 kN zostava TV   ks 1,000 746,29 746,29

20 210251156

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 5, zostavy TV, 

ťahanie nosného lana 70 mm2 Bz, Fe   m 64,000 20,57 1 316,48

21 210251157

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 5, zostavy TV, 

ťahanie nosného lana 120 mm2 Cu   m 80,000 29,22 2 337,60

22 210251161

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 5, zostavy TV, 

ťahanie troleja 150 mm2 Cu   m 80,000 33,08 2 646,40

23 210251162

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 5, zostavy TV, 

výšková regulácia troleja   m 210,000 3,17 665,70

24 210251168

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 5, zostavy TV, 

skúšky mechanických vlastnosti TV   km 0,500 248,01 124,01

25 210251169

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 5, zostavy TV, 

skúšky elektrických vlastností TV   km 0,500 298,34 149,17

26 210251171

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 6, zostavy TV, 

kotvenie ZV, NV, OV pripevnenie obojstrannej lišty pre kotvenia ZV, 

NV, OV   ks 1,000 482,67 482,67

27 210251172

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 6, zostavy TV, 

kotvenie lana ZV, NV, OV kotvenie 1 lana ZV, NV, OV   ks 1,000 236,26 236,26

28 210251177

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 6, zostavy TV, 

konzola ZV, NV, OV pripevnenie konzoly ZV, NV, OV pre zvislý 

záves na T, P, BP, DS   ks 3,000 492,52 1 477,56

29 2516060200

Funkčný súbor 6, zostavy TV, vložené izolácie ZV, NV, OV vložená 

izolácia v 2 lanách ZV, NV, OV   ks 1,000 1 128,36 1 128,36

30 210251180

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 6, zostavy TV, 

závesy ZV, NV, OV zvislý záves 1-2 lán ZV, NV, OV   ks 3,000 238,28 714,84

31

9125170602001

0

Funkčný súbor 7, zostavy TV, kotvenia napájacích prevesov, 

pripevnenie kotevnej lišty nap. prevesu s 2-4 strmeňmi na stož. BP   ks 2,000 419,17 838,34

32

9125170606001

0

Funkčný súbor 7, zostavy TV, kotvenia napájacích prevesov, 

kotvenie 2-4 lán nap. prevesov 120 mm2 Cu s izoláciou - zdvojený 

záves   ks 2,000 621,87 1 243,74

33

9125171103001

0

Funkčný súbor 7, zostavy TV, vodiče napájacieho vedenia 120 

mm2 Cu   m 78,000 57,50 4 485,00

34 2517010200

Funkčný súbor 7, zostavy TV, pohony, odpájače, odpínače pohon 

odpájača ručný   ks 3,000 395,06 1 185,18

35 2517010300

Funkčný súbor 7, zostavy TV, pohony, odpájače, odpínače, odpájač 

alebo odpínač na stož. TV   ks 3,000 5 121,55 15 364,65

36 2517020400

Funkčný súbor 7, zostavy TV, kotvenia zvodov kotvenia dvoch 

dvojitých zvodov z odpájača s pripojením na TV-BP   ks 3,000 3 312,25 9 936,75

37 210251223

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 7, zostavy TV, 

kotvenia napájacích prevesov, pripevnenie kotevnej lišty nap. 

prevesu s 1 strmeňom na stož. TV   ks 4,000 336,69 1 346,76

38 210251264

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 8, zostavy TV, 

upevnenie konzol-stredové, stranové   ks 6,000 129,46 776,76

Stavba:   ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina,  pre  rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa

Objekt:   SO 44.35.01 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TRAKČNÉ VEDENIE

Časť: Výhybňa Milochov



39 210251265

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 8, zostavy TV, 

upevnenie konzol-dve konzoly   ks 2,000 236,10 472,20

40 210251334

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 9, zostavy TV, 

oceľové konštrukcie, ovládacia lávka s bočnou lávkou na stož. BP   ks 2,000 3 261,87 6 523,74

41 2519030200

Funkčný súbor 9, zostavy TV, ukoľajnenie individuálne, priame 

ukoľajnenie stož. T, P, 2T, BP, DS, OK -2 vodiče ks 2,000 314,03 628,06

42 2519030500

Funkčný súbor 9, zostavy TV, ukoľajnenie individuálne, ukoľajnenie 

s prierazkou T, P, 2T, BP, DS, OK -1 vodič ks 2,000 504,40 1 008,80

43 210251340

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 9, zostavy TV, 

ochranné siete, návestidlá, pripevnenie návestného štítu   ks 8,000 239,41 1 915,28

44 210251331

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 9, zostavy TV, 

oceľové konštrukcie, montážna lávka na BP dĺžky-1035, 2045mm   ks 2,000 659,24 1 318,48

45 210251342

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 9, zostavy TV, 

tabuľky, výstražné tabuľky na stožiar T, P, BP, DS   ks 2,000 60,37 120,74

46 210251343

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 9, zostavy TV, 

tabuľky, íslovanie stožiarov a pohonov odpájačov 1-3 znaky   ks 6,000 52,27 313,62

47 210251349

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 9, zostavy TV, 

kotvenie, úpravy existujúceho TV-provizórne stavy za 100m   ks 2,000 869,28 1 738,56

48 210251351

Montáž stožiarov TV, vodiče TV-funkčný súbor 9, zostavy TV, 

kotvenie, aktualizácia TV podľa koľajových postupov za 100m 

sprevádzkovanej skupiny   ks 2,000 884,12 1 768,24

49

9125191104001

0

Funkčný súbor 9, zostavy TV, kotvenie, aktualizácia KSU a TP 

podľa koľajových postupov za 100m sprevádzkovanej skupiny   ks 2,000 432,18 864,36

50 210251382

Montáž stožiarov TV, rôzne TV-špeciálne činnosti, úprava káblov pri 

základoch TV   ks 4,000 577,73 2 310,92

51 210251388

Montáž stožiarov TV, rôzne TV-špeciálne činnosti, odvoz zeminy od 

základu TV, odvoz zeminy od základu TV   m3 40,000 16,42 656,80

52 210251389

Montáž stožiarov TV, rôzne TV-špeciálne činnosti, odvoz zeminy od 

základu TV, odvoz za další km   m3 1 000,000 1,90 1 900,00

53 210251510

Montáž stožiarov TV, demontáže TV, betónový základ, podpera TV 

základ   t 95,000 275,23 26 146,85

54 210251517

Montáž stožiarov TV, demontáže TV, betónový základ, podpera TV 

oceľový stožiar AP, BP   ks 4,000 412,47 1 649,88

55 210251518

Montáž stožiarov TV, demontáže TV, betónový základ, podpera TV 

odvoz bet. sutiny z demolácie základu TV   t 95,000 15,13 1 437,35

56 210251519

Montáž stožiarov TV, demontáže TV, betónový základ, podpera TV 

odvoz bet. sutiny z demolácie základu TV za každý ďalší km   tkm 2 375,000 1,82 4 322,50

57 210251521 Montáž stožiarov TV, demontáže TV, konzoly, závesy TV   ks 5,000 365,84 1 829,20

58 210251522 Montáž stožiarov TV, demontáže TV, konzoly, závesy ZV alebo OV   ks 3,000 308,18 924,54

59 210251529

Montáž stožiarov TV, demontáže TV, vodiče TV-pozdĺžne polia, 

vešiaky   ks 48,000 8,14 390,72

60 210251530

Montáž stožiarov TV, demontáže TV, vodiče TV-pozdĺžne polia, 

prúdové prepojky pozdĺžne, priečne   ks 1,000 64,05 64,05

61 210251534

Montáž stožiarov TV, demontáže TV, vodiče TV-izolácie, vložené 

izolácie   ks 2,000 128,19 256,38

62 210251535

Montáž stožiarov TV, demontáže TV, vodiče TV-pevný bod, pevný 

bod vr. zakotvenia   ks 1,000 537,36 537,36

63 210251537

Montáž stožiarov TV, demontáže TV, vodiče TV-nosné lana, troleje, 

trolej vr. nástavkov-stočenie na bubon   m 80,000 2,01 160,80

64 210251539

Montáž stožiarov TV, demontáže TV, vodiče TV-nosné lana, troleje, 

lano-nosné vr. nástavkov-stočenie na bubon   m 80,000 2,08 166,40

65 210251542

Montáž stožiarov TV, demontáže TV, konzola, kotvenia ZV, OV, NV, 

vr. pripevnenia líšt   ks 1,000 41,59 41,59

66 210251571

Montáž stožiarov TV, revízie, skúšky, merania a technická pomoc 

TV, merania TV, statické merania TV   hod 3,000 129,31 387,93

67 210251572

Montáž stožiarov TV, revízie, skúšky, merania a technická pomoc 

TV, technická kontrola, protokol spôsobilosti, protokol spôsobilosti   hod 4,000 86,53 346,12

68 210251573

Montáž stožiarov TV, revízie, skúšky, merania a technická pomoc 

TV, technická kontrola, technická kontrola   hod 5,000 93,98 469,90

69 210251574

Montáž stožiarov TV, revízie, skúšky, merania a technická pomoc 

TV, merania napätí a napäťové skúšky, merania dotyk. napätí pri TP   ks 2,000 44,87 89,74

70 210251575

Montáž stožiarov TV, revízie, skúšky, merania a technická pomoc 

TV, revízna správa,   hod 4,000 62,48 249,92

71 210251576

Montáž stožiarov TV, revízie, skúšky, merania a technická pomoc 

TV, výkon jednotiek Správcu TV, výluky, výkon jednotiek Správcu   hod 8,000 205,55 1 644,40

72 210251578

Montáž stožiarov TV, HZS pre TV, HZS TV-montáže, 

nešpecifikované práce a úpravy existujúceho zariadenia na TV   hod 126,000 33,02 4 160,52

Cena celkom 185 882,33


