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ZMLUVA O DIELO č. 1/1/2023 

Dodatok  č.2 
 

  
 

(ďalej len “Zmluva”) 
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ:                   Obec Veľký Slivník 
Sídlo:     Obecný úrad Veľký Slivník 82 

082 67 Terňa 
Štatutárny zástupca:   Jana Sabolová – starostka obce 
IČO:     00690571 
DIČ:     2020732549 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu (IBAN):   SK08 5600 0000 0004 0318 5003  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
Kontakt:                                              051/45 95 219; 0905 283 923 
E-mail:     velkyslivnik@gmail.com 
Webová adresa (URL):  https://velkyslivnik.sk/ 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
1.2 Zhotoviteľ:   TESAR – DACH s.r.o. 
Sídlo:      Jasenovská 2497  
     066 01 Humenné 
Štatutárny orgán:    Ján Metyľ – konateľ spoločnosti 
IČO:     45595151                                                    
DIČ:     2023051272  
IČ DPH:    SK 2023051272 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa a 
Číslo účtu (IBAN):   SK90 0900 0000 0004 6435 4552 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:   Ján Metyľ – konateľ spoločnosti 
b) technických:   Ján Metyľ – konateľ spoločnosti 

Kontakt:    0915779877                                             
E-mail:                 tesardach1@gmail.com 
Zapísaný: OR OS Prešov, oddiel Sro, Vložka č. 23120/P      
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 
V zmysle § 18 odst. 1 písm. e) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej ZoD, uzatvára sa tento 

 Dodatok. 
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Predmet:  
 
1. Predmetom tohto Dodatku č. 2, k ZoD č. 1/1/2023, je zmena v popise pol. ponukového 
rozpočtu, „Plastové okno 900x600 mm, jednokrídlové otváravo-sklopné zasklené izolačným 
trojsklom podľa schémy označenie 12 

Mení sa na : 
Plastové okno 900x600 mm, jednokrídlové otváravo-sklopné zasklené izolačným trojsklom podľa 
schémy označenie 20. 
2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je rozpočet stavby  
3. Tento Dodatok k ZoD č. 2 je v  4 vyhotoveniach, 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ. 
4. Táto zmena nemá vplyv na celkovú cenu stavby podľa čl. V. „ Cena stavby a platobné 
podmienky. 
5. Všetky ostatné články ZoD č1/1/2023, nedotknuté týmto Dodatkom č.2, ostávajú v platnosti 
bezo zmeny. 
 

  
 
 
 
 
 
Za objednávateľa:               Za zhotoviteľa: 
 
Vo Veľkom Slivniku, dňa 7.6.2023   V Humennom dňa 7.6.2023 

 
 
 
 
 
 
 
.................................................................  .................................................................... 

        Jana Sabolová                                                                    Ján Metyľ 
         starostka obce                                                          konateľ spoločnosti 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 


