UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO €. 959/2019
uzavreta podfa ust. § 536 - 565 zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova ¢&. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768

DIC: 2021157050

IC DPH: SK2021157050

Zastupcovia na rokovanie vo veciach:

technickych: Ing. Karol Maliar

zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova

ICO: 00397768

IC DPH: SK2021157050

DIC: 2021157050

IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
SWIFT: SPSRSKBA

(dalej len ,objednavatel®)

2. Zhotovitel”

Obchodné meno: Davetec s.r.o.

Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Statutarny organ: David Franko - konatel
ICO: 46884769

DIC: 2023639453

IC DPH: SK2023639453
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:

technickych: Ing. Valér Franko
zmluvnych: David Franko

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SK86 0200 0000 0030 9415 4257
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Obchodna spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri: Okr. stidu KosSice |, odd. Sro, vI.¢.30966/V

dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany®)



Clanok Il.
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podla ust.
§ 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskordich predpisov s nazvom predmetu: ,Realizacia podruznych merani tepla
a studenej vody objektov UPJS*.

~ Clanok Il
PRAVNE PREDPISY

Vzgjomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. —
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zak. ¢. 18/1996 Z. z.“) a
vyhlaskou Ministerstva financii SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl.
€. 87/1996 Z. z.*) azakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani)
a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat’ na viastné naklady a vlastné nebezpecenstvo
dielo: ,,Realizacia podruznych merani tepla a studenej vody objektov UPJS
v rozsahu podla 3pecifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Priloha €. 1 tvori nedelitelnu
sucast’ tejto zmluvy.

2. Zavazok zhotovitelfa vykonat dielo zahffia okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1
k tejto zmluve aj vykonanie prac suvisiacich s vybudovanim, prevadzkou, vypratanim
a vyCistenim zariadenia staveniska a vypratanim a vycistenim priestorov priamo dotknutych
dielom od stavebnych odpadov po ukonceni stavebnych prac.

3. Miestom realizacie diela su objekty objednavatela v aredloch Srobarova 2, Moyzesova 9, objekty
Kovadska 30, Popradska 66 a Park Angelinum 9 v KoSiciach.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost' v sulade
s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podfa tejto zmluvy a projektovej dokumentacie, pripadne
s jej dohodnutymi zmenami, v sulade s povoleniami potrebnymi pre uskutoCnenie diela,
vyjadreniami dotknutych organov a organizacii statnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi objednavatela,
s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo v bez vad a v I. akostnej kvalite.

Objednavatel je povinny riadne dokon&ené dielo zapisni¢ne prevziat' a zaplatit za jeho zhotovenie
cenu podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

7. Suc€astou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpecenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 a tvori
nedelitelnu sucast’ tejto zmluvy.



Clanok V.
CAS PLNENIA

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko od objednavatela
najneskér do 3 pracovnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitef
a objednavatel su povinni urlit osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie staveniska.
O riadnom prevzati a odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, ktory na mieste
vlastnoru€éne podpiSu zodpovedné osoby podla tohto ¢lanku zmluvy. Zapis obsahuje struény
opis aktualneho stavu staveniska v den podpisu zapisu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny vykonat dielo ako celok najneskér do 8
tyzdnov odo dfia nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a vC€asnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatelovi v termine podla ods. 2 tohto &lanku.

Za splnenie terminu realizacie diela, uvedeného v ods. 1 ¢&l. IV. tejto zmluvy, sa povazuje
odovzdanie diela zhotovitefom a prevzatie diela objednavatelom, na zaklade zapisu
0 odovzdani a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Termin
ukoncenia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v montaznom denniku.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukonCi dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel je
povinny toto dielo prevziat aj v skorSom termine. O plneni predmetu tejto zmluvy v skorSom
termine je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela minimalne 3 pracovné dni
vopred zapisom v montaznom denniku.

Zhotovitel je povinny bez mesSkania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skuto€nosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a méze spbsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminu podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela pocas doby, kedy nebolo mozné realizovat dielo
z dévodu vysSej moci alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom
pripade zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve v sulade s ¢lankom XVI. tejto zmluvy,
ktorym upravia termin ukon¢enia a odovzdania diela.

Clanok VI.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podfa tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s ust. zak. €. 18/1996 Z. z. a vyhl. €. 87/1996 Z. z. Podrobna Specifikacia ceny — rozpocet - je
ako Priloha €. 1 tejto zmluvy jej nedelitefnou sucastou.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena vratane DPH.

Celkova cena bez DPH: 35 345,54 Eur
DPH 20 %: 7 069,17 Eur
Celkova cena s DPH: 42 414,65 Eur
Slovom: StyridsatdvatisicStyristostrnast eur a Sestdesiatpat’ centov

Zhotovitel bude fakturovat’ cenu diela uvedeného v ods. 1 &l. IV tejto zmluvy bez DPH. Zaroven
Zhotovitel na fakturu uvedie text: ,Prenesenie darnovej povinnosti podlfa § 69 ods. 12 pism. j)
zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.*

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami, ktory
bude jej nedelitefnou sucastou, a to len za podmienok upravenych v €l. XVI tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto ¢lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné
naklady a vsetky naklady suvisiace s uskutoCnenim predmetu zmluvy, najma naklady na
vybudovanie, prevadzku, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska a vypratanie
a vycistenie priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukoné&eni
stavebnych prac vratane nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.



Clanok VILI.
FINANCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitela,
po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podfla ods. 6 &l. IV. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej
preukazatefného dorucenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v €l. |. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitelovi ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu diela.
Zhotovitel zabezpedi, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné nalezitosti

danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit fakturu, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti,
resp. bude obsahovat nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynut po
doruceni novej opravenej faktury objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v €l. I. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje k fakture prilozit polozkovity supis vykonanych dodavok a prac,

vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

—  polozky supisu vykonanych dodavok a prac musia byt‘ v sulade s poloZzkami dodavok a prac
uvedenymi v rozpocte, priom supis vykonanych dodavok a prac musi byt vytvoreny priamo
Z rozpoctu;

—  supis vykonanych dodavok a prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych
dodavok a prac v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIII.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu kopiu tejto zmluvy ako aj jej
priloh, pripadnych dodatkov, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto zmluvou.
Povereni zamestnanci objednavatela budu mat pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom
v pracovnom Case pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna strana
zistenu chybu alebo vadu okamzite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

meno: Ing. Valér Franko
mobil:
e-mail: f@davetec.sk

b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Karol Maliar
tel.: 055/234 1138, mobil:

e-mail: @upjs.sk

Objednavatel je povinny preskolit a oboznamit pred nastupom na prace zamestnancov
zhotovitela s predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*)
a ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP“) platnymi v ¢ase vykonavania diela podla charakteru
prace. O preSkoleni a oboznameni podla tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel pisomny
zaznam, Vv ktorom budu vlastnoru¢né podpisy preskolenych zamestnancov zhotovitela.
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Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na
pracovisku (stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
posSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpeclenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela je
zhotovitel povinny znasat do doby zapisnicného odovzdania celého diela zhotovitefom podla
tejto zmluvy.

Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v sulade so Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac
podla tejto zmluvy.

Zhotovitelovi sa zakazuje podfa ust. § 13 pism. a), b) zak. ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. & 79/2015 Z. z.*) ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to ur€enom, zneSkodnit odpad alebo
zhodnotit odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. &. 79/2015 Z. z.
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zdkona a dodrziavat
ustanovenia § 25 zak. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Iny recyklovatelny stavebny odpad a odpad znecisteny Skodlivinami je zhotovitel povinny
odovzdat resp. s nim nakladat' v sulade so zakonom o odpadoch.

Nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat' s nalezitou odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pocCas realizacie diela bezodkladne vycistit pouzZivané pozemné
komunikacie, v pripade ich znedistenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel je
povinny zodpovedat za Skodu spésobenu poruSenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu,
v ktorom sa vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyznacenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo znieniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predloZit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov, ktori
budu vykonavat prace na zhotovovanom diele, ako aj fotoképiu platnych dokladov
o odbornej spdsobilosti zamestnancov v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny ¢ 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia, v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl. €. 508/2009 Z. z.%).

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov a v plnom rozsahu dodrziavat zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zéakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej

aj ,zakon €. 124/2006 Z. z.*) a zdkon ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred pozZiarmi v zneni
neskorsich predpisov a dalSie suvisiace predpisy na useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznaclit priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi
vystraznymi oznaceniami, tento ohradi a zabezpecéi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym
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osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb,
majetok objednavatela ani riadny chod prace objednavatela. Vzhladom na charakter diela
zhotovitel zabezpecCi stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit a uskladnit stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval riadny chod prevadzky.

Zhotovitelovi sa zakazuje skladovanie materialu na akychkolvek cudzich pozemkoch
a verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukoné&eni diela podla tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky
a iné) dotknuty stavebnou ¢innostou uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel neprebera zaruky za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznafené a ani mu ich objednavatel inak dodatocne
neoznamil najneskor do dha podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat’ vSetky prace a pouzivat materialy v kvalite
a v sulade s platnymi STN, ON, platnymi vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat' svojim subdodavatefom vyhotovenie celého diela.

Zhotovitel zodpoveda za funkénost inzinierskych sieti po¢as doby realizacie diela. V pripade
poskodenia inzinierskych sieti poc€as jeho €innosti je zhotovitel povinny zabezpe it ich opravu
na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit spracovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia diela
(Projekt skutoéného vyhotovenia diela) a to pisomne v lehote do 15 pracovnych dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania a prebratia diela.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky 8kody na majetku objednavatefa a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osob, spdésobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela.
Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti, ktoré zataZovali zhotovitela a nie
objednavatela a ktoré boli objednavatefovi uloZzené po vyCerpani opravnych prostriedkov, ak
objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitefovi uplathovat v prislusnych konaniach vSetky
dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo vylu¢ne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej

prilohami, pokynmi objednavatela. Zhotovitefom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na I. akost' stanovenu prislusnymi zavaznymi i smernymi STN, priCom za
I. akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatefom a zaroven je aj pravne spdsobilé
na uzivanie v zmysle v8eobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo
zabezpecené riadne a nerudené uzivanie zhotoveného diela minimalne po dohodnutu alebo
zakonnu zaruénu dobu,

b) so vSetkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochrany bezpeénosti a zdravia pri
praci a protipoziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky materidly, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitefom alebo jeho subdodavatelmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budu nové,
I. akostnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je uréené a na taky
ucel, na ktory maju byt pouzivané podla zmluvy a vSetkych jej priloh. Akékolvek materialy, Casti,
komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej
prilohach, avSak su kvalitativne v |. akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit' na zhotovenie
diela iba vtedy, ak pdvodne stanovené materialy, Casti, komponenty a zariadenia v tejto zmluve
a jej prilohach maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukon&enu vyrobu, o ¢om je zhotovitel povinny
predlozit objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a len po predchadzajucom
pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve, na
zaklade ktorého je zhotovitel opravneny pouZit na realizaciu diela takéto materialy, Casti,
komponenty a zariadenia. Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto
zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.
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Pri odovzdani montazneho dennika pri odovzdani diela podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zabezpedit naslednu pisomnu dokumentaciu:
— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov;

— spravy o vykonani odbornej prehliadky a odbornej skusky zariadeni v sulade s ust. vyhl. €.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskorsSich predpisov,

— zarucné listy a iné doklady.

Pokial zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace
uzivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Clanok X.
MONTAZNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD")
o dodavkach a pracach, ktoré vykonava, az do dna zapisnicného odovzdania a prevzatia diela.

V MD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— Cas zaciatku a skonCenia prac na stavbe;

— pocet pracovnikov zhotovitefa podla remesiel, za€astriujucich sa na zhotoveni diela.
Objednavatefl je povinny obsah MD sledovat’ a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat’ v lehote
do 5 pracovnych dni odo dfia zapisu.

Zapisy v MD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, pri€om original zaznamov zostava zhotovitefovi, prva a druha
képia zostava objednavatelovi.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaru¢na doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Na
vyrobky a zariadenia s vlastnymi zaru€nymi listami sa zaruka vztahuje podla ur€enia vyrobcu.
Zaruéna doba diela za¢ina plynut dfiom riadneho zapisniéného odovzdania a prevzatia diela
objednavatelovi podla tejto zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte zmluvy
a vSetkych jej prilohach pouziva pojem ,zaruéna doba“ mysli sa tym vSeobecna zaru¢na doba
podla prvej vety tohto odseku zmluvy, pokial z textu zmluvy vyslovne nevyplyva nie€o iné.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonfena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat a to bez zbytoéného odkladu, po ich zisteni
najneskor vdak do dna kedy uplynie posledny den konca zaruénej doby podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zarucnej dobe bezodkladne odstranit, najneskér vSak do 30 dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat
a povinnost’ zhotovitela poskytnut' bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela pocCas
zarucnej lehoty.



10.

11.
12.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené pocCas zarucnej doby odstranovat.

Zhotovitel je zodpoveda za vSetku Skodu vzniknutu jeho €innostou pocas realizacie diela podfa
tejto zmluvy na objektoch vo vlastnictve, alebo uzivani objednavatela a ich vybaveni
a zariadeni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit bezodkladne po
spbsobeni 8kody objednavatelovi a nasledne bez zbytoéného odkladu uviest vec, zariadenie
alebo vybavenie do pdvodného stavu. Pri Uplnom zni€eni je zhotovitel povinny zni¢enu vec,
zariadenie alebo vybavenie nahradit novou vecou toho istého typu, druhu a akosti. Pri ur€ovani
vySky Skody je objednavatel povinny vychadzat z ceny poSkodenej veci, zariadenia alebo
vybavenia v Case jej poskodenia.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, ze vykaz vymer, ktory predlozil, predstavuje
skuto€ny rozsah poZadovanych prac objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v suvislosti s chybnym zhotovenim diela.

Clanok XIl.
SANKCIE

Ak sa zhotovitel dostane do omesSkania s ukonfenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitela vo vy8ke 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatefa na nahradu Skody v rozsahu
prevySujucom zmluvnu pokutu.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej ariadne dorucenej
faktury oproti lehote jej splatnosti podla ods. 2 ¢lanku VIl tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny
uctovat objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,1 % z dlZznej sumy za kazdy aj zaCaty den
omeskania az do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatelne relevantného dbvodu stavenisko
v lehote stanovenej v ods. 1 ¢lanku V zmluvy, je objednavatel opravneny uc¢tovat mu zmluvnu
pokutu vo vySke 1 000,00 EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania az do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade meskania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine, uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 35,- EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania az do dna riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaju z predpisov a zasad
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, ma objednavatel pravo uplatnit’ a zhotovitel povinnost
zaplatit zmluvnd pokutu vo vysSke 200,00 EUR. Za kazdé jednotlivé zistenie, Ze niektory
z pracovnikov zhotovitela alebo jeho subdodavatela sa nachadza na stavenisku pod vplyvom
alkoholu alebo omamnych latok, zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 500,00 EUR.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok objednavatefla na nahradu
Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzZite odstupit’ od tejto zmluvy pri podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora jej vznikla



zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné porusenie

povinnosti budu povazovat’:

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajucej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit’ od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podfa €l. V ods. 1 tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu zhotovovania
diela a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch z dévodov na
strane zhotovitela,

¢) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi objednavatefla,

d) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitefovi alebo
inej osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatela,

e) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo
hrozi vznik Skody,

f) je zrejmé, ze dielo nebude hotové v&as alebo nebude vykonané riadne,

g) zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo nebude dokon¢ené riadne alebo veas.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatefl
neposkytne zhotovitelovi su€innost ani v dodato¢ne primeranej lehote, ktoru si zhotovitel vopred
vyziadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dévodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dna
doruCenia odstupenia vypratat a vycistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Su€asne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez
zbyto¢ného odkladu splnit akykolvek odévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty v odstupeni
od zmluvy, tykajuci sa postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zivota alebo majetku
alebo ak si to vyZaduje bezpeénost pri realizacii diela.

V pripade ukonéenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskdr do
5 pracovnych dni odo dfa skonlenia tejto zmluvy vratit objednavatelovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitefom pre
objednavatela vyhotovené alebo pre neho urCené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit' v lehote podla ods. 7 tohto
¢lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vysSiu moc sa povaZzuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora nie
je zavisla od vble zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana
tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v Case vzniku zavazku
tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podfa tejto zmluvy prekazka vyssej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a Specifikovat povinnosti, ktoré nemoze plnit z dovodu vysSej moci. Oznamenie musi byt
podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, ¢o zmluvna strana
ziskala vedomost o prekazke vy$Sej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to poCas doby trvania prekazky tvoriace;j
vySSiu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit svoje povinnosti z dévodu prekazky vy$sej moci, je povinna
s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie désledkov
pdsobenia prekazky vys$8ej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla zmluvy, a to



najma vyvinut potrebné usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych povinnosti
dotknutych prekazkou vysSej moci.

Bezodkladne po skonceni trvania prekazky vysSej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

Cl. XV
SUBDODAVATELIA

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predloZil zhotovitel do ¢asu uzavretia zmluvy spolu
s uvedenim udajov o vSetkych znamych subdodavatefoch v zmysle § 41 zakona o verejnom
obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny pisomne
oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatefovi, a to do piatich
pracovnych dni odo dria, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak v Case uzavretia zmluvy zhotovitelovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma v umysle
realizovat predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak méze urobit iba
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu tejto zmluvy
prostrednictvom subdodavatefa zhotovitel bezodkladne pisomne oznami objednavatelovi
s uvedenim udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela méze ddjst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskdr 5 pracovnych dni pred driom, ktory predchadza driu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit' objednavatefovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikaénych udajov pévodného aj nového subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia
(aktualizovany zoznam subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynalozené na
zabezpecenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, Ze
subdodavatelia podieflajuci sa na plneni predmetu zmluvy budud kvalifikovani na svoje profesie
vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy a budu mat’ potrebné opravnenia a osvedZenia potrebné
k plneniu predmetu zmluvy.

Clanok XVI.
ZMENA ZMLUVY

Tato zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Cislovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial tieto nebudu v rozpore s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani a nezmeni
sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po nadobudnuti uc¢innosti
stavaju jej nedelitelnou sucastou.

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania

z dévodov uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uprava ceny uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol taka, ze
Cast predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako €ast predmetu zmluvy, ktoru nie
je potrebné k jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplfujucej Casti diela (naviac prace) Specifikovaného v ¢l. IV
tejto zmluvy, ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avsak nie je zahrnuta
v tejto zmluve, poskytuje ju pdvodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna
z ekonomickych alebo technickych dévodov, pricom ide najma o poziadavku vzajomnej
zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podfa tejto zmluvy
a zmena zhotovitela sp6sobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatna duplicitu
nakladov.
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c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
naleZzitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouZije jednotkové ceny vo vyske
podla platného rozpoc¢tového cennika.

Zhotovitel najneskdr do 5-tich pracovnych dni odo dria zistenia skuto€nosti uvedenych v ods. 2
tohto ¢lanku predloZi objednavatefovi k odsuhlaseniu zoznam poloziek, Specifikaciu a ceny
k odsuhlaseniu. AZ po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru
dodatok k tejto zmluve.

Bez nového verejného obstaravania je mozné tuto zmluvu zmenit dodatkom k tejto zmluve aj
vtedy, ak hodnota v8etkych zmien je niZSia ako 15% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny uvedenej
v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy, pricom hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut finanény limit
podla § 5 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a c) tohto ¢lanku tejto zmluvy,
hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty povodnej zmluvnej ceny.

Tuto zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto

zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu pinenia
z dévodov:
aa) vzniku skuto¢nosti definovanych ako vy$Sia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
ac) realizacie naviac prac,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pévodného zhotovitela novym zhotovitefom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pdvodne uréené podmienky Ugasti a je pravnym
nastupcom pdvodného zhotovitela v désledku jeho reorganizacie, vratane zlucenia
a splynutia alebo upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie ¢l. XV tejto zmluvy,

d) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena ¢isla bankového uétu a pod.),

Tato zmluvu je mozné zmenit’ vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materidly, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avSak kvalitativne adekvatne poZiadavkam
zmluvy a jej priloh, mézu byt zhotovitefom pouzité na zhotovenie diela, ak pdévodné
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu
vyrobu, o ¢om zhotovitel predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, Ze povodné rieSenie sa pocas
plnenie zmluvy ukaze ako realizaChe nevyhovujuce a novo navrhované materialy budu
kvalitativhe adekvatne,

c) je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripadoch podla pismena a) a b) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany objednavatefla, strany zmluvy uzavri dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktorého moze zhotovitel pouzZit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak
takymto suhlasom nie je dotknuta.

Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost odo dna
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vilady Slovenske;j
republiky.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
v8eobecne zavaznych platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi
a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
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3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sCasti neplathym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto€nost' vplyv na platnost a vymahatefnost zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budu mat’ €o najbliz8i pravny vyznam a u€inok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

4. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu
rieSit hfadanim dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, ze takto neddjde
k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prislusSnému sudu.

5. Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vSetkych
skuto€nostiach, ktoré su rozhodujuce pre plnenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajucich
Z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy
sidla a koreSpondenc¢nej adresy.

6. Ak samana zaklade tejto zmluvy dorudit pisomnost druhej zmluvnej strane, doruéuje sa postou
formou doporucenej zasielky na adresu uvedenu v ¢lanku | tejto zmluvy, ak sa do momentu
odovzdania zasielky na prepravu nebola oznamena ina adresa podla ods. 5 tohto &lanku
zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu zaloZzeného
touto zmluvou (napriklad faktary, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie Uroku z omeskania
alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat za dorudené aj v pripade, ak sa
doporucena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej zmluvne;j
strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia
pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu neznameho adresata); v uvedenom pripade
sa pisomnost povazuje za doru¢enu diom, ked bola odosielatelovi listova zasielka vratena, i
ked sa adresat o tom nedozvedel.

8. Tuto zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych vzostupne Ciselne oznaenych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani.

9. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 2 rovnopisy.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli, povazuju ho
za dostato¢ne urcity a zrozumitefny na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

11. Prilohy:
Priloha &. 1 — Specifikacia a rozsah dodavok a prac
Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpecenia bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci na
pracovisku (stavenisku)
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov

V KoSiciach dia ......ccocovvevviiniiinnennnn, V KoSiciachdNa ......ccooovvveveviviiinnennn,
Za zhotovitela: Za objednavatefla:
............ DawdFranko profRNDrPavoISovakCSc
konatel rektor
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Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Priloha ¢. 1

Stavba: Dodavka a montaz vodomerov a meracov tepla
Objekt: Objekty Univerzity P.J. Safarika v Ko$iciach
Objednavatel: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Zhotovitel: Davetec s.r.o. Spracoval:
Miesto: objekty UPJS Datum: 21.8.2019
C. KCN Popis MJ Mnozstvo Cena jednotkova Cena celkom
celkom
Prace a dodavky PSV
Kovacska 30
1 721 Spéatna montaz vodomera prirubového DN 80 ks 1 24,61 24,61
2 721 Dodavka a montaz meraca tepla prirubového DN 65 ks 1 1778,59
1778,59
3 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odboc¢ky priemer 76/3, 2 ks 6 11,15 66.88
4 731 g’?‘dg%/ka a montéz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 sub. P 94,87
189,74
Spatna spuoumontaz armatury bez privarenia protiprirub s 2
5| ™ |prirubami DN 65 ks 2 1582 31,64
6 731 Montaz teplomera s ochrannym puzdrom alebo s pevnou stonkou ks 2 6,87 13,75
7 731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 2 26,89 5377
8 731 Ostatné meracie armatury, montaz navarka M 20 x 1,5 ks 2 3,74 748
9 731 Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,5 31,75 15,88
10 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 1 22,49 22 49
spolu 2 204,81
Popradska 66 objekt ,, A
1 721 Spéatna montaz vodomera prirubového do DN 50 ks 2 16,45 32,89
5 791 Spéatna montaz vodomera zavitového, rurky ocel. alebo olovené G ks 5 410
5/4 8,19
3 721 Dodéavka a montaz meraca tepla zavitoveho DN 25 ks 1 788,50 788,50
4 721 Dodavka a montaz meraca tepla prirubového DN 50 ks 1 1596,00 1 596,00
5 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odbocky priem.60, 3/2,9 ks 6 10,19 61,13
6 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odbocky do DN 40 ks 4 11,12 44,48
7 731 Dodavka a montaz armatury zavitovej PN 1, 6 DN 25 sub. 2 53,00 106,00
Dodavka a montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 .
8 731 DN 50 sub. 2 71,68 143,35
9 731 Spatna montaz armatury bez privarenia protiprirub s 2 prirubami DN ks 5 14,58
50 29,15
10 731 Dodavka a montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 6/4 ks 4 51,11
204,43
11 731 Montaz teplomera s ochrannym puzdrom alebo s pevnou stonkou ks 4 6,87 2750
12 731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 4 26,89 107 54
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13 731 Ostatné meracie armatary, montéz navarka M 20 x 1,5 ks 4 3,74 14,96
14 731 Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,65 31,75 20,64
15 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 4 22,49
89,96
spolu
3 274,73
Anatémia LF
1 721 Spétna montaz vodomera prirubového DN 80 ks 1 24,61 24,61
5 791 Spatna montaz vodomera zavitového, rurky ocel. alebo olovené G ks 1 4.10
5/4 4,10
3 721 Dodavka a montaz meraca tepla prirubového DN 80 ks 1 2081,47 2081,47
Dodavka a montaz vodomeru zavit. jednovtokového suchobezného
4 21| 5 6/a (10 m3.h-1) ks 1 807,81 307,81
5 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odbo¢ky do DN 50 ks 13,51 27,01
6 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odboc¢ky priemer 89/3, 6 ks 13,66 81,98
Dodavka a montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 .
7 731 DN 80 sub. 2 112,11 224,22
8 731 Spéatna montaz armatury bez privarenia protiprirub s 2 prirubami DN ks 2 15.60
80 31,19
9 731 Dodavka a montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 6/4 ks 2 51,11 102.21
10 731 Montaz teplomera s ochrannym puzdrom alebo s pevnou stonkou ks 2 6,87 13,75
11 731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 2 26,89 53,77
12 731 Ostatné meracie armatury, montéaz navarka M 20 x 1,5 ks 2 3,74 748
13 731 Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,5 31,75 15.88
14 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 1 22,49 22,49
spolu 2 997,96
spoloéné meranie pre objekty Platon a Dom hosti
1 721 Spétna montaz vodomera prirubového DN 80 ks 1 24,61 24,61
2 721 Dodéavka a montaz meraca tepla prirubového DN 80 ks 1 2081,47 2081,47
3 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odbo¢ky do DN 50 ks 2 13,51 27 01
4 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odboc¢ky priemer 89/3, 6 ks 6 13,66 81,98
5 731 B’?‘davka a montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 sub. 5 112,11
80 224,22
6 731 Spatna montaz armatury bez privarenia protiprirub s 2 prirubami DN ks 5 15,60
80 31,19
7 731 Montaz teplomera s ochrannym puzdrom alebo s pevnou stonkou ks 2 6,87 1375
8 731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 2 26,89 5377
9 731 Ostatné meracie armatury, montaz navarka M 20 x 1,5 ks 2 3,74 748
10 731 Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,5 31,75 1588
11 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 1 22,49
22,49
spolu 2 583,85
Objekt E (Dom hosti)
1 721 Spéatna montaz vodomera prirubového DN 80 ks 1 24,61 24,61
5 791 Spatna montaz vodomera zavitového, rarky ocel. alebo olovené G ks 1 4.10
5/4 4,10
3 721 Dodéavka a montaz meraca tepla prirubového DN 65 ks 1 1778,59 1778,59
4 721 Dodavka a montaz Meracieho modulu TUV DLW 25 M ks 1190,00 0,00
5 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odboc¢ky priemer 76/3, 2 ks 6 11,15 66,88
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Dodavka a montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 .
6 731 DN 65 sub. 2 94,87 189,74
Dodavka a montaz vodomeru zavit. jednovtokového suchobezného
7 721 | G'6/4 (10 m3.h-1) ks 1 807,81 307,81
8 731 ggatna montaz armatury bez privarenia protiprirub s 2 prirubami DN ks 2 15,82
31,64
9 731 Dodavka a montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 6/4 ks 2 51,11 102,21
10 731 Montaz teplomera s ochrannym puzdrom alebo s pevnou stonkou ks 2 6,87 1375
11 731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 2 26,89 53,77
12 731 Ostatné meracie armatary, montéaz navarka M 20 x 1,5 ks 2 3,74 748
13 731 Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,5 31,75 15,88
14 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 1 22,49 22.49
spolu 2 618,94
sumarne meranie v OST 12 022 v objekte Socrates
pre objekty Aristoteles, Minerva, D, G
1 721 Spétna montaz vodomera prirubového DN 100 ks 1 36,22 36,22
2 721 Dodavka a montaz meraca tepla prirubového DN 100 ks 1 2790,00 2 790,00
3 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odboc¢ky priemer 108/4 ks 6 23,58 141,48
Dodavka a montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 .
4 731 DN 100 sub. 2 148,20 296,40
Spatna montaz armatury bez privarenia protiprirub s 2 prirubami DN
731 100 ks 27,97 55,94
6 731 Montaz teplomera s ochrannym puzdrom alebo s pevnou stonkou ks 6,87 13,75
7 731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 2 26,89 53.77
8 731 Ostatné meracie armatury, montaz navarka M 20 x 1,5 ks 2 3,74 748
9 731 Presun hmoét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,8 31,75 25,40
10 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 22,49 2249
spolu 3 442,93
objekt G
1 721 Spéatna montaz vodomera prirubového do DN 50 ks 1 16,45 16,45
2 721 Dodavka a montaz meraca tepla prirubového DN 25 ks 1 1047,00 1.047,00
3 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odbocky priem.60, 3/2,9 ks 6 10,19 61,13
Dodavka a montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 .
4 731 DN 50 sub. 2 71,68 143,35
5 731 Spatna montaz armatury bez privarenia protiprirub s 2 prirubami DN ks 2 14,58
50 29,15
6 731 Montaz teplomera s ochrannym puzdrom alebo s pevnou stonkou ks 2 6,87 13,75
7 731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 2 26,89 53,77
8 731 Ostatné meracie armatury, montaz navarka M 20 x 1,5 ks 2 3,74 7,48
9 731 Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,5 31,75 15,88
10 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 2 22,49 44,98
spolu
1 432,93
objekt Sokrates
1 721 Spatna montaz vodomera prirubového DN 80 ks 1 24,61 2461
721 Spéatna montaz vodomera prirubového do DN 50 ks 1 16,45 16,45
4 721 Dodavka a montaZ meraca tepla prirubového DN 50 ks 1596,00 1 596,00
731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odboc¢ky priem.60, 3/2,9 ks 6 10,19 61,13
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6 721 Dodavka a montaZ meraca tepla prirubového DN 80 ks 1 2081,47 2081,47
8 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odboc¢ky do DN 32 ks 2 9,64 19,28
9 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odbocky priemer 89/3, 6 ks 6 13,66 81,98
Dodavka a montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 .
10 731 DN 50 sub. 2 71,68 14335
Dodavka a montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 .
11 731 DN 80 sub. 2 112,11 224,22
12 731 Spéatna montaz armatury bez privarenia protiprirub s 2 prirubami DN ks 2 14,58
50 29,15
13 731 Spéatna montaz armatury bez privarenia protiprirub s 2 prirubami DN ks 2 15.60
80 31,19
15 731 Montaz teplomera s ochrannym puzdrom alebo s pevnou stonkou ks 4 6,87 2750
16 731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 4 26,89 107 54
17 731 Ostatné meracie armatury, montaz navarka M 20 x 1,5 ks 4 3,74 14.96
18 731 Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,5 31,75 15,88
19 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 3 22,49
67,47
spolu
4 542,18
objekt Aristoteles
1 721 Spétna montaz vodomera prirubového do DN 50 ks 1 16,45 16,45
5 791 Spatna montaz vodomera zavitového, rarky ocel. alebo olovené G ks 1 4.10
5/4 4,10
3 721 Dodavka a montaz meraca tepla prirubového DN 50 ks 1 1596,00 1 596,00
4 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odboc¢ky priem.60, 3/2,9 ks 6 10,19 61,13
Dodavka a montaz vodomeru zavit. jednovtokového suchobezného
5 21| 5'6/4 (10 m3.h-1) ks 1 807,81 307,81
6 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odbo¢ky do DN 40 ks 2 11,12 2224
Dodavka a montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 .
7 731 DN 50 sub. 2 71,68 143,35
8 731 Spéatna montaz armatury bez privarenia protiprirub s 2 prirubami DN ks 2 14,58
50 29,15
9 731 Dodavka a montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 6/4 ks 2 51,11 102.21
10 731 Montaz teplomera s ochrannym puzdrom alebo s pevnou stonkou ks 2 6,87 13,75
11 731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 2 26,89 53,77
12 731 Ostatné meracie armatury, montéz navarka M 20 x 1,5 ks 2 3,74 748
13 731 Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,5 31,75 15,88
14 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 22,49 44,98
spolu 2 418,29
objekt Gutenberg kniznica
1 721 Spatna montaz vodomera prirubového do DN 50 ks 1 16,45 16,45
2 721 Dodavka a montaz meraca tepla prirubového DN 50 ks 1 1596,00 1 596,00
3 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odbocky priem.60, 3/2,9 ks 6 10,19 61,13
Dodavka a montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 .
4 731 DN 50 sub. 2 71,68 143,35
5 731 Spatna montaz armatury bez privarenia protiprirub s 2 prirubami DN ks 5 14,58
50 29,15
6 731 MontéZz teplomera s ochrannym puzdrom alebo s pevnou stonkou ks 2 6,87 13,75
7 731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 2 26,89 5377
8 731 Ostatné meracie armatury, montaz navarka M 20 x 1,5 ks 2 3,74 748
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9 731 Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,5 31,75 15,88
10 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 2 22,49 44,98
spolu 1981,93
objekt Minerva
1 721 Spétna montaz vodomera prirubového DN 80 ks 1 24,61 24,61
2 721 Dodavka a montaz meraca tepla prirubového DN 65 ks 1 1778,59 1 778,59
3 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odbo¢ky priemer 76/3, 2 ks 6 11,15 66,88
Dodavka a montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 .
4 731 DN 65 sub. 2 94,87 189,74
5 731 Spéatna montaz armatury bez privarenia protiprirub s 2 prirubami DN ks P 15,82
65 31,64
6 731 Montaz teplomera s ochrannym puzdrom alebo s pevnou stonkou ks 2 6,87 13,75
7 731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 2 26,89 53,77
8 731 Ostatné meracie armatury, montaz navarka M 20 x 1,5 ks 2 3,74 748
9 731 Presun hmét pre armatury v objektoch vysky do 6 m t 0,5 31,75 15,88
10 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 1 22,49
22,49
spolu 2 204,82
objekt RBL pavilén
1 721 Spétna montaz vodomera prirubového DN 80 ks 1 24,61 24,61
2 721 Dodavka a montaz meraca tepla prirubového DN 80 ks 1 2081,47 2 081,47
3 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odbocky priemer 89/3, 6 ks 6 13,66 81,98
Dodavka a montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 .
4 731 DN 80 sub. 2 112,11 224,22
5 731 Spéatna montaz armatury bez privarenia protiprirub s 2 prirubami DN ks P 15,60
80 31,19
6 731 Montaz teplomera s ochrannym puzdrom alebo s pevnou stonkou ks 2 6,87 13.75
7 731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 2 26,89 5377
8 731 Ostatné meracie armatury, montaz navarka M 20 x 1,5 ks 2 3,74 748
9 731 Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,5 31,75 15,88
10 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 22,49 2249
spolu 2 556,84
objekt Jesenna 5
721 Spéatna montaz vodomera prirubového DN 80 ks 1 24,61 24,61
2 721 Dodavka a montaz meraca tepla prirubového DN 80 ks 2081,47 2 081,47
3 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odboc¢ky priemer 89/3, 6 ks 13,66 81,98
4 731 B’?Idavka a montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1, 6 sub. 5 112,11
80 224,22
5 731 Spatna montaz armatury bez privarenia protiprirub s 2 prirubami DN ks 5 15.60
80 31,19
6 731 MontéZ teplomera s ochrannym puzdrom alebo s pevnou stonkou ks 6,87 13,75
731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 26,89 53,77
8 731 Ostatné meracie armatury, montéaz navarka M 20 x 1,5 ks 2 3,74
7,48
9 731 Presun hmét pre armatury v objektoch vysky do 6 m t 0,5 31,75 15,88
10 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 22,49 2249
spolu 2 556,84

17




objekt Moyzesova 11

1 791 ;;Zétné montaz vodomera zavitového, rurky ocel. alebo olovené G ks 1 410 410
> 721 gog/iv(l;aoamrgir]tlé)i vodomeru zavit. jednovtokového suchobezného ks 1 307,81 30781
3 731 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odbo¢ky do DN 40 ks 2 11,12 2224
4 731 Dodavka a montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 6/4 ks 2 51,11 102,21
5 731 Ostatné meracie armatury, ochranna jamka so zavitom do G 1 ks 2 26,89 53,77
6 731 Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,5 31,75 15,88
7 731 Vyhotovenie protokolu a plomba ks 1 22,49 22,49
spolu 528,49
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Priloha €. 2

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

Dohoda

o podmienkach zabezpecenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(dalej len ,objednavatel*)

2. Zhotovitel’
Obchodné meno: Davetec s.r.o.
Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Zastupeny: David Franko - konatel
ICO: 46884769

(dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred poziarmi (dalej
,LOPP“) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,Realizacia
podruznych merani tepla a studenej vody objektov UPJS*

uzatvorenej medzi objednavatelom a zhotovitelom, priCcom tato dohoda je jej neoddelitelnou
sucastou.
Cl3
Vseobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny:
a) zadodrziavanie vdeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust. zakona
€. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
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b)

zakonov v zneni neskorsich predpisov, ust. zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorSich predpisov a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj bezpeénych
pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela, organizaciu
prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;

za kvalifikaciu, odbornu a zdravotnu spésobilost svojich zamestnancov a fyzickych osbdb
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnd pre vykon zmluvnych ¢innosti pre
objednavatela; vysledok vykonanej lekarskej prehliadky zamestnancov, ako aj platny preukaz
alebo platné osved&enie na vykon c&innosti s vySSim rizikom (podla priloha &. 1a k zakonu
€. 124/2006 Z. z.) musi byt zdokumentovany a na poZiadanie objednavatela predlozeny ku
kontrole;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpec¢nosti a ochrane zdravia
pri praci v sulade s ust. § 7 zak. &. 124/2006 Z. z. a ust. § 4 zak. &. 314/2001 Z .z. o ochrane
pred poziarmi platnymi v €ase vykonavania diela a to svojim technikom BOZP a OPP;

za bezpelnost a ochranu zdravia svojich zamesthancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov podfa ust. NV €. 395/2006 Z. z.;

za pracovné Urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpeclnosti technickych zariadeni pouzivanych na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, za pouzivané pracovné prostriedky, materialy a nebezpecné latky;

v pripade jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatefov (napr. dovoz
stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpeného pohybu na
pracovisku/stavenisku as podmienkami vykonu ich ¢innosti zaroveil za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto €innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat ich
¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpeénost os6b a majetku.

Cl. 4
Povinnosti zhotovitel'a a objednavatela pred za¢atim prac na diele

Pred zacatim prac na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam  vSetkych  zamestnancov  a zamestnancov
subdodavatelov, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a nasledne zabezpedit
ucast’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov na vstupnom oboznameni
a pouceni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela (na zaklade e-mailovej komunikacie
s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) pisomne upozornit objednavatela na rizika vyplyvajuce pre zamestnancov objednavatela
z ¢innosti, ktort bude v priestoroch a na pracoviskach objednavatela vykonavat;

c) zabezpedit pre zamestnancov zapisniky bezpecnosti prace;

d) predlozit objednavatefovi zoznam nebezpecénych latok, ktoré bude pri svojich ¢innostiach
skladovat' a pouzivat' v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouzivania
a skladovania, na poziadanie predlozit karty bezpeCnostnych udajov k uvedenym
chemickym latkam, pri¢om uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich pouzivania.

Objednavatel je povinny informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na pracovisku,

o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia

a o postupe v pripade poziaru.

Cl.5
Posudenie rizika

Povinnostou zhotovitela je zistovat nebezpecenstva a ohrozenia na pracovisku (stavenisku) pred
zaCatim prac a priebezne polas prac, posudzovat riziko a nasledne ho preukazatelne
zdokumentovat.

Posudenie rizika musi zohfadfovat' vSetky hladiska, ktoré mozu viest' k pracovnym urazom alebo
inym poSkodeniam zdravia z prace ajeho obsahom je najma popis zriadeného pracoviska
(staveniska), vyber a nasadenie pracovnych prostriedkov (najmad montazne provizoria, zdvihacie
zariadenia, leSenia, a pod.), pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, pouzivanie
nebezpecnych chemickych latok, podmienky pracovného prostredia a kvalifikacia, ako aj osobné
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predpoklady vykonu zamestnancov zhotovitela podielajucich sa na realizacii diela. Posudenie rizika
mdze byt aj su€astou bezpeénych pracovnych postupov.

Cl.6
Alkohol, omamné a psychotropné latky

1. Zamestnanci zhotovitefa su povinni dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok, zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na
pracovisku/stavenisku objednavatela. Zaroven plati zakaz prinasania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela.

2.  Objednavatefl je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky
pri kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok
u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, ze tento zakaz je poruSeny. Naklady na
zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivheho vysledku znasa zhotovitel.

CL7
Osobné ochranné pracovné prostriedky

1. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZzivali osobné ochranné pracovné
prostriedky (dalej ,O0PP“) podla ust. NV & 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedat
existujucim a predvidatefnym pracovnym podmienkam a pracovnému prostrediu na
pracovisku (stavenisku). Zamestnanci zhotovitela su povinni pouzivat OOPP pocas vykonu
prac pre objednavatela. Uvedené povinnosti sa vztahuju aj na fyzické osoby, ktoré su
podnikatelom a vykonavaju prace pre zhotovitela.

2.V pripade vykonu prac vo vyske, kedy nie je mozné pouZit kolektivne zabezpecenie proti padu,
musia zamestnanci zhotovitela pouzivat prostriedky osobného zabezpecenia proti padu.

Cl8
Pracovné prostriedky

1. Zhotovitel je zodpovedny za primerané vybavenie, za bezpe€nost a prevadzky schopnost
vSetkych pracovnych prostriedkov, ktoré ur€i na vykon prace je podla NV &. 392/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny pouzivat len pracovné prostriedky (nastroje, naradie, stroje, rebriky,
viazacie prostriedky, leSenia, stavebné stroje a pod.), ktoré su v bezchybnom technickom
stave, su pravidelne kontrolované v zmysle osobitnych predpisov, resp. boli podrobené
predpisanym odbornym prehliadkam, skiskam a reviziam. Skuto€nosti podla predchadzajucej
vety je zhotovitel povinny na zZiadost objednavatela preukazat, pri€om doklady o nich musia
byt objednavatelovi k dispozicii za u€¢elom nahliadnutia na mieste ich pouzivania.

2. Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze pouZije iba také elektrické zariadenia, elektrické ruéné
naradia a elektrické spotrebice, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré su v sulade
s prisluSnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Tieto kontroly musia byt
preukazatefne zdokumentované a na pozZiadanie objednavatelfa predloZzené ku kontrole.
Dokumentacia o vykonani poslednej kontroly musi byt objednavatelovi k dispozicii za ucelom
nahliadnutia na mieste ich pouzivania.

CL9
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

1. Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spolo€nom pracovisku/stavenisku u objednavatela tak, Ze méze byt ohrozena
ich bezpeCnost alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri
prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi, koordinacia €innosti a vzajomna informovanost, pisomne dohodnuta.
Dohoda uréi, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpecCnosti a ochrany
zdravia zamestnancov na spolo¢nom pracovisku a v akom rozsahu.
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Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spoloénom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach mozného
ohrozenia, preventivhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatelom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost a objednavatelovi pred za€iatkom prac na diele.

Cl.10
Zasady vedenia zapisnika bezpec€nosti prace

Zapisnik bezpelnosti prace (dalej len ,zapisnik®) su povinni zabezpecit zhotovitel a jeho
subdodavatelia pre svojich zamestnancov, ktori vykonavaju prace na pracoviskach (objekt,
stavba, pracovisko, zariadenie) objednavatefla.

Zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelia st povinni mat zapisniky pri sebe na mieste
vykonu prace a na poziadanie ich predloZit pri kontrole.

Zaznamy v zapisniku vedu zhotovitel ajeho subdodavatelia pre svojich zamestnancov
v zmysle zasad pre vedenie zapisnika.

V Casti osobné udaje su zhotovitel a jeho subdodavatelia povinni uviest aj €islo obc¢ianskeho
preukazu a nalepit fotokdpiu OP zamestnanca. V zapisniku je potrebné zaznamenat osobitné
druhy oboznameni (tykajuce sa napr. prac vo vySke, obsluhy stavebnych mechanizmov
a pod.), ktoré zamestnanec absolvoval, s uvedenym datumom a potvrdenim osoby, ktora
oboznamenie vykonala. Ak tieto zaznamy nie su uvedené v zapisniku, musia byt na
pracovisku (stavenisku) prislusné preukazy alebo osved€enia zamestnancov. Osobitné druhy
oboznameni, pri ktorych sa vydava preukaz, ktory je zamestnanec povinny mat pri vykone
prac, nie je potrebné zaznamenat v zapisniku (preukaz zvaraca, preukaz pil€ika, preukaz
viaza€a bremien a pod.).

Cl. 11
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj
ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatefom, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny.

Zhotovitel je dalej povinny najma:

a) zabezpedit ucCast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela na vstupnom
oboznameni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela;

b) dodrziavat gistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;

c) dodrziavat zakaz fajCenia na pracoviskach avo vSetkych vnutornych a vonkajSich
priestoroch objednavatela;

d) dodrziavat bezpeCnost premavky na vnutornych a vonkajSich komunikaciach objednavatela;

e) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpe&nosti povereného objednavatelom;

f) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zacat' pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpecené v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov;

g) zdrziavat sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouZzivat stanovené
pristupové komunikacie;

h) udrziavat vyClenené priestory a montazne pracoviska na svoje naklady v sulade
s bezpec€nostnymi, poZiarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

i) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a OPP;

j) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatefom
pri prevzati pracoviska (staveniska);

k) uskladhovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne
urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

[) zabezpedit viditelné oznacenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom zhotovitela,
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vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiela sa na realizacii diela spolu so
zhotovitefom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroinstalacnych pracach na diele je zhotovitel povinny
vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditelnym oznacenim obchodného mena alebo
loga zhotovitela na zadnej Easti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouZzivat v pripade, ak
to ostatné OOPP neumoznuju (napr. pri zvaraéskych pracach), alebo ak pouZitie reflexnej
vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej inStalacii pod napatim
alebo pri praci vo vyske pri pouziti prostriedkov osobného zabezpedenia proti padu);

m) zabezpedlit oznalenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

n) zabezpedit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatelov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoznosti a preukazy podfa osobitnych predpisov, tieto
doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelfov povinny predloZit
v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej alebo verejne;j
spravy;

0) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek,
zaistit bezpelny prechod pre chodcov, pripadne zabezpecit bezpetné ohradenie pracoviska
(staveniska) po celej jeho dizke az do doby ukoné&enia tychto prac a jeho spatné uvedenie
do bezpe€ného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a u€innych pravnych
predpisov);

p) po ukonceni prac uviest vdetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu.

g) zabezpedit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonéeni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do pévodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred za¢atim prac
alebo do stavu podla projektu, v pripade, Ze boli na iom boli vykonané zmeny. V uvedene;j
suvislosti m6ze byt zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude
vyplatena az po vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do
objednavatelom pozadovaného stavu;

r) vykonavat prace takym spdsobom, aby nebola spésobena S8koda na majetku objednavatela
alebo tretich osob;

s) dodrziavat a preukazovat poZzadovanu kvalitu definovani v zmluve, projektovej
dokumentdcii, v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych
suvisiacich dokumentoch a platnych a ucinnych pravnych predpisoch.

Cl. 12
Zaistenie BOZP vo vyske a nad voPnou hibkou

Vykonavanie pracovnych &innosti vo vy$ke a nad volnou hibkou, ako aj pouZivanie vertikalne;
komunikacie, t.z. konStrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna
ploSina) musi byt v sulade s vyhl. €. 147/2013 Z.z. v platnom zneni.

Vsetky zhotovitelom pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska musia byt bezpelné,
v dobrom technickom stave. Ich nalezity stav je zhotovitel povinny kontrolovat’ podla platnych
a uc€innych predpisov. Tieto kontroly musia byt preukazatelne zdokumentované a na poziadanie
objednavatela predloZené ku kontrole.

LeSenia a pracovné ploSiny mézu byt zmontované, upravované, demontované alebo uvedené
do prevadzky vyhradne osobou s plathym osved&enim leSenara. Svojvofna zmena zo strany
uzivatela leSenia nie je pripustna. Pri zriadeni velkych pracovnych leSeni musia konstrukcie
zodpovedat poziadavkam ucelu pouzitia a musia byt dodrzané prislusné technické normy.
Zhotovitel je zodpovedny za bezpeCnost vertikalnej komunikacie a dodrzanie pravidiel
bezpeCného pouzivania svojimi zamestnancami. Pripustné maximalne zatazenie, ktoré je
oznacené na Stitku leSenia/plosiny, nesmie byt prekroCené.

Zhotovitel je dalej zodpovedny za to, aby jeho pracovny priestor a priestor pod leSenim/ploSinou
bol zabezpeceny v sulade s platnymi predpismi a je povinny presvedCit sa o riadnom stave
v8etkych nim pouzivanych krytov a uzaverov.
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Cl.13
Cinnosti spojené so zvysenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru

V suvislosti s €innostami spojenymi so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru je zhotovitel
povinny podla ust. vyhl. &. 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov:

a)

b)

c)

d)

zabezpedit' a dodrziavat podmienky protipoziarnej bezpecnosti, za ktorych sa mbéze &innost
vykonavat v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem
a poziadaviek objednavatela;

nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon €innosti minimalne 3 pracovné dni pred ich zaCatim
realizacie;

pred zalatim Ccinnosti urlit potrebny pofet zamestnancov pre zriadenie protipoZiarnej
asisten¢nej hliadky, zabezpelit absolvovanie odbornej pripravy protipozZiarnej asistencnej
hliadky svojim technikom PO a poziadat’ objednavatela o povolenie na vykon tychto €innosti;
zabezpedit kontrolu miesta vykonu ¢&innosti, kontrolu pracoviska a prilahlych priestorov
v priebehu a to v priebehu vykonu ¢€innosti, pri preruseni a po ich skonceni do uplynutia doby,
pocCas ktorej hrozi nebezpe€enstvo vzniku poziaru;

zabezpedit vhodny akcieschopny hasiaci pristroj vhodného druhu a potrebného poctu.

5 Cl. 14
DalSie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpecCenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia

Zivota alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpecenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpecenstva, ktoré by mohlo ohrozit' zdravie alebo Zivoty oséb
alebo spdsobit’ prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadent;

b) oznamit tdto udalost bezodkladne uréenému zamestnancovi objednavatela a podla
moznosti upozornit’ vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpe&enstvom ohrozené;

c) zabezpedlit' potrebné opatrenia, aby nedoSlo k dalSiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a podla moznosti podieflat sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat' zapis v montdznom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku Urazov zamestnancov zhotovitela na pracoviskach objednavatela

a sledovania urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urcit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat’ a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, plnit’ si oznamovaciu povinnost
podla ust. § 17 zak. NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov vocCi prisluSnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit aj objednavatelovi (veducemu uUseku alebo referentovi BOZP, PO
a CO), s ciefom zabezpecit objektivne vySetrovanie;

c) zabezpedit lekarni¢ku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej pracovnej
skupine zabezpecit' dostatoény pocet vysSkolenych zamestnancov na poskytovanie prvej
pomoci.

Cl.15
Harmonogramy prac

Zhotovitel spracuje harmonogram prac Cleneny podla mesiacov (pripadne ¢leneny podla inej
poziadavky objednavatela), ktory predlozi objednavatefovi ku dfiu prevzatia pracoviska
(staveniska), najneskér vSak do zaciatku realizacie prac. Zhotovitel je povinny harmonogram
prac aktualizovat' a dodrziavat' ho.
Zhotovitel doru¢i harmonogram prac objednavatelovi. O zmene harmonogramu je zhotovitel
povinny informovat’ objednavatela.
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Cl. 16
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a u€innych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
i zamestnancami svojich subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to
najma za dodrziavanie zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a ozmene zakona Slovenskej
narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zak. ¢. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak. ¢. 137/2010 Z. z. o ovzduSi v zneni
neskorSich pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouzité materialy a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vsetky zloZky Zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusSie, rastlinstvo, Zivo€ichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje realna moznost uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do
pddy, podzemnych a povrchovych vod, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdusia) pri
vykone €innosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia a
postupy na dekontaminaciu znecisteného prostredia av pripade potreby zabezpedit jej
vykonanie vlastnymi urenymi prostriedkami a dohodnut spdsob nahlasenia uniku uvedenych
latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu a mnoZstva.

Cl. 17
Sankcie

V pripade zistenia poruSenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto
skuto€nost’ upozorni zhotovitefa a zmluvné strany zistené porudenie zaznamenaju do
montazneho dennika.

Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi, je

objednavatel opravneny nariadit’ prerusSenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny za

Skodu vzniknutu z dévodu prerusenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne porusujucu osobu a za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla tejto

dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 EUR, ak nie je v tejto

dohode uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, méze byt

zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktoru spbsobil neplnenim zmluvnych

povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na

preSetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatefla su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivna dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivha krvna skuska) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na pracoviska
objednavatela a zarover bude voci zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo vyske 500,00
EUR za kazZdé jednotlivé porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), mbéze byt vykonana krvna skuska, priCom krvna skuska musi byt zabezpecena
veducim zamestnancom zhotovitefa a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skusky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objednavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi Ci lekarskemu vySetreniu za u€elom
zistenia pozitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok alebo
svojvolne opusti pracovisko v ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za pozitivnu
skusku a postupuje sa v zmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody. Objednavatel je
opravneny preru8it prace, resp. zmluvné cCinnosti zhotovitela do vyrieSenia konkrétneho
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pripadu zodpovednym veducim zhotovitefa. O takomto preruseni prace musi byt okamzite
vykonany zaznam v montaznom denniku. Skodu vzniknutt z dévodu preru$enia prac, ako
aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.
Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok poruSenie
predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto porusenia budli mat za nasledok udelenie pokuty
alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo statnej spravy podla prisludnych pravnych
predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi Skodu spdsobenu uhradenim
uvedenej sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.
V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu tym spdsobenu v celom rozsahu.

Cl. 18
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost’ a ucinnost diiom nadobudnutia platnosti a dacinnosti zmluvy
podla ¢l. 2 tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla ¢l. 2 tejto dohody.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli ¢o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, Ci
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V KoSiciach dfia ............ccovvvvvvnnnnnn. V KoSiciach dia ............ccoeevennnnenn.
Za zhotovitela: Za objednavatela:
David Franko prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
konatefl rektor
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