
DODATOK Č. 1 

K ZMLUVE O DIELO Č. V 2022 06 23 

uzavretá podľa 8 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

v znení dodatku č. 1 
(ďalej len „Zmluva o dielo“) 

Zhotoviteľ 

Obchodné meno: BauTop, s.r.o. 

So sídlom: Arnutovce 130, 053 13 Amutovce 

Zastúpený: Jaroslav Smižanský — konateľ 

Ing.Viadimíra Smižanská - konateľ 

IČO: 439 826 71 

DIČ: 20 22 545 822 

IČ DPH: SK20 22 545 822 

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. 

IBAN: SK82 0200 0000 0028 9573 3457 

Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sro, vložka 

č. 21333/V 

(ďalej ako „zhotoviteľ ) 

Objednávateľ 
Obchodné meno: Obec Likavka 

So sídlom: Jánovčíkova 815, 034 95 Likavka 

Zastúpený: Ing. Marián Javorka, starosta 

ičo: 00 315 362 

DIČ: 2020589582 

(ďalej ako „objednávateľ) 

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany. 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa Zmluva o dielo, mení a doplňa nasledovne: 

x 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.06.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dodávka stavby: „Vybudovanie 

zberného dvora v obci Likavka“ (ďalej len „Zmluva o dielo" alebo „Zmluva“). V súlade s článkom IX Zmluvy o 

dielo a v súlade s 818 Zákona č. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstarávaní a 0 zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy 

prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo 

mení a doplňa nasledovne. 

2. Od momentu podania ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní a následného uzatvorenia 

Zmluvy o dielo, vrátane aj súčasnej situácie s infláciou a cenovými nárastmi, sú naplnené mimoriadne 

okolnosti pre navýšenie ceny diela: 

„ situácia vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19, 

- situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, 

. v nadväznosti na vyššie uvedené, aj všeobecný nárast cien stavebných výrobkov a prác, resp. aktuálny 

nestabilný/negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami (napr. elektrickej energie, zemného 

plynu, pohonných hmôt a pod.) 

3. Na základe uvedených skutočnosti, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu 

zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. $ 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. 0 verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 1: 

1 . 
Ing. Vladimira Šmižanská



  

Článok II 
Predmet Dodatku č. 1 

1. VČlánku IV Cena diela, sa v bod 4.1. Zmluvy o dielo upravuje nasledovne: 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 413 487,80 eur s DPH, slovom 

štyristotrinásťtisicštyristoosemdesiatsedemeurosemdesiatcentov (bod 4.1.1.tohto článku). 
4.1.1. Cena diela: 

  

  

Cena bez DPH DPH (20 %) Cena spolu s DPH 
eur eur eur 

Cena celkom 344 573,17 68 914,63 413 487,80           
  

2. Podkladom pre uzavretie tohto dodatku je znalecký posudok pre posúdenie ceny č. 58/2022 zo dňa 
10.10.2022 spracovaný znalcom Ing. Alena Peihčová, evidenčné číslo znalca: 91487 

Článok Ill 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny. 

2. Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Prílohou dodatku je upravený rozpočet ktorý tvorí 

prílohu č. 1 

3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť deň pod dni zverejnenia na hlips:/ vww.crz.agov.sk/ 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v Štyroch (4) vyhotoveniach, dva (2) originálne vyhotovenia pre objednávateľa 
a dve (2) originálne vyhotovenia pre zhotoviteľa, 

v ZE dňa nm v Atrulovannoh.... dňa iii 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa : 
Obec Likavka BauTop, s.r.o. 

) 
/ i 

on vv onen oo no non nn náša 

Jaroslav Smižanský, konateľ 
Ing.Vladimíra smižanská, konateľ 

PPP PPP OP PP 

ing. Marián Javorka 
starosta obce 

2 
Ing. Vladiuiira Smižanská


