ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podfa § 536 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len

Objednavatefom:

nazov:

sidlo:

zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH

bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitelom:
obchodné meno:
sidlo:

ICO:

Statutarny organ:
DIC:

IC DPH

bankové spojenie:
Cislo U¢tu (IBAN):
zapisany:

(dalej len ,Zhotovitel)

,Obchodny zakonnik*)

postupmi podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov

medzi:

Tanecné konzervatérium Evy Jaczovej
Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

Mgr. Art. Katarina Zacharova, riaditelka
30775302

2020814598

neplatca DPH

Statna pokladnica

SK37 8180 0000 0070 0047 4865

Riveros.r. 0.

Klincova 35, Bratislava - mestska ¢ast Ruzinov 821 08

50 690 736

Mgr. Richard Vyhnalik, konatel

2120433161

SK2120433161

CsoB

SK68 7500 0000 0040 2897 6660

v OR Mestského sudu Bratislava lll, Oddiel: Sro, Vlozka Gislo: 117142/B

(Zhotovitel' s Objednavatefom dalej len ako ,Zmluvné strany®)

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
postupom podla prislusnych ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘) na predmet zékazky ,,Oprava pivniénych priestorov*,
zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania €islo 97/2023 zo dia 18.05.2023 pod znackou 18107 - WNP
(dalej len ,,sutaz").

Clanok .
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vzniknu pocas
trvania tejto zmluvy pri vykondvani nasledujiceho diela Zhotovitelom pre Objednavatela: ,Oprava
pivniénych priestorov ” (dalej len ,Dielo®). Podrobna 3pecifikacia Diela je obsahom Prilohy €. 1 tejto
zmluvy.

2. Zhotovitel sa za podmienok podla tejto zmluvy zavéazuje pre Objednévatela riadne a v€as vykonat Dielo
aodovzdat mu ho aObjednavatel sa zavazuje riadne av€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutu cenu vo vySke a spdsobom podla tejto zmluvy.



3. Predmetom zmluve je dalej zavazok zhotovitela:

a. dodat dielo t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a sQvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materiél, préacu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

b. zabezpedit dodavky takych materialov, ktoré s nevyhnutné pre realiz&ciu diela, s najma, avsak
nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo dogasné), kotevné prvky, konstrukéna
vystuz, montézny material, atd’, ak si to povaha diela vyzaduje,

c. zabezpelit vdetky vyZadované revizne spravy, osvedéenia, certifikty a vyhlasenia o zhode
tykajlce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

d. poistit sa voCi Skodam spdsobenych Cinnostou podfa tejto zmluvy,
spracovat prehlfadny manual/kalendar pre prevadzku, Udrzbu a opravu diela a jeho Casti, ak si to
povaha diela vyZaduje. Dokumentaciu je zhotovitel' povinny odovzdat v prehladnej forme vrétane
jej zoznamu,

f.  Cistit stavenisko, zabezpeCit nakladanie s odpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouZitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, éistit plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

g. spracovat kontrolny a skuSobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach vzneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom, ak si to povaha diela
vyZaduie,

h. predloZit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej
fakturécii.

Clanok Il
Podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost a na svoje nebezpecenstvo,
v rozsahu a za podmienok podfa tejto zmluvy. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele ako i na materialoch
potrebnych na jeho vykonanie zna$a vyluéne Zhotovitel, ato az do UpIného prebratia Diela
Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho Cast prostrednictvom jeho
subdodavatelov; za plnenie v3ak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

2. Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v sulade so vSeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohladu na ich zavaznost), touto zmluvou, v sulade
s pokynmi  Objednavatela atiez vsulade sponukou Zhotovitela predloZzenou v procese verejného
obstaravania, veducemu k uzavretiu tejto zmluvy.

3. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny v suvislosti s realizaciou Diela zabezpecCit
si na vlastné naklady a zodpovednost pripojenie k vSetkym médiam potrebnym pre vykon stavebno-
montaznych prac, najmé pripojku elektrickej energie, odberny bod vody a plynu. Naklady za odbery energii
potrebnych pre vykonanie Diela hradi v plnom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednévatelovi v suvislosti s
realizaciou Diela vzniknu akékolvek naklady, Zhotovitel mu tieto naklady nahradi.

4. Odovzdaniu a prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, poCas ktorého je Objednavatel opravneny
skontrolovat' spinenie povinnosti Zhotovitefa podla tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je



10.

Zhotovitel povinny Objednavatela informovat. Zhotovitel je povinny k preberaciemu konaniu predioZit
a odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady:

a. vietky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov;

b. certifikaty, osvedCenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujice zhodu pouZitych
materialov a zaznamy zo vSetkych skuSok materidlov vratane vSetkych sprav o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skuSok a dokladov o vykonanych uradnych skuSkach (v
rozsahu, v akom tak vyZaduje Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitela a/alebo pravne predpisy);

c. 2x képiu stavebného/montaZneho dennika;

d. plén udrZby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoCnit sa vSak mdze aZ po
zhotoveni celého Diela najneskdr v3ak v lehote 14 dni odo dna oznamenia Zhotovitela, ze Dielo je
pripravené na prevzatie.

Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol®), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a splnenie
pripadnych Specifickych podmienok Objednavatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak a
ak z akéhokolvek dévodu nedbjde k podpisu Protokolu Zhotovitelom, riadne vykonané a dokoncéené Dielo
sa tieZ povaZuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo dia, kedy Zhotovitel oznamil, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednavatela nebezpecenstvo Skody na Diele.

Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho €asti uveddl Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je povinny
na svoje naklady odstranit takto zistené vady alalebo nedorobky v nahradnom termine uréenom
Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie Diela aj
v pripade, ak vady afalebo nedorobky nebrénia jeho riadnemu uzivaniu. Zistenie vad alebo nedorobkov,
ktoré povedu k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje nesplnenie povinnosti
Zhotovitela riadne a v€as vykonat a odovzdat Dielo a mdze viest k jeho omeSkaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitefom bude zaznamenané v osobitnom protokole o odstraneni vad a nedorobkov,
podpisanom oboma stranami.

Bez ohladu na ustanovenia o preberacom konani, Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo bude spdsobilé
na uspe$né absolvovanie kolaudaéného konania Diela, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia, resp. iného obdobného rozhodnutia, na uZivanie Diela (v rozsahu v akom sa
také rozhodnutie bude vyzadovat). Zhotovitel je vo vztahu ku kolaudaénému konaniu a vydaniu
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia zodpovedny v takom rozsahu, v akom sa toto konanie a/alebo
vyhrady, vytknuté nedostatky a pripomienky prislusného Uradu budd tykat plneni, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy, t. j. najma@ k povinnosti Zhotovitela zhotovit a dodat’ Dielo
sposobilé na uZivanie na Ucel, na ktory je uréené.

Zhotovitel sa zavézuje pri podpise zmluvy, predlozit objedndvatelovi na odsuhlasenie vecny, Casovy
harmonogram postupu stavebnych prac, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.

Prislusné povolenie na doCasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pléch pre potrebu
realizicie diela zabezpeCuje zhotovitel na viastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného predpisu
(stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
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147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti).

Zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Driom protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitefovi prechddza na zhotovitela nebezpeéenstvo Skody
na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu, bezpeénost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budu vysledkom jeho
¢innosti, je zhotovitel' povinny odstranit na vlastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac (stavbyveduci).

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného suhlasu technického dozoru.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel povinny
na tGto skutoCnost bezodkladne, eSte pred vykonanim prisluSnej prace, upozornit technicky dozor.
Zhotovitel je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom suhlase objednavatela formou
schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpecnost 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku ani inych
0s0b pohybuijucich sa mimo staveniska.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto dohody. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatefla, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastni zodpovednost podia zmluvy,
pridom re$pektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, platné v SR/IEU, najmé stavebny
zakon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych amontaznych pracach, zékon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon ovodach, zékon o poziamnej ochrane, Slovenské
technické normy, zékon o ochrane pred poziarmi, zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a 0 zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit v8etkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpec€nosti
a ochrane zdravia pri préci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia
pri préci, ktory je povinny zabezpecCit najneskér pred zacatim stavebnych préc.
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Objednavatel, alebo nim poverenad osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykonava technicky
dozor. Za tym ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony aich sucasti realizuju alebo
skladuju.

Zhotovitel nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu technického dozoru. Za zmenu prac sa v zmysle
tohto odseku nepovazuju préce, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze na diele budl pouzité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené
pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade so
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom
zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov, alternativne podla vdeobecne zavaznych pravnych predpisov upravujdcich
certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na Uizemi EU, a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp.
nebudu zodpovedat pozadovanym skiskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté Skody zndSa zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia
chyb zhotoviteflom pravo na odstupenie od zmluvy. Za také poruSenie zmluvy zhotovitelom vznika
objednavatelovi narok na uhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel je povinny zabezpedit U€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a préc, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla tejto dohody
zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku.

Clanok IIl,
Miesto a ¢as plnenia

Zhotovitel zaCne vykonavat Dielo bezodkladne po odovzdani staveniska azavazuje sa ho dokonCit
a odovzdat Objednavatelovi v lehote do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 dni odo dfa nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak. O odovzdani staveniska sa spiSe osobitny protokol, ktory podpiSu obe
Zmluvné strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia staveniska, povazuje
sa stavenisko za prevzaté Zhotovitefom uplynutim 5. kalendarneho dfia po nadobudnuti Gcinnosti tejto
zmluvy.

Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v sulade s ¢asovym harmonogramom, pripadne dal$imi
podkladmi urCujucimi postup prac, obsiahnutymi v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

V pripade, ak to povaha Diela vyzaduje, zavazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v nonych hodinéch.

Miestom vykonavania Diela je: Gorazdova 20, 811 04 Bratislava.



Clanok IV
Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena Diela podla tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v sllade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSkou Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje
sumu 28.000,00 Eur (slovom dvadsat'osemtisic eur) bez DPH za vykonanie celého Diela podla tejto
zmluvy.

K dohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajlcej vySke stanovenej prisluSnym vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom platnym v SR.

Dohodnuta celkova cena Diela je maximalna a su v nej zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela na vykonanie
Diela podra tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuta cena zahffia vSetky jeho predpokladané
néklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

V pripade vyskytu potreby prac a materidlov, ktoré neboli zahrnuté v cene Diela podla tejto zmluvy,
a ktorych vykonanie alebo pouZitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materialov stanovena v zmysle platného cennika (napr. Cenekon) alebo podla beznych cien dostupnych na
trhu a bude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prisludnu cenu uhradi Objednavatel bezhotovostnym prevodom na zéklade
faktury vystavenej Zhotovitelom s dohodnutou lehotou splatnosti 14 dni, ktora zaina plynit odo dna
dorucenia faktiry na adresu sidla Objednavatela. Objednavatel je opravneny zadrzat 5 % z dohodnute;
ceny Diela bez DPH. Zadrzné bude sluzit na
a. zabezpeCenie splnenia kvalitativnych parametrov Diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel vady a/alebo nedorobky v termine podfa tejto zmluvy
neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny dat odstranit vady
a nedorobky Diela tretej osobe na néklady Zhotovitela, pricom sumu preukazatefne vynaloZenych
nékladov na ich odstranenie Objednavatel odrata zo sumy zadrzného podla tohto bodu tohto
¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

b. zabezpeCenie splnenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, ¢im sa rozumeju
akékolvek povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, s ktorymi je v omeskani a/alebo naroky
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skody alebo akychkolvek inych pefiaznych
narokov Objednavatela voCi Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitela podra tejto zmluvy
(ak budu existovat), vyplati Objednévatel zadrzné v prospech bankového uctu Zhotovitela v lehote 2
mesiacov po podpise Protokolu. Objednavatel je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia uvolnit zadrzné
alebo jeho Cast aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

Pravo vystavit faktiru vznika Zhotovitefovi dfiom nasledujicim po dni, kedy Objednévatel podpisom
Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a v€as. V pripade, ak budd pocas preberacieho konania
identifikované vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit faktiru Zhotovitelovi vznika az po ich odstraneni, ¢o
Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.
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Faktura musi obsahovat nalezitosti podfa ust. § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov. Neoddelitefnou sucCastou faktury vystavenej Zhotoviteflom musi byt kdpia
Protokolu podpisaného Objednavatelom.

V pripade, zZe faktira Zhotovitela nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti, budd v nej uvedené nespravne
alebo neulplné udaje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednavatel ma& prévo v lehote
splatnosti vratit' faktiru Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti zacne plynut' az
od dorucenia faktury s nalezitostami a prilohami podla tejto zmluvy.

Na Ucely tejto zmluvy sa za datum Uhrady faktiry povaZuje datum odpisania prisluSnej sumy z Gétu
Objednavatela v jeho banke.

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zalohové platby na vykonanie Diela podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnend postupit na tretiu stranu
akukolvek pohladavku, pravo alebo povinnost vzniknutu na zaklade tejto zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvné strany su povinné pri plneni svojich povinnosti podia tejto zmluvy postupovat tak, aby bol splneny
jej predmet podla &lanku 1. tejto zmluvy. Za tymto (¢elom sa zavazuji Zmluvné strany poskytndt si potrebnu
sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje po€as pInenia predmetu tejto zmluvy postupovat v stlade s platnou pravnou Upravou
SR, najma, nie v8ak vylucne, v stlade so zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpegnosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, zakonom €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakonnikom prace.

Objednéavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavazuje spinit a dodrzat za
nasledovnych podmienok:

a. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnu povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

b. V pripade, ak by mal pokyn mat dopad na &as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat dopad
na zmluvnu cenu, je Zhotovitel o tejto skutoénosti povinny okamzite informovat Objednévatela;

c. KaZdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montaznom resp. stavebnom denniku) v
pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimocne aj Ustny pokyn, avak je povinny ho
dodatocne pisomne potvrdit najneskdr do dvoch (2) dni, inak sa nafho neprihliada;

d. Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom zmluvy bezodkladne plnit, okrem
pripadu, ak:

i. Zhotovitel' upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednévatela prekaza v riadnom vykondvani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela
alebo do pisomného oznamenia o tom, ze Objednavatel trvé na vykonavani Diela podfa
danych pokynov;

i. V pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, Ze pokyn ma mat dopad na Cas
vykonania Diela a/alebo ma mat pokyn dopad na zmluvnu cenu, pri¢om v takom pripade
je Zhotovitel' bezodkladne najneskér vSak do piatich (5) dni povinny Objednavatelovi



dorucit navrh Uprav Zmluvy (najma ¢asu vykonania Diela, harmonogramu prac a zmluvnej
ceny) vyvolany pokynom Objednavatela. Takyto navrh bude mat povahu navrhu na
uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v sllade s ustanovenim § 18 Zakona o
verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani opravneny takyto pokyn pinit az do
pisomného potvrdenia (akceptacie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati
jedine v pripade, ak by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok
alalebo zdravie alebo Zivot os6b. Zmluvné strany v primeranom ¢ase po pisomnom
potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na
¢asovl narofnost internych procesov schvalovania zmluvnej dokumentacie u
Objednavatela) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujici dohodnuté Upravy
tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

4. Zhotovitel:

5.

6.

7.

a. sa zavazuje pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou, Dielo vykonat
v pozadovanej kvalite a kvantite, spdsobom a v lehotach podfa tejto zmluvy;

b. vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom a rozsahom Diela a su mu zname vSetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizicie Diela;

c. vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami, skisenostami a
kompetenciami k tomu, aby splnil svoje zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy;

d. sa zavézuje oznamit bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi pripadné omeskanie s vykonanim
Diela a informovat ho o vSetkych skutoénostiach, ktoré mdzu mat vplyv na plnenie predmetu tejto
zmluvy;

e. je povinny poCas frvania tejto zmluvy disponovat’ vSetkymi potrebnymi opravneniami minimaine
v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania;

f. je povinny zabezpelit, Ze bude pocas trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak ma povinnost byt v fiom zapisany;

g. sazavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednavatela a konat
v stlade s jeho zaujmami, ak sU mu zname;

h. je povinny pisomne upozornit Objednavatela na poziadavky, ktoré nie je mozné objektivne splnit,
alebo splnenie ktorych by mohlo spdsobit vadu Diela a zaroved navrhndt vhodné alternativne
rieSenie. Ak napriek tomu Objednavatel trvd na splneni takejto poZiadavky, Zhotovitel
nezodpoveda za takto vzniknutd vadu Diela.

Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podia
prislusnych ustanoveni zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, ktoré vzniknu v
suvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za plnenie a pini za Objednavatela aj
vSetky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prisludnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade ak
Objednavatelovi vznikne akakolvek Skoda v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy
alebo zakona o odpadoch v suvislosti s (ne)plnenim akychkolvek povinnosti podla zdkona o odpadoch a
prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odSkodni Objednavatela za akékolvek takéto Skody.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit upratanie a ekologicku likvidaciu v3etkych odpadov zo svojej Cinnosti a
¢innosti svojich subdodévatelov podla prislusnych zévaznych predpisov a nariadeni. Doklady o ulozeni
odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizécie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Upravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:
a. triedit podla druhov,
b. zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podfia Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov, v zneni
neskorSich predpisov).
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Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarnom roku
realizicie préac, v defi podpisania preberacieho protokolu diela oprdvnenym zéstupcom objednavatefa.
Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel
zhotovitela poziada.

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na opatovné
pouZzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S$tatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednavatelovi stcinnost a kontrolnym organom pozadovani dokumentaciu.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na népravu uloZzené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v désledku poru$enia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadového hospodérstva objednévatelovi ulozend sankcia, je zhotovitel povinny tdto
objednavatelovi nahradit najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy
objednavatela na Uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym
Ukonom pohladavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknutu voéi zhotovitelovi zapo€itat.

Odo diia zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montazny dennik
(podla povahy plnenia - v pripade montadzneho dennika sa primerane budu aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zé&kona a prisludnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montazneho dennika sa budu Zmluvné strany riadit najma ustanoveniami § 46d) Stavebného
zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného zakona. Stavebny/montazny dennik musi byt trvalé pristupny
vSetkym pracovnikom podiefajlicim sa na vykonavani Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom
mieste na stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa kongi diiom, ked su odstranené vSetky
vady a nedorobky na Diele. Ziadny sthlas alebo zapis Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupe prac
na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti,
rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitefa,
nehladiac na suhlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montédZnom denniku alebo
inak udelené zo strany Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch kdpiach. Jednu
kopiu je povinny uloZzit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu.
DalSiu képiu stavebného dennika ma k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie tejto dohody, najma udaje o casovom
postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od poZiadaviek objednavatela, udaje
ddleZité pre posudenie hospodéarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi $tatnej spravy,
Udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, poCet odpracovanych hodin, pripadné prerudenia prac s ich
oddvodnenim, klimatické podmienky a pod. Pogas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i dfiom odovzdania a prevzatia prac/diela.
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Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni.
Okrem nich su opravneni robit zaznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy Statneho
stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zéznamy sa zapisuju zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocéne sa tak mbze
urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podia tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pri¢om vSak musi reSpektovat technologicky postup prac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
pokladé sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje nesthlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Oprava nespravneho zépisu sa vykond jeho preSkrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel je povinny zabezpedit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predioZit
stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poZiada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi vSetku sucinnost pri vykonavani kontroly podfa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany
Objednavatela Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel' je povinny na vyZiadanie poskytnit Objednavatelovi vSetky potrebné informécie ohfadom
postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel su povinni vzajomne si poskytnut, primerani
sucinnost nevyhnutnu k riadnemu vyhotoveniu a dokonCeniu Diela vratane sucinnosti pri- spolocnom
postupe voCi orgdnom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Objednavatel sa zavazuije riadne a v&as vykonané Dielo prevziat a zaplatit zari dohodnutu cenu.

V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho subdodavatela pri
plneni predmetu tejto zmluvy postupovat v rozpore s pravnymi predpismi, obzvladt v oblasti BOZP, je
Zhotovitel povinny bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym zamestnancom.

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mi¢anlivost o akychkolvek dévernych Udajoch Objednévatela, o ktorych
sa pri pineni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za doverné udaje Objednavatela sa povazuji najma, nie viak
vyluéne:
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a. vSetky informacie, ktoré Objednavatel o svojej Cinnosti a zameroch pred podpisom tejto zmluvy i do
buducnosti poskytne Zhotovitefovi vo forme pisomnej, alebo ustnej resp. technickymi prostriedkami
a vyslovne ich oznaci ako ,doverné";

b. vSetky informacie a akékolvek (daje tykajuce sa Einnosti Objednavatela, jeho Struktary,
hospodarskych vysledkov, finanéné, Statistické, darfiové a Gctovné informécie, informéacie o jeho
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o jeho technickom a
programovom vybaveni, o informaénych technolégiach a informaénom systéme Objednavatela,
know-how, hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informéacie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dudevného vlastnictva, dodavatel'skych
a odberatelskych vztahov Objednavatela, ako aj osobné udaje, ktoré by mohol Zhotovitel v mene
Objednavatela spracovavat alebo ma akukolvek moznost pristupu k nim (dalej len ,Déverné
informéacie®).

Povinnost zachovavat miléanlivost o Dovernych informaciach ostava zachovana aj po skonéeni tejto
zmluvy. Spinenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost o DGvernych informéciach sa Zhotovitel zavézuje
zabezpedit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatelom, resp. zamestnancom svojich
subdodavatelov.

Dévernymi informéaciami nie su:

- informécie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitelovi poskytnuté, verejne zname,

- informécie, ktoré sa stanu verejne znamymi po tom ako boli Zhotovitelovi poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy sa tieto informéacie, stani verejne znamymi v désledku poruenia zavazku
miCanlivosti Zhotovitela podla tejto zmluvy,

- informécie, ktoré boli Zhotovitelovi preukazatelne zname pred ich poskytnutim, za predpokladu, ze
nemali charakter dévernych informacii,

- informé&cie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na zéklade vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v SR a

- informécie, ktoré boli preukazatelne vytvorené, vyvinuté i ziskané samostatne Zhotovitelom, od
tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktord nie je viazana povinnostou
mic¢anlivosti ohladne nich.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel v lehote najneskér do dvoch tyzdfiov od nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy predlozi Objednavatelovi poistni zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o poisteni
zodpovednosti za Skodu spdsobenu podnikatefom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobenu pravnickymi a podnikajucimi fyzickymi osobami s dojednanym poistnym pinenim vo vy$ke
min. 50.000,- Eur (slovom: patdesiattisic eur). Nepredlozenie takéhoto dokumentu v dohodnutej lehote sa
pre UCely tejto zmluvy bude povaZzovat za poruSenie zmluvnych povinnosti s moZnostou odstUpenia
Objednavatela od zmluvy.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je vlastnictvom Zhotovitela az do odovzdania a prevzatia

Diela. Dovtedy mdZe Objednavatel pouzivat vykonané Dielo iba so suhlasom Zhotovitefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednévatela diiom odovzdania
a prevzatia Diela.



Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi atieZ poCas
zaru€nej doby.

Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poziadavkam podla tejto zmluvy, nema
vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podia povahy Diela, alebo nebolo vykonané podfa platnych
technickych a pravnych predpisov.

VSeobecna zarucna doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre Casti Diela,
ktoré maju povahu stavebnych préc;

Zaruéna doba zacina plynat odo diia odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom. V pripade, ze vyrobca
poskytuje na Dielo alebo jeho €ast dlhsiu zaruku, poskytne Zhotovitel Objednavatelovi takto predizenu
zaruku.

Zarucna doba sa predizuje o dobu odstrafiovania vad a nedorobkov Diela.

Objednavatel je povinny pisomne oznamovat Zhotovitelovi vady Diela, ktoré zistil dodato€ne po podpisani
Protokolu. Zhotovitel' sa zavazuje vyjadrit sa pisomne k reklamécii a v lehote 24 hodin od ozndmenia vad
navrhnat spdsob ich odstranenia.

V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavézuje zacat s odstrafiovanim vad najneskor do 3 pracovnych dni odo diia oznamenia opravnenych vad
Objednavatelom a riadne v fiom pokracovat a odstranit vady v ¢o najkrat8ej dobe primeranej k druhu
zavady; ak nie je dohodnuté inak, povazuju Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych dni za primerand.

Clénok VIIL.
Nahrada Skody a sankcie

Kazdd Zmluvna strana zodpovedd za Skodu, ktord spdsobi druhej Zmluvnej strane poruSenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ibaze preukaze, Ze Skodu nezavinila alebo, Ze Skoda bola
spbsobena neodvratitelnou udalostou nemajicou povod v prevadzke alebo vlastnym konanim poSkodenej
strany.

Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu, ktora vznikne Objednévatelovi Cinnostou subdodavatela Zhotovitela.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela:

a. prevziat stavenisko v lehote podra tejto zmluvy,

b. zacCat s vykonavanim Diela alebo jeho Casti v dohodnutej lehote,

c. vykonat Dielo alebo jeho €ast v dohodnutej lehote,

d. zacCat's odstrafiovanim oprévnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo

e. odstranit opravnene reklamovanu vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavazuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur (sto eur) za kazdy defi
omes$kania so splnenim zmluvnej povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informéaciach sa Zhotovitel
zavézuje zaplatit Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vySke 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy pripad
porusenia.



Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy nie je dotknuty nérok Objednavatela na néhradu Skody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak bude Zhotovitel zabezpeCovat plnenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda za
plnenie predmetu dohody tak, akoby pinil on sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere
subdodavatela a je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia plnili prislu$né povinnosti vyplyvajlce z tejto
zmluvy.

Zoznam subdodévatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maju pinit tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky Ugasti tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism. e) a f) z&kona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podfa § 40 ods.
6 pism. a) - g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo
uskuto¢iiovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej asti predmetu zmluvy, ktord ma subdodavatel
plnit.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akukolvek zmenu tdajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel ma povinnost bezodkladne, najneskér v lehote to troch dni, Objednavatelovi pisomne oznamit
zmenu subdodavatela a tdaje podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy. Kazdy novy subdodavatel musi spifiat
podmienky Ucasti tykajlce sa osobitného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zadkona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyluéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) —g) aods. 7 a 8
zakona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoCiovat stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu k tej €asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit.

Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za plnenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon ¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaného Objednavatelom, ako verejnym obstaravatelom v procese verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym oznamenim a zmene subdodévatela
predloZit Objednavatelovi aj dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitefom je
navrhovany subdodavatel.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, pricom zanika splnenim vSetkych zavazkov Zmluvnych stran z tejto
zmluvy. Skér méze zaniknit tiez dohodou Zmluvnych strédn alebo odstipenim od zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda o
ukonceni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré
vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou Zmluvnou stranou ku dfiu zaniku
Zmluvy dohodou.

Objednavatel aj Zhotovitel su oprévneni od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druhd Zmluvna strana
podstatnym spdsobom porusila svoju zmluvnd povinnost. Na Ucely posudenia, ¢i porudenie zmluvy je



podstatné, budi Zmluvné strany postupovat podfa ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika. Bez
ohladu na uvedené, je Objednavatel opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a. jetouvedené v tejto zmluve;

b. ak Zhotovitel v rdmci sutaze veducej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informacie alebo doklady,
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, ze nezodpovedaju skuto€nosti a mali vplyv na
vyhodnotenie splnenia podmienok Ucasti alebo vyber zaujemcov;

c. ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, ze neplanuje pokraovat v plneni svojich
povinnosti podla Zmluvy smerujtcich k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela (plati obdobne aj v
pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti pIni iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d. ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postupi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postupit akékolvek prava alebo povinnosti podla tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto
Zmluvovu;

e. ak je Zhotovitel v omeSkani s odovzdanim Diela podla tejto zmluvy o viac ako tridsat (30) dni;

f.  prestane disponovat potrebnymi opravneniami na plnenie tejto zmluvy; minimalne v rozsahu
deklarovanom v procese verejného obstaravania.

4. Odstipenim od zmluvy tato zmluva zanika momentom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej

1.

2.

3.

zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim
zmluvy.

Clanok XI.
Kontaktné tdaje a doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti dorucované v suvislosti s
touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazuju za doru¢ené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva
neurcuje inak,

a. v pripade doruéovania prostrednictvom poSty, kuriérom alebo v pripade osobného doru¢ovania,
doru€enim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade doru€ovania prostrednictvom
posty musi byt pisomnost zaslana doporucene (v obalke s doruCenkou) na adresu zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Za den doruCenia pisomnosti sa povazuje aj def, v ktory prislusna
zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovanu pisomnost prevziat, alebo treti defi odo
dna uloZenia zésielky doruéovanej poStou na poste, alebo v ktory je na zasielke, doruovanej
postou prisludnej zmluvnej strane, preukazatelné zamestnancom posty vyznaCena poznamka, ze
,adresat sa odstahoval®, ,adresat je neznamy* alebo ina poznamka podobného vyznamu;

b. v pripade doruCovania prostrednictvom elektronickej poSty (e-mail) diiom jej odoslania, priom je
potrebné preukézat doruCenie elektronickej poSty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a
potvrdenim o precitani spravy, priom za spatny potvrdzujici e-mail prijemcu sa nepovazuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.

V pripade zmeny nazvu, sidla, koreSpondenénej adresy, e-mailovych adries, Statutarnych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla U€tu, zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto zmien
tyka, pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane tuto skutoénost, a to bez zbytoéného odkladu.

Udaje o kontaktnych osobach Zmluvnych stran na Ggely plnenia predmetu tejto zmluvy:
a. Kontaktna osoba Objednavatela

Meno a priezvisko: Ing. Viktéria BalCirakova
Tel.: 0948 020 088
Email: viktoria.balcirakova@tankonba.sk

b. Kontaktna osoba Zhotovitela
Meno a priezvisko: Mgr. Richard Vyhnalik



Tel.: 0907 382 879

Email: richard.vyhnalik@gmail.com

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadoblida platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a Obgianskeho zakonnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajlce,
vznikajice a sUvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najmd Obchodnym zakonnikom a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akékolvek zmeny alebo dopinky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4, Tato zmluva je vyhotovend vtroch rovnopisoch, zktorych dve su pre Objednavatela ajeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze si zmluvu pre€itali, porozumeli jej, je pre nich dostatoCne uréita a vyjadruje ich
slobodnu a vaznu volu.

6. Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy su
a. Priloha ¢. 1 - Specifikicia Diela
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 3 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 4 — Zoznam kvalifikovanych oséb
Priloha &. 5 — Casovy harmonogram stavebnych prac

a0 o

V Bratislave dha: V Bratislave dfa:

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Mgr. Art. Katarina Zacharova, riaditelka Mgr. Richard Vyhnalik, konatel Rivero s. r. o.



