
Č.pol. MJ Počet MJ JC bez DPH Spolu bez DPH
1

B1-301

4.	Akusticky obklad - melamin			"MATERIÁL: DREVO POTIAHNUTÉ 
MELAMÍNOM, ODTIEŇ PRÍRODNÝ BUK DEKOR A FARBU PRISPÔSOBIŤ 
PODĽA DEKORU SYSTÉMOVÝCH LAVÍC
POVRCH: TRANSPARENTNE LAKOVANÝ
HRANY: ČISTO REZANÉ, DRÁŽKY S PRIZNANOU ZADNOU STRANOU
ZADNÁ STRANA: AKUSTICKÝ FLIES ČIERNY, FLIES AV 100
AKUSTICKÝ VRT: TYP R8D2ST - PRIEMER DIER: 2 mm; PODIEL DIER: 4,91%; 
RASTER: 8mm"			

m2 7,55                 540,00 €             4 077,00 € 

CH1-1

7.	Akusticky obklad - melamin			"MATERIÁL: DREVO POTIAHNUTÉ 
MELAMÍNOM, ODTIEŇ PRÍRODNÝ BUK DEKOR A FARBU PRISPÔSOBIŤ 
PODĽA DEKORU SYSTÉMOVÝCH LAVÍC
POVRCH: TRANSPARENTNE LAKOVANÝ
HRANY: ČISTO REZANÉ, DRÁŽKY S PRIZNANOU ZADNOU STRANOU
ZADNÁ STRANA: AKUSTICKÝ FLIES ČIERNY, FLIES AV 100
AKUSTICKÝ VRT: TYP R8D2ST - PRIEMER DIER: 2 mm; PODIEL DIER: 4,91%; 
RASTER: 8mm"			

m2 7,55                 540,00 €             4 077,00 € 

vypracovania zmenového 
listu:

stanoviska Projektanta:

stanoviska Zhotoviteľa:

stanoviska zástupcu 
objednávateľa:

Zoznam príloh: 1. Výkresy obkladu podla reálneho zamerania v aulách B1-301 a CH1-1

Oddiel rozpočtu:          
vyznačiť

Cenový návrh:

Zmenový list vypracoval:                     Richard Karel /AP MEDIA, s.r.o.                Dátum

2.5.2023 Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:    

    

Súhlasím

8 154,00 €

B1-301 , CH1-1

Stanovisko Projektanta:    Stanovisko zhotoviteľa: 
naviac dodávky a práce, ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek architekta. Reálne požadovaná výmera je väčši ako výmera 
uvedená vo výkaze výmer.

Vybavenie - aktualizacia akustickeho obkladu melamin podla realneho zameranie na stavbe 

Zmena ovplyvní:

Schválená cena :

Projekt : ACCORD - Rekonštrukcia posluchární 2

Názov

8 154,00 €

Číslo zmeny: 13Zmenový list

realna vymera obkladu je 43,65 miesto 36,1 z vykaz vymer . Rozdiel je 7,55 m2

realna vymera obkladu je 43,65 miesto 36,1 z vykaz vymer . Rozdiel je 7,55 m2

Množstvo
Kvalitu- materiálové riešenie
Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán

1- Stavebné práce
2 -Elektroinštalačné 
3 - VZT

4- Vybavenie mistnosti

5 - Audio / Video

6 - Zatemnenie


	Zmenový list

