Stredoslovenska vodarenska
spolognost, a.s., B. Bystrica
Reg. ¢islo

zmluvy

ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

0490/2023/9001149
uzatvorena podla § 269 ods. 2 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,0bZ)
na investi¢nu akciu:
»Hnust’a — erpacia stanica a vodojem, rekonstrukcia elektro ¢asti VN «
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: riaditel' odboru pravnych sluzieb
a obstaravania a nim poveren¢ a/alebo urcené osoby
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: riaditel’ odboru
investi¢ného a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndavatel’*)
2. Dodavatel’: StVS — servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktora konaji: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.o.
5 Ing. Maria DoSova, PhD, konatel s.r.o.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Banska Bystrica,
¢islo uctu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(dalej aj len ako ,,Dodavatel’*)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolocne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Vychodiskové udaje:

Nazov tlohy: Hnusta — Cerpacia stanica a vodojem, rekonstrukcia elektro
casti VN

Priestor realizacie prac: kat. 0. Hnust’a

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: EUB, s.r.o. (Ing. Michal Borsik, autorizovany stavebny inZinier,
¢. osvedCenia: 6188*A2) datum vyhotovenia 04/2022, ¢. zdkazky
22/05/09

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica hpioison

Spojovatelka: 048/4327 111 Iﬂ\/[
Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo Gétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: $k2020095726, ICO: 36 056 006 56 9001
Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. £. 705/S




Stavebné povolenie: vydané Mestskym uradom Hnust’a, spis ¢. 158/2023

Stavebny dozor: Ing. Peter Flaugnatti

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Bude pisomne oznamena bez zbyto¢ného
odkladu po uzatvoreni Zmluvy o dielo na ,,Stavbu* ¢. 0483/2023/9001149.

3.

4.

Clanok II. - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel’, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat' sluzby spocivajice v zabezpeCeni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Hnust’a — €erpacia stanica a vodojem, rekonstrukcia elektro ¢asti VN
(dalej len ,,Stavba®). Dodavatel’ bude podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat
dozorovanie nad vykonavanim prac na ,,Stavbe” podl'a Zmluvy o dielo ¢. 0483/2023/9001149
uzatvorenej medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo
»Prace®), tak, aby vsetky prace na Stavbe boli zrealizované v stilade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi  predpismi, STN, technickymi Specifikaciami a Technickymi Standardami
vodohospodarskych stavieb Objednavatela, v stanovenom ¢ase a vramci ceny dohodnutej v
Zmluve o dielo a pri dodrzani podmienok ur¢enych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych stran o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

Stavebné objekty: SO 01 — VN podzemné vedenie
SO 02 — NN podzemné vedenie
Demontaz

Prevadzkové subory: PS 01 — Trafostanica kioskova

Predmetom stavebnych prac je vybudovanie novej podzemnej VN pripojky s celkovou dizkou
priblizne 210 m pre novi koncovi kioskovl trafostanicu, ktora bude sluzit' na napédjanie
Cerpacej stanice vody v Hnusti. V celej trase nového VN kabla bude umiestnena opticka
chrani¢ka HDPE 40/33. Z novej koncovej kioskovej trafostanice bude vyvedené jedno nové NN
kablové vedenie typu CYKY-J 4x35 v dizke priblizne 31 m, ktoré bude napéjat’ existujuci NN
rozvadza¢ a jeho ukoncenie bude na poistkovom odpinaci. Podzemné NN kablové vedenie bude
v celej dizke uloZené v chrani¢ke FSX-PEG 110/6, na ktorej bude vystrazna folia NN. Nova
koncova kioskova trafostanica typu MKP-800 s transfomatorom 100 Kva bude osadena na parc.
¢. C-KN 3099/3 a napajana na nové podzemné VN kablové vedenie. Sti¢ast'ou realizacie diela
je aj rieSenie centralnej kompenzacie jalového pradu ato formou vymeny kompenza¢ného
rozvadzac¢a v budove CS.

Predmetna stavba sa nachadza v ochrannom pasme vodarenskej nadrze Klenovec. Vystavba
bude realizovana na parcelach ¢. 3099/1, 3099/2, 3099/3, 2980, 3134/1, 3031/1 v kat. i. Hnusta.

Sucastou predmetu plnenia Dodéavatel’a je aj:
a) dodanie dokladov a rozpis nékladov pre potreby zaradenia stavby do majetku StVS, a.s.;
b) ucast na reklamac¢nych konaniach.

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a:
— tejto Zmluvy o dielo,
— stavebného povolenia/ohlasenia stavby,
— projektu pre stavebné povolenie stavby s podrobnostou RD,
— ponuky Zhotovitel’a - rozpoctu,
— vyjadreni dotknutych subjektov,
— sttaznych podkladov,
— Technickych standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatel’a.
Vyssie uvedené dokumenty maji poradie zavdznosti v zostupnom poradi.



b) odovzdanie certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, reviznych
sprav, protokolov o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

¢) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnd dodavka a montaz vSetkych
potrebnych materialov a technolégii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) v nevyhnutnej miere zabezpecit odéerpavanie podzemnych vod pocas vykopovych a inych
prac, ako aj pocas realizacie diela;

f) zabezpecenie vytyCenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

g) obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

h) zabezpecenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tlaenej forme, 3x CD/USB kI'a¢);

i) zabezpeCenie spracovania projektu dopravného znacenia (6x v tlaéenej forme, 3x CD/USB
krac);

j) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odsuhlasen¢ho porealizacného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma vrozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych c¢innosti UNIKA 2023
priloha ¢. 6 a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'G¢ ;

k) dokumenticia komplexného vyskuSania technoldgie v rozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych c¢innosti UNIKA 2023
priloha ¢. 7 vratane tlakovych skiSok, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB
krag;

1) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kl'a¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

m) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o sktiskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

n) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

0) vpripade potreby, prevadzkovanie casti diela do odovzdania diela Objednavatelovi
a zaradenia diela do majetku Objednavatela, vratane zabezpecenia jeho chodu, materialu na
prevadzku a odborného personalneho zabezpecenia;

p) vypracovanie kon$trukénej dokumentacie vyhradeného technického zariadenia elektrického
(po realizacii stavby), v zmysle § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 pism. d)
zakona ¢€.124/2006Z.z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou,

q) vykonanie tradnej sktisky na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom (pred uvedenim
do prevadzky), v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) ad) zakona ¢.
124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou, napr. Technickou
in$pekciou, a.s..

Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahfnaju Cinnosti siivisiace s kontrolou dokumentacie stavby,
dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom diela a ¢innosti stvisiace s plnenim podmienok Objednavatela
podl'a Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,,Stavbe“ bude Dodavatel' vykonavat v sulade s poziadavkami
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrZiavanie postupov
podl'a § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a povinnostami podla § 2 ods. 3) a4) nariadenia vlady SR ¢.
510/2001 Z.z..

Dodavatel’ kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plnu
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe®.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnat Dodavatelovi dohodnuté spolupOsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podla tejto ,,Zmluvy* mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto
.Zmluve®,

Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatel’a.



10. Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo zzit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,,naviac prace” a,menej prace” priamo suvisiace s vykonavanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo tpravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIL. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

1. Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem Cinnosti TDS aj z Cinnosti tzv.
,.Dal§ich $pecialistov*.

2. Utast Dalsich $pecialistov sa pozaduje za uéelom kontroly procesu vystavby z hladiska roznych
odbornosti a opravneni Dodavatel'a. Dodavatel je povinny, v zavislosti od rozsahu svojho
opravnenia, zabezpecit’ Specialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré su nad
ramec jeho opravneni vztahujicich sa na realizaciu projektu ato v podobe technickej pomoci
v poradenskej alebo riadiacej tlohe.

3. Za Cinnost' a spravnost ukonov Dalsich $pecialistov nesie Dodéavatel' zodpovednost’, akoby tuto
¢innost’ vykonaval sdm za predpokladu, Ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

4. Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatela je aj:

a) monitorovat’ sulad metdd a postupov vykondvania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ inStalacie a funkcnost’
technickych zariadeni, ktoré su sucastou stavby, kontrolovat vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materidlov a zariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maju slazit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym sposobom,
monitorovat’ a dopliiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest’ zodpovednost’ za stilad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vseobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za stlad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

¢) davat podnety na odstranovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, Ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skuto¢nosti Objednavatel’a.

d) niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitel'ovi diela, podla
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

5.  Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budu poskytované v troch etapach:

I. etapa:  Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

IL. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

III. etapa: Po ukonceni vystavby ,,Stavby*

6. V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Doddvatel’a, najmé:

a) detailné oboznadmenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba‘“
realizuje”, najmid s dokumentaciou, Uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om na realizaciu
diela — Stavby;

b) vspolupraci so zhotovitelom Stavby zabezpeli prerokovanie RPD s prevadzkovatel'om
vodovodu a investorom,;

c) kontrola a odstihlasenie realiza¢nej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;

d) odsthlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitel'om
diela, s cielom zabezpe€it zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyzaduje;

¢) kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl’a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

f) asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby =zaobstaravania potrebnych povoleni a
sthlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizécie stavebnych prac.

7. 'V etape realizacie vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatela, najmai:

a) ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

b) odsthlasenie Zaznamu o povodnom stave komunikacii, povrchu uzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodnovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podl’a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

c) odsuhlasovanie vytycCenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;



d)

2

h)

)
k)
h

p)

Q

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané¢ skusky materialov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatel'ovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti

kontrola plnenia skiiSobného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za t¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materidlov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konStrukcii na stavenisku;
kontrola tych casti diela, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikditov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatel'ovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vyskopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skusobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za uCelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych materialov
a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonavania pozadovanych skuSok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v stlad s relevantnymi
normami a Standardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitela s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materialove;j
zakladne a prijimanie v¢asnych a ucinnych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost’ o systematické doplitanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentécie dokoncenych casti stavby

odstuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuji naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzuji  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatelovi pri zaobstardvani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za ¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
priprava mesa¢nych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe* s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitel'om pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

Odhad vykonov a Cerpania finan¢nych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budu dodavané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .xls/.xIsx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo Ziadlice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporacani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti aUplnosti ocetiovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich stlad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie suc¢innosti Objednavatel’'ovi v pripade, ze pocas realizacie prac nastani problémy
tykajuce sa Zmluvy o dielo apokial je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajucich oneskoreni, zii¢astiiovanie sa
rokovani a konani tykajicich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om diela vo
vzt'ahu k Zmluve o dielo;



zastupovanie Objedndvatel’a, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
orgdnom §tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom,;

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie §kod
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd’., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zaverecnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacicho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré¢ je Zhotovite] povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, a ucast’ na konani
o odovzdani a prevzati dicla vypracovanie Spravy TDS o obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;
bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku konecnej faktire.

V etape po ukonceni vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmé:

a)

b)

d)

2

sledovanie a kontrola odstraiiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, ucast’
na skusobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skaskach;

riadne a vCasné zabezpecenie vsetkych podkladov potrebnych k podaniu, ako aj samotné

podanie, ziadosti o povolenie zmeny Stavby pred jej dokonéenim, dicla, Ziadosti o vydanie

kolaudaéné rozhodnutia - povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpeCenie ich priloh,
vratane geometrického porealizacného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti,
ucast na kolaudacnom konani, zabezpecenie vyznaCenie pravoplatnosti rozhodnutia,

zabezpecCenia vydania supisného ¢isla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam stpisné ¢islo pridel’uje a

zabezpecenie zapisu stavieb do katastra nehnutelnosti;

Dodavatel’ je povinny v mene Objednavatel'a vypracovat’ a podat’ Ziadost’ o kolaudaciu diela

spolu so vSetkymi jej prilohami a vykonavat’ vSetky kroky k uspesnej kolaudacii Diela;

vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby” do DHM Objednavatel’a, jeho odovzdanie

Objednavatelovi spolu snasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskér do 5-tich

pracovnych dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolaudacné rozhodnutie Stavby — tradne overena kopia;

—  rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni stupisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV o zapise stavieb do
katastra nehnutel’nosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatela ukonceného;

ucast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v stilade s podmienkami

Zmluvy o dielo;

ucast’ stavebného dozoru na pripadnych reklama¢nych konaniach a jeho aktivna spolupraca

s Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukon¢enia konania v prospech Objednavatel’a (min.

3 konania);

ucast’ na skuSobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skuSobnej prevadzky,

pokial’ bola iradom nariadena.

Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v stlade s pravidlami a etickym koédexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajacich sa dicla alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajticeho
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suhlasu Objednéavatela anesmie sa zapajat do ziadnych aktivit, ktoré su vrozpore s jeho
povinnost'ami vo¢i Objednavatel’'ovi podla tejto Zmluvy.

Dodavatel' nie je opravneny povolovat Ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materialu
prijaté len na urovni Dodavatela, zhotovitela stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudt zo strany Objednavatel'a akceptované. Dodavatel’
je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zaviazky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu mdéze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel'a na ndhradu Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel’ ponukne, suhlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe tplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek ¢innosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
aktukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatelom,
moze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajlce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody a
zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel’ strati takito nestrannost’ a nezavislost, méze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom porusSeni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a
vyplyvajlce z tejto Zmluvy. Prdévo Objednédvatel’a na ndhradu Skody a zmluvnll pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel’a podl'a tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel' vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstlpit. Pravo Objednavatel'a na ndhradu $kody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatel'a nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy a udaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikdcie, plany, vypocty ainé
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy su
vyhradnym vlastnictvom Objednavatel'a. Dodavatel’ je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vSetky uvedené¢ dokumenty atudaje Objednavatelovi. Dodavatel si moéze ponechat kopie
uvedenych dokumentov atdajov, nesmie ich vSak bez predchddzajiiceho pisomného suhlasu
Objednavatel’a pouzivat’ pre ucely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel'a na nahradu
Skody a zmluvnua pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatela

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informacie alebo dokumenty doélezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatel'ovi po
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat
mu informacie, ktoré si Dodavatel méze v primeranej miere vyziadat’ za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavézku podla tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vztahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi as vynimkou ucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejnovat’ Ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatel’a po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavatera.
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Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadvaznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podl’a ¢l. III. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelite'na sucast’.

Clanok VL. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je ur€ena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 100 hodin pri pouziti sadzby 29,00 Eur/clovek/hodina bez DPH nasledovne:

Cena bez DPH 2 900,00 Eur
DPH 20% 580,00 Eur
Cena vratane DPH 3 480,00 Eur

Specifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 tejto Zmluvy - ,,Harmonogram vykonu &innosti

dozorovania na stavbe*.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Dodavatela spojené so splnenim zavizkov podla

tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté naklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na

uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednéavatel’ po preukazani

dokladu o ich tihrade a dovodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budt v preukazanej vyske

uhradené na zaklade vystavenej faktary (refakturacia).

Ak Dodavatel' poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo

Objednavatel’a na nahradu Skody vzniknuti chybnym poskytnutim sluZzieb zo strany Dodavatel'a

tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ méze po

zaslani pisomného oznamenia Dodavatel'ovi pozastavit' vSetky alebo cast’ platieb splatnych

Dodavatel'ovi v stlade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.

b) Nastane akykolvek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatelne ohrozuje alebo moéze ohrozit' tspe$né dokoncenie ,,Projektu® alebo tejto
Zmluvy.

Cena za sluzby TDS bude platena Dodavatel'ovi splatkami so zretelom na financné moznosti

Objednavatela a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade Ciastkove;j

faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stipis skutocne vynalozenych,

odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a stpis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktura vystavend Zhotovitelom (so

zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Dodavatel musi sluzby TDS vytctovat’ overitelnym sposobom. Faktiry musia byt zostavené

prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stulade s ocenenym

opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,

ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat

sumu rovnajucej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ako zadrzné.

Zadrzanu Ciastku v zmysle ¢1. VI ods. 8 Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ Dodavatel'ovi do

14 dni od zaradenia stavby do majetku Objednavatela. V pripade, Ze sa vykondva skusSobna

prevadzka, tak 14 dni od ukonc¢enia skuSobnej prevadzky.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dailového dokladu podl'a zakona €.

222/2004 Z. z. o dani zpridanej hodnoty. DPH bude ucltovana v zmysle pravnych predpisov

ucinnych v Case vystavenia faktury.

Sucastou faktury musi byt podrobnd Spréva, obsahujuca udaje o pocte odpracovanych hodin

podrobnej $pecifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skuto¢ne vykonané, potvrdena zastupcom

Objednavatera.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neliplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktiru v

lehote splatnosti faktry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Dodavatel’ je povinny
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faktiru podla charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Vratenim faktary lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynit’ az dfiom dorudenia opravenej
faktary.

Za den thrady sa povazuje deni odpisania prostriedkov z uctu Objednéavatela.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Dodavatel’a.

Dodavatel nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit’ a postupit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci Objednavatelovi alebo k inym pohl'adavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo stou stvisiacimi bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
Objednavatera.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a odSkodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy respektovat’ a riadit’ sa zakonmi

a predpismi platnymi v SR.

Dodavatel’ je povinny vykonavat' sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s naleZitou starostlivostou a

efektivnostou v sulade s najlep§imi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, ze zalezitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a

v stilade so zaujmami Objednavatela.

Dodavatel' je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vsetky

nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v stvislosti s

neschopnost’ou Dodavatel’a plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek poruSenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto

Zmluvy pocas zarucnej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zaruéna doba podla tejto Zmluvy zadina plynit dhom odsuhlasenia ZavereCnej spravy

Objednavatel'om a kon¢i diiom skoncenia zaru¢nej doby poskytnutej Zhotovitel'om diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady Cinnosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbytoéného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo Gcelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodavatel' nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spociva v nedostatkoch podkladov a cinnosti

zabezpecCovanych priamo Objednavatelom, ak Dodavatel’, ako odborne sposobila osoba, ani pri

vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne ak na ich nevhodnost

Objednavatel'a preukazatelne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel' je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vznikni na zaklade Cinnosti alebo ako

ddsledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy.

Dodavatel' je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za Cinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni nasledkom neschopnosti

Dodavatela plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel’ oznamil Dodavatelovi vznik Skody spdsobenej uvedenymi c¢innost'ami,
narokmi, stratami alebo Skodami najneskér do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel;

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel'a sa rovna maximalne ¢iastke rovnajlicej sa cene tejto
Zmluvy; tato horna hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spOsobené Umyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

¢) Zodpovednost Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a Skody, ktoré
boli spdsobené priamo jeho neschopnostou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a nebude zahfiat’ zodpovednost’, ktora vznikne na zaklade nepredvidatel'nych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapri¢inili takiito neschopnost’.

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, naroky, straty a §kody, ktoré boli zapri¢inené:
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a) tym, ze Objednavatel nevzal do tvahy odporticania Dodévatela alebo pozadoval od
Dodavatel'a konat’ v stilade so svojim rozhodnutim alebo odporti¢anim, s ktorym Dodavatel
preukazatel'ne nesuhlasi alebo voci ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatela zastupcami, zamestnancami Objednavatel’a.

Clanok VIIL — Zmluvné sankcie

Za porusenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie zv1ast’.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moze po
predchadzajicom zaslani oznamenia Dodavatel'ovi:

a) odstapit od Zmluvy a

b) dokonéit sluzby na naklady Dodavatel’a.

Za omeS§kanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z omeSkania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel' je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovateI'nom pre Objednavatel’a. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeznej
faktire Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pricom je
povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel moéze poziadat' oich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel nebude
vyslovne informovat Dodavatel’a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomnej
ziadosti, povazujui sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvéleny Objednavatelom s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel’
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit Dodavatel'ovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych tprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zaverecnu spravu
obsahujucu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli poCas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel’ predlozi Zaverecnu spravu zastupcovi Objednavatela najneskor 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaverecna sprava nie je pre Objednavatel’a zavézna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predloZzenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skutocnosti, Ze tieto spravy a dokumenty su v sulade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a uctovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a Grovni podrobnosti, ktora bude
dostatona na presné uréenie po¢tu hodin a skutoéne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodéavatela vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodéavatel’ povinny viest’ ¢asové vykazy odsthlasené zastupcom Objednavatel'a so zaznamom dni
odpracovanych Dodavatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat’ Gidajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre Gcely fakturacie je jeden pracovny den, t.j.
8 hodin.

Dodavatel je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania posledne;j
platby v sulade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuji vSetku dokumentaciu tykajlicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu uctovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel'a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a uctov vztahujicich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonceni poskytovania sluzieb podla tejto Zmluvy.

Clanok X. — Porusenie Zmluvy a Pred¢asné ukoncenie zmluvy

Zmluvna strana sa dopusta porusenia Zmluvy, ak neplni niektort z povinnosti vyplyvajucich jej z
tejto Zmluvy.
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V pripade poruSenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poskodena strana opravnena ziadat

nasledujtice napravy:

a) nahradu Skody; alebo

b) odstupit od Zmluvy.

Ak ma Objednévatel’ pravo na ndhradu Skody, mdze si odpocitat’ takito nahradu $kod z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel’ v sulade s prislusSnymi predpismi ma pravo na nahradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy alebo vypovedanim Zmluvy nie st dotknuté ostatné prava Objednavatela

a Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dbévodov na odstiipenie od Zmluvy, ktoré¢ su uvadzané v tejto Zmluve vysSie, moze

Objednavatel’ odstipit’ od Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a) ak Dodavatel' nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v sulade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel' v primeranom Case nesplni povinnosti uvedené v ozndmeni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatel'a pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatela, ktord vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a v¢asné poskytovanie
sluzieb;

¢) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatel’a;

d) ak Dodavatel’ postiipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skti zmluvu bez predchadzajiaceho
sthlasu Objednéavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykondva obchodnu ¢innost’ pod
nutenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritelov alebo ide
do likvidacie.

Po odstupeni od Zmluvy médze Objednavatel’ dokoncit’ sluzby sam alebo mdze uzatvorit’ inu

zmluvu s tretou stranou na naklady Dodavatel'a. Odo dna platnosti odstipenia alebo vypovedania

Zmluvy Dodévatel nezodpoveda za omeSkanie poskytovania sluzieb; povinnosti Dodéavatela

vzniknuté pred tymto datumom vsak zostavaji nedotknuté.

Po odstapeni od Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani ozndmenia o odstipeni, je Dodavatel

povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky na rychle a systematické ukoncenie poskytovania

sluzieb za vynaloZenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednavatela je povinny bez zbyto¢ného odkladu potvrdit’ hodnotu sluzieb a vSetky

Ciastky, ktoré st splatné¢ Dodavatel'ovi ku diu odstipenia od Zmluvy.

Po oznameni o odstipeni od Zmluvy nebude Objednavatel povinny vykonavat' ziadne d’alSie

platby Dodavatel'ovi, pokial nebudu sluzby dokonéené, pricom Objednavatel’ je opravneny

pozadovat’ od Dodavatel'a hradu mimoriadnych néakladov anahradu Skody, ktord mu vznikla

v suvislosti s neukoncenim poskytnutia sluzby podla tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ akukol'vek stratu, ktoru utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajice zo Zmluvy a ti Cast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na Cast’ sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokon¢ené z dovodov na strane Dodavatel’a.

Okrem dlznych ciastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat narok, ani Ziadat’

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo Skody suvisiace s odstipenim od Zmluvy zo strany

Objednavatera.

Dodavatel’ méze od Zmluvy odsthpit’ v nasledujucich pripadoch:

a) ak Objednavatel’ nezaplati Dodavatelovi ¢iastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel trvalo neplni svoje povinnosti podla Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich Casti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodavatela.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel’ Dodavatelovi vSetky preukazatelne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel utrpel.

Odstapenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucéastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstapenia od Zmluvy nastivaji ditom doru¢enia oznamenia o odstipeni od Zmluvy
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druhému ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa Vad predmetu plnenia podla
Zmluvy, zaru¢nej doby, zadrZzného, narokov Objednavatel’a na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej
pokuty, ako aj inych narokov Objednavatel’a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy
ktoroukol'vek zmluvnou stranou. Odstupenim od Zmluvy nie st dotknuté prava a povinnosti
Objednavatel'a a Dodavatela vyplyvajice z tejto Zmluvy, ktoré zanikli eSte pred odstipenim od
zmluvy, najmé splnenim alebo inym spésobom. Odstipenim od Zmluvy nie je dotknuté ani pravo
na vzajomné vyrovnanie za uz poskytnuté plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze okrem pripadov odstipenia od Zmluvy, zmluva pred¢asne zanik4 aj:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu,

b) vyhlasenim konkurzu na majetok DodavateTla,

c) zacatim exekucie na majetok Dodavatela,

d) dohodu Zmluvnych stran.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za poruSenie zaviazkov vyplyvajtcich ztejto Zmluvy sa nebude povazovat také porusenie, pri
ktorom plneniu zavdzkov zabranili okolnosti zapri¢inené vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

,,Vys§ia moc* pre ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez I'udského zavinenia, $trajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po dazdoch, obcianske nepokoje,
vybuchy a iné podobné nepredvidateIné udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana usudi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vyssia moc a ktoré mozu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatela nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel bude pokratovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pricom bude zaroven
hl'adat’ primerané alternativne spdsoby vykonu svojich tuloh, ktoré nie st ovplyvnené vysSou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie za¢at’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatela.

Ak Dodévatelovi tym, ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, Ze
pouzije alternativne metddy v stulade s bodom 3 tohto ¢lanku vzniknu dodato¢né naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdend zastupcom Objednavatel’a.

Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vyssej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékolvek prediZenie doby realizacie, ktoré bolo Dodéavatelovi z tohto dévodu
povolené, buda obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-diiovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-dnovej lehoty okolnosti
pOsobenia vy$§ej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XIL - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na 0U¢el doruCovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnt zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za tkon doru¢enia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZena u posStového doruCovatela, atieZ z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,.adresdt
neznamy‘, a to aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) defi odo diia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucel doruCovania e-mailov budli pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.
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Clanok XIII. - ZAvere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sicasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informadcii tretim stranam
v rozpore so vSeobecne zavidznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomna formu, musia byt
vzostupne cislované ast sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie si zname ziadne okolnosti, ktoré by brénili platne uzavriet tito
Zmluvu. V pripade, Zze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v ¢ase jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Dodavatela a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dia....................

Za Objednavatela: Za Dodavatela:

Ing. Lucia Harachova Ing. Ondrej Martinec
podpredseda predstavenstva a.s. konatel’, s.r.o.

Mgr. Peter Neuzer Ing. Maria Désova, Phd.
¢len predstavenstva a.s. konatel’, s.r.o.
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vykonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Hnust’a — éerpacia stanica a vodojem, rekonstrukcia elektro ¢asti VN

Celkovy pocet hodin: 100

Zaciatok vykondvania sluzieb podla Zmluvy o dielo ¢. 0483/2023/9001149

1. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle &lanku II1. bod 6
Pocet hodin: 10

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL bod 7
Pocet hodin: 70

111. etapa : Po ukonceni vvstavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle &lanku II1. bod 8
Pocet hodin: 20

Predpoklad ukoncenia vykonévania sluzieb: 12/2023
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