ZMLUVA O DIELO
STAVEBNE PRACE PRI MODERNIZACII DOMU KULTURY KAMENIN

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*)

(dalej len ,Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednavatel Obec Kamenin

Sidlo: Kamenin 641, 943 §7 Kamenin
Zastlpeny: Jozef Grman, starosta

ICO: 00 308 960

IC DPH: nema

DIC: 202 107 4011

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK14 5600 0000 0038 0345 5002
email: podatelna@kamenin.sk

(dalej len ,,Objednavatel*)

a

Obchodné meno: STAVIKO s.r.o.

Miesto podnikania: Bernolakovo

ICO: 43799671

IC DPH: SK2022483837

DIC: 2022483837

Udaj o zapise: STAVIKO s.r.0.je zapisana v OR Okr.stdu Bratislava1.Sro
Vlioz.€.:48896/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN SK631000000002623044367

email: staviko@staviko.sk

(dalej len ,Zhotovitel*)

(Zhotovitel a Objednavatel dalej spoloéne len ,Zmluvné strany“ a jednotlivo len ,Zmluvna strana,)

PREAMBULA

A Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmiuvu v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,ZVO* alebo ,Zakon o verejnom obstaravani®)
na predmet zakazky ,Modernizacia DK Kamenin“, realizovane] ako zakazka s nizkou
hodnotou (dalej len ,,Sut'az*).

B. Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze sa presveddili o identite druhej Zmluvnej strany, a ze
oznaCenie Zhotovitela uvedené v zahlavi tejto Zmluvy zodpoveda aktualnemu stavu
zapisanému v prislusnom registri.

C.  Zmluvné strany sa podia prislu§nych ustanoveni Obchodného zakonnika dohodli na uzavreti
tejto Zmluvy, a to za nizsie uvedenych podmienok:
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I. Clanok
Predmet Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto Zmiuve véetky prace a
dodavky pre uskuto¢nenie Diela:

Stavebné prace pri modernizacii Domu kultury Kamenin

a to v ramci predmetu zakazky ,Modernizacia DK Kamenin®.

Predmetom pinenia na zaklade tejto Zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac pri modernizacii
Domu kulttry Kamenin (dalej len ,,Dielo*).

Il. Clanok
Podklady k zhotoveniu Diela a rozsah Diela

Dielo je $pecifikované v nasledovnych prilohéch tejto Zmiuvy:

a)

b)

c)

d)

e)

Projektova dokumentacia:
Projektova dokumentacia: Dokumentacia pre realizaciu stavby

Nazov stavby: Modernizacia DK Kamenin
Miesto stavby: Obec Kamenin

Hlavny inZinier projektu: Ing. Tomas Novak

Datum: 11/2021

Vykaz vymer,

Zadavacie podmienky Objednavatela zverejnené v sltaznych podkladoch v ramci
verejného obstaravania;

Ponuka Zhotovitela predlozena v Sutazi;
Casovy harmonogram stavebnych prac (dalej len ,,Harmonogram®);

Pravoplatné stavebné povolenie a podmienky v fiom uvedené;

(dalej spolu len ,,Dokumentacia k Dielu®)

Zhotovenie Diela zahfiia aj vSetky nasledovné &innosti a polozky:

a)

b)

d)

dodéavku Diela, pric¢om vSetky cinnosti a dodavky, ako aj dokumenty, stanoviska vratane
certifikatov, osvedeni a pod. musia byt v stlade s STN, EN a suvisiacimi technickymi,
technologickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou Diela a s jeho
odovzdanim;

vSetok material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych
atestov (pokial budu potrebné), v poZzadovanom rozsahu préac;

dodavku takych materialov, ktoré nie st uvedené v Dokumentécii k Dielu, ale si ich
povaha Diela a okolnosti zhotovovania Diela (t.. dodavky a prace) vyzaduja. Takymito
¢astami Diela su napriklad (no nie vyluéne) pomocné konstrukcie a prvky (doasné alebo
trvalé podla odsuhlasenia Objednavatela), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, stavebny
a montazny material a pod., ak si to povaha Diela vyzaduje;

podla pozZiadavky Objednavatela predkladanie na schvélenie technickej dokumentacie,
pripadne vzoriek materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do Diela.
Objednavatel sa vtakom pripade k predloZenej dokumentacii/vzorkam vyjadri do 5
(piatich) pracovnych dni zapisom v stavebnom denniku. V pripade neposkytnutia
vyjadrenia sa ma za to, ze Objednavatel nema vyhrady, ¢o véak nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za dokumentaciu, materialy a vyrobky;
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e) povinnost Zhotovitela zabezpetit vsetky vyZadované revizne spravy, osvedg&enia,
certifikaty, vyhlasenia o zhode tykajlice sa Diela;

f) spracovanie alebo dodanie prehladného manualu pre prevadzku, ddrzbu a opravy Diela;

a) riadne a vCasné zaskolenie obsluhy (ak je to potrebné);

h) poistenie Zhotovitela voci §kodam spésobenym &innostou podla tejto Zmluvy:

i) spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou
Zhotovitela a ich schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka Diela alebo suvisiace platné
technické a pravne predpisy vyzaduju. V takom pripade plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby bola vykonana prehliadka 3 (tri) mesiace pred ukon&enim zaruky:

i) Cistenie staveniska a udrZiavanie poriadku na stavenisku, ako aj na plochach, ktoré boli
dotknuté Cinnostou Zhotovitela, zabezpecenie nakladania s odpadom, odvoz odpadu a
nepouzitého materialu v sulade s legislativou:;

k) spracovanie legislativou pozadovanych pripadnych skisobnych planov, potvrdeni o
vykonanych skuskach a kontrolach;

)] véetky dalsie Cinnosti uvedené alebo vyplyvajuce pre Zhotovitela ako povinnost podfa
tejto Zmluvy, ako aj Einnosti, ktoré sice nie su explicitne uvedené v tejto Zmluve alebo v
jej prilohach alebo v Dokumentacii k Dielu, ale Zhotovitel ich s prihliadnutim na odbornu
starostlivost' mohol predpokladat’ s ohladom na charakter Diela.

Objednavatel je vrozsahu pripustnom Zakonom o verejnom obstaravani v pripade potreby
opravneny aj v priebehu realizacie poZadovat' zameny materialov a Zhotovitel je povinny takuto
poziadavku akceptovat, pokial bola predlozena v dostatotnom predstihu pred ich
zabezpecenim. Ak by v désledku vymeny hrozil vznik zbyto&ne vynaloZenych nakladov, je
Zhotovitel' povinny o tom neodkladne informovat' Objednavatela a ten nasledne rozhodne, & na
poZiadavke trva. Zhotovitel ma pravo na uhradu vaetkych zbytoéne vynalozenych nakladov, ak
uz pévodny material zabezpedil.

Zhotovitel je opravneny pouzit iné materidly alebo vykonat iné zmeny oproti Dokumentacii
k Dielu (vratane oceneného Vykazu vymer) len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
Objednavatela. Pri zdmene nesmie déjst k zmene koncepcie riesenia. Pre vylu€enie
pochybnosti — aj akékolvek povrchové Upravy, farebné odtiene a $truktiry pouzitych materialov
musia byt pred realizéciou odsuhlasené Objednavatelom. Zhotovitel stavby sa bude riadit
Udajmi uvedenymi v Dokumentacii k Dielu.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozn&mil s rozsahom a povahou Diela, ktoré ma
dodat a zrealizovat, 2e sU mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky
nevyhnutne k realizcii Diela (vratane pripojnych miest a uz zrealizovanych prac), Ze sa detailne
oboznamil s Dokumentéciou k Dielu a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné.

Zhotovitel zaroveri prehlasuje, Ze na zéklade Dokumentécie k Dielu je pine schopny zrealizovat
Dielo vCene Diela, Ze Dokumentacia k Dielu je dostatoéna na uréenie rozsahu Diela
anacenenie realizacie Diela a ze vedome neupozornil na Ziadne nedostatky Dokumentacie
k Dielu, na zaklade ktorych by nebol jasny jeho rozsah alebo Cena, pretoze tuto Dokumentaciu
k Dielu pri vynaloZeni odbornej starostlivosti povazuje za spravnu a dostatoénu.

Cena Diela odréZza v8etky podmienky miesta realizacie Diela, a to i tie, ktoré Zhotovitel ako
skiseny subjekt ma odévodnene predvidat pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.
Zhotovitel si je plne vedomy, Ze v priebehu realizacie Diela neméze uplatiovat naroky na
Upravu zmluvnych podmienok.

V8etky materidly a vyrobky su $pecifikované vzhladom na poZadované platné vieobecne
zavazné predpisy, musia byt nové a bezvadné.

Pripadné zmeny projektu musi Zhotovitel pred ich realizaciou prekonzultovat s autorom
projektu, respektive so zodpovednym projektantom, ich realizacia je mozna len na zaklade ich
pisomného suhlasu a tiez pisomného suhlasu Objednavatela. Zhotovitel zodpoveda voci
autorovi PD a/alebo Objednavatelovi za pripadné porusenie autorskopravnej ochrany PD v
celom rozsahu.
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V pripade nejasnosti musi Zhotovitel kontaktovat projektanta prislusnej &asti, pripadné
nejasnosti v projekte musi Zhotovitel bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi
prislusnej Casti a Objednavatelovi.

Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii musi zhotovitel pred ich zadanim do
vyroby overit premeranim priamo na stavbe.

1. Glanok
Lehota zhotovenia Diela

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v defi uréeny v pisomnej vyzve (vratane e-mailu)
Objednavatela na prevzatie staveniska. Objednavatel je opravneny vyzvat Zhotovitela na
prevzatie staveniska diiom nasledujicim po nadobudnuti Uginnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny nastupit na prace diiom nasledujtcim po prevzati Staveniska.

Termin vykonania celého Diela, vratane jeho odovzdania a prevzatia: do 120 dni odo dfia
nadobudnutia G€innosti Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nastupit na prace vdefi uréeny podla bodu 3.1. Zmluvy. Pokial je
k priprave staveniska potrebna sucinnost Objednavatela, ktora nie je uvedena v Dokumentacii
k Dielu, oboznami Zhotovitel v dostatotnom predstihu Objednavatela s predmetnou potrebou
sucinnosti. Pre vylu¢enie pochybnosti suginnost Objednavatela podla predchadzajicej vety
nemoOze obsahovat Cinnosti, ktoré ma zabezpetit podla Dokumentécie k Dielu Zhotovitel
anemobze pozadovat od Objednavatela zmenu technického alebo stavebného alebo
projek&ného rieSenia v mieste realizécie Diela, ktord si mohol Zhotovitel zistit na mieste alebo
ktora vyplyva z Dokumentacie k Dielu.

Zhotovitel dokonéi Dielo bez vad a nedorobkov a pripravi Dielo na odovzdanie Objednavatelovi
v termine podla bodu 3.2. Zmluvy. Ak Zhotovitel pripravi riadne Dielo na odovzdanie pred
zmluvne dohodnutym terminom, zavéazuje sa Objednavatel Dielo prevziat aj v skor§om, ako
dohodnutom termine, av8ak Zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je Objednavatel
opravneny vykonat' tak, akoby Dielo bolo vykonané v dohodnutom termine ukonéenia.

Su¢astou tejto Zmluvy je Harmonogram G&innosti Zhotovitela, ktory tvori Prilohu & 9.
Harmonogram obsahuje jednotlivé milniky uskutoéiovania stavebnych prac, ktoré sice nie su
faktura&nymi mifnikmi, ale slizia na kontrolu plynulého zhotovovania Diela.

V pripade prekazok spoCivajlcich vo vy$Sej moci, ktoré Zhotovitelovi brénia v spineni jeho
povinnosti vykonat' Dielo pre Objednavatela v dohodnutej lehote a zaroveri ich nebolo mozné
pri uzatvoreni tejto Zmiluvy s odbornou starostlivostou predvidat, prediZuje sa lehota na
vykonanie Diela o dobu trvania tychto prekézok. Rovnako plati, ze v pripade prekazok
spocivajucich vo vy§$ej moci, ktoré Objednavatelovi brania v spineni jeho povinnosti podra tejto
Zmluvy v dohodnutej lehote a zaroven ich nebolo mozné pri uzatvoreni tejto Zmluvy predvidat,
prediZuje sa lehota na spinenie tychto povinnosti Objednévatela o dobu trvania tychto
prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto
prekazky, povinny druhého Ugastnika bezodkladne pisomne informovat. Zarovefi je povinny
existenciu prekazok spocivajlcich vo vy$sej moci relevantnym spésobom preukazat. Po dobu
trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na spinenie, nie je Zmluvna strana v omegkani.

Pod vy8Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prek&Zok vratane objektivnej
nemoznosti pinenia spésobenej nezlugitelnostou vykonavania &innosti v sllade s
technologickymi postupmi. Objektivna nemoznost pinenia na strane Zhotovitela musi byt riadne
preukazana a potvrdena Objednavatelom. Zmeny pocasia sa za vy$8iu moc povazuji
v pripade, kedy maju vplyv na ur¢itd technologiu stavby a v pripade prirodnych katastrof. Pre
vylicenie pochybnosti, za vy$8iu moc sa nepovaZuje nedostatok materidlov na sklade
Zhotovitela alebo jeho dodavatelov alebo problémy s dodavkou. Za vyssiu moc sa nepovazuju
ani akékolvek priame alebo nepriame vplyvy pandémie COVID19 alebo vojenského konfliktu na
Ukrajine alebo skutoénosti suvisiace s tymito udalostami, pripadne skutognosti spojené
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s globélnou alebo vndtropolitickou krizou stvisiacou s dostupnostou energil, materialov alebo
ich cien. Zhotovitel bol a je povinny planovat a riadit zasobovanie realizacie Diela s
dostatoénym predstihom a uz pri predkiadani ponuky v sitazi mu boli zrejmé tu spomenute
udalosti. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamif existenciu kazdej okolnosti
vysde] moci do 2 (dvoch) pracovnyeh dni odo dha jej vyskyiu, a pokial takato okolnost vyssej
moci brani v realizécii Diela, a] navrh daldiesho postupu, pritcom v pripade nespinenia tejto
povinnosti nie je dana prolongacia doby realizacie Diela o dizku vyskytu okolnosti vyésaj moci
(Zhotovitel ja v omeskani).

IV. Clanok
Cena Diela

Cena Diela je stanovend na zakiade cenovej ponuky Zhotovitela, ktord tvori necddelitefna

stcast tejto Zmiuvy ako Prilcha & 2 (Wykaz vymer). Ceny za Sinnosti Zhotovitela, ostatng

materidly, ako i za Dielo aka celok, su maximalne a neprekrotitelné, ak tato Zmluva neurcuje
inak. Cena Diela zahtita vSetko, éo je k zhotoveniu Diela potrebné, priCom pre vyligenie
pochybnosti Zmluvne strany petvrdzuju, 2e Cena Diela Zahffia najmé a aj:

a) naklady na vyhotovenie a riadne dokontenie Diela,

h) vietky siibezné naroky Zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,

c) néklady na dopravu a coiné poplatky, dane (okrem dane z pridanej hodnoty), liceniné
poplatky, advody,

d} néklady a poplatky za prebytoény materidl a jehc odvoz (ak vznikne), zabezpelenie
nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a
sute z realizacie Diela (pokial takyto odpad alebo povinnast vznikne),

e} néklady na vyhotovenie dokumentécie suvisiacej s Dielom, naklady na kompletnu
fotodokumentaciu Diela,

f) néklady na pripadng skisky a vyhodnotenie akosti Diela, naklady na vykonanie a
vyhodnotenie funkénych skifok {vratane nakladov na energiu)} av pripade potreby g
néklady na odbomé posudky, osvedéenia, ski3ky a merania, ktorymi bude potvrdeng
spinenie parametrov uvedenych v Dokumentacii k Dielu,

g) nékiady na navedy a manualy k prevadzke a 0dribe v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku (pokiaf sa vyZaduijt),

h} naklady na v8etky prace,

i) naklady na poistenie,

i zaistenie bezpeénoslti 2 achrany zdravia pr praci a poZiarnej ochrany,

k) mzdové naklady, a fo i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné Diglo
vyhotovovat potas vikendov, pripadne dni pracovneho pokoja.

Zhotovitel wyhlasuje, ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu Diela a Ze

spravne vyhodnatil 2 ocenil vBetky materialy a préce, ktoré su nevyhnutné pre riadne a viasné

splnenie Zmluvy a Za pri stanoveni ceny:

a) sa oboznamil so zadanim a viatkou relevantnou dokumentaciou, vratane Dokumentacie
k Dielu,

b) praveril miestne padmianky,

¢) v dohodnutych zmluvnych padmienkach, rasp. v rAmci verejného obstardvania a pred
pedpisom Zmluvy uplatnil véetky svoje poZiadavky na Objednavatefa zname Ku ditu
uzavretia tejto Zmiuvy.

Jednotkové ceny vo vykaze vymer sU pevné a obsahuji vetky naklady nevyhnutné na
realizaciu Diela v cenovej Urovni k datumu odeovzdania Diela a zisk Zhetovitela, Jednotkové
ceny sU uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnety, ktora k nim bude priratana, ak
vieobecne zavazne predpisy neustanavujl inak. Tieto jednotkavé ceny maju zavazny charakter
pre pripadné odpoéty z ceny alebe pre ocefovanie dodatonych prac vyZiadanych
Qbjednavatelom.

Cena za zhotovenie Diela je dohodnuta v nasledovnej vyske:

Celkova cena za vyhotovenie Diela (v tejto Zmluve aj len ,,Cena diela®):
. Cena bez DPH: 70 449 41€
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. DPH 20%: i4 089,88€
- Cena s DFH: 84 539,20€
(slovom: osemdesiattritisicosemsiodevedesiatdevet eur tridsatdest’ centov)

Cena Dieta méZe byt navysena len v nasledovnych pripadoch:

a) ak Objednavatel bude plsomne poZadovat vykonanie dodatonych prac, ktoreé nie su
predmetom Dokumentdacie k Dielu alebo z nej nevyplyvajl, a to pastupom podla bedu
4.8, Zmluvy,

k) ak v prighehu vystavby dojde k zmenam DPH.

Ak sa pri zhotovovani Diela ohjavi potreba &innosti alebo dodanie materialu nezeahmutych do
Vykazu vymer, pricom tieto innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy (1. pojde o
naviac prace), bude o tom Zhotovitel bezodkiadne informovat Objednavatelfa. V pripade, 2e
Objednavatel sUhlasi s potrebou naviac prace {res$pektujic padmienky prislusneho riadiaceho
organu), uzatvoria Zmiuvné strany dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorych budd naviac
prace. Fakiuracia naviac prac mdze byt predloZena iba v pripade uzavretého a ainného
dodatku k tejto Zmiuve, respektujic podmienky prislusného riadiaceho organu, v opatnom
pripade Zhotovitelovi nevznika prédvo na odmenu za vykonané naviac prace. Pre vytuCanie
pachybnostl, &innosti, tachnologické prvky alebo materidl, ktoré neboli zahrnute do Vykazu
vymer, je Zhotovitel povinny dodat' a vykonat v rdmci Ceny diela, pokial tieto bole mozné pri
vynalozZeni odbornej starostlivosti v tase podpisu Zmluvy predvidat.

Ak sa niektoré prace, dodavky alebo &innosti uvedenéd vo Vykaze vymer ukazu v priebehu
Zhotovovania Diela ako nepetrebné, mdzZe Objednavatel rozhodndt’ o ich nerealizovani a tieto
prace a dodavky budu z ceny Diela odpoditané, a fo v cene podla Vykazu vymer. Pastdenie, &
niekioré z prac obsiahnutych vo Vykaze vymer sl nepoirebné, je vyluéne na Objednavatefovi.
V pripade, ak Objednavatel oznami Zhotovitelovi, Ze niektoré z prac alebe Dodavok zahrnutych
do Vykazu vymer sU nepotrebng, zavazuje sa Zhotovitel s Objednavatelom uzavriet' dodatok k
tejtoc Zmluve, v ramci kiorého bude vykonanie tychto prac zo Zmiluvy vyhaté spelu s Upravou
Ceny Diela. Ak Zhotovitel napriek tomu takéto prace vykond, nevznikad mu prave pozadevat za
ne odplatu; na tenfo Gdel sa vykonanie nepotrebnych prac a dodavok bude povaZoval za
bezodplatné. Pri uzatvaran’ dodatku pedra tohto bodu Zmluvy budli Zmluvné strany postupovat
primerane podla bodu 4.8. Zmluvy.

V pripade iniciacie upravy Ceny Diela pri rozéireni, resp. zdZeni rozsahu Diela v zmysle bodov
4.6. a 4.7. Zmluvy sa buda strany pisomne informovat (vratane e-mailu). Nasledne, v pripade
sUhlasu Objednavatela s roziirenim v désledku naviac prac, resp. v pripade zlUZenia na navrh
Objednavatela aj bez suhlasu Zhotovitela, vypracuje Zhotovitel Vykaz vymer zmien, a to vo
formate rovnakom akc hola predicZzena cenova ponuka vo verejnom obstaravani. Tento
aktualizaény Vykaz vymer bude obsahovat pévodnu Cenu Diela, dodatognd hednotu naviac
prac, resp. prac adodavok, o ktoré sa Dielo zuzuje, vysledny akiualizovany Vykaz vymer,
sprievodnl spravy, vplyv na Harmonegram, pripadne dalsie $pecifikacie zmien.

Pre ocenenie Vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouzivaf ceny nasledavne:

. pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer tejte zmluvy bude pouZivat ceny z
Vykazu vymaer,

. prace a dodavky, ktoré nie su uvedené vo Vykaze vymer tejto zmluvy, ocen! Zhotovitel
individualnou kalkulaciou odsuhlasenou Objednavatelom,

Zhotovitel' predlozi Vykaz vymer zmien na schvalenie Objedndvatelovi, ktory je opravneny
Vykaz vymer zmien odmietnuf. Objednavatelom schvaleny Vykaz vymer zmien bude
podkladom pre zmenu celkovej Ceny Diela podia Zmluvy. Nasledne Objednavatel predlozZi
navrh znenia dodatku k tejio Zmluve; v navrhyu dodatku sa uvedie naposledy ceny podla
odsuhlaseného Vykazu vymer zmien. Akékolvek zmeny rozsahu Digla alebo Ceny Disla s pre
strany zavazne az na zaklade dodatku k tejto Zmiuve, podpisaného oboma Zmiuvnymi
stranami.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.6 a 4.7. Zmluvy je Objednavate!
apravneny ich cenu vzajomne zapoéitat.
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V. Clanok
Platobné podmienky

Objednavatelovi vznika pravo na uhradenie Ceny Diela jednorazovo, a to dfiom jeho riadneho
aviasného dokonfenia aprevzatia zo strany Objednavatela, ktore bude potvrdene
Objednavatelom podpisanym Preberacim protekolom.

S chladom na kratku lehotu zhetavovania Diela je Objednavate! opravneny vystavit len jednu
faktiru na uhradenie Ceny Diela, a to do 5 dni pa vzniku prava na uhradenie Ceny Diela podla
bodu 5.1. Zmluvy.

Predpckladom na vystavenie faktiry Zhotovitefa na uhradenie Ceny Diela je prevzatie
dokon&eného Diela Objednavatelom. Podkladom pre vystavenie faktlry a jej sudastou budd

Objednavatsiom podpisany Preberaci protokol,

Zheotovitefom vystaveny a Objednévatefom odsihlaseny Supis prac,
Dedacie listy a preberacie protokoly k materidlom alebo zariadeniam,
Protokol o in&talacii zariadenia (ak sa pozaduje),

Protokol o zagkoieni obsluZzného personalu (ak sa pozaduje),
Licencie k zartadeniam (ak sa vyZadujad),

Fotodokumentacia v rozsahu min. 10 {desiatich) fotografil,

Doklady podla bodu 5.4, Zmluvy.

Sipis prac bude obsahovat rekapituldciu vykonanych &innostl a dodavek, folodokumentéciu v
rozsahu 10 (desiatich) fotografii, pricom takyio sipis bude vychadzat z Vykazu vymer.
Jednotkova cena bude v Supise prac stanovena podla Vykazu vymer, findalne mnozstvd na 3
(tr)) desatinné miesta a prepofet jednotkovej ceny krat mnoZstva na 2 (dve) desatinné miesta
funkciou zackrahlovania. Teda celkova cena bez DPH aj 5 DPH bude zackrihlena na 2 (dve)
desatinné miesta.

Faktura bude splatna do 30 (tridsat) dnl odeo dfia jej dorudenia Objednavatelovi. Faktira bude
dodana v $iestich vyhotoveniach. Faktira bude ofisiovana a bude vystavena a uhradend
vmens EURO. Fakitra musl obsahovat vietky néleditosti podla v3eobecne zav&znych
pravhych predpisov a podia tejto Zmiuvy (predovietkym padla zdkona £. 222/2004 £, z. o dani
z pridane] hodnoty v znen! neskorélch predpisov a podla zédkona &, 431/2002 Z. z. o Uétovnictve
v znenl neskori(ch predpisov).

Fakitra musl tie? obsahovaf ndleZitosti podla podmienck poskytovatela nendvrainého
finanéneého prispevku, konkrétne &islo Zmluvy, kiorou sa poskytuje nendvratny finangny
prispevok, oznadenie Diela alebo jeho éasti, nazov projektu a &islo ITMS projekiu (potrebné
Odaje doda Zhotovitelovi Objednévatel po uzavreti Zmiluvy).

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti podia uvedenych zakonov alebo
Zmluvy, je Objednavatel cpravneny vratit ju v lehote splatnosti Zhotovitelovi na doplnenie.
V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti preruSuje a be?i nova lehota splatnosti odo dfa
doruéenia opravenej faktury.

Za deft uhrady faktary je povazovany defi odpisu prislugngj Ciastky z aétu Ohjednavatela.

Faktura Zhotovitela mé?e cbsahovat len Objednavatelom odsthlasené ginnosti a dodavky
vzmysle bodu 5.3. Zmiuvy. Ak bude faktlira Zhotavitefa obsahovat i prace, ktor& neboli
Objednavatelom odsUhlasené, je Objednavatel oprévneny dorudend faktiru vratit Zhotovitelovi
do 10 (desiatich) pracovnych dni ado dfia jej dorugenia. V takem pripade lehota splatnosti
faktury az do dorutenia opravenej faktiry neplynie a Objednavatel sa nemédze dostat do
omeskania s uhradou faktury Zhotovitela.

YV pripade pozastavenia alebo odloZenia zhotovovania Diela z dévodov na strane
Objednavatelz o dobu dihsiu ako je 30 dni, je Zhotovitel opravneny spésobom uvedenym v
tomto &lanku Zmluvy vystavit' Eiastkovu faktiru za prace vykonané do dfia pozastavenia alebo
odloZenia zhotovaveania Diela.

s/
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Ak bude Objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, ma Zhotovitel' prava na zaplatenle uroku
Z omeskania vo vy&ke podla § 36%a Obchodného zakeonnika z fakturovanej sumy (tzn. cena s
DPH) za kazdy den ecmeskania.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, e v pripade, ak cena za Dielo bude hradena z
prostriedkov Eurépskej Unie (dalej len ,,EU%), je v tejto slvislosti nevyhnutné redpektovanie
mechanizmu uvolfiovania prostriedkov zo strany riadiaceho organu. Objednavatel preto nebude
v omes3kani s Ghradou akejkolvek a kazdej faktiry, pokial vykonal vietky potrebné kroky k
uhrade prislusnej faktiry, no riadiaci organ prostriedky NFP neuvolni z dévodov vzniknutych
vyludne na strane Zhotovitela.

Vi. Clanok
Stavenisko a stavebny dennik

Staveniskom sa rozumie priestor urteny projektovou dokumentaciou aleba inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. Ak takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je
priestor, ktery je podas uskutolfiovania stavby ur¢eny na vykonavanie stavebnych prac na
stavbe, na uskladiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadenf potrebnych na
uskutodnovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahffia stavebny pozemok,
pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich ¢asti.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 3 (froch) kalendarnych dni odo dita
dorufenia pisomngj vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska podlia tejto Zmluvy, o dom
zmluvné strany splsu odovzdavacl a preberaci profokel, kterého vzor tvori prilohu tejta Zmiuvy,
Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytndf potrebni su€innosf, inak sa
stavenisko povazZuje za odovzdané uplynutim posledného dita lehoty na jeho odovzdanie. Pre
Ggely tohto bodu Zmiuvy sa Zmluvné strany dohodli na spdscbe doruovania pisomnostf
prostrednictvom e-mailu.

Zhotovitel zabezpet| zriadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpetit riadne vytyéenie
staveniska a polas vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vyskové body, a to aZ do
odovzdania Diela Objednavatelovi. Zhotovitel' zabezped! | podrobné vytylenie jednotlivych
objektov a zodpoveda za jsho spravnost. Prace s tym spojené si stigastou Ceny Diela. Na
stavenisko mdZu vstupovat iba povereni zameastnanci Objednavatefla, alebo Zhotovitela, prip.
nimi paverene tratie osoby, £o je povinny zabezpeéil’ Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti Zmluvy pripravit a predlozit
Qbjednavatelovi plan zhotovovania Diela, ktary must obsahovat' minimalne:

a) Charakteristiku staveniska spalu s jednotlivymi bodmi napojenia;

b}  Koncepciu postupu realizacie Diela, tj. postup prac v jednotlivich ¢asovo avecne
nadvazujlcich krokoch. Predmetna kancepcia bude obsahovat kroky, ktoré budu na seba
nadvazovat a popisovat postup prac;

c) Zasobovanie staveniska elekfrickou energiou, vodou, pripadne inymi energiami (ak je to
potrebné);

d) Priestory alebo miesta pre skladovanie materidlov pred zabudovanim, a to s dostatoénym
zabezpetenim pred ich kradezou, scudzenim, poskodenim alebo znitenim;

e)  Vyriegenie umisstnenia kabelaZe a pripadne indho slvisiaceho podporného zariadenia;

f) Bezpelnost a ochranu zdravia pri praci;

a) PoZiarnu ochranu.

Objednavatel je opravneny plne sa spolahnit na spravnost’ a dostatodnost planu zhotovovania
Diela, pricom pokial knemu neuvedie Ziadne pripomienky, nezbavuje to Zhotovitela
Zzodpovednosti za jehe spravnost. Ak Objednavatel k planu zhotovovania Diela vznesie
Objednavatel pripemienky, upozarni Zhotovitel Objednavatela, ak by tieto pripomienky neboli
v sllade s pravnymi predpismi alebo by prediZzovali termin pinenia alebo zvy§ovali Cenu,
v opadnom pripade su pre Zhotovitela zavazné a je povinny ich zapracovat'.

/ /
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68. Zhotovitel je povinny aboznamit sa pofas spristupnenia miesta realizacie Diela a po fiom s
rozmiestenim a trasou pripadnych vadanl a s inymi cudzimi objekimi a tieto vhodnym
sposabom preloazit alebo chranit, aby v priebehu realizacie Diela naboli podkodené. Za spravnu
identifikaciu a ochranu takychto vedeni a inych objektov je zodpovedny Zhotovitel.

87 Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela dodrzat' technologicky postup po jednotlivych
pracovnych ginnostiach v nadvaznosti na dodrzanie platngj legislativy SR a technickych noriem.
Objednavaiel nebude zskceplovat Zhotovitelom deklarovanit pracu pofas dni pracovneho
pokoja {pokial nehuds v sllade s legislativou povelena ina doba) ani dni pracevneho pekoja
slivisiacich so Statnymi sviatkami, kedZe stanovenie lehoty zhotavenia Diela v pracavnych
diicch musi byt v sllade so zékonom & 311/2001 2. z (Zakonnik prace} v zneni neskorsich
predpisav.

6.8. Ak je to potrebné, Zhotovitel v spofupraci s Objednavatelom zaobstara mo2nosti a podmienky
napojenia na adber elektrickej energie, pripadne inych médii pre potraby realizacie a funk&nosti
Diela. Vetky pripadné potrebné povolenia na uZivanie verajnych pldch, pripadne zésahov do
vergjnych komunikacii, gko aj povolenia na uZivanie, obstarava Zhetovitel a hradl aj vietky
pripadné paplatky.

6.9. Zhotovitel je pavinny udrZiavat' na mieste rezlizacie Diela poriadok a Eistotu. Ak tieto povinnosti
nebude napriek pisomne] vyzve Zhotovite! dedriiavat, zabezpeli cistotu Objednavatel na
naklady Zhotovitela.

6.10. Ak v slvislosti so zalatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znacky podia predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara fieto prace a
povoienia na vlastné naklady Zhotovitel, Zhotovite! dalej zodpoveda i za umiesthovanie,
premiestovanie a udréiavanie dopravnych znaliek a doéasnégho depravného znadenia v
suvislosti s priebehom vykanavania prac.

6.11. Objednavatel ma prave nezaéat preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit Preberac! protokol,
ak nie je na mieste realizécie Diela poriadok, a ta vratane pripadu, ak nie je usporiadany zvysny
material.

6.12. Najnaskér do 7 (sedem) dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel pavinny vypratat mieste
realizacie Diela a zanechat ho Cista.

6.13. Objednavatal je opréavneny rozhodnit sa, &i po prvam spristupneni staveniska

a) Odovzda staveniska ako celok Zhotovitelovi alebo
b)  bude stavenisko Zhotovitelovi spristupfiavat’ na dennej baze pedla planu prace.

V pripade podla pism. a) vyssie je Zhotovitel povinny v ramci Ceny Diela poCas realizacie Disla
zabazpedif, aby zo staveniska neboli materiadl pripadne zariadenia odcudzans, poSkadene
alebo znitend, pokial tisto Zhotovitel bude ponechaval na stavenisku. Zhotovitel tak méZe
urobit' nepretrzitym fyzickym alebo kamerovym straZenim staveniska. Uvedena povinnost' plati
aj pre pripady preruenia stavby, ked sa zhotovovanie Diela nevykonava. Zhotovitel je tiez
opravneny skladoval' materialy a zariadenia mimo staveniska, ato tak, aby neprisle kich
odeudzeniu, zniteniu alebo poskodaniu, pridom aj viakamto pripade je povinny dostatoéne
zabezpeCit' stavenisko pred vstupom tretich oséb a pred odcudzenim alebo poSkodenim oz
zabudovanych tasti Diela.

V pripade podla pism. b} vy3§ie je Zhotovitel! povinny v ramci Ceny Diela podas realizacie Diela
skladovat’ materialy a zariadenia mima miesta realizacie Diela, ato tak, aby nepriflo kich
odcudzeniu, zniGeniu alebo poskodeniu, ak sa s Objednavatelom nedchodne inak, pritom véak
Objednavatel za predmetng veci nenesie zodpovednost.

6.14. Ak je to vyZadované, Zhotovitel musi oznadit stavenisko podla podmienak poskytovatefa NFP,
ak bude Dielo spolufinancované z prostriedkov EU.

6.15. Zhotovitel je povinny viest odc difa praevzatia staveniska o d&innostiach, kioré vykonava, y
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stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vetky skuto&nosti rozhodné pre pinenie
Zmluvy. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku a priebeZne z neho
vyhotovovat fotoképiu pre pripad straty. V stavebnom denniku bude Zhotovitel zaznamenavat
najma udaje o asovom postupe prac, ich rozsahu, zddévodnenie odchylok vykonavanych prac
od Dokumentacie k Dielu, idaje o osobach a mechanizmoch na mieste realizacie stavby, pocet
odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia Objednavatela, pripadné preruenia prac s ich
odévodnenim, udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy a pod. Povinnost
viest stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim Diela a Zhotovitel je povinny ho
uchovavat minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak
nema podla tejto Zmluvy byt odovzdany Objednavatelovi v skorS§om termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

a)  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC a IC DPH) Zhotovitela,

b)  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC a IC DPH) Objednavatela,

c) meno zastupcu Objednavatela,

d) identifikatné Gdaje Diela podla Dokumentécie k Dielu,

e) prehlad vSetkych vykonanych skusok akosti,

f) zoznam dokumentacie stavby vratane v8etkych zmien a dopinkov,

g)  zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajlcich sa stavby,

h)  telefonické a mailové kontakty kontaktnych oséb Zmluvnych stran,

i) ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskor$ich predpisov,

j) ostatné udaje v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov, ak s vyZzadované.

Listy stavebného dennika musia byt o€islované. Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho
pre$krtnutim tak, aby opravovany text ostal itatelny s uvedenim mena, priezviska a funkcie
osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby. Zhotovitel' je povinny zabezpegit
stalu dostupnost' stavebného dennika na stavenisku a bezodkladne predlozit stavebny dennik
Objednavatelovi, ak o to poziada. Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpecit' stalu dostupnost
stavebneého dennika, vykona Objednavatel zapis o poruseni tejto skuto€nosti a zapis vetkych
skuto€nosti rozhodnych pre plnenie Zmluvy na samostatny list s ozna¢enim dia, v ktorom sa
zapis vykonal, sti¢asne sa na e-mailovi adresu Zhotovitela odosle v dany der informaciu o tejto
skutoénosti. Tento list sa pri opatovnom spristupneni stavebného dennika don viozi s
poznamkou, Ze v dany dei nebol stavebny dennik na stavenisku dostupny. V pripade, ak sa
stavebny dennik strati alebo zni¢i, a/alebo Zhotovitel nezabezpeti jeho dostupnost pofas celej
doby vystavby, maju zapisy vykonané podla predchadzajucich dvoch viet rovnaku pravnu silu
ako zapisy v stavebnom denniku aZz do okamihu, kedy sa Zmluvné strany dohodnu na zalozeni
nového stavebného dennika. Zapisy do stavebného dennika ¢&itatelne vykonava a podpisuje
zastupca Zhotovitela vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta.

Ak nesuhlasi Zhotovitel so zapisom, ktory vykonal Objednavatel alebo nim povereny zastupca
do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko najneskér do 3 (troch)
pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, Zze s uvedenym zapisom suhlasi.

Ak nie je v Zmluve uvedené inak (napr. postupy ohladom naviac prac alebo zuzovania rozsahu
Diela), Objednavatel je povinny vyjadrovat' sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
Zhotovitelom, najneskér do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze
s uvedenym zapisom suUhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny
stavebny dennik dodato¢nych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu Zmiluvy, ale mézu sluzit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy.
Vil. Clanok

Podmienky vykonavania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne, véas a s nalezitou odbornou starostlivostou, tak
aby Dielo vyhovovalo v8etkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona Dielo na
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svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poZiadaviek
Objednavatela, Dielo odovzda Objednavatelovi. Objednavatel sa zavdzuje riadne a véas
vykonaneé Dielo prevziat' a zaplatit' Cenu Diela.

Dielo bude zhotovované do vyluéného vlastnictva Objednavatela. Objednavatel nadoblda Dielo
a jednotlivé jeho sucasti do vlastnictva diiom ich zapracovania. Nebezpe&enstvo 8kody na
zhotovovanom Diele a vetkych jeho suéastiach znasa Zhotovitel, a to az do riadneho prevzatia
celého Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred podpisom Zmluvy sa oboznamil so stavom staveniska a je
schopny v lehote podla tejto Zmluvy a za Cenu Diela toto zrealizovat v stlade s Dokumentéaciou
k Dielu, podmienkami uvedenymi v prislu§nych povoleniach, podmienkami uréenymi Zmiuvou,
ponukou Zhotovitela a pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii
Diela dodrZiavat' vSetky zavazné a aj doporutené STN, EN a ostatné platné technické normy,
bezpetnostné predpisy, vSetky zékony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti.
Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akakolvek Skoda, znaSa vSetky vzniknuté naklady
Zhotovitel.

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel viazany nielen Dokumentaciou k Dielu, ale i pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo minimalne v kvalite podla Specifikacii
zadanych Objednavatelom v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v
désledku ktorého vznikla tato Zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze
Objednavatel akceptovat' vylu¢ne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepSimi technickymi
parametrami v porovnani s ponukou Zhotovitela. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela a jeho pripadna akceptacia
je vyluéne na posudeni Objednavatela, pricom v8ak nesmie prist k poruseniu vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zaroven bude riadit zasadami dodrzania bezpecnosti pri praci a zamedzenia
nadmernej hluénosti a prasnosti na mieste zhotovovania Diela a okoli. Zhotovitel je povinny
vyzvat Objednavatela najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu vSetkych
vykonanych prac, ktore budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi. O
vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na
Ziadost' Objednavatela odkryt' prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na
svoje naklady za u€elom kontroly zo strany Objednavatela. Ak sa objednavatel do 3 pracovnych
dni od vyzvy na miesto realizacie Diela nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokracovat' v
pracach, pricom pripadné Objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto
pripade hradi Objednavatel. Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat postup a kvalitu
realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné
dni, pokial sa budu realizovat. Kontrolné dni je Objednavatel opravneny organizovat v lehotach
podla potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu Zhotovitela aj
iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny Objednavatel Zhotovitela vopred vhodnym
spbsobom informovat. Zhotovitel je povinny zabezpelit Gfast svojich zamestnancov na
preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava Objednavatel a robit’ okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych vad a odchylok od dokumentacie.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpetnost' a ochranu zdravia vietkych oséb v mieste
realizacie Diela, dodrziavanie vsetkych véeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajlcich sa
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadaviek na miesto realizacie Diela (najméa [aproximactné]
Nariadenie viady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko) a zabezpe&i ich vybavenie ochrannymi poméckami. VSetci
pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaéeni prislu§nostou ku svojmu
zamestnavatelovi a budu nosit' reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy
to uklada zakon. Zhotovitel' sa zavazuje tiez dodrziavat hygienické predpisy a zaroveni prijat
primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou nenarusil bezpecénost oséb nachadzajicich sa v
priestoroch, kde sa Dielo vykonava, ako i inych oséb pohybujlcich sa mimo staveniska, vratane
riadneho oznacenia vstupov a umiestnenia oznaceni prebiehajtcich prac. Zhotovitel musi aj
podla zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v plathom zneni zabezpedit poZiarnu
asisten¢nu hliadku na poziarne nebezpecénych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou
normou. Zhotovitel musi dbat na riadne dodrziavanie vsetkych v$eobecne zavaznych a
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technickych nariadeni a predpisov tykajlcich sa prace s elektrickymi zariadeniami, zariadeniami
pod prudom a pod.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali Objednavatela plati zakaz fajéenia v
zmysle zékona ¢&. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajCiarov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
majuci prisluénu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie
Objednavatela povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v sulade s § 551
Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit' na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak
Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' Dielo proti krédezi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatelom bez vyhrad znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske Ceny Diela s
DPH. Zhotovitel nesie voéi Objednavatelovi zodpovednost aj za $kody spésobené Einnostou
svojich subdodavatelov, ako by ich spésobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozZit
Objednavatelovi najneskér k momentu prvého spristupnenia miesta zhotovovania Diela a
opatovne kedykolvek pofas vykonavania diela do 3 (troch) dni, pokial o to Objednavatel
poziada.

Zmluvné strany vymenuju bezodkladne po nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy svojich
zodpovednych zastupcov poverenych rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeZznym prerokuvanim pripadnych zmien a dopinkov Diela. Zo strany Objednavatela
péjde o stavebny dozor a zo strany Zhotovitela o stavbyveduceho.

Ak Zmluva neuréuje inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajluce sa:

a) pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti, ato s
predchadzajucim suhlasom S&tatutarneho organu Objednavatela, ktory musi byt
Zhotovitelovi predloZeny;

b) odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami
zmluvy, ato s predchadzajucim suhlasom S&tatutdarneho organu Objednavatela, ktory
musi byt Zhotovitel'ovi predlozeny;

c) odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrZania rovnakej
kvalitativnej Urovne a zachovania, resp. znizenia ceny, a to s predchadzajucim sthlasom
Statutarneho organu Objednavatela, ktory musi byt Zhotovitelovi predioZeny;

d) vylu€enia pracovnikalov Zhotovitela zo staveniska, ktory/i hrubym spésobom porusuje/ju
pravne predpisy a nariadenia platné pre realizaciu Diela;

e)  odsuhlasovania spinenia Ciastkovych milnikov.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela zmenit osobu stavebného dozoru, je
v8ak povinny vopred pisomne (vratane e-mailu) o tejto skuto¢nosti informovat' Zhotovitela.

Stavbyveduci musi byt odborne spbsobilou osobou s odbornym zameranim na pozemné
stavby. Doklad o odbornej spésobilosti musi byt v sulade so zakonom &. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor$ich
predpisov, t. j. osved€enie Slovenskej komory stavebnych inZinierov (dalej ,SKSI“) o vykonani
odbornej skusky alebo ekvivalentny doklad o odbornej kvalifikacii vydany podla pravnych
predpisov ¢lenskych Statov Eurépskej Unie na Gcely volného poskytovania sluzieb v Slovenskej
republike a Statov mimo Uzemia SR.

V pripade, Ze Zhotovitel ma zaujem zmenit svojho zastupcu, vratane stavbyvedtceho, ktorym
zhotovitel preukazoval technickt spésobilost alebo odbornt spésobilost’ v procese verejného
obstaravania, vysledkom ktorého je tato Zmluva, Objednavatel je opravneny odmietnut nového
zastupcu (vratane nového stavbyveduceho), pokial nesplia rovnaké podmienky ako
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stavbyveduci, ktorym Zhotovitel' preukazoval technickl spdsobilost alebo odbornt spdsobilost’ v
procese verejného obstaravania. Objednavatel moéze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne
odvolal zastupcu Zhotovitela, ak tento nespliia odborné predpoklady na vykon &innosti na Diele
alebo pokial nekomunikuje alebo komunikuje urazlivym, oneskorenym alebo nepresnym
spdsobom. Objednavatel moze zaroveh poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace
na Diele ktorukolvek osobu zamestnanu Zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla
nazoru Objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nespbsobila, alebo je nedbala v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na mieste plnenia je povaZovana
Objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukéazatelnych dévodov. Osoba takto
odvolana z prace na Diele bude Zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou. Zhotpvitel‘
je povinny zabezpeéit pritomnost zastupcu na stavenisku poas realizacie Diela. U&ast
zastupcu Zhotovitela na mieste realizacie Diela sa preukazuje zapisom v stavebnom denniku s
jeho podpisom pod zapisom. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, ze ak v stavebnom
denniku nie je v dany den vykonany ziadny zapis, zastupca Zhotovitela sa na stavbe
nenachadzal/alebo prace neprebiehali. Opakované nedodrzanie tejto povinnosti sa povazuje za
podstatné poruenie Zmiuvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze na Diele budu pouzité materialy, vyrobky a technologie
schvalené pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou
pre EU a v stlade so z&konom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zhotovitel zavazuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouZije Ziadny material, o
ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak Zhotovitel urobi, je povinny na
pisomné vyzvanie Objednavatela vykonat okamZite napravu tak, aby Objednavatel ani iny
subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.

Zhotovitel je povinny zabezpeclit upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel zabezpeéi uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané
materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin.
Doklady o ulozeni odpadu predlozi Objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v
priebehu realizacie Diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou
Upravou Vv oblasti odpadového hospodarstva. Zhotovitel predloZi platnd zmluvu so
spracovatelom odpadu, pokial je to nevyhnutné podlfa legislativy alebo ako podmienka
financovania.

Zhotovitel je opravneny vykonavat Dielo prostrednictvom subdodavatelov len za nasledovnych

podmienok:

a) Zhotovitel je povinny obstaravat' a financovat' véetky subdodavatelské prace a dodavky a
nesie za ne zodpovednost vratane zaruky v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za
odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na
zaklade zmluvy o subdodavke,

b) Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v Prilohe &. 4 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel
ma zaujem o nastup nového subdodavatela alebo o zmenu pévodneého subdodavatela,
musi informovat e-mailom Objednavatela do 3 (troch) pracovnych dni odo dfa
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu Diela. Subdodavatefl
moéze nastlpit na realizaciu Diela az po suhlasnom vyjadreni Objednavatela.
Objednavatel je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesuhlas s navrhovanym
subdodavatelom e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni odo diia doru€enia vietkych
dokladov potrebnych podla bodov c¢) a d) tohto bodu Zmluvy. Zhotovitel musi oznamit
Objednavatelovi aj akukolvek zmenu Udajov subdodavatela.

c) Kazdy subdodavatel musi splfiat’ podmienky podla prislusnych ustanoveni ZVO, pricom
Objednavatel osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel, vybrany zhotovitelom spina
podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO. Ak subdodavatel nepreukaze spinenie
podmienok podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO zapisom v zozname hospodarskych
subjektov podla § 152 ZVO, je povinny predlozit doklady podla § 32 ods. 2 pism. e) a f)
ZVO. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaze aj svojich subdodavatelov voéi
ich pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom subdodavatelskom retazci vsetci
dodéavatelia spifiali podmienky podia § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.

i
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d) V pripade, ak subdodavatel preukaZe spinenie podmienok podra § 32 ods. 1 pism. e} a f)
ZNQ zépisom v zozname hospodarskych subjektov, nie je z dévodu pouZitia Gdajov z
informacnych systémov verejnej spravy podla § 32 ods. 3 ZVO povinny predkiadat
doklady preukazujice spinenie podmienok Ugasti v zmysle § 32 ods. 2 pism. &) a f) ZVO.
V pripade pedmienky ufasti podra § 32 ods. 2 pism. e) ZVO vysie uvedené pravidlo
plati pre hospodérske subjekty (zaujemcov) taxativne vymenované v § 2 ods. 2 zakona ¢.
272/2015 Z. z. o registri pravnickych osob, podnikatelov a organov verejnej moci a o
zmene a doplnenl niektoryeh zakenov. V ostatnych pripadoch je subdodavate nadale]
povinny predioZit’ doklad preukazujlci spinenie predmetne] padmienky Géasti tykajlcej sa
osobneho postavenia (napriklad vypis z obchodného registra alebo Zivnostenského
registra).

e)  Objednavatel dalej osobitne overi, Ze u subdoddvatela neexistuju dévedy na vylitenie
podia ZVO.

f) Kazdy subdodavatel, ktory méa povinnest zapisovat sa do registra partnerov verejného
sekiora, musi byf v fiom zaplsany v zmysle § 11 ZVO.

g} Ak dodlo k vymazu subdodavatefa z registra partnerov verejného sektara, je Zhotovitel
povinny tato skutofnost oznémit Objednavatelovi a zaroveri nahradit takéhoto
subdodévatefla subdodavatelom, kiory bude spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. )
a f) ZVO a ak mé povinnost zapisovat sa do registra parinerov verejného sektora, musi
byt v fiom zapisany podla § 11 ZvO.

h) Kazdy subdodavatel musi byt' schopny realizovat prisiugna tast zakazky v rovnake;
kvalite ako Zhotovitel,

i) Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii Diela subdodavatefom, ak nie sa
spinene podmienky uvedené v pism. ¢} a2 h) tohto bodu Zmluvy.

j) Zhotovitel je povinny zabezpelit a financovat’ véetky pripadné subdodévatelské prace
Zhotovitela a nesie za tieto zodpovednost vratane zaruky v pinom rozsahu.

Zhotovitef je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodévanym tovarom, pracami a

sluZzbami v pripade, ak bude predmet alebo Zast predmetu Zmluvy financovany z prostriedkoy

EU, a to kedykolvek po¢as doby trvania prislusng) zmiuvy o nendvratnom finanénom prispevku,

Zhotovital sa zavazuje poskytnit opravnenym osobam vSetku potrebnl  sd&innost,

Opravnenymi csobami v zmysle tohto bodu zmluvy st nagjma:

a) Poskytovatel finanénych prostriedkov z fandov EU a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanZnej kontroly a nim poverené osoby,

c} Najvy$si kontrolny drad SR, prisluina Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverané osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvara auditorov,

f) QOsoby prizvang organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odraZkami v stlade s
prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Zhotovitel je povinny zabezpetit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri pineni predmetu
zmluvy a ktorého pévodcom je abjednavatel, v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov (dalgj len ,,zékon o
odpadoch®} a ostatnymi v3ecbecne zavaznymi predpismi SR.

Zhotovitel je povinny dodrziavat za udelom predchédzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku cdpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov, ako aj zhodnogovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zdvaznym poradim prior(t:

a) predchadzanie vzniku odpadu,

b} priprava na opatovné pouZitie,

c) recyklacia,

d)  iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

e}  zneskodiiovanie.

Zhatovitel je povinny nakladat s edpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy, a ktorého
pdvadcom je zhotovitel, v sulade so zékonom o odpadoch. Najma, aviak niclen, ide o odpady,
ktoré wvznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta pinenia
Zhotovitefom, odpad komunaineho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnic
Zhotovitela a/alebo iné osoby, ktoré pinia alebo sa podielaju na realizacii Diela a suvisiacich
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¢innostiach podfa tejto Zmluvy.

7.24. Zhotovitel je povinny odovzdat' odpady vzniknuté pri vykonavani Diela a slvisiacich ginnostiach
podla tejto Zmluvy, ktoryoh pavodecom je Objednavatel, len oscbe opravnensj nakladat s
odpadmi podla zakona o cdpadoch.

7.25. Ak je to vyZzadované vEeobecne zdvaznymi predpismi alebo ake podmienka financovania,
Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu zaCatia prac predloZit Objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorenl s osobou majlcou opravnenie podla zdkona o odpadoch na
nakladanie so vietkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri vykenavani Diela a sdvisiacich Sinnostiach
podla tejto Zmiuvy a ktorych pdvodcom je Chjednavatel. V pripade zaniku takejto Zmluvy je
Zhotovite! povinny bezodkiadne zabezpetit a prediczit Objednavatelovi novit zmluvu splfiajicu
podmienky podia prve] vety tohto bodu Zmluvy. Ak Zhotovitel neprediaZi ku dfiu zadatia prac
Objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvarend s osobou majlicou opravnenie
podfa zékona o odpadoch na naldadanie so vdetkym! odpadmi, bude toto povaZovana za
podstatné porusenie zmluvy, v dostedku ktorého je Objednavatsl opravnany ad zmluvy edstipit
afalebo uplatnit’ si voti Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazove 3% z Ceny Diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmliuve. Omeskanie s opétovnym predloZenim dokladov je
povazované za podstatné porudenie zmluvy, v désledku kicrého je objednavatel opravneny od
zmluvy edstapit.

7.26. Ak je to vyZadovane vsecbecne zdvaznymi predpismi alebo ako podmienka financovania,

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je Objedndvatel:

a)  triedit podfa druhov,

b}  zabezpe¢it spravnost zaradenia odpadu podfa Kataldgu odpadov (vyhiaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenske] republiky €. 385/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

c) zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebe inym neziaducim Gnikom.

7.27. Ak je to vyzadované v3eobecne zavaznymi predpismi alebo ake podmienka financovania,
Zhotovitel je povinny viest a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, kiorych
pdvodcom je Objednavatel a ¢ nakladani s nimi v sllade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenske] republiky &. 386/2015 Z. z. o evidentnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v zneni neskorsich predpisov; evidenciu vedie Zhotovitel v mene Objednavaiela.

7.28. Ak je to vyZadované viecbecne zavaznymi predpismi alebo ake podmienka financovania,
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi evidenciu odpadov podfa tohto bodu Zmiuvy,
ktoré vznikli ku diu podpisania Preberacieho protokolu Objednavatelom. Zhotovitel je povinny
odovzdat bezodkladne Qbjednavatelovi evidenciu odpadov vidy a v pripade, ak o to
Objednavatel zhotovitela poziada. Zhotovital je dalej povinny objednévatelovi odovzdal:

a) protokoly o odbere odpadu, ktoré budld na strane odovzdavajuceho podpisané, s
uvedenim mena, priezviska a datumu, poverenou osobou Zhotovitela a zaroven
poverencu osobou Objednavatefa a na strane preberajluceho poverenou osobou osoby
opravnene] nakladat s cdpadmi,

b) vazne listky potvrdené opravnencu oscbou.

7.28. Ak je to vyZadované vieobecne zavdznymi predpismi alebo ako podmienka financovania,
Zhotovitel sa zavézuje odpad, ktorého pévedcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat osobe opravnene] nakiadat s odpadmi podfa zakona ¢ odpadoch, s Ktorou ma
uzatvorend zmluvy, prednostne s ich pripravou na opatovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne
iné zhodnocovanie.

7.30. V pripade vykonu kontroly nakladaniz s cdpadom organom $tatne] spravy odpadového
hospodarstva poskytne Zhotovite] Objednavatelovi sUéinnost a kontrelnym  organom
poZadovanl dekumentaciu.

7.31. Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom S3tatneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

7.32. V pripade, ak v désledku porusenia povinnost! Zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo
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strany organov $tatnej spravy odpadového hospodarstva Objednavatelovi ulozena sankcia, je
Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi uhradit' najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo
dna doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatela na thradu uloZenej sankcie.

7.33. Zhotovitel vyhlasuje azaruCuje sa, Ze vSefci jeho zamestnanci azamestnanci jeho
subdodavatelov su riadne zamestnani a vykonavaju pracu podla zakona €. 311/2001 Z.z.
Zakonnik prace v zneni neskorsich pravnych predpisov a podla suvisiacich pravnych predpisov
na useku pracovného prava a socialneho zabezpecenia a vyhlasuje, Ze u neho nedochadza
k nelegalnej praci. Zhotovitel' si je vedomy, Ze musi byt pripraveny hned a kedykolvek na
poZiadanie preukazat prislu§nym organom, Ze na mieste realizacie Dlela pritomny i kratkodobo
pésobiaci pracovnik je riadne prihlaseny v socialnej azdravotnej poistovni asu za neho
priebezne i aktualne zaplatené vietky odvody a Ze je riadne prihlaseny / evidovany na organoch
v zmysle slovenskej / eurépskej legislativy. V pripade, Ze sa ukaze, Zze Zhotovitel alebo jeho
subdodavatel nelegalne zamestnava akukolvek fyzicku osobu, tak Objednavatelia neprijimaju
Ziadnu pracu alebo sluzbu dodavanu alebo poskytovant prostrednictvom takejto osoby
a Zhotovitel je povinny zabezpectit dodanie alebo poskytnutie dotknutej sluzby alebo dodavky
prostrednictvom riadne zamestnaného zamestnanca.

7.34. V pripade, Ze u Zhotovitela pride k porudeniu zakazu nelegalnej prace alebo k poruSeniam na
Useku pracovného prava vo vztahu k svojim zamestnancom, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi sumu sankcii, ktoré Objednavatelfovi pravoplatnym rozhodnutim uloZil organ
verejnej spravy alebo sud vdésledku poruseni povinnosti Zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov podla tohto alebo predchadzajliceho bodu, pricom povinnost' Zhotovitela podla
tejto vety vznika pravoplatnostou takéhoto rozhodnutia. Aplikovanim narokov podfa tohto bodu
nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody v plnom rozsahu.

7.35. V pripade, ak Zhotovitel preukazal technickl spésobilost alebo odbornu spdsobilost vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, technickymi a
odbornymi kapacitami inej osoby, je Zhotovitel opravneny pinenie, ktorého sa toto preukazanie
tyka, poskytnut' len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie
preukazal, moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknutd, ato za dodrzania Zakona
0 verejnom cbstaravani.

7.36. Zhotovitel sa zavazuje uchovavat akukolvek dokumentaciu suvisiacu s vykonavanim Diela na
zaklade tejto Zmluvy podla podmienok riadiaceho organu podielajiceho sa na financovani
predmetu tejto Zmluvy, miniméalne v8ak po dobu 10 (desat) rokov od odovzdania a prevzatia
Diela.

Viil. Clanok
Odovzdanie Diela

8.1. Zhotovitel sa zavazuje riadne zhotovené a dokon&ené Dielo véas odovzdat Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi najneskér 3 (tri) dni vopred, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel poskytne Zhotovitelovi pri odovzdani Diela
potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpeli, aby bolo preberacie konanie vykonané v
dohodnutom Case.

8.2. Ak sa pri preberacom konani zisti, Ze Dielo nie je podla podmienok Zmluvy ukon&ené alebo
pripravené na odovzdanie, je Zhotovitel povinny uhradit’ Objednavatelovi v8etky naklady tym
vzniknuté a je povinny Dielo riadne dokongit. Nasledne sa znova postupuje podla tohto ¢lanku
Zmluvy.

8.3. Zhotovitel je povinny pripravit' a dolozit' pri preberacom konani (ak su relevantné):
a) zapisy a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov
(certifikaty),
b) zapisy o prevereni rozvodov, prac a konétrukcii zakrytych v priebehu prac,
c) zapis o vyskuSani zmontovanych prvkov zariadeni, o vykonanych reviznych a
prevadzkovych skuskach,
d) revizne spravy,
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7

8.8.

8.9.

9.1.

e) stavebny dennik,
f) daldiu dokumentaciu vyplyvajucu z obsahu tejto Zmluvy,
g)  podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa Dielo nebude povazovat za dokonéené a schopné odovzdania
a Objednavatel nie je povinny ho prevziat.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Zhotovitel z&pis o odovzdani a prevzati. Zapis
o odovzdani a prevzati bude obsahovat' aj vyhlasenie Objednavatela, i Dielo ,prebera* alebo
.nepreberd”. Ak Objednavatel Dielo ,prebera‘, povazuje sa zapis o odovzdani a prevzati za
Preberaci protokol. Ak Objednavatel Dielo ,neprebera”, nepovazuje sa zapis o odovzdani
a prevzati za Preberaci protokol.

Dielo je povazované za zhotovené po uskutoéneni v8etkych prac uvedenych v ¢lankoch I. a Il.
Zmluvy, ak su tieto ukoncené riadne a bez vad, Zhotovitel odovzdal Objednavatelovi doklady
uvedené v bode 8.3. Zmluvy. Ak Dielo nema ziadne, a to ani drobné nedostatky a vady a su
splnené podmienky podla predchadzajucej vety, Objednavatel Dielo prevezme (preberie)
svojim vyhlasenim a podpisom v zapise o ocdovzdani a prevzati.

Ak Dielo ma vady alebo nedostatky, uvedie sa ich supis v zapise o odovzdani a prevzati, ato s
terminom ich odstranenia. Termin odstranenia uréi Objednavatel v primeranej lehote podfa
povahy nedostatkov a vad. Ak Objednavatel odmietne Dielo prevziat, je povinny uviest do
zapisu o odovzdani a prevzati svoje dévody, pricom v stlade s bodom 8.4. Zmluvy vyhlasi, Ze
Dielo ,neprebera“. Objednavatel je opravneny odmietnut Dielo prevziat (prebrat) najma v
pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podla Zmluvy, ak nie je vyhotovené celé
Dielo podla Zmluvy alebo ak Dielo ma vady a nedorobky.

Objednavatel ma pravo prevziat (prebrat) aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a drobné
vady, ktoré nebrania uzivaniu Diela, pricom v takom pripade v stlade s bodom 8.4. Zmluvy v
zépise o odovzdani a prevzati vyhlasi, ze Dielo ,prebera" azaroven Specifikuje drobné
nedostatky a drobné vady, ako aj lehoty na ich odstranenie. V tom pripade je Zhotovitel povinny
odstranit' tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak
Zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je Objednavatel
opravneny odstranit' tieto sdam na naklady Zhotovitela. Odstranenie drobnych vad a drobnych
nedostatkov sa uvedie v zapise o odstraneni drobnych nedostatkov a drobnych vad Diela, ktory
sa nasledne prilozi k Preberaciemu protokolu. Pre vylu¢enie pochybnosti, Objednavatel nie je
povinny prevziat Dielo vykazujuce drobné nedostatky alebo drobné vady, priCom v takom
pripade sa postupuje podla bodu 8.7. Zmluvy.

Ak su v tejto Zmluve pouzité terminy ukonéenie Diela alebo def odovzdania, rozumie sa tym
den, v ktorom bude podpisany preberaci protokol bez vyhrad alebo v ktorom bude podpisany
zapis o odstraneni drobnych nedostatkov a drobnych vad v zmysle bodu 8.7. Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v ramci preberacieho konania v Objednavatelom ur&enej lehote odstranit
aj tie drobné nedostatky alebo drobné vady, o ktorych sa domnieva, Ze za uvedené nedostatky
nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az do rozhodnutia
sudu Zhotovitel.

IX. Clanok
Zaruka

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku v dizke 60 ($estdesiat) mesiacov. Zhotovitel zodpoveda za
to, Zze Dielo je zhotovené na zaklade Vykazu vymer a Dokumentacie k Dielu a podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve a v8eobecne zdvaznych pravnych predpisov a Zze pofas plynutia
zaru€nej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
Dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a
predpisom platnym a uéinnym na Uzemi SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost' jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v Zmluve predpokladanym
Ucelom. Zhotovitel zodpovedéd za nedostatky, ktoré méa Dielo v ¢ase jeho odovzdavania
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Objednavatelovi a po¢as zaru¢nej doby. Zhotovitel zodpoveda za akékolvek vady Diela v ¢ase
odovzdania.

9.2. Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela po ich presnom zisteni.
V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii méze
Objednavatel uviest svoje poziadavky, akym spésobom pozaduje vadu odstranit alebo &i
pozaduje finanénu nahradu.

9.3. Reklamaciu je moZné uplatnit najneskér do posledného dia zaru¢nej lehoty, pricom i
reklamacia odoslana objednavatelom v posledny den zaruénej lehoty sa povaZuje za véas
uplatnend.

9.4. Zhotovitel je povinny pristupit neodkladne k odstranovaniu reklamovanej vady, najneskér v&ak
do 5 (piatich) dni po doruéeni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Naklady na
odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel, a to aj v spornych pripadoch, az do vyrieSenia
sporu.

9.5. Ak nepristupi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dni po
doru€eni reklamacie Objednavatela, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady
iného dodavatela. VSetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatelovi Zhotovitel.

9.6. Bez zbytotného odkladu po zaati odstrafiovania vad oznami Objednavatel Zhotovitelovi
primeranu lehotu na odstranenie vad. Do zaruénej doby sa nepotita ¢as od oznamenia vady az
do odstrénenia prislusnej vady. Zhotovitel je povinny vydat Objednavatelovi pisomné
potvrdenie o tom, kedy Objednavatel vadu oznamil, ako aj pisomné potvrdenie o odstraneni
vady Diela alebo jeho €asti. Ak dbjde k vymene ¢&asti Diela, pre tato &ast zacne plynut nova
zaruéna doba.

9.7. Objednavatelovi patria naroky z vad v rozsahu a za podmienok uréenych podla Obchodného
zakonnika.

9.8. Zhotovitel nema pravo namietat proti neskorému oznameniu vad na zaklade § 428 a § 562
ods. 2 a 3 Obchodného zakonnika, a prava Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky ostanu
zachované bez ohladu na to, kedy budu v zaruénej dobe oznamené Zhotovitelovi.

X. Clanok
Osobitné prava a povinnosti

10.1. Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo prostrednictvom kvalifikovanych oséb. Ak bude potrebné
nahradit nejakl kvalifikovani osobu, nova kvalifikovana osoba musi spifiat rovnaké
poziadavky, ako boli poZadované na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej
sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych
osbb tvori Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Kazdu vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit
Objednavatel. Ak bude kvalifikovana osoba vymenena bez suhlasu objednavatela, bude sa to
povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel bude opravneny
odstlpit' od tejto Zmluvy alebo pozadovat' od zhotovitela zmluvnu pokutu 200, EUR (dvesto
eur) za kazde jednotlive porusenie.

10.2. Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy na
tretiu osobu. Ak Objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy na
ini osobu, je povinny toto neodkladne oznamit pisomne Zhotovitelovi. Zhotovitel nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit' svoje prava a
povinnosti z tejto Zmluvy na ind osobu. Poru$enie tejto povinnosti bude povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy.

10.3. Zhotovitel je povinny oznamit' Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich

zavazkov podfa tejto Zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela
tykajucich sa dosiahnutia U¢elu sledovaného touto Zmluvou.

/
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10.4. Zhotovitel je povinny chranit majetok Objednavatela, s ktorym pride pri plneni tejto Zmluvy do
styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a désledne na to vyuzivat vSetky zakonné
prostriedky a uplatiiovat' vSetky dostupné moznosti.

10.5. Objednavatel' je povinny pri plneni tejto Zmluvy poskytnit Zhotovitelovi potrebnu sicinnost,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutie uéelu tejto Zmiuvy.

10.6. Zhotovitel je povinny zachovat mi¢anlivost o vSetkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie v
suvislosti s vykonanim Diela, najm& nevyuzit ani nespristupnit tretim osobam Ziadne
skuto¢nosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol po€as u€innosti
tejto Zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel poéas pinenia tejto Zmluvy. Tieto
informacie je Zhotovitel opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym
partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, pri¢om v plnej miere
zodpoveda za dodrziavanie zavazku mi¢anlivosti tymito osobami. Zhotovitel je tieZ opravneny
(a zarovei povinny) poskytnut predmetné informéacie v pripade, ze to ako povinnost vyplyva zo
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymto ustanovenim bude Zhotovitel viazany aj po
skonéeni platnosti tejto zmluvy.

10.7. V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatelstva na zhotovovanom Diele, alebo v priestoroch miesta realizacie Diela je Zhotovitel
povinny pristupit' k jej odstrariovaniu neodkladne a pracovat' na nej az do uplného odstranenia.
Pre tento pripad Objednavatel a Zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k Zmiuve, pri¢om
pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.6. Zmluvy.

10.8. Zhotovitel sa zavézuje poskytnut Objednavatelovi na jeho poziadanie sucinnost potrebnl na
vypracovanie zavereé¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného Diela.

10.9. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit alebo prerusit vykonavanie Diela.

10.10.Objednavatel je opravneny akékolvek svoje pohladavky vodi Zhotovitelovi vyplyvajuce &i uz
ztejto Zmluvy, alebo ziného zmluvného vztahu alebo z mimozmiuvnej zodpovednosti,
jednostranne zapoéitat s pohladavkami Zhotovitela voci Objednavatelovi. Zhotovitel nie je
opravneny ziadne svoje pohladavky voci Objednavatelovi jednostranne zapolitat s
pohladavkami Objednavatela voé&i Zhotovitelovi.

10.11.V pripade, Ze vznikne Objednavatelovi povinnost uhradit dan z pridanej hodnoty, ktora sa
povazuje za nezaplatent dan podla ustanovenia § 69b zakona €. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH"), za ktoru
Objednavatel ruc¢i podla ustanovenia § 69b Zakona o DPH, Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel je opravneny
o Ziadat od Zhotovitela uhradenie zmluvne] pokuty vo vySke darnovej povinnosti, ktora
Objednavatelovi vznikla podla ustanovenia § 69b Zakona o DPH (dalej len ,nezaplatena
dan") a to bezodkladne po doru¢eni vyzvy zo strany Objednavatela alebo

o jednostranne zapogitat' sumu vo vySke nezaplatenej dane so svojim existujicim alebo
buducim zavazkom voci Zhotovitelovi a to z akéhokolvek existujuceho zmluvného vztahu
s nim.

10.12.V pripade, Ze Objednavatelovi vznikne z akychkolvek dévodov uvedenych v bode 10.11.
Zmluvy Skoda, Objednavatel ma narok na nahradu tejto $kody v plnom rozsahu.

10.13.V pripade, Ze bude Zakaznikovi zo strany danového Uradu vratena nezaplatena daf z dévodu
Uhrady tejto dane priamo Zhotovitelom je Objednavatel povinny vratit pinenie prijaté od
Zhotovitela z titulu zmluvnej pokuty dojednanej v bode 10.11. Zmluvy, resp. uhradit svoj splatny
zavazok voci Zhotovitelovi, ktory bol zapolitany s pohladavkou Objednavatela z titulu
nezaplatenej dane.

10.14.Zhotovitel je povinny kedykolvek pocas trvania zmluvného vztahu s Objednavatelom
zalozenym touto Zmluvou predlozit' na poziadanie Objednavatela potvrdenie vydané spravcom
dane o tom, Zze nema zZiadne dafové nedoplatky, pricom potvrdenie nesmie byt starSie ako 1



mesiac.

10.15.Prava a povinnosti vyplyvajluce z bodov 10.11. az 10.14. Zmluvy zostavaju uéinné aj po zaniku
tejto Zmluvy.

XI. Clanok
Zodpovednost' za Skodu a zmluvné pokuty

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutu poru$enim povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov.

11.2. Zhotovitel si je pine vedomy, Ze zhotovenie Diela je financovanie prostrednictvom Vyzvy: IROP-
PO7-SC77-2021-75 - Podpora udrZatelnosti a odolnosti kulturnych inétitucii, pri¢om v pripade
omeskania so zhotovenim Diela, alebo jeho nespravneho zhotovenia, hrozi Objednévatelovi
kratenie poskytnutej dotacie, resp. jej neposkytnutie. Zhotovitel je plne zodpovedny za $kodu,
ktora Objednavatelovi vznikne, ak v ddsledku konania Zhotovitela pride k omes$kaniu,
k vadnému plneniu, nespravnemu plneniu a pod. a nasledne pride ku krateniu dotacie pre
Objednavatela.

11.3. Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zévazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z
okolnosti vylu€ujucich zodpovednost uvedenych v bode 3.6. a 3.7. Zmluvy aza podmienok
uvedenych v predmetnych bodoch. Uginky vylu€ujice zodpovednost st obmedzené na dobu,
pokial trva prekazka, s ktorou st U€inky spojené. Toto ustanovenie o vyli&enie zodpovednosti
sa aplikuje len ak druhd Zmluvna strana bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a
predpokladanej dobe ich trvania postihnutou Zmluvnou stranou ihned, ako sa postihnuta
Zmluvna strana o ich vyskyte dozvedela.

11.4. Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvné pokuty v nasledovnych pripadoch:

a) V pripade, Ze Zhotovitel neprevezme stavenisko alebo nenastlpi na prace do dia
uvedeného v bode 3.1. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 0,5 % z Ceny Diela s DPH za kazdy deft omeskania, a to od prvého dia
omeskania vratane az do diia splnenia predmetnej povinnosti alebo do diia zaniku
zmluvného vztahu na zaklade tejto Zmluvy;

b) V pripade, Ze Zhotovitel sa dostane do omeskania a Dielo riadne nezhotovi v termine
uvedenom v bode 3.2. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 0,1 % z Ceny Diela s DPH za kaZdy defi ome&kania, a to od prvého diia
po uplynuti dodato¢nej lehoty aZz do diia spinenia predmetnej povinnosti alebo do dia
zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto Zmluvy;

c) V pripade, Ze Zhotovitel nezhotovil Dielo riadne, v &oho désledku pride ku krateniu
pinenia dotacie pre Objednavatela, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske kratenia;

d) V pripade, ze Zhotovitelovi je odovzdané stavenisko a Zhotovitel nezabezpeéi toto
miesto pred vstupom tretich oséb, je Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnd pokutu, a to vo
vyske 500,- EUR za kazdy takyto pripad, aj opakovane;

e) V pripade, ak Zhotovitel nepredloZil Objednavatelovi plan zhotovovania Diela podla bodu
6.4. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vy$ke 0,05
% z Ceny Diela s DPH za kazdy deft omes§kania, a to od prvého dfia omeskania vratane
az do dna splnenia predmetnej povinnosti alebo do dia zaniku zmluvného vztahu na
zaklade tejto Zmluvy;

f) V pripade, Ze sa Zhotovitel dostal do omeskania s plnenim oproti &iastkovému mifniku
podla Harmonogramu, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo
vyske 0,1 % z Ceny Diela s DPH za kazdy defi omes$kania, a to od prvého dia
omeskania vratane az do diia jeho odstranenia alebo do dia zaniku zmluvného vztahu
na zaklade tejto Zmluvy

g) V pripade, ak Zhotovitel v dohodnutom termine nevyprace stavenisko alebo nebude
vtomto termine upravené do dohodnutého stavu, je Zhotovitel povinny zaplatit
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Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy def, pogas ktorého bude
miesto realizacie Diela uzivat neopravnene, a to az do diia jeho vypratania;

h) V pripade, ak Zhotovitel nedodrzZiava povinnosti na Useku BOZP, ochrany pred poziarmi
a povinnosti podfa bodu 7.6. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy pripad porusenia, aj opakovane:

i) V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi na poziadanie Objednavatela doklady o poisteni
alebo nie je poisteny podla bodu 7.10. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny Diela s DPH za kazdy def
omeskania, a to od prvého dha omeskania vratane az do dnia spinenia predmetne;
povinnosti alebo do diia zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto Zmluvy;

i) V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpedi potas realizacie prac pritomnost zastupcu
Zhotovitela na mieste realizécie Diela, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 200,- EUR za kazdy pripad poru$enia, aj opakovane;

k) V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani drobné nedostatky a vady v lehote podla bodu 8.7.
Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR za kazdy defl ome$kania, a to aZ do dfia odstranenia takychto drobnych
nedostatkov a vad;

l) V pripade, Ze Zhotovitel nezatne odstranovat reklamované vady alebo tieto neodstrani
vlehote podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd
pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdy defi omeskania, a to aZ do dia odstranenia
takychto vad;

m)  V pripade, Ze Zhotovitel porusi povinnost podla bodu 10.7. Zmluvy, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vy$ke 5 000,- EUR;

n)  Vpripade, ak bude Zhotovitel vymeni kvalifikovani osobu bez predchadzajiceho
suhlasu Objednavatela, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnut pokutu vo
vyske 200,- EUR;

0) V pripade, Ze u Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov pride k nelegalnej praci alebo
kinému zavaznému poruseniu pracovnopravnych predpisov alebo predpisov na Gseku
socidlneho zabezpelenia, je Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnG pokutu vo vyske
10 000,- EUR.

11.5. Vznikom prava Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty ani zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody v plnom rozsahu.

11.6. Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy oznami Objednavatel
doruCenim penalizatnej faktary Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat. Objednavatel méze uplatnit zmluvni pokutu doruéenim penalizadnej faktury
Zhotovitelovi kedykolvek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost penaliza&nej faktry je
14 (8trnast) dni odo diia jej doruéenia Zhotovitelovi.

11.7. Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.
Splnenie povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplateni zmluvnej
pokuty.

XIl. Clanok
Ukonéenie Zmluvy

12.1. Tato Zmluva zanika spinenim, t.j. momentom, kedy Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat'
celé Dielo jeho riadnym ukonéenim, odovzdanim a prevzatim Diela bez vad Objednavatelom.
Okrem toho je mozné ukongéit tito Zmluvu aj:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
b) odstupenim od Zmluvy.

12.2. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade:
a) podla § 19 ZVO,
b) ak by vysledky ex-post kontroly verejného obstaravania vykonanej poskytovatelom NFP
neumoznili financovanie vydavkov, ktoré st predmetom tejto Zmluvy, v pinom rozsahu,
c) podstatného porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, a to:
» ak Zhotovitel neprevezme stavenisko alebo nenastipi na prace, a to do dia
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uvedeného v bode 3.1. Zmluvy;

o ak sa Zhotovitel dostane do omeskania a Dielo riadne nezhotovi v termine uvedenom
v bode 3.2. Zmluvy;

e ak existencia okolnosti vy$8ej moci objektivne znemoziiuje Zhotovitelovi dal$iu
realizaciu Diela po viac nez 1 (jeden) mesiac nepretrzite;

e ak Zhotovitel nepredlozi na poziadanie Objednavatela doklady o poisteni alebo nie je
poisteny podla bodu 7.10. Zmluvy, priéom toto porusenie neodstranil ani v primeranej
lehote uréenej Objednavatelom;

¢ ak Zhotovitel nezhotovuje Dielo riadne a toto porusenie neodstrani bezodkladne po
upozorneni Objednavatelom;

e ak Zhotovitel vymeni kvalifikovani osobu bez predchadzajuceho sthlasu
Objednavatela.

d) ak nastanu podmienky na odstipenie od Zmluvy v sulade s § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika alebo v sulade s inymi ustanoveniami Obchodného zakonnika,,

e) sud rozhodol o zagati konkurzného alebo restrukturalizaéného konania tykajiceho sa
Zhotovitela ako dlznika,

f) Zhotovitel vstupil do likvidacie,

a) je voci Zhotovitelovi ako povinnému vedené exekuéné konanie, ]

h) Objednavatelovi nebudl pridelené finanéné prostriedky z fondov EU: dokladom o
neprideleni financnych prostriedkov z fondov EU je rozhodnutie o neschvaleni finanénych
prostriedkov.

12.3. Od tejto Zmluvy moZno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato Zmluva alebo
Zakon o verejnom obstaravani. Ak sa rozhodne niektora zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy
odstupit, je povinna svoje odstupenie pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane. Odsttipenie od
tejto Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej strane a musi v fiom
byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia. Odstupenie od Zmluvy je Gginné jeho dorucenim
druhej Zmluvnej strane. Odstlpenie od zmluvy nemé& vplyv na povinnost Zmluvnych stran
zaplatit zmluvné pokuty a nahradit vzniknutt $kodu a spinit povinnosti podla nasledovného
bodu tohto &lanku.

12.4. Ak odstlpi niektora zo Zmluvnych stran, potom povinnosti Zmluvnych strén st nasleduijtice:

a) Zhotovitel vykona supis v8etkych vykonanych prac, oceneny podia spésobu, ktorym je
stanovena Cena Diela,

b)  Zhotovitel vykona finanéné vygislenie vykonanych préc, poskytnutych giastkovych platieb
(ak boli),

c) Zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany materiél, ak sa strany nedohodnd inak,

d)  Zmluvné strany uskutocnia Ciastkové preberacie konanie podra prislusnych ustanoveni
tejto Zmluvy a Zhotovitel vystavi faktiru podfa pism. a) a b) vy&sie,

e) Zmluvna strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy spésobila, je povinna uhradit
druhej Zmluvnej strane v8etky Skody a naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od
Zmluvy.

f) Zhotovitel je povinny zabezpetit' vy&istenie miesta realizacie Diela.

Xlil. Clanok
Zaverecné ustanovenia

13.1. Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, ak v tejto Zmluve nie je
uvedené inak, budu doru¢ované doporucene postou na adresy Zmluvnych stran uvedené v
zahlavi tejto Zmluvy, ibaZe odosielajlicej Zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil
novu adresu sidla, pripadne ini novl adresu uréent na dorugovanie pisomnosti. Pisomnosti
takto zaslané sa povazuju za doru¢ené najneskér uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo diia
odovzdania pisomnosti na poStovi prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti
nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukazané doru&enie skér. V
pripade dorucovania e-mailom sa pisomnosti povazuju za dorugené det nasledujdci po dni ich
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

odoslania na e-mailovu adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, a to aj v pripade ak sa adresat o
ich doru¢eni nedozvedel.

Zmluvné strany vyhlasujd, Zze uzavretie tejto Zmluvy predstavuje prejav ich slobodnej a vaznej
vole, Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za nevyhodnych podmienok pre niektord zo
Zmluvnych stran.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane Objednavatel a dva
Zhotovitel.

Tato Zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,dodatok k zmluve", a to len v sulade s § 18 ZVO. Uvedené sa netyka zmeny
zastupcov zmluvnych stran a subdodavatelov podla tejto Zmluvy. Zmenu zastupcov Zmluvnych
stran si Zmluvné strany oznamuju pisomne.

Vsetky dohody uzavreté pred podpisom tejto Zmluvy a v jej obsahu nezahrnuteé, stracaju diiom
podpisu Zmluvy uginnost, a to bez ohladu na funk&né postavenie oséb, ktoré predzmiuvné
dohody uzavreli.

Tato Zmluva vznika dilom jej podpisu Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel nie je sohladom na kratku lehotu zhotovovania Diela opravneny uplatiiovat
mechanizmus indexacie Ceny Diela.

Zmluva nadobuda uginnost dfiom nasledujicim po dni, v ktorom budu kumulativne spinené

nasledujuce podmienky:

a) Zmiluva bola zverejnena v centralnom registri zmluv a

b) Zmiluva nadobudne ucinnost po ukongeni finan&nej kontroly, ak poskytovater prispevku z
fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat' vplyv na vysledok
VO, pricom rozhodujlci je datum doru¢enia spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v
ramci financnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv
na vysledok VO, Zmluva nadobudne G¢innost momentom sthlasu prijimatela s vy$kou ex
ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho spinenia podmienky
na uplatnenie ex ante financnej opravy podla Metodického pokynu CKO &. 5, ktory
upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za VO.

O spineni vyssie uvedenych podmienok sa zavazuje Objednavatel Zhotovitela bezodkladne
informovat’

Prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi a Gginnymi v Slovenskej republike a v stlade s pravidlami IROP 2014-2020. Zmluvné
strany berl na vedomie, Ze na rieSenie akychkolvek sporov podla tejto Zmluvy su prislugné
vyluéne vSeobecné sudy Slovenskej republiky podla slovenského hmotného a procesného
prava.

13.10.Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Projektova dokumentacia:

Priloha €. 2: Viykaz Vymer

Priloha ¢. 3: Kontrolny a skusobny plan realizacie diela (ak sa vyzaduje)
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov — vzor

Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni

Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych oséb — vzor

Priloha €. 7: Preberaci protokol zo spristupnenia miesta realizacie Diela — vzor
Priloha €. 8: Preberaci protokol Diela — vzor

Priloha €. 9: Harmonogram

Ak niektora z uvedenych priloh v Gase uzavretia Zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto
Zmluvy momentom jej vzniku.

&



13.11.

Ak akékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neuginnym alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknutda platnost, Gcinnost alebo vykonatelnost ostatnych
ustanoveni Zmluvy pokial to nevylutuje, v zmysle v8eobecne zavaznych pravnych predpisov,
samotna povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zavéazuju bez zbytoéného odkladu po
tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné, nelcinné alebo
nevykonatelné, nahradit' dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o
najvacsej miere zodpovedat voli stran v ¢ase uzatvorenia Zmluvy. Do uzavretia takého dodatku
plati vo vztahu k dotknutému ustanoveniu zodpovedajlca pravna Uprava véeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Objednavatel, , " Zhotovitel
V dna / A7 TPV Y V Bernolakove dia 22.05.2023
00606 A TZT mmsimwn ../
— //f. 5, ] g "

r

e g e A Viola Kovatova
stalr/ia Obce K%\enf‘h,_/;‘a it 7 STAVIKO s.r.o.




KRYCI LIST ROZPGGTU

Stavba:
Medernizacia DK Kamenin

JKSO: KS;
Miesto: Kamanin Daum: 22.05.2023
Objednavatel: lefa}
Obec Kamen/n |& DPH:
Zhotovitsl: ICO: 43799871
STAVIKO s.r.0. I€ DPH: 5K2022483837
Pralektant: IEO:
1€ DPH;
Spracovatel: ico:
IC PPH;
Poznamka:
Cana bez DPH 70 449,41
Zaklad dare Sadzba dane WEka dana
PPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zhiZena 20,00% 14 OBD, BB
Cena s DPH v EUR 84 539,29
Projektant Spracovatef )
Datum a podpls: Petiatka Datum a podpis: Padiatka
Objednavater Zhotovitef T
Datum a podpis: Pedlatka Datun a podpis: Peadlatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Modernizacia DK Kamenin

Miesto: Kamenin
Objednavatel: Obec Kamenin
Zhotovitel: STAVIKO s.r.0.

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchov, podlahy, osade_nie i

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 »fre_-sun hmét HSV
PSV - Prace a dodavky PSV

766 - Konstrukcie stolarske

771 - Podlahy z dlazdic

775 - Podlahy viysové a parketové
781 - Obklady

783 - Natery

725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety

Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze

Strana2z6

Datum: 22.05.2023

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

70 449,41

9731,42

790,82
872575
214,85

57 518,31

7 520,86

16 673,50

222947

900 2
GG 45 qk
& DPF: SK202248389¢ /

17 225,47

10 348,91
3514,10

3 199,68
319968

/
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. _ROZPOCET

Stavba:
Modernizdcia DK Kamenin
“Miesto: Karnznin Patum: 22.05.2023
Objednavatel: Obec Kamenin Projektant:
Zhotovitel: STAVIKO s.r.0. Spracovatel’
PE Typ Kéd Popis M Mriczstvo J.cena [EUR] Cena calwom [ELUR] }
Néklady z rozpoétu 70 449,41
0 HSV Prace a dodavky HSV 973142
b & _ Upravy pevrehov, podlahy, osadenie
| 1 K |6324522158.  [Vyrovnavajici poter pod padlahy, hr. 20-50 mm m2 39,920 19,81 790,82
e A7, B1 1,810
WV ".18" 1,33 1,530
Wi "1.19" 508 3,060
W "{.20" 5,5 5,600
v "1.21" 3588 3,680
v "1.22" 3,82 3,920
W “.28" 4,5 4,160
v "1 .24" 10,77 10,770
W " 25" 3,36 5,280
W Slet 38,920
D 8 Cstatné konStrukele a préce-biranis e
b2 | K |341950000.5. Fojazdna leenie £ ploginou, pracovnad vyika 8 m defi 15,000 69,50 104250
3| K [952801111.8 yElstanla hudov pri vyEke podia¥i do 4 m mz 275,230 5,10 140367
W "1.03%94 43 94,430
w "1.04" 27,08 27 080
W '1.08" 3,12 8,190
W "1.08" 5,03 G,.La0
W "1.07" &7 57 97 570
v "1.17" 1,81 1,80
W "1,18" 1,23 1,230
W 119" 5,06 5,080
W 1.20" 5,6 5,600
W L LR ) 3,880
W 1,22" 862 3,620
Wy .23 413 4,190
Wy .24 1277 10,770
W "1,25" 3,38 3,380
VY Sdéat 276,230
Buranie podkladoy pod dlaéby, tisfych diazieb &
4 K 985042141.8 mgazanin,betdn aleba llaty asfait hr.do 100 mm, plochy m3 1,168 212,00 253,68
o natd 4 mz -2, 20000t f
v 36,82°0,03 1,198 o
i Sidet 1158
) Euranie diaZieh, bez podklad, 162k z xyloiit., aleba -
5| K (98B0BI7128 |y oramickych diasgic hr. do 10 mm, -0,020008 "2 38,820 543 216,77
W “1.17" 1,81 1,816
v "1.18" 1,35 1,33C
uy "t.19" 5,08 6,080
' ".20" 56 &, B0C
vy "{.21' 3,38 3.88C
Y .22 392 382
w 128" 4,16 419¢
vy "1.24" 10,77 10,77C
vy 4 28" 3,38 2.36C
v Side 39,620
! Odselanle a edobratie vbkladov stien z cbkladadiek
C B K |978050531.% ynuternych vratane pedidadove] omieiky nad 2 m2, - ma2 169,078 755 1276,52
-0,06600t
W 7" 270,9572+1 5°2)-{0, 7" 2" 2) 8,500
Wy e 1E" 2H0,B573+1, 44240, 77 % 8.000
w e gh 244 4T3+ 154 (0, 775 540,56 2 4, 25%(0, 05+77 7 14,538
w "2 2N0 82+ 45 2)ED, 74245 57,000
W "R 2Y3 VR HL 234 2)-(0, 850 2+, 721 2) 12,700
w 11.22" 2N2, 7241 4542)-(0,772) 15,200
Wy 1,23 243172+ 28"2-(D,052+D, 772} 14,100
W "1.24" 2%(2,6%245,772}-(0,55%2-0,772 3 1+C, 25%(0, 05 272} 36,738
v 26" 2M0,EVZ4T 242030, 72)E 22,200
W ~ Sngal . " 86,076
l 7 ‘ K 0790811118 Cdvoz sutiny a vyhararych hmét na skigdku do 1 km ! t i 18:573‘ 14,20 264,16:
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P& Typ Ko Papls M MnoZstvo  Jeana [EUR]  Cena celkom [EUR]
8 | K oro0ai121.s 3;:?? Loty @ vypdranyeh hmot na skiécku za katdy | 560,190 0.55 308,10
T Tw 18,872"30 'Prepoditans keeficlemarn mnoZatva £50,190
18 « e70082111.8 ;fgl.;téo;tavemskwa doprava sutiny a vyhlranych hmot ; 18,673 3,55 86,29
Vniitrostaveniskava daprava sufiny a wybaranych hmot '
10 K 972082121.5 3 kaddyeh datzich & m ) t 130,711 1,35 176,46
W B AB,67377 Frepotitané soeficien:am mncisiva ] 136,711
| Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodoravn(l -
11| K |879087212.5 dopravu sutiny | t _13.6?3 7,18 134,07
12| k lo7a08g012.8 E:tzlt?nlgk zg skladovanie - batdn, lahly, dlaXdice (17 01) 1 18673 19123 3570, 34
, Ulo2snls sitiny na skiAaku s hrubym wrevneaim bez
Er A |979083111.5 zhuthenia t 18,873 0,61 11, 39|
C_ 8§ Presun hmét HSV -
: . Presun hmét pre budovy (807, 503, 812), xulsla konstr . J
14 K 998011002.8 2 tehal, tvarnic, z kovu vyéky do 12 m 1 . 10,329| 18,64 214,85
o PSY Prace a dodavky PSV 57 518,31
B 725 Zdravolechnlka - zariadovacie predmety 7 520,86
Demontdi zéchoda splachovacieha s nadrioy alebo s .
In I
I 16| K !7201108‘]1.8  |tlakovym splachovadom, -0.01933t sub. £.000 10,75 96,75
w ", 18-WC" 1 1,000
v "1.20 WG Zzny-<abinky" 5 5,000
Y ".25 WG mud-kebinky" 5 3,900
LA Siisl 8,000
16 K |725110401 9 Montgi zachodove] misy keramicke] volne stojacs] so ks 9,000| 36,33 349 47
Sikmyrn odpadom :
vy ] 2,000
¥ Sidet 9,000
17 | & |ears 50002 800 S :’Lgiz ;ggwdoua reramické volne stojaca so Skmym ks 9,060 91,10 819,90
18 | # |E64320000300.5. Zachodovd sedadla, fvrclé 7 duroplagty, kovoué zdvesy | wS 9.000 48,35 421,65
19| K |725122813.5  |[IOMONEZ pisodra s nddizkou & 1 zéchodom, - b, 7,000 8,05 56,35
W “1.24NC mud 7 7,690 -
Wy S ket 7,000
20 | t . 725128201.8 Mont4z pisodru keramického bez splachovaca) nddrés ks 8,000 32,20 183.20
21 | 6425100001608 | Disodr keramicky so splachovacim senzoram ks 6.000 211,27 1 867,62
L ' DemantaZ umyvadiel alebo umyvadlalak bez vytakovs) | . )
22 | K [725210821.8 armatiry, -0,01946t s4b. T.000 7.58 53,08
Wy "1.17 Pracsiefi" 1 1,000
W " 21 WE Zeny-umyvaref" 3 3,000
' "1.23 WO mui-urmyvérei® 3 3,000
W ) Suset 7.009 ) )
| MentaZ umyvadla keramickéha ne skrutky do murlva.
23| K '725215401.5 bez wyiokove] armaliry ks 5,000 38,00 194,00
———T T -
24| M 642110004306.8 Umyxfad.o kerarnicke, rozmer 550%420% 185 mm, biefs, s 5,860 87.20 406,00
L beiny fyn .
DamantaZ vylevky bez vitakovej armatiry, bez nadrie .
2 K [7283300208 |, cplachovacieho potrubla, diturvitovei, -0,034701 sie. 1,000 10,80 1099
W " "1.22 sKlad upretovacich potrieh” 1 1,600
Y Sidet ) 1,630 _
26 | K |725332320.8 g;:g‘rl];?jr;rylexw keramickej zavasnej bex vytakovej ks 1,000 14,35 34.£|
27| M [642710000100.3 Viievka siojala keremickd s plastevou mrefou ks 1,000 226,20 226,20
2B | K |725810811.8 Damontéz wiokaveho ventilu nastennych, -0 000491 ks 31,060 2.57 7957
W S+ T 247415 51,000
w Bliéet 31,000 )
29 | K 725819401.8 Monta? ventiiu rohovéno s pripojovacou rirkou G 1/2 ks 28,000 7’,12| 159,36
30 M 551470000350.5 | Ventil rehovy gulcwy s fiftrorn 1/2% x 3/8° 73 25,000 552 :f52, 96 |
' Hadlica flaxi nerczova sanitdme ohybnd (Bx13), 0x13
o T 1/ R
31 | 552270007100.8 (ME 35, dl. 400 mm ks 28,000 5,48 15“6.24
32| K 7258208025 Dermontaé batérie slojankove] do 1 atvaru, -0,00086t slib. 7.00'!}i 6,21‘ 4347
'y "1.17 Pradsled’ 1 ' 1,000
W "1.21 WG Zeny-Lmyvére” 3 3,000
W 23 WE muE umyveref" 3 5,000
Wy Sulet _ 7,090
MontaZ baterie umyvadlova) a drezoves] stojankovei,
"
FB K |725828601.8 pakove;] aleba klasicke] s mechanickym ovlgdanim ke 5.000 14,88 7440
34 | M 551455003800.8 | Batdna umpvadiovs stojankovs pakova ks 5 ODO 80 82 402,60
RemontéZ jednoduchs] zapachove] uzdvierky pre
35 K 725BB0820.8 zarigdovacie predmaty, imyvadld, drezy, pracky - ks 7.000 115 12,25:

0,20005¢
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|
. PG Twp Kad ~opis LN} MnozZstvo J.cena [EUR]  Cena celkem [EUR]
} Montaz zapachova) uxdvlerky pre zariadovacie
3| K ?2588"3301.8 pradmety, umyvadiove] do 0 40 om ks 5,000 893 _:14.65
37| M 551620006400.5 | Zapachovd uzdvierka - sifdn bre umwadts DN 40 is 8,000 249,60 148,00
Zasobnik ne papierové utlerky TORK Matic Aluminium
38" K 726261100 so senzorom H1, kéd produkiv: Hy480001 ks 2,000 315,01 830,02
39 K 725261200 Eéa;i?sgﬁknz'd:ﬂggﬁi; a teie mydio senzorovy 1, ke 5.000 50,43 252.15;
COcalovy stelan Serny s bezdotykovym davkovatom ra
40| K725261-300 g jievane 11, kod produldu: HY999283 ke 2.000, 125,45 250,80
MonitaZ zapachovej uzavierky pre zariadovacie ’
41| K 725863351.8 . pradm«_aty, Wlevklove' do D 58 mm . . ks 1,000 8,73 8,73
42| W |551620014100.5 ﬁ;ﬂgﬁ ové uzdvieka kolencivé o 50/50 m, pre s 1,000 32,90 3290
Mantez zépachova] uzAviarky pre zariadovacie
43| K .725880371.8 |precmety, pisodrove] do D 50 mm . ks 6,000 892 . B 8382
|44 | M 551620011000.5 Zdpachova uzdvierks - sifdn pre piscdre DN 50 ke 6. 0660 3579 214,74
4 K ‘998725201 s Prresun hmét pre zariadavacla predmety v objektoch o 71,013 096 24,85
vyékydoBm ]
D __766 Konstrukeie stolgrske 16 679,50
l46| K |766283400.5  |Vymana vehodovyoh dveri kpl 4,000 3 652,58 14 510,32
47 | K |766282400.5 Wymena bodnych dveri kol 1,000 188917 f 989,17
) Presun hmat pre kanétrukcie stoldrske v objektoch "
iﬁ K 998?86?01.8 |vyiky do & m o 145 475 055 80,01
o 77 Podlahy z dlazdic _ 222047
MontaZ pediah z diafdic gres kiadenych do tmelu vel. | —‘
( 49 | K .??1541 115.5 300 % 300 mm ‘ m2 BQ,BZQ . 32,90 i 313,37.
Wy "1A7 1,81 : 810
Wy '1.18" 1,33 1,330
W "1.1¢" 5,08 5,080
vy "1.20" 5,6 5,600
vy 1.29" 3,28 3,880
W ,22" 352 3,820
WY "1.23" 4,18 4,190
W “.24" 10,77 10,770
w " 25" 3,26 3,380
w Sudel . 35,82¢ -
[so] e Tooranaorscos [Scen o s S |y || zus]
—_ 1] 4 QA
W 38,82 39.8520
v Shdet 38.920
NAd 39,92"1,08 'Prepaditane kosf vientom mnofstve 43,114
511 Kk ‘998??1201.8 E’éees:nn hmét pre podiahy z diazdlc v objektach vyiky % ?5933‘ 3,85| 30,54
o 775 Podlahy viysové a parketové 17 22547
‘ 52| K (7755300405 | OTAVKA @ MONLiZ javiskove] padiahy, palutovic - m2 97,570 174,25 17 001,57
revens
Prasun hmét pre podiahy viysovd a parketove v o '
} 53| K '098775201.8 objekloch vysky do 6 m b 157,673 142, 22390/
D 7&i1 Obklady _ 10 348 91
54 | K 7814410208 Emomglztyo\?:rlagg&nsﬁgn?lan z obkladatiek kigdenych m2 169,073 35,50 617127
W T A7% 20,8572 51, 920,772 8,600
vy T1LABM 240, 967241 47 20,772} 8.000
vy "ASY 2N4, 42 41,167 )-(0, 7275+, 96°2)+0,257(0,95+2+2) 14,538
o ".207 240,843+ 4*2)E-(0,7 215 57,000
W M.277 243, 14201 2520, 054 2+0,772*2) 12,700
w .22 242,72 45°2){0.7°F) 15,200
W M.23" 2%3,1°241.25°2).(0,95"240,72) 14,100
w ™.24" 24(2,6°2+5,772}-(0,85*2-D, 772" 8)+0 A0, 95+242) 38,738
W "1.28" 2MC. 82T L2072 52,200
W Slget _ 169,076 o _
{ 85 M 597740000900.5. Obktadadky keramické hvxhr 300x300x8 i m2 162,502 | 22,40 409028
W 189,076 180,076 ' ’
vy Suget 154,076
— Vv ] 166,078 ,08 Prepoéiané kosfcientom mrodsiva 182,602 )
i Presun hndt pre abklady keramlcké v objektoch visky
56] K 'QQFITB1202.8 ’naq_ﬁ do 12 m % 33,598 280 B 8736
> TB3 Natary _ 351410
| 57| K [783891220.6. [Antibakteriainy nater sfien a stropy | m2 | 4az0zs 7,95 3 614,10
A "t 03 datfia’
WV 7,09 27,000
W 3,3%(2, 75%2-+6 B1+8,6°0,3 48,110
Y "1.04 valupné hala"
W 84,44 €4,230
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PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

3,3%(5,35°2+17,65"2)-

w0 (2,753,3"2+8,6*2,340,7*2*2+0,9°2"2+1,5"2"2) Tenate

w "30+31 zasadacia miestnost”

w 48,48+4532 93,800

w 3%(1,8+2,142,1+1,7+0,5)+1,5%(2,7+11,148,55+4°2,4+2,4) 76,125

w Sucet 442,025

o M Prace a dodavky M 3199,68

D 21-M _Elektromontaze - _ e ~3199,68
58 K 21-955-260 Dodévka a monta? svietidiel | ks 32,000 99,99 3199,68

w “1.08 hiadisko LED svietidla linedrne 2x36W 120cm"32 ' 32,000 -

W Sucet 32,000

22483837 /
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. Poistenie m:ajetku a zodpovednosti za $kodu | ProF! Extra ﬁGENERALI

. Osvedcenie o poisteni
K poistnej zmluve €. 2408483199

ICORE 43799671
Poistnik
Obchodng meno/nézov STAVIKO s.r.0.
Cislo poistnej zmluvy 2408483199
Datum uzatvorenia polstne] zmluvy 01.06.2022
Poistné obhdohie od 02.06.2023 do 01.06.2024
UéInnest osvedéenia od 07.06.2023

Poistenie vieobecne] zodpovednosti za £kodu sa riadi ustanoveniaml Obélanskeha zakonnika, Vieobecnymi poistnymi
podmienkami nezivotného poistania VPP NP 2020 a zmluvngmi ustanovenlarmi uvedenymi v poistngj zmiuve,

Poistenle sa vzEahujc na zodpovednost za Skodu vzniknutt v stvislost] s éinnostou:
* uskutoéfovanie stavieb a ich zmien

+ ladenie zamkovej dlazby

« dokonéovarcie stavebné price pri realizdcii exteriérov a interiérov

+ demolacie, bidracle préice, priprava staveniska, terénne tGpravy

v tapetovacle, mallarske a natieraéské prace

Polstenie WSEOBECNE] ZODPOVEDNGSTI ZA SKODU

Poistna suma s

Uzemna platnost / Rozsah poistenia limit plnenia (€)]

e

Zékladny rozsah polstenia: L o B |

1.1.1 4 Viecbecna zodpovednost za 100 000,00
i Skodu é :
Pripoistenia: o o
i 1.11 3koda spésobend inak ako na zdravi, majetku, na vedi, ; 1 000,00
Z01 i ,
1.1.2 | Veci uzivang, 10 000,00 .
Z02 |
113 Nahrada nakladov zdravotnych poistovni a Socidlne] poistevne, 1 000,00

£ Z05 :

Gerarall Falztoviia, pebodka palstevne z Inéla Clerskélic Stémw, 16 54 228 573, so sidlom Lamedsks cesta ;% 841 04 Brat'slava, zaplsang v Dhchodnom raglsr] Mestskahe sty B-alislaya 111, nddlel; Po, vioz«<s &
LI, agahkzadng zlaZka pudulki éah-anitng] asoby, prostredrctvan kbarai v Slavzns<e wpubllke pod ks Gererll Costa pojiSovha aus,, 1€0: 452 72 956, 50 sidlun SpElerd 75/16, Move WMésto, 11000 Praqa 1,
Leska repullika, Zaplsand v obchacnom reglstrl Masteleba eCda v brake. addfel B, viadka & A6, tler. Skuplny Eaasrall, maplaane) v ballanskon raglztr pulslevadich 5w, veenam 'WASS, pod £ 024,



Toto osvedfanie o polstenl nadoklda platnost len spolofne s polstnou zmiuvou a Visobecnymi poistnymi podmienkami
nezivetného poistenia VPP NP 2020,

Datumom vystavenia tohto osveddenia o poisteni stracajli platnost vietky doteraz vydané osveddéenla o polstenf
vieobhecnaj zodpovednosti za Skodu vystavené k vwidie uvedene] poistnej zmluve.

V Barnoldkovo dita: 87.06.2023

Ing. Juraj Smrek
manaZér odboru
poistenia podnikatelov

% A,

Za poistovatela (mano, podpls)

Tereral wstoutia, pobodla polsbuvis 2 ineha dhenskeho S8t 160: 59220 473, 5o sldiom Lamadais zesta 304, 521 04 Bratlslavn, 2afsard v ohehadron registrl Mastzkéhe sddu Sratclava ¥, ndelel: Pa, viodla X.:
BrrA, crjaniza? a4 Flrdka poonl o zak ankinef osoby, prostednichicr <org] v Slovenake] reaublie podnlka tenerz|l Ceeicd poidtovns a5, 15 452 77 G5B, 57 il spdlend 7515, Novd Mgk, 1101 05 frabn -,
(aska “epublike, zapisana v obchaener coglstr Mostskéhy s6uUd v Prahe, vod'el 8, vieZka L 1464, fen Skupry Benersli, 2z alsans| ¥ tal.anskers regfstr. paistacazich skupln, vece s VASS, pod € 026,
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Priloha ¢. 4

Zoznam subdodavatefov

Zhotovitefl:

Obchodné meno: STAVIKO s.r.o0.

Sidlo/miesto podnikania: Tabakova 2603/20 90027 Bernolakovo
ICO: 43799671

DIC: 2022583837

IC DPH: SK2022583837

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto ¢estne vyhlasujeme, Ze na realizacii zakazky
»Modernizacia DK Kamenin“ vyhlasenej obstardvatelskou organizaciou OU Kamenin,
Kamenin 641, 943 57 Kamenin realizovanej ako zakazka s nizkou hodnotou

sa nebudu podielat subdodavatelia a cell zakazku uskutoénime vlastnymi
kapacitami;

B

[] sa budu podielat subdodavatelia, a Ze u kazdého subdodavatela nesmu
existovat’ dovody na vylicenie podla § 40 zakona o verejnom obstaravani.

Na realizacii zakazky sa budu podielat nasledujici subdodavatelia:

Obchodné meno a sidlo Predmet “Podiel v %
P.& ICO
subdodavatela subdodavok z predmetu zakazky
1
2
3

; i s Tabakova 2603
V Bernolakove, ¢ I an= - oldkovo

/ 9871 @
/ 22483837

Meno, funkcia, podpis Statutarnej os. uchadzaca



Prilohia ¥ 7: Preberaei protokol z odovzdania staveniska — vzor

ZAPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA

Nazov stavby_:

F’ritnmni:
titul, meno, priezvisko, organizdcia podpis

7.2 zhotovitel'a:

Za objedngvatel'a:

7a vlastndka/spravow:

IS:webnjz dozor;

[Prezen¥ns listina je sidastou ZAapisu 7 odovzdania stavenisks

Odovzdanie staveniska bolo zvolané k{ma: dita :

rftomni sa v uvedenom zloZoni obozndmili s projektom stavby, vykonali abhliadku staveniska a konstatujs
nasledovne:

L. Stavba sa realizuje na zdklade stavebného
hpovulenia &. :

,Z0 dfia,
Lvydaného

2. Stavenisko (je/nig spdsobilé na realizdciu stavebnych prac. (je / nie j&)  zbavené
drokov tretich osb. '

3. Umicstnenie staveniska: Na tizem{ SR - Katastralne tzemie

4. Podzemné inZinjerske siete je/nie je potrebnd vyt &ir

5. Prijazd na stavenisko:




!S.iZdroj vody
* - vodd pre stavebné tdely;

¥ pind voda:

7. Odber elektrickej energie:

I3. Smerové a v{ikove vytiienie staveniska:

[9. Plochy pre uskladnenie stavebnyeh virobkov a materidlow:

10. Socidlne objekty zariadenia staveniska:

11. Kanceldrie:

- [12. Skiadovanic stavebného odpadu:

13, Medziskladka na uloZenie drevin a krovin po virube:

14. V pripade drazu sa bude postupovat’ v zmysle treumatalogického plému zhotovitela

15. Vykonom fimkeie stavebného dozoru zo strany stavebnika je povereny:

16. V{konom funkcie stavbyvediaceho zo strany doddvatel'a stavby je povereny:

[Na zdklade vysSic uvedenych skutotnosti, dnefnym ditom stavebnik odovzdéva stavenisko zhotovitel'ovi, ktory
fotn preberd bex pripomienok/s pripomienicami. Price budi realizované v siiade s uzatvorenou ZoD &, s terminom
|ukondenia:

FRIFOMIENKY:




Protokol o odovzdani a prevzati diela

COdovzdava)uc!:

Meno a Priezvisko fobchodng menol e treravverreervrayevreanerraTtrevrRnTa e rrseraEn
Rodné priezvisko:

Bydlisko {=idlon):

Preberajtici:

Meno a Priezvisko {GBCAOGNE MEBAOGE et st s esee s srsssee rnnae e
ROANE PrIGZVISKO: e s
BYAIiSKO (SITIa) bt raees

3] 1 T, uzavreli odovzddvajici ako zhotovitel a preberajici ako objedndvatel
......................... (uviest zmiuvy, ktorel prifohu tento protokol tvorl, nopr. Zmiuwe o dielo /
Zmfuvu o wivoren! diele 7 Zmiluvu o zhotovend ved ng zdkozhu, Zmiuvy o oprove o bprove
vecs ....), v zmysie ktorej sa odovzdavajici zaviazal odovzdat preberajlicemu e,

fuviest diglo / ver, ktord mdé byt odovedand) (dalej len , dielo”).

Preberajici tymto potvrdzuje, e od odovzdavajiceha d¥a ....veveeiinnrernnns dielo prevzal, a to
v stave opisanom v tomto protokole.

Stav diela v Case prevzatia:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pazn. napiste, & sty diels zodeovedsd uzaveete] zmiuve, privadne strutne popiéte viditelnd
vady o nedostotky preberaného dielg

YV oiiccninnnerern dria
Odovzdava]lcl Preberajlici
Meno o Priezvisko : Meno a Priezvisko

Alternativa podpisu pre pripad, ak je udastnikom zmluvy pravnicka osoba:

Obchodné meno
koNaJUCl: c.covmrenvvmnnnnnnn, fUNkela (uviest funkciu osoby konajticef v mene privoickef
esaby, napy. konatel}
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