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KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN STAVBY

Stavebník: Legenda:
Technické podklady: (, projektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD)           OSO - Odborne spôsobilá osoba
Technologický predpis -TP výrobcu                                                                   SV - Stavbyvedúci
STN - Slovenská technická norma                                                                      ST - Stavebník 
CE - Vyhlásenie o zhode/parametroch výrobku                                                    SD - Stavebný denník
RS - Revízna správa                                                                                        IP SR - Inšpektorát práce SR
PoS - Protokol o skúške                   

Zhotoviteľ: KLIMATI-ČP spol. s r.o.

Stavba: Stavebné úpravy a prístavba angiografického pracoviska

Objekt: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Kontrola Predpis Spôsob kontroly Počet/množstvo Vykonávateľ Záznam o kontrole
Plán BOZP NV 396/2006 IP SR ST Pred začatím prác
Spracovanie techologického postupu výstavby ZoD SV Súhlas ST so začatím prác
HSV
Zemné práce

Zemné práce - výkopové práce  STN 73 30 50 Geometrické rozmery a fyzikálne parametre základovej 
pôdy

Priebežne, pri výkope posúdenie 
zákl. škáry SV, ST, OSO Zápis v SD

Kanalizácia

Demontáž kanalizácie
STN 73 3040 , PD, TP

STN 73 6133
STN 13 8740

Kontrolná skúška 1x500m2
vizuálne podľa TP výrobcu,
Rovinatosť, hrúbka obsypu

Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Zhotovenie kanalizácie a šachty
STN 73 3040 , PD, TP

STN 73 6133
STN 13 8740

Kontrolná skúška 1x500m2
vizuálne podľa TP výrobcu,
Rovinatosť, hrúbka obsypu

Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Zvislé a kompletné konštrukcie 

Murivo nosné z tehál POROTHERM hr. 38 cm STN EN 1996-1-1, PD
STN 73 0212 Vizuálne, kontrola rovinatosti Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Murivo nosné z tehál POROTHERM hr. 25 cm STN EN 1996-1-1, PD
STN 73 0212 Vizuálne, kontrola rovinatosti Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Montované preklady POROTHERM STN EN 1996-1-1, PD
STN 73 0212 Vizuálne, kontrola rovinatosti Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením STN 73 61 26
PD rovinatosť Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Vodorovné konštrukcie

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-12 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 
mm

STN 73 61 26
PD

Kontrola vrstiev, vstupných materiálov
rovinatosť Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm STN 73 61 26
PD

Kontrola vrstiev, vstupných materiálov
rovinatosť Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Komunikácie

Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20 
 STN EN 14199, 
STN EN 12715
STN EN 13670

Konzistencia
Pevnosť v tlaku Fc28

Pri každom odbere
1 sk./100m3 SV, OSO Zápis v SD

Protokol o kontrole

Debnenie stužujúcich pásov a vencov PD Vizuálne, kontrola rovinatosti Pred začatím betonáže SV, ST Zápis v SD
Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505 PD Osadenie výstuže Priebežne SV Zápis v SD, CE

Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Zhotovenie vrstvy z geotextílie,  TATRATEX PP 500g/m2 STN 73 3040 
STN 73 3041 Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Štrkopiesok drvený hrúbky 250mm  STN 73 30 50 Kontrola  vstupných materiálov - zrnistosti Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Priečky POROTHERM P+D hr.110 mm STN EN 1996-1-1, PD
STN 73 0212 Vizuálne, kontrola rovinatosti Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 20 cm STN 73 61 26
PD

Kontrola vrstiev, vstupných materiálov
rovinatosť



19 Spevnené plochy
STN EN 13877-2
STN EN 12390-7
STN EN 12504-1

Hrúbka krytu, Pevnosť betónu v tlaku
Objemová hmotnosť betónu

Odolnosť povrchu proti pôsobeniu vody a chemických
rozmrazovacích látok 

1/3000m2
1/3000m2
1/3000m2 SV, ST, OSO Zápis v SD, CE,

Protokol o kontrole



20
21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Skúška tesnosti kanalizácie D 150  STN EN 1610 Skúška tesnosti vzduchom Pred odovzdaním SV, ST, OSO Zápis v SD, 
Protokol o skúške tesnosti

Úpravy povrchov, podlahy

Vsak z betónových prefabrikátov priemeru 2000 mm
STN  75 5301
STN 75 6221,
 STN 75 0905

Vodotesnosť, výškové osadenie Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE, Protokol o skúške 
tesnosti

Omietka vnút. stien zo suchých zmesí  Baumit   PD, TP Vizuálne, kontrola rovinatosti Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE
Poter z betónu prostého  hr. 45 cm PD, TP, STN 74 4507 Vizuálne, kontrola rovinatosti Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Zdravotechnika vnútorná kanalizácia
Osadenie  drevených parapetov TP, PD Pred montážou, priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Ostatné konštrukcie a práce

Montáž a demontáž  lešenia ťažkého radového s podlahami STN EN 12811-1, PD TP dodávateľa lešenia Denné kontroly, pravidelné 
odborné prehliadky

SV, OSO Zápis v SD, CE

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 STN EN 476, PD. TP Kontrola výškového osadenia , 
obsyp, podsyp, spätný zásyp Priebežne SV, ST Zápis v SD, PoS, CE

PRÁCE A DODÁVKY  PSV
Izolácie proti vode a vlhkosti 

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode STN EN 13967, PD
STN EN 14909, PD, TP

TP dodávateľa izolácie,
skúška tesnosti 

pred zakrytím ďaľšou vrstvou SV, OSO Zápis v SD, PoS, CE

Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K STN EN 13967, PD
STN EN 14909, PD, TP

TP dodávateľa izolácie, pred zakrytím ďaľšou vrstvou SV, OSO Zápis v SD,CE

Izolácie tepelné 

Montáž tep. izolácie stropov rovných ,  BASF EPS 100S 40 mm STN 73 0540-2, PD, TP dodržanie parametrov v zmysle PD a požiadaviek TP 
výrobcu pred zakrytím ďaľšou vrstvou SV, ST Zápis v SD, CE

Dvere kovové otváravé, dvojkrídlové s uhoľníkovou zárubňou so zámkom FAB 300x280 TP, PD Preberacia kontrola Pred montážou SV, ST Zápis v SD

Pred montážou SV, ST Zápis v SD

Konštrukcie tesárske

Montáž okna plastového - Plastové okná viď výpis prvkov TP, PD Preberacia kontrola 

Oceľové plné dvere s oceľovou zárubňou dvojkrídlové 1250x1970 TP, PD Preberacia kontrola 

Pred montážou SV, ST

PD,STN 73 2810/Z1

Zápis v SD, CE

Oceľové plné dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 800x1970 TP, PD Preberacia kontrola Pred montážou SV, ST Zápis v SD

Konštrukcie - krytiny tvrdé
Montáž zastrešenia z trapézového plechu pri sklone do 30st. - Trapézový plech strešný s 
antikondenzačnou fóliou 

STN EN 490
 STN 73 1901

 kontrola rovinatosti, spojov, Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Klampiarske práce a výrobky STN EN 1462, PD, TP Celistvosť, kontrola spojov Pri odovzdaní SV, ST Zápis v SD, CE

Podlahy z dlaždíc

Montáž podláh z dlaždíc keramických STN EN 12004:2003
STN 74 4505

Rovinatosť, šírky špár Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Klampiarske konštrukcie TP, PD Preberacia kontrola Pred montážou SV, ST Zápis v SD, CE

Konštrukcie doplnkové kovové

Dodávka a montáž dverí drevených, plných, vrátane obložkovej zárubne 800/1970, jednokrídlové PD Vizuálna kontrola Pri odovzdaní SV, ST Zápis v SD

Dodávka a montáž dverí drevených, plných, vrátane obložkovej zárubne 600/1970, jednokrídlové PD Vizuálna kontrola Pri odovzdaní SV, ST Zápis v SD
Konštrukcie stolárske

Montáž opláštenia z trapézového plechu stien - Trapézový plech fasádny STN EN 490
 STN 73 1901

 kontrola rovinatosti, spojov, Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Montáž roštu stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na osovú vzdialenosť 500 mm
Montáž latovania do 60 st.32 Kontrola prevedenia prác v zmysle PD Priebežne SV, ST Zápis v SD, CEPD,STN 73 2810/Z1

STN 73 0035

Geotextílie netkané polypropylénové pp 400 STN 73 3040 
STN 73 3041

Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne/zvisle fóliou PVC položenou voľne - Izolačná fólia hr. 
1,0 mm

EN 13967
EN 13416

STN EN 1850-2

Vizuálna kontrola
iskrová skúška tesnosti Pred odovzdaním SV, OSO Zápis v SD, PoS, CE, protokol o skúške
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55 Inštalácia a validácia čistých priestorov
ISO 14644-1                        
ISO 14644-3                        
ISO 14644-4

Klasifikácia, montáž a metrológia  v zmysle noriem
Priebežne SV, ST, OSO

Validačná správa

Dokončovacie práce - nátery , maľby
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovanímr. 
výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním 

PD, TP Celistvosť náterov Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná ) STN EN 15228 Celistvosť náteru Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné
dvojnás. výšky do 3,80 m

PD, TP Celistvosť malieb Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Vnútorná ZTI

Zdravotechnika- rozvody, hrubá a čistá montáž

STN EN 12056
STN 73 6660
STN 73 6760

TP, PD

Kontrola spojov, izolácií, kontrola vstupných materiálov, 
tlaková skúška v zmysle STN

Priebežne SV, ST, OSO Zápis v SD, CE
Zápis o tlakovej skúške vnútorného 

vodovodu a kanalizácie

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia - rozvody, montáž a zapojenie komponentov
STN 33 2000-1:2002 
STN 33 2000-4-41

Vizuálne na základe PD kontrola trás káblových vedení, 
prierez a typ kabeláže

Priebežne SV, ST, OSO Zápis v SD, CE
Revízna správa

Vypracoval:(meno a podpis) Ing. Ján Morvic

Dňa:  15.7.2019

Odsúhlasil zástupca Investora: (meno a podpis)

Dňa:

Čisté priestory

Zabezpečenie optimalizácie radiačnej ochrany 
NV 340/2006  Z.z.                  
NV 345/2006 Z.z. Dodržanie pasívnej ochrany v zmysle PD                       

Použitie vyšpecifikovaných materiálov 

Priebežne SV, ST, OSO
Zápis v SD, CE

Montáž oceľových konštrukcií

Radiačná ochrana

Podlahy syntetické

Nátery betónových podláh epoxidové  EN 1504-2 Vizuálne, spotreba v zmysle predpisu a PD Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek STN EN 12004:2003
STN 74 4505

Rovinatosť, šírky špár Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Dokončovacie práce a obklady

Jednopodl.obj.s priehrad.streš.konštrukciou, konš.výš.600-1190 mm,výš obj.do 10 m,rozp.stĺp.do 5 m STN EN 1090-2+A1
PD

Kontrola osadenia v zmysle PD Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Nosná rámová konštrukcia s oceľových valcovaných profilov STN EN 1090-2+A1
PD

Kontrola prierezov v zmysle PD, náterov, spojov Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Sekundárna oceľová konštrukcia - strešný sekundár a stuženie, výmeny v stenách pre brány STN EN 1090-2+A1
PD

Kontrola prierezov v zmysle PD, náterov, spojov Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE
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Zemné práce

Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne/zvisle fóliou PVC položenou voľne - Izolačná fólia hr. 1,0 mm
EN 13967
EN 13416

STN EN 1850-2

Vizuálna kontrola
iskrová skúška tesnosti Pred odovzdaním SV, OSO Zápis v SD, PoS, CE, protokol o skúške

Izolácie proti vode a vlhkosti 
PRÁCE A DODÁVKY  PSV

Montáž a demontáž  lešenia ťažkého radového s podlahami STN EN 12811-1, PD TP dodávateľa lešenia Denné kontroly, pravidelné 
odborné prehliadky

SV, OSO Zápis v SD, CE

Ostatné konštrukcie a práce
Montáž revíznej šachty z PVC, Tegra DN 425 vrátane liatinového poklopu STN EN 476, PD. TP Kontrola výškového osadenia , Priebežne SV, ST Zápis v SD, PoS, CE

Skúška tesnosti kanalizácie D 150  STN EN 1610 Skúška tesnosti vzduchom Pred odovzdaním SV, ST, OSO Zápis v SD, 
Protokol o skúške tesnosti

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 STN EN 476, PD. TP Kontrola výškového osadenia , 
obsyp, podsyp, spätný zásyp Priebežne SV, ST Zápis v SD, PoS, CE

Vsak z betónových prefabrikátov priemeru 2000 mm
STN  75 5301
STN 75 6221,
 STN 75 0905

Vodotesnosť, výškové osadenie Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE, Protokol o skúške 
tesnosti

Rúrové vedenie
Omietka vonk. stien zo zmesí  Baumit vrátane aditív pre prilnavosť omietok   PD, TP Vizuálne, kontrola rovinatosti Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE
Úpravy povrchov, podlahy

Osadenie ostatných výrobkov do betónu, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus STN EN 1090-2+A1
PD

Kontrola osadenia v zmysle PD Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Výstuž nadzákladových múrov  STN EN 14199, 
STN EN 12715

Konzistencia
Pevnosť v tlaku Fc28

Pri každom odbere
1 sk./100m3 SV, OSO Zápis v SD

Protokol o kontrole

Debnenie stien nadzákladových múrov PD Osadenie výstuže Priebežne SV Zápis v SD, CE

Betón nadzákladových múrov a pätiek, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 PD Vizuálne, kontrola rovinatosti Pred začatím betonáže SV, ST Zápis v SD

Zvislé a kompletné konštrukcie 

Betón základových pásov, dosiek železový C16/20  STN EN 14199, 
STN EN 12715

Konzistencia
Pevnosť v tlaku Fc28

Pri každom odbere
1 sk./100m3 SV, OSO Zápis v SD

Protokol o kontrole

Výstuž základov , dosiek PD Osadenie výstuže Priebežne SV Zápis v SD, CE
Debnenie stien základného pásov, dosiek PD Vizuálne, kontrola rovinatosti Pred začatím betonáže SV, ST Zápis v SD

Vankúše pod základy z kameniva drveného STN 73 6133 Zrnitosť
1x100m3 Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS 
PD, TP

STN 73 6133 Kontrolná skúška 1x500m2 Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Základy

Geodetické vytýčenie stavby STN 73 02 03 Geometrické zameranie Pred začatím prác, SV, OSO Vytyčovací protokol, zápis v SD
Zemné práce - výkopové práce  STN 73 30 50 Geometrické rozmery a fyzikálne parametre základovej pôdy Priebežne, pri výkope posúdenie SV, ST, OSO Zápis v SD
Štrkopiesok drvený 0-63 B, lôžko pod potrubie  STN 73 30 50 Kontrola  vstupných materiálov - zrnistosti Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE
Uloženie sypaniny na skládky SV, ST Zápis v SD, vážne lístky
Obsyp objektu STN 73 61 33, PD Miera zhutnenia zásypu Priebežne SV, ST Zápis v SD, PoS

HSV
Spracovanie techologického postupu výstavby ZoD SV Súhlas ST so začatím prác

Kontrola Predpis Spôsob kontroly Počet/množstvo Vykonávateľ Záznam o kontrole

Stavba: USTAJNENIE A ZIMOVISKO HOVADZIEHO DOBYTKA - objekt B

Objekt:

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN STAVBY

Stavebník: Farma AB Laz s.r.o. Legenda:
Technické podklady: (, projektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD)           OSO - Odborne spôsobilá osoba
Technologický predpis -TP výrobcu                                                                   SV - Stavbyvedúci
STN - Slovenská technická norma                                                                      ST - Stavebník 
CE - Vyhlásenie o zhode/parametroch výrobku                                                    SD - Stavebný denník
RS - Revízna správa                                                                                        IP SR - Inšpektorát práce SR
PoS - Protokol o skúške   

Zhotoviteľ:



23 Geotextílie netkané polypropylénové pp 400 STN 73 3040 
STN 73 3041

kontrola uloženia Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE
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Vypracoval:(meno a podpis)

Dňa:

Odsúhlasil zástupca Investora: (meno a podpis)

Dňa:

Sekundárna oceľová konštrukcia - strešný sekundár pre podhľad STN EN 1090-2+A1
PD Kontrola prierezov v zmysle PD, náterov, spojov Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Elektroinštalácia - rozvody, hrubá a čistá montáž

STN 33 2000-1:2002
STN 33 2000-4-41
STN EN 62 305-1

PD

Vizuálne na základe PD kontrola trás káblových vedení, prierez a typ 
kabeláže

Priebežne SV, ST, OSO Zápis v SD, CE
Revízna správa

Elektroinštalácia

Sekundárna oceľová konštrukcia - strešný sekundár a stuženie, výmeny v stenách pre brány STN EN 1090-2+A1
PD Kontrola prierezov v zmysle PD, náterov, spojov Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Nosná rámová konštrukcia s oceľových valcovaných profilov STN EN 1090-2+A1
PD

Kontrola prierezov v zmysle PD, náterov, spojov Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Jednopodl.obj.s priehrad.streš.konštrukciou, konš.výš.600-1190 mm,výš obj.do 10 m,rozp.stĺp.do 5 m STN EN 1090-2+A1
PD

Kontrola osadenia v zmysle PD Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Montáž oceľových konštrukcií

Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základný PD, TP Celistvosť náterov Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovanímr. výrobkov 
lazurovacím lakom 2x lakovaním 

PD, TP Celistvosť náterov Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Dokončovacie práce - nátery , maľby

Nátery betónových podláh epoxidové  EN 1504-2 Vizuálne, spotreba v zmysle predpisu a PD Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Podlahy syntetické

Dvere kovové otváravé, dvojkrídlové s uhoľníkovou zárubňou so zámkom FAB 300x400 TP, PD Preberacia kontrola Pred montážou SV, ST Zápis v SD

Konštrukcie doplnkové kovové

Klampiarske práce a výrobky STN EN 1462, PD, TP Celistvosť, kontrola spojov Pri odovzdaní SV, ST Zápis v SD, CE

Montáž opláštenia z trapézového plechu stien - Trapézový plech fasádny STN EN 490
 STN 73 1901

 kontrola rovinatosti, spojov, Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Montáž zastrešenia z trapézového plechu pri sklone do 30st. - Trapézový plech strešný s antikondenzačnou fóliou STN EN 490
 STN 73 1901

 kontrola rovinatosti, spojov, Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE
Konštrukcie - krytiny tvrdé



Pol.č.
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

Vypracoval:(meno a podpis)

Dňa:

Odsúhlasil zástupca Investora: (meno a podpis)

Dňa:

Drôt oceľ.pozinkovaný 3 mm pre upevnenie záves.kábla, montáž(napnutie)bez držiaka a kotvových hákov  PD, TP Viuzálne Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

odpojovacie zariadenie  dodávka + montáž  PD, TP Viuzálne Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Izolátor kruhový  ( prstencový) - do dreva dodávka + montáž   PD, TP Viuzálne

Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

Nátery vstupných brán = tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné   PD, TP Celistvosť náterov Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Nátery stĺpov  = tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné   PD, TP Celistvosť náterov Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Dokončovacie práce - nátery 

bránička v oplotení = stĺpik priamy = guľatina agátová D 100mm, L= 2000mm + bočná podpera D 100mm, 
L=1500mm  

PD, TP Viuzálne Pri odovzdaní SV, ST Zápis v SD, CE

stĺpik rohový = guľatina agátová D 100mm, L= 2000 mm + dve podpery D100mm ,L= 1500mm PD, TP Viuzálne Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

stĺpik priamy = guľatina agátová D 100mm, L= 2000mm   PD, TP Viuzálne Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE
Montáž bráničiek v oplotení   PD, TP Viuzálne

Montáž rohových stĺpikov oplotenia , včetne vyhĺbenia otvoru v zemi, osadenia stĺpika, obsypu a zhutnenia   PD, TP Viuzálne Priebežne SV, ST Zápis v SD, CE

Montáž stĺpikov oplotenia , včetne vyhĺbenia otvoru v zemi, osadenia stĺpika, obsypu a zhutnenia PD, TP Viuzálne Pred odovzdaním SV, OSO Zápis v SD, PoS, CE, protokol o skúške

Konštrukcie tesárske
PRÁCE A DODÁVKY  PSV
Spracovanie techologického postupu výstavby ZoD SV Súhlas ST so začatím prác

Kontrola Predpis Spôsob kontroly Počet/množstvo Vykonávateľ Záznam o kontrole

Stavba: Oplotky v katastrálnom území Ábelová

Objekt:

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN STAVBY

Stavebník: Farma AB Laz s.r.o. Legenda:
Technické podklady: (, projektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD)           OSO - Odborne spôsobilá osoba
Technologický predpis -TP výrobcu                                                                   SV - Stavbyvedúci
STN - Slovenská technická norma                                                                      ST - Stavebník 
CE - Vyhlásenie o zhode/parametroch výrobku                                                    SD - Stavebný denník
RS - Revízna správa                                                                                        IP SR - Inšpektorát práce SR
PoS - Protokol o skúške  

Zhotoviteľ:
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