Zmluva o dielo ¢. 13745-23-17110193
(Cislo zhotovitela: 13745-23-17110193)

uzatvorend v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov

(d‘alej len ako ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel: MESTSKY BYTOVY PODNIK, s.r.o.

Zhotovitel*

sidlo: Sedlistska 1446/7, 020 01 Puchov, Slovenska republika
ICO: 31632157

DIC: 2020442050

IC DPH: SK2020442050

zastupena:

Ing. Tibor Luhovy, konatel spoloc¢nosti

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodnd banka, a.s.
IBAN: SK87 7500 0000 0040 2335 3325
Zapisana v OR OS Trencin, oddiel: Sro, vlozka ¢. 3076/R

(dalej len ako ,,objednavatel™)

IPECON, s.r.o.

Sidlo: Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Zilina, Slovenska republika
ICO: 36374784

DIC: 2020101655

IC DPH: SK2020101655

zastUpena:

Ing. Milan Remis, konatel

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobo¢ka Zilina

IBAN: SK84 1111 0000 0066 1142 8003
Zapisana v OR OS Zilina, odd. Sro, vlozka €. 10621/L

(dalej len ako ,,zhotovitel”)

(objednavatel a zhotovitel spolu dalej aj ako ,,zmluvné strany” alebo jednotlivo ako ,,zmluvna strana®)

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela za podmienok ustanovenych touto zmluvou na vlastné
nebezpecenstvo, na vlastnl zodpovednost, na vlastné naklady, vo vlastnom mene s odbornou starostlivostou
riadne a véas dodat a zhotovit pre objedndvatela plne funkéné, prevadzkyschopné, spolahlivé a bezpeéné

dielo

— ,Modernizacia 12 ks vymennikovych stanic tepla vratane systému MaR a ich zaclenenie do

centralneho dispecerského systému“, dalej len ,,dielo”.
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Dielom podla tejto zmluvy sa pre vylucenie akychkolvek pochybnosti rozumie suhrn vsetkych technologickych
sucasti, dodavok, sluzieb, prac, skisok a dokumentdcie nevyhnutnych pre zhotovenie plne funkéného diela a kazdej
jeho casti podla tejto zmluvy, a to vratane toho, Co nie je vyslovne uvedené v texte tejto zmluvy alebo jej prilohach
alebo v prislusnej projektovej dokumentdcii, okrem toho, ¢o ma podla tejto zmluvy vyslovne zabezpecit
objednavatel alebo pokial sa zmluvné strany vyslovne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a za zhotovenie diela zaplatit zhotovitelovi cenu za
podmienok a sposobom podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zhotovi Dielo v rozsahu a v sulade s/so:

a) ustanoveniami tejto zmluvy:

b) prislusSnymi vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi platnymi a Gcinnymi na uUzemi Slovenskej
republiky;

c) ponukou zhotovitela zo dria 8.6.2023, ktora tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy aje jej neoddelitelnou
sucastou;

d) poZiadavkamia pokynmi Objednavatela;

e) vseobecne akceptovatelnou Uroviou kvality, ktora umozni objednavatelovi alebo tretej osobe, ktora
od objednavatela pravo k dielu nadobudne, uzivat dielo na ucéely, na ktoré je uréené, ato bez
obmedzeni a prekazok.

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo podla dokumentacie a dodanej $pecifikicie, vietky ostatné prace a materidly
budu povaZované ako prace naviac a fakturované naviac zmluvy, dodato¢ne mimo zmluvy, ak budu tieto schvalené
objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je znamy Ucel, na ktory ma byt dielo zhotovené a pocas celej doby jeho Zivotnosti
vyuzZivané, Ze sa riadne obozndmil s vychodiskovymi podkladmi, ktoré tvoria sucéast tejto zmluvy vrétane
projektovej dokumentacie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze poskytnuté vychodiskové poklady su vhodné
a jednoznacné pre zhotovenie diela a neexistuju Ziadne nedostatky vychodiskovych podkladov, ktoré by boli
prekazkou zhotovenia diela vsulade stouto zmluvou. Zhotovitel vyhlasuje, Ze podrobne asodbornou
starostlivostou prekontroloval projektovd dokumentaciu a prehlasuje, Ze je podla nej schopny zrealizovat plne
funkéné dielo bez vad a nedorobkov. Zhotovitel vyhlasuje a je si vedomy toho, Ze objednavatel nebude brat ohlad
na dodatocné naklady a namietky zhotovitela, vyplyvajlice zvad projektu alebo z nedostatoc¢ného ¢i chybného
popisu diela v projektovej dokumentécii alebo v akychkolvek podkladoch tvoriacich stcast zmluvy, ktoré poskytol
zhotovitelovi objednavatel.

Clanok Iil.
Rozsah diela a plnenia

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela zabezpedit vSetky potrebné prace a dodavky v stlade s projektovou

dokumentaciou a ustanoveniami tejto zmluvy a to v nasledovnom rozsahu:

a) Dodavky a montaz vsulade scenovou ponukou zo dna 8.6.2023, ktora ako priloha ¢. 1 tvori
neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

Uvedenie diela do prevadzky, ktoré zahffia najma:

a) Poskytnut objednavatelovi sucinnost pri zhotovovani prevadzkovej dokumentacie diela,
b) Individualne skusky jednotlivych technolégii (dodavanych zhotovitefom),

c) Odborné prehliadky a skusky (zariadeni dodavanych zhotovitelom),

d) Overenie funkénosti celého diela

e) Vykonanie vsetkych potrebnych revizii diela.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo jednostranne zmenit rozsah prac pocas realizicie diela v podobe naviac
prac alebo menej prac. VSetky takéto zmeny budl riesené dodatkom k tejto zmluve a budu potvrdené
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Clanok IV.
Dokumentacia

Stranka 2z 10



4.1

4.2

5.1

511

5.1.2

5.1.3

5.2
521

5.2.2

5.2.3

5.24

5.3
53.1

5.3.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zodpoveda za zabezpecenie vsetkej potrebnej dokumentacie
vratane polozkového vykazu vymer.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude opravneny pouZivat dokumentéciu len na Ucely zhotovenia
diela.

Clanok V.
Technologicka ¢ast

Stavenisko

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vietkych hydrologickych,
klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska, oboznamil pred podpisom
tejto zmluvy. Zhotovitel zaroven ziskal vSetky informdacie o stavenisku, ktoré si nevyhnutné pre riadne
zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku $kod na stavenisku a diele, ako aj informdcie o pristupovych
a prijazdovych cestach k stavenisku. Zhotovitel vyhlasuje, Ze stavenisko je vhodné na realizaciu diela.
Odovzdanie staveniska objednavatefom zhotovitelovi sa uskutocni v termine podla tejto zmluvy. O odovzdani
staveniska bude vyhotoveny pisomny preberaci protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami. Momentom
podpisu tohto preberacieho protokolu prechadza na zhotovitela nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku.
Zhotovitel sa zavizuje nim zriadené nepotrebné zariadenie staveniska odstranit bez zbytoéného odkladu
najneskor viak ku diiu odovzdania a prevzatia diela.

Materialy a zariadenia

Zhotovitel je opravneny skladovat na stavenisku vyluéne len materidly a zariadenia uréené na realizéciu diela
podla tejto zmluvy. Zhotovitel zabezpeci ochranu materidlov a zariadeni pred poskodenim alebo znicenim
a ich skladovanie tak, aby tieto materialy a zariadenia nestratili predpisané resp. poZzadované vlastnosti.
Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo Skody na materidloch a zariadeniach, ktoré zabezpecil pre zhotovenie diela
az do odovzdania a prevzatia celého diela.

Zhotovitel zodpovedd za sulad materidlov a zariadeni s prislusnymi pravnymi predpismi, prislusnymi
technickymi normami, s projektovou dokumentdciou a touto zmluvou. V pripade ak zhotovitel doda material
alebo zariadenie, ktoré nie je vsulade s projektovou dokumentdciou, prislusnymi technickymi normami
a/alebo s touto zmluvou, je objednavatel opravneny takyto material alebo zariadenie neprebrat a zhotovitel
je povinny na vlastné naklady zabezpecit vymenu materialu alebo zariadenia, tak aby dodany materiél alebo
zariadenie bolo v sulade s projektovou dokumentdciou, prislusnymi technickymi normami a touto zmluvou.
Zhotovitel nemd Ziadny ndrok na Uhradu akychkolvek nakladov, ktoré vzniknu zhotovitelovi s vymenou
materidlu alebo zariadeni.

Ziadna podstatna cast diela nebude zakryta bez sthlasu objednévatela (pricom tento stihlas nema povahu
suhlasu s riadnym vykonanim casti diela, nepovaZuje sa teda za prevzatie Casti diela). Zhotovitel poskytne
objednavatelovi moZnost kontroly tej Casti diela, ktord ma byt zakryta a vyzve ho na jej uskutoénenie formou
montazneho dennika. Objednavatel ma potom pravo skontrolovat ¢ast diela, ktorda ma byt zakryta. Ak tak
neurobi do piatich (5) pracovnych dni po oznameni zhotovitela uvedeného v montdznom denniku, povazuje
sa zakrytie za odsuhlasené. V pripade, Ze zhotovitel nevyzve objedndvatela na kontrolu casti diela, ktord ma
byt zakryta, zhotovitel zodpoveda za vSetky naklady v suvislosti s odkrytim a uvedenim diela do pévodného
stavu.

Montaziny dennik

Zhotovitel sa zavazuje v S$tandardnej forme vsulade s platnymi predpismi viest montazny dennik na
stavenisku odo dna zacatia prac na diele aZz do dra odovzdania a prevzatia diela. Montazny dennik bude na
stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné doriho vykonavat zépisy, a aby objednavatel mohol
priebeZne kontrolovat uskuto¢riovanie diela.

Do montdzneho dennika vykonava zdznamy prioritne zhotovitel, ako aj osoby uvedené v tomto bode zmluvy.
Do montazneho dennika sa zapisuju:

a) vsetky doleZité okolnosti tykajuce sa zhotovovania diela, zaznamy o jednotlivych vykonavanych
pracach vratane ¢asov vykondvania prac,

b) pocet pracovnikov podla profesii,

c) evidencia techniky na stavenisku,

d) udaje o odchylkach od projektovej dokumentacie alebo od podmienok uréenych v rozhodnutiach
a dovody tychto odchylok,

e) faktické skutoCnosti ovplyvnujuce zhotovovanie diela, a to najma poveternostné podmienky pri

pracach s mokrym vyrobnym procesom, pri zemnych pracach a terénnych Upravach,

Stranka 3z 10



533

534

5.3.5

5.3.6

6.1

6.2

6.4

6.5

7.1

f) udaje o ukonoch uskutoénenych na zdklade pokynov objednavatela, najmd o uskutocnenych
napravnych opatreniach,

g) datum navstevy staveniska, zistené skutocnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat Statny
stavebny dohlad a osoby vykonavajlcej Statny dozor,

h) zapisy objednavatela resp. oséb poverenych objednavatelfom,

i) zapisy stavebného dozoru, technického dozoru objedndvatela, projektanta, geodeta,

i) vetky doblezité okolnosti tykajuce sa technologickej ¢asti diela, zdznamy o jednotlivych vykonanych

dodavkach, pracach, pracovnikoch a inych skuto¢nostiach.
Zapisy do montazneho dennika vykonavaju za zhotovitela osoby poverené zhotovitefom — Marcel Milucky.
Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykondvanych denne a mimoriadnych zaznamov.
Denny zaznam sa vykona v den uskutocnovania prislusnej Casti diela po ukonceni vsetkych prac. Denny
zdznam mozno vykonat v nasledujuci der iba vynimocéne v odévodnenom pripade. Technicky resp. stavebny
dozor uréeny objednévatelom, bude podpisovat denné zaznamy v montaznom denniku za objednavatela.
Zhotovitel je povinny predkladat montazny dennik objednavatelovi vidy na jeho vyziadanie. Pokial zhotovitel
nepredlozi objednavatelovi resp. jeho zastupcovi montazny dennik na stavenisku, objednavatel je opravneny
pisomne vyzvat zhotovitela na predloZenie montazneho dennika. Pokial si stuc¢astou zaznamov montazneho
dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska zhotovitela voci objednévatelovi, zavazuje sa ich zhotovitel dorucit
objednavatelovi zarovern osobitne pisomne. Objednavatel sa zavizuje vyjadrit k takymto pripomienkam,
Ziadostiam alebo stanoviskdm najneskor do troch (3) pracovnych dni po ich doruceni.
Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi kopiu montdzneho dennika za kazdy kalendarny tyzden vidy
po jeho uplynuti a to najneskér do dvoch (2) pracovnych dni.
Pokial z ustanoveni tejto zmluvy alebo prislusného pravneho predpisu vyplyva pravo alebo povinnost
ktorejkolvek zmluvnej strany na uskutocnenie pisomného Ukonu voci druhej zmluvnej strane, nepovazuje sa
za takyto ukon zapis v montdznom denniku.

Clanok VI.
Dohoda o podkladoch a spolup6sobenie objednavatela

Zhotovitel je opravneny vyZiadat si dalSie podklady a spolupdsobenie, ktorych potreba objektivne vyplynie
pocas prac a ktorych potrebu nebolo mozné vopred predpokladat ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
Objednavatel je povinny takéto podklady bezodkladne poskytnut zhotovitelovi. Objednavatel sa zéroven
zavazuje, Ze na poZiadanie poskytne zhotovitelovi plnomocenstvo na ucely zastupovania pred prislusnymi
stavebnymi Uradmi a orgdnmi v suvislosti so stavebnym konanim resp. s Upravou projektovej dokumentacie
ak tato bude nevyhnutne potrebna pre riadne ukoncenie stavebnych konani.

Objednavatel sa zavazuje pracovnikom zhotovitela poskytnut nasledovné:

. Umoznit dodévatelovi vjazd do aredlu podniku objednavatela, ak sa dielo zhotovuje v areali
podniku objedndvatela, za Ucelom dovozu potrebného materidlu a techniky, pocas vykondavania
diela,

. Objednavatel umozZni zhotovitelovi napojenie na privod elektrickej energie 230/400 V, vody a
kanalizacie, ak to bude s prihliadnutim na miesto vykondvania diela mozné a ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Objednavatel zabezpedi personal pre sucinnost pri skiskach a uvedeni diela do prevadzky a osobu pisomne
opravnenu prevziat dielo. Objedndvatel zabezpeéi pred zacatim individualnych skaSok personal na
preskolenie obsluhy s platnym opravnenim.

V pripade, Ze dbjde z doévodov, ktoré budd na strane objedndvatela, k preruseniu prac, bude o takejto
udalosti vyhotoveny obojstranne podpisany zapis, s tym Ze objednavatel sa zavazuje takyto zépis podpisat. O
dobu prerusenia sa posuva zmluvny termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Clanok VII.
Niektoré prava a povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je opravneny vykonat dielo prostrednictvom subdodavatelov, avsak za nimi vykonané ¢asti diela
alebo za nimi poskytnuté sluzby, pracu, material, zariadenia alebo iné vyrobky zodpoveda, akoby konal
zhotovitel sdm.
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Pokial akykolvek subdodavatel nebude vykonavat prace a/alebo dodavky na diele riadne a véas, objednavatel
je opravneny rozhodnut o stiahnuti subdoddvatela z prac a dodavok na diele, ktoré je zhotovitel povinny
zabezpedit nasledujuci defi po obdrzani ozndmenia objedndvatela. Zhotovitel bez zbytocného odkladu
zabezpeci nahradné plnenie za plnenie dotknutého subdodavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v suvislosti so zhotovenim diela:

a) vykonat dielo riadne a vcas,
b) pri vykondvani diela postupovat podla pokynov objedndavatela, tym nie je dotknuté ustanovenie
bodu

ch) tohto ¢lanku zmluvy,

c) zabezpecit stavenisko v takom rozsahu, aby Géinne predchadzal spdsobeniu ujmy, ¢i uz materialnej,
a to na majetku objednavatela, zhotovitela, jeho zamestnancov, subdodavatelov a ich zamestnancov
a vSetkych dalSich tretich os6b alebo nemateridlnej, ato predovietkym na zdravi alebo Zivote
vietkych uvedenych osé6b,

d) vykonavat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou a zéroven pri vykonavani diela vyuzit pracu len
skdsenych autorizovanych aopravnenych odbornikov, ¢i uZz jeho zamestnancov alebo
subdodavatelov,

e) pocas vykonavania diela zabezpedit bezpe€nost pri préaci v sulade s ustanoveniami pracovnopravnych
predpisov,

f) postupovat v Uzkej sucinnosti s prisluSnymi zamestnancami objednavatela alebo s osobami, ktoré
objedndvatel pisomne poveril v suvislosti s vykonavanim diela alebo jeho kontrolou,

g) umoznit objednavatelovi kedykolvek na jeho poZiadanie kontrolu vykonavania diela, max. 1x
tyzdenne

h) pisomne ozndmit objednavatelovi kazdu prekazku, ktorda méze akymkolvek spdsobom ohrozit
terminy zhotovenia diela alebo jeho casti,

ch) pisomne upozornit objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnu povahu veci prevzatych

a pokynov uloZenych od objedndvatela na vykonanie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost
zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekazaju v riadnom
vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby
vymeny veci alebo zmeny pokynov objedndvatela alebo pisomného ozndmenia, Ze objednavatel trva
na vykondvani diela s pouZitim odovzdanych veci. O dobu, po ktoru bolo potrebné vykonavanie diela
prerusit, sa predlZuje lehota uréend na jeho dokoncenie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak,

i) bezodkladne pisomne upozornit objedndvatela na akukolvek vyznamnu skutocnost tykajlcu sa
plnenia tejto zmluvy, najma o hroziacej alebo vzniknutej Skode na diele, stavenisku, inom majetku,
zdravi alebo pravach osob,

j) viest pri zhotovovani diela montazny dennik
Zhotovitel je opravneny poverit vykonanim Casti diela subdodavatela, mozu to byt len osoby s dostato¢nou
odbornou spdsobilostou, za ich vykony zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel.
Za obstaranie potrebnych dradnych povoleni potrebnych na vykonanie préc, zriadenie a instaldciu zariadenia
a prevadzku technologickych zariadeni zodpoveda objednavatel.
Zhotovitel nie je zastupcom objednavatela, a preto nie je oprdvneny na uzatvaranie zmlav ¢i uzatvaranie
objedndvok akéhokolvek druhu v mene objednavatela. Toto ustanovenie plati obojstranne.
Objednavatel je opravneny vykonavat pri vykonavani diela technicky dozor objedndavatela (TDI) a zapisom v
montaznom denniku ozndmi dodavatelovi osoby poverené technickym dozorom. V ramci toho budu tieto
osoby z poverenia objednavatela najméa sledovat, ¢i sa dielo vykonava podla podmienok tejto zmluvy,
projektovej dokumentacie, a v stlade s verejnopravnymi rozhodnutiami organov sStatnej spravy a prislusnymi
technickymi normami. Osoby poverené technickym dozorom objednavatela si opravnené Ziadat od
zhotovitela a jeho pracovnikov potrebné podklady a vysvetlenia. Na nedostatky zistené pocas prac musia
okamzite upozornit zapisom do montazneho dennika.

Objednavatel uréuje k vzadjomnému rokovaniu so zhotovitefom nasledujliceho pracovnika pre oblast pripravy

a realizacie diela, rieSenie technickych otazok:

Milan Trnik, Gabriel Repaty.
Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v Uzkej spolupraci s objednavatelom a jeho dodavatelmi a re$pektovat
Casovy harmonogram zhotovenia diela.

Zhotovitel urcuje na vzajomné rokovania s objednavatelom nasledujucich pracovnikov:

Marcel Milucky.
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Clanok Viil.

Terminy plnenia diela, prevzatie diela, vlastnicke pravo, prechod nebezpecenstva

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8

9.1

Zaciatok stavby: do 10 dni od podpisu zmluvy o dielo
Ukoncenie stavby: do 31.10.2023.
Odovzdanie diela v rozsahu podla tejto zmluvy, sa vykona preberacim konanim po Uspesnych odovzdavacich
skaskach diela, ktory preukdaze, Ze zhotovenie a prevadzka diela je v sulade s touto zmluvou a bez
preukdzatelnych prevadzkovych zavad, v sulade s technickymi parametrami diela stanovenymi touto zmluvou
a jej prilohami. Na odovzdanie a prevzatie diela je zhotovitel povinny pisomne vyzvat objednavatela najmenej
sedem (7) dni vopred.
Zhotovitel odovzda pred zacatim preberacieho konania objednavatelovi vSetky dodacie doklady, najma:

° Zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela, ich navody na obsluhu
slovenskom alebo ¢eskom jazyku
Z3pisy a osvedcenia o vykonanych skuskach
Doklady o pouzitych materidloch a atesty a doklady o zhode
Odborné prehliadky a skusky
Zapisy o priebehu skisok
Montazne denniky

e  Zarucné listy
O odovzdani a prevzati diela bude zmluvnymi stranami vyhotoveny pisomny protokol. V protokole
o odovzdani a prevzati diela je objednévatel opravneny uviest vSetky vady a nedorobky diela a sucasne uréit
primerané lehoty na ich odstranenie, v ktorych je zhotovitel povinny vady a nedorobky uvedené v protokole
o prevzati diela odstranit.
Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo alebo jeho ¢ast ma vady alebo
nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu diela, alebo jeho riadnej prevadzke, alebo ovplyvriuji bezpeénost
alebo spolahlivost prevadzky diela. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela aj v pripade, ak
dielo alebo jeho &ast je vrozpore s projektovou dokumentaciou, alebo dielo alebo jeho &ast nespifia
ktorykolvek z parametrov podla tejto zmluvy, alebo dielo je v rozpore s platnymi normami. Objedndvatel je
opravneny odmietnut prevzatie diela aj v pripade, ak zhotovitel nepredlozi objednavatelovi pri prevzati diela
aklkolvek ¢ast dodavatelskej dokumentacie. DOvod odmietnutia prevzatia diela objedndvatelom sa
zaznamena v protokole o prevzati diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak zhotovitel, napriek tomu,
7e objednavatel vytkol vady na diele a odmieta dielo prevziat, trvd na tom, Ze dielo je vykonané riadne, je
opravneny o vadnosti resp. bezvadnosti diela rozhodnut tretia, odborne spdsobild osoba, zapisand v zozname
znalcov vedenym prisluSnym ministerstvom, ktoru osobu urcia po vzajomnej dohode obe zmluvné strany,
pricom naklady na takéto stanovisko tretej osoby zndsa zhotovitel.
V pripade ak objednavatel neprevezme dielo v zmysle ustanovenia bodu 8.5 tejto zmluvy a k riadnemu
prevzatiu diela ned6jde ani do terminu podla tejto zmluvy, zhotovitel sa dostava do omeskania so splnenim
povinnosti odovzdat dielo v dohodnutom termine.
Driom odovzdania prevzatia diela bez vad zacina plynut zaruéné doba diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnikom zhotovovaného diela je objedndvatel a nebezpecenstvo vzniku
Skody na diele zndsa po dobu zhotovovania diela zhotovitel. Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele prechadza
na objednavatela diiom odovzdania a prevzatia diela vez vad a nedorobkov.

Clanok IX.
Cena, stanovenie ceny, platobné podmienky

Cena - dodavka a montaz (ceny su v Eurdch €)

Celkovd cena diela bez DPH: 343 086,00 EUR (slovami: tristostyridsattritisicosemdesiatsest eur)

DPH:

68 617,20 EUR

Celkové cena dielas DPH: 411 703,20 EUR (slovami: Styristojedenadsttisicsedemstotri eur,

dvadsat centov)
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela podla bodu 9.1 zmluvy je konecna pevna cena, na ktoru nema
a nebude mat vplyv inflacia ani iny nérast cien materidlov, sluZieb alebo prac ani akékolvek zmeny alebo
Upravy podkladov, ktoré tvoria sucast tejto zmluvy, s vynimkou prac naviac podla tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze v cenach jednotlivych vykonov uvedenych v prilohdch tejto zmluvy je zapocitané vietko ¢o je
potrebné pre uplné, riadne, funkéné a terminovo a vecne spravne vykonanie diela, a to ako v jednotlivych
Castiach diela tak aj v jeho celkovom vykonani.

Na zdklade dohody zmluvnych stran zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo sa domahat od
objednavatela zvysenia ceny diela, a to z akéhokolvek dovodu, ¢i uz existoval pre uzatvorenim tejto zmluvy
alebo vznikol pri resp. po jej uzatvoreni, ¢i bol spésobeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo sa
jednalo o udalost/skuto¢nost mimo vplyvu akéhokolvek subjektu (napr. zmena cien vstupov, havarie, $trajky,
nevhodné klimatické podmienky). Zhotovitel sa nemdze odvolat a Ziadat o zvySenie ceny ani v dosledku
vlastnych chyb (napr. vlastného chybného planovania a chybnej realizacie) alebo nedostato¢nej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela.

Fakturdcia ceny diela bude vykondvana v EUR. DPH bude uplatiovana v zmysle platného pravneho predpisu
222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty v aktudlnom zneni vratane aplikacie § 69 ods. 12 pism. j)
upravujuceho prenos danovej povinnosti.

Zhotovitel ponuka zabezpecenie dodatocnych dodavok, prac alebo sluzieb podla priania objednavatela aj
mimo rozsah tejto zmluvy s tym, Ze cena za tieto zariadenia, prace a sluzby nie je st¢astou ceny podla ods.
9.1. zmluvy a bude predmetom odsuhlasenia objedndvatelom a nasledne dodatku ktejto zmluve
uzatvoreného zmluvnymi stranami.

Platobné podmienky — faktury budu vystavované zhotovitelom mesacne, na zaklade supisu skutocne
vykonanych prac a dodavok vopred odsuhlasenych objednavatefom.

Podkladom pre vystavenie konecnej faktury je prevzatie diela bez vad a nedorobkov, ktoré brania prevadzke.
V rdmci vystavenia konecnej faktury vykona doddavatel vyuctovanie pripadnych naviac prac a menej prac.
Prace naviac méze zhotovitel vyuctovat objednavatelovi len vtedy, ak neboli preukazatelne zahrnuté v cene
diela podla tejto zmluvy, a objedndvatel ich vykonanie a cenu vopred pisomne odsuhlasil.

Splatnost faktur je 14 dni odo dfia ich dorucenia objednavatelovi, thrada bude realizovana na bankovy ucet
dodavatela.

Zhotovitel je opravneny fakturovat a Objednavatel je povinny uhradit len cenu skutoéne vykonanych
a prevzatych prac a vykonov.

Faktury budu zasielané na adresu objednavatela uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy a elektronicky na email:
sekretariat@msbp.sk.

Clanok X.
Garancie a sankcie

Zhotovitel sa zavazuje, bezodkladne informovat objednavatela o pripadnom oneskoreni s realizaciou prac a
dodavok, a takuto skutoénost zddvodnit. Tymto oznamenim nie je zhotovitel zbaveny povinnosti dodrzat
jednotlivé terminy.

Za nesplnenie dohodnutého terminu pre odstranenie vady diela, zistenej v zarucnej lehote, zaplati zhotovitel
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdu vadu a kazdy zapocaty kalendarny deri omeskania.

Za omeskanie nastupu k odstraneniu reklamovanej vady zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR za kazdu vadu a kazdy zapocaty kalendarny den omeskania.

V pripade, Ze nebude montazny dennik pristupny pocas zhotovovania diela na stavenisku a/alebo budu
v montaznom denniku zapisané nespravne Udaje, alebo v pripade straty montaineho dennika, bude
zhotovitelovi ic¢tovana zmluvna pokuta vo vyske 100,- EUR za kazdy zisteny pripad.

V pripade porusenia povinnosti pouzitia osobnych ochrannych prostriedkov osobami vykonavajucimi prace
zhotovitela, bude zhotovitelovi U¢tovand zmluvna pokuta vo vyske 50,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie,

V pripade poru$enia povinnosti v suvislosti s bezpetnostou prace a ochranou zdravia pri praci, ktoré moze
ohrozit Zivoty alebo zdravie os6b nachdadzajucich sa na stavenisku, bude zhotovitelovi U¢tovand zmluvna
pokuta vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie,

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim zavad ohrozujucich bezpecnost a ochranu zdravia oséb na
stavenisku voci terminu uréenému zapisom v montdznom denniku vo vyske 2.000,- EUR za kazdy aj zacaty
deri omeskania,
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V pripade nevypratania staveniska v lehote podla tejto zmluvy (okrem casti staveniska nevyhnutne
potrebnych k odstraneniu pripadnych vad alebo nedorobkov) vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania,

V pripade omeskania zhotovitela so zhotovenim diela v terminoch podla tejto zmluvy je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podla ods. 9.1.
zmluvy za kazdy zapocaty kalendarny deri omeskania zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny Ucétovat objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej faktdry za
kazdy zapocaty kalendarny den omeskania objednavatela.

Zaplatenie dohodnutych zmluvnych pokit nema vplyv na povinnost nahrady spdsobenych $kod v celom
rozsahu. Je preto mozny subeh Uhrady pokuty a vzniknutej Skody.

Clanok XI.
Zaruka, rucenie

Zhotovitel zaru€uje odborne a kvalitativne bezchybné zhotovenie diela pri dodrzani vSetkych smernic, noriem
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, kvalitu dodanych materiadlov a konstrukcii (materidlova zaruka),
ako aj bezchybné, vecne spravne a véasné plnenie dodavok a vykonov, ktoré vyplyvaju z jeho prevzatych
zavazkov. Zhotovitel nesie celé technické, obchodné a pravne riziko.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit bezodkladne pocas zaruénej lehoty vytknuté vady bez akychkolvek nakladov
pre objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo bude mat vlastnosti stanovené projektovou
dokumentdciou, zmluvou, technickymi normami, ktoré sa na jeho vykonanie vztahuju, ako aj ponukou
zhotovitela zo dna 8.6.2023.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi tieto zaruky:

e Na doddvky materidlov a zariadeni vykonanych pri realizacii diela 24 mesiacov.

e Na montdzine prace vykonané pri realizacii diela 24 mesiacov.
Zaruka sa nevztahuje na poskodenie prevadzkou a udrzbou zariadeni v rozpore s prevadzkovymi predpismi
a technickou Specifikaciou jednotlivych casti diela.
Zaruéna doba zacina plynut driom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad.

Clanok XIl.
Pravo odstupit od zmluvy, vypoved

Platnost a Ucinnost tejto Zmluvy méze byt ukonéena vzajomnou pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych
stran, v ktorej sa stanovia podmienky ukoncenia tejto Zmluvy.

Okrem dohody zmluvnych stran je mozné tdto Zmluvu ukondit len pisomnym odstipenim od zmluvy,
uskutoénenym vyluéne na zdklade ustanoveni tejto zmluvy, ako aj v zmysle prislusnych pravnych predpisov
platnych v SR.

Objednévatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy v pripade ak zhotovitela pisomne upozornil na:

a) Zhotovitel bez primeraného dovodu nezacal s vyhotovovanim diela v stanovenej dobe alebo je v
omeskani so zhotovovanim diela alebo jeho casti, resp. etapy,
b) Zhotovitel nepostupuje pri vykondvani diela vsulade s projektovou dokumentaciou, pokynmi

objednavatela alebo zmluvou a zhotovitel neodstrani porusenie ani v dodatocnej primeranej lehote
poskytnutej objedndvatelom na zaklade pisomného upozornenia na porusenie zmluvy doruceného
zhotovitelovi,

c) Zhotovitel meskd s odovzdanim diela podla tejto zmluvy o viac ako 30 kalendarnych dni,
d) Do6jde k inému podstatnému poruseniu zmluvnych povinnosti zhotovitela,
e) Dojde k nepodstatnému poruseniu zmluvnych povinnosti zhotovitela a zhotovitel neodstrani

porusenie ani v dodatocnej primeranej lehote poskytnutej objednavatefom na zaklade pisomného
upozornenia na porusenie zmluvy doruc¢eného zhotovitelovi,
f) V pripadoch stanovenych v inych clankoch tejto zmluvy.
Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak objedndvatel podstatne poruluje svoje zmluvné
povinnosti a neodstrani porusenie ani v dodatocnej primeranej lehote poskytnutej zhotoviteflom na zaklade
pisomného upozornenia na porusenie zmluvy doruceného objednavatelovi, alebo v pripade ak je
Objednavatel v omeskani s platbou v sulade s podmienkami podla tejto Zmluvy o viac ako 120 dni.
Kazda zo zmluvnych stran je opravnend odstlpit od tejto zmluvy v pripade ak bol na druhd zmluvnt stranu
vyhlaseny konkurz, zruseny konkurz pre nedostatok majetku, resp. povolend restrukturalizacia alebo zacata
likviddcia.
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Odstupenie od zmluvy musi byt vykonané pisomne a musi byt druhej zmluvnej strane dorucené. OdstUpenim
od zmluvy zmluva zanika ku dfu odstlpenia, prdvo zmluvnych stran na nahradu Skody alebo na zmluvnu
pokutu podla tejto zmluvy nie je odstupenim od zmluvy dotknuté.

Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy zo strany objedndvatela z dévodov uvedenych v tejto zmluve, straca
zhotovitel narok na akékolvek dalSie platby zo strany objedndvatela. Uplatnenim tohto ustanovenia nie su
dotknuté naroky objednavatela na nahradu spdsobenej $kody a na uplatnenie zmluvnych pokut v zmysle tejto
Zmluvy.

Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia, rieSenie sporov

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu zmluvnymi stranami a Gc¢innost driom nasledujicim po
zverejneni v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v platnom zneni. Zmluva bola
ZVEIEJNENA..ccccciiiieeeiiee et e . Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu uzatvaraju na dobu urcitu a to
odo dna jej podpisu do dina odovzdania ukonceného diela.

Zhotovitel prehlasuje, Zze sa dokladne a podrobne obozndmil s rozsahom a povahou diela a Ze mu su zname
technické, kvalitativne a Specifické podmienky, za ktorych sa bude dielo realizovat.

Zmluvné strany sa zavazuju uchovat v tajnosti uzatvorenie tejto zmluvy, vietky skutocnosti, ktoré sa dozvedia
v sUvislosti s touto Zmluvou, nezneu?it informdcie nadobudnuté v suvislosti s touto zmluvou vo svoj prospech
alebo v prospech tretej osoby, ktorych zneuzitie by mohlo spdsobit akukolvek ujmu, ¢i uz majetkovu alebo
nemajetkovl ktorejkolvek zo zmluvnych stran azdriat sa akéhokolvek konania, ktoré by k takémuto
zneuZivaniu mohlo viest.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze si budl navzdjom dorucovat pisomnosti osobne, licencovanym kuriérom, faxom
alebo postou ako doporucent zdsielku, a to na adresy sidiel zmluvnych stran uvedenych v zahlavi zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny postlupit svoje pohladavky ainé prava vyplyvajice ztejto zmluvy vo
objedndvatelovi, iba ak by s tym objedndvatel vopred pisomne suhlasil.

Zhotovitel nie je opravneny pouzit svoje pohladavky vyplyvajice z tejto zmluvy voéi objednavatelovi ako
zabezpeku na zaistenie svojich zavazkov voci tretej osobe, iba ak by s tym objednavatel vopred pisomne
suhlasil.

Vsetky zmeny tykajuce sa Udajov o objednavatelovi alebo zhotovitelovi, najma Gdajov, uvedenych v tejto
zmluve, musia byt bezodkladne oznamené druhej strane. Prava a povinnosti zhotovitela nie su bez sdhlasu
objedndvatela prevoditelné na tretie osoby.

Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné alebo sa stane neplatnym, nebude tym dotknuta platnost
ostatnych ustanoveni. Zmluvné strany sa zavidzuju neplatné ustanovenie nahradit platnym ustanovenim,
ktoré sa ¢o mozno najviac priblizuje hospodarskemu uGéelu neplatného ustanovenia. Ak zmluva bude mat
medzeru, ktord by vyzadovala Upravu, odstrania zmluvné strany tuto medzeru doplfiujucim ustanovenim,
ktoré zohladni hospodarskemu ucelu tejto zmluvy.

Tato zmluva a vztahy z nej vyplyvajlce sa riadia najma ustanoveniami Obchodného zdkonnika inak inymi
pravnymi predpismi. Slovenskej republiky. VSetky spory, ktoré mohli vzniknut z tejto zmluvy alebo v suvislosti
s fiou, budu rozhodovat miestne a vecne prislu$né sudy Slovenskej republiky.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byt obojstranne prijaté v pisomnej forme, aby boli platné. To isté plati
pre vylucenie potreby pisomnej formy.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze bola uzatvorena po
vzajomnom prerokovani, podla ich pravej a slobodnej véle.

Tato zmluva je vyhotovena v 2 vytlackoch. KaZzda strana dostane jeden vytlacok.

Clanok XIV.
Podpisy zmluvnych stran

V PlUchove, dfa .ceeeeeeeeeeennn V Ziline, dRa woveeeeeeeeeeeeeeeeeeeneens

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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Ing. Tibor Luhovy Ing. Milan Remi$
konatel konatel
MESTSKY BYTOVY PODNIK, s.r.o. IPECON, s.r.0.

pve

Clanok XV.
Prilohy

PRILOHY:

Priloha €. 1: Cenova ponuka zo dna 8.6.2023.
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