ZMLUVA O DIELO

_ €.: ZOD/607/2023/BVS (dalej len ,zmluva®)
na realizaciu stavby: ,,COV Myjava — sanacia uskladniovacej nadrze kalu, privodného zl'abu

anovej OK*“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

11

1.2

21

211

3.1

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo Gétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,objednavatel)

Zhotovitel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo Gétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,zhotovitel®)

CLl1Zmluvné strany

. Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
: Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava lll, oddiel:

Sa, vlozka ¢. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov

: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062

: SUBASKBX

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

: JUDr. Peter Olajo$, predseda predstavenstva/ generalny

riaditef
Ing. Marian Havel, &len predstavenstva/ investi¢ny riaditef

: RUDOS RUZOMBEROK,; s.r.o0.
: Stiavnicka 190, 034 01 Stiavnicka 3
: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro,

vliozka &. 3375/L

: VUB a.s., pobogka Ruzomberok

: SK98 0200 0000 0017 8078 9755
: SUBASKBX

: 36 002 968

12020431248

1 SK2020431248

: Peter Bobula, konatefl

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako

,Zmluvna strana®)

CLI Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom,
- ponuka zhotovitefa zo dha 12.06.2023.

CL

Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok Zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej ¢innosti nutnej k realizacii stavby:

,COV Myjava — sanacia uskladiiovacej nadrze kalu, privodného zPabu a novej OK*



v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto Zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plInenia je rekonstrukcia a dobudovanie COV v sulade s platnymi legislativnymi
poziadavkami kladenymi na mnozZstvo a kvalitu vypustanej odpadovej vody do recipientu
a dazdovymi vodami z kanaliza¢nej siete.

Jedna sa o nasledovny rozsah prac:

- vybudovanie odrahéovacej komory pred COV

- rekonstrukcia mechanického stupria COV

- rekonstrukcia odlahCovania mechanicky vy€istenych, odpadovych vdd za
usadzovacou nadrzou

- rekonStrukcia biologickej linky Cistenia a Cerpacej stanice kalov

- rekonStrukcia uskladfiovacej nadrze kalu so strojoviiou

Stavba je v rozsahu:

Stavebné objekty navrhovanej stavby:

S.0.01 Odrah&ovacia a vypinacia komora

S.0.02 Hrubé predcistenie odpadovych a odlahfovanych vdd
S.0.03 Usadzovacia nadrz

S.0.04 Aktivacné nadrze

S.0.04.1 Selektory a denitrifikacia

S.0.04.2 Nitrifikacia

S.0.07 Cerpacia stanica kalov

S.0.09 Uskladfiovacia nadrz so strojovfiou

S.0.14 Vodovod

S.0.17 Prepojovacie potrubia, rozdelovacie objekty a Zlaby
S.0.18 Merné a vyustné objekty

S.0.23 Komunikacie a spevnené plochy

S.0.25 Terénne a sadové Upravy

S.0.26 VonkajSie osvetlenie a uzemnovacia siet

S.0.30 Docasné, provizérne upravy

Technologicka Cast stavby je rieSena v jednotlivych prevadzkovych suboroch.

Prevadzkové subory navrhovanej stavby:
P.S.01 Hrubé precistenie, predmetom tohto prevadzkového suboru su tieto objekty:
- odlah€ovacia komora
hrubé hrablice na odlahCeni do recipientu
strojoviia hrubého pred€istenia
lapac piesku
separator piesku s prackou piesku
prijem zumpovych véd
P.S.02 Usadzovacia nadrz
P.S.06 Cerpacia stanica kalov
P.S.07 Kalové a plynové hospodarstvo, predmetom tohto prevadzkového suboru su tieto
objekty:
- Uskladniovacia nadrz kalu
- Strojovina uskladnovacej nadrze kalu
P.S.10 Prevadzkovy rozvod silnopridu
P.S.11 MaR, ASRTP - meranie a regulacia a automaticky systém riadenia technolégie prevadzky

Predmetom plnenia a su¢astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpedenie:



povoleni na vykopové prace, ohlasenia za€atia stavebnych prac dotknutym duradom, resp.
iné doplfujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inzinierskej ¢innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim Objednavatela, pripadne
zabezpecCenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon
stavebného dozoru vyzaduije,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpec€enie dalSich
¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

pri nutnom vyrube zelene doloZenie stanoviska prisluSsného okresného uradu, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpec€enie rozhodnutia o
povoleni na likvidaciu zelene a navrhu spatnej rekultivacie a vypracovanie dendrologického
a ornitologického posudku

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunikaénych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./
ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,
vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v
dopravnej komisii,

docCasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
su€asne pripadného oznacgenia stavby podfa pokynu Objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich osbdb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

vyty€enie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inZinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poSkodenych sieti znasa Zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,
vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatefom, zabezpecenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov),

koordinacie prac so zastupcami Objednavatela, projektantom stavby a Zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so
zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov — parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje v pripade poZadovania Objednavatefom,

vypracovania prevadzkového a manipulacného poriadku prip. planu skiudok diela a jeho
sUcasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpec&enie suladu s jeho poziadavkami,
uvedenie diela do skusobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaskolenim obsluhy zrealizovaného diela v su€innosti s Objednavatelom,

vykonania nalezitych skudok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedceni o skuSkach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti,
projektu skutoéného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,



3.2

3.3

na zaklade splnomocnenia zastupovanie Objednavatela v kolaudacénom konani
a zabezpecenie kladného kolauda&ného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych Casti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skuSok vybudovanych objektov,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tladivach Objednavatela pre zaradenie do hmotného investi€¢ného majetku
vratane S$tatistickych koédov produkcie podia Statistickej klasifikacie produktov podra
Cinnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a
priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako su€ast odovzdania stavby,
doCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do povodného
stavu,

odstranenia necistét z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpecit Cistotu staveniskal/,
znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pdévodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpecdit vietky povinnosti investora, vyplyvajice
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, vratane zabezpecenia
(dojednania a vypracovania zmluv) majetkovopravneho vysporiadania s pripadnymi
dotknutymi vlastnikmi, ak to bude pozadované Objednavatelom,

opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude pozadované Objednavatelom,

0sbb a vSetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:

e projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracovala A2 PROJEKT, s.r.o. pod zakazkovym c¢islom
13/2022,

e stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim &. OU-MY-OSZP-2022/001047-015,

e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného Uradu,

¢ vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi prisluSnymi
organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti s realizaciou diela,

e podmienkami stanovenymi Objednavatelom v sutaznych podkladovych materialoch pre
vypracovanie ponuky Zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi Objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitefovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3x realizaCny
projekt stavby v tlaenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre stavbu.
O vyssie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel' je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym Zhotovitelom bez suhlasu Objednavatela, ide
0 zavazné porusenie podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené,
Objednavatel méze odstupit od Zmluvy.



3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vilady SR &. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpeci na vilastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpecenie pri odovzdani staveniska. Predlozenie len objednavky pre koordinaciu
nebude povazované za splnenie vysSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval v8etky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu Objednavatelom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zaroveh sa
zavazuje naich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat' aj akékolvek
dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatefa pre uéely zhotovenia
diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za
nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho €asti alebo vplyv na cenu za dielo, je
Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dia ich
prevzatia pisomne oznamit doporuéenym listom Objednavatelovi. V opaénom pripade
naroky Zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych Objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v Zmluve zaznamenané niektoré skuto€nosti tykajuce sa zhotovenia
diela, Zhotovitel bol povinny tieto skutoénosti Objednavatelovi pisomne oznamit najneskér
pred podpisom Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel tieto skutoCnosti pisomne neoznamil
Objednavatelovi, Objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti Zmluvy Ziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skuto€nostiam a plati, ze tieto boli
Zhotovitelovi zname pred uzavretim Zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
alalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi Zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko Objednavatefa a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v iom uvedené dodrzZiavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruSeniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrZzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat’ vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukonéenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné
zhotovenie diela sa rozumeju v3etky pre Zhotovitela potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie
mechanizmy, straZna sluzba, naklady na stavebny pruad, Cistenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za socialne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poSkodenim a revizie a pod. Sucastou povinnosti Zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpecCenie ochrany zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpelnosti osbb
nachadzajucich sa na stavenisku.

CLIV Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu €l. lll su nasledovné terminy zacatia a ukonCenia diela :
a) Zacatie : dinom nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy
b) Ukonéenie : do 21.12.2024

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahfia vypratanie staveniska prip. jeho
upravu do povodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skusobnu prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

zaradenie stavby do majetku Objednavatela. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dlzke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje
Zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel' splni zmluvny zavazok ukonenim diela podla bodu 3.1. &l. Il preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim poZadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych
skuSok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela Objednavatelom po vykonani komplexného odskusania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
spbsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zaCatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov,
ako z dévodov vyluéne na strane Zhotovitela, musia byt jednotlivé terminy riadne splnené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny
terminovy (Casovy) harmonogram zhotovovania diela Zhotovitelom je Specifikovany v
prilohe €. 2, v ktorom su stanovené a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky
zacCatia a dokoncenia jednotlivych Casti diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze
platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak Zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1, €l. lll. na odovzdanie Objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je Objednavatel opravneny
uplatnit vo&i Zhotovitelovi sankcie (najmd zmluvné pokuty), a to za kazdé jednotlivé
nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak Zhotovitel nezabezpedi napravu v lehote uréenej Objednavateflom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov zhotovovania
diela, Objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat Zhotovitelovi (napr. formou
Ciasto¢ného odstupenia od Zmluvy s okamzitou uc¢innostou odo drfa doruCenia oznamenia
Zhotovitelovi) akukolvek €ast diela a zadat zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe,
pricom Zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takto urCenym
novym Zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela budu Objednavatelom
zapoditané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma Zhotovitel obdrzat’ podfa Zmluvy. Pre
vylucenie pochybnosti plati, Ze Objednavatel je opravneny zapoditat na zaplatenie ceny
za dielo Zhotovitelovi aj vietky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek
Casti diela Zhotovitefovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a
nasledne novo zadaného diela, vzniknuté $kody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty
a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo mil'nikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nad¢asy,
praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu Zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

Objednavatel moéze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pokyn, aby preruSil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho €asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit’ dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade preruSenia prac na zhotovovani
diela z inych dbévodov ako na strane Zhotovitefa sa vSetky terminy a/alebo
milniky zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posuvaji o pocet dni takto
nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu Objednavatela na
obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.
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CLV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢&l. lll. tejto Zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze a v zmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 2 140 911,28 EUR
(slovom: dva miliony stostyridsattisic devat'stojedenast eur a dvadsatosem centov).

Zmluvné strany sa dohodli, Zze cena za vykonanie diela podla predmetu Zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak kedykolvek po
uzatvoreni Zmluvy nastanu u Zhotovitela dovody na zruSenie registracie pre DPH v zmysle
prisludnej pravnej upravy a/alebo Zhotovitel bude zverejneny v prislusnom zozname oséb
vedenom FinanCnym riaditef[stvom SR, je Zhotovitel povinny o tejto skutoCnosti
Objednavatela bez zbyto€ného odkladu informovat. V pripade poruSenia povinnosti podla
predchadzajucej vety vznika Objednavatelovi pravo na nahradu $kody, ktora mu vznikne
v dosledku porusenia oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla cenovej ponuky Zhotovitela —
prilohy ¢&.1) su pevnymi cenami pocas realizacie diela az do jeho odovzdania
Objednavatelovi.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady Zhotovitela
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude =z titulu
nepredvidatefnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného
zmenoveého listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi Objednavatelovi
vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je
iniciatorom naviac prac Objednavatel, je bez ohladu na povinnost Zhotovitela uvedenu
v predchadzajucej vete, opravneny predlozit vyplneny Zmenovy list Zhotovitelovi
a nasledne je Zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskér do troch (3) dni doplnit
0 supis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel bude postupovat v zmysle vysSie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu starostlivost nedoslo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokoncenia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat poloZky totoZné s poloZkami
uvedenymi v rozpocte (priloha ¢.1), tak jednotkové ceny tychto poloZiek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha €.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ aj polozky, ktoré nie su totozné s
rozpo¢tom, Zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podfa aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit’
v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nembzZe poZadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohfadu na dbvod, i uz existoval pred
uzatvorenim Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v désledku udalosti / skutoénosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nembze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v
dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostato¢nej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
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diela je Objednavatel opravneny primerane cenu za dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej
Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hrubok a materialov konStrukcii ur€enych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto Zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania do€asnych diel, zabezpecenia materialu, dodavok, montazi,
vSetkych skusok, do€asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoétové naklady, zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, si rozlozené rovhomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoéctu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovi povinnost za uzivanie verejného priestranstva
podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZzenie odpadu na skladku,
dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inziniersku c¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré
ma Zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a thrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpe&nost
a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo
naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneSkodriovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podlfa Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné
naklady na doCasné zabery pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, docasné
obmedzenia premavky na prilahlych komunikaciach atd’.), ako ajzabezpelenie podmienok
stanovenych v pravoplathom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane
uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade poruSenia Zmluvy,
pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii ze Zhotovitel potrebni poloZzku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych
poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo do¢asného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy
a ze pri ponukani ceny za dielo Objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so Zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohfadnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a Zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, ze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia Zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyZzaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy v8etky svoje poZiadavky
voCi Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

CLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacénej fakturacie podla skuto¢ne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoctu a na zaklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym dozorom Objednavatela.

Pre u€ely fakturacie sa pod skutoéne vykonanymi pracami podfa predchadzajucej vety
rozumeju iba skutoCne zrealizované prace a dodavky Zhotovitela tykajuce sa diela vzmysle
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supisu prac a nie napr. len objednanie stavebného materialu a/alebo pracovnych sil bez
jehol/ich pouzitia na dielo.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit Objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
Objednavatelom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
Objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut, resp. poZziadat o
podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom Objednavatela neméze
Zhotovitel predlozit faktdru k uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac Objednavatelom je Zhotovitel
povinny do patnastich (15) dni vystavit’ fakturu a zaslat’ ju Objednavatelovi (za
podmienok uvedenych dalej v tomto ¢lanku VI. Zmluvy) na e-mailovu adresu:
e-infaktury@bvsas.sk.

Za den doruCenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke v
sulade s podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, sa povazuje defi dorucenia
faktdry na e-mailovu adresu uvedenu v tomto bode Zmluvy. Faktury doru€ené pocas
sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budu vzdy

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedoruCenie faktury zo strany Zhotovitel'a a ani nie
je povinny o tejto skuto¢nosti Zhotovitefa upovedomit’.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekroéit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukoncenej stavby.

Zo vSetkych Zhotoviteflom vystavenych faktur, Objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie v3ak skér, ako v termine splatnosti kone¢nej
faktary za dielo doruenej Objednavatelovi. Zadrzné bude Objednavatelovi slizit na
zabezpecCenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov Zhotovitela podla
Zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto &lanku v zavere
prac 5% z koneCnej ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby na dielo. Pre vylu€enie
pochybnosti plati, Zze ak na jednotlivé Casti diela plynu rézne zaruéné doby, Objednavatel
uvolni zadrzani sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma bude pouzita najma
v pripade nesplnenia povinnosti zo strany Zhotovitela, bezplatne odstranit reklamované
(skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzand sumu do 60 dni po predlozeni bankovej
zaruky Zhotovitelom v sulade s Prilohou €. 6 tejto Zmluvy a s obsahom akceptovanym
Objednavatelom, ktorej platnost presiahne minimalne o Sest mesiacov zaruénu dobu na
stavebnu Cast diela. VyS3ie uvedena lehota na uvolnenie finan&nych prostriedkov neza¢ne
plynut skér ako dbjde k riadnemu odovzdaniu diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelna a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatna na prvé pisomné
pozZiadanie, podla ktorej prisluSsna renomovana slovenska banka alebo
poboCka zahrani€nej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji
Objednavatela na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Ze Zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohladu na vyS$Sie uvedené, Objednavatel je vzdy opravneny pozadovat Upravu znenia
bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému v prilohe €. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie
zarucnej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut’ a ponechat si sumu zaru¢nej zabezpeky
u seba, az do momentu uplynutia zaru¢nej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit
Zhotovitelovi. V pripade odmietnutia nahradenia zarucnej zabezpeky bankovou zarukou
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o tom Objednavatel pisomne informuje Zhotovitela a zarover sa na predloZenie bankovej
zaruky, ako podmienky odovzdania diela uvedenejv €. VI, bode 7.13 tejto Zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konec€nej faktury predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskdr v den zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti kone¢nej faktury, projektu skutocného
vyhotovenia a geodetického zamerania Objednavatefom a po odovzdani Objednavatefom
pozadovanych dokladov na preberacom konani, Objednavatel odsuhlasi navrh kone¢nej
faktury.

Obsahom kone&nej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpoctu so stavebnymi poloZzkami, resp. s polozkami naviac prac.

Odsuhlasenu kone¢nu fakturu Zhotovitel predlozi Objednavatelovi k Uhrade, za podmienok
uvedenych v tomto élanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na kone€nej fakture uviest nazov ,,Konecna faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom Objednavatela, ktoré su
sucast’'ou fakturacie, neméze Zhotovitel' predlozit’ Ciastkové faktury a koneénu
fakturu k uhrade.

Kazda faktira musi obsahovat vSetky Udaje podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle
ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu musi obsahovat’ doklady
podrla &l. Il bod 1 pism. d), e), f) Easti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy, supis fakturovanych prac
s vycislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom Objednavatela, potvrdenu kdpiu
objednavky zaslanej Objednavatelom alebo vo faktire bude uvedené Cislo objednavky,
pod ktorym ju Objednavatel eviduje a zaroveri v sume na uhradu zohladni uplatnené
zadrzné Objednavatefom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto ¢lanku.

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udefluje Zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktur v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktara“, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®; popri
tomto oznaCeni mézu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluziace k blizSej
identifikacii (Eisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG, BMP
a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlaCenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail mdze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku faktiru, pricom vsetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku Zmluvy) musia byt
zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi dokumentami) nesmie byt vac&si nez 20 MB.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vierohodnost pévodu, neporusenost obsahu a Citatelnost
faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami Zakona o DPH. Podpis
faktary kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduije.

V pripade, ze faktura:

- bude obsahovat nespravne Udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat v3etky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto Zmluvy, a/alebo

- nebude zabezpelena vierohodnost jej pdvodu, neporusenost obsahu a Citatelnost
a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,

Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitefovi na doplnenie alebo opravu (faktura bude
vratena na emailovu adresu, z ktorej bola dorucena, to neplati ak Zhotovitef
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Objednavatelovi oznami inuU/osobitn0 adresu, zriadenu pre tento cel ato:
............................. ). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynat diiom dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi spdsobom
uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dfa ich doruCenia na e-mailovu adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto Zmluvy. Platobna povinnost Objednavatela sa povazuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uc¢tu Objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznamena, ze tato faktura bola
prijata, priCom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkofvek platby uskutoCnenej
Objednavatelom nevyplyva, Zze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svoijich prav
alebo, Ze prebera Ciastocné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktieZ tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade, ak
Zhotovitel' nesplini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeSkani.

Zhotovitel' nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna Zmluva,
pozadovat od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenuza
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované Objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vod i
Objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi
proti pohfadavkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékol'vek platby
podla Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohfadavkam Objednavatela voc¢i Zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade Zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit
akékolvek platby (ich ¢ast) podla Zmluvy z dbvodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok Zhotovitela voc&i Objednavatelovi.

Pripadné predasné vyplatenie zadrzného Objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zarucné povinnosti a zodpovednost’ Zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
Objednavatela voc&i Zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného, pouzitie zadrzného
Objednavatelom bude povazované iba za Ciastocné uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je v8ak nadalej povinny uhradit Objednavateflovi sumu, ktora nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez opravneny o pouzitu c&ast
zadrzného modze byt opatovne Objednavatelom pouZita podla podmienok Zmluvy.
Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich
narokov voci Zhotovitefovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so
Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneCne a neodvolatelne vyhlasuje, Zze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podfa tejto Zmluvy zabezpelené dostatoéné financné
prostriedky.

V pripade, Ze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, nebude ku driu
vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych U¢tov Zhotovitela pouzivanych na
podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej republiky (dalej len
,Zoznam" a ,FU"), je Objednavatel opravneny uhradit fakturovani sumu na bankovy uget
(v pripade viacerych uctov na ktorykolvek ucet), ktory je zverejneny v predmetnom
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Zozname. V pripade, Ze ku dfiu vystavenia faktury nebude v Zozname na webovom sidle
FU zverejneny Ziadny bankovy U&et Zhotovitela pouzivany na podnikanie, je Objednavatel
opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovani sumu bez DPH a prislusnd DPH uhradit na
Cislo uctu spravcu dane, vedené pre Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto
vykonanou uhradou povazuje zavazok Objednavatela uhradit cenu za dielo za splneny a
Zhotovitel nema narok Ziadat' od Objednavatela dalSie financné plnenia.

CLVII Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru Objednavatela pre ucely tejto Zmluvy:
pracovnika odboru investicii Objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto Zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni Zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢&l. 1l bodu 3.4
Zmluvy,

e Doklady podla €l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

e Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny inSpektorat bezpec€nosti
prace a na prislusny stavebny urad s uvedenim Objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

e Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zackatim prac v elektronickej forme na USB nosici,

¢ Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov Zhotovitela z oblasti bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona
€.124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Doklady o Skoleni pracovnikov Zhotovitela z oblasti ochrany pred poZiarmi vykonaného
v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlaSky Ministerstva vnutra SR €. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

¢ Doklady o Skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace vo
vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v sutlade s ustanoveniami § 3 vyhlasky
Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov (Zhotovitel predloZzi tieto doklady iba v pripade,
ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac vo vySkach
a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vysSSie v tomto bode uvedenych dokladov Zhotovitefom Objednavatelovi. Pre
vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Zze neodovzdanie staveniska Zhotovitefovi z dévodu
omeskania Zhotovitela s predloZzenim €o i len jedného z vy3Sie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok Zhotovitela na predizenie lehét na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeci pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doasného
dopravného znaCenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného
priestranstva.

Pre U&ely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Zhotovitela rozumeju v8etky osoby
vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Zhotovitefa, pricom sa tymto pojmom suhrnne
oznaCuju zamestnanci Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby v obdobnom
pomere k Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby
konajuce v mene Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.
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Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Objednavatela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Objednavatela, priCom sa tymto pojmom
suhrnne oznaCuju zamestnanci Objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k
Objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajlice v mene Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpecenia vykonu prac
pre Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu €. 5 tejto Zmluvy a plinit’ vSetky povinnosti vyplyvajuce
z pravnych predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP), ochrane pred
poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezped&enie prostriedkov na
zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podla predchadzajucej vety je v plnom
rozsahu na Zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat' vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o Casovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd'.
Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest
stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor Objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny technik,
Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prisluSny veduci zamestnanec, v ktorého
pésobnosti sa predmet tejto Zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpecit uCast stavbyvediceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor Objednavatefa a bez meSkania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do troch
(3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.
Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp. majetkové
sankcie ulozené prislusnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim predmetu
Zmluvy znasa v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych osdb a zabezpe it
jeho stréZzenie a oddelit’ provizornym oplotenim €ast vo vystavbe od verejnych pléch,
pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma Zhotovitel povinnost
informovat’ prislusny miestny Urad o stavenisku tak, aby prislusny miestny Grad informoval
obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuZzil vSetky dostupné prostriedky ako
napriklad vyhlasenie v miestnom rozhlase, zverejnenie informacie o stavenisku na
webovom sidle miestneho uradu, zverejnenie informacie o stavbe na tabuli miestneho
uradu z dévodu ochrany obyvatel'stva.

Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru Objednavatela
uzivat’ kancelariu, kde bude mat' kedykol'vek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zu€astnenie sa prislusnej skusky diela
je Zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru Objednavatela na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor
Objednavatela a nasledne predloZena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru Objednavatela.

Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skuSok prac,
doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor Objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel' pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
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zakrytych konStrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje
dodato¢né odkrytie a zisti, Zze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie
maju vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Zziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim Objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej képiu predlozit
technickému dozoru Objednavatela v elektronickej forme na USB nosici pri predlozeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskdr 30 dni pred ukonenim stavby oznami Objednavatelovi dokonCenie
stavby. Objednavatel najneskor do 15 dni od oznameného terminu dokoncenia stavby urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o0 odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor Objednavatela. Zapisnica
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zaznam o nevyhnutnych dodato¢ne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie
Objednavatela, ze dielo prebera.

V pripade, ze Objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v hom svoje dovody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednavatelom pocas preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o0 ¢om
sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode
7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouziju aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako su€ast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prisliichajucimi $tatistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla
Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a
ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného
investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpeéenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok
uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam diela
pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobida Objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho
prava. Av8ak Zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych €asti diela a pripadné odcudzenie sucasti diela plne znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom
zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania, nebudu ponaté
do konkurznej Ci reStrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel bude v Case ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pri zhotovovani diela nepouZzije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, ze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, ze vyluénym vilastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v ¢ase dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkol'vek Casti diela do diela sa jeho vylu€nym vlastnikom
stava Objednavatel.
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Objednavatel je vyluénym vilastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celi dobu zhotovovania diela
Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny a opravneny pouzit vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie diela vylu¢ne na Gcel zhotovenia diela podla
Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi
Objednavatelom je zakazané a bude Objednavatelom povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade pred€asného ukoncenia Zmluvy, je
Zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatefom na
zhotovenie diela vratit Objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitefom podfa Zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej Zhotovitefom podla Zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného
vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. Objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spbsobom a akoukolvek formou. Licenciu Zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek Easového
ohranienia. Licenciu poskytuje Zhotovitel Objednavatelovi odplatne, pric¢om odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podfa Zmluvy. Licencia sa udefuje
ako vyhradna, t.j. Zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je
povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spésobom, ako pre u€ely zhotovenia
diela podla Zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu Zhotovitela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podla €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

e navrh konec¢nej faktury odsuhlaseny Objednavatelom,

e 4x projektovd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overend odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pbvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

e 2x projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovand, v digitalnej forme na USB nosidi,

e 3x geodeticki dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS Objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

e 2xgeodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na USB nosici,

e bankovu zaruku podra €l. VI, bodu 6.1 tejto Zmluvy.

NepredloZenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je Zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu Objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
Objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze Zhotovitel nemdze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeCi predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné uddaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo dnia 23.03.1995 o
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digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedenda poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel' sa zavazuje priebezne pocCas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spdsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeli jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi Objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa €l. IV. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych
prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti
s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost’ (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel' je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor Objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pdvodného stavu
Zhotovitel, priCom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobdm médze Zhotovitel len so suhlasom
Objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Sucasne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre Objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

e nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
preruSenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikaciach,

e nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpe¢nosti oséb.

Zhotovitel' je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpeéit' nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie podla

¢lanku 3.1 tejto Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpeclenie realizacie predmetnej
stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom pre jej

vypracovanie, schvalena technickym dozorom Objednavatela, autorskym dozorom a

poverenym zastupcom Objednavatela vo veciach technickych, pricom Zhotovitel

uvedenym ucastnikom stavby poskytne za u€elom kontroly a schvalenia v dostatoénom

C¢asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x v

digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfiujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je Zhotovitel povinny

prerokovat  a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoétarom Objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpe€enie nahradného

zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je Zhotovitel

povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, v3eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisni¢ne odsuhlasenymi
podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.
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Zhotovitel je pred za¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napatia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit' sa s ich umiestnenim a preverit' ich
zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady v3etky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli suCastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich
inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zaCatim prac je Zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat' ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel' je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poZiadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a inych
znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, pocas vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi,
spbsobené Skody z titulu zanedbania vy$Sie Specifikovanych povinnosti. Takéto Skody je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit’' v lehote urenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto&nej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, priom nesulad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na Upravu diela,
ktoré buduje Zhotovitel, znaSa Zhotovitel.

Pre vyluCenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, mifnikov resp. iné
zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti Objednavatelom (resp. nim
urenymi osobami) neznamena definitivhu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho &asti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vSetky nebezpelenstva suvisiace s dielom az do uplného dokoncenia diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, pricom zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela.
Zhotovitel je povinny spolu s predloZenim Ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predlozit Objednavatefovi ku vietkym subdodavatefom, ktori budu v suvislosti so svojou
Cinnostou pre Zhotovitela nakladat akymkolvek spésobom s odpadmi podla Zakona o
odpadoch vSetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na
vykon ich ¢innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch. V pripade
nepredlozenia uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych
subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykol'vek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by mal
Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dria Objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
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Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky Objednavatelom okamzZite vykonat' vSetky
potrebné Uukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela Zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatefa z celkovej dodavky
Zhotovitela) a urobit’ zo subdodavatela svojho daldieho Zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odfatej dodavky subdodavatela zniZuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s Objednavateflom osobitny dodatok k Zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial Zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni
na moznost' zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom
takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podfa
nazoru Objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokonCenia a
odovzdania celého diela, je Objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni
Zhotovitela a uplynuti lehoty ur€enej Objednavateflom na realizaciu napravy, opravneny
zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (dafiovych dokladov), resp. zavereCnej faktury
(danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavateflov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budu uspokojené
Zhotovitelom a toto uspokojenie bude Objednavatelovi preukazané. Poc¢as doby zadrzania
platieb podla tohto bodu Zmluvy nie je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich
pefiaznych zavazkov a Zhotovitelovi nevznika narok na ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrzani platieb Zhotovitefovi, ma Objednavatel pravo (nie vSak povinnost)
uhradit dIzné sumy namiesto Zhotovitela, priCom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky
znizi cena za dielo.

CLVII Zaruéna doba -zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto
Zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaru€nej
lehoty.

Zarucna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t. j. pat (5) rokov a
technologickej éasti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t. j. dva (2) roky odo dha
prevzatia riadne dokonCeného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
bodu 7.10 €l. VII. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze poCas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovSetkym skryté vady) diela.

Plynutie zarunej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
preruSuje a opatovne zacina plynut’ az dfiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia vady Objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zalina zaru€na doba plynit odznova driom
nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym prevzatim
Objednavatelom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozi Objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmlav s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost' Objednavatela za¢at s ich odstranenim v priebehu
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maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich
(12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na ihradu nakladov s tym spojenych.
Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac vSak do tridsat (30) dni,
v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do
dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po€as odstrariovania vad, ktoré spdsobili
prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa Zhotovitel zavazuje zabezpecdit prevadzku tychto
zariadeni nahradnym rieSenim, pokym neodstrani vady, ktoré ich zapri€inili, a to bez naroku
na Uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatelom
uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podfa
vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
avsSak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci Zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kéd vzniknutych v dbsledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prisluSnej zaruénej doby ktorejkofvek Casti
zhotovovaného diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim
uréenu osobu, na skuto¢nost, Zze sa konéi zaru¢na doba a presne urCit' prislusnu Cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zucastnil
zavereCnej obchddzky diela, za u€elom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych Zhotovitefom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viacereé tretie osoby.

Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénu dobu bude dielo zhotovené
Zhotovitelom spdsobilé na jeho uzZivanie, zachova si Objednavatefom a Zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora
Objednavatelovi vznikne v ddsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitefa. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pre ucely tejto Zmluvy sa nebude uplatfiovat § 431 Obchodného
zakonnika.

CLIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vSetkym
rizikdm na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatefov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou su najma tieto druhy poistenia:
a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad $kéd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezZou alebo
odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom s vySkou poistného plnenia
min. do vysky ceny za dielo;
b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote oséb, a za poSkodenie
majetku tretich oséb, ktoré mbze byt spdsobené pocCas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.
Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto ¢lanku udrziavat v platnosti poCas celej
doby vykonavania diela, t. j. aZ do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného
diela Zhotovitelom Objednavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj plnit vSetky
podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude
opravneny znizit alebo odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a
riadne platit' poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotovitel sam zodpoveda za
uhrady prislusného poistného a spoluucast pri jednotlivych poistkach podfa bodu 9.1 tohto
¢lanku Zmluvy.
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Ak je vzhfadom na predmet Zmluvy potrebné rozSirit alebo uzavriet dalSie poistenie,
Zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje vlastné
naklady v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi vSetky podklady potvrdzujuce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podla bodu 9.1 tohto ¢lanku ku dru nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel svoju povinnost podfa predchadzajucej vety nesplini
alebo nebude riadne a v&as platit poistné splatky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plnit
iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma Objednavatel pravo urobit tieto Ukony za
Zhotovitela ana jeho ucet. Takto vynalozené naklady je Objednavatel opravneny
jednostranne zapoditat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ¢ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného diela Zhotovitelom

Objednavatelovi vznikne na diele $koda, ktorej nebezpeenstvo znada Zhotovitel a tato
nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podla bodu 9.1 tejto Zmluvy, nema to
vplyv na povinnost Zhotovitela nahradit tuto Skodu Objednavatelovi.

CLX Zmluvné pokuty

V pripade €o i len €iastocného omeskania Zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho Casti
v terminoch uvedenych v €l. IV a/alebo v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo
uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH
za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeSkania a za kazdé jednotlivé omeSkanie.

V pripade omeskania Zhotovitela s predloZzenim dokladov podla ¢l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke
100,- EUR (slovom sto eur), za kaZzdy aj za¢aty kalendarny deri omeSkania.

V pripade oneskorenej uhrady faktary podfa €l. VI. bod 6.12 ma Zhotovitel pravo uplatnit
si u Objednavatela urok z omeskania vo vySke 0,05% z dIznej Ciastky za kazdy kalendarny
derfi omeSkania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia
naroku na zaplatenie Uroku z omeSkania je Zhotovitel povinny narok u Objednavatela
uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel neza&ne s odstrarfiovanim reklamovanej vady v €ase podla &l. VIII. bodu 8.6
tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitefovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky
zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak Zhotovitel nedodrzi
ustanovenie ¢€l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si
u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny
dert omeskania za kazdu vadu, aZ do doby odstranenia poslednej z vad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podra ¢l. VII. bodu 7.10 ma Objednavatel pravo
uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy
kalendarny den ome$kania, za kazdu vadu.

Okrem vysSSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy je
Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z
ostatnych povinnosti Zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vySke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omesSkanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie
nie je mozné napravit dodato¢nym riadnym plnenim zo strany Zhotovitefa.
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Ak Zhotovitel porusi Co i len Ciastocne povinnosti vyplyvajice z Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,
alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo 0 ochrane ZP, je Objednavatel
opravneny uplatnit' si zmluvnu pokutu vo vySke a v pripadoch uvedenych v Prilohe €. 5 tejto
Zmluvy.

Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dfia dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkofvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu ceny Zhotovitefovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podfa alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnd pokutu ani jej
skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prisluSnej strany na nahradu Skody, ktora nie je
obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti splnit svoje
povinnosti alebo zavazky v sulade so Zmluvou.

CLXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo &iastoCne odstupit od Zmluvy a to

najma v pripade, ak:

a) Zhotovitel nepredlozil doklady podfa &l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podla ¢l. VII bod 7.2;

b) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou al/alebo prisluSsnym normam a pravnym
predpisom;

c) Zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v €asovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v
¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

e) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finanCna, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitefa robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza kuzmenam pravnejformy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoiji s tretimi osobami;

h) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

i) Zhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje
povinnosti podfa Zmluvy;

i)  Objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej C¢innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla Zmluvy.
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Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhejzmluvnej
strane. Uginky odstUpenia nastant v defi doruéenia pisomného odstupenia. Dosledky
odstupenia od Zmluvy sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo
na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava nedotknuté.

V pripade pred€asného ukonenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskdr do troch (3)
pracovnych dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
Objednavatelovi v3etky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania diela,
ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela.
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela ur€i Objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami Zhotovitefovi, pricom Zhotovitel je
povinny Objednavateflom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych v tomto bode 11.4 Zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za
kazdy deri omeSkania Zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonCeni zhotovovania diela podfa Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi priebeh
zhotovovania diela nebol ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opacnom
pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri pred€asnom ukon€eni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

Pred€asné ukoncenie Zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tuto Zmluvu ukondila,
sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

CLXIl Vys$sia moc

Pre ucCely tejto Zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nem&zu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v ase vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, ze niektora zmluvna strana zisti, ze z dévodu vy$Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej strane.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho mozZnych dosledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto Zmluvy stane nemozZnym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vyS$Sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na vy$8iu moc,
poziada druhd zmluvnu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za
dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc ma pravo
odstupit od Zmluvy.

Uginky odstupenia nastani dfiom doruéenia pisomného ozndmenia druhej zo zmluvnych
stran.

CLXIl. Doruéovanie

VSetky oznamenia a ziadosti podla Zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budu
doruc¢ené osobne, kuriérom, alebo doporucenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doru€ené:
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a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a doruéenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho drfia od ich odoslania (v pripade doru€ovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruCené v dany pracovny def v Case mimo beZnej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doruené nasledujuci pracovny def.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doruéené, budu pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doruCované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel’: RUDOS RUZOMBEROK, s.r.o.
adresa: Stiavni¢ka 190, 034 01 Stiavnicka
vo veciach zmluvnych do ruk: Peter Bobul'a, konatefl

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel.:

e-mail:

Objednavatel’ Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva a investiCny
riaditel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: veduci odboru investicii

tel.:

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru€ované podfa Zmluvy budu v slovenskom jazyku.

CLXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana
osobnych udajov

Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych doévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak.
Tato povinnost plati bez ohfadu na ukon€enie platnosti a u€innosti Zmluvy. Zmluvné strany
su povinneé zaistit' utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako
aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

Za dbverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohfadu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej d&innosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vietky zmluvy, financné, Statistické a uctovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o
jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy,
podnikatel'ské stratégie a plany, informacie tykajuce sa predmetov chranenych pravom
priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a v8etky dalSie informacie o
zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi
na uzemi Slovenskej republiky osobitny reZim nakladania (najma obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, darnové tajomstvo, osobné udaje, utajované skutoénosti),
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d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,ddverné“ alebo inym obdobnym
oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou mézu byt pouzité vylutne na ucely plnenia
predmetu Zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju doverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spésobom ziskané zmluvnymi
stranami na zaklade Zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich mi¢anlivost a
chranit’ ich pred zneuzitim, poskodenim, zni€enim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim,
a to i po ukonéeni platnosti a ucinnosti Zmluvy. Zmluvna strana nie je opravnena bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné informacie
poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, roz8irovat, vyzradit ani
pouzit inak nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukonéeni platnosti a u€innosti
Zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo
spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, u¢tovnych, dafiovych
a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani vSeobecnou profesionalnou
mi¢anlivostou stanovenou alebo uloZzenou platnymi pravnymi predpismi alebo su povinni
zachovavat mi€anlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat miCanlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje

na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy, o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto€nost dokazuiju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu poruSenia povinnosti podfa Zmluvy, ¢o musi byt preukazatefné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto€nost dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom
v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne
doruCi druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutoCnosti eSte pred
spristupnenim tychto informacii,

d) boliziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula
a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejiiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat mi€anlivost ohfadne dbvernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava
mi¢anlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa zavazuje zabezpelit s
vyuzitim technickych, organizaénych a administrativhych prostriedkov potrebné opatrenia
za UCelom zamedzenia uniku, zneuZitia, poSkodenia, zni¢enia, znehodnotenia, straty alebo
odcudzenia dbvernej informacie a je povinna viest doverné informacie oddelene od
dévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi€anlivosti zmluvnych stran ohfadne dévernych informacii podla Zmluvy trva aj
po skon€eni Zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade porusenia povinnosti mi¢anlivosti ohladne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknutd zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na ndhradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych osbb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto Zmluvy. Povinnost' poskytnut’ udaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo
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by to branit riadnemu a v€asnému plneniu Zmluvy. Zmluvné strany su pri spracuvani
osobnych udajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy o ochrane
osobnych Gdajov, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR") a zakon €.
18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na
strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu zodpovednu za osobné udaje na
gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné Zmluvu alebo nadvazujiuce podklady,
vratane v nich uvedenych osobnych udajov fyzickych osbb, evidovat a uchovavat na ucely
danovej, uctovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné uUdaje inak spracuvat na
ucely danovych, uctovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ucely doruéenia
faktury prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie
a dalSie spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prisluSnej zakonnej
povinnosti zmluvnej strany [podfa €l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podla &l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie
s prisluSnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim Zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat v ur€itych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak pravny
zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu osobnych tdajov
Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vsetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecCnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo znieniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit’ dotknutd zmluvnd stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat’ v sucinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni s
cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat’ vSetky prislusné opatrenia na
zabezpecenie, aby vSetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v
sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su sucastou

Zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie o
spracuvani osobnych udajov Objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi
upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk a Zze zabezpelil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne informoval,
Ze ich osobné udaje spracuva Objednavatel.

CL.LXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplhovat len formou pisomnych dodatkov k
tejto Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prisludné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze v pripade organiza¢nych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzicku osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.
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Na zaklade explicitne prejavenej vble zmluvnych stran, Zmluva nahradza vSetky
predchadzajiuce rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, Zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priCom vSetky takéto dohody,
Zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dfia nadobudnutia
uCinnosti tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou Zhotovitela zo sutaze zo dfa
12.06.2023

priloha €. 2 - Easovy plan vystavby — harmonogram vystavby (doplni Zhotovitel)

priloha €. 3 - platobny kalendar (doplIni Zhotovitel)

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

priloha €. 5 — Podmienky zabezpe&enia vykonu prac pre Zhotovitel'a

priloha €. 6 — vzor Bankovej zaruky

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 15.6
Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uc€innost nadobuda drfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podia
ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanovenia § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
kinformaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)

v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedos$lo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatoCne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dria 30.6.2023 V Stiavnicke, dfia 22.6.2023
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. RUDOS RUZOMBEROK, s.r.o.
JUDr. Peter Olajo$ Peter Bobula

predseda predstavenstva konatel

a generalny riaditel

Ing. Marian Havel
Clen predstavenstva
a investi¢ny riaditel






