
 

 

Dodatok č. 1 

k zmluve o dielo č. 140/2023 s názvom 

„Zebralandia – obnova exteriéru MŠ Severná“ 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZVO“). 

255/2023 

uzatvorený medzi: 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ: 

Názov:   Mesto Moldava nad Bodvou 

so sídlom:   Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou 

v zastúpení:   JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta 

IČO:   00 324 451 

DIČ:   2020746123 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

Číslo účtu IBAN:   SK51 0200 0000 0000 2552 2542 

Tel.:   055/4880211 

e-mail:   msu@moldava.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Názov:   E.T.K, s.r.o. 

so sídlom:   Okružná 9, 045 01  Moldava nad Bodvou 

zapísaná v OR/ŽR   Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, Vl.č.: 9518/V 

v zastúpení:   Ing. Tibor Kozmann 

IČO:   36 175 340 

DIČ:   2021353004 

IČ DIČ:   SK2021353004 

Bankové spojenie:    

Číslo účtu IBAN:    

Tel./fax:    

e-mail:    

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

mailto:msu@moldava.sk


 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 140/2023 

s názvom „Zebralandia – obnova exteriéru MŠ Severná“ v tomto znení: 

Čl. II 

PREDMET DODATKU 

 

2.1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XI. ods. 11.2 pôvodnej zmluvy o dielo dohodli, že text čl. II 

ods. 2.2. bodu 2.2.4. a čl. IV. ods. 4.1. bodu 4.1.3. Termín ukončenia diela resp. ukončenie 

diela sa mení a nahrádza sa nasledovným textom: 

najneskôr do 31.07.2023. 

Dôvody na zmenu termínu ukončenia diela sú nasledovné: 

- dlhodobé nevhodné poveternostné podmienky v mesiaci apríl (14., 17., 19., 25. a 26), máj 

(12., 15., 16., 17., 18. a 24.), jún (6., 7., 8., 16. a 26) počas, ktorých nebolo možné 

v stavebných prácach na diele pokračovať. 

 

Čl. III 

ZÁVEREČNÉ USTANOVNIA DODATKU 

 

3.1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 

3.2. Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom po dni jeho zverejnená v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády 

SR v elektronickej podobe - www.crz.gov.sk. 

3.3. Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou 

originálu, z ktorých 3 (tri) rovnopisy si ponechá objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis zhotoviteľ. 

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu 

a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo 

nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho 

obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

V Moldave nad Bodvou dňa ........................  V Moldave nad Bodvou dňa ........................... 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

............................................................. ……............................................................... 

     JUDr. Ing. Slavomír Borovský         Ing. Tibor Kozmann 

                 primátor mesta          konateľ spoločnosti 

 

http://www.crz.gov.sk/

