
                                                                                                                      
 

Skupina dodávateľov SD-THÚ-EUDO zastúpená spoločnosťou EUTECH a.s. 
EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO: 36596957 

                                                                     

Činnosť stavebného dozoru pre Technicko – hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen 
Korešpondenčná adresa: Skupina dodávateľov SD-THÚ-EUDO, 960 01 Zvolen, M. R. Štefánika 4724 

 

Názov stavby : TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL  

PRE STREDISKO ZVOLEN 

Miesto stavby : Neresnická cesta 3396, Zvolen Dátum 27.6.2023 

Predmet : Pokyn na uskutočnenie Zmeny  

PS 2306 Technológia posuvného zariadenia 

Doplnenie spriahadla, príprava pre vzduchové spojenie 

Číslo Z-023 

  

 

Objednávateľ :    Železničná spoločnosť Slovensko a.s.  

Sídlo :                   Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

Zastúpený :          Ing. Marián Hlaváč – Technický dozor investora 

 
 

Zhotoviteľ:        STRABAG s.r.o.  
Sídlo :  Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Zastúpený:         Ing. Miroslav Popjak – Predstaviteľ Zhotoviteľa  
 
 
Dozor Objednávateľa :   Skupina dodávateľov SD-THÚ-EDO 

Sídlo :                                Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice 

Zastúpený :           Ing. Peter Obyšovský 
 

Zmluva o dielo (ZoD) č.objednávateľa:  4600005830/VS/2021  č.zhotoviteľa: 2021/OA/01/001  zo 

dňa 16.9.2021 

 

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE 
STREDISKO ZVOLEN 

 

Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DVZ) bola spracovaná v r. 2014 a koncept posuvného zariadenia 
nebol celkom v súlade so súčasnými požiadavkami Objednávateľa. Zmeny vznikli na základe požiadavky 
Objednávateľa.  
 

Na základe žiadosti Dozoru Objednávateľa list č. 117/THU/23-Pa, zo dňa 9.3.2023 o návrh Zmeny, 
predložil Zhotoviteľ v súlade s čl. 9.1.4.1 a 9.1.4.4 ZoD návrh na uskutočnenie Zmeny č. 023. 
V predmetnom návrhu Zhotoviteľ navrhuje navýšenie Zmluvnej ceny o 22 244,88 EUR bez vplyvu na  
Harmonogram prác. 
 
Dozor Objednávateľa akceptuje navýšenie Zmluvnej ceny.  

 

Dozor Objednávateľa vydáva Pokyn na uskutočnenie Zmeny v zmysle čl. 9.1.5.1 v nasledovnom znení: 

 

Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z – 023: 

 

PS 2306 Technológia posuvného zariadenia 

 

Zhotoviteľ zabezpečí nasledovné zmeny: 

 

- doplnenie spriahadla s mechanickou hlavou TYP 35  
- príprava pre vzduchové prepojenie zariadení 
- bez dodávky náhradnej sady batérií, a zdvíhacieho zariadenia  

 
- Zmenou Z – 023 dôjde k nárastu Nákladov o 22 244,88 EUR (navýšenie)  

- vplyv na Lehotu realizácie – bez vplyvu 
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- Cenu za realizáciu Zmeny Zhotoviteľ môže fakturovať podľa postupu dohodnutého v ZoD. Takto 

vystavenú faktúru Objednávateľ zaplatí v súlade s postupom a v lehotách dohodnutých v ZoD  

- hoci tento písomný Pokyn na uskutočnenie Zmeny predstavuje v zmysle ZoD prijatie návrhu 

uskutočnenia Zmeny, čím prichádza k zmene ZoD v rozsahu Návrhu uskutočnenia Zmeny, uvedená 

zmena bude ešte predmetom kontroly na Riadiacom orgáne. Po jej schválení musí byť formálne 

upravená dodatkom k ZoD. Tým však nie je dotknutá záväznosť Pokynu na uskutočnenie Zmeny 

a zmena ZoD v rozsahu Návrhu uskutočnenia Zmeny. 

 

Objednávateľ súhlasí s predkladaným Pokynom na uskutočnenie Zmeny č. Z- 023 
v zmysle čl. 9.26 Zmluvy na poskytnutie služby stavebného dozoru  

 
 
 
 

  Ing. Marián Hlaváč 
  Technický dozor objednávateľa 
  (ZSSK-THU s.r.o.) 
 

     

                                                                                           

S pozdravom                                                                               Ing. Peter Obyšovský 

          Vedúci stavebný dozor SD-THÚ-EUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
1- Návrh Zmeny č. 023 – list Zhotoviteľa č. 224/1506/2023/THU zo dňa 15.06.2023  

 
Na vedomie:   

Železničná spoločnosť' Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72  Bratislava 
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