ZMLUVA O DIELO &. 265/2023/oddVUP
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

sidlo

ICO

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL
sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie
Cislo uctu
zastUpeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyveduceho

Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

: Mesto Dubnica nad Vahom

: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom, Slovensko

: 00317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vdhom
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
: Bc. Jozef Kralik

: Matej Dadan

: Bc. Jozef Kralik

: Matej Dadan

: 0917 401 325

: jozef kralik@dubnica.eu

: FERRMONT, a.s.

: Trencianska 1320/89, 020 01 Pdchov, Slovenska republika
131619916

: 2020441907

:VUB, a.s.

: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

: Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva

Ing. Tomas Focko, ¢len predstavenstva

: Ing. Tomas Focko

: Ing. Martin Lahoda

: Ing. Zlatica Kollarova

:+421 2 3278 0010

: bratislava@ferrmont.sk

: v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin,

oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10737/R

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania na predmet zdkazky ,Stavebné upravy -
COWORKING Dubnica nad Vahom“, ktoré realizoval Objednavatel v stlade s § 117 a nasl. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani“) postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela
vybrana ako ponuka Uspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na
zaklade tejto skutocnosti a predloZzenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade s platnymi
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tdto Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prdv a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zdvazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Ill tejto Zmluvy.

Predmetom diela su stavebné Upravy v ramci interiéru objektov byvalej Il. Zakladnej skoly na ulici Partizanska v
Dubnici nad Vdhom, ktoré budu vyuzivané ako coworkingové centrum.

V nadvéaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predloZzenym rozpoctom, technickymi listami Mesta Dubnica nad Vahom, dokumentdciou
obsahujucou informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom verejnom obstardvani,

c) v sllade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie pontk vo verejnom obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zdvazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢ldnku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje, ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutu cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok II
€as plnenia

Objednavatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za Ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 30 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.

c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opridvneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktora je predmetom Diela aj bez sicasného odovzdania vsetkych dokumentov
uvedenych v prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je takom pripade povinny Objednévatelovi dodat vietky
dokumenty uvedené v prilohe €. 3 najneskdr do 30 dni odo dria odovzdania stavby podla prvej vety.
Postupom podla predchadzajlcej vety nedochadza k poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2
pism. a) tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy najneskorsie

pripustné a neprekroditelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vdle Zmluvnych strdn atieto ich nemdzu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujluce vykon prac, zivelna pohroma, rozhodnutia
tretich stran — orgdnov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej stucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).
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Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
prediZenia lehot podla odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrd dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od vble Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objedndvatela, ktord je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutoc¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objedndavatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok I
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 175 928,53 EUR (slovom: stosedemdesiatpattisicdevatstodvadsatosem EUR a patdesiattri centov)
DPH 20% 35 185,71 EUR (slovom: tridsatpattisicstoosemdesiatpat EUR a sedemdesiatjeden centov)

cena spolu s DPH 211 114,24 EUR (slovom: dvestojedenasttisicstostrnast EUR a dvadsatstyri centov)

je dohodnuta ako kone¢na, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a uéinnymi v deri vzniku danovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navys$e uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povazovana za cenu kone¢nl a zaroven nie je opravneny domdahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximdlna a konecna zahfna vsetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentdciu, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve
explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny), ktory bude predloZeny na
odsuhlasenie objednavatelovi

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vylozenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legdlne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

g) vSetky mzdové avedlajS§ie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady

na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,
h) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,
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)

naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) vdvoch wvyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej
sute avyburanych hmét budd odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnoizstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok
tesnosti

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahraniéia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

0) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p) naklady vynaloZené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby,

q) naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

V) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,

w) naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

X) naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, pldnu uzZivania verejnej prace, a vypracovania
projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, izemne a ¢asovo neobmedzene;j licencie v prospech
Objednavatela,

y) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknl Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba v
pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentécii
obsahujucej informdcie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

5. Ak Objednavatel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujicej informécie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predlozZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel vlehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poziadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny pozadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovanad ich jednotkova
cena,

b) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v
cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacnej
projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocéte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

6. Ak Zhotovitel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla

odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.
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Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektovad dokumentécia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere obozndmil v procese verejného obstardvania a na zdklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade faktury vystavenej Zhotovitelom a dorucenej
Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznikd az po pisomnom odovzdani a prevzati diela, vratane
dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle prilohy ¢. 3 okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovld cenu Diela uvedenu v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a nalezitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi fakttra obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktary,

h) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zdkladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vySka zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objedndvatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori si uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia Objedndvatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat nalezZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavend, Objedndvatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zacne plynudt driom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednévatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.
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10.

11.

12.

13.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadriat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 5 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné“). Tato skutocnost bude na faktire uvedend. Zadriné slizi na ucely zabezpecenia
vsetkych pohladdvok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na Uhradu nakladov, ktoré vznikni Objedndvatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich
mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zadkona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik

v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté ndroky tykajuce sa pripadnej ndhrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvandstich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajice pravo Objednavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné zniZzené o zapocitanu
sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oducétovat, pripadne zapoditat aj vietky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukdazanu a vydislent skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb oprdvneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny spdsob Uhrad a ich vysku podla predchadzajlcej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady a s riadnou
odbornou starostlivostou, dodrziavat vsetky bezpecnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objedndvatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit Objednéavatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu bréania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit Objednavatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dria nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvilit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objednavatela, sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predloZit plan na schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zakona €. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Uéelom priebeznej kontroly a uskutoénenia
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zapisov opravnenych oséb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o
¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, Udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), po¢te a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutocnenych préc, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutocriovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vidy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt olislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 5 dni odo dria prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientac¢nu tabulu s identifikaénymi idajmi o stavbe
v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouZit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektrickl energiu z objektu na zdklade nezavislého merania a znasat tieto ndklady na zaklade
individualnych odbernych zmltv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek skody anaroky poSkodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej dokumentacie v stlade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projektovej dokumentacii a realizaciu a v podkladoch
z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢.50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov,

d) zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach pri

pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,
h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poZiadavkach

na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

i) zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

j) vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny:

a) dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

b) plne respektovat vieobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

c) dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,
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d)
e)

f)

m)

n)

o)

p)

a)

s)
t)
u)
v)
w)

x)

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v ilom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Zze s obsahom zdpisu suhlasi,

zédpisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu realizovaného
Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie predpokladanu hodinu a den kontroly
zakryvanych prac, resp. €asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zucastriovat sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecdit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho dopravu,
zabezpedit, aby vSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizicii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Gniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluiné hygienické predpisy,
zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na zhotovenie Diela
spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrZiavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpelit bezpelnost a ochranu zdravia vsetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajlce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia a skisky
sUvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku Skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykonavania Diela,

zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade sposobenia skody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd Skodu, pricom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

zodpovedat za poSkodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania celého Diela prechddza nebezpecenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpecit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a sprdvne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocCas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, praca ¢innosti, materidlov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, spdsobené pri vykondvani Diela a dalsich ¢innosti
na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody sposobenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku driu odovzdania buduceho staveniska predlozZit Objednavatelovi platnu a Géinnu poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vcas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym pravnym
predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osdb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po jeho
protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skutoéného vyhotovenia,
b) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela zakrytych v ¢ase

realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skuskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referencnych
systémov zavedenych eurdpskymi normalizatnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo ndrodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie,
uskuto€nenia stavebnych prdc a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a si tymto odvetvim vSeobecne uzndvané,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

e) kopii zo stavebného dennika,

f) vyplneného skusobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zdkona ¢. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikdtov

pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

h) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoiZstve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZené mnoistvo (v $truktdre: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
j) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
k) fotodokumenticiu z priebehu vystavby na USB nosici.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavidzuje zabezpedit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozZit vsetky zmluvy so subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi odovzdat dokumentaciu $pecifikovant v prilohe €. 3, a to najneskér do 30
kalendarnych dni odo dria odovzdania stavby Objednavatelovi v zmysle ¢l. Il ods. 2 pism. c).

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.
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Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identickd s projektovou dokumentdaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za Ucasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zdznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrzZiavanie
vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopridvnenych
subdoddvatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. NeumoZnenie kontroly, neozndmenie subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych
subdoddvatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok viI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdoddavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 2
Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objedndvatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opréavneni realizovat plnenie,

f) dévod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neozndmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zdklade protokolov
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy
alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skidsok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi
Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je
Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostatoéne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla
¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budi stic¢astou protokolu o odovzdania prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 a prilohy €. 3
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy a
dodania dokladov uvedenych v prilohe €. 3 v lehote uvedenej v ¢l. V ods. 14 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvySnych materialov spolu so
zdberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo moZné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitefom zdpis o
zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objedndvatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej dokumentacie
v zmysle prilohy ¢ 3.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo skody a zodpovednost za skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci az do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpeclenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do casu protokoldarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaju na Objednavatela nebezpecéenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek a vsetkymi
povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, danami, zdvazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov na vysetrovanie, ¢i nakladov na
opakované verejné obstaravanie pri odstipeni Objedndavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. XI ods. 10 Zmluvy), ktora
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11.

Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek spdsobom suvisi alebo vznikne na zaklade priameho ¢i nepriameho
porusenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budi mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZ Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsullade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spo6sobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poutziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednévatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zadina plynat driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objedndvatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objedndvatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zavazok, ze Dielo bude pocas zaruénej lehoty spdsobilé na pouZitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamdcia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstranovanim vad Diela zac¢ne najneskér do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednavatelovi pisomne oznami
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou
osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.
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14.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstrdnenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajlcej vety sa v pripade omeskania
Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajuceho
viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zaCaty deri omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pésobenia vyssej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy
konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci.
Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objedndvatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedene;j
v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela md Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladd pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny (daj, ako aj ndhradu Skody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé porusenie — ato aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. NevyluCuje sa pritom uloZenie zmluvne;j
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sucasne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povaZzuje
porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zru$eni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na Urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.
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Zmluva sa uzatvara na dobu urditl, do usporiadania vSetkych zdvazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstUpenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, mdzie
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporuéenym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je uc¢inné driom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mbZze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, méze druhd strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena stranav lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nd lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym
sposobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteflom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel mozZe odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu ndkladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo UGéelne vynalozZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndavatelovi podrobnd spravu o Diele a vSetku dokumentéciu vratane
zaruénych listov a dokladov sldZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu stéinnost
pri vysporiadavani pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentadciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xl
Ddvernost informécii a ml¢anlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany si povinné zachovavat
mic¢anlivost o vietkych informaciach ziskanych v stvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,, déverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
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Informacie doéverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiaju najma informdcie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZovat za verejne dostupné.

D6vernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych préavnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v désledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dovernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovdvat micanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie ddévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavizuju upovedomit dotknutd Zmluvnud stranu o poruseni povinnosti mlcanlivosti bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Gdaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vietky dkony tak, aby spractvanie osobnych Gdajov spifialo
poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych (Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri
spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto ddajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobudda Géinnost diiom
nasledujucim po zverejneni v Centralnom registri zmlliv. Zverejnenie Zmluvy v Centralnom registri zmlav
zabezpecdi Objedndvatel.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zdstupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran sdvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZSie neupravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a dalsich vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky
nemozno riesit podla tychto predpisov, postdia sa v silade s obsahom podmienok realizovaného verejného
obstardvania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Ucinnost stratia, nebude tym dotknuté pravna
udinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o
najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti sU adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazdda zo
Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne dorudovania, a
to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene doéjde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj
vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo
odstuUpenie prevziat.
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7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sp6sobu ich
konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvna strana, ktorej sa niektord z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

8. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlucéeni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho ¢asti,
zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhldsenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi
uskutocCnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej ucinnosti, inak zodpoveda za vietky Skody
z toho vyplyvajuce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

10.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vdzna, tuto Zmluvu neuzatvaraju v
tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzend. Svoju volu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — cenovd kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha €. 3 — Zoznam dokumentacie k dielu

V Dubnici nad Vahom, dfa ........cccevvvveeeens V Bratislave, dfa .......cccceeveeenn.n. ,

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Bc. Jozef Kralik Ing. Tomas Focko

veddci stavebného Uradu, ¢len predstavenstva

oddelenia investi¢nej vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy,
na zaklade poverenia primatora

Ing. Juraj Rutzky
¢len predstavenstva
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B ; Datum:

D ZOZNAM DOKUMENTACIE

DUBNICA Strana:1z3
NAD VAHOM K DIELU

ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

,Stavebné upravy - COWORKING Dubnica nad Vdhom*

(Priloha €. 3 k zmluve)

Mesto Dubnica nad Vahom, Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
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E } Datum:
% ZOZNAM DOKUMENTACIE

DUBNICA Strana:2z3
K DIELU

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

1.1 Stavba »Stavebné upravy - COWORKING Dubnica nad Vahom*

1.2 Objednavatel Mesto Dubnica nad Vdhom
Bratislavska 434/9

018 41 Dubnica nad Vahom

1.3 Zhotovitel FERRMONT, a.s.

Trencianska 1320/89

020 01 Puchov

1.4 Zmluva ¢. Cislo Zmluvy 265/2023

datum vzniku Zmluvy 06.07.2023

1.5 Datum zacatia a ukoncenia prac: datum ....coceeeeennns
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% ZOZNAM DOKUMENTACIE K
DUBNICA DIELU

NAD VAHOM

Datum:

Strana:3:z3

2. ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

Porad. ¢. Nazov
1 Harmonogram prac
2 Porealiza¢né zameranie — subory .dgn + .dwg
3 Stavebny dennik
4 Evidencia odpadov/vaine listky
5 Certifikaty
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