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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 
 

1. časť 
 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 Objednávateľ: 
 

Názov: Fakultná nemocnica Nitra 
Sídlo: Špitálska 6, 950 01 Nitra 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH:  

17336007  
2021205197 
SK202120519 

Zastúpený: Ing. Jarmila Mikušová, generálna riaditeľka 
Ing. Martin Neštický, MBA – ekonomický riaditeľ 
MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH – medicínsky riaditeľ 

Adresa profilu verejného 
obstarávateľa /URL/: 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2173 
https://www.e-lena.sk/profil/17336007 

Názov banky:   Štátna pokladnica 
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0028 0649 

Kontaktná osoba za projekčnú a stavebnú činnosť/osoby: Ing. Ingrid Šindlerová 
 
  
(ďalej len „Objednávateľ) 
 
a  
 
 
1.2 Zhotoviteľ: 
 

Združenie VHS-PS - WACHAL – HELIKA – ALKON – NEMOCNICA 
NITRA 
 

Ved. Člen :  
Obchodné meno:  VHS-PS, s.r.o. 
Sídlo:  Priemyselná 6, 82109 Bratislava 
IČO:  50630822 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BAI, oddiel Sro, vložka číslo 116092/B 
Bankové spojenie:  Tatra Banka 
IBAN:  SK92 1100 0000 0029 4107 2216 
SWIFT: TATRSKBX 
DIČ:  2120400942 
IČ DPH : SK2120400942 
Zastúpený: Ing. Erika Ložiová, konateľka, Ing. Eva Chudícova, konateľka 
Kontaktná osoba/osoby:  Mgr. Veronika Jancová 
 
Člen : 
Obchodné meno:  VW WACHAL a.s. 
Sídlo:  Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika 
IČO:  25567225 
Zastúpený: Ing. Viliam Wachal, riaditeľ 
 
 
 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2173
https://www.e-lena.sk/profil/17336007
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Člen : 
Obchodné meno:  OBERMEYER HELIKA s. r. o. 
Sídlo:  Dúbravská cesta 2, Bratislava 841 04 
IČO:  35 879 271 
Zastúpený: Ing. Adriána Kokoška, konateľka 
 Ing. Vladimír Valent, konateľ 
 
 
Člen : 
Obchodné meno:  ALKON REAL s.r.o. 
Sídlo:  Slovenská 16, Košice 040 01 
IČO:  44 777 922 
Zastúpený: Ing. Zuzana Šebestová, konateľka 
  
 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo 
spoločne ako „Zmluvné strany“) 
 
uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok túto Zmluvu: 
 
 
2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Objednávateľ má záujem o vybudovanie Prístavby objektu urgentného príjmu a očnej 

kliniky FN Nitra,ktorý má byť umiestnený na pozemkoch LV č. 425, p. č. 4537/1, 4537/2, 
4537/3, 4537/7, 4537/9, 4537/22, 4538/44, katastrálne územie Nitra, vrátane prípravy 
projektovej dokumentácie, zabezpečenia súvisiacich inžinierskych činností a autorského 
dozoru za dodržania podmienok Žltého FIDIC verzia 1999, (ďalej aj ako „Projekt“). 

2.2 Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá vzhľadom na svoje pôsobenie v oblasti 
poskytovania stavebných prác, ako aj poskytovania súvisiaceho poradenstva, dostatočne 
odborne spôsobilá a technologicky, technicky a personálne pripravená na realizáciu Projektu, 
pričom súčasne disponuje aj potrebným know-how pre jeho realizáciu. 
 

2.3 Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzačna realizáciu predmetu tejto Zmluvy postupom 
verejnej súťaže v súlade s § 66 Zákona o verejnom obstarávaní. 
 

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v tejto Zmluve sú v súlade so skutočným stavom 
ku dňu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že jeho oprávnenie na vykonávanie 
činností podľa tejto Zmluvy je v súlade s Právnymi predpismi. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, 
že osoby podpisujúce túto Zmluvu sú osobami oprávnenými ju podpísať. Zmluvné strany sa 
zaväzujú druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu oznámiť zmenu údajov uvedených 
v tejto Zmluve.  
 
 

2. časť 
 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
1.1 Definície 
 
Ak z tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, majú nasledujúce slová, výrazy a pojmy použité ďalej v tejto 
Zmluve alebo jej Prílohách nižšie definovaný význam, ktorý sa použije pre účely tejto Zmluvy: 
 
„Autorský dozor“ znamená výkon autorského dozoru na Dielo v rozsahu podľa prílohy č. 5 
aktuálneho Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 
UNIKA, ktorý je Zhotoviteľ povinný podľa tejto Zmluvy vykonať v rozsahu bližšie špecifikovanom 
v Opise predmetu zákazky a Ponuke, v súlade so Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov, inak 
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v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1(Účel Zmluvy) tejto 
Zmluvy. 
 
„Autorský zákon“znamená zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 
 
„Dátum začatia prác“ znamená dátum podľa článku 6.1 (Začatie prác) tejto Zmluvy. 
 
„Deň“ znamená kalendárny deň a „rok“ znamená 365 dní. 
 
„Dielo“znamená predmet plnenia Zhotoviteľa podľa článku 2.2tejto Zmluvy. 
 
„DočasnéDielo“znamenávšetkydočasnédielakaždéhodruhu(inéakoZariadenieZhotoviteľa)potrebnéna
StaveniskuprevyhotovenieadokončenieTrvaléhoDielaapreodstránenieakýchkoľvekvád. 
 
„Dokumentácia“ znamená dokumentáciu, ktorú je Zhotoviteľ povinný vypracovať na základe tejto 
Zmluvy, najmä, nie však výlučne, projektovú dokumentáciu, Realizačnú dokumentáciu, Dokumentáciu 
skutočného realizovania, Prevádzkovú dokumentáciu pre Technologické zariadenia, dokumentáciu pre 
kolaudačné rozhodnutie a Montážnu dokumentáciu a inú dokumentáciu v rozsahu podľa Opisu 
predmetu zákazky, Súťažných podkladov a Ponuky, v podrobnosti a požiadavkách na zabezpečenie 
vydania právoplatného(-ých) rozhodnutia(-í) na vyhotovenie Diela, inak v rozsahu potrebnom na 
zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1(Účel Zmluvy) tejto Zmluvy. 
 
„Dokumenty Objednávateľa“znamená dokumentáciu v rozsahu danom pre Projekt, ktorú poskytne 
Objednávateľ Zhotoviteľovi pre účely vykonania Diela. Dokumentácia Objednávateľa zahŕňa 
napríklad, nie však výlučne, Súťažné podklady,prílohy Súťažných podkladov, Opis predmetu zákazky, 
výkresy a iné dokumenty, ktoré sú poskytnuté Zhotoviteľovi v rámci Verejného obstarávania alebo pri 
plnení tejto Zmluvy v súlade s touto Zmluvou. 
 
„Domáca mena“ znamená menu Krajiny. 
 
„Dôverné informácie“ majú význam uvedený v článku 20.8.1(Dôverné informácie) tejto Zmluvy. 
 
„Individuálne skúšky“ znamenajú skúšky vykonávané Zhotoviteľom v súlade 
s článkom10.2(Individuálne skúšky) tejto Zmluvy. 
 
„Inštruktážny denník“ sastane súčasťou Prevádzkovej dokumentácie pre Technologické zariadenia. 
Zhotoviteľ je povinný ho vypracovať najneskôr počas skúšobnej prevádzky Technologických zariadení. 
 
„Inžinierske činnosti“ predstavujú všetky podporné a pomocné služby a činnosti, ktoré je Zhotoviteľ 
povinný zrealizovať podľa tejto Zmluvy v rámci poskytnutia súčinnosti Objednávateľovi, ako napríklad, 
nie však výlučne, činnosti súvisiace so získaním kolaudačného rozhodnutia, vrátane podpory 
Objednávateľa pri rokovaniach s Príslušnými orgánmi v správnom konaní, správcami sietí technického 
vybavenia, prípadne ďalší účastníkmi konania, podpora Objednávateľa vo všetkých konaniach 
súvisiacich s vyhotovením Diela, v rozsahu definovanom v Opise predmetu zákazky a Ponuke, v súlade 
so Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie 
splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1(Účel Zmluvy) tejto Zmluvy. 
 
„Komplexné skúšky“ znamenajú skúšky vykonávané Zhotoviteľom k Technologickému zariadeniu 
v súlade s článkom 10.3 (Komplexné skúšky) tejto Zmluvy. 
 
„Kľúčové osoby Objednávateľa“ znamenajú Stavebný dozor, Vedúci odboru správy stravovania a 
investícií, ktoré Objednávateľ označí ako Kľúčové osoby Objednávateľa. Iné osoby, ktoré objednávateľ 
označí ako kľúčové osoby objednávateľa. 
 
 
„Kľúčové osoby Zhotoviteľa“ znamenajú osoby, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval 
splnenie Podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov Verejného 
obstarávania, a ktorých za týmto účelom Zhotoviteľ identifikoval vo svojej Ponuke. Kľúčové osoby 
Zhotoviteľa sú určené na výkon vybraných odborných činností stanovených v Podmienkach účasti.  
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„Konečný súpis uskutočnených prác“ znamená dokument/súpis definovaný v článku 
13.7(Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry) tejto Zmluvy. 
 
„Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ znamená časť Súťažných 
podkladov nazvanú „Kritéria hodnotenia ponúk“.  
 
„Lehota výstavby“ znamená dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho časti (podľa okolností) podľa 
článku 6.2(Lehota výstavby) tejto Zmluvy, ktorá sa začína Dátumom začatia prác akončí v deň 
uvedený v Záväznom harmonograme, (za predpokladu, že nedôjde k jej predĺženiu podľa článku 6.4 
(Predĺženie Lehoty výstavby) tejto Zmluvy). 
 
„Materiály“ znamenajú veci všetkého druhu (iné než Technologické zariadenie), ktoré majú tvoriť 
alebo tvoria časť Diela, vrátane materiálov dodaných bez montáže (ak také sú), ktoré majú byť dodané 
Zhotoviteľom podľa Zmluvy. 
 
„Montážna dokumentácia“znamená časť Dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný vypracovať 
pred začatím inštalačných prác Technologických zariadení. 
 
„Náklady“ znamenajú všetky výdavky, ktoré Zhotoviteľ rozumne, nevyhnutne a účelne vynaložil 
(alebo, ktoré má vynaložiť) v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré však nezahŕňajú zisk alebo maržu. 
 
„Návrh na plnenie kritérií“ znamená formulár nazvaný „Návrh na plnenie kritérií“ vyplnený 
Zhotoviteľom v súlade s Pokynmi pre uchádzačov a Kritériami na vyhodnotenie ponúk a spôsobom ich 
uplatnenia, ktorý bude tvoriť súčasť Ponuky. V súlade s článkom 1.3(Súčasti Zmluvy) tejto Zmluvy je 
Návrh na plnenie kritérií ako súčasť Zmluvy a Ponukysúčasťou Prílohy č. 1 Zmluvy. 
 
„Nepredvídateľné udalosti“ alebo „Nepredvídateľnéskutočnosti“ znamenajú udalosti, resp. 
skutočnosti ktoré nemôžu byť predvídané (predpokladané) skúseným Zhotoviteľom k dátumu na 
predloženie Ponuky. 
 
„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 
 
„Obchodná spoločnosť“ znamená obchodnú spoločnosť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 
 
„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 
 
„Objednávateľom poverená osoba“ znamená osobu, nahlásenú Zhotoviteľovi Objednávateľom 
alebo Stavebným dozorom, ktorú Objednávateľ písomne poverí vykonávaním určitých činností 
obdobných tým, ktoré vykonáva Stavebný dozor, alebo vykonávaním určitých právomocí, ktoré z tejto 
Zmluvy vyplývajú Objednávateľovi, alebo ktorá vykonáva činnosti priamo predpokladané touto 
Zmluvou.  
 
„Opis predmetu zákazky“ znamená časť Súťažných podkladov nazvanú „Opis predmetu zákazky“ a 
všetky jej prílohy a všetky jeho dodatky a zmeny v súlade so Zmluvou. V súlade s článkom1.3(Súčasti 
Zmluvy)tejto Zmluvy je Opis predmetu zákazky súčasťouZmluvy a tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 
Tento dokument špecifikuje Dielo po technickej stránke. 
 
„Orientačný výkaz výmer“ znamená ocenený hrubý položkovitý rozpočet vypracovaný 
Zhotoviteľom v rámci prípravy Ponuky podľa vzoru obsiahnutého Súťažných podkladoch. V súlade 
s článkom 1.3(Súčasti zmluvy) tejto Zmluvy tvorí Orientačný výkaz výmer súčasť Ponuky a tvorí 
Prílohu č. 1 Zmluvy. 

 
„Personál Objednávateľa“ znamená Stavebný dozor a všetkých ostatných pracovníkov, robotníkov 
a ďalších zamestnancov Stavebného dozoru a Objednávateľa, ako aj všetkých ostatných pracovníkov 
nahlásených Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Stavebným dozoromako Pracovníci Objednávateľa. 
 
„Personál Zhotoviteľa“ znamená Predstaviteľa Zhotoviteľa a všetkých pracovníkov, ktorých 
Zhotoviteľ využíva na Stavenisku, čo môže byť personál, robotníci a ďalší zamestnanci Zhotoviteľa a 
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ktoréhokoľvek Subdodávateľa, a všetci ďalší pracovníci, ktorí pomáhajú Zhotoviteľovi pri 
vyhotovovaní Diela. 

 
„Podmienky účasti“ znamenajú podmienky v zmysle § 32 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní.  
 
„Pokyny pre uchádzačov“ znamená časť Súťažných podkladov nazvaná „Pokyny pre uchádzačov“. 
 
„Pokyny“znamenajú pokyny Stavebného dozoru, Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej 
osoby, ktorými je Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela viazaný a je vo vzťahu k nim povinný postupovať 
v súlade s touto Zmluvou. 
 
„Ponuka“ znamená ponuku Zhotoviteľa so všetkými jej prílohami predloženú Objednávateľovi 
v rámci verejnej súťaže podľa §66 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, 
ktorá v súlade s článkom 1.3 tejto Zmluvy a za podmienok v ňom uvedených bude ako Príloha č. 1 tejto 
Zmluvy tvoriť súčasť Zmluvy.  
 
„Potvrdenie čiastkovej faktúry“ znamená potvrdenie nároku na čiastkovú platbu, vydané podľa 
článku 13.4(Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy, iné než Potvrdenie konečnej 
faktúry. 
 
„Potvrdenie konečnej faktúry“ znamená potvrdenie platby vydané podľa článku 13.9(Vydanie 
Potvrdenia konečnej faktúry) tejto Zmluvy. 
 
„POV“ znamená plán organizácie výstavby, ktorý je Zhotoviteľ povinný vypracovať ako súčasť 
Dokumentácie. Po schválení plánu organizácie výstavby Objednávateľom podľa článku 6.3(Záväzný 
harmonogram a POV) tejto Zmluvy tvorí POV Prílohu č. 7 tejto Zmluvy. 
 
„Právne predpisy“ znamenajú všetku legislatívu Slovenskej republiky, nariadenia, vyhlášky a ďalšie 
všeobecne záväzné právne predpisy legálne ustanovených orgánov verejnej moci, ktoré sú platné 
a účinné v čase plnenia Zmluvy. 
 
„Príslušné orgány“znamenajúorgány štátnej správy, územnej samosprávy, správcovia sietí 
technického vybavenia a iné orgány, ktoré sú v zmysle príslušných Právnych predpisov oprávnené 
vydávať rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviská vo vzťahu k realizácii Diela, alebo inak 
vykonávajú svoje kompetencie vyplývajúce im z príslušných Právnych predpisov. 
 
„Preberací protokol“ znamená dokument vydaný podľa článku 10.6 a 10.7(Prevzatie časti Diela) 
tejto Zmluvy. 
 
„Preberací protokol o konečnom prijatí Diela“ znamená dokument vydaný podľa článku 
10.7(Prevzatie Diela) tejto Zmluvy. 
 
„Predstaviteľ Zhotoviteľa“ znamená osobu menovanú podľa potreby Zhotoviteľom podľa článku 
5.1(Predstaviteľ Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, ktorá koná v mene Zhotoviteľa. 
 
„Prevádzková dokumentácia pre Technologické zariadenia“ znamenáčasť Dokumentácie 
spracovávaná vo vzťahu k Technologickým zariadeniam, s obsahom, v rozsahu a štruktúre podľa 
požiadaviek tejto Zmluvy, ktorej súčasťou je aj vypracovanie Inštruktážneho denníka. 
 
„Prevzatie časti Diela“ znamená prevzatie časti Diela podľa článku 10.6(Prevzatie časti Diela) tejto 
Zmluvy. 
 
„Prevzatie Diela“ znamená prevzatie Diela podľa článku 10.7(Prevzatie Diela) tejto Zmluvy. 
 
„Prílohy” znamenajú dokumenty nazvané prílohami s príslušným číslom alebo písmenom, ktoré sú 
pripojené k tejto Zmluve, iným dokumentom uvedeným v tejto Zmluve alebo budú pripojené k 
Zmluve. Prílohy sú vždy neoddeliteľnou súčasťou dokumentu, ku ktorému sú pripojené. 
 
„Projekt“ znamená vybudovanie Prístavby objektu urgentného príjmu a očnej kliniky FN Nitra, ktorý 
má byť umiestnený na pozemkoch parc. č. 4537/1, 4537/7, 4537/9, katastrálne územie Nitra, vrátane 
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prípravy projektovej dokumentácie, zabezpečenia súvisiacich inžinierskych činností a autorského 
dozoru. 
 
„RPVS“ znamená Register partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS. 
 
„Stavba“ znamená stavbu, ako výsledok činnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 
 
„Stavebná časť“znamená časť Diela, ktorá spočíva vo vykonaní stavebných prác a inštalácie 
súvisiacich Technologických zariadení bližšie špecifikovaných v Opise predmetu zákazky a Ponuke, 
v súlade so Zmluvou. 
 
„Stavebnýdozor - (dozor objednávateľa)“znamená osobu stanovenú Objednávateľom na 
výkonfunkcieStavebnéhodozorupreúčelyZmluvy, alebo inú osobu určenú podľa potreby 
Objednávateľom a oznámenú Zhotoviteľovi podľa článku 4.2(Výmena Stavebného dozoru) tejto 
Zmluvy. V prípade, že Stavebný dozor nebude Objednávateľom stanovený, bude jeho úlohy podľa tejto 
Zmluvy vykonávať osoba určená podľa potreby Objednávateľom alebo Objednávateľ. 
 
„Stavebný zákon“znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
„Stavenisko“ znamená miesta obstarané Objednávateľom uvedené v Súťažných podkladoch, kde má 
byť vyhotovená Stavebná časť Diela ako aj akékoľvek ďalšie miesta, ktoré môžu byť špecifikované v 
Zmluve ako súčasť Staveniska. 
 
„Subdodávateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, s ktorou Zhotoviteľ uzavrel 
zmluvu o subdodávke na vyhotovenie časti Diela, ako aj právneho nástupcu tejto osoby. 
 
„Súpis uskutočnených prác“ znamená súpis uskutočnených prác predložený Zhotoviteľom ako 
súčasť žiadosti o Potvrdenie čiastkovej faktúry podľa článku 13.4(Vydanie Potvrdenia čiastkovej 
faktúry) tejto Zmluvy. 
 
„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady v zmysle § 42 Zákona o verejnom obstarávaní, 
ktoré obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky. 
 
„Technologické zariadenia“, ktoré tvoria časť Diela, ktoré sú bližšie špecifikované v Opise 
predmetu zákazky a Ponuke, v súlade so Zmluvou. 
 
„Verejné obstarávanie” znamená verejné obstarávanie zákazky na realizáciu Diela postupom 
verejnej súťaže podľa §66 Zákona o verejnom obstarávaní. 
 
„Vybavenie“ znamená Zariadenie Zhotoviteľaa Dočasnédielo. 
 
„Vyššia moc“ má význam uvedený v článku 16(Vyššia moc) tejto Zmluvy. 
 
„Výkaz výmer“znamená detailný ocenený položkovitý rozpočet vypracovaný Zhotoviteľomako súčasť 
Dokumentácie. Výkaz výmer musí byť vypracovaný v súlade s Ponukou a Orientačným výkazom výmer.  
 
„Významná odchýlka“ znamená viac ako 50 % objemu definovaný prác vo vecnej, finančnej 
a časovej časti Záväzného harmonogramu. 
 
„Zariadenie Zhotoviteľa“ znamená všetky prístroje, stroje, vozidlá a iné podobné zariadenia, 
náradie a iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád. 
Zariadenie zhotoviteľa nezahŕňa Dočasnédielo, Technologické zariadenia, Materiály a akékoľvek ďalšie 
veci, ktoré majú tvoriť alebo tvoria časť Diela. 
 
„Zádržné“ znamená akumulované zadržané peniaze, ktoré Objednávateľ zadržiava podľa článku 13.2. 
tejto Zmluvy. 
 
„Zákon o ochrane pamiatkového fondu“ znamená zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
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„Zákon o odpadoch“ znamená zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
„Zákon o RPVS“ znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov. 
 
„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
„Záručná doba“ znamená lehotu, počas ktorej si Objednávateľ môže uplatniť právo zo zodpovednosti 
za vadyna Diele podľa článku 11(Zodpovednosť za vady) tejto Zmluvy. 
 
„Záväzný harmonogram“pozostáva z časového, vecného a finančného harmonogramu, ktoré je 
Zhotoviteľ povinný vypracovať ako súčasť Dokumentácie. Po schválení návrhu Záväzného 
harmonogramu Objednávateľom podľa článku 6.3(Záväzný harmonogram a POV)tejto Zmluvy tvorí 
Záväzný harmonogram Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Časový harmonogram pozostáva z detailného popisu 
termínov plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Vecný harmonogrampozostáva z 
detailnéhopopisuvecného postupu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Finančný harmonogram 
pozostáva z detailného rozpisu jednotlivých predpokladaných platieb nadväzujúcich na časový 
harmonogram, ktorých splatnosť Zhotoviteľ predpokladá v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy. 
 
„Záznam o vykonaní Individuálnej skúšky“ znamenázáznam, ktorý preukazuje vykonanie 
Individuálnej skúšky  vykonávanej v súlade s článkom 10.2(Individuálne skúšky) tejto Zmluvy. 
 
„Záznam o vykonaní Komplexnej skúšky“ znamená záznam, ktorý preukazuje vykonanie 
Komplexnej skúšky  vykonávanej v súlade s 10.3(Komplexné skúšky) tejto Zmluvy.  
 
„Zmena“ znamená akúkoľvek zmenu Diela, ktorá je nariadená alebo schválená ako Zmena podľa 
článku 12(Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy. 
 
„Zmluva“znamená túto zmluvu o dielo, ktorá je predmetom a účelom Verejného obstarávania, 
uzavretú medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s požiadavkami uvedenými v Súťažných 
podkladoch, vrátane všetkých Príloh, ako aj všetky jej Zmeny a dodatky, ktoré budú vyhotovené 
Zmluvnými stranami v súlade s jej ustanoveniami a Právnymi predpismi. 
 
„Zmluvná cena“ znamená cenu definovanú v článku 13(Zmluvná cena a platby) tejto Zmluvy a 
zahrňuje všetky úpravy ceny vykonané v súlade so Zmluvou. 
 
 
1.2 Výklad 
 
1.2.1 Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, riadi sa výklad tejto Zmluvy nasledujúcimi pravidlami: 
 
 (i) výrazy v jednotnom čísle označujú aj výrazy v množnom čísle a naopak; 
 
 (ii) každý z gramatických rodov označuje aj ostatné gramatické rody; 
 

(iii) odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej prípadné zmeny, ak boli vykonané v súlade so 
Zmluvou a odkazy na body, články, časti a Prílohy Zmluvy sú odkazmi na body, 
články,časti a Prílohy tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak; 

 
(iv) odkazy na Právne predpisy sú odkazmi na príslušnú právnu úpravu v platnom znení, 

pričom pokiaľ sú v Zmluve, jej dodatkoch alebo Prílohách odkazy na ustanovenia 
právnych predpisov, ktoré boli zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo 
nahradené inými ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa tieto odkazy na 
ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či 
nepriamo nahrádzajú pôvodné ustanovenia v ich platnom znení, ak to neodporuje 
dojednaniam Zmluvy, jej dodatkom alebo Prílohám; 
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(v) odkaz na akýkoľvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktuálnom znení, 
vrátane jeho zmien, s výnimkou prípadov, keď sa podľa Zmluvy na zmenu dokumentu 
vyžaduje súhlas niektorej zo Zmluvných strán a tento súhlas nebol poskytnutý; 

 
(vi) slová označujúce osoby alebo strany zahŕňajú obchodné spoločnosti a iné právnické 

osoby, okrem prípadov, kedy kontext vyžaduje niečo iné; 
 

(vii) ustanovenia obsahujúce slovo "súhlasiť", "súhlas" alebo "dohoda" alebo slová 
podobného významu vyjadrujúce súhlasný prejav vôle vyžadujú, aby súhlas alebo 
dohoda boli urobené písomne a doručené v súlade s článkom 20.4(Komunikácia 
a jazyk) Zmluvy; 

 
(viii) bez zbytočného odkladu alebo bezodkladne znamená v lehote nie dlhšej, ako takej, 

ktorá je pri plnení s náležitou odbornou starostlivosťou v obchodnom styku, ktorú 
možno od dotknutej osoby spravodlivo, s ohľadom na charakter plnenia/povinnosti 
požadovať, nevyhnutná na splnenie príslušnej povinnosti; 

 
(ix) "písomný" alebo "písomne" znamená písaný rukou, strojom, tlačený, prípadne 

vyhotovený elektronicky a existujúci vo forme trvalého záznamu; 
 

(x) nadpisy v Zmluve majú iba informatívny charakter a slúžia na lepšiu orientáciu v texte 
Zmluvy a nemajú vplyv na výklad jej ustanovení.  

 
1.2.2 Prílohy k Zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj 

Prílohy výslovne neuvedené v bode 1.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
stali na základe dohody Zmluvných strán. 

 
1.2.3 Obsah dodatkov a Príloh k Zmluve je vykladaný tak, aby mal rovnakú platnosť a účinnosť, ako 

keby bol určený priamo v dojednaniach obsiahnutých v Zmluve. 
 

1.2.4 Pre lehoty ustanovené v Zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platia 
ustanovenia § 122 Občianskeho zákonníka alebo osobitných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ak z tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné.  

 
1.3 Súčasti Zmluvy 
 
1.3.1 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú všetky nasledujúce Prílohy: 
 

(i) Príloha 1 – Ponukavrátane 
(a) Orientačný výkaz výmer 
(b) Návrh na plnenie kritérií 
(c) Zoznam Subdodávateľov a  
(d) Zoznam Kľúčových osôb Zhotoviteľa s uvedením ich kontaktných údajov, 

vrátane kópií dokladov preukazujúcich ich kvalifikáciu 
(ii) Príloha 2 – Súťažné podklady vrátane Opisu predmetu zákazky,Dokumenty 

Objednávateľa 
(iii) Príloha 3 – Vzor zmenového listu 
(iv) Príloha 4 – Potvrdenie o zrealizovaní obhliadky Staveniska (za predpokladu, že 

Zhotoviteľ vykonal obhliadku Staveniska podľa článku 7.1.2tejto Zmluvy) 
(v) Príloha 5 – Kópiapoistnej zmluvy (poistných zmlúv) 
(vi) Príloha 6 – Záväzný harmonogram schválený Objednávateľom 
(vii) Príloha 7 – POV schválený Objednávateľom 
(viii) Príloha 8 – Zmluvné podmienky pre projekt (VZP) 

 
 (ďalej pre Zmluvu a všetky jej Prílohy ako „Zmluva“) 
 
1.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejnej súťaže sa stáva 

súčasťou tejto Zmluvy a tvorí Prílohu č. 1.  
 
2. ÚČEL A PREDMETZMLUVY 
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2.1 Účel Zmluvy 

 
2.1.1 Účelom Zmluvy je vykonanie Diela s odbornou starostlivosťou, riadne, včas a tak, aby bolo 

vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a slovenskými technickými 
normami, aj keď nie sú právne záväzné, s tým, že Dielo bude spĺňať požiadavky zodpovedajúce 
vysokému stavebno-technickému a technologickému štandardu obvykle kladenému na tento 
druh stavby/zariadenia a súvisiaca úprava práv a povinností Zmluvných strán.. 
 

2.2 Predmet Zmluvy 
 
2.2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť Dielo tak, ako je definované ďalej, podľa 

Dokumentov Objednávateľa, a to najmä Opisu predmetu zákazky a záväzok Objednávateľa 
zaplatiť za zhotovené Dielo Zmluvnú cenu, a to všetko za podmienok ustanovených touto 
Zmluvou. 
 

2.2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má dostatok odborných predpokladov a skúseností potrebných 
na realizáciu Diela podľa Zmluvy. 

 
2.2.3 Záväzok Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy spočíva v rámci vykonávania Diela najmä, nie však 

výlučne, v záväzku Zhotoviteľa: 
 

(a) navrhnúť a vypracovať Dokumentáciu na vyhotovenie Diela v rozsahu podľa Opisu 
predmetu zákazky, Súťažných podkladov a Ponuky, v podrobnosti a požiadavkách na 
zabezpečenie vydania právoplatného(-ých) rozhodnutia(-í) na vyhotovenie Diela, inak v 
rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1(Účel 
Zmluvy) tejto Zmluvy; ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na 
schválenie pred jej predložením Príslušnému orgánu; Súčasťou Dokumentácie je Záväzný 
harmonogram a POV; 
 

(b) vykonať Inžinierske činnosti, ktoré sú bližšie špecifikované v Opise predmetu zákazky 
a Ponuke, v súlade so Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov, inak v rozsahu 
potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1(Účel Zmluvy) tejto 
Zmluvy; 

 
(c) vykonať Autorský dozor v rozsahu bližšie špecifikovanom v Opise predmetu zákazky 

a Ponuke, v súlade so Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov, inak v rozsahu 
potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1(Účel Zmluvy) tejto 
Zmluvy; 
 

(d) zabezpečiť potrebné prieskumy, štúdie, skúšky v rozsahu bližšie špecifikovanom v Opise 
predmetu zákazky a Ponuke, v súlade so Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov, 
inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1(Účel 
Zmluvy) tejto Zmluvy; 

 
(e) vykonať Stavebnú časť, ktorá je bližšie špecifikovaná v Opise predmetu zákazky a Ponuke, 

v súlade so Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na 
zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1(Účel Zmluvy) tejto Zmluvy a tak, 
aby Stavebná časť spĺňala všetky kritériá umožňujúce riadnu prevádzku Technologických 
zariadení a prevádzku Stavby; 

 
(f) dodať Technologické zariadenia v rozsahu bližšie špecifikovanom v Opise predmetu 

zákazky a Ponuke v súlade so Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov, inak 
v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1(Účel 
Zmluvy) tejto Zmluvy a vo vzťahu k nim vykonať práce spočívajúce v montáži, inštalácii 
a uvedení do prevádzky, pričom uvedenie do prevádzky bude spočívať najmä, nie však 
výlučne v uvedení do činnosti jednotlivých Technologických zariadení, ich vzájomnom 
zregulovaní a komplexnom vyskúšaní, za súčinnosti spočívajúcej vo vykonávaní dohľadu 
Objednávateľom poverenej osoby; Záväzok Zhotoviteľa dodať Dielo zahŕňa aj poskytnutie 
záruky a autorizovaného záručného servisu na Technologické zariadenia po dobu trvania 
záruky, a to všetko za podmienok stanovených touto Zmluvou; 
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(g) poskytnúť technickú podporu a súčinnosť Objednávateľom poverenej osobe pri 

uskutočňovaní skúšobnej prevádzky; 
 
(h) zabezpečiť separáciu, zhromažďovanie a zhodnocovanie všetkých odpadov, ktoré vzniknú 

pri vyhotovovaní Diela, a ich odovzdanie osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa 
Zákona o odpadoch vrátane uloženiaodpadu na skládku, a to podľa podmienok 
stanovených vOpise predmetu zákazky a Ponuke, v súlade so Zmluvou, Dokumentáciou a 
na základe Pokynov; 
 

(i) vykonávať ďalšie činnosti pre Objednávateľa súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy, 
ktorých obsah je bližšie vymedzený vDokumentoch Objednávateľa, najmä Opise 
predmetu zákazky a Ponuke; 
 

(j) odstrániť vady, vo vzťahu ku ktorým Objednávateľ uplatní svoje nároky zo zodpovednosti 
za vady v zmysle tejto Zmluvy. 

 
2.2.4 V prípade, že bude potrebné upresniť požiadavky na Dielo, uplatní sa postup podľa článku 

4.3(Rozhodnutia) podľa tejto Zmluvy. 
 

2.2.5 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Dielom sa rozumie každá činnosť Zhotoviteľa 
vykonávaná na základe tejto Zmluvy a to bez ohľadu na to, či má výsledok tejto činnosti 
Zhotoviteľa charakter diela v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo diela v zmysle 
§ 3 Autorského zákona, alebo či výsledkom tejto činnosti je alebo nie je hmotný substrát. 

 
2.2.6 Pre vylúčenie pochybností sa ďalej uvádza, že odplata za výkon všetkých činností podľa tejto 

Zmluvyje súčasťou Zmluvnej ceny. 
 

3. VŠEOBECNÉ ÚSTANOVENIA O VYKONÁVANÍ DIELA 
 
3.1 Vykonávanie Diela 
 
3.1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo tak, aby bolo 

vykonané v súlade: 
(a) s touto Zmluvou, 
(b) so Súťažnými podkladmi, 
(c) s Ponukou Zhotoviteľa, 
(d) s platnými rozhodnutiami, záväznými stanoviskami, súhlasmi, vyjadreniami a 

povoleniami Príslušných orgánov a iných dotknutých osôb v súvislosti s Projektom, ktoré 
budú platné a účinné v čase vykonávania Diela, 

(e) so všeobecne záväznými Právnymi predpismi, vrátane predpisov hygienických, 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, protipožiarnej ochrane, ochrane životného 
prostredia, v súlade s platnými slovenskými technickými normami, európskymi normami 
a všeobecne záväznými nariadeniami platnými pre danú lokalitu. 
 

3.1.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo s vynaložením odbornej starostlivosti, efektívne a v súlade 
s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami.  

 
3.1.3 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný dodržiavaťvšetky platné Právne predpisy a normy, 

postupovať v súlade s požiadavkami všetkých slovenských technických noriem(„STN“, ktoré sa 
na Dielo vzťahujú a sú platné na území SR v čase PrevzatiaDiela podľa článku 10.7(Prevzatie 
Diela) tejto Zmluvy), ktoré boli vydané a súvisia s plnením vykonávaným na základe tejto 
Zmluvy, s požiadavkami vyplývajúcimi zo Súťažných podkladov, najmä Opisu predmetu 
zákazky, s Pokynmi, s požiadavkami, rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami 
Príslušných orgánov, v súlade s upresneniami požiadaviek na Dielo v súlade s postupom podľa 
článku 2.2.4 tejto Zmluvy a v súlade s vyjadreniami a stanoviskami Objednávateľa alebo 
Stavebného dozoru, o ktoré Zhotoviteľ požiadal v súlade s článkom3.5.6tejto Zmluvy. Ak v 
priebehu plnenia Zmluvy dôjde k zmene Príslušných predpisov, Zhotoviteľ je povinný 
upozorniť Objednávateľa na obsah a možný dopad tejto zmeny. 
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3.1.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Materiál, Technologické zariadenia a Dokumentáciu tak, ako 
sú uvedené v Zmluve, Personál Zhotoviteľa, Vybavenie, spotrebovávané prostriedky a iné veci 
a služby, či už dočasného alebo trvalého charakteru, ktoré sú požadované v Zmluve. 
 

3.1.5 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ je povinný zaobstarať a do PrevzatiaDiela 
podľa článku 10.7(Prevzatie Diela) tejto Zmluvy udržiavať v platnosti všetky príslušné 
oprávnenia, privolenia, súhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikáty, licencie a iné dokumenty, 
ktoré sú potrebné na realizáciu Diela. 

 
3.1.6 Zhotoviteľ je povinný predložiť podrobnosti o opatreniach a metódach, ktoré navrhuje 

uskutočniť za účelom realizácie Diela, kedykoľvek ho o to Stavebný dozor alebo Objednávateľ 
požiada. Bez predchádzajúceho upozornenia Stavebného dozorualebo Objednávateľa 
Zhotoviteľ nesmie vykonať žiadnu podstatnú zmenu týchto opatrení a metód. 
 

3.1.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Dielo bolo vyhotovené spôsobom nepriečiacim sa 
dobrým mravom a/alebo poctivému obchodnému styku, v súlade s Právnymi predpismi s 
osobitným dôrazom na ochranu životného prostredia a zamedzenie trestnej zodpovednosti. 

 
3.2 Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody 

 
3.2.1 Vlastníkom Diela je od počiatku Objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša 

Zhotoviteľ. Tým nie je dotknutá iná zodpovednosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 
 
3.2.2 Nebezpečenstvo škody: 

 
(a) na Dokumentácií prechádza na Objednávateľaprevzatím tejto časti Diela, 

 
(b) na Diele prechádza na Objednávateľa prevzatím časti Diela Objednávateľom podľa článku 

10.6(Prevzatie časti Diela) alebo prevzatím celého Diela podľa článku 10.7 (Prevzatie 
Diela). 

 
3.2.3 V prípade straty, zničenia, alebo akéhokoľvek poškodenia Diela, Vybavenia, Dokumentácie 

počas obdobia, v ktorom za ne nesie zodpovednosť Zhotoviteľ, je Zhotoviteľ povinný na vlastné 
náklady a nebezpečenstvo napraviť stratu, zničenie alebo poškodenie tak, aby Dielo, 
Vybavenie, a Dokumentácia zodpovedali podmienkam tejto Zmluvy. Podľa povahy spôsobenej 
škody môže Objednávateľ požiadať Zhotoviteľa o úhradu škody uvedením do predošlého stavu. 
 

3.2.4 Po Prevzatí Diela bude Zhotoviteľ naďalej zodpovedať za akúkoľvek stratu, zničenie alebo 
škodu spôsobenú: 

 
(a) akýmkoľvek konaním Zhotoviteľa, Personálu Zhotoviteľa, Subdodávateľov, alebo iných 

osôb, za ktoré Zhotoviteľ zodpovedá a 
 
(b) ktoré vzniklo v dôsledku činností Zhotoviteľa pred Prevzatím Diela, za ktoré bol 

Zhotoviteľ zodpovedný. 
 

3.4.6 Pre vylúčenie pochybností, škodou na Diele sa rozumie aj poškodenie objektu alebo iných 
objektov na Stavenisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, vrátane poškodenia, ktoré bolo 
zapríčinené intenzívnou dopravou ťažkých vozidiel, vibráciami a poklesmi pôdy. 

 
3.3 Súčinnosť 
 
3.3.1 Objednávateľ je povinný na žiadosť Zhotoviteľa poskytnúť Zhotoviteľovi za účelom a v rozsahu 

nevyhnutnom na umožnenie dosiahnutia účelu Zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä 
v udelení potrebných plnomocenstiev pre Zhotoviteľa, udelení súhlasov a privolení, ktoré sú 
potrebné pre úspešnú realizáciu Diela a Projektu. Zhotoviteľ je povinný včas, najneskôr však 
sedem (7) Dní vopred, Objednávateľa písomne požiadať o udelenie takýchto plnomocenstiev, 
súhlasov a privolení, v opačnom prípade zodpovedá za spôsobenú škodu. Objednávateľ je ďalej 
povinný poskytovať Zhotoviteľovi informácie, podklady, vyjadrenia a stanoviská v rozsahu 
nevyhnutnom na plnenie tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný poskytovať ďalšiu súčinnosť 
vyplývajúcu z ustanovení tejto Zmluvy. 



 
 

 12

 
3.4 Správy o postupe prác 

 
3.4.1 Zhotoviteľ je povinný pripravovať až do Prevzatia Diela správy o postupe prác a predkladať ich 

Objednávateľovi a Stavebnému dozorovi v dvoch (2) listinných vyhotoveniach a zároveň ich 
zasielať v elektronickej podobe na emailovú adresu Kľúčových osôb Objednávateľa. 
 

3.4.2 Prvá správa bude pokrývať obdobie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastane Dátum 
začatia prác. Správy o postupe prác bude Zhotoviteľ predkladať raz za dva (2) týždne.  
 

3.4.3 Správy o postupe prác budúobsahovať: 
 

 
(a) informácie stave a o rozsahu rozpracovanosti plnení Diela vo vzťahu k Záväznému 

harmonogramu, vrátane dokladov o aktivite alebo činnosti uskutočnenej v rámci 
Inžinierskej činnosti, 

 
(b) správy o stave plnenia úloh, ktoré boli Zhotoviteľovi zadané Pokynmi, 
 
(c) rozpis uskutočnených prác na Diele za daný mesiac podľa položiek špecifikovaných vo 

Výkaze výmer a ich prepočet podľa jednotkových cien špecifikovaných vo Výkaze 
výmer, 

 
(d) rovnopisy Dokumentácie, vrátane čiastkovej Dokumentácie (prieskumy a štúdie) a 

popis stavu kompletnosti Dokumentácie, 
 

(e) rovnopisy dokumentov vyhotovených v rámci výkonu Inžinierskej činnosti, a to najmä, 
nie však výlučne, rovnopisy žiadostí, návrhov a opravných prostriedkov adresovaných 
príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy a rovnopisy rozhodnutí, stanovísk 
alebo iných dokumentov vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, 
ktoré sa vzťahujú na Projekt, 
 

(f) špecifikáciu chýbajúcich podkladov, nedostatočných podkladov alebo čakacích lehôt 
na strane Príslušných orgánov, 
 

(g) fotografie dokumentujúce pokrok na Stavenisku v elektronickej forme na CD, 
 

(h) podrobnosti popísané v článku 5.6 (Záznamy o Personálu Zhotoviteľa a Zariadeniach 
Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, 
 

(i) podrobnosti o bilancii zdrojov, ktoré Zhotoviteľ plánuje využiť pri prácach na 
Stavebnej časti Diela v nasledujúcich dvoch (2) týždňoch. Tieto podrobnosti zahŕňajú 
najmä plánované počty Personálu Zhotoviteľa, podrobnosti o Zariadeniach 
Zhotoviteľa, ako aj informácie o materiáloch a Technologických zariadeniach, ktoré 
Zhotoviteľ plánuje využiť, 
 

(j) podrobnosti o plánovaných udalostiach na nasledujúce dva (2) týždne, pri výskyte 
ktorých je Zhotoviteľ, v zmysle podmienok tejto Zmluvy, povinný prizvať 
Objednávateľa k určitému úkonu, najmä, nie však výlučne, pri zakrytí časti Diela a pri 
uskutočnení skúšok, 
 

(k) evidenciu o množstve a druhu odvážaného odpadu zo Staveniska, rovnopisy 
dokumentov o odovzdaní (uložení) odpadu a sutiny osobám oprávneným nakladať 
s odpadom podľa Zákona o odpadoch, obsahujúce údaje o druhu a množstve 
uskladneného odpadu, 
 

(l) informácie o nehodách na Stavenisku a iných bezpečnostných incidentoch, 
 

(m) ďalšie skutočnosti a okolnosti týkajúce sa realizácie Diela, ktoré sú podstatné alebo 
ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa,  
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(n) prehľad navrhovaných, odsúhlasených a uskutočnených Zmien. 
 
3.4.4 Súčasťou správ o postupe prác sú nad rámec vyššie uvedeného aj iné dokumenty, pokiaľ tak 

výslovne ustanovuje táto Zmluva. 
 

3.5 Pokyny 
 
3.5.1 Pokyny, ktorými je Zhotoviteľ v zmysle tejto Zmluvy viazaný, je mu oprávnený dať 

Objednávateľ,Stavebný dozor, alebo Objednávateľom poverená osoba. 
 

3.5.2 Ak nejaký Pokyn predstavuje Zmenu, musí sa použiť článok 12(Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy. 
 

3.5.3 Pokyny musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ, Stavebný dozor, alebo Objednávateľom 
poverená osoba vydá ústny Pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi 
v lehote do dvoch (2) Dní. 

 
3.5.4 Ak Zhotoviteľ spochybňuje akýkoľvek Pokyn Stavebného dozoru alebo Objednávateľom 

poverenej osoby, môže predložiť túto záležitosť Objednávateľovi, ktorý je povinný bezodkladne 
potvrdiť, zrušiť alebo zmeniť takéto rozhodnutie alebo Pokyn. 

 
3.5.5 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s Pokynmi a nie je oprávnený sa od týchto Pokynov 

odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Stavebného dozoru, Objednávateľa, 
alebo Objednávateľom poverenej osoby, alebo (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť 
v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a 
získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Stavebného dozoru, Objednávateľa alebo 
Objednávateľom poverenej osoby nie je možné rozumne vyžadovať, (iii) sú tieto Pokyny 
v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, alebo by mohli ohrozovať bezpečnosť a zdravie na 
Stavenisku. 

 
3.5.6 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko 

Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie Pokynu. Objednávateľ je povinný vydať 
Pokyn do siedmych (7) Dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie Pokynu požiadal. 

 
3.5.7 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi všetky skutočnosti a 

okolnosti, ktoré pri realizácii Diela zistil alebo sa o nich dozvedel a ktoré môžu mať vplyv na 
zmenu Pokynov. Ak však nedôjde k zmene Pokynov Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný 
postupovať podľa pôvodných Pokynov. 

 
3.5.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť Pokynov 

na účely zabezpečenia splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1(Účel Zmluvy) tejto Zmluvy 
a riadnej realizácie Diela, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto v rozpore 
s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu. 
Ak aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodnosť takéhoto Pokynu bude 
Objednávateľ trvať na jeho dodržaní, čo oznámi písomne Zhotoviteľovi do siedmych (7) Dní 
odo dňa, keď obdržal upozornenie Zhotoviteľa, bude povinnosťou Zhotoviteľa takýto Pokyn 
splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu. Ak 
Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom Pokyne, má 
sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto Pokynu a Zhotoviteľ tento Pokyn nesplní. 

 
3.5.9 Zhotoviteľ upozorní Stavebný dozor vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 

oneskorí alebo preruší, ak nevhodný Pokyn prekáža v riadnom vykonávaní Diela, alebo ak 
Pokyn nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať 
podrobnosti o predmetnom Pokyne, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a 
podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania alebo prerušenia prác. 

 
3.5.10 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady, ako dôsledok toho, že Stavebný dozor 

alebo Objednávateľ nevydal Pokyn v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce 
prerušené v dôsledku nevhodného Pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými 
podrobnosťami, Zhotoviteľ dá Stavebnému dozorovi ďalšie upozornenie a podľa článku 
17.2(Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy bude mať nárok na: 
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(a) predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie 

Diela je alebo bude oneskorené a to podľa článku 6.4(Predĺženie Lehoty výstavby) 
tejto Zmluvy a 
 

(b) úhradu súvisiacicha preukázateľných Nákladov. 
 
3.5.11 Po obdržaní tohto ďalšieho upozornenia je Stavebný dozor povinný postupovať v súlade s 

článkom 4.3(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil, alebo o nich 
rozhodol. 

 
3.5.12 Avšak pokiaľ (a do tej miery ak) omeškanie bolo spôsobené chybou alebo omeškaním 

Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom dokumente Dokumentácie, alebo oneskorením s ich 
predložením, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie Lehoty výstavby, ani 
uhradenie Nákladov. 

 
4. STAVEBNÝ DOZOR A KĽÚČOVÉ OSOBY OBJEDNÁVATEĽA 

 
4.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozoru 
 
4.1.1 Objednávateľ môže, avšak nie je povinný, vymenovať Stavebný dozor, ktorý bude vykonávať 

povinnosti jemu vyplývajúce zo Zmluvy. V prípade, že Stavebný dozor nebude Objednávateľom 
stanovený, bude jeho úlohy podľa tejto Zmluvy vykonávať osoba určená podľa potreby 
Objednávateľom alebo Objednávateľ. Ustanovenia tohto článku 4.1.1 Zmluvy, ako aj ďalšie 
ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré definujú povinnosti Stavebného dozoru,sa primerane použijú 
aj na rozsah povinností a právomoc Objednávateľom poverenej osoby. Ak Objednávateľ 
plánuje vymenovať Stavebný dozor, ale tento nevymenuje v primeranom čase pred Dátumom 
začatia prác podľa článku 6.1(Začatie prác) tejto Zmluvy, Objednávateľ je povinný menovať 
svojho zástupcu, ktorý bude mať na prechodnú dobu, kým nebude menovaný Stavebný dozor, 
oprávnenia a povinnosti  Stavebného Dozoru Objednávateľapodľa tejto Zmluvy. 

 
4.1.2 Personál Stavebného dozoru musí zahŕňať dostatočne kvalifikovaných inžinierov a ďalších 

odborníkov, ktorí sú kompetentní vykonávať tieto povinnosti. 
 
4.1.3 Stavebný dozor nie je oprávnený dopĺňať alebo meniť Zmluvu. 
 
4.1.4 Stavebný dozor je oprávnený uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak, ako sú uvedené 

v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy vyplýva. 
 
4.1.5 Kedykoľvek Stavebný dozor vykonáva určitú činnosť, pre ktorú sa vyžaduje súhlas 

Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy) sa predpokladá, že Objednávateľ mu taký súhlas 
udelil. 

 
4.1.6 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak: 
 

(a) kedykoľvek si Stavebný dozor plní svoje povinnosti, alebo vykonáva činnosti uvedené v 
Zmluve alebo z nej vyplývajúce, predpokladá sa, že Stavebný dozor koná v mene a na 
účet Objednávateľa; 

 
(b) Stavebný dozor nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo Zmluvných strán akýchkoľvek 

povinností, záväzkov alebo zodpovednosti podľa Zmluvy; 
 

(c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, Pokyn, upozornenie, 
návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebného dozoru (vrátane absencie 
nesúhlasu), má rovnané účinky akoby konal samotný Objednávateľ; 

 
(d) kedykoľvek si určitá záležitosť vyžaduje schválenie, kontrolu, potvrdenie, súhlas, 

preskúmanie, Pokyn, upozornenie, návrh, požiadanie, skúšku alebo podobný úkon 
Stavebného dozoru, Stavebný dozor bude povinný tieto vykonať v lehote primeranej 
podľa konkrétnych okolností a počínať si pri vynaložení odbornej starostlivosti tak, 
aby nedošlo k omeškaniu činností Zhotoviteľa vykonávaných podľa tejto Zmluvy. 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Stavebnému dozoru poskytne potrebnú súčinnosť, ktorá 
umožní Stavebnému dozoru konať v súlade s predchádzajúcou vetou.  

 
4.2 Výmena Stavebného Dozoru Objednávateľa 
 
4.2.1 V prípade zámeru Objednávateľa vymeniť Stavebný dozor, je povinný oznámiť Zhotoviteľovi 

písomne kontaktné údaje novéhoStavebného dozoru, s telefónnymi číslami a elektronickou 
adresou nového Stavebného dozoru. Vymenovanie a odvolanie Stavebného dozoru sa stane 
voči Zhotoviteľovi účinným Dňom nasledujúcim po Dni doručenia takéhoto písomného 
oznámenia Zhotoviteľovi, ak nebude v tomto oznámení uvedený neskorší termín. 

 
4.3 Rozhodnutia 

 
4.3.1 Kedykoľvek táto Zmluva predpokladá, že pri odsúhlasovaní alebo rozhodovaní o nejakej 

záležitosti, bude Stavebný dozor postupovať v súlade s týmto článkom 4.3(Rozhodnutia) tejto 
Zmluvy, potom je Stavebný dozor povinný predmet rozhodnutia bezodkladne konzultovať s 
obidvomi Zmluvnými stranami a pokúsiť sa dosiahnuť zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, 
Stavebný dozormusí urobiť spravodlivé rozhodnutie v súlade so Zmluvou a príslušnými 
Právnymi predpismi, pričom bude brať do úvahy všetky významné okolnosti. 
 

4.3.2 Stavebný dozorje povinný oznámiť obidvom Zmluvným stranám výsledok každej dohody alebo 
rozhodnutia spolu s podporným podrobným popisom. Takáto dohoda alebo rozhodnutie bude 
pre Zmluvné strany záväzné až do jeho zrušenia alebo nahradenia inou dohodou alebo 
rozhodnutím súdu.  
 

4.4 Kľúčové osoby Objednávateľa 
 
4.4.1 osobami Objednávateľa sú: 
 

(a)  Vedúci odboru investícií, správy a stravovania ,  
 

(b) Stavebný dozor objednávateľa. 
 
(c) Iné osoby, ktoré objednávateľ označí ako kľúčové osoby objednávateľa. 

 
 
5. PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA, STAVEBNÝ DOZOR ZHOTOVITEĽA 

A SUBDODÁVATELIA 
 

5.1 Predstaviteľ Zhotoviteľa 
 
5.1.1 Zhotoviteľ je povinný vymenovať pre účely styku s Objednávateľom a  Stavebným Dozorom 

Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenou osobou pre účely tejto Zmluvy svojho 
predstaviteľa (zástupcu), ktorý bude mať všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať 
v mene a na účet Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.  
 

5.1.2 Všetky povinnosti a oprávnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplývajúce pre Zhotoviteľa, 
s výnimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukončenia Zmluvy, vymenovania a odvolania 
Predstaviteľa Zhotoviteľa, bude v mene a na účet Zhotoviteľa oprávnený a povinný vykonávať 
Predstaviteľ Zhotoviteľa s tým, že na výkon týchto činností môže Zhotoviteľ písomne poveriť 
ktorúkoľvek osobu spomedzi Personálu Zhotoviteľa. Predstaviteľ Zhotoviteľa môže týmto 
spôsobom poveriť aj inú tretiu osobu. V takom prípade je však povinný vyžiadať si 
predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa a musí zabezpečiť plnenie povinností podľa 
článku 20.8(Mlčanlivosť) tejto Zmluvy. Akékoľvek určenie, Pokyn, kontrola, prehliadka, 
súhlas, schválenie alebo podobné konanie alebo opomenutie urobené akoukoľvek takouto 
osobou bude mať rovnaké účinky, akoby bolo urobené samotným Predstaviteľom Zhotoviteľa. 

 
5.1.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr štrnásť(14) Dní pred Dátumom začatiaprác podľa článku 6.1.1 

(b) tejto Zmluvy predložiť Stavebnému Dozoru Objednávateľana odsúhlasenie meno, 
priezvisko a kontaktné údaje osoby, ktorú Zhotoviteľ navrhuje menovať za Predstaviteľa 
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Zhotoviteľa. Ak Stavebný dozor takýto súhlas neudelí alebo dodatočne odvolá, je Zhotoviteľ 
povinný navrhnúť rovnakým spôsobom inú vhodnú osobu. 

 
5.1.4 Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho súhlasu StavebnéhoDozoru Objednávateľa, odvolať 

Predstaviteľa Zhotoviteľa alebo vymenovať nového. 
 
5.1.5 Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa má byť dočasne neprítomný na Stavenisku počas realizácie Diela, 

musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky 
predchádzajúceho súhlasu Stavebného Dozoru Objednávateľa) a Stavebný dozor musí byť 
o tejto skutočnosti informovaný. 

 
5.1.6 Predstaviteľ Zhotoviteľa musí, v zastúpení Zhotoviteľa, prijímať Pokyny podľa článku 

3.5(Pokyny) tejto Zmluvy. 
 

5.1.7 Predstaviteľ Zhotoviteľa môže s predchádzajúcim súhlasom Stavebného Dozoru 
Objednávateľa previesť akúkoľvek právomoc, funkciu alebo oprávnenie na ktorúkoľvek 
kompetentnú osobu a toto poverenie môže s predchádzajúcim súhlasom StavebnéhoDozoru 
Objednávateľakedykoľvek zrušiť (odvolať). Plnenie povinností podľa článku 20.8(Mlčanlivosť) 
tejto Zmluvy musí byť zabezpečené. Poverenie alebo jeho odvolanie je účinné až doručením 
predchádzajúceho oznámenia, podpísaného Predstaviteľom Zhotoviteľa, v ktorom bude 
menovaná táto poverená osoba s uvedením právomoci, funkcie alebo oprávnenia, ktoré sa jej 
udeľujú alebo rušia, Stavebného dozoru Objednávateľa. 

 
5.1.8 Predstaviteľ Zhotoviteľa a ním poverené osoby musia plynulo ovládať slovenský jazyk. 

 
5.1.9 Kedykoľvek Predstaviteľ Zhotoviteľa vykonáva konkrétnu činnosť vyžadujúcu súhlas 

Zhotoviteľa alebo akýchkoľvek jeho orgánov, má sa na účely Zmluvy za to, že Zhotoviteľ alebo 
jeho príslušný orgán taký súhlas vydal. 

 
5.2 Dozor Zhotoviteľa 
 
5.2.1 V priebehu vykonávania Stavebnej častizabezpečí Zhotoviteľ potrebný dozor. 

 
5.2.2 Dozor bude vykonávaný dostatočným počtom osôb so zodpovedajúcou znalosťou slovenského 

jazyka a znalosťou činností, ktoré majú byť vykonané (vrátane požadovaných metód a techník, 
rizík, ktoré pravdepodobne môžu nastať a metód ochrany pred nehodami) pre uspokojivú a 
bezpečnú realizáciu Diela. 

 
5.3 Kľúčové osoby Zhotoviteľa 
 
5.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy 

bude vykonávať vždy prostredníctvom Kľúčových osôb Zhotoviteľa, ktoré na tento účel 
identifikoval vo svojej Ponuke. Iba výnimočne môže Zhotoviteľ použiť na výkon vybraných 
odborných činností aj ďalšie osoby v prípade, ak ich realizáciu objektívne nie je možné 
zabezpečiť v požadovanej kvalite a/alebo čase prostredníctvom určenej Kľúčovej osoby 
Zhotoviteľa. Zoznam Kľúčových osôb Zhotoviteľa s uvedením ich kvalifikácie a doklady 
preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria obsah Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.  

 
5.3.2 Nahradenie niektorej z Kľúčových osôb Zhotoviteľa je možné výlučne so súhlasom 

Objednávateľa a iba v prípade, ak Kľúčová osoba Zhotoviteľa preukázateľne nemôže vykonávať 
činnosť, na ktorú bola určená. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, 
že novo navrhovaná Kľúčová osoba Zhotoviteľa musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako 
je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazovala Kľúčová osoba Zhotoviteľa, ktorá sa nahrádza. 
Spôsobilosť novej Kľúčovej osoby Zhotoviteľa preukazuje Zhotoviteľ rovnakými dokladmi ako 
boli požadované v Podmienkach účasti. 

 
5.3.3 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Kľúčových osôb 

Zhotoviteľa nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup 
podľa tohto článku 5.3 tejto Zmluvy.Po zmene Kľúčovej osoby Zhotoviteľa Zmluvné strany 
aktualizujú Prílohu č. 1 o údaje o novej Kľúčovej osobe Zhotoviteľa. 
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5.4 Technický personál a pracovné sily Zhotoviteľa 
 
5.4.1 Zhotoviteľ je povinný si sám zabezpečiť Personál Zhotoviteľa alebo iných pracovníkov (ich 

vyplácanie, ubytovanie, stravovanie a dopravu), ktorí sú nevyhnutní na realizáciu Diela 
v rozsahu, úrovni, kvalite a lehotách požadovaných Zmluvou. 
 

5.4.2 Zhotoviteľ bude uplatňovať mzdové tarify a dodržiavať pracovné podmienky, ktoré nie sú 
horšie ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetví, v ktorom sa vykonáva práca. Ak 
nie sú aplikovateľné žiadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotoviteľ uplatňovať 
mzdové tarify a dodržiavať podmienky, ktoré nie sú horšie než všeobecná úroveň miezd a 
podmienok, ktoré dodržujú miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom 
odvetví, ako je odbor alebo odvetvie Zhotoviteľa.  

 
5.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude (ani sa o to nebude pokúšať) priamo či nepriamo 

zamestnávať alebo akýmkoľvek iným spôsobom najímať Personál Objednávateľa, ktorí sa 
zúčastňovali alebo zúčastňujú realizácie Zmluvy, a to až do ukončenia Zmluvy. 

 
5.4.4 Zhotoviteľ je povinný konať v súlade s príslušnými pracovno-právnymi predpismi, ktoré sa 

vzťahujú na Personál Zhotoviteľa, vrátane, nie však výlučne, s Právnymi predpismi týkajúcimi 
sa zamestnanosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sociálneho zabezpečenia a 
udeľovania pracovných povolení. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Personál Zhotoviteľa 
dodržiaval všetky príslušné Právne predpisy vrátane, nie však výlučne tie, ktoré sa týkajú 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 
5.4.5 Na Stavenisku sa nebudú vykonávať práce mimo pracovnú dobu povolenú príslušnými 

Právnymi predpismi alebo rozhodnutiami Príslušných orgánov, okrem prípadov ak by práca 
bola nevyhnutná alebo nutná k ochrane života alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela. O 
týchto prípadoch bude Zhotoviteľ okamžite informovať Stavebný dozor. 

 
5.4.6 Poskytnutie a udržiavanie všetkých potrebných, sociálnych zariadení pre Personál Zhotoviteľa 

je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za udržiavanie potrebných 
zariadení, ak boli zo strany Zhotoviteľa poskytnuté, a je zodpovedný za poskytnutie 
a udržiavanie sociálnych zariadení pre Pracovníkov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ tiež poskytne 
zariadenia pre Personál Objednávateľa, ak je to uvedené v Zmluve, alebo dohodnuté 
Zmluvnými stranami. 

 
5.4.7 Zhotoviteľ neumožní nikomu z Personálu Zhotoviteľa, aby mali dočasné alebo trvalé 

ubytovanie v objektoch tvoriacich súčasť Staveniska. 
 
5.5 Kvalifikácia a kompetencie PersonáluZhotoviteľa 
 
5.5.1 Zhotoviteľ zabezpečí, aby Personál Zhotoviteľa bol vo svojom remesle, povolaní alebo profesii 

primerane kvalifikovaní, vyškolení a skúsení a mali na výkon im zverených činností príslušné 
povolenia, certifikácie a autorizácie, ak je to požadované Právnymi predpismi. Stavebný dozor 
môže požadovať, aby Zhotoviteľ odvolal (alebo inicioval odvolanie) ktoréhokoľvek z Personálu 
Zhotoviteľa, vrátane Predstaviteľa Zhotoviteľa, pokiaľ sa ho to týka, ktorý: 

 
(a) trvalo koná nesprávne alebo nedbanlivo, 
 
(b) plní svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo, 
 
(c) porušuje niektoré ustanovenia Zmluvy alebo Právne predpisy, alebo 
 
(d) sa trvalo správa tak, že to ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo ochranu životného 

prostredia. 
 
5.5.2 Ak je to potrebné, Zhotoviteľ následne bezodkladne vymenuje náhradnú osobu. Zmenou osoby 

podľa tohto článku Zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa dodržať Záväzný 
harmonogram ako aj samotné plnenie podľa tejto Zmluvy.  

 
5.6 Záznamy o Personáli Zhotoviteľa a Zariadeniach Zhotoviteľa 
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5.6.1 Zhotoviteľ bude priebežne viesť a na požiadanie predkladať Stavebnému  Dozoru 

Objednávateľa podrobné údaje o počte Personálu Zhotoviteľa v jednotlivých profesiách, o ich 
činnosti a počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku. 
 

5.6.2 Pred začatím prác na Stavenisku Zhotoviteľ vyhotoví organizačnú štruktúru Personálu 
Zhotoviteľa so zameraním na vymedzenie jednotlivých profesií. Organizačná štruktúra 
Personálu Zhotoviteľa musí byť v priebehu pracovného času trvalé prístupná na Stavenisku. 

 
5.7 Subdodávatelia 
 
5.7.1 Zhotoviteľ nesmie Subdodávateľovi zadať vyhotovenie celého Diela.Táto podmienka má 

charakter požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa § 38 ods. 4 Zákona 
o verejnom obstarávaní. 

 
5.7.2 Zhotoviteľ je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť Subdodávateľa s podmienkami 

tejto Zmluvy a zaviazať Subdodávateľana dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo 
strany Subdodávateľa. 
 

5.7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie mlčanlivosti podľa článku 20.8(Mlčanlivosť) tejto 
Zmluvy a za akúkoľvek škodu, konanie, porušenie, opomenutie alebo zanedbanie spôsobené 
Subdodávateľom, jeho zamestnancami, alebo osobami ním poverenými, pri realizácii Diela 
Objednávateľovi a/alebo iným osobám, pričom zodpovedá tak, akoby škodu, konanie, 
porušenie, opomenutie alebo zanedbanie spôsobil sám Zhotoviteľ.  
 

5.7.4 Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS, je počas platnosti a účinnosti tejto 
Zmluvy povinný byť v RPVS zapísaný a plniť všetky povinnosti podľa Zákona o RPVS. 
 

5.7.5 Zhotoviteľ je oprávnený zadať subdodávku na realizácii Diela len 
Subdodávateľovomuvedeným v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy v rozsahu podielu uvedenom 
v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

 
5.7.6 V prípade zmeny Subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie 

výmena Subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy alebo vstup ďalšieho nového 
Subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má 
zmena Subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu Subdodávateľa a v tomto 
oznámení uviesť min. nasledovné: podiel plnenia v percentách, ktorý má v úmysle zadať tretím 
osobám, navrhovaných nových Subdodávateľov, predmety plnenia. Každý Subdodávateľ, 
ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona 
o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 
a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie dodávať tovar, 
vyhotovovať práce alebo poskytovať služby musí mať Subdodávateľ k tej časti Diela, ktorú má 
plniť. 
 

5.7.7 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku 
ktorémukoľvek Subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám, vyžiadaním si od 
Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa 
Zákona o verejnom obstarávaní u všetkých Subdodávateľov. 
 

5.7.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Subdodávateľa, ktorý je s ním v 
obchodnom, súdnom alebo rozhodcovskom spore. 
 

5.7.9 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom 
navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom Subdodávateľovi počas plnenia Zmluvy a to 
bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo. 

 
5.7.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia mali platné príslušné oprávnenia, 

koncesie, certifikáty, licencie a tiež odbornú kvalifikáciu a dostatok odborných skúseností, 
ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie prác podľa ich zmlúv so Zhotoviteľom. 
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5.7.11 Zhotoviteľ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči Subdodávateľom v súlade so 
zásadami poctivého obchodného styku, t.j. najmä uhradiť Subdodávateľom v primeranej 
lehote (nezávisle od platieb Objednávateľa) dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonané 
práce podľa ich zmlúv so Zhotoviteľom. 

 
5.7.12 Ak bude zrejmé, že niektorý Subdodávateľ nie je schopný dodržať svoje záväzky v súvislosti 

s realizáciou Diela podľa Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vyžadovať od Zhotoviteľa, aby ho 
nahradil iným Subdodávateľom, ktorý bude schopný predmetné záväzky plniť alebo, aby splnil 
tieto záväzky sám.Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovej žiadosti vyhovieť. Zmenou 
subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa dodržať Záväzný harmonogram ako 
aj samotné plnenie podľa tejto Zmluvy. 
 

5.7.13 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Stavebnému Dozoru Objednávateľa predpokladaný dátum 
začatia prác Subdodávateľa najmenej sedem (7) Dní vopred. 
 

6. DOBA VYKONÁVANIA DIELA, ZAČATIE PRÁC, OMEŠKANIE A PRERUŠENIE 
PRÁC 

 
6.1 Začatie prác 
 
6.1.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Dátum začatia prác nastal: 

 
(a) na Dokumentácii a Inžinierskej činnostibez zbytočného odkladu, najneskôr do siedmych 

(7) Dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, 
 

(b) na Stavebnej časti,na uskutočnenie ktorej je potrebné povolenie Príslušných orgánov, bez 
zbytočného odkladu, najneskôr dosiedmych (7) Dní odo Dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutí Príslušných orgánov, ktorými sa Stavebná časť povoľuje. 

 
(c) pri prácach a činnostiach neuvedených pod bodmi (a) a (b) tohto článku Zmluvy, na 

uskutočnenie ktorých nie je potrebné povolenie Príslušných orgánov, najneskôr do 
siedmych (7) Dní odo Dňa odovzdania Staveniska podľa článku 8.1 tejto Zmluvy. 

 
6.2 Lehota výstavby 
 
6.2.1 Zhotoviteľ dokončí všetky časti Diela, vrátane úspešného výsledku skúšok vyžadovaných touto 

Zmluvou, v lehote do dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. 
 

Míľniky 

Lehota 
ukončenia 

(Počet dní od 
nadobudnutia 

účinnosti 
zmluvy o 

dielo) 

Popis Míľnika Podklad pre vyhodnotenie 
ukončenia Míľnika 

 
Míľnik č. 1  
 
Dokumentácia pre územné 
konanie, stavebné povolenie 
(DSP) vrátane realizačného 
projektu 

120 

Predloženie konceptu 
dokumentácie 

k územnému konaniu, 
stavebnému konaniu 
vrátane realizačného 
projektu a popis jeho 

rozsahu 

 Stavebnotechnickým dozorom 
potvrdený termín prebratia 

podkladov 

 
Míľnik č. 2  
 
Odovzdanie podkladov pre 
žiadosť o stavebné povolenie  

Predloženie podkladov pre 
zabezpečenie stavebného 
povolenia  k územnému 

konaniu, stavebnému 
konaniu vrátane 

kompletného realizačného 
projektu 

Stavebnotechnickým dozorom 
potvrdený termín prebratia 

podkladov 
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Míľniky 

Lehota 
ukončenia 

(Počet dní od 
začiatku LV 
podčlánok 
8.1. FIDIC) 

Popis Míľnika Podklad pre vyhodnotenie 
ukončenia Míľnika 

 
Míľnik č. 3 
 
Ukončenie stavebných prác 
a odovzdanie projektu 
skutočného vyhotovenia 

610 
(odo dňa 
vydania 

právoplatného 
stavebného 
povolenia) 

Ukončenie stavebných 
prác a odovzdanie projektu 

skutočného vyhotovenia 

Stavebnotechnickým dozorom 
potvrdené ukončenie prác 

 
 
6.3 Záväzný harmonogram a POV 
 
6.3.1 Zhotoviteľ je v lehote do piatich [5] Dní od Dátumu začatia prác povinnývypracovať návrh 

Záväzného harmonogramua návrh POVa predložiť ich Objednávateľovi na schválenie. 
Objednávateľ je povinný zaujať stanovisko k návrhu Záväzného harmonogramu a návrhu POV 
do desiatich (10) Dní. 
 

6.3.2 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi revidovaný Záväzný harmonogram vždy vtedy, keď 
predchádzajúci Záväzný harmonogram nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami 
Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, že Záväzný harmonogram (v miere, ktorá 
je uvedená) nezodpovedá Zmluve alebo skutočnému postupu a zámerom, ktoré Zhotoviteľ 
uviedol, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi revidovaný Záväzný harmonogram. 
Objednávateľ je povinný zaujať stanovisko k revidovanému Záväznému harmonogramu do 
desiatich (10) Dní. 
 

6.3.3 V prípade, ak Zmluvné strany vo vzťahu k návrhu Záväzného harmonogramu, návrhu POV, 
alebo k revidovanému Záväznému harmonogramu nedosiahnu zhodu, Stavebný dozor bude 
postupovať v súlade s článkom 4.3(Rozhodnutia) tak, aby o nich rozhodol. 
 

6.3.4 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu oznámi Stavebnému Dozoru Objednávateľa 
pravdepodobné zvláštne budúce udalosti alebo okolnosti o ktorých má vedomosť, ktoré by 
mohli negatívne ovplyvniť prácu, zvýšiť cenu Diela alebo oneskoriť vyhotovenie Diela. 

 
6.4 Predĺženie Lehoty výstavby 
 
6.4.1 Zhotoviteľ má právo na predĺženie Lehoty výstavbycelého Diela alebo jeho jednotlivých častí 

do tej miery, v akej je alebo bude dokončenie Diela oneskorené z niektorých nasledujúcich 
dôvodov: 

 
(i) Zmena tejto Zmluvy,  

 
(ii) Významná odchýlka, v množstve ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve, 

 
(iii) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za nepriaznivé poveternostné / 

klimatické podmienky sa považuje teplota pod -10 0C, v trvaní dlhšom ako 7 Dní, 
 

(iv) takáskutočnosť, ktorá zakladá nárok na predĺženie Lehoty výstavby podľa niektorého z 
článkov tejto Zmluvy. 

 
6.4.2 Termíny stanovené v tejto Zmluve a v Záväznom harmonograme sa posunú o dobu, po ktorú 

Zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa článku6.4.1 tejto Zmluvy, resp. 
o dobu, ktorá zodpovedá dodatočným prácam na Diele vyplývajúcim z výskytu udalostí podľa 
bodov (i), (ii) a (iv) článku 6.4.1 tejto Zmluvy.V prípade, ak sa dôvody podľa článku 6.4.1 tejto 
Zmluvy vzťahujú len na časť Diela,termíny stanovené v tejto Zmluve a v Záväznom 
harmonogramesa predlžujú len vo vzťahu k tej časti Diela, ktorá je týmito dôvodmi dotknutá. 
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6.4.3 Zhotoviteľ nebude mať právo na predĺženie Lehoty výstavby, a ani na úhradu vzniknutých 
Nákladov z dôvodov vád Dokumentácie. 

 
6.4.4 Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie Lehoty výstavby, resp. na posun 

termínov podľa Zmluvy alebo Záväzného harmonogramu, oznámi to do siedmych (7) Dní odo 
dňa vzniku skutočnosti podľa článku 6.4.1 tejto Zmluvy Stavebnému Dozoru Objednávateľa 
s tým, že v oznámení uvedie:  
 
(a) popis skutočnosti, ktorá mu bráni v plnení povinností podľa tejto Zmluvy,  

 
(b) dĺžku jej predpokladaného trvania,  

 
(c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať,  

 
(d) predpokladané dôsledky.  

 
6.5 Rýchlosť postupu prác 
 
6.5.1 Ak kedykoľvek 
 

(a) je skutočný postup prác príliš pomalý na to, aby mohla byť dodržaná Lehota výstavby, 
a/alebo 
 

(b) sa postup spomalil (alebo sa spomalí) oproti Záväznému harmonogramu podľa článku 
6.3(Záväzný harmonogram a POV) tejto Zmluvy, alebo 

 
z iných dôvodov než ktoré sú uvedené v článku 6.4(Predĺženie Lehoty výstavby) tejto Zmluvy, 
je Stavebný dozor oprávnený vydať Zhotoviteľovi príkaz, aby podľa článku 6.3(Záväzný 
harmonogram a POV) tejto Zmluvy predložil revidovaný Záväzný harmonogram so 
sprievodnou správou, v ktorej popíše revidované metódy, ktoré chce prijať, aby sa postup 
urýchlil a umožnil dokončenie Diela v rámci Lehoty výstavby, a to bezodkladne po doručení 
Pokynu, najneskôr však v lehote sedem (7) Dní po doručení tohto príkazu. Ak neurčí Stavebný 
dozor iné revidované metódy, prijme Zhotoviteľ revidované metódy, ktoré môžu vyžadovať 
predĺženie pracovnej doby a/alebo nárast počtu Personálu Zhotoviteľa a/alebo zvýšenie 
Vybavenia, a to všetko na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa.  
 

6.6 Prerušenie prác zo strany Objednávateľa 
 
6.6.1 Stavebný dozor je oprávnený vydať Zhotoviteľovi Pokyn, aby prerušil práce na realizácii 

ktorejkoľvek častiDiela a Zhotoviteľ je povinný takémuto Pokynu vyhovieť. V priebehu tohto 
prerušenia bude Zhotoviteľ chrániť, uchovávať a zabezpečovať Dielo alebo jeho časť pred 
akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. 

 
6.6.2 Stavebný dozor môže Zhotoviteľovi vydať Pokyn na prerušenie prác podľa tohto článku 

6.6(Prerušenie prác zo strany Objednávateľa) tejto Zmluvy i bez uvedenia dôvodu. V prípade, 
ak Zhotoviteľ za tento dôvod prerušenie prác zodpovedá, alebo je ním zapríčinený, neuplatní 
sa článok6.8(Následky prerušenia) tejto Zmluvy. 

 
6.7 Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa 
 
6.7.1 Ak Stavebný dozor v rozpore s článkom 13.4(Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry) tejto 

Zmluvy nevydá Potvrdenie čiastkovej faktúry alebo Objednávateľ nevykoná platbu podľa 
článku 13.6(Splatnosť) tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce (alebo spomaliť 
tempo prác) na tej časti Diela, ktorej sa čiastková faktúra alebo platba týka, až dokiaľ 
Zhotoviteľ neobdrží Potvrdenie o platbe, dostatočnú zábezpeku alebo platbu. Tým nie je 
dotknuté právo Zhotoviteľa odstúpiť od Zmluvy podľa článku 14.2(Odstúpenie od Zmluvy zo 
strany Zhotoviteľa) tejto Zmluvy. 

 
6.7.2 Zhotoviteľ je povinný ihneď po obdržaní potvrdenia o platbe, dostatočnej zábezpeky alebo 

platby, riadne pokračovať v prácach. 
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6.8 Následky prerušenia 
 

6.8.1 Za predpokladu, že práce na časti Diela budú prerušené z dôvodu podľa článku 6.6(Prerušenie 
prác zo strany Objednávateľa) tejto Zmluvy alebo z dôvodu podľa článku 6.7(Prerušenie prác 
zo strany Zhotoviteľa) tejto Zmluvy,Zhotoviteľovi vznikne: 
 
(a) nárok na predĺženie Lehoty výstavby tej časti Diela, ktorá je prerušením dotknutá, a to 

podľa podmienok stanovených v článku 6.4(Predĺženie Lehoty výstavby) tejto 
Zmluvy, 
 

(b) nárok na uhradenie všetkých Nákladov, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti 
s prerušením. 

 
6.8.2 Ak prerušenie zapríčinené Objednávateľom ovplyvňuje celé Dielo po dobu dlhšiu ako šesť (6) 

mesiacov, môže Zhotoviteľ odstúpiť od Zmluvy podľa článku 14.2.1(Odstúpenie od Zmluvy zo 
strany Zhotoviteľa). 
 

6.8.3 Zhotoviteľ nebude mať nárok na predĺženie Lehoty výstavby, a ani na úhradu vzniknutých 
Nákladov v prípade prerušenia z dôvodov nápravy chybnej Dokumentácie, práce alebo 
Materiálov alebo v prípade, že Zhotoviteľ Dielo nedostatočne chránil, uchovával alebo 
zabezpečil podľa článku 6.6(Prerušenie prác) tejto Zmluvy. 
 

6.9 Pokračovanie v práci 
 
6.9.1 Po vydaní povolenia alebo Pokynu k pokračovaniu v práci, skontroluje Stavebný dozor a 

Zhotoviteľ spoločne časť Diela, ktorého sa prerušenie prác týkalo.  
 

7. DOKUMENTY OBJEDNÁVATEĽA A DOKUMENTÁCIA, INŽINIERSKA ČINNOSŤ 
A AUTORSKÝ DOZOR 

 
7.1 DokumentyObjednávateľa 
 
7.1.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rámci Verejného obstarávania, najmä ako súčasť Súťažných 

podkladov, mu boli sprístupnené Dokumenty Objednávateľa, ktoré tvoria Prílohu č.2 tejto 
Zmluvy, a že Zhotoviteľovi boli tiež odovzdané a poskytnuté pred podaním jeho Ponuky, resp. 
pri podpise tejto Zmluvy, informácie, ktoré môžu byť relevantné pre Projekt a sú pre plnenie 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy dostatočné ako východiskové technicko – obchodné a cenové 
údaje. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že Dokumenty Objednávateľa, ktoré mu boli poskytnuté sú 
dostatočné pre uskutočnenie Projektu a riadne plnenie Zmluvy. 
 

7.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu bola umožnená obhliadka Staveniska a že si je vedomý rozsahu 
a objemu prác nevyhnutných na uskutočnenie Diela. Za predpokladu, že Zhotoviteľ vykonal 
obhliadku Staveniska podľa predchádzajúcej vety, tvorí potvrdenie o zrealizovaní obhliadky 
Staveniska Zhotoviteľom Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 

 
7.1.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že Dokumenty Objednávateľa a prípadné ďalšie informácie podľa 

článku 7.1.1tejto Zmluvy riadne preskúmal a detailne sa oboznámil s požiadavkami 
Objednávateľa uvedenými v Zmluve.  

 
7.1.4 Ostatné podklady potrebné za účelom plnenia podľa tejto Zmluvy nad rámec Dokumentov 

Objednávateľa je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ.  
 
7.1.5 Ak Objednávateľ v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy počas vykonávania 

Diela obdrží ďalšie informácie a/alebo materiály, dokumenty, údaje, rozhodnutia, povolenia, 
opatrenia alebo stanoviská Príslušných orgánov, ktoré by boli poskytnuté v rámci Verejného 
obstarávania, ak by existovali v čase Verejného obstarávania, je povinný tieto bez zbytočného 
odkladu odovzdať Zhotoviteľovi. O odovzdaní takýchto informácií a/alebo dokumentov sa 
spíše záznam a stávajú sa súčasťou Dokumentov Objednávateľa. 

 
7.1.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dokumenty Objednávateľa majú informatívny, resp. 

odporúčací charakter. Akékoľvek informácie a dáta, ktoré Zhotoviteľ obdrží od Objednávateľa 
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alebo získa inak, nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti za riadne plnenie Zmluvy s odbornou 
starostlivosťou. 
 

7.2 Dokumentácia 
 
7.2.1 Zhotoviteľ je povinný predložiť Dokumentáciu Objednávateľovi na schválenie pred jej 

predložením Príslušnému orgánu. 
 

7.2.2 Dokumentáciou sa rozumejú všetky projektové, výkresové, textové a iné hmotne zachytiteľné 
výstupy a všetka dokumentácia súvisiaca s povoľovacím procesom na vyhotovenie Diela. 
 

7.2.3 Súčasťou Dokumentácie sú aj doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie 
ktorejkoľvek časti Diela. 
 

7.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Dokumentáciu v slovenskom jazyku. Pokiaľ sú doklady, 
certifikáty a návody vzťahujúce sa na Technologické zariadenia v cudzom jazyku, tieto musia 
byť odborne preložené do slovenského jazyka. Cudzojazyčné originály musia tvoriť prílohu 
slovenského prekladu podľa predchádzajúcej vety. 
 

7.2.5 Pokiaľ je súčasťou Dokumentácie mapa, táto má byť vyhotovená v mierke 1:500, resp. v mierke 
požadovanej Právnymi predpismi, ak má byť táto predkladaná Príslušným orgánom. Pokiaľ je 
súčasťou Dokumentácie pôdorysné členenie, architektonické riešenie a pod., tieto majú byť 
vyhotovené v mierke 1:100, realizačná PD má byť vyhotovená v mierke 1:50, resp. v mierke 
požadovanej Právnymi predpismi, ak majú byť tieto predkladané Príslušným orgánom. 

 
7.2.6 Projektovú dokumentáciu je potrebné vyhotoviťv takom počte rovnopisov, ktorý je potrebný 

pre príslušné povoľovacie procesy pred Príslušnými orgánmi a naviac v dvoch (2) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc 
alebo*.xls alebo *.pdf – textová časť), (*.dwg a *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD 
nosiči pre Objednávateľa. Ostatná Dokumentácia musí byť vyhotovená v počte dvoch (2) 
kusovv listinnej podobe a v jednom vyhotovení v elektronickej forme (na CD alebo DVD nosiči) 
v editovateľnej podobe. 

 
7.2.7 Zhotoviteľ pri vyhotovovaní Dokumentácie povinný zohľadniť a zapracovať pripomienky  

Stavebného Dozoru Objednávateľa, Objednávateľa a Príslušných orgánov. Dokumentácia musí 
obsahovať dodatočné informácie požadované Stavebným Dozorom Objednávateľa, 
Objednávateľom a Príslušnými orgánmi. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkej 
Dokumentácie vyhotovenej jeho Subdodávateľmi. Zhotoviteľ musí v procese prípravy 
Dokumentácie zohľadniť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. 
 

7.3 Autorské práva k Dokumentácii a Licenčná zmluva a užívanie Dokumentácie 
 
7.3.1 Dokumentácia bude v starostlivosti a opatere Zhotoviteľa, pokým ju neprevezme 

Objednávateľ.  
 
7.3.2 Pokiaľ sa neuvádza v tejto Zmluve inak, Zhotoviteľ je povinný dodať  Stavebnému Dozoru 

Objednávateľa každý dokument tvoriaceho Dokumentáciu bez zbytočného odkladu po jeho 
vyhotovení v počte vyhotovení v súlade s článkom 7.2.6 tejto Zmluvy. 

 
7.3.3 Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k tlačenému zobrazeniu Dokumentácie, ktorého 

prostredníctvom je samostatný druh, časť alebo stupeň Dokumentácie vyjadrený, ako aj ku 
všetkým ostatným nosičom s Dokumentáciou v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Autorského zákona ich prevzatím. Objednávateľ má právo využiť Dokumentáciu pre účely 
realizácie Diela podľa Zmluvy. 

 
7.3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je držiteľom všetkých majetkových práv k Dokumentácii, má výlučné 

právo na jej použitie všetkými možnými spôsobmi, aké mu priznávajú Príslušné predpisy 
a medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná a má oprávnenie s ňou 
nakladať v plnom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že neporušuje autorské práva tretích osôb 
a autorské práva tretích osôb nebudú porušené použitím Dokumentácie predpokladaným 
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touto Zmluvou a k tej časti Dokumentácie, ktorá bola vytvorené osobou rôznou od Zhotoviteľa 
je Objednávateľovi oprávnený udeliť súhlas na použitie tejto časti Dokumentácie.  

 
7.3.5 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako 

predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, Zhotoviteľ 
poskytuje Objednávateľovi výhradnú (Zhotoviteľ sa zaväzuje neudeliť súhlas na jej použitie 
inej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa), časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu 
na použitie Dokumentácie alebo ktorejkoľvek jej časti a na účel vyplývajúci zo Zmluvy v 
rozsahu príprava, realizácia Diela, vyhotovovanie rozmnoženín, verejné vystavovanie a verejná 
prezentácia, zmeny a spracovanie Dokumentácie. 

 
7.3.6 Na základe tejto licencie je taktiež Objednávateľ alebo ním poverená osoba oprávnená 

akokoľvek modifikovať, prepracovať, dopracovať alebo zmeniť Dokumentáciu, alebo 
dopracovať ďalšie časti Dokumentácie s použitím Zhotoviteľom vypracovaných častí 
Dokumentácie a použiť ju na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy a realizáciu Projektu, ak dôjde k 
zániku tejto Zmluvy pred vykonaním Diela zo strany Zhotoviteľa.  

 
7.3.7 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že zabezpečí plnenie podľa tejto Zmluvy prostredníctvom osôb, 

ktoré sú nositeľom autorizačných oprávnení podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo 
iných autorizačných oprávnení, ak to Právne predpisy v súvislosti s vypracovaním ktorejkoľvek 
časti Dokumentácii resp. použitím Dokumentácie na účel predpokladaný touto Zmluvou 
vyžadujú.  

 
7.3.8 Zhotoviteľ týmto ďalej Objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie 

súhlasu tretej osobe na použitie Dokumentácie v rozsahu udelenej licencie, ako aj na 
postúpenie licencie. 

 
7.3.9 Odplata za licenciu podľa tohto článku 7.3(Autorské práva k Dokumentácii a Licenčná 

zmluva a užívanie Dokumentácie) tejto Zmluvy je zahrnutá v Zmluvnej cene a Zhotoviteľovi 
nepatrí za poskytnutie tejto licencie žiadna ďalšia odplata. 

 
7.3.10 Licencia sa považuje za poskytnutú odo dňa dodania Dokumentácie podľa článku 7.3.2 tejto 

Zmluvy. 
 

7.4 Inžinierska činnosť a Autorský dozor 
 
7.4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Inžiniersku činnosť a Autorský dozor riadne, v úzkej 

spolupráci s Dozorom Objednávateľa, Objednávateľom a Príslušnými orgánmi tak, aby 
nedochádzalo k omeškaniam, prieťahom, rozporom, nekvalitným, nejasným alebo 
nerealizovateľným riešeniam, ktoré by bránili vykonaniu Diela v Lehote výstavby podľa článku 
6.2(Lehota výstavby) tejto Zmluvy. Doklady o prerokovaní (napr. zápisnice z rokovania 
s Príslušnými orgánmi) tvoria prílohu Správ o postupe prác. 
 

7.4.2 Zhotoviteľ je v rámci vykonávania činností podľa tohto článku 7.4(Inžinierska 
činnosťa Autorský dozor) tejto Zmluvy povinný dodržiavať Pokyny Dozoru Objednávateľa 
alebo Objednávateľa. 
 

7.5 Technologické zariadenia 
 
7.5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky činnosti súvisiace s prepravou a dodaním 

Technologického zariadenia, jeho inštaláciou, uvedením do prevádzky, odskúšaním a 
vykonaním elektrickej revízie (ak sa podľa platných technických noriem alebo inštrukcie 
výrobcu vyžaduje), to všetko v súlade s Ponukou, Dokumentáciou, Súťažnými podkladmi a za 
podmienok stanovených v tejto Zmluve, Právnymi predpismi a Príslušnými orgánmi. 
 

7.5.2 Zhotoviteľ je povinný dodať Objednávateľovi Technologické zariadenia v množstve, v akosti 
a vyhotovení uvedenom v Súťažných podkladoch a v Ponuke. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
Technologické zariadenia budú ku dňu ich dodania v jeho výlučnom vlastníctve a nebudú 
zaťažené právami tretích osôb, a že zároveň budú spĺňať všetky podmienky stanovené 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, stanovené požiadavky na 



 
 

 25

akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, 
hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, Technologické zariadenia budú 
mať vady. 
 

7.5.3 Spolu s Technologickými zariadeniami je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať aj 
všetky doklady, certifikáty a návody vzťahujúce sa k Technologickým zariadeniam. Pokiaľ sú 
doklady, certifikáty a návody vzťahujúce sa na Technologické zariadenia v cudzom jazyku, t.j. 
okrem slovenského/českého jazyka – vo všetkých dokumentoch, tieto musia byť odborne 
preložené do slovenského jazyka. Cudzojazyčné originály musia tvoriť prílohu slovenského 
prekladu podľa predchádzajúcej vety. 
 

7.5.4 Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby pri skúške každej časti Technologického zariadenia 
bol na mieste skúšky prítomný minimálne jeden poverený zamestnanec Objednávateľa.  
 

7.5.5 Zhotoviteľ je povinný odborne zaškoliť zamestnancov Objednávateľa ohľadne obsluhy 
Technologických zariadení. O zaškolení bude vyhotovený protokol, v ktorom bude uvedený 
počet zaškolených osôb, ich mená, priezviská, pracovné zaradenie a meno osoby zodpovednej 
za školenie, vrátane podpisov zúčastnených osôb. 
 

7.5.6 Zaškolenie podľa tejto zmluvy je zahrnuté v Zmluvnej cene a Zhotoviteľovi nepatrí za 
zaškolenie žiadna ďalšia odplata. 
 

8. STAVENISKO A ČINNOSŤ NA STAVENISKU 
 
8.1 Odovzdanie Staveniska a užívanie Staveniska Zhotoviteľom 
 
8.1.1 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu sprístupniť Stavenisko bez 

zbytočného odkladu potom, ako ho o sprístupnenie Staveniska Zhotoviteľ požiada, nie však 
skôr ako v termíne predpokladanom Harmonogramom. Inak je Objednávateľ povinný 
odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko a umožniť mu používanie všetkých jeho častí najneskôr 
sedem (7) Dní pred Dátumom začatia prác.Zhotoviteľ je povinný Stavenisko v dohodnutej 
lehote alebo v lehote podľa predchádzajúcej vety prevziať. 

 
8.1.2 Obe Zmluvné strany sú povinné sa na odovzdanie Staveniska dostaviť v dohodnutý Deň. Pri 

odovzdaní Staveniska obe Zmluvné strany vyhotovia a podpíšu odovzdávací(cie) protokol(y). 
Odovzdávací protokol bude vždy podpísaný v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom jedno 
vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ. Odovzdávací protokol bude obsahovať 
popis Staveniska vrátane prípadných napojovacích bodov, stavu prípadných meradiel odberu 
médií a poznámky k Stavenisku. Ak sa Zhotoviteľ nedostaví v takto dohodnutý Deň, platí, že 
Zhotoviteľ v tento Deň Stavenisko prevzal a vo vzťahu k skutočnostiam uvedeným 
v odovzdávacom protokole/och vyhotovenom/ých Objednávateľom nemal žiadne námietky.  

 
8.1.3 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi užívanie Staveniska dvadsaťštyri (24) hodín denne, sedem 

(7) Dní v týždni, a to až do vypratania Staveniska podľa článku 8.5(Vypratanie Staveniska) 
tejto Zmluvy. 

8.1.4 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie ako dôsledok toho, že mu Objednávateľ neodovzdal 
Stavenisko, alebo neumožnil užívanie Staveniska alebo prístup na Stavenisko v súlade s týmto 
článkom 8.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ to oznámi Dozoru Objednávateľa a vznikne mu nárok 
podľa článku 17.2(Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na predĺženie Lehoty výstavby v 
dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, a to 
podľa článku 6.4(Predĺženie Lehoty výstavby) tejto Zmluvy. 

 
8.1.5 Pokiaľ (a do tej miery) omeškanie Objednávateľa bolo spôsobené porušením akejkoľvek 

povinnosti Zhotoviteľa, jeho konaním, opomenutím, omeškaním, vrátane chyby v niektorom z 
Dokumentov Zhotoviteľa, alebo oneskorením s ich predložením Príslušným orgánom, 
Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie Lehoty výstavby, ani uhradenie Nákladov 
vzniknutých v dôsledku omeškania. 
 

8.1.6 Pred zahájením zriaďovania Staveniska budú Zhotoviteľom v spolupráci s Objednávateľom 
vytýčené hranice Staveniska a určené plochy vhodné pre osadenie objektov sociálneho a 
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skladového zázemia, strojového parku a plochy na krátkodobé deponovanie stavebného 
odpadu. O určení hraníc a plôch podľa predchádzajúcej vety sa spíše zápisnica. 
 

8.1.7 Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku uchovávať jeden rovnopis Dokumentácie a vzorky 
Materiálov. 
 

8.1.8 Pred zahájením Stavebnej časti je Zhotoviteľ povinný v súčinnosti s príslušnými správcami 
sietí, Objednávateľom a/alebo Dozorom Objednávateľa zabezpečiť vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody 
na inžinierskych sieťach. 
 

8.1.9 Pred zahájením zriaďovania Staveniska budú Zhotoviteľom v spolupráci s Objednávateľom 
a/alebo Dozorom Objednávateľa vyhotovené záznamy o pôvodnom stave fasády objektu 
Fakultnej nemocnice Nitra, o všetkých objektoch v blízkosti Staveniska, o stave pozemných 
komunikácii a okolitého terénu. Záznam musí obsahovať okrem textovej časti aj detailnú 
fotodokumentáciu.Zhotoviteľ bezodkladne odovzdá jeden rovnopis záznamov a kópiu 
fotodokumentácie Objednávateľovi. 

 
8.2 Prístupové cesty 
 
8.2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť prístupových ciest na Stavenisko, 

tieto spĺňajú jeho potreby na zabezpečenie vykonávania Diela a mal možnosť sa s nimi 
oboznámiť pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa 
zabránilo poškodeniu akýchkoľvek pozemných komunikácií, mostov či inej infraštruktúry, a to 
najmä, nie však výlučne,v súvislosti s prepravou Vybavenia, Technologického zariadenia, 
Zariadenia Zhotoviteľa alebo v súvislosti s odvozom odpadu zo Staveniska. Toto úsilie zahŕňa 
používanie vhodných vozidiel a trás. 
 

8.2.2 Zhotoviteľ nesmie žiadnym spôsobom blokovať alebo inak obmedzovať príjazdovú cestu 
k urgentnému príjmu Fakultnej nemocnice Nitra. O tejto skutočnosti je povinný inštruovať 
všetkých svojich zamestnancov a Subdodávateľov. 

 
8.2.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za údržbu prístupových ciest potrebnú v dôsledku užívania 

prístupových ciest Zhotoviteľom alebo jeho Subdodávateľmi. Zhotoviteľ poskytne všetko 
potrebné dopravné značenie alebo smerovky na prístupových cestách a získa všetky povolenia, 
ktoré môžu byť požadované Príslušnými orgánmi na to, aby mohol používať pozemné 
komunikácie, značky a smerovky. 

 
8.2.4 Objednávateľ nebude zodpovedný za žiadne nároky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku 

používania prístupových ciest Zhotoviteľom. Objednávateľ nezodpovedá za vhodnosť ani 
dostupnosť jednotlivých prístupových ciest. Náklady spôsobené nevhodnosťou, 
nedostatočnosťou alebo nedostupnosťou prístupových ciest (pre používanie) požadovaných 
Zhotoviteľom znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Objednávateľovi 
nevznikla škoda či iná ujma v dôsledku akéhokoľvek nároku, ktorý bude vznesený v dôsledku 
alebo v súvislosti s užívaním prístupových ciest na Stavenisko Zhotoviteľom, a v prípade jej 
vzniku je povinný nahradiť Objednávateľovi celú vzniknutú škodu. Náklady na 
užívanie, údržbu a udržiavanie čistoty pozemných komunikácií (verejných komunikácií ako aj 
vnútroareálovej komunikácie) sú súčasťou Zmluvnej ceny. 

 
 
8.3 Vybavenie a veci určené na vykonanie Diela 
 
8.3.1 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť Vybavenie a iné veci a služby, ktoré sú 

požadované v Zmluve, Súťažných podkladoch, Opise predmetu zákazky a Ponuke. 
 
8.3.2 Zhotoviteľ oznámi Dozoru Objednávateľa dodanie Vybavenia, Technologického zariadeniana 

Stavenisko najmenej sedem (7) Dní vopred. 
 
8.3.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za balenie, naloženie, prepravu, dodávku, vyloženie, skladovanie, 

prevádzkovanie a ochranu všetkého Vybavenia a ďalších vecí vyžadovaných pre realizáciu 
Diela. 
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8.3.4 Zhotoviteľ zabezpečí, aby Objednávateľovi alebo tretej osobe nevznikla škoda či iná ujma v 

dôsledku poškodenia, spôsobeného prepravou Vybavenia, a v prípade jej vzniku je povinný 
uhradiť Objednávateľovi alebo tretej osobe celú vzniknutú škodu. 
 

8.3.5 Objednávateľ poskytuje na účely prác na Diele prístupové body na napojenie na elektrickú 
energiu, vodu a plyn. Za účelom merania spotreby zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady 
podružné merače. Skutočná spotreba energií Zhotoviteľom bude uhrádzaná Objednávateľom 
a následne refakturovaná raz mesačne Zhotoviteľovi. Elektrina, voda a plyn a napojovacie 
body médií. 
 

8.3.5.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť prístup k prípojkám energií na Stavenisku, prípadne 
v bezprostrednej blízkosti Staveniska. Náklady spojené s napojením na tieto body, ich 
užívaním, údržbou a odpojením bude znášať Zhotoviteľ. 

 
8.3.5.2 Náklady spojené s odberom energií znáša Zhotoviteľ. Úhrada za spotrebovanú energiu, vodu 

(vrátane stočného) a za ďalšie médiá a služby podľa odpočtu nameraných hodnôt spotreby na 
podružných meradlách osadených Zhotoviteľom na pripojovacích bodoch je zahrnutá 
v Zmluvnej cene. 
 

8.3.5.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečí prepojenie pripojovaného 
zariadenia a pripojovacieho bodu a poskytne všetky prístroje potrebné na využívanie týchto 
služieb a meranie spotrebovaného množstva. Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu merania 
spotrebovaného množstva, pričom táto je súčasťou Správ o postupe prác. 

 
8.3.5.4 Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uzavrieť zodpovedajúce zmluvy o dodávkach 

médií a zmluvy o poskytovaní služieb s príslušnými poskytovateľmi, resp. dodávateľmi médií a 
služieb, aby sa tak stal priamym odberateľom týchto médií a služieb. 

 
8.3.5.5 V prípade, ak bude v zmluvnom vzťahu s poskytovateľmi, resp. dodávateľmi médií a služieb 

Objednávateľ alebo iný subjekt, spotrebované množstvá a čiastky splatné Objednávateľovi 
alebo inému subjektu za tieto služby budú vypočítané podľa odpočtu nameraných hodnôt 
spotreby na podružných meradlách.Odpočet sa bude vykonávať jeden (1) krát za mesiac a 
splatnú čiastku bude Objednávateľ fakturovať Zhotoviteľovi na mesačnej báze. V prípade, ak 
odpočty nameraných hodnôt nebude možné z akýchkoľvek dôvodov uskutočniť, o čiastke 
splatnej Objednávateľovi rozhodne Stavebný dozor v súlade s článkom 17.1(Požiadavky 
(nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy a článkom 4.3(Rozhodnutia) tejto Zmluvy. 

 
8.3.6 Stráženie Staveniska 
 
8.3.6.1 Zhotoviteľ je zodpovednýza stráženie Staveniska odo dňa odovzdania Staveniska podľa článku 

8.1tejto Zmluvy až do Prevzatia Diela podľa článku 10.7(Prevzatie Diela) tejto Zmluvy, najmä 
za zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na Stavenisko počas celej Lehoty výstavby, 
dvadsaťštyri (24) hodín Denne a sedem (7) Dní v týždni. Povolané osoby budú zahŕňať iba 
Personál Zhotoviteľa,  Personál Objednávateľa, zamestnancov Príslušných orgánov podľa 
Právnych predpisov oprávnených vstupovať na Stavenisko a kontrolovať metódy a postup 
vykonávania prác na Diele a akékoľvek ďalšie osoby oznámené Zhotoviteľovi Objednávateľom 
alebo Dozorom Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenou osobou ako oprávnené osoby 
iných zhotoviteľov Objednávateľa na Stavenisku, alebo osoby, ktoré oprávnene vstupujú do 
objektov na Stavenisku. 

 
8.3.7 Nepredvídateľné technické podmienky na Stavenisku 
 
8.3.7.1 V tomto článku „technické podmienky“ znamenajú technické podmienky, prírodné prekážky a 

znečisťujúce látky, ktoré Zhotoviteľ nájde na Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane 
geologických a hydrologických pomerov, s výnimkou klimatických podmienok. 

 
8.3.7.2 Ak sa Zhotoviteľ stretne s technickými podmienkami, ktoré považuje za nepredvídateľné, 

oznámi túto skutočnosť Dozoru Objednávateľa ihneď ako je to možné. 
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8.3.7.3 V oznámení podľa predchádzajúceho bodu Zhotoviteľ popíše technické podmienky tak, aby 
mohli byť preverené Dozorom Objednávateľaa uvedie dôvody, prečo ich Zhotoviteľ považuje za 
nepredvídateľné. Zhotoviteľ pokračuje v realizácii Diela za použitia všetkých náležitých a 
primeraných prostriedkov, ktoré sú vhodné pre dané technické podmienky a splní všetky 
Pokyny, ktoré mu dá Stavebný dozor.  
 

8.3.7.4 Ak a do tej miery, do akej sa Zhotoviteľ stretne s nepredvídateľnými technickými 
podmienkami, a oznámi to a vznikne mu omeškanie spôsobené týmito podmienkami, 
Zhotoviteľ bude mať, na základe článku 17.2(Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, nárok na 
predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je 
alebo bude oneskorené, a to podľa článku 6.4(Predĺženie Lehoty výstavby) tejto Zmluvy. 

 
8.3.7.5 Ak Pokyn vyvolá zmenu, použije sa článok12(Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy. Za predpokladu, 

že Zmluvné strany v zmenovom konaní podľa článku 12(Zmeny a úpravy)tejto Zmluvy 
nedosiahnu zhodu,Stavebný dozorbude postupovať v súlade s článkom 4.3(Rozhodnutia) tejto 
Zmluvy tak, aby o nich rozhodol. 

 
8.3.7.6 Predtým, ako budú definitívne odsúhlasené alebo určené dodatočné Náklady, môže Stavebný 

dozor tiež preveriť, či sú iné technické podmienky v podobných častiach Diela priaznivejšie, 
než mohli byť primerane predvídané v dobe, keď Zhotoviteľ predkladal Ponuku. Ak a do tej 
miery do akej existovali tieto priaznivejšie technické podmienky, môže Stavebný dozor 
postupovať v súlade s článkom 4.3(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo rozhodol o 
znížení Nákladov, ktoré vznikli v dôsledku týchto priaznivejších technických podmienok, ktoré 
môžu byť (ako odpočty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do Potvrdenia faktúry. Konečný výsledok 
všetkých týchto znížení za všetky technické podmienky zistené v podobných častiach Diela, 
nepovedie k celkovému zníženiu Zmluvnej ceny. 

 
8.3.7.7 Stavebný dozor môže zobrať do úvahy akýkoľvek dôkaz o technických podmienkach 

predvídateľných Zhotoviteľom pri podaní Ponuky, ktorý môže byť predložený Zhotoviteľom, 
ale nebude žiadnym takým dôkazom viazaný. 

 
8.3.8 Nálezy na Stavenisku 
 
8.3.8.1 Všetky fosílie, historické mince, starožitné predmety, a iné veci, ktoré môžu mať archeologickú 

hodnotu, nájdené na Stavenisku budú odovzdané do starostlivosti Objednávateľa. Zhotoviteľ je 
povinný vykonať primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie odstránenia alebo 
poškodenia týchto nálezov Personálom Zhotoviteľa alebo inými osobami.Všetky činnosti s tým 
spojené zabezpečíZhotoviteľ. 

 
8.3.8.2 Zhotoviteľ objavenie takýchto nálezov ihneď oznámi Dozoru Objednávateľa, ktorý vydá Pokyn, 

ako sa s nimi má zaobchádzať. Všetky činnosti s tým spojené zabezpečí Zhotoviteľ.. 
Objednávateľ poskytne nevyhnutnú súčinnosť. 
 

8.3.8.3 V prípade, ak Príslušný orgán vydá rozhodnutie, na základe ktorého vznikne Objednávateľovi 
povinnosť vykonať na Stavenisku archeologický výskum, tento je na žiadosť Objednávateľa 
povinný Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom osoby disponujúcej osvedčením o osobitnej 
odbornej spôsobilosti v odbore archeologický výskum podľa Zákona o ochrane pamiatkového 
fondu. 
 

8.3.8.4 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady, v dôsledku plnenia Pokynov podľa 
článku 8.3.8.2 tejto Zmluvy, alebo v dôsledku zabezpečenia archeologického výskumu podľa 
článku 8.3.8.3 tejto Zmluvy, oznámi to Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa a vznikne mu nárok 
podľa článku 17.2(Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 

 
(a) predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku každého takého omeškanie, ak dokončenie 

Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku6.4(Predĺženie Lehoty výstavby) 
tejto Zmluvy, a 

 
(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 

 
8.3.9 Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku 
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8.3.9.1 Zhotoviteľ je povinný zaobstarať si všetky potrebné rozhodnutia, povolenia, privolenia, súhlasy 

a vyjadrenia na činnosť na Stavenisku tak, ako je uvedené v článku 3.1.5 tejto Zmluvy. 
Skutočnosť, že Zhotoviteľ nevie zabezpečiť takéto povolenia, privolenia, súhlasy a vyjadrenia 
na časť Staveniska nezbavuje Zhotoviteľa akýchkoľvek povinností a zodpovednosti podľa tejto 
Zmluvy. 

 
8.3.9.2 Počas vykonávania prác je Zhotoviteľ zodpovedný za udržiavanie poriadku na Stavenisku, 

priľahlých pozemkoch, susedných priestoroch a na prístupových cestácha za odstránenie 
všetkých Dočasných dielov a zariadení, ktoré už nie sú na realizáciu Diela potrebné. 

 
8.3.9.3 Akékoľvek vývesné štíty, nápisy, vývesné tabule a pod., ktoré Zhotoviteľ plánuje umiestniť na 

Stavenisku, musia byť najskôr predložené Dozoru Objednávateľa na písomné schválenie s 
ohľadom na ich obsah, design a estetický návrh, umiestnenie, pripevnenie a ďalšie 
odôvodnené požiadavky Dozoru Objednávateľa. Stavebný dozor môže Zhotoviteľovi zakázať 
umiestnenie akýchkoľvek štítov, nápisov, vývesných tabúľ a pod. a Zhotoviteľ sa zaväzuje 
takýto zákaz rešpektovať najmä v prípade, že by ich umiestnenie na Stavenisku mohlo ohroziť 
plnenie povinností podľa článku 20.8(Mlčanlivosť) tejto Zmluvy. 

 
8.3.9.4 K Dátumu začatia prác podľa článku 6.1.1 (b) tejto Zmluvy Zhotoviteľ umiestni na viditeľnom 

mieste susediacom so vstupom na Stavenisko štít primeranej veľkosti obsahujúci údaje o 
povolení realizácie príslušných prác so všetkými náležitosťami vyžadovanými Právnymi 
predpismi. Forma, obsah a umiestnenie takéhoto štítu musia byť schválené Dozorom 
Objednávateľa, najmä s ohľadom na zabezpečenie plnenia povinností podľa článku 
20.8(Mlčanlivosť)tejto Zmluvy. 

 
8.4 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 
 
8.4.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť všetkých prác na Stavenisku.  

 
8.4.2 Zhotoviteľ je povinný:  
 

(a) postupovať v súlade s plánom ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ktorý tvorí 
súčasť ponuky Zhotoviteľa, 

 
(b) dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy, najmä, nie však výlučne, predpisy 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy týkajúce sa požiarnej ochrany,  
 

(c) dbať na bezpečnosť všetkých osôb, ktoré majú právo byť na Stavenisku,  
 
(d) zabezpečiť oplotenie a osvetlenie Staveniska, 
 
(e) vynakladať primerané úsilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okolí neboli zbytočné 

prekážky a tak sa zabránilo ohrozeniu týchto osôb, 
 

(f) zabezpečiť Dočasné diela (vrátane ciest, chodníkov, dočasného dopravného značenia, 
zábradlí a plotov), ktoré môžu byť potrebné pre bezpečné užívanie Staveniska a 
ochranu verejnosti, vlastníkov a nájomcov pozemkov susediacich so Staveniskom, a 

 
(g) zabezpečiť v súlade s Právnymi predpismi protipožiarnu hliadku na Stavenisku na 

miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov a pri vykonávaní všetkých činností spojených so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 

 
8.4.3 Zhotoviteľ je povinný vždy vykonať všetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpečnosti 

Personálu Zhotoviteľa a Personálu Objednávateľa na Stavenisku.  
 

8.4.4 Technik BOZP je určený na základe ponuky Zhotoviteľa. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre 
túto činnosť a právomoc vydávať pokyny a prijímať ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd. V 
priebehu celej realizácie Diela bude Zhotoviteľ poskytovať všetko, čo bude táto osoba pre 
výkon svojej zodpovednosti a právomoci požadovať. 
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8.4.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať Stavebný dozor o každej nehode na Stavenisku.  

 
8.4.6 Zhotoviteľ bude viesť záznamy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci 

a prípadných škôd na majetku podľa toho, ako to bude Stavebný dozor odôvodnene požadovať. 
 

8.4.7 Zhotoviteľ je taktiež povinný po celú dobu prijímať zodpovedajúce opatrenia pre prevenciu 
každého nezákonného, výtržníckeho alebo nedisciplinovaného správania Personálu 
Zhotoviteľa a pre zaistenie pokoja a ochrany osôb a majetku na Stavenisku a v jeho okolí. 

 
8.4.8 Zhotoviteľ zabezpečí, aby Personál Zhotoviteľa nebol pri realizácii Diela pod vplyvom 

alkoholických nápojov alebo toxických látok a aby také nápoje a látky nepožíval pri realizácii 
Diela. 

 
8.5 Vypratanie Staveniska 
 
8.5.1 Najneskôr k termínu vydania posledného Preberacieho protokolu Zhotoviteľ odstráni zo 

Staveniska všetko Vybavenie, odpad, nepotrebný stavebný materiál, Dočasné diela, 
konštrukcie a Zariadenia Zhotoviteľa. Zhotoviteľ uvedie Stavenisko do stavu vyžadovaného 
Zmluvou, alebo inými rozhodnutiami vydanými vo vzťahu k Stavenisku príslušnými orgánmi a 
zanechá Stavenisko v bezpečnom stave. 

 
 
8.6 Stavebný denník  
 
8.6.1 Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť stavebný denník v slovenskom 

jazyku tam, kde je to Právnymi predpismi vyžadované. Vedenie a obsah stavebného denníku 
musí zodpovedať Právnym predpisom s tým, že do stavebného denníku sa budú denne 
zapisovať údaje o počasí, nameranej minimálnej a maximálnej teplote na Stavenisku, počty 
Personálu Zhotoviteľa na Stavenisku, prerušení a obnovení prác, časovom postupe prác a ich 
kvalite, vykonaných Zmenách, a významné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie 
Diela alebo môžu byť rozhodujúce pre plnenie povinností podľa Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí, 
aby takéto denníky viedli aj všetci Subdodávatelia. 

 
8.6.2 Do stavebného denníka sú oprávnení nahliadať a zapisovať Zhotoviteľ, Objednávateľ, Stavebný 

dozor a zamestnanci Príslušných orgánov, ktorí sú na to oprávnení podľa Právnych predpisov. 
Stavebný denník bude kedykoľvek k nahliadnutiu Dozoru Objednávateľa, Objednávateľovi 
a Príslušným orgánom. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník trvale prístupný 
na Stavenisku. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí Prevzatím Diela. 

 
8.6.3 Akékoľvek záznamy, poznámky, oznámenia, výzvy atď. zapísané oprávnenými osobami v 

stavebnom denníku nebudú mať prednosť pred ustanoveniami Zmluvy alebo úkonmi 
predpokladanými Zmluvou. 
 

8.7 Spolupráca 
 
8.7.1 Zhotoviteľ je povinný v súlade so Zmluvou, alebo podľa Pokynov Dozoru Objednávateľa zaistiť 

vhodné podmienky pre vykonávanie prác: 
 

(a) Personálu Objednávateľa, 
 

(b) zamestnancom Príslušných orgánov oprávnených navštíviť Stavenisko a kontrolovať 
metódy a postup vykonávania prác na Diele,  

 
(c) osobám, ktoré sa môžu podieľať na vykonávaní nejakej práce alebo kontroly na 

Stavenisku alebo v jeho okolí, ktorá nie je zahrnutá v Zmluve. 
 
8.8 Ochrana životného prostredia 
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8.8.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky primerané opatrenia na ochranu životného prostredia 
(na Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného 
znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti. 

 
8.8.2 Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia, spôsobené jeho činnosťou 

nepresiahli hodnoty stanovené v rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskách Príslušných 
orgánov k Projektu, v Zmluve, ani hodnoty predpísané príslušnými Právnymi predpismi. 
 

8.8.3 Zhotoviteľ je povinný zamedziť negatívnym vplyvom na existujúce stavby v blízkosti 
Staveniska.Náklady na prijatie a udržovanie týchto opatrení znáša Zhotoviteľ. 

 
8.8.4 Zhotoviteľ zabezpečí, aby Objednávateľovi alebo tretím osobám nevznikla škoda v prípade 

dôsledkov takýchto negatívnych vplyvov a zodpovedá za všetku škodu, ktorá takto 
Objednávateľovi alebo tretej osobe/tretím osobám vznikne. 
 

8.9 Nakladanie s odpadmi 
 
8.9.1 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať Zákon o odpadoch a všetky príslušné 

právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ sa najmä, nie však výlučne, 
zaväzuje v mene Objednávateľa plniť všetkypovinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 Zákona o 
odpadoch. 
 

8.9.2 Odpadje Zhotoviteľ povinný recyklovať a zhodnocovať. Odpad, ktorý sa nedá ďalej recyklovať a 
zhodnocovať v mieste jeho vzniku, Zhotoviteľ zneškodní tak, že ho vytriedi a odovzdá osobám 
oprávneným nakladať s odpadom podľa Zákona o odpadoch. V prípade identifikácie 
nebezpečného odpadu Zhotoviteľ zabezpečí jeho lokalizáciu, triedenie, zneškodnenie 
spoločnosťou disponujúcou povolením na nakladanie s príslušným druhom nebezpečného 
odpadu, pričom Zhotoviteľ zabezpečí (aj prostredníctvom tretích osôb), aby takýto odpad bol 
uložený na skládke odpadov na nebezpečný odpad.Odpad na nákladných vozidlách musí byť za 
účelom minimalizácie znečistenia verejných komunikácií zaplachtovaný. 
 

8.9.3 Zhotoviteľ je pri odovzdaní odpadu osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa Zákona o 
odpadoch povinný vyžiadať si potvrdenie o druhu a množstve odovzdaného odpadu. 
Rovnopisy potvrdení o odovzdaní odpadu je Zhotoviteľ povinný na svoje riziko uchovávať 
a následne odovzdávať Dozoru Objednávateľa ako súčasť správ o postupe prác podľa článku 
3.4 tejto Zmluvy. 
 

8.9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, ktorý 
vyprodukujePersonál Zhotoviteľa, jeho Subdodávatelia a iné osoby prítomné na Stavenisku. 

 
9. MERANIE 
 
9.1 Meranie prác 
 
9.1.1 Pre účely akýchkoľvek platieb podľa tejto Zmluvy budú práce merané a oceňované v súlade s 

týmto článkom tejto Zmluvy. 
 
9.1.2 Stavebný dozor je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby bola nejaká časť Diela alebo práca 

meraná. Meranie prác Stavebný dozor oznámi najmenej tri (3) Dni vopred Predstaviteľovi 
Zhotoviteľa a Dozoru Zhotoviteľa, ktorí 

 
(a) sa bezodkladne buď zúčastnia merania alebo pošlú kvalifikovaného zástupcu, ktorý 

bude primerane pomáhať Dozoru Objednávateľa a 
 

(b) vysvetlí všetky podrobnosti požadované Dozorom Objednávateľa. 
 
9.1.3 Ak sa merania nezúčastní ani Predstaviteľ Zhotoviteľa ani Dozor Zhotoviteľa, je Stavebný 

dozor oprávnený uskutočniť meranie prác sám a bude sa mať za to, že Zhotoviteľ nemá 
námietky voči výsledkom takéhoto merania. 

 
9.1.4 O výsledkoch merania Diela (prác) spracuje Stavebný dozor záznam. 
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9.1.5 Predstaviteľ Zhotoviteľa je oprávnený zúčastniť sa na kontrole a odsúhlasení záznamov 

z merania prác spolu s Dozorom Objednávateľa. Uskutočnenie kontroly záznamov oznámi 
Stavebný dozorPredstaviteľovi Zhotoviteľovi najneskôr tri (3) Dni vopred. V prípade ak 
Predstaviteľ Zhotoviteľa bude so záznamami o meraní prác súhlasiť, podpíše ich. Ak sa 
Predstaviteľ Zhotoviteľa bezdôvodne nezúčastní kontroly a odsúhlasenia záznamov, hoci bol 
k účasti na kontrole záznamov vyzvaný, bude sa mať za to, že voči skutočnostiam uvedeným v 
zázname o meraní prác nemá žiadne námietky. 

 
9.1.6 Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa skontroluje záznamy a nebude s nimi súhlasiť a/alebo ich 

nepodpíše, oznámi Predstaviteľ Zhotoviteľa Dozoru Objednávateľa dôvody, pre ktoré 
nesúhlasí so záznamami. Po obdržaní tohto oznámenia Stavebný dozor skontroluje záznamy a 
buď ich potvrdí alebo zmení. Ak Zhotoviteľ oznámenie o svojom nesúhlase so záznamami 
nedoručí Dozoru Objednávateľa do štrnásť (14) Dní potom, čo bol požiadaný, aby skontroloval 
záznamy, bude sa mať za to, že voči skutočnostiam uvedeným v záznamoch nemá námietky. 
 

9.2 Spôsob merania 
 
9.2.1 V rámci merania prác podľa tohto článku 9(Meranie) tejto Zmluvy sa bude merať netto (čistá 

hodnota) skutočného množstva každej položky Diela (prác) a metóda merania bude v súlade so 
Zmluvou a štandardmi, ktoré sa uplatňujú v príslušnom technickom odvetví. 

 
9.3 Oceňovanie 
 
9.3.1 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, bude Stavebný dozor postupovať v súlade s článkom 

4.3(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo určil cenu Diela tým, že ocení každú 
položku práce pri použití dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie 
uvedenými článkami 9.1(Meranie prác) a 9.2(Spôsob merania) tejto Zmluvy a s použitím 
príslušnej jednotkovej ceny za túto položku práce určenú voVýkaze výmer buď za túto položku 
alebo (ak takáto položka v Prílohe č. 1 nie je obsiahnutá) za podobnú prácu určenú Dozorom 
Objednávateľa. 

 
9.3.2 V prípade, ak návrh na Zmenu podľa článku 12(Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy obsahuje 

položku práce, pre ktorú Výkaz výmer neobsahuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná 
vhodná jednotková cena pre položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných 
podmienok určená dohodou Zmluvných strán.  

 
10. PRIEBEŽNÁ KONTROLA, KONTROLNÉ DNI, PRACOVNÉ STRETNUTIA, 

SKÚŠKY APREVZATIE DIELA OBJEDNÁVATEĽOM 
 

10.1 Priebežná kontrola Diela, kontrolné dni a pracovné stretnutia 
 
10.1.1 Objednávateľ, alebo Stavebný dozor môže osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby 

kedykoľvek priebežne kontrolovať postupy Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov pri vykonávaní 
Diela, ako aj pri čiastkových výsledkov týchto činností. Na požiadanie je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne umožniť vykonanie takejto kontroly, najmädoručením informácií, sprístupnením 
Staveniska, Dokumentácie, pracovných materiálov (vrátane rozpracovaných verzií 
v elektronickej podobe), odpovedí a vysvetlení, umožnením uskutočnenia meraní a skúšok, 
umožnením účasti pri montáži a skúškach Technologických zariadení, umožnením účasti na 
pracovných stretnutiach a poskytnutím inej súčinnosti. Ak Objednávateľ, alebo ním poverená 
osoba, zistí kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela, že plnenie nezodpovedá tejto Zmluve, je 
Zhotoviteľ povinný odstrániť vzniknuté vady a nedostatky svojho plnenia. 
 

10.1.2 Zmluvné strany sa dohodli na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré sa budú konať jeden (1) 
krát za týždeň, a ktorých účelom bude kontrola postupov Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov 
pri vykonávaní Stavebnej časti Diela. Kontrolných dní sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia 
Objednávateľa, Stavebný dozor, vybrané Kľúčové osoby Objednávateľa (podľa potreby), 
Predstaviteľ Zhotoviteľa a vybrané Kľúčové osoby Zhotoviteľa (podľa potreby). Termín 
kontrolného dňa určujeObjednávateľ s tým, že všetci účastníci stretnutia budú informovaní 
vopred o termíne stretnutia. Zápis zo stretnutia v dohodnutom formáte bude vykonávať 
Objednávateľ a pošle ho všetkým zúčastneným na pripomienkovanie e-mailom, najneskôr do 
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troch (3) Dní od ukončenia stretnutia.Konanie nasledujúceho kontrolného dňa sa uvedie 
v zápise z KD. 
 

10.1.3 Zmluvné strany sa dohodli na pravidelných pracovných stretnutiach, ktoré sa budú 
konať podľa potreby, minimálne však raz za dva (2) týždne. Pracovných stretnutí sa zúčastnia 
splnomocnení zástupcovia Objednávateľa, Stavebný dozor, vybrané Kľúčové osoby 
Objednávateľa (podľa potreby), Predstaviteľ Zhotoviteľa a vybrané Kľúčové osoby Zhotoviteľa 
(podľa potreby). Tieto stretnutia budú slúžiť na informovanie splnomocnených zástupcov 
Objednávateľa, Dozoru Objednávateľa a Kľúčových osôb Objednávateľa o aktuálnom stave 
Diela a na konzultácie. Pracovné stretnutie zvoláva Stavebný dozor s tým, že všetci účastníci 
stretnutia budú informovaní prostredníctvom emailu minimálne sedem (7) Dní vopred 
o termíne stretnutia, mieste stretnutia, a o navrhovanom programe stretnutia. Zápis zo 
stretnutia v dohodnutom formáte bude vykonávať Stavebný dozor a pošle ho všetkým 
zúčastneným na pripomienkovanie e-mailom, najneskôr do troch (3) Dní od ukončenia 
stretnutia. V rámci pracovných stretnutí je Objednávateľ alebo Stavebný dozor oprávnený 
ukladať Zhotoviteľovi Pokyny.  
 

10.1.4 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi a Dozoru Objednávateľa vždy oznámiť, keď bude nejaká 
časť Diela pripravená na jej zakrytie. Objednávateľ a Stavebný dozor musia byť informovaní 
minimálne tri (3) Dni vopred.Splnomocnení zástupca Objednávateľa a/alebo Stavebný dozor 
potom bez zbytočného odkladu buď vykonajúpodrobnú prehliadku, kontrolu, meranie alebo 
skúšanie, alebo oznámia Zhotoviteľovi, že to nevyžadujú. Ak Zhotoviteľ nesplní túto 
oznamovaciu povinnosť, je povinný na požiadanie Objednávateľa alebo Dozoru Objednávateľa 
odkryť túto časť Diela (prácu) a následne ju uviesť do pôvodného stavu. Zhotoviteľ znáša 
všetky náklady spojené s odkrytím a opätovným zakrytím tejto časti Diela a plnú zodpovednosť 
za takéto činnosti. 
 

10.2 Individuálne skúšky 
 
10.2.1 Ak to ustanovenia tejto Zmluvy predpokladajú, alebo ak to Stavebný dozor požaduje, 

Zhotoviteľ je povinný vykonať Individuálne skúšky: 
 

a) Technologických zariadení potom, ako Zhotoviteľ vykoná inštalačné a montážne práce 
vo vzťahu ku každému jednotlivému Technologickému zariadeniu alebo 
 

b) Materiálov alebo častí Diela, ktoré sú výsledkom stavebných prác 
 
10.2.2 Stavebný dozoroznámi Zhotoviteľovi konanie Individuálnych skúšok najneskôr tri (3) Dni 

vopred.  
 

10.2.3 Pri hodnotení výsledkov Individuálnych skúšok Stavebný dozor zoberie do úvahy požiadavky 
na vlastnosti Technologického zariadenia podľa Zmluvy, požiadavky výrobcu konkrétneho 
Technologického zariadenia, ako aj dopad užívania tejto časti Diela na prevádzkové a iné 
vlastnosti Diela ako celku.  

 
10.2.4 O riadnom vykonaní Individuálnych skúšok sa spíše Záznam o vykonaní Individuálnej skúšky. 

Individuálne skúšky sa budú považovať za vykonané prehlásením Dozoru Objednávateľa o ich 
riadnom vykonaní. 

 
10.3 Komplexné skúšky 
 
10.3.1 Zhotoviteľ je povinný po vyhotovení Diela vykonávať Komplexné skúšky vo vzťahu 

k Technologickým zariadeniam a iným častiam Diela, ktoré sú vymedzené v Zmluve potom, 
ako vykoná práce spočívajúce v uvedení do činnosti a vzájomnom zregulovaní všetkých 
Technologických zariadení spôsobom a v rozsahu uvedenom v Zmluvy. 
 

10.3.2 Zhotoviteľ oznámi Dozoru Objednávateľa konanie Komplexných skúšok najneskôr štrnásť (14) 
Dní vopred.  
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10.3.3 Pri hodnotení výsledkov Komplexných skúšok Stavebný dozor zoberie do úvahy požiadavky na 
vlastnosti Technologických zariadení podľa Zmluvy, ako aj dopad užívania tejto časti Diela na 
prevádzkové a iné vlastnosti Diela ako celku. 
 

10.3.4 O riadnom vykonaní Komplexných skúšok sa spíše Záznam o vykonaní Komplexnej skúšky. 
Komplexné skúšky sa budú považovať za vykonané prehlásením Zhotoviteľa o ich riadnom 
vykonaní v Zázname o vykonaní Komplexnej skúšky. 
 

10.3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania Komplexných skúšok zaškolí Personál 
Objednávateľa a/alebo Personál Objednávateľom poverenej osoby na obsluhu a údržbu 
Technologických zariadení. Tento záväzok Zhotoviteľa sa týka takého počtu Personálu 
Objednávateľa a/alebo Personálu Objednávateľom poverenej osoby, aký je potrebný pre 
plynulú a riadnu prevádzku Diela. Zhotoviteľ je povinný preveriť získané vedomosti Personálu 
Objednávateľa a/alebo Personálu Objednávateľom poverenej osoby a riadne preukázať ich 
zaškolenie a preskúšanie. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby Personál Objednávateľa 
a/alebo Objednávateľom poverenej osoby boli dostatočne spoľahliví a kvalifikovaní na 
zaškolenie. Stavebný dozor je povinný oznámiť ich menný zoznam Zhotoviteľovi bez 
zbytočného odkladu potom, ako Zhotoviteľ oznámi konanie Komplexných skúšok.  

 
10.4 Spoločné ustanovenia týkajúce saskúšok 
 
10.4.1 Ustanovenia tohto článku 10.4 (Spoločné ustanovenia týkajúce sa skúšok) tejto Zmluvy sa 

týkajú vykonávania akýchkoľvek skúšok podľa tejto Zmluvy.  
 

10.4.2 Ak v tejto Zmluve vo vzťahu ku konkrétnemu Technologickému zariadeniu nie je určený rozsah 
vykonávaných skúšok, vykonajú sa tie skúšky, ktoré zodpovedajú povahe tohto 
Technologického zariadenia. 
 

10.4.3 Všetky záznamy a protokoly o vykonaní skúšok musia byť spísané v slovenskom jazyku a 
podpísané Zhotoviteľom a Dozorom Objednávateľa.Ak to ustanovenia tejto Zmluvy 
predpokladajú alebo ak to Stavebný dozor požaduje, skúšky sa zúčastní Objednávateľom 
poverená osoba alebo Stavebný dozor. V takomto prípade musí byť záznam o vykonaní skúšky 
alebo protokol podpísaný aj Objednávateľom poverenou osobou alebo Dozorom 
Objednávateľa.  
 

10.4.4 Podpis Objednávateľom poverenej osoby alebo Dozoru Objednávateľa na zázname o vykonaní 
skúšky alebo protokole preukazuje skutočnosť, že sa predmetná skúška vykonala a vykonala sa 
za účasti týchto osôb. Neoslobodzuje však Zhotoviteľa od zodpovednosti za ich riadne a úplné 
vykonanie a nepovažuje sa za vyhlásenie Dozoru Objednávateľa a/alebo Objednávateľom 
poverenej osoby, že tieto skúšky boli vykonané zo strany Zhotoviteľa riadne a úplne.  
 

10.4.5 Zhotoviteľ poskytne Dozoru Objednávateľa na účely skúšok všetky prístroje, asistenciu, 
dokumenty a ďalšie informácie, elektrinu, Zariadenia Zhotoviteľa, pohonné hmoty, palivá, 
nástroje, pracovné sily, materiál a zodpovedajúco kvalifikovaný personál tak, ako je to 
potrebné pre účinné uskutočnenie skúšok. Zhotoviteľ spolu s Dozorom Objednávateľa 
odsúhlasí čas a miesto pre určené skúšky daného Technologického zariadenia, Materiálov 
alebo iných častí Diela. 
 

10.4.6 Stavebný dozor môže podľa článku 12 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy zmeniť miesto alebo 
detaily určitých skúšok, alebo môže vydať Pokyn Zhotoviteľovi, aby vykonal dodatočné skúšky.  
 

10.4.7 Stavebný dozor je oprávnený požadovať zmenu termínu konania skúšok, pričom zároveň 
navrhne náhradný termín vykonania skúšok. Zhotoviteľ nie je bez závažného dôvodu 
oprávnený odopierať súhlas s náhradným termínom vykonania skúšok. 
 

10.4.8 Ak sú skúšky bezdôvodne odložené Zhotoviteľom, môže Stavebný dozor oznámením požiadať 
Zhotoviteľa, aby skúšky vykonal do štrnásť (14) Dní po tom, čo obdržal oznámenie. Zhotoviteľ 
je povinný vykonať skúšky v Deň alebo v rámci takej lehoty, ktorú Stavebný dozor určí a 
oznámi Zhotoviteľovi. 
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10.4.9 Ak Zhotoviteľ nevykoná skúšky v rámci lehoty podľa Záväzného harmonogramu, môže skúšky 
vykonať Personál Objednávateľa a/alebo Personál Objednávateľom poverenej osoby na 
nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa. Takto vykonané skúšky budú považované za skúšky 
vykonané za prítomnosti Zhotoviteľa a bude sa mať za to, že k skutočnostiam uvedených 
v zázname o vykonaní skúšky a k výsledkom skúšky nemá Zhotoviteľ žiadne námietky. 

 
10.5 Nedostatky zistené pri skúškach a opakovanie skúšok 
 
10.5.1 Ak Dielo, alebo časť Diela nevyhovie pri skúškach, Stavebný dozor alebo Zhotoviteľ môžu 

požadovať, aby sa neúspešné skúšky za rovnakých podmienok opakovali. 
 

10.5.2 Ak skúšky a/alebo opakované skúšky preukážu, že skúšané Technologické zariadenia, 
Materiály alebo Dielo má vady, nedorobky, alebo inak nezodpovedá požiadavkám Zmluvy, 
Zhotoviteľ je povinný tieto vady alebo nedorobky na vlastné náklady odstrániť, alebo inak 
uviesť Dielo na vlastné náklady do súladu so Zmluvou. 
 

10.5.3 Ak neúspech skúšok zbavuje Objednávateľa v podstate celého úžitku z Diela, alebo časti Diela, 
Objednávateľ má právo odmietnuť Dielo, alebo časť Diela (podľa okolností); v tomto prípade 
bude mať Objednávateľ rovnaké práva, aké poskytuje článok 11.4 (Neodstránenie vád) tejto 
Zmluvy. 
 

10.5.4 Ak Stavebný dozor požaduje, aby po odstránení vady alebo nedorobku Diela bolo 
Technologické zariadenie, Materiály alebo Dielo znovu preskúšané, budú sa skúšky za 
rovnakých podmienok opakovať. Táto požiadavka bude oznámená do dvadsaťosem (28) Dní 
potom, čo boli vada alebo nedorobok odstránené. Ak odmietnutie a opakované skúšanie 
spôsobí Objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí Zhotoviteľ podľa článku 17.1 (Požiadavky 
(nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy tieto náklady Objednávateľovi.  
 

10.6 Prevzatie časti Diela 
 
10.6.1 Stavebný dozor môže, podľa uváženia Objednávateľa, vydať Preberací protokol na ktorúkoľvek 

časť Diela. 
 

10.6.2 O odovzdaní a prevzatí každej časti Technologických zariadení sa spíše protokol, ktorý bude 
obsahovať dátum odovzdania a prevzatia každého jednotlivého Technologického zariadenia, 
súpis zjavných vád, ktoré sú zistiteľné pri vonkajšej obhliadke a podpisy zúčastnených osôb. 
Súčasťou odovzdania a prevzatia Technologického zariadenia bude aj odovzdanie a prevzatie 
súvisiacich dokumentov, minimálne v rozsahu: 
 

(a) inštalačný protokol s uvedením presného názvu Technologického zariadenia a 
jeho výrobcu; v protokole budú rozpísané položky z ktorých Technologické zariadenie 
pozostáva, vrátane uvedenia výrobných čísiel jednotlivých funkčných celkov a ich 
komponentov (ak sú tieto výrobnými číslami označené); 
 

(b) protokol o vykonaní Individuálnej skúšky podľa článku 10.2(Individuálne skúšky) tejto 
Zmluvy; 

 
(c) záručný list; 

 
(d) protokol o odbornom zaškolení; 

 
(e) doklady a návod v slovenskom jazyku; 

 
(f) ES vyhlásenie o zhode (EC Declaration conformity), vrátane príslušných certifikátov (za 

predpokladu, že Technologické zariadenia takýmto vyhlásením a certifikátmi 
disponujú). 

 
10.6.3 Potom, čo Stavebný dozor na časť Diela vydal Preberací protokol, bude Zhotoviteľovi čo 

najskôr umožnené uskutočniť opatrenia, ktoré sú nutné na vykonanie všetkých zostávajúcich  
skúšok. Zhotoviteľ vykoná tieto skúšky čo najskôr. 
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10.7 Prevzatie Diela 
 

10.7.1 Dielo sa považuje za prevzaté Objednávateľom podpisom Preberacieho protokolu o konečnom 
prijatí Diela. 
 

10.7.2 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom oznámenia Dozoru Objednávateľa požiadať o 
vydanie Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela za predpokladu, že 
 
(a) Dielo bolo dokončené v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve vrátane 

odstránenia všetkých vád namietaných Objednávateľom, 
 
(b) bol vydaný Konečný súpis uskutočnených prác vo forme schválenej Dozorom 

Objednávateľa podľa článku 13.7(Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry a Konečný 
súpis uskutočnených prác) tejto Zmluvy, 

 
(c) Vo vzťahu k Technologickým zariadeniam boli vydané protokoly podľa článku 

10.6.20.6.2 tejto Zmluvy. 
 
(d) Stavenisko bolo vypratané podľa článku 8.5(Vypratanie Staveniska) tejto Zmluvy. 
 

10.7.3 Stavebný dozor je povinný do (15) Dní potom, čo obdržal žiadosť Zhotoviteľa podľa článku 
10.7.2tejto Zmluvy:  

 
(a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol o konečnom prijatí Diela s uvedením dátumu, 

kedy bolo Dielo dokončené v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve, alebo 
 
(b) zamietnuť vydanie Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela, s udaním dôvodu 

a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať, aby bolo možné vydať Preberací 
protokol o konečnom prijatí Diela. Zhotoviteľ následne túto prácu dokončí, ešte 
predtým než zašle ďalšie oznámenie podľa tohto článku 10.7(Prevzatie Diela) tejto 
Zmluvy. 

 
11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
11.1 Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie vád 
 
11.1.1 Aby bolo Dielo, resp. každá časť Diela v stave požadovanom v Zmluve, Zhotoviteľ do uplynutia 

príslušnej Záručnej doby alebo odôvodnene čo najskôr potom: 
 

(a) dokončí všetky práce za účelom odstránenia vád, ktoré sa majú vykonať v termínoch 
uvedených v Preberacom protokole,  
 

(b) dokončí všetky práce za účelom odstránenia vád a nedorobkov, ktoré boli zistené počas 
skúšok,  

 
(c) vykonáva výmenu tej časti Diela, pri ktorej odstránenie vád a nedorobkov nie je možné 

vykonať opravou a 
 

(d) vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré mu boli oznámené 
Objednávateľom pred dátumom alebo k dátumu skončenia Záručnej doby pre Dielo 
alebo časť Diela (podľa okolností), a to v lehote primeranej k charakteru vád. 

 
11.1.2 Zhotoviteľ zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má Dielo (vrátane Technologického 

zariadenia) v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na Zhotoviteľa, a to aj vtedy, ak sa vada 
stane zjavnou až po tomto čase. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode 
nebezpečenstva škody Diela na Objednávateľa, ak je vada spôsobená porušením povinností 
Zhotoviteľa. 
 

11.1.3 Ak sa zistí vada, Objednávateľ alebo Stavebný dozor alebo Objednávateľom poverená osoba to 
písomne (aj elektronicky) oznámi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) 
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Dní,Zhotoviteľovi. V takomto oznámení Objednávateľ alebo Stavebný dozor uvedie popis vady 
a ak je to možné, popis toho, akým spôsobom sa vada prejavuje. 
 

11.2 Záručná doba 
 
11.2.1 Zhotoviteľ touto Zmluvou preberá záruku za akosť Diela nasledovne: 
 

1. na Dokumentáciu v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, 
 
2. na Technologické zariadenia v trvaní dvoch(2)rokov, 
 
3. na Stavebnú časť v trvaní päť (5) rokov. 

 
11.2.2 Záručná doba začína plynúť: 

 
(a) na Dokumentáciu odo dňa prevzatia Dokumentácie, 
 
(b) na Technologické zariadenia a Stavebnú časť odo dňa Prevzatia Diela. 

 
11.2.3 Zárukou na Technologické zariadenia preberá Zhotoviteľ zodpovednosť najmä za to, že 

Technologické zariadenia budú po dojednanú lehotu spôsobilé na užívanie na určený účel, 
budú bez vád, a že si zachovajú dohodnuté vlastnosti.  

 
11.2.4 Zhotoviteľ bude počas záručnej doby na vlastné náklady zabezpečovať autorizovaný záručný 

servis Technologických zariadení. V záručnej lehote Zhotoviteľ vykoná bezplatne záručné 
prehliadky Technologických zariadení vo výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného 
manuálu. 
 

11.2.5 Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie Záručnej doby pre Dielo alebo časť Diela, ak a do 
tej miery v ktorej Dielo, časť Diela alebo niektorá súčasť Technologického zariadenia nemôžu 
byť používané na účely pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo nedorobku. Plynutie 
Záručnej doby sa vo vzťahu k vadnej časti Diela prerušuje počas doby kedy nemôže byť 
používané na účely, pre ktoré bolo určené. 
 

11.2.6 V prípade predčasného zrušenia alebo ukončenia Zmluvy začne Záručná doba na časť 
odovzdaného plnenia predmetu Zmluvy plynúť okamihom predčasného ukončenia tejto 
Zmluvy alebo okamihom poskytnutia tohto plnenia Objednávateľovi podľa toho, čo nastane 
skôr.  

 
11.3 Náklady na odstránenie vád 
 
11.3.1 Ak Objednávateľ počas Záručnej doby zistí akúkoľvek vadu plnenia Zhotoviteľa, za ktorú 

Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený žiadať 
bezplatnéodstránenie tejto vady.  
 

11.3.2 Všetky práce súvisiace s odstraňovaním vád budú vykonané na nebezpečenstvo a náklady 
Zhotoviteľa, a to do tej miery, v ktorej možno práce pričítať: 

 
(a) akejkoľvek chybe v Dokumentácii, 
 
(b) Technologickému zariadeniu, Materiálom alebo iným prácam na Diele, ktoré nie sú v 

súlade so Zmluvou, alebo 
 

(c) tomu, že Zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť podľa Zmluvy. 
 
11.4 Neodstránenie vád 
 
11.4.1 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady alebo nedorobku bez zbytočného odkladu 

potom, ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku oznámené zo strany Objednávateľa alebo 
Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby, najneskôr však do desiatich 
(10) Dní odo dňa, kedy mu boli zistené vady oznámené. Ak nie je možné odstrániť vadu ihneď, 
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Zhotoviteľ s Objednávateľom, Dozorom Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenou 
osobou v zázname o vykonaní miestneho zisťovania zo strany Zhotoviteľa dohodne termín, do 
ktorého je povinný vadu odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady, ktoré bránia riadnemu 
prevádzkovaniu Diela odstráni do siedmych (7) pracovných dní odo dňa oznámenia vady.  
V prípade, že odstránenie vady v lehote podľa predchádzajúcej vety nebude objektívne možné, 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie vady v termíne dohodnutom s Objednávateľom, 
Dozorom Objednávateľa  alebo Objednávateľom poverenou osobou. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
vady, ktoré nebránia riadnemu prevádzkovaniu Diela odstráni v termíne dohodnutom 
s Objednávateľom, Dozorom Objednávateľa  alebo Objednávateľom poverenou osobou. Ak 
Zhotoviteľ v tejto  dobe neodstráni vadu alebo nedorobok, môže Objednávateľ určiť dátum, 
kedy alebo dokedy majú byť vada alebo nedorobok odstránené. Zhotoviteľovi bude tento 
dátum oznámený Pokynom Objednávateľa, Dozorom Objednávateľa Dozoru Objednávateľa 
alebo Objednávateľom poverenej osoby na odstránenie vady alebo nedorobku.  

 
11.4.2 Ak Zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu neodstráni a tieto nápravné práce mali byť 

vykonané na náklady Zhotoviteľa podľa článku 11.3(Náklady na odstránenie vád) tejto 
Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený: 

 
(a) napraviť, alebo zabezpečiť nápravu vady sám alebo prostredníctvom iných osôb, 

zodpovedajúcim spôsobom s odbornou starostlivosťou a na nebezpečenstvo a náklady 
Zhotoviteľa a Zhotoviteľ podľa článku 17.1(Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto 
Zmluvy je povinný nahradiť Objednávateľovi všetky účelne vynaložené 
a preukázanénáklady spojené s takýmto odstránením vád, po doručení oprávnenej 
žiadosti o úhradu, 
 

(b) požiadať Stavebný dozor, aby odsúhlasil alebo stanovil zodpovedajúce zníženie ceny 
Diela v súlade s článkom 4.3(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, 

 
(c) odstúpiť od Zmluvy v súlade s článkom 14.1.2tejto Zmluvy. 
 

11.5 Zhotoviteľove zisťovanie príčiny vady 
 
11.5.1 Ak je o to Zhotoviteľ požiadaný Dozorom Objednávateľa, je povinný pod vedením Dozoru 

Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby zisťovať príčinu vady. Ak nemá byť 
vada odstránená na náklady Zhotoviteľa podľa článku 11.3(Náklady na odstránenie vád) 
zmluvy, Stavebný dozor odsúhlasí alebo určí v súlade s článkom 4.3(Rozhodnutia) tejto 
Zmluvy náklady na toto zisťovanie. 

 
12. ZMENY A ÚPRAVY 
 
12.1 Právo na Zmenu 
 
12.1.1 Stavebný dozor je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť uskutočnenie 

Zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Zhotoviteľovi. 
 
12.1.2 Každá Zmena môže zahŕňať najmä:  
 

(a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve (tieto zmeny však 
nemusia nutne znamenať Zmenu v zmysle tohto článku 12(Zmeny a úpravy) tejto 
Zmluvy),  
 

(b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 
 

(c) vynechanie niektorej práce, 
 
(d) akúkoľvek dodatočnú prácu, Technologické zariadenie, Materiály, vrátane všetkých 

skúšok s nimi spojených, alebo 
 
(e) zmenu Záväzného harmonogramu. 

 
12.1.3 Zhotoviteľ nevykoná žiadnu Zmenu, pokiaľ Stavebný dozor návrh Zmeny neschváli. 
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12.2 Zlepšovací návrh 
 
12.2.1 Zhotoviteľ môže kedykoľvek predložiť Dozoru Objednávateľa písomný návrh, ktorý (podľa 

názoru Zhotoviteľa), ak bude schválený (i) urýchli dokončenie Diela (ii) zníži náklady 
Objednávateľa na realizáciu Diela, (iii) zlepší efektivitu alebo hodnotu Diela pre 
Objednávateľa, alebo (iv) bude inak k prospechu Objednávateľa. 

 
12.2.2 Návrh bude pripravený na náklady Zhotoviteľa a bude obsahovať údaje uvedené v článku 12.4 

(Všeobecné ustanovenia k Zmenám) tejto Zmluvy. 
 
12.2.3 Keď návrh, ktorý je schválený Dozorom Objednávateľa, zahŕňa zmenu v Dokumentácii časti 

Diela, potom, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak: 
 

(a) bude túto zmenu v Dokumentácii vykonávať Zhotoviteľ, 
 
(b) uplatnia sa ustanovenia článku 7.2(Dokumentácia) tejto Zmluvy a 

 
(c) keď táto Zmena povedie k zníženiu Zmluvnej ceny za túto časť, bude Stavebný dozor 

postupovať v súlade s článkom 4.3(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo 
stanovil čiastku, o ktorú bude znížená Zmluvná cena v dôsledku realizácie takejto 
Zmeny. 

 
12.3 Náklady na vypracovanie návrhov uskutočnenia Zmeny 
 
12.3.1 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia Zmeny podľa tohto článku 12 tejto Zmluvy 

budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v článku 12.4 
(Všeobecné ustanovenia k Zmenám) tejto Zmluvy. 
 

12.3.2 V prípade, že Stavebný dozor požiada o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Zhotoviteľa 
podľa tohto článku 12(Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy, pričom takýto návrh uskutočnenia 
Zmeny nie je (i) nevyhnutný, (ii) potrebný z dôvodu vyžadovaného Právnymi predpismi 
aleboich zmeny alebo (iii) potrebnýz dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľom, je 
Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi primerané, účelne vynaložené a preukázané 
Náklady na vypracovanie návrhu uskutočnenia Zmeny. V opačnom prípade znáša náklady na 
vypracovanie návrhu uskutočnenia Zmeny Zhotoviteľ. 
 

12.4 Všeobecné ustanovenia k Zmenám 
 
12.4.1 Keď Stavebný dozor požiada Zhotoviteľa o návrh Zmeny, predloží Zhotoviteľ bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do desiatich (10) Dní od obdržania žiadosti Dozoru Objednávateľa o 
predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Dozoru Objednávateľaaspoň dva alternatívne návrhy 
na uskutočnenie Zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je 
schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu Zmeny, alebo že taká Zmena nie je 
uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu Zmluvy 
podľa článku 2.1(Účel Zmluvy) tejto Zmluvy.Prílohou alternatívnych návrhov na uskutočnenie 
Zmeny bude odporúčanie Zhotoviteľa, obsahom ktorého bude označenie riešenia, ktoré je 
podľa názoru Zhotoviteľa najlepšie pre efektívne dosiahnutie účelu Zmluvy. 

 
12.4.2 Návrh uskutočnenia Zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 
 

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať, 
 
(b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Záväzného harmonogramu podľa článku 

6.3(Záväzný harmonogram a POV) tejto Zmluvy a Lehoty výstavby a 
 
(c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny. 

 
12.4.3 Stavebný dozor po obdržaní návrhu na Zmenu (vrátane zlepšovacieho návrhu podľa článku 

12.2 tejto Zmluvy)tento návrh, vrátane jeho príloh, poskytne Autorskému dozoru, ktorý je 
povinný tento návrh posúdiť a v lehote troch (3) Dní vypracovať a doručiť Dozoru 
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Objednávateľa písomné stanovisko, v ktorom sa Autorský dozor vyjadrí, či návrh na Zmenu je 
alebo nie je možné uskutočniť, vrátane uvedenia odôvodnenia. 
 

12.4.4 Stavebný dozor bez zbytočného odkladu po obdržaní stanoviska Autorského dozoru podľa 
článku 12.4.3 tejto Zmluvy tento návrh schváli (Pokynom na uskutočnenie Zmeny) alebo 
zamietne a vráti Zhotoviteľovi na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade 
zamietnutia návrhu na Zmenu je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, 
doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia Zmeny. Pokiaľ Stavebný dozor obdržaný 
návrh na Zmenu neschváli, Zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný 
pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach. 

 
12.4.5 Každá Zmena bude ocenená v súlade s článkom 9(Meranie) tejto Zmluvy. 

 
12.5 Dodatok k Zmluve 

 
12.5.1 Každý Pokyn na uskutočnenie Zmeny bude vystavený písomne Stavebným dozorom formou 

návrhu zmenového listu podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy. Zmenový list, ktorý je potvrdený a 
schválenýObjednávateľom (Rada riaditeľov), Ministerstvom zdravotníctva SR a Zhotoviteľom, 
predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti 
podľa Zmluvy so zohľadnením zmien podľa zmenového listu. Zhotoviteľ je povinný viesť 
podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu Lehoty 
výstavby. 
 

13. ZMLUVNÁ CENA A PLATBY 
 
13.1 Zmluvná cena 
 
13.1.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 
 

(a) Zmluvná cena je správna, primeraná, dostatočná, a že 
 
(b) navrhol Zmluvnú cenu za Dielo na základe uspokojivého a úplného oboznámenia sa vo 

vzťahu ku všetkým dôležitým záležitostiam, ktoré sú očakávané vo vzťahu k predmetu 
tejto Zmluvy podľa článku 2.2(Predmet Zmluvy) tejto Zmluvy a k účelu tejto Zmluvy 
v zmysle článku2.1(Účel Zmluvy) tejto Zmluvy. 

 
13.1.2 Zmluvná cena za Dielo pokrýva všetky záväzky Zhotoviteľa a všetky potrebné a súvisiace 

činnosti potrebné pre správne a úplné vyhotovenie a dokončenie Diela. 
 
13.1.3 Zmluvná cena za riadne vyhotovenie a dokončenie Diela je dohodnutá v súlade so zákonom č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

 
13.1.4 Zmluvná cenaboladohodnutá v celkovej výške 6 893 601,25EUR (slovom:šesť miliónov 

osoemstodeväťdesiattritisícšestojedeneur) bez dane z pridanej hodnoty, ktorá sa k Zmluvnej 
cene pripočíta v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. 
 

13.1.5 Zmluvná cena je určená na základe cenovej ponuky.Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
Zhotoviteľovi odplatu v rozsahu Zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov a prác.Zmluvné 
strany sa dohodli na nasledovnom modeli vyplácania odplaty: 
 

(a) Odplata za výkonInžinierskej činnosti a prác na Dokumentácii – celková odplata bola 
určená v Orientačnom výkaze výmer. Odplata vo výške 60 % zcelkovej odplaty za 
výkon Inžinierskej činnosti, autorského dozoru a prác na Dokumentácii podľa 
predchádzajúcej vety bude vyplatená jednorazovo v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, 
v ktorom k vydaniu posledného právoplatného stavebného povolenia na Dielo. 
Odplata vo výške 40 % z celkovej odplaty za výkon Inžinierskej činnosti, autorského 
dozoru a prác Dokumentácii bude vyplatená v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, 
v ktorom k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na Dielo. 
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(b) Práce na Stavebnej časti - odplata sa stanoví na základe prepočtu jednotkových cien 
špecifikovaných vo Výkaze výmer a bude vyplácaná raz mesačnev zmysle článku 13.3 
a 13.4 odsúhlaseného stavebným dozorom.  

 
(c) Dodanie Technologických zariadení – odplata sa stanoví na základe prepočtu 

jednotkových cien špecifikovaných vo Výkaze výmer a bude vyplácaná raz 
mesačnev zmysle článku 13.3 a 13.4 odsúhlaseného stavebným dozorom. 

 
 

13.1.6 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že na Zmluvnú cenu 
nemajú vplyv ekonomické faktory, inflácia, deflácia, zmeny kurzov, úrokových sadzieb,zmeny 
výšky nákladov v dôsledku zmien právnych predpisov, pokiaľ táto Zmluva výslovne 
nestanovuje inak. 

 
13.1.7 Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu žiadnych výdavkov, nákladov, správnych a iných 

poplatkov, daní, odvodov, cla a ostatných poplatkov súvisiacich s dovozom Vybavenia, ani 
akýchkoľvek iných platieb, ktoré mu vzniknú podľa alebo v súvislosti s vykonaním Diela, 
najmä pri vyhotovovaní Dokumentácie a pri výkone Inžinierskych činností. 

 
13.1.8 Nárok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej časti si Zhotoviteľ uplatní vystavením faktúry 

podľa článkov 13.3(Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry) až13.5(Faktúra) tejto Zmluvy so 
splatnosťou podľa článku 13.6(Splatnosť) tejto Zmluvy. 
 

13.2 Zádržné 
 
13.2.1 Objednávateľ zadrží z každej čiastkovej faktúry na vyplatenie: 

 
(a) päť(5) percent za účelom pokrytia prípadných nákladov na odstránenie vád a 

vypratanie Staveniska a 
 

(b) päť(5) percent za účelom uspokojenia prípadných nárokov Subdodávateľov. 
 

 
 

13.2.2 Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi Zádržné podľa článku 13.2.1(a) tejto Zmluvy do tridsiatich 
(30) Dní od skončenia poslednej Záručnej doby na Dielo podľa článku 11.2.1 tejto Zmluvy. 
Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje splatné, ako aj nesplatné pohľadávky 
voči pohľadávke Zhotoviteľa na vyplatenie Zádržného podľa predchádzajúcej vety.  
 

13.2.3 Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi Zádržné podľa článku 13.2.1 (b) tejto Zmluvy do tridsiatich 
(30) Dní odo dňa poskytnutia primeraného dôkazu o tom, že Subdodávatelia Zhotoviteľa 
obdržali všetky platby splatné za vykonané práce alebo služby podľa tejto Zmluvy, po 
odpočítaní aplikovateľných odpočtov za Zádržné alebo iných odpočtov. Za primeraný dôkaz 
možno považovať, okrem iného, aj čestné vyhlásenie Subdodávateľov o tejto skutočnosti.  
 

13.2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči 
Subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre 
neho realizujú Subdodávatelia, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na 
vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietať, že voči Subdodávateľom nemá žiadne 
podlžnosti.  
 

13.2.5 Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu 
Subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote 
Objednávateľovi písomne preukázané, alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že 
Zhotoviteľ nemá voči Subdodávateľom žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený použiť 
Zádržné na uspokojenie nárokovSubdodávateľov voči Zhotoviteľovi, a tým sa zbaviť svojich 
záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy do výšky pohľadávok Subdodávateľov, ktorú 
Objednávateľ uspokojil zo Zádržného, s čím Zhotoviteľ vyslovuje svoj súhlas. Nárok 
Zhotoviteľa na úhradu Zmluvnej ceny do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo 
Subdodávateľom, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom Subdodávateľom. 
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13.2.6 Počas doby zadržania podľa článku 13.2 tejto Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so 
zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na 
žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.  
 

13.3 Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry 
 
13.3.1 Zhotoviteľ, v súlade s dohodnutým modelom vyplácania odplaty podľa článku 13.1.5 tejto 

Zmluvy, odovzdá Dozoru Objednávateľa žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry. Prílohu 
žiadosti o vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúrytvorí mesačný Súpis uskutočnených prác vo 
forme schválenej Dozorom Objednávateľa,ktorý bude obsahovať 
 

a) rozpis uskutočnených prác na Dielepodľa položiek špecifikovaných vo Výkaze výmer, 
a ich prepočet podľa jednotkových cien špecifikovaných vo Výkaze výmer, 

 
b) čiastku, o ktorý sa Zhotoviteľ domnieva, že má na ňu právo, 

 
c) zdôvodňujúce dokumenty, ktoré zahŕňajúsprávy o postupe prác v tomto mesiaci v 

súlade s článkom 3.4(Správy o postupe prác) tejto Zmluvy, 
 

d) všetky ďalšie príplatky a odpočty, ktoré môžu byť splatné v súlade so Zmluvou o dielo 
alebo inak vrátane čiastok podľa článku 17(Požiadavky, riešenie sporov) tejto 
Zmluvy, musia byť v súlade s článkom 12.5.1. 

 
e) všetky čiastky, ktoré majú byť odpočítané ako Zádržné. 

 
13.4 Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry 
 
13.4.1 Stavebný dozor dotroch (3) Dní po obdržaní Súpisu uskutočnených prác a zdôvodňujúcich 

dokumentov podľa článku 13.3(Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy vydá 
Objednávateľovi a Zhotoviteľovi Potvrdenie čiastkovej faktúry, v ktorom sa uvedie čiastka, 
ktorú Stavebný dozor spravodlivo stanoví ako splatnú spolu s odôvodnenými podrobnosťami 
alebo žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry v súlade s týmto článkom 13.4(Vydanie 
Potvrdenia čiastkovej faktúry)tejto Zmluvy odmietne. 

 
13.4.2 Stavebný dozor môže odmietnuť vydaniePotvrdenia čiastkovej faktúry iba v prípade, ak: 
 

(a) niektorá časť Diela alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade so 
Zmluvou, a/alebo 
 

(b) niektorá časť Diela alebo uskutočnená práca vykazuje nedostatky alebo vadya/alebo 
 

(c) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade so 
Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Dozorom Objednávateľa. 

 
Stavebný dozor môže v takomto prípade stanoviť hodnotu tejto práce alebo povinnosti a 
odpočítať ju od čiastky inak splatnej. 

 
13.4.3 Do štrnástich (14) Dní po vydaní Potvrdenia čiastkovej faktúry Zhotoviteľ doručí 

Objednávateľovi faktúru - daňový doklad za uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Stavebný 
dozor potvrdil za splatnú v Potvrdení čiastkovej faktúry. 

 
13.5 Faktúra 

 
13.5.1 Každá faktúra s náležitosťami daňového dokladu vystavená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy 

musí obsahovať: 
 

1. číslo faktúry, 
2. identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy, 
3. identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo mieste 

podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inej 
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evidencii vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, daňové 
identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH), 

4. označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane konštantného 
a variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe požadované), 

5. deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania, 
6. rozsah a druh plnenia, 
7. základ dane, 
8. výška dane, 
9. celkovú čiastku vrátane DPH, 
10. dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu, 
11. všetky čiastky, ktoré majú byť odpočítané ako Zádržné; 
12. akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi. 

 
13.5.2 Prílohou faktúry je Potvrdene čiastkovej faktúry vydaného v súlade s podčlánkom 13.4.. 

 
13.5.3 Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť vystaviť riadne faktúru podľa tohto článku 13.5(Faktúra) tejto 

Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti späť Zhotoviteľovi a 
nebude na základe takejto faktúry povinný uskutočniť žiadnu platbu. Odo dňa doručenia 
opravenej faktúry začne plynúť nová lehota splatnosti v trvaní podľa článku 13.6(Splatnosť) 
tejto Zmluvy. 

 
13.6 Splatnosť 
 
13.6.1 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi na základe vystavených faktúr podľa článku13.5(Faktúra) 

tejto Zmluvy: 
 
(a) čiastku potvrdenú v každom Potvrdení čiastkovej faktúry do štyridsať (40) Dní od 

doručenia príslušnej faktúry na túto čiastku Objednávateľovi a 
 
(b) čiastku odsúhlasenú v Potvrdení konečnej faktúry do štyridsaťpäť (45) Dní od 

doručenia faktúry na túto čiastku Objednávateľovi. 
 
13.6.2 Platba splatnej čiastky sa uhradí v Domácej mene bezhotovostným prevodom príslušnej sumy 

najneskôr k dátumu splatnosti tejto platby na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre, inak na 
číslo účtu Zhotoviteľa uvedené v Zmluve s tým, že splatná čiastka bude znížená o Zádržné. 

 
13.7 Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúrya Konečný súpis uskutočnených prác 
 
13.7.1 Do pätnásť (15) Dní po obdržaní posledného Preberacieho protokolu a riadnom odstránení 

všetkých vád uvedených v každom Preberacom protokole, Zhotoviteľ odovzdá Dozoru 
Objednávateľa dve (2) kópie návrhu Konečného súpisu uskutočnených prác vo forme 
schválenej Dozorom Objednávateľa so zdôvodňujúcimi dokumentmi podľa článku13.3(Žiadosť 
o Potvrdenie čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy, ktoré budú detailne vyjadrovať: 

 
(a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému v 

Preberacom protokole, 
 
(b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné. 
 

13.7.2 Ak Stavebný dozor nesúhlasí s niektorou časťou návrhu Konečného súpisu uskutočnených prác 
alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa ďalšie informácie, ktoré 
tento odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby medzi nimi došlo ku zhode. 
Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá Dozoru Objednávateľanávrh Konečného súpisu 
uskutočnených prác tak, ako sa na ňom zhodli. Návrh Konečného súpisu uskutočnených prác 
schválený Dozorom Objednávateľa bude považovaný za Konečný súpis uskutočnených prác 
podľa tejto Zmluvy. 

 
13.7.3 Ak sa po diskusiách medzi Dozorom Objednávateľa a Zhotoviteľom o všetkých zmenách v 

návrhu Konečného súpisu uskutočnených prác, na ktorých sa dohodli ukáže, že existuje nejaký 
rozpor, odovzdá Stavebný dozor Potvrdenie čiastkovej faktúry ku schváleným častiam návrhu 
Konečného súpisu uskutočnených prác Objednávateľovi aZhotoviteľovi. 
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13.8 Prehlásenie o splnení záväzkov 
 
13.8.1 Pri schválení Konečného súpisu uskutočnených prác predloží Zhotoviteľ písomné prehlásenie 

o splnení záväzkov, v ktorom potvrdí, že celková čiastka uvedená v Konečnom súpise 
uskutočnených prác predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných záväzkov 
splatných Zhotoviteľovi podľa Zmluvy. 

 
13.9 Vydanie Potvrdenia konečnej faktúry 
 
13.9.1 Do siedmych (7) Dní po schválení Konečného súpisu uskutočnených prác v súlade s článkom 

13.7(Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry a Konečný súpis uskutočnených prác) tejto 
Zmluvy a obdržaní prehlásenia o splnení záväzkov v súlade s článkom 13.8(Prehlásenie o 
splnení záväzkov) tejto Zmluvy, vydá Stavebný dozor Objednávateľovi a Zhotoviteľovi 
Potvrdenie konečnej faktúry, v ktorom uvedie: 

 
(a) sumu, ktorá je splatná ako konečná a 
 
(b) po započítaní Zhotoviteľovi všetkých čiastok skôr zaplatených Objednávateľom a 

všetkých čiastok, na ktoré má Objednávateľ nárok, zostatok (ak existuje) splatný 
Objednávateľom Zhotoviteľovi alebo Zhotoviteľom Objednávateľovi, podľa okolností. 

 
13.9.2 Ak Zhotoviteľ nepožiada o vydanie Potvrdenia konečnej faktúry v súlade 

s článkom13.7(Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry) tejto Zmluvy a nevydá prehlásenie 
o splnení záväzkov v súlade s článkom13.8(Prehlásenie o splnení záväzkov) tejto Zmluvy, 
požiada Stavebný dozor Zhotoviteľa, aby tak urobil. Ak Zhotoviteľ nepredloží žiadosť do 
dvadsaťosem (28) Dní od tohto požiadania, vydá Stavebný dozor Potvrdenie konečnej faktúry 
na takú čiastku, ktorú spravodlivo stanoví ako splatnú. 

 
13.9.3 Do štrnástich (14) Dní po vydaní Potvrdenia konečnej faktúry Zhotoviteľ doručí 

Objednávateľovi faktúru - daňový doklad za uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Stavebný 
dozor potvrdil za splatnú v Potvrdení konečnej faktúry. 

 
13.10 Zánik záväzkov Objednávateľa 
 
13.10.1 Všetky záväzky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na zaplatenie akejkoľvek čiastky podľa 

Zmluvy alebo v súvislosti s ňouzaniknú, ak nárok na túto čiastku Zhotoviteľ neuplatní v 
Konečnom súpise uskutočnených prác. 

 
13.11 Meny platieb 
 
13.11.1 Všetky platby podľa Zmluvy, ktorá má platiť jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane, 

budú platené jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane v Domácej mene na základe 
riadne vystavených a doručených faktúr podľa článku 13.5(Faktúra) tejto Zmluvy. Náklady 
spojené s prevodom resp. prijatím platby nesie každá zo Zmluvných strán sama.  

 
14. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 
14.1 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa 
 
14.1.1 Ak Zhotoviteľ nesplní,alebo porušíktorúkoľvek povinnosť podľa Zmluvy, môže Objednávateľ 

alebo Stavebný dozor oznámením vyzvať Zhotoviteľa, aby túto povinnosť splnil, a/alebo 
odstránil následky jej porušenia v stanovenom primeranom čase. 

 
14.1.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení 

Zhotoviteľovi, ak: 
 

(a) ak Zhotoviteľ ani po výzve podľa článku14.1.1tejto Zmluvy neuskutoční v primeranom 
čase, najneskôr do štrnástich (14) Dní odo dňa doručenia výzvy podľa článku 14.1.1 
tejto Zmluvy nápravu porušenia, 
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(b) Zhotoviteľ bezdôvodne nezačne vykonávať práce na Dokumentácii a Inžinierske 
činnosti do štrnástich (14) Dní od Dátumu začatia prác podľa článku6.1.1(a) tejto 
Zmluvy, alebo práce Stavebnej časti do štrnástich (14) Dní od Dátumu začatia prác 
podľa článku6.1.1 (b) tejto Zmluvy, alebo vykonávanie prác preruší alebo v nich 
nepokračuje v rozpore s touto Zmluvou, 

 
(c) Zhotoviteľ v rozpore s touto Zmluvou alebo bez povolenia Dozoru Objednávateľaopustí 

Stavenisko alebo inak svojím konaním alebo nekonaním trvajúcim dlhšie ako 
dvadsaťosem (28) Dní prejaví úmysel nepokračovať v realizácii Diela a plnení svojich 
povinností podľa Zmluvy,  

 
(d) Zhotoviteľ postúpi alebo prevedie akékoľvek svoje práva podľa tejto Zmluvy na inú 

osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, 
 
(e) Zhotoviteľ stratí oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, 

 
(f) sa Zhotoviteľ stane platobne neschopným alebo predĺženým, 

 
(g) podá ako dlžník návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo na vyhlásenie konkurzu, 

 
(h) súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku na úhradu 

nákladov konkurzu, 
 

(i) je prijaté rozhodnutie o jeho povinnom alebo dobrovoľnom zrušení (okrem prípadov 
zlúčenia alebo splynutia), 

 
(j) nastane u neho akákoľvek ďalšia situácia, ktorá podľa príslušných Právnych predpisov 

znamená jeho úpadok, 
 

(k) Zhotoviteľ poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu 
úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu: 

 
1. za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou, alebo  
 
2. za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej 

osobe v súvislosti so Zmluvou, alebo pokiaľ niekto z Personálu Zhotoviteľa 
poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok 
alebo odmenu popísanú v tomto písmene. 

 
(l) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovský nález 

alebo príkaz, ktorý je podľa názoru Objednávateľa podstatný v kontexte záväzkov 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy tak, že môže nastať hrozba neplnenia povinností podľa 
Zmluvy riadne a včas, 

 
(m) pre Zhotoviteľa sa stane plnenie akýchkoľvek jeho záväzkov podľa Zmluvy 

protiprávnym, 
 

(n) je to pre určité porušenie Zmluvy výslovne uvedené v Zmluve, 
 
(o) Zhotoviteľ poruší svoje povinnosti podľa článku 3.1.7 tejto Zmluvy, 
 
(p) Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností podľa článkov 5.7.5 a 5.7.6 tejto Zmluvy. 
 
(q) proti Zhotoviteľovi, členovi štatutárneho orgánu Zhotoviteľa alebo inej osobe, ktorej 

konanie, nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byť pričítané Zhotoviteľovi, je 
vedené trestné konanie, 

 
(r) Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú článkom 20.8(Mlčanlivosť) tejto 

Zmluvy, 
 
(s) Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú článkom 18 (Poistenie) tejto 
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Zmluvy, 
 
(t) je Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a poruší povinnosť odstrániť vady v lehote 

podľa článku 11.4.1 tejto Zmluvy, 
 
(u) Zhotoviteľ opakovane poruší ten istý záväzok stanovený touto Zmluvou, 

 
(v) dôjde k výmazu Zhotoviteľaz RPVS, 
 
(w) dôjde k výmazu Subdodávateľa z RPVS a tento nebude nahradený do tridsiatich 

(30)Dní iným Subdodávateľom, 
 
(x) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol 

nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, 
 
(y) ak Zhotoviteľ nevykonáva vybrané odborné činností v rámci plnenia tejto Zmluvy 

prostredníctvom na to určenej Kľúčovej osoby Zhotoviteľa,  
 
(z) z iných dôvodov predpokladaných príslušnými právnymi predpismi alebo Zmluvou. 

 
14.1.3 Odstúpením Objednávateľa podľa tohto článku Zmluva zaniká doručením oznámenia 

o odstúpení Zhotoviteľovi. 
 
14.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa 
 
14.2.1 Zhotoviteľ má právo odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení 

Objednávateľovi, ak: 
 

(a) sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením platby splatnej podľa článku 
13.6(Splatnosť) tejto Zmluvy o viac ako deväťdesiat (90) Dní, 

 
(b) prerušenie prác zapríčinené Objednávateľom ovplyvňuje celé Dielo po dobu dlhšiu ako 

šesť (6) mesiacovv súlade s článkom6.8.2 tejto Zmluvy,  
 

(c) z iných dôvodov predpokladaných príslušnými právnymi predpismi alebo Zmluvou. 
 
14.2.2 Odstúpenie od Zmluvy je účinné odo dňa doručenia odstúpenia Objednávateľovi.  

 
14.3 Odstúpenie od zmluvy v prípade Vyššej moci 

 
14.3.1 Ak bráni Vyššia moc, ktorá bola oznámená druhej Zmluvnej strane podľa článku 

16.2(Oznámenie o Vyššej moci) tejto Zmluvy, realizácii prác na celom Diele po nepretržitú 
dobu viac ako päťdesiat (50) Dní, alebo pri viacerých opakujúcich sa obdobiach, ktorých 
celková dĺžka činí viac ako sto (100) Dní, z rovnakého dôvodu oznámenej Vyššej moci, je 
Zmluvná strana dotknutá Vyššou mocou oprávnená oznámiť druhej Zmluvnej strane 
odstúpenie od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku14.3.1(Odstúpenie od 
zmluvy v prípade Vyššej moci)tejto Zmluvy Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení 
druhej Zmluvnej strane. 

 
14.4 Povinnosti Zmluvných strán súvisiace s odstúpením od Zmluvy 
 
14.4.1 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Stavebný dozor, aké 

opatrenia treba urobiť na odvrátenie akejkoľvek škody, ktorá by Objednávateľovi mohla 
vzniknúť prerušením vykonávania činností v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy. Ak 
Objednávateľ o to požiada Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný tieto činnosti vykonať. 
 

14.4.2 Po doručení odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane Zhotoviteľdo tridsiatich (30) Dní: 
 

(a) zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých prác, ku ktorým dal Stavebný dozor 
Pokyn na ochranu života alebo majetku, alebo pre bezpečnosť Diela a Staveniska, 
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(b) zabezpečí odpojenie Vybavenia od inžinierskych sietí, 
 

(c) odovzdá Dokumentáciu a vráti Dokumenty Objednávateľa Objednávateľovi, a 
 

(d) odstráni zo Staveniska všetko Vybavenie, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu 
bezpečnosti a opustí Stavenisko. 

 
14.4.3 Zhotoviteľ vyvinie všetko úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený Pokyn 

obsiahnutý v oznámení o odstúpení od Zmluvy (i) na postúpenie práv z ktorejkoľvek zmluvy 
s ktorýmkoľvek Subdodávateľom na Objednávateľa (ii) pre ochranu života alebo majetku alebo 
pre bezpečnosť Diela a Staveniska. 
 

14.4.4 Po odstúpení od Zmluvy je Stavebný dozor povinný postupovať v súlade s článkom 
4.3(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsúhlasil alebo určil hodnotu prác na Diele a 
všetkých ďalších platieb splatných Zhotoviteľovi za vykonané práce v súlade so Zmluvou. 

 
14.4.5 Po odstúpení od Zmluvy môže Objednávateľ dokončiť Dielo a/alebo zabezpečiť jeho 

dokončenie prostredníctvom iných osôb. 
 
14.4.6 Po odstúpení od Zmluvy je Objednávateľ oprávnený: 

 
(a) postupovať podľa článku 17.1(Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy, 
 
(b) odmietnuť akékoľvek ďalšie platby Zhotoviteľovi, pokiaľ nie sú stanovené náklady 

Objednávateľa na odstránenie všetkých vád, výška zmluvných pokút a škôd 
Objednávateľa vzniknutých z dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľa súvisiacich s 
realizáciou Diela a všetky ďalšie náklady Objednávateľa, a/alebo 

 
(c) uplatniť si u Zhotoviteľa úhradu všetkých zmluvných pokút a náhradu celej škody, po 

započítaní všetkých čiastok splatných Zhotoviteľovi podľa článku 14.4.4 tejto Zmluvy. 
Po obdržaní platby všetkých zmluvných pokút a náhrady celej škody bude Objednávateľ 
povinný zaplatiť prípadný nedoplatok Zhotoviteľovi. 

 
15. ZMLUVNÉ POKUTY 
 
15.1 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

stanovenej v tomto článku 15 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy v prípade nasledovných porušení 
povinností Zhotoviteľa: 

 
(a) 5000 EUR (slovom: päťtisíc eur) v prípade, aksa Zhotoviteľ dostane do omeškania s 

prevzatím Staveniska podľa článku 8.1.1tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý Deň 
omeškania s prevzatím Staveniska, 

 
(b) 5000 EUR (slovompäťtisíc eur), ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so 

začatímprác podľa článku 6.1.1tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý Deň omeškania, 
 
(c) 5000 EUR (slovom päťtisíceur), ak sa Zhotoviteľ dostanedo omeškania s plnením 

Záväzného harmonogramu, a to za každý aj začatý Deň omeškania, 
 

(d) 1000 EUR (slovom: tisíc eur), ak Zhotoviteľ nedokončí Dielo v súlade s článkom 
6.2(Lehota výstavby) tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý Deň omeškania, 

 
(e) 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti Zhotoviteľa 

riadne a včas vyhotoviť a predložiť Objednávateľovi písomné správy o postupe prác 
v súlade s článkom 3.4(Správy o postupe prác) tejto Zmluvy, 
 

(f) 20000 EUR (slovom: dvadsaťtisíceur) za porušenie ktorejkoľvek povinnosti 
Zhotoviteľa podľa článku 18.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie) tejto Zmluvy, 

 
(g) 20 000 EUR (slovom: dvadsaťtisíceur) za každé jednotlivé porušenie ustanovenia 

článku20.7(Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy) tejto Zmluvy, 
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(h) 20 000 EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur) ak konaním, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ 

dôjde k podstatnému ohrozeniu alebo znečisteniu životného prostredia, najmä ak 
Zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa Dokumentácie a rozhodnutí príslušných orgánov 
a príslušných právnych predpisov týkajúce sa nakladania s odpadmi, 

 
(i) 10000 EUR (slovom: desaťtisíc eur), ak Dokumentácia porušuje práva tretích osôb 

vyplývajúce z ich autorských práv, 
 

(j) 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé nesplnenie Pokynov, 
 
(k) 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každé porušenie povinnosti umožniť Objednávateľovi 

priebežnú kontrolu Diela podľa článku 10.1 tejto Zmluvy, 
 
(l) 5000 EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek 

povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 20.8(Mlčanlivosť) tejto Zmluvy, 
 
(m) 5000 EUR (slovom: päťtisíceur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti 

Subdodávateľa udržiavať platný zápis v RPVS,ak takúto povinnosť má vyplývajúce so  
Zákona o RPVS 

 
(n) 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti plniť 

vybrané časti Diela prostredníctvom Kľúčových osôb Zhotoviteľa. 
 

15.2 Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu na základe požiadavky Objednávateľa zaplatiť do tridsať 
(30) Dní ododňa jej uplatnenia Objednávateľom. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie 
je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi škodu za príslušné porušenie 
povinnosti v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu. Požiadavka na zaplatenie zmluvnej 
pokuty ani jej zaplatenie Zhotoviteľom nezbavuje Zhotoviteľa povinností, ktorých splnenie je 
zabezpečené zmluvnou pokutou, ak nejde o prípad, ak Objednávateľ z dôvodu ich porušenia od 
Zmluvy odstúpil. 
 

 
16. VYŠŠIA MOC 

 
16.1 Definícia Vyššej moci 
16.1.1 Vyššia moc na účely tejto Zmluvy je výnimočná udalosť alebo skutočnosť:  

 
(a) ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany, 
 
(b) proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím 

Zmluvy, 
 
(c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla Zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju odvrátiť a 

 
(d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane. 

 
16.1.2 Vyššia moc môže zahŕňať iba výnimočné udalosti alebo okolnosti, ak sú splnené vyššie 

uvedené podmienky (a) až (d). Vyššia moc sú najmä: 
 

1. vojna, vojnový stav (bez ohľadu na to či bola vyhlásená), invázia, iné vonkajšie 
nepriateľské akcie, 

 
2. vzbury, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, ozbrojené útoky, alebo občianska vojna 

v krajine,  
 

3. občianske nepokoje, zmätok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými ako 
jePersonál Zhotoviteľa, 
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4. expozícia účinkom vojnového streliva, výbušného materiálu, rádioaktívneho materiálu, 
ionizujúceho žiarenia, s výnimkou, keď je používanie týchto materiálov možné pripísať 
Zhotoviteľovi, 

 
5. zemetrasenie, povodne, vulkanická činnosť, vietor dosahujúci intenzitu hurikánu a iné 

prírodné katastrofy s podobnými následkami alebo rozsahom a 
 

6. zmenu Právnych predpisov, v dôsledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom 
alebo sčasti nemožným alebo nedovoleným. 

 
16.2 Oznámenie o Vyššej moci 
 
16.2.1 Ak Vyššia moc niektorej zo Zmluvných strán bráni alebo bude brániť v plnení jej povinností 

podľa Zmluvy, je táto Zmluvná strana povinná o tejto skutočnosti informovať druhú Zmluvnú 
stranu s uvedením povinností, ktoré z dôvodu Vyššej moci nemôže splniť. Oznámenie musí byť 
druhej Zmluvnej strane doručené bezodkladne, najneskôr do troch (3) Dní potom, čo sa 
dotknutá Zmluvná strana dozvie (alebo by sa pri vynaložení odbornej starostlivosti mohla 
dozvedieť) o dôležitých udalostiach alebo skutočnostiach vytvárajúcich Vyššiu moc. 

 
16.2.2 Po uskutočnení tohto oznámenia príslušnou Zmluvnou stranou, nebude táto Zmluvná strana 

zodpovedná za príslušné porušenia povinností po dobu, dokiaľ jej Vyššia moc bráni alebo bude 
brániť v ich plnení. 

 
16.2.3 Vyššia moc nezbavuje Zmluvnú stranu zodpovednosti za omeškanie s plnením jej povinnosti 

počas obdobia pred vznikom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. Účinky vylúčenia 
zodpovednosti sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá Vyššia moc. 
 

16.3 Povinnosť minimalizovať omeškanie 
 
16.3.1 Každá Zmluvná strana je povinná vynaložiť maximálne úsilie na minimalizovanie omeškania s 

plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy, ktoré vzniklo následkom Vyššej moci. 
 
16.3.2 Postihnutá Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane ukončenie obmedzení 

spôsobených Vyššou mocou, a je povinná bezodkladne splniť alebo pokračovať v plnení 
povinností, od plnenia ktorej bola v dôsledku Vyššej moci oslobodená. 
 

16.4 Dôsledky Vyššej moci 
 
16.4.1 Ak Zhotoviteľovi bráni v plnení niektorých jeho povinností podľa Zmluvy Vyššia 

moc, informoval o tejto skutočnosti Objednávateľa podľa článku 16.2(Oznámenie o vyššej 
moci) tejto Zmluvy a vznikne mu omeškanie a/alebo Náklady následkom toho, že nemohol 
tieto povinnosti plniť, Zhotoviteľ má nárok podľa článku 17.2(Požiadavky Zhotoviteľa) tejto 
Zmluvy napredĺženie Lehoty výstavby v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie 
Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 6.4(Predĺženie Lehoty výstavby) tejto 
Zmluvy. 

 
16.4.2 Po obdržaní tohto oznámenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s článkom 

4.3(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 
 

16.5 Vyššia moc ovplyvňujúca Subdodávateľa 
 
16.5.1 Ak ktorýkoľvek zo Subdodávateľov je oprávnený podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody, 

vzťahujúcej sa na Dielo, na úľavu v dôsledku Vyššej moci za podmienok širších alebo 
obsiahlejších ako je uvedené v tomto článku Zmluvy, nemôže sa Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy 
oslobodiť od plnenia povinnosti, ktorú plní prostredníctvom tohto Subdodávateľa, pokiaľ ide o 
prípad, ktorý nepredstavuje Vyššiu moc podľa článku 16(Vyššia moc) tejto Zmluvy. 
 

17. POŽIADAVKY, RIEŠENIE SPOROV 
 
17.1 Požiadavky (nároky) Objednávateľa 
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17.1.1 Ak sa Objednávateľ domnieva, že má nárok na akúkoľvek platbu podľa ktoréhokoľvek článku 
tejto Zmluvy, alebo inak v súvislosti so Zmluvou, oznámi to Objednávateľ, Objednávateľom 
poverená osoba alebo Stavebný dozor, aj s podrobnosťami v zmysle článku 17.1.3 tejto Zmluvy, 
Zhotoviteľovi.  
 

17.1.2 Nárok sa musí Zhotoviteľovi oznámiť bez zbytočného odkladu potom, ako sa Objednávateľ, 
Objednávateľom poverená osoba alebo Stavebný dozor dozvedel o skutočnosti či okolnostiach, 
ktoré môžu zakladať takúto požiadavku. Nárok týkajúci sa akéhokoľvek predĺženia Záručnej 
doby sa musí Zhotoviteľovi oznámiť ešte pred vypršaním tejto doby. 

 
17.1.3 Podrobnosti v oznámení musia špecifikovať článok Zmluvy alebo iný základ pre vznesenie 

požiadavky a musia obsahovať zdôvodnenie čiastky (platby) a/alebo predĺženie doby, o ktorých 
sa Objednávateľ domnieva, že má na ne nárok v súvislosti so Zmluvou. Stavebný dozor musí 
potom postupovať v súlade s článkom 4.3(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsúhlasil alebo 
stanovil čiastku (ak prichádza do úvahy), ktorú by mal Zhotoviteľ zaplatiť Objednávateľovi. 
Uvedená čiastka môže byť započítaná oproti časti Zmluvnej ceny. 

 
17.2 Požiadavky Zhotoviteľa 

 
17.2.1 Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie Lehoty výstavby podľa článku 

6.4(Predĺženie Lehoty výstavby) tejto Zmluvy a/alebo dodatočnú platbu podľa niektorého 
z článkov tejto Zmluvy, oznámi to s uvedením dôvodov bezodkladne, najneskôr však v lehote 
siedmych(7) Dní po tom, čo sa Zhotoviteľ dozvedel alebo mohol dozvedieť o vzniku udalostí, 
skutočností alebo okolností, z ktorých nárok vyplýva, Dozoru Objednávateľa s popisom 
udalostí, skutočností alebo okolností odôvodňujúcich takýto nárok aj s odkazom na príslušné 
ustanovenie Zmluvy. Nárok Zhotoviteľa podľa prvej vety podlieha schváleniu Objednávateľa 
(Rada riaditeľov) a Ministerstva zdravotníctva SR. 

 
17.2.2 Zhotoviteľ bude uchovávať všetky takéto dokumenty a viesť všetky príslušné záznamy, ktoré by 

mohli byť dôležité pre odôvodnenie uvedeného nároku. Stavebný dozorje povinný po tom, čo 
obdržal oznámenie podľa tohto článku 17.2(Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, 
skontrolovať takéto dokumenty a/alebo záznamy a/alebo vydať Zhotoviteľovi Pokyn, aby 
uchoval ďalšie dokumenty a/alebo viedol ďalšie záznamy. Zhotoviteľ je povinný umožniť 
Dozoru Objednávateľa, aby preveril všetky tieto dokumenty a/alebo záznamy a, odovzdať 
Dozoru Objednávateľa ich kópie. 

 
17.2.3 Na oznámenie doručené po vyššie uvedenej lehote sa nebude prihliadať a Zhotoviteľ nebude 

mať právo na predĺženie Lehoty výstavby podľa článku 6.4(Predĺženie Lehoty výstavby) tejto 
Zmluvy a/alebo na dodatočnú platbu, aj keď boli inak splnené podmienky na predĺženie 
Lehoty výstavby podľa tejto Zmluvy alebo na vznik nároku na dodatočnú platbu podľa tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ v takomto oznámení zároveň uvedie primeranú dobu, o ktorú sa má podľa 
jeho uváženia Lehota výstavby podľa článku 6.4(Predĺženie Lehoty výstavby) predĺžiť alebo 
výšku dodatočnej platby, na ktorú má podľa svojho uváženia nárok.Akýkoľvek dodatok 
k zmluve o dielo je možné uzavrieť len v prípade získania súhlasu Rady riaditeľov a následnom 
schválení obsahu dodatku Ministerstvom zdravotníctva SR. 
 

17.2.4 Stavebný dozor posúdi odôvodnenosť predĺženia Lehoty výstavby podľa článku 6.4(Predĺženie 
Lehoty výstavby) tejto Zmluvy a primeranosť doby, o ktorú sa má Lehota výstavby podľa 
článku 6.4(Predĺženie Lehoty výstavby) tejto Zmluvy predĺžiť, ako aj odôvodnenosť 
dodatočnej platby, na ktorú má Zhotoviteľ podľa svojho uváženia nárok a primeranosť jej 
výšky a oznámi bezodkladne záver svojho posúdenia Zhotoviteľovi aj s príslušným 
odôvodnením. Stavebný dozor je oprávnený vyžiadať si ďalšie potrebné informácie. 

 
17.2.5 Každé schválenie predĺženia Lehoty výstavby podľa článku 6.4(Predĺženie Lehoty výstavby) 

tejto Zmluvy bude obsahovať odkaz na príslušný článok Zmluvy a dobu, o ktorú sa Lehota 
výstavby môže predĺžiť. Každé schválenie platby bude obsahovať presnú čiastku za nároky, 
ktoré boli odôvodnené podľa príslušných článkov Zmluvy aj s odkazom na príslušné články 
Zmluvy. Pokiaľ nie sú poskytnuté dostatočné doklady na odôvodnenie celého nároku, má 
Zhotoviteľ právo len na zaplatenie tej časti nároku, ktorú bol schopný preukázať. 
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17.2.6 V prípade, ak Stavebný dozorodsúhlasí nárok Zhotoviteľa na akúkoľvek dodatočnú platbu, 
zohľadní ho v najbližšom Potvrdení faktúry.Akýkoľvek dodatok k zmluve o dielo je možné 
uzavrieť len v prípade získania súhlasu Rady riaditeľov a následnom schválení obsahu dodatku 
Ministerstvom zdravotníctva SR. 
 

17.2.7 Stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s článkom 4.3(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby 
odsúhlasil alebo určil (i) predĺženie Lehoty výstavby (pred jej vypršaním alebo po ňom) v 
súlade s článkom 6.4(Predĺženie Lehoty výstavby) tejto Zmluvy a/alebo (ii) dodatočnú platbu 
(ak vôbec), na ktorú má Zhotoviteľ nárok podľa Zmluvy. 

 
17.3 Riešenie sporov 
 
17.3.1 Zmluvné strany sa pokúsia riešiť prípadné spory súvisiace s touto Zmluvou mimosúdnou 

cestou. V prípade, že nedôjde k zmieru, resp. k mimosúdnemu vyrovnaniu zmluvných strán, na 
rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky v sídle 
objednávateľa. 

 
18. POISTENIE 

 
18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie 
 
18.1.1 Zhotoviteľ je povinný mať v čase uzatvorenia Zmluvy ako aj počas trvania Zmluvy uzatvorenú 

poistnú zmluvu/y, obsahom ktorej bude  
 
(a) poistenie Dokumentácie proti strate alebo poškodeniu ohňom, búrkou, záplavami, 

zemetrasením, bleskom, výbuchom, nárazom, pádom lietadla (iného ako úmyselného) 
a iných lietajúcich zariadení a pádu vecí z nich, vzburami, občianskymi nepokojmi 
a úmyselnými činmi, prasknutím alebo pretečením zásobníkov vody, potrubí 
a súvisiacich zariadení 

 
(b) poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním Diela, vykonávaním 

odbornej činnosti v rámci predmetu podnikania Zhotoviteľa, a v rámci odstraňovania 
všetkých jeho vád v súlade so Zmluvou akýmkoľvek osobám, vrátane škody na zdraví, 
smrti, škody na majetku, škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti a škody 
spôsobenej na majetku Zhotoviteľa alebo tretích osôb, ktorý je v správe, starostlivosti 
alebo pod kontrolou Zhotoviteľa, a to na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia 
vo výške navrhovanej Zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v Ponuke. 
 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby uzavretím poistnej zmluvy nedošlo k porušeniu 
povinností podľa článku 20.8(Mlčanlivosť) tejto Zmluvy. 

 
18.1.2 Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo 

napadnuteľnosti poistnej zmluvy alebo neposkytnutiu či obmedzeniu poistného plnenia. 
 
18.1.3 Ak nie je uvedené inak, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do Prevzatia Dielabude poistenie vo vyššie 

uvedenom minimálnom rozsahu a celkovej čiastke udržiavať v platnosti a účinnosti a bude za 
týmto účelom plniť povinnosti vyplývajúce pre neho z príslušnej poistnej zmluvy, najmä platiť 
poistné a plniť oznamovacie povinnosti. Príslušné čiastky poistného krytia uvedené vyššie sa 
vzťahujú na každý rok plnenia povinností podľa Zmluvy a týkajú sa jednej a všetkých 
škodových udalostí v priebehu daného roka. V prípade vyčerpania príslušnej čiastky poistného 
plnenia je Zhotoviteľ vždy bezodkladne povinný obnoviť/upraviť poistenie tak, aby bol limit 
poistného krytia vždy na úrovni podľa vyššie uvedených bodov tohto článku 18.1(Všeobecné 
požiadavky na poistenie) tejto Zmluvy. Kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa Zhotoviteľ bez 
zbytočného odkladu, v lehote päť (5) Dní od výzvy Objednávateľa predloží Objednávateľovi 
platnú poistnú zmluvu a doklady o zaplatení poistného. 

 
18.1.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený znížiť výšku poistného krytia alebo podstatným spôsobom zmeniť 

podmienky poistných zmlúv počas doby poistenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 
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18.1.5 Ak Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie v účinnosti, tak ako je povinný podľa tohto článku 
18(Poistenie)tejto Zmluvy alebo nepredloží Objednávateľovi poistné zmluvy podľa tohto 
článku 18.1(Všeobecné požiadavky na poistenie)tejto Zmluvy, môže Objednávateľ vo svojom 
mene kedykoľvek uzavrieť a udržiavať akékoľvek poistenie pokrývajúce vyššie uvedené riziká 
spojené s realizáciou Diela a platiť akékoľvek poistné, ktoré je primerané na také účely a 
započítavať takto platené čiastky voči akýmkoľvek platbám Zhotoviteľovi, ktoré sú splatné 
alebo sa stanú splatnými, alebo vymáhať tieto čiastky ako splatný dlh Zhotoviteľa. 

 
18.1.6 V prípade, že Zhotoviteľ nesplní podmienky príslušných poistných zmlúv, ktoré bol povinný 

uzavrieť, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu vznikne z 
takéhoto porušenia povinnosti. 

 
18.1.7 Po uzavretí poistenia je Zhotoviteľ povinný odovzdať Dozoru Objednávateľa kópie 

dokumentov preukazujúcich uzavretie poistenia. Vždy po zaplatení príslušného poistného je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Dozoru Objednávateľa kópiu potvrdenia o jeho zaplatení. 
Zhotoviteľ je kedykoľvek počas Lehoty výstavby povinný na požiadanie Dozoru 
Objednávateľapredložiť mu dokumenty preukazujúce trvanie poistenia. Podmienky poistenia 
sa nesmú meniť bez súhlasu Objednávateľa. Poistné plnenie podľa každej poistnej zmluvy je 
Zhotoviteľ povinný použiť na odstránenie alebo náhradu škôd spôsobených príslušnou 
poistnou udalosťou. Kópia poistnej zmluvy (poistných zmlúv) tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy. 

 
 
19. VYHLÁSENIA A ZÁRUKY 

 
 
19.1 Vyhlásenia a záruky Objednávateľa 
 
19.1.1 Objednávateľ vyhlasuje a zaručuje sa, k dátumu uzavretia Zmluvy a po celú dobu jej trvania, 

že: 
 

(a) Zmluva je Objednávateľom riadne schválená a podpísaná a zakladá platný a právne 
záväzný záväzok Objednávateľa, vynútiteľný voči nemu v súlade s podmienkami v nej 
uvedenými, a 
 

(b) podpisom ani plnením Zmluvy neporuší žiadne ustanovenie svojich vnútorných 
predpisov, ani žiadny zákon či iný Právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu 
Slovenskej republiky. 

 
 

 
19.2 Vyhlásenia a záruky Zhotoviteľa 
 
19.2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, k dátumu uzavretia Zmluvy a po celú dobu jej trvania, že: 
 

(a) Zmluva je Zhotoviteľom riadne schválená a podpísaná a zakladá platný a právne 
záväzný záväzok Zhotoviteľa, vynútiteľný voči nemu v súlade s podmienkami v nej 
uvedenými, 
 

(b) podpisom ani plnením Zmluvy neporuší žiadne ustanovenie svojich zakladateľských 
dokumentov ani žiadnu inú zmluvu alebo dojednanie, ktorého je Zhotoviteľ stranou, 
alebo ktorým je Zhotoviteľ viazaný, ani žiadny zákon či iný Právny predpis alebo 
rozhodnutie štátneho orgánu Slovenskej republiky, 

 
(c) Zhotoviteľ si je vedomý a je oboznámený s tým, čo sa vyžaduje na účely zhotovenia 

Diela, má všetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skúsenosti a 
prostriedky umožňujúce mu zhotoviť Dielo v súlade so Zmluvou a zabezpečí a bude 
udržiavať všetky povolenia, oprávnenia a súhlasy potrebné na zhotovenie Diela a 
plnenie všetkých záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, 
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(d) plnenie Zmluvy Zhotoviteľom nie je porušením povinností podľa Zákona o ochrane 
hospodárskej súťaže ani príslušných nariadení alebo iných právne záväzných aktov 
Európskej únie v oblasti práva hospodárskej súťaže,  

 
(e) podľa najlepšieho vedomia Zhotoviteľa nie je účastníkom žiadneho súdneho, 

rozhodcovského ani správneho konania, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť platnosť, 
účinnosť alebo vynútiteľnosť Zmluvy alebo plnenie akýchkoľvek povinností 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy, ani nehrozí začatie žiadneho takéhoto konania a  

 
(f) proti nemu, členovi štatutárneho orgánu Zhotoviteľa alebo inej osobe, ktorej konanie, 

nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byť pričítané Zhotoviteľovi, nie je 
vedené trestné konanie. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa 
o začatí trestného konania voči Zhotoviteľovi, členovi štatutárneho orgánu Zhotoviteľa 
alebo inej osobe, ktorej konanie, nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byť 
pričítané Zhotoviteľovi, v súvislosti s výkonom predmetu jeho činnosti a to do 3 dní 
odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ o tejto skutočnosti dozvedel. Objednávateľ má právo 
v takom prípade odstúpiť od tejto Zmluvy. 

 
 

 
20. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 
20.1 RPVS 
 
20.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy bude zapísaný v RPVS, a že 

bude plniť všetky povinnosti vyplývajúce so Zákona o RPVS.  
 
20.2 Platnosť a účinnosť 
 
20.2.1 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, tátoZmluva sa stáva platnou Dňom jej podpisu oboma 

Zmluvnými stranami a účinnou jej zverejnením podľa osobitného predpisu, ak to Právne 
predpisy vyžadujú. 

 
 
 
20.3 Vzdanie sa práva 
 
20.3.1 Žiadne nevyužitie alebo opomenutie nároku alebo práva vyplývajúceho zo Zmluvy sa nebude 

vykladať ako vzdanie sa nároku alebo práva, ak nebude urobené výslovne a v písomnej forme 
oprávnenou osobou konajúcou za príslušnú Zmluvnú stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa 
niektorého nároku alebo práva vyplývajúceho zo Zmluvy sa nebude vykladať ako vzdanie sa 
akéhokoľvek iného nároku alebo práva. Žiadne predĺženie lehoty na splnenie povinnosti alebo 
iného úkonu predpokladaného Zmluvou sa nebude vykladať ako predĺženie lehoty na splnenie 
akejkoľvek inej povinnosti alebo iného úkonu predpokladaného Zmluvou. 

 
20.4 Komunikácia a jazyk 
 
20.4.1 Kedykoľvek Zmluva vyžaduje vyhotovenie alebo vystavenie súhlasov, osvedčení, privolení, 

potvrdení, rozhodnutí, oznámení a žiadostí akoukoľvek osobou, tieto musia byť vyhotovené 
písomne a doručené osobne, poslané prostredníctvom kuriérskej služby alebo doporučenou 
zásielkou prostredníctvom držiteľa poštovej licencie a budú považované za doručené 
okamihom ich doručenia (v prípade osobného doručenia), alebo okamihom prijatia doručenky 
(v prípade doručenia kuriérom alebo prostredníctvom držiteľa poštovej licencie). Bežná 
komunikácia zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou môže byť uskutočňovaná aj 
elektronicky, pričom táto forma komunikácie sa nikdy nevzťahuje na právne úkony 
uskutočňované Zmluvnými stranami v súvislosti s touto Zmluvou a za doručené sa považujú 
okamihom doručenia potvrdenia o úspešnom doručení mailovej správy (v prípade doručenia 
mailom). Povinnosti podľa článku 20.8(Mlčanlivosť) tejto Zmluvy musia byť splnené aj pokiaľ 
ide o komunikáciu Zmluvných strán. 
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20.4.2 Všetky písomnosti posielané a doručované v rámci komunikácie zmluvných strán musia byť 
doručené alebo poslané na nasledujúce adresy: 
 
(a) v prípade Objednávateľa: 

adresa:    Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 949 01Nitra 
do rúk:     Ing. Ingrid Šindlerová 
e-mail:     ingrid.sindlerova@fnnitra.sk 

 
(b) v prípade Dozoru Objednávateľa:  

adresa:     
do rúk:     upresníme po výbere stavebného dozoru 
e-mail:      
  

(c) v prípade Zhotoviteľa: 
adresa:    VHS-PS, s.r.o., Priemyselná 6, 82109 Bratislava 
do rúk:     Mgr. Veronika Jancová 
e-mail:    veronika.jancova@vhs-ps.sk 

 
20.4.3 Kontaktné údaje Kľúčových osôb Objednávateľa: 

(a) Kľúčové osoby Objednávateľa: 
 
Generálna riaditeľkaObjednávateľa 
meno a priezvisko:  Ing. Jarmila Mikušová 
e-mail:     sekretariat.gr@fnnitra.sk 
tel.:    +421 37 6545289 
 
Ekonomický riaditeľ Objednávateľa 
meno a priezvisko:  Ing. Martin Neštický, MBA 
e-mail:     riaditel.ekonomicky@fnnitra.sk 
tel.:    +421 37 6545368 
 
Medicínsky riaditeľ Objednávateľa 
meno a priezvisko:  MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH 
e-mail:     medicinsky.riaditel@fnnitra.sk 
tel.:    +421 37 6545520 
 
Stavebný dozor 
meno a priezvisko:  upresníme po výbere stavebného dozoru 
e-mail:      
tel.:     

 
20.4.4 Uvedené adresy môžu byť ktoroukoľvek zo Zmluvných strán zmenené písomným oznámením 

zaslaným druhej Zmluvnej strane. Zmena je účinná piatym (5.) Dňom nasledujúcim po 
doručení oznámenia druhej Zmluvnej strane, ak oznamujúca Zmluvná strana neuvedie ako 
okamih účinnosti neskorší Deň. 

 
20.4.5 Všetka komunikácia podľa Zmluvy bude prebiehať v slovenskom prípadne českom jazyku. 

Všetky oznámenia, materiály, listiny, listy, výstupy, dokumenty, zápisnice a/alebo iné 
písomnosti, ktoré majú byť podľa Zmluvy jednou Zmluvnou stranou poskytnuté druhej 
Zmluvnej strane musia byť v slovenskom prípadne českom jazyku. 

 
20.4.6 Schválenia, potvrdenia, súhlas a rozhodnutia sa nesmú bez rozumného dôvodu odoprieť alebo 

odkladať. Keď je pre niektorú zo Zmluvných strán vydané potvrdenie, ten kto ho vydáva je 
povinný zaslať kópiu aj druhej Zmluvnej strane. Keď jednej Zmluvnej strane vydá oznámenie 
druhá Zmluvná strana alebo Stavebný dozor, kópia takého oznámenia sa musí zaslať podľa 
okolností, buď Dozoru Objednávateľa, alebo druhej Zmluvnej strane. 
 

20.5 Rozhodné právo 
 
20.5.1 Zmluva sa riadi Právnymi predpismi Slovenskej republiky neberúc do úvahy ustanovenia 

kolíznych noriem. 
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20.6 Dodržiavanie Právnych predpisov 
 
20.6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať pri plnení Zmluvy Právne predpisy. Všetky činnosti 

Zhotoviteľa pri realizácii Diela a musia byť v súlade s Právnymi predpismi. 
 
20.6.2 Zhotoviteľ je povinný obstarať všetky oznámenia, zaplatiť všetky dane, odvody a poplatky a 

zadovážiť všetky povolenia, licencie a súhlasy (schválenia) požadované Právnymi predpismi 
týkajúcimi sa vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád okrem tých, 
ktoré má podľa tejto Zmluvy zaobstarať Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby 
Objednávateľovi nevznikla škoda v dôsledku toho, že tak Zhotoviteľ opomenul urobiť a 
nahradiť mu takúto škodu.  

 
20.6.3 Zhotoviteľ uznáva, že akékoľvek Zmeny, ku ktorým sa pristúpi v priebehu plnenia Zmluvy a 

vykonávania prác, môžu vyžadovať zmenu rozhodnutí Príslušných orgánov, a inýchpovolení a 
súhlasov. V takom prípade Zhotoviteľ vykoná všetku potrebnú Inžiniersku činnosť a vynaloží 
všetko možné úsilie, aby Príslušné orgány takú Zmenu (Zmeny) schválili, prípadne vydali 
príslušné dodatky, ak budú také schválenia a dodatky vyžadované a aktívne sa bude 
zúčastňovať akýchkoľvek rokovaní s Príslušnými orgánmi. 
 

20.7 Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy 
 
20.7.1 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť 

akékoľvek svoje práva alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. 

 
20.7.2 Objednávateľ je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu 

osobu z dôvodu zmien v Právnych predpisoch, alebo iných zmien, ktoré môžu viesť k úprave 
oprávnení alebo kompetencií Objednávateľa, a/alebo na Objednávateľom poverené osoby, 
s čím Zhotoviteľ vyjadruje svoj výslovný súhlas. 
 

20.7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu 
Objednávateľa má Zhotoviteľ zakázané previesť svoje pohľadávky vzniknuté na základe 
Zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu. Ak Zhotoviteľ túto dohodu s Objednávateľom 
nerešpektuje a postúpi pohľadávku napriek dohodnutému zákazu, ani dobrá viera postupníka, 
ktorý o tomto zákaze nevedel, nemôže zabrániť absolútnej neplatnosti zmluvy o postúpení 
pohľadávky podľa § 39 Občianskeho zákonníka. 
 

 
 

20.8 Mlčanlivosť 
 
20.8.1 Dôverné informácie 

 
20.8.1.1 Akýkoľvek dokument, listina, špecifikácia, plán, podklad, náčrt a informácia či už hmotne 

zachytená alebo ústne poskytnutá, týkajúca sa realizácie Diela, je na základe vôle Zmluvných 
strán považovaná obomi Zmluvnými stranami za dôvernú (ďalej len “Dôverné informácie”). 
Za Dôverné informácie nebudú považované informácie, ktoré sú verejne prístupné alebo 
známe v dobe ich použitia alebo sprístupnenia, ak ich verejná prístupnosť či známosť 
nenastala v dôsledku porušenia Právnymi predpismi uloženej povinnosti alebo povinnosti 
podľa Zmluvy. Povinné zverejnenie Zmluvy Objednávateľom v súlade so zákonom č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov nie je porušením 
povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku 20.8(Mlčanlivosť) tejto Zmluvy. 

 
20.8.2 Záväzky súvisiace s Dôvernými informáciami 

 
20.8.2.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej 

strany sa zdržia: 
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(a) použitia Dôverných informácií na iné účely ako na účely realizácie Diela a splnenie 
povinností podľa Zmluvy, najmä na účely získania inej zákazky či pre potreby 
akýchkoľvek projektov tretích osôb, 
 

(b) zverejnenia alebo iného poskytnutia Dôverných informácií akejkoľvek tretej osobe, 
okrem oprávnených osôb uvedených v článku 20.8.3(Oprávnené osoby) tejto 
Zmluvy, a 
 

(c) nakladania s Dôvernými informáciami inak ako v súlade s opatreniami potrebnými 
na ochranu Dôverných informácií, minimálne však porovnateľnými s opatreniami 
aké dodržiavajú pri ochrane vlastných údajov podobnej povahy a dôležitosti (ktoré 
však nebudú v menšom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé). 

 
20.8.2.2 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Dozoru Objednávateľa všetky dôverné a iné informácie, 

ktoré môže Stavebný dozor odôvodnene požadovať na to, aby si overil, že Zhotoviteľ plní 
podmienky Zmluvy. 

 
20.8.2.3 Záväzky podľa tohto článku 20.8.2(Záväzky súvisiace s Dôvernými informáciami) tejto 

Zmluvy sú časovo neobmedzené a pretrvajú aj v prípade ukončenia Zmluvy z akéhokoľvek 
dôvodu. 

 
 

 
20.8.3 Oprávnené osoby 

 
20.8.3.1 Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie osobám, ktoré sú v postavení 

osôb ovládajúcich Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, Subdodávateľom, Predstaviteľovi 
Zhotoviteľa, Dozoru Zhotoviteľa, Dozoru Objednávateľa alebo iným osobám, s ktorými 
hodlajú vstúpiť alebo vstúpili do akéhokoľvek zmluvného vzťahu nevyhnutného pre účely 
plnenia Zmluvy. V prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete môže Zmluvná strana 
poskytnúť takéto Dôverné informácie iba, ak sa príslušná osoba písomne zaviaže s príslušnou 
Zmluvnou stranou v záujme oboch Zmluvných strán ochraňovať Dôverné informácie za 
rovnakých podmienok, aké sú uvedené v tomto článku 20.8(Mlčanlivosť) tejto Zmluvy (s 
príslušnými primeranými úpravami). 

 
20.8.3.2 Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie svojim povereným 

zamestnancom, členom svojich vnútorných orgánov, ekonomickým, technickým, právnym 
a iným odborným poradcom, audítorom, ak je to nevyhnutné alebo potrebné pre plnenie 
Zmluvy alebo uplatňovanie jej práv podľa Zmluvy. Týmto osobám môžu byť Dôverné 
informácie poskytnuté len vtedy, ak budú písomne zaviazaní príslušnou Zmluvnou stranou 
udržiavať takú informáciu v tajnosti, ako by boli stranou Zmluvy, okrem osôb, ktorým je 
povinnosť mlčanlivosti uložená priamo z Právneho predpisu. 

 
20.8.3.3 Príslušná Zmluvná strana je oprávnená poskytnúť Dôverné informácie: 
 

(a) príslušnému súdnemu, rozhodcovskému alebo inému orgánu v rámci akejkoľvek 
jurisdikcie v súvislosti s akýmkoľvek súdnym, rozhodcovským alebo iným konaním 
vzniknutým a vedeným v súvislosti so vzťahmi medzi Zmluvnými stranami, a to v 
súlade so zákonom alebo právnym predpisom, podľa ktorého je príslušná Zmluvná 
strana povinná konať, a/alebo 
 

(b) príslušnému orgánu verejnej moci v rámci akejkoľvek jurisdikcie, ktorý je oprávnený 
ich vyžadovať v súlade s príslušným zákonom alebo právnym predpisom, podľa 
ktorého je príslušná Zmluvná strana povinná konať, pričom toto platí len za 
podmienky, že príslušná Zmluvná strana včas a vopred oznámi takúto povinnosť 
poskytnúť Dôverné informácie druhej Zmluvnej strane a na svoje náklady urobí 
všetky potrebné a rozumne vyžadované kroky na zabezpečenie potrebnej výnimky, 
príkazu, rozhodnutia alebo iného obdobného úkonu na zabránenie poskytnutia 
Dôverných informácií a ochranu Dôverných informácií, ak je takúto výnimku, príkaz, 
rozhodnutie alebo iný obdobný úkon možné získať. 
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20.8.3.4 Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie inej osobe ako je uvedená v 

tomto článku 20.8.3(Oprávnené osoby) tejto Zmluvy iba (i) po predchádzajúcom písomnom 
súhlase druhej Zmluvnej strany s takýmto poskytnutím a (ii) po tom, čo takáto iná osoba, 
ktorej sa majú poskytnúť Dôverné informácie uzavrela dohodu o ochrane Dôverných 
informácií s druhou Zmluvnou stranou. 
 

 
20.9 Oddeliteľnosť 
 
20.9.1 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude určené ako neplatné alebo 

nevynútiteľné, potom taká neplatnosť alebo nevynútiteľnosť neovplyvňuje (v najvyššej 
možnej, Právnymi predpismi prípustnej miere) platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy. V takom prípade Zmluvné strany bezodkladne nahradia neplatné alebo 
nevynútiteľné ustanovenie ustanovením platným a vynútiteľným, aby sa dosiahlo v 
maximálnej možnej, Právnymi predpismi dovolenej miere, rovnakého účinku a výsledku, aký 
bol sledovaný nahrádzaným ustanovením. 
 

 
20.10 Záverečné vyhlásenie a podpisy 

 
 
20.10.1 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali a pochopili jej obsah, že 

Zmluva je vyjadrením ich skutočnej a slobodnej vôle a že je prostá akýchkoľvek omylov, na 
dôkaz čoho ju Zmluvné strany uzatvoria pripojením svojich podpisov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.10.2 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží 

Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.  
 
 
V .............................. dňa ....................... 
 
 
Za VHS-PS, s.r.o. 
 

 

V .............................. dňa ....................... 
 
 
Za Fakultná nemocnica Nitra 

 

.............................. .............................. 
 
Ing. Erika Ložiová, konateľka 
 
 
.............................. .............................. 
 
Ing. Eva Chudícová, konateľka 
 
 
 
Za VW WACHAL a.s. 
 
 
.............................. 
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Ing. Viliam Wachal, riaditeľ 
 
 
 
Za OBERMEYER HELIKA s. r. o. 
 
 
.............................. 
Ing. Adriána Kokoška, konateľka 
  
 
.............................. 
Ing. Vladimír Valent, konateľ 
 
 
ZaALKON REAL s.r.o. 
 
 
.............................. 
Ing. Zuzana Šebestová, konateľka 
 
 
 


