Zmluvné strany:

Objednavatel:

sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

zapis:

oddiel: PO, vlozka ¢islo 35/B
konajuci prostrednictvom:

(dalej len ,,Objednavatel)

a

Zhotovitel:

sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

¢islo uctu/IBAN:

zapis:

oddiel: Sro,

konajuci prostrednictvom:

(dalej len ,Zhotovitel™)

Zmluva o dielo

€. CRZ:03337/2019-ESPF-GR0051/19.00

Slovensky pozemkovy fond

Budkova 36, 817 15 Bratislava

17 335345

2021007021

nie je platcom DPH

Statna pokladnica

SK35 8180 0000 0070 0000 1638

obchodny register Okresného sudu Bratislava .,

JUDr. Adriana Sklibova, generalna riaditelka
Ing. Boris Brunner, namestnik generdlnej riaditelky

PP INVEST, s.r.o.

Sturova 1284/106, 952 01 Vrable
36547522

2020147195

SK 2020147195

UniCredit Bank Nitra
SK6911110000001421688004

obchodny register Okresného sudu Nitra,
vlozka ¢.: 13244/N

Ing. Pavol Slosar, konatel spolo¢nosti

(dalej spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany alebo jednotlivo ako ,,Zmluvna strana®) uzatvaraju podfa § 536 a nasl.
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov tuto Zmluvu:

Preambula

Objednavatef je vlastnikom stavby nachadzajucej sa v katastrdlnom Uzemi Zobor, obec Nitra, okres Nitra,
zapisanej na liste vlastnictva €. 3264, ako administrativna budova so supisnym ¢&islom 948, postavenej na

pozemku parcely registra ,C“ parc. & 4722, garazi na pozemku parcely registra ,C“ parc. & 4712
a spevnenych pléch na pozemku parcely registra ,C*, parc. & 4721 pre k.u. Zobor.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil postup verejného obstaravania, a to podlimitnu
zékazku podfla § 113 a 114 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov,
ktorého uspeSnym uchadzagom sa stal Zhotovitel.



Clanok |.
Vychodiskové podklady

1.1 Podkladmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

111

1.1.2

113

114

Projekt rekonstrukcie AB SPF Nitra, garadzi, spevnenych pléch, vystavby oplotenia a vykaz vymer
vypracovany: 05/2019,

Vyzva na predkladanie ponuk Objednavatefa zo dna: 12.09.2019, Vestnik €. 184/2019 pod ¢&.
WYP-24196

Zavazna ponuka Zhotovitela zo dra 01.10.2019

Zmluvnymi stranami odsuhlaseny Rozpocet ceny diela podla jednotlivych poloziek zahriujuci
Specifikaciu diela v zmysle prilohy €. 1 Zmluvy (dalej len ,Rozpoéet),

1.2 Vychodiskovymi udajmi pre uzavretie Zmluvy su:

121

1.2.2

123

1.2.4

1.25

1.2.6

1.2.7

1.2.8

129

Nazov diela : Rekonstrukcie AB SPF Nitra, garazi, spevnenych ploch, vystavby oplotenia

Miesto zhotovenia diela - objekt: Budova Slovenského pozemkového fondu na parcele €. 4722,
garaze na parcele 4723 aoplotenie a spevnené plochy na parcele & 4721, Nabrezie za
hydrocentralou €. 948/6, Nitra.

Investor (stavebnik): Objednavatel.
Zhotovitel projektu: JavaProjekt, s.r.o., Sotinska 1373/7, 905 01 Senica.

Zodpovedny zastupca Objednavatela na konanie v technickych veciach: Ing. Pavel Brutenic,
referent Ekonomického odboru, odd.spravy majetku a sluzieb.

Zodpovedny zastupca Objednavatefa v zmluvnych vztahoch: Mgr. Miroslav Schwab, riaditel
pravneho odboru SPF.

Zodpovedny zastupca Zhotovitela za konanie v technickych veciach: Ing. Pavol Slosar, Ing. Peter
Macsay

Stavbyveduci: Ing. Vladimir Hostansky. p. Peter Barat asistent stavbyveduceho

Koordinator bezpeénosti: p. lvan Svarny.

1.3 Zodpovedni zastupcovia zmluvnych stran nie su opravneni menit zmluvu. Zmena zodpovedného

1.4

zas

tupcu, stavebného dozoru alebo stavbyvediceho sa méZe uskutoénit na zaklade pisomného

oznamenia dotknutej zmluvnej strany doru€eného druhej zmluvnej strane, bez potreby dodatku
k Zmluve, pricom tato zmena je u¢inna okamihom dorucenia druhej zmluvnej strane.

Zhotovitel je opravneny na zhotovenie Diela vyuzit aj subdodavatelov, avSak za zhotovenie Diela

zod

poveda, akoby ho zhotovoval sam.
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2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

Clanok I
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v sulade so Zmluvou, ktorym je Projekt rekonstrukcie AB SPF
Nitra, garazi, spevnenych pléch, vystavby oplotenia . Predmet Zmluvy je podrobne Specifikovany
v projektovej dokumentacii a vykaze vymer predmetu diela poskytnutom Objednavatefom do
verejného obstaravania (dalej len “Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost za podmienok
dohodnutych v Zmluve, riadne a véas zhotovené Dielo odovzdat Objednavatelovi, ktoré je
Objednavatel po splneni podmienok uvedenych v Zmluve povinny bezodkladne prevziat a
Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitelovi cenu Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
postupovat pri vykonavani Diela s odbornou starostlivostou a zhotovit Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo
vSetkym prislusnym technickym normam a predpisom.

Sucastou Diela je vykonanie zavere¢nych kvalitativno - technickych sku$ok, ktorymi Zhotovitel
preukaze funkénost a kvalitu Diela (jeho €asti) v sulade s projektom Diela (stavby).

PoCas zhotovovania Diela bude Zhotovitel vykonavat aj individualne skusky jednotlivych
zabudovavanych sucasti Diela v zmysle platnych STN (Slovenskych technickych noriem), o ¢om bude
viest pisomnu dokumentaciu a potrebné doklady odovzda Objednavatelovi spolu s Dielom.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, s projektovou
dokumentaciou dodanou Objednavatefom a s dal$imi podkladmi podla Zmluvy. Zhotovitelovi su
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela a pozna vSetky eurdpske
normy a technické normy platné v Slovenskej republike, tykajice sa Diela. Ukony potrebné k
zhotoveniu Diela su predmetom c&innosti Zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Clanok IIl.
Termin plnenia, odovzdanie a prevzatie Diela

Objednavatel odovzda protokolarne Zhotovitefovi miesto, kde sa Dielo bude zhotovovat (dalej len
»Stavenisko“) do 5 dni od nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy spolu s prisluSnymi povoleniami v stave,
v ktorom sa stavenisko v defi odovzdania nachadza. Tato skuto€nost sa zaznamena v stavebnom
denniku. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom Zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace
suvisiace so zhotovenim Diela. V protokole o odovzdani staveniska budu uvedené v3etky doklady
(vratane projektovej dokumentacie v dvoch vyhotoveniach) a rozhodnutia potrebné k vykonaniu Diela,
ktoré su odovzdavané Zhotovitefovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaného
staveniska.

Na stavenisko m6zZu vstupovat iba povereni zamestnanci Objednavatela, alebo Zhotovitela, prip. nimi
poverené tretie osoby. Zhotovitel bol oboznameny so skuto&nostou, Ze dielo bude vykonavané pocas
plnej prevadzkovej Cinnosti Objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' a odovzdat’ Objednavateflovi Dielo v rozsahu podla ¢lanku Il Zmluvy v
termine do 10 mesiacov od protokolarneho odovzdania staveniska. Zhotovitel zaéne so
zhotovovanim Diela protokolarnym odovzdanim staveniska Objednavatefom. Ak Zhotovitel riadne



3.4

3.5

3.6

pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, méze Objednavatel Dielo prevziat
aj v skorSom, ako dohodnutom termine.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne zapisom v stavebnom denniku, faxom, pripadne e-mailom na
adresu Objednavatela uvedenu v ¢lanku Xl oboznamit Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje zhotovovanie Diela a ohrozuje splnenie terminu odovzdania Diela. Ak takuto
udalost nezavinil Zhotovitel, nasledky ktoré ztejto udalosti vznikni sa nepovazuju za porusenie
Zmluvy. Za prekazku, ktora brani alebo stazuje zhotovovanie Diela sa povazuju aj pripady, ak na
vyzvu Zhotovitela nenastupi na realizaciu svojej dodavky priamy subdodavatel Objednavatela. O tejto
skutoCnosti je vSak Zhotovitel povinny ihned informovat Objednavatela. Pripadné prekazky pri
zhotovovani Diela na strane Objednavatela su dévodom na prediZenie terminu dokongenia Diela.

Zhotovenie Diela bude dokladované protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktory pripravi Zhotovitel
a podpiSu obidve zmluvné strany. Oznamenie o ukonceni Diela a pripravenost k odovzdaniu Diela
odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pisomne najmenej 7 dni vopred. Na zaklade pisomného
oznamenia zvola Objednavatel preberacie konanie.

K terminu preberacieho konania odovzda Zhotovitel Objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré
podmienuju prevzatie Diela, a to v dvoch vyhotoveniach:

3.6.1 projektovu dokumentaciu Diela so zakreslenim v3etkych zmien a odchyliek oproti dokumentacii,

ktoru prevzal Zhotovitel pred za¢atim prac od Objednavatela,

3.6.2 kopie stavebného dennika,
3.6.3 platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

3.6.4 certifikaty ur€enych vyrobkov v zmysle zakona &. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku,

spristupfiovani ur€eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

3.6.5 doklady o osvedCeni technickej dokumentacie a doklady o vykonani uUradnych skusok

vyhradenych technickych zariadeni ( vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢.
508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov),

3.6.6 zdznamy o vykonanych skuSkach kvality pouzitych materidlov, tlakovych skuSkach a funk&nych

skuskach vyhradenych technickych zariadeni,

3.6.7 zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

3.6.8 koncept konecnej faktury na odsuhlasenie.

3.7 Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu,

3.8

s ur€enim terminu v ktorom je Zhotovitel povinny ich odstranit, inak Objednavatel nie je Dielo povinny
prevziat.

Ak pri preberacom konani Objednavatel zisti, Ze Dielo vykazuje vady a nedorobky, preukazatelne
braniace jeho riadnemu uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova ¢ast podla bodu 3.6, odmietne
prevzatie Diela, o éom zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov,



3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ktoré branili uspeSnému prevzatiu Diela, oznami Zhotovitel tito skuto¢nost Objednavatelovi a vyzve
ho ku prevzatiu Diela.

Dielo je Zhotovitel povinny odovzdat’ vyCistené a upratané. Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela
usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol
Objednavatefl Dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit
podla projektovej dokumentacie do 10 dni odo dha protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela,
okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov. V pripade nesplnenia povinnosti
Zhotovitela podfa predchadzajucich viet tohto bodu, méze Objednavatel na naklady Zhotovitela
uvolnit’ a vypratat stavenisko.

Clanok IV.
Cena Diela a platobné podmienky

Zhotovitel vo svojej cenovej ponuke ocenil materialy a prace v zmysle projektovej dokumentacie a
vykazu vymer. Cenu za Dielo Zhotovitel doklada Rozpoctom, ktory tvori prilohou €.1 k Zmluve a
neodvolatelne vyhlasuje Ze cena za Dielo je pevna, nemenna a kompletna.

Cena za vykonanie Diela vratane dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH*) je dohodnuta vo vyske:
611 999,99,- EUR (slovom Sest'stojedenasttisic devat'sto deviatdesiatdevat,devatdesiatdevat’
euro)

V Cene dohodnutej v bode 4.2 tohto &lanku su zahrnuté aj vSetky ostatné, tu neuvedené naklady
a vydavky Zhotovitela, ktoré mu vzniknu v suvislosti s vykonanim Diela a jeho riadnym vyhotovenim a
odovzdanim Objednavatelovi. DPH bude uplatnena v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
vzniku dafiovej povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel zaéne vykonavat ¢innost podla tejto Zmluvy v ¢ase pred 29. novembrom
2019, dna 29. novembra 2019 si zmluvné strany odsuhlasia vykonané prace a dohodnu sa na ich
oceneni. Na zaklade protokolu o vykonani prac a ich cene, podpisaného zastupcami zmluvnych stran,
Zhotovitel do piatich dni od jeho podpisu vystavi faktiru so platnostou 15 dni. Na ostatné nalezitosti
tejto faktury sa primerane pouziju ustanovenia tohto ¢lanku IV. Zmluvy.

Zostavajucu Cast ceny za Dielo zaplati Objednavatel Zhotovitelfovi po odovzdani Diela na zaklade
preberacieho protokolu a podfa ustanoveni Zmluvy. Zhotovitel vystavi koneénu faktdru na cenu Diela
do 28 dni po odovzdani Diela. V koneCnej fakture pre Objednavatela Zhotovitel zohladni aj zadrzné,
dohodnuté v ¢lanku V.

Faktura bude obsahovat vsetky zakonné naleZitosti a to najma:

4.5.1 obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, danové identifikacné cislo
Zhotovitela, ktory uskutocnuje zdanitelné plnenie,

4.5.2 obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, danové identifikacné cislo
Objednavatela, v ktorého prospech sa zdanitelné plnenie uskutocnuje,

4.5.3 (islo faktury,

4.5.4 datum uskutocnenia zdanitelného plnenia,

4.5.5 ddatum vyhotovenia faktury,



4.6

4.8
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4.5.6 ndazov a rozsah zdanitelného plnenia,

4.5.7 vyska ceny bez dane,

4.5.8 sadzba DPH,

4.5.9 vyska DPH celkom,

4.5.10 oznacenie (nazov) Diela,

4.5.11 Cislo Zmluvy,

4.5.12 oznacenie penazného Ustavu a Uctu, na ktory sa ma fakturovana ciastka uhradit,
odtlacok peciatky Zhotovitela a podpis osoby opravnenej k podpisu faktury.

Prilohou a sugastou faktury bude supis vykonanych prac, ktory bude vopred odsuhlaseny
Objednavatefom a zastupcom zhotovitela a preberaci protokol. V pripade, Ze faktara nebude
obsahovat’ zakonné alebo v Zmluve uvedené naleZitosti, nebude k nej pripojeny Objednavatelom a
zastupcom zhotovitela odsuhlaseny supis vykonanych prac, resp. preberaci protokol podla
predchadzajucej vety, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi v lehote splatnosti na
doplnenie a prepracovanie s pisomnym oddvodnenim. V tychto pripadoch prestava platit pévodna
lehota splatnosti a Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou ceny Diela. Nova lehota splatnosti zacne
plynut doruéenim opravenej alebo novej faktury Objednavatelovi.

4.7. Faktura, vystavena Zhotoviteflom, bude splatna do 30 dni od jej doruCenia Objednavatelovi, a to

bezhotovostne na ucet Zhotovitela uvedeny na fakture. Zhotovitel doruci Objednavatelovi faktaru
osobne alebo doporu¢enou zasielkou na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny vo svojej Casti, bez potreby uzatvorenia dodatku, jednostrannym
pisomnym oznamenim doru€enym Zhotovitefovi zmenit Udaje uvedené v bode 4.6 tejto Zmluvy,
vratane zmeny adresy na doruCovanie faktdr. Takéto zmeny su voéi Zhotovitelovi U¢inné driom
doru€enia oznamenia Zhotovitelovi, ak v oznameni nie je uvedeny neskorsi datum ucinnosti zmeny.

Dodatoéné a redukované prace

4.9.1 Dodato¢né prace na Diele, ktoré pri zhotovovani projektu Diela neboli zahrnuté do projektu

a ktoré z tohto dévodu neboli premietnuté do Rozpoltu ceny Diela, je Zhotovitel povinny
vykonat, ak oto Objednavatel pisomne poziada alebo ak na zaklade pisomného oznamenia
Zhotovitela, Objednavatel pisomne schvali ich vykonanie. Oznamenie podla predchadzajicej
vety bude predlozené Objednavatelovi formou vykazu dodatoCnych prac s uvedenim rozsahu,
ceny aso zdbévodnenim. Pre ocenenie dodatonych prac budu pouZité jednotkové ceny z
Rozpoétu ceny Diela. V pripade realizacie dodatoénych prac, ktoré neboli ocenené v Rozpocte
ceny Diela, predloZi Zhotovitel Objednavatelovi na odsuhlasenie pisomnu cenovu kalkulaciu
najneskér 3 pracovné dni pred vykonanim prac. V pripade vykonania dodatoénych prac bez ich
oznamenia a schvalenia Objednavatelom vopred, bude néklady na realizaciu tychto prac znasat
v plnej vySke Zhotovitel. Zmluvné strany su si vedomé, ze zmena zmluvy podlieha ustanoveniam
zakona o verejnom obstaravani.

4.9.2 Dodato¢né prace bude Zhotovitel fakturovat v koneénej fakture podfa Harmonogramu s tym, Ze

tieto prace budu v supise vykonanych prac, ktory je neoddelitelnou sucastou faktury, vyrazne
oznacené. Suma na faktire bude zohladnovat sumu za dodato¢né prace.

Neoddelitelnymi prilohami faktary su doklady preukazujuce schvélenie dodato&nych prac (napr.
podpisany vykaz za dodato&né prace) a ich vykonanie (napr. dodacie alebo pracovné listy).



4.9.3 Obdobny postup ako v bode 4.9.1 sa pouZije aj v pripade redukovania rozsahu prac, priCom tieto

budu zohladnené vo faktire odpo¢tom a oznacené v supise vykonanych prac ako odpoctova,
resp. redukovana polozka.

4.10 Objednavatel nenahradi Zhotovitelovi naklady z havarijnych situacii na Diele, ktoré vznikli
neodbornostou alebo porusenim povinnosti Zhotovitela.

Clanok V.
Zabezpeka pre Objednavatela

5.1 Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze z dohodnutej ceny Diela Objednavatela sa uplatfiuje zadrzné
vo vyske 3% z ceny Diela Objednavatela bez DPH a to po€as zaru¢nej doby na Dielo tj. 60 mesiacov
od prevzatia Diela. Zadrzné, popr. jeho zostatok je Objednavatel Zhotovitelovi povinny zaplatit do 10
dni odo dna uplynutia zaru€nej doby na Dielo. Objednavatel nie je opravneny pouzit zadrzné na iny
ucel ako je odstranenie vad vyskytnutych sa na Diele po€as zaru¢nej doby v pripade, ak tieto vady
neodstrani Zhotovitel v sulade s Clankom VIII. Zaruka za kvalitu Diela- zodpovednost za vady tejto
Zmluvy. V tomto pripade ma Objednavatel pravo dat vady Diela odstranit tretej osobe na naklady
Zhotovitela a za ucelom zaplatenia takto vzniknutych nakladov je Objednavatel opravneny pouzit
sumu zadrzného.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1 Povinnosti Zhotovitela

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.14

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v sulade so Zmluvou a zodpoveda za to, Ze Dielo bude mat
vlastnosti dohodnuté v Zmluve, urlené projektovou dokumentaciou a bude zodpovedat
kvalitativnym poziadavkam, ktoré su stanovené slovenskymi technickymi normami. Zhotovitel je
povinny akceptovat v priestoroch vykonu Diela realizaciu inych vykonov na zaklade zmlav
Objednavatela s inymi zmluvnymi stranami a svoju ¢innost’ s nimi zosuladit.

Material, stroje, zariadenia alebo konstrukcie sluZiace k vykonaniu Diela dodé Zhotovitel na svoje
naklady a nebezpelenstvo. Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady ich dopravu a skladovanie
vratane presunu zo skladu na stavenisko (montézne pracovisko).

Zhotovitel je pri zhotovovani Diela povinny udrziavat Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli, odstrafiovat odpady a nelistoty v sulade s pravnymi predpismi a
zodpoveda v plnom rozsahu za zabezpe€enie ochrany pred poziarmi a bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci v objekte Objednavatela a zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazneé pravne
predpisy v oblasti ochrany pred poziarmi a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma zakon
€. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, vyhlaska MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii, zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci, zakon ¢. 377/2004
Z.z. o ochrane nefajciarov. Zhotovitel sa zavazuje v sulade s nariadenim viady SR &. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko pre zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku uréit koordinatora bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpelit stavebnu pripravenost’ staveniska, suginnost a koordinaciu
vSetkych subdodavatelov.



6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

Ak pri vykonavani Diela vznikne havarijna situacia (ktorou sa rozumie najma situacia, pri ktorej
priamo hrozi poskodenie zZivota, zdravia alebo majetku alebo takéto poskodenie nastalo), je
Zhotovitel povinny tato okamzite rie$it a odstranit. Uhradu nakladov takto vzniknutych bude
Zhotovitel rieSit s Objednavatelom, pri€om sa prihliadne na to, &i tejto situacii bolo mozné predist’
a prihliadne sa na okolnosti zavinenia zmluvnych stran. Objednavatel v ziadnom pripade
Zhotovitefovi neuhradi také ndklady z havarijnych situacii, ktoré vznikli neodbornostou alebo
porusenim povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny dodrzZiavat vSetky podmienky pre vykonanie Diela
uvedené v oznameni k stavebnej Uprave ako aj dalSie podmienky vlastnika budovy, v ktorej sa
Dielo zhotovuje a podmienky Objednavatela. Zhotovitel je povinny vopred dohodnut
s Objednavatelom pripadna potrebu odstavenia elektrickej energie alebo iné zasahy, ktoré by
mohli ohrozit prevadzkové &innosti Objednavatela. V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda za
Skody, ktoré Objednavatel v dosledku takéhoto konania utrpel.

Zhotovitel je povinny pozvat zastupcu Objednavatela na funk&né a komplexné skusky
zabudovanych technolégii a zariadeni, ktoré sa stand sucastou Diela. Pozvanie podla
predchadzajucej vety je povinny dorulit pozvanym osobam najmenej 5 dni pred konanim
uvedenych skusok.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo dfa prevzatia staveniska az do odovzdania
Diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude Zhotovitel
zapisovat’ vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny sledovat
obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k zapisom Objednavatela, autorského dozoru v fiom
uvedenym, do 2 pracovnych dni od zapisu, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.
Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Objednavatel je povinny sa
k zapisom Zhotovitela vyjadrovat do 4 pracovnych dni od zapisu. V surnych pripadoch Zhotovitel
odosle zapis zo stavebného dennika Objednavatelovi e-mailom na adresy uvedené v &lanku XI.
Zmluvy a Objednavatel sa k nemu vyjadri do 2 dni. Okrem stavbyvediceho ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca Zhotovitela projektu stavby - autorsky dozor.

Dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné listy v denniku budu
obsahovat:

a.  zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo Zhotovitela, Objednavatel (investora)
a zmeny tychto udajov,

b. identifikaéné udaje Diela (stavby) podla projektu,

c. zoznam dokumentacie Diela (stavby), jeho zmien a doplnkov,

d. prehlad skusok Diela kazdého druhu.

Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s o&islovanymi listami na dva oddelitelné prepisy. Denné
zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten deri, ked sa prace vykonali,
alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

6.1.10 Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt

zakryté alebo sa stanu v dalSom postupe zhotovovania Diela nepristupnymi, minimalne tri
pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni povinnost podla prvej vety tohto bodu, je povinny
umoznit Objednavatefovi vykonanie dodatoCnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V
pripade, Ze Objednavatel nepride na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany a vopred sa
neospravedini a neoznami iny nadhradny termin kontroly, méZe Zhotovitel pokracovat' v realizacii



Diela. Ak bude Objednavatel dodatoCne pozadovat odkrytie prac, na kontrolu ktorych sa
nedostavil aj ked bol riadne pozvany, Zhotovitel je povinny mu taku dodatoénu kontrolu umoznit' s
tym, Ze naklady a terminové nasledky znasa Objednavatel, okrem pripadu, ak sa pri dodatoénej
kontrole zisti, ze prace boli vykonané v rozpore so Zmluvou.

6.1.11 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov, danych mu Objednavatefom na zhotovenie Diela a navrhnit primerané
a nove riedenie v zhotovovani Diela.

6.1.12 Ak Zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ Dielo riadne a v€as, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a Objednavatel prostrednictvom
projektanta navrhne iné vhodné rieSenie. V pripade, Zze by z dovodu prekazok na stavenisku
nemohol Zhotovitel pokracovat v pracach, doba prerusenia sa do doby plnenia nezapocitava.

6.1.13 Zhotovitel bude vo veciach plnenia Zmluvy spolupracovat s autorskym dozorom zhotovitela
projektu a zodpovednym zastupcom Objednavatela. Pripadnd zmenu v osobe zodpovedného
zastupcu Zhotovitela, riadiaceho vykon Diela oznami Zhotovitel vopred Objednavatelovi.

6.1.14 Zhotovitel zabezpecCi u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac a bez
meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

6.1.15 Zhotovitel je povinny sa zuCastnit na operativnych poradach organizovanych spravidla na urovni
zodpovednych zastupcov zmluvnych stran ainych zucastnenych os6b a kontrolnych porad
spravidla na urovni Statutarnych zastupcov zmluvnych stran alebo oséb opravnenych zmenit
Zmluvu. Porady sa budu organizovat spravidla na poziadanie Objednavatela alebo Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje plnit v8etky ulohy prijaté na tychto kontrolnych poradach a plnit ich
v dohodnutych terminoch.

6.1.17 Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi k nahliadnutiu ku dfiu zaatia zhotovovania Diela
uzatvorenu poistnd zmluvu na celé obdobie zhotovovania Diela pre mozné spésobenie Skody na
Diele, zniCenie, stratu a odcudzenie Diela alebo jeho Casti. Zhotovitel je povinny toto poistenie
udrziavat, pripadne jeho rozsah roz$irit podla navrhu Objednavatela az po dobu odovzdania
Diela Objednavatelovi.

6.1.18 Zhotovitel, jeho subdodavatelia a subdodavatelia podla zakona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, musia byt zapisani v registri partnerov verejného sektora v €ase uzatvorenia tejto
Zmluvy ako aj pocas celej doby trvania tejto Zmluvy v sulade s tymto zakonom.

6.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

6.2.1 Objednavatel je opravneny splnomocnit’ tretiu osobu na vykonavanie vSetkych prav a povinnosti
Objednavatela z tejto Zmluvy, pri¢om v takomto pripade nedéjde k poruSeniu &lanku X. Zmluvy.

Splnomocnena osoba sa Zhotovitelovi preukaze pre takyto pripad plnomocenstvom, pricom je
opravnena bez potreby uzatvarania dodatku uréit svoje Udaje potrebné pre doru€ovanie podla
¢lanku XI. Zmluvy.

6.3 Dalsie dohodnuté podmienky:

6.3.1 Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne spolupracovat’ poskytnut’ sucinnost potrebnd na plnenie
predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa dalej zavazuju informovat sa o vSetkych skutoCnostiach



relevantnych pre riadne a v€asné plnenie svojich povinnosti a zavazkov vyplyvajucich im zo
Zmluvy, ako aj o skuto¢nostiach, ktoré by mohli zmarit alebo podstatne stazit' plnenie predmetu
Zmluvy.

6.3.2 Zmluvné strany su povinné plnit svoje povinnosti a zavazky vyplyvajuce im zo Zmluvy a zo
suvisiacich pravnych predpisov riadne a v€as tak, aby nedochadzalo k omeskaniu s ich plnenim.

6.3.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ zhotovovanie Diela na kazdom stupni jeho zhotovovania.
Prace a/alebo dodavky, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie Diela nedostatky, alebo su
v rozpore so Zmluvou, musi Zhotovitel na vlastné naklady nahradit nezavadnymi pracami a/alebo
dodavkami bez dopadu na termin ukonéenia nim realizovanych prac a/alebo dodavok. Ak
Objednavatel pri kontrole zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby
zhotovitel bezodkladne odstranil zistené vady vzniknuté chybnym zhotovenim prac a/alebo
dodavok a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, urlenej
objednavatelom a zapisanej v Stavebnom denniku, neodstrani zistené nedostatky, povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo od Zmluvy odstupit. Ak Objednavatel
nebude na vyzvu Zhotovitela reagovat’ do 3 pracovnych dni a priebeznej kontroly realizovanych
prac sa nezucastni, ma sa za to, ze Objednavatel so stavom realizovanych prac suhlasi a
Zhotovitel méze pokracovat v dalSich ¢innostiach.

6.3.4 Ak Zmluvna strana spdsobi poruSenim svojich povinnosti a/alebo zavazkov vyplyvajlcich jej zo
Zmluvy al/alebo nedodrzanim/poru$enim vyhlaseni a/alebo zaruk urobenych v Zmluve akukolvek
Skodu druhej Zmluvnej strane, jej zodpovednost za Skodu a povinnost na nahradu Skody takto
spbsobenu druhej Zmluvnej strane sa bude riadit a spravovat ustanoveniami § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

6.3.5. Zhotovitel v sulade s § 551 Obchodného zakonnika je povinny upozornit Objednavatela bez
zbyto&ného odkladu na nevhodnu povahu veci prevzatych od Objednavatela alebo pokynov
danych mu od Objednavatela na vykonanie Diela, inak znaSa 8kodu sédm v celom rozsahu. Ak
Objednavatel bude trvat na vykonani prac napriek nesuhlasu Zhotovitela, rozhodujuce je
stanovisko stavebného dozoru. Naklady takto vzniknuté v8ak znasa Objednavatel.

6.3.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak neddjde k realizacii Diela podla tejto Zmluvy, nie je
Zhotovitel opravneny si narokovat od Objednavatela usly zisk a ani iné mozné Skody suvisiace s
nerealizovanim Diela (napr. nahrady miezd).

6.3.7 V pripade ukon&enia Zmluvného vztahu z akéhokolvek dovodu eSte pred riadnym dokonéenim a
odovzdanim Diela Zapisom o odovzdani a prevzati, Zmluvné strany spolo¢ne zdokumentuju
aktuadlnu Rozpracovanost Diela ku dfiu zastavenia prac (€innosti), ktoru Kontaktné osoby
Zmluvnych stran spolo€ne odsuhlasia a potvrdia. K tomuto datumu si Zmluvné strany navzajom
vyrovnaju zavazky s ohladom na uz realizované prace a uhradené faktiry a oboma Zmluvnymi
stranami potvrdenu Rozpracovanost a to v lehote 60 dni odo dfia odsuhlasenia Rozpracovanosti
Diela.

Clanok VII.
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo Skody

7.1 Objednavatel je vlastnikom veci, ktorych cenu Zhotovitel Objednavatelovi vyfakturoval, a to
momentom doruéenia spravne vystavenej faktury a su€asne tych veci, ktoré boli do Diela zabudované
resp. namontované.



7.2 Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
Diela znasa Zhotovitel az do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela Objednavatelom.

Clanok VIII.
Zaruka za kvalitu Diela - zodpovednost’ za vady

8.1 Vadou sa na ucely Zmluvy rozumie akakolvek chyba, chybovy stav, zavada, nedostatok, porucha
alebo akykolvek iny problém s plnenim predmetu Zmluvy braniaci jeho riadnemu a/alebo
bezchybnému uzivaniu (vratane pravnych vad plnenia predmetu Zmluvy a/alebo spésobujuci jeho
CiastoCnu alebo Uplnt nefunk&nost alalebo spdsobujuci Ciastoéné, alebo uplné obmedzenie jeho
pouzitia/prevadzky a/alebo spdsobujuci ¢iastocné, alebo Uplné obmedzenie jeho pouzitia/prevadzky
al/alebo plnenia predmetu Zmluvy), ktorého spdsob, rozsah, kvalita a iné vlastnosti nie su v sulade
s ustanoveniami uvedenymi v Zmluve. Toto ustanovenie sa v primeranom rozsahu pouzije aj na Cast
plnenia predmetu Zmluvy. Dielo ma tiez vady, ak :

8.1.1 doklady podlfa bodu 3.7 Zmluvy neboli Objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané neupiné
alebo sp6sobom, ktory je v rozpore s obsahom Zmluvy,

8.1.2 je zatazené pravami tretich oséb,

8.1.3 ma vady, ktoré existovali pred odovzdanim Diela, ale stali sa zjavné az po odovzdani
Diela (skryté vady).

8.2 Zaru¢na doba na Dielo je dohodnuta na dobu 60 mesiacov a zacina plynut odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom a neplynie v Case, kedy Objednavatel nemohol uzivat
plnohodnotne a riadne Dielo, resp. jeho €ast pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaruka 60
mesiacov sa nevztahuje na zariadenia, u ktorych je zaru¢na doba stanovena vyrobcom zariadenia,
pricom zaruéna doba u tychto zariadeni nesmie byt kratSia, neZ ktoru stanovuju platné pravne
predpisy. O takejto skuto&nosti bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

8.3 V pripade uplatnenia narokov zvad diela zaSle Objednavatel bezodkladne pisomné oznamenie
Zhotovitelovi, ktoré obsahuje najma:

8.3.1 3pecifikaciu zmluvného vztahu, na zaklade ktorého bolo vykonané pinenie (Cislo Zmluvy
a oznacenie zmluvnych stran),

8.3.2 nazov a mnozstvo reklamovaného Diela,
8.3.3 miesto dodania Diela,

8.3.4 termin dodania Diela,

8.3.5 popis reklamovanej vady Diela,

8.3.6 volbu naroku, ktory si Objednavatel uplathuje a primeranu lehotu, v ktorej ma Zhotovitel
poskytnut’ zvolené zarucné plnenie.

8.4 Nahlasenie vady Zhotovitel bezodkladne potvrdi Objednavatelovi pisomnou formou. Objednavatel sa
zavazuje vytvorit Zhotovitelovi podmienky potrebné na odstranenie vady, pripadne inu potrebnu
¢innost za Uuc€elom poskytnutia zaru¢ného plnenia.



8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze poCas zaruénej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat od Zhotovitela a Zhotovitel ma povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

8.6 Zhotovitel sa zavazuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela do dvoch pracovnych dni odo dna
uplatnenia pisomnej reklamacie Objednavatelom a vady odstranit v najkratSom moznom ¢ase. Termin
odstranenia vad dohodnd zmluvné strany pisomnou formou. Pri vadach, ktoré mézu obmedzit’ alebo
znemoznit' prevadzkovu c¢innost Objednavatela je Zhotovitel povinny zacat s odstrariovanim vad do
24 hodin po uplatneni pisomnej reklamacie Objednavatela.

8.7 Ak sa ukaze, Ze vada Diela alebo jeho Casti je neopravitelna, zavazuje sa Zhotovitel dodat’ do piatich
dni od zistenia tejto skutoénosti alebo od vyzvy Objednavatela nahradné plnenie. V dbésledku vzniku
neopravitelnej vady Diela je Zhotovitel tiez povinny zaplatit Objednavatelovi spdsobenu $kodu
vyjadrenu znalcom, ktorého uréi Objednavatel. Naklady na znalecké ocenenie znasa Zhotovitel.

8.8 Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budu uhradené na
zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran podfa spdsobu tvorby ceny Diela, t.j. jednotkové ceny
pouzitych veci podla Rozpoctu ceny Diela a preukazané mnozstvo vykonanych prac.

8.9 V pripade, ze Zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo
v primeranej lehote napriek tomu, Ze Objednavatel vytvoril Zhotovitefovi podmienky na ich
odstranenie, ma Objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady Zhotovitela.

8.10 Zhotovitel sa zavazuje po€as trvania zaru¢nej doby raz ro¢ne prekontrolovat za uc€asti povereného
zamestnanca Objednavatela Dielo za Ucelom zistenia a nasledne odstranenia zarué¢nych vad. O
kazdej prehliadke bude spisany protokol o vykonani zaruénej prehliadky potvrdeny oboma zmluvnymi
stranami vzor ktorého tvori prilohu &. 2. Zmluvy. O zaruénu prehliadku diela poziada Zhotovitef
Objednavatel najmenej 10 dni pred navrhovanym terminom prehliadky. Zastupca Objednavatela moéze
byt pritomny aj pri prehliadke celého Diela a mbze podpisovat protokol o vykonani zarucnej
prehliadky.

Clanok IX.
Zmluvné sankcie

9.1 Ak Zhotovitel odovzda Dielo Objednavatelovi po termine uvedenom v bode 3.3 Zmluvy alebo ho
neodovzda, pripadne Objednavatel Dielo odmietne prevziat z dévodov podla 3.8 a 3.9 alebo
Zhotovitel neplni Ciastkové plnenie v termine podla Harmonogramu Diela svojim zavinenim, je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdy den
omeskania, a to nasledovne:

9.1.1 vo vySke 400 EUR za kazdy def omesSkania po dobu prvych desiatich dni omeskania,

9.1.2 vo vySke 700 EUR za kazdy den omeSkania po dobu desiatich dni omeskania nasledujucich po
drioch v zmysle odseku a),

9.1.3 vo vy3ke 1000 EUR za kazdy deri omeSkania po dobu desiatich dni omeSkania nasledujucich
po dioch omeSkania v zmysle odseku a) a nasledne b).

9.2 Ak Zhotovitel neza¢ne s odstranovanim vad do dvoch dni od uplatnenia pisomnej uznanej reklamacie,
alebo vad, ktoré neznesu odklad a to aj v pripade, Z2e zodpovednost Zhotovitela za takéto vady je
sporna je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
200 EUR za kazdu vadu a za kazdy defi omeskania.



9.3 Objednavatel mdze pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za kazdy
deri omeskania s vypratanim staveniska v lehote podla bodu 3.9 Zmluvy.

9.4 Zhotovitel si mdze v pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim pefiaznych zavazkov uplatnit
u Objednavatela zaplatenie Urokov z omeskania vo vySke 0,03% z nezaplatenej sumy za kazdy den
omeskania formou vystavenia faktir so splatnostou 30 dni od jej doru¢enia Objednavatelovi.

9.5 Objednavatel si mbéze v pripade, Ze Zhotovitel nevykona povinnost podfa bodu 8.10 tejto Zmluvy,
uplatnit u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 200, EUR za kazdy defi omes$kania.

9.6 Objednavatel je opravneny sankcie podla tohto ¢lanku voéi Zhotovitelovi uplatfiovat aj formou
vystavenia faktury, priom splatnost takejto faktury je 21 dni odo dfia jej doru€enia Zhotovitelovi.

9.7 Uplatnenim zmluvnej pokuty, nie je dotknuté pravo Objednavatela pozadovat od Zhotovitela aj
nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Clanok X.
MIléanlivost’ a ochrana dusevného vlastnictva

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Ucely tejto Zmluvy sa za déverné informacie povazuju najma:

a) informacie obchodného charakteru tvoriace obsah obchodného tajomstva (§ 17 Obchodného
zakonnika),

b) skutoénosti tvoriace obsah bankového tajomstva podla zakona €. €. 483/2001 Z.z. o bankach,

c) osobné udaje podla zakona €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

d) ostatné doverné skutoCnosti, ktoré sa zmluvné strany dozvedeli v suvislosti s uzatvorenim
alebo plnenim tejto Zmluvy (vratane informacii o inych zmluvach, ktoré maju zmluvné strany
uzatvorené),

e) informacie, ktoré su ako déverné vyslovne oznacené Objednavatelom, pricom su to najma tieto
informacie:

ea) informacie, ktoré neboli Objednavatefom zverejnené a ktoré sa tykaju cinnosti
Objednavatela, napriklad informacie Struktire a hospodarskych vysledkoch, softvérové
a hardvérové vybavenie Objednavatela, vratane informacii v informaénych systémoch
Objednavatela,

eb) interné smernice alebo postupy alebo know-how Objednavatela,
ec) nezverejnené informacie o zamestnancoch Objednavatefla,
(pre spolo¢né oznacenie informacii pod pismenami a) az e) dalej len ,déverné informacie*).

10.2 Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat mi€anlivost o dévernych informaciach. Doéverné informacie
sa zmluvné strany zavazuju nezneuzit a nespristupnit tretim neopravnenym osobam.



10.3 Zmluvné strany sa zavazuju, ze zabezpelia, aby ich zamestnanci, subdodavatelia alebo
spolupracujuce tretie osoby budu zachovavat’ mi¢anlivost v zmysle tohto ¢lanku.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za poruSenie povinnosti mi¢anlivosti sa nepovaZzuju pripady, ak:

a) sa jedna o déverné informacie, ktoré su verejne zname alebo dostupné, alebo sa stanu verejne
zname alebo dostupné inak, nez z dévodu poruSenia zavazku mi€anlivosti zmluvnej strany
alebo z dévodu nelegalnej €innosti inej osoby,

b) je zmluvna strana povinna dbévernd informaciu oznamit na zaklade zakonom stanovenej
povinnosti,

c) je dbéverna informacia alebo spristupnena &lenom organov zmluvnych stran, zamestnancom
zmluvnych stran, auditorom, znalcom alebo poradcom zmluvnych stran, alebo inym zastupcom
zmluvnych stran, ktori su viazani povinnostou ml&anlivosti bud na zaklade zmluvy alebo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,

d) je tato Zmluva povinne zverejhiovanou zmluvou podla osobitného pravneho predpisu a Zmluva
bude zmluvnou stranou zverejnena,

e) su Objednavatelovi spristupnené Udaje tykajuce sa bankového tajomstva Zhotovitela napr.
Cislo uctu Zhotovitela,

i) sa zmluvné strany navzajom informuju o pohladavkach a ich uhradach zmluvnych stran
vzniknutych z tejto Zmluvy.

10.5 Kazda zmluvna strana je povinna upovedomit druhu stranu o poruseni povinnosti mi¢anlivosti bez
zbyto€éného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvie.

10.6 Povinnost mi¢anlivosti trva bez ohladu na ukon&enie uginnosti alebo platnosti Zmluvy.

10.7 V pripade, ak pri plneni predmetu Zmluvy bude dochadzat k spracovaniu osobnych udajov
Zhotovitefom poverenych fyzickych oséb zo strany Objednavatela, Zhotovitel vyhlasuje, Ze zabezpedil
predchadzajuci pisomny suhlas dotknutych o0séb so spracovanim ich osobnych ddajov
Objednavatefom, pric¢om Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze ma na ich poskytnutie suhlas,
ak sa tento podla pravnych predpisov vyZaduje a dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny
Objednavatelovi uvedené osobné udaje poskytnut.

Clanok XI.
Dorucovanie

11.1 Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné ukony
v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,Pisomnost™), musia byt urobené v pisomnej
forme a doru€ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, v tomto €lanku
a/alebo na inu adresu, ktord oznami tato zmluvna strana. Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu
bezodkladne, najneskér vsak v lehote troch (3) pracovnych dni pisomne informovat druhd zmluvnu
stranu o zmene adresy a/alebo kontakinych udajov. V pripade nedodrzania zavazku uvedeného
v predchadzajucej vete sa povazuje Pisomnost za doru€enu dfiom vratenia zasielky s oznacenim
adresat neznamy, aj ked sa o tom adresat nedozvedel. Pisomnost sa dalej povazuje za doru€enu za
nasledovnych podmienok:



a) Vv pripade osobného dorucovania odovzdanim Pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tuto zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doru¢enke a/alebo kopii
doru€ovanej Pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia Pisomnosti takou osobou;

b) V pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doru¢enim na adresu
zmluvnej strany av pripade doporu€enej zasielky odovzdanim Pisomnosti osobe
opravnenej prijimat pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na
doru€enke, najneskdr vS8ak uplynutim desiatich (10) pracovnych dni odo dha
uvedeného na podacom listku, a to bez ohfadu na UspesSnost dorucenia;

c) Beznd komunikacia medzi zmluvnymi stranami sa moOze uskutoCiiovat aj
prostrednictvom faxu alebo elektronickou postou. V pripade doru¢ovania
prostrednictvom faxu alebo elektronickou postou sa Pisomnost povazuje za doru¢enu
prijatim potvrdenia druhej zmluvnej strany o doru€eni Pisomnosti, pokial najneskér do
troch (3) dni odo dria takéhoto doru¢enia bude tato Pisomnost doruéena aj inou formou
podla bodu 1 tohto ¢lanku (t.j. osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a.s.),
ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.

11.2 Prejavy véle zmluvnych stran v zmysle bodu 1 pism. c¢) tohto Clanku , m6zu byt doru€ované na
nasledovné e —mailové adresy:

11.4.1 Objednavatefovi  elektronicky  sucasne na  adresy: ekonomicke@pozfond.sk  a
obstaravanie @pozfond.sk.

11.4.2 Zhotovitelovi elektronicky na adresu: ppinvest@ppinvest.sk, www.ppinvest.sk

V pripade doru€ovania podfa tohto bodu, druha zmluvna strana bezodkladne potvrdi prijatie
dorucenia preukaznou formou (potvrdenie o prijati doru¢enia sa opatovne nepotvrdzuje).

Zmluvné strany su opravnené udaje v bode 11.2 jednostranne menit bez potreby uzatvorenia
dodatku. Takato zmena je voci druhej zmluvnej strane u¢inna diom, ked jej bude doru€ené pisomné
oznamenie o zmene.

Clanok XII.
Trvanie Zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva sa uzatvara na dobu ur€iti, a to do zhotovenia a prevzatia
diela v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy. Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania zastupcami
oboch zmluvnych stran a u&innost po zverejneni v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika
desiaty defi po podpise Zmluvy.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, v def tam
uvedeny, okamzitym odstupenim od Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy, za ktoré sa
povazuje, ak:

12.2.1 Zhotovitelf:
a) bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko uvedené v bode 3.1

b) neodovzda Objednavatelovi Dielo alebo Cast Diela, na ktorého samostatnom odovzdani
sa zmluvné strany dohodli, riadne a v&as alebo
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c) neposkytne Objednavatelovi riadne a v€asné zaru¢né plnenie alebo
d) opakovane dodéa vadné Dielo.

12.2.2 Objednavatel nezaplati cenu Diela v lehote 30 dni po splatnosti zavere€nej faktury napriek
predchadzajicemu pisomného upozorneniu Zhotovitela na omeskanie.

12.3 Objednéavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel podlieha zakonu ¢&. 7/2005
Z.z. o konkurze a reStrukturalizacii v plathom zneni a podla tohto zakona bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela alebo bol podany navrh na povolenie reStrukturalizacie
Zhotovitela.

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak
Zhotovitel je alebo bol zapisany v zozname os6b zverejnenym podfla § 69 ods. 15 zakona ¢. 222/2004
Z.z. odani zpridanej hodnoty (dalej na ucely tohto bodu len ,zoznam*). Pre uplatnenie prava
Objednavatel podla tohto bodu nie je rozhodujuce, kedy bol Zhotovitel po€as platnosti Zmluvy do
zoznamu zapisany.

12.5 Odstupenie od Zmluvy je uc€inné dniom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane, ak v odstupeni nie je
uvedeny neskorSi datum ucinnosti odstupenia.

12.6 Zanik tejto Zmluvy nema vplyv na prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré vznikli pocas existencie
Zmluvy.

Clanok XIIL.
Rozhodné pravo a jurisdikcia

13.1 Zmluva, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade sa riadia vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky s tym, Ze Zmluvné strany sa dohodli, ze pouzitie
akéhokolvek ustanovenia ktoréhokolvek vSeobecne zavazného pravneho predpisu Slovenskej
republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne vylu¢ené v rozsahu, v ktorom by jeho pouzitie mohlo
menit (&i uz dplne alebo C&iastoéne) vyznam, u&el a/alebo interpretaciu ktoréhokolvek ustanovenia
Zmluvy a/alebo dokumentov vzniknutych na jej zéklade.

13.2 Akykolvek spor, nezrovnalost a/alebo rozpor Zmluvnych stran, ktory vznikne zo Zmluvy alebo v
akejkolvek suvislosti so Zmluvou (vratane akychkolvek a vSetkych sporov tykajucich sa jej uzavretia,
platnosti, u€innosti, existencie a/alebo ukon&enia) sa bude riesit prednostne vzdjomnymi rokovaniami
Zmluvnych strdn vedenymi v dobrej viere a s dobrym umyslom. Ak sa takyto spor, nezrovnalost
al/alebo rozpor nepodari vyrieSit ani vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych strdn najneskér do 30
(tridsat) dni odo dna ich zacatia, je ktorakolvek Zmluvna strana opravnena podat navrh na prislusny
sud v Slovenskej republike.

Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia

14.1 Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urCite a zrozumitelne, ich zmluvna
volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisuju.

14.2 Prava a povinnosti vyslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.



14.3V pripade, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost ostatnych
ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa dohodnu na rieSeni, ktoré
zachova kontext a ucel daného ustanovenia.

14.4 Menit obsah Zmluvy je mozné len formou pisomnych vzostupne o€islovanych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

14.5 Zhotovitel nie je opravneny previest prava a/alebo povinnosti zo Zmluvy bez pisomného
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela.

14.6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky ktoré vzniknd z tohto zmluvného vztahu nie je mozné
postupit tretim osobam.

14.7 Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch s platnostou origindlu, 2 pre Objednavatela a 1 pre Zhotovitela.

14.8 Ak je v tejto Zmluve uvedené, Ze niektoré prava a povinnosti méze vykonat' len jedna zo zmluvnych
stran alebo len niektora zo zmluvnych stran, méze tieto prava a povinnosti vykonat' len ta v Zmluve
uvedena zmluvng strana.

14.9 Sucastou Zmluvy su jej nasledujuce prilohy :

Priloha ¢ 1. Projekt rekon$trukcie AB SPF Nitra, garazi, spevnenych pléch, vystavby oplotenia a vykaz
vymer vypracovany: 05/2019
Priloha €. 2 Zavazna ponuka zhotovitela

Priloha €. 3 Vzor protokolu o vykonani zaru¢nej prehliadky

V Bratislave dia ..........c.cc...... Vo dia .....ccceeeeee
Objednavatel: Zhotovitel"
Slovensky pozemkovy fond PP INVEST,s,r.0.
JUDr. Adriana Sklibova Ing. Pavol Slosar
generalna riaditelka konatel

Ing. Boris Brunner

namestnik generalnej riaditelky



