
 

Názov: 

TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL  

PRE STREDISKO Humenné 

Miesto: Humenné, Tolstého 11  Dátum 13.12.2022  Čas 14:00 

Predmet : Pokyn Dozoru objednávateľa Číslo 033/2022/THUHE 

 

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.  

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 
Zastúpený: Ing. Stanislav Kováč – Vedúci TDI 
                                Mgr. Marek Janoško – Technický dozor investora 
 
Zhotoviteľ:        Združenie MDŽ-HE 

              Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s. 
              Koželužská 2450/4,  
                            180 00 Praha 8 , Česká republika 
Zastúpený:         Ing. František Jantek – Predstaviteľ Zhotoviteľa  
 

Zmluva o dielo č.: 4600005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021 (ďalej „ZoD“) 

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO HUMENNÉ 

 

Vec: Pokyn č.033/2022/THUHE/ - Plocha zariadenia staveniska - doplnenie 

 Na základe Vašej žiadosti č.j. SR/D3/45/ZSSK/2022 „Rozšírenie zariadenia staveniska“ vydávam 

nasledovné stanovisko:  

 

Podľa článku 10. Zmluvy o dielo „Zmluvná cena a platby“, bodu 10.1.7: „Na meranie a oceňovanie sa použijú 

postupy definované v článku 8 (Meranie a oceňovanie). Cena, ktorá je vo Výkaze výmer definovaná mernou 

jednotkou, bude oceňovaná prepočtom skutočne vykonaných prác s použitím príslušnej jednotkovej ceny 

definovanej vo Výkaze výmer. Cena prác, ktorá je vo Výkaze výmer definovaná ako cena za kompletnú 

dokončenú prácu (cena ktorá nie je definovaná mernou jednotkou) sa bude oceňovať a fakturovať po dokončení 

príslušnej práce.“ 

- Upresňujúc vyššie uvedené Objednávateľ interpretuje uvedené ustanovenie Zmluvy o dielo tak, že aj položky 

rozpočtu (Výkazu výmer), ktoré sa považujú za „kompletnú dodávku časti diela“ môžu byť podľa Zmluvy o dielo 

oceňované prepočtom skutočne vykonaných prác resp. dodávok a fakturované v percentuálnom vyjadrení. Pri 

prevádzkových súboroch, resp. technologických celkoch je umožnená fakturácia po dodávke a kontrole 

technologických zariadení v sklade alebo na ploche zariadenia staveniska, maximálne však do výšky 80% z 

celkovej ceny kompletnej položky. Pri stavebných objektoch je v prípade kompletných položiek uvedené určené 

percentom reálnej prestavanosti (zhotovenia) časti stavebného objektu. Podkladom sú meracie protokoly a iné 

relevantné doklady potvrdzujúce percentuálne plnenie položky v súlade s článkom 8 Zmluvy o dielo „Meranie a 

oceňovanie“. Pre vylúčenie pochybností sa zdôrazňuje, že vyššie uvedené neplatí vo vzťahu k fakturácii 

nezabudovaných stavebných materiálov pre stavebné objekty, t.j. položiek, ktoré sú naskladnené v skladoch a 

nejde o reálne prestavané (zhotovené) časti stavebných objektov. 

- Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k Zmluve o dielo, ktorý 

podlieha schváleniu riadiacim orgánom. Tento dodatok však nemá vplyv na právo Zhotoviteľa fakturovať 

vykonanie prác a odovzdanie dokumentácie a bude slúžiť na účely prefinancovania so Zmenou spojených 

nákladov z nenávratného finančného príspevku. 

 

                                                                                                                                      Ing. Stanislav Kováč 
  Vedúci TDI  
                                                                                                                                            (EUTECH a.s.) 
 



 

 
 
 
 
Prílohy: 

1. List Združenia „MDŽ - HE“ Žiadosť o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny zo dňa 20.9.2022 
2. Rozpočet – zmenový listu 

 

 

 



 

Z D R U Ž E N I E  „ M D Ž  –  H E “  
METROSTAV – ŽELEZNIĆNÉ STAVBY Košice - DOPSYS 

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 

 

                                                        
 

Združenie „MDŽ - HE“ zastúpené spoločnosťou Metrostav, a. s., zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
v oddiel Po, vložka číslo 679/B 
IČO: 31 792 693 
DIČ: 2020253301 
http:/www. metrostav.cz 

 
 
 
                                                                                                                                                                   
  

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
 Rožňavská 1 

832 72 Bratislava 

 

 
Zmluva: č.4600005840/VS/2021 
Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel    
              pre stredisko Humenné 

 
Vec: Rozšírenie zariadenia staveniska  
 

 Vážený obchodný partner,  
 

 
 Vážený obchodný partner,  

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa zo dňa 23.9.2021, 
ktorá nadobudla účinnosť 25.9.2021 (ďalej len „Zmluva“) medzi Železničnou spoločnosťou 
Slovensko, a.s. (ďalej len „Objednávateľ“) a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení 
spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikať na území SR vznikom organizačnej zložky 
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava)  (ďalej len „Zhotoviteľ“),  Vám oznamujeme 
potrebu rozšírenia plôch Zariadenia staveniska o priestory a plochy odchýlne od Projektu 
organizácie dopravy (Ďalej len „POV“) stavby podľa priloženej prílohy.  

Potreba rozšírenia plôch Zariadenie staveniska vyplynula zo stiesnených pomerov 
Staveniska, časovej etapizácie výstavby a prevádzkových dôvodov. Uvedené neumožňuje 
v priestoroch Staveniska a Zariadenia staveniska dočasne skladovať materiál 
a technologické zariadenia väčších rozmerov, napr. sekčné vráta, zámočnícke výrobky, 
technológia čistiarne odpadových vôd, technológia stabilného halového umývača, 
technológia odfekálňovania a takisto technológiu pre účel skladovania ktorej sú potrebné 
zakryté priestory. 

 
 
 
 

Združenie MDŽ - HE: 
Zastúpené spoločnosťou: 
Metrostav, a. s. 
Mlynské Nivy 68 
821 05  Bratislava  
Slovenská republika 

  

Váš list, zn./zo dňa Naša značka Vybavuje Humenné 
 SR/D3/45/ZSSK/2022 Ing. František Jantek      9/12/2022 
  Mobil:  



 

Z D R U Ž E N I E  „ M D Ž  –  H E “  
METROSTAV – ŽELEZNIĆNÉ STAVBY Košice - DOPSYS 

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 

 

                                                        
 

Združenie „MDŽ - HE“ zastúpené spoločnosťou Metrostav, a. s., zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
v oddiel Po, vložka číslo 679/B 
IČO: 31 792 693 
DIČ: 2020253301 
http:/www. metrostav.cz 

 
S pozdravom         
 
 
 

                                                                          Ing. František Jantek  
                Predstaviteľ Zhotoviteľa 
 

Prílohy:  
Príloha číslo 1: Doplnenie POV stavby THU HE  

 



Príloha číslo 1: Doplnenie POV stavby THU HE 

 
BETAMONT, s.ro.   parcely: 1535/46 

Lieskovská cesta 456     

0906 01 Zvolen       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unistroj FG s.r.o.  parcely: 2026/8 

Hollého 1187     

0833 01 Sabinov       

    

          

 


