ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
(d’alej aj ako ..Obchodny zakonnik™)
(dalej aj ako ,,Zmluva*)

CL1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel

Nazov: Mesto Kolarovo

So sidlom : Kostolné nam. ¢. 1, 946 03 Kolarovo
Zastupena : Ing. Béla Halasz — primator mesta
ICO : 00306517

DIC: 2021014776

Bankové spojenie : SLSP Kolarovo

Cislo Gétu IBAN: SK68 0900 0000 0000 2639 5098

(d’alej aj ako ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: BAUMANN Nitra s.r.0.

Sidlo: 906, 951 36 Lehota

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Nitra, Odd.
Sro, ¢islo: 41043/N

Statutarny zastupca: Tomas§ Zaujec

1CO: 47240768

IC DPH: SK2023571187

DIC: 2023571187

Bankové spojenie: Tatra banka

Cislo uétu: SK52 1100 0000 0029 4101 7743

Tel.: 0910 421 859

Email: baumann.nitra@gmail.com

Ziastupea vo veciach technickych: Tomas Zaujec

(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany*)

CL1I
UVODNE USTANOVENIA
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstardvania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni nicktorych zédkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,.,ZoVO™) na predmet obstaravania Asfaltovanie ulice
Sv. Anny a Stani¢nd. ktorého vitazom sa stal Zhotovitel. Zmluva bude s vitaznym
uchddzatom uzatvorena na cely predmet zakazky.




3]
len

CL 111
PREDMET ZMLUVY
Predmetom Zmluvy je realizacia stavby Asfaltovanie ulice Sv. Anny a Staniéna (d'alej
Ldielo™) Zhotovitel'om. Dielo sa bude realizovat’ v stulade s cenovou ponukou (polozkovity

oceneny vykaz vymer) predloZenou Zhotovitel'om, ktord uréuje charakteristiku diela (Priloha

& 1)
3.2 Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu dohodnut’” podmienky

a sposob realizacie predmetu Zmluvy.

3.3 Zhotovitel je podla tejto Zmluvy povinny vykonat” dielo uvedené v bode 1. tohto ¢lanku

Zmluvy v stlade s predloZzenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloZick a
podl'a pokynov Objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ vykonané diclo
(jednotlivé ucelené etapy) Objednavatelovi riadne a véas. Sucastou diela je dodavka a
montaz vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitela ako aj veci, ktoré sa
uvedené v podrobnej Specifikacii diela (stcastou tejto Specifikdcie je rozpocCet a presnd
Specifikdcia diela); za spravnost’ a uplnost’ podrobnej Specifikacie diela zodpoveda
Zhotovitel'. Sucast'ou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho
jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych skaskach, revizne spravy, atesty a
certifikaty, uzivateI'ské manualy. ako aj akékol'vek d'alSie listiny, ktorych doloZenie k
predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny
musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne obozndmil so vSetkymi

3.5

3.6

3.7

3.8

relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela av tejto stvislosti ako
odborne sposobild osoba so skisenostami v prisluinom odbore nema Ziadne otazky Ci
pripomienky. TaktieZ skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu,
na ktort by mal Objedndvatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu
samotného  diela. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, 7¢ na §tadium podkladov
a pripravu realizacic dicla mal dostatoény ¢asovy priestor a so v3etkymi relevantnymi
skuto¢nost’ami sa podrobne oboznamil.
Sucastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky. ktorych potreba vyplyva z beZnej organizicie prace
Zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky
alebo by neplnilo poZadovany tcel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
Zhotovitel sa zaviizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost” a to
v lehote 30 pracovnych dni.
Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevziat' a zaplatit
zaii dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realiziciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innost'ou Zhotovitel'a a to za
nasledovnych podmienok:
3.8.1 Zhotovitel' je povinny v lchote do 10 dni odo diia prevzatia objektu zriadit’
v zmysle platnej legislativy stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny
najmi ale nielen:
e na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientaéni tabul'u
s identifikadnymi Gdajmi o stavbe v zmysle zdkona &. 50/1976 Z. z. o lizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
podla vzoru predlozeného Objedndvatel'om,
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e zabezpedit' odberové miesta energii u prislusnych spraveov sieti, pouzit
mabilné zdroje energii alebo odoberat” elektrickt energiu z objektu na zaklade
nezavislého merania a znasat’ tieto naklady na zaklade individudlnych odbernych
zmluv so spraveom médii (vratane podruzného merania),
e zabezpecit’ stavenisko, ochranné piasmo staveniska a vietky dostupné vstupy
tak, aby nepri§lo k ohrozeniu tretich oso6b a zodpovedat’ za akékol'vek Skody
a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zaviizku,
o vylagit' zo staveniska nadmerné zat'aZovanie Zivotného prostredia (napr.
hlukom, prasnostou) a zodpovedat’ za akékolvek Skody a ndroky poSkodenych
vzniknuté s poruSenim tohto zavizku,
e zaznamenal' skuto¢nosti tykajice sa zriadenia staveniska do stavebného
dennika.
3.8.2 Doklady o zneskodiiovani odpadov budn sticast'ou STD.
3.8.3 Docasné dopravné znacenie - zriadenie., udrziavanie a prevadzkovanie pocas celej
doby realizacie diela, ak je to pre realizaciu diela relevantné.
3.8.4 Realizacia vSetkych predpisanych skuSok (stavebné, kusové, tlakové skisdky,
aradné skasky, a podobne) a vydanie prislu$ného protokolu. Zhotovitel' je povinny
vykonat aj vietky sktsky, ktoré st uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumentacie.
3.8.5 Vykonanie vSetkych prac a skiasok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

CLIV
CENA DIELA
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, 7e cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych

stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v sulade
s ponukou Zhotovitela ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:

platitel’ DPH:
Cena bez DPH: 104 030,00
DPH 20%: 20 806.00

Cenas DPH: 124 836.00

Slovom: stodvadsat’styritisic osemstotridsat’sest’ eur

(d’alej aj ako ,.Cena®™).
4.2 Dohodnuta Cena je v sulade s rozpo¢tovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte podl'a objektov v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpodet (ocenené vykazy vymer)
je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy (Priloha ¢. 1). Zhotovitel' je povinny predlozit’
Objednavatel'ovi najneskor v defi uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickt verziu (vo formate
MS Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpoctu a zaroven je povinny predkladat
bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kazdi zmenu
tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu Zmluvy. Rozpocet
musi byt vypracovany na najniz§iu moznu trovei poloziek, t. j. na uroveri zodpovedajicu
polozkam vykazu vymer.
4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany zavizny. Zmluvné
strany beri na vedomie, Ze vykaz vymer je uplny pre ucely vykonania Diela podla tejto
Zmluvy.
4.4 Zhotovitel vyhlasuje, 7e vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré st
nevyhnutné na riadnu a uplna realizaciu Diela a bez ohl'adu na akékol'vek obchodné zvyklosti
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bezné v odvetvi stavebnictva su v Cene zahrnuté vietky dalSie naklady suvisiace s plnenim
zaviizkov Zhotovitela podla tejlo Zmluvy, najmid material, prepravné, vybudovanie,
prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby, likvidacie odpadu
yzniknutého &innostou Zhotovitel'a, naklady na apravu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentdcie, resp. pdvodného stavu,
obstaranie, osadenic a udrziavanie dopravného znaCenia, nikladov na geodetické prace a
vyhotovenie dokumentécie geodetického zamerania, naklady na pracovni silu a néklady na
poskytnutie stvisiacich sluzieb, poistfovacie naklady. dane (okrem DPH) a cla, iné poplatky
sivisiace s dovozom, poplatky suvisiace s certifikdciou vyrobkov, spravne a obdobné
poplatky vyberané akymkolvek orgdanom verejnej moci a cena dokumentécie, ktora je
nevyhnutna na uZivanie Diela, resp. jeho Casti alebo s nim suvisi. Ubytovanie, stravovanie a
dopravu svojich zamestnancov zabezpetuje a hradi Zhotovitel’ a su tiez su¢astou Ceny.
4.5 K zmene Ceny Diela moZe prist:
4.5.1 V pripade, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zéklade skuto¢ne
vykonanych préc.
4.5.2 Premeranim skutoéne vykonanych prac, ak st vykonané v menSom rozsahu ako
boli uvedené vo vykaze vymer.
4.5.3 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia
alebo zuZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvalené¢ho Objedndvatel'om.
4.5.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajicich nakladov
na zhotovenie Diela.
4.5.5 Pri zmene zakonnej sadzby DPLHL.
4.6 Kazda zmena rozpottu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
Zhotovitel'a a Objednavatel'a, pripadne inymi G¢astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny
projektant stavby, autorizovany geodet. V pripade sihlasu tychto ucastnikov so zmenou
rozpoétu, vypracuje Zhotovitel’ dodatok k rozpocétu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat’:
4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktora bude obsahovat’ celkovi cenu Diela podla tejto Zmluvy,
Cenu podl'a uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial buda) zaokrihleny na dve desatinné
miesta,
4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial’ budil) zaokrtihleny na dve desatinné miesta,
4.6.4 sprievodnu spravu zdovodiujicu potrebu zmeny Ceny,
4.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,
4.6.6 d’alsie nalezitosti (zapisy. nacrtky a podobne).
4.7 Pre vypracovanie rozpo&tu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat’ vysku jednotkovych
cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sucastou Verejného obstardvania. V pripade, ak nebude
mozné pouzit’ tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel' navrhne nové jednotkové ceny
alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbezné
odsthlasenie spolu:
4.7.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej poloZky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov,
4.7.2 s odpotitanim prac, ktoré nebuda vykonané.
4.8 Zhotovitel' bude predkladat’ dodatky k rozpo¢tom podla jednotlivych casti Diela
Objednavatelovi na odsthlasenie, pricom ten tieto moze odsihlasit, pripade ich vrati
neodsuhlasené s odovodnenim do 10 dni odo dia ich obdrzania.




4.9 Pokial' bude zmena rozpoc¢tu vyvolana zmenou mnozstiev, ktoré v8ak neprekrocia Cenu
Diela, nebude to dovod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel
opravneny fakturovat’ tieto zmenené mnozstva po odsiihlaseni Objednavatel'om.

4.10 Pokial' k zmene rozpoCtu dojde zinych dovodov (napr. vyskytom prac povodne
nezahrnutych v rozpoéte, ale stvisiacich s plnenim Zmluvy). Zhotovitel' pripravi navrh
dodatku k Zmluve, ktory posudi Objednavatel’.

4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajiei sa zmeny Ceny alebo jej
casti, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatnovaniu novych poloziek v supise vykonanych
prace.

4.12 Zhotovitel' nesmic zacat" realizoval ziadne prace nezahrnuté¢ vo vykaze vymer bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade
realizacie prac bez podpisané¢ho dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu Objednavatel'a
nema Zhotovitel’ ndrok na platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’.

4,13 Zmluvné strany beru na vedomie, Ze¢ dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stlade s
§ 18 ZoVO.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY
5.1 Platba Ceny bude uskuto¢nena na zaklade faktGr vystavenych Zhotovitefom. Faktury
budi obsahovat’ vSetky nalezitosti podla zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,.Zakon o DPH) a nalezitosti dohodnuté podla tejto
Zmluvy, najmi:
a) nazov Zmluvy,
b) ndzov Objednavatela a obchodné meno Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta
podnikania, ICO, DIC, IC DPH,
¢) poradové ¢islo faktary,
d) datum vystavenia faktary,
e) datum dodania predmetu plnenia,
) datum splatnosti faktiry podl'a Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznafenie penazného uGstavu a &islo uctu Zhotovitel'a, na ktoré¢ ma byt faktira
uhradena,
h) oznadenie ¢asti Diela, ktorych sa fakturdcia dotyka a uvedenie sumy za kazda
fakturovanu ¢ast’ Diela,
i) nazov projektu v tvare: Asfaltovanie ulice Sv. Anny a Stani¢n4
1) vySka sumy pozadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH,
vyska DPH, suma v EUR s DPH zaokrtihlena na dve desatinné miesta,
k) vysku vykonovej zaruky,
1) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat’ v mene Zhotovitel'a.
5.2 Zhotovitel' vystavi faktiru v 5-tich origindloch na ziklade odsthlaseného vykazu
vykonanych pric a to nasledovnym spdsobom:
5.2.1 Prvé faktura bude vystavena po 1 mesiaci realizovania prac na zaklade Vykazu
vykonanych prac odsahlaseny a potvrdeny Objednavatel'om alebo osobou poverenou
Objednavatel'om, napr. stavebnym dozorom,
5.2.2 Kazda nasledujica faktira bude vystavena mesacéne, po realizovani Casti dicla na
zdklade po Vykazu vykonanych prac odsihlaseny a potvrdeny Objednavatel'om alebo
osobou poverenou Objednavatel'om, napr. stavebnym dozorom.
5.3 Prilohou kazdej faktiry bude:
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5.3.1 Vykaz vykonanych prac odstihlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou
poverenou Objednavatel'om, napr. stavebnym dozorom.
5.3.2 Spriva za fakturaéné obdobie, ktora bude obsahovat' porovnanie skuto¢ného
a planovaného postupu prac. vratane finanéného plnenia harmonogramu realizacic prac.
5.3.3 Fotodokumenticia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych
stavebnych prac.
5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skusok s popisom, ¢i skuska prebehla
v poriadku alebo ju bude nutné opakovat’ a dévod opakovania skiisky.
5.3.5 Kopia stavebného dennika alebo jeho ¢asti prislichajuce k obdobiu, ktoré sa
zachytavaji vo vykazoch vykonanych prac.
5.4 Ak faktura nebude obsahovat’ naleZitosti vyzadované Zakonom o DPH alebo stanovené
nalezitosti nebuda uvedené spravne v stlade s platnou legislativou alebo udaje vo fakture
alebo jej prilohy nebudi v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejlo Zmluve, je
Objedndvatel’ opravneny faktaru vratit' Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade
prestava plynit’ lehota splatnosti faktiry. Objedndvatel’ je povinny uviest dévod vratenia
faktiry. Nova lehota splatnosti faktiry zane plynat az ditom doru¢enia opravenej (novej)
faktary, ktora spina poZiadavky vieobecne zaviznych pravnych predpisov a Zmluvy.
5.5 Splatnost’ faktury je tridsat’ (30) dni od dorudenia faktary Objednavatelovi.
5.6 Za defi splnenia petiazného zaviizku Objednavatel'a sa povazuje defi odpisania platby z
a¢tu Objednavatela na uéet Zhotovitela uvedeny vo faktire. Ak den splatnosti faktary
pripadne na def pracovného pokoja, faktira bude splatnd v najbliZsi nasledujuci pracovny
den.
5.7. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’ troky alebo tiroky z omeskania zo zadrZanej Ciastky
odo diia zadrZania aZ do momentu, kedy je Objednavatel' povinny uvolnit” vykonova ziruku
Zhotovitel'ovi.
5.8 Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuji len vydavky, ktoré
st vzhl'adom na vietky okolnosti uznané Objednavatel'om alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom. aktoré sa navzdjom neprekryvaji aktoré v plnej miere stvisia
s realizdciou Diela.
5.9 Zaplatenie faktiry neznamena prevzatie Diela Objednavatel'om.
5.10 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze¢ po nadobudnuti u¢innosti vieobecne zévizneho
pravneho predpisu vydaného v budicnosti Ministerstvom financii SR upravujicim
podrobnosti zaru¢enej elektronickej fakturacie, budi povinné pri fakturdcii a prijimani faktar
postupovat’ podla ustanoveni zékona NR SR &. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov.

CL VI

LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA
6.1 Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' a odovzdat' Dielo bez vad a nedorobkov do 30
pracovnych dni. Lehota na prevzatie staveniska je stanovena v bode 6.4 tohto ¢lanku.
6.2 V pripade, ak pocas realizacie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat™ ¢ast’
Dicla v salade s projektovou dokumentaciou, rozpo¢tom a harmonogramom je Zhotovitel
povinny prace na tejto Casti Diela zastavit., ihned’ zaznamenat' tieto skuto¢nosti do
stavebného dennika a zaroveil o nich pisomne upovedomit’” Objednéavatel'a. Objednavatel je
povinny do desiatich pracovnych dni od dorugenia pisomného oznamenia o tejto skuto¢nosti
rozhodnuat’ o spbsobe d’al$ieho postupu pri vykonavani tejto casti Diela.




6.3 V pripade, ak Zhotovitel' riadne zhotovi Diclo v stlade stouto Zmluvou pred
dohodnutym terminom zhotovenia diela, Objedniavatel’ moze vykonané Dielo alebo jeho cast’
prevziat” aj v skorSom pontknutom termine.

6.4 Ak Objednavatel’ neur¢il iny Cas zacatia vykonavania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto
¢lanku, je Zhotovitel’ povinny prevziat stavenisko a vykonat’ na fiom vetky potrebné Gkony
podla tejto Zmluvy (a to najmi, aviak nielen, riadne oznaéit’ stavenisko a zabezpecit’ ho pred
vstupom alebo vniknutim nepovolanych osob) do desat (10) dni po zaslani Vyzvy na
prevzatie staveniska Zhotovitel'om. Objednavatel’ je povinny zaslat' Vyzvu na prevzatie
staveniska v lehote stanovenej v bode 10.6 tejto Zmluvy.

6.5 Zhotovitel je povinny Objednavatela pisomne vyzvat’ na prevzatie prislusnej ¢asti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred datumom zhotovenia prislusnej casti Diela.

6.6 O prevzati kazdej casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (d’alej aj ako ,,Zapisnica o
prevzati®), ktoru podpisu obe Zmluvné strany a ktora bude obsahovat’ popis ¢asti Diela
v zmysle projektovej dokumentacie (s uroviiou podla stavebnych objektov). mend a
priczviskd a podpisy opravnenych oséb Objednavatela a Zhotovitel'a, miesto preberania,
odtlacok peciatky a datum prevzatia ¢asti Diela Objednavatel'om. K podpisaniu Zapisnice o
prevzati za Objednavatela a Zhotovitel'a st opravnené osoby Objednavatela a Zhotovitel'a
pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzdjomne ozndmia identifikdciu
tychto os6b najneskor dva (2) pracovné dni pred prevzatim prislusnej ¢asti Diela. Ak bude
mat’ Dielo pri preberani zjavné vady, je Objednavatel opravneny odmietnut’ prevzatie Diela.
6.7 Ak Objednavatel’ prevezme ¢ast’ Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, $pecifikuje tito/tieto
vadu/y v Zapisnici o prevzati s uréenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel' je
povinny zacat’ s odstratiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbyto¢ného odkladu.

6.8 Zhotovitel je povinny, najneskor pri prevzati Dicla zo strany Objednavatel’a, odovzdat’
Objednavatelovi doklady, ktoré st potrebné na prevzatie a na uzivanie Diela, najmd DSV,
STD a dalie doklady Specifikované v tejto Zmluve.

6.9 Ak tak ustanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je
Zhotovitel' povinny najneskor pri prevzati Diela Objednavatelom odovzdat’ Objednavatel'ovi
prislusnu technicki dokumentaciu a doklady o vykonanych skuskach, Zaruéné listy, pripadne
iné listiny, ak to predpisuji vSeobecne zavizné pravne predpisy alebo prisluiné technické
predpisy alebo ak su pozadované Objednavatel'om alebo ich predlozenie je obvyklé vzhl'adom
na charakter predmetu plnenia. Zmluyné strany sa dohodli, Z¢ momentom odovzdania
Zaruénych listov prechddzaji na Objednavatel'a vietky prava zo zéruk vyplyvajuce z
odovzdanych Zaruénych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatelne
informovatt o tomto prechode prav tretic osoby (dodavatelov) zodpovedajuce
za zaruky vyplyvajuce zo Zarucénych listov.

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho
odovzdanim podrobit’ skiskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsthlasenom
Objednévatelom (dalej aj ako ,Skiasky*), za tcelom zistenia, &i Dielo spiita poZiadavky na
kvalitu a vyhotovenie a & spifia stanovené podmienky. Zhotovitel' je povinny vysledok
Skusok predlozit' Objednavatel'ovi najneskdr pri odovzdani Diela.

CL VI
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEDA
7.1 Zhotovitel' sa zaviizuje pri vykonavani ¢innosti podla tejto Zmluvy dodrziavat’ vietky
povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne zaviiznych pravnych predpisov platnych na tzemi
Slovenskej republiky a ktoré st aplikovateIné na ¢innosti vykonavané Zhotovitelom a st
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v stilade so vieobeene zaviznymi praviymi predpismi v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri praci, tvorby a ochrany zivotného prostredia a predpisov z oblasti poziarnej ochrany.
7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi do
troch (3) dni vietky zmeny tykajice sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania,
predmetu ¢innosti, §tatutdrnych organov vritane spdsobu ich konania vo¢i tretim osobéam,
zaCatie vstupu do likvidacie Zhotovitel'a, zacatie exeku¢ného konania na majetok Zhotovitel'a
a zaCatie konania podl'a zdkona ¢. 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizicii a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor§ich pravnych predpisov. Zhotovitel' je pocas
trvania Zmluvy tieZ povinny pisomne oznamit' Objedndvatelovi datum zruSenia registracie
platitela DPH, datum registracie platitela DPH, a to bezodkladne potom ako nastane
rozhodujiica skuto¢nosti.
7.3 Ak Zhotovitel' nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatel'ovi
bude v tejto suvislosti vyrubena sankcia zo strany $tatnych organov, Zhotovitel’ je povinny
vyruben(i sankciu zaplatit Objednavatel'ovi v plnej vyske do desiatich (10) dni odo dna
dorucenia vyzvy na jej zaplatenie.
7.4 Bez ohl'adu na zavinenie Zhotovitel' zodpoveda za akikol'vek Skodu, ktora vznikne pri
plneni tejto Zmluvy Objednavatel'ovi alebo tretim osobam.
7.5 Zhotovitel' sa zaviizuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi
tretim osobam v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d'alej len ..Poistenie
zodpovednosti za Skodu*) v minimalnej vyske Ceny pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel' do pitnast’ (15) dni odo dna nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy predloZi
Objednavatel'ovi doklady preukazujuce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za Skodu a
preukazujiice vy8ku poistenia. Poistenie zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel povinny
udrziavat do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel' v plnej vyske zodpoveda za
pripadni 8kodu spdsobentt kradeZou, stratou, zni¢enim alebo inym poSkodenim majetku
tretich 0sdb, ktora je nasledkom ¢innosti alebo ne¢innosti Zhotovitel'a.
7.6 Zhotovitel' Diela je d’alej povinny poistit' Dielo minimalne vo vySke Ceny po dobu
vystayby aZ do odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom pre pripad poSkodenia,
zni¢enia, straty, odcudzenia alebo vzniku inych §kod uvedenych v Zmluve.
7.7 Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatelovi kazdt poistni udalost” pri realizacii
Diela do pit’ (5) pracovnych dnf od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat’
Objednavatel’a o spdsobe riesenia poistnej udalosti.
7.8 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit’ uzatvorené poistné Zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného.
7.9 Poistenic Diela podla tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ aj:
7.9.1 Objednavatela a Zhotovitel'a proti vSetkym stratdm alebo Skodam vzniknutym
z akejkol'vek pritiny odo dia zacatia realizacie Diela az do ukonéenia odovzdavacieho
a preberacicho konania Diela;
7.9.2 Zhotovitel'a za vsetky Skody a néroky stvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby. stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (in¢ho nez Dielo),
ku ktorym doglo nasledkom realizécie Diela a odstraflovanim véad Diela a voci vSetkym
narokom na nahradu §kody, sidnym konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom,
ktoré v suvislosti s tym vzniknu;
7.9.3 Zhotovitel'a za straty alebo Skody na majetku (inom nez je samotné Dielo)
sposobené realizaciou Diela.
7.10 Zhotovitel' sa zaviizuje vysporiadat’ vetky pravne vzCahy s tretimi osobami, ktoré
vytvorili, respektive dodali obsah Diela, a to najmé uzatvorenim prislusnych autorskych a
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inych zmlay tak. aby tieto osoby nemohli uplatiiovat’ voci Objednavatelovi akékol'vek naroky
vyplyvajice im z osobnych, autorskych., priemyselnych prav, pray stvisiacich s autorskym
pravom ¢i inych obdobnych prav v stvislosti s Dielom.

7.11 Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ Diela iba osobami, ktoré maju pozadovani kvalifikaciu.
a ktoré vykondvaju potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo
stanovenych vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

7.12 Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ oblecenie zretel'ne oznacené
ndzvom spoloénosti Zhotovitel'a, taktiez mechanizmy, ktoré sa buda pohybovat’ na stavenisku
budii oznacené nazvom spolo¢nosti Zhotovitel'a.

7.13 Zhotovitel' k datumu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy oznami Objednavatel'ovi meno
technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovand a musi mat
opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym trazom.
Jeho meno bude nahldsené tak Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac
na stavbe.

7.14 Zhotovitel’ je povinny vykondvat’ fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmid stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opétovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat® postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukeii,
kriZovanie s inzinierskymi sietami a podobne. Tato cast’ dokumentacie bude zaradena aj do
priebeznych mesaénych prac Zhotovitel'a. Vetky fotogratie budi oznacené ndzvom miesta a
datumom vyhotovenia.

7.15 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela re$pektovat” existujice konstrukeie, rozvody
a zariadenia stavby, ktoré nie st anebud predmetom Dicla a z tohto dovodu nesmia byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

7.16 Zhotovitel' je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizdciou predmetu
zakazky, postupovat’ vzmysle platnych zdkonov Slovenskej republiky a predlozit
Objednévatel'ovi képie vaznych listkov vydanych skladkou, kde ulozil likvidovany odpad a to
najneskor do 5 pracovnych dni odo diia uloZenia likvidovaného odpadu na skladku.

7.17 V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatel'ovi doklady pozadované podl'a bodu
7.16, bude sa takéto porusenie zmluvnej povinnosti povazovat' za podstatné porusenie tejto
Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur (slovom tisic eur)
za nepredlozené vazne listky vydané skladkou, kde Zhotovitel' uloZil likvidovany odpad a to
pri kazdom jednom uloZeni likvidovaného odpadu.

7.18 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek poc¢as platnosti a u¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejlo kontroly/auditu a
poskytnut’ im vetku potrebnu suc¢innost’,

CL vl
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV
8.1 Vykaz vykonanych prac, ktory je prilohou faktiry. obsahuje najmé:
8.1.1 PoloZzky v ¢leneni podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy.




8.1.2 Vykaz vykonanych pric musi zaznamenaval mnozstvd prac vykonanych

Zhotovitelom a mnoZstva materidlu dodaného Zhotovitelom vy sulade s vykazom

vymer, ktory tvori prilohu & 1 tejto Zmluvy. V pripade, ze pride k zmene mnozstiev

vykonanych prac alebo dodanych materialov upravenych dodatkom k Zmluve, musia

byt' takéto zmeny uvedené vo vykaze vykonanych pric v silade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych

prac v sulade s touto Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonanych pric musi zabezpe€it. aby vykonana praca

nebola zaplatend dvakrat.
8.2 Vykaz vykonanych pric podlicha schvéleniu Objednavatela. Zhotovitel' je povinny
zabezpedit', aby pripadné rozpory vytknuté Objednéavatelom boli odstrdnené. Bez rozporov
odstihlasené vykazy vykonanych préac st podkladom pre vystavenie faktury.
8.3 Harmonogram realizacie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najva¢sim Casovym
tsckom bude jeden tyzderi a bude obsahovat’ minimélne:

8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uzivania,

8.3.2 podrobny plan vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch

Diela,

8.3.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel' zdokladuje, Ze

predlozeny podet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby

v zmluvnych terminoch,

8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat' samostatne stavebna

pripravenost na dodidvku amontdZ technologie, pokial' to vyplyva z projektove)

dokumentacie a z vykazu vymer.
8.4 Zhotovitel pripravi a odovzda DSV na schvilenie na vietky ¢asti vykonanych Prac na
arovni realiza¢nej dokumenticie. DSV sa maji vyhotovovat’ ihned’ po ukonéeni konkrétnej
gasti Diela. Zdvere¢na verzia DSV bude odsthlasend Objednavatelom pred vydanim
preberacieho protokolu. Zhotovitel' je povinny archivovat' a dopiiat’ DSV pocas trvania
Zmluvy a poskytnit’ koépie zdznamov, vykresov a certifikitov pre Objednavatela v
pravidelnych intervaloch. Zaznamy budi obsahovat’ podrobnosti o vSetkych zariadeniach a
materialoch, o vystavbe, skiskach a skugobnych certifikdtoch. Zaverecné kopie DSV budu
odovzdané vo zviazanych celkoch a budi riadne ozna¢ené jeden mesiac pred predpokladanym
datumom vydania preberacicho protokolu spolu s dokumenticiou pricbchu komplexnych
skusok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skasok.
8.5 Zhotovitel' zabezpe¢i zameranie skutoéného vyhotovenia dokon¢enych objektov alebo
ich &asti pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a vyskové
zameranie bude zahfiiat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel' je povinny
zamerat’ objekty stavby vratane vietkych inzinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a
podzemnych) pokial st stéastou stavby, d'alej rekonStrukcie a prelozky, uz pred ich
zakrytim. PoZiadavky na zameranie skutkového stavu vychadzaji zo zakona &. 215/1995 Zb.
o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentdcie sa ¢leni na: Cast” polohopis, Cast’
stavebny objekt, ¢ast’ iné vedenia.

CLIX
SUBDODAVATELIA
9.1 Zhotovitel' je opravneny zabezpedit’ ¢ast’ realizacie Diela prostrednictvom vyluéne tych
subdodavatel'ov, ktor{ s uvedeni v Prilohe ¢. 2 Zmluvy - Zoznam subdodavatel'ov a zarovei:
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9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskor do pit (5) pracovnych dni odo dina nadobudnutia
ucinnosti - tejto Zmluvy  preukazal, ze subdodavatelia uvedeni v Zozname
subdodavatel'ov spifaji podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZoVO a Ze u nich neexistujit dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7 ZoVO; opravnenie uskuto¢novat’ stavebné prace sa preukazuje k tej casti
predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit.
9.1.2 Za zabezpeéenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov ma Zhotovitel
zodpovednost’, akoby prace vykonaval sam.
9.2 Zhotovitel’ je opravneny zabezpelit' ¢ast’ realizacie Diela prostrednictvom inych
subdodavatel'ov ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sthlasom
Objednavatela na zdklade Ziadosti Zhotovitel'a. Ziadost' Zhotovitela o udelenie sthlasu s
pouZzitim nového subdodavatel'a musi obsahovat’ najma:
9.2.1 §pecifikdciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, asidlo, osoba opravnena
konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia),
9.2.2 Specifikdciu plnenia, ktoré ma v rdmei realizacie Diela vykonavat’ s vyznacenym
rozpoCtovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maja byt tymto
subdodévatel'om dodané,
9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatel'a poskytovat’ predmetné plnenia.
9.2.4 preukazanie splnenia podmienok ucasti podla § 32 ods. 1| ZoVO aZe unich
neexistujit dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVOnovym
navrhovanym subdodévatel'om.
9.3 Objednavatel je opravneny podla vlastného uvazenia a bez uvedenia dévodu odmietnut’
udelit’ sthlas. Do dorucenia pisomného sthlasu Objednavatel’a Zhotovitel'ovi sa ma za to, ze
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi tento suhlas neudelil. VSetei subdodavatelia Zhotovitel'a pocas
trvania Zmluvy musia spiiiat’ podmienky podfa § 41, ods. 1, pism. b) ZoVO. Zhotovitel je
povinny na vyzvanie Objednévatela do desiatich (10) kalendérnych dni preukazat® splnenie
podmienok podl'a predchéddzajicej vety dokladmi v sulade so ZoVO.
9.4 Zhotovitel' v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie udaje o vSetkych zndmych
subdoddvateloch, tdaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, kontakt a pracovna pozicia a to najneskor v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy.
9.5 Zhotovitel' je povinny oznamit® Objedndvatelovi akikolvek zmenu dajov
o subdodavateloch.
9.6 Zhotovitel' sa zaviizuje riadne a v&as plnit’ svoje zdvizky (najmi finanéné zévizky) vodi
svojim subdoddvatel'om podielajicim sa na realizacii Diela. Ohl'adom kontroly plnenia
povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchddzajicej vety je Objednavatel’ opravneny komunikovat’
priamo so subdodavate'mi. Ak Zhotovitel' nebude plnit’ svoje finan¢né zaviizky voci svojim
subdodavatel'om podl'a prvej vety tohto bodu Zmluvy. Objednavatel je oprdvneny postupovat’
v zmysle ¢lanku X VIII.

CL X
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATEL’A, STAVEBNY DOZOR
10.1 Objednévatel’ je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitel'om, odovzdat
Zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu identicklt s projektovou dokumentéciou, ktora bola
sucast’ou sit'aznych podkladov.
10.2 V pripade vyhrad Objednavatel'a s ¢innostou  subdodavatel'a/subdodavatel'ov
Zhotovitel'a pri realizdcii predmetu diela. je Objednéavatel’ opravneny poziadat” Zhotovitel'a o
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zjednanie ndpravy av zavaznych pripadoch aj o zmenu subdoddvatela/subdodavatelov.
Objednavatel je povinny pisomne oboznamit™ Zhotovitel'a s vyhradami voci cinnosti
subdodavatel'a/subdodavatel'ov. Zhotovitel je zodpovedny za zjednanie napravy a pripadni
zmenu subdodavatel'a/subdodavatel'ov a to najneskdr do pit’ (5) pracovnych dni od dorucenia
riadosti Objednavatel'a o zjednanie néapravy/zmenu subdodavatela na adresu sidla
Zhotovitel'a.

10.3 Ak nie je uréené inak, Objedndvatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko pre prislusni
fast” Diela v ¢ase uréenom podla bodu 6.1 alebo 6.7 &l. VItejto Zmluvy. V tejto lehote
odovzda Zhotovitel'ovi origindlne vyhotovenie projektovej dokumentacie pre prislusny
stavebny objekt Diela v potte 1 ks, pravoplatné stavebné povolenie a uréi napajacie miesta na
energie a vodu.

10.4 Na vykon &innosti stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni zdkona &, 50/1976 Zb. o Gzemnom plinovani a stavebnom poriadku pri realizacii
Diela Objednévatel’ vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objednavatel zaSle pisomnt
informéciu  Zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny
odstihlasovat” vykazy vykonanych prac Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a vydéavat’ zavizné
pokyny v mene Objednavatel'a, ktoré mézu byt potrebné pre realiziciu Diela a pre
odstranenie akychkol'vek vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat' pokyny
a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

10.5 Objednavatel’ je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat’ Zhotovitel'a
o nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy. V pripade nesplnenia tejto podmienky, resp.
oneskoreného dorudenia oznamenia o nadobudnuti U¢innosti tejto Zmluvy, Zhotovitel'ovi
plynie lehota na plnenie povinnosti uvedenych vbode 7.5, 7.13, 9.1.1, v ¢lanku
XXII, v &lanku XXV, v bode 25.1 od dorutenia ozndmenia o nadobudnuti u¢innosti tejto
Zmluvy. Za doruéenie sa bude povaZovat aj doru¢enie tohto ozndmenia formou elektronicke;j
posty.

10.6 Objednavatel je povinny pisomne vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska ato vlehote
najneskor 30 dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy.

C1LX1

MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
11.1 Riegena lokalita sa nachadza v k.0. Kolarovo, ulice Mierova a Sv. Anny
11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.
11.3 Staveniskom sa pre Glely tejto Zmluvy rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
11.4 Zhotovitel' zabezpeéi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné ndklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a
likvidaciu zariadenia staveniska su sticastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpe¢i prevadzkove,
socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel' uhradza vodné, stotné a odbery energii z
prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpe¢uje Zhotovitel' podla platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné néklady.
11.6 Zhotovitel' zodpovedd za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zikona ¢.
314/2001 Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi.
11.7 Zhotovitel' je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho
vhodne zabezpecit'.
11.8 Stavebny dennik obsahuje najmii:
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a) mesiac, den, datum,

b) pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel.

¢) teplota vzduchu, pocasie,

d) ¢as zaciatku a skoncenia prac na stavbe,

e) podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov roz¢lenené vykonané stavebné

a montazne prace v stlade s harmonogramom stavebnych préac.
11.9 Zhotovitel' je povinny viest' pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zakona ¢&. 50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu pre
Objednavatela, jednu kdpiu pre stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit stcast
dokumentacie Zhotovitel'a ulozenej na stavenisku. Bude obsahovat” zaznamy o vSetkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali po¢as vykonu prac na stavenisku v sulade s platnymi
predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do
dennika moézu urobit nasledovné osoby: Zhotovitel, projektant stavby. Objednavatel,
stavebny dozor, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objednavatel'om, autorizovany
geodet stavby, Statne kontrolné organy.
11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuji vsetky skutoc¢nosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy. najméd udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti
prac a Gdaje pre postdenie prac organmi §tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom
odovzdania a prevzatia Diela.
11.11 Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Len vynimoéne sa tak méZe urobit’ v nasledujuci defi.
Pri dennych zaznamoch sa nesmt vynechat’ vol'né miesta.
11.12 Zapisy v stavebnom denniku maji len informativny a eviden¢ny charakter a
nezakladaja prava a povinnosti zmluvnych stran.
11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy ak je relevantné.

C1L X1
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo Skody na kazdej ¢asti Diela znasa Zhotovitel’ od prevzatia staveniska
az do odovzdania Diela. Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednéavatela
okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akdkol'vek strata alebo poSkodenie Diela alebo akejkol'vek casti Diela,
materidlov alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel' povinny na vlastné
naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade
ucelu Zmluvy.

Cl. XIII
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zadatim prac na Diele je Zhotovitel’ povinny prizvat' stavebny dozor, ktory
skontroluje, ¢i ma Zhotovitel' k dispozicii kompletnii dokumenticiu a vSetky potrebné
vyjadrenia k zacatiu prac.

13.2 Zhotovitel' pred zaCatim prac predlozi stavebnému dozoru fotodokumentéciu
skutkového stavu pristupovych komunikacii. Vytyéenie staveniska a inZinierskych sieti
Zhotovitel zabezpec¢i na vlastné naklady.
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13.3 Zhotovitel" je pred zafatim prac povinny zabezpe€it na vlasiné naklady vSetky
povolenia, sthlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sicast'ou stavebného konania, ale
st potrebné¢ k realizdcii prac (napr. suhlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu
informaénych tabdl, povolenia k zvladtnemu uZivaniu cestnych komunikacii, poplatky za
vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadreni Gcastnikov
stavebného konania vritane vietkych druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi
akonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok v nich uvedenych.
13.4 Ak v savislosti so zaGatim préc na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znalky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstard tieto price
Zhotovitel' podl'a projektovej dokumentacie dopravného znaenia, ktort si pre tento ucel
zaktualizuje a predlozi na odsthlasenie prislusnym organom. Zhotovitel' zabezpecuje
umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas prebiehajucich prac.
13.5 Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykond Zhotovitel' po vydani
stthlasu spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za
dozoru spraveu pocas vykondvania tychto prac av zmysle stavebného povolenia, ak boli
urcené.
13.6 Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkol'vek Casti Diela, u ktorych prislo z dévodov na strane
Zhotovitel'a, Zhotovitel' je povinny taki vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti
Objednavatela. Pokial’ v3ak chyba vznikla pouzitim nespravnych tdajov, pisomne
odovzdanych Objednavatel'om, potom ndklady na zvySenie Ceny pripadne na upravu
ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objednavatel. Kontrola vyty&enia alebo akejkol'vek
vySky vykonanej Objednavatelom nezbavuje Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’
vyty¢enia a Skody tym sposobené. Zhotovitel je povinny starostlivo udrziavat’ vSetky smeroveé
a vyskové body. zameriavacie kondtrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalsie predmety,
pripadne oznacenia pouzité pre vyty¢ovanie objektov.
13.7 Zhotovitel' je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na
komunikacidch, po ktorych sa dovaza alebo odvaza stavebny a komunalny odpad, materialy,
konstrukcie, stroje. zariadenia, mechanizmy a podobne odstrafiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté preukdzatelne z jeho stavebnej ¢innosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu
odpadov zabezpetuje Zhotovitel' v zmysle platnych pravnych predpisov.
13.8 Stavebny dozor je opravneny so suhlasom Objednavatela dat” pokyn:

a) na roz8irenie alebo zuzenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (priCom za rozsirenie

alebo zuZenie rozsahu sa nebude povaZovat' zmena mnozstiev z dovodu premerania

vykonanych prac);

b) na nevykonanie uréitej prace alebo dodavky materialu;

¢) na zmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkol'vek Casti Diela:

d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich Casti.
13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit’ u¢el a ciele Diela definované v Zmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktorti bude mat” Objednévatel’ uzatvorent
s poskytovatel'om dotacie.
13.10 Stavebny dozor bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesa¢ne
za uCasti urfenych osdéb. Zhotovitel' je povinny zudastnit’ sa na kontrolnych diioch
zvolavanych stavebnym dozorom za ucasti Objedndvatela, stavbyvediceho a ostatnych
zastupcov Objednavatel’a a Zhotovitel'a.
13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ stavebny dozor o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.
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13.12 Materialy. stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt v sulade
s poziadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte
stavby., v rozpocte ako aj so zakonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so
zakonom €. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupniovani uréen¢ho vyrobku na
trhu a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov a podla
podmienok tejto Zmluvy.

13.13Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om, ktoré nebudi mat’
certifikaty zhody. resp. nebudi zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel' na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa
Zhotovitel. Objednavatel’ méze stanovit” termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych
dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie mdZe byt' dévodom na
odstipenie od Zmluvy.

13.14 Ziadna &ast Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiiceho sthlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek ¢asti Diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel” aspon tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktoru cast’
Diela bude zakryvat', aby mohol stavebny dozor vykonat’ kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny
dozor nevykona, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia Objednavatel’, pokial’ také
odkrytie pozaduje. Ak sa viak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne,
nesie naklady dodatoéného odkrytia Zhotovitel'.

13.15 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych préac, ktoré by mohli
ohrozit’ jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit’ sa s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti. Zhotovitel’ pred zacatim pric pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu / vyty¢enie a v pripade podzemnych vedeni
vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a
vysondovanim sieti ich spravcami znasa Zhotovitel. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
Skody sposobené nim alebo jeho subdodavatel'mi po¢as vykonu prac na tychto zariadeniach a
takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit’.

13.16 Objednavatel’ je opravneny ziadat' od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo
poverenych tretich oséb, ktorych bude Objednavatel povazovat’ za nedostatoéne odborne
sposobilych na vykon prac pri realizacii Dicla a prikazat’ Zhotovitel'ovi, aby tieto osoby bez
zbytoéného odkladu nahradil novymi. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat’.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela st opravneni kedykolvek v
pracovnej dobe vyzvat’ pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachadzajice sa
na mieste vykonavania Diela na podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost” alkoholu alebo
inej omamnej latky: v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej
skuske, ma pravo okamzite vypovedat’ a trvale zakazat" vstup na pracovisko dotknutému
zamestnancovi Zhotovitela alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objednavatel’ je
opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a jednorazovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za
kazdy pozitivny vysledok skugky. resp. odmietnutia podrobit sa skudke. Vykonanie dychove;j
skusky Objedndvatel'om alebo nim poverenej osoby nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za
bezpecnost” a ochranu zdravia pri praci podl'a osobitnych predpisov.

13.18 Zhotovitel" je povinny vypracoval kontrolny a skuSobny plan s cielom preverit
a preukdzat’ vhodnost' technickych vlastnosti diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v platnom zneni. Pri je ho spracovani musi spolupracovat’
s projektantom, pokial je to relevantné pre realizaciu Diela.

13.19 Objednavatel’ poZaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov
skidkami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu urenom projektovou dokumentaciou

£}
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a technologickymi postupmi prac, ktoré buda sluzit’ ako podklad pre preberanie hotovych
objektov. kondtrukeif alebo ich casti.

13.20 Pred realiziciou diela, Zhotovitel musi zdokumentovat’ povodny stav komunikacii,
rozvodov, kablov. Zhotovitel' o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentéaciou), ktory musi byt’
odstihlaseny Objednéavatel'om.

13.21 Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narudit” bezpeénost’ cestnej dopravy. Vietky price
na existujlicich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel' po vydani sihlasu spraveu
vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spraveu

pocas vykonavania tychto prac.

CL X1V

KONTROLA REALIZACIA DIELA
14.1 Po zacati realizicie Diela bude pre kazdy kalendarny mesiac vykonana obhliadka
staveniska do 5. pracovného diia nasledujiiceho mesiaca za ucasti poverenych zastupcov
Zmluvnych stran za uéelom zistenia rozsahu dokon¢enych stavebnych prac v kalenddrnom
mesiaci; rozsah dokonéenych stavebnych prac bude uréeny podla pisomného vykazu
vykonanych pric potvrdeného poverenou osobou Objednavatela, t.j. stavebnym dozorom.
Zhotovitel' vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni Vykazu vykonanych prac opravnenou
osobou Objedndvatela.
14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizacie Diela budi vykonavané kontrolné dni v
mieste zhotovovania Diela za d¢elom overenia priebehu realizacie Diela a dodrZania
podmienok Zmluvy pri vykonavan{ Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodn inak,
kontrolné dni sa bud( konat' raz za dva tyZdne v termine oznamenom Objednavatelom
Zhotovitel'ovi najskor dva (2) pracovné dni vopred. Na vykone kontroly pocas kontrolného
diia je Zhotovitel' povinny zabezpegit G¢ast’ stavbyveduceho a d’alSieho riadiaceho pracovnika
Zhotovitel'a. Objednavatel zabezpeci G¢ast’ svojho povereného zastupcu, pripadne inych
odborne spdsobilych osdb. Zistenia z kontrolného dna sa zaznamenaji do stavebného
dennika, pricom tieto zdznamy sa pokladaji za pravdivé iba v pripade, Ze si potvrdené aj
podpisom povereného zastupcu Objednavatel'a zicastnené¢ho na kontrolnom dni. Zhotovitel
moZe podla vlastného uvaZenia vykonat kontrolné dni aj v kratSom intervale alebo
ak to bude vyZadovat situdcia pri zhotoveni Diela. Ustanovenia o ozndmeni Kkonania
kontrolného dia a zaznamoch do stavebného dennika sa pouziju primerane.
14.3 Zhotovitel je povinny poéas realizicie Diela zabezpetovat® kontrolné skiky pouZzitych
materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podla STN. Materidly a stavebné casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skuiskam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné néklady.
14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprdvnena osoba Objednavatela je pritomna pri
vykondvani sktgok Diela a Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatel'ovi miesto a datum
konania Skugok, a to najneskor Strnast” (14) dni pred planovanym datumom konania skisok,
alebo v inom vzdjomne dohodnutom termine. Ak sa opravnena osoba Objednavatela
nedostavi v uréenom ¢ase na vykonanie skudok, moze Zhotovitel' vykonat” skusky aj bez
idasti Objednavatela, pricom je vSak povinny bez zbytoeného odkladu Objednavatela
informovat’ o vysledku tychto skaSok. Naklady spojené s vykonanim skusok Diela znasa
Zhotovitel'.
14.5 Ak sa Skusky nevykonaji v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude
vysledok skasky Diela nevyhovujtci, je Zhotovitel' povinny nahradit’ ObjednavateTovi vietky
naklady, ktoré mu v tejto suvislosti vznikni.
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14.6 Ak je vysledok SkuSok nevyhovujuci. je Zhotovitel' povinny vykonat” vSetky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a sktsky opakovat’. Na opakovanie
skugok sa pouziji ustanovenia tohto ¢lanku primerane.

14.7 Vykonanie SkitSok za tcasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za
vady zistené po odovzdani Diela.

14.8 Kontroly a Skasky, ktorymi Zhotovitel' preukazuje zhodu Diela s poziadavkami musia
vykondvat' nezdvislé odborne spdsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo
priamo neriadili zmluvné vykony.

CL XV
PREBERACIE KONANIE
15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel’ podl'a tejto Zmluvy.
15.2 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat” Objednavatel'ovi okrem
dokumentacie uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvdlenej projektovej dokumentécii odsthlaseny stavebnym
dozorom s ich struénym oddvodnenim,
b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
¢) plan uZivania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacCenie
veencého bremena v poéte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentéciu kvality pouzitych materialov s uvedenim parametrov: SDR, SN, ¢islo
technickej normy STN EN, EN, podl'a ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov
materialu a vyrobca materialu, osvedéenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na
tzemi SR, navody na montaz, udrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o
preukazani zhody vyrobkov s technickymi 3pecifikdciami, protokoly o vysledkoch
skusok (tlakova skuska, prevadzkova skaska, skuska vodotesnosti v zmysle prislusnych
STN). osved¢enia o vykonanych sktiskach pouzitych materidlov a vyrobkov, zépisnice
o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osvedcenia a zavizné odborné stanoviska Technickej inspekcie, Stavebnej inSpekcie,
Regionalneho ustavu verejného zdravotnictva, In§pektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skaok (skasky vodotesnosti, tlakové skudky,
individualne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zaznamy skafok a sthlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych
alebo  podobnych pripojok,  pripadne  zéznamy z  tychto  skasok
od spraveov/prevadzkovatel'ov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vsetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych
inych VTZ - bez zavad;
j) doklady vyzadované podl'a zikona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, resp. tie, ktoré st pre Diclo
relevantné.
15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych ¢asti Diela sa spiSe Zapisnica
o prevzati, pricom okrem uz dohodnutych naleZitosti obsahuje aj:
a) zaznam priebehu preberacich skuSok Diela alebo odovzdavanej casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej casti,
¢) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
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d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho casti.
15.4 V pripade, 7e Dielo nesplni vetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby.
Objednavatel’ Dielo neprevezme.
15.5 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednévatel
bez zbytotného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie. v ktorom uvedie, Ze
vady a nedorobky uvedené v Zépisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o
prevzati odstranené.
15.6 Absencia nicktorého z tychto dokladov je dovodom pre neprebratie Dicla.
15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela
alebo ¢asti Diela zadina plynit’ zaru¢na doba. V preberacom protokole sa uvedie datum
zacatia plynutia zaru¢nej doby.

CL XVI
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel' vyhlasuje a zarucuje sa, Ze Dielo bude Objednavatelovi dodané v sulade a v
rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel' sa
zavizuje, 7e Dielo si zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zaruénu dobu minimalne
Sest’desiat (60) mesiacov pre stavebnu ¢ast’ Diela a pre technologicku ¢ast Diela a spotrebny
tovar v zmysle zaruénych listov vyrobeu, minimalne v3ak dvadsat’styri (24) mesiacov ( d’alej
aj ako ,,zaruka®). Zaruka sa vztahuje aj na vietky vady spdsobené vadou materidlu, pripadne
vadnou stcast'ou Diela. Vadou sa okrem zdkonného vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to

najmi ak vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto Zmluvou;

16.1.2 nedokonéena praca alebo nedodanie niektorého ¢iastkového plnenia na Diele;

16.1.3 akakol'vek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory sposobuje ¢o aj

len ¢iasto¢nu nefunkénost’ alebo zhorsuje funkénost’ Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatel'ovi za podmienok uvedenych

v tejto Zmluve alebo v sulade s podmienkami a Specifikiciami uvedenymi v jej

prilohach.

16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zataZené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak

existuji zavizky Zhotovitel'a na zriadenie takychto prav tretej osoby (najmé pravom z

priemyselného a dusevného vlastnictva, zaloznym pravom).
16.2 Zaruéna doba pre stavebnu Cast” Diela a pre technologicka €ast’ (vratane spotrebného
tovaru) Diela plynie odo dita odovzdania Dicla bez vad na zaklade Zapisnice o prevzati.
Zaru¢na doba neplynie po dobu. po ktora Dielo nie je moZné uZzivat” pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel' zodpoveda za vady. ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia
Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked' sa vada stane zjavnou (Objednavatel’ ju
objavi) az po tomto okamihu. ZhotoviteI' zodpoveda takisto za akikol'vek inu vadu, ktord
vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchédzajiicej vete, ak tato vada vznikne v
stvislosti s postupom Objedndvatel'a v zmysle navodu na pouzitie Diela alebo inych dokladov
dodanych Zhotovitel'om (najmi vady, ktoré vznikni poskodenim Diela Objednavatelom, jeho
zamestnancom alebo inou stranou alebo v dosledku konania Objednavatel'a, jeho zamestnanca
alebo inej strany).
16.3 Ak mé dodané Dielo vady, Objednavatel’ ich ozndmi Zhotovitelovi pisomne, pricom
Objednavatel’ ma pravo okrem zikonnych moZnosti

16.3.1 pozadovat' od Zhotovitel'a, aby bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do pétnastich

(15) dni na svoje naklady odstranil vady Diela, a to

a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela, alebo




b) odstranenim vad Diela opravou, ak st vady opravite'né u Objednavatel'a:

16.3.2 bez d'aldicho odstapit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel' nenastipi k odstraneniu vad

alebo ich neodstrani v primeranej lehote,

16.3.3 pozadovat primeranu zl'avu z Ceny.
16.4 Zhotovitel' znaga vsetky ndklady spojené s odstranenim vad. Objednévatel je opravneny
pozadovat' vykonanie ndhradného Diela alebo ¢asti Diela, ak vady vzhladom na ich povahu
nemozno odstranit’ a v désledku nich je Dielo alebo ¢ast” Diela nepouziteI'né na uréeny ucel.
16.5 Narok z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednavatel’ o prave tretej osoby vedel v
¢ase uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zikonnika na pravne
vzt'ahy podl'a Zmluvy vylucuji.
16.6 Ak podla tejto Zmluvy Objednavatel’ poZzaduje zl'avu z Ceny, Zmluvné strany sa
dohodli,
7e pri ur€eni vysky zlavy bude Objednavatel’ vychadzatl' najmd z posudenia nasledovnych
skutoc¢nosti:

16.6.1 naklady a cas, ktoré bude Objednavatel’ musiet’ vynalozit’ na ¢innosti, ktoré si

nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,

16,6.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej ¢asti Diela,

16.6.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej &asti Diela pre hospodarsku alebo

podnikatel'sku ¢innost’” Objedndvatel'a a

16.6.4 vyska 8kod, ktoré mdzu byl vadou Diela alebo vadou casti Diela

Objednavatelovi spésobené.
16.7 Uplatnenim zl'avy z Ceny nie su dotknuté iné naroky Objednavatel'a uvedené v tejto
Zmluve a to najmé narok na nahradu Skody.
16.8 Zhotovitel je povinny nahradit Objedndvatelovi akékol'vek vydavky/ndklady,
ktoré Objedndvatelovi vznikn( v suavislosti s poskytnutim sucinnosti Zhotovitelovi pri
odstratiovani vad.

CL XVII

ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY
17.1 Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkol'vek ¢asti Diela podla
tyzdenného harmonogramu realizaénych prac, ma Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z Ceny za kazdy aj zacaty den takéhoto ome§kania.
17.2 Ak vykonané Dielo bude mat akékol'vek vady, ma Objednavatel’ pravo na zmluvni
pokutu vo vyske 1 % z Ceny.
17.3 V pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vadu Diela v Iehote
urenej v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel’ po
uplynuti takejto lehoty za kazda neodstranent vadu pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 100.-
EUR za kazdy aj zacaty den, kedy vada nebola odstranend a to aZ do odstranenia vady.
17.4 Ak Objednavatel’ odstpi od Zmluvy z dévodu porudenia Zmluvy zo strany Zhotovitela,
mé Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu za poru¢enie Zmluvy Zhotovitel'om vo vyske 10
% z Ceny.
17.5 Ak Zhotovitel' neza¢ne zhotovovat' Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela
prerudi bez pisomného sthlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme sthlasného stanoviska
k zapisu alebo osobitnym zapisom v Stavebnom denniku alebo sa plnenia Diela zriekne, ma
Objednévatel za takéto porusenie Zmluvy pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 10 % z Ceny.
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17.6 Ak Zhotovitel' porusdi povinnost' uzatvorit’ Poistenie zodpovednosti za Skodu
v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizdcie
Diela, ma Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel' porusi povinnost zabezpe¢it® realizaciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatelov, ma Objednavatel’ prdvo na zmluvni pokutu vo vyske 1 %
z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ zloZit' riadne anacas vykonovu ziruku, ma
Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplatenej vykonovej zaruky
a to za kazdy aj zadaty dei omeSkania az do uplného zaplatenia vykonovej zaruky.

17.9 Zhotovitel' sa zaviizuje nahradit’ $kodu, ktord vznikne Objedndvatel'ovi v stvislosti
s akymikol'vek povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, ndrokmi, dafiami, zévizkami,
spormi, vydavkami a nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo,
ndkladov a vydavkov na vySetrovanie), ktori Objednavatel utrpi a ktord akymkolvek
sposobom sivisi alebo vznikne na zéklade priameho ¢i nepriameho porusenia akéhokol'vek
vyhl4senia, zaruky alebo zaviizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo in¢ho zmluvného
vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.10 V pripade. Ze Zhotovitel' porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu z bodu 22.1 alebo 22.3
Zmluvy, je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny a to za
kazdy den omeskania so splnenim povinnosti v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy.

17.11 Ak Zhotovitel’ porudi svoju povinnost’ vyplyvajicu z bodu 3.1.3., je povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vy$ke 100,00 EUR ato za kazdy den omeskania
s dorudenim ktoréhokol'vek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

17.12 Uplatnenim zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok Objednavatel'a
na nahradu $kody v celom rozsahu.

17.13 Akékol'vek zmluvné pokuty podla Zmluvy bud( uplatnené formou penalizanej
faktary vystavenej Objednavatelom so splatnostou Strnastich (14) dni od jej dorucenia
Zhotovitel'ovi. Za nedodrzanie lehoty splatnosti zmluynej pokuty si moZe Objedndvatel
uplatnit’ vo&i Zhotovitel'ovi Grok z omeSkania a to v zmysle §369a zédkona ¢. 513/1991 Zb
Obchodny zakonnik v zneni neskor§ich predpisov.

17.14 Zaplatenic zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti zhotovit' Dielo alebo
odovzdat’ doklady podl'a Zmluvy.

17.15 V pripade nedodrzania lehoty dodania a prevzatia Diela v zmysle bodu 6.1 tejto
Zmluvy ma Objedndvatel’ ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 15 % zmluvnej Ceny Diela
uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

CL XV
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM

18.1 Zhotovitel' bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel'a nie je opravneny
postupit’, ani inak nakladat’ s pohl'adavkami vyplyvajucimi mu zo Zmluvy.

18.2 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat’ akékol'vek svoje pohladavky voci
Objednavatelovi.

18.3  V pripade ak Zhotovitel' bude realizovat’ plnenic podla tejto Zmluvy alebo jeho ¢ast’
prostrednictvom subdodéavatela/ov je Zhotovitel' povinny predlozit’ sucasne s vystavenou
fakturou aj detailny prehl'ad poloziek — supis prac. ktoré boli realizované subdodavatel'om/-
mi; z prehladu musi byt zrejmé, ktoru ¢ast plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodévatel’;
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ak je subdodavatelov viae, musi prehl'ad obsahovat’ tdaje ku kazdému z nich v detailnom
a prehl'adnom ¢leneni.

18.4 Zhotovitel’ sa zavizuje preukazat zaplatenie thrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatelom/-mi najneskor do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od Objednavatel'a
alebo poskytnit’ iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k thrade subdoddvatel'om
nedoslo v dosledku vadného alebo neuskutoéneného plnenia.

18.5 Zmluvné strany sa dohodli. Zze Zhotovitel' je povinny riadne a véas vhradzat’ vietky
svoje platby vodi subdodavatelom Zhotovitel'a v silade s prisluSnymi uzatvorenymi
zmluvami. Pokial' bude Zhotovitel' v omeskani s thradami svojich platieb voci svojim
subdodavatel'om dlhsie nez 30 kalendarnych dni oproti prislusnym uzatvorenym zmluvam,
Zhotovitel sthlasi a Objednavatel’ ma pravo ( nie vSak povinnost) uhradit’ takéto platby
takymto subdodavatel'om Zhotovitel'a priamo a takto vzniknut pohl'adavku/pohladavky voci
Zhotovitel'ovi je Objednavatel opravneny si zapocitat’ proti pohl'adavke/pohl'adavkam
Zhotovitel'a voéi Objednavatel'ovi vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Objednavatel’ je povinny
preverit’ opravnenost’ naroku uplatneného subdodavatel'om Zhotovitel'a. Uvedené realizuje
pisomnou ziadost'ou, ktorou bude pozadovat od Zhotovitel'a, aby v lehote 7 kalendarnych
dni odo dna prevzatia ziadosti dorucil Objednavatel’ovi stanovisko k naroku uplatneného
subdodavatelom Zhotovitel'a., V pripade, ak Zhotovitel' v tejto lehote nedoruc¢i svoje
stanovisko alebo ak ztohto stanoviska a z tvrdeni a dokazov predlozenych subdodavatel'om
preddavajiceho bude vyplyvat® nespochybnitelny pravny narok na dhradu platby,
Objednavatel’ ma préavo tito platbu subdodavatefom Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto
platby je Objednavatel’ povinny ozndmit' minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitelovi.

18.6 Zhotovitel' sa zavizuje, Z¢ nedohodne so subdodavatelI'mi, ktori sa budi podiel'at’ na
realizacii  Diela také dojednanie, ktor¢ by branilo postipeniu  pohladivok
subdodavatela/subdodavatelov vo¢i Zhotovitel'ovi na Objednavatel’a, v opaénom pripade sa
zavizuje zaplatit' Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,5 % zdohodnutej ceny
kontraktu medzi Zhotovitel'om a jeho subdodavatel'om.

CL XIX
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vSetky knihy a zaznamy (v pisomnej, elekironickej
alebo ingj forme), ktoré obsahuju presné a tuplné tdaje suvisiace s realizovanym plnenim a
akymikol'vek ¢iastkami fakturovanymi Objednavatelovi a uhrddzanymi Objednavatelom
podla Zmluvy. Takéto knihy a zdznamy budi tiez obsahovat (bez obmedzenia) vetky
zaznamy/tdaje suvisiace s plnenim realizovanym pre Objednavatel'a, ako st ¢asové vykazy
prac, stavebny/montazny dennik, udaje o materiali, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych
priamych a nepriamych nékladoch. Zhotovitel je tiez povinny viest’ ziznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenéch dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poziadavkich na mozni upravu Ceny alebo terminu plnenia podl'a Zmluvy.

19.1.3 moZnych ndkladoch na ukonéenie Zmluvy,

19.1.4 akychkol'vek inych moznych poplatkoch uvedenych v Zmluve.
19.2 Knihy a zdznamy podl'a osobitnych predpisov, ako aj vSetky knihy a zaznamy suvisiace
s plnenim podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinny viest’ a uchovavat’ po dobu u¢innosti
Zmluvy a minimalne desat’ (10) rokov po uplnom odovzdani Diela. Kedykol'vek v priebehu
tohto obdobia je Zhotovitel' povinny predlozit’ ticto knihy a zaznamy v lehote desat’ (10)
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pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym alebo splnomocnenym
zdstupcom Objednavatela. Rovnopisy knih azaznamov podla tohto bodu je Zholovitel

povinny predloZit’ a odovzdal” Objednavatelovi pri preberacom konani podla tejto Zmluvy.

CL XX
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY
20.1 Objedndvatel mdzZe bez akychkol'vek sankceif od tejto Zmluvy jednostranne odstupit’ v
pripade
20.1.1 ak zdkon takito moznost’ Objednavatel'ovi poskytuje alebo
20.1.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitel'om alebo
20.1.3 ak sa Zhotovitel' stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného
zakonnika.
20.2 Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitel'om sa rozumie okrem in¢ho:
20.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho casti Zhotovitel'om
alebo
20.2.2 omeskanie Zhotovitel'a s vykonanim Diela alebo ¢asti Diela alebo
20.2.3 nedodrzanie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo ¢asti Diela
alebo
20.2.4 omeskanie s odstranenim vady v Iehote/termine podla tejto Zmluvy alebo
20.2.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo
20.2.6 ak Zhotovitel' kond akymkol'vek spdsobom v rozpore so zdsadami poctivého
obchodného styku, dopusti sa nekalosutazného konania, kona v rozpore s pravnymi
predpismi na ochranu hospodarskej sutaze, alebo ak svojim konanim poSkodzuje dobré
meno a opravnené zaujmy Objednavatel'a alebo
20.2.7 ak Zhotovitel' pri zhotovovani Diela pre Objedndvatela samostatne alebo
prostrednictvom subdoddvatel'a porusil, obiiel alebo nedodrzal platné pravne predpisy
najmi tykajice sa bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany, ochrany
zivotného prostredia;
20.2.8 ak Zhotovitel' pouzije pri realizdcii Diela subdodavatela, ktory nebol vopred
schvaleny Objednavatelom alebo ktory nebol identifikovany spdsobom stanovenym
vtejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany sihlas Objednavatela podla tejto
Zmluvy a napriek tomu sa tento subdodavatel’ po troch (3) pracovnych diioch od
dorucenia odvolania sthlasu podielal na realizacii Diela.
20.2.9 ak Zhotovitel nezloZi zadrzné ani v lehote 45 dni od povinnosti zloZit' zadrzn¢.
20.2.10 ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie
Poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujtice vy3ku poistenia v lehote podl'a bodu
7.5 CL. VII Zmluvy.
20.3 Odstipenie od Zmluvy sa stava ufinnym dorucenim pisomného oznamenia o odstipeni
Zhotovitel'ovi. Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na nahradu Skody, zmluvnych
pokit. prav vyplyvajticich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole strdn alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy,
20.4 Pri odstipeni od Zmluvy Objednavatel’ nie je povinny vratit' Zhotovitelovi akékol'vek
plnenia poskytnuté Zhotovitel'om na zaklade tejto Zmluvy. Akékol'vek veci dodané v ramci
realizacie Diela sa doruenim odstupenia stavaju vlastnictvom Objednavatela, ak
Objednavatel’ nenadobudol vlastnictvo k nim pred odstipenim.
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C1. XX1
DORUCOVANIE

21.1 Zmluvné strany st povinné zachytit' prejav vole pisomne, pri¢om pisomny prejav vole
je nutné doru€it’ druhej zmluvnej strane. Zasielka urena zmluvnej strane sa doruci
prostrednictvom postového prepraveu, a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou
alebo e-mailom. V pripade e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskor do
troch (3) dni zaslat’ pisomny prejav vole, ktory potvrdzuje e-mailovii komunikaciu, ak nie je
v tejto Zmluve ustanovené inak.

21.2 V pripade zaslania zasielky prostrednictvom postového prepraveu sa zdsielka povazuje
za dorufent diiom vrdtenia zdsielky, hoci sa adresiat o obsahu zésielky nedozvie, ato v
pripade, ak sa zasielka vratila z dévodu, Ze si zmluvna strana zéasielku neprevzala v odberne;
lehote, alebo ak sa zasielka vrati z dovodu, Zze zmluvna strana je na adrese sidla uvedencho
v prislusnom registri (napr. obchodnom registri) neznama.

CL XXII
ZAVERECNE USTANOVENIA

22.1 Zmluva nadobida platnost’ diom jej podpisu oprdvnenymi zistupcami oboch
zmluvnych stran a i¢innost’ po zverejneni Zmluvy podl'a osobitnych predpisov. Tato zmluva
je v zmysle § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktora sa zverejiiuje v Centralnom registri zmlav.
22.2 Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat’ v sulade s G¢elom Zmluvy tak, aby
bolo G¢inné a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial’ by viak bolo podla platnych
pravnych predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neuc¢inné, nebudu tym dotknuté ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy; v takomto pripade sa Zmluvné strany zavézuju nahradit' takéto
ustanovenie v stlade s G¢elom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou
najbliz$ie upravuju dany pravny vztah. '
22.3 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mozu vykonat iba na zdklade
vzajomnej dohody Zmluynych stran, a to vo forme pisomnych a oc¢islovanych dodatkov k
Zmluve podpisanych opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn. Dodatky nesmi byt v
rozpore s § 18 ZoVO
22.4 Pokial tito Zmluva neustanovuje inak, budi sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran,
ktoré vznikli na ziklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie s vyslovne upravené riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.
22.5 Tato Zmluva je vyhotovena v §tyroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazdd Zmluvna strana
dostane dva (2) rovnopisy.
22.6 Sucast'ou Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢&. 2 — Zoznam subdodavatel’ov a preukazanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO

zo strany subdodavatel'ov. V zozname subdodavatel'ov bude uvedené obchodné meno
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subdodavatela, sidlo. ICO  subdodavatela, udaje o osobe  opravnenej konal’  za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, predmet
¢innosti na realizacii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny zavézok
subdodavatel'a o poskytnuti sii¢innosti dodavatel'ovi, ako to deklaruje dodavatel'.
Priloha & 3 — Veceny a ¢asovy harmonogram postupu prac v tyzdioch (predlozi len
uspesny uchddzac¢ po odsihlaseni s verejnym obstaravatelom a projekiantom pred
uzatvorenim tejto Zmluvy).

22.7 Zmluyné strany vyhlasujl, 7e si tato Zmluvu pred jej podpisanim preitali, ze bola

uzavreta podla ich slobodnej véle, jej obsahu rozumeji a na znak sthlasu bez akychkol'vek

vyhrad Zmluvu pri plnom vedomi podpisuj.

V Koldrove, dita ...4Q.0F: ROZ3 V Lehote, dita 17.7.2023
k
TR -'___/\\ I L)
Objednévat&) Zhotovitel
Mesto Koldrovo BAUMANN Nitra s.r.o.
Ing. Béla Halasz — primator mesta Tomd$ Zaujec, konatel’
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BAUMANN Nitra

Cestné vyhlasenie

Nazov zakazky: Asfaltovanie ulice Sv. Anny a Stani¢na,

Spolo&nost: BAUMANN Nitra s.r.o., 906, 951 36 Lehota, ICO: 47240768,
zastUpena Tomas Zaujec tymto ¢estne vyhlasujem, ze

v suvislosti s realizaciou zakazky nemame v umysle vyuzit subdodavatelov.

Datum: 17.7.2023 Podpis: .......[. / .............................
Toma%/Zaujec, konatel

1CO: 47240768 DIC: 2023571187  1C DPH: SK2023571187
Zapisana v Obchodnom registri Okresné¢ho sadu Nitra,
oddiel: Sro, vlozka ¢.: 41043/N
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